
Id. Nazwa Czas trwania Rozpoczęcie Zakończenie Poprzednik Nazwy zasobów

1
Wykonanie i dostarczenie Dokumentacji analizy 

przedwdrożeniowej
31 dn  19.10.2018  30.11.2018 ADS

2

Wykonanie i dostarczenie scenariuszy testowych 

niezbędnych do weryfikacji zadeklarowanych 

przez Wykonawcę funkcjonalności

31 dn  19.10.2018  30.11.2018 ADS

3

Zaznajomienie pracowników Zamawiającego z 

głównymi funkcjami Oprogramowania będącego 

przedmiotem zamówienia

238 dn  03.12.2018  31.10.2019 1;2 ADS;UMWP

4 Etap I 374 dn  19.10.2018  03.04.2020

5

Wdrożenie Komponentu nr 3 - zakup, dostawa i 

instalacja infrastruktury sprzętowej i 

oprogramowania

30 dn  19.10.2018  29.11.2018 ADS

6 Odbiór Etapu I 60 dn  13.01.2020  03.04.2020 5 UMWP;ADS

7 Etap II 718 dn  03.12.2018  24.09.2021

8 Konfiguracja środowiska bazodanowego 38 dn  07.08.2019  30.09.2019

9
Decyzja odnośnie instalacji środowiska 

bazodanowego
1 dzień  07.08.2019  07.08.2019 UMWP

10 Dostawa środowiska bazodanowego 5 dn  08.08.2019  14.08.2019 9 ADS

11
Instalacja i konfiguracja środowiska 

bazodanowego
21 dn  16.08.2019  13.09.2019 10;1;2 ADS

12 Uruchomienie środowiska bazodanowego 11 dn  16.09.2019  30.09.2019 11 ADS

13

Wdrożenie Komponentu nr 1 Umowy pod 

nazwą: Zakup i wdrożenie systemu zarządzania 

finansami i zasobami UMWP - w zakresie 

funkcjonalności oferowanego oprogramowania 

(funkcjonalności P i D) - wdrożenie Instancji 

testowej

435 dn  03.12.2018  14.08.2020
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14

Dostawa Oprogramowania będącego 

przedmiotem zamówienia, przeprowadzenie 

konfiguracji podstawowej

279 dn  03.12.2018  03.01.2020 5;12ZZ;1;2 ADS

15

Okno 1 Testów akceptacyjnych - 

funkcjonalności podstawowe - P i dodatkowe - 

D  (w tym przeprowadzenie badania 

funkcjonalności posiadanych przez moduły)

5 dn  16.12.2019  20.12.2019 ADS;UMWP

16

Okno 2 Testów akceptacyjnych - 

funkcjonalności podstawowe - P i dodatkowe - 

D (w tym przeprowadzenie badania 

funkcjonalności posiadanych przez moduły)

64 dn  07.01.2020  03.04.2020 14 ADS;UMWP

17 Rezerwa epidemiczna 92 dn  06.04.2020  14.08.2020 16

18

Wdrożenie Komponentu nr 2 pod nazwą: 

Wykonanie i wdrożenie internetowego 

generatora cyfrowych wniosków i formularzy 

(bez konieczności jego integracji z Systemami 

objętymi Komponentami nr 1 oraz 4)

435 dn  03.12.2018  14.08.2020

19

Dostawa Oprogramowania będącego 

przedmiotem zamówienia, przeprowadzenie 

konfiguracji podstawowej

279 dn  03.12.2018  03.01.2020 5;12ZZ;1;2 ADS

20

Okno Testów akceptacyjnych (w tym 

przeprowadzenie badania funkcjonalności 

posiadanych przez moduły)

64 dn  07.01.2020  03.04.2020 19 ADS;UMWP

21 Rezerwa epidemiczna 92 dn  06.04.2020  14.08.2020 20
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22

Wdrożenie Komponentu nr 4 pod nazwą: Zakup i 

wdrożenie SEOD - systemu elektronicznego 

obiegu dokumentów - w zakresie funkcjonalności 

oferowanego oprogramowania (funkcjonalności 

P i D) - wdrożenie Instancji testowej

435 dn  03.12.2018  14.08.2020

23

Dostawa Oprogramowania będącego 

przedmiotem zamówienia, przeprowadzenie 

konfiguracji podstawowej

279 dn  03.12.2018  03.01.2020 5;12ZZ;1;2 ADS

24 Okno Instruktaży stanowiskowych (SEOD) 65 dn  01.07.2019  30.09.2019 ADS;UMWP

25

Okno Testów akceptacyjnych - funkcjonalności 

podstawowe - P i dodatkowe - D (w tym 

przeprowadzenie badania funkcjonalności 

posiadanych przez moduły)

42 dn  07.01.2020  04.03.2020 23 ADS;UMWP

26 Rezerwa epidemiczna 92 dn  06.04.2020  14.08.2020 25

27 Migracja danych 438 dn  13.08.2019  07.05.2021

28 Pozyskanie danych do migracji 96 dn  13.08.2019  31.12.2019 1;2 ADS

29 Weryfikacja danych 40 dn  31.10.2019  31.12.2019 28ZR-40d ADS

30 Przygotowanie narzędzi do migracji 72 dn  17.09.2019  31.12.2019 29ZZ ADS

31 Wykonanie migracji 338 dn  02.01.2020  30.04.2021 30 ADS

32 Przygotowanie raportu z migracji 4 dn  04.05.2021  07.05.2021 31 ADS

33
Dostawa dokumentacji 

(użytkowej/użytkownika)
55 dn  13.12.2019  04.03.2020

34 Przekazanie dokumentacji 1 dzień  13.12.2019  13.12.2019 1;2 ADS

35 Weryfikacja dokumentacji 15 dn  16.12.2019  09.01.2020 34 UMWP

36
Rezerwa - wprowadzanie poprawek i 

przygotowanie wersji tradycyjnej
39 dn  10.01.2020  04.03.2020 35 ADS;UMWP

37
Dostawa multimedialnych materiałów 

instruktażowych
50 dn  20.12.2019  04.03.2020
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38
Przekazanie multimedialnych materiałów 

instruktażowych
1 dzień  20.12.2019  20.12.2019 1;2 ADS

39
Weryfikacja multimedialnych materiałów 

instruktażowych
15 dn  23.12.2019  16.01.2020 38 UMWP

40 Rezerwa - wprowadzanie poprawek 34 dn  17.01.2020  04.03.2020 39 ADS;UMWP

41 Okno Instruktaży i Asyst stanowiskowych 370 dn  06.04.2020  17.09.2021

42 Asysty stanowiskowe - część I 272 dn  06.04.2020  30.04.2021 16;20;25 ADS;UMWP

43
Zgłoszenie gotowości do realizacji asyst 

stanowiskowych - części II
0 dn  30.04.2021  30.04.2021 42 ADS

44
Przekazanie propozycji planu realizacji asyst 

stanowiskowych - część II
1 dzień  04.05.2021  04.05.2021 43 UMWP

45
Ustalenie planu realizacji asyst 

stanowiskowych z Wykonawcą cześć II
5 dn  05.05.2021  11.05.2021 44 UMWP

46 Realizacja asyst stanowiskowych - część II 92 dn  12.05.2021  17.09.2021 45 ADS;UMWP

47 Odbiór Etapu II 5 dn  20.09.2021  24.09.2021 32;36;40;46 UMWP;ADS

48 Etap III 718 dn  03.12.2018  24.09.2021

49

Wdrożenie produkcyjne Komponentu nr 1 

Umowy pod nazwą: Zakup i wdrożenie systemu 

zarządzania finansami i zasobami UMWP

713 dn  03.12.2018  17.09.2021

50

Dostawa Oprogramowania będącego 

przedmiotem zamówienia - funkcjonalności 

rozszerzone - R

519 dn  03.12.2018  11.12.2020 5;12ZZ;1;2 ADS

51 Okno Testów akceptacyjnych 139 dn  14.12.2020  02.07.2021 50 ADS;UMWP

52

Zadania wdrożeniowe obszaru KP (kadry 

twarde) - dotyczy modułu Kadry, Kartoteka 

pozostałych, Służba przygotowawcza, Radni

20 dn  04.05.2021  31.05.2021

53
Nadanie uprawnień wyznaczonym 

użytkownikom
10 dn  04.05.2021  17.05.2021 31 UMWP
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54

Ustawienie słowników w module, rozkładów 

czasu pracy, dni wolnych, danych dla ZUS 

(zgodnie z zestawieniem wydanym przez 

Wykonawcę)

15 dn  04.05.2021  24.05.2021 31 UMWP

55
Weryfikacja i modyfikacja szablonów 

dokumentów (wydruków)
15 dn  04.05.2021  24.05.2021 31 ADS;UMWP

56 Odbiór obszaru KP (kadry twarde) 5 dn  25.05.2021  31.05.2021 55 UMWP

57

Zadania wdrożeniowe obszaru KP (kadry 

miękkie i płace) - moduł Rekrutacje, Ocena 

pracownicza, Szkolenia, Płace

35 dn  18.05.2021  06.07.2021

58
Nadanie uprawnień wyznaczonym 

użytkownikom
10 dn  18.05.2021  31.05.2021 53 UMWP

59
Ustawienie słowników w module (zgodnie z 

zestawieniem wydanym przez Wykonawcę)
15 dn  01.06.2021  22.06.2021 56 UMWP

60
Weryfikacja i modyfikacja szablonów 

dokumentów (wydruków)
20 dn  01.06.2021  29.06.2021 56 ADS;UMWP

61 Odbiór obszaru KP (kadry miękkie i płace) 5 dn  30.06.2021  06.07.2021 60 UMWP

62
Zadania wdrożeniowe obszaru KP (kadry 

miękkie - część II) - moduł GRIP, ZFŚS
45 dn  01.06.2021  03.08.2021

63

Nadanie uprawnień wyznaczonym 

użytkownikom oraz nadanie w module Kadry 

uprawnień do modułu GRIP

23 dn  01.06.2021  02.07.2021 58 UMWP

64
Ustawienie słowników w module (zgodnie z 

zestawieniem wydanym przez Wykonawcę)
10 dn  07.07.2021  20.07.2021 61 UMWP

65
Weryfikacja i modyfikacja szablonów 

dokumentów (wydruków)
15 dn  07.07.2021  27.07.2021 61 ADS;UMWP

66 Odbiór obszaru KP (kadry miękkie - część II) 5 dn  28.07.2021  03.08.2021 65 UMWP
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67

Zadania wdrożeniowe obszaru FK - moduł FK, 

WPBUD, WYBUD, GRU, Kasa, IWM, eJPK, 

Delegacje i Moduł Transportowy

48 dn  04.05.2021  09.07.2021

68

Nadanie uprawnień wyznaczonym 

użytkownikom (w tym użytkownikom z 

departamentów zaangażowanych w obsługę 

dokumentów księgowych)

10 dn  04.05.2021  17.05.2021 53RR UMWP

69

Ustawienie słowników w module - dane 

podstawowe, rachunki bankowe, konta 

księgowe, operacje księgowe, świadczenia 

(zgodnie z zestawieniem wydanym przez 

Wykonawcę)

10 dn  04.05.2021  17.05.2021 53RR UMWP

70

Ustawienie pozostałych słowników w 

module (zgodnie z zestawieniem wydanym 

przez Wykonawcę)

33 dn  18.05.2021  02.07.2021 69 UMWP

71 Odbiór obszaru FK 5 dn  05.07.2021  09.07.2021 70 UMWP

72
Zadania wdrożeniowe - obszar budżetowy - 

moduł PLZ, WPF
63 dn  04.05.2021  30.07.2021

73
Nadanie uprawnień wyznaczonym 

użytkownikom
10 dn  04.05.2021  17.05.2021 53RR UMWP

74
Ustawienie słowników w module (zgodnie z 

zestawieniem wydanym przez Wykonawcę)
20 dn  04.05.2021  31.05.2021 53RR UMWP

75 Odbiór obszaru budżetowego 43 dn  01.06.2021  30.07.2021 74 UMWP

76
Zadania wdrożeniowe - obszar uzupełniający - 

moduł SOE, OZP
32 dn  02.08.2021  14.09.2021

77
Nadanie uprawnień wyznaczonym 

użytkownikom
10 dn  02.08.2021  13.08.2021 75 UMWP

78
Ustawienie słowników w module (zgodnie z 

zestawieniem wydanym przez Wykonawcę)
10 dn  16.08.2021  27.08.2021 77 UMWP

79 Odbiór obszaru uzupełniającego 12 dn  30.08.2021  14.09.2021 78 UMWP
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80

Wdrożenie produkcyjne Komponentu nr 4 

Umowy pod nazwą: Zakup i wdrożenie SEOD - 

systemu elektronicznego obiegu dokumentów

713 dn  03.12.2018  17.09.2021

81

Dostawa Oprogramowania będącego 

przedmiotem zamówienia - funkcjonalności 

rozszerzone - R

519 dn  03.12.2018  11.12.2020 5;12ZZ;1;2 ADS

82 Okno Testów akceptacyjnych 5 dn  14.12.2020  18.12.2020 81 ADS;UMWP

83

Integracja internetowego generatora 

cyfrowych wniosków i formularzy z 

Oprogramowaniem objętym Komponentami 1 

oraz 4

470 dn  03.12.2018  02.10.2020

84
Dostawa Oprogramowania będącego 

przedmiotem zamówienia
458 dn  03.12.2018  16.09.2020 5;12ZZ;1;2 ADS

85 Okno Testów akceptacyjnych 12 dn  17.09.2020  02.10.2020 84 ADS;UMWP

86 Okno Testów wydajności 86 dn  30.04.2021  31.08.2021

87 Odbiór testów - iteracja II (Komponent nr 4) 10 dn  30.04.2021  14.05.2021 UMWP

88 Przeprowadzenie testów - (Komponent nr 1) 10 dn  05.07.2021  16.07.2021 51;85 ADS;UMWP

89 Odbiór testów 10 dn  19.07.2021  30.07.2021 88 UMWP

90
Rezerwa - Przygotowane środowiska 

(Komponent nr 1)
2 dn  02.08.2021  03.08.2021 89 ADS

91
Rezerwa - Przeprowadzenie testów 

(Komponent nr 1)
10 dn  04.08.2021  17.08.2021 90 ADS;UMWP

92 Rezerwa - Odbiór testów (Komponent nr 1) 10 dn  18.08.2021  31.08.2021 91 UMWP

93 Okno Testów bezpieczeństwa 42 dn  05.07.2021  31.08.2021

94 Przeprowadzenie testów 10 dn  05.07.2021  16.07.2021 51;85 ADS

95 Odbiór testów 10 dn  19.07.2021  30.07.2021 94 UMWP

96 Rezerwa - Przygotowane środowiska 2 dn  02.08.2021  03.08.2021 95 ADS

97 Rezerwa - Przeprowadzenie testów 10 dn  04.08.2021  17.08.2021 96 ADS

98 Rezerwa - Odbiór testów 10 dn  18.08.2021  31.08.2021 97 UMWP
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99
Okno Testów infrastrukturalnych, technicznych 

i administracyjnych
86 dn  30.04.2021  31.08.2021

100 Odbiór dokumentacji powykonawczej 10 dn  30.04.2021  14.05.2021 UMWP

101

Rezerwa - Uzupełnienie dokumentacji 

powykonawczej z ewentualną konfiguracją 

środowiska

14 dn  17.05.2021  04.06.2021 100 ADS

102
Rezerwa - Odbiór dokumentacji 

powykonawczej
5 dn  07.06.2021  11.06.2021 101 UMWP

103

Rezerwa - Uzupełnienie dokumentacji 

powykonawczej z ewentualną konfiguracją 

środowiska

10 dn  14.06.2021  25.06.2021 102 ADS

104
Rezerwa - Odbiór dokumentacji 

powykonawczej
5 dn  28.06.2021  02.07.2021 103 UMWP

105 Przeprowadzenie testów 10 dn  05.07.2021  16.07.2021 51;85 ADS;UMWP

106 Odbiór testów 10 dn  19.07.2021  30.07.2021 105 UMWP

107 Rezerwa - Przygotowane środowiska 2 dn  02.08.2021  03.08.2021 106 ADS;UMWP

108 Rezerwa - Przeprowadzenie testów 10 dn  04.08.2021  17.08.2021 107 ADS;UMWP

109 Rezerwa - Odbiór testów 10 dn  18.08.2021  31.08.2021 108 UMWP

110 Okno Asyst stanowiskowych 36 dn  30.07.2021  17.09.2021

111
Zgłoszenie gotowości do realizacji asyst 

stanowiskowych
0 dn  30.07.2021  30.07.2021 112RZ ADS

112
Przekazanie propozycji planu realizacji asyst 

stanowiskowych
1 dzień  30.07.2021  02.08.2021 113RZ UMWP

113
Ustalenie planu realizacji asyst 

stanowiskowych z Wykonawcą
5 dn  02.08.2021  09.08.2021 114RZ UMWP

114 Realizacja asyst stanowiskowych 30 dn  09.08.2021  17.09.2021 46ZZ ADS;UMWP

115 Odbiór Etapu III 5 dn  20.09.2021  24.09.2021 51;85;86;93;99;110 UMWP;ADS

116 Etap IV 500 dn  03.12.2018  16.11.2020

117

Wdrożenie Komponentu nr 5 Umowy - 

wytworzenie i udostępnienie e-usług 

publicznych

446 dn  03.12.2018  31.08.2020

118
Dostawa Oprogramowania będącego 

przedmiotem zamówienia
309 dn  03.12.2018  17.02.2020 5;12ZZ;1;2 ADS
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119
Okno Instruktaży stanowiskowych (wdrożenie 

e-usług)
137 dn  18.02.2020  31.08.2020 118 ADS

120 Okno Testów akceptacyjnych 137 dn  18.02.2020  31.08.2020 118 UMWP;ADS

121
Integracja Oprogramowania z systemami 

zewnętrznymi w zakresie opisanym w SOPZ
402 dn  03.12.2018  30.06.2020

122
Dostawa Oprogramowania będącego 

przedmiotem zamówienia
392 dn  03.12.2018  16.06.2020 5;12ZZ;1;2 ADS

123

Okno Testów akceptacyjnych (integracja 

Oprogramowania z systemami zewnętrznymi 

w zakresie opisanym w SOPZ)

10 dn  17.06.2020  30.06.2020 122 ADS;UMWP

124 Odbiór Etapu IV 10 dn  02.11.2020  16.11.2020 120;123 UMWP;ADS

125 Odbiór końcowy 4 dn  27.09.2021  30.09.2021 6;47;115;124 UMWP;ADS
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