UCHWALA Nr 410/9683/ 14
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 21 pazdziernika 2014 r.

w sprawie wyrazenia zgody na zwiekszenie dofinansowania dla projektu
pn. ,Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Komputerowego” realizowanego
przez Uniwersytet Rzeszowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Dziatajac na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorzgdzie wojewddztwa (Dz. U. z 2013r. poz. 596 z pdzn. zm.), art. 25 pkt 1
ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U.
z 2009 r. Nr 84 poz. 712 z pdzn. zm.), uchwaly nr 46/912/11 Zarzgdu Wojewoddztwa
Podkarpackiego z dnia 17 maja 2011r. w sprawie przyjecia Indykatywnego wykazu
indywidualnych projektéw kluczowych Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2007-
2013, uchwaty nr 154/3639/12 Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 24 lipca
2012r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru indywidualnego projektu
kluczowego p.n. ,Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Komputerowego” do
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi
V Infrastruktura publiczna, dziatanie 5.1 Infrastruktura edukacyjna, schemat A — Szkoty

wyzsze Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata
2007 - 2013

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§1
1. Wyraza sie zgode na zwiekszenie dofinansowania dla projektu
pn. .interdyscyplinarne Centrum Modelowania Komputerowego”

—nr RPPK.05.01.00-18-002/12 w wysokosci 44 688,93 zt.
2. Poziom dofinansowania ze $rodkéw EFRR i Budzetu Panstwa nie ulega zmianie.

§2

Uzasadnienie podjetej decyzji stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej uchwaty.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podijecia.




Zatgcznik nr 1 do uchwaty nr 410/ 9683 / 14
Zarzadu Wojewo6dztwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 21 pazdziernika 2014 r.

UZASADNIENIE

W dniu 24 lipca 2012r. uchwatg Nr 154/3639/12 Zarzad Wojewddztwa
Podkarpackiego dokonat oceny strategicznej i przyznat dofinansowanie dla projektu pn.
JInterdyscyplinarne Centrum Modelowania Komputerowego”.

W efekcie podjetej uchwaty, w dniu 29 sierpnia 2012r. zostata podpisana umowa
o dofinansowanie w/w projektu kluczowego, zgodnie z ktéra;

- catkowita warto$¢ projektu wynosi: 11 764 999,99 zi,
- catkowite wydatki kwalifikowane projektu wynosza: 11 756 282,99 zi,
- dofinansowanie ze $rodkéw EFRR wynosi: 6 595 274,75 zi,

- dofinansowanie ze $rodkéw dotacji celowej Budzetu Panstwa: 3 397 565,78 zi.

Uchwatg z dnia 2 wrzesnia 2014r. Nr 389/9288/14 Zarzad Wojewddztwa
Podkarpackiego wyrazit zgode na dokonanie zmian w zakresie rzeczowym ww.
projektu. Na tej podstawie zostat podpisany dnia 14 pazdziernika 2014r. aneks do
umowy o dofinansowanie. Powyzszy aneks sankcjonowat réwniez rozliczenia przetargu
na zakup aparatury naukowej (dostawa klastra obliczeniowego o mocy obliczeniowej
5.5 TFLOPS), w wyniku czego powstaty oszczednosci kosztéw i zmniejszone zostato
dofinansowanie dla projektu o kwote 85 850,00 zt.

Zgodnie z podpisanym aneksem dnia 14 pazdziernika 2014r.:

- catkowita warto$¢ projektu wynosi: 12 404 174,38 zi,
- catkowite wydatki kwalifikowane projektu wynosza: 12 395 457,38 zi,
- dofinansowanie ze $rodkéw EFRR wynosi: 7 169 355,41 zt,

- dofinansowanie ze srodkéw dotacji celowej Budzetu Panstwa: 3 366 783,35 zi.

Na rzecz projektu dotychczas wyptacono:
- ze srodkéw EFRR kwote 6 385 017,55 zi,
- ze srodkéw BP kwote 3 243 383,75 zi.

Pismem z dnia 24 wrze$nia 2014r. uzupelionym pismem z dnia
15 pazdziernika 2014r., Uniwersytet Rzeszowski zwrécit sie z prosbg o zgode na
zwiekszenie dofinansowania dla przedmiotowego projektu. Beneficjent poinformowat,
ze w wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego zwiekszeniu ulegty
koszty dostawy aparatury audio-wizualnej: stanowisk do badan identyfikacji
z wykorzystaniem teczéwki oka, stanowisk do $ledzenia i rozpoznawania twarzy,
systemu do wideokonferencji, stanowiska do wizualizacji 3D, systemu sterowania
oSwietleniem i zastonami, systeméw nagtasniajgcych, zestawdw projektoréw wraz
z ekranami, do wysoko$ci 1 060 799,01 zt. Zaplanowane we wniosku o dofinansowanie
wydatki na ten zakres to 1 008 223,79 zt. Tak wiec zwiekszenie kosztéw po przetargu
wynosi 52 §75,22 zt. Przy obowigzujagcym w umowie poziomie dofinansowania 85%,
odpowiadajgca kwota zwiekszenia dofinasowania to 44 688,93 zi.

Jako istotng przyczyne zwiekszenia kosztdéw po przetargu Beneficjent wskazat
wzrost kursu zitotego do dolara, w stosunku do kursu jaki obowigzywat w trakcie
przygotowywania wniosku.



W uzasadnieniu prosby Uniwersytet Rzeszowski podniést fakt, iz realny termin
dostawy sprzetu wynosi 60 dni, a co za tym idzie brak jest czasu na uniewaznienie
i ogtoszenie nowego przetargu, z uwagi na koriczgcg sie perspektywe realizacji
projektéw RPO WP na lata 2007-2013.

Zarzad Wojewbddztwa Podkarpackiego przyjmujac przedstawiong argumentacje
Beneficjenta w zakresie zwigekszenia dofinansowania, wyrazit zgode na zwiekszenie
dofinansowania z réwnoczesnym utrzymaniem poziomu dofinansowania z EFRR i BP
w dotychczasowym wymiarze.



