UCHWALA Nr 418 /9844 / 14
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 10 listopada 2014 r.

w sprawie przyjecia stanowiska dotyczacego wyrazenia zgody na zmiane
terminéw realizacji projektu pn. ,,Uzyskanie wiedzy niezbednej do opracowania
nowatorskiej technologii impregnacji tkanin” realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoédztwa Podkarpackiego
na lata 2007-2013.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o0 samorzadzie wojewddztwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z pdzn. zm.) i art. 25 pkt 1
ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U.
z 2009 r. Nr 84 poz. 712 z pdzn. zm.),

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§1

1. Przyjmuje sie stanowisko dotyczace wyrazenia zgody na zmiane terminéw
realizacji projektu realizowanego w ramach dziatania 1.3 pn. ,Regionalny system
innowacji” | osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2007-2013 o numerze WND-RPPK.01.03.00-18-043/13 pn. ,Uzyskanie wiedzy
niezbednej do opracowania nowatorskiej technologii impregnacji tkanin”.

2. Stanowisko, o ktérym mowa w ust. 1 stanowi zatgcznik do niniejszej uchwaty.

§2

Przyjeto rozwigzanie wskazane w wariancie nr | Stanowiska, o ktérym mowa w §1.
§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.
§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.




Zatgcznik do Uchwaty Nr 418/9844/14
Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 10 listopada 2014 r.

Stanowisko Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w sprawie wyrazenia zgody
na zmiane terminéw realizacji projektu o numerze WND-RPPK.01.03.00-18-043/13
pn. ,Uzyskanie wiedzy niezbednej do opracowania nowatorskiej technologii
impregnacji tkanin” realizowanego w ramach dziatania 1.3 pn. ,Regionalny system
innowacji” | osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Majgc na uwadze prawidtowg realizacje Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewédztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 proponuje sie nastepujace
rozwigzania:

WARIANT | Wyrazi¢ zgode na zmiane terminéw realizacji projektu nr WND-
RPPK.01.03.00-18-043/13 i ustalenie nastepujacego harmonogramu
rzeczowo-finansowego:

- rozpoczecie realizacji Projektu 13 sierpnia 2014 r.,
- zakonczenie rzeczowe realizacji Projektu: 31 lipca 2015 r.,
- zakonczenie finansowe realizacji Projektu: 20 sierpnia 2015 r.

albo

WARIANT I Nie wyrazi¢ zgody na wnioskowang przez Centrum Pralnicze
EKO-STYL Sp. z o0.0. zmiane terminéw realizacji projektu
pn. ,Uzyskanie wiedzy niezbednej do opracowania nowatorskiej
technologii impregnac;ji tkanin”.




