UCHWALA Nr 36 / 757 1 15
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 24 marca 2015 .

w sprawie przyjecia stanowiska dotyczacego wydtuzenia terminu zakonczenia
rzeczowego i finansowego projektu pn. ,,Nowa jakos¢ ustug w PARR S.A. —
Adaptacja budynku przy ul. ks. Piotra Skargi 7/1 w Przemyslu na Centrum

Ustug Biznesowych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorzadzie wojewodztwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z pézn. zm.) i art. 25 pkt 1
ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
(Dz. U. 2014 r., poz. 1649),

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego — Instytucja Zarzadzajgca
Regionalnym Programem Operacyjnym
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
uchwala, co nastepuje:

§1

1. Przyjmuje sie stanowisko dotyczace wydtuzenia terminu zakonczenia
rzeczowego i finansowego projektu pn. ,Nowa jako$¢ ustug w PARR S.A. -
Adaptacja budynku przy ul. ks. Piotra Skargi 7/1 w Przemy$lu na Centrum Ustug
Biznesowych” realizowanego w ramach dziatania 1.2 pn. ,Instytucje otoczenia
biznesu” | osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013.

2. Stanowisko, o ktorym mowa w ust. 1 stanowi zatacznik do niniejszej uchwaty.

§2

Przyjeto rozwigzanie wskazane w wariancie nr | Stanowiska, o ktérym mowa w § 1.
§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewodztwa Podkarpackiego.
§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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Zatgcznik do Uchwaty 36 / 757 / 15
Zarzgdu Wojewo6dztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 24 marca 2015 .

Stanowisko Zarzagdu Wojewddztwa Podkarpackiego dotyczgace wydtuzenia terminu
zakonczenia rzeczowego i finansowego projektu o numerze WND-RPPK.01.02.00-
18-009/10 pn. ,Nowa jakos¢ ustug w PARR S.A. — Adaptacja budynku przy
ul. ks. Piotra Skargi 7/1 w Przemyslu na Centrum Ustug Biznesowych”,
realizowanego w ramach dziatania 1.2 pn. ,Instytucje otoczenia biznesu” | osi
priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego
na lata 2007-2013.

Majac na uwadze prawidtowg realizacje Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 proponuje sie nastepujgce
rozwigzania:

WARIANT | Wyrazi¢ zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia rzeczowego
i finansowego projektu do dnia 30 czerwca 2015 .

lub

WARIANT i Wyrazi¢ zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia rzeczowego
i finansowego projektu do dnia 30 czerwca 2015 r. pod warunkiem
zwrotu kwoty 206 367,44 zt wraz z odsetkami okreslonymi jak dla
zalegtosci podatkowych.

lub

WARIANT lli Nie wyrazi¢ zgody na zmiane terminu i rozwigzaé umowe

na podstawie § 16 ust. 1 pkt. 7 umowy o dofinansowanie.
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