UCHWALA Nr 77 /1748 / 15
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 21 lipca 2015 r.

w sprawie wydtuzenia termindéw realizacji oraz zmiane w zakresie rzeczowym
indywidualnego projektu kluczowego pn. ,,Poprawa stanu bezpieczenstwa na
terenie wojewodztwa podkarpackiego poprzez wyposazenie jednostek Policji
w specjalistyczny sprzet ...” dofinansowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewoédztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorzadzie wojewodztwa (Dz. U. z 2013 poz. 596 z p6zn. zm.) oraz art. 25 pkt. 1
i art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649 z pdézn. zm.), uchwaty nr 43/960/15 Zarzadu
Wojewodztwa Podkarpackiego z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie wydtuzenia
terminéw realizacji  indywidualnego projektu kluczowego pn. ,Poprawa stanu
bezpieczenstwa na terenie wojewodztwa podkarpackiego poprzez wyposazenie
jednostek Policji w specjalistyczny sprzet...” oraz porozumienia nr UDA-
RPPK.04.04.00-18-002/14-00 z dnia 26 lutego 2015 r.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§1

1. Wyraza sie zgode na wydtuzenie terminéw realizacji pn. ,Poprawa stanu
bezpieczenstwa na terenie wojewddztwa podkarpackiego poprzez wyposazenie
jednostek Policji w specjalistyczny sprzet ...”, {j.:

a) zakonczenia rzeczowej realizacji projektu - do 30 pazdziernika 2015 r;
b) zakonczenia finansowej realizacji projektu - do 25 listopada 2015 r;
c) ztozenia wniosku o ptatnos¢ koncowg - do 30 listopada 2015 r;

2. Wyraza sie zgode na zakup 2 szt. samochodoéw osobowo-terenowych
(wyposazonych dodatkowo w specjalistyczny sprzet zwiekszajacy ich
funkcjonalno$¢) w miejsce planowanych pierwotnie do zakupu 2 szt
samochodow furgon w wersji Ambulans Pogotowia Ruchu Drogowego ,APRD”.

§2

Uzasadnienie powyzszej decyzji zawarte jest w zatgczniku do niniejszej uchwaty.

§ 3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewo6dztwa Podkarpackiego.

§4
Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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Zatgcznik do uchwaty nr 77 /1748 /15
Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

zdnia 21 lipca 2015.

UZASADNIENIE

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego uchwatg nr 16/329/15 z dnia
21 stycznia 2015 r.wybrat do dofinansowania projekt pn. ,Poprawa stanu
bezpieczenstwa na terenie wojewodztwa podkarpackiego poprzez wyposazenie
jednostek Policji w specjalistyczny sprzet ..."” nr RPPK.04.04.00-18-002/14 ztozony
przez Komende Wojewodzka Policji w Rzeszowie. Zgodnie z uchwatg nr 3/77/14
z dnia 9 grudnia 2014 r. ustalone zostaty nastepujace terminy, {;.
a) termin zakonczenia rzeczowej realizacji projektu do 31 lipca 2015 .,
b) termin ztozenia wniosku o ptatno$¢ koncowa do 30 wrzes$nia 2015 r.
Porozumienie o dofinansowaniu przedmiotowego projektu zostato podpisane
w dniu 26 lutego 2015 roku, zgodnie z ktérym koszty projektu przedstawiaty sie

nastepujaco:
— warto$¢ catkowita projektu -4 323 015,00 zi,
— wydatki kwalifikowane - 4247 189,00 z,

— dofinansowanie z EFRR -3610 110,65 zt.
Porozumienie zawierato réwniez warunek, iz jego wejScie w zycie nastapi po
otrzymaniu przez Instytucje Zarzadzajaca prawidtowych dokumentéw w sprawie
zabezpieczenia $rodkéw finansowych zgodnych z wymogami okreslonymi w uchwale
nr 3/78/14 Zarzadu Wojewo6dztwa Podkarpackiego z dnia 9 grudnia 2014 r. Termin
dostarczenia tego dokumentu zostat ustalony do dnia 30 kwietnia 2015 r.

Ww. pierwotnie ustalone terminy zostaty na prosbe Beneficjenta zmienione
aneksem z dnia 27 maja br. na:
a) zakonczenie rzeczowej realizacji projektu - 30 wrzes$nia 2015 r.;
b) zakonczenie finansowej realizacji projektu - 30 pazdziernika 2015 r_;
c) ztozenie wniosku o ptatnos¢ koncowg -13 listopada 2015 .

Komenda Wojewo6dzka Policji pismem z dnia 24 czerwca 2015 r. znak F-
762/2015 powiadomita tut. Urzad, iz w ramach przeprowadzonego przetargu
nieograniczonego na dostawe 2 szt. samochodow furgon w wersji Ambulans
Pogotowia Ruchu Drogowego ,APRD”, 3 szt. samochoddéw osobowo-terenowych
nieoznakowanych oraz 1 szt. samochodu w wersji ambulans kryminalistyczny - nie
wplyneta zadna oferta. Wedtug ustalen Beneficjenta, przyczyng braku ofert jest
wystepujacy na rynku brak tego typu pojazdéw, gdyz producenci pojazdéw
z silnikiem diesla wstrzymujg sie z ich produkcja, oczekujac wejscia w zycie norm
czystoéci spalin EURO 6, ktéra ma obowigzywa¢ od 1 wrzes$nia 2015 r.. Po tym
terminie, nie bedzie mozliwosci zarejestrowania pojazdu, ktory nie bedzie spetniat
wspomnianych norm. Producenci rozpoczynajg wprawdzie produkcje silnikow
spetniajacych wspomniane normy czystosci spalin, lecz — wg oceny Beneficjenta —
nowe postepowanie przetargowe bedzie miato szanse na pozytywne rozstrzygniecie
tylko w przypadku samochodow osobowo-terenowych oraz ambulansu



kryminalistycznego. Natomiast okres adaptacji samochodoéw typu furgon na pojazdy
w wersji APRD jest zbyt dtugi w stosunku do terminu zakonczenia rzeczowego
projektu okreslonego w porozumieniu o dofinansowaniu.

Z tych wzgledow, Komenda Wojewddzka Policji w Rzeszowie, zwrocita sie
z prosbg do tut. Urzedu o wyrazenie zgody na dokonanie zmiany w zakresie
rzeczowym projektu polegajgcej na zakupie 2 szt. samochoddéw osobowo-
terenowych (lepiej — w zamiarze Beneficjenta - wyposazonych w stosunku do
pozostatych samochoddéw tego typu) w miejsce wspomnianych wyze] 2 szt.
samochodow w wersji APRD, jak réwniez na przesuniecie termindw zwigzanych
z realizacjg projektu, tj.
a) terminu zakonczenia rzeczowej realizacji projektu - z 30 wrze$nia 2015 r.

do 30 pazdziernika 2015 r;

b) terminu zakonczenia finansowej realizacji projektu - z 30 pazdziernika 2015 r.

do 30 listopada 2015 r;

c) terminu ztozenia wniosku o ptatnos¢ koncowg - z 13 listopada 2015 r.

do 15 grudnia 2015 r.

W toku dalszej korespondencji w przedmiotowej sprawie Komenda Wojewodzka
Policji w Rzeszowie pismem z dnia 7 lipca br. znak F-762/2015 podtrzymata
wskazang wczesniej date zakonczenia rzeczowego, tj. do 30 pazdziernika 2015 r.
i jednoczesnie skrocita date zakonczenia finansowego projektu — do 25 listopada
2015 r. oraz date ztozenia wniosku o ptatno$é koncowg — do 30 listopada 2015 r..
Jednoczesnie, KWP w Rzeszowie sprecyzowata dodatkowy sprzet specjalistyczny,
w jaki miatyby by¢é wyposazone wspomniane wyzej samochody osobowo-terenowe,
ktory zwiekszy ich funkcjonalnosc¢ i tym samym umozliwi przeprowadzanie czynnosci
na miejscu zdarzenia w sytuacji wystgpienia zagrozen naturalnych oraz
technologicznych zgodnie z obowigzujgacymi w tym zakresie standardami.

W kwestii zamiany planowanych do zakupu samochodéw oraz ich dodatkowego
wyposazenia, pozytywne stanowisko zajgt Departament Rozwoju Regionalnego tut.
Urzedu.

Biorgc pod uwage uzasadnienie przedstawione przez Beneficjenta, Zarzad
Wojewoddztwa Podkarpackiego wyraza zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia
rzeczowego projektu — do 30 pazdziernika 2015 r., zakonczenia finansowego
projektu — do 25 listopada 2015 r. oraz ztozenia wniosku o ptatno$¢ koncowg —
do 30 listopada 2015 r. Jednoczes$nie, Zarzad Wojewoddztwa Podkarpackiego wyraza
rowniez zgode na zmiane w zakresie rzeczowym projektu, tj. na zakup 2 szt.
samochoddéw osobowo-terenowych (wyposazonych dodatkowo w specjalistyczny
sprzet zwiekszajgcy ich funkcjonalno$¢) w miejsce planowanych pierwotnie do
zakupu 2 szt. samochodéw furgon w wersji Ambulans Pogotowia Ruchu Drogowego
ZAPRD”.

Wyrazajgc zgode na przesuniecie terminéw realizacji przedmiotowego
projektu, Zarzgd Wojewodztwa zastrzegt, iz projekt ten bedzie przedmiotem statego
monitorowania. W przypadku wystgpienia zagrozen w terminowym zakonczeniu,
wykorzystane zostang sankcje zawarte w porozumieniu o dofinansowaniu
Z rozwigzaniem porozumienia wigcznie.
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