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I. Informacje wstępne 
 
PROGRAM OPERACYJNY Cel: 

KONWERGENCJA 

Kwalifikowany obszar: 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 

Okres programowania: 2007-2013 

Numer programu (CCI): 

CCI 2007 PL 16 1 PO 013 

Nazwa programu: 

REGIONALNY  PROGRAM  OPERACYJNY 

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 

2007-2013 

SPRAWOZDANIE OKRESOWE 

Z WDRAŻANIA PROGRAMU 
Numer sprawozdania: II/2015/RPO/18 

Okres sprawozdawczy: 01.07.2015r. – 31.12.2015r. 

 

II. Przegląd realizacji programu operacyjnego w okresie objętym 
sprawozdaniem 

1. Realizacja i analiza postępów 

Podstawą informacji zawartych w niniejszym sprawozdaniu są dane sprawozdawcze 

z Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 

odpowiadających za realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2007-2013 (RPO WP). Dane zawarte w tabelach sprawozdania 

bazują na raportach z Krajowego Systemu Informatycznego (SIMIK 07-13) według stanu 

na 31 grudnia 2015r. Kwoty prezentowane w sprawozdaniu przeliczono zgodnie z kursem 

Europejskiego Banku Centralnego z 27 listopada 2015r., tj. 1 EUR = 4,2631 PLN. Wysokość 

alokacji środków Unii Europejskiej (UE) w PLN wyliczono zgodnie z algorytmem 

opracowanym przez Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dla 

grudnia 2015r. (ostatni miesiąc okresu, za który sporządzane jest sprawozdanie)1. 

RPO WP jest realizowany z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego (EFRR), które zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej nr K(2011)9881 z dnia 

21 grudnia 2011r. wynoszą 1 198 786 957 EUR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Alokacja uwzględnia przesunięcia związane z mechanizmem elestyczności zgodnie z art. 77 rozporządzenia 
Rady (WE) 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. 
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Wykres 1. Układ osi priorytetowych RPO WP (alokacja z uwzględnieniem elastyczności 

EFRR w mln EUR) 

 

W okresie sprawozdawczym w ramach realizacji RPO WP nie ogłoszono konkursów. Ocenę 

formalną przeszło 5 wniosków, natomiast Instytucja Zarządzająca RPO WP zatwierdziła do 

realizacji 6 wniosków na łączną wartość dofinansowania w wysokości 34 149 963,73 PLN.  

W ww. okresie podpisano 11 umów o dofinansowanie. Natomiast od początku realizacji RPO 

WP do końca okresu sprawozdawczego liczba podpisanych umów wyniosła 2 579 na łączną 

wartość wsparcia z EFRR w wysokości 4 986 670 971,92 PLN, co stanowi 99,62% dostępnej 

kwoty alokacji z EFRR w ramach RPO WP. W II połowie 2015r. poziom kontraktacji wzrósł  

o 0,7% w porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego.  

Od początku realizacji Programu zatwierdzono 12 520 wniosków beneficjentów o płatność 

na łączną kwotę dofinansowania 5 200 409 699,33 PLN, w tym wartość EFRR wyniosła 

4 871 935 352,79 PLN, co stanowi 97,33% zobowiązań UE. W II półroczu 2015r. 

odnotowano wzrost wydatków wykazanych przez beneficjentów we wnioskach o płatność  

o 5,4% w porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego.  

 

W ramach Poświadczeń i deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność okresową 

od Instytucji Certyfikującej do Komisji Europejskiej zadeklarowano 6 324,41 mln PLN 

wydatków kwalifikowanych, w tym EFRR stanowi kwotę 4 789,76 mln PLN, tj. 1 158,73 mln 

euro.  

Komisja Europejska zrefundowała środki w wysokości 1 036,58 mln euro. 

Na obecnym etapie realizacji w ramach RPO WP poświadczono 95% środków UE. 

Pozostała część środków zostanie wypłacona przez KE w płatności salda końcowego. 
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Wykres 2. Postęp w realizacji RPO WP - liczba i wartość dofinansowania wniosków 

poprawnych pod względem formalnym. 

 

Źródło: KSI (SIMIK 07-13). 

Wykres 3. Postęp w realizacji RPO WP – liczba i wartość dofinansowania z EFRR 

w zawartych umowach/wydanych decyzjach (w mln PLN). 

 

Źródło: KSI (SIMIK 07-13). 
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Wykres 4. Postęp w realizacji RPO WP – liczba i wartość dofinansowania z EFRR 

we wnioskach o płatność. 

 

Źródło: KSI (SIMIK 07-13). 

Wykres 5. Stan wdrażania RPO WP na dzień 31 grudnia 2015r. (EFRR w mln PLN). 

 

*W przypadku wniosków o dofinansowanie formalnie poprawnych oraz zatwierdzonych, podano łączną kwotę 

dofinansowania z EFRR i budżetu państwa (w mln PLN). 

Źródło: KSI (SIMIK 07-13). 
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4 209 514 560,16 PLN. Zakończone projekty stanowią 96% liczby i 84% wartości wszystkich 

podpisanych umów. 

1) Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka 

W okresie sprawozdawczym, postęp rzeczowy w I osi priorytetowej wykazano w odniesieniu 

do 1 206 zakończonych projektów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 

930 645 654,00 PLN. Zakończone projekty stanowią 95% liczby i 77% wartości wszystkich 

podpisanych umów w zakresie I osi priorytetowej. 

a) Wskaźniki produktu i rezultatu, które zostały osiągnięte lub przekroczone: 

 Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MŚP,  

 Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MŚP (w tym 

liczba wspartych przedsiębiorstw - pierwsze 2 lata po rozpoczęciu działalności),  

 Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla 

mikroprzedsiębiorstw, 

 Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla 

mikroprzedsiębiorstw (w tym liczba wspartych przedsiębiorstw - pierwsze 2 lata 

po rozpoczęciu działalności),   

 Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla małych 

przedsiębiorstw,  

 Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla małych 

przedsiębiorstw (w tym liczba wspartych przedsiębiorstw - pierwsze 2 lata po rozpoczęciu 

działalności),  

 Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla średnich 

przedsiębiorstw, 

 Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla średnich 

przedsiębiorstw (w tym liczba wspartych przedsiębiorstw - pierwsze 2 lata po rozpoczęciu 

działalności),  

 Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto, zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin, wynik 

wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw),  

 Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto, zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin, wynik 

wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw) w tym: mężczyźni,  

 Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto, zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin, wynik 

wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw) na obszarach wiejskich, 

 Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu, 

 Wartość pożyczek udzielonych przedsiębiorcom z sektora MŚP, 

 Wartość poręczeń udzielonych przedsiębiorcom z sektora MŚP, 

 Liczba nowych i zmodyfikowanych usług dla przedsiębiorstw świadczonych przez wsparte 

instytucje otoczenia biznesu,   

 Powierzchnia wybudowanych lub przebudowanych obiektów dydaktycznych na potrzeby 

transferu wiedzy w zakresie nowoczesnych technologii,  

 Liczba zakupionej aparatury lub urządzeń na potrzeby transferu wiedzy w zakresie 

nowoczesnych technologii,  

 Liczba przedsiębiorstw korzystających z wybudowanych lub przebudowanych obiektów 

dydaktycznych na potrzeby transferu wiedzy w zakresie nowoczesnych technologii, 

 Liczba pracowników przedsiębiorstw korzystających z wyposażonych obiektów 

dydaktycznych na potrzeby transferu wiedzy w zakresie nowoczesnych technologii, 
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 Liczba projektów z zakresu promocji gospodarczej regionu, 

 Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach. 

Mając na uwadze zarówno osiągnięte i założone do osiągnięcia wartości wskaźników 

produktu i rezultatu, należy stwierdzić, że w większość z nich przekroczyło o ponad 25% 

założone wartości docelowe. Jest to wynikiem pojawiających się wolnych środków w osi I, 

które powstały m.in. w ramach oszczędności na projektach, rezygnacji beneficjentów  

z realizacji projektów. W związku z powyższym  IZ zdecydowała o ogłoszeniu w 2013 roku 

dwóch dodatkowych konkursów skierowanych do sektora MŚP, aby efektywnie wykorzystać 

środki, które w ramach osi I przeznaczone są przede wszystkim  dla przedsiębiorców. 

Przyczyniło się to do znacznego wzrostu wskaźnika produktu Liczba projektów z zakresu 

wsparcia bezpośredniego przedsiębiorców, a w konsekwencji do wzrostu wskaźników 

rezultatu  Liczba utworzonych miejsc pracy i Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki 

wsparciu.  

b) Wskaźniki produktu i rezultatu, które nie zostały w pełni osiągnięte, natomiast analizując 

projekty zakontraktowane, wartości docelowe nw. wskaźników mogą zostać osiągnięte  

w przedziale 75%-100% lub przekroczone: 

 Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto, zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin, wynik 

wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw) w tym: kobiety,  

 Liczba wspartych funduszy pożyczkowych,  

 Liczba wspartych funduszy poręczeniowych, 

 Liczba wspartych instytucji otoczenia biznesu,  

 Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R – etaty, 

 Liczba projektów dotyczących kompleksowego uzbrojenia i przygotowania terenów 

Niższy stopień realizacji wskaźnika Liczba utworzonych miejsc pracy dla kobiet w stosunku 

do mężczyzn, może wynikać ze specyfiki realizowanych projektów, przy założeniu nie 

naruszenia polityki równych szans. 

c) Wskaźniki produktu, które osiągnęły niski poziom realizacji, jednocześnie poziom 

kontraktacji wskazuje, że wartości docelowe nie zostaną osiągnięte (w nawiasie podano 

procentowy poziom osiągnięcia wartości docelowych dla roku 2015, zgodnie  

z podpisanymi umowami):  

 Liczba projektów z zakresu B+R (40%), 

 Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi 

(5,7%), 

 Powierzchnia uzbrojonych i przygotowanych terenów inwestycyjnych (64%).  

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że istnieje zagrożenie dla osiągnięcia 

wartości docelowej wskaźników: Liczba projektów z zakresu B+R oraz Liczba projektów 

współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi, ich realizacja 

pozostanie na bardzo niskim poziomie w stosunku do założonej wartości docelowej.  

Wśród głównych przyczyn niskiego stopnia realizacji wskaźników: Liczba projektów   

z zakresu B+R oraz Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami  

a jednostkami badawczymi należy wymienić: ograniczenia wynikające z zapisów Linii 

demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki 

Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej (maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych do 3 
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mln PLN), stan prawny regulujący współpracę jednostek naukowo-badawczych  

z przedsiębiorstwami, jak również konieczność angażowania przez przedsiębiorstwa kapitału 

własnego w realizację powyższych projektów bez pewności zakończenia się prac B+R 

sukcesem komercyjnym. Nie bez znaczenia była także możliwość realizowania przez 

jednostki naukowe badań podstawowych, z prawem do uzyskania na ich prowadzenie 100% 

dofinansowania. Z natury rzeczy uczelnie koncentrowały się więc na tej możliwości, nie 

poszukując partnerów ze sfery gospodarczej do realizacji projektów o niższym poziomie 

dofinansowania. Ponadto w perspektywie 2007–2013 uczelnie wyższe koncentrowały wysiłki 

na realizacji projektów infrastrukturalnych, tworzeniu bazy materialnej dla przyszłych badań. 

Pełne wykorzystanie powstałych obiektów i ich wyposażenia będzie zmierzać do realizacji 

wspólnych projektów B+R przez sferę nauki i przedsiębiorczości. Przyczyn problemów, jakie 

napotykają poszczególne województwa realizujące RPO, można szukać w braku 

porozumienia sektora biznesu ze światem nauki – z problemem tym boryka się cała Polska, 

prowadzone działania mające na celu zmianę sytuacji nie zawsze przynoszą oczekiwany 

rezultat w ciągu jednej perspektywy budżetowej. 

Niska wartość wskaźnika Powierzchnia uzbrojonych i przygotowanych terenów 

inwestycyjnych związana jest z rozwiązaniem pre-umowy dotyczącej realizacji projektu 

kluczowego, w ramach którego zaplanowana była inwestycja znacznie zwiększająca wartość 

ww. wskaźnika. Rozwiązanie tej umowy było więc powodem znacznego spadku wartości 

wskaźnika oraz przyczyną podjęcia przez IZ decyzji o ogłoszeniu kolejnego konkursu 

w ramach działania 1.4 schemat A w 2013r. 

2) Oś priorytetowa II Infrastruktura techniczna 

W okresie sprawozdawczym, postęp rzeczowy wykazano w odniesieniu do 453 

zakończonych projektów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 1 336 858 475,38 PLN. 

Zakończone projekty stanowią 98% liczby i 81% wartości wszystkich podpisanych umów 

w zakresie II osi priorytetowej. 

a) Wskaźniki  produktu i rezultatu, które zostały osiągnięte lub zostały przekroczone: 

 Liczba projektów z zakresu transportu, 

 Długość nowych dróg: lokalnych (gminnych i powiatowych), 

 Długość zrekonstruowanych dróg,  

 Długość zrekonstruowanych dróg: lokalnych (gminnych i powiatowych), 

 Oszczędność czasu na zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich 

i towarowych (w min.), 

 Liczba zakupionego/zmodernizowanego taboru komunikacji miejskiej, 

 Przyrost liczby ludności korzystającej z komunikacji miejskiej wspartej w ramach 

programu, 

 Liczba projektów z zakresu energii odnawialnych, 

 Liczba projektów mających na celu poprawę jakości powietrza, 

 Dodatkowa moc zainstalowana energii ze źródeł odnawialnych. 

 Oszczędność czasu na nowych i zrekonstruowanych liniach kolejowych w przewozach 

pasażerskich i towarowych (euro/rok), 

 Oszczędność czasu na zrekonstruowanych liniach kolejowych (min.). 

Wartość docelowa dla roku 2015 wskaźnika Liczba projektów z zakresu transportu została 

przekroczona ponad dwukrotnie. Wysoki poziom wskaźników Długość zrekonstruowanych 
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dróg: lokalnych (gminnych i powiatowych) oraz Oszczędność czasu 

na zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych (w min) 

potwierdza, iż diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego 

przedstawiona w RPO WP jest właściwa. Zgodnie z ww. diagnozą sieć dróg regionalnych 

i lokalnych w województwie jest dobrze rozwinięta, natomiast poprawy wymaga stan 

techniczny infrastruktury. Dlatego też beneficjenci wnioskowali w tak dużym stopniu 

o przebudowę dróg.  

Dodatkowo należy zaznaczyć, iż w wyniku renegocjacji RPO WP 2007-2013 został 

zmniejszony max poziom dofinansowania w II osi priorytetowej, z 85% na 77%, 

co pozwoliło na dofinansowanie większej ilości projektów dot. dróg lokalnych. Zmiana 

ta nie dotyczyła projektów kluczowych, gdzie poziom finansowania był na poziomie 85%. 

Mimo ww. zmian KE nie wyraziła zgody na zmianę wartości docelowych wskaźników 

z zakresu dróg. 

Poziom realizacji wskaźnika Przyrost liczby ludności korzystającej z komunikacji miejskiej 

wspartej w ramach programu przekroczył prawie dwukrotną wartość docelową dla roku 

2015. Zgodnie z pismami i oświadczeniami w sprawie zachowania trwałości projektu, 

generowania dochodu i kwalifikowalności podatku VAT otrzymanych od beneficjentów 

działania 2.1, schemat D, osiągnięcie i utrzymanie zakładanego ww. wskaźnika w części 

projektów było niemożliwe. W związku z tym, iż beneficjenci osiągali wartości 

ww. wskaźnika mniejsze o 25% od pierwotnie zakładanych, 5 projektów z ww. działania 

podlegało ponownej ocenie merytorycznej i strategicznej. Ocena ostatniego projektu 

zakończyła się w II półroczu 2013r., natomiast 4 projekty oceniane były w poprzednich 

okresach sprawozdawczych. ZWP, zobowiązał wszystkich pięciu beneficjentów 

do podjęcia dalszych działań naprawczych, w celu poprawy osiągniętych wskaźników w 

projekcie i uzyskania ich wymiernych efektów. IZ RPO WP w wyniku analizy 

przedstawionych przez beneficjentów „Oświadczeń w sprawie zachowania trwałości 

projektu, generowania dochodu i kwalifikowalności podatku VAT”, skierowała pisma 

do beneficjentów w których m.in. wskazała na konieczność prowadzenia działań 

naprawczych np. poprzez poszukiwanie nowych działań promujących korzystanie 

z komunikacji miejskiej, a także wzmacniających pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa 

wobec przewoźników prywatnych, dodatkowo poprosiła o przedstawienie działań 

naprawczych i ich harmonogramów. Jednocześnie poinformowała beneficjentów, 

iż zakres podejmowanych działań naprawczych i ich efekty będą przedmiotem stałego 

monitorowania. Biorąc powyższe pod uwagę, prawdopodobnie stopień realizacji 

ww. wskaźnika będzie niższy od zakładanego w umowach o dofinansowanie. 

Wartość docelowa wskaźnika rezultatu Dodatkowa moc zainstalowana energii ze źródeł 

odnawialnych została trzykrotnie przekroczona, natomiast zgodnie z podpisanymi 

dofinansowanie wartość ta będzie około 6 krotnie przekroczona. Osiągnięcie wartości 

docelowej wskaźnika było możliwe, dzięki drugiemu przeprowadzonemu naborowi 

wniosków w ramach tego działania. Ponadto problemem stała się agregacja 

ww. wskaźnika do systemu KSI SIMIK z naboru przeprowadzonego w 2010r., gdyż 

we wniosku o dofinansowanie, wskaźnik ten występuje jako rezultat, natomiast w KSI 

SIMIK jedyna możliwość jego wprowadzenia była tylko jako produkt. W związku 

z powyższym na potrzeby sprawozdania uzupełniano dane nt. tego wskaźnika w KSI 

SIMIK w późniejszym czasie. 



11 

 

b) Wskaźniki produktu i rezultatu, które nie zostały w pełni osiągnięte, natomiast zgodnie 

z zakontraktowanymi projektami ich wartości docelowe mogą zostać osiągnięte 

w przedziale 75-100% i powyżej: 

 Długość nowych dróg, 

 Długość zrekonstruowanych dróg zniszczonych przez powódź, 

 Długość zrekonstruowanych linii kolejowych,  

 Oszczędność czasu na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach 

pasażerskich i towarowych (euro/rok) 

a) Wskaźniki rezultatu i produktu, które osiągnęły niski poziom realizacji, jednocześnie 

poziom kontraktacji wskazuje, że wartości docelowe nie zostaną osiągnięte (w nawiasie 

podano procentowy poziom osiągnięcia wartości docelowych dla roku 2015, zgodnie 

z podpisanymi umowami):  

 Liczba pasażerokilometrów w zakupionym/zmodernizowanym taborze komunikacji 

miejskiej (0,86%), 

 Długość nowych linii kolejowych (0%), 

 Liczba zakupionego taboru kolejowego (45%),  

 Długość nowych dróg: regionalnych (wojewódzkich) (47%), 

 Długość zrekonstruowanych dróg: regionalnych (wojewódzkich)(41%) 

Biorąc pod uwagę skalę rozbieżności wskaźnika Liczba pasażerokilometrów 

w zakupionym/zmodernizowanym taborze komunikacji miejskiej (wartość docelowa i wartość 

oszacowana na podstawie umów o dofinansowanie) należy stwierdzić, iż wskaźnik ten został 

błędnie oszacowany na etapie opracowywania RPO WP. Powyższe potwierdza fakt, iż nabór 

wniosków w dziedzinie transportu publicznego przyniósł pozytywne efekty w postaci liczby 

projektów oraz pozostałych wskaźników. 

W ramach działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna schemat E Infrastruktura kolejowa 

na etapie programowania RPO WP założono, iż będzie możliwa realizacja inwestycji 

związanej z budową nowej linii kolejowej. Jednakże tego typu inwestycja jest złożonym 

i kosztownym przedsięwzięciem. Dlatego też prace prowadzone przez PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. głównie skupiają się na przebudowie niektórych elementów infrastruktury 

kolejowej oraz rewitalizacji. Dodatkowo nie przewiduje się wzrostu ww. wskaźników, 

ponieważ w ogłoszonym naborze wniosków w styczniu 2012 r. został złożony jeden wniosek 

dotyczący rewitalizacji linii kolejowej, zakupu taboru kolejowego, natomiast nie złożono 

wniosku w zakresie nowych linii kolejowych i według harmonogramu naboru wniosków nie 

jest przewidziany kolejny nabór. 

Wskaźnik Liczba projektów dotyczących infrastruktury przesyłu energii elektrycznej nie 

ulegnie poprawie, ponieważ w przeprowadzonym naborze wniosków w 2012r. dla działania 

2.2 Infrastruktura energetyczna, został złożony jeden wniosek, w tym zakresie jednakże 

uzyskał negatywną ocenę formalną.  

Stan wdrażania osi II jest dobry. Zadowalająco przedstawia się postęp rzeczowy tej osi, 

pomimo, że nie wszystkie wskaźniki zostały osiągnięte w 100% wartości docelowej. 

Niewykonanie wskaźników spowodowane jest m.in. brakiem projektów złożonych w danym 

obszarze lub znacznie mniejszym zainteresowaniem ze strony wnioskodawców, niż 

zakładano na etapie tworzenia Regionalnego Programu Operacyjnego. Ze względu 

na zakończenie terminu obowiązywania Regionalnego Programu Operacyjnego 
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Województwa Podkarpackiego na lata 2007 -2013, nie będzie możliwości poprawy wartości 

wskaźników, które na tym etapie nie zostały osiągnięte w 100%. Równocześnie, należy 

zauważyć, że Instytucja Zarządzająca ciągle dokłada wszelkich starań w zakresie 

osiągnięcia założonych wartości docelowych wskaźników, np. poprzez kontraktację 

w grudniu 2015r. projektu kluczowego dotyczącego rozbudowy drogi Al. Gen. Sikorskiego 

w Rzeszowie. 

3) Oś priorytetowa III Społeczeństwo informacyjne 

W okresie sprawozdawczym, postęp rzeczowy wykazano w odniesieniu do 57 zakończonych 

projektów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 258 685 222,21 PLN. Zakończone 

projekty stanowią 95% liczby i 93% wartości wszystkich podpisanych umów w zakresie III osi 

priorytetowej. 

a) Wskaźniki produktu i rezultatu, których wartości docelowe zostały osiągnięte (blisko) i/lub 

przekroczone: 

 Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego, 

 Długość wybudowanych sieci Internetu szerokopasmowego, 

 Liczba usług publicznych dostarczonych on-line, 

 Liczba osób, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu. 

 Liczba osób, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu, w tym na obszarach 

wiejskich, 

 Liczba podmiotów, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu, 

 Liczba podmiotów, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu, w tym 

gospodarstwa domowe, 

 Liczba podmiotów, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu, w tym 

gospodarstwa domowe na obszarach wiejskich, 

 Liczba podmiotów, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu, w tym MŚP,  

 Liczba użytkowników usług on-line. 

Szacowana wartość ww. wskaźników znacznie przekracza wartości docelowe, 

co świadczyć może o większej efektywności projektów, w stosunku do założeń 

metodologicznych przyjętych na etapie kwantyfikacji wskaźników produktu i rezultatu. 

b) Wskaźniki rezultatu, które osiągnęły niski poziom realizacji, jednocześnie poziom 

kontraktacji wskazuje, że wartości docelowe nie zostaną osiągnięte (w nawiasie podano 

procentowy poziom osiągnięcia wartości docelowej dla roku 2015, zgodnie z podpisanymi 

umowami): 

 Liczba podmiotów, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu, w tym szkoły 

(37%), 

 Liczba podmiotów, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu, w tym 

podmioty administracji publicznej (8%). 

Wartości przedstawionych powyżej wskaźników, prawdopodobnie nie ulegną zwiększeniu, 

ponieważ w przeprowadzonym naborze wniosków w I półroczu 2012r. nie dopuszczono 

projektów z zakresu sieci szerokopasmowych. Zgodnie z Harmonogramem naboru wniosków 

nie planuje się 2014r. kolejnego naboru. 

Stopień zaawansowania realizacji wskaźników w omawianej osi jest zadawalający. Należy 

zauważyć, że istnieje grupa wskaźników, która nie została osiągnięta w pełnej założonej 

wysokości docelowej, jednakże ich realizacja jest bardzo zbliżona do założonych celów 
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np. osiągnięte 99% czy 97%.  Natomiast, wskaźniki o najniższym stopniu wykonania, 

ze względu na koniec okresu programowania perspektywy 2007 -2013, nie zostaną 

poprawione. 

4) Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom 

W okresie sprawozdawczym, postęp rzeczowy wykazano w odniesieniu do 251 

zakończonych projektów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 636 346 438,11 PLN. 

Zakończone projekty stanowią 98% liczby i 92% wartości wszystkich podpisanych umów 

w zakresie IV osi priorytetowej. 

a) Wskaźniki  produktu i rezultatu, które zostały osiągnięte w przedziale 75%-100% lub 

zostały przekroczone: 

 Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej, 

 Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej na obszarach wiejskich, 

 Długość wybudowanej sieci wodociągowej, 

 Długość wybudowanej sieci wodociągowej, w tym na obszarach wiejskich, 

 Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów, 

 Liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji projektów, 

 Liczba wybudowanych zbiorników, 

 Długość cieków wodnych poddanych regulacji lub innym pracom melioracyjnym, 

 Liczba projektów z zakresu zapobiegania zagrożeniom, 

 Liczba projektów związanych z zachowaniem oraz ochroną różnorodności biologicznej 

i krajobrazowej, 

 Liczba projektów z zakresu zachowania różnorodności gatunkowej, ekosystemowej 

i krajobrazowej, 

 Liczba projektów z zakresu monitoringu przyrodniczego, 

 Liczba zagrożonych gatunków objętych działaniami ochronnymi w ramach projektów, 

 Liczba projektów w zakresie zapobiegania zagrożeniom w tym: w zakresie 

zabezpieczenia przed pożarami lasów i innymi zagrożeniami, 

 Liczba zakupionych wozów pożarniczych w ramach projektów w zakresie zabezpieczenia 

przed pożarami lasów i innymi zagrożeniami, 

 Liczba ludności objętej ochroną przeciwpożarową lasów i innymi środkami ochrony, 

 Liczba projektów dotyczących monitoringu środowiskowego, 

 Wartość mienia zabezpieczonego przed zagrożeniem w postaci osuwisk, 

 Liczba projektów dotyczących osuwisk,  

 Liczba projektów z zakresu infrastruktury służącej promocji obszarów Natura 2000, 

centrów edukacji ekologicznej, 

 Wielkość obszaru objętego monitoringiem środowiska. 

Szacowana wartość ww. wskaźników znacznie przekracza wartości docelowe, co świadczyć 

może o większej efektywności projektów, w stosunku do założeń metodologicznych 

przyjętych na etapie kwantyfikacji wskaźników produktu i rezultatu.  

W wyniku pierwszego naboru wniosków w zakresie sieci wodociągowej, zakontraktowane 

projekty nie przyniosły spodziewanych efektów, tj. założone w nich wskaźniki nie 

gwarantowały osiągnięcia wartości docelowych określonych w Programie. Pozostająca 

wówczas kwota nierozdysponowanych środków pozwalała z kolei przypuszczać, iż kolejny 

nabór nie będzie mógł przynieść znaczącej poprawy w tym zakresie. Dlatego też w wyniku 
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renegocjacji Programu wartości docelowe wskaźników Długość wybudowanej sieci 

wodociągowej, w tym na obszarach wiejskich oraz Liczba osób przyłączonych do sieci 

wodociągowej zostały zmniejszone. Jednakże II nabór wniosków przyniósł zaskakująco 

dobre efekty, dzięki którym możliwe stało się osiągnięcie wartości docelowych wskaźników 

w wyniku realizacji projektów bliskich tym sprzed renegocjacji Programu. Co więcej, 

Instytucja Zarządzająca ogłosiła w 2012r. jeszcze jeden nabór wniosków, który również 

przyczynił się do zwiększenia zakładanych wielkości wskaźników. Należy dodać, że pomimo 

wykonania bardzo dużego zakresu robót, w omawianej sferze w województwie 

podkarpackim występują nadal duże potrzeby. 

b) Wskaźniki produktu i rezultatu, które nie zostały w pełni osiągnięte, natomiast zgodnie 

z zakontraktowanymi projektami ich wartości docelowe mogą zostać osiągnięte 

w przedziale 75-100% lub przekroczone: 

 Wielkość obszaru chronionego przed powodzią, 

 Liczba przedsiębiorstw zabezpieczonych przed powodzią, 

 Liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów, 

 Liczba projektów z zakresu zapobiegania zagrożeniom, w tym w zakresie infrastruktury 

przeciwpowodziowej, 

 Liczba wybudowanych/zmodernizowanych innych niż wały budowli/urządzeń 

przeciwpowodziowych oraz budowli/urządzeń melioracyjnych, 

c) Wskaźniki produktu i rezultatu, w których osiągnięto niski poziom realizacji, jednocześnie 

poziom kontraktacji wskazuje, że wartości docelowe nie zostaną osiągnięte (w nawiasie 

podano procentowy poziom osiągnięcia wartości docelowej dla roku 2015, zgodnie 

z podpisanymi umowami):  

 Wielkość obszarów objętych oddziaływaniem projektów (4,58%), 

 Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami (41%), 

 Powierzchnia terenów zrekultywowanych w wyniku realizacji projektów (57%), 

 Liczba mieszkańców obsługiwanych w ramach projektów dotyczących zagospodarowania 

odpadów (38%), 

 Długość wybudowanych/zmodernizowanych wałów przeciwpowodziowych (65%), 

 Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów (43%), 

 Liczba projektów w zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin, zwierząt 

i grzybów (50%), 

 Liczba projektów z zakresu inwentaryzacji przyrodniczej, opracowania planów ochrony dla 

obszarów NATURA 2000, parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (60%), 

 Liczba projektów z zakresu budowy przejść dla zwierząt i/lub likwidacja barier 

ekologicznych (0%). 

Postęp w realizacji wskaźników w ramach działania 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska 

schemat C Zagospodarowanie odpadów wskazano w odniesieniu do 14 wszystkich 

zakończonych projektów. Należy stwierdzić, iż stopień osiągnięcia wartości docelowych 

ww. wskaźników dot. gospodarki odpadami szacuje się na niskim poziomie. 

Zakontraktowane zostały wszystkie projekty wybrane do dofinansowania w ramach jedynego 

przeprowadzonego naboru wniosków. Pierwotnie, w pierwszym harmonogramie naborów 

wniosków przewidywane były dwa konkursy w dziedzinie zagospodarowania odpadów. 

Należy zaznaczyć, iż aż 4 beneficjentów z 18 wybranych wówczas do dofinansowania 

odstąpiło od realizacji projektów. Dowodzi to znacznych trudności w przygotowaniu 
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i realizacji projektów z tego zakresu. Zgodnie z linią demarkacyjną pomiędzy programami 

regionalnymi, a krajowymi projekty obsługujące powyżej 150 tys. mieszkańców kwalifikują 

się do programu krajowego Infrastruktura i środowisko. Z ekonomicznego punktu widzenia 

z kolei, niezasadne jest tworzenie systemów zagospodarowania odpadów w mniejszej skali. 

Dlatego prawdopodobnie złożone projekty dotyczyły w niewielkim stopniu ww. systemów. 

W związku z powyższym ZWP odstąpił od przeprowadzania kolejnego konkursu. Ponadto, 

niepewność prawna związana z ustawą z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw spowodowała wstrzymanie 

prac koncepcyjnych i projektowych wśród potencjalnych beneficjentów. Niezależnie 

od powyższego, należy podkreślić, że Program przygotowywany był w 2006r. Było 

to przedsięwzięcie nowatorskie, które wskutek braku praktycznych doświadczeń 

adekwatnych do skali tego programu spowodowało, że część wskaźników zostało 

przeszacowanych bądź niedoszacowanych, co ma obecnie przełożenie na stopień ich 

wykonania. Jednocześnie należy zaznaczyć, że założone w ramach poszczególnych 

projektów wskaźniki są osiągane. 

W ramach działania 4.2 Infrastruktura przeciwpowodziowa zostały ogłoszone 2 nabory 

wniosków o dofinansowanie, w wyniku, których do dofinansowania wybrano łącznie 

29 projektów, tj. wszystkie, które pozytywnie zostały ocenione na etapie oceny 

merytorycznej, jednakże dwa z tych projektów nie podlegało procedurze kontraktacji (jeden 

wnioskodawca złożył rezygnację, drugi nie złożył dokumentów wymaganych do pozytywnej 

weryfikacji końcowej projektu). Na koniec okresu sprawozdawczego zostało 

zakontraktowane 27 projektów (w tym projekt kluczowy) oraz zakończyła się realizacja 26 

projektów. Biorąc powyższe pod uwagę, nieosiągnięcie pełnych wartości wskaźników 

założonych  

w dokumentach programowych wynika z nieznacznego przeszacowania wskaźników. 

W ramach działania 4.3 Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej 

i krajobrazowej wskazano w odniesieniu do 26 zakończonych projektów, wartości 

szacunkowe określono na podstawie 26 podpisanych umów o dofinansowanie. Wskaźnik 

Wielkość obszarów objętych oddziaływaniem projektów w porównaniu do wartości docelowej 

założonej dla roku 2015r. został osiągnięty w wielkości 4,48% i szacuje się jego zwiększenie 

do wielkości 4,58%. Jednakże biorąc pod uwagę Wielkość obszarów objętych 

oddziaływaniem projektów wykazaną przez beneficjentów w odniesieniu się do kryteriów 

oceny merytorycznej, wskaźnik w porównaniu do wartości docelowej założonej dla roku 

2015r. został osiągnięty w wielkości 222 423%. 

Wartość wskaźnika Liczba projektów z zakresu budowy przejść dla zwierząt i/lub likwidacja 

barier ekologicznych wynosi 0. Trudno jednoznacznie wskazać przyczynę braku projektów 

dotyczących przejść dla zwierząt – być może na terenie województwa podkarpackiego nie 

zostały jeszcze zidentyfikowane konkretne miejsca wymagające tego typu działań. 

W zakres wskaźnika Liczba projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych, gatunków 

roślin, zwierząt i grzybów wpisuje się tylko jeden projekt zrealizowany przez Arboretum 

i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach pn. Ochrona ex i in situ różanecznika żółtego 

i ostrożenia siedmiogrodzkiego oraz utrzymanie i ochrona stanowisk zagrożonych i rzadkich 

gatunków roślin kwaśnolubnych w Arboretum Bolestraszyce. Pomimo ogłoszenia łącznie 

dwóch naborów wniosków w tym działaniu, pozostałe 25 projektów nie zakłada działań 

związanych z ochroną siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin zwierząt i grzybów. 
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W ramach działania 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom wskazano w odniesieniu 

do 72 zakończonych projektów, wartości szacunkowe określono na podstawie 74 

podpisanych umów o dofinansowanie. Na zmniejszenie wartości wskaźnika Liczba projektów 

dotyczących osuwisk wpłynęło rozwiązanie umowy z Powiatem Strzyżowskim w II połowie 

2013r. Prawdopodobnie wskaźnik ten nie ulegnie poprawie, ze względu na brak 

zaplanowanego naboru wniosków w tym zakresie. 

Postęp rzeczowy realizacji wskaźników w tej osi jest bardzo zaawansowany. Co prawda, 

istnieje grupa wskaźników, które nie osiągnęły pełnych założonych wartości docelowych lub 

wskaźnik Liczba projektów z zakresu budowy przejść dla zwierząt i/lub likwidacja barier 

ekologicznych który nie jest realizowany. Jednakże, przyczyny tego stanu rzeczy należy 

upatrywać w specyfice tych projektów oraz ilości złożonych lub w ogóle nie złożonych 

wniosków. Jednocześnie ze względu na koniec okresu programowania perspektywy 07 -13, 

wskaźniki nie ulęgną poprawie. 

5) Oś priorytetowa V Infrastruktura publiczna 

W okresie sprawozdawczym, postęp rzeczowy wykazano w odniesieniu do 217 

zakończonych projektów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 461 364 592,86 PLN. 

Zakończone projekty stanowią 97% liczby i 87% wartości wszystkich podpisanych umów 

w zakresie V osi priorytetowej. 

a) Wskaźniki produktu i rezultatu, które zostały osiągnięte lub zostały przekroczone: 

 Liczba projektów z zakresu edukacji,  

 Liczba projektów z zakresu edukacji na obszarach wiejskich, 

 Liczba zmodernizowanych obiektów edukacyjnych, 

 Liczba uczniów korzystających z efektów projektów, 

 Liczba miejsc w przedszkolach wiejskich wybudowanych lub zmodernizowanych, 

 Liczba zmodernizowanych zakładów opieki zdrowotnej, 

 Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia, 

 Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia, w tym na obszarach wiejskich, 

 Liczba projektów związanych z infrastrukturą pomocy społecznej, 

 Liczba projektów związanych z infrastrukturą pomocy społecznej na obszarach wiejskich, 

 Liczba pacjentów korzystających rocznie z efektów realizacji projektów dotyczących 

ochrony zdrowia, 

 Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych przeprowadzonych sprzętem 

zakupionym w wyniku realizacji projektów. 

 Liczba osób korzystających rocznie z efektów realizacji projektów dotyczących pomocy 

społecznej. 

 Liczba wyposażonych obiektów sportowych lub rekreacyjnych, 

 Liczba wybudowanych obiektów sportowych lub rekreacyjnych. 

 Liczba odbudowanych/wyremontowanych obiektów sportowych lub rekreacyjnych 

zniszczonych przez powódź, 

Wysoka wartość wskaźników dotyczących liczby miejsc w przedszkolach wiejskich, liczby 

projektów z zakresu edukacji na obszarach wiejskich oraz liczby uczniów korzystających  

z efektów projektów spełnia założenia zawarte w RPO WP 2007-2013 w zakresie, 

zmniejszenia występujących dysproporcji w dostępie do edukacji pomiędzy obszarami 

wiejskimi, a miastami.  



17 

 

b) Wskaźniki  produktu i rezultatu, które nie zostały w pełni osiągnięte, natomiast zgodnie 

z zakontraktowanymi projektami ich wartości docelowe mogą zostać osiągnięte  

w przedziale 75%-100%: 

 Liczba osób korzystających rocznie z efektów realizacji projektów dotyczących 

infrastruktury sportowej lub rekreacyjnej, 

 Liczba projektów związanych z infrastrukturą sportową i rekreacyjną, 

c) Wskaźniki produktu i rezultatu, w których odnotowano niepełny poziom realizacji, 

jednocześnie poziom kontraktacji wskazuje, że wartości docelowe nie zostaną osiągnięte 

(w nawiasie podano procentowy poziom osiągnięcia wartości docelowej dla roku 2015, 

zgodnie z podpisanymi umowami):  

 Liczba wspartych placówek prowadzących działalność w zakresie kształcenia 

ustawicznego (63%), 

 Liczba studentów korzystających z efektów projektów (72%), 

 Liczba zmodernizowanych obiektów pomocy społecznej (51%). 

Postęp w realizacji wskaźników w ramach działania 5.1 Infrastruktura publiczna wskazano 

w odniesieniu do 93 zakończonych projektów, natomiast wartości szacunkowe określono 

na podstawie 96 podpisanych umów o dofinansowanie. Na podstawie liczby 

zakontraktowanych projektów, należy stwierdzić, iż wg stanu na 31 grudnia 2015r. stopień 

osiągnięcia wartości docelowych ww. wskaźników szacuje się na wysokim poziomie. 

W ramach działania na listach rezerwowych znajdują się projekty, które w przypadku 

uwolnienia się dodatkowych środków mogą być wybrane do dofinansowania. W związku 

z powyższym opisane sytuacje mogą przyczynić się do wzrostu wartości ww. wskaźników.  

W ramach działania 5.2, wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego tylko jeden wskaźnik 

tj. Liczba zmodernizowanych obiektów pomocy społecznej nie został osiągnięty w pełnej 

wartości docelowej. Niski stopień jego realizacji wynika z niedostatecznej liczby projektów 

złożonych, które swoim zakresem obejmują modernizację obiektów pomocy społecznej. 

Wskaźniki rzeczowe w V osi priorytetowej kształtują się na wysokim poziomie. Istnieje grupa 

wskaźników, która nie osiągnęła w pełni założonych wartości docelowych przy czym 

najniższy stopień realizacji wskaźnika wynosi 51%. Równocześnie, należy zauważyć, że 

Instytucja Zarządzająca ciągle dokłada wszelkich starań w zakresie osiągnięcia założonych 

wartości docelowych wskaźników, np. poprzez kontraktację w drugim półroczu 2015r.  

2 projektów kluczowych dotyczących szpitali.  

6) Oś priorytetowa VI Turystyka i kultura 

W okresie sprawozdawczym, postęp rzeczowy wykazano w odniesieniu do 71 zakończonych 

projektów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 138 074 142,35 PLN. Zakończone 

projekty stanowią 99% liczby i 93% wartości wszystkich podpisanych umów w zakresie VI osi 

priorytetowej. 

a) Wskaźniki produktu i rezultatu, które nie zostały w pełni osiągnięte, natomiast zgodnie 

z zakontraktowanymi projektami ich wartości docelowe mogą zostać osiągnięte w 100% 

lub przekroczone: 

 Liczba wspartych instytucji kultury,  

 Liczba projektów związanych z infrastrukturą kultury, 

 Liczba obiektów dziedzictwa kulturowego udostępnionych dla ruchu turystycznego, 
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 Liczba projektów z zakresu turystyki, 

 Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie turystyki. 

Zarówno pod względem rzeczowym jak i finansowym postęp w ramach VI osi  priorytetowej 

jest bardzo dobry. Poczynione założenia w RPO WP 2007 – 2013 odnoszące się do 

wskaźników z tej osi,  zostały spełnione. 

7) Oś priorytetowa VII Spójność wewnątrzregionalna 

W okresie sprawozdawczym, postęp rzeczowy wykazano w odniesieniu do 142 

zakończonych projektów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 317 967 469,09 PLN. 

Zakończone projekty stanowią 97% liczby i 98% wartości wszystkich podpisanych umów 

w zakresie VII osi priorytetowej. Ponieważ wskaźniki w VII osi są sumą wskaźników 

z poszczególnych działań w nawiasach podano nazwę osi lub działań, których dotyczą dane 

wartości. 

a) Wskaźniki produktu i rezultatu, które zostały osiągnięte w przedziale 75%-100% lub 

zostały przekroczone: 

 Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających 

atrakcyjność miast i miasteczek (VII oś, działanie 7.1), 

 Liczba projektów oferujących usługi promujące równość szans i zapobiegających 

wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i ludzi młodych (VII 

oś, działanie 7.2, 7.3),  

 Liczba projektów służących odtworzeniu infrastruktury zniszczonej przez powódź (VII oś, 

działanie 7.3), 

 Powierzchnia odnowionych budynków (VII oś, działanie 7.1, 7.2, 7.3),  

 Powierzchnia zagospodarowanych obszarów (VII oś, działanie 7.1, 7.2),  

 Liczba miejsc pracy utworzonych na obszarach odnowionych (działanie 7.1). 

 Liczba projektów promujących przedsiębiorczość i zastosowanie nowych technologii (VII 

oś. działanie 7.2), 

 Wartość odtworzonej infrastruktury zniszczonej przez powódź (VII oś), 

 Liczba firm założonych na obszarach odnowionych (działanie 7.1). 

Szacowana wartość ww. wskaźników znacznie przekracza wartości docelowe, 

co świadczyć może o większej efektywności projektów, w stosunku do założeń 

metodologicznych przyjętych na etapie kwantyfikacji wskaźników produktu i rezultatu. 

b) Wskaźniki produktu i rezultatu, które osiągnęły niski poziom realizacji, natomiast zgodnie 

z zakontraktowanymi projektami ich wartości docelowe mogą zostać osiągnięte 

w przedziale 75-100% lub przekroczone: 

 Liczba miejsc pracy utworzonych na obszarach odnowionych (VII oś, działanie 7.2, 7.3). 

 Wartość odtworzonej infrastruktury zniszczonej przez powódź (działanie 7.3), 

c) Wskaźnik produktu, w którym odnotowano niepełny poziom realizacji, jednocześnie 

poziom kontraktacji wskazuje, że wartość docelowa nie zostanie osiągnięta (w nawiasie 

podano procentowy poziom osiągnięcia wartości docelowej dla roku 2015, zgodnie 

z podpisanymi umowami): 

 Liczba projektów promujących przedsiębiorczość i zastosowanie nowych technologii 

(działanie 7.3 (17%)), 
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 Powierzchnia zagospodarowanych obszarów (działanie 7.3 (61%)),  

 Liczba firm założonych na obszarach odnowionych (VII oś (40%), działanie: 7.2 (14%), 

7.3 (0%)) 

Liczba firm założonych na obszarach odnowionych nie został wykazany w żadnym 

z projektów w ramach działania 7.3. 

Stan wdrażania osi pod względem rzeczowym i finansowym jest zaawansowany. Część 

wskaźników tej osi osiągnęła wartości docelowe, inne dzięki zakontraktowanym projektom 

zostaną poprawione. W ramach tej osi na koniec okresu sprawozdawczego zakontraktowano 

144 projekty, przy czym zakończyła się realizacja 142. Jednocześnie ze względu na 

zakończenie okresu realizacji RPO WP 2007-2013, wartości pozostałych wskaźników nie 

ulegną poprawie.  

8) Oś priorytetowa VIII Pomoc techniczna 

Do 31 grudnia 2015r. w ramach VIII osi priorytetowej zakończono realizację 89 projektów 

na łączną wartość dofinansowania z EFRR w wysokości 129 572 566,16 PLN. 

a) Wskaźniki produktu i rezultatu, których wartość została osiągnięta lub przekroczona: 

 Liczba pracowników, których wynagrodzenia są refundowane w ramach pomocy 

technicznej, 

 Liczba projektów, które uzyskały wsparcie na etapie ich przygotowania, 

 Liczba zakupionego sprzętu komputerowego, 

 Liczba osób zaangażowanych we wdrażanie Programu, 

 Liczba projektów zrealizowanych w ramach osi priorytetowej, 

 Liczba osób uczestniczących w zorganizowanych szkoleniach i konferencjach, 

 Liczba szkoleń i konferencji dla beneficjentów Programu. 

Projekty w ramach VIII osi priorytetowej mają charakter systemowy i są realizowane zgodnie 

z przyjętymi zasadami wdrażania pomocy technicznej w RPO WP. 

1.2 Informacje finansowe 

Tabele finansowe do sprawozdania okresowego stanowią załącznik nr 2.  

1) Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka 

W okresie sprawozdawczym w osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna 

gospodarka oceniono pod względem formalnym 2 wnioski, zaś od początku realizacji 

oceniono pozytywnie 1 883 wnioski o wartości dofinansowania 1 796 473 271,77 PLN.  

W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2015r. podpisano 7 umów, natomiast od początku 

realizacji Programu podpisano 1 272 umowy (18 projektów kluczowych) na łączną wartość 

wnioskowanego dofinansowania z EFRR 1 212 854 221 PLN, co stanowi 99,92% dostępnej 

kwoty alokacji z EFRR w ramach I osi priorytetowej.  

Od początku realizacji Programu Instytucja Zarządzająca RPO WP zatwierdziła 4 531 

wniosków beneficjentów o płatność na łączną kwotę dofinansowania 1 323 096 922,84 PLN, 

w tym wartość EFRR wyniosła 1 190 304 390,76 PLN, co stanowi 98,06% dostępnej kwoty 

alokacji z EFRR w ramach I osi priorytetowej. 
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2) Oś priorytetowa II Infrastruktura techniczna 

W okresie sprawozdawczym w osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna oceniono pod 

względem formalnym 1 wniosek, zaś od początku realizacji oceniono pozytywnie 608 

wniosków o wartości dofinansowania 2 188 227 188,06 PLN.  

W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2015r. podpisano 1 umowę (projekt kluczowy), natomiast 

od początku realizacji Programu podpisano 463 umowy (28 projektów kluczowych) na łączną 

wartość wnioskowanego dofinansowania z EFRR 1 659 232 653,04 PLN, co stanowi 98,23% 

dostępnej kwoty alokacji z EFRR w ramach I osi priorytetowej.  

Od początku realizacji Programu Instytucja Zarządzająca RPO WP zatwierdziła 2 424 

wnioski beneficjentów o płatność na łączną kwotę dofinansowania 1 755 498 896,49 PLN, 

w tym wartość EFRR wyniosła 1 616 280 172,45 PLN, co stanowi 95,69% dostępnej kwoty 

alokacji z EFRR w ramach II osi priorytetowej. 

3) Oś priorytetowa III Społeczeństwo informacyjne 

Od początku realizacji programu w osi priorytetowej III Społeczeństwo informacyjne 

oceniono pod względem formalnym 76 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 

344 557 894,39 PLN.  

Od początku realizacji Programu podpisano 60 umów (24 projekty kluczowe) na łączną 

wartość wnioskowanego dofinansowania z EFRR 279 497 383,14 PLN, co stanowi 100% 

dostępnej kwoty alokacji z EFRR w ramach III osi priorytetowej.  

Od początku realizacji Programu Instytucja Zarządzająca RPO WP zatwierdziła 

460 wniosków beneficjentów o płatność na łączną kwotę dofinansowania 276 757 460,1 

PLN, w tym wartość EFRR wyniosła 270 196 377,61 PLN, co stanowi 96,67% dostępnej 

kwoty alokacji z EFRR w ramach III osi priorytetowej. 

4) Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom 

Od początku realizacji programu w osi priorytetowej IV Ochrona środowiska 

i zapobieganie zagrożeniom oceniono pod względem formalnym 290 wniosków na łączną 

kwotę dofinansowania 1 073 396 728,47 PLN.  

Od początku realizacji Programu podpisano 256 umów (4 projekty kluczowe) na łączną 

wartość wnioskowanego dofinansowania z EFRR 689 746 176,89 PLN, co stanowi 99,93% 

dostępnej kwoty alokacji z EFRR w ramach IV osi priorytetowej.  

Od początku realizacji Programu Instytucja Zarządzająca RPO WP zatwierdziła 1 550 

wnioski beneficjentów o płatność na łączną kwotę dofinansowania 679 220 581,28 PLN, 

w tym wartość EFRR wyniosła 679 220 581,28 PLN, co stanowi 98,4% dostępnej kwoty 

alokacji z EFRR w ramach IV osi priorytetowej. 

5) Oś priorytetowa V Infrastruktura publiczna 

W okresie sprawozdawczym w osi priorytetowej V Infrastruktura publiczna oceniono pod 

względem formalnym 2 wnioski, zaś od początku realizacji oceniono pozytywnie 

432 wniosków o wartości dofinansowania 1 001 849 806,93 PLN.   

W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2015. podpisano 2 umowy, natomiast od początku 

realizacji Programu podpisano 223 umowy (18 projektów kluczowych) na łączną wartość 

wnioskowanego dofinansowania z EFRR 530 532 341,42 PLN, co stanowi 100% dostępnej 

kwoty alokacji z EFRR w ramach V osi priorytetowej.  
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Od początku realizacji Programu Instytucja Zarządzająca RPO WP zatwierdziła 1 494 

wnioski beneficjentów o płatność na łączną kwotę dofinansowania 531 345 979,19 PLN, 

w tym wartość EFRR wyniosła 515 311 567,40 PLN, co stanowi 97,13% dostępnej kwoty 

alokacji z EFRR w ramach V osi priorytetowej. 

6) Oś priorytetowa VI Turystyka i kultura 

Od początku realizacji Programu w osi priorytetowej VI Turystyka i kultura oceniono pod 

względem formalnym 97 wniosków o wartości dofinansowania 249 921 148,74 PLN.  

Od początku realizacji Programu podpisano 72 umowy (3 projekty kluczowe) na łączną 

wartość wnioskowanego dofinansowania z EFRR 148 454 878,04 PLN, co stanowi 99,77% 

dostępnej kwoty alokacji z EFRR w ramach VI osi priorytetowej.  

Od początku realizacji Programu Instytucja Zarządzająca RPO WP zatwierdziła 565 

wniosków beneficjentów o płatność na łączną kwotę dofinansowania 169 870 878,18 PLN, 

w tym wartość EFRR wyniosła 148 690 096,31 PLN, co stanowi 99,93% dostępnej kwoty 

alokacji z EFRR w ramach VI osi priorytetowej. 

7) Oś priorytetowa VII Spójność wewnątrzregionalna 

Od początku realizacji Programu VII Spójność wewnątrzregionalna oceniono pod 

względem formalnym 160 wniosków na łączną wartości dofinansowania 490 132 564,89 

PLN.  

W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2015r. podpisano 1 umowę, natomiast od początku 

realizacji Programu podpisano 144 umów (1 projekt kluczowy) na łączną wartość 

wnioskowanego dofinansowania z EFRR 324 139 524,46 PLN, co stanowi 100% dostępnej 

kwoty alokacji z EFRR w ramach I osi priorytetowej.  

Od początku realizacji Programu Instytucja Zarządzająca RPO WP zatwierdziła 

929 wniosków beneficjentów o płatność na łączną kwotę dofinansowania 335 046 415,09 

PLN, w tym wartość EFRR wyniosła 322 359 600,82 PLN, co stanowi 99,45% dostępnej 

kwoty alokacji z EFRR w ramach VII osi priorytetowej.  

8) Oś priorytetowa VIII Pomoc Techniczna 

Od początku realizacji Programu VIII Pomoc Techniczna oceniono pod względem 

formalnym 92 wnioski na łączną wartości dofinansowania 153 264 421,61 PLN. Od początku 

realizacji Programu podpisano 89 decyzji na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania 

z EFRR 142 213 793,93 PLN, co stanowi 109,81% dostępnej kwoty alokacji z EFRR 

w ramach VIII osi priorytetowej.  

Od początku realizacji Programu Instytucja Zarządzająca RPO WP zatwierdziła 567 

wniosków beneficjentów o płatność na łączną kwotę dofinansowania z EFRR 

129 572 566,16 PLN,  co stanowi 100,05% dostępnej kwoty alokacji z EFRR w ramach VIII 

osi priorytetowej. 
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Wykres 6. Stan wdrażania osi priorytetowych RPO WP na dzień 31 grudnia 2015r. (w mln 

PLN). 

 

1.3 Analiza jakościowa2  

2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu oraz podjętych środków 
zaradczych 

Poniżej przedstawiono istotne problemy mające wpływ na efektywne wdrażanie RPO WP. 

Ze względu na specyfikę problemów występujących w osiach priorytetowych zostały one 

wykazane w podziale na oś priorytetową I, osie priorytetowe II-VII oraz oś priorytetową VIII. 

1. Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka RPO WP 

a) W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca RPO WP 2007-2013 

zidentyfikowała projekty, które nie zostały zakończone w terminach wskazanych 

w umowie o dofinansowanie. W niektórych przypadkach wiązało się to z brakiem 

uzyskania przez Beneficjenta niezbędnych decyzji i zezwoleń. Beneficjenci występowali 

z prośbą o wydłużenie realizacji inwestycji. IZ widząc zagrożenie dla realizacji niektórych 

projektów (zwłaszcza obejmujących swym zakresem zakup specjalistycznych linii 

produkcyjnych, bądź wysoce innowacyjnych maszyn i urządzeń), wyraziła zgodę 

na wydłużenie terminu realizacji projektu. Mając jednak na względzie kończący się okres 

programowania 2007-2013, projekty te zostały objęte szczegółowym monitorowaniem. 

                                                 
2  Nie dotyczy sprawozdania okresowego za II półrocze. 
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Podejmując takie decyzje IZ ma na celu efektywne wykorzystanie środków w ramach osi 

I RPO WP.   

b) W związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 29 września 2015r. 

w sprawie odrębności podatkowej samorządowych jednostek budżetowych, Ministerstwo 

Infrastruktury i Rozwoju we wspólnym wystąpieniu z Ministerstwem Finansów (pismo 

z dnia 28 października 2015 r.), uznało za konieczne wycofanie przez IZ RPO WP               

2007-2013 z dotychczas zadeklarowanych wydatków do Komisji Europejskiej podatku 

VAT, który stał się niekwalifikowany w wyniku powyższego wyroku. W opinii IZ kwestia 

niekwalifikowalności podatku VAT dotyczy również zakładów budżetowych (wyrok NSA 

w składzie 7 sędziów z dnia 26 października 2015r. w sprawie I FPS 4/15). W związku 

z powyższym trwa szacowanie kwoty niekwalifikowanego podatku VAT.   

c) W związku ze zbliżającym się terminem zamknięcia RPO WP na lata 2007-2013 trwają 

przygotowania do końcowego rozliczenia projektów realizowanych w ramach osi 

priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działania 1.1 Wsparcie 

kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat A Wsparcie kapitałowe funduszy. Wiąże się 

to z koniecznością ustalenia ostatecznej kwoty wydatków kwalifikowanych w ramach 

projektów, a szczególnie dotyczy wpływu na tę kwotę wydatków poniesionych przez 

Beneficjentów na koszty zarządzania i administracji, które zostały uznane przez 

IZ w trakcie rozliczania projektów za niekwalifikowalne. W okresie sprawozdawczym 

przedmiotem konsultacji była możliwość pozostawienia w projekcie nieprawidłowych 

wydatków z zakresu zarządzania i administracji poprzez ich efektywne wykorzystanie 

w ramach puli środków przeznaczonych na pożyczki/poręczenia.  

d) W okresie sprawozdawczym trwała analiza projektów w związku z koniecznością 

identyfikacji projektów problematycznych. W konsekwencji pojawiły się wątpliwości 

w zakresie interpretacji zapisów Decyzji Komisji Europejskiej  C(2015)2771 z dnia 

30.04.2015r. pkt 8. Operacje zawieszone w wyniku postepowania prawnego lub 

odwołania administracyjnego o skutku zawieszającym oraz kryteriów w oparciu o które 

należy identyfikować projekty, które mogą docelowo zostać ujęte na liście projektów 

zawieszonych. 

2. Osie priorytetowe II-VII RPO WP 

a) W okresie sprawozdawczym pojawiły się skargi i zawiadomienia kierowane do Marszałka 

Województwa Podkarpackiego/Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 

dotyczące różnego rodzaju inwestycji realizowanych na terenie województwa 

podkarpackiego. Część wystąpień pomimo powoływania się przez skarżących 

na okoliczność dofinansowania ze środków unijnych - niejednokrotnie nie ma związku 

z projektami dofinansowanymi w ramach RPO WP, dlatego też IZ RPO WP nie ma 

możliwości rozstrzygania przedmiotowych kwestii, gdyż nie leżą one w zakresie jej 

kompetencji. Ponadto, zarzuty przedstawione w skargach w części przypadków: 

 nie znajdują potwierdzenia w przeprowadzonych ustaleniach i zgromadzonej 

dokumentacji, 

 przekazywane są według właściwości do podmiotów umocowanych 

do przeprowadzania kontroli/postępowań wyjaśniających. 

b) W związku ze wzrastającą liczbą kontroli projektów w okresie trwałości stwierdzono, 

iż część Beneficjentów nie posiada dokumentów w dostateczny sposób potwierdzających 

osiągnięcie wskaźników projektu na poziomie wskazanym we wniosku o dofinansowanie. 

W związku z powyższym po bezskutecznym wezwaniu przez IZ RPO WP 2007-2013 
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do dostarczenia dokumentów prowadzone są działania naprawcze mające na celu 

odpowiednie udokumentowanie stopnia osiągnięcia wskaźników projektu. 

c) W II półroczu 2015r. nadal pojawiały się problemy we wdrażaniu projektów związane 

z nieprawidłowością przeprowadzanych przez Beneficjentów procedur związanych 

z udzielaniem zamówień publicznych. W tym zakresie nadal wykrywane były błędy, 

skutkujące niejednokrotnie koniecznością nakładania korekt finansowych i wzywania 

Beneficjentów do zwrotu środków wraz z odsetkami oraz wydawania decyzji w sprawie 

zwrotu środków. Podobnie jak dotychczas naruszenia związane z procedurami udzielania 

zamówień są głównym źródłem nieprawidłowości w ramach osi II - VII RPO WP                   

2007-2013.  

Sfinalizowane zostały działania zmierzające do uzgodnienia i przyjęcia (oraz uzyskania 

akceptacji ze strony Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju) Wytycznych Instytucji 

Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na 

lata 2014 – 2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków 

EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, które 

określiły wymagane od beneficjentów zasady wyłaniania wykonawców, stanowiące jeden 

z kluczowych warunków decydujących o kwalifikowalności wydatków w projekcie 

(Wytyczne obowiązują od dnia 14 października 2015r.).  

3. Oś priorytetowa VIII Pomoc techniczna. 

W okresie sprawozdawczym nie pojawiły się problemy w realizacji VIII osi 

priorytetowej. 

3. Informacje o przeprowadzonych kontrolach w trakcie realizacji programu 
w okresie sprawozdawczym3 

3.1 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji programu 

Instytucja Zarządzająca RPO WP wdraża wszystkie osie priorytetowe RPO WP. Nie została 

powołana Instytucja Pośrednicząca II stopnia, w związku z tym kontrola systemowa nie jest 

przeprowadzana.  

W przedmiotowym punkcie przedstawiono informację o audytach prowadzonych przez 

Oddział audytu wewnętrznego, natomiast informacje dotyczące Rocznego Planu Kontroli 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na rok 2015 

przedstawiono w pkt. 3.2.  

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono jedno zadanie audytowe.  

W dniach od 8 października do 5 listopada 2015 roku przeprowadzono czynności 

sprawdzające (poaudytowe), które dotyczyły zadań audytowych zapewniających 

przeprowadzonych przez audytora wewnętrznego w 2014 roku. Celem ww. audytu było 

upewnienie się, czy w komórkach audytowanych podjęto działania w odniesieniu do ustaleń 

audytu przedstawionych w sprawozdaniach ostatecznych z niżej wymienionych zadań 

audytowych: 

1. Wprowadzanie danych dotyczących RPO WP do KSI SIMIK 2007-2013. W ramach tego 

zadania audytor zalecił:  

                                                 
3 Nie dotyczy sprawozdania okresowego za I półrocze. Część ta powinna być wypełniana i przekazywana 
w ramach sprawozdania opracowanego za II półrocze a ujęte w niej informacje powinny obejmować dane 
dotyczące obydwu okresów sprawozdawczych danego roku. 
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 aktualizację zakresów czynności pracowników zgodnie z obowiązującym 

Regulaminem Organizacyjnym UMWP w Rzeszowie oraz Zarządzeniem Marszałka 

Województwa Podkarpackiego Nr 54/2013 w sprawie określenia organizacji 

wewnętrznej oraz szczegółowego zakresu działania Departamentu Wdrażania 

Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego. Niniejsze 

zalecenie zostało wdrożone.  

 bezwzględnie przestrzeganie prawidłowości i terminowości wprowadzania danych 

do systemu KSI SIMIK 07-13. W wyniku przeprowadzonych czynności 

sprawdzających Audytor ustalił iż, zwiększyła się jakość wprowadzanych do systemu 

KSI SIMIK 07-13 danych wynikających z zapisów Instrukcji Wykonawczej IZ RPO 

WP, ponieważ w badanej próbie dokumentów, w trakcie realizacji czynności 

sprawdzających w 2015r. stwierdzono mniej uchybień w badanym obszarze niż 

podczas realizacji zadania w 2014 roku.  

2. Przepływy środków finansowych w ramach RPO WP. W ramach tego zadania audytor 

zalecił:  

 przeanalizowanie struktury zatrudnienia w Oddziale zarządzania finansowego 

na stanowisku ds. poświadczenia i deklaracji wydatków RPO i na stanowisku 

ds. środków europejskich i dotacji celowej. W wyniku przeprowadzonego zadania 

Audytor ustalił, iż nie utworzono dodatkowego stanowisko pracy ds. poświadczenia 

i deklaracji wydatków RPO jak wskazano w procedurze Instrukcji Wykonawczej. 

Natomiast ustalono, iż poczynione zmiany przyczyniły się do celowego, efektywnego 

i oszczędnego realizowania zadań i wyeliminowania potencjalnego ryzyka. 

 korektę zapisu w rozdziale 15.2 Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WP dotyczący 

błędnego numeru Zarządzenia Marszałka Województwa Podkarpackiego w sprawie 

zasad rachunkowości w UMWP w Rzeszowie. Przedmiotowe zalecenie zostało 

wdrożone. 

Przeprowadzone w ww. zadanie audytowe było zgodne z przyjętym Planem audytu 

wewnętrznego. Ponadto czynności sprawdzające przeprowadzono zgodnie ze Standardami 

audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych Komunikat Nr 2 Ministra 

Finansów z dnia 17 czerwca 2013r., w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla 

jednostek sektora finansów publicznych. 

3.2 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów 

Roczny Plan Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 

na rok 2015 (RPK) został przyjęty przez ZWP uchwałą nr 413/9737/14 z dnia 

29 października 2014r. Przedmiotowy dokument został przekazany do Instytucji 

Koordynującej Regionalne Programy Operacyjne celem akceptacji. Instytucja Koordynująca 

Regionalne Programy Operacyjne poinformowała, iż akceptuje ww. dokument.  

W dniu 5 maja 2015r. ZWP uchwałą nr 51/1116/15 dokonał zmiany ww. dokumentu. Zmiana 

RPK została wprowadzona w związku z zaleceniem zawartym w Informacji Pokontrolnej 

IPOC z kontroli przeprowadzonej w dniach od 1 do 12 września 2014r. (K2/2014 

tj.: W świetle ustaleń średniej istotności nr 4 zawartych w pkt.IV.2. Informacji pokontrolnej 

zaleca się doprecyzowanie założeń Metodologii doboru próby projektów do kontroli trwałości 

opracowywanej w ramach Rocznego Planu Kontroli RPO WP w zakresie określenia daty, 

od której liczony jest bieg okresu trwałości dla projektu zgodnie z regulacją art. 88 

Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r.) dotycząca doprecyzowania 

założeń Metodologii doboru próby projektów do kontroli trwałości opracowanej w ramach 
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RPK na rok 2015. Dodatkowo zaktualizowano przedmiotowy dokument biorąc pod uwagę 

zmienione zarządzenie Nr 78/2014 Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 

31 października 2014r. w sprawie określenia organizacji wewnętrznej oraz szczegółowego 

zakresu działania Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego 

Programu Operacyjnego. Niniejszy dokument w dniu 22 maja 2015r. został przekazany 

do akceptacji IK RPO, która pismem z dnia 2 czerwca 2015r. pozytywnie zaopiniowała 

wprowadzone zmiany.  

Kolej aktualizacji dokumentu ZWP dokonał uchwałą nr 99/2225/15 w dniu 8 października 

2015r. Przedmiotowa zmiana podyktowana została w związku z zaleceniem zawartym 

w Informacji Pokontrolnej IPOC z kontroli przeprowadzonej w dniach 1 do 12 września 

2014r. – K2/2014 tj.: W świetle ustaleń średniej istotności nr 4 zawartych w pkt.IV.2. 

Informacji pokontrolnej zaleca się doprecyzowanie założeń Metodologii doboru próby 

projektów do kontroli trwałości opracowywanej w ramach Rocznego Planu Kontroli RPO WP 

w zakresie określenia daty, od której liczony jest bieg okresu trwałości dla projektu zgodnie 

z regulacją art. 88 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. 

W związku z rozbieżnościami w definiowaniu faktycznego momentu/daty zakończenia 

realizacji projektu pomiędzy osią I a osiami II-VII RPO WP 2007-2013, istnieje konieczność 

doprecyzowania założeń Metodologii doboru próby projektów do kontroli, opracowywanej 

w ramach Rocznego Planu Kontroli RPO WP na rok 2015, uwzględniając ww. zalecenie. 

Zmiany do ww. dokumentu zostały wprowadzone na wniosek Departamentu Wdrażania 

Projektów Infrastrukturalnych RPO, Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości, jak 

również Oddziału kontroli projektów Pomocy Technicznej RPO (DRR). 

Jednocześnie w okresie sprawozdawczym ZWP uchwałą nr 113/2434/15 z dnia 

10 października 2016r. zatwierdził RPK na 2016r. Zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 października 2014r. w zakresie procesu kontroli w ramach 

obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym, IZ RPO WP przekazała 

do zaopiniowania MIiR opis podstawowych założeń metodologii dobory próby projektów 

do kontroli, który uchwałą Nr 97 Komitetu do spraw Kontroli i Audytu Funduszy 

Strukturalnych i Funduszu Spójności 2007-2013 z dnia 17 grudnia 2015r. został 

zaopiniowany pozytywnie.   

IZ RPO WP prowadzi kontrole projektów w trybie planowym – zgodnie z zatwierdzonym RPK 

na dany rok oraz kontrole doraźne (pozaplanowe). 

Kontrolę projektów ze względu na sposób przeprowadzenia dzielimy na:  

 kontrolę dokumentacji,  

 kontrolę na miejscu.  

Kontrola dokumentacji  

Kontrola projektów na dokumentach realizowana jest w siedzibie jednostki kontrolującej 

i obejmuje sprawdzenie oryginałów lub uwierzytelnionych kopii dokumentów przekazanych 

przez beneficjentów pod kątem ich zgodności z zasadami wspólnotowymi i krajowymi.  

W okresie sprawozdawczym kontrola na dokumentach w siedzibie jednostki kontrolującej 

obejmowała: 

 weryfikację wniosków o dofinansowanie, które podlegały procedurze oceny formalnej, 

polegającej na potwierdzeniu, że są one wraz z załącznikami zgodne z kryteriami oceny 

formalnej (dopuszczającymi i administracyjnymi) przyjętymi przez KM RPO WP. Kontrolą 

tego typu co do zasady objęto 100% złożonych wniosków o dofinansowanie.  
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 ocenę postępu przygotowania do realizacji Indywidualnych projektów kluczowych. 

Kontrola ta dotyczy oceny postępu przygotowania do realizacji indywidualnych projektów 

kluczowych, dla których podpisano pre-umowę, tego typu kontrola obejmuje 100% 

projektów kluczowych.  

 weryfikację na etapie podpisania umowy o dofinansowanie/podjęcie uchwały 

Zarządu Województwa w sprawie decyzji o realizacji projektu własnego oraz 

ewentualnych aneksów/zmian. Weryfikacji na ww. etapie podlega 100% projektów 

wraz z załączonymi dokumentami. 

 weryfikację wniosków o płatność i wszystkich załączonych do nich dokumentów. 

Kontrolę tego rodzaju dokumentów przeprowadza się w ramach osi priorytetowych I-VIII 

i podlega jej 100% złożonych wniosków o płatność wraz z dołączoną do nich 

dokumentacją poświadczającą poniesione przez beneficjentów wydatki. W trakcie 

weryfikacji dokumentacji brane są pod uwagę zapisy umowy o dofinansowanie projektu, 

obowiązujące wytyczne, obowiązujące akty prawa krajowego i wspólnotowego. 

Beneficjent do każdego wniosku o płatność dołącza:  

 aktualne oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT, w przypadku gdy jest ono 

wymagane, 

 kopie dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę do tego 

upoważnioną, potwierdzających poniesione wydatki m.in. faktury lub dokumenty 

księgowe o równoważnej wartości dowodowej, dowody zapłaty, wyciąg z ksiąg 

rachunkowych beneficjenta - w przypadku niemożności udokumentowania 

poniesionych wydatków fakturami lub dokumentami księgowymi o równoważnej 

wartości dowodowej, dokumenty potwierdzające odbiór/wykonanie prac, inne 

dokumenty niezbędne do udokumentowania poniesionych wydatków (listy płac, 

polecenia wyjazdów służbowych), szczególnym przypadkiem są faktury/dokumenty 

księgowe o równoważnej wartości dowodowej wystawione w walutach obcych. 

Weryfikacja wszystkich wniosków o płatność przedłożonych przez beneficjentów polega 

na sprawdzeniu, w szczególności czy: wnioski o płatność są prawidłowe, dostawy, usługi 

i roboty budowlane współfinansowane w ramach projektów zostały wykonane zgodnie 

z umową o dofinansowanie, zadeklarowane przez beneficjentów wydatki zostały faktycznie 

poniesione oraz zapłacone, wydatki zostały poniesione zgodnie z zasadami krajowymi 

i wspólnotowymi, w tym dotyczącymi w szczególności: kwalifikowalności wydatków, 

konkurencji, ochrony środowiska, równości szans, społeczeństwa informacyjnego oraz 

zakazu podwójnego finansowania wydatków. Jednocześnie w odniesieniu do każdego 

wniosku o płatność dokonywana jest weryfikacja formalna, merytoryczna, finansowa oraz 

postępu rzeczowego. W trakcie weryfikacji merytorycznej sprawdzeniu podlega 100% 

wydatków przedstawionych w dokumentach otrzymanych od beneficjenta. Weryfikacja 

merytoryczna obejmuje sprawdzenie m. in.: czy wydatki ujęte we wniosku o płatność 

są kosztami kwalifikowanymi, czy faktury, dokumenty księgowe o równorzędnej wartości 

dowodowej zostały zapłacone, czy termin zapłaty jest zgodny z terminem kwalifikowalności 

wydatków dla danego projektu, czy poniesione wydatki są bezpośrednio związane 

z realizowanym projektem oraz zgodne z umową o dofinansowanie, czy realizacja projektu 

następuje z zachowaniem zasad wspólnotowych i zapisów umowy o dofinansowanie oraz 

zgodnie z prawem polskim, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień 

publicznych, czy faktury/inne dokumenty księgowe o równorzędnej wartości dowodowej nie 

zostały przedłożone do finansowania więcej niż jeden raz w ramach tego samego projektu 

lub innych projektów realizowanych przez tego samego beneficjenta. Następny etap 

to weryfikacja finansowa wniosku, w trakcie której sprawdzeniu podlega m.in. fakt nie 
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przekroczenia limitu finansowego wynikającego z zawartej umowy o dofinansowanie, nie 

wystąpienia nadpłaty środków lub kwoty do zwrotu w związku z nieprawidłowym 

wykorzystaniem, które należy potrącić przy refundacji środków. Weryfikacja prawidłowości 

wniosku o płatność w zakresie postępu rzeczowego projektu obejmuje sprawdzenie m.in.: 

czy uwzględniono wszystkie zadania/etapy, określone w umowie o dofinansowanie, 

czy opisano stan realizacji głównych zadań służących osiągnięciu celów projektu. 

Pozytywnie i w całości zweryfikowana część wniosku o płatność dotycząca postępu 

rzeczowego realizacji projektu, wskazująca na właściwą jego realizację, jest koniecznym 

warunkiem zrealizowania płatności na rzecz beneficjenta. 

 weryfikację formalną, merytoryczną i finansową oraz ocenę postępu rzeczowego 

projektu, a także rozliczenie kosztów administracji i zarządu projektów inżynierii 

finansowej. 

 weryfikację ex-post dokumentacji przetargowej w siedzibie jednostki kontrolującej. 

W ramach tej kontroli beneficjenci udzielający zamówień publicznych są zobowiązani 

na żądanie IZ RPPO WP dostarczyć podstawowe dokumenty dotyczące 

przeprowadzonego postępowania/postępowań przez które rozumie się m.in.: 

 kosztorys inwestorski lub inny dokument, na podstawie którego ustalono szacunkową 

wartość zamówienia, 

 egzemplarz SIWZ – część ogólna,  

 kopię zamieszczonych ogłoszeń wraz z potwierdzeniem zamieszczenia/wysłania, 

 dokumenty dotyczące środków ochrony prawnej (kopię wniesionego 

protestu/protestów, kopię rozstrzygnięcia protestu przekazanego protestującemu oraz 

wykonawcy, który przyłączył się do protestu wraz z dowodem nadania, odwołanie 

oraz wyrok/postanowienie zespołu arbitrów/Krajowej Izby Obrachunkowej),  

 protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

 kopię protokołu kontroli (wraz z ewentualnymi zaleceniami pokontrolnymi) 

wykonywanych przez inne organy, uprawnione do kontroli zamówień publicznych 

oraz wyniki kontroli Prezesa UZP, 

 umowę/umowy z wykonawcą/wykonawcami wraz z kopią części ogólnej oferty 

(formularz ofertowy oraz oświadczenie z art. 22 ust. 1 i art. 24 ustawy PZP) oraz 

kosztorys ofertowy. 

W przypadku zamówień publicznych, do których nie stosuje się ustawy Pzp Instytucja 

Zarządzająca RPO WP może żądać dostarczenia dokumentów wskazanych w Wytycznych 

Instytucji Zarządzającej RPO WP w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych 

ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się stawy Prawo zamówień 

publicznych.  

Przedmiotową weryfikację ww. dokumentów  przeprowadza się z wykorzystaniem Listy 

sprawdzającej dla weryfikacji ex-post zamówień publicznych – kontrola na dokumentach 

oraz Listy sprawdzającej dla weryfikacji zamówień udzielonych w oparciu o Wytyczne 

IZ RPO WP na lata 2007-2013 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych 

ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień 

publicznych z zachowaniem zasady dwóch par oczu. Przedmiotowa weryfikacja na etapie 

przed podpisaniem umowy o dofinansowanie oraz w fazie weryfikacji wniosków o płatność- 

obejmuje jedynie sprawdzenie naruszeń wskazanych w rekomendacjach GIKS. Ponadto 

niezależnie od powyższego listy sprawdzające służące ww. weryfikacji zostały uzupełnione 

o podstawowe naruszenia wskazane w dokumencie „Korekty finansowe związane 
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z naruszeniami Pzp, Audyty Komisji Europejskiej i Europejskiego Trybunału 

Obrachunkowego”. 

W okresie sprawozdawczym weryfikację ex-post przeprowadzono w 9 projektach 

(obejmujących łącznie 82 postępowania przy czym 5 dotyczyły postępowań udzielonych 

w ramach Wytycznych IZ RPO WP dotyczących udzielania zamówień współfinansowanych 

ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Pzp, a 77 postępowań 

udzielonych w oparciu o ustawę Pzp) realizowanych w I osi priorytetowej Konkurencyjna 

i innowacyjna gospodarka, w tym w ramach działania: 

 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości – kontrola obejmowała 3 projekty, 

 1.3 Regionalny system innowacji – kontrola dotyczyła 4 projektów, 

 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu – kontrola obejmowała 

2 projekty. 

Uwzględniając liczbę projektów w zakresie, których dokonano niniejszej weryfikacji, 

w stosunku do liczby zakontraktowanych w ramach I osi priorytetowej 1 272 projektów 

stwierdza się, iż weryfikacją ex-post objęto w 2015r. – 0,71% projektów. W rozbiciu 

na poszczególne działania osi priorytetowej poziom skontrolowanych projektów w stosunku 

do liczby zawartych umów przedstawia się następująco: 

 1.1 – 0,3%, 

 1.3 – 7,69% 

 1.4 – 1,09%. 

Podkreślić należy, iż w ramach I osi priorytetowej najliczniejszą grupę beneficjentów 

stanowią przedsiębiorcy (mikro, małe i średnie), którzy w przypadku prowadzonych 

postępowań stosują Wytyczne IZ RPO WP. Mniejszą liczbę beneficjentów stanowią 

np. szkoły wyższe, które w przypadku udzielanych postępowań zobowiązane 

są do stosowania przepisów ustawy Pzp.  

Ponadto w 2015r. weryfikacje ex-post przeprowadzono w ramach osi priorytetowych II-VII, 

na liczbie 4 projektów, które objęły razem 6 postępowań. Tego typu kontrolę 

przeprowadzono, w zakresie: 

 II osi priorytetowej – kontrola dotyczyła 1 projektu z działania 2.1 Infrastruktura 

komunikacyjna.  

 III osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne - kontrolę przeprowadzono 

w odniesieniu do 1 projektu.  

 IV osi priorytetowej – kontrola dotyczyła 1 projektu realizowanego w ramach działania 

4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom. 

 V osi priorytetowej – kontrolą objęto 1 projekt z działania 5.2 Infrastruktura ochrony 

zdrowia i pomocy społecznej.  

Czynności kontrolne w ww. zakresie obejmowały w ramach danego projektu weryfikację 

od 1 do 3 zamówień.  

Uwzględniając liczbę 1 218 projektów zakontraktowanych w ramach osi priorytetowych II-VII 

należy stwierdzić, że weryfikacją ex-post zamówień publicznych objęto w 2015r. w ramach 

tych osi – 0,33% projektów. W rozbiciu na poszczególne osie priorytetowe poziom 

skontrolowanych projektów w stosunku do liczby zawartych umów przedstawia się 

następująco: 

 II oś priorytetowa – 0,22%, 

 III oś priorytetowa – 1,67%, 

 IV oś priorytetowa – 0,39%, 

 V oś priorytetowa – 0,45%. 
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W przypadku projektów systemowych realizowanych w VIII osi priorytetowej kontrola 

zamówień publicznych na dokumentach odbywa się na etapie wniosku o płatność i polega 

na sprawdzeniu ich z pytaniami ujętymi w Liście sprawdzającej dla weryfikacji zamówień 

udzielonych w oparciu o Wytyczne IZ RPO WP na lata 2007-2013 w sprawie udzielania 

zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się 

ustawy prawo zamówień publicznych z zachowaniem zasady dwóch par oczu.    

Ponadto kontrole projektów Pomocy technicznej mają charakter kontroli na miejscu, 

w trakcie których sprawdza się również przestrzeganie przepisów oraz procedur dotyczących 

zamówień publicznych, w tym przypadku kontroli podlega 100% projektów. Jednocześnie 

w trakcie kontroli projektów VIII osi priorytetowej sprawdza się czy beneficjent zastosował 

procedury udzielania zamówień publicznych zgodnie z Zarządzeniem Marszałka 

Województwa Podkarpackiego.  

Dodatkowo Instytucja Zarządzająca RPO WP w celu uniknięcia zidentyfikowanych 

problemów i zagrożeń, wypełniając jednocześnie rekomendacje Audytorów Komisji 

Europejskiej i UKS zaprojektowała oraz wdrożyła mechanizm kontrolny zapewniający 

prawidłowy tryb udzielania zamówień publicznych dotyczący projektów realizowanych 

w ramach VIII osi priorytetowej, zgodnie z którym Departamenty odpowiedzialne 

za przygotowanie i realizację projektów systemowych zostały zobowiązane do planowania 

zamówień publicznych w ramach projektów, celem ich prawidłowej realizacji. Kontrola       

ex-ante udzielania zamówień publicznych jest przeprowadzana w oparciu o Zarządzenie 

Marszałka Województwa Podkarpackiego w sprawie planowania i kontroli zamówień 

publicznych realizowanych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego.  

Ponadto zapisy Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WP wskazują, iż kontrola procedur 

udzielania zamówień publicznych w ramach RPO WP jest elementem kontroli na miejscu, 

która polega na zbadaniu zgodności dokumentacji dotyczącej udzielonego zamówienia 

i zawartej umowy z wykonawcą z Prawem zamówień publicznych/„Zaleceniami dla 

beneficjentów funduszy UE dotyczące interpretacji przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych”/„Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Podkarpackiego na lata 2007- 2013 w sprawie udzielania zamówień 

współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo 

zamówień publicznych” oraz z wnioskiem o dofinansowanie/umową o dofinansowanie 

projektu/decyzją o dofinansowaniu projektu systemowego. Kontrola ta może być zarówno 

elementem kontroli projektu w trakcie jego realizacji, jak i elementem kontroli na zakończenie 

realizacji projektu. Od ww. weryfikacji zamówień w trakcie przeprowadzania kontroli 

na miejscu należy odróżnić fakultatywną weryfikację ex-post dokumentów i procedur 

udzielenia zamówień publicznych w siedzibie jednostki kontrolującej.  

 kontrolę na zakończenie realizacji projektu na poziomie IZ RPO WP. Jest to kontrola 

na dokumentach przeprowadzana obligatoryjne po złożeniu przez beneficjenta wniosku 

o płatność końcową, przed jego akceptacją i ostatecznym rozliczeniem oraz ujęciem 

wydatków w nich zawartych przez IZ w Poświadczeniu i deklaracji wydatków oraz 

wniosku o płatność okresową od IZ do IC składanym do IPOC. Przedmiotowej kontroli 

podlega 100% projektów po złożeniu wniosku o płatność końcową. W trakcie tej kontroli 

wypełniane są listy sprawdzające dotyczące kontroli na zakończenie realizacji projektu – 

kontrola dokumentacji  na poziomie IZ RPO WP, która zawiera m.in. opinię na temat 

kompletności dokumentacji oraz sprawdzenia zgodności dokumentacji z obowiązującymi 

procedurami (kontrola formalna). Niniejszej kontroli może fakultatywnie towarzyszyć 

kontrola na miejscu przeprowadzana na zakończenie realizacji projektu.  
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 weryfikację dotyczącą zachowania trwałości projektu – 100% projektów. 

 weryfikację ex-post w okresie trwałości projektów z zakresu ochrony zdrowia, 

niniejsza weryfikacja prowadzona jest m.in. w związku z rekomendacją KE 

(przedstawioną w piśmie znak: H.1/BDAres(2011)1151721 z 7 października 2011r.) 

dotyczącą przeprowadzenia kontroli u beneficjentów działających w sektorze ochrony 

zdrowia, w okresie sprawozdawczym przeprowadzono 36 tego typu weryfikacji 

dotyczących projektów z działania 5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy 

społecznej, schemat A Infrastruktura ochrony zdrowia. Celem kontroli było 

zweryfikowanie projektów w zakresie posiadania przez beneficjentów kontraktów 

z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) na usługi świadczone z wykorzystaniem 

powstałej w ich ramach infrastruktury/zakupionego sprzętu.  

Poniżej przedstawiono listę projektów w ramach których przeprowadzono działania 

kontrolne.  

Tabela 1. Lista projektów z działania 5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, 

schemat A Infrastruktura ochrony zdrowia objętych weryfikacją na wniosek Komisji 

Europejskiej w 2015r. 

Lp. Nr projektu (umowy) Beneficjent Tytuł projektu 

1 RPPK.05.02.00-18-001/09 
Samodzielny Publiczny Zespół 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w 

Nowej Dębie 

Poprawa jakości i dostępności 
świadczeń zdrowotnych w zakresie 

onkologii w SPZ ZOZ w Nowej Dębie 

2 RPPK.05.02.00-18-001/10 
Centrum Medyczne w Łańcucie 

Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 

Rozbudowa, nadbudowa oraz 
doposażenie Oddziałów: 

Neurologicznego (Udarowego), 
Chorób zakaźnych (leczenie 

neuroinfekcji) oraz Rehabilitacji 
Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. 

z o.o. 

3 RPPK.05.02.00-18-002/09 
Samodzielny Publiczny Zespół 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w 

Nisku 

Poprawa dostępności deficytowych 
usług medycznych na obszarach 
wiejskich poprzez dostosowanie 
Szpitala Powiatowego im. PCK w 

Nisku do obowiązujących wymogów 
prawnych – IV etap 

4 RPPK.05.02.00-18-003/09 Gmina Majdan Królewski 
Poprawa jakości i dostępności do 

usług medycznych w gminie Majdan 
Królewski 

5 RPPK.05.02.00-18-003/10 

Uzdrowisko Rymanów S.A. Zespół 
Zakładów Lecznictwa 

Uzdrowiskowego – Niepubliczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej 

Modernizacja i dosprzętowienie 
dotychczasowego Szpitala 

Uzdrowiskowego „Polonia” z 
przeznaczeniem na szpital wczesnej 

rehabilitacji kardiologicznej w 
strukturach Uzdrowiska Rymanów S.A. 

6 RPPK.05.02.00-18-004/09 
Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 w 

Rzeszowie 

Rozbudowa Centrum 
Diagnostycznego Przychodni 
Specjalistycznej w Rzeszowie 

7 RPPK.05.02.00-18-005/09 

Samodzielny Publiczny Zespół 
Zakładów Opieki Zdrowotnej 

"SANATORIUM" im. Jana Pawła II 
w Górnie 

Rozbudowa, przebudowa oraz 
nadbudowa pawilonów nr 2 i 3 

Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc 
Samodzielnego Publicznego Zespołu 

Zakładów Opieki Zdrowotnej 
„SANATORIUM” im. Jana Pawła II w 

Górnie 
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Lp. Nr projektu (umowy) Beneficjent Tytuł projektu 

8 RPPK.05.02.00-18-006/09 
Samodzielny Publiczny Zespół 

Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej 

Poprawa jakości i dostępności opieki 
nad pacjentami z chorobami układu 
krążenia w SP ZOZ w Kolbuszowej 

poprzez stworzenie Sali Intensywnego 
Nadzoru Kardiologicznego wraz z 

zapleczem diagnostycznym 

9 RPPK.05.02.00-18-008/09 Szpital Specjalistyczny w Jaśle 

Przebudowa i doposażenie Oddziału 
Ginekologiczno-Położniczego oraz 

Oddziału Neonatologii Szpitala 
Specjalistycznego w Jaśle 

10 RPPK.05.02.00-18-009/09 
Samodzielny Publiczny Zespół 
Opieki Zdrowotnej w Sanoku 

"Modernizacja SP ZOZ w Sanoku - 
alokacja Oddziału Kardiologii - 

profilaktyka, diagnostyka i leczenie 
chorób układu krążenia" 

11 RPPK.05.02.00-18-010/09 
Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 

Poprawa bezpieczeństwa 
zdrowotnego mieszkańców Powiatu 

Lubaczowskiego dzięki zakupowi 
nowoczesnej aparatury medycznej do 

SP ZOZ w Lubaczowie 

12 RPPK.05.02.00-18-011/09 
Samodzielny Publiczny Gminny 

Zakład Opieki Zdrowotnej w 
Jedliczu 

„Przebudowa i rozbudowa budynku 
Ośrodka Zdrowia w Jaszczwi i Punktu 
Lekarskiego w Moderówce oraz zakup 

sprzętu i wyposażenia medycznego 
SPG ZOZ w Jedliczu” 

13 RPPK.05.02.00-18-012/09 
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w 

Przemyślu 

Modernizacja - rozbudowa budynku 
głównego Zakładu Opiekuńczo-

Leczniczego w Przemyślu Etap III 

14 RPPK.05.02.00-18-013/09 
Fundacja Podkarpackie Hospicjum 

dla Dzieci 

Rozbudowa i przebudowa istniejącego 
budynku na potrzeby opieki 

hospicyjnej dla dzieci i młodzieży z 
terenu Województwa Podkarpackiego 

15 RPPK.05.02.00-18-014/09 
Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach 

Przebudowa pomieszczeń 
mieszkalnych na pomieszczenia 

rehabilitacyjne wraz z wyposażeniem, 
montaż windy, docieplenie i renowacja 

elewacji, wykonanie parkingu, 
chodników i ogrodzenia SPZOZ w 

Kołaczycach  

16 RPPK.05.02.00-18-018/09 
Wojewódzki Szpital im. Zofii z 

Zamoyskich Tarnowskiej w 
Tarnobrzegu 

Przebudowa pawilonu „B” na potrzeby 
powstającego Centrum 

Onkologicznego w Wojewódzkim 
Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich 

Tarnowskiej w Tarnobrzegu  

17 RPPK.05.02.00-18-019/09 
Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku 

Nadbudowa i przebudowa Bloku 
Operacyjnego oraz OAiIT w SP ZOZ w 

Przeworsku. 

18 RPPK.05.02.00-18-020/09 
Wojewódzki Szpital im. św. Ojca 

Pio w Przemyślu 

Poprawa jakości i dostępności do 
świadczeń medycznych poprzez zakup 

wysokospecjalistycznej aparatury i 
urządzeń medycznych w 

Wojewódzkim Szpitalu w Przemyślu. 

19 RPPK.05.02.00-18-021/09 

Samodzielny Publiczny Zespół 
Zakładów Opieki Zdrowotnej, 

Powiatowy Szpital Specjalistyczny 
w Stalowej Woli 

Rozwój Ośrodka Kardiologii Inwazyjnej 
w SPZZOZ Powiatowym Szpitalu 
Specjalistycznym w Stalowej Woli 

źródłem poprawy dostępności ludności 
Podkarpacia do leczenia chorób 

układu krążenia 

20 RPPK.05.02.00-18-026/09 
Samodzielny Publiczny Zespół 

Opieki Zdrowotnej Leżajsk 

Przebudowa i dostosowanie 
istniejącego Oddziału Ginekologiczno-
Położniczego Szpitala Powiatowego w 

Leżajsku 
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Lp. Nr projektu (umowy) Beneficjent Tytuł projektu 

21 RPPK.05.02.00-18-027/09 Gmina Stalowa Wola 
Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa 
efektywności systemu ochrony zdrowia 

w Gminie Stalowa Wola 

22 RPPK.05.02.00-18-028/09 Powiat Ropczycko-Sędziszowski 

Zwiększenie jakości i dostępności do 
usług medycznych w zakresie 
rehabilitacji na terenie powiatu 

ropczycko-sędziszowskiego poprzez 
rozbudowę bazy technicznej Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Ropczycach. 

23 RPPK.05.02.00-18-029/09 
Wojewódzki Zespół Specjalistyczny 

w Rzeszowie 

Modernizacja budynku i pomieszczeń 
poradni Wojewódzkiego Zespołu 

Specjalistycznego przy ulicy 
Hetmańskiej 120 w Rzeszowie 

24 RPPK.05.02.00-18-030/09 
Wojewódzki Szpital Podkarpacki 

im. Jana Pawła II w Krośnie 

Nowoczesny Blok Operacyjny na 
miarę XXI wieku – zakup wyposażenia 

dla Wojewódzkiego Szpitala 
Podkarpackiego im. Jana Pawła II w 

Krośnie 

25 RPPK.05.02.00-18-031/09 
Samodzielny Publiczny Gminny 

Zakład Opieki Zdrowotnej w 
Zaleszanach 

Poprawa dostępności do usług 
zdrowotnych dla mieszkańców Gminy 

Zaleszany poprzez rozbudowę, 
modernizację i doposażenie Ośrodka 

Zdrowia w Zbydniowie 

26 RPPK.05.02.00-18-032/09 
CARITAS Archidiecezji 

Przemyskiej 
Utworzenie Centrum Medyczno-

Charytatywnego CARITAS w Krośnie  

27 RPPK.05.02.00-18-033/09 
Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej Zakład 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczy 

Rozbudowa SPZOZ Zakładu 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w 

Tarnobrzegu oraz zakup nowoczesnej 
aparatury i sprzętu rehabilitacyjnego.  

28 RPPK.05.02.00-18-034/09 
STOWARZYSZENIE NA RZECZ 

DZIECI I MŁODZIEŻY 
NIEPEŁNOSPRAWNEJ "SZANSA" 

Modernizacja i wyposażenie budynku 
NZOZ Ośrodka Rehabilitacji Dzieci 

Niepełnosprawnych przy ul. 
Czarnieckiego 3 w Stalowej Woli  

29 RPPK.05.02.00-18-036/09 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 

im. Fryderyka Chopina 

Rozbudowa i Modernizacja 
Podkarpackiego Centrum Onkologii 

wraz z zakupem wyposażenia  

30 RPPK.05.02.00-18-037/09 

Szpital Specjalistyczny w 
Brzozowie Podkarpacki Ośrodek 

Onkologiczny im. Ks. B. 
Markiewicza 

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa 
budynku Bloku Operacyjnego wraz z 

wyposażeniem Szpitala 
Specjalistycznego w Brzozowie, 

Podkarpackiego Ośrodka 
Onkologicznego  

31 RPPK.05.02.00-18-038/09 
Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. 
Jadwigi Królowej w Rzeszowie 

Zwiększenie dostępności do 
świadczeń oferowanych przez Szpital 

Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie poprzez 
zakup wyposażenia oraz prace 

modernizacyjne  

32 RPPK.05.02.00-18-039/09 Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 

Zakup specjalistycznej aparatury 
medycznej wraz z przystosowaniem 

szpitala dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych w Zespole Opieki 

Zdrowotnej w Dębicy  

33 RPPK.05.02.00-18-040/09 
Zespół Opieki Zdrowotnej w 

Strzyżowie 

Rozbudowa, nadbudowa i zmiana 
sposobu użytkowania Szpitala 

Powiatowego w Strzyżowie  

34 RPPK.05.02.00-18-041/09 Gmina Miasto Rzeszów 

Rozwój usług medycznych w zakresie 
rehabilitacji poprzez utworzenie 

zakładu wodolecznictwa i rehabilitacji 
w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie  
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Lp. Nr projektu (umowy) Beneficjent Tytuł projektu 

35 RPPK.05.02.00-18-042/09 
Szpital Powiatowy im. Edmunda 

Biernackiego w Mielcu 

Bezpieczeństwo zdrowotne 
najmłodszych pacjentów i przyszłych 

mam - projekt poprawy jakości i 
dostępności usług medycznych w 

Szpitalu Powiatowym im. E. 
Biernackiego w Mielcu.  

36 RPPK.05.02.00-18-098/09 
Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. 
Jadwigi Królowej w Rzeszowie 

Rozbudowa i modernizacja Szpitala 
Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie 

(projekt kluczowy) 

W toku czynności kontrolnych nie stwierdzono zasadniczej modyfikacji w ich realizacji. 

Podkreślić należy, iż w okresie sprawozdawczym odstąpiono od planowanej weryfikacji 

projektu RPPK.05.02.00-18-004/10 pn. Modernizacja Zakładu Przyrodoleczniczego 

w Iwoniczu Zdroju beneficjentem, którego jest Uzdrowisko Iwonicz S.A. Niepubliczny Zespół 

Zakładów Opieki Zdrowotnej z uwagi na przeprowadzoną w grudniu 2015r. kontrolę trwałości 

tego projektu obejmującą weryfikację posiadania przez beneficjenta kontraktów z NFZ 

na świadczenie usług z wykorzystaniem powstałej infrastruktury/zakupionego sprzętu. 

Zaznaczyć również należy, że weryfikacja projektów w ww. zakresie odbywa się również 

w trakcie kontroli przeprowadzanych na miejscu realizacji projektu.  

Poza weryfikacją ex-post dokumentów i procedur udzielania zamówień publicznych 

w siedzibie jednostki kontrolującej oraz weryfikacją dotyczącą zachowania trwałości 

projektów, w szczególności tych z zakresu ochrony zdrowia nie stosuje się dodatkowych 

mechanizmów weryfikacji dokumentów.  

Kontrola na miejscu4 

Zgodnie z RPK na 2015r. kontrola na miejscu w ramach osi priorytetowych I-VIII jest formą 

weryfikacji wydatków kwalifikowalnych potwierdzającą, że współfinansowane towary i usługi 

zostały dostarczone, wydatki zadeklarowane przez beneficjentów na operacje zostały 

rzeczywiście poniesione, a realizacja operacji jest zgodna z zasadami wspólnotowymi 

i krajowymi. Kontrola na miejscu może być przeprowadzana na próbie. 

Celem czynności kontrolnych jest sprawdzenie zgodności realizacji współfinansowanego 

projektu z wnioskiem o dofinansowanie/umową o dofinansowanie, przepisami 

wspólnotowymi i krajowymi oraz kompletności i prawidłowości dokumentacji związanej 

z realizacją projektu, ze szczególnym uwzględnieniem: dokumentów potwierdzających 

kwalifikowalność, prawidłowość i faktyczność poniesionych wydatków, przestrzegania 

przepisów oraz procedur dotyczących udzielenia zamówień publicznych na dostawy, usługi 

i roboty budowlane, sprawdzenia zgodności realizacji projektu z zasadami udzielania 

pomocy publicznej, polityką ochrony środowiska i równości szans, faktycznego dostarczenia 

lub wykonania współfinansowanych dostaw, usług lub robót budowlanych, zgodności 

realizacji projektu z przyjętym harmonogramem oraz ustalenia faktycznego, rzeczowego 

i finansowego zaawansowania projektu w porównaniu ze stanem deklarowanym 

w dokumentach, autentyczności dokumentów przedstawianych przez beneficjenta, w tym 

niewystępowania na oryginałach faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej 

adnotacji instytucji wdrażających PROW 07-13 i PO RYBY (kontrola krzyżowa horyzontalna), 

wypełnienia obowiązków dotyczących informacji i promocji oraz archiwizacji dokumentów, 

zgodności realizacji projektu z ustaleniami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

                                                 
4 Za kontrole przeprowadzone uznano kontrole, których data rozpoczęcia przypada w okresie sprawozdawczym. 
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W trakcie przeprowadzania ww. kontroli sprawdzeniu podlegają oryginały faktur pod kątem 

występowania adnotacji instytucji wdrażających PROW 07-13 (o treści „Przedstawiono 

do refundacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”) 

i PO RYBY („Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Operacyjnego 

„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich            

2007-2013”). 

W ramach kontroli na miejscu wyodrębnić należy kontrolę planową przeprowadzaną 

zgodnie z RPK, która może mieć formę kontroli w trakcie realizacji projektu (pośrednia) oraz 

kontroli na zakończenie realizacji projektu i kontrolę doraźną, która nie jest ujęta w RPK.   

W okresie sprawozdawczym kontrolę projektów na miejscu prowadzono 

w formie: 

A. Kontroli w trakcie realizacji projektu (kontrola pośrednia), dotyczącej projektów, 

w przypadku których podpisano umowy o dofinansowanie, ich realizacja została 

rozpoczęta i są one odpowiednio zaawansowane pod względem rzeczowym oraz 

finansowym. Tego rodzaju kontrolę w ramach RPO WP w 2015r. prowadzono na próbie 

projektów wybranych zgodnie z metodologią doboru próby opartą na analizie głównych 

czynników ryzyka. W ramach tej kontroli weryfikacji podlegały w szczególności 

dokumenty tj.: wniosek aplikacyjny, umowa o dofinansowanie, dokumenty dotyczące 

udzielonych zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, dokumenty związane 

z dokonanymi płatnościami. 

Analizie ryzyka poddawane są projekty od momentu podpisania umowy 

o dofinansowanie/wydania decyzji w sprawie dofinansowania projektu własnego do momentu 

złożenia wniosku o płatność końcową. 

Zgodnie z zapisami RPK, kontrola projektów na miejscu w 2015r. w trakcie ich realizacji była 

przeprowadzana: 

 w ramach I osi priorytetowej – odstąpiono od przeprowadzania kontroli pośrednich.  

Zgodnie z przyjętym RPK na 2015r. fakultatywną kontrolą na miejscu w trakcie realizacji 

objęte będą wszystkie projekty realizowane w ramach osi priorytetowej I, których 

realizacja trwa powyżej 12 miesięcy i jednocześnie znajdują się w Indykatywnym 

Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 

2007- 2013 (i jednocześnie obligatoryjnej kontroli na ich zakończenie) – kontrola 100% 

projektów w związku z powyższym projekty tego rodzaju nie będą one poddawane 

analizie ryzyka.  

 w ramach osi priorytetowych II-VII - na próbie projektów (dotyczy kontroli pośredniej 

i kontroli na zakończenie realizacji projektu). 

Metodologia doboru próby projektów do kontroli na miejscu oparta jest na analizie ryzyka 

i przeprowadzana jest w dwóch etapach. Zgodnie z zapisami RPK na 2015r. w okresie 

sprawozdawczym przewidziano przeprowadzenie 60 kontroli na miejscu (w tym 29 kontroli 

trwałości projektów).  

Etap I: ocena ryzyka na potrzeby doboru próby do kontroli na miejscu (z wyłączeniem 

indywidualnych projektów kluczowych).  

W celu zdiagnozowania potencjalnych ryzyk, które mogą wystąpić w związku z realizacją 

projektów w ramach osi priorytetowych II-VII przeprowadza się analizę, której efektem 

końcowym jest lista projektów uszeregowanych wg poziomu ryzyka (sporządza się jednolitą 

listę projektów, która służy jednocześnie dla potrzeb przeprowadzania kontroli pośredniej, jak 
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i na zakończenie realizacji projektu). Projekty umieszczone są na liście od momentu 

podpisania umowy o dofinansowanie do momentu przeprowadzenia kontroli na zakończenie 

realizacji projektu. Czynniki ryzyka, które były uwzględniane przez IZ RPO WP na etapie 

przeprowadzania analizy w 2015r. przedstawia tabela stanowiąca załącznik do RPK. 

Kwalifikacji projektów dokonuje się poprzez obliczenie iloczynu wagi czynnika ryzyka i wagi 

dotyczącej prawdopodobieństwa wystąpienia danego czynnika ryzyka, a następnie 

sporządza się listę realizowanych projektów uszeregowaną wg całkowitej liczby uzyskanych 

punktów – przy uwzględnieniu zasady, że im większa liczba uzyskanych punktów tym 

większe ryzyko związane z realizacją danego projektu. Przy jednakowej liczbie punktów 

o kolejności projektu na liście rozstrzyga wartość dofinansowania z EFRR – im jest ona 

większa tym wyższa pozycja na liście.  

Etap II: dobór projektów do próby: 

a) kontrole pośrednie 

Populację stanowią projekty, dla których w ramach osi priorytetowych II-VII RPO WP 

podpisano umowy o dofinansowanie/wydano decyzję o dofinansowaniu projektu 

do momentu złożenia wniosku płatność końcową. Wielkość próby zgodnie z RPK wynosi: 

3 projekty rocznie, zlokalizowane na najwyższych miejscach listy projektów uszeregowanych 

wg poziomu ryzyka – opracowywanej półrocznie. Optymalny stan zaawansowania pod 

względem finansowym projektu w przypadku kontroli pośrednich to osiągnięcie minimum 

40% postępu finansowego. Poziom ten daje gwarancję, że również w przypadku wypłacenia 

zaliczki będzie ona właściwie rozliczona, a w ramach projektu wystąpił postęp rzeczowy. 

Jednocześnie poziom ten umożliwia podjęcie skutecznych działań korygujących. 

W przypadku gdy do próby wejdzie projekt, którego stan realizacji finansowej nie osiągnął 

40% - jego kontrola na miejscu co do zasady jest dopuszczalna dopiero po osiągnięciu tego 

poziomu, chyba że specyfika danego projektu wymaga podjęcia niezwłocznych działań. 

Odstąpienie od przeprowadzenia kontroli pośredniej dokonuje się w przypadku wpłynięcia 

wniosku o płatność końcową, lub w przypadku dużej liczby punktów uzyskanych w rezultacie 

przeprowadzonej analizy ryzyka wówczas możliwe jest objęcie takiego projektu kontrolą na 

zakończenie realizacji projektu. Co do zasady można przeprowadzić nie więcej niż jedną 

kontrolę pośrednią projektu.  

W 2015r. w ramach osi priorytetowych II-VII kontrolą pośrednią objęto 16 projektów. 

Działania kontrolne przeprowadzono w ramach niżej wymienionych osi priorytetowych: 

 II Infrastruktura techniczna, kontrola dotyczyła 7 projektów, w tym 5 z działania 2.1 

i 2 przeprowadzone w zakresie działania 2.2, 

 III Społeczeństwo informacyjne kontrolę przeprowadzono w zakresie 2 projektów, 

 IV Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom kontrolę przeprowadzono 

w 2 projektach, z czego 1 w ramach działania 4.2 i 1 w ramach 4.4, 

 V Infrastruktura publiczna – przeprowadzono 4 kontrole, z czego 2 dotyczące działania 

5.1 i po 1 kontroli w ramach działania 5.2 i 5.3, 

 VII Spójność wewnątrzregionalna – kontrolę pośrednią przeprowadzono w ramach 

1 projektu realizowanego w działaniu 7.1. 

b) kontrole na zakończenie realizacji projektu 

Populację stanowią projekty, dla których w ramach osi priorytetowych II-VII RPO WP 

podpisano umowy o dofinansowanie/wydano decyzję o dofinansowaniu i jednocześnie 

w danym kwartale planowane jest złożenie wniosku o płatność końcową. Wielkość próby 

to 3 projekty rocznie, zlokalizowane na najwyższych miejscach listy projektów 
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uszeregowanych wg poziomu ryzyka, w przypadku których w danym kwartale wpłynie 

wniosek o płatność końcową. W sytuacji gdy wniosek o płatność końcową wpłynie 

do IZ RPO WP przed datą wskazaną we wniosku o dofinansowanie możliwe jest 

przeprowadzenie kontroli takiego projektu w przypadku gdy zajmuje on pozycję na liście 

projektów uszeregowanych wg poziomu ryzyka wyższą niż projekty, dla których wnioski 

o płatność planuje się złożyć w danym kwartale. Odstąpienie bądź nie przeprowadzenie 

kontroli na zakończenie jest możliwe odnośnie projektów, w których wystąpiło zbyt małe 

zaawansowanie rzeczowo/finansowe, były objęte kontrolą UKS, czy też weryfikowano 

zamówienia w ramach weryfikacji ex-post w siedzibie jednostki kontrolującej, objęcia próbą 

w danym kwartale dwóch lub większej liczby projektów jednego beneficjenta. 

 w ramach osi priorytetowych VIII. 

Kontrole projektów w ramach VIII osi priorytetowej Pomoc techniczna mają charakter kontroli 

na miejscu, których celem jest sprawdzenie zgodności realizacji projektu z wnioskiem 

o dofinansowanie/decyzją o dofinansowaniu, przepisami wspólnotowymi i krajowymi oraz 

kompletności i prawidłowości dokumentacji związanej z realizacją projektu. W RPK na 2015r. 

przedstawiono zapisy dotyczące metodologii doboru próby projektów do kontroli na miejscu 

w ramach tej osi, i tak w przypadku:  

 dokumentów potwierdzających kwalifikowalność, prawidłowość i faktyczność 

poniesionych wydatków - kontroli podlega 100% projektów z tym, że w przypadku 

projektu zawierającego koszty wynagrodzeń, kontrolę wydatków przeprowadza się 

na próbie. Próbę stanowią wydatki w miesiącu, w którym koszty związane 

z wynagrodzeniami pracowników były największe. 

 przestrzegania przepisów oraz procedur dotyczących udzielenia zamówień publicznych, 

sprawdzenia zgodności realizacji projektu z zasadami udzielania pomocy publicznej, 

polityką ochrony środowiska i równości szans, faktycznego dostarczenia lub wykonania 

współfinansowanych dostaw, usług lub robót budowlanych, zgodności realizacji projektu 

z przyjętym harmonogramem oraz ustalenie faktycznego, rzeczowego i finansowego 

zaawansowania projektu w porównaniu ze stanem deklarowanym w dokumentach, 

autentyczności dokumentów przedstawianych przez beneficjenta, wypełnienia 

obowiązków dotyczących informacji i promocji oraz archiwizacji dokumentów – kontroli 

podlega 100% projektów. 

W okresie sprawozdawczym w ramach VIII osi priorytetowej Pomoc techniczna kontrolę 

pośrednią przeprowadzono w odniesieniu do 1 projektu tj. RPPK.08.01.00-18-090/14 

pn. Zatrudnienie pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPO WP w 2015r. 

Kontrola indywidualnych projektów kluczowych w ramach RPO WP.  

Wszystkie projekty realizowane w ramach I osi priorytetowej, których realizacja trwa dłużej 

niż 12 miesięcy i jednocześnie znajdują się one w Indykatywnym wykazie indywidualnych 

projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 powinny być 

poddane minimum jednokrotnej kontroli w trakcie ich realizacji oraz kontroli na ich 

zakończenie. Również wszystkie projekty realizowane w ramach osi priorytetowych II-VII 

umieszczone w Wykazie, których realizacja trwa dłużej niż 12 miesięcy i jednocześnie 

wartość ich dofinansowania z EFRR zapisana w umowie o dofinansowanie przekracza 5 mln 

PLN, mogą być poddane fakultatywnej kontroli na miejscu w trakcie ich realizacji oraz 

powinny zostać poddane obligatoryjnej kontroli na ich zakończenie. W przypadku tych 

projektów zakłada się przeprowadzenie obligatoryjnej kontroli na miejscu (kontrola 100% 

projektów) w związku z powyższym nie będą one poddawane analizie ryzyka. Kontrolę 
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pośrednią projektu kluczowego przeprowadza się po rozliczeniu w ramach danego 

projektu minimum 40% ze środków dofinansowania EFRR. Postęp finansowy ustala się 

na podstawie danych zarejestrowanych w KSI (SIMIK 07-13). W przypadku gdy stan 

realizacji finansowej projektu kluczowego nie osiągnął 40%/65% kontrola na miejscu jest 

niewskazana, chyba że specyfika danego projektu wymaga podjęcia niezwłocznych działań. 

Pozostałe projekty realizowane w ramach osi priorytetowych II-VII o mniejszej wartości 

(tj. nie przekraczającej 5 mln zł), znajdujące się Wykazie mogą zostać poddane analizie 

ryzyka. 

Kontrolę na miejscu na zakończenie realizacji indywidualnego projektu kluczowego 

przeprowadza się po złożeniu przez beneficjenta wniosku o płatność końcową.  

B. Kontrola na zakończenie realizacji projektu, przeprowadzana jest po złożeniu przez 

beneficjenta wniosku o płatność końcową. Akceptacja (poświadczenie) wniosku 

o płatność końcową jest jednym z warunków ostatecznego rozliczenia projektu. Kontrola 

na zakończenie realizacji projektu polega na sprawdzeniu kompletności i prawidłowości 

całej dokumentacji związanej z realizacją projektu, ze szczególnym uwzględnieniem 

dokumentów potwierdzających prawidłowość poniesionych wydatków oraz 

na sprawdzeniu faktycznego efektu rzeczowego w miejscu realizacji projektu.  

Zgodnie z zapisami RPK na 2015r. w przypadku projektów osi priorytetowej I Konkurencyjna 

i innowacyjna gospodarka potrzymano obligatoryjność kontroli na miejscu na zakończenie 

realizacji projektów z wyłączeniem projektów złożonych do dofinansowania w roku 2013 

do konkursów w ramach działania 1.1. schemat B, których kontrole na miejscu 

na zakończenie realizacji projektów odbywać się będzie na próbie.  

Z uwagi na konieczność rozliczenia dużej liczby projektów dofinansowanych w ramach 

dwóch konkursów ogłoszonych w 2013r. w stosunkowo krótkim czasie gdzie przedłożenie 

wniosku o płatność końcową ma nastąpić najpóźniej do dnia 31 marca 2015r. 

przeprowadzenie kontroli na miejscu na zakończenie realizacji dla tych projektów odbywać 

się będzie na próbie projektów opartej na analizie czynników ryzyka. Niezwykle istotne 

znaczenie przy podejmowaniu decyzji o kontroli na próbie i ustalaniu wielkości samej próby 

miała: realizacja projektów wyłącznie przez podmioty z sektora MŚP, niższy aniżeli 

w poprzednich konkursach dla działania 1.1 schemat B poziom dofinansowania –  

maksymalnie 55% wydatków kwalifikowanych, niższa kwota wsparcia – maksymalnie 500 

tys. zł. oraz realizacja projektów wyłącznie w ramach pomocy de minimis. Nie bez znaczenia 

był również rodzaj dopuszczonych kosztów kwalifikowanych w ramach przedmiotowego 

konkursu, obejmujący jedynie wydatki na nabycie nowych lub używanych środków trwałych 

oraz wartości niematerialnych i prawnych. 

W związku z powyższym kontrola na miejscu na zakończenie realizacji projektu w ramach 

I osi priorytetowej obejmowała będzie: 

 100% projektów w przypadku przeprowadzania kontroli na miejscu na zakończenie 

realizacji projektów z wyłączeniem projektów złożonych do dofinansowania w ramach 

konkursów ogłoszonych w 2013r. do działania 1.1 schemat B  

 próbę projektów objętych kontrolą na zakończenie w ramach działania 1.1. schemat B, 

 100% projektów w przypadku indywidualnych projektów kluczowych przeprowadza się 

obligatoryjną kontrolę na miejscu na zakończenie realizacji projektu. 

Etap I: ocena ryzyka na potrzeby doboru próby do kontroli na miejscu. Podczas analizy 

potencjalnych ryzyk zdiagnozowano obszary wrażliwe, które mogą wpłynąć na wystąpienie 

nieprawidłowości w realizacji projektów. Czynniki ryzyka, które będą uwzględniane przez 
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IZ RPO WP na etapie przeprowadzania analizy ryzyka w 2015r. przedstawia tabela 

stanowiąca Załącznik do RPK. Rezultatem końcowym dokonanych analiz będzie lista 

projektów uszeregowanych wg poziomu ryzyka. Kwalifikacji poszczególnych projektów 

w ramach oceny głównych czynników ryzyka dokonuje się poprzez obliczenie iloczynu wagi 

danego czynnika ryzyka i wagi poziomu ryzyka (niskie, średnie, wysokie), a następnie 

sporządza się listę zakończonych i pozytywnie zweryfikowanych projektów, na której projekty 

uszeregowane są wg całkowitej liczby uzyskanych punktów – przy uwzględnieniu zasady, 

że im większa liczba uzyskanych punktów, tym większe ryzyko związane z realizacją danego 

projektu. Przy jednakowej liczbie punktów o kolejności projektu na liście rozstrzyga wartość 

dofinansowania ze środków EFRR – im jest ona większa, tym wyższa pozycja na liście. 

Etap II: dobór projektów do próby 

Populacja: projekty, realizowane w ramach konkursów ogłoszonych w roku 2013 w ramach 

działania 1.1 schemat B osi priorytetowej I RPO WP, dla których podpisano umowy 

o dofinansowanie, ich realizacja została zakończona i jednocześnie w okresie objętym 

analizą został złożony i pozytywnie zweryfikowany wniosek o płatność końcową. Zgodnie 

z zapisami RPK na 2015 kontrolą na miejscu na zakończenie realizacji projektów w ramach 

działania 1.1 schemat B w okresie sprawozdawczym miało zostać objęte minimum 25% 

populacji. 

W okresie sprawozdawczym łącznie w ramach RPO WP kontrolą na miejscu na zakończenie 

realizacji projektu objętych zostało 179 projekty, które przeprowadzono w ramach niżej 

wymienionych osi priorytetowych: 

 I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka – kontrolą objęto 157 projektów, w tym 104 

projekty z działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, schemat B 

Bezpośrednie dotacje inwestycyjne, 14 projektów z działania 1.2 Instytucje otoczenia 

biznesu oraz 34 z działania 1.3 Regionalny system innowacji, a także 5 kontrole 

dotyczyły projektów z działania 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna 

regionu, schemat A Projekty inwestycyjne, 

 II Infrastruktura techniczna – 2 kontrole dotycząca projektów realizowanych w ramach 

działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, 

 III Społeczeństwo informacyjne – przeprowadzono 4 kontrole, 

 IV Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - przeprowadzono 2 kontrole, w tym 

1 w ramach działania 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska i 1 w ramach działania 

4.3 Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej, 

 V Infrastruktura publiczna – 5 kontrole, w tym 3 przeprowadzone w ramach działania 

5.1 Infrastruktura edukacyjna oraz po 1 kontroli w działaniu 5.2 Infrastruktura ochrony 

zdrowia i pomocy społecznej i działaniu 5.3 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna,  

 VII Spójność wewnątrzregionalna – 2 kontrole, które przeprowadzono w ramach działania 

7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych i 7.3 Aktywizacja obszarów 

zmarginalizowanych gospodarczo oraz wsparcie terenów zniszczonych przez powódź,  

 VIII Pomoc techniczna – kontrolę przeprowadzono w 7 projektach. W działaniu 

8.1 Wsparcie procesu zarządzana i wdrażania kontroli podlegało 5 projektów, zaś 

w ramach działania 8.2 Informowanie, promocja oraz wsparcie przygotowania i realizacji 

projektów skontrolowano 2 projekty. 

C. Kontrola trwałości projektu - przeprowadzana jest po upływie połowy okresu trwałości 

i nie później niż w ostatnim roku obowiązku zachowania trwałości projektu, o którym 

mowa w art. 57 rozporządzenia 1083/2006. Jest ona przeprowadzana na próbie 
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projektów wybranych w oparciu o analizę czynników ryzyka. Kontrola ta polega 

na sprawdzeniu zachowania trwałości projektu, a w szczególności: sprawdzenia 

zachowania wskaźników produktu i rezultatu, uzyskania dochodów w wyniku realizacji 

projektu, rozliczania podatku od towarów i usług w części dotyczącej infrastruktury, 

towarów i usług zakupionych/wytworzonych w ramach realizacji projektu, zgodności 

projektu z politykami horyzontalnymi UE, sposobu przechowywania i archiwizowania 

dokumentacji związanej z realizacją projektu, zachowania wymogów dotyczących 

promocji projektu. W trakcie przeprowadzania kontroli zachowania trwałości projektu 

na miejscu, przeprowadza się oględziny w miejscu fizycznej realizacji projektu. 

W uzasadnionych przypadkach np. projektów o charakterze nieinwestycyjnym możliwe 

jest odstąpienie od kontroli trwałości na miejscu realizacji projektu i poprzestanie 

na weryfikacji dokumentacji dotyczącej trwałości.  

Zgodnie z zapisami RPK na 2015r., ww. kontrola była przeprowadzana: 

 w ramach I osi priorytetowej – na próbie projektów 

Analiza dotycząca planowania kontroli zachowania trwałości projektów w ramach I osi 

priorytetowej opierała się na badaniu ryzyk na potrzeby doboru próby do kontroli zachowania 

trwałości projektu. Określenie obszarów wrażliwych, odbywało się w oparciu o wyniki 

dotychczas prowadzonych kontroli projektów na miejscu z uwzględnieniem wyników 

weryfikacji Oświadczeń w sprawie zachowania trwałości projektu, generowania dochodu, 

kwalifikowalności podatku VAT.  

Uwzględniając założenia RPK kontrolą zachowania trwałości w 2015r. przewidziano objęcie 

minimum 5% projektów populacji, dla których od daty wskazanej w systemie KSI SIMIK     

(07-13) - Moduł – Wnioski o płatność – Karta informacyjna wniosku o płatność końcową, pole 

– „Data wypłaty środków” do dnia 31.12.2014r. upłynie 2 lata i jednocześnie nie więcej niż 

3 lata (w przypadku MŚP - upłynie 1 rok i jednocześnie nie więcej niż 2 lata). Podkreślić, 

należy iż z ww. populacji z uwagi na specyfikę projektów nieinwestycyjnych realizowanych 

w ramach działania 1.3 (część projektów) oraz działania 1.4 schemat B z populacji 

do kontroli na miejscu zachowania trwałości projektów zostają wyłączone tego typu projekty. 

W okresie sprawozdawczym kontrolę zachowania trwałości projektu w ramach I osi 

priorytetowej przeprowadzono w odniesieniu do 6 projektów realizowanych w ramach 

działania 1.1 schemat B.  

 w ramach osi priorytetowych II-VII – na próbie projektów. 

Kontrolę trwałości projektów w 2015r. zgodnie z RPK przewidziano w stosunku do projektów, 

w przypadku których do 31 grudnia 2015r. upłynie minimum 2,5 roku od daty rozliczenia 

(wypłaty środków) wniosku o płatność końcową. W celu wyłonienia próby projektów 

przeprowadza się analizę ryzyka, której efektem końcowym jest lista projektów 

uszeregowanych wg poziomu ryzyka. W ramach przeprowadzanej analizy ryzyka 

uwzględniane  są następujące czynniki: czas pozostały do zakończenia okresu trwałości 

oraz kwotę dofinansowania z EFRR.  

Kontrolą trwałości zgodnie z zapisami RPK przewidziano objęcie - 29 projektów.  

W 2015r. kontrolą trwałości projektów objęto 25 projektów w ramach następujących osi 

priorytetowych:  

 II Infrastruktura techniczna – 11 projektów, w tym w ramach działania 2.1 – 4 

i 9 w ramach działania 2.2), 

 III Społeczeństwo informacyjne – 1 projekt, 
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 IV Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom – 4 projekty, po 2 z działania 4.1 

i 4.4, 

 V Infrastruktura publiczna – 2 projekty (działanie 5.2), 

 VI Turystyka i kultura – 6 projektów, 

 VII Spójność wewnątrzregionalna – 1 projekt realizowany w ramach działania 7.1. 

 w ramach VIII osi priorytetowej - na próbie projektów. 

Kontrolę trwałości projektów w 2015r. zgodnie z RPK przewidziano w stosunku do projektów, 

w przypadku których do 31 grudnia 2015r. upłynie minimum 2,5 roku i jednocześnie nie 

więcej niż 5 lat. W celu wyłonienia próby projektów przeprowadza się analizę, której efektem 

końcowym jest lista projektów uszeregowanych wg poziomu ryzyka. W ramach 

przeprowadzanej analizy ryzyka uwzględniane są m.in. czynniki tj.: stwierdzone 

nieprawidłowości w realizacji projektu, wysokość dofinansowania ze środków EFRR, 

zachowanie wskaźników produktu i rezultatu, itp. Zgodnie z zapisami RPK w 2015r. kontrolę 

trwałości przewidziano w stosunku do nie więcej niż 50% projektów. Z uwagi na specyfikę 

projektów realizowanych w ramach VIII osi priorytetowej oraz warunek obligatoryjnego 

przeprowadzenia kontroli na miejscu na zakończenie realizacji projektu, w ramach VIII osi 

priorytetowej RPO WP z ogółu kontroli na miejscu zachowania trwałości projektów zostają 

wyłączone projekty o charakterze nieinwestycyjnym.  

Zastosowana wielkość próby projektów do kontroli trwałości uwzględnia założenia dotyczące 

kontroli na miejscu na zakończenie realizacji projektu, które przewidują obligatoryjnie 

przeprowadzanie takich kontroli po złożeniu przez beneficjenta wniosku o płatność końcową, 

przed akceptacją tego wniosku i ostatecznym rozliczeniem projektu. 

W okresie sprawozdawczym kontrolę trwałości przeprowadzono w odniesieniu 

do 2 projektów tj.:  

 RPPK.08.01.00-18-045/10 pn. Adaptacja budynku przy ul. Towarnickiego 3A 

w Rzeszowie na potrzeby wsparcia procesu zarządzania i wdrażania RPO WP w 2011r. 

 RPPK.08.02.00-18-036/10 pn. Wsparcie procesu wdrażania RPO WP poprzez działania 

o charakterze informacyjno - promocyjnym w 2011 roku. 

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zasadnicze modyfikacje w rozumieniu 
art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. z późn. zm. 
Ponadto w 2015r. w ramach zakończonych kontroli/weryfikacji trwałości nie 
odnotowano przypadków zasadniczych modyfikacji projektów, zgodnie 
z ww. artykułem. 

D. Kontrola doraźna zgodnie z zapisami RPK dotyczy osi priorytetowych I-VIII i nie jest 

w nim ujęta. Intensywność kontroli doraźnych zależy głównie od postępu realizacji RPO 

WP oraz częstotliwości występowania przesłanek przeprowadzenia takich kontroli. 

W trakcie kontroli doraźnej weryfikacji podlegają dokumenty ściśle związane 

z charakterem wykrytej lub podejrzewanej nieprawidłowości. W przypadku kontroli 

sprawdzającej do weryfikacji dobierane są dokumenty z wcześniejszych kontroli oraz 

informacji/sprawozdania pokontrolne.  

Ponadto, wyniki analizy głównych czynników ryzyka (tj. lista projektów uszeregowanych wg 

poziomu ryzyka sporządzona na potrzeby doboru próby do kontroli na miejscu) mogą zostać 

wykorzystane jako jeden z elementów uzasadniających przeprowadzenie kontroli doraźnych. 

Jednoczesnie w RPK na 2015r. przyjęto założenie, że głównym obszarem przeprowadzania 

kontroli doraźnych będzie udzielanie przez beneficjentów zamówień w oparciu o ustawę Pzp 
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oraz Wytyczne IZ RPO WP na lata 2007-2013 w sprawie udzielania zamówień 

współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo 

zamówień publicznych. 

W 2015r. w ramach RPO WP łącznie przeprowadzono 6 kontroli doraźnych, z tego w: 

 I osi priorytetowej – 2 kontrole, które przeprowadzono w ramach działania 1.1 Wsparcie 

kapitałowe przedsiębiorczości schemat B, 

 V osi priorytetowej – 1 kontrole w ramach działania 5.1 Infrastruktura edukacyjna, 

 VI osi priorytetowej – 1 kontrola, 

 VII osi priorytetowej - 2 kontrole, obydwie dotyczyły 1 projektu realizowanego w ramach 

działania 7.1 Rewitalizacja miast. 

W ramach VIII osi priorytetowej w okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono kontroli 

doraźnej.  

Działania pokontrolne 

W wyniku przeprowadzonych w okresie sprawozdawczym kontroli na miejscu w ramach 

RPO WP w 4 przypadkach wydano zalecenia pokontrolne, które dotyczyły 1 projektu 

realizowanego w ramach V osi priorytetowej Infrastruktura publiczna, 2 projektów 

realizowanych w III osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne oraz 1 projektu z VI osi 

priorytetowej Turystyka i kultura.  

Kontrola stanu wdrożenia wydanych zaleceń w okresie sprawozdawczym miała charakter 

weryfikacji korespondencyjnej.  

Dodatkowo w okresie sprawozdawczym wystąpiły 3 przypadki weryfikacji wdrożenia przez 

beneficjentów zaleceń pokontrolnych dotyczących projektów realizowanych w ramach osi 

priorytetowych II-VII, które sformułowano w 2014r. i 2015r. Ich sprawdzenie miało charakter 

kontroli sprawdzającej w miejscu realizacji projektu należy zaznaczyć, iż w odniesieniu 

do projektu RPPK.07.01.00-18-037/10 pn. Poprawa funkcjonalności wizerunku miasta Nowa 

Dęba sprawdzenia dokonano dwukrotnie. Podkreślić należy, iż pierwszą kontrolę 

przeprowadzono w dniu 7 stycznia 2015r. i obejmowała ona ocenę wdrożenia zaleceń 

pokontrolnych wraz ze sprawdzeniem dokumentacji dostępnej u beneficjenta oraz oględziny 

w miejscu rzeczowej realizacji projektu. Kolejna kontrola ww. projektu została 

przeprowadzona w dniach 16-18 czerwca 2015r. w jej trakcie dokonano ponownego 

sprawdzenia wdrożenia zaleceń pokontrolnych wraz ze sprawdzeniem dokumentacji 

dostępnej u beneficjenta oraz oględziny w miejscu rzeczowej realizacji projektu. W toku tej 

kontroli zdiagnozowano  nieprawidłowości ze skutkiem finansowym związane z naruszeniem 

§ 4 ust. 4 w związku z § 8 umowy o dofinansowanie dotyczące pobrania przez beneficjenta 

dofinansowania w nadmiernej wysokości tj. wysokości w sposób rażąco przewyższającej 

realną wartość elementów sfinansowanych w ramach projektu. W ramach przeprowadzonej 

kontroli nie wydano ponownych zaleceń - beneficjent dwukrotnie odmówił podpisania 

informacji pokontrolnej. Drugim projektem podlegającym weryfikacji był projekt 

RPPK.05.01.00-18-103/12 pn. Modernizacja i doposażenie obiektów dydaktycznych Zespołu 

Szkół w Czudcu oraz Przedszkola nr 2 Specjalnego we Frysztaku z dostosowaniem 

do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo - Powiat Strzyżowski, ocenę wdrożenia 

wydanych zaleceń pokontrolnych dotyczących przywrócenia funkcji dydaktycznych 

pomieszczeniom przeprowadzono w dniach 16-18 marca 2015r. W wyniku kontroli ustalono, 

iż beneficjent nie wdrożył zaleceń, w związku z czym dokonano pomniejszenia wydatków 
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kwalifikowanych i dofinansowania projektu. Beneficjent dwukrotnie odmówił podpisania 

informacji pokontrolnej. 

W okresie sprawozdawczym w ramach osi priorytetowych I-VIII nie przeprowadzono wizyt 

monitoringowych. 

Tabela 2. Liczba kontroli na miejscu realizacji projektu przeprowadzonych w 2015r. 
w ramach RPO WP.  

Kontrole na 
miejscu: 

 
Liczba przeprowadzonych kontroli:  

 

I oś priorytetowa 
osie priorytetowe  

II-VII 
VIII oś 

priorytetowa 
RAZEM 

 w trakcie 

realizacji 

projektu 

(kontrola 

pośrednia) 

W okresie 
sprawozdawczym nie 
przeprowadzono tego 

rodzaju kontroli 

16 (próba - 3 projekty 

rocznie zlokalizowane 
na najwyższych 
miejscach listy 

projektów 
uszeregowanych wg 

poziomu ryzyka – 
opracowanej 
półrocznie) 

1        17  

 na zakończenie 

realizacji 

projektu 

157 (100% projektów 

objętych kontrolą na 
zakończenie realizacji 

projektów z wyłączeniem 
projektów złożonych do 

dofinansowania w 
ramach konkursów 

ogłoszonych w 2013r. do 
działania 1.1 schemat B, 

próbę projektów objętych 
kontrolą na zakończenie 
w ramach działania 1.1 

schemat B dla konkursów 
ogłoszonych w 2013r., 

100% projektów w 
przypadku 

indywidualnych projektów 
kluczowych 

przeprowadza się 
obligatoryjną kontrolę na 
miejscu na zakończenie 

realizacji projektu) 

15 (próba - 3 projekty 

rocznie, 
zlokalizowane na 

najwyższych 
miejscach listy 

projektów 
uszeregowanych wg 
poziomu ryzyka, w 
przypadku których  

w danym kwartale 
wpłynie wniosek o 
płatność końcową) 

7 (100%) 179 

 kontrola 

trwałości 

projektu 

6 (kontrolą zachowania 

trwałości w 2015r. 
zostanie objęte minimum 
5% projektów populacji, 

do kontroli trwałości 
trafiać będą projekty, dla 
których od daty wypłaty 

środków do dnia 
31.12.2014r. upłynie 2 
lata i jednocześnie nie 

więcej niż 3 lata (w 
przypadku MŚP - upłynie 
1 rok i jednocześnie nie 

więcej niż 2 lata). Z uwagi 
na specyfikę projektów 

nieinwestycyjnych 
realizowanych w ramach 

działań  1.3 (część 

25 (Kontrolę trwałości 

projektów 
przeprowadza się w 

2015r. w stosunku do 
projektów, w 

przypadku których do 
31.12.2015r. upłynie 

minimum 2,5  roku od  
daty rozliczenia 

(wypłaty środków) 
wniosku o płatność 

końcową. 
Jednocześnie, w 

przypadku braku w 
wyłonionej próbie 

projektów 
odpowiedniej 

reprezentatywności w 

2 33 
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Kontrole na 
miejscu: 

 
Liczba przeprowadzonych kontroli:  

 

I oś priorytetowa 
osie priorytetowe  

II-VII 
VIII oś 

priorytetowa 
RAZEM 

projektów) oraz 1.4 
schemat B osi 

priorytetowej I RPO WP z 
populacji do kontroli na 

miejscu zachowania 
trwałości projektów 

zostają wyłączone tego 
typu projekty. 

ramach któregoś z 
działań – kontrolą 
mogą być objęte 
projekty z tego 

działania 
zlokalizowane na 

najwyższych 
miejscach listy. 

Kontrola doraźna 2 4 -           6 

RAZEM  165 60 10 235 

3.3 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli krzyżowej 

W celu wykrywania podwójnego finansowania wydatków ponoszonych przez beneficjentów 

w ramach RPO WP przeprowadzana jest kontrola krzyżowa zgodnie z Wytycznymi Ministra 

Rozwoju Regionalnego w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji 

Zarządzającej Programem Operacyjnym. 

W ramach systemu zarządzania i kontroli RPO WP w zakresie celu kontroli krzyżowej 

wyróżnia się następujące jej typy: 

 kontrolę krzyżową RPO WP, 

 kontrolę krzyżową horyzontalną RPO WP z projektami PROW 07-13, 

 kontrolę krzyżową horyzontalną RPO WP z projektami PO RYBY. 

Tabela 3. Informacje przedstawiające sposób prowadzenia kontroli krzyżowych RPO, 
kontroli krzyżowych horyzontalnych w ramach RPO WP oraz wyniki tych kontroli w okresie 
sprawozdawczym. 

RPO WP 

Kontrola krzyżowa 
Programu – 
weryfikacja 
wniosków o 

płatność  

Liczba i wyniki 
kontroli  

Kontrole krzyżowe horyzontalne – 
PO PROW i PO RYBY – kontrola 
finansowa projektów w trakcie 

każdej kontroli na miejscu 

Liczba i wyniki 
kontroli 

I oś priorytetowa 

Kontrole krzyżowe 
RPO WP w ramach 
tej osi dotyczą 100% 
wniosków o płatność i 
załączonych do nich 
dokumentów z 
zachowaniem zasady 
dwóch par oczu. 

100%.  

W trakcie 
czynności 
kontrolnych nie 
stwierdzono 
przypadku 
podwójnego 
finansowania.  

Kontroli na miejscu na zakończenie 
realizacji projektu podlega 100% 
projektów (z wyłączeniem projektów 
złożonych do dofinansowania w 
ramach konkursów ogłoszonych w 
2013r. do działania 1.1 schemat B  - 
obejmujących konkursy ogłoszone w 
2013r. w zakresie działania 1.1 
schemat B – próba projektów) – 157 
projektów. 

2135  kontroli 
krzyżowych 
horyzontalnych w 
trakcie, których nie 
stwierdzono 
przypadku 
podwójnego 
finansowania 
wydatków.  
 II-VII osie 

priorytetowe 

Kontrola krzyżowa 
RPO WP 
przeprowadzana jest 
raz w miesiącu w 
terminie 5 dni 
roboczych od 
początku miesiąca i 
dotyczy wybranej 
losowo próby 

11 kontroli 
krzyżowych.  
W trakcie 
kontroli nie 
stwierdzono 
podejrzeń 
podwójnego 
finansowania 
wydatków oraz 

Dobór próby – odpowiadający 
metodologii doboru próby projektów 
mający zastosowanie w ramach osi 
priorytetowych II-VII.  

Kontrolę na miejscu 
przeprowadzono w odniesieniu do 
606 projektów.  

                                                 
5 Podana liczba kontroli krzyżowych horyzontalnych nie ujmuje kontroli doraźnych, które zostały przeprowadzone 
w okresie sprawozdawczym w ramach osi priorytetowej II-VII 
6 Podana liczba dotyczy wszystkich kontroli na miejscu realizacji projektu, które przeprowadzno w okresie 
sprawozdawczym w ramach osi priorytetowych II-VII. 
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RPO WP 

Kontrola krzyżowa 
Programu – 
weryfikacja 
wniosków o 

płatność  

Liczba i wyniki 
kontroli  

Kontrole krzyżowe horyzontalne – 
PO PROW i PO RYBY – kontrola 
finansowa projektów w trakcie 

każdej kontroli na miejscu 

Liczba i wyniki 
kontroli 

beneficjentów 
wynoszącej co 
najmniej 5% którzy 
realizują/realizowali 
więcej niż jeden 
projekt w ramach osi 
II-VII z 
uwzględnieniem 
beneficjentów 
realizujących co 
najmniej jeden projekt 
w ramach osi II-VII z 
jednoczesną 
realizacją co najmniej 
jednego projektu w 
osi I lub osi VIII. 
Ponadto tej kontroli, 
prowadzonej na 
próbie może 
podlegać dodatkowo 
beneficjent spoza 
próby wylosowanej 
do kontroli, co do 
którego zachodzi 
podejrzenie 
podwójnego 
finansowania 
wydatków. 

nie wykryto 
przypadku 
przedkładania 
w ramach 
wniosku o 
płatność dwa 
razy tego 
samego 
wydatku. 
 
 

VIII oś 
priorytetowa 

Kontrole krzyżowe 
RPO WP w ramach 
tej osi dotyczą 100% 
wniosków o płatność i 
załączonych do nich 
dokumentów z 
zachowaniem zasady 
dwóch par oczu. 

100%.  

W trakcie 
czynności 
kontrolnych nie 
stwierdzono 
przypadku 
podwójnego 
finansowania. 

Kontrola na miejscu realizacji 
(kontrola planowa), dotyczy 100% 
projektów.  

100% projektów – nie 
stwierdzono 
nakładania się 
pomocy z funduszy 
europejskich (w 
okresie 
sprawozdawczym 
przeprowadzono      
10 kontroli). 

Kontrola krzyżowa RPO WP 

W celu eliminacji ryzyka podwójnego finansowania wydatków w ramach RPO WP przed 

podpisaniem umowy o dofinansowanie IZ RPO WP przeprowadza ocenę występowania 

podwójnego finansowania projektów już na etapie oceny formalnej wniosków 

o dofinansowanie oraz kontraktacji. Wszystkie wnioski sprawdzane są pod kątem spełnienia 

kryteriów ujętych w Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki 

Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej, określającej warunki 

brzegowe, które kwalifikują projekt do dofinansowania w ramach RPO WP, bez kolizji 

z innymi programami. Ponadto dokonywana jest weryfikacja ewentualnego wystąpienia 

podwójnego dofinansowania pomiędzy poszczególnymi działaniami i schematami w obrębie 

RPO WP. Instrumentem sprawdzającym możliwość podwójnego dofinansowania jest 

również obowiązkowy załącznik do wniosku o dofinansowanie – oświadczenie 

wnioskodawcy (i partnerów jeżeli występują) dotyczący braku uzyskania dofinansowania 

całości lub części projektu z innych publicznych krajowych lub wspólnotowych programów. 

Ponadto prowadzona jest weryfikacja w zakresie wyeliminowania możliwości jednoczesnego 

wyboru do dofinansowania projektów, w których dofinansowaniem objęty jest ten sam zakres 

rzeczowy. Weryfikacja taka realizowana jest w obszarach, w których taka sytuacja może 

wystąpić. Następnie na etapie kontraktacji beneficjent aktualizuje dane niezbędne 

do podpisania umowy o dofinansowanie, w tym m.in. źródła finansowania projektu. 
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Komórkami odpowiedzialnymi za prowadzenie ww. kontroli są oddziały, które zajmują się 

weryfikacją/sprawdzeniem/oceną wniosków o płatność.  

W okresie sprawozdawczym w ramach osi priorytetowych II-VII przeprowadzono 

11 kontroli, w ramach których nie stwierdzono podejrzeń podwójnego finansowania 

wydatków. Ponadto w ramach osi priorytetowej I i VIII kontroli krzyżowej RPO WP 

sprawdzeniu podlegało 100% wniosków o płatność i załączonych do nich 

dokumentów. W ramach przeprowadzonych kontroli nie wykryto przypadku 

przedkładania w ramach wniosków o płatność dwa razy tego samego wydatku.   

Ponadto niezależnie od wyżej opisanych działań w ramach osi priorytetowych II-VII 

na prośbę Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich prowadzona jest 

weryfikacja wystąpienia ewentualnego wspólnego zakresu rzeczowego pomiędzy projektami 

w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” lub działania 4.31 „Funkcjonowanie 

lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego PROW na lata 

2007-2013, a projektami złożonymi w ramach RPO WP.  

Kontrola krzyżowa horyzontalną RPO WP z projektami PROW 07-137. Celem tej kontroli 

jest wykrywanie i eliminowanie podwójnego finansowania wydatków na podstawie 

dokumentów finansowo-księgowych przedkładanych równolegle w ramach RPO WP i PROW 

07-13.  

Komórkami odpowiedzialnymi za prowadzenie ww. kontroli i jednocześnie kontroli krzyżowej 

horyzontalnej RPO WP z projektami PO RYBY 07-13 jest:  

 Oddział kontroli finansowej beneficjentów RPO dokonujący kontroli w ramach osi 

priorytetowych I-VII, 

 Oddział kontroli projektów Pomocy Technicznej RPO przeprowadzający kontrolę 

w zakresie VIII osi priorytetowej. 

W trakcie każdej kontroli projektu na miejscu pracownicy odpowiedzialni za kontrolę 

finansową projektów sprawdzają czy na oryginałach faktur (lub dokumentach o równoważnej 

wartości dowodowej) występuje adnotacja instytucji wdrażających PROW 07-13 o treści: 

„Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013”. Powyższa adnotacja potwierdza fakt przedłożenia faktur (lub dokumentów 

o równoważnej wartości dowodowej) do refundacji w ramach PROW 07-13, w związku, 

z czym pracownik w ramach czynności wyjaśniających/kontrolnych ustala czy wydatki 

zostały faktycznie zrefundowane/rozliczone (w szczególności poprzez dostęp do systemu 

                                                 
7 Sprawdzeniu pod kątem możliwości podwójnego dofinansowania podlegają także wszystkie duplikaty faktur. 
Zakończenie kontroli krzyżowej horyzontalnej z projektami PROW 07-13/PO RYBY 07-13 uprawnia 
do wypełnienia odpowiednich pól dotyczących podwójnego finansowania w ramach standardowej listy 
sprawdzającej do kontroli projektu na miejscu. Jednocześnie w celu zachowania komplementarności działań 
dotyczących przeprowadzania kontroli krzyżowej horyzontalnej z projektami PROW 07-13/PO RYBY 07-13, 
w „Instrukcji do wniosku beneficjenta o płatność wraz z opisem załączników” uwzględnione są szczegółowe 
zasady opisywania oryginałów faktur lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej 
i poświadczania ich kopii za zgodność z oryginałem. Ponadto we wniosku o płatność w ramach osi priorytetowych 
I-VII znajduje się oświadczenie beneficjenta, że zakres rzeczowy objęty wnioskiem o płatność nie uzyskał 
dofinansowania w ramach innego projektu realizowanego ze środków RPO WP, ani innego programu 
operacyjnego współfinansowanego ze środków pomocowych Unii Europejskiej. W odniesieniu do projektów 
systemowych, realizowanych w VIII osi priorytetowej, oświadczenie o braku nakładania się pomocy z funduszy 
europejskich stanowi załącznik do informacji pokontrolnej z kontroli projektu na miejscu.  
W sytuacji wykrycia podwójnego dofinansowania wydatków przez beneficjenta realizującego projekt w ramach 
RPO WP i PROW 07-13/ PO RYBY 07-13, informacja na temat dokonanych ustaleń przekazywana jest 

do właściwej instytucji w ramach PROW/ PO RYBY 07-13  oraz IPOC. 
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OFSA PROW lub zwrócenie się z zapytaniem do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa). Sprawdzeniu pod kątem możliwości podwójnego dofinansowania podlegają 

także wszystkie duplikaty faktur. Zakończenie kontroli krzyżowej horyzontalnej z projektami 

PROW 07-13 uprawnia do wypełnienia odpowiednich pól dotyczących podwójnego 

finansowania w ramach standardowej listy sprawdzającej do kontroli projektu na miejscu.  

Kontrola krzyżowa horyzontalną RPO WP z projektami PO RYBY 07-137. Celem kontroli 

jest wykrywanie i eliminowanie podwójnego finansowania wydatków na podstawie 

dokumentów finansowo-księgowych przedkładanych równolegle w ramach RPO WP 

i PO RYBY. 

Pracownicy odpowiedzialni za kontrolę finansową projektów w trakcie każdej kontroli 

projektu na miejscu sprawdzają czy na oryginałach faktur (lub dokumentach 

o równoważnej wartości dowodowej) występuje adnotacja instytucji wdrażających PO RYBY 

07-13 o treści: „Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Operacyjnego 

‘Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich                     

2007-2013’”. Adnotacja ta potwierdza fakt przedłożenia faktur (lub dokumentów 

o równoważnej wartości dowodowej) do refundacji w ramach PO RYBY, w związku z czym 

w ramach czynności wyjaśniających/kontrolnych ustala się czy wydatki zostały faktycznie 

zrefundowane/rozliczone (w szczególności poprzez dostęp do ‘aplikacji RYBY 2007-13’ lub 

zwrócenie się z zapytaniem do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa). 

Zakończenie procesu kontroli krzyżowej horyzontalnej z projektami PO RYBY 07-13 

uprawnia pracownika do wypełnienia odpowiednich pól dotyczących podwójnego 

finansowania w ramach standardowej listy sprawdzającej do kontroli projektu na miejscu. 

Należy zaznaczyć, iż zgodnie z RPK na rok 2015 kontrola na miejscu realizacji projektu 

w ramach VIII osi priorytetowej dotyczy 100% projektów, w związku z czym w 2015r. 

podczas 10 kontroli projektów Pomocy technicznej przeprowadzono jednocześnie kontrole 

krzyżowe z PROW 07-13 i PO RYBY 07-13. 

Ponadto w trakcie każdej kontroli na miejscu prowadzonej w ramach osi priorytetowych I-VII 

pracownicy odpowiedzialni za kontrolę finansową projektów dokonują sprawdzenia czy 

na oryginałach i duplikatach faktur występuje adnotacja instytucji wdrażających PROW 07-13 

i PO RYBY 07-13.  

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono łącznie 217 kontroli na miejscu realizacji 

projektów w ramach osi priorytetowych I-VII, w tym 213 kontroli krzyżowych horyzontalnych 

RPO WP z projektami PROW 07-13 i PO RYBY 07-13. W trakcie tych kontroli na podstawie 

udzielonych odpowiedzi na pytania zawarte w standardowej liście sprawdzającej do kontroli 

na miejscu ustalono, iż we wszystkich kontrolowanych projektach nie stwierdzono nakładania 

się pomocy z funduszy europejskich. 

3.4 Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje 
(np. NIK, KE) 

Osie priorytetowe RPO WP wdrażane są w Instytucji Zarządzającej RPO WP, przez 

poszczególne departamenty odpowiedzialne za ich realizację. W związku z tym kontrole 

i czynności kontrolne z tym związane głównie obejmują departamenty/komórki zajmujące się 

realizacją tych osi priorytetowych. W okresie sprawozdawczym w Urzędzie Marszałkowskim 

Województwa Podkarpackiego przeprowadzono niżej wymienione kontrole.:  
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Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji 

W okresie od 23 lutego 2015r. do 13 marca 2015r. Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji 

przeprowadziła w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego kontrolę celem, 

której była weryfikacja poprawności sporządzania Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz 

wniosku o płatność okresową od Instytucji Zarządzającej do Instytucji Certyfikującej 

nr RPPK.IZ.UMWPK_-D12/14-00 za okres do 30.11.2014r.: sprawdzenie wybranego 

obszaru systemu zarządzania i kontroli RPO WP: Realizacja obowiązków kontrolnych 

IZ RPO WP.  

Zakres kontroli obejmował następujące obszary: 

 Weryfikację poprawności sporządzenia Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz 

wniosku o płatność okresową od Instytucji Zarządzającej do Instytucji Certyfikującej 

nr RPPK.IZ.UMWPK_-D12/14-00 za okres do 30.11.2014r. oraz wybranej próby 

wniosków o płatność nr: WNP-RPPK.01.04.00-18-008/12-10, WNP-RPPK.02.02.00-18-

169/12-02, WNP-RPPK.04.01.00-18-014/13-05, WNP-RPPK.05.01.00-18-107/12-02, 

w szczególności: 

 zweryfikowanie istnienia dokumentów stanowiących podstawę sporządzenia 

deklaracji wydatków oraz wybranej próby wniosków o płatność, 

 przeliczenie kwot zawartych w dokumentach stanowiących podstawę sporządzenia 

deklaracji wydatków oraz wybranej próby wniosków o płatność w celu weryfikacji 

poprawności wyliczeń dokonanych przez IZ RPO oraz beneficjentów, 

 weryfikacja losowo wybranej próby ujętych w poświadczeniu kwot odzyskanych 

i wycofanych, w oparciu o dokumentację źródłową,  

 zweryfikowanie jednolitości danych zawartych w systemie KSI SIMIK 07-13, 

systemach księgowych z dostępną dokumentacją źródłową,   

 zweryfikowanie prowadzenia przez beneficjentów odrębnej ewidencji księgowej dla 

projektu,  

 sprawdzenie na wybranej próbie wniosków o płatność kwalifikowalności 

zadeklarowanych wydatków zgodnie z obowiązującymi w RPO zasadami, 

 w odniesieniu do wniosków o płatność objętych próbą, weryfikacja procedury oceny 

przez IZ RPO WP wniosków aplikacyjnych oraz procedury podpisania umowy 

o dofinansowanie.       

 Weryfikację realizacji przez IZ RPO WP obowiązków w obszarze: Realizacja obowiązków 

kontrolnych IZ RPO WP. 

 Wdrażanie zaleceń z kontroli IPOC numer K2/2014.  

Instytucja Pośrednicząca w przekazanej ostatecznej Informacji pokontrolnej sformułowała 

łącznie 13 zaleceń (z czego 7 to zalecenia o średniej istotności, pozostałe to zalecenia 

o niskiej istotności) które dotyczyły m.in.: 

 przestrzegania zapisów procedury 10.5.2.2 Rejestr obciążeń na projekcie dla osi 

priorytetowych I-VII RPO poprzez tworzenie Rejestru obciążeń na projekcie w oparciu 

o określony w Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WP katalog dokumentów. 

 przekazania do IPOC zaległych dokumentów dotyczących audytu wewnętrznego oraz 

przestrzegania procedury 17.1.3 Obowiązki IZ w zakresie przekazywania do IPOC 

dokumentacji audytowej IW IZ RPO WP. 

 przestrzegania terminów dotyczących sporządzania dokumentacji i prowadzenie kontroli 

na miejscu zgodnie z procedurą 9.3 Kontrole na miejscu w ramach osi priorytetowych I – 

VIII RPO WP  IW IZ RPO WP. 
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 przeprowadzania weryfikacji Oświadczeń w sprawie zachowania trwałości projektu, 

generowania dochodu i kwalifikowalności podatku VAT w terminie zgodnym z procedurą 

9.2.3 Procedura kontroli trwałości projektu, generowania dochodu oraz kwalifikowalności 

podatku VAT Instrukcji Wykonawczej. 

 systematyczne rejestrowanie w aktach sprawy składanych przez beneficjentów 

Oświadczeń w sprawie zachowania trwałości projektu, generowania dochodu 

i kwalifikowalności podatku VAT oraz każdorazową dekretację tych Oświadczeń 

na właściwego pracownika zgodnie z procedurą nr 9.2.3 Procedura kontroli trwałości 

projektu, generowania dochodu oraz kwalifikowalności podatku VAT IW IZ RPO WP. 

 wprowadzenia systemu oznaczeń stanowiącego ślad rewizyjny pozwalający 

na identyfikację czynności dotyczących weryfikacji Oświadczenia w sprawie zachowania 

trwałości projektu, generowania dochodu i kwalifikowalności podatku VAT w zakresie: 

wskazania pracownika prowadzącego weryfikację, terminu rozpoczęcia i zakończenia 

weryfikacji, wyniku weryfikacji oraz akceptacji ww. wyniku przez przełożonego. 

Ponadto sformułowane przez IPOC ustalenia niskiej istotności dotyczyły m.in.: 

przestrzegania zapisów procedury 7.4.1 IW IZ RPO WP  Weryfikacja wniosków o płatność 

w ramach osi priorytetowych I-VII, poinformowania IPOC o ostatecznym rozstrzygnięciu 

postępowań dotyczących otwartych rekomendacji, wydanych w wyniku audytów operacji 

Instytucji Audytowej w Rocznych sprawozdaniach audytowych, przestrzegania terminu 

na przekazywanie do wiadomości IPOC aktualizacji Rocznych Planów Kontroli itp. 

Kolejną kontrolę IPOC przeprowadziła w okresie od 3 do 16 września 2015r. Celem kontroli 

była weryfikacja poprawności sporządzenia Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz 

wniosku o płatność okresową od Instytucji Zarządzającej do Instytucji Certyfikującej 

nr RPPK.IZ.UMWPK_-D01/15-00 za okres do 31.12.2014r.; sprawdzenie wybranych 

obszarów systemu zarządzania i kontroli RPO WP: Archiwizacja.   

Zakres kontroli obejmował następujące obszary: 

 Weryfikację poprawności sporządzenia Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz 

wniosku o płatność okresową od Instytucji Zarządzającej do Instytucji Certyfikującej 

nr RPPK.IZ.UMWPK_-D01/15-00 za okres do 31.12.2014r. oraz wybranej próby 

wniosków o płatność: WNP-RPPK.01.01.00-18-342/13-01, WNP-RPPK.01.03.00-18-

004/10-14, WNP-RPPK.04.01.00-18-007/13-12, WNP-RPPK.06.00.00-18-006/09-02, 

w szczególności: 

 zweryfikowanie istnienia dokumentów stanowiących podstawę sporządzenia 

deklaracji wydatków oraz wybranej próby wniosków o płatność; 

 przeliczenie kwot zawartych w dokumentach stanowiących podstawę sporządzenia 

deklaracji wydatków oraz wybranej próby wniosków o płatność w celu weryfikacji 

poprawności wyliczeń dokonanych przez IZ RPO oraz beneficjentów; 

 weryfikacja losowo wybranej próby ujętych w poświadczeniu kwot odzyskanych 

i wycofanych, w oparciu o dokumentację  źródłową;  

 zweryfikowanie jednolitości danych zawartych w systemie KSI SIMIK 07-13, 

systemach księgowych z dostępną dokumentacją źródłową;  

 zweryfikowanie prowadzenia przez beneficjentów odrębnej ewidencji księgowej dla 

projektu; 

 sprawdzenie na wybranej próbie wniosków o płatność kwalifikowalności 

zadeklarowanych wydatków zgodnie z obowiązującymi w RPO zasadami; 
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 w odniesieniu do wniosków o płatność objętych próbą, weryfikacja procedury oceny 

przez IZ RPO WP wniosków aplikacyjnych oraz procedury podpisania umowy 

o dofinansowanie.   

 Weryfikację realizacji przez IZ RPO WP obowiązków w obszarze: Archiwizacja. 

 Wdrażanie zaleceń z kontroli IPOC numer K1/2015. 

W przekazanej ostatecznej Informacji pokontrolnej Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji 

sformułowała łącznie 7 zaleceń w tym 1 o średniej istotności i 6 o niskiej istotności. Zalecenie 

średniej istotności dotyczyło poinformowania IPOC o ostatecznym wdrożeniu 

niezrealizowanego zalecenia z kontroli nr K1/2015 o treści: „zaleca się przeprowadzenie 

weryfikacji Oświadczeń w sprawie zachowania trwałości projektu, generowania dochodu 

i kwalifikowalności podatku VAT w terminie zgodnym z procedurą 9.2.3 Procedura kontroli 

trwałości projektu, generowania dochodu oraz kwalifikowalności podatku VAT IW IZ RPO 

WP”. 

Natomiast ustalenia o niskiej istotności dotyczyły m.in.:  

 zachowania należytej staranności przy weryfikacji wniosków o płatność celem 

zapewnienia przejrzystości i poprawności dokumentów potwierdzających poniesienie 

wydatków przez beneficjentów,  

 poinformowania IPOC o rozpoczęciu przekazywania do archiwum zakładowego 

dokumentacji projektów zakończonych, realizowanych w ramach osi I-VII, stosowanie 

do zmian wprowadzonych do pkt. 18.1 Instrukcji Wykonawczej zatwierdzonej 

uchwałą ZWP nr 79/1803/15 z dnia 28 lipca 2015r. 

 bieżące znakowanie rejestrowanej i dekretowanej korespondencji wpływającej 

sygnaturą sprawy, do której została dołączona w komórce docelowej, 

 znakowania teczek aktowych zgodnie z obowiązującą Instrukcją kancelaryjną, 

 prowadzenia spisu spraw w teczkach aktowych zawierających dokumentację więcej, 

 poinformowania IPOC o ostatecznym wdrożeniu niezrealizowanych zaleceń z kontroli 

nr K1/2015 o treści: 

 „zaleca się doprecyzowanie  zapisów procedury 7.4.1 IW IZ RPO WP 

pn. Weryfikacja wniosków o płatność w ramach Osi priorytetowych I-VII 

w zakresie wymaganych przy poświadczaniu i zatwierdzaniu wniosków 

o płatność końcową załączników wynikających z procedur 9.2.4 oraz 9.3.2 

IW IZ RPO WP”; 

 „zaleca się poinformowanie IPOC o ostatecznym rozstrzygnięciu postępowań 

dotyczących otwartych rekomendacji, wydanych w wyniku audytów operacji 

IA w Rocznych sprawozdaniach audytowych za okres: od 01.07.2010r. 

do 30.06.2011r.; od 01.07.2011r. do 30.06.2012r. oraz 01.07.2012r. 

do 30.06.2013r.”  

Urząd Kontroli Skarbowej 

Zgodnie z art. 62 ust. 1a Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r., 

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 

i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, Instytucja Audytowa w okresie 

sprawozdawczym przeprowadziła audyt w celu weryfikacji skutecznego funkcjonowania 

systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2007-2013. W przekazanym w lipcu 2015r. do IZ RPO WP                  

2007-2013 Sprawozdaniu z audytu systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu 
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Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (wersja do dyskusji) Instytucja Audytowa 

zawarła ustalenia dokonane w trakcie audytu, którego celem była weryfikacja skutecznego 

funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli RPO WP. Audyt systemu zarządzania kontroli 

był realizowany w IZ RPO WP, IC orz IPOC na podstawie programu audytu opracowanego 

między innymi na podstawie wytycznych KE. Czynności audytowe w zakresie ww. obszaru 

prowadzone były w okresie od października 2014r. do maja 2015r. w jego trakcie w IZ RPO 

WP zbadano kluczowe elementy systemu zarządzania i kontroli w celu stwierdzenia m.in. 

czy: 

 procedury dotyczące wyboru projektów są adekwatne, 

 wytyczne i informacje dla beneficjentów są odpowiednie 

 istnieją odpowiednie kontrole zarządcze, 

 zapewniono wiarygodne skomputeryzowane systemy księgowości i rachunkowości, 

monitorowania i sprawozdawczości (Krajowy System Informatyczny); 

 podejmowane są odpowiednie działania zapobiegające i korygujące w przypadku 

wykrycia błędów systemowych. 

Ponadto w trakcie ww. audytu sprawdzony został stan wdrożenia rekomendacji 

z poprzednich audytów systemu zarządzani i kontroli oraz wdrożenie zaleceń z audytu 

operacji ujętych w sprawozdaniach rocznych przekazanych do KE w grudniu 2011r., grudniu 

2012r. i grudniu 2013r. Ostateczną wersję Sprawozdania z audytu systemu zarządzania 

i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 

IA przekazała do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2007-2013 pismem z dnia 28 lipca 2015r. 

W wyniku prac audytowych system zarządzania i kontroli w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 został oceniony w kategorii 

nr 1 – System działa dobrze, tylko niewielkie usprawnienia są potrzebne, a przedstawione 

w nim rekomendacje będą przedmiotem sprawdzenia w ramach kolejnego audytu systemu 

zarządzania i kontroli.  

Ponadto w dniu 19 sierpnia 2015r. do tut. Urzędu wpłynęło upoważnienie pracowników 

Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie do przeprowadzenia czynności w zakresie audytu 

gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO WP (audyt z art. 62 

ust. 1 lit. b Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r., ustanawiającego 

przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) 

nr 1260/1999) w IZ RPO WP w zakresie 18 projektów. Czynności audytowe w ww. zakresie 

zgodnie z przekazanym upoważnieniem rozpoczęto w dniu jego doręczenia, w którym 

jednocześnie wskazano ich zakończenie na dzień 31 marca 2017r.  

Dodatkowo MF na podstawie przekazanego pismem z dnia 27 sierpnia 2015r. upoważnienia 

poinformowała o rozpoczęciu w IZ RPO WP czynności audytowych w ramach audytu 

gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w RPO WP audyt z art. 62 ust. 1 lit. 

a Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r., ustanawiającego 

przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) 

nr 1260/1999). Przewidywany termin zakończenia ww. czynności wskazany przez 

Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej to 30 czerwca 2016r. (pierwotnym terminem był 

31 grudnia 2015r. jednakże na podstawie przekazanego pismem z dnia 18 grudnia 2015r. 

Postanowienia Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej został on zmieniony). W trakcie 

ww. audytu w IZ RPO WP badaniem objęto kluczowe elementy systemu zarządzania 

i kontroli tj.: 
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 posiadanie adekwatnych procedur wyboru projektów, 

 posiadanie procedur zapewniających adekwatne kontrole zarządcze, 

 właściwe działania zapobiegawcze i korygujące w sytuacji wykrycia błędów systemowych 

przez IA,  

 przygotowanie do zamknięcia programu. 

UKS pismem znak: UKS18W1E.7111.3.2015.3 z dnia 30 października 2015r. przekazał 

do IZ RPO WP dokument pn. Podsumowanie ustaleń stwierdzonych w Instytucji 

Zarządzającej – Zarządzie Województwa Podkarpackiego w ramach prowadzonego audytu 

systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego 2007-2013. przedstawiający rezultaty czynności sprawdzających. IZ RPO 

WP pismem z dnia 12 listopada 2015r. odniosła się do ww. Podsumowania przedstawiając 

stosowne wyjaśnienia na wskazane w dokumencie rekomendacje. 

Pismem z dnia 22 grudnia 2015r. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej przekazał 

ponownie (projekt dokumentu wpłynął do tut. Urzędu w dniu 12 sierpnia 2015r.) Roczne 

sprawozdanie audytowe zawierające wyniki audytów przeprowadzonych w okresie 

poprzednich 12 m-y zakończonych do 30 czerwca 2015r. oraz Roczną Opinię RPO WP 

wydaną na podstawie kontroli i audytów przeprowadzonych przez IA. Generalny Inspektor 

Kontroli Skarbowej ww. Opinii wskazał, iż w okresie od 1 lipca 2014r. do 30 czerwca 2015r. 

system zarządzania i kontroli ustanowiony dla RPO WP był zgodny z odpowiednimi 

wymaganiami art. 58-62 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 i sekcji 3 Rozporządzenia 

Komisji (WE) nr 1828/2006 i funkcjonował skutecznie, tak aby dostarczyć racjonalne 

zapewnienie, że deklaracje wydatków przedstawione Komisji są poprawne i tym samym 

racjonalne zapewnienie, że transakcje będące ich podstawą są zgodne z prawem 

i prawidłowe.  

Instytucja Audytowa w przekazanym Sprawozdaniu wskazała, iż przeprowadzony audyt 

systemu zarządzania kontroli był realizowany w IZ PRO WP, IC oraz IPOC na podstawie 

programu audytu opracowanego między innymi na podstawie wytycznych KE. Czynności 

audytowe w zakresie ww. obszaru prowadzone były w okresie od października 2014. 

Do maja 2015r. w jego trakcie w IZ PO WP zbadano kluczowe elementy systemu 

zarządzania i kontroli (które wspomniano powyżej). Ponadto, w Sprawozdaniu IA 

potwierdziła, iż podjęte przez Instytucję Zarządzającą RPO WP działania w zakresie 

informowania beneficjentów o wskazówkach/wytycznych dotyczących stosowania Prawa 

zamówień publicznych są wystarczające. Przedmiotowa weryfikacja wynika z przyjętego 

kryterium oceny nr 8 tj. Istnienie jasnych i jednoznacznych krajowych zasad 

kwalifikowalności dla programu oraz w związku z pismem KE z dnia 17 lutego 2015r. znak: 

Regio.dgal.c.4ZF/cc D(2015)655814 (pkt. 3). W wyniku prac audytowych system 

zarządzania i kontroli oceniono w kategorii nr 1 zgodnie z wytyczną COCOF nr 08/0019/01-

EN, tj. system działa dobrze tylko niewielkie usprawnienia są potrzebne. Jednocześnie IA 

stwierdziła, iż poczynione w trakcie audytu systemu ustalenia nie mają charakteru 

systemowego, nie rzutują więc na prawidłowość wydatków zadeklarowanych do KE oraz 

brak jest podstaw do szacowania korekty finansowej w oparciu o wynik audytu systemu. 

Dodatkowo w ww. Sprawozdaniu IA odniosła się do przeprowadzonego przez UKS audytu 

operacji, w trakcie którego sprawdzono czy spełniają one następujące warunki:  

 operacja spełnia kryteria wyboru w ramach właściwego programu operacyjnego, została 

zrealizowana zgodnie z decyzją o dofinansowanie oraz jest zgodna ze wszystkimi 

warunkami dotyczącymi jej przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych celów, 
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 wydatki zadeklarowane są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi 

przechowywanymi przez beneficjenta, 

 wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami wspólnotowymi 

i krajowymi, 

 wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi zgodnie z art. 80 Rozporządzenia (WE) 

nr 1083/2006. 

Ponadto IA w Sprawozdaniu wskazała na sposób wyboru projektów do próby składający się 

z wydatków zadeklarowanych do KE za I półrocze 2014r. tj. okres od 1 stycznia 2014r. do 30 

czerwca 2014r. oraz II półrocze 2014r. tj. okres od 1 lipca 2014r. do 31 grudnia 2014r., 

jednocześnie zaznaczono, iż wyłonione projekty o ujemnej wartości (kwoty skorygowane) 

stanowią odrębną populację i będą poddane odrębnemu audytowi. W związku z czym 

w ramach audytu operacji, objęto wydatki o wartości 411 993 073,88 PLN, ponadto do 

badania wybrano próbę o wartości ujemnej (625 274,83 PLN), zaś w wyniku czynności 

audytowych stwierdzono wydatki niekwalifikowane o wartości 8 506 549,89 PLN. W ramach 

przeprowadzonego audytu nie stwierdzono błędów systemowych, w związku z czym 

potwierdzono, że system zarządzania i kontroli ustanowiony dla RPO WP funkcjonował 

skutecznie. IA w związku z powyższym wydała roczną opinię bez zastrzeżeń.  

W okresie sprawozdawczym (tj. marcu 2015r.) Ministerstwo Finansów – Generalny Inspektor 

Kontroli Skarbowej przekazał Sprawozdanie z czynności sprawdzających w zakresie 

bezpieczeństwa Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13. W zakresie 

przeprowadzonych audytów systemów w ramach Programów operacyjnych 2007-2013 oraz 

ogólnego środowiska informatycznego dokonano przeglądu Krajowego Systemu 

Informatycznego SIMIK 07-13 oraz ogólnego środowiska informatycznego w jakim system 

ten funkcjonuje. W trakcie czynności audytowych zbadano następujące obszary:  

 zabezpieczenie eksploatowanego oprogramowania, 

 ochrona systemowych danych testowych, 

 kontrola dostępu do kodów źródłowych programów, 

 procedury kontroli zmian, 

 techniczny przegląd aplikacji po zmianach w systemie operacyjnym, 

 ograniczenia dotyczące zmian w pakietach oprogramowania, 

 wyciek informacji, 

 prace rozwojowe nad oprogramowaniem powierzone firmie zewnętrznej, 

 nadzór nad podatnościami technicznymi, 

 włączenie bezpieczeństwa informacji do procesu zarządzania ciągłością działania, 

 ciągłość działania i szacowania ryzyka, 

 opracowanie i wdrożenie planów ciągłości uwzględniających bezpieczeństwo informacji, 

 struktura planowania ciągłości działania.     

Czynności audytowe ww. zakresie przeprowadzono w dniach od 20 stycznia 2015r. 

do 12 lutego 2015r. i obejmowały one swoim zakresem wszystkie instytucje zaangażowane 

w proces dystrybucji środków finansowych pochodzących z Programów operacyjnych 2007-

2013. W wyniku zakończonych prac audytowych system oceniono w kategorii 1 tj. System 

działa dobrze, tylko niewielkie usprawnienia są potrzebne, w związku z czym w ww. 

Sprawozdaniu sformułowano trzy rekomendacje odnoszące się do obszaru związanego z: 

 kontrolą dostępu do kodów źródłowych programów, 

 procedurą kontroli zmian, 
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 opracowaniem i wdrożeniem planów ciągłości uwzględniających bezpieczeństwo 

informacji. 

Jednocześnie IA w Sprawozdaniu wskazała, iż wszystkie rekomendacje z lat ubiegłych, które 

były również przedmiotem czynności sprawdzających zostały zrealizowane tj. zamknięte.   

Ponadto w okresie sprawozdawczym Ministerstwo Finansów pismem z dnia 5 listopada 

2015r. poinformowała, iż w dniach 16-20 listopada 2015r. służby audytowe Komisji 

Europejskiej w siedzibie Instytucji Audytowej przeprowadzą wizytę kontrolną, przedmiotem 

której będą projekty realizowane w ramach RPO WP (8 operacji). 

Najwyższa Izba Kontroli8 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie w okresie sprawozdawczym 

przeprowadziła kontrolę pn. Wykonanie budżetu państwa w 2014r. (kontrola 

przeprowadzona na podstawie upoważnienia z dnia 12 stycznia 2015r.). W toku 

przeprowadzonej kontroli NIK podała ocenie dwa projekty realizowane z udziałem środków 

europejskich. Pierwszy z nich to projekt realizowany z udziałem środków z RPO WP na lata 

2007-2013 dotyczący zakupu pojazdów szynowych na potrzeby kolejowych przewozów osób 

w województwie podkarpackim, zaś drugi finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki polegający na wzmocnieniu instytucjonalnym systemu wdrażania Regionalnej 

Strategii Innowacji. Jednocześnie w toku działań kontrolnych dokonano sprawdzenia 

realizacji wniosków pokontrolnych z kontroli wykonania budżetu państwa w 2012r., 

po kontroli której NIK wydała zalecenia jednakże nie dotyczące obszaru związanego 

z realizacją RPO WP na lata 2007-2013.     

NIK w przekazanym Wystąpieniu pokontrolnym pozytywnie oceniła wykonanie budżetu 

w 2014r. w zakresie realizacji tych projektów. Ponadto w kontroli ustalono, że środki 

finansowe w przypadku kontrolowanych projektów zostały wykorzystane zgodnie 

z obowiązującymi zasadami i terminowo rozliczone, zapewniono wymagany udział środków 

własnych budżetu województwa w finansowaniu tych przedsięwzięć i zrealizowano założone 

cele tych projektów. W związku z powyższym NIK w ww. Wystąpieniu ustaliła, 

że w działalności kontrolowanej jednostki w badanym zakresie nie stwierdzono 

nieprawidłowości.  

Tematem kolejnej kontroli NIK było Wykorzystanie potencjału Portu Lotniczego Rzeszów-

Jasionka w zakresie nakładów poniesionych na infrastrukturę lotniska. Do końca okresu 

sprawozdawczego brak informacji o jej wyniku.     

Oprócz ww. kontroli w okresie sprawozdawczym NIK przeprowadziła kontrolę Ministerstwie 

Infrastruktury i Rozwoju pn. Działania organów administracji publicznej podejmowane w celu 

zapewnienia dostępu do Internetu szerokopasmowego – kontrola sprawdzająca. Niniejsza 

kontrola została przeprowadzona z uwagi na intensyfikację działań zmierzających do pełnej 

realizacji projektów związanych z budową infrastruktury Internetu szerokopasmowego 

w ramach programów krajowych jak i tych realizowanych na poziomie regionalnym. 

Zaznaczyć należy, iż przedmiotowa kontrola została przeprowadzona w Ministerstwie 

Infrastruktury i Rozwoju, jednakże zakres kontroli dotyczył również projektów realizowanych 

w ramach RPO WP oraz projektu realizowanego w ramach PO RPW. W Wystąpieniu 

pokontrolnym NIK oceniła obszar poddany kontroli oraz prowadzone przez MIiR w latach 

2011-2014 działania na rzecz wykonania wniosków sformułowanych po jej kontroli 

                                                 
8 W przypadku kontroli NIK nie podano informacji dotyczącej jej terminu/zakresu czasowego z uwagi na ich brak 
w Wystąpieniu pokontrolnym. 
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przeprowadzonej w 2011r. NIK w zakresie działalności kontrolowanej jednostki nie 

stwierdziła nieprawidłowości oraz sformułowała wnioski wynikające z ustaleń kontroli 

dotyczące intensyfikacji działań zmierzających do pełnej realizacji projektów związanych 

z budową infrastruktury Internetu szerokopasmowego w ramach Regionalnych Programów 

Operacyjnych, PO RPO, PO IG w perspektywie 2007-2013 oraz wykorzystanie środków 

przeznaczonych na ten cel.  

Ponadto w Sprawozdaniu okresowym z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 za II półrocze 2015 w ramach niniejszego 

pkt. przedstawiono informację o przeprowadzonej w 2014 roku kontroli NIK pn. Zapewnienie 

kadr z wyższym wykształceniem niezbędnym dla rozwoju województwa podkarpackiego. 

W związku z tym, iż do końca 2014r. brak było jej wyników informacje w tym zakresie 

przedstawione zostały w niniejszym sprawozdaniu. NIK pismem z dnia 20 maja 2015r. 

przesłała do tut. Urzędu ujednolicony tekst Wystąpienia pokontrolnego z dnia 27 lutego 

2015r., zawierającego zmiany dokonane z treścią uchwały Zespołu Orzekającego Komisji 

Rozstrzygającej Najwyższej Izby Kontroli z dnia 13 maja 2015r. W niniejszym Wystąpieniu 

NIK stwierdziła, iż ZWP, Sejmik dostrzegły zagadnienia związane z zapewnieniem kadr 

z wyższym wykształceniem, niezbędnym dla rozwoju regionu oraz podejmowały działania 

w tym zakresie. Jednakże NIK oceniła podjęte działania za niewystarczające odnosząc się 

m.in. do stopnia realizacji większości wskaźników dotyczący tego obszaru, który może 

zostać nieosiągnięty na poziomie wskazanym w Strategii. Jednocześnie wskazała, 

iż zawarte w Strategii wskaźniki nie zostały określone dla poszczególnych specjalizacji 

regionalnych (kluczowych branż), a osiągnięcie wskaźników skonstruowanych w tak ogólny 

sposób nie jest tożsame z zaspokojeniem potrzeb we wszystkich specjalizacjach 

regionalnych. Zatem występuje ryzyko, że cele Strategii Rozwoju Województwa mogą nie 

zostać osiągnięte. W związku z powyższym NIK w przedmiotowym Wystąpieniu stwierdziła, 

iż Samorząd Województwa w ramach prowadzonej polityki rozwoju i jednocześnie dla pełnej 

realizacji założeń Strategii powinien z większą szczegółowością określić przewidywane 

potrzeby dla rozwoju województwa np. z uwzględnieniem podziału na sekcje lub działy 

gospodarki oraz doprecyzować wskaźniki Strategii. 

3.5 Informacja o stwierdzonych uchybieniach i nieprawidłowościach 

Nieprawidłowości stwierdzone w okresie sprawozdawczym podczas kontroli projektów RPO 

WP dotyczą niżej wymienionych obszarów: 

1. Rodzaje wykrytych nieprawidłowości. 

Uchybienia/naruszenia dotyczące zasad udzielania zamówień publicznych. Większość 

wykrywanych nieprawidłowości dotyczy zamówień publicznych, które przeprowadzane 

są niezgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.  

W okresie sprawozdawczym, beneficjenci tego rodzaju nieprawidłowości popełniali poprzez: 

a) niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE) oraz żądanie posiadania ubezpieczenia OC 

w zakresie prowadzonej działalności bez podania minimalnej sumy ubezpieczenia oraz 

nie wezwanie do uzupełnienia dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu - takie działanie beneficjenta wiązało się z naruszeniem art. 25 

ust 1, art. 26 ust. 3 i art. 40 ust. 3, a także korektą finansową w wysokości 25% i 5%. 

b) wskazanie w limicie kwot wydatków zadeklarowanych jako kwalifikowane, które nie 

mieściły się w limitach kwot określonych dla poszczególnych kategorii wydatków zgodnie 
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z wnioskiem o dofinansowanie dlatego kwoty te uznano za wydatek niekwalifikowany, 

jednocześnie w toku kontroli dokonana analiza dokumentacji projektowej oraz 

przedmiarów robót stanowiących załącznik do SIWZ opisujących przedmiot zamówienia, 

wykazała użycie nazw własnych bez wskazania możliwości składania ofert 

równoważnych, niniejsze działanie beneficjenta wiązało się z naruszeniem art. 25 ust. 1 

oraz art. 29 ust. 3 skutkiem, którego było nałożenie korekty finansowej w wysokości 5%, 

c) niezamieszczeniu w ogłoszeniach publikowanych w DUUE, stronie internetowej i tablicy 

ogłoszeń zamawiającego, informacji w zakresie opisu warunków udziału w postępowaniu 

oraz opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, a także żądanie 

dokumentów zbędnych w postępowaniu, wymienione działania skutkowały nałożeniem 

korekty finansowej w wysokości 5%, pomniejszeniem wydatków kwalifikowanych, 

i w konsekwencji wiązały się z naruszeniem art. 41 pkt 7 w związku z art. 22 ust. 3 oraz 

art. 25 ust. 1. 

d) niewezwanie do złożenia wyjaśnień Wykonawcy, który wraz z ofertą złożył dokumenty, 

z których nie wynikał fakt spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy 

i doświadczenia – tego rodzaju działanie skutkowało naruszeniem art. 26 ust. 4, 

e) opisanie sposobu dokonania oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu 

w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej w sposób nieproporcjonalny do przedmiotu 

zamówienia – działanie to związane było z naruszeniem art. 7 ust. 1 w związku z art. 22 

ust. 4 ustawy Pzp, jednocześnie beneficjent naruszył art. 29 ust. 1 i 2 ww. ustawy w myśl 

którego „Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, 

za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie 

wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty” oraz „Przedmiotu 

zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą 

konkurencję”. Przedmiotowe naruszenia skutkowały nałożeniem korekty finansowej 

w wysokości 5%. 

Ponadto beneficjenci realizujący projekty w ramach RPO WP nie przestrzegali zapisów 

Wytycznych IZ RPO WP w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków 

EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych. Tego 

rodzaju naruszenia w większości przypadków wiążą się z jednoczesnym naruszeniem 

np. zapisów umowy o dofinansowanie. Najwięcej tego rodzaju uchybień stwierdza się 

w ramach I osi priorytetowej ponieważ w zdecydowanej większości beneficjentami tych 

projektów są MŚP nie zobowiązane do stosowania zapisów ustawy Pzp.  

Beneficjenci nie stosując się do zapisów Wytycznych dopuszczali się jednocześnie naruszeń 

zapisów ustawy o finansach publicznych, umowy o dofinansowanie oraz Podręcznika 

kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2007-2013. 

Kolejną grupą najczęściej popełnianych nieprawidłowości jest przedstawienie do rozliczenia 

przez beneficjentów wydatków niekwalifikowalnych oraz wydatków niezwiązanych 

z realizacją projektu, które niejednokrotnie skutkują naruszeniem zapisów umowy 

o dofinansowanie. Tego rodzaju nieprawidłowości wykrywane są na różnych etapach 

realizacji projektu, zarówno na etapie kontroli na miejscu oraz weryfikacji dokumentów, 

w trakcie których stwierdza się, że beneficjenci nie przestrzegają zapisów Podręcznika 

kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2007-2013 (Podręcznik) oraz krajowych Wytycznych dotyczące 

kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w okresie 

programowania 2007 – 2013.  
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Następną, trzecią kategorią popełnianą przez beneficjentów nieprawidłowości są uchybienia 

dotyczące działań beneficjentów przeprowadzonych niezgodnie z zapisami i zasadami 

zawartymi w umowie o dofinansowanie. W większości przypadków tego rodzaju 

nieprawidłowości dotyczą tych, które wykazywane są w zestawieniach kwartalnych 

nieprawidłowości ale również tych podlegających zgłoszeniu do KE.  

Dodatkowo w trakcie weryfikacji dokumentów potwierdzających realizację inwestycji/projektu, 

polegającej na sprawdzeniu dokumentów księgowych, faktur przedkładanych przez 

beneficjentów celem zwrotu poniesionych kosztów lub też w toku prowadzonych czynności 

kontrolnych na miejscu w trakcie jego realizacji bądź na zakończenie, 

stwierdzane/wykrywane są nieprawidłowości inne, niż te które przypisano do ww. kategorii 

naruszeń zakwalifikowane jako pozostałą grupę. Do tego typu pozostałych przypadków, 

należy zaliczyć np. naruszenie zapisów:  

 ustawy o finansach publicznych, 

 kodeksu karnego, 

 ustawy o usługach turystycznych.  

Z analizy9 wszystkich nieprawidłowości wykrytych od początku realizacji RPO WP do końca 

okresu sprawozdawczego w ujęciu procentowym ww. obszary prezentują się następująco: 

 49% stanowią uchybienia związane z naruszeniem zasad dotyczących zamówień 

publicznych,  

 32% to przypadki związane z nieprzestrzeganiem zapisów umowy o dofinansowanie, 

 7% nieprawidłowości dotyczy wydatków niekwalifikowanych oraz nie związanych 

z realizacją projektu,  

 11% są to inne nieprawidłowości, których nie można przypisać tylko do jednego 

z ww. obszarów. 

Liczba przekazanych do MF bieżących i kwartalnych raportów o nieprawidłowościach, 

liczba kwartalnych zestawień nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do KE, 

łączna kwota oraz liczba nieprawidłowości wykrytych w danym okresie 

sprawozdawczym. 

Zgodnie z zapisami Procedury informowania Komisji Europejskiej o nieprawidłowościach 

w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2007-2013 (PION) 

oraz Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie sposobu postępowania 

w razie wykrycia nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu 

Spójności w okresie programowania 2007-2013 w okresie sprawozdawczym Instytucja 

Zarządzająca RPO WP przekazała do Ministerstwa Finansów i IPOC: 

 51 raportów kwartalnych (17 raportów kwartalnych zatwierdzonych uchwałą nr 21/432/15 

ZWP z dnia 3 lutego 2015r., 14 zatwierdzonych uchwałą nr 51/1117/15 w dniu 5 maja 

2015r., 8 zatwierdzonych uchwałą nr 80/1856/15 z dnia 4 sierpnia 2015r. oraz 

12 zatwierdzonych w dniu 3 listopada 2015r. uchwałą nr 111/2386/15), w tym: 

 26 raportów z działań następczych dotyczących nieprawidłowości wykrytych 

w poprzednich kwartałach,  

 25 raportów kwartalnych dotyczących nowych nieprawidłowości wykrytych w ramach 

RPO WP.  

                                                 
9 Analizy dokonano na postawie głównego obszaru zgłoszonej nieprawidłowości, w odniesieniu do wartości 
wszystkich wykrytych nieprawidłowości. 
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 4 kwartalne zestawienia nieprawidłowości niepodlegające raportowaniu do Komisji 

Europejskiej zawierające łącznie 99 nowych nieprawidłowości, które przekazano 

do IPOC.  

Zestawienia kwartalne przekazane w okresie sprawozdawczym obejmują:  

 nieprawidłowości wykryte w IV kwartale 2014r. Przedmiotowe zestawienie ujmowało 33 

nowe nieprawidłowości oraz 28 dotyczące poprzednich kwartałów, które ZWP zatwierdził 

uchwałą nr 33/627/15 w dniu 3 marca 2015r.  

 nieprawidłowości wykryte w I kwartale 2015r. Zestawienie zawierało 24 nowe 

nieprawidłowości oraz 40 dotyczące wcześniejszych kwartałów. Przedmiotowe 

zestawienie ZWP zatwierdził uchwałą nr 62/1355/15 w dniu 2 czerwca 2015r.  

 nieprawidłowości wykryte w II kwartale 2015r. Zestawienie to obejmowało 21 nowych 

nieprawidłowości oraz 30 nieprawidłowości z poprzednich kwartałów. ZWP 

ww. zestawienie zatwierdził uchwałą nr 86/1979/15 w dniu 25 sierpnia 2015r.   

 nieprawidłowości wykryte w III kwartale 2015r. W zestawieniu kwartalnym znajdowało 

się 21 nowych nieprawidłowości. Ponadto ujęto w nim 36 nieprawidłowości z poprzednich 

okresów. Zarząd Województwa niniejsze zestawienie zatwierdził w dniu 1 grudnia 2015r. 

uchwałą nr 120/2613/15. 

W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca RPO WP wykryła w ramach 

Programu 33 nowe nieprawidłowości podlegające zgłoszeniu do KE oraz 80 

nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do KE. Wartość środków z EFRR w łącznej 

liczbie 113 nieprawidłowości przekroczyła kwotę 9,51 mln PLN10 (całkowita kwota to wartość 

12,15 mln PLN). Z łącznej liczby wykrytych nieprawidłowości w 33 przypadkach podlegały 

one zgłoszeniu do Komisji Europejskiej, w tym: 

 8 wykryto w I kwartale 2015r. Całkowita kwota tych nieprawidłowości wyniosła – 0,24 mln 

EUR, zaś kwota dotycząca budżetu UE to wartość 0,2 mln EUR.  

 4 wykryto w II kwartale 2015r. Całkowita kwota tych nieprawidłowości to 0,31 mln EUR, 

natomiast wartość budżetu UE 0,26 mln EUR.  

 10 wykryto w III kwartale 2015r. Całkowita kwota tych nieprawidłowości wyniosła – 0,31 

mln EUR, zaś kwota dotycząca budżetu UE to wartość 0,26 mln EUR.  

 11 wykryto w IV kwartale 2015r. Całkowita kwota tych nieprawidłowości to 1,28 mln EUR, 

natomiast wartość budżetu UE 1,06 mln EUR.  

Powyższe nieprawidłowości zgodnie z obowiązującymi zapisami PION przekazano 

do Ministwestwa Finansów za pośrednictwem systemu IMS. Liczba wykrytych w okresie 

sprawozdawczym nieprawidłowości podlegających zgłoszeniu do KE związana była 

z naruszeniem zapisów umowy o dofinansowanie projektu (52%), przepisów dotyczących 

zamówień publicznych (45%) oraz z przypadkami związanymi z uchybieniami w zakresie 

wydatków niekwalifikowanych 3%.  

Największą liczbę nieprawidłowości, które zgłoszono do KE w okresie sprawozdawczym 

wykryto w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka 

(10 nieprawidłowości), II osi Infrastruktura techniczna i V Infrastruktura publiczna 

(po 8 nieprawidłowości w każdej).  

Pozostałe przypadki nieprawidłowości tj. 80 wykryte w 2015r. (I-IV kwartał 2015r.), ujęto 

w kwartalnych zestawieniach nieprawidłowości nie podlegających raportowaniu do KE, tj.:  

                                                 
10 W celu dokonania przeliczeń kwoty nieprawidłowości wykazywanych w raportach kwartalnych w EUR na PLN 
zastosowano kurs przeliczeniowy 1 EUR = 4,2631 PLN. 
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 24 nowe nieprawidłowości wykazano w zestawieniu kwartalnym za I kwartał 2015r., 

których całkowita wartość wyniosła 0,63 mln PLN, w tym kwota z EFRR 0,5 mln PLN.  

 21 nowe nieprawidłowości w II kwartale 2015r. Całkowita kwota tych nieprawidłowości 

wyniosła 1,16 mln PLN, natomiast wartość środków UE to 0,51 mln PLN.  

 21 nowe nieprawidłowości w III kwartale 2015r. Całkowita ich wartość wyniosła 0,71 mln 

PLN, w tym kwota z EFRR 0,57 mln PLN.  

 14 nowych nieprawidłowości w IV kwartale 2015r. Całkowita kwota tych nieprawidłowości 

to 0,48 mln PLN, natomiast wartość środków EFRR wyniosła 0,32 mln PLN. 

Największą liczbę nieprawidłowości niepodlegających zgłoszeniu do Komisji Europejskiej 

w okresie sprawozdawczym wykryto w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna 

i innowacyjna gospodarka 25, II osi Infrastruktura techniczna 14 i V osi Infrastruktura 

publiczna 12.  

Ok. 36% wykrytych nieprawidłowości jest związana z nieprawidłowości stanowiącymi wydatki 

niezwiązane z realizacją projektu (wydatki niekwalifikowalne), następną grupę stanowią 

naruszenia dotyczące zamówień publicznych 34%, zapisów umowy o dofinansowanie 

ok. 28%, zaś 3% stanowią przypadki innych nieprawidłowości. 

Dodatkowo w dniu 27 listopada 2015r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 

Podkarpackiego odbyło się szóste spotkanie w ramach Trójstronnego Porozumienia 

pomiędzy Zarządem Województwa Podkarpackiego, Urzędem Kontroli Skarbowej 

w Rzeszowie i Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie zawartego w dniu 9 stycznia 

2009r. Na przedmiotowym spotkaniu omówiono zagadnienia dotyczące nieprawidłowości, 

które wykryto w ramach przeprowadzonych kontroli projektów przez pracowników Instytucji 

Zarządzającej RPO WP. Poruszono zagadnienia związane z odzyskiwaniem środków w 

kontekście zamykania pomocy dla RPO WP 2007-2013. Jednocześnie przedstawiciel 

Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie podsumował wyniki kontroli i wykrytych 

nieprawidłowości przez UKS w ramach RPO WP 2007-2013. Również przedstawiciel 

Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie zaprezentował syntetyczną informację na temat 

postępowań podjętych m.in. w wyniku podejrzenia nadużycia prawa (nadużycia finansowego 

– oszustwa) w projektach współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej w ramach RPO 

WP. Dodatkowo w trakcie spotkania podjęto dyskusję, która dotyczyła kontynuacji działań 

przez strony Porozumienia w kontekście perspektywy finansowej 2014-2020. Ponadto 

wskazano na kwestie problemowe, które skutkują popełnieniem nieprawidłowości przez 

beneficjenta i związane z tym najczęściej naruszane przepisy prawa krajowego, 

wspólnotowego.  

W okresie sprawozdawczym w ramach przeprowadzonych audytów wewnętrznych, 

nie stwierdzono nieprawidłowości (informacje dotyczące audytu przedstawiano w pkt 3.1). 

3.6 Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania11 

W ramach RPO WP w okresie sprawozdawczym oprócz kwot do odzyskania wystąpiły kwoty 

wycofane po anulowaniu, które również podlegają procedurze odzyskiwania.  

Łącznie od początku realizacji Programu jako środki podlegające procedurze odzyskiwania 

i kwoty wycofane po anulowaniu do końca okresu sprawozdawczego w KSI SIMIK 07-13 

zarejestrowano wartość 62 931 868,07 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 59 757 952,87 

                                                 
11 Dane podano zgodnie z raportem Sprawozdanie okresowe pk. 3.6 (odzyskane) znajdującym się w bazie Oracle 
Business Intelligence Discoverer.  
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PLN, z czego same nieprawidłowości opiewają na kwotę 53 774 647,6 PLN, w tym środki UE 

50 805 683,73 PLN.  

W 2015r. w ramach RPO WP w wyniku wykrytych nieprawidłowości odzyskano kwotę 

w wysokości 8 308 377,81 PLN (kwota odzyskana oraz kwota wycofana po anulowaniu), 

w tym dofinansowanie z EFRR 7 660 735,87 PLN. W ramach poszczególnych osi 

priorytetowych odzyskano: 

 I oś priorytetowa - 633 362,93 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 555 792,48 PLN, 

 II oś priorytetowa – 1 446 716,64 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 1 035 536,62 

PLN, 

 III oś priorytetowa – 4 975 835,94 PLN przedmiotowa wartość jednocześnie stanowi 

kwotę dofinansowania z EFRR, 

 IV oś priorytetowa – 224 453,22 PLN przedmiotowa wartość jednocześnie stanowi 

kwotę dofinansowania z EFRR, 

 V oś priorytetowa – 721 007,48 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 640 892,37 

PLN, 

 VI oś priorytetowa – 129 132,23 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 50 798,67 PLN, 

 VII oś priorytetowa – 177 415,37 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 176 972,57 

PLN, 

 VIII oś priorytetowa – 454 PLN przedmiotowa wartość jednocześnie stanowi kwotę 

dofinansowania z EFRR. 

Zaznaczyć należy, iż w ramach RPO WP procedurze odzyskiwania podlegają również środki 

nie związane z nieprawidłowościami (dotyczące innych przypadków), dla których w systemie 

KSI SIMIK 07-13 utworzono Rejestr obciążeń na projekcie. Tego rodzaju wartości 

niezwiązane z nieprawidłowościami podlegające zwrotowi dotyczyły np.: kar umownych 

(które beneficjent uzyskał od wykonawcy już po złożeniu i rozliczeniu wniosku o płatność), 

błędnego/niewłaściwego zakwalifikowania wydatków, rozwiązania umowy o dofinansowanie 

na wniosek beneficjenta, pomniejszenia wartości projektu o wartość przeznaczoną na zakup 

gruntu, nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne, przekroczenia 70% limitu 

wydatków kwalifikowanych projektu przeznaczonych na wydatki związane z nabyciem robót 

i materiałów budowlanych.   

Kwota środków pozostałych do odzyskania  na dzień 31 grudnia 2015r. w wyniku wykrytych 

nieprawidłowości wynosi łącznie 16 947 742,57 PLN, w tym kwota dofinansowania z EFRR 

15 319 419,17 PLN. W ujęciu na poszczególne osie priorytetowe Programu ww. wartość 

przedstawia się w następująco: 

 I oś priorytetowa – 14 339 943,86 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 12 712 768,42 

PLN, 

 II oś priorytetowa – 405 454,28 PLN przedmiotowa wartość jednocześnie stanowi kwotę 

dofinansowania z EFRR, 

 III oś priorytetowa – 20 505,53 PLN przedmiotowa wartość jednocześnie stanowi kwotę 

dofinansowania z EFRR, 

 IV oś priorytetowa – 16 304,67 PLN przedmiotowa wartość jednocześnie stanowi kwotę 

dofinansowania z EFRR, 

 V oś priorytetowa – 422 500,24 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 421 352,28 PLN, 

 VI oś priorytetowa – 1 731 797,35 PLN przedmiotowa wartość jednocześnie stanowi 

kwotę dofinansowania z EFRR, 
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 VII oś priorytetowa – 11 236,64 PLN przedmiotowa wartość jednocześnie stanowi kwotę 

dofinansowania z EFRR. 

W okresie sprawozdawczym beneficjenci dokonywali zwrotów na rachunek RPO WP. 

Wartość zwróconych środków zwiększyła alokację RPO WP, w związku z czym kwoty 

te zostaną przeznaczone na realizację projektów/inwestycji w ramach Programu. 

4. Oświadczenie instytucji zarządzającej o przestrzeganiu prawa 
wspólnotowego podczas realizacji programu 

Oświadczam, iż informacje zawarte                     
w sprawozdaniu są prawdziwe oraz, że zgodnie 
z moją wiedzą, program realizowany jest                      
w zgodzie z przepisami prawa wspólnotowego, 
w tym w następujących obszarach: 

1) polityka konkurencji; 

2) polityka zamówień publicznych; 

3) polityka ochrony środowiska; 

4) polityka równych szans. 

Data i miejsce: 

Rzeszów, dnia                          lutego 2016r. 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
do zatwierdzenia sprawozdania i wydania 
oświadczenia w ramach instytucji 
zarządzającej: 

 
 
Marszałek 
Województwa Podkarpackiego 

Podpis osoby upoważnionej 
do zatwierdzania sprawozdania: 

 

 

4.1 Zgodność realizowanego programu z prawodawstwem w zakresie 
zamówień publicznych12 

4.2 Zgodność programu z zasadami pomocy publicznej 

Tabela 3. Wielkość zakontraktowanej (umowy/decyzje) i przekazanej (wypłaconej) pomocy 

publicznej oraz pomocy de minimis od uruchomienia programu operacyjnego w podziale 

ze względu na działania i podstawę udzielenia pomocy stanowi załącznik 

nr 3 do sprawozdania. 

Pomoc publiczna na realizację projektów RPO WP udzielona została zgodnie z zasadami 

następujących Rozporządzeń Ministra Rozwoju Regionalnego:  

 w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych 

programów operacyjnych, 

 w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów 

operacyjnych, 

 w sprawie udzielania pomocy na wzmocnienie potencjału instytucji otoczenia biznesu 

w ramach regionalnych programów operacyjnych, 

 w sprawie udzielania pomocy na projekty w zakresie badań i rozwoju w ramach 

regionalnych programów operacyjnych, 

 w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie portów lotniczych 

w ramach regionalnych programów operacyjnych, 

                                                 
12 Nie dotyczy sprawozdania za II półrocze 
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 w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury 

telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa 

uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych, 

 w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów 

operacyjnych. 

Dodatkowo pomoc publiczna w ramach działania:  

 2.1 Infrastruktura komunikacja stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami 

określonymi w Decyzji Komisji Europejskiej nr 570/2008 z dnia 29 kwietnia 2009r. 

w sprawie pomocy na inwestycje dla Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka, 

 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami 

określonymi w Decyzji Komisji Europejskiej Decyzji Komisji 2005/842/WE z dnia 

28 listopada 2005r. w sprawie stosowania art. 86 ust. 2 Traktatu WE do pomocy państwa 

w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej 

przedsiębiorstwom zobowiązanym do zarządzania usługami świadczonymi w ogólnym 

interesie gospodarczym. 

Zasady przyznawania pomocy publicznej są zgodne z zatwierdzonymi dla RPO WP 

programami pomocowymi. Zasadnicze prace nad programami pomocowymi i innymi 

dokumentami regulującymi zagadnienia związane z pomocą publiczną zostały zakończone. 

Wszystkie podmioty biorące udział we wdrażaniu RPO WP w zakresie realizacji form 

wsparcia objętych zasadami pomocy publicznej są zobowiązane stosować akty prawne 

stanowiące podstawę dla udzielenia pomocy publicznej. Jednocześnie podejmowane 

działania zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi pomocy publicznej 

są weryfikowane na każdym etapie wdrażania Programu. Beneficjenci składając wniosek 

o dofinansowanie projektu zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia dotyczącego 

zgodności przedsięwzięcia z zasadami pomocy publicznej oraz oświadczenia, że w okresie 

objętym wnioskiem o płatność nie uzyskał dodatkowej pomocy publicznej, nieujętej 

we wniosku o dofinansowanie. Weryfikacja projektu pod kątem przepisów pomocy publicznej 

przeprowadzana jest na podstawie listy sprawdzającej na etapie oceny formalnej oraz 

merytorycznej w oparciu o kryteria merytoryczno-techniczne. Na tym etapie sprawdzane są 

m.in. założenia występowania pomocy i kwalifikowalność wydatków zgodnie 

z rozporządzeniami MRR. W przypadku podpisania umowy o dofinansowanie beneficjentom, 

którym przyznano pomoc de minimis IZ wydaje Zaświadczenia o pomocy de minimis. 

Podczas kontroli na miejscu sprawdzane jest, czy beneficjent dokonał modyfikacji projektu 

skutkującej zmianą jego charakteru w stosunku do założeń umowy o dofinansowanie 

(wniosku aplikacyjnego), w tym występowania pomocy publicznej. 

Od początku realizacji RPO WP udzielono pomocy publicznej w ramach:  

1. I osi priorytetowej Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka w zakresie następujących 

działań:  

 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości,  

 1.2 Instytucje otoczenia biznesu, 

 1.3 Regionalny system innowacji, 

 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu. 

2. II osi priorytetowej Infrastruktura techniczna w ramach działań: 

 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, 

 2.2 Infrastruktura energetyczna, 

3. III osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne, 

4. IV osi priorytetowej Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom 

http://www.mrr.gov.pl/fundusze/pomoc_publiczna/regulacje_polskie/programy_regionalne/Documents/rozp_Min_Rozw_Reg_rozne_sektory.pdf
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5. V osi priorytetowej Infrastruktura publiczna w ramach działania:  

 5.2 Infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej,  

6. VI osi priorytetowej Turystyka i kultura, 

7. VII osi priorytetowej Spójność wewrzątrzregionalna, 

 7.1 Rewitalizacja miast, 

 7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych.  

W ramach osi priorytetowej VIII Pomoc techniczna nie mają zastosowania Rozporządzenia 

Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie pomocy publicznej. 

Łącznie od początku realizacji Programu w ramach ww. osi priorytetowych podpisano             

1 292 umowy objętych schematami pomocy publicznej. Projekty objęte pomocą publiczną 

realizowane są w obszarze przedsiębiorczości, B+R, transportu, energetyki, społeczeństwo 

informacyjnego, pomocy społecznej, turystyki oraz odnowy obszarów miejskich i wiejskich.  

Liczba projektów objętych pomocą wg zrealizowanych wniosków o płatność w ramach RPO 

WP wyniosła 1 276. Wartość projektów objętych pomocą publiczną oraz pomocą de minimis 

na etapie podpisanych umów o dofinansowanie wyniosła 1 695 565 821,35 PLN, zaś 

wg zrealizowanych wniosków o płatność wynosi 1 645 505 481,27 PLN. Całkowita kwota 

przekazanej beneficjentom pomocy publicznej oraz pomocy de minimis wyniosła 

1 019 605 068,09 PLN, w tym dofinansowanie ze środków publicznych w części 

odpowiadającej środkom UE wynosi 880 385 816,46 PLN, zaś dofinansowanie ze środków 

publicznych w części odpowiadającej środkom krajowym wyniosło 139 219 251,63 PLN. 

Ponadto w tabeli 3. Wielkość zakontraktowanej (umowy/decyzje) i przekazanej (wypłaconej) 

pomocy publicznej oraz pomocy de minimis od uruchomienia programu operacyjnego 

w podziale ze względu na działania i podstawę udzielenia pomocy, stanowiącej załącznik 

do sprawozdania dodatkowo przedstawiono liczbę, wartość i wielkość projektów MŚP 

objętych pomocą publiczną oraz pomocą de minimis. 

W okresie sprawozdawczym nie stwierdzono problemów w zakresie udzielonej pomocy 

publicznej. Niemniej jednak istotne jest zapewnienie instytucjom oraz beneficjentom możliwie 

jak najlepszego dostępu do informacji w zakresie pomocy publicznej, dlatego też na stronie 

internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego dostępne 

są niezbędne dokumenty oraz informacje opracowywane przez MIiR, UOKiK dotyczące m.in. 

interpretacji kwestii związanych z niniejszą tematyką.  

5. Informacja o realizacji dużych projektów13 

W ramach RPO WP nie występują duże projekty w rozumieniu art. 39 Rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1083/2006. 

6. Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej 

Tabela 4. Liczba i wartość wszystkich projektów / planów działań w ramach programu 

dofinansowanych ze środków pomocy technicznej według głównych typów (projekty objęte 

decyzjami/ umowami o dofinansowanie) stanowi załącznik nr 4 do sprawozdania. 

W II półroczu 2015r. zakończono realizację siedmiu projektów Pomocy Technicznej, 

przewidzianych do realizacji w roku 2015.  

W okresie sprawozdawczym w ramach VIII osi priorytetowej realizowane były następujące 

projekty: 

                                                 
13 Jeżeli ma zastosowanie. 
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1. „Wsparcie procesu monitorowania, ewaluacji oraz systemu informowania 

o nieprawidłowościach RPO WP w roku 2015”. Celem  projektu było zapewnienie 

prawidłowego funkcjonowania systemu monitorowania, ewaluacji oraz systemu informowania 

o nieprawidłowościach w ramach RPO WP. W ramach projektu finansowane były działania 

związane z realizacją procesu monitorowania, w tym m.in. organizacja posiedzeń i pracy 

Komitetu Monitorującego RPO WP; działania związane z realizacją procesu ewaluacji, w tym 

m.in. zlecenie i przeprowadzenie badań ewaluacyjnych oraz współpraca z ekspertami 

w zakresie przygotowania i przeprowadzenia badań ewaluacyjnych, jak również działania 

związane z funkcjonowaniem systemu informowania o nieprawidłowościach, w tym m.in. 

organizacja spotkania tematycznego. Zadania w projekcie uwzględniały również potrzeby 

wdrażania perspektywy finansowej 2014-2020. Wartość dofinansowania projektu: 

225 930,00 PLN. 

2. „Obsługa procesu oceny i wdrażania projektów w ramach osi priorytetowych II-VII 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 

w roku 2015”. Celem projektu było zapewnienie właściwej obsługi procesu oceny i wdrażania 

projektów, będących składnikami systemu realizacji RPO WP w ramach osi priorytetowych  

II-VII. W ramach projektu finansowane były zadania w zakresie wsparcia procesu oceny 

i selekcji projektów, tj. głównie wynagrodzenia ekspertów i pracowników merytorycznych 

oceniających projekty. Wartość dofinansowania projektu: 19 704,25 PLN. 

3. „Obsługa procesu naboru, oceny i wdrażania projektów w ramach I osi priorytetowej 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 

w 2015 roku”. Celem projektu było zapewnienie właściwej obsługi procesu naboru, oceny 

i wdrażania projektów w ramach I osi priorytetowej. W ramach niniejszego projektu 

finansowane były wynagrodzenia ekspertów dokonujących oceny projektów wraz 

z kwalifikowalnymi elementami wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz 

Pracy) oraz pozostałe koszty związane z obsługą oceny, naboru i wdrażania projektów. 

Wartość dofinansowania projektu: 29 685,00 PLN 

4. „Obsługa trybów odwoławczych w ramach osi priorytetowych I-VII RPO WP w 2015 roku”. 

Celem projektu miało być zapewnienie właściwej obsługi procesu ponownej oceny projektów 

w ramach osi priorytetowych I-VII RPO WP. W ramach projektu miały zostać sfinansowane 

wynagrodzenia ekspertów i pracowników merytorycznych oceniających projekty (wraz 

z pochodnymi i wszelkimi innymi kosztami związanymi z wynagrodzeniami) oraz inne koszty 

związane z obsługą oceny i wdrażania. Mogły być również ponoszone wydatki związane 

ze stworzeniem analiz i ekspertyz  niezbędnych do rozpatrzenia protestów bez względu 

na etap oprotestowanej oceny, wydatki związane z pozyskaniem analiz i ekspertyz 

niezbędnych do rozpoznania wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy składanych 

od wydawanych w I instancji decyzji o zwrocie środków europejskich oraz wydatki na koszty 

sądowe związane ze sprawami zaskarżenia do sadów administracyjnych rozstrzygnięć 

protestów i wniosków o ponowne rozpoznanie sprawy.   

W związku z faktem, iż w roku 2015 nie było przypadków rozpatrywania protestów w wyniku 

ponownej oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie dokonywanych przez ekspertów 

wchodzących w skład komisji konkursowych, w ramach przedmiotowego projektu nie 

poniesiono żadnych wydatków. Uchwałą Nr 122/2685/15 z dnia 8 grudnia 2015r. Zarządu 

Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie odstąpiono od realizacji projektu „Obsługa 

trybów odwoławczych w ramach osi priorytetowych I-VII RPO WP w 2015 roku.”. Wartość 

dofinansowania projektu: 80 000,00 PLN 
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5. „Wynajem środków transportu na potrzeby kontroli beneficjentów RPO WP w 2015r.”. 

Celem projektu było zapewnienie pracownikom zaangażowanym w kontrolę beneficjentów 

RPO WP odpowiednich warunków umożliwiających sprawne i efektywne wykonywanie 

obowiązków. W ramach projektu finansowany był m. in. wynajem środków transportu dla 

pracowników zaangażowanych w kontrolę beneficjentów RPO WP, w tym wydatki związane 

z poleceniami wyjazdów służbowych. Wartość dofinansowania projektu: 165 000,00 PLN 

6. „Zatrudnienie pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPO WP w 2015r.”. Celem 

projektu była efektywna realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego poprzez 

umożliwienie sprawnego funkcjonowania systemu realizacji programu oraz zapewnienie 

ciągłości procesu programowania. Do zrealizowania celu niezbędne było zaangażowanie 

kadr (pracowników) o odpowiednich kwalifikacjach, uczestniczących w realizacji RPO WP 

i sfinansowanie kosztów ich zatrudnienia. Wartość dofinansowania projektu: 8 959 134,00 

PLN. 

7. „Wsparcie realizacji RPO WP poprzez działania o charakterze informacyjno-promocyjnym 

w 2015 roku wraz z otwarciem perspektywy finansowej 2014-2020”. Celem projektu było 

zwiększenie wiedzy potencjalnych i faktycznych beneficjentów oraz przybliżenie im tematyki 

związanej z założeniami, kierunkami wsparcia i oczekiwanymi efektami RPO WP. Absorpcja 

funduszy unijnych wymaga odpowiedniego systemu promocji i komunikacji, służącego 

wszystkim podmiotom zainteresowanym wsparciem oraz opinii publicznej. Warunkiem 

efektywnego i skutecznego rozpowszechniania informacji nt. możliwości pozyskiwania 

środków unijnych jest doskonalenie systemu wymiany informacji pomiędzy instytucjami 

odpowiedzialnymi za wdrażanie funduszy a podmiotami zainteresowanymi pomocą. 

Niezbędne jest propagowanie idei integracji europejskiej, popularyzowanie korzyści z niej 

płynących, upowszechnianie  efektów wykorzystania uzyskanego wsparcia. Cel projektu 

został zrealizowany poprzez podejmowanie akcji promocyjnych i informacyjnych, dzięki 

którym mieszkańcy regionu byli na bieżąco informowani o pomocy unijnej służącej rozwojowi 

województwa. Wartość dofinansowania projektu: 500 000,00 PLN. 

8. „Wsparcie działań dla przygotowania dokumentacji projektu z zakresu monitoringu 

i ewaluacji inteligentnych specjalizacji województwa podkarpackiego w roku 2015”. Celem 

niniejszego projektu było wieloaspektowe wsparcie działań dla przygotowania dokumentacji 

do projektu  z zakresu monitoringu i ewaluacji inteligentnych specjalizacji województwa 

podkarpackiego. Niezbędne było wzmocnienie działań na rzecz:  RIS3, B+R, poprawa 

transferu wiedzy pomiędzy sektorem przedsiębiorców a środowiskiem nauki, inteligentnych 

specjalizacji wyłonionych na poziomie regionów oraz ich stałego monitoringu i ewaluacji.  

W ramach projektu zrealizowane zostały następujące zadania: 

 Prace związane z przyjęciem Regionalnej Strategii Innowacji Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3). W dniu 

25 maja 2015 roku Sejmik Województwa Podkarpackiego Uchwałą nr IX/167/15 

zatwierdził w/w Strategię RIS3. 

 Organizację międzynarodowych warsztatów „peer review” (19-20.03 br. w Rzeszowie). 

Głównym celem organizacji warsztatów było poddanie podkarpackiej Strategii RIS3 

„krytycznej ocenie” partnerów z innych regionów Polski i UE. 

 Rozszerzenie składu osobowego Podkarpackiej Rady Innowacyjności. Skład rady został 

poszerzony głównie o przedstawicieli przedsiębiorców (Uchwała Zarządu Województwa 

Podkarpackiego nr 43/956/15 z dnia 14.04.2015r.). 
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 Organizacja dwóch posiedzeń Podkarpackiej Rady Innowacyjności, 

 Kompleksowa organizacja i obsługa warsztatów dotyczących tworzenia systemu 

monitoringu i ewaluacji strategii „RIS3” województwa podkarpackiego oraz przygotowania 

kryteriów wyboru projektów w obszarach przez nią określonych, odstąpiono od realizacji 

projektu wypracowaniu materiałów dla projektu służącego monitoringowi i ewaluacji 

Inteligentnych Specjalizacji w dniach 6-7 sierpnia 2015r.,  

 Wykonanie tłumaczenia pisemnego z korektą na język angielski Regionalnej Strategii 

Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej 

specjalizacji (RIS3) na potrzeby organizacji spotkań, konferencji, warsztatów, paneli 

których celem jest stworzenie i udoskonalenie systemu wdrażania Strategii RIS3, 

 Kompleksowa organizacja i obsługa grupy roboczej – warsztatów w formie panelu 

poświęconych wypracowaniu materiałów monitoringowych inteligentnej specjalizacji 

wiodącej „Jakość życia” w dniu 2 grudnia 2015r. 

 Opracowanie koncepcji rozbudowy i modernizacji portalu internetowego Regionalnej 

Strategii Innowacji. 

Wartość dofinansowania projektu: 79 026,00 PLN. 

Na realizację zadań przewidzianych w ramach VIII osi priorytetowej RPO WP przewidziano 

129 532 046 PLN co stanowi 2,6% alokacji całej kwoty przeznaczonej na RPO WP. Poziom 

dofinansowania z EFRR projektów pomocy technicznej w RPO WP wynosi 100%. 

W okresie sprawozdawczym w ramach VIII osi priorytetowej zatwierdzono 27 wniosków 

o płatność, których wartość ogółem wyniosła 2 433 104,82 PLN, w tym wartość EFRR 

wyniosła 1 680 133,27 PLN. 

Od początku realizacji Programu Instytucja Zarządzająca RPO WP w ramach VIII osi 

priorytetowej zatwierdziła 567 wniosków o płatność, których wartość ogółem wyniosła 

252 958 984,31 PLN, w tym wartość EFRR wyniosła 129 572 566,16 PLN. 

Od uruchomienia Programu w ramach ww. projektów najwięcej środków zakontraktowano 

w obszarze zatrudnienia: 101 303 829,88 PLN, co stanowi 71,23% wartości całkowitej 

środków zakontraktowanych w ramach projektów, promocji i informacji: 16 073 814,96 PLN, 

co stanowi 11,30% wartości całkowitej środków zakontraktowanych w ramach projektów oraz 

wyposażenia/remontu/wynajmu powierzchni biurowych: 8 983 080,44 PLN, co stanowi 

6,31% wartości całkowitej środków zakontraktowanych w ramach projektów. 

W okresie sprawozdawczym nie stwierdzono istotnych problemów z wykorzystaniem 

Pomocy Technicznej. Środki przeznaczone w Programie na Pomoc Techniczną były 

wystarczające do sprawnego wdrożenia zamierzonych działań.  Oś priorytetowa VIII Pomoc 

Techniczna RPO WP była realizowana zgodnie z założonymi celami. 

7. Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji14 

 

 

 

 

                                                 
14 Nie dotyczy sprawozdania okresowego za II półrocze. 
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8. Oświadczenie Instytucji Zarządzającej 

Dane osoby sporządzającej sprawozdanie Imię i nazwisko osoby sporządzającej 
sprawozdanie: 

Aneta Czaja,  
Katarzyna Stecuła, 
Katarzyna Ważna. 

Dane kontaktowe osoby sporządzającej 
sprawozdanie (telefon, adres e-mail, fax): 

Tel.(017) 747 64 63,  
Fax. (017) 747 64 27 
e-mail: 
a.czaja@podkarpackie.pl, 
k.stecula@podkarpackie.pl,  
k.wazna@podkarpackie.pl 

Oświadczam, iż informacje zawarte w  
niniejszym sprawozdaniu są zgodne z 
prawdą  

Data i miejsce: 

Rzeszów,         lutego 2016r. 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
do zatwierdzenia sprawozdania: 

 
 
 
Marszałek Województwa Podkarpackiego 

Dane kontaktowe osoby upoważnionej 
do zatwierdzania sprawozdania (telefon, adres 
e-mail, fax): 

Urząd Marszałkowski Województwa 
Podkarpackiego 
Al. Ł. Cieplińskiego 4,  35-959 Rzeszów 
Tel. (017) 850 17 80 
Fax. (017) 850 17 81 
e-mail marszalek@podkarpackie.pl 

Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzania 
sprawozdania: 
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