UCHWALA Nr 225/5371/13
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 23 kwietnia 2013 .

zmieniajgca Uchwate Nr 209 / 4869 / 13 Zarzadu Wojewédztwa Podkarpackiego
z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie wydluzenia terminoéw spetnienia warunkéw wejscia
w zycie umoéw/decyzji o dofinansowanie projektéw realizowanych w ramach osi
priorytetowych Il — VIl Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013 zmienionej Uchwatg Nr 218 / 5143 / 13 Zarzadu
Wojewoédztwa Podkarpackiego z dnia 19 marca 2013 r.

Dziatajgc na podstawie:
— art. 41 ust. 1 i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewddztwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z pézn. zm.),

— art. 26 ust. 1 pkt 5), art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z pézn. zm.);

Zarzad Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§ 1

Zmianie ulega § 1 pkt 1 ppkt f) Uchwaty Nr 209 / 4869 / 13 Zarzadu Wojewodztwa
Podkarpackiego z dnia 5 lutego 2013 r. zmienionej Uchwatg Nr 218 / 5143 / 13 Zarzadu
Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 19 marca 2013 r. i otrzymuje brzmienie:

»ZWigzku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemy$| ,ZGFTP” pn. ,Zagospodarowanie zespotu
zabytkowego Twierdzy Przemys$| w celu udostepnienia dla turystyki kulturowej, etap I’ z 10
kwietnia 2013 r. na 26 kwietnia 2013 r.”

§ 2

Uzasadnienie powyzszej decyzji stanowi zatgcznik do niniejszej uchwaty.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.




Zatacznik do uchwaty nr 225 /5371 /13
Zarzadu Wojewo6dztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 23 kwietnia 2013 r.

Uzasadnienie

Projekt ~ Zwigzku  Gmin  Fortecznych  Twierdzy = Przemy$l ,ZGFTP”
pn. ,Zagospodarowanie zespotu zabytkowego Twierdzy Przemys$! w celu udostepnienia
dla turystyki kulturowej, etap I” nr RPPK.06.00.00-18-001/11, ztozony w ramach osi
priorytetowej 6 Turystyka i kultura zostat zakontraktowany w dniu 30 grudnia 2011 roku
(projekt kluczowy). Umowa o dofinansowanie ma charakter warunkowy, a jej wejscie
w zycie zostato uzaleznione od dostarczenia przez Beneficienta potwierdzenia przez
Urzad Ochrony Konkurencji i Konsumentéw braku wystepowania pomocy publiczne;
w przedmiotowym projekcie lub ewentualnego dostosowania projektu do wymogéw
wskazanych przez UOKIK oraz przedtozenia wszystkich wymaganych pozwolen
na budowe/zgioszert budowy obejmujacych peiny zakres rzeczowy wniosku
o dofinansowanie. W dniu 20 listopada 2012 r. Komisja Europejska notyfikowata projekt
i tym samym jeden z elementéw umowy warunkowej zostat spetniony. W sprawie drugiego
warunku w dniu 5 lutego 2013 r. Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego Uchwatg Nr 209 /
4869 / 13 wyrazit zgode na dostarczenie dokumentéw niezbednych do wejcia w zycie
umowy o dofinansowanie ww. projektu do 28 lutego 2013 r.

Pismem z dnia 27 lutego 2013 r.,, znak ZGFTP.042.1.2012...2013 Beneficjent
poinformowat, iz w trakcie rozpatrywania wniosku zgtoszenia rob6t budowlanych
w zakresie ukfadu drogowego przez Starostwo Powiatowe w Przemyslu, otrzymat
informacje, ze odcinki drég, ktére znajdujg sie na terenie dziatek fortecznych wpisanych
do rejestru zabytkéw nalezy potraktowaé¢ odregbnie, a nie jako cato$é¢ uktadu drogowego
I nalezy ztozy¢ wniosek o pozwolenie na budowe dla tych odcinkéw. Beneficjent
w ww. pismie zobowigzat sie do dostarczenia ostatniego uprawomocnionego pozwolenia
na budowe do dnia 22 marca 2013 r.

Dnia 12 marca 2013 r. tut. Urzad wystapit do Beneficjenta o jednoznaczne
potwierdzenie terminu dostarczenia ostatniego prawomocnego pozwolenia na budowe
deklarowanego w ww. piSmie. W odpowiedzi pismem z dnia 13 marca 2013 r., znak
ZGFTP.042.1.2012...2013 Beneficjent poinformowat, iz dostarczy wymagany dokument
w terminie do 10 kwietnia 2013 r.

Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego Uchwatg Nr 218 / 5143 / 13 z dnia 19 marca
2013 r. wyrazit zgode na wydluzenie terminu zfozenia ostatniego prawomocnego
pozwolenia na budowe do 10 kwietnia 2013 r.

W dniu 2 kwietnia 2013 r. pismem znak ZGFTP.042.1.2012...2013, Beneficjent
poinformowat, iz w zwigzku z pomytkg projektantéw w dokumentacji projektowej ztozonej
do wniosku o wydanie pozwolenia na budowe i wynikajaca z tego koniecznoscia
korygowania dokumentéw, uprawomocnione pozwolenie na budowe dostarczone zostanie
do tut. Urzedu do dnia 26 kwietnia 2013 r. W kolejnym pi$mie z dnia 11 kwietnia 2013 r.,
znak ZGFTP.042.1.2012...2013, Beneficient jeszcze raz potwierdzit, iz terminem
ostatecznym dostarczenia ostatniego uprawomocnionego pozwolenia na budowe bedzie
26 kwietnia 2013 r. Do pisma zataczona zostata nieprawomocna Decyzja NR 151/2013
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Starosty Przemyskiego z dnia 10 kwietnia 2013 r. zatwierdzajgca projekt budowlany
i udzielajgca pozwolenia na wykonanie rob6t budowlanych dla Zwigzku Gmin Fortecznych
Twierdzy Przemysl.

Majac na uwadze przedstawione przez Beneficjenta uwarunkowania, Zarzad
Wojewddztwa Podkarpackiego wyrazit zgode na wydtuzenie terminu ztozenia ostatniego
prawomocnego pozwolenia na budowe dla przedmiotowego projektu do 26 kwietnia

2013 r.




