UCHWALA Nr 267 / 5325/ 17
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 31 stycznia 2017r.

w sprawie zmiany decyzji o realizacji projektu wtasnego pn. ,,Przebudowa,
adaptacja, modernizacja i zmiana sposobu uzytkowania budynku przy
ul. Naruszewicza 11 w Rzeszowie, na cele pomieszczen biurowych, obejmujgca
gteboka termomodernizacje budynku” w ramach osi priorytetowych | — VI
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata
2014-2020.

Dziatajac na podstawie:,

— art. 41 ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
0 samorzadzie wojewodztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z pdzn.
zm.),

— art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 11 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programoéw w zakresie polityki spojnoSci  finansowych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 217
z pézn. zm.),

— Rozdziatu 4.4. ,Procedury dotyczace realizacji projektow wtasnych” Instrukc;ji
Wykonawczej Instytucji Zarzadzajgcej Regionalnym Programem Operacyjnym
Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 6 grudnia 2016 .,

— Uchwalty nr 251/5039/16 Zarzagdu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwaty nr 213/4265/16 z dnia 13
wrzesnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz
wyboru projektéw do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej Ill. Czysta energia dziatanie 3.2
Modernizacja energetyczna budynkow, Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewo6dztwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§1

W Decyzji o dofinansowaniu projektu — Szczegdtowe warunki realizacji projektu pn.
,Przebudowa, adaptacja, modernizacja i zmiana sposobu uzytkowania budynku
przy ul. Naruszewicza 11 w Rzeszowie, na cele pomieszczen biurowych,
obejmujaca gleboka termomodernizacje budynku” zatwierdzonej uchwatg
nr 241/4859/16 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
29 listopada 2016 r., wprowadza sie nastepujgce zmiany:

1. § 2 ust. 3, 4i 7 Decyzji o dofinansowaniu projektu otrzymuje brzmienie:

3. Catkowita wartos¢ Projektu wynosi 8 300 800,96 PLN (stownie: osiem milionéw trzysta
tysiecy osiemset zlotych dziewiecdziesiat szeS¢ groszy).

4. Catkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszg 3 170 575,43 PLN (stownie: trzy
miliony sto siedemdziesiat tysiecy piecset siedemdziesiat pie¢ ztotych czterdziesci
trzy grosze), w tym:

1) Wydatki  kwalifikowalne  objete  regutami  pomocy publicznej wynoszg



w tym
a) dofinansowanie ze  $rodkéw Funduszu wynosi PLN
(stownie: = 1
b) wktad wlasny wynosi e PLN
(srowne ——— );

2) Wydatki kwalifikowalne nieobjete regutami pomocy publicznej wynoszg 3 170 575,43
PLN (stownie trzy miliony sto siedemdziesiat tysiecy piecset siedemdziesiat
pie¢ ztotych czterdziesci trzy grosze),

w tym:

a) dofinansowanie ze Srodkéw Funduszu wynosi 2 694 989,09 PLN (stownie:

dwa miliony szeséset dziewiecdziesiat cztery

tysigce dziewiecéset

osiemdziesiat dziewie¢ ztotych dziewie¢ groszy);
b) dofinansowanie ze Srodkéw dotacji celowej z Budzetu Panstwa wynosi

.................... PLN,

c) wkiad witasny wynosi 475 586,34 PLN (stownie: czterysta siedemdziesiat
piec tysigecy piecset osiemdziesiat szes¢ ztotych trzydziesci cztery grosze)
w tym Srodki Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej w Rzeszowie w kwocie 80 000,00 PLN.

7. Maksymalna kwota dofinansowania w formie zaliczki wynosi 2 694 989,09 PLN (stownie:
dwa miliony szeséset dziewiecdziesiat cztery tysigce dziewiec¢set osiemdziesiat
dziewie¢ ztotych dziewie¢ groszy).

2. § 25 ust. 1 Decyzji o dofinansowaniu projektu otrzymuje brzmienie:

1. Integralng cze$¢ Decyzji stanowig zataczniki':

Zatgcznik nr 1

Whiosek o dofinansowanie realizacji Projektu ze $srodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr lll ,Czysta
energia” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020, o numerze RPPK.03.02.00-18-0008/16
z dnia 19.05.2016 r. (zalgcza beneficjent)

Zalkgcznik nr 2

Harmonogram ptatnosci (zatgczono)

Zatgcznik nr 3

Wzér zestawienia wszystkich dokumentéw dotyczgcych operacji w ramach
realizowanego projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu
Operacyjnego  Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
(zalgczono)

Zatagcznik nr 4

Lista wytycznych horyzontalnych i programowych (zatgczono)

Zatgcznik nr 5

5.1 Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

5.2 Wzér upowaznienia/odwotania upowaznienia do przetwarzania danych
osobowych w ramach zbioru: Regionalny Program Operacyjny
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

5.3 Procedura nadania upowaznienia do przetwarzania danych osobowych
w CST

5.4 Wzér wykazu osob upowaznionych do dostepu w ramach SL2014

5.5 Whnioski o nadanie/zmiane/wycofanie dostepu dla osoby uprawnionej
(zatgczono)

Zatgcznik nr 6

Instrukcje | wskazéwki dotyczace informacji i komunikacji (zatgczono)

Zatgcznik nr7

Wzér wniosku o zgode na dokonanie zmian w zakresie rzeczowym Projektu
(zatgczono)

Zatgcznik nr 8

Dokument wskazujgcy na umocowanie do dziatania na rzecz i w imieniu
Beneficjenta (zalgcza beneficjent).

Zatgcznik nr 9

Skorygowane pola B.3, C.3 oraz cze$¢ D wniosku o dofinansowanie

Zatgcznik  nr
10

Skorygowana czes¢ D wniosku o dofinansowanie stanowigca zatgcznik do
decyzji nr RPPK.03.02.00-18-0008/16-01

' Niepotrzebne skreslié.




§ 2

Projekt, o ktérym mowa w § 1 realizowany bedzie przez Wojewodzki Urzad Pracy w
Rzeszowie, ul. ptk. L. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszow, NIP: 813-31-78-741, REGON:
691193682

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Dyrektorowi Wojewodzkiego Urzedu Pracy
w Rzeszowie

§4
Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1
§5

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia

WICEMAR%ZALEK WOJEWODZTWA

N wﬁv% \k
Bogdan Romaniu




Zatgcznik Nr 1 do Uchwaty Nr 267 / 5325/ 17
Zarzadu Wojewoddztwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 31 stycznia 2017r.

- UZASADNIENIE -

W dniu 29 listopada 2016 r. Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego uchwatg
nr 241/4859/16 zatwierdzit do realizacji projekt pn. ,Przebudowa, adaptacja,
modernizacja i zmiana sposobu uzytkowania budynku przy ul. Naruszewicza 11 w
Rzeszowie, na cele pomieszczen biurowych, obejmujaca gtebokg termomodernizacje
budynku” nr RPPK.03.02.00-18-0008/16-00 w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Warto$¢ ogdtem
projektu wyniosta 8 322 503,22 zt, w tym dotacja z EFRR 2 766 050,81 zt.

Pismem z dnia 27 grudnia 2016 r. Beneficjent zwrécit sie o zaakceptowanie
zmian w zakresie rzeczowym ww. projektu polegajgcych na:

— Zmianie klasy odporno$ci 28 okien, tj.: okna o klasie odpornosci ogniowej EI60
na okna PCV bezklasowe,

— Zmianie pokrycia dachowego, likwidacji kominéw, modyfikacji stalowych
konstrukcji wsporczych. Beneficjent poinformowat, ze podczas prowadzenia
robét rozbiérkowych warstw dachu, stwierdzono inne warstwy konstrukcyjno —
materiatowe niz zatozone w dokumentacji projektowej. Z uwagi na wymog
spetniania warunkéw izolacyjnosci cieplnej i obcigzenia stropu, wykonawca,
inspektor nadzoru i projektant zgodnie stwierdzili, iz konieczne jest usuniecie tych
warstw do poziomu konstrukcji stropu. Ponadto konieczna stata sie eliminacja
miejsc przecieku wod opadowych i likwidacja kominéw ponad dachem oraz
zaslepienie otwordéw po ich likwidacji. Natomiast w zwigzku z wprowadzeniem
wentylacji mechanicznej pomieszczen budynku, zaistniata koniecznosé¢
modyfikacji konstrukcji wsporczych pod te urzadzania.

— Zmianie elementéw izolacyjnych. Projekt przewidywat wykonanie ostatecznych
elementéw izolacyjnych poprzez zasypanie wykopu gruntem pochodzgcym z
wykopu, a nastepnie wykonanie warstwy odsgczajgcej ze zwiru, podbudowy z
kruszywa tamanego i podsypki cementowo-piaskowej i kostki betonowej. Zgodnie
z wymaganiami Miejskiego Zarzgdu Drég w Rzeszowie, warstwy wykopu nalezy
zasypac piaskiem i zwirem.

Ww. zmiany wprowadzone zostaty jako roboty zamienne.

Ponadto, Beneficjent poinformowat, o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych zwigzanych z izolacjg przeciwwilgociowg $cian fundamentowych i
wykonaniem nadprozy w piwnicach.

Wyzej wymienione zmiany zostalty uznane przez Projektanta jako zmiany
nieistotne  z punktu widzenia zapisow ustawy Prawo budowlane, natomiast
Beneficjent uznat zmiany jako nieistotne z punktu widzenia ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.



W odpowiedzi na ztozony wniosek, pismem z dnia 19 stycznia br.
Departament Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO zwrécit uwage, ze
Wojewodzki Urzad Pracy w uzasadnieniu w zakresie zgodno$ci z art. 144 ustawy
Prawo Zamoéwien Publicznych nie powotat sie na tres¢ ogtoszenia lub SIWZ (czego
wymaga ww. przepis w brzmieniu wtasciwym dla niniejszego postepowania), lecz
positkowat sie brzmieniem ustawy znowelizowanej. Beneficjent podniést ponadto, iz
zmiany sg nieistotne w Swietle art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U z
2015 r. poz. 2164 z p6zn. zm.) gdyz nie spetniajg warunkéw uznania ich za istotne w
rozumieniu aktualnego brzmienia art. 144 ustawy. W ocenie 1Z RPO WP positkowo
mozna zastosowac ust. 1 pkt 6) aktualnego przepisu z uwagi na fakt, iz fgczny bilans
zmian jest mniejszy niz 15% wartosci zamoéwienia okreslonej pierwotnie w umowie.

Zaproponowane zmiany majg wpltyw na budzet projektu, ktory przedstawia sie
nastepujgco:

— Catkowita warto$¢ projektu ulega zmniejszeniu z 8 322 503,22 zt na
8 300 800,96 zt,

— Wydatki kwalifikowane ulegajg zmniejszeniu z 3 254 177,46 zt na 3170
575,43 zt,

— Dofinansowanie z EFRR ulega zmniejszeniu z 2766 050,81 zt na
2 694 989,09 z,

— wkiad wlasny (obejmujgcy zardbwno wydatki kwalifikowane jak
i niekwalifikowane oraz Srodki z Wojewddzkiego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie) ulega zwiekszeniu z
5 556 452,41zt na 5 605 811,87 zt.

W  zwigzku z powyzszym konieczne jest dokonanie zmian w Decyz;ji
o dofinansowaniu projektu wtasnego, co zgodnie z zapisami Instrukcji Wykonawczej
Instytucji Zarzadzajgcej Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020 dokonywane jest przez Zarzad Wojewodztwa
w formie uchwaty zmieniajgcej decyzje o realizacji projektu wtasnego przez jednostke
organizacyjna.
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