UCHWALA Nr 303 /6091 /17
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 16 maja 2017r.

w sprawie wydluzenia termindw realizacji projektow nr RPPK.06.02.02-18-
0053/16 i nr RPPK.03.02.00-18-0106/16 realizowanych przez Powiat Strzyzowski
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

— art. 41 ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewoddztwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z pé6zn. zm.)

— art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2016 r. poz. 217 z pézn. zm.),

— Uchwaty nr 209/144/16 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektow
oraz wyboru projektow do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spéjnos¢ Przestrzenna i Spoteczna,
dziatanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy spotecznej, poddziatanie
6.4.2 Infrastruktura pomocy spotecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

— Uchwaty nr 213/4265/16 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 13 wrzesnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektow
oraz wyboru projektéw do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej Ill. Czysta energia dziatanie 3.2
Modernizacja energetyczna budynkéw, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu,
nr RPPK.06.02.02-18-0053/16, pn. ,Przebudowa i rozbudowa budynku przy
ul. Parkowej 7 w Strzyzowie na potrzeby utworzenia pomieszczen dla jednostek
systemu wspierania rodziny i systemu pieczy zastepczej — Powiat Strzyzowski” oraz
projektu, nr RPPK.03.02.00-18-0106/16, pn. ,Gteboka modernizacja energetyczna
budynkéw uzytecznoéci publicznej Powiatu Strzyzowskiego” do dnia 29 czerwca
2018 .
§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§3
Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewodztwa Podkarpackiego.
§4
Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia; |
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Zatgcznik do uchwaty nr 303 / 6091 /17
Zarzgdu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 16 maja 2017 r.

UZASADNIENIE

Projekt pn. ,Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Parkowej 7
w Strzyzowie na potrzeby utworzenia pomieszczen dla jednostek systemu
wspierania rodziny i systemu pieczy =zastepczej — Powiat Strzyzowski’,
nr RPPK.06.02.02-18-0053/16 realizowany przez Powiat Strzyzowski zostat wybrany
do dofinansowania Uchwatg Nr 209/4188/16 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie zdnia 30 sierpnia 2016 r. Zgodnie z umowag o dofinansowanie
podpisang 4 stycznia 2017 r. warto$¢ projektu ogétem wynosi 2 028 636,86 zi,
natomiast dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi
1363 164,16 zt. Projekt miat by¢ realizowany w okresie od 29 kwietnia 2016 r. do
31 stycznia 2018 r. Przyjety pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu
byt zgodny z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw
o dofinansowanie w ramach poddziatania 6.2.2 Infrastruktura pomocy spoteczne;.
Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgtoszonych do konkursu projektéw powinna
zosta¢ zakonczona (ztozony wniosek o ptatno$é korncowg) w terminie do konca
marca 2018 .

Pismem z dnia 4 kwietnia 2017 r., znak 1P.042.3.2016, uzupetnionym pismem
z dnia 13 kwietnia 2017 r., znak 1P.042.3.2016 Powiat Strzyzowski zwrocit sie
z prosbg o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu nr RPPK.06.02.02-18-
0053/16 do 29 czerwca 2018 .

Projekt pn. ,Gteboka modernizacja energetyczna budynkdéw uzyteczno$ci
publicznej Powiatu Strzyzowskiego” nr RPPK.03.02.00-18-0106/16 realizowany
przez Powiat Strzyzowski zostat wybrany do dofinansowania Uchwatg Nr
213/4265/16 Zarzagdu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
13 wrzesnia 2016 r. Zgodnie z umowg o dofinansowanie podpisang 29 listopada
2016 r. warto$¢ projektu ogotem wynosi 2 980 133,79 zt, natomiast dofinansowanie
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 2 100 610,36 zt. Projekt
miat by¢ realizowany w okresie od 29 marca 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. Przyjety
pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu byt zgodny z zapisami
Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie w ramach dziatania
3.2 Modernizacja energetyczna budynkéw. Zgodnie z tym dokumentem realizacja
zgtoszonych do konkursu projektébw powinna zosta¢ zakonczona (ztozony wniosek
o ptatnos¢ konncowg) w terminie do konca grudnia 2017 r.

Pismem z dnia 4 kwietnia 2017 r., znak IP.042.4.2016 Powiat Strzyzowski
zwrécit sie z prosbg o wydtuzenie terminu zakoriczenia realizacji projektu nr
RPPK.03.02.00-18-0106/16 rowniez do 29 czerwca 2018 .



Zgodnie z uzasadnieniem podanym przez Beneficienta ww. projekty
realizowane sg jednocze$nie a roboty budowlane w ramach ww. projektéw dotyczg
tego samego obiektu. Wedtug Beneficjenta potgczenie robét budowlanych w ramach
ww. projektdow i udzielnie jednego zamoéwienia jednemu wykonawcy, umozliwi
sprawne przeprowadzenie robdt budowlanych, a takze utatwi egzekwowanie
ewentualnych roszczen gwarancyjnych w okresie objetym rekojmig za wady. Zgodnie
z informacjami podanymi przez Powiat Strzyzowski, ztozono$¢ obu projektéw,
konieczno$¢ wytgczenia czesci wydatkéow kwalifikowalnych z powodu wynajmu
powierzchni, witasciwe przygotowanie dokumentacji przetargowej w sposob
zapewniajgcy wilasciwe rozliczenie projektow jest powodem przesuniecia terminu
zakonczenia realizacji projektow realizowanych w ramach dziatania 3.2.
Modernizacja energetyczna budynkow i 6.2.2. Infrastruktura pomocy spotecznej.

Biorgc pod uwage uzasadnienie podane przez Beneficijenta, Zarzad
Wojewodztwa wyraza zgode na przesunigcie terminu zakonczenia realizacji ww.
projektéw do 29 czerwca 2018 r.
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