Zatacznik nr 6 do SIWZ
znak sprawy: OR-1V.272.1.18.2017

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO
TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

W wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy po przeprowadzonym
postepowaniu o udzielenie zamodwienia publiczne prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, Strony zawierajg umowe o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie p.n.,Budowa
budynku administracyjno — biurowego Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa
Podkarpackiego wraz z zagospodarowaniem terenu na dzialce nr 68 i na czesci
dziatki nr 67, obr. 207 Rzeszéw — Srédmiescie”, obejmujgce wykonanie:

a) budynku administracyjno — biurowego Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa
Podkarpackiego wraz z instalacjami wewnetrznymi: sanitarnymi, elektrycznymi,
teletechnicznymi i zagospodarowania terenu wokot budynku,

b) wykonanie dojazdéw, dojs¢, placu manewrowego, miejsc postojowych na dziatce nr 68
w obr. 207 i budowe parkingu w miejscu czesci chodnika i dojazdu oraz przebudowa
dojazdu na czesci dziatki nr 67 w obr. 207 Rzeszéw — Srédmiescie,

c) przytaczy do projektowanego budynku administracyjno-biurowego  Urzedu
Marszatkowskiego Wojewddztwa Podkarpackiego, w tym przytgcza wody, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej oraz policznikowego prgdu do zapor i oswietlenia terenu
(przedmiot Umowy).

2. Zakres robot precyzujg projekt, STWIOR ( Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych), Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia, z uwzglednieniem
najszerszego zakresu robot ujetego w ktérymkolwiek z w/w dokumentow.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot Umowy z najwyzszg starannoscia,
zgodnie z projektem, sztukg budowlang, zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej z
zachowaniem nalezytej starannosci oraz obowigzujgcymi normami i specyfikacjg istotnych
warunkéw zaméwienia.

4. Zakres prac obejmuje rowniez inne prace konieczne do wykonania przedmiotu Umowy nie
ujete w dokumentacji, a niezbedne do wykonania ze wzgledu na sztuke budowlang, zasady
wiedzy technicznej i przepisy prawa.

5. Jezeli sztuka budowlana, w szczegdlno$ci ze wzgledu na bezpieczenstwo, przepisy prawa
oraz przeznaczenie obiektu budowlanego wymaga wykonania robdt nie wskazanych
bezposrednio w dokumentacji projektowej, do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ich
wykonanie w ramach ceny umownej.

6. Uznaje sie, ze Wykonawca w celu ustalenia wysokosci Wynagrodzenia, przed ztozeniem
oferty zapoznat sie z wszelkimi aspektami wykonywania zamowienia, zawartoscig i
wymaganiami wszystkich dokumentéw lub okolicznosci i uwarunkowan faktycznych
sktadajgcych sie na Umowe, a takze, ze zapoznat sie z petnym zakresem Swiadczenia,
zgodnie z rzeczywistg intencjg i znaczeniem uzytych sformutowanh i ponosi wytgczng
odpowiedzialnos¢ za interpretacje tych danych i informacii.
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7. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejednoznacznosci lub jakichkolwiek watpliwoSci
dotyczgcych interpretacji postanowien dokumentéw lub okolicznosci i uwarunkowan
faktycznych skfadajgcych sie na Umowe albo wszelkich innych aspektow wykonywania
zamowienia, uznaje sie, ze w zakresie, w ktorym Wykonawca nie ztozyt wniosku o
wyjasnienie tresci SIWZ lub odwotania na etapie postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego, doktadnie zrozumiat zakres przedmiotu Umowy zgodnie z rzeczywistg
intencjg i znaczeniem uzytych sformutowan i nie moze podnosi¢ zadnych roszczen z tego
tytutu.

8. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji wszelkich roboét niezbednych do prawidtowego
wykonania przedmiotu Umowy niezaleznie od tego, czy wynikajg one wprost z
dokumentacji projektowej, a sg konieczne do kompleksowej realizacji przedmiotu Umowy.
Brak opisu w projekcie i innym dokumencie jakiejkolwiek czynnosci niezbednej
do zrealizowania przedmiotu Umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ich wykonania.

§2
Terminy i harmonogram rzeczowo - finansowy

1. Ustala sie terminy realizacji przedmiotu umowy:

1) Rozpoczecie od dnia zawarcia umowy;

2) Zgtoszenie Wykonawcy o zakonczeniu wszystkich robdt ztozone 60 dni przed datg
zakonczenia budowy. Do zgloszenia dotgczone wszystkie wymagane Umowg
dokumenty;

3) Zakonczenie budowy (protokdt odbioru kohcowego): do ....o.vvvviiiiiiiiiinnn.. 2019 roku.

2. W nawigzaniu do termindw realizacji przedmiotu umowy, strony uzgadniajg ze
szczegobtowe terminy realizacji poszczegdlnych czynnosci okreslonych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym, nastgpig zgodnie z terminami okreslonymi w tym harmonogramie.

3. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy przedtozy¢
zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo — finansowy dla zakresu objetego przedmiotem
niniejszej Umowy. Harmonogram rzeczowo — finansowy musi okre$la¢ szczegotowe
terminy realizacji poszczegdélnych czynnosci w ujeciu tygodniowym i miesiecznym, z
zachowaniem terminéw opisanych w ust. 1 oraz okreslaé wartos¢ wynagrodzenia dla
kazdej pozycji harmonogramu. Zamawiajgcy moze w kazdej chwili zazgda¢ rozszerzenia
ilosci elementow harmonogramu rzeczowo — finansowego.

4. Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga zaopiniowania przez Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego i zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy ma prawo zgtosic¢
zastrzezenia, co do przedstawionego projektu harmonogramu oraz wnioskowa¢ o
wprowadzenie wymaganych przez niego zmian, w terminie do 14 dni roboczych od
przekazania harmonogramu.

5. Wykonawca zobowigzany jest uwzglednia¢ zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa w ust. 4 i
przedtozy¢ Zamawiajgcemu poprawiony harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 3
dni roboczych od dnia zgtoszenia uwag przez Zamawiajgcego.

6. Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy
stanowi zatgcznik do Umowy i stanowi podstawe monitorowania biezgcego postepu prac.

7. Harmonogram rzeczowo-finansowy musi okresla¢ wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy
dla poszczegolnych zakreséw ustug, robdét budowlanych w uktadzie miesiecznym.

8. W przypadku, gdy ztozony harmonogram rzeczowo-finansowy stanie sie niespdjny z
faktycznym postepem pracy lub ze zobowigzaniami Wykonawcy strony zgodnie ustalaja, iz
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia skorygowanego harmonogramu rzeczowo-
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10.

finansowego. Skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga akceptacji
Zamawiajgcego, ktéry uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian w trybie
okreslonym w ust. 4 i 5. Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego i jego akceptacja
nie pozbawia Zamawiajgcego prawa naliczenia kar umownych z tytutu niedochowania
terminéw wskazanych w pierwotnym brzmieniu harmonogramu rzeczowo-finansowego i nie
stanowi podstawy roszczenia o zmiane terminu realizacji przedmiotu Umowy, o ktérym
mowa w ust.1.
Wykonawca jest zobowigzany do sktadania do akceptacji Zamawiajgcego raportow
naprawczych w przypadku wystgpienia opoznien w realizacji przedmiotu Umowy w
stosunku do szczegdtowych termindw zawartych w harmonogramie rzeczowo -
finansowym wynoszgcych 14 dni w nieprzekraczalnym terminie 7 dni roboczych od ich
wystgpienia. Raport taki ma zawiera¢ nastepujgce elementy:
1) Opis przyczyn wystgpienia przedmiotowych opéznien;
2) Proponowane dziatania naprawcze, z zastrzezeniem ze ma to stuzyé dotrzymaniu
terminéw wskazanych w ust. 1 nn. paragrafu.
Wykonawca po uzyskaniu ewentualnej akceptacji Zamawiajgcego wzgledem
przedfozonego zgodnie z ust. 9 raportu naprawczego, jest zobowigzany do sporzgdzenia
aktualizacji Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego zgodnie z ust. 8 niniejszego
paragrafu.

§3
Osoby wykonujace czynnosci w procesie budowlanym

Zamawiajgcy powotuje:

1) Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej;

2) Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalnosci sanitarnej;

3) Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalnosci elektrycznej;

4) Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalnosci drogowe;.

Wykonawca ustanawia:

1) Kierownika budowy W 0SObI€ ........ccoiiiiiiiiii

2) Kierownika robdt sanitarnych w osobie ...,

3) Kierownika robdt elektrycznych w osobie ...,

Zmiana osoby Kierownika budowy lub Kierownikow robot jest mozliwa wytgcznie za

pisemng zgodg Zamawiajgcego.

Wraz z wnioskiem o zmiane Kierownika budowy lub Kierownika robot Wykonawca

przedktada dokumenty wymagane od oséb petnigcych w/w funkcje.

Zamawiajgcy zastrzega sobie, ze:

1) Wykonawca zapewni obecnos¢ Kierownika budowy lub jego zastepcy bezposrednio na
budowie (lub w najblizszym otoczeniu). Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego
pisemnie lub w formie elektronicznej o wyznaczeniu zastepcy na czas nieobecnosci
Kierownika budowy. Zastepca Kierownika budowy powinien posiada¢ nie gorsze
kwalifikacje zawodowe od Kierownika budowy;

2) W przypadku zmiany Kierownika budowy lub Kierownika robot nowy kierownik musi
spetnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji przetargowe;.

Nowa osoba, o ktérej mowa w ustepie 2 i 5 niniejszego paragrafu Umowy, moze rozpoczgé

czynnosci zwigzane z realizacja Umowy wylgcznie po jej zaakceptowaniu przez

Zamawiajgcego, a podjecie wykonywania Umowy przez osoby niezaakceptowane bedzie

uwazane za niewykonywanie lub nienalezyte wykonywanie Umowy.
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10.

Jezeli Zamawiajgcy nakaze Wykonawcy odsuniecie od wykonywania przedmiotu Umowy
danej osoby/oséb, wykonujacych czynnosci zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz
uzasadni swoje zgdanie, to Wykonawca usunie niezwtocznie ww. osobe, jednak w terminie
nie dtuzszym niz 5 dni roboczych i zapewni, ze ww. osoba nie bedzie miata zadnego
dalszego wptywu i zwigzku z czynnosciami zwigzanymi z wykonywaniem przedmiotu
Umowy.

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub

podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy

,2Budowy budynku administracyjno — biurowego Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa

Podkarpackiego wraz z zagospodarowaniem terenu na dziatce nr 68 i na czesci dziatki nr

67, obr. 207 Rzeszéw — Srédmiescie”, obejmujgce wykonanie:

a) wykonanie budynku administracyjno — biurowego Urzedu Marszatkowskiego
Wojewddztwa Podkarpackiego wraz z instalacjami wewnetrznymi: sanitarnymi,
elektrycznymi, teletechnicznymi i zagospodarowania terenu wokot budynku,

b) wykonanie dojazdéw, dojs¢, placu manewrowego, miejsc postojowych na dziatce nr 68
w obr. 207 i budowe parkingu w miejscu czeéci chodnika i dojazdu oraz przebudowa
dojazdu na czesci dziatki nr 67 w obr. 207 Rzeszéw — Srédmiescie,

c) wykonanie przylaczy do projektowanego budynku administracyjno-biurowego Urzedu
Marszatkowskiego Wojewddztwa Podkarpackiego, w tym przytgcza wody, kanalizacji

W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci  kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez niego Ilub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych

wskazane w ust. 8 niniejszego paragrafu czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w

szczegoblnosci do:

1) Zadania oswiadczen i dokumentdéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny;

2) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow;

3) Przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym, w

tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu okreslone przez niego,

sposréd  wskazanych ponizej, dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osob
wykonujgcych wskazane w ust. 8 niniejszego paragrafu czynnosci w trakcie realizacji

Umowy:

1) Oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace osob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego o$wiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, Zze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia oSwiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) Poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnoséci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z
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dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion,
nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) Zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce opfacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) Poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce Ilub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.}.).

§4
Zobowiagzania Wykonawcy

1. Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednim potencjatem technicznym, osobami
posiadajgcymi stosowne kwalifikacje i uprawnienia wymagane odpowiednimi przepisami
prawa oraz znajduje sie¢ w sytuacji ekonomicznej umozliwiajgcej nalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé
wszelkie roboty zgodnie projektem, przedmiarami robét, STWIOR, Specyfikacjg Istotnych
Warunkéw Zamowienia, z uwzglednieniem najszerszego zakresu robot ujetego w
ktorymkolwiek z w/w dokumentéw oraz w innych niezbednych decyzjach
administracyjnych, przestrzegajgc zasad sztuki i praktyki budowlanej oraz zalecen
Zamawiajgcego, a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa

2. Wykonawca zobowigzuje sie, w szczegolnosci do:

1) Powofania i utrzymywania Kierownika budowy inwestycji p.n. ,Budowa budynku
administracyjno —  biurowego  Urzedu Marszatkowskiego ~ Wojewodztwa
Podkarpackiego wraz z zagospodarowaniem terenu na dziatce nr 68 i na czesci dziatki
nr 67, obr. 207 Rzeszéw — Srédmiescie”, az do uzyskania prawomocnej decyzji
udzielajacej Zamawiajgcemu pozwolenie na uzytkowanie;

2) Wpykonania planu organizacji placu budowy i uzyskania jego akceptacji przez
Zamawiajgcego;

3) Wykonania tymczasowych przytgczy medidw we wiasnym zakresie i na swoj koszt w
obrebie placu budowy lub poza nim;

4) Prowadzenia dziennika budowy, ktéry winien nieprzerwanie znajdowac sie na placu
budowy i by¢ w tym czasie do petnej dyspozycji Zamawiajgcego, Inspektorow Nadzoru
Inwestorskiego, badz tez wskazanych przez Zamawiajgcego innych oséb trzecich lub
podmiotow;

5) Zabezpieczenia robdt przed skutkami warunkow atmosferycznych, za wyjgtkiem
dziatania sity wyzszej;

6) Naprawienia na swoj koszt wszelkich spowodowanych przez siebie szkéd oraz
ponoszenia wszelkich zwigzanych z tym kosztéw i optat;

7) Whbudowywania materiatdow odpowiadajgcych, co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2016.1570 z pézn.
zm.) oraz wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

8) Przedktadania do akceptacji Zamawiajgcego wszelkich materiatéw wykonczeniowych,
w szczegolnosci w zakresie kolorystyki, faktury, formy. Zamawiajgcy wyrazi zgode lub
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9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

odmoéwi jej wyrazenia w terminie 7 dni roboczych od zgtoszenia przez Wykonawce.
Zamawiajgcy moze zadaé od Wykonawcy demontazu elementu robot
wykonczeniowych lub ich odcinkéw, jezeli zostaty one wykonane z materiatéw nie
zgtoszonych do akceptacji Zamawiajgcego. W takim wypadku Wykonawca wykona
wszelkie roboty z tym zwigzane na wiasny koszt i wtasne ryzyko.

Wykonawca we wilasnym zakresie jest zobowigzany do pozyskania od innych
podmiotéw niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy pozwolen, uzgodnieh,
odstepstw oraz warunkéw technicznych i realizacyjnych w szczegdlnosci zwigzanych z
usuwaniem przeszkdd i kolizji, organizacjg ruchu na terenie budowy i jego otoczeniu.
Wykonawca zapewni ochrone instalacji naziemnych i podziemnych takich jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od ich wiascicieli niezbedne uzgodnienia w zakresie
usuniecia kolizji zwigzanych z prowadzong inwestycjg z uwzglednieniem warunkow
wydanych wtascicielom tych urzadzen przez zarzadce infrastruktury.
Zagospodarowania odpadéw powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy na
swoj koszt i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa;

Przyjecia na siebie wszelkich obowigzkéw wytworcy i posiadacza odpadéw w
rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z
pozn. zm.) w tym w szczegolnosci obowigzku prowadzenia ilosciowej i jakosciowe;j
ewidencji odpaddéw z zastosowaniem karty ewidencji odpadow i kart przekazania
odpadu;

Przeprowadzania wszelkich wymaganych testéw, sprawdzen i prob, niezbednych
odbiorow urzadzeh i instalacji oraz do przedstawiania protokotéw odbiorczych
Zamawiajgcemu, niezbednych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub
do zlozenia wniosku do organdw nadzoru budowlanego o zakonczeniu robot
budowlanych;

Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za realizacje przedmiotu Umowy zgodnie z
przepisami i zasadami BHP oraz przepisami przeciwpozarowymi;

Przestrzegania wszystkich postanowien i przepisow oraz spetniania Zzadan
odpowiednich organéw administracyjnych oraz Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego,
zgodnie z obowigzujgcym prawem, wigcznie z przepisami BHP;

Po podpisaniu przez Zamawiajgcego umow przytgczeniowych z dostawcami mediow
do budynku, w szczegdlnosci dostawcg energii elektrycznej i energii cieplnegj
Wykonawca jest zobowigzany do skoordynowania wszelkich prac zwigzanych z
wykonaniem przytgcza energetycznego i przytacza cieptowniczego na terenie budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do udostepnienia terenu budowy wykonawcom
przytaczy do budynku. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek kolizji w robotach
realizowanych przez Wykonawce i robotach instalacyjnych zwigzanych z wykonaniem
przytaczy na Wykonawcy spoczywa obowigzek ich wzajemne] koordynacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé faktu wykonania przytgczy na terenie budowy
do odstgpienia od gwarantowania jakiegokolwiek elementu robdt, ktéry wykonat na
podstawie niniejszej Umowy;

Zorganizowania i przeprowadzenia w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego procedury
uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie. Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego i/lub Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego przygotuje niezbedne
zatgczniki do wnioskdw w procedurach administracyjnych, a w szczegdélnosci
sporzadzi wszelkie niezbedne dokumenty do uzyskaniu decyzji pozwolenia na
uzytkowanie. Wypetnienie zobowigzan zwigzanych z procedurg uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie wygasa dopiero po wydaniu przez odpowiedni organ decyzji
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17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)
28)

29)

udzielajgcej Zamawiajgcemu pozwolenia na uzytkowanie na obiekt bedacy
przedmiotem nn. Umowy;

Zabezpieczanie przed kradziezg, zalaniem oraz zniszczeniem mienia wtasnego oraz
Zamawiajgcego znajdujgcego sie na terenie robdt i w jego bliskim sgsiedztwie;
Organizacji cyklicznych narad budowy (co najmniej raz na 2 tygodnie), na ktérych
bedg obecni przedstawiciele Zamawiajgcego, projektant (w razie potrzeby), Kierownik
budowy, Kierownicy robot, jak réwniez przedstawiciele gtéwnych podwykonawcow;

W celu organizacji narad Wykonawca usytuuje na zapleczu budowy wtasciwy kontener
z wyposazeniem biurowym (komputer, drukarka, skaner, ksero, dostep do Internetu);
Natychmiastowego usuniecia, na wiasny koszt, szkéd w przypadku ich spowodowania
w trakcie wykonywania robot;

Sporzagdzenia i przekazania Zamawiajgcemu instrukcji konserwacji, napraw i obstugi
instalacji i urzadzen dostarczanych przez Wykonawce oraz przeszkolenia w tym
zakresie wskazang zatoge Zamawiajgcego przez przedstawicieli autoryzowanych
serwisow przed zakonczeniem budowy;

Dokonania bezptatnego przegladu gwarancyjnego robét budowlanych oraz
zamontowanych urzgdzen, po kazdym roku eksploatacji w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego i zaakceptowanym przez obie strony w okresie obowigzywania
gwarancji;

Dokonywania bezptatnych przegladow gwarancyjnych, ktére sg wymagane prawem w
okresie trwania gwarancj;

Swiadczenia bezptatnych ustug serwisowych wyrobéw i urzadzen w okresie trwania
gwarancji obejmujgcych: biezgcg konserwacje, usuwanie zgtoszonych usterek i
nieprawidiowosci w ich dziataniu, przeglady okresowe w terminach i na zasadach
okreslonych przez producentdw w warunkach gwarancyjnych i w dokumentacji
techniczno-ruchowej dla urzgdzen;

Po zakonczeniu budowy uporzgdkowania terenu i placu budowy oraz pozostawienia
go w stanie nie pogorszonym;

Udostepnienia na kazde Zzgdanie Zamawiajacego dokumentéw Wykonawcy (w tym
dokumentéw finansowych) zwigzanych z realizowanym zaméwieniem. Odmowa
udostepnienia takich dokumentéw bedzie uznana za nienalezyte wykonanie umowy.
Powyzsze uprawnienie Zamawiajgcego dotyczy rowniez Podwykonawcow i Dalszych
Podwykonawcéw i musi sie znalezé w umowach z Podwykonawcami i Dalszymi
Podwykonawcami;

Wypetnienia obowigzku okreslonego w par. 3 ust. 7 umowy;

Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek informowania z wyprzedzeniem 4-ch dni
roboczych Inspektora/-é6w Nadzoru Inwestorskiego o terminie wykonania robot
ulegajgcych zakryciu, oraz terminie odbioru robot zanikajacych. Zgtoszenie nastgpi w
formie: wpis do dziennika budowy, informacji przekazanej droga elektroniczng na
adres Inspektora Nadzoru Inwestorskiego odpowiedniej specjalnosci do wiadomosci
Zamawiajgcego. Jezeli Wykonawca nie poinformowat w powyzszy sposob o tych
faktach, to zobowigzany jest do dokonania odkrywek w miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru, a nastepnie przywrocenia roboty do stanu poprzedniego na
wiasny koszt;

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia Zamawiajgcego i
wiasciwego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o kazdym btedzie, pominieciu, wadzie
lub innej usterce w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, jaka wykryje podczas analizowania
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dokumentéw stanowigcych umowe lub podczas wykonywania robot stanowigcych
przedmiot Umowy. Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajgcego w formie
pisemnej o wszelkich dodatkowych rysunkach lub specyfikacjach technicznych, ktore
mogg okazac¢ sie niezbedne do przeprowadzenia robot stanowigcych przedmiot
Umowy lub innych czynnosci objetych Umowa. Powiadomienie powinno nastgpic
najpézniej po uptywie 7 dni roboczych od wykrycia nieprawidtowosci. Jezeli po uptywie
tego terminu Wykonawca nie powiadomi Zamawiajgcego o wykrytym btedzie,
pominieciu i wadzie lub innej usterce dokumentacji projektowej uznaje sie, iz we
wlasnym zakresie rozwigzat problem, wykonujgc roboty lub ich odcinki bez
jakichkolwiek wad i zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

30) Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ przedmiot umowy zgodnie z wymienionymi
dokumentami i postanowieniami w nn. Umowie oraz z obowigzujgcymi przepisami
prawa, w tym w szczegdlnosci zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pézn. zm.), ustawg z dnia 16 kwietnia 2004
r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U.2016.1570 z pd6zn. zm.), rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2009 r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U.2009.144.1182). Ustawg z dnia 24
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 191 tj.),
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75
poz. 690 z pézn. zm.), rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. 2010 nr 109, poz. 719) w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw oraz z innymi
przepisami, od spetniania ktorych uzaleznione jest uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie i prawidtowe niezaktdcone funkcjonowanie obiektu, a takze zgodnie z
ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 1020 z pézn. zm.);

31) Zapewnienia wykonanie przedmiotu Umowy przez kompetentng kadre i nadzor z
wymaganymi uprawnieniami i stosowng praktyka;

32) Niezwtocznego usuniecia z terenu budowy pracownikow wiasnych lub pracownikow
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy jezeli z takim Zzadaniem wystgpi
Zamawiajacy;

33) Przy realizacji przedmiotu Umowy, a takze pozniej Wykonawca nie moze
wykorzystywac, w celu zwiekszenia naleznego mu wynagrodzenia lub przesuniecia
terminu zakonczenia budowy, btedéw lub opuszczen w dokumentacji projektowej,
bedacej podstawg do przygotowania oferty, o ile nie zostaty zgtoszone na etapie
przygotowania oferty;

34) Wykonawca bedzie sie stosowat w trakcie wykonywania Umowy do wszelkich polecen
i instrukcji Zamawiajgcego.

§5
Zobowigzania Zamawiajgcego

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:
1) Udostepnienia placu budowy;
2) Zapewnienia dziennika budowy;
3) Uczestniczenia w odbiorze koncowym razem z Wykonawcg i Inspektorami Nadzoru
Inwestorskiego;
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4) Podpisania wszystkich umoéw przytaczeniowych mediéw niezbednych do prowadzenia
prac i uzytkowania przedmiotu Umowy;

5) Zaptaty za wykonany i odebrany przedmiot Umowy;

6) Podejmowania ze swej strony wszelkich dziatah majgcych na celu unikniecie konfliktu
intereséw wynikajgcych z realizacji niniejszej Umowy, a w przypadku ich wystgpienia
rozstrzygania ewentualnych sporow.

§6
Nadzér Zamawiajgcego

Przedstawicielami Zamawiajgcego beda:

Zamawiajgcy, i/lub osoby upowaznione, majg prawo dokonywaé biezgcej kontroli robdt
budowlanych wykonywanych przez Wykonawce. Zamawiajgcy dotozy staran, by biezgca
kontrola robét nie zaktécata normalnego toku wykonywania robot. Do chwili dokonania
koncowego odbioru inwestycji Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy usuniecia
wszelkich dostrzezonych wad, niezaleznie od wczesniej wykonanych testéow, kontroli lub
dokonania zaptaty faktury czesciowej obejmujgcej dane elementy budowy.

Przedstawiciele Zamawiajgcego sg uprawnieni do:

1) Wydawania polecen Wykonawcy w zakresie posiadanych przez niego uprawnien;

2) Reprezentowania Zamawiajgcego na placu budowy i wykonywania biezgcej kontroli
zgodnosci robét budowlanych z projektem budowlanym, pozwoleniem na budowe
obowigzujgcymi przepisami oraz normami technicznymi, jak rowniez z zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;

3) Kontroli jakosci robot budowlanych, a szczegdlnie kontroli prawidtowego zastosowania
materiatow;

4) Przygotowania i uczestniczenia w procedurach odbioru przewidzianych Umowa;

5) Potwierdzania faktycznie wykonanych rob6t budowlanych oraz potwierdzania
usuniecia wad;

6) Wydawania Kierownikowi budowy dziatajgcemu w imieniu Wykonawcy polecen
potwierdzonych odnosnym wpisem do dziennika budowy (osoby uprawnione do
dokonywania wpiséw w dzienniku budowy), a dotyczacym:

a) likwidacji wad lub niebezpiecznych warunkdéw,
b) wykonania testéw lub badan w tym takze tych, ktére wymagajg odkrycia robét lub
elementow zakrytych bez uprzedniego odbioru,

7) Wykonywania innych czynnosci kontrolnych z prawem wpisywania wszelkich
komentarzy i zastrzezen do dziennika budowy (osoby uprawnione do dokonywania
wpiséw w dzienniku budowy);

8) Dokonywania kontroli materiatéw;

9) Odbioru robét przed ich zakryciem;

10) Wykonywania wszelkich innych obowigzkéw i uprawnien wynikajacych z
obowigzujgcych przepisdéw prawa, w szczegolnosci z przepisdw ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p6zn. zm.);

11) Prowadzenia czynnosci wynikajgcych z koniecznosci koordynacji realizacji niniejszej
Umowy;
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12) Prowadzenia czynnosci wynikajgcych ze sporow zwigzanych z realizacja przedmiotu
Umowy.

Wszystkie elementy robét ulegajgcych zakryciu lub zastonieciu przez inne elementy robét
(roboty zanikajgce), ktore wykonat Wykonawca i prawidtowo zgtosit do odbioru zgodnie z §
4, ust. 2 pkt 28 niniejszej Umowy zostang skontrolowane i odebrane przez Inspektoréw
Nadzoru Inwestorskiego, odpowiedniej specjalnosci, w ciggu 4 dni roboczych liczac od
dnia, w ktéorym Wykonawca dokonat zgtoszenia. Powyzsze zostanie potwierdzone
odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

Wszelkie zatwierdzenia, sprawdzenia, swiadectwa, zgody, badania, inspekcje, polecenia,
powiadomienia, oferty, zadania, préby Ilub podobne dziatania przedstawicieli
Zamawiajgcego i/lub Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego, wtgcznie z brakiem sprzeciwu,
nie zwalniajg Wykonawcy z zadnej odpowiedzialnosci ponoszonej przez niego na mocy
Umowy, wigcznie z odpowiedzialnoscig za btedy, pominiecia, rozbieznosci i niedopetnienia.
Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego nie majg uprawnien do zwolnienia Wykonawcy z
zadnego obowigzku, zobowigzania ani odpowiedzialno$ci zwigzanej z wykonaniem
przedmiotu umowy.

§7
Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni od dnia kiedy
Wykonawca ztozy wniosek o przekazanie, powiadamiajgc uprzednio Wykonawce na pismie
o dacie, czasie przekazania terenu budowy.

Przekazanie terenu budowy zostanie potwierdzone w protokole podpisanym przez obie
strony.

Jezeli Wykonawca nie stawi sie w dniu i miejscu okreSlonym w powiadomieniu
Zamawiajgcego lub odméwi przejecia terenu budowy, Zamawiajgcy wyznaczy dodatkowy
termin - nie krotszy niz 5 dni roboczych -na przejecie placu budowy.

W razie bezskutecznego uptywu tego dodatkowego terminu Zamawiajgcy ma prawo
odstgpi¢c od niniejszej Umowy. Prawo do odstgpienia moze by¢ wykonane przez
Zamawiajgcego w terminie 7 dni liczonych od uptywu dodatkowego terminu. W razie
odstgpienia Zamawiajgcemu  przystuguje prawo dochodzenia od Wykonawcy
odszkodowania na zasadach ogolnych.

Z dniem przekazania terenu budowy przechodzg na Wykonawce wszelkie obowigzki i
odpowiedzialno$¢ za prawidlowe utrzymanie stanu terenu budowy i bezpieczenstwo
znajdujacych sie tam osoéb, a ponadto za wszelkie szkody powstate w zwigzku z robotami
budowlanymi, w tym szkody poniesione przez Zamawiajgcego oraz osoby trzecie, w
szczegolnosci wiascicieli i uzytkownikdw nieruchomosci sgsiednich, a takze za wszelkie
szkody powstate poza teren budowy w wyniku dziatan lub zaniechan Wykonawcy lub jego
podwykonawcow. Odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z powyzszego tytutu ustanie w dniu
protokolarnego oddania terenu budowy Zamawiajgcemu, ktére nastgpito po dacie
koncowego Odbioru przedmiotu Umowy.

Wykonawca wykona wszystkie niezbedne prace przygotowawcze Kkonieczne do
rozpoczecia, wykonania i zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy.

Do dnia odbioru koncowego przedmiotu Umowy teren budowy i roboty budowlane bedg
pod kontrolg Wykonawcy, a Wykonawca podejmowaé bedzie wszelkie niezbedne
czynnosci dla utrzymania porzadku i stworzenia takich warunkow, ktére pozwolg unikngé
zagrozenia zdrowia, zycia lub mienia.
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Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki w celu unikniecia jakichkolwiek
niedogodnosci dla oséb trzecich oraz aby zapobiec jakimkolwiek szkodom tak wobec
innych oséb jak tez ich rzeczy.

§8
Wynagrodzenie

Wykonawca otrzyma za realizacje przedmiotu Umowy fgczne wynagrodzenie ryczattowe,

dalej nazwane ,Wynagrodzeniem” w wysokoscCi: ...................... zt. netto (stownie ziotych:
.................................................................... tysiecy 00/100), plus 23% podatku
VAT co stanowi tgczng kwote brutto w wysokoscCi: ..........c.coiiiiiinnn.
zt. (stownie ZIotyCh: ..o, ztotych
00/100).

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaptaty faktur wystawionych przez wykonawce w terminie
30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej pod wzgledem rachunkowym i
formalnym faktury VAT z kserokopig zatwierdzonych odpowiednio protokotow oraz
dokumentami, o ktérych mowa w ust. 8.
Faktury bedg wystawiane: NABYWCA: Wojewddztwo Podkarpackie, al. tukasza
Cieplinskiego 4, 35-010 Rzeszéw, NIP: 813-33-15-014; ODBIORCA: Urzad MarszatkowsKi
Wojewddztwa Podkarpackiego, al. Lukasza Cieplinskiego 4, 35-010 Rzeszéw.
Wykonawca os$wiadcza, ze szczegolowo zapoznat sie z trescig Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia, ktorej zapisy sg dla niego czytelne i zrozumiate w zwigzku z tym
prawidfowo wycenit swoje prace, a ponadto zapoznat sie z wymaganiami Inwestycji,
szczegoblnie z warunkami, w jakich ma by¢ realizowana i przy uwzglednieniu powyzszego
ztozyt swojg oferte oraz oswiadcza w zwigzku z tym, ze Zamawiajgcy nie poniesie zadnych
dodatkowych kosztéw z tytutu jakichkolwiek btedow w wycenach dokonanych przez
Wykonawce lub w okreslonym przez Wykonawce zakresie przedmiotu Umowy.
Podane w ust. 1 wynagrodzenie jest state, nie podlega indeksowaniu, ani nie moze byc¢
podnoszone w zaden inny sposéb poza przypadkami okreslonymi w niniejszej Umowie.
Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy, w
tym m.in. koszty robocizny, materiatdw, maszyn i urzgdzen budowlanych, zakupu sprzetu,
pozwolen, instalacji, oprogramowania, transportu, testow, sprawdzen oraz ewentualnych
opfat i podatkdw a takze inne koszty zwigzane z realizacjg niniejszej Umowy, w tym takze
wynagrodzenia za prawa autorskie, autorskie prawa zalezne oraz licencje na polach
eksploatacji wskazane w Umowie.
Zamawiajgcy uprawniony jest do potrgcenia naliczonych kar umownych z biezgcego
wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
Wraz z drugg i kolejng fakturg Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu
dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i  dalszym
podwykonawcom, ktérzy brali udziat w realizacji danego zakresu przedmiotu Umowy.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w czesci odpowiadajgcej
nieuregulowanej naleznosci podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy na co
Wykonawca wyraza zgode. W takim przypadku Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne
roszczenia z tego tytutu w szczegolnosci prawo do zgdania odsetek.
Dowodami zapfaty potwierdzajgcymi wymagalne wynagrodzenie podwykonawcow sa:
1) Kserokopii faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem wraz z potwierdzeniem jej zaptaty tj. potwierdzeniem dokonania
przelewu;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

2) Oswiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty za
cze$¢ przedmiotu Umowy, za ktérg Wykonawca wystawia fakture, na rzecz
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, z ktérymi zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub z ktérymi zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Przed wystawieniem ostatniej faktury czesciowej w ramach wynagrodzenia okreslonego w
ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu dowody zaptaty
wszelkiego wynagrodzenia (wymagalnego i niewymagalnego) wszystkim podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji przedmiotu Umowy. Faktura ta
bedzie zwana Fakturg Kohcowego Rozliczenia.
W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy zamoéwienia na roboty budowlane
Zamawiajgcy  dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy |lub dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane Ilub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 11, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu za zgodnos¢ z oryginatem Kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia
zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwic

Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej

zaptaty wynagrodzenia.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) Nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo,

2) Ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebg na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwodci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy albo,

3) DokonaC bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, Zamawiajgcy moze potrgcic kwote wyptaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Postanowienia ust. 7 - 15 nie naruszajg praw i obowigzkéow Zamawiajgcego, Wykonawcy,

Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 647 ustawy

Kodeks Cywilny.

Zamawiajgcy dokona zaptaty faktury Wykonawcy przelewem bankowym, na rachunek

bankowy Wykonawcy.
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18.

19.

Na potrzeby wszelkich ptatnosci wynagrodzenia za dzien zaptaty Strony uznajg dzien
Ztozenia przez Zamawiajgcego potwierdzonego przez bank polecenia przelewu kwoty
naleznej ptatnosci na rachunek Wykonawcy.

W przypadku, gdyby okazato sie, Zze po wystawieniu faktury przez Wykonawce
Zamawiajgcy powzigt informacje o istnieniu wymagalnych naleznosci podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow wzgledem Wykonawcy z tytutlu podwykonawstwa, Zamawiajgcy
ma prawo zatrzymaé, odpowiadajgcg wielkosci naleznosci, czes¢ wynagrodzenia celem
rozliczenia sie bezposrednio z podwykonawcami.

§9
Warunki ptatnosci

Wykonawca upowazniony jest do otrzymywania ptatnosci czesciowych na poczet
uzgodnionego wynagrodzenia, zgodnie z robotami przyporzadkowanymi do elementéw z
harmonogramu rzeczowo-finansowego zaakceptowanego przez Zamawiajgcego, o ktérym
mowa w § 2 Umowy. Zamawiajgcy dokonywac bedzie ptatnosci czgsciowych wytgcznie na
podstawie faktur Wykonawcy wystawionych na podstawie zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego i Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego protokotow czesciowych (o ktorych
mowa w ust. 6).

Do ostatniego dnia kazdego miesigca Wykonawca sporzadzi i przedstawi Zamawiajgcemu
raport z zaawansowania robot, ktory bedzie zawierat miedzy innymi: stan zaawansowania
robot budowlanych, spostrzezenia, uwagi, zalecenia (odrebnie do poszczegdlnych branz) i
podsumowanie w formie wnioskow i opinii.

Zamawiajgcy zatwierdzi raport, o ktérym mowa w ust. 2, lub odméwi jego zatwierdzenia
(odmowa zatwierdzenia musi by¢ uzasadniona) w terminie 7 dni od przedstawienia raportu
przez Wykonawce. W przypadku, gdy Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego odmoéwig
akceptacji raportu w terminie, uznaje sie, ze raport zaawansowania robot w danym
miesigcu nie zostat sporzadzony, w przypadku rozbieznosci decydujgce jest stanowisko
Zamawiajgcego.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg odnosnie stopnia
zaawansowania robot i odmowy akceptacji raportu z zaawansowania robét w zakresie
spornym, Zamawiajgcy ma prawo do dokonania ptatnosci za sporng czesc robot, dopiero
po rozstrzygnieciu sporu.

Na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego i Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego, raportu z zaawansowania robot, Wykonawca sporzgdza protokot
czesciowy potwierdzajgcy zakres i wartos¢ wykonanych robét. Zamawiajacy i Inspektorzy
Nadzoru akceptujg przedstawiony przez Wykonawce protokét czesciowy przedstawiony
przez Wykonawce lub odmawiajg akceptaciji.

Na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego i Inspektorow Nadzoru protokotu
czesciowego Wykonawca wystawi fakture czesciowg obejmujgcg nalezng mu kwote.
Podpisanie protokotu czesciowego nie stanowi odbioru robédt, lub jakiegokolwiek ich
elementu w rozumieniu niniejszej Umowy, przepisow prawa budowlanego i kodeksu
cywilnego.

Przed wystawieniem ostatniej faktury czesciowej strony zobowigzane sg do rozliczenia
wszystkich robét wykonanych przez Wykonawce. Faktura ta bedzie Fakturg Koncowego
Rozliczenia wykonania przez Wykonawce, a uprawniony bedzie do jej wystawienia po
podpisaniu przez strony protokotu odbioru koncowego. Faktura Kohcowego Rozliczenia
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stanowiC bedzie 10 % wartosci wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w par. 8 ust. 1
nn. Umowy.

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Tytutem nalezytego wykonania umowy ustala sie zabezpieczenie w wysokosci: 8 %

wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w par. 8 ust. 1 Umowy tj. kwote: ...................... zth.

(stownie ZIOtYCh: ... 00/100).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone wykonawcy na ponizszych

zasadach:

1) 70% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone w
terminie 30 dni od dnia podpisania przez Zamawiajgcego Protokotu odbioru koncowego
inwestyciji;

2) 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone nie
pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi.

W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest

wnies¢ (przedtuzy¢) odpowiednio zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w terminie

7 dni od dnia zawarcia aneksu do umowy.

§11
Kary umowne

Oprécz kar umownych wskazanych wyraznie w poszczegoélnych postanowieniach niniejszej

Umowy, Strony przewidujg nastepujgce kary umowne dla Wykonawcy:

1) Za odstgpienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 8 ust. 1 Umowy;

2) Za opdznienie w stosunku do termindw realizacji przedmiotu Umowy okreslonych w § 2
ust. 1 w wysokosci 0,05% warto$ci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa
w § 8 ust. 1, za kazdy dzieh kalendarzowy opdznienia;

3) Za opdznienie w wypetnieniu obowigzku wynikajgcego z § 2, ust. 3 i 5 w wysokosci
0,05 % wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 ust. 1, za
kazdy dzien kalendarzowy opdznienia;

4) Za opdznienie w wypetnieniu obowigzku wynikajgcego z § 2, ust. 9 w wysokosci 0,05 %
wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 ust. 1, za kazdy
dzien kalendarzowy opdznienia;

5) Za nie wykonanie zobowigzania wynikajgcego z § 4, ust. 2, pkt 1 w wysokosci 0,1%
wartoéci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 ust. 1, za kazdy
dzien kalendarzowy braku wypetnienia tego zobowigzania;

6) W przypadku nie przediozenia dowodu ubezpieczenia o ktérym mowa w § 12 niniejszej
umowy lub dowodu uiszczenia sktadki na nastepne okresy ptatnosci, Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 ust. 1, za kazdy dzien braku umowy ubezpieczenia
lub jej ciggtosci na warunkach okreslonych w § 12;

7) Za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,05 %
wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 ust. 1, za kazdy
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dzien opodznienia nalezytej ptatnosci kazdego z podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw;

8) Za nie przedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8
ust. 1, za kazde naruszenie oddzielnie;

9) Za nie przediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, za kazde
naruszenie oddzielnie;

10)Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o
ktérym mowa w § 8 ust. 1, za kazde naruszenie oddzielnie;

11)Za realizacje przedmiotu Umowy przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
nie zgtoszonego Zamawiajgcemu lub co do ktérego Zamawiajgcy ztozy sprzeciw, a co
do ktérego istniat obowigzek uzyskania zgody zgodnie z postanowieniami Umowy
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, za kazdy przypadek;

12)W przypadku niewywigzania sie z obowigzkow o ktérych mowa w § 3 ust. 9 za kazde
naruszenie Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,01%
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 ust. 1, za kazdy dzien
opoznienia;

13)Za nieprzestrzeganie sytuacji okreslonej w par. 3 ust. 5, pkt 1 - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 ust. 1, za kazdy dzien
naruszenia tego obowigzku;

14) Za niewypetnienie obowigzku wynikajgcego z § 3, ust. 2, w wysokosci 0,05 % wartosci
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 ust. 1, za kazdy dzien
kalendarzowy niewypetnienia obowigzku;

15)Za opdznienie w wykonaniu nakazu wynikajgcego z § 3, ust. 7 w wysokoéci 0,05 %
wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 ust. 1, za kazdy
dzien kalendarzowy opdznienia;

16)Za nie wykonanie zobowigzania wynikajgcego z § 8 ust. 8 w wysokosci 0,01 % wartosci
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 ust. 1, za kazde naruszenie
oddzielnie;

17)W przypadku naruszenia nakazu powstrzymania sie od sktadania publicznych
oswiadczen na temat wykonywanych robét lub przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w §
23, ust. 5, Wykonawca zaptaci kare w wysokosci 0,05 % warto$ci wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 ust. 1, za kazdy przypadek naruszenia;

18) W przypadku bezpodstawnego wstrzymania robét na okres dtuzszy niz 5 dni roboczych
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 0,1 % warto$ci wynagrodzenia
brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 ust. 1, za kazdy dzien bezpodstawnego
wstrzymania robdét.

Strony zastrzegajg sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego

wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogélnych Kodeksu Cywilnego.

Termin ptatnosci kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 wynosi 7 dni od daty doreczenia

Wykonawcy noty ksiegowe;j.
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Zamawiajgcy moze zaspokoi¢ sie z tytutu naleznosci za naliczone kary umowne z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jak réwniez z wynagrodzenia
przystugujgcego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§12
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu dowody potwierdzajgce optate
naleznych sktadek z tytutu zawartej umowy ubezpieczenia o ktérej mowa w SIWZ, w
kazdym roku, przez caty okres trwania niniejszej umowy - w terminie 14 dni od daty
zawarcia niniejszej umowy, a w przypadku gdy bedzie to wynikato z zawartej umowy
ubezpieczenia w terminie 7 dni od daty wymagalnosci kolejnych sktadek.

W przypadku gdy w okresie realizacji umowy nastgpi wygasniecie polisy lub innego
dokumentu potwierdzajgcego ubezpieczenie Wykonawca obowigzany jest przedtozyé
nowg polise w terminie 7 dni przed terminem wygasniecia starej polisy, zawierajgcej
warunki nie gorsze niz okreslone w SIWZ.

Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowitg odpowiedzialnos¢ oraz zwalnia
Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci zwigzanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi
wobec Zamawiajgcego, dotyczgcymi jakichkolwiek zaistniatych szkdd, kosztéw i wydatkéw
zwigzanych bezposrednio lub posrednio z wykonywaniem robét budowlanych.

§13
Cesja

Zamawiajgcy zastrzega, ze w ciggu realizacji zamowienia, bez zgody Wykonawcy moze
dokonaé cesji praw i obowigzkéw wynikajagcych z umowy na wykonanie niniejszego
zamowienia na rzecz innego podmiotu.

Strony zgodnie postanawiajg, ze Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego podejmowac zadnych czynnosci, w szczegdlnosci zawieraé umoéw -
zwtaszcza cesji i poreczenia - skutkiem, ktorych mogtoby by¢ przejscie na osobe trzecia,
na podstawie umowy lub z mocy prawa, wierzytelno$Sci przystugujacej Wykonawcy w
stosunku do Zamawiajgcego, albo wstgpienie osoby trzeciej w prawa zaspokojonego
wierzyciela.

Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zarobwno w catosci jak i w czesci,
jakichkolwiek praw lub obowigzkoéw wynikajgcych z niniejszej Umowy, w tym rowniez
roszczenia o zaptate wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgode
Zamawiajgcego na pismie.

W przypadku przeniesienia przez Zamawiajgcego na osobe trzecig praw obowigzkéw z
niniejszej Umowy Zamawiajgcy oswiadcza, iz podejmie wszelkie czynno$ci tak, aby interes
ekonomiczny Wykonawcy nie zostat naruszony.

W przypadku wyrazenia zgody na cesje, wraz z fakturg Wykonawca ztozy oswiadczenie,
ze zawarta umowa cesji ciggle obowigzuje, a Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania
potwierdzenia istnienia waznej umowy w tym zakresie.
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1.

1a.

§ 14
Podwykonawcy

Wykonawca moze zleci¢ czes¢ rob6t do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robét

przez podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan

wynikajgcych  z  warunkéw niniejszej Umowy. Wykonawca zlecajgc roboty

podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzegaé przepiséw wynikajacych z

art. 647! Kodeksu cywilnego.

Wykonaweca jest uprawniony do realizacji przedmiotu Umowy przez podwykonawcow lub

dalszych podwykonawcéw, za ktérych ponosi odpowiedzialno$¢ jak za swoje dziatania lub

zaniechania. Wykonawca jest uprawniony do powierzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy wykonania Umowy wytgcznie na nastepujgcych warunkach:

1) Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zostat uprzednio zgtoszony pisemnie przez
wykonawce Zamawiajgcemu zgodnie z procedurg okreslona w ust. 4-7;

2) Przedmiotem umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo jest wykonanie
odpowiednio: rob6t budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci
zamowienia okreslonego umowg pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.

Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robét,

stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga zgody
Zamawiajgcego na zmiane podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z zastrzezeniem ust.

12.

3.

Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego ma obowigzek usungé wskazanego

przez Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli

Zamawiajgcy uzna, ze dany podwykonawca nharusza w sposOb razgcy swoje

zobowigzania, a w szczegolnosci narusza przepisy BHP i ochrony srodowiska.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty
budowlane, do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy

0 podwykonawstwo powinien zawiera¢ co najmniej:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) Zapewnienie, aby wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie
przekraczato wynagrodzenia naleznego Wykonawcy od Zamawiajgcego za dany zakres
robot, zas suma wynagrodzen okreSlona w umowach z podwykonawcami nie
przekraczata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu niniejszej Umowy - w celu
weryfikacji Zamawiajgcy ma prawo zgdac okazania stosownych dokumentéw i ztozenia
odpowiednich oswiadczen przez Wykonawce;

3) Postanowienia, o ktorych mowa w art. 143 d ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

W przypadku umoéw o podwykonawstwo w zakresie robdt budowlanych stosuje sie

nastepujgcg procedure:

1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedstawi Zamawiajgcemu:
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2)

3)

4)

5)

6)

7

a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

b) dokumentacje dotyczgcg zakresu robot, ktére majg by¢ wykonane przez tego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

c) zgode Wykonawcy - w przypadku gdy o takg zgode wystepuje podwykonawca lub
dalszy podwykonawca;

W terminie 14 dni od dnia przedtozenia kompletu powyzszych dokumentéw

Zamawiajgcy:

a) udzieli Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy w formie
pisemnej zgody na zawarcie umowy lub,

b) wniesie w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo;

Nie zgtoszenie w formie pisemnej zastrzezeh do przedtozonego projektu umowy o

podwykonawstwo w ww. terminie uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez

Zamawiajgcego;

Wykonawca podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu

po$wiadczona za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w przypadku, gdy umowa byta zawarta wczesnie

w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy;

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy o

podwykonawstwo moze zgtosi¢ pisemny sprzeciw w stosunku do tej umowy;

Nie zgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo w

powyzszym terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego;

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzany jest dokonaé

poprawek w przedtozonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami

wyrazonymi przez Zamawiajgcego.

W przypadku umoéw o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stosuje sie nastepujgca procedure:

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub

jezeli umowa byta wczesniej zawarta w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej

umowy;

Postanowienie powyzsze dotyczy tylko uméw o podwykonawstwo:

a) wartodci wigkszej lub réwnej kwocie wynoszacej ........... % wartosci niniejszej
umowy lub,

b) wartosci wiekszej niz 50 000 zt;

W przypadku okreslenia wynagrodzenia w walucie innej niz PLN wartos¢ umowy o

podwykonawstwo ustala sie biorgc pod uwage $redni kurs danej waluty opublikowany

przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jezeli w dniu zawarcia umowy NBP nie publikuje

tabeli kursow Srednich, nalezy przyjg¢ kurs z tabeli kurséw srednich opublikowany w

dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy;

W przypadku zawarcia kilku umow o podwykonawstwo z tym samym podwykonawcg

lub dalszym podwykonawcg ust. 5 pkt. 1 stosuje sie, jezeli suma wartosci tych uméw

spetni wymogi okreslone w ust. 5 pkt. 2.;

Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy o

podwykonawstwo moze zgtosi¢ pisemny sprzeciw w stosunku do tej umowy;
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6) W sytuacji okreslonej w pkt. 5 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
obowigzany jest dokona¢ poprawek w przedtozonej umowie zgodnie z uwagami
wyrazonymi przez Zamawiajgcego.

Procedury okreslone w ust. 5 i ust. 6, maja odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian,
uzupetnien oraz anekséw do umow zawieranych z podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami.
Wykonawca zobowigzany jest wraz z doreczeniem drugiej i kolejnej faktury wystawionej za
dany zakres robot, przedtozyé Zamawiajgcemu oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich wymagalnych naleznosci, lub
dowody dotyczace zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom.
W przypadku nie przedtozenia okreslonego wyzej dowodu zaptaty Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo dokonania zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgce
podwykonawcy Ilub w czesci odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznoéci po
przeprowadzeniu procedury wyjasniajacej i w sytuacji, gdy bedzie z niej wynikac, ze taka
ptatnosc¢ jest podwykonawcy nalezna. W takiej sytuacji Wykonawcy nie bedg przystugiwaty
zadne roszczenia, a w szczegdlnosci roszczenie o zaptate odsetek za opdznienie,
odszkodowanie lub prawo odstgpienia od Umowy. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
dokonania zaptaty kwot naleznych podwykonawcom bezposrednio na rzecz
poszczegodlnych podwykonawcow, a dokonana ptatnosé pomniejszy zobowigzania
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy.
Zamawiajgcy przed dokonaniem ptatnosci bezposrednio podwykonawcy poinformuje faxem
lub pocztg elektroniczng o tym zamiarze Wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia
otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgtoszenia uwag. Zamawiajgcy zobowigzany
jest natychmiast poinformowa¢ Wykonawce o wszelkich roszczeniach podwykonawcy
odnosnie ptatnosci naleznego wynagrodzenia, ktére podwykonawca kieruje bezposrednio
do Zamawiajgcego.

Postanowienia powyzsze, zawarte w ust. 9 i 10 dotyczg rowniez dalszych i kolejnych

podwykonawcow Wykonawcy.

Jezeli nastgpi zmiana albo rezygnacji z podwykonawcy i dotyczy ona podmiotu, na ktérego

zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy PZP,

wykonawca jest obowigzany wykaza¢é Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamédwienia.

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy PZP podmiot, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia

zasobow zgodnie z art. 22 ust. 5, odpowiada solidarnie z Wykonawcg za szkode

Zamawiajgcego powstatg wskutek nie udostepnienia tych zasobow, chyba, Zze za nie

udostepnienie nie ponosi winy.

W razie wytoczenia powddztwa przez ktoéregokolwiek z podwykonawcow lub dalszych

podwykonawcéw przeciwko Zamawiajgcemu, Wykonawca, na zgadanie Zamawiajgcego,

wezmie na swoj koszt udziat w postepowaniu w zakresie niezbednym do ochrony

Zamawiajgcego przed odpowiedzialnoscig wobec tego podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy. Zamawiajgcy, ktory zgtosit zgdanie, o ktorym mowa powyzej, zobowigzuje

sie nie uznawac takiego powodztwa ani nie zawiera¢ ugody z podwykonawcg lub dalszym
podwykonawcg bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody na takie czynnosci ze strony

Wykonawcy, jak i wykorzystaé dostepne prawnie Srodki procesowe w celu obrony.

Zamawiajacy, ktory zgtosit zgdanie, o ktérym, mowa powyzej, bedzie dokonywat czynnosci

procesowych zgodnie ze wskazaniami Wykonawcy majgcymi na celu obrone przed
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roszczeniami podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow. Ponadto Wykonawca
zawiadomi Zamawiajgcego o0 wszelkich sporach z podwykonawcami oraz o innych
okolicznosciach, z ktorymi w ocenie Wykonawcy wigzac sie moze wystgpienie przez nich z
roszczeniami przeciwko Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia ich wystgpienia.

Jesli zostanie wydany tytut egzekucyjny przeciwko Zamawiajgcemu, pomimo dochowania
przez Zamawiajgcego powyzszych postanowien, zasgdzajgcy zaptate od Zamawiajgcego
na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na podstawie art. 647 § 5 Kodeksu
Cywilnego lub przepiséw ustawy PZP, w oparciu o okolicznosci niezaptacenia naleznosci
na rzecz tego podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy przez Wykonawce,
Zamawiajgcy, zaspokoiwszy naleznosci zasgdzone od niego tytutem egzekucyjnym, bedzie
uprawniony w pierwszej kolejnosci skorzysta¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w zakresie rownym takim zaspokojonym przez Zamawiajgcego naleznosciom, a w
przypadku gdy zabezpieczenie nie pokryje catosci jego zabezpieczenia przystuguje mu
prawo zgdania pozostatej czesci przez Wykonawce.

Wszelkie postanowienia niniejszej Umowy dotyczace podwykonawcéw stosuje sie
odpowiednio do dalszych podwykonawcow.

Wykonawca w umowie z podwykonawcg Ilub dalszym podwykonawcg nie moze
umieszcza¢ postanowien zabraniajgcych wykonania robot dodatkowych na zadaniu
okreslonym w § 1, ust. 1 niniejszej Umowy na podstawie odrebnych umoéw zawieranych
przez Zamawiajgcego z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca.

§ 15
Inni Wykonawcy

Strony zgodnie oswiadczaja, ze Zamawiajgcy bedzie mogt zatrudnia¢ innych Wykonawcow
do wykonania prac nieobjetych trescig Umowy z Wykonawcg, a ktérych powstanie
koniecznos¢ realizacji na placu budowy. Wykonawca oswiadcza, ze zobowigzuje sie
zapewni¢ wtasciwg koordynacje prac wykonywanych przez witasnych pracownikow,
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow i innych wykonawcow.

Z tytutu czynnosci, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie Wykonawcy nie bedzie
przystugiwato prawo do dodatkowego wynagrodzenia.

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze inni Wykonawcy bedg zobowigzani do posiadania
odpowiednich ubezpieczen od odpowiedzialnosci cywilnej i uprawnien w zwigzku z
wykonywanymi pracami, zas Wykonawca bedzie zobowigzany do dotozenia szczegodlnej
starannosci, aby prace wykonywane przez innych wykonawcéw nie byly narazone na
jakgkolwiek szkode ze strony podwykonawcédw, dalszych podwykonawcéw lub
Wykonawcy. Zmawiajgcy dotozy nalezytego starania, aby umowy i zobowigzania Innych
Wykonawcow byty uksztattowane w taki sposob, aby zapobiec powstawaniu jakichkolwiek
szkéd w robotach Wykonawcy lub pracach podwykonawcow i dalszych podwykonawcow
Wykonawcy, w tym w szczegodlnosci w zakresie wymogow okreslonych przepisami BHP.
Strony zgodnie o$wiadczajg, ze Wykonawca nie bierze odpowiedzialnosci, ani za
czynnosci, ani za skutki takich czynnosci, ktére sg wynikiem dziatann innych wykonawcow.
Zmawiajgcy nie moze obcigzy¢ z tego tytutu Wykonawcy karami umownymi, ani tez z tego
powodu odstgpi¢ od Umowy.
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§16

Zmiana Umowy, roboty dodatkowe

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢é dokonania zmian postanowien umowy w ponizej opisanym

zakresie i przypadkach:

1. Strony majg prawo do przedtuzenia termindéw o ktérych mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, o okres
trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu, w
szczegolnosci w nastepujgcych sytuacjach:

a)

b)

c)

d)

wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wiasciwe organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okoliczno$ci,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktérych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli
opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww.
decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

jezeli wystgpi brak mozliwoéci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do
ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami.

2. Zmiany Umowy w zakresie Materiatéw, parametrow technicznych, technologii wykonania
robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci w
nastepujgcych sytuacjach:

a)

b)

f)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze zmiany stanu prawnego
w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
koniecznosci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w Dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajgcych z art. 36a ust. 1 Prawo Budowlane,

pojawienie sie na rynku materiatdw, sprzetu, oprogramowania lub urzadzen
nowszej generacji pozwalajgcych na zmniejszenie kosztow realizacji robot,
urzadzen i oprogramowania lub kosztéw eksploatacji inwestyciji, lub umozliwiajace
uzyskanie lepszej jakosci robot, urzadzen lub oprogramowania,

pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot,
pozwalajgce na skrécenie czasu realizacji robot lub zmniejszenie kosztow
wykonywanych robot, jak réwniez kosztow eksploatacji inwestycji,

wycofania z rynku lub zaprzestania produkcji produktu, co wynika z
przedstawionego przez Wykonawce oswiadczenia podpisanego przez producenta
lub dystrybutora, a zaproponowany przez Wykonawce w jego miejsce produkt
posiada nie gorsze cech, parametry i funkcjonalnosci niz produkt bedacy
przedmiotem oferty, w zakresie parametréw, cech i funkcjonalnosci wymaganych w
SIWZ oraz w zakresie pozostatych parametrow, a ponadto jest to korzystne dla
Zamawiajgcego,

wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych Ilub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej,
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rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatdéw, ktére mogg skutkowaé w swietle dotychczasowych
zatozeh niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

g) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego
prawa,

h) koniecznosci wykonania robot dodatkowych, ktérych nie obejmuje przedmiot
Umowy,

i) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami.

Zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach
okreslonych w ust. 2 niniejszego. paragrafu Umowy.

Zmiany osOb wskazanych w wykazie oséb zdolnych do wykonania zamowienia, w
przypadku choroby zmiany miejsca pracy lub innych przyczyn uniemozliwiajgcy
Swiadczenie przez te osoby pracy zwigzanej z realizacjg przedmiotu Umowy, pod
warunkiem zastgpienia ich osobami o rownowaznych (tj. zgodnych z ogtoszeniem i SIWZ)
lub  wyzszych kompetencjach doswiadczeniu. Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajgcemu do akceptacji zmieniony wykaz takich oséb wraz z
wymaganymi zatgcznikami.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia Terminu na podstawie ust.
1, zmiany Umowy w zakresie materiatow, parametréw technicznych, technologii wykonania
robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust. 2
lub zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 3 niniejszego paragrafu lub zmiany Umowy
na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania
Zamawiajgcemu wniosku dotyczgcego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub
okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

Whiosek, o ktérym mowa w ust. 5 nn. paragrafu powinien zosta¢ przekazany niezwiocznie,
jednakze nie pozniej niz w terminie 14 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie,
lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, wszelkich innych
dokumentéw wymaganych Umowg, w tym propozycji rozliczenia, i informacji
uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

Jezeli wprowadzone zmiany bedg wymagaty prac projektowych Wykonawca opracuje
konieczng dokumentacje projektowg na witasny koszt i we wiasnym zakresie uzyska
akceptacje projektantow dokumentacji projektowe] pierwotnej oraz wszelkie inne decyzje,
pozwolenia i uzgodnienia wymagane do realizacji robot.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za zmiany projektowe i wszelkie inne zmiany
dotyczgce zakresu przedmiotu Umowy wprowadzone na podstawie postanowien nn.
Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zgdania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy.

Po otrzymaniu wniosku, Zamawiajgcy i/lub osoby upowaznione jest uprawniony, bez
dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji i wydania Wykonawcy
polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezgcej uzasadniajgcej zadanie zmiany.
Wykonawca jest zobowigzany do okazania, do wglagdu Zamawiajgcemu i/lub oséb
upowaznionych oséb, dokumentacji, o ktérej mowa w pkt 9. i przedtozenia na zadanie jej
kopii.
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W terminie 21 dni od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w wyzej w ust. 5. wraz z
propozycjg wyceny robot i informacji uzasadniajgcych zadanie zmiany Umowy,
Zamawiajgcy powinien zaakceptowac lub odmoéwi¢ akceptacji propozycji Wykonawcy.
Zatgcznikiem do niniejszej umowy bedzie kosztorys sporzgdzony przez Wykonawce przed
podpisaniem umowy metodg kalkulacji szczegétowej z podaniem cen jednostkowych
poszczegodlnych pozycji kosztorysu

Ewentualne roboty dodatkowe realizowane bedg na dodatkowe zamoéwienie

Zamawiajgcego udzielone na warunkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 z p6zn. zm.).

1) Spisany przez Strony protokét koniecznosci, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, o
ktorym mowa wyzej, zawierajacy zakres robot dodatkowych, stanowi¢ bedzie podstawe
do zawarcia aneksu do Umowy;

2) Roboty nie ujete w protokole koniecznosci nie podlegajg zaptacie;

3) Wykonawca do wyceny rob6t dodatkowych tozsamych z robotami stanowigcymi
przedmiotu umowy (wycenionymi w Kkosztorysie), zastosuje identyczne ceny
jednostkowe robét jak w ztozonym przed podpisaniem umowy kosztorysie. Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ zamowienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu
tych samych norm, standardow i parametrow technicznych co w zamdwieniu
podstawowym;

4) Za roboty dodatkowe strony ustalajg w drodze rokowan wynagrodzenie ryczattowe na
podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego kosztorysu sporzgdzonego przez
Wykonawce z zastosowaniem cen jednostkowych, okreslonych w kosztorysie
(kosztorys stanowigcy zatgcznik do niniejszej umowy) oraz zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego przedmiarow robaot;

5) W przypadku gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej czesci zadania w oparciu o
powyzsze zapisy, brakujgce ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z cennikéw
SEKOCENBUD dla Wojewdédztwa Podkarpackiego wydanych w okresie dokonywania
wyliczen kosztéw;

6) Podstawg do okreslania nakfadéw rzeczowych bedg odpowiednie pozycje Katalogdéw
Naktadéw Rzeczowych (KNR), w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach
zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych KNNR, a nastepnie
wycena indywidualna Wykonawcy.

§17
Materialy budowlane

Zastosowane materiaty, dostarczone wyroby i urzgdzenia powinny odpowiada¢ co do
jakosci  wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej (na zasadzie
réwnowaznosci) i posiada¢ wymagane dla wyrobéw dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie, zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj.
Dz. U.z 2016 r., poz. 1570 z pézn zm.) wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych urzadzen, materiatdw i wyrobow: karte wyrobu z
Aprobatg Techniczna, atest, certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, normg UE
- w przypadku braku PN lub Aprobatg Techniczna.

Zamawiajgcy moze zazgdal przeprowadzenia przez Wykonawce dodatkowych badan
jakosci wykonanych robét z materiatow, wyrobdw i urzagdzen Wykonawcy. Jezeli okaze sie,
ze wyniki badan potwierdzajg zastrzezenia Zamawiajgcego co do jakosci wbudowanych
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materiatdbw, wyrobow, urzgdzen badz wykonanych robot - to koszty badan ponosi
Wykonawca. W przeciwvnym wypadku koszty tych badan ponosi Zamawiajgcy.
Zastosowane wyroby i materialy powinny odpowiadaé co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 ustawy
Prawo Budowlane oraz wymaganiom dokumentacji techniczne.

Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze materialy, urzadzenia lub wykonawstwo nie odpowiadaja
wymaganiom okreslonym w Umowie lub wynikajgcym z przepiséw technicznych, norm i
innych stosownych przepiséw prawa, jest on uprawniony do ich odrzucenia i zadania,
wedtug wtasnego wyboru, zastgpienia wadliwych elementéw nowymi - pozbawionymi wad
lub ponownego ich wykonania badz usuniecia wad.

§18
Odbior przedmiotu Umowy

Przedmiotem odbioru kohcowego bedzie przedmiot Umowy.

Zakonhczenie wszystkich robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym prob i

sprawdzen Kierownik budowy Wykonawcy i Kierownicy robdt stwierdzajg wpisem w

dzienniku budowy. Potwierdzenie zgodnosci wpisow ze stanem faktycznym przez

Inspektorow Nadzoru oznacza¢ bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru z dniem wpisu w

dzienniku budowy. O osiggnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca zobowigzany jest

zawiadomi¢ na pisSmie Zamawiajgcego po spetnieniu powyzszych warunkéw. Na tej

podstawie Zamawiajgcy niezwtocznie zawiadamia o zakonczeniu przedmiotu odbioru i

zamiarze przystgpienia do jego uzytkowania organy wymienione w art. 56 ust. 1 ustawy

Prawo Budowlane. W przypadku wniesienia uwag przez te organy Zamawiajacy po

uzgodnieniu z Wykonawcg wyznacza termin usuniecia usterek oraz termin i warunki

wykonania zalecen lub robo6t dodatkowych.

Do zawiadomienia o zakonczeniu wszystkich robét i potwierdzenia gotowosci do odbioru

koncowego Wykonawca zatgczy nizej wymienione dokumenty.

1) Oryginat dziennika budowy;

2) Oswiadczenia Kierownika budowy i Kierownikdw roboét: o zgodnosci wykonania
obiektu budowlanego z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe
oraz przepisami; o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a
takze - w razie korzystania - drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
o tym, ze obiekt (inwestycja) nadaje sie do uzytkowania, o wiasciwym
zagospodarowaniu terendéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu
uzalezniona jest od ich odpowiedniego zagospodarowania

3) Protokoty badah i sprawdzen;

4) Protokoty robdt ulegajgcych zakryciu;

5) Protokoty odbioréw technicznych;

6) Dokumenty potwierdzajgce zastosowanie w obiekcie budowlanym wyrobow o
nalezytych wiasciwosciach uzytkowych zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p6zn. zm.) oraz wszelkie dokumenty
potwierdzajgce wbudowywanie materiatbw odpowiadajgcych, co do jakosci
wymaganiom okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U.2016.1570 z pozn. zm.), w szczegolnosci dokumenty takie jak certyfikaty na
znak bezpieczenstwa wydane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stwierdzajgce
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie norm technicznych,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych. W
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7

8)
9)

10)

11)

przypadku materiatdw i innych Srodkdéw nie podlegajgcych certyfikacji na znak

bezpieczenstwa - deklaracje bezpieczenstwa Ilub certyfikat zgodnosci z normag

techniczng, aprobatg techniczng ITB lub innym dokumentem odniesienia technicznego

i inne wymagane przepisami prawa dokumenty;

Uzgodniong z odpowiednimi organami dokumentacje powykonawczg (geodezyjng)

obiektu wraz z naniesionymi uzasadnionymi zmianami w trakcie budowy

potwierdzonymi przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru, z zastrzezeniem, ze:

a) wraz ze zgtoszeniem zakonczenia robét Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu
wniosek (egz. Wykonawcy) o przyjecie do Pahstwowego Zasobu Geodezyjnego i
Kartograficznego  dokumentacji  technicznej (inwentaryzacji  geodezyjnej
powykonawczej w catosci wraz z operatem geodezyjnym) przedmiotu Umowy, na
ktorym zostato potwierdzone (stempel daty wplywu) ztozenie go w Urzedzie
Miasta Rzeszowa. Zamawiajgcy po wykonaniu kserokopii wniosku zwréci go
Wykonawcy niezwtocznie,

b) w przypadku rozbieznosci pomiedzy wykonanym zadaniem a projektem
budowlanym Wykonawca zobowigzany jest na koszt wlasnym uzgodnié
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg w Urzedzie Miasta Rzeszowa
najpdzniej przed dniem ztozenia wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie;

Potwierdzenie, zgodnie z odrebnymi przepisami, odbioru wykonanych przytgczy;

Inne dokumenty wymagane prawem do przeprowadzenia odbioru i przekazania

inwestycji do uzytkowania;

W razie zmian nieodstepujgcych w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu lub

warunkéw pozwolenia na budowe, dokonanych podczas wykonywania robdt, do

zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 3 nalezy dotgczyé kopie rysunkow
wchodzgcych w skifad zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi
zmianami, a w razie potrzeby takze uzupetniajgcy opis. W takim przypadku
o$wiadczenie o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym,

warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami, o ktérym mowa w ust. 3 pkt b

powinno by¢ potwierdzone przez Projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Instrukcje uzytkowania i eksploatacji obiektu budowlanego z tabelarycznym

harmonogramem wszelkich przeglgdéw wymaganych prawem i przez producentéw

urzgdzen, materiatow, elementéw wyposazenia dotyczgcych wszystkich wykonanych
na obiekcie robdt, zainstalowanych urzadzen/elementéw wyposazenia.

Do zawiadomienia o zakonczeniu robét i potwierdzeniu gotowosci do odbioru koncowego
Wykonaweca przedtozy dwa niezalezne komplety wszystkich niezbednych dokumentow:

1)

2)

do wystgpienia o zajecie pozytywnego stanowiska przez Panstwowg Straz Pozarng i
Pahstwowag Inspekcje Sanitarng w sprawie zgodno$ci wykonania obiektu
budowlanego z projektem budowlanym,

wymaganych przez organ nadzoru budowlanego w zwigzku z obowigzkowg kontrola,
ktorg przeprowadza wiasciwy organu nadzoru budowlanego przed wydaniem decyzji
w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego.

Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ Dokumentacje Powykonawczg Zamawiajgcemu w
nastepujgcej liczbie i formie:

1)

2 egzemplarze w formie oprawionych teczek/segregatoréw (wszystkie branze), podziat
dokonany zgodnie z elementami robét z harmonogramu rzeczowo — finansowego,
przy obszernych elementach robét Wykonawca dokona podziatu na przedmiotowo
niezalezne mniejsze zakresy robot, Zamawiajgcy moze okresli¢ wytyczne podziatu,

a) segregatory powinny by¢ oznaczone i opisane,
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10.

11.

12.

13.

14.

b) segregatory powinny by¢é wyposazone w szczegdtowe spisy tresci (kazdy
dokument osobno wyszczegdlniony);

2) 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na nosniku CD (w formacie edytowalnym: doc,
dxf, przeznaczonym do obrobki z mozliwoscig kopiowania — nie dotyczy projektéw
map itp.);

3) 2 egzemplarze w wers;ji elektronicznej na nosniku CD (w formacie PDF do wydruku z
mozliwoscig kopiowania — dotyczy rowniez dokumentacji rysunkowej).

Zamawiajgcy powotuje Komisje Odbioru najpézniej w ciggu 7 dni od zgloszenia

zakonczenia robot budowlanych.

Zamawiajgcy rozpocznie czynnosci odbioru najpdzniej w 3-cim dniu od powotania Komisji

Odbioru, wyznaczajgc date rozpoczecia czynnosci odbioru i powiadamiajagc o tym na

pismie Wykonawce.

Jezeli w toku czynnosci odbioru robét zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu

przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odméwi¢ odbioru do czasu usuniecia tych
wad lub dokona¢ odbioru i wyznaczy¢ termin na usuniecie wad;

2) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia ale umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem, moze zgada¢ odpowiedniego obnizenia
wynagrodzenia;

3) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg one uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem, moze odstgpi¢ od Umowy lub zgdaé wykonania przedmiotu odbioru
po raz drugi;

4) Skorzysta¢ z uprawnien dotyczgcych naliczania kar umownych.

Zamawiajgcy powinien zakonczy¢ czynnosci odbioru najpdzniej w dniu wydania przez

organ nadzoru budowlanego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego

bedacego przedmiotem niniejszej Umowy.

Z czynnosci odbioru spisany zostanie protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w

trakcie odbioru.

Stwierdzone w trakcie czynnosci odbiorowych braki w Dokumentacji Powykonawczej

stanowig podstawe do odstgpienia od czynnosci odbiorowych.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej

w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy

stwierdzony brak w Dokumentacji Powykonawczej. Kara umowna dotyczy braku kazdego

niezbednego dokumentu, stwierdzonego w toku czynnosci wykonywanych przez

Panstwowg Straz Pozarng i Panstwowg Inspekcje Sanitarng, przed wydaniem

pozytywnego stanowiska w sprawie zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z

projektem budowlanym oraz braku kazdego dokumentu wymaganego przez organ nadzoru

budowlanego w zwigzku z obowigzkowg kontrolg, ktoérg przeprowadza wiasciwy organu
nadzoru budowlanego przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu
budowlanego.

Za date zakonczenia przedmiotu Umowy uwaza sie date zakonczenia przez Komisje

Odbioru czynnosci odbioru (data podpisania protokotu odbioru korncowego).

Podpisany przez obie strony protokét odbioru korncowego, stanowi podstawe dla

Wykonawcy do wystawienia ostatniej faktury czesciowej, zwanej Fakturg Kohcowego

Rozliczenia.

§19
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Warunki Rekojmi i Gwarancji

Zamawiajgcemu przystuguje gwarancja i rekojmia udzielona przez Wykonawce na okres:

...... petnych miesiecy nastepujgcych po dacie odbioru koncowego zadania zgodnie ze

ztozong ofertg Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia w tym okresie wad, Zamawiajgcy

moze:

1) Wyznaczy¢ wykonawcy termin na usuniecie wad z zagrozeniem, Zze po
bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie i zleci
wykonanie zastepcze i obnizy odpowiedni wynagrodzenie lub;

2) Powierzy¢ usuniecie stwierdzonych wad podmiotowi trzeciemu w przypadku nie
usuniecia przez Wykonawce wad w wyznaczonym terminie i dokonania stosownego
potracenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy o kwote odpowiadajgca
kosztom takiego zastepczego usuniecia wad. W przypadku gdy kwota zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy okaze sie niewystarczajgca Wykonawca jest
zobowigzany do pokrycia powstatej réznicy;

3) Dokona¢ stosownego obnizenia wynagrodzenia za roboty, jezeli stwierdzone przez
Zamawiajgcego wady nieistotne sg nieusuwalne albo gdy Wykonawca nie usunie w
odpowiednim terminie wad nieistotnych.

Niniejsza umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisow Kodeksu

Cywilnego.

W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania

wad ujawnionych po odbiorze koncowym, zgtoszonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego

pisemnie na adres Wykonawcy lub w formie elektronicznej na adres e-mailowy:

............................... W  przypadku zmiany danych adresowych Wykonawca

niezwiocznie zawiadomi Zamawiajgcego pisemnie o tych zmianach.

Strony ustalajg nastepujacy tryb usuwania wad lub usterek, ujawnionych w okresie rekojmi

i gwaranc;ji:

1) Wykonawca zobowigzany jest do usuwania we wlasnym zakresie stwierdzonych wad i
usterek, nie pozniej jednak niz w ciggu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o
ktorym mowa powyzej a w wyjgtkowych wypadkach w innym uzgodnionym z
Zamawiajgcym terminie;

2) Jezeli wada Ilub usterka uniemozliwia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
uzytkowanie przedmiotu gwarancji - niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 24
godzin od daty otrzymania zawiadomienia;

3) Jezeli usuniecie wady lub usterki wymagaé bedzie wykonania dokumentacji
projektowej Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ projekt we wtasnym zakresie w
ramach rekojmi i gwarancji oraz uzyskac niezbedne decyzje i pozwolenia;

4) Po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w ust. 4 pkt. 1 lub 2) Zamawiajgcy
usunie wady we wtasnym zakresie, a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce lub
na zasadach ogdlnych zleci usunigecie wad osobie trzeciej a kosztami z tego tytutu
obcigzy Wykonawce. Strony dopuszczajg, by Zamawiajgcy pokryt koszty usuniecia
wad i usterek w okresie gwarancyjnym z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy;

5) Wykonawca w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnien, o ktorych
mowa w ust. 4 pkt. 4) zobowigzany bedzie do zwrotu Zamawiajgcemu wszystkich
poniesionych przez niego kosztéw w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego
wezwania;

Strona 27 z 32



10.

11.

12.

13.

W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady lub wymiany wadliwej czesci, bgdz
wykonania robo6t budowlanych na nowo, termin gwarancji na tg czes¢, w ktorej wada
zostata usunieta, biegnie na nowo od chwili usuniecia wady.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie
prac nad usuwaniem wad.

Wykonawca w okresie rekojmi i gwarancji nie moze powotywac sie na wady dokumentac;ji
projektowej, w celu pozbycia sie odpowiedzialnosci gwaranta za wykonane roboty lub ich
odcinki.

Przed uplywem gwarancji, zamawiajgcy wyznaczy date koncowego przegladu
gwarancyjnego. Koncowy przeglad gwarancyjny zostanie przeprowadzony komisyjnie z
udziatem osob wskazanych przez Zamawiajgcego i Wykonawce. Wykonawca bedzie miat
obowigzek usung¢ wady stwierdzone w protokole z koncowego przegladu gwarancyjnego
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego - ust. 4 stosuje sie odpowiednio.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpi do koncowego przeglagdu gwarancyjnego,
Zamawiajgcy bedzie miat prawo do samodzielnego dokonania takiego. Wykonawca bedzie
miat obowigzek usung¢ wady stwierdzone w protokole z koncowego przegladu
gwarancyjnego w terminie 14 dni od przekazanie mu tego protokotu, nawet jezeli do
przekazania tego protokotu dojdzie po uptywie okresu gwarancji.

Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moze odmdéwi¢ usunigcia wad w zakresie
robot wykonywanych na podstawie niniejszej Umowy bez wzgledu na wysokos¢ kosztéw z
tym zwigzanych.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie ktory zostat
okreslony w ust.1, jezeli zgtosit wade lub usterke przed uptywem tego okresu.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien
opoOznienia w usunieciu jakichkolwiek wad i usterek robot w ramach odpowiedzialnosci z
tytutu rekojmi lub z tytutu udzielonej gwarancji na roboty liczonego od dnia wyznaczonego
na usuniecie wad.

Zastrzezone kary umowne nie pozbawiajg Zamawiajgcego dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogélnych.

§ 20
Odbiér po uptywie Rekojmi i Gwarancji

Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajgcego do biezgcego zgtaszania wad w okresie
obowigzywania rekojmi i gwarancji, Strony przeprowadzajg czynnosci zwigzane z odbiorem
po uptywie rekojmi i gwarancji najpozniej w dniu wygasniecia okresu rekojmi i gwarancji.
Dla celow odbioru po uptywie okresu rekojmi i gwarancji Zamawiajgcy opracuje wykaz wad
i usterek stwierdzonych na dzien sporzgdzenia protokotu odbioru po uptywie rekojmi i
gwarancji oraz powiadomi Wykonawce - z zachowaniem co najmniej 7 dniowego
wyprzedzenia, 0 dacie rozpoczecia czynno$ci zwigzanych z odbiorem po uptywie rekojmi i
gwaranciji.

Czynnosci zwigzane z odbiorem po uptywie rekojmi i gwarancji zostang zakonczone
podpisaniem protokotu odbioru po uptywie rekojmi i gwarancji lub opracowaniem protokotu
usterek i wad, zawierajgcego liste wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiajgcego na
dzien sporzgdzenia ww. protokotu.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego usuniecia wad i naprawienia usterek
stwierdzonych w protokole usterek i wad, po ostatecznym usunieciu i naprawie wszystkich
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wad i usterek stwierdzonych w protokole usterek i wad, strony podpiszg protokét odbioru
po uptywie rekojmi i gwaranciji.

§ 21
Rozwigzanie Umowy

Zamawiajgcy ma prawo do rozwigzania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w

przypadkach razgcego naruszenia postanowien niniejszej Umowy polegajgcych na:

1) Przekroczeniu przez Wykonawce ktéregokolwiek z terminéw/czynnosci okreslonych w
§ 2 ust. 1 o wiecej niz 30 dni. Udzielenie przez Zamawiajgcego dodatkowego terminu
na ukonczenie tych czynnosci nie pozbawia Zamawiajgcego prawa do rozwigzania
Umowy ze skutkiem natychmiastowym w razie przekroczenia przez Wykonawce
dodatkowego terminu;

2) Niezachowaniu przez Wykonawce standardow jakosci wykonywania przedmiotu
Umowy przyjetych przez niniejszg Umowe;

3) Faktycznym zaprzestaniu wykonywania przez wykonawce przedmiotu umowy z
przyczyn innych niz wyraznie uzgodnione z Zamawiajgcym bgdz dozwolone w
niniejszej umowie;

4) Uporczywym naruszaniu przez Wykonawce wymogdéw w zakresie bezpieczenhstwa i
higieny pracy, moggcych skutkowac utratg zycia lub zdrowia osob wykonujgcych
przedmiot Umowy, pod warunkiem, ze wypowiedzenie Umowy zostanie poprzedzone
pisemnym wezwaniem Wykonawcy do usuniecia naruszenia i moze nastgpi¢ dopiero
po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie naruszenia, ktéry to
termin nie moze by¢ krétszy niz 7 dni.

Zamawiajgcemu przystugiwa¢ bedzie prawo, o ktérym mowa w ust. 1, takze w sytuac;ji

zaistnienia nastepujgcych okolicznosci:

1) Uprawomocnienia sie wyroku wiasciwego sadu lub wydania decyzji badz
postanowienia wtadz administracyjnych, ktére uniemozliwiatyby rozpoczecie realizacji
lub kontynuaciji realizacji przedmiotu Umowy;

2) Ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci lub wystgpienia z wnioskiem o wszczecie
postepowania uktadowego przez strone przeciwng.

W przypadku rozwigzania umowy w trybie postanowien niniejszego paragrafu Wykonawca

niezwiocznie zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do protokolarnego przekazania przedmiotu

Umowy, ktore to przekazanie nastgpi w terminie uzgodnionym przez Strony. Strony

sporzadzg takze protokot zaawansowania robot wykonanych przez Wykonawce lub

podwykonawcéw, ktéry bedzie podstawg wystawienia przez Wykonawce faktury. Zaptata
faktury nastgpi zgodnie 2z postanowieniami Umowy, po potrgceniu roszczen
przystugujgcych Zamawiajgcemu na podstawie niniejszej Umowy.

§ 22
Odstagpienie od Umowy

Zamawiajgcy ma prawo do rozwigzania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w

przypadkach razgcego naruszenia postanowieh niniejszej Umowy polegajacych na:

1) Wykonywaniu przedmiotu umowy przez Wykonawce niezgodnie z Umowg oraz
dokumentacjg projektowg i STWIORB, bez akceptaciji Zamawiajgcego;

2) Faktycznym zaprzestaniu wykonywania przez Wykonawce przedmiotu umowy
trwajgce dtuzej niz 14 dni;
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3) Uporczywym naruszaniu przez Wykonawce wymogoéw w zakresie BHP, mogacych
skutkowac utrata zycia lub zdrowia oséb wykonujgcych przedmiotu umowy;

4) Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w § 14 ust. 11, lub koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci sumy catego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy,

Zamawiajgcy moze dokona¢ odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w ust. 1, pod

warunkiem, (nie dotyczy przypadku okreslonego w ust. 1 pkt. 4), ze wypowiedzenie umowy

zostanie poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do usunigcia naruszenia i moze
nastgpi¢ dopiero po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie

naruszenia, ktory to termin nie moze byC krotszy niz 7 dni. Odstgpienie od umowy w

przypadkach okreslonych w ust. 1 powinno nastgpi¢ w terminie 30 dni od uptywu w/w

terminu do usuniecia naruszenia (ust. 1 pkt. 1-3)) lub powziecia informacji o okolicznosci

stanowigcej podstawe odstgpienia (ust. 1 pkt. 4).

Stronom przystugiwaé bedzie takze prawo do odstgpienia od umowy w sytuacji zaistnienia

nastepujgcych okolicznosci:

1) Zamawiajgcemu w przypadku uprawomochienia sie wyroku wtasciwego sadu lub
wydania decyzji badz postanowienia wiadz administracyjnych, ktére uniemozliwiatyby
rozpoczecie realizacji lub kontynuacji realizacji przedmiotu Umowy;

2) Wykonawcy - w przypadku zawiadomienia go przez Zamawiajgcego, iz wobec
zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci Zamawiajgcy nie bedzie mogt
spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy,

Odstgpienie od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1, pkt. 1-3 nn. par. powinno nastgpi¢

w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o powyzszych

okolicznosciach.

W przypadku odstgpienia od Umowy w trybie postanowieh niniejszego paragrafu

Wykonawca niezwtocznie zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do protokolarnego przekazania

przedmiotu Umowy, ktore to przekazanie nastgpi w terminie uzgodnionym przez strony.

Strony sporzadzag takze protokdt zaawansowania wykonania przedmiotu Umowy przez

Wykonawce Ilub jego podwykonawcow, ktéry bedzie podstawg wystawienia przez

Wykonawce faktury. Zaptata faktury nastgpi zgodnie z postanowieniami Umowy, po

potraceniu roszczen przystugujgcych Zamawiajgcemu na podstawie niniejszej Umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki:

1) Wykonawca w razie odstgpienia od Umowy zobowigzany jest:

a) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy do sporzadzenia szczegdtowego
protokotu inwentaryzacji wykonanych robdét, robot w toku - wedtug stanu na dzien
odstgpienia przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

b) ZabezpieczyC przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej
strony, ktéra spowodowata odstgpienie od Umowy;

c) Sporzadzi¢ wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejsza
Umowa, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego;

d) Zgtosi¢ Zamawiajgcemu odbidr robot przerwanych i zabezpieczajgcych, najpozniej
w terminie 14 dni usung¢ z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wniesione.

2) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktoére odpowiada,
obowigzany jest do:
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a) Dokonania odbioru wykonanych robét przerwanych oraz do zaptaty
wynagrodzenia za te prace lub roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstgpienia;

b) Odkupienia materiatébw, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w pkt. 1 lit. c)
niniejszego paragrafu  Umowy, wykonanych badz nabytych dla realizaciji
przedmiotu Umowy;

¢) Rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow
budowy obiektéw zaplecza, urzgdzen zwigzanych z zagospodarowaniem i
uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych
obiektow urzgdzeh. Sporzgdzony protokot inwentaryzacji wykonanych robét przez
Wykonawce przy udziale Zamawiajgcego, bedzie podstawg wystawienia przez
Wykonawce faktury. Zapfata faktury nastgpi zgodnie z postanowieniami Umowy,
po potraceniu roszczen przystugujgcych Zamawiajgcemu na podstawie niniejszej
Umowy;

d) Przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér teren budowy.

§ 23
Postanowienia koncowe

Adres do korespondencji ZamawiajgCego: .....cciviriiuiie it
Adres do korespondencji WYKONAWCY: .......ccouiiiiiiiiii e,
Wszelkie zmiany postanowien Umowy mogg by¢ dokonane pod rygorem niewaznosci
wytgcznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony.

Kazda ze stron zobowigzania jest do informowania drugiej strony o kazdorazowej zmianie
swojego adresu, w tym adreséw e-mail, numerow telefonu i faksu, w terminie do 3 dni od
daty =zaistnienia zmiany. Zaniechanie zawiadomienia skutkowa¢ bedzie tym, ze
korespondencja przestana na dotychczasowe adresy zostanie uznana za skutecznie
doreczona.

Wykonawca musi zawsze dziata¢ w sposéb bezstronny i jako solenny doradca zgodnie z
kodeksem postepowania obowigzujgcym w zawodzie. Winien sie on powstrzymac¢ od
skladania publicznych oswiadczen na temat wykonywanych robdét lub innych spraw
zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu Umowy, w tym réwniez wszelkich informaciji
zwigzanych z funkcjonowaniem Urzedu Marszatkowskiego Wojewoddztwa Podkarpackiego
pozyskanych podczas realizacji przedmiotu Umowy, bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego.
Zakaz sktadania publicznych oswiadczeh dotyczy zaréwno okresu obejmujgcego etap
realizacji przedmiotu Umowy jak i po jego wykonaniu.

W sprawach nieuregulowanych Umowg zastosowanie znajdujg odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w szczegdlnosci: Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane.

Ewentualne spory zwigzane z Umowg bedg w pierwszej kolejnosci rozstrzygane na drodze
polubowne.

Sadem wilasciwym dla rozstrzygania sporéw zwigzanych z Umowg bedzie Sad
powszechny wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach - jeden egzemplarz dla
Wykonawcy, trzy egzemplarze dla Zamawiajgcego.
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PODPISY | PIECZECIE

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:
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