UCHWALA Nr 372 /7807 ] 17
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 28 listopada 2017r.

W sprawie wyrazenia zgody na zmiane wartosci wskaznika produktu oraz
wskaznika rezultatu w projekcie RPPK.06.04.03-18-0025/16 pn. ,,Przebudowa
i wyposazenie pomieszczen w Zespole Szkét przy ulicy Szkolnej w Dynowie”,

realizowanego przez Gming Miejska Dynéw w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

— art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewodztwa (tekst jedn. Dz.U z 2017 r. poz. 2096),

— art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z pézn. zm.),

— Uchwaty Nr 188/3843/16 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwaty nr 188/3840/16 z dnia 21
czerwca 2016r. oraz wyboru projektéow z Listy rezerwowej do dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI
SpojnoSC przestrzenna i spoteczna dziatanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna,
poddziatanie 6.4.3 Szkolnictwo ogdélne RPO WP na lata 2014-2020.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sig¢ zgode na zmiang wartoSci wskaznika produktu ,Liczba migjsc
w objetej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dzieémi lub infrastrukturze
edukacyjnej” z 559 oséb na 520 os6b oraz wskaznika rezultatu ,Liczba uczniow
korzystajgcych z objetej wsparciem infrastruktury edukacyjnej ksztatcenia ogélnego”,
z 559 os6b na 515 oséb, w projekcie nr RPPK.06.04.03-18-0025/16, pn.
.Przebudowa i wyposazenie pomieszczen w Zespole Szkot przy ulicy Szkolnej

w Dynowie”,

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem ogjg;-g:ia\
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Zatacznik do uchwaty nr 372/ 7807 /17
Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 28 listopada 2017 r.

UZASADNIENIE

Projekt pn. ,Przebudowa i wyposazenie pomieszczern w Zespole Szkoét przy
ulicy Szkolnej w Dynowie”, nr RPPK.06.04.03-18-0025/16, realizowany przez Gmine
Miejska Dynéw zostat wybrany do dofinasowania Uchwatg Nr 188/3843/16 Zarzadu
Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie
zmiany uchwaty nr 188/3840/16 z dnia 21 czerwca 2016r. oraz wyboru projektéw
z Listy rezerwowej do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spoéjnos¢ przestrzenna i spoteczna
dziatanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziatanie 6.4.3 Szkolnictwo ogélne RPO
WP na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie zostata podpisana 29 sierpnia
2016 r. Zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie, warto§¢ wydatkéw
og6tem projektu wynosi 521 923,17 zt a kwota wnioskowanej dotacji z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 443 634,66 zt.

Pismem z dnia 12 pazdziernika br., znak UP.042.01.2016 uzupetnionym
pismem z dnia 9 listopada br., znak UP.042.01.2016, Beneficjent zwrécit sie z prosbag
0 zmiane wartosci nw. wskaznikéw:

1. wskaznika produktu: ,Liczba miejsc w objetej wsparciem infrastrukturze
w zakresie opieki nad dziecmi Ilub infrastrukturze edukacyjnej”, z 559 osbéb
na 520 osoby,

2. wskaznika rezultatu: ,Liczba ucznidow korzystajgcych z objetej wsparciem
infrastruktury edukacyjnej ksztafcenia ogélnego”, z 559 os6b na 515 osoby.

Zgodnie z uzasadnieniem podanym przez Beneficjenta, zmiana warto$ci
powyzszych wskaznikbw spowodowana jest zmianami organizacyjnymi szkoét
wynikajgcymi z wdrazanej reformy edukacji i zmiang przepiséw dot. rozpoczecia
obowigzku szkolnego. Wskazane zmiany doprowadzity do zmniejszenia liczby dzieci
w Zespole Szkét w Dynowie. Gmina Miejska Dynéw zwrécita uwage, iz na etapie
pisania wniosku o dofinansowanie obowigzywaly przepisy, z ktérych wynikat
obowigzek rozpoczecia nauki przez dzieci szesScioletnie. Przepisy te jednak zostaty
zmienione i z dniem 1 wrze$nia 2016 r. obowigzek szkolny dzieci rozpoczat sie
z poczatkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w ktérym dziecko konczy 7 lat.
Zmiany ww. przepisow spowodowaty, ze w roku szkolnym 2014/2015 do klas
pierwszych uczeszczato 88 dzieci, w tym 25 szeSciolatkbw, w roku szkolnym
2015/2016 na 60 przyjetych dzieci do klas pierwszych szeSciolatkow byto 27.
W zwigzku z rozpoczeciem nauki przez dzieci siedmioletnie w roku szkolnym
2016/2017 na 28 wszystkich dzieci w klasie pierwszej szesciolatkdw byto tylko 4.

Ponadto Beneficjent wskazat, iz przyczynami zmniejszenia liczby ucznidéw
w Zespole Szkét w Dynowie byto réwniez utworzenie o$smioklasowej szkoty przy



ul. Bartkowka, do tej pory funkcjonowata tam szkota z szescioma klasami. W zwigzku
z reformg o$wiaty uczniowie, ktoérzy przychodzili do Gimnazjum w Zespole Szkét
w Dynowie pozostali w szkole o$mioklasowej przy ul. Bartkéwka (obecnie
16 uczniow).

Kolejng przyczyng zmniejszenia liczby uczniéw w Zespole Szkét w Dynowie
byt spadek liczby uczniéw z miejscowosci osciennych, ktdrzy pozostali w szkotach
oSmioklasowych (Srednio co roku 4 ucznidéw przychodzito do klasy pierwszej
gimnazjum z terenu gmin osciennych).

Wyzej wymieniony wskaznik produktu ,Liczba miejsc w objetej wsparciem
infrastrukturze (...)" o wartosci 559 osoby, byt brany pod uwage w trakcie oceny
whniosku, do ustalenia warto$ci efektywnosci kosztowej osiggniecia wskaznika. Przy
takiej wielkosci wskaznika, efektywnos¢ kosztowa zostata ustalona na poziomie
14,91% i mieScita sie w przedziale ponizej 85% $redniego wskaznika dofinansowania
na 1 miejsce. W wyniku oceny ww. kryterium, projekt otrzymat maksymalng liczbe
punktéw tj. 15.

Obecnie przeprowadzona analiza (symulacja) wskazuje, iz po uwzglednieniu
zaproponowanej przez Beneficjenta zmiany (zmniejszeniu wskaznika produktu z 559
0s0b na 520 osoby), wskaznik efektywnosci kosztowej osiggnatby warto$é 16,02%
i nadal mieScitby sie w przedziale ponizej 85 %. W zwigzku z tym zaproponowana
przez Beneficjenta zmiana warto$ci wskaznikow (z 559 oséb na 520 osoby)
pozostaje bez wptywu na koricowy wynik oceny merytorycznej projektu i przyznang
liczbe punktow.

Biorgc pod uwage uzasadnienie Beneficjenta oraz fakt, iz zmiana wskaznikow
jest konsekwencjg reformy oswiaty a proponowane zmiany nie majg wptywu na
wynik oceny, Zarzagd Wojewddztwa wyraza zgode na zmiane warto$ci wskaznika
produktu i rezultatu.
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