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OR-IV.272.2.2.2018         Załącznik nr 2 do SIWZ 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

Realizacja usług stanowiących przedmiot zamówienia wymaga doświadczenia, wiedzy, kwalifikacji  

a także ponadstandardowego zaangażowania Inżyniera Kontraktu, gdyż celem Beneficjenta nie jest 

wyłącznie zbudowanie i uruchomienie Podkarpackiego Systemy Informacji Przestrzennej ale istotnym 

są detale, poszczególne elementy jego wykonania. Beneficjent wymagać będzie staranności  

w wykonaniu zamówienia z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych przez siebie 

usług, ochrony swoich praw i interesów jako Beneficjenta przez Inżyniera Kontraktu. 

I. INFORMACJE O PROJEKCIE 

1. Zakres rzeczowy Projektu 

Zgodnie z celem i założeniami Projektu, ma on zakładać budowę regionalnego systemu dostępu do 

informacji przestrzennej, spełniającego obowiązujące w Polsce przepisy prawa. System ten ma mieć 

charakter systemu regionalnego, scentralizowanego, co dotyczy zarówno zagadnień aplikacyjnych, jak 

również warstwy infrastrukturalnej i sprzętowej. Integracja zasobów wyrażona w celu Projektu jakim 

jest rozwój społeczeństwa informacyjnego w województwie podkarpackim poprzez budowę 

regionalnej (wojewódzkiej), otwartej, cyfrowej platformy, integrującej zasoby informacyjne  

o charakterze przestrzennym, w celu ich publikacji oraz świadczenia związanych z nimi e-usług jest 

rozumiana jako integracja dostępu do zasobów poprzez  wspólny punkt w którym można przeglądać 

udostępniane informacje oraz uruchamiać e-usługi. W tym celu poszczególne dane będą replikowane 

na poziomie wojewódzkim na potrzeby sprawnego działania platformy. Obowiązki wynikające  

z przepisów prawa będą w dalszym ciągu spoczywać na odpowiednich organach w starostwach  

i Urzędzie Marszałkowskim. 

Ogólne informacje w zakresie geodezyjnej części Projektu 

 Województwo podkarpackie podzielone jest na 1777 obrębów. Projekt PSIP realizowany jest 

w partnerstwie z 18 powiatami i 4 miastami na prawach powiatu. Spośród ogółu powiatów 

województwa w projekcie nie uczestniczą 3 powiaty. Są to powiaty: jasielski, krośnieński  

i tarnobrzeski. W tabeli 1 zestawiono najważniejsze informacje dotyczące województwa 

podkarpackiego w zakresie informacji geodezyjnej.  

Tabela 1. Wybrane informacje o województwie podkarpackim (z aktualnością na dzień 31.12.2016) 

Województwo podkarpackie 

  Miasta Tereny wiejskie Ogółem 

Liczba jednostek ewidencyjnych 51 144 195 

Liczba obrębów ewidencyjnych 171 1 606 1 777 

Liczba działek ewidencyjnych 482 087 2611 602 3 093 689 

Liczba punktów granicznych 2 044 443 11 974 376 14 018 819 

Liczba jednostek rejestrowych gruntów 248 295 915 788 11 64 083 

Powierzchnia ewidencyjna w ha 119 719 1 665 038 1 784 757 

Powierzchnia geodezyjna w ha 119 737 1 664 814 1 784 551 

Szacunkowa liczba budynków 259 120 930 562 1 189 682 
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Tabela 2. Wybrane informacje o Partnerach projektu PSIP (z aktualnością na dzień 31.12.2016) 

Powiat bieszczadzki 

  Miasta Tereny wiejskie Ogółem 

Liczba jednostek ewidencyjnych 1 3 4 

Liczba obrębów ewidencyjnych 1 85 86 

Liczba działek ewidencyjnych 3699 27469 31168 

Liczba punktów granicznych 14566 247055 261621 

Liczba jednostek rejestrowych gruntów 1972 7358 9330 

Powierzchnia ewidencyjna w ha 1679 112246 113925 

Powierzchnia geodezyjna w ha 1679 112228 113907 

Szacunkowa liczba budynków 2299 10008 12307 

 

Powiat brzozowski 

  Miasta Tereny wiejskie Ogółem 

Liczba jednostek ewidencyjnych 1 6 7 

Liczba obrębów ewidencyjnych 1 44 45 

Liczba działek ewidencyjnych 6218 165643 171861 

Liczba punktów granicznych 31872 760230 792102 

Liczba jednostek rejestrowych gruntów 2836 47039 49875 

Powierzchnia ewidencyjna w ha 1146 52820 53966 

Powierzchnia geodezyjna w ha 1146 52788 53934 

Szacunkowa liczba budynków 3110 31530 34640 

 

Powiat dębicki 

  Miasta Tereny wiejskie Ogółem 

Liczba jednostek ewidencyjnych 3 6 9 

Liczba obrębów ewidencyjnych 8 83 91 

Liczba działek ewidencyjnych 26287 131420 157707 

Liczba punktów granicznych 122519 600000 722519 

Liczba jednostek rejestrowych gruntów 14881 52198 67079 

Powierzchnia ewidencyjna w ha 5855 71844 77699 

Powierzchnia geodezyjna w ha 5863 71855 77718 

Szacunkowa liczba budynków 16250 50000 66250 

 

Powiat jarosławski 

  Miasta Tereny wiejskie Ogółem 

Liczba jednostek ewidencyjnych 3 9 12 

Liczba obrębów ewidencyjnych 7 93 100 

Liczba działek ewidencyjnych 28833 141009 169842 

Liczba punktów granicznych 149293 620717 770010 

Liczba jednostek rejestrowych gruntów 14089 54198 68287 

Powierzchnia ewidencyjna w ha 6814 96054 102868 

Powierzchnia geodezyjna w ha 6814 96052 102866 

Szacunkowa liczba budynków 14600 67200 81800 
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Powiat kolbuszowski 

  Miasta Tereny wiejskie Ogółem 

Liczba jednostek ewidencyjnych 1 6 7 

Liczba obrębów ewidencyjnych 1 51 52 

Liczba działek ewidencyjnych 5194 119782 124976 

Liczba punktów granicznych 18549 428722 447271 

Liczba jednostek rejestrowych gruntów 2832 37606 40438 

Powierzchnia ewidencyjna w ha 794 76510 77304 

Powierzchnia geodezyjna w ha 794 76523 77317 

Szacunkowa liczba budynków 3801 47200 51001 

 

Powiat leski 

  Miasta Tereny wiejskie Ogółem 

Liczba jednostek ewidencyjnych 1 5 6 

Liczba obrębów ewidencyjnych 3 80 83 

Liczba działek ewidencyjnych 3446 42381 45827 

Liczba punktów granicznych 17729 297388 315117 

Liczba jednostek rejestrowych gruntów 1612 15079 16691 

Powierzchnia ewidencyjna w ha 1533 81986 83519 

Powierzchnia geodezyjna w ha 1533 81961 83494 

Szacunkowa liczba budynków 1408 14580 15988 

 

Powiat leżajski 

  Miasta Tereny wiejskie Ogółem 

Liczba jednostek ewidencyjnych 2 4 6 

Liczba obrębów ewidencyjnych 2 38 40 

Liczba działek ewidencyjnych 12684 108058 120742 

Liczba punktów granicznych 65640 465727 531367 

Liczba jednostek rejestrowych gruntów 5393 34687 40080 

Powierzchnia ewidencyjna w ha 2973 55399 58372 

Powierzchnia geodezyjna w ha 2973 55398 58371 

Szacunkowa liczba budynków 6537 37968 44505 

 

Powiat lubaczowski 

  Miasta Tereny wiejskie Ogółem 

Liczba jednostek ewidencyjnych 4 7 11 

Liczba obrębów ewidencyjnych 4 86 90 

Liczba działek ewidencyjnych 15569 99910 115479 

Liczba punktów granicznych 33629 218803 252432 

Liczba jednostek rejestrowych gruntów 6599 25416 32015 

Powierzchnia ewidencyjna w ha 5827 125026 130853 

Powierzchnia geodezyjna w ha 5829 125008 130837 

Szacunkowa liczba budynków 9013 29070 38083 
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Powiat łańcucki 

  Miasta Tereny wiejskie Ogółem 

Liczba jednostek ewidencyjnych 1 6 7 

Liczba obrębów ewidencyjnych 1 32 33 

Liczba działek ewidencyjnych 10182 110845 121027 

Liczba punktów granicznych 46615 585161 631776 

Liczba jednostek rejestrowych gruntów 6008 40326 46334 

Powierzchnia ewidencyjna w ha 1943 43248 45191 

Powierzchnia geodezyjna w ha 1942 43242 45184 

Szacunkowa liczba budynków 7169 41707 48876 

 

Powiat mielecki 

  Miasta Tereny wiejskie Ogółem 

Liczba jednostek ewidencyjnych 3 9 12 

Liczba obrębów ewidencyjnych 11 99 110 

Liczba działek ewidencyjnych 26056 148709 174765 

Liczba punktów granicznych 114788 856568 971356 

Liczba jednostek rejestrowych gruntów 21471 48329 69800 

Powierzchnia ewidencyjna w ha 7169 80880 88049 

Powierzchnia geodezyjna w ha 7172 80878 88050 

Szacunkowa liczba budynków 16454 52660 69114 

 

Powiat niżański 

  Miasta Tereny wiejskie Ogółem 

Liczba jednostek ewidencyjnych 3 7 10 

Liczba obrębów ewidencyjnych 4 74 78 

Liczba działek ewidencyjnych 24211 117912 142123 

Liczba punktów granicznych   0 

Liczba jednostek rejestrowych gruntów 12604 35159 47763 

Powierzchnia ewidencyjna w ha 10577 68031 78608 

Powierzchnia geodezyjna w ha 10576 67988 78564 

Szacunkowa liczba budynków 14424 51512 65936 

 

Powiat przemyski 

  Miasta Tereny wiejskie Ogółem 

Liczba jednostek ewidencyjnych 0 10 10 

Liczba obrębów ewidencyjnych 0 144 144 

Liczba działek ewidencyjnych 0 153791 153791 

Liczba punktów granicznych 0 679220 679220 

Liczba jednostek rejestrowych gruntów 0 53387 53387 

Powierzchnia ewidencyjna w ha 0 121165 121165 

Powierzchnia geodezyjna w ha 0 121122 121122 

Szacunkowa liczba budynków 0 59230 59230 
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Powiat przeworski 

  Miasta Tereny wiejskie Ogółem 

Liczba jednostek ewidencyjnych 3 8 11 

Liczba obrębów ewidencyjnych 6 72 78 

Liczba działek ewidencyjnych 12820 127691 140511 

Liczba punktów granicznych 61305 616000 677305 

Liczba jednostek rejestrowych gruntów 6989 42007 48996 

Powierzchnia ewidencyjna w ha 3641 66146 69787 

Powierzchnia geodezyjna w ha 3647 66155 69802 

Szacunkowa liczba budynków 9021 35000 44021 

 

Powiat ropczycki 

  Miasta Tereny wiejskie Ogółem 

Liczba jednostek ewidencyjnych 2 5 7 

Liczba obrębów ewidencyjnych 5 44 49 

Liczba działek ewidencyjnych 23260 109630 132890 

Liczba punktów granicznych 131714 499240 630954 

Liczba jednostek rejestrowych gruntów 10807 46076 56883 

Powierzchnia ewidencyjna w ha 5706 49126 54832 

Powierzchnia geodezyjna w ha 5706 49125 54831 

Szacunkowa liczba budynków 10806 37628 48434 

 

Powiat rzeszowski 

  Miasta Tereny wiejskie Ogółem 

Liczba jednostek ewidencyjnych 6 13 19 

Liczba obrębów ewidencyjnych 7 92 99 

Liczba działek ewidencyjnych 37750 258612 296362 

Liczba punktów granicznych 178272 1391683 1569955 

Liczba jednostek rejestrowych gruntów 16260 102733 118993 

Powierzchnia ewidencyjna w ha 7682 108048 115730 

Powierzchnia geodezyjna w ha 7681 108057 115738 

Szacunkowa liczba budynków 14692 96625 111317 

 

Powiat sanocki 

  Miasta Tereny wiejskie Ogółem 

Liczba jednostek ewidencyjnych 2 7 9 

Liczba obrębów ewidencyjnych 9 112 121 

Liczba działek ewidencyjnych 22878 99804 122682 

Liczba punktów granicznych 117691 588443 706134 

Liczba jednostek rejestrowych gruntów 11014 31922 42936 

Powierzchnia ewidencyjna w ha 6041 116333 122374 

Powierzchnia geodezyjna w ha 6068 116303 122371 

Szacunkowa liczba budynków 13450 37850 51300 
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Powiat stalowowolski 

  Miasta Tereny wiejskie Ogółem 

Liczba jednostek ewidencyjnych 2 5 7 

Liczba obrębów ewidencyjnych 7 56 63 

Liczba działek ewidencyjnych 18994 101080 120074 

Liczba punktów granicznych 77282 305868 383150 

Liczba jednostek rejestrowych gruntów 9304 35119 44423 

Powierzchnia ewidencyjna w ha 9412 73749 83161 

Powierzchnia geodezyjna w ha 9394 73780 83174 

Szacunkowa liczba budynków 11839 41156 52995 

 

Powiat strzyżowski 

  Miasta Tereny wiejskie Ogółem 

Liczba jednostek ewidencyjnych 1 5 6 

Liczba obrębów ewidencyjnych 5 58 63 

Liczba działek ewidencyjnych 5707 113450 119157 

Liczba punktów granicznych 32127 620000 652127 

Liczba jednostek rejestrowych gruntów 3059 40704 43763 

Powierzchnia ewidencyjna w ha 1389 48973 50362 

Powierzchnia geodezyjna w ha 1389 48958 50347 

Szacunkowa liczba budynków 3774 44269 48043 

 

Miasto Krosno 

  Miasta Tereny wiejskie Ogółem 

Liczba jednostek ewidencyjnych 1  1 

Liczba obrębów ewidencyjnych 7  7 

Liczba działek ewidencyjnych 26812  26812 

Liczba punktów granicznych 132191  132191 

Liczba jednostek rejestrowych gruntów 13525  13525 

Powierzchnia ewidencyjna w ha 4349  4349 

Powierzchnia geodezyjna w ha 4350  4350 

Szacunkowa liczba budynków 13077  13077 

 

Miasto Przemyśl  

  Miasta Tereny wiejskie Ogółem 

Liczba jednostek ewidencyjnych 1  1 

Liczba obrębów ewidencyjnych 16  16 

Liczba działek ewidencyjnych 21244  21244 

Liczba punktów granicznych 96585  96585 

Liczba jednostek rejestrowych gruntów 13149  13149 

Powierzchnia ewidencyjna w ha 4619  4619 

Powierzchnia geodezyjna w ha 4617  4617 

Szacunkowa liczba budynków 11361  11361 
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Miasto Rzeszów  

  Miasta Tereny wiejskie Ogółem 

Liczba jednostek ewidencyjnych 1  1 

Liczba obrębów ewidencyjnych 20  20 

Liczba działek ewidencyjnych 81101  81101 

Liczba punktów granicznych 296755  296755 

Liczba jednostek rejestrowych gruntów 38980  38980 

Powierzchnia ewidencyjna w ha 11636  11636 

Powierzchnia geodezyjna w ha 11636  11636 

Szacunkowa liczba budynków 38000  38000 

 

Miasto Tarnobrzeg  

  Miasta Tereny wiejskie Ogółem 

Liczba jednostek ewidencyjnych 1  1 

Liczba obrębów ewidencyjnych 12  12 

Liczba działek ewidencyjnych 27313  27313 

Liczba punktów granicznych 104220  104220 

Liczba jednostek rejestrowych gruntów 12611  12611 

Powierzchnia ewidencyjna w ha 8540  8540 

Powierzchnia geodezyjna w ha 8540  8540 

Szacunkowa liczba budynków 13297  13297 

 

Powiaty uczestniczące w projekcie PSIP podzielone są na 1480 obrębów ogółem (w całym 

województwie podkarpackim jest 1777 obrębów). Jednak w wyniku przeprowadzonej analizy z prac 

geodezyjnych obejmujących EGiB wyłączono 534 obręby, które zostały już całkowicie zmodernizowane 

lub realizują modernizację w ramach projektu ZSIN-II. Ponadto w niektórych obrębach prowadzone 

były już prace aktualizacyjne, wobec czego zakres niezbędnych prac w tych obrębach będzie mniejszy. 

Łącznie prace modernizacyjne EGiB zamierza się prowadzić na obszarze 946 obrębów. Przyjęto 

ponadto założenie, że ze względu na przewidywany zakres prac obręby podzielone zostały na trzy 

kategorie: 

 

1. Obręb wymagający dostosowania –  głównym działaniem w tego typu obrębach jest uzupełnienie 

informacji możliwej do uzyskania w inny sposób niż za pomocą pomiaru terenowego oraz 

dostosowanie rejestru do wymagań prawnych bądź dostosowania do współpracy z systemem 

ZSIN. W ramach tej kategorii działań dopuszcza się geodezyjne prace  

w terenowe, jednak w ograniczonym zakresie. Działa w ramach tej kategorii polegać będą na: 

a. doprowadzeniu rejestrów prowadzonych przez powiaty do zgodności z obowiązującymi 

przepisami. Zmiany wprowadzane będą w trybie czynności materialno-technicznych. Nie 

wyklucza się wykonania w ograniczonym zakresie uzupełniających i kontrolnych pomiarów 

geodezyjnych. Wstępnie przyjęto, iż udział prac terenowych nie powinien przekroczyć 2% 

kosztów prac ogółem w obrębie. Prowadzone prace terenowe mają na celu wyjaśnienie 

ewentualnych wątpliwości występujących w dokumentacji. 



 

str. 8 z 32 

 

b. aktualizacji danych EGiB w oparciu o inne rejestry publiczne (według wytycznych GUGiK 

dotyczących ZSIN) 

c. przekształcenia mapy wektorowej do postaci obiektowej wg obowiązujących przepisów (bez 

pomiaru) oraz dostosowanie części opisowej EGiB do wymogów obowiązującego 

rozporządzenia w sprawie EGiB  

2. Obręb wymagający modernizacji (zakres 1) (w zakresie ograniczonym) –  istniejące dane nie  

w pełni spełniają wymogi obowiązujących przepisów bądź występuje konieczność uzupełnienia  

i aktualizacji baz danych geodezyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie ewidencji 

gruntów i budynków. W ramach tej kategorii przyjmuje się że udział geodezyjnych prac 

terenowych wyniesie ok. 40% kosztów całości prac związanych z EGiB przypisanych do obrębu. Na 

pozostałe koszty składać się będą np. prace w oparciu o dane fotogrametryczne, opracowanie 

wyników pomiarów i inne prace o charakterze kameralnym. 

3. Obręb podlegający modernizacji (zakres 2) – dotyczy to przede wszystkim obrębów, na obszarze 

których nie dokonywano jeszcze modernizacji. Zakres prac obejmuje więc przeprowadzenie 

wszystkich prac wymaganych przepisami (w tym takich jak z pkt.2), ale z racji ich szerszego zakresu 

zaangażowanie prac terenowych jest większe (dla celów obliczeniowych zakładany poziom to 

60%). 
 

Tabela 3. Wybrane informacje o zakresie prac realizowanych w projekcie PSIP – Ewidencja 

Gruntów i Budynków (Informacja aktualna na dzień z złożenia wniosku o dofinansowanie 

projektu PSIP). 

  

Obręby już 

zmodernizowane 

Obręby 

wymagające 

dostosowania 

Obręby 

wymagające 

modernizacji 

(zakres 1) 

Obręby 

podlegające 

modernizacji 

(zakres 2) 

Obręby 

wyłączone 

z PSIP 

Liczba 

obrębów w 

powiecie 

miasto Krosno 0 0 7 0 0 7 

miasto Przemyśl 0 0 4 0 12 16 

miasto Rzeszów 0 20 0 0 0 20 

miasto Tarnobrzeg 0 7 5 0 0 12 

powiat bieszczadzki 9 0 43 34 0 86 

powiat brzozowski 2 26 1 16 0 45 

powiat dębicki 35 34 0 22 0 91 

powiat jarosławski 5 0 34 47 14 100 

powiat kolbuszowski 9 18 5 20 0 52 

powiat leski 38 0 9 0 36 83 

powiat leżajski 0 34 6 0 0 40 

powiat lubaczowski 76 0 0 14 0 90 

powiat łańcucki 0 0 33 0 0 33 

powiat mielecki 0 76 34 0 0 110 

powiat niżański 27 15 0 36 0 78 

powiat przemyski 66 0 0 63 15 144 

powiat przeworski 8 0 29 37 4 78 
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powiat ropczycko-

sędziszowski 
12 28 0 9 0 49 

powiat rzeszowski 32 38 29 0 0 99 

powiat sanocki 87 0 0 34 0 121 

powiat stalowowolski 16 0 18 29 0 63 

powiat strzyżowski 31 0 0 32 0 63 

 453 303 250 393 81 1480 

 

 

Tabela 4. Wybrane informacje o zakresie prac realizowanych w projekcie PSIP – dane GESUT oraz 

BDOT500 (Informacja aktualna na dzień z złożenia wniosku o dofinansowanie projektu PSIP). 
  GESUT BDOT500 

  

Całkowita liczba 

jedn. ew. 
Wykonanych Do realizacji Wykonanych Do realizacji 

miasto Krosno 1 0 1 0 1 

miasto Przemyśl 1 1 0 1 0 

miasto Rzeszów 1 0 0 0 1 

miasto Tarnobrzeg 1 1 0 0 1 

powiat bieszczadzki 4 0 4 0 4 

powiat brzozowski 7 0 7 0 7 

powiat dębicki 9 0 9 3 6 

powiat jarosławski 12 7 5 0 12 

powiat kolbuszowski 7 0 7 0 7 

powiat leski 6 6 0 0 6 

powiat leżajski 6 1 5 1 5 

powiat lubaczowski 11 11 0 11 0 

powiat łańcucki 7 1 6 1 6 

powiat mielecki 12 12 0 0 12 

powiat niżański 10 3 7 3 7 

powiat przemyski 10 4 6 4 6 

powiat przeworski 11 7 4 7 4 

powiat ropczycko-

sędziszowski 
7 1 6 1 6 

powiat rzeszowski 19 0 19 0 19 

powiat sanocki 9 6 3 6 3 

powiat stalowowolski 7 1 5 1 5 

powiat strzyżowski 6 6 0 6 0 

 194 99 95 69 125 
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Tabela 5. Zestawienie oprogramowania wykorzystywanego przez starostwa powiatowe do realizacji 

zadań geodezyjno-kartograficznych 

Lp. Partner System 
geodezyjny 

Inne Portal 

1 m.Krosno TurboEwid  WebEWID 

2 m.Przemyśl EwMapa EWOPIS Geoportal2 

3 m.Rzeszów EWMAPA EWOPIS MGODIK (Ge.eRzeszow.pl) 

4 m.Tarnobrzeg EwMapa EWOPIS Geoportal2 

5 Bieszczadzki TurboEwid  WebEWID 

6 Brzozowski TurboEwid  WebEWID 

7 Dębicki EwMapa EWOPIS Geoportal2 

8 Jarosławski TurboEwid  WebEWID 

9 Kolbuszowski EwMapa EWOPIS Geoportal2 

10 Leski EwMapa EWOPIS Geoportal2 

11 Leżajski EwMapa EWOPIS Brak 

12 Lubaczowski EwMapa EWOPIS Geoportal2 

13 Łańcucki EwMapa EWOPIS Geoportal2 

14 Mielecki EwMapa EWOPIS Geoportal2 

15 Niżański EwMapa EWOPIS Brak 

16 Przemyski EwMapa EWOPIS Brak 

17 Przeworski TurboEwid  Brak 

18 ropczycko-sędziszowski EwMapa EWOPIS Geoportal2 

19 Rzeszowski EwMapa EWOPIS Geoportal2 

20 Sanocki TurboEwid  WebEWID 

21 Stalowowolski EwMapa EWOPIS Geoportal2 

22 Strzyżowski EwMapa EWOPIS Portal Geodety 
(geoportal@strzyzowski.pl) 

23 Podkarpacki Urząd 
Marszałkowski - Rzeszów 

GeoMedia ArcGIS, QGIS ESRI 

 

Ogólne informacje w zakresie informatycznej części Projektu PSIP 

Platforma sprzętowo-systemowa na potrzeby Projektu PSIP będzie oparta  o warstwę centralną 

(regionalną) oraz portale lokalne. Dane będą pobierane z portali lokalnych i przetwarzane centralnie  

w celu umożliwienia inicjowania usług przez Platformę Regionalną. Zapewni to spójne zarządzanie 

danymi, ułatwi kontrolę nad systemem oraz kosztami i usprawni administrację zasobami.  

Po uzupełnieniu o dodatkowe komponenty (celem optymalnego wykorzystania posiadanej 

infrastruktury), sprzęt w serwerowni UMWP i Partnerów obejmować będzie serwery, macierze 

dyskowe wraz z systemem biblioteki taśmowej oraz pozostałe niezbędne elementy infrastruktury 

serwerowej i sieciowej (routery, przełączniki, urządzenia UTM) oraz rozbudowę sieci i pozostałych 

niezbędnych instalacji teletechnicznych. W zakresie najistotniejszych elementów, przewidziane są 

następujące założenia: 

a) składowanie danych oparte zostanie o technologię macierzy, a dane będą opcjonalnie,  

w razie potrzeby, replikowane. Replikacja danych oparta będzie o kontrolery umożliwiające 

optymalne rozłożenie obciążenia pomiędzy nimi oraz optymalizację pamięci podręcznej 

wykorzystywanej przez kontrolery. System będzie zapewniać możliwość późniejszej 
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rozbudowy o dodatkowe dyski składowe macierzy bez dodatkowych inwestycji w niezbędne 

oprogramowanie; 

b) infrastruktura serwerowa będzie oparta o serwery dedykowane konkretnym rolom  

w systemie. Zakłada się podział logiczny m.in.: na serwery webowe, serwery aplikacyjne  

i serwery bazodanowe; 

c) w serwerach i macierzach zastosowana będzie technologia redundantnego zabezpieczenia 

danych klasy RAID. Serwery będą wyposażone w redundantne systemy zasilania i chłodzenia 

(z możliwością wymiany uszkodzonych elementów bez przerywania pracy). Serwery 

wchodzące w skład centrum przetwarzania danych wyposażone będą w nowoczesne 

procesory wielordzeniowe, pracujące w architekturze x86, 64 bitowej, z wielkością 

zainstalowanej pamięci RAM dostosowaną do zadań ciążących na systemie i zapewniającą 

dużą wydajność oraz dyski o wysokiej prędkości obrotowej lub SSD, interfejsy światłowodowe 

oraz Ethernet; 

d) platforma serwerowa zostanie objęta specjalistycznym oprogramowaniem monitorującym, 

mającym na celu zapewnienie ciągłej kontroli całego systemu oraz środowiska serwerowego. 

System będzie wyposażony w jednorodne, specjalistyczne oprogramowanie do całościowego 

monitorowania środowiska serwerowego oraz powiadamiania osób odpowiedzialnych  

w przypadku wystąpienia problemów technicznych, wspomaganie pracy administratorów 

systemu poprzez ciągłe monitorowanie systemu i powiadamianie o odchyłach parametrów 

pracy lub awarii. System będzie miał za zadanie utrzymanie wysokiej odporności na awarię,  

w tym będzie umożliwiał odzyskanie danych w razie awarii (m.in. poprzez integrację  

z istniejącym systemem wykonywania kopii zapasowych); 

e) na potrzeby Projektu zostaną zainstalowane i skonfigurowane dodatkowe urządzenia 

sieciowe, zapewniające ciągłość pracy w przypadku awarii łącza jednego z dostawców lub 

komponentu, zostanie rozbudowana istniejąca sieć oraz instalacje teletechniczne; 

f) serwery będą objęte centralną ochroną antywirusową i antymalwarową chroniącą przed 

atakami złośliwego oprogramowania. W ramach oprogramowania do zarządzania  

i monitorowania dostępny będzie również system automatycznej aktualizacji oprogramowania 

na bieżąco sprawdzający i aktualizujący nowe wersje oprogramowania platformy; 

g) w ramach platformy zostanie wykorzystany system backupu, stanowiący podstawę 

bezpiecznej i stabilnej pracy całego systemu. Właściwe zarządzanie danymi oraz ich bezpieczne 

przechowywanie będzie zapewnione przez wysokowydajny, nowoczesny system pamięci 

masowej, przy optymalizacji rozwiązań technologicznych, sposobu utrzymania oraz kosztów. 

W celu obsługi kopii zapasowych zostaną wydzielone odpowiednie serwery, zapewniające 

maksymalną wydajność niezbędną do obsługi kopii zapasowych. Napędy taśmowe będą 

umożliwiać ich przenoszenie w inne, bezpieczne lokalizacje; 

h) oprogramowanie zainstalowane na serwerach będzie umożliwiać wirtualizację zasobów,  

w tym przyszłościowe utworzenie chmury obliczeniowej dostosowanej dokładnie do potrzeb 

aplikacji i usług wchodzących w skład Projektu oraz pełne, bardzo elastyczne zarządzanie 

zasobami wygospodarowanymi na potrzeby aplikacji i świadczonych przez nie e-usług. Dzięki 

wirtualizacji będzie możliwe dowolne, (także automatyczne) migrowanie aplikacji między 
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hostami w zależności od zapotrzebowania danego serwera aplikacji na pamięć i moc 

obliczeniową; 

i) w ramach platformy do wirtualizacji system, (kiedy zajdzie potrzeba), będzie mógł udostępniać 

zasoby w architekturze chmury prywatnej lub hybrydowej. Chmura prywatna może zapewnić 

optymalne zarządzanie posiadanymi zasobami, skalowalność środowiska, wydajność, ciągłość 

działania oraz w razie potrzeby będzie umożliwiać wykreowanie żądanego środowiska o 

pożądanych parametrach w sposób prosty i szybki. Zastosowanie chmury prywatnej może 

zapewnić lepsze wykorzystanie istniejących zasobów infrastruktury (pamięci, mocy 

obliczeniowej, przestrzeni dyskowej), lepsze zarządzanie nimi, przyspieszenie działania, 

utrzymanie wysokiej dostępności usług oraz optymalizację kosztów w zakresie utrzymania 

infrastruktury poprzez m.in. oszczędność energii elektrycznej czy optymalizację mocy 

chłodniczej wykorzystywanej w serwerowni. Łączenie zasobów obliczeniowych, pamięci 

masowej i zasobów sieciowych pozwoli na łatwe przesuwanie i równoważenie obciążenia  

w ramach całej infrastruktury; 

j) oprogramowanie do wirtualizacji i platformy chmury będzie zapewniać możliwość migracji 

i/lub uruchomienia całości lub części serwerów oraz zapewnienia możliwości backupu danych 

w zewnętrznej chmurze lub w razie wyraźnej potrzeby, w przypadku zmienionych warunków 

środowiskowych, eksploatacyjnych i/lub realizacji Projektu, przeniesienie usług na zewnątrz 

(wariant chmury publicznej w tym do chmury administracji publicznej); 

k) sprzęt stanowiskowy (plotery, drukarki, skanery, urządzenia wielofunkcyjne) zapewni pełne 

wykorzystanie usług świadczonych przez centrum przetwarzania danych na stanowiskach 

roboczych; 

l) eliminacja pojedynczych punktów awarii – w kluczowych elementach rozwiązania i tam gdzie 

jest to uzasadnione finansowo;  

m) koncepcja realizacji na tym etapie nie zakłada dwóch macierzy z uwagi na koszt rozwiązania  

a jedynie podwójny kontroler, odpowiedni poziom RAID oraz dyski „hot spare”; 

n) system backupu posiada rozwiązania replikacji danych – przesłanie danych na zewnętrzny 

system dyskowy oraz utrzymanie jego spójności; 

o) stworzony klaster (2 fizyczne serwery) zapewni możliwość pracy systemu nie tylko  

w przypadku awarii pojedynczego serwera, ale również w kontekście prac serwisowych np. 

podniesienie wersji firmware fizycznego serwera; 

p) backup pełnych wirtualnych maszyn z danymi powoli na odtworzenie nie tylko danych np. 

mapy ale również środowiska, które pozwala na obsługę tych danych. Baza danych tez jest 

serwerem wirtualnym, który zostanie w pełni zabezpieczony w procedurze backupu; 

q) backup będzie wykonywany na zewnętrzny nośnik (serwer z dyskami), co pozwoli  na 

odseparowanie danych produkcyjnych (macierz) od zasobów backupowych. Istnieje możliwość 

instalacji serwera backupu w innej lokalizacji niż platforma wirtualizacyjna np. inne 

pomieszczenie w budynku – trzeba jedynie zapewnić możliwość podłączenia serwera do sieci 

LAN; 

r) redundantne ścieżki połączeń, podwójne karty sieciowe LAN, SAN SAS/FC;  
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s) podwójne zasilanie sieci LAN – gniazda trójfazowe;  

t) jedna ścieżka zasilania zabezpieczona poprzez system UPS. 

PSIP to rozbudowany system oparty na dwóch poziomach architektury serwerowej: powiatowym 

i wojewódzkim, przeznaczony dla wielu klientów, z których główną rolę odgrywają powiaty oraz 

pozostałe jednostki administracji samorządowej. Priorytetowym zadaniem przewidzianym dla PSIP 

jest utworzenie e-usług danych przestrzennych, które będą przydatne zarówno dla interesanta 

(mieszkańca, inwestora, geodety) jak i dla pracownika administracji publicznej. Podstawą działania 

systemów informacji przestrzennej jest tworzenie analiz przestrzennych, czyli takich, które są 

umiejscowione w konkretnym miejscu przestrzeni (powiat, gmina, obręb, pojedyncze działki). 

Wynikiem analizy może być mapa lub informacja przedstawiona na podkładzie kartograficznym. 

Realizacja pozyskania i uaktualnienia do odpowiednich standardów danych oraz umożliwienia ich 

przetwarzania wymusza posiadanie odpowiednich narzędzi, które będą umożliwiały wyświetlanie 

i przeprowadzanie analiz na tych zbiorach. Tworzenie e-usług będzie oparte o mechanizmy tych 

narzędzi. Aby zrealizować wszystkie funkcjonalności systemu PSIP konieczne może być 

doposażenie lokalnych rozwiązań w elementy niezbędne do prawidłowej realizacji procesów i 

usług. Elementami, których może brakować w obecnej konfiguracji mogą być zarówno systemy 

(nie wszyscy Partnerzy mają zaimplementowane te same rozwiązania lub niektórzy w ogóle ich nie 

posiadają, np. powiatowe geoportale), jak i warstwa sprzętowa (u wielu Partnerów sprzęt, na 

którym opierać ma się realizacja Projektu jest po terminie gwarancji lub będzie na chwilę realizacji 

Projektu). 

2. Cele Projektu 

Projekt PSIP ma na celu poprawę konkurencyjności regionu poprzez utworzenie regionalnej 

(wojewódzkiej), otwartej, cyfrowej platformy, integrującej zasoby informacyjne o charakterze 

przestrzennym, w celu ich publikacji oraz świadczenia związanych z nimi e-usług. System informacji 

przestrzennej umożliwi ponadto zarządzanie tymi danymi, przetwarzaniem  

i udostępnianiem ich w formie zintegrowanej zarówno społeczeństwu jak i instytucjom publicznym. 

Realizacja Projektu wynika z odpowiedzi na zidentyfikowane problemy w zakresie społeczeństwa 

informacyjnego  oraz z obowiązkowych uwarunkowań prawnych. W otoczeniu zewnętrznym Projektu 

problemem głównym jest: Niewystarczający dostęp do e-usług publicznych w zakresie informacji 

przestrzennej wskutek braku systemu teleinformatycznego integrującego zasoby informacyjne  

o charakterze przestrzennym, w celu ich publikacji oraz świadczenia związanych z nimi e-usług. 

Problemami związanymi bezpośrednio ze środowiskiem projektowym, zidentyfikowanymi poprzez 

badania ankietowe Partnerów uczestniczących w Projekcie są przede wszystkim: rozproszenie 

zasobów danych informacji przestrzennej, niewystarczająca infrastruktura teleinformatyczna  

w instytucjach publicznych zajmujących się sprawami informacji przestrzennej oraz brak rozwiązań 

teleinformatycznych umożliwiających sprawny przepływ informacji pomiędzy instytucjami. 

Działania mające na celu utworzenie systemu informacji przestrzennej zostały podjęte na przełomie 

lat 2001/2002, gdy na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego  

w Rzeszowie Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. opracował szczegółową koncepcję 

Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej. W 2008 roku opracowany został kolejny dokument 

„Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Podkarpacia”. Dokument ten powstał w ramach projektu 

„Strategia Informatyzacji i studia rozwoju nowoczesnej publicznej infrastruktury informatycznej”(nr 

Z/2.18/II/2.6/112/06) zrealizowanego przez Politechnikę Rzeszowską. 

Jednym z najważniejszych dokumentów europejskich, na których opiera się budowa systemu PSIP jest 

Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 14 marca 2007 r., 
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ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE). 

Wprowadzenie Dyrektywy określiło środki prawne, standardy techniczne oraz organizacyjne  

w wyniku, których dostęp do danych przestrzennych i ich jakość będą jednakowe na całym obszarze 

Unii Europejskiej Zapisy Dyrektywy 2007/2/WE przenosi do polskiego prawodawstwa Ustawa  

o infrastrukturze informacji przestrzennej, która określa również organy odpowiedzialne za 

poszczególne tematy danych przestrzennych. Dyrektywa 2007/2/WE nakłada na państwa 

członkowskie obowiązek monitorowania, wdrażania i korzystania z tworzonej infrastruktury informacji 

przestrzennej. Wymaga również stałego udostępniania uzyskanych informacji zarówno Komisji jak i 

społeczeństwu. W Polsce obowiązek prowadzenia wykazu zbiorów i usług danych przestrzennych 

powierzono Głównemu Geodecie Kraju, który na mocy ustawy o infrastrukturze informacji 

przestrzennej prowadzi publicznie dostępną ewidencję zbiorów oraz usług danych przestrzennych 

objętych infrastrukturą i nadaje im jednolite identyfikatory. Analizę powiązań Projektu z dyrektywą, a 

także wykaz najistotniejszych aktów prawnych, regulujących realizację Projektu PSIP przedstawiono w 

rozdziale 5.4 Inne uwarunkowania prawne. 

Projekt realizowany będzie na terenie województwa podkarpackiego. Liderem jest Województwo 

Podkarpackie.  

Celami bezpośrednimi Projektu jest: 

 wytworzenie na potrzeby Projektu PSIP niezbędnego oprogramowania aplikacyjnego systemu 

infrastruktury informacji przestrzennej o charakterze regionalnym (wojewódzkim); 

 wytworzenie na potrzeby powiatowych systemów informatycznych niezbędnego 

oprogramowania aplikacyjnego służącego do zarządzania systemem informacji przestrzennej  

i udostępniania e-usług; 

 opracowanie i wytworzenie e-usług obejmujących zadania związane z szeroko rozumianą 

informacją przestrzenną, w tym korzystające z referencyjnych baz danych przestrzennych  

i tematycznych baz danych znajdujące się w zasobach powiatów i województwa; 

 dostosowanie danych EGiB do schematu aplikacyjnego zgodnego z Rozporządzeniem  

w sprawie EGiB oraz wykonanie modernizacji EGiB dla tych jednostek lub obrębów 

ewidencyjnych, dla których jest to niezbędne do prawidłowej realizacji obowiązków 

wynikających z przepisów prawa; 

 utworzenie Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT500 na podstawie danych 

zgromadzonych w zasobie geodezyjnym i kartograficznym w zakresie niezbędnym do 

prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa; 

 utworzenie inicjalnych powiatowych baz danych Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia 

Terenu (GESUT) na podstawie danych zgromadzonych w zasobie geodezyjnym  

i kartograficznym w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji obowiązków wynikających 

z przepisów prawa; 

 aktualizacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa,  

 utworzenie cyfrowych map topograficznych w skali 1:10 000 zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa,  
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 utworzenie cyfrowej ortofotomapy o dużej rozdzielczości dla obszaru całego województwa 

podkarpackiego; 

 utworzenie tematycznych baz danych; 

 integracja systemów informacji przestrzennej z wytypowanymi systemami i aplikacjami 

dziedzinowymi powiatu i województwa (w tym np. elektronicznymi obiegami dokumentów  

i oprogramowaniem związanym z obsługą geodezyjną interesantów); 

 integracja regionalnego i powiatowych systemów informacji przestrzennej z systemem ePUAP; 

 integracja powiatowych baz danych z geoportalem krajowym; 

 rozbudowa systemu informacji przestrzennej powiatu przez dostawę lub opracowanie 

odpowiedniego oprogramowania dziedzinowego wraz z tematycznymi bazami danych; 

 rozbudowa systemu informacji przestrzennej powiatu poprzez uzupełnienie wyposażenia  

w sprzęt techniczny podnoszącego jakość świadczonych usług, w tym m.in. skanery, urządzenia 

drukujące oraz inne urządzenia niezbędne dla obsługi interesantów i utrzymania w aktualności 

referencyjnych baz danych przestrzennych; 

 uzupełnienie wyposażenia powiatowych systemów informacji przestrzennej w urządzenia 

podnoszące bezpieczeństwo zgromadzonych i udostępnianych danych; 

 zakup lub wytworzenie oprogramowania wspomagającego zarządzanie przestrzenne  

w powiatach; 

 digitalizacja zasobów; 

 zakup lub wytworzenie oprogramowania wspomagającego zarządzanie dokumentami 

planistycznymi i ich udostępnianie (studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gmin, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, decyzje  

o warunkach zabudowy, decyzje o realizacji inwestycji celu publicznego). 

Głównym celem Projektu jest: 

Rozwój społeczeństwa informacyjnego w województwie podkarpackim poprzez budowę regionalnej 

(wojewódzkiej), otwartej, cyfrowej platformy, integrującej zasoby informacyjne  

o charakterze przestrzennym, w celu ich publikacji oraz świadczenia związanych z nimi e-usług. 

3. Decyzja o realizacji projektu własnego 

RPPK.02.01.00-18-0037/16-00 
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4. Wartość Projektu: 

Wartość ogółem Wydatki kwalifikowalne Dofinansowanie 

178 064 817,67 177 652 807,94 151 004 839,26 85 % 

Wkład UE Wkład własny 
Wydatki 

niekwalifikowane 

Dotacja z Budżetu 

Państwa 

151 004 839,26 27 059 978,41 412 009,73 18  813 951,87 

Źródło: Wniosek o płatność projektu pn: Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) 

5. Termin zakończenia realizacji Projektu 

31.12.2019r. 

 

6. Formuła realizacji Projektu: Lider – Partnerzy 

Beneficjentem (wnioskodawcą) Projektu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej” 

realizowanego w ramach II osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jest Województwo Podkarpackie wraz z wszystkimi 

Partnerami Projektu. Projekt jest realizowany w konfiguracji wielopodmiotowej w formule 

partnerstwa projektowego tj. przez Beneficjenta – Lidera oraz przy współudziale Partnerów. 

Partnerami są Jednostki Samorządu Terytorialnego szczebla powiatowego i gminnego działające na 

podstawie ustaw o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592  

z późn. zm.) i o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). 

 

Dane instytucjonalne Beneficjenta Projektu: 

Województwo Podkarpackie 

Al. Łukasza Cieplińskiego 4 

35-010 Rzeszów 

Telefon (017) 850 1700 

E-mail: urzad@podkarpackie.pl 

W dniu 25 marca 2015 r. z inicjatywy Starosty Powiatu Strzyżowskiego zwołany został Konwent 

Powiatów Województwa Podkarpackiego, na którym podjęto decyzję rekomendującą wybór modelu 

realizacji Projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej. Starostowie województwa 

podkarpackiego zarekomendowali model, w którym Województwo Podkarpackie pełniłoby rolę 

Lidera w Projekcie, natomiast powiaty byłyby Partnerami. Zarząd Województwa Podkarpackiego 

uchwałą nr 45/1023/15 z 22 kwietnia 2015 r. „W sprawie przygotowania do realizacji i wyboru modelu 

projektu PSIP” podjął decyzję o rozpoczęciu przygotowania do realizacji Projektu. Projekt zaplanowano 

realizować w modelu gdzie: 

1. Województwo Podkarpackie, jako Lider poprowadzi z Partnerami jeden wspólny Projekt; 

mailto:urzad@podkarpackie.pl
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2. część dotyczącą zasobów geodezyjnych prowadzą właściwe jednostki samorządu 

terytorialnego województwa podkarpackiego, które będą Partnerami w projekcie. 

Partnerami są Jednostki Samorządu Terytorialnego szczebla powiatowego działające na podstawie 

ustaw o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. Nr 595, z poz. zm.). W czerwcu 2015 

r. rozpoczęto proces podpisywania porozumień intencyjnych z powiatami województwa 

podkarpackiego. Również w tym samym miesiącu uchwałą Konwentów Starostów Województwa 

Podkarpackiego powołanych zostało do Grupy Roboczej siedmiu przedstawicieli powiatów. Ponadto  

w pracach Zespołu uczestniczą również pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Podkarpackiego, w szczególności Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego oraz Podkarpacki 

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Rzeszowie reprezentujący 

Wojewodę Podkarpackiego. W miesiącu lipcu 22 powiaty (w tym 4 miasta na prawach powiatu) podjęły 

decyzję o przystąpieniu do Projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej. Biorąc pod uwagę 

fakt, że planowany do realizacji system będzie otwarty, po zakończeniu wdrożenia, chętne gminy z 

terenu województwa podkarpackiego będą miały możliwość wykorzystania istniejących  

w Projekcie usług i funkcjonalności na potrzeby zadań gmin.  

Do podstawowych obowiązków Lidera zaliczono: 

1) reprezentowanie Partnerów przed IZ; 

2) opracowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wraz  

z pozostałymi wymaganymi dokumentami; 

3) przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o zamówienia publiczne zgodnie  

z umową partnerską,,   

4) koordynowanie (w tym monitorowanie i nadzorowanie) prawidłowości działań 

Partnera przy realizacji zadań zawartych w Projekcie; 

5) zarządzanie Projektem samodzielnie bądź tez poprzez nadzorowanie 

wyspecjalizowanego podmiotu (Inżyniera Kontraktu); 

6) zapewnienie udziału Partnera w konsultacjach projektowych i realizacji zadań, na 

zasadach określonych w niniejszej Umowie; 

7) wsparcie Partnerów w realizacji powierzonych zadań; 

8) określenie sposobu sprawnej komunikacji z Partnerem oraz IZ; 

9) zapewnienie prawidłowości operacji finansowych, w szczególności poprzez wdrożenie 

systemu zarządzania i kontroli finansowej Projektu;  

10) pozyskiwanie, gromadzenie i archiwizacja dokumentacji związanej z realizacją zadań 

Projektu w zakresie dotyczącym Lidera;  

11) przedkładanie wniosków o płatność do IZ celem otrzymania środków na 

dofinansowanie zadań Lidera i Partnera oraz rozliczenia wydatków;  

12) informowanie IZ o problemach w realizacji Projektu;  

13) koordynacją działań związanych z realizacją Projektu na rzecz upowszechniania 

informacji o nim i jego celach;  
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14) przygotowanie i publikacja ogłoszeń o Projekcie; 

15) inicjowanie zmian w Projekcie oraz wnioskowanie o dokonanie zmian w Projekcie do 

IZ; 

16) umożliwienie kontroli i audytu Projektu uprawnionym podmiotom 

17) udzielanie informacji o Projekcie uprawnionym do tego instytucjom. 

 

Do podstawowych obowiązków Partnera zaliczono m. in.: 

1) przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia zgodnie  

z umową partnerską, 

2) zapewnienie minimalnych wymagań technicznych związanych z realizacją 

przedmiotowego Projektu; 

3) zapewnienie środków finansowych na realizację Projektu;  

4) aktywne uczestnictwo i współpraca w działaniach mających na celu realizację Projektu; 

5) udział w odbiorach produktów Projektu  

6) informowanie, celem uzyskania akceptacji Lidera, o planowanych zmianach  

w harmonogramie realizacji Projektu; 

7) stosowanie przyjętego systemu przepływu informacji i komunikacji między Stronami; 

8) stosowanie przyjętej „Procedury finansowania oraz obiegu dokumentów  dla Projektu 

Podkarpacki System Informacji Przestrzennej ( PSIP) 

9) udzielanie informacji i wyjaśnień co do zadań realizowanych w ramach Projektu,  

w terminie i formie umożliwiającej Liderowi wywiązanie się z jego obowiązków 

informacyjnych względem IZ; 

10) niezwłoczne informowanie Lidera o przeszkodach powstałych w trakcie realizacji Projektu, 

w tym o ryzyku zaprzestania jego realizacji; 

11) poddanie się kontroli w zakresie sprawdzenia prawidłowej realizacji zadań w Projekcie 

przeprowadzanej przez Lidera, IZ oraz inne uprawnione do kontroli podmioty, w tym: 

a) umożliwienie wglądu w dokumenty, związane z realizacją Projektu przez Strony, 

Audytora, Wykonawcę oraz Inżyniera Kontraktu; 

b) umożliwienie uprawnionym podmiotom przeprowadzenia czynności kontrolnych,  

w tym dostępu do swojej siedziby i miejsca realizacji Projektu przez Strony, Audytora, 

Wykonawcę oraz Inżyniera Kontraktu; 

c) zapewnienie obecności osób, które udzielą wyjaśnień związanych  

z realizacją Projektu na każdym etapie realizacji Projektu oraz w okresie trwałości 

Projektu, 

12) udostępnianie każdorazowo na wniosek Lidera lub uprawnionych podmiotów 

dokumentów lub informacji umożliwiających dokonanie oceny wpływu realizowanych 

zadań w odniesieniu do celów Projektu i celów RPO WP 2014-2020; 
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13) umieszczanie właściwych oznaczeń na materiałach promocyjnych, informacyjnych 

związanych z realizacją Projektu ; 

14) wykorzystywanie materiałów informacyjnych i wzorów dokumentów przekazanych przez 

Lidera;  

15) gromadzenie i archiwizacja dokumentacji Projektu w zakresie właściwym dla Partnera;  

16) terminowe opłacanie zobowiązań finansowych; 

17) przedłożenie dokumentów wymaganych do złożenia wniosku o dofinansowanie wraz  

z wymaganymi załącznikami. 

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest wykonywać przedmiot zamówienia z należytą 

starannością, terminowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego  

i wspólnotowego oraz decyzją o realizacji Projektu własnego.  

2. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest wykonać przedmiot  zamówienia zgodnie  

z wytycznymi, instrukcjami, podręcznikami i innymi dokumentami obowiązującymi 

Beneficjentów Projektu. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do stosowania 

aktualnych wersji wytycznych, instrukcji, podręczników i innych dokumentów. 

3. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do wsparcia Zamawiającego we wszystkich 

obszarach związanych z realizacją Projektu oraz do zapewnienia spójnej metodologii 

pracy tak by w efekcie wykonywania zadań przez Inżyniera Kontraktu uzyskać 

efektywniejsze zarządzanie Projektem,  sprawniejsze reagowanie na występujące 

zmiany i zagrożenia, sprawny przepływ informacji pomiędzy podmiotami realizującymi 

Projekt a wykonawcami umów, oraz koordynację działań pomiędzy Liderem  

i Partnerami Projektu. Obowiązek o którym mowa w zdaniu poprzedzającym dotyczy 

w szczególności koordynacji dostaw i odbiorów produktów i usług zarówno  

u Lidera jak i Partnerów Projektu.    

4. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest świadczyć usługi w siedzibie swojej, w Biurze 

Projektu oraz Zamawiającego, w szczególności zapewnić obecność osób 

przeznaczonych do realizacji zamówienia w odpowiedzi na żądanie zgłoszone przez 

Lidera lub Partnerów Projektu. 

5. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do świadczenia doradztwa technicznego 

polegającego w szczególności na: 

a)  doradztwie przy wyborze optymalnych wariantów realizacji Projektu, 

b) analizie rozwiązań technicznych, w tym oferowanych na rynku  

w kontekście zrealizowania celów Projektu z uwzględnieniem aspektów 

finansowych, 

c) opiniowaniu rozwiązań przedstawionych przez wykonawców Projektu  

w odniesieniu do jego składników z uwzględnieniem elementów wydajności  

i bezpieczeństwa, 

d) nadzorze nad przestrzeganiem wymagań prawnych i standardów dla 

systemów informatycznych (wydajność, bezpieczeństwo) 

e) udziale w odbiorach i testach, przygotowanie scenariuszy testowych. 

f) przygotowywaniu dokumentów których w związku z realizacją Projektu 

wymaga IZ, w tym sprawozdań, harmonogramów, wniosków  o płatność przy  
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współpracy z Zamawiającym oraz sprawozdania końcowego z realizacji 

Projektu w terminie określonym przez IZ, 

g)  weryfikacji w szczególności poprawności i kompletności dokumentów 

będących podstawą dokonania płatności dla wykonawców  umów zawartych 

w związku z realizacją Projektu, 

h) weryfikacji dokumentów i wniosków składanych do IZ,  

i) ocenie zasadności i dopuszczalności pod kątem prawnym wprowadzenia 

zmian do umów zawartych z wykonawcami w związku z realizacją Projektu, 

j) przygotowaniu materiałów do dowodów przekazania środków trwałych na 

majątek użytkownika. 

 

III. OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU W ZAKRESIE WSPARCIA ZAMAWIAJĄCEGO  

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

Zestawienie  postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Projekcie zawiera załącznik  

nr 7 do nin. Opz. Dane zawarte w załączniku mogą ulec zmianie w stosunku do daty udzielania 

przedmiotowego zamówienia.  

Zamawiający (Lider / Partner) zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu / ilości / przedmiotu zamówień 

publicznych określonych w tym zestawieniu – o czym niezwłocznie będzie na piśmie powiadamiał 

Inżyniera Kontraktu.   

Zakres obowiązków IK związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań o udzielenie 

zamówień publicznych w Projekcie: 

1. IK wykonywać będzie wszystkie obowiązki zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

prawa, w tym w szczególności zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE 

z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE, 

ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, aktami wykonawczymi do tej 

ustawy, zasadami wiedzy technicznej, normami oraz postanowieniami niniejszego opisu 

przedmiotu zamówienia. 

2. Inżynier Kontraktu wykonywać swoje obowiązki będzie w charakterze biegłego  powołanego przy 

Komisjach przetargowych Lidera i Partnerów Projektu. 

Inżynier kontraktu świadczyć będzie usługi doradcze w zakresie: 

a) prawidłowości podejmowanych przez zamawiających czynności i opracowanych 

dokumentów pod kontem zgodności z przepisami z zakresu prawa zamówień publicznych, 

a w szczególności: 

 przedstawienie opinii/rekomendacji w zakresie oszacowania wartości 

zamówienia, ew. podziałowi lub sumowaniu zamówień oraz ich agregacji  

w Projekcie przy uwzględnieniu wszystkich zamówień z Projektu, wyboru trybu 

zamówienia, 

 przedstawienie opinii/rekomendacji w zakresie warunków udziału  

w postępowaniu i kryteriów oceny ofert, 

 przedstawienie opinii/rekomendacji, wzorów umów, 

 przedstawienie opinii/rekomendacji w zakresie opracowanych przez 

zamawiającego opisu przedmiotu zamówienia, 
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 przedstawienie opinii/rekomendacji w zakresie przygotowania specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, 

 przedstawienie opinii/rekomendacji w zakresie zgłoszonych w trakcie prac 

komisji przetargowej wątpliwości co do badania i oceny ofert, w tym wystąpienia 

przesłanek wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty. 

 

b) wsparcia i doradztwie przy opracowaniu przez Lidera i Partnerów opisów przedmiotu 

zamówienia w szczególności: 

 poprzez rekomendowanie rozwiązań w  zakresie opisu sprzętu, systemów, 

wariantów realizacji zamówienia, sposobu wykonania i terminów realizacji, 

 opracowanie  kompletnych opisów  przedmiotu zamówienia na Generalnego 

Wykonawcę, który realizował będzie w szczególności zadania polegające na 

dostawie i instalacji sprzętu i oprogramowania, budowie portalu regionalnego, 

systemów geodezyjnych, funkcjonalności i wydajności.  

 badanie i ocenę ofert w zakresie treści oferty – oferowanych produktów, sprzętu, 

systemów, funkcjonalności, wydajności,   w tym w odniesieniu do poza cenowych 

kryteriów oceny ofert 

 badanie i ocenę ofert w zakresie treści oferty – wystąpienia ew. rażąco niskiej 

ceny lub przesłanek do odrzucenia oferty, 

 przygotowanie i przeprowadzenie demonstracji/badania próbek w trakcie 

postępowania, 

 przygotowanie i przeprowadzenie dialogu technicznego – o ile zajdzie taka 

potrzeba, 

 przedstawienie opinii/rekomendacji w zakresie poprawności dostarczonych 

produktów, w postępowaniach zrealizowanych przez Partnerów do 2017 r. 

 

5. Świadczenie usług o których mowa powyżej wymagać może  obecności osób z zespołu IK 

odpowiedzialnych za świadczenie usług w zakresie przygotowania i przeprowadzenia 

postępowania w zakresie merytorycznym i prawnym w siedzibie Lidera / Partnera.  

6. W przypadku świadczenia usług doradczych w zakresie opisu przedmiotu zamówienia Inżynier 

Kontraktu przygotuje pisemne zestawienie, w którym wskaże min. po trzy  produkty dostępne 

na rynku, które spełnią opisane wymagania, parametry, funkcjonalności itp. dla tej pozycji 

określając ich producenta z nazwy oraz podając ich nazwę handlową. 

7. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia pojawią się wskazania znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, Inżynier Kontraktu w opinii wskazać ma czy spełnione 

zostały przesłanki z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Jeżeli IK przyjmie, że 

wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, 

eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części 

przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i 

użytkowych to wskaże Zamawiającemu takie pozycje oraz  opisze w opinii ich parametry 

równoważne. 

8. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakąkolwiek normę, aprobatę, specyfikację 

techniczną Inżynier Kontraktu określi w opinii  rozwiązania równoważne opisywanym  

i przedstawi Zamawiającemu stanowisko na piśmie z uzasadnieniem ich użycia. 
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9. W przypadku, w którym uwzględnienie zaleceń lub wytycznych Zamawiającego mogłoby 

spowodować przekroczenie kwoty wskazanej w umowie o dofinansowanie, IK niezwłocznie 

zawiadomi Zamawiającego i zaproponuje inne rozwiązania. W oparciu o powyższe propozycje 

Zamawiający wyda IK odpowiednie wytyczne zapewniające utrzymanie kwoty programowanej 

na wykonanie zamówienia lub określi ponownie maksymalną kwotę przeznaczoną na jego 

realizację. 

10. W przypadku kiedy organy kontrolujące Zamawiającego lub organy administracji publicznej 

stwierdzą uchybienia lub skierują do Zamawiającego zapytanie w sprawie działań / czynności  

i dokumentów będących wynikiem działań związanych z zamówieniem publicznym IK  

zobowiązany jest do: doradztwa, udzielenia pisemnych odpowiedzi. Niniejsze obowiązki IK 

wykonywać będzie do zakończenia okresu trwałości Projektu.  

11. Strony zobowiązują się do wzajemnej współpracy w toku przygotowania i przeprowadzenia 

postępowania / postępowań, w tym poprzez udzielanie sobie wszelkich informacji 

niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu umowy o dofinansowanie. 

12. Strony postanawiają, że w toku prac nad wykonaniem zakresu określonego w nin.  Rozdziale 

związanym z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego dla zamówienia: 

 dla każdego z zamówienia w Projekcie odbędzie się nie więcej niż 2 narady / 

spotkania  w siedzibie Lidera / Partnera w okresie obowiązywanie Umowy; 

 dla każdego zamówienia powtórzonego albo uzupełniającego odbędzie się nie 

więcej niż 2 narady / spotkania  w siedzibie Lidera / Partnera; 

(czas trwania 1 spotkania - do 6 h)  

Każdorazowo termin narady / spotkania zostanie wyznaczony przez Zamawiającego z minimum  

3-dniowym wyprzedzeniem za wyjątkiem spotkań ad hoc – które odbywać się będą najpóźniej 

następnego dnia od dnia zawiadomienia. IK każdorazowo z narady sporządzi pisemny protokół / 

notatkę. Ustalenia poczynione w jej trakcie będą wiążące dla Wykonawcy w toku dalszych prac.  

13. IK będzie /odpowiednio dla każdego z zamówień publicznych w Projekcie/ każdorazowo 

pisemnie opiniował zasadność / bądź jego braku dla zlecenia wnioskowanych przez 

Wykonawców zakresu rzeczowego Projektu zamówień dodatkowych a także do oceny 

przedstawianych przez nich protokołów konieczności zlecenia zamówień dodatkowych. Opinie 

/ stanowiska w tym przedmiocie, podpisane przez przedstawiciela jego zespołu tj.  Radcę 

Prawnego / Specjalistę ds. prawnych / Specjalistę ds. zamówień publicznych oraz Specjalistę 

ds. merytorycznych przedmiotu zamówienia przedkładane są do akceptacji Zamawiającemu.  

W przypadku zaistnienia okoliczności w wyniku których osoba z w/w zespołu będąca 

jednocześnie członkiem komisji przetargowej / biegłym wyłączy się z jej prac na podstawie 

przepisów Ustawy Pzp IK zastąpi tą osobę inną, wobec której nie będą zachodziły podstawy do 

wyłączenia oraz która będzie posiadała minimum tożsame wykształcenie  / doświadczenie co 

osoba wyłączona. 

 

IV. OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU W ZAKRESIE DORADZTWA PRAWNEGO 

1. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest świadczyć usługi doradztwa w ramach zadania 

polegającego na dostawie sprzętu i oprogramowania oraz budowie portalu 

regionalnego przez Generalnego Wykonawcę w obszarach: Prawa zamówień 

publicznych, Prawa Unii Europejskiej, Prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa 



 

str. 23 z 32 

 

cywilnego, prawa administracyjnego, Prawa budowlanego, ochrony danych 

osobowych,  Prawa geodezyjnego i kartograficznego, Prawa telekomunikacyjnego oraz 

innych obszarów prawnych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia  

i Projektu. 

 

2. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest świadczyć usługi doradztwa prawnego  

w związku z realizacją Projektu w szczególności poprzez: 

a)  weryfikację i opiniowanie projektów umów, porozumień i zmian do nich 

przygotowanych przez Zamawiającego lub podmioty trzecie w związku  

z realizacją Projektu, 

b) wsparcie w negocjacjach warunków umów,  porozumień i zmian do nich  

w związku z realizacją Projektu, 

c) wsparcie prawne w związku z prowadzonymi postępowaniami o udzielenie 

zamówienia publicznego,  

d) opracowania odpowiedzi na zgłoszone zagadnienia prawne ze wskazaniem 

podstawy prawnej i uzasadnieniem z przytoczeniem istotnego dla 

rozstrzygnięcia orzecznictwa, 

e)  opracowanie opinii i analiz prawnych zawierających co najmniej: omówienie 

stanu faktycznego, wskazanie podstawy prawnej, uzasadnienie  

z przytoczeniem istotnego dla rozstrzygnięcia orzecznictwa i/lub stanowiska 

doktryny, 

 

Zamawiający oczekuje, iż dokumenty o których mowa w lit. d i e zawierać będą jednoznaczne 

rozstrzygnięcie w przedmiocie zgłoszonego problemu, a w przypadku gdy nie będzie to możliwe - 

wskazanie i omówienie wariantów wraz z rekomendacją rozwiązania dającego największe 

bezpieczeństwo prawne. 

f) opracowanie wyjaśnień i zastrzeżeń podmiotom uprawnionym do kontroli 

Projektu, 

g) udział w rozpatrywaniu skarg i roszczeń podmiotów trzecich związanych  

z realizacją Projektu, w tym poprzez dokonanie oceny ich zasadności oraz 

przygotowanie projektu stanowiska Zamawiającego,  

3. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest wykonać czynności o których mowa powyżej  

w terminie: 

a)  do 3 dni roboczych – dla czynności wskazanych w lit. a, d i e. 

b) do 5 dni roboczych - dla czynności wskazanych w lit. b 

c) w terminie umożliwiającym Zamawiającemu zapoznanie się z projektem  

i wniesienie ew. uwag – dla czynności wskazanych w lit. f. 

 

V. OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU W ZAKRESIE PROMOCJI 

Specyfikacja działań podejmowanych w ramach promocji Projektu  

IK odpowiadał będzie za nadzór nad wypełnieniem obowiązków informacyjno – promocyjnych 

nałożonych na Beneficjenta  w związku z realizacją Projektu.  

IK opracuje Plan Promocji Projektu oraz Harmonogram działań promocyjnych w Projekcie oraz ich 

aktualizacje / korekty. Opracowania te każdorazowo wymagają akceptacji Beneficjenta. 
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Ponadto IK w szczególności: 

- przygotowywał będzie informacje o Projekcie w tym informacje na stronę internetową Projektu.  

Wszystkie treści planowane do zamieszczania na stronach internetowych będą przedstawiane 

Beneficjentowi w wersji edytowalnej do akceptacji.  

- opracowywał będzie jednolite informacje o realizacji Projektu oraz o możliwości korzystania z e-usług 

dla każdego z  Partnerów Projektu do umieszczania ich na  własnych stronach internetowych lub  

w innych miejscach przewidzianych w Planie Promocji Projektu, 

- opracuje logotypu Projektu PSIP. 

Dodatkowo wszelkie portale internetowe powstałe w wyniku realizacji Projektu oraz dokumenty 

związane z realizacją projektu będą oznaczone wymaganymi logotypami Programu, przy czym nie 

stanowi to odrębnego wydatku w Projekcie. 

IK przy wykonywaniu obowiązków z zakresu promocji Projektu zobowiązany jest do wykonywania ich 

zgodnie z następującymi dokumentami / opracowaniami: 

 Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie 

informacji i promocji 

 Księga identyfikacji wizualnej znaku marki fundusze Europejskie i znaków programów polityki 

spójności na lat 2014-2020.  

 

VI. OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU W ZAKRESIE MONITORINGU I EWALUACJI 

Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do: 

a) bieżącego monitorowania wskaźników realizacji Projektu oraz przekazywania 

Liderowi informacji o wynikach przeprowadzonego pomiaru wskaźników 

produktu i rezultatu, 

b)  opracowanie mierników pomiaru postępu Projektu oraz kontrola postępu 

prac nad Projektem, w tym dotycząca zakresu, budżetu i harmonogramu. 

c) określanie w uzgodnieniu z Zamawiającym procedur związanych  

z monitoringiem Projektu i raportowaniem dla Zamawiającego, którymi 

związani zostaną Wykonawcy poszczególnych etapów Projektu oraz ich 

akceptacja i wdrożenie 

d) bieżące monitorowanie wskaźników projektowych określonych  

w  wytycznych RPO WP 2014-2020, w tym w szczególności wskaźnika 25% prac 

geodezyjnych terenowych 

 

VII. OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA RYZYKIEM 

Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do: 

a) identyfikowania, analizy, monitorowania i raportowania ryzyk oraz oceny ich wpływu 

na realizację Projektu, 

b) opracowanie i aktualizacja rejestru ryzyk, 

c) opracowania planu działań zapobiegawczych, 

d) opracowanie propozycji działań naprawczych, 

e) wdrożenie działań naprawczych po akceptacji Lidera. 

 

VIII. OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA PROJEKTEM 
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1. IK koordynuje i monitoruje Projekt, co przekłada się na działania na płaszczyźnie komunikacji 

w Projekcie. 

2. W procesie komunikacji w Projekcie biorą udział uczestnicy Projektu tj. Lider Projektu, 

Partnerzy Projektu i Wykonawcy. 

3. IK ma opracować / aktualizować następujące dokumenty: 

1) Harmonogram prac i budżetu projektu. 

2) Plan Komunikacji w Projekcie określający szczegółowo zasady obiegu dokumentów / 

przekazywania informacji w Projekcie w oparciu o wytyczne z nin. Opz oraz wynikające  

z całej dokumentacji Projektu.  

3) Politykę rozwiązywania sporów pomiędzy uczestnikami Projektu. 

4) Politykę bezpieczeństwa danych i informacji. 

5) Politykę rachunkowości. 

oraz wdrożyć je w Projekcie, dokonywać czynności zgodnie z przyjętymi w nich założeniami 

oraz monitorować ich przestrzeganie przez uczestników Projektu.  

4. IK prowadzi i przechowuje  elektroniczną bazę korespondencji w tym adresowanych do min. 

uczestników Projektu tj. 

1) Lidera Projektu 

2) Partnerów Projektu 

3) Wykonawców / podwykonawców/ dalszych podwykonawców w Projekcie. 

5. IK opracuje procedurę korzystania i dostępu do zasobów. IK prowadzi i przechowuje 

dokumentację projektową  w postaci elektronicznej na wyodrębnionym do projektu zasobie. 

IK umożliwi bieżący dostęp Liderowi i Partnerom do zasobu. W ramach zasobu IK prowadził 

będzie elektroniczną bazę korespondencji Wszystkie dokumenty umieszczone w zasobie 

muszą być uporządkowane chronologicznie i wersjonowane 

6. IK przygotowuje korespondencję  Projektu a w szczególności projekty pism, dokumentów  

i przedkłada do akceptacji Lidera / odpowiednio Partnera, prowadzi obsługę administracyjno 

– biurową Projektu. 

7. IK nie jest upoważniony do podpisywania w imieniu Lidera / Partnerów żadnych pism / 

dokumentów w Projekcie. 

8. Dokumentację Projektu IK będzie przechowywał 

- w wersji elektronicznej na własnym serwerze, 

- w wersji papierowej w Biurze Projektu. 

9. Na 7 dni przed zakończeniem umowy IK przekaże cała dokumentację w formie papierowej  

i elektronicznej Liderowi Projektu. 

10. IK organizuje spotkania koordynacyjne, przygotowuje agendy tych spotkań i notatki z ich 

przebiegu,  w celu dowodowym. 

11. IK przygotowuje od strony merytorycznej pisma / odpowiedzi / wyjaśnienia związane  

z Projektem. 

12. IK współpracuje z wszystkimi uczestnikami Projektu we wszystkich czynnościach służących 

prawidłowej realizacji Projektu, wydaje opinie / stanowiska, świadczy doradztwo. 

13. IK informuje Beneficjanta  w trybie natychmiastowym o zagrożeniach, nieprawidłowościach, 

ryzykach / odstępstwach związanych z realizacją Projektu – co potwierdza niezwłocznie na 

piśmie. 

14. IK dokonuje sprawozdawczości związanej z realizacją Projektu. 

15. IK będzie sporządzał: 
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1) Raporty Miesięczne – do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu którego raport 

dotyczy. 

2) Raporty Interwencyjne – do 2 dni od dnia wystąpienia zdarzenia nagłego mającego wpływ 

na zakres rzeczowy / finansowy / terminy realizacji Projektu. 

3) Raport Końcowy – na  5 dni roboczych przed zakończeniem realizacji Umowy 

4)  pisemne wyjaśnienia raportów – każdorazowo na wezwanie Beneficjanta w terminie 

przez niego wskazanym. 

Raporty zawierać mają co najmniej: 

Ad. 1. Raporty Miesięczny: 

 oznaczenie (data, numer, dane identyfikujące wystawcę i odbiorców, przedmiot raportu), 

 opis podjętych przez IK działań w zakresie zapewnienia prawidłowej realizacji umowy, 

 opis ryzyk realizacji Projektu i ich skutków wraz ze wskazaniem niezbędnych do podjęcia 

działań minimalizujących negatywny wpływ ryzyka, 

 wykaz zaangażowania poszczególnych specjalistów wraz ze wskazaniem zrealizowanych 

działań 

 wykonane i zaplanowane wskaźniki wykonania zakresu rzeczowego i finansowego dla Projektu 

 plan pracy Inżyniera Kontraktu wraz z harmonogramem na kolejny okres sprawozdawczy,  

 spis załączników, w tym: oświadczenie Wykonawcy o prawdziwości zamieszczonych danych  

i informacji oraz o rzetelnym opracowaniu raportu 

 podsumowanie. 

Ad. 2 Raport Interwencyjny 

 oznaczenie (data, numer, dane identyfikujące wystawcę i odbiorców, przedmiot raportu), 

 opis zdarzenia będącego przyczyną zgłoszenia raportu, przyczyn powstania, potencjalnych 

skutków i działań niezbędnych do podjęcia celem minimalizacji negatywnych następstw 

zdarzenia,  

 spis załączników, w tym: oświadczenie Wykonawcy o prawdziwości zamieszczonych danych  

i informacji oraz o rzetelnym opracowaniu raportu 

 podsumowanie. 

Ad. 3 Raport  Końcowy 

 oznaczenie (data, numer, dane identyfikujące wystawcę i odbiorców, przedmiot raportu), 

 szczegółowe sprawozdanie z przebiegu realizacji Projektu ze wskazaniem wykonania 

rzeczowego i finansowego Projektu, 

 spis załączników, w tym: oświadczenie Wykonawcy o prawdziwości zamieszczonych danych  

i informacji oraz o rzetelnym opracowaniu raportu 

 podsumowanie. 

 

16. Obowiązki IK: 

1) Archiwizowanie w wersji papierowej i cyfrowej (elektroniczny skan): 

a) umów w Projekcie, 

b) pism / dokumentów w Projekcie, 

c) dokumentów finansowych w Projekcie. 
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2) Prowadzenie elektronicznego rejestru umów / aneksów do umów z Wykonawcami / 

podwykonawcami  / dalszymi podwykonawcami w Projekcie zwanym dalej „Rejestrem 

Umów”. 

3) Prowadzenie elektronicznego rejestru pism / dokumentów wchodzących i wychodzących  

w Projekcie zwanym dalej „Rejestrem Pism”  zawierającym w szczególności: hasłowe 

oznaczenie przedmiotu pisma, nadawcę, adresata, datę wpływu, formę złożenia (oryginał / 

kopia / wydruk).  

4) Weryfikacja polis ubezpieczeniowych Wykonawców zakresu rzeczowego Projektu. 

5) Bieżące przekazywanie Wykonawcom Projektu (w imieniu Lidera / Partnerów Projektu)  

dokumentacji związanej z Projektem niezbędnej do wykonania przez nich powierzonych im 

zakresów rzeczowych Projektu. 

6) Uczestniczenie członków Zespołu IK w spotkaniach / naradach / negocjacjach / wizytacjach 

związanych z realizacją Projektu zarówno w siedzibie Lidera / Partnerów jak i w innym 

miejscach wskazanych przez Lidera / Partnera Projektu w obrębie administracyjnym 

województwa podkarpackiego. Osoby mające przybyć osobiście na spotkanie  / naradę 

wybiera spośród osób należących do Zespołu IK Lider / Partnerzy. W przypadku niemożliwości 

stawiennictwa się którejkolwiek osoby z Zespołu, IK każdorazowo zapewnia zastępcę, przy 

czym w pierwszej kolejności wyznacza osoby wskazane w Zespole IK jako „tzw. planowani  

zastępcy”.  Dopiero w przypadku braku możliwości stawiennictwa członka Zespołu IK jak i jego 

stałego zastępcy, IK może wyznaczyć inną osobę pod warunkiem wyrażenia na to zgody przez 

Lidera / Partnera.  

17. Terminy wezwań:  

Dni robocze od godz.: 7:00 – 16:00. Terminy spotkań / narad:  

1) Narada zwykła – do 3 dni roboczych  

2) Narada początkowa (wymagana obecność całego zespołu IK) do 5 dni roboczych 

3) Narada końcowa (wymagana obecność całego zespołu IK) do 5 dni roboczych 

4) Narada nadzwyczajna do 2 dni roboczych 

od dnia przekazania powiadomienia w formie określonej w Planie Komunikacji z pkt VIII  

nin. OPZ. Brak stawiennictwa osoby z zespołu IK na naradzie wymaga pisemnego 

uzasadnienia nieobecności przesłanej do 2 dni roboczych licząc od dnia wyznaczonego na 

naradę. Lider / Partner może w uzasadnionych przypadkach odwołać naradę w terminie 

do jednego dnia kalendarzowego przed dniem wyznaczonym na naradę (do godz.: 16:00) 

18. Wykonawca wyznaczy osobę do przyjmowania zgłoszeń w zakresie stawiennictwa  

z podaniem: funkcji służbowej, telefonu/fax-u, e-maila. Na Inżynierze Kontraktu spoczywa 

obowiązek pełnienia weryfikacji w zakresie wpływu  wezwań od Lidera / Partnera – minimum 

raz dziennie  po godz.: 16:00. 

19. Lider / Partner przewiduje / planuje odpowiednio minimum 1 narada na miesiąc. Niniejsze 

szacunki mają charakter informacyjny. Lider / Partner nie wyklucza konieczności większej ilości 

narad. Z tego tytułu nie przysługuje Inżynierowi Kontraktu dodatkowe wynagrodzenie.  

20. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest zapoznać się oraz uwzględniać przy wykonywaniu 

czynności postanowień wynikających z następujących dokumentów / opracowań: 

1) Statutu, Regulaminu Organizacyjnego oraz wewnętrznych regulacji Beneficjenta 

dotyczących zasad realizacji zamówień i inwestycji, 
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2) Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego u Lidera i poszczególnych 

Partnerów w Projekcie; 

3) Umów o partnerstwo w Projekcie; 

21. Dokumenty pochodzące od Inżyniera Kontraktu w formie pisemnej należy dostarczyć do 

siedziby Lidera Projektu w terminie do 5 dni od daty ich wytworzenia w formie pisemnej 

podpisanej przez umocowanego przedstawiciela Inżyniera Kontraktu, z wyjątkiem 

opinii/analiz/ekspertyz które podpisane muszą zostać przez osobę je sporządzającą.  

 

IX. OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU W ZAKRESIE DOKUMENTACJI 

1. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do: 

a)  prowadzenia dokumentacji zarządczej Projektu, 

b) dokumentowania posiedzeń, narad i spotkań związanych z realizacją Projektu, 

c) opracowania jednolitych szablonów dokumentów wykorzystywanych  

w związku z realizacją Projektu, 

d) stosowania spójnego systemu oznakowania dokumentacji Projektu oraz 

pomieszczenia gdzie dokumentacja będzie przechowywana, 

e) kompletowania i opisywania dokumentacji Projektu, 

f) wytworzenia i udostępnienia wersji elektronicznej dokumentacji Projektu 

poprzez platformę wymiany danych (Repozytorium). Platforma zapewnić ma 

możliwość pobrania dokumentów przez Zamawiającego. 

2. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do przechowywania przekazanej mu 

dokumentacji przez cały okres realizacji Umowy  w Biurze Projektu.  

3. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do udostępnienia i/lub przekazania 

Zamawiającemu lub podmiotom uprawnionym dokumentacji na każde żądanie. 

Udostępnienie/ przekazanie dokumentacji oraz jej zwrot potwierdzony ma zostać 

protokołem.  

4. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do zarchiwizowania dokumentacji Projektu 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie u Zamawiającego aktami wewnętrznymi,  

w szczególności dokumentacja ma być uporządkowana, opisana, ułożona  

i zaewidencjonowana. Podstawą do przyjęcia dokumentacji będzie spis zdawczo – 

odbiorczy. 

5. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest wykonać czynności o których mowa w ust. 4  

w terminie do 2 miesięcy od daty zakończenia realizacji Projektu.  

6. Biuro Projektu czynne ma być w dni i godziny pracy Lidera Projektu. Wymagana jest 

obecność Kierownika Biura lub jego zastępcy, Kierownika Geodetów lub jego zastępcy 

oraz osoby odpowiedzialnej za rozliczenia. Osoby te muszą być umocowane do 

występowania w imieniu IK. Biuro musi być zlokalizowane w Rzeszowie  

w odległości nie większej niż 3 km od siedziby Zamawiającego (Budynek UMWP  

ul. Lisa-Kuli 13, 35-025 Rzeszów).Biuro powinno posiadać salę konferencyjną na 

minimum 20 osób. Biuro powinno być wyposażone z niezbędny do jego 

funkcjonowania sprzęt, w tym stanowiska komputerowe, rzutnik, ekran, drukarkę, 

faks i telefon stacjonarny. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest zorganizować Biuro  

w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy. 

 

 

X. OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU W ZAKRESIE ODBIORU I NADZORU NAD 

WYKONAWCAMI UMÓW 
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1. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do wykonania czynności w procedurze odbioru 

produktów/rezultatów a w szczególności do: 

a) Przygotowania organizacyjnego procesu odbiorów poprzez opracowanie procedur 

umożliwiających sprawne logistycznie przeprowadzenie odbiorów . 

b) Organizacji odbiorów częściowych i końcowych dla umów zawartych  

w związku z realizacją Projektu.  

c) Przeprowadzenia czynności związanych z odbiorem polegających na, weryfikacji 

zgodności wykonanych produktów z zawartą umową, powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa  i dotyczy zarówno weryfikacji poprawności 

sporządzenia dokumentacji, wykonania prac w terenie w postaci kontroli 

wyrywkowej obejmującej już zrealizowane prace objęte projektem PSIP oraz te, 

których realizacja zakończy się w terminie obowiązywania Umowy jak i wszelkich 

innych produktów jakie powstaną w wyniku realizacji umów.  

d) Prowadzenia dokumentacji odbiorów  częściowych i końcowych dla umów 

zawartych w związku z realizacją Projektu oraz dokumentowanie przeprowadzenia 

procedury odbioru przez co rozumie się przygotowanie i/lub skompletowanie 

dokumentacji dotyczącej procedury odbioru.   

e) W odniesieniu do odbioru sprzętu i oprogramowania IK zobowiązany jest do 

przygotowania i przeprowadzenia testów, po ich akceptacji przez Zamawiającego  

w tym w zakresie wymaganych funkcjonalności wewnętrznych i zewnętrznych ze 

szczególnym uwzględnieniem zakresu i poprawności działania e-usług. 

f) Weryfikacja dokumentacji powykonawczej, w tym dotyczącej przedstawianych 

gwarancji, licencji  oraz przedstawienie rekomendacji co do akceptacji 

dokumentacji.   

g) W zakresie nadzoru nad wykonawcami umów Inżynier Kontraktu zobowiązany jest 

do bieżącego monitorowania stanu zaawansowania prac, zgłaszania ryzyk 

związanych z realizacją umowy wraz z propozycją działań zaradczych.  

 

2. Inżynier Kontraktu w szczególności zobowiązany jest do wykonania następujących 

czynności w ramach  odbioru prac geodezyjnych i kartograficznych: 

a) Wykonania czynności związanych z odbiorem prac geodezyjnych  

i kartograficznych przy pomocy  inspektorów  nadzoru prac geodezyjno-

kartograficznych. Personel ze strony Inżyniera Kontraktu zostanie powołany  

w skład każdej komisji odbioru zarówno u Lidera jak i Partnerów Projektu. Inżynier 

Kontraktu zapewni personel, który zweryfikuje zgodność przedmiotu odbioru z 

przepisami prawa oraz umową na podstawie której przedmiot odbioru wykonano 

oraz przedstawi rekomendacje Liderowi oraz Partnerom Projektu co do akceptacji 

(odbioru przedmiotu umowy) lub odmowy akceptacji. Inżynier Kontraktu 

zobowiązany jest do przygotowania i zgłoszenia w imieniu Lidera lub Partnerów 

Projektu uwag/zastrzeżeń do przedmiotu odbioru oraz wskazaniem czasu jaki 

powinien zostać wyznaczony przez zamawiającego wykonawcom. Inżynier 

Kontraktu zobowiązany jest następnie do weryfikacji czy wykonawca uwzględnił 

uwagi i zastrzeżenia zgłoszone zarówno przez Inżyniera kontraktu jak  

i Lidera lub Partnerów Projektu.  

b) Weryfikacji zgodności wykonanych prac geodezyjnych z przepisami prawa 

obowiązującymi w geodezji i kartografii, w szczególności w zakresie wykonywania 

pomiarów, opracowania wyników pomiarów oraz kompletności przekazywanych 

wyników. Dodatkowo odbiór baz EGiB obejmuje poza tym: 
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- weryfikację syntaktyczną (składniową w tym m. in. ilości atrybutów, 

rekordów, typów wartości) zbiorów danych i zawiadomień o zmianach, 

 - weryfikację semantyczną (atrybutową w tym m. in. poprawność 

identyfikatora IIP, poprawność wartości atrybutów, poprawności powiązań) 

zbiorów danych, 

 - weryfikację integralności danych graficznych i opisowych, 

 - raportowanie niezgodności w formacie plików w uzgodnionym formacie.   

Inżynier Kontraktu zobowiązany jest udokumentować wykonanie tych 

czynności.  

c) Dokonanie terenowej kontroli pomiaru danych ewidencyjnych EGiB w ilości 0,8% 

działek ewidencyjnych na obręb wskazanych przez Starostę. 

d) Przeprowadzenie w zakresie ewidencji gruntów i budynków kontroli w etapach 

przedstawionych na rys. 1, ze szczególnym uwzględnieniem:  

Etap 1. Ocena poprawności wykonania  analizy wykorzystania materiałów PZGiK w procesie ustalania 

przebiegu granic działek ewidencyjnych. 

Etap 2. Weryfikacja poprawności przeprowadzenia ustalenia granic i określenia danych ewidencyjnych 

działek,  użytków ,budynków i lokali  a w szczególności:  

 określenia współrzędnych punktów,  

 wykonania protokołów i szkiców granicznych,  

 arkusza danych ewidencyjnych budynków itd. 

 wykonaniu i przeanalizowaniu wyników walidacji danych ewidencyjnych uzyskanych w wyniku 

opracowania projektu operatu opisowo-kartograficznego, podjęciu działań zmierzających do 

eliminacji wykrytych błędów i zweryfikowaniu poprawności wprowadzanych  danych  ( etap 2 ).   

Etap. 3 Kontrola ostateczna zrealizowanych prac i udzielenie rekomendacji w zakresie odbioru.   

 

 
Rys. 1. Schemat obrazujący etapy kontroli  inspektora nadzoru  prac związanych z modernizacją EGiB. 

 

Zakres prac kontrolnych inspektora nadzoru prac geodezyjnych (INPG) dotyczących BDOT500. Kontrola 

prac polega na: 

 poprawności opracowania i wykorzystania dokumentów znajdujących się w Państwowym 

Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym. 

Analiza
dokumentów

pobranych
z PZGiK

Wykonywanie
prac

terenowych

Wykonanie
prac studyjnych i

kartometrycznych

Tworzenie
bazy roboczej

Wyłożenie
projektu

operatu *

Rozpoznanie
uwag**

Wprowadzenie
zmian

Aktualizacja 
danych EGiB

Kontrola
1 etapu

Kontrola
2 etapu

3EK2EK1EK

*   Wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego do wglądu osób zainteresowanych
** Rozpoznanie uwag zebranych podczas wyłożenia

Zlecenie
wykonania

prac i pobranie
dokumentów

Kontrola
3 etapu



 

str. 31 z 32 

 

 

Rys. 2. Schemat obrazujący etapy kontroli   inspektora nadzoru w pracach obejmujących utworzenie 

bądź aktualizację BDOT500. 

Zakres prac kontrolnych inspektora nadzoru prac geodezyjnych (INPG) dotyczących GESUT. Kontrola 

prac polega na: 

 poprawności opracowania i wykorzystania dokumentów znajdujących się w Państwowym 

Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym. 

 

Rys. 3. Schemat obrazujący etapy kontroli inspektora nadzoru w pracach obejmujących utworzenie 

bądź aktualizację GESUT. 

 

e) Sporządzenie rekomendacji w zakresie oceny prac geodezyjno-kartograficznych 

Rekomendacja będzie stanowić podstawę dokonania odbioru.   

 

 

3. Inżynier Kontraktu w zakresie prac geodezyjno-kartograficznych działa za pośrednictwem 

delegowanych pracowników posiadających niezbędne wymagania zawodowe. Osoby te pełnią 

funkcję inspektora nadzoru prac geodezyjno-kartograficznych w zakresie posiadanych 

uprawnień oraz udzielonego im pełnomocnictwa. Realizują one przydzielone im przez IK zadania 

obejmujące: 

a) Ewidencję Gruntów i Budynków, 

b) GESUT 

c) BDOT500 

d) BDOT10k 

e) Przetwarzanie archiwalnej dokumentacji geodezyjnej do postaci 

elektronicznej oraz wprowadzenie jej do bazy danych PZGiK (m.in. 

skanowaniem zasobów). 

Każdemu z Partnerów Projektu przydzielony zostanie  inspektora nadzoru prac geodezyjno-

kartograficznych pełniący funkcję opiekuna danego Partnera z zastrzeżeniem, że jeden  

inspektor nie może być opiekunem więcej niż dwóch Partnerów.  
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Dla prac już odebranych przez Lidera/Partnera Projektu należ przeprowadzić kontrolę 

opracowania, tylko w zakresie wskazanym przez Lidera/Partnera Projektu. 


