UCHWALA Nr 430 /8945/ 18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 15 maja 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu
nr RPPK.01.04.01-18-0783/16 realizowanego przez Witko Zdzistaw
WOOD- POOL w ramach osi priorytetowej | Konkurencyjna i innowacyjna
gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o0 samorzgdzie wojewddztwa (Dz. U. z 2017 r., poz. 2096), art. 9 ust.1 pkt 2), art.
9 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programéw w
zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.
U. z 2017 r. poz. 1460 z p6zn. zm.) oraz § 2 ust. 4 lit. d) Regulaminu konkursu o
dofinansowanie projektéw ze Srodkdw Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej |
Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Dziatanie 1.4 Wsparcie MSP,
Poddziatanie 1.4.1 Dotacje bezposrednie, Typ projektu: Rozwdj MSP, stanowigcego
zatagcznik do Uchwaly nr 124/2732/15 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 15 grudnia 2015 r. w prawie przyjecia Regulaminu konkursu
zamknietego dla naboru wnioskéw o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach | osi priorytetowej, Dziatanie 1.4 Wsparcie MSP,
Poddziatanie 1.4.1 Dotacje bezposrednie, Typ projektu: Rozwéj MSP Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 — nabér
2015 (z p6zn.zm.)

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego — Instytucja Zarzadzajaca Regionalnym
Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
uchwala, co nastepuje:

§1

1. Przyjmuje sie stanowisko w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji
projektu nr RPPK.01.04.01-18-0783/16 pn. ,Wzrost konkurencyjnosci firmy
poprzez wprowadzenie na rynek wielkogabarytowych kompozytowych
basenéw rekreacyjnych metoda infuzji”, realizowanego przez Witko Zdzistaw
WOOD- POOL.

2. Stanowisko, o ktérym mowa w ust. 1 stanowi zatgcznik do niniejszej uchwaty.

§2

Przyjeto rozwigzanie wskazane w wariancie nr | Stanowiska, o ktbrym mowa w §1.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewodztwa Podkarpackiego.
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Zatgcznik do Uchwaty Nr 430/8945/18
Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 15 maja 2018 r.

Stanowisko Zarzadu Wojewoédztwa Podkarpackiego, petnigcego funkcje Instytucii
Zarzgdzajgcej Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewoddztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020, w sprawie wydtuzenia terminu zakornczenia
realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0783/16 realizowanego przez Witko
Zdzistaw WOOD-POOL wramach osi priorytetowej |  Konkurencyjna
i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Majagc na uwadze prawidtowg realizacje Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 proponuje

sie nastepujgce rozwigzania:

WARIANT I

Wyrazi¢ zgode na proponowang przez Beneficjenta zmiane terminu zakonczenia
realizacji projektu: RPPK.01.04.01-18-0783/16 pn. ,Wzrost konkurencyjnosci
firmy poprzez wprowadzenie na rynek wielkogabarytowych kompozytowych

basenow rekreacyjnych metodg infuzji” do dnia 31.03.2019 r.

lub
WARIANT II

Nie wyrazi¢ zgody na zmiane termindw zakonczenia realizacji projektu
nr RPPK.01.04.01-18-0783/16 pn. ,Wzrost konkurencyjnosci firmy poprzez
wprowadzenie na rynek wielkogabarytowych kompozytowych basenéw

rekreacyjnych metodg infuzji”.
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