UCHWALA Nr 448 /9382/18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 4 lipca 2018r.

w sprawie wydiuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu
nr RPPK.01.04.01-18-0195/17 realizowanego przez TRANS-FERBUD S.C.
Krzysztof Ferenc, Tadeusz Balawender w ramach osi priorytetowej
| Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorzadzie wojewodztwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 913 z pézn. zm.), art. 9 ust.1 pkt
2, art. 9 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programow
w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z p6ézn. zm.) oraz § 5 ust. 4 i 6 Regulaminu konkursu
o dofinansowanie projektéw ze Srodkéw Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewbddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej
| Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Dziatanie 1.4 Wsparcie MSP,
Poddziatanie 1.4.1 Dotacje bezposrednie, Typ projektu: Rozwdj MSP, stanowigcego
zatgcznik do Uchwaty nr 241/4866/16 Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjecia Regulaminu konkursu
zamknietego dla naboru wnioskéw o dofinansowanie projektow ze $rodkéw
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach | osi priorytetowej,
Dziatanie 1.4 Wsparcie MSP, Poddziatanie 1.4.1 Dotacje bezposrednie, Typ projektu:
Rozwdéj MSP Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020 — nab6r 2016 (z pbézn.zm.)

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego — Instytucja Zarzadzajaca Regionalnym
Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
uchwala, co nastepuje:

§ 1

1. Przyjmuje sie stanowisko w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji
projektu nr RPPK.01.04.01-18-0195/17 pn. Wprowadzenie nowych innowacyjnych
ustug przez firme na rynku regionalnym, realizowanego przez TRANS-FERBUD
S.C. Krzysztof Ferenc, Tadeusz Balawender.

2. Stanowisko, o ktérym mowa w ust. 1 stanowi zatgcznik do niniejszej uchwaty.

§2
Przyjeto rozwigzanie wskazane w wariancie nr | stanowiska, o ktérym mowa w §1.
§3
Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.
§4
Uchwata wchodzi w zycie z dniem pédjéglé ;;\
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Zatgcznik do Uchwaty Nr 448 /9382 /18
Zarzadu Wojewoddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 4 lipca 2018r.

Stanowisko Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego, petnigcego funkcje Instytucii
Zarzadzajacej Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020, w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0195/17 realizowanego przez TRANS-
FERBUD S.C. Krzysztof Ferenc, Tadeusz Balawender w ramach osi priorytetowej
| Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Majac na uwadze prawidtowg realizacje Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 proponuje
sie nastepujgce rozwigzania:

WARIANT |

Wyrazi¢ zgode na proponowang przez Beneficjenta zmiane terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0195/17 pn. Wprowadzenie nowych
innowacyjnych ustug przez firme na rynku regionalnym do dnia 31.08.2018 r.

lub
WARIANT II

Nie wyrazi¢ zgody na zmiane terminu zakonczenia realizacji projektu
nr RPPK.01.04.01-18-0195/17 pn. Wprowadzenie nowych innowacyjnych ustug
przez firme na rynku regionalnym.
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