UCHWALA Nr 456 / 9527/ 18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 24 lipca 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu
nr RPPK.01.04.01-18-0316/17 realizowanego przez ML Project Marcin Lubach
w ramach osi priorytetowej | Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata
2014-2020.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
0 samorzadzie wojewodztwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 913 z pézn. zm.), art. 9 ust.1 pkt
2, art. 9 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programow
w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z p6zn. zm.) oraz § 5 ust. 4 i 6 Regulaminu konkursu
o dofinansowanie projektow ze Srodkéw Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowe]
| Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Dziatanie 1.4 Wsparcie MSP,
Poddziatanie 1.4.1 Dotacje bezposrednie, Typ projektu: Rozwdj MSP, stanowigcego
zatgcznik do- Uchwaty nr 241/4866/16 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjecia Regulaminu konkursu
zamknietego dla naboru wnioskdéw o dofinansowanie projektéw ze Srodkow
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach | osi priorytetowej,
Dziatanie 1.4 Wsparcie MSP, Poddziatanie 1.4.1 Dotacje bezposrednie, Typ projektu:
Rozwoj MSP Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020 — nabdér 2016 (z pézn.zm.)

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego — Instytucja Zarzadzajgca Regionalnym
Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
uchwala, co nastepuje:

§ 1

1. Przyjmuje sie stanowisko w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji
projektu nr RPPK.01.04.01-18-0316/17 pn. Wzrost konkurencyjnosci ML Project
Marcin Lubach poprzez rozszerzenie oferty usfugowej, realizowanego przez
ML Project Marcin Lubach.

2. Stanowisko, o ktérym mowa w ust. 1 stanowi zatgcznik do niniejszej uchwaty.

§2

Przyjeto rozwigzanie wskazane w wariancie nr | stanowiska, o ktérym mowa w §1.

§3
Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewodztwa Podkarpackiego.
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Zatacznik do Uchwaty Nr 456 /9527 /18
Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 24 lipca 2018r.

Stanowisko Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego, petnigcego funkcje Instytucji
Zarzadzajgcej Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020, w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0316/17 -realizowanego przez ML Project
Marcin Lubach wramach osi priorytetowej | Konkurencyjna i innowacyjna
gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020.

Majagc na uwadze prawidtowg realizacje Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 proponuje
sie nastepujgce rozwigzania:

WARIANT I

Wyrazi¢ zgode na proponowang przez Beneficjenta zmiane terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0316/17 pn. Wzrost konkurencyjnosci ML
Project Marcin Lubach poprzez rozszerzenie oferty usfugowej do dnia
15.11.2018 r.

lub
WARIANT Il

Nie wyrazic zgody na zmiane terminu zakonczenia realizacji projektu
nr RPPK.01.04.01-18-0316/17 pn. Wzrost konkurencyjnosci ML Project Marcin
Lubach poprzez rozszerzenie oferty ustugowe;.
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