UCHWALA Nr 36 /920/19
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 9 kwietnia 2019r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu
nr RPPK.01.02.00-18-0003/18 realizowanego przez "SIGNUM”
Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia, w ramach osi priorytetowej
| Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorzgdzie wojewodztwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512 tj.), art. 9 ust. 1 pkt 2,
art. 9 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programow
w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1431) oraz § 4 ust. 24 Regulaminu konkursu o dofinansowanie
projektow ze Srodkow Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej | Konkurencyjna
i innowacyjna gospodarka, Dziatanie 1.2 Badania przemystowe, prace rozwojowe
oraz ich wdrozenia, typ projektu: Prace B+R, stanowigcego zatgcznik do Uchwaty
nr 393/8218/18 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
23 stycznia 2018 r. w sprawie przyjecia Regulaminu konkursu zamknietego dla
naboru wnioskow o dofinansowanie projektéw ze Srodkéw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach | osi priorytetowej, Dziatanie 1.2 Badania
przemystowe, prace rozwojowe oraz ich wdrozenia, Typ projektu: Prace B+R
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020 — Numer RPPK.01.02.00-1Z-00-18-008/18,

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego — Instytucja Zarzadzajgca Regionalnym
Programem Operacyjnym Wojewoédztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
uchwala, co nastepuje:

§ 1
1. Przyjmuje sie stanowisko w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizaciji
projektu nr RPPK.01.02.00-18-0003/18 pn. ,,Realizacja prac B+R z dziedziny
nefrologii oraz dializoterapii celem opracowania urzadzenia do diagnostyki
stanu przetoki tetniczo - zylnej”, realizowanego przez ”SIGNUM” Spoétka
z ograniczong odpowiedzialnoscia.

2. Stanowisko, o ktérym mowa w ust. 1 stanowi zatgcznik do niniejszej uchwaty.

§2
Przyjeto rozwigzanie wskazane w wariancie nr | stanowiska, o ktérym mowa w §;1.
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Zatacznik do Uchwaty Nr 36/920/19
Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 9 kwietnia 2019r.

Stanowisko Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego, petnigcego funkcje Instytucii
Zarzadzajgcej Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020, w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.01.02.00-18-0003/18 realizowanego przez ”SIGNUM”
Spoétka zograniczong odpowiedzialnoscia wramach osi priorytetowej
I Konkurencyjna iinnowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Majgc na uwadze prawidtowg realizacje Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 proponuje
sie nastepujgce rozwigzania:

WARIANT |

Wyrazi¢ zgode na proponowang przez Beneficijenta zmiane terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.01.02.00-18-0003/18 pn. ,Realizacja prac B+R
z dziedziny nefrologii oraz dializoterapii celem opracowania urzadzenia
do diagnostyki stanu przetoki tetniczo — zylnej” do dnia 31.08.2021 r.

lub
WARIANT I

Nie wyrazi¢ zgody na zmiane terminu zakonczenia realizacji projektu
nr RPPK.01.02.00-18-0003/18 pn. ,Realizacja prac B+R z dziedziny nefrologii
oraz dializoterapii celem opracowania urzadzenia do diagnostyki stanu przetoki
tetniczo — zylnej”.
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