UCHWALA Nr 36 /921/19
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 9 kwietnia 2019r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu
nr RPPK.01.02.00-18-0022/16 realizowanego przez ML SYSTEM S.A.
w ramach osi priorytetowej | Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorzadzie wojewodztwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512 t,j.), art. 9 ust. 1 pkt 2, art. 9
ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programéw
w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1431) oraz § 3 ust. 4 pkt 6 i 7 Regulaminu konkursu
o dofinansowanie projektéw ze Srodkédw Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej
| Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Dziatanie 1.2 Badania przemystowe,
prace rozwojowe oraz ich wdrozenia, Typ projektu: Infrastruktura B+R, stanowigcego
zatgcznik do Uchwaty nr209/4194/16 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjecia Regulaminu konkursu
zamknietego dla naboru wnioskow o dofinansowanie projektow ze $rodkow
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach | osi priorytetowej,
Dziatanie 1.2 Badania przesytowe, prace rozwojowe oraz ich wdroZenia, Typ
projektu: Infrastruktura B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020 — Numer RPPK.01.02.00-1Z-00-18-002/16,

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego — Instytucja Zarzadzajagca Regionalnym
Programem Operacyjnym Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
uchwala, co nastepuje:

§1
1. Przyjmuje sie stanowisko w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji
projektu nr RPPK.01.02.00-18-0022/16 pn. ,ldea Lab - Rozwdj istniejacego
zaplecza B+R ML System”, realizowanego przez ML SYSTEM S.A.

2. Stanowisko, o ktérym mowa w ust. 1 stanowi zatgcznik do niniejszej uchwaty.

§2

Przyjeto rozwigzanie wskazane w wariancie nr | stanowiska, o ktérym mowaw § 1.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.

|




Zatgcznik do Uchwaty Nr 36/921/19
Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 9 kwietnia 2019r.

Stanowisko Zarzadu Wojewo6dztwa Podkarpackiego, petnigcego funkcje Instytucii
Zarzadzajgcej Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020, w sprawie wydtuzenia terminu zakornczenia
realizacji projektu nr RPPK.01.02.00-18-0022/16 realizowanego przez ML SYSTEM
S.A. wramach osi priorytetowej | Konkurencyjna iinnowacyjna gospodarka
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020.

Majgc na uwadze prawidlowg realizacje Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 proponuje sie
nastepujgce rozwigzania:

WARIANT |

Wyrazi¢ zgode na proponowang przez Beneficjenta zmiane terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.01.02.00-18-0022/16 pn. ,ldea Lab - Rozwdj
istniejgcego zaplecza B+R ML System” do dnia 15.09.2019 r.

albo
WARIANT I

Nie wyrazi¢ zgody na zmiane terminu zakonczenia realizacji projektu
nr RPPK.01.02.00-18-0022/16 pn. ,ldea Lab - Rozwdj istniejagcego zaplecza B+R
ML System”.




