UCHWALA Nr 92 /2202 /19
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 29 pazdziernika 2019r.

w sprawie zawarcia aneksu do Umowy nr OR-1V.273.2.44.2018
z dnia 19 pazdziernika 2018 roku.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewodztwa (Dz. U. z 2019 poz. 512 ze zm.) oraz art. 86 i art. 87 ustawy z dnia
17 listopada 1964 r. Kodeks postepowania cywilnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 1360 t.}.),

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza sie zgode na zawarcie aneksu, ktérego tre$¢ stanowi zatgcznik do niniejszej
uchwaly, zmieniajgcego umowe z dnia 19 pazdziernika 2018 roku
nr OR-1V.273.2.44.2018, dotyczacg realizacji projektu Podkarpacki System
e-Administracji Publicznej — 2 (PSeAP-2) w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewo6dztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

§2

Wykonanie uchwaly powierza sie Dyrektorowi Departamentu Spoteczenstwa
Informacyjnego.

§3

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podijecia.

MARSZALEKE WOIEWODZTWA




Zatacznik do Uchwaty Nr 92/2202/19
Zarzgdu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 29 pazdziernika 2019r.

Aneks nr ...
do umowy nr OR-1V.273.2.44.2018 z dnia 19 pazdziernika 2018 r. (dalej zwanej
Umowa)
zawartywdniu ...........ooeenn . 2019 W .o pomiedzy:

Wojewodztwem Podkarpackim Urzedem Marszatkowskim Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z siedzibg przy al. tukasza Cieplinskiego 4, 35-010 Rzeszéw, zwanym dalej
Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:
Lestawa Majkuta — Sekretarza Wojewodztwa, Dyrektora Departamentu Organizacyjno-
Prawnego Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
a
Asseco Data Systems S.A. z siedzibg w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia, wpisang
do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000421310,
ktorej akta rejestrowe prowadzi Sad Rejonowy Gdansk-Potnoc w Gdansku VIII Wydziat
Gospodarczy KRS, o numerze NIP 5170359458, z kapitatem zaktadowym w wysokosci
120 002 940,00 zt — wptaconym w catosci, zwang dalej Wykonawcg reprezentowang przez:
1) Jarostawa Jastrzebskiego - Wiceprezesa Zarzadu,
2) Daniela Lale — Wiceprezesa Zarzadu
zwani kazda z osobna ,Strong”, a tgcznie ,Stronami”

Preambuta
Majac na uwadze, iz:

1)  podczas realizacji etapu analizy przedwdrozeniowej przyjeta metoda analizy, polegajaca
na prezentowaniu funkcjonalnosci dostarczanego w ramach przedmiotu Umowy
Oprogramowania autorskiego z jednoczesnym omawianiem realizacji umownych
wymagan, pozwolita dopracowaé treS¢ poszczegdlnych wymagan, jednakze ujawnita
réwniez szereg rozbieznosci, ktérych wyeliminowanie jest konieczne w celu wykonania
jednego z podstawowych elementéow przedmiotu Umowy jakim jest wdrozenie
Oprogramowania autorskiego,

2) w celu wyeliminowania powyzszych rozbiezno$ci - wynikajgcych z braku znajomosci
przez Zamawiajgcego gtownych funkcjonalnosci Oprogramowania autorskiego oraz
przede wszystkim w celu sprawnego wdrozenia Oprogramowania autorskiego
w organizacji Zamawiajgcego niezbedne jest rozszerzenie analizy o mozliwosé
bezposredniego zaznajomienia sie z gtownymi funkcjonalno$ciami Oprogramowania
autorskiego przez wybranych pracownikow Zamawiajgcego, a tym samym zasadne
i celowe jest wydtuzenie analizy przedwdrozeniowej, a tym samym terminu koncowego
wykonania przedmiotu Umowy - aby mozliwe byto zrealizowanie takiego dziatania, ktére
jest korzystne dla Zamawiajgcego oraz konieczne w celu prawidtowego wykonania
Umowy,



3)

zgodnie z §19 ust. 1 lit ¢) Umowy zmiana postanowien zawartej Umowy moze nastgpi¢
w przypadku, gdy niezbedna jest zmiana sposobu wykonania zobowigzania, o ile zmiana
taka jest korzystna dla Zamawiajgcego oraz konieczna w celu prawidtowego wykonania
Umowy, jednakze pod warunkiem, iz zmiana ta nie wptywa na zmiane wynagrodzenia,

Strony postanowity dokona¢ nastepujgcych zmian w Umowie:

2.

3.

§1.

Strony zgodnie postanawiajg zmieni¢ dotychczasowe brzmienie §3 ust. 1 Umowy
poprzez nadanie mu nastepujgcego nowego brzmienia:

» 1. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowac przedmiot Umowy w terminie do 30.11.2020 r.”

Strony zgodnie postanawiaja zmieni¢ dotychczasowe brzmienie §3 ust. 6 Umowy
poprzez nadanie mu nastepujgcego nowego brzmienia:

,0. Wykonawca w terminie do 04.02.2020 r.:

1)

2)

3)

4)

5)

Wdrozy Komponent nr 1 Umowy Zakup i wdroZenie systemu zarzqdzania
finansami i zasobami UMWP — w zakresie funkcjonalnosci oferowanego
oprogramowania (funkcjonalnosci podstawowe — P, funkcjonalnosci dodatkowe
— D), ktorych posiadanie zostato zadeklarowane przez Wykonawce na moment
sktadania oferty;
Wdrozy Komponent nr 2 Umowy Wpykonanie i wdrozenie internetowego
generatora cyfrowych wnioskéw i formularzy — w zakresie funkcjonalnosci
oferowanego  oprogramowania  (funkcjonalnosci  podstawowe — P,
funkcjonalnosci dodatkowe — D), ktorych posiadanie zostato zadeklarowane przez
Wykonawce na moment skftadania oferty;
Wdrozy Komponent nr 4 Umowy Zakup i wdrozenie SEOD — systemu
elektronicznego obiegu dokumentow — w zakresie funkcjonalnosci oferowanego
oprogramowania (funkcjonalnosci podstawowe — P, funkcjonalnosci dodatkowe
— D), ktorych posiadanie zostato zadeklarowane przez Wykonawce na moment
sktadania oferty;
Przeprowadzi badanie posiadanych przez poszczegdlne moduty funkcjonalnosci
(ktorych posiadanie Wykonawca zadeklarowatf w ofercie). Badanie Wykonawca
przeprowadzi na podstawie scenariuszy testowych, o ktorych mowa w ust. 5 pkt 3,
w formie prezentacji w obecnosci Zamawiajgcego, w jego siedzibie i sporzqdzi
z czynnosci stosowny protokot w dniu badania;
Przeprowadzi instruktaze stanowiskowe dla co najmniej:

a) jednej grupy dla roli Dyrektorzy,

b) jednej grupy dla roli Kierownicy,

c) jednej grupy dla roli Kancelaria,

d) jednej grupy dla roli Sekretariat,

e) jednej grupy dla roli Referenci,

f) jednej grupy dla roli Administratorzy.”

Strony zgodnie postanawiajg zmieni¢ dotychczasowe brzmienie §3 ust. 7 Umowy
poprzez nadanie mu nastepujgcego nowego brzmienia:
»7. Wykonawca w terminie do 02.03.2020 r. wdrozy Komponent nr 5 Umowy Wytworzenie



N —

i udostepnienie e-ustug publicznych.”

Strony zgodnie postanawiajg zmieni¢ dotychczasowe brzmienie §14 ust. 11 Umowy
poprzez nadanie mu nastepujgcego nowego brzmienia:

»,P0 zakonczeniu Swiadczenia przez Wykonawce ustug zwigzanych z przetwarzaniem
powierzonych danych Wykonawca gwarantuje usuniecie wszelkich przetwarzanych
danych oraz ich kopii w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.12.2022 r.”

Strony zgodnie postanawiajg zmieni¢ dotychczasowy Plan Realizacji Zamowienia
i Harmonogram realizacji Umowy, o ktérych mowa w §3 ust. 3 Umowy w trybie
okreSlonym Umowa z uwzglednieniem zmian wynikajgcych z niniejszego aneksu.
Wykonawca zobowigzuje sie przekazaé Zamawiajgcemu celem akceptacji
zaktualizowany Plan Realizacji Zamoéwienia oraz Harmonogram realizacji Umowy
w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania niniejszego aneksu.

§ 2.
Pozostate postanowienia Umowy pozostajg bez zmian.
Aneks wchodzi w zycie z dniem podpisania.
Aneks sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

Zamawiajacy Wykonawca

Podpis osoby lub 0s6b upowaznionej Podpis osoby lub oséb upowaznionej
(-ych) do reprezentacji (-ych) do reprezentacji




