UCHWALA Nr92/2214/19
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 29 pazdziernika 2019r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu
nr RPPK.01.04.01-18-0582/17 realizowanego przez OSTMAR-CRAFT Sp. z 0. o.
w ramach osi priorytetowej | Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o0 samorzgdzie wojewddztwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512 ze zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2,
art. 9 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programow
w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z pdzn. zm.) oraz § 5 ust. 5 i 7 Regulaminu konkursu
o dofinansowanie projektéw ze Srodkdéw Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej
| Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Dziatanie 1.4 Wsparcie MSP,
Poddziatanie 1.4.1 Dotacje bezposrednie, Typ projektu: TIK, stanowigcego zatgcznik
do Uchwaly nr 301/6055/17 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie przyjecia Regulaminu konkursu zamknietego dla
naboru wnioskow o dofinansowanie projektéw ze srodkéw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach | osi priorytetowej, Dziatanie 1.4 Wsparcie MSP,
Poddziatanie 1.4.1 Dotacje bezpoSrednie, Typ projektu: TIK Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Numer
RPPK.01.04.01-1Z-00-18-003/17,

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego — Instytucja Zarzagdzajaca Regionalnym
Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
uchwala, co nastepuje:

§1

1. Przyjmuje sie stanowisko w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji
projektu nr RPPK.01.04.01-18-0582/17 pn. ,Wdrozenie Zautomatyzowanego
Systemu Obstugi Modelowania i Druku 3D w firmie Ostmar-Craft Sp. z 0. 0.”,
realizowanego przez Ostmar-Craft Sp. z o. o.

2. Stanowisko, o ktérym mowa w ust. 1 stanowi zatgcznik do niniejszej uchwaty.

§2

Przyjeto rozwigzanie wskazane w wariancie nr | stanowiska, o ktérym mowa w § 1.
§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi \Wojewodztwa Podkarpackiego.
§ 4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia:




Zatgcznik do Uchwaty Nr 92/2214/19
Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 29 pazdziernika 2019r.

Stanowisko Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego, petnigcego funkcje Instytucji
Zarzgdzajgcej Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020, w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0582/17 realizowanego przez Ostmar-Craft
Sp. z o. o. wramach osi priorytetowej | Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020.

Majagc na uwadze prawidiowg realizacje Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 proponuje
sie nastepujgce rozwigzania:

WARIANT |

Wyrazi¢ zgode na proponowang przez Beneficjenta zmiane terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0582/17 pn. »sWdrozenie
Zautomatyzowanego Systemu Obstugi Modelowania i Druku 3D w firmie
Ostmar-Craft Sp. z 0. 0.” do dnia 30.11.2019 r.

lub
WARIANT I

Nie wyrazi¢ zgody na zmiane terminu zakonczenia realizacji projektu
nr RPPK.01.04.01-18-0582/17 pn. ,Wdrozenie Zautomatyzowanego Systemu
Obstugi Modelowania i Druku 3D w firmie Ostmar-Craft Sp. z 0. 0.”.



