UCHWALA Nr 102 /2421 /19
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 3 grudnia 2019r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu
nr RPPK.01.04.01-18-0783/16 realizowanego przez Witko Zdzistaw
WOOD-POOL w ramach osi priorytetowej | Konkurencyjna i innowacyjna
gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorzgdzie wojewddztwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512 ze zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2,
art. 9 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programéw
w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z pozn. zm.) oraz § 2 ust. 4 lit. d Regulaminu
konkursu o dofinansowanie projektow ze Srodkow Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach osi
priorytetowej | Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Dziatanie 1.4 Wsparcie
MSP, Poddziatanie 1.4.1 Dotacje bezposrednie, Typ projektu: Rozwéj MSP,
stanowigcego zatgcznik do Uchwaty nr 124/2732/15 Zarzadu Wojewodziwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie przyjecia
Regulaminu konkursu zamknietego dla naboru wnioskéw o dofinansowanie
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach | osi priorytetowej,
Dziatanie 1.4 Wsparcie MSP, Poddziatanie 1.4.1 Dotacje bezposrednie, Typ projektu:
Rozwéj MSP Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020 — nabdér 2015 (z p6zn. zm.),

Zarzad Wojewoddztwa Podkarpackiego — Instytucja Zarzgdzajgca Regionalnym
Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
uchwala, co nastepuje:

§1

1. Przyjmuje sie stanowisko w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji
projektu nr RPPK.01.04.01-18-0783/16 pn. ,Wzrost konkurencyjnosci firmy
poprzez wprowadzenie na rynek wielkogabarytowych kompozytowych
basenow rekreacyjnych metoda infuzji”, realizowanego przez Witko Zdzistaw
WOOD- POOL.

2. Stanowisko, o ktorym mowa w ust. 1 stanowi zatagcznik do niniejszej uchwaty.

§2

Przyjeto rozwigzanie wskazane w wariancie nr | Stanowiska, o ktérym mowa w § 1.
§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.
§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjggia.wv.y




Zatgcznik do Uchwaty Nr 102/2421/19
Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 3 grudnia 2019r.

Stanowisko Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego, petnigcego funkcje Instytucii
Zarzgdzajgcej Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020, w sprawie wydiuzenia terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0783/16 realizowanego przez Witko
Zdzistaw WOOD-POOL wramach osi priorytetowej |  Konkurencyjna
i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Majac na uwadze prawidiowg realizacje Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 proponuje

sie nastepujgce rozwigzania:

WARIANT |

Wyrazi¢ zgode na proponowang przez Beneficjenta zmiane terminu zakonczenia
realizacji projektu: RPPK.01.04.01-18-0783/16 pn. ,Wzrost konkurencyjnosci
firmy poprzez wprowadzenie na rynek wielkogabarytowych kompozytowych

basenow rekreacyjnych metodg infuzji” do dnia 10.01.2020 r.

lub

WARIANT II

Nie wyrazic zgody na zmiane terminu zakonczenia realizacji projektu
nr RPPK.01.04.01-18-0783/16 pn. ,Wzrost konkurencyjnosci firmy poprzez
- wprowadzenie na rynek wielkogabarytowych kompozytowych basenoéw

rekreacyjnych metodg infuzji”.




