UCHWALA Nr 107 / 2535/ 19
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 17 grudnia 2019r.

W sprawie rozwigzania umowy nr RPPK.03.02.00-18-0110/16-00
z dnia 19 grudnia 2016 r. o dofinansowanie projektu ,,Modernizacja
energetyczna budynku Szkolnego Schroniska Mtodziezowego ,,Bieszczadnik”
realizowanego przez Powiat Leski w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorzadzie wojewddztwa (Dz. U. z 2019r. poz. 512 ze zm.),
art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 .
o zasadach realizacji programéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1431),
uchwaty nr 117/2550/15 Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
- 24 listopada 2015 r. w sprawie przyjecia Regulaminu konkursu dla naboru wnioskow
o dofinansowanie projektébw ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi lll Czysta energia dziatania 3.2
Modernizacja energetyczna budynkéw, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, zmienionej Uchwatg
nr 144/3051/16 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 lutego
2016 r. oraz Uchwatg nr 193/3926/16 Zarzadu Wojewoddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 5 lipca 2016 r., w zwigzku z uchwatg nr 213/4265/16 Zarzadu
Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 13 wrzesnia 2016 r. w sprawie
zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz wyboru projektéw do dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej Il
Czysta energia dziatanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynkéw, Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020
i uchwatg nr 251/5039/16 Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwaty nr 213/4265/16 z dnia
13 wrzesnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz
wyboru projektéw do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej Il Czysta energia dziatanie 3.2
Modernizacja energetyczna budynkéw, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020 oraz w zwigzku z uchwatg
nr 381/7997/17 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
19 grudnia 2017 r. w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu
nr RPPK.03.02.00-18-0110/16 realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020
oraz § 20 ust. 2 Umowy o dofinansowanie nr RPPK.03.02.00-18-18-0110/16-00
z dnia 19 grudnia 2016 r.,



Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§1

Postanawia sie na wniosek Beneficjenta rozwigzaé umowe o dofinansowanie
projektu pn.. ,Modernizacja energetyczna budynku Szkolnego Schroniska
Miodziezowego ,Bieszczadnik” nr RPPK.03.02.00-18-0110/16-00 zawartg w dniu
19 grudnia 2016 r. wramach osi priorytetowej Il ,Czysta energia”, dziatanie 3.2
.Modernizacja energetyczna budynkéw”, Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2014-2020.

§2

Uzasadnienie powyzszego oswiadczenia stanowi zatacznik do niniejszej uchwaty.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.

WICEMARSZALEK WAUEWODZTWA

\

Piotir Pilc




Zatgcznik do Uchwaty Nr 107/2535/19
Zarzadu Wojewdbdztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 17 grudnia 2019r.

UZASADNIENIE

Projekt pn. ,Modernizacja energetyczna budynku Szkolnego Schroniska
Mtodziezowego ,Bieszczadnik” nr RPPK.03.02.00-18-0110/16 zostat wybrany do
dofinansowania Uchwatg Nr 213/4265/16 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 13 wrzesnia 2016 .

Umowa o dofinansowanie projektu zostata podpisana 19 grudnia 2016 r.

Zgodnie z modyfikacjg nr 1 z dnia 5 czerwca 2017 r. do umowy nr
RPPK.03.02.00-18-0110/16-00 aktualny montaz finansowy przedstawia sie
nastepujgco:

— Catkowita wartos¢ projektu wynosi 1 642 835,91 zt,

— Wydatki kwaliflkowane wynoszg 1182 869,80 zi,

— Dofinansowanie z EFRR wynosi 1 005 439,30 zt,

— Wkiad wtasny (w odniesieniu do wartosci catkowitej projektu) wynosi
637 396,61 zt.

Dotychczas w ramach projektu nie zostaty wyptacone $rodki z EFRR.

Zgodnie z zapisami umowy zmienionej modyfikacjg nr 1, projekt miat by¢ realizowany
w okresie od 21 lipca 2016 r. do 25 grudnia 2017 r.

Pismem z dnia 20 lipca 2017 r. uzupetnionym pismem z dnia 18 wrzesnia 2017
r. Powiat Leski zwr6cit sie z prosbg o wydtuzenie terminu realizacji projektu do 30
listopada 2018 r., argumentujgc problemami z zakontraktowaniem zadania dot. robét
budowlanych w zwigzku z przekroczeniem kwoty jakg Powiat planowat przeznaczyé
na realizacje zadania. Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego uchwatg nr 381/7997/17
z dnia 19 grudnia 2017 r. wyrazit zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji
projektu do dnia 30 listopada 2018 r.

Powiat Leski w dniu 14 czerwca 2019 r. ztozyt wniosek o ptatnos¢ —
sprawozdawczy, w ktorym poinformowat, iz przeprowadzone postepowania
przetargowe zostaty uniewaznione z uwagi na znaczne przekroczenia kwoty
przeznaczonej na realizacje inwestycji. Ponadto przed ponownym ogtoszeniem
postepowania przetargowego konieczna bylaby aktualizacja dokumentacji
technicznej, co wygenerowatoby dodatkowe koszty w projekcie, a w konsekwenciji
spowodowatoby, iz warto$¢ dofinansowania spadtaby do ok. 50% w stosunku do
wartosci catego projektu. W zwigzku z powyzszym oraz biorgc pod uwage to, iz
Powiat Leski nie jest jednostkg zasobng finansowo, Beneficjent wskazat, iz zwrdci sie
do Instytucji Zarzadzajgcej o rozwigzanie umowy.



Pismem z dnia 28 pazdziernika 2019 r. Departament Wdrazania Projektow
Infrastrukturalnych RPO WP zwrdcit sie do Powiatu Leskiego o zajecie ostatecznego
stanowiska w sprawie dalszej realizacji projektu.

W odpowiedzi pismem z dnia 4 listopada 2019 r. Powiat Leski zwrécit sie
z prosbg o rozwigzanie umowy o dofinansowanie. Beneficjent poinformowat, iz
sytuacja zwigzana z budynkiem Szkolnego Schroniska Mfodziezowego
,Bieszczadnik” bedgcego przedmiotem projektu ulegta zmianie. Od stycznia 2018 r.
bursa szkolna w Lesku zostata przeniesiona do SSM Bieszczadnik i w zwigzku z tym
zmniejszeniu ulegta powierzchnia budynku wykorzystywana pod dziatalnosé
komercyjng. Dokumentacja projektowa w tym m.in. audyt energetyczny i studium
wykonalnosci staty sie nieaktualne i nie odzwierciedlajg obecnej sytuacji. Dodatkowo
w zwigzku ze wzrostem cen na rynku budowlanym, oferty sktadane
w postepowaniach przetargowych znacznie przekraczajg $rodki zaplanowane
w kosztorysach inwestorskich i zabezpieczone w budzecie Powiatu. Znaczne
przekroczenie w ofertach planowanej kwoty na inwestycje, skutkuje koniecznoscig
wniesienia wktadu wtasnego przez powiat na poziomie powyzej 50% wartosci
inwestycji. Brak tak duzych srodkéw finansowych powoduje, ze Powiat Leski nie ma
mozliwosci podpisania umowy z wykonawcg i dalszej realizacji projektu.

Uwzgledniajgc wniosek Beneficjenta, Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego
wyraza sie zgode na rozwigzanie umowy o dofinansowanie nr RPPK.03.02.00-18-
0110/16-00 z dnia 19 grudnia 2016 r. na podstawie § 20 ust. 2 umowy
o dofinansowanie.

WICEMARSZALEK WOJEWODZTWA



