UCHWALA Nr 173 /3598 / 20
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 30 czerwca 2020r.

w sprawie wydiuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu
nr RPPK.01.04.01-18-0783/16 realizowanego przez Witko Zdzistaw
WOOD-POOL w ramach osi priorytetowej |
Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorzadzie wojewbddztwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512 ze zm.), art. 9 ust. 1
pkt 2, art. 9 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizac;ji
programéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie finansowej
2014-2020 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 tj.) oraz § 2 ust. 4 lit. d Regulaminu
konkursu o dofinansowanie projektbw ze $rodkéw Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach osi
priorytetowej | Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Dziatanie 1.4 Wsparcie
MSP, Poddziatanie 1.4.1 Dotacje bezposrednie, Typ projektu: Rozw6j MSP,
stanowigcego zatacznik do Uchwaly nr 124/2732/15 Zarzadu Wojewodztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 15 grudnia 2015 r. w prawie przyjecia
Regulaminu konkursu zamknietego dla naboru wnioskdbw o dofinansowanie
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach | osi priorytetowe;j,
Dziatanie 1.4 Wsparcie MSP, Poddziatanie 1.4.1 Dotacje bezpo$rednie, Typ projektu:
Rozwé6j MSP Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020 — nab6r 2015 (z pézn. zm.),

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego — Instytucja Zarzadzajaca Regionalnym
Programem Operacyjnym Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
uchwala, co nastepuje:

§1

1. Przyjmuje sie stanowisko w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji
projektu nr RPPK.01.04.01-18-0783/16 pn. ,Wzrost konkurencyjnosci firmy
poprzez wprowadzenie na rynek wielkogabarytowych kompozytowych
basenéw rekreacyjnych metoda infuzji”, realizowanego przez Witko Zdzistaw
WOOD-POOL.

2. Stanowisko, o ktorym mowa w ust. 1 stanowi zatgcznik do niniejszej uchwaty.

§2

Przyjeto rozwigzanie wskazane w wariancie nr | Stanowiska, o ktorym mowa w § 1.
§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewodztwa Podkarpackiego.
§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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Zatgcznik do Uchwaty Nr 173/3598/20
Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 30 czerwca 2020r.

Stanowisko Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego, petnigcego funkcje Instytucii
Zarzgdzajacej Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewbdztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020, w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0783/16 realizowanego przez Witko
Zdzistaw WOOD-POOL w ramach osi priorytetowej | Konkurencyjna i innowacyjna
gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020.

Majac na uwadze prawidiowg realizacije Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 proponuje

sie nastepujgce rozwigzania:

WARIANT |

Wyrazi¢ zgode na proponowang przez Beneficjenta zmiane terminu zakonczenia
realizacji projektu: RPPK.01.04.01-18-0783/16 pn. ,Wzrost konkurencyjnosci
firmy poprzez wprowadzenie na rynek wielkogabarytowych kompozytowych

basendéw rekreacyjnych metodg infuzji” do dnia 31 lipca 2020 r.

lub
WARIANT I

Nie wyrazi¢ zgody na zmiane terminu zakonczenia realizacji projektu
nr RPPK.01.04.01-18-0783/16 pn. ,Wzrost konkurencyjnosci firmy poprzez
wprowadzenie na rynek wielkogabarytowych kompozytowych basenéw

rekreacyjnych metodga infuzji”.




