

UCHWAŁA Nr 461/ 9551 /23

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

w RZESZOWIE
z dnia 13 lutego 2023 r.

w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.02.01.00-18-0011/20, pn. „Modernizacja i  rozwój e-usług w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) w SP ZOZ w Przeworsku”, realizowanego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Przeworsku, w ramach RPO WP na lata 2014-2020
Działając na podstawie:

· art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2022 , poz. 2094 t.j.),
· art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818), 
· Uchwały nr 347 / 6893 / 21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 grudnia 2021 r., zmieniająca uchwałę nr 107/2528/19 z dnia 17 grudnia 2019 r. 
w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym dla typu projektów: Projekty z zakresu wytworzenia / modernizacji / rozwoju e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) – platforma regionalna oraz Projekty z zakresu wytworzenia / modernizacji / rozwoju e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM), w ramach osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie, działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług RPO WP na lata 2014-2020, zmienionej uchwałą nr 124/2885/20 z dnia 18 lutego 2020 r., nabór numer RPPK.02.01.00-IZ.00-18-004/20
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 31 grudnia 2023 r. terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.02.01.00-18-0011/20 pn. „Modernizacja i rozwój e-usług w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) w SP ZOZ w Przeworsku”, realizowanego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Przeworsku 
w ramach osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie, działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług, Typ 7: Projekty z zakresu wytworzenia / modernizacji / rozwoju e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) RPO WP na lata 2014-2020.
§ 2
Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Podpisała: 
Ewa Draus – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 461/9551/23

Zarządu Województwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 13 lutego 2023 r.

UZASADNIENIE 

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 347/6894/21 z dnia 
29 grudnia 2021 r. projekt pn. „Modernizacja i rozwój e-usług w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) w SP ZOZ w Przeworsku” został wybrany do dofinansowania w ramach osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie, działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług Typ 7 Projekty z zakresu wytworzenia / modernizacji / rozwoju e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) RPO WP na lata 2014-2020, nr RPPK.02.01.00-IZ.00-18-004/20.
Montaż finansowy ww. projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie, przedstawia się następująco:

1) całkowita wartość projektu wynosi:  


     
      3 702 247,83 zł,

2) wydatki kwalifikowane wynoszą:  
   


       
      3 699 787,83 zł,

3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 
  


        
      3 144 819,64 zł,

4) wkład własny w odniesieniu do całkowitej wartości projektu wynosi      557 428,19 zł.

Dotychczas w ramach projektu zatwierdzono dofinansowanie ze środków EFRR w wysokości 55 045,99 zł.
Realizacja projektu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Przeworsku jest ściśle powiązana z projektem „Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)”, w szczególności w zakresie wymaganej integracji z RCIM w ramach platformy regionalnej PSIM. Integracja, o której mowa powyżej, stanowi końcowy etap realizacji projektu i może zostać przeprowadzona dopiero po zakończeniu prac nad projektem regionalnym PSIM. Zgodnie z Uchwałą nr 427/8636/22 z dnia 4 października 2022 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego zmienił decyzję o realizacji projektu własnego nr RPPK.02.01.00-18-0008/20, pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)” wydłużając termin realizacji ww. projektu do 30 listopada 2023 r. 

Zgodnie z umową o dofinansowanie, podpisaną w dniu 24 marca 2022 r., projekt pn. „Modernizacja i rozwój e-usług w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) w SP ZOZ w Przeworsku” miał być realizowany od 16 kwietnia 2020 r. do 30 listopada 2023 r., co jest zgodne z § 4 ust. 3 Regulaminu konkursu, według którego realizacja projektu powinna zostać zakończona w terminie do 24 miesięcy licząc od miesiąca następnego po tym, w którym została zawarta umowa o dofinansowanie, lecz nie dłużej niż do 30 listopada 2023 r. Jednocześnie zgodnie z § 4 ust. 4 Regulaminu konkursu w uzasadnionych przypadkach możliwe jest wyrażenie zgody na zmianę okresu realizacji projektu po wyborze projektu do dofinansowania.
Pismem z dnia 2 lutego 2023 r. Beneficjent zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2023 r. W podanym uzasadnieniu Beneficjent poinformował, iż jest w trakcie wyboru wykonawcy głównego zamówienia 
w projekcie pn. „Modernizacja i konfiguracja infrastruktury informatycznej oraz e-usług 
i integracja z RCIM”. Podpisanie umowy z wykonawcą Beneficjent przewiduje po otrzymaniu zgody na przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do 31 grudnia 2023 r.

W dniu 4 października 2022 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę 
w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu własnego pn.: „Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)” do 30 listopada 2023 r. Ponieważ możliwość integracji 
z platformą regionalną RCIM będzie dopiero możliwa pod koniec IV kwartału 2023 r., prośba beneficjenta o wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2023 r. jest uzasadniona. Termin ten koresponduje z aktualnym terminem realizacji projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM).
Zarząd Województwa Podkarpackiego, biorąc powyższe pod uwagę argumentację przedstawioną przez Beneficjenta, wyraża zgodę na wydłużenie do dnia 31 grudnia 2023 r. terminu realizacji projektu nr RPPK.02.01.00-18-0011/20 pn. „Modernizacja i rozwój e-usług w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) w SP ZOZ w Przeworsku”.
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