UCHWAŁA Nr 544/11427/23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 21 listopada 2023 r.

w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.02.01.00-18-0013/20 pn. „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej – PSIM” realizowanego przez Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli, 
w ramach RPO WP na lata 2014-2020
Działając na podstawie:

· art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 z późn. zm.),

· art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.),
· § 4 ust. 3 i 4 Regulaminu Konkursu w ramach osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług – przyjętego Uchwałą nr 347/6893/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2021 r.
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:
§ 1
Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 29 grudnia 2023 r., terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.02.01.00-18-0013/20, pn. „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM”, realizowanego przez Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli w ramach osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie, działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług Typ 7 Projekty z zakresu wytworzenia 
/ modernizacji / rozwoju e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) RPO WP na lata 2014-2020.

§ 2
Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisał: 
Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 544/11427/23

Zarządu Województwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 21 listopada 2023 r.

UZASADNIENIE

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 345/6835/21 z dnia 
21 grudnia 2021 r. projekt pn. „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej – PSIM” został wybrany do dofinansowania z listy rezerwowej w ramach osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie, działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług Typ 7 Projekty  z zakresu wytworzenia/ modernizacji / rozwoju e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) RPO WP na lata 2014-2020.
Montaż finansowy ww. projektu zgodnie z umową o dofinansowanie, przedstawia się następująco:

1)
całkowita wartość projektu:               
5 818 421,04 zł,
2)
wydatki kwalifikowane:  
            
4 108 569,00 zł,
3)
dofinansowanie z EFRR: 
            
3 492 283,62 zł,
4)
wkład własny w wydatkach ogółem:  
2 326 137,42 zł.

W ramach projektu dotychczas wypłacono dofinansowanie ze środków EFRR w kwocie 13 591,50 zł.

Zgodnie z umową o dofinansowanie podpisaną w dniu 22 marca 2022 r., ww. projekt miał być realizowany od 4 czerwca 2020 r. do 30 listopada 2023 r. Przyjęty przez beneficjenta termin zakończenia realizacji projektu mieścił się w okresie wynikającym z zapisów Regulaminu konkursu, zgodnie z którym „realizacja zgłoszonych w ramach konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do 24 miesięcy licząc od miesiąca następnego po tym, w którym została zawarta umowa o dofinansowanie, lecz nie dłużej niż do 30 listopada 2023 r. W postanowieniach Regulaminu konkursu zapisano, że po „wyborze projektu do dofinansowania, IZ RPO WP 2014-2020 w uzasadnionych przypadkach może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu”.
Pismem z dnia 25 października 2023 r. beneficjent zwrócił się z wnioskiem 
o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do 29 grudnia 2023 r. uzasadniając swoją prośbę niezakończonym dotychczas procesem integracji projektu Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej (projektem realizowanym przez Województwo Podkarpackie). 
Biorąc pod uwagę stanowisko beneficjenta wyrażone w piśmie z dnia 25 października 2023 r. Zarząd Województwa wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 
29 grudnia 2023 r.

