

Przed złożeniem wniosku wypełnionego w GWA-Edytor beneficjent jest zobligowany do wczytania pliku XML (skompresowanego do formatu ZIP\_POKL lub ZIP) z danymi do GWA dostępnego przez Internet ([www.generatorwnioskow.efs.gov.pl](http://www.generatorwnioskow.efs.gov.pl)) w celu dokonania ostatecznej walidacji danych, zapisu i wygenerowania pliku PDF.

Wniosek utworzony przy użyciu wersji 8.7.1. Edytor.



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



## Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

<b>Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek</b>
Data przyjęcia wniosku:
Numer kancelaryjny wniosku:
Numer wniosku w KSI:
Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek:

I. INFORMACJE O PROJEKCIE	
1.1 Numer i nazwa Priorytetu:	VIII. Regionalne kadry gospodarki
1.2 Numer i nazwa Działania:	8.2. Transfer wiedzy
1.3 Numer i nazwa Poddziałania:	8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji
1.4 Województwo:	podkarpackie
1.5 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony:	Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
1.6 Numer konkursu:	
1.7 Tytuł projektu:	Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2014 w województwie podkarpackim
1.8 Okres realizacji projektu:	Od 02.01.2008 Do 31.12.2014
1.9 Obszar realizacji projektu: (cała Polska, województwo, powiat, gmina)	Województwo: Podkarpackie Powiat: Gmina:
1.10 Wyodrębniony projekt współpracy ponadnarodowej:	NIE
1.11 Projekt innowacyjny:	NIE
1.12 Projekt z komponentem ponadnarodowym:	NIE

II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA)	
2.1 Nazwa projektodawcy:	

	Samorząd Województwa Podkarpackiego - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament Rozwoju Regionalnego
<b>2.2 Status prawny:</b>	wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna
<b>2.3 NIP: (PL)</b>	8132917389
<b>2.4 REGON:</b>	690587255
<b>2.5 Adres siedziby:</b>	Ulica:               Łukasza Cieplińskiego Nr domu:           4 Nr lokalu: Miejscowość:   Rzeszów Kod pocztowy: 35-010 Telefon:           0-17 850-17-00 Fax:               0-17 850-17-01
<b>2.6 Osoba/y uprawniona do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy:</b>	Władysław Ortyl- Marszałek Województwa Podkarpackiego, Lucjan Kuźniar- Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego
<b>2.7 Osoba do kontaktów roboczych:</b>	Anita Wnuk
2.7.1 Numer telefonu:	017 747 63 50
2.7.2 Adres poczty elektronicznej:	a.wnuk@podkarpackie.pl
2.7.3 Numer faksu:	0-17 747 6427
2.7.4 Adres:	Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
<b>2.8 Partnerzy:</b>	TAK
2.8.1.1 Nazwa organizacji/instytucji:	Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
2.8.1.2 Status prawny:	uczelnia wyższa
2.8.1.3 Adres:	ul. Wincentego Pola 2, 35-959 Rzeszów
2.8.2.1 Nazwa organizacji/instytucji:	Uniwersytet Rzeszowski
2.8.2.2 Status prawny:	uczelnia wyższa
2.8.2.3 Adres:	Al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów
2.8.3.1 Nazwa organizacji/instytucji:	Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
2.8.3.2 Status prawny:	uczelnia wyższa
2.8.3.3 Adres:	ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów,
2.8.4.1 Nazwa organizacji/instytucji:	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
2.8.4.2 Status prawny:	spółka akcyjna - małe przedsiębiorstwo
2.8.4.3 Adres:	ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów
2.8.5.1 Nazwa organizacji/instytucji:	Agencja Rozwoju Regionalnego "MARR" S.A.
2.8.5.2 Status prawny:	spółka akcyjna - małe przedsiębiorstwo
2.8.5.3 Adres:	ul. Chopina 18, 39-300 Mielec
2.8.6.1 Nazwa organizacji/instytucji:	Urząd Statystyczny w Rzeszowie
2.8.6.2 Status prawny:	organ władzy, administracji rządowej
2.8.6.3 Adres:	ul. Jana III Sobieskiego 10, 35-959 Rzeszów
2.8.7.1 Nazwa organizacji/instytucji:	Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego "Dolina Lotnicza"
2.8.7.2 Status prawny:	stowarzyszenie
2.8.7.3 Adres:	ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów

### III. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

(maksymalnie 30 000 znaków)

#### 3.1 Cel projektu

1. Uzasadnij potrzebę realizacji projektu (wskaż problem/y który/e chcesz rozwiązać)
2. Wskaż cel ogólny oraz cele szczegółowe projektu.
3. Uzasadnij zgodność celów z PO KL, Planem Działań (i innymi dokumentami strategicznymi)

Z badań pierwotnych przeprowadzonych w latach 2006–2007 w ramach działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy ZPORR wynika, że w gospodarce województwa podkarpackiego przedsiębiorstwa z sektora przemysłu w bardzo niewielkim stopniu współpracują ze sobą w zakresie działalności innowacyjnej. Również bardzo niski poziom współpracy odnotowuje się między firmami a sektorem naukowo-badawczym. Duży wpływ na rozwiązanie tego problemu będzie miała realizacja niniejszego projektu systemowego.

Projekt ten przyczyni się do zwiększenia transferu wiedzy i wzmocni powiązania regionalnego sektora badawczo-rozwojowego z podkarpacką gospodarką co stanowi realizację celu działania 8.2 Transfer wiedzy PO KL. Dzięki niemu zostanie zbudowany regionalny system innowacji, który stanowi główny instrument wzmacniający konkurencyjność gospodarki regionu. Zostaną usunięte bariery związane z brakiem współpracy w zakresie efektywnego wykorzystywania przez przemysł wiedzy i badań naukowych. Kontynuowany będzie proces inwestowania w młode kadry naukowe za pomocą naukowych stypendiów doktoranckich.

Celem głównym projektu jest podniesienie instytucjonalnych zdolności i potencjału do zainicjowania i uczestnictwa w trwałym regionalnym systemie innowacji Woj. Podkarpackiego oraz identyfikacja i monitoring kluczowych inteligentnych specjalizacji, sprzyjających rozwojowi gospodarczemu.

Cele szczegółowe:

1. wdrożenie rozwiązań systemowych w obszarze zarządzania procesem wdrażania RSI Woj. Podkarpackiego,
2. kreowanie i transfer wiedzy służącej rozwijaniu obecnych i kreowaniu nowych narzędzi i metod wzmacniających dynamikę rozwoju innowacyjnego województwa podkarpackiego,
3. rozpowszechnianie kultury innowacji wśród aktorów sfery innowacji i w społeczeństwie regionu,
4. stworzenie sieciowych form współpracy służących podniesieniu innowacyjności województwa podkarpackiego.
5. przygotowanie się do realizacji celów Strategii Europa 2020 oraz wypracowaniem rozwiązań znaczących dla inteligentnych specjalizacji
6. realizacja zadań wynikających z porozumienia podpisanego z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
7. działania związane z uczestnictwem województwa w inicjatywie Komisji Europejskiej S3 Platform, która dotyczy inteligentnych specjalizacji.
8. działania związane z wdrażaniem opracowanej koncepcji polityki klastrowej w tym w szczególności wsparcia klastrów wynikających z inteligentnych specjalizacji w zakresie ich internacjonalizacji
9. działania związane z wdrażaniem koncepcji kierunku polityki badawczej w tym promowania regionu w zakresie strategicznych inwestycji regionu w obszarze badawczym.

Cele te w bezpośredni sposób odnoszą się do celu strategicznego POKL: "Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa" koncentrując się na tworzeniu mechanizmów polityki innowacyjnej w województwie, jednocześnie zaś dbając o zachowanie "spójności terytorialnej", co jest drugim celem strategicznym Programu.

Cele projektu są także spójne z celami określonymi w Planie działania na lata 2007–2008 PO KL dla priorytetu VIII dla województwa podkarpackiego. Przyczynią się do wzrostu poziomu innowacyjności podkarpackich przedsiębiorstw.

Cele projektu wynikają z zapisów Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2005–2013. Bezpośredni związek dotyczy celu strategicznego „Wzmocnienie i rozwój podkarpackiego regionalnego systemu innowacji”. Odnosi się jednocześnie do zapisów RSI w zakresie warunków realizacji strategii w latach 2005–2013 oraz systemu monitoringu realizacji strategii. Związek celów projektu z RSI posiada jednocześnie charakter pośredni w odniesieniu do pozostałych priorytetów i celów strategicznych. O zależności tej świadczy fakt, iż osiągnięcie celów projektu tworzy warunki do szybszego i efektywniejszego wdrażania Strategii zarówno w zakresie zwiększania potencjału instytucji edukacyjnych, naukowych i badawczo-rozwojowych regionu (Priorytet II), jak i wzmocnienia innowacyjnych firm w regionie i kreowania nowych (Priorytet III).

Cele projektu zachowują spójność z Priorytetem 2 Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020 w obszarze „Rozwoju gospodarki regionu” tj: „Budowanie regionalnego systemu innowacji poprzez rozwój rzeszowskiego obszaru metropolitalnego oraz powiązań między nauką i gospodarką”. Związek pośredni zaś odnosi się do pozostałych priorytetów obszaru rozwoju gospodarki regionu oraz celów strategicznych w obszarze „Kapitał społeczny” oraz „Współpraca międzynarodowa”.

### 3.2 Grupy docelowe (nie dotyczy projektów informacyjnych i badawczych)

1. Scharakteryzuj osoby i/lub instytucje które zostaną objęte wsparciem
2. Uzasadnij wybór grupy docelowej, którą obejmiesz wsparciem
3. Opisz sposób rekrutacji uczestników

Beneficjenci projektu: podmioty odpowiedzialne za opracowanie i wdrażanie RSI, przedsiębiorcy, pracownicy naukow, doktoranci.

Dobór grup docelowych wynika z konieczności zachowania zintegrowanego podejścia do budowy regionalnego systemu innowacji w województwie zapoczątkowanego Regionalną Strategią Innowacji. W/w. grupy stanowią kluczowe ogniwa tworzonego systemu. Pominięcie jednej z nich skutkować będzie osłabieniem układu relacji partnerskich i ograniczeniem funkcji systemu, jako całości.

Rekrutacja uczestników ww. grup nastąpi z wykorzystaniem mechanizmów służących wdrażaniu RSI w okresie 2004-2007. Podmioty z pierwszej grupy to przede wszystkim uczestnicy projektów wdrażania RSI, sygnatariusze konsensusu regionalnego na rzecz RSI. Chęć współpracy udzieliły wnioskodawcy, już obecnie, kluczowe instytucje z tej grupy. Uczestnictwo przedsiębiorców nastąpi poprzez bezpośrednie zaproszenia wysłane przez wnioskodawcę do kluczowych przedsiębiorstw województwa (np. Dolina Lotnicza, klastry regionalne). Uczestnictwo pracowników naukowych nastąpi poprzez bezpośrednie zaproszenia wysyłane przez wnioskodawcę do szkół wyższych w regionie. Najważniejsze z nich są zaangażowane we wdrażanie RSI (i uczestniczyć będą w ramach pierwszej grupy). Rekrutacja doktorantów będzie odbywać

się w oparciu o wypracowany regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich.

### 3.2.1 Przewidywana liczba osób/instytucji objętych wsparciem EFS w ramach projektu i ich status (ilościowe)

Status uczestnika	Liczba osób
<b>Bezrobotni</b>	0
w tym osoby długotrwale bezrobotne	0
<b>Osoby nieaktywne zawodowo</b>	0
w tym osoby uczące lub kształcące się	0
<b>Zatrudnieni</b>	0
w tym rolnicy	0
w tym samozatrudnieni	0
w tym zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach	0
w tym zatrudnieni w małych przedsiębiorstwach	0
w tym zatrudnieni w średnich przedsiębiorstwach	0
w tym zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach	0
w tym zatrudnieni w administracji publicznej	0
w tym zatrudnieni w organizacjach pozarządowych	0
w tym pracownicy w szczególnie niekorzystnej sytuacji	0
<b>Ogółem</b>	0
w tym osoby należące do mniejszości narodowych i etnicznych	0
w tym migranci	0
w tym osoby niepełnosprawne	0
w tym osoby z terenów wiejskich	0

Przedsiębiorstwa objęte wsparciem	Ilość
Mikroprzedsiębiorstwa	0
Małe i średnie przedsiębiorstwa	0
Duże przedsiębiorstwa	0

### 3.3 Działania

1. Opisz działania podejmowane w projekcie, zgodnie z chronologią zadań wskazaną w budżecie i harmonogramie

Projekt obejmuje dwa typy aktywności, bezpośrednio korespondujące z wdrażaniem RSI:

- aktywność zorientowana na tworzenie mechanizmów strategicznego zarządzania innowacyjnym rozwojem województwa podkarpackiego w tym zarządzania inteligentnymi specjalizacjami
- aktywność zorientowana na animowanie pro-innowacyjnych zachowań i realizację pro-innowacyjnych działań przez instytucje sektora publicznego i prywatnego.

Zadanie 1: Zarządzanie projektem systemowym.

Zadanie koncentrować się będzie na wdrożeniu struktury zarządzania, która pełniła będzie dwie role:

1. zarządzającą w odniesieniu do działań w projekcie,
2. koordynującą w odniesieniu do instytucjonalnych elementów systemu wdrażania RSI i inteligentnych specjalizacji

Zadanie 2: Wzmocnienie elementów systemu wdrażania RSI.

Celem zadania jest stworzenie warunków do realizacji funkcji zarządzania innowacyjnym rozwojem województwa oraz procesem wdrażania RSI.

Poddziałanie 1 - Wdrażanie RSI: prace koncentrować się będą na kontynuowaniu prac istniejących struktur wdrażania RSI: Podkarpackiej Rady Innowacyjności, Komitetu Zarządzającego, Paneli Celów Strategicznych.

Poddziałanie 2 - Podkarpackie Forum Innowacyjności: prace koncentrować się będą na organizacji cyklicznych forów innowacyjności.

Zadanie 3 – RCTI i Sieć Punktów Kontaktowych.

W zadaniu utworzone zostanie i wdrożone Regionalne Centrum Transferu Innowacji oraz Sieć (sześciu) Punktów Kontaktowych. Potrzeba tworzenia RCTI i Sieci PK wynika z konieczności stworzenia warunków do powstania i funkcjonowania trwałego regionalnego systemu innowacji. Przyjęte zostało jednocześnie założenie, iż rolę koordynatora dla całej Sieci PK pełnić będzie Regionalne Centrum Transferu Innowacji. Punkty Kontaktowe zostaną uwzględnione w systemie

zbierania danych w zakresie inteligentnych specjalizacji.

Zadanie 4: Utworzenie i rozbudowa systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji.

Zadanie ma na celu zdefiniowanie i wdrożenie systemu monitorowania i ewaluacji o RSI Woj. Podkarpackiego w oparciu o dobre praktyki polskie i unijne. Ponadto ma na celu przygotowanie planu wykonawczego monitoringu dla inteligentnych specjalizacji.

Zadanie 5: Opracowanie dokumentów strategicznych i operacyjnych samorządu woj. podkarpackiego określających regionalną politykę innowacyjną, klastrową i badawczą w tym dokumenty identyfikujące inteligentne specjalizacje oraz proces zarządzania nimi.

Poddziałanie I – Aktualizacja i operacjonalizacja RSI

1. aktualizacja RSI Woj. Podkarpackiego na lata 2005-2013,

2. opracowanie dok.: „Kierunki rozwoju woj. podkarpackiego w oparciu o klastry”,

3. opracowanie Programu Operacyjnego Regionalnej Strategii Innowacji na lata 2009 –2013.

Poddziałanie II – Opracowanie nowych dokumentów strategicznych

W poddziale zdefiniowana zostanie Regionalna Strategia Innowacji na lata 2014 – 2020 oraz dokument „Kierunki rozwoju regionalnej polityki badawczej na lata 2014–2020”.

Zadanie 6: Promocja projektu systemowego i innowacyjnego woj. podkarpackiego .

W zadaniu przeprowadzona zostanie kampania informacyjna projektu, poprzez materiały, plakaty, broszury, prezentacje podczas krajowych konferencji i seminariów, służąca tworzeniu pozytywnego wizerunku projektu i woj. podkarpackiego. Ponadto zostaną podjęte działania służące promocji zdefiniowanych inteligentnych specjalizacji.

Zadanie 7: Rozwój systemu komunikowania się i wymiany informacji między przedsiębiorcami, naukowcami i instytucjami pośredniczącymi we wprowadzaniu innowacji.

Zadanie ma na celu opracowanie i wdrożenie systemu komunikowania się przedsiębiorców z naukowcami przy zaangażowaniu instytucji wspierających wprowadzanie innowacji do firm, przy założeniu, iż system obejmie dialog instytucjonalny w ramach Polski Wschodniej, porozumienia TRIS, Euroregionu Karpackiego, innych sieci tematycznych oraz tych związanych z inteligentnymi specjalizacjami.

Etap I - Opracowanie ekspertyzy dot. modelu systemu komunikacji, adekwatnego do specyfiki regionu.

Etap II - Wdrożenie systemu komunikacji w oparciu o koncepcję. Zadanie wymaga zakupu specjalistycznego oprogramowania, urządzeń służących komunikacji na odległość (przez Internet).

Etap III - Eksploatacja modułu systemu komunikowania się.

Zadanie 8: Wsparcie dla podmiotów odpowiedzialnych za opracowanie i wdrażanie RSI.

Zadanie ma na celu podniesienie potencjału i wiedzy podmiotów i osób uczestniczących we wdrażaniu RSI Woj. Podkarpackiego, w szczególności uczestników elementów wdrażania RSI. Przewidziane działania:

1. cykl szkoleń dot. zagadnień innowacji, transferu technologii i zarządzania,

2. doradztwo specjalistyczne dot. zarządzania wdrażaniem RSI,

3. uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych seminariach, warsztatach, konferencjach, wyjazdach studyjnych,

4. opracowanie przewodników z „dobrymi praktykami” działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, narzędzi polityki innowacji, instrumentów stworzenia sieci regionalnych itp., w kluczowych obszarach aktywności innowacyjnej woj. podkarpackiego.

Zadanie 9: Wspieranie rozwoju struktur klastrowych w woj. podkarpackim.

Celem jest tworzenie powiązań zorientowanych innowacyjnie pomiędzy MSP

i sektorem nauki. Osiągnięcie celu nastąpi poprzez animowanie kultury tworzenia

i funkcjonowania sieciowych form współpracy szczególnie w ramach innowacyjnych klastrów.

Etap 1 – opracowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych Sieci (klastrów) oraz kampania informacyjna, artykuły, przewodnik.

Etap 2 – opracowanie koncepcji tworzenia i funkcjonowania dla 10 innowacyjnych klastrów i inicjatyw klastrowych.

Etap 3 - Promocja sieci w środowisku regionu, kraju i za granicą.

Istotnym efektem zadania będzie wypracowanie rekomendacji dla polityki wspierania sieci/klastrów w regionie.

Zadanie 10: Rozwój kapitału ludzkiego na rzecz podniesienia innowacyjności gospodarki - Stypendia dla doktorantów

Celem zadania jest opracowanie modelowego rozwiązania mechanizmu stypendiów doktoranckich dla studentów na kierunkach dziennych i zaocznych, które będą przedmiotem finansowania w ramach POKL Poddziałania 8.2.2.

Etap I – analiza istniejących rozwiązań stosowanych w kraju i za granicą.

Etap II – opracowanie systemu procedur (uwzględniających aspekty merytoryczne i organizacyjne) oraz narzędzi implementacji modelu.

Etap III – wdrażanie stypendiów.

Etap IV – monitoring, ocena modelu.

Zadanie 11: Nawiązanie współpracy ponadnarodowej w zakresie realizacji przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym i rozwoju Regionalnej Strategii Innowacji

Celem zadania jest wzmocnienie wymiany wiedzy z regionami spoza Polski oraz promocja województwa podkarpackiego na forum międzynarodowym, szczególnie w obszarze inteligentnych specjalizacji.

Poddziałanie 1 – Udział w konferencjach, warsztatach organizowanych za granicą.

Poddziałanie 2 – OPEN DAYS i konferencje w Brukseli.

Szacuje się, że w ramach projektu w latach 2008-2013 wsparciem zostanie objętych około 1400 osób.

Charakterystyka zadań podejmowanych w ramach projektu przedstawiona została w załączniku nr 1.

Zadanie 12: Pierwotne badania pilotażowe w zakresie – Analiza potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP.

Celem zadania jest określenie wielkości regionalnego popytu na innowacje poprzez analizę potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem MŚP, identyfikacja barier przepływu innowacji między przedsiębiorstwami a instytucjami badawczymi oraz instytucjami wspierającymi, wskazanie potencjalnych sieci współpracy (klastrow) przedsiębiorstw. Warunkiem poprawnej aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2005-2013 są dane pozyskane z pierwotnych badań pilotażowych sektora przedsiębiorstw.

Przy badaniach przedsiębiorstw zostanie zastosowane kryterium przestrzenne. Do wykonania tego zadania włączone zostaną regionalne izby gospodarcze działające w dużych miastach regionu. Wyniki przeprowadzonych badań zostaną upowszechnione przez MARR S.A. wśród podmiotów które uczestniczyły w badaniu.

Zadanie 13: Pierwotne badania pilotażowe w zakresie – Analiza instytucji naukowo-badawczych.

Celem zadania jest ocena stanu i kondycji sektora naukowo-badawczego w województwie podkarpackim poprzez:

- określenie wielkości podaży innowacji w regionie podkarpackim – rodzaju, zakresu i miejsca działania instytucji z sektora B+R,
- ocenę potencjału badawczego regionu i jego kondycji finansowej,
- ocenę stanu współpracy i powiązań z przedsiębiorstwami w tym z sektora MŚP,
- określenie aktualnego stanu współpracy i powiązań z instytucjami pośredniczącymi i wspierającymi transfer technologii i innowacje.

Analiza obejmie wszystkie instytucje tj. wyższe uczelnie, jednostki badawczo-rozwojowe, instytuty PAN, państwowe, publiczne i prywatne organizacje badawcze. Ocena stanu i kondycji sektora naukowo-badawczego stanowi bardzo ważny element w procesie budowania RIS Podkarpackie i regionalnego systemu innowacji.

Warunkiem poprawnej aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2005-2013 są dane pozyskane z pierwotnych badań pilotażowych sektora naukowo-badawczego.

Zadanie 14: Pierwotne badania pilotażowe w zakresie – Analiza infrastruktury wsparcia innowacji.

Celem zadania jest:

- rozpoznanie aktualnego stanu infrastruktury wsparcia innowacyjności i jej głównych elementów,
- ocena skuteczności działania instytucji otoczenia biznesu w zaspokajaniu potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw,
- rozpoznanie powiązań, źródeł i kanałów informacji w zakresie przepływu innowacji i transferu technologii w aktualnej infrastrukturze wsparcia innowacyjności,
- rozpoznanie zakresu usług oferowanych przez instytucje wsparcia,
- identyfikacja barier rozwojowych instytucji wspierających,
- rozpoznanie źródeł finansowania instytucji wspierających i przedsięwzięć innowacyjnych.

Wyniki przeprowadzonych badań zostaną upowszechnione przez Politechnikę Rzeszowską wśród podmiotów które uczestniczyły w badaniu.

Warunkiem poprawnej aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2005-2013 są dane pozyskane z pierwotnych badań pilotażowych infrastruktury wsparcia innowacji.

Zadanie 15: Pierwotne badania pilotażowe w zakresie – Analiza postawy i działań administracji publicznej

Celem zadania jest:

- ocena aktualnego stanu i zakresu działań innowacyjnych jednostek samorządu terytorialnego,
- identyfikacja barier w zakresie rozwoju innowacyjnej administracji samorządowej i rządowej,
- ocena poziomu wiedzy i umiejętności pracowników administracji w zakresie zarządzania rozwojem regionalnym i lokalnym w tym rozwojem gospodarki opartej na wiedzy.

Wyniki przeprowadzonych badań zostaną upowszechnione przez Uniwersytet Rzeszowski wśród podmiotów które uczestniczyły w badaniu.

Warunkiem poprawnej aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2005-2013 są dane pozyskane z pierwotnych badań pilotażowych administracji publicznej w zakresie innowacji.

Zadanie 16: Zintegrowana analiza ekonomiczna gospodarki województwa podkarpackiego.

Dane zawarte w przeprowadzonych pierwotnych badaniach pilotażowych zawartych w zadaniach 12-15 oraz wnioski zawarte w zintegrowanej analizie ekonomicznej gospodarki województwa podkarpackiego będą stanowiły realną merytoryczną podstawę dokonania prawidłowej aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2005-2013.

Celem zadania jest:

- identyfikacja najbardziej innowacyjnych sektorów gospodarki województwa podkarpackiego,
- identyfikacja najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarów regionu z określeniem głównych zakresów specjalizacji,
- rozpoznanie zewnętrznych uwarunkowań wpływających na poziom innowacyjności i konkurencyjności firm,
- ocena poziomu i lokalizacji inwestycji w regionie.

### 3.4 Rezultaty i Produkty

1. Opis twarde i miękkie rezultaty oraz produkty projektu w odniesieniu do planowanych działań
2. Opis w jaki sposób rezultaty i produkty będą monitorowane, badane
3. Opis w jaki sposób rezultaty i produkty przyczynią się do realizacji celu projektu

Twarde rezultaty projektu:

1. Struktura zarządzania projektem systemowym wraz ze zdefiniowanymi zasobami, procedurami, kompetencjami.

2. Struktura wdrażania Strategii Innowacji – Podkarpacka Rada Innowacyjności, Komitet Zarządzający, Panele Celów Strategicznych, wraz ze zdefiniowanymi zasobami, procedurami, kompetencjami.
3. Zorganizowanych 12, 2-dniowych, Podkarpackich Forów Innowacji.
4. Działające Regionalne Centrum Transferu Innowacji i Sieć (sześciu) Punktów Kontaktowych.
5. Wdrożony system monitorowania i ewaluacji oraz stały monitoring wdrażania RSI i inteligentnych specjalizacji
6. Zaktualizowana Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2005 – 2013.
7. Opracowany Program Operacyjny Regionalnej Strategii Innowacji na lata 2009-2013.
8. Opracowana Regionalna Strategia Innowacji na lata 2014-2020.
9. Opracowany dok. „Kierunki rozwoju regionalnej polityki badawczej na lata 2014 – 2020”.
10. Opracowany dok. „Kierunki rozwoju klastrów innowacyjnych w woj. podkarpackim”.
11. Przeprowadzona akcja promocyjna projektu systemowego w tym inteligentnych specjalizacji
12. Raport nt. potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP w województwie podkarpackim.
13. Raport nt. stanu i kondycji sektora naukowo -badawczego województwie podkarpackim.
14. Raport nt. stanu i działań infrastruktury wspierającej innowację w województwie podkarpackim.
15. Raport nt. stanu i działań innowacyjnych jednostek samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego.
16. Publikacja pn. "Zintegrowana analiza gospodarki województwa podkarpackiego".
17. Uruchomiony system komunikacji między instytucjami sfery innowacji.
18. Zrealizowane szkolenia specjalistyczne (dla 400 osób) i doradztwo specjalistyczne (eksperti krajowi - 40 osobo miesięcy).
19. Uczestnictwo w 200 krajowych i 90 zagranicznych inicjatywach z zakresu regionalnej polityki innowacyjnej.
20. Przeprowadzone działania rozwoju sieci (klastrów).
21. Opracowany model programu stypendialnego i udzielone stypendium dla 26 studentów studiów doktoranckich.
22. Udział w 40 zagranicznych konferencjach, warsztatach itp.
23. Udział w 5 inicjatywach Komisji Europejskiej – OPEN DAYS
24. Zorganizowana 1 międzynarodowa konferencja w Brukseli.
25. Plan działania w zakresie monitorowania inteligentnych specjalizacji
26. Raport nt potencjału innowacyjnego województwa podkarpackiego w obszarze inteligentnych specjalizacji
27. Opracowany program działania inteligentnych specjalizacji

Miękkie rezultaty projektu:

1. kreowanie kultury zarządzania strategicznego w obszarze rozwoju innowacyjnego woj. oraz świadomego i odpowiedzialnego programowania inicjatyw pro-innowacyjnych,
2. wprowadzenie kultury pracy zespołowej, komunikowania się, poszukiwania dobrych praktyk i tworzenia konsensusu,
3. zdobycie kwalifikacji uczestników projektu i osób nim zarządzających,
4. kreowanie aktywnej postawy aktorów sfery innowacji w województwie,
5. zwiększenie zdolności kapitału społeczno-gospodarczego regionu do realizacji działań innowacyjnych,
6. zmiana wizerunku regionu w kraju i Europie
7. zdiagnozowanie chłonności kapitału ludzkiego w sektorze przedsiębiorstw szczególnie w sektorach wynikających z inteligentnych specjalizacji
8. wypracowanie polityki wsparcia procesu internacjonalizacji dla inicjatyw klastrowych zdefiniowanych w projekcie
9. wypracowane modele współpracy w obszarze działań innowacyjnych z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Monitorowanie rezultatów

Projekt systemowy, z uwagi na skalę finansowania oraz długi okres realizacji, posiadał będzie wewnętrzne narzędzi oceny - system monitoringu i autoewaluacji, służący bieżącej ocenie ilościowych efektów oraz jakościowych zmian (skutków) realizowanego wsparcia w ramach projektu dla tworzonego systemu innowacji. W strukturze zarządzania utworzone zostanie stanowisko wraz z procedurami i narzędziami służącymi prowadzeniu analiz. Zostanie również stworzony plan działań w zakresie monitorowania inteligentnych specjalizacji

Rezultaty projektu bezpośrednio odnoszą się do celów projektu, na liście znajdują się bowiem zarówno rezultaty potwierdzające wsparcie instytucjonalnych zdolności i potencjału oraz takie, które świadczą o zainicjowaniu regionalnego systemu innowacji w województwie. Co do celów szczegółowych projektu, po stronie rezultatów zawarto zarówno wdrożone rozwiązania systemowe w obszarze zarządzania procesem wdrażania RSI, narzędzia kreowania i transferu wiedzy służącej rozwijaniu obecnych i kreowaniu nowych narzędzi rozwoju innowacyjnego, rozpowszechnianie kultury innowacji, jak i kreowanie sieciowych form współpracy na rzecz nowej funkcji instytucji sfery innowacji i tworzeniu systemu relacji partnerskich wewnątrz regionu.

### 3.5 Potencjał projektodawcy i zarządzanie projektem

1. Opisz doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć/projektów
2. Opisz w jaki sposób projekt będzie zarządzany
3. Jakie zaplecze techniczne oraz jaka kadra zaangażowane będą w realizację projektu (wskaż osoby/stanowiska w projekcie)
4. Wpisz przychody jakie osiągnął beneficjent/partnerstwo za poprzedni rok obrotowy
5. Opisz rolę partnerów lub innych instytucji zaangażowanych w projekt

Doświadczenie beneficjenta w realizacji podobnych przedsięwzięć:

Samorząd Województwa Podkarpackiego wspólnie z Ministerstwem Nauki i Informatyzacji i Politechniką Rzeszowską zrealizował w latach 2003-2004 projekt celowy dotyczący Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Podkarpackiego. Zleceniodawcą projektu był Samorząd Województwa Podkarpackiego, w którego imieniu funkcję koordynującą i nadzoru wszystkich prac sprawował Departament Rozwoju Regionalnego. Liderem wykonawców była Politechnika Rzeszowska. Pozostałymi członkami konsorcjum wykonawców byli: Uniwersytet Rzeszowski, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR”, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego. Samorząd Województwa Podkarpackiego jest także Instytucją Wdrażającą dla działań 2.5 Promocja Przedsiębiorczości, 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy i 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa ZPORR. Funkcję tę wykonuje poprzez DRR, który jest odpowiedzialny za cały proces realizacji w/w działań. Działania te stanowią instrumenty wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w województwie w latach 2004 -2007.

Zarząd Województwa Podkarpackiego jako organ wykonawczy Sejmiku, przy merytorycznym wsparciu Podkarpackiej Rady Innowacyjności odpowiada za strategiczne decyzje związane z wdrażaniem projektu.

Departament Rozwoju Regionalnego będzie odpowiadał za operacyjne działania związane z zarządzaniem projektem. DRR przy realizacji projektu systemowego ściśle współpracować będzie z Instytucją Pośredniczącą – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie oraz Departamentem Budżetu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego.

Do podstawowych zadań należeć będzie: opracowanie procedur zlecenia zadań poszczególnym wykonawcom, ocena rezultatów oraz komisyjny odbiór zadań i rozliczanie finansowe, opracowanie wzorów dokumentów związanych z realizacją projektu. Obsługa administracyjna organów zarządzających projektem.

W ramach powołanej struktury zarządzania, wśród pracowników Oddziału wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji (Oddziału INNO) wyłonieni zostaną asystenci/opiekunowie poszczególnych zadań realizowanych w projekcie.

Beneficjentem projektu systemowego jest Samorząd Województwa Podkarpackiego. Skala i rodzaj przewidzianych do realizacji zadań wymaga włączenia w ich realizację wielu partnerów regionalnych ,którzy zostali wskazani w punkcie 2.8 a także inne podmioty, które mają doświadczenie w zakresie podnoszenia innowacyjności podkarpackiej gospodarki.

## IV. BUDŻET PROJEKTU

Kategoria	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Ogółem
4.1 Koszty ogółem (4.1.1 + 4.1.2)	139 137,37 zł	1 157 765,69 zł	1 972 048,91 zł	3 337 638,72 zł	4 507 358,11 zł	4 338 943,87 zł	4 537 830,33 zł	19 990 723,00 zł
4.1.1 Koszty bezpośrednie	139 137,37 zł	1 138 418,97 zł	1 813 896,34 zł	3 170 701,33 zł	4 292 118,89 zł	4 160 606,94 zł	4 364 167,26 zł	19 079 047,10 zł
Zadanie 1: Zarządzanie projektem systemowym.	132 021,67 zł	272 215,01 zł	337 011,01 zł	346 612,55 zł	470 585,48 zł	422 981,34 zł	452 000,00 zł	2 433 427,06 zł
Zadanie 2: Wzmocnienie elementów systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji.	0,00 zł	14 725,58 zł	68 026,84 zł	124 253,15 zł	43 458,63 zł	38 965,89 zł	65 923,54 zł	355 353,63 zł
Zadanie 3: RCTI i Sieć Punktów Kontaktowych	0,00 zł	0,00 zł	301 432,05 zł	478 543,91 zł	1 441 459,23 zł	1 156 873,19 zł	639 943,36 zł	4 018 251,74 zł
Zadanie 4: Utworzenie i rozbudowa systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji.	0,00 zł	0,00 zł	244 111,33 zł	370 888,80 zł	339 393,33 zł	197 980,22 zł	398 264,82 zł	1 550 638,50 zł
Zadanie 5: Opracowanie dokumentów strategicznych i operacyjnych samorządu województwa podkarpackiego określających regionalną politykę innowacyjną i badawczą	0,00 zł	0,00 zł	16 165,43 zł	59 404,33 zł	93 250,07 zł	94 652,87 zł	200 160,26 zł	463 632,96 zł
Zadanie 6: Promocja projektu systemowego i innowacyjnego woj. podkarpackiego	361,70 zł	108 141,10 zł	272 392,56 zł	733 493,55 zł	667 566,98 zł	1 046 088,60 zł	1 274 232,15 zł	4 102 276,64 zł
Zadanie 7: Rozwój systemu komunikowania się i wymiany informacji	0,00 zł	0,00 zł	411 172,30 zł	113 993,76 zł	277 380,31 zł	76 849,25 zł	36 640,48 zł	916 036,10 zł
Zadanie 8: Wsparcie dla podmiotów odpowiedzialnych za opracowanie i wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji.	6 754,00 zł	4 711,60 zł	57 443,20 zł	413 927,07 zł	622 288,35 zł	678 123,02 zł	639 648,15 zł	2 422 895,39 zł
Zadanie 9: Wspieranie rozwoju struktur klastrowych w województwie podkarpackim.	0,00 zł	6 199,94 zł	42 148,18 zł	236 698,22 zł	100 579,58 zł	341 679,11 zł	590 514,78 zł	1 317 819,81 zł
Zadanie 10: Rozwój kapitału ludzkiego na rzecz podniesienia innowacyjności gospodarki - Stypendia dla doktorantów	0,00 zł	732 425,74 zł	23 825,13 zł	18 450,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	774 700,87 zł

Zadanie 11: Nawiązanie współpracy ponadnarodowej w zakresie realizacji przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym i rozwoju RSI	0,00 zł	0,00 zł	30 286,31 zł	153 030,59 zł	236 156,93 zł	106 413,45 zł	66 839,72 zł	592 727,00 zł
Zadanie 12: Pierwotne badanie pilotażowe w zakresie - Analiza potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	39 973,41 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	39 973,41 zł
Zadanie 13: Pierwotne badania pilotażowe w zakresie - Analiza instytucji naukowo - badawczych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	16 732,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	16 732,00 zł
Zadanie 14: Pierwotne badania pilotażowe w zakresie - Analiza infrastruktury wsparcia innowacji	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł
Zadanie 15: Pierwotne badania pilotażowe w zakresie - Analiza postaw i działań administracji publicznej w zakresie innowacji	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24 999,99 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24 999,99 zł
Zadanie 16: Zintegrowana analiza ekonomiczna gospodarki województwa podkarpackiego	0,00 zł	0,00 zł	9 882,00 zł	14 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24 582,00 zł
4.1.2 Koszty pośrednie	0,00 zł	19 346,72 zł	158 152,57 zł	166 937,39 zł	215 239,22 zł	178 336,93 zł	173 663,07 zł	911 675,90 zł
rozliczane ryczałtem 4.1.2/(4.1.1-4.1.3)	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
4.1.3 Cross-financing w kosztach ogółem	0,00 zł	0,00 zł	445 464,70 zł	0,00 zł	236 852,49 zł	0,00 zł	0,00 zł	682 317,19 zł
jako % wartości projektu ogółem (4.1.3/4.1)	0,00 %	0,00 %	22,59 %	0,00 %	5,25 %	0,00 %	0,00 %	3,41 %
4.1.4 Współpraca ponadnarodowa w kosztach ogółem	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
jako % wartości projektu ogółem (4.1.4/4.1)	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
4.2 Przychód projektu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.3 Wkład własny	10 435,37 zł	86 830,29 zł	147 903,67 zł	523 599,00 zł	442 679,74 zł	287 856,16 zł	167 359,93 zł	1 666 664,16 zł
4.3.1 w tym wkład niepieniężny	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

4.3.2 w tym wkład prywatny	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.4 Wnioskowane dofinansowanie [4.1 – (4.2 + 4.3 )]	128 702,00 zł	1 070 935,40 zł	1 824 145,24 zł	2 814 039,72 zł	4 064 678,37 zł	4 051 087,71 zł	4 370 470,40 zł	18 324 058,84 zł
4.5 Oświadczam, iż ww. kwoty są kwotami zawierającymi VAT i podatek ten jest kwalifikowalny								
4.6 Koszt przypadający na jednego uczestnika:						0,00 zł		

## V. OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą.

Oświadczam, że instytucja którą reprezentuję nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych I ub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami.

Oświadczam, że jestem uprawniony do reprezentowania beneficjenta w zakresie objętym niniejszym wnioskiem.

Oświadczam, że instytucja, którą reprezentuję nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, w tym dotyczącymi zamówień publicznych oraz pomocy publicznej.

Oświadczam, że działania przewidziane do realizacji i wydatki przewidziane do poniesienia w ramach projektu nie są i nie będą współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych, w tym z innych funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku dotyczące pomocy publicznej w żądanej wysokości, w tym pomocy *de minimis*, o którą ubiega się beneficjent pomocy, są zgodne z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) oraz z przepisami właściwego programu pomocowego.<sup>1)</sup>

Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego wniosku innym instytucjom oraz ekspertom dokonującym ewaluacji i oceny.

<sup>1)</sup> Dotyczy wyłącznie projektów objętych zasadami pomocy publicznej.

Data wypełnienia wniosku: 18.12.2013

Pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/nych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do beneficjenta.

## OŚWIADCZENIE PARTNERA/ÓW PROJEKTU

Ja/my niżej podpisany/a/i oświadczam/y, że

- zapoznałem/łam/liśmy się z informacjami zawartymi w niniejszym wniosku o dofinansowanie;
- zobowiązuję/emy się do realizowania projektu zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszym wniosku o dofinansowanie.

**1. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza**

**Pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/nych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do partnera projektu**

<b>2.Uniwersytet Rzeszowski</b> <b>Pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/nych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do partnera projektu</b>
<b>3.Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie</b> <b>Pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/nych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do partnera projektu</b>
<b>4.Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.</b> <b>Pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/nych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do partnera projektu</b>
<b>5.Agencja Rozwoju Regionalnego "MARR" S.A.</b> <b>Pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/nych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do partnera projektu</b>
<b>6.Urząd Statystyczny w Rzeszowie</b> <b>Pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/nych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do partnera projektu</b>
<b>7.Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego "Dolina Lotnicza"</b> <b>Pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/nych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do partnera projektu</b>

Wypełnienie tej części nie jest wymagane
W przygotowaniu wniosku korzystałem/am z: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> nie korzystałem/am z pomocy</li> <li><input type="checkbox"/> szkolenia, doradztwa Regionalnego Ośrodka EFS w</li> <li><input type="checkbox"/> pomocy Punktu Informacyjnego w</li> <li><input type="checkbox"/> pomocy prywatnego konsultanta/płatnych szkoleń, doradztwa</li> <li><input type="checkbox"/> inne</li> </ul>

## Harmonogram realizacji projektu

Rok	2008											
Kwartał	I			II			III			IV		
Miesiąc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Zadanie 1 - Zarządzanie projektem systemowym.</b>												
<b>Etap 1 - Organizacja struktury, definiowanie procedur, narzędzia zarządzania</b>												
<b>Etap 2 - Zarządzanie projektem, koordynacja elementów systemu wdrażania RSI</b>												
<b>Etap 3 - Autoewaluacja - przygotowywanie narzędzi</b>												
<b>Etap 4 - Autoewaluacja - badania ewaluacyjne</b>												
<b>Liczba uczestników</b>	14			14			14			14		
<b>Zadanie 2 - Wzmocnienie elementów systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji.</b>												
<b>Etap 1 - Poddziałanie 1 - Wdrażanie RSI - organizacja prac</b>												
<b>Etap 2 - Poddziałanie 1 - Wdrażanie RSI - realizacja</b>												
<b>Etap 3 - Poddziałanie 2 - Podkarpackie Forum Innowacyjności</b>												
<b>Liczba uczestników</b>	0			0			0			0		
<b>Zadanie 3 - RCTI i Sieć Punktów Kontaktowych</b>												
<b>Etap 1 - Prace koncepcyjne</b>												
<b>Etap 2 - Uruchomienie RCTI i Sieci Punktów Kontaktowych</b>												
<b>Etap 3 - Działalność operacyjna RCTI i Sieci Punktów Kontaktowych</b>												
<b>Liczba uczestników</b>	0			0			0			0		
<b>Zadanie 4 - Utworzenie i rozbudowa systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji.</b>												
<b>Etap 1 - Opracowanie koncepcji systemu monitorowania i ewaluacji</b>												
<b>Etap 2 - Wdrożenie systemu jako działania pilotażowego</b>												
<b>Etap 3 - Korekta systemu</b>												
<b>Etap 4 - Systematyczny monitoring i ewaluacja</b>												
<b>Etap 5 - Opracowanie planu działań w zakresie monitorowania inteligentnych specjalizacji</b>												
<b>Liczba uczestników</b>	0			0			0			0		
<b>Zadanie 5 - Opracowanie dokumentów strategicznych i operacyjnych samorządu województwa podkarpackiego określających regionalną politykę innowacyjną i badawczą</b>												
<b>Etap 1 - Poddziałanie I – Aktualizacja - Faza analiz Strategii i klastrów</b>												
<b>Etap 2 - Poddziałanie I – Aktualizacja - Faza Konsultacji eksperckich i aktualizacja Strategii+dokument dot klastrów</b>												
<b>Etap 3 - Poddziałanie I – Aktualizacja - skład i druk Strategii</b>												
<b>Etap 4 - Poddziałanie I – Operacjonalizacja - Faza analiz do Programu Operacyjnego RSI</b>												
<b>Etap 5 - Poddziałanie I – Operacjonalizacja - Faza definiowania Programu Operacyjnego RSI</b>												
<b>Etap 6 - Poddziałanie I – Operacjonalizacja - skład i druk Programu Operacyjnego RSI</b>												
<b>Etap 7 - Poddziałanie II – Faza badawcza</b>												
<b>Etap 8 - Poddziałanie II – Faza formułowania Strategii i dokumentu dot. polityki badawczej</b>												
<b>Etap 9 - Poddziałanie II – Skład i druk Strategii i dokumentu dot. polityki badawczej</b>												
<b>Etap 10 - Opracowanie programów działania dla inteligentnych specjalizacji</b>												

[illegible]

<b>Liczba uczestników</b>	0			0			0			0		
<b>Zadanie 15</b> - Pierwotne badania pilotażowe w zakresie - Analiza postaw i działań administracji publicznej w zakresie innowacji												
<b>Etap 1</b> - Analiza postaw i działań administracji publicznej												
<b>Liczba uczestników</b>	0			0			0			0		
<b>Zadanie 16</b> - Zintegrowana analiza ekonomiczna gospodarki województwa podkarpackiego												
<b>Etap 1</b> - Zintegrowana analiza ekonomiczna gospodarki województwa podkarpackiego												
<b>Liczba uczestników</b>	0			0			0			0		

## Harmonogram realizacji projektu

Rok	2009			
Kwartał	I	II	III	IV
Miesiąc	-	-	-	-
<b>Zadanie 1 - Zarządzanie projektem systemowym.</b>				
<b>Etap 1 - Organizacja struktury, definiowanie procedur, narzędzia zarządzania</b>				
<b>Etap 2 - Zarządzanie projektem, koordynacja elementów systemu wdrażania RSI</b>				
<b>Etap 3 - Autoewaluacja - przygotowywanie narzędzi</b>				
<b>Etap 4 - Autoewaluacja - badania ewaluacyjne</b>				
<b>Liczba uczestników</b>	0	0	0	0
<b>Zadanie 2 - Wzmocnienie elementów systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji.</b>				
<b>Etap 1 - Poddziałanie 1 - Wdrażanie RSI - organizacja prac</b>				
<b>Etap 2 - Poddziałanie 1 - Wdrażanie RSI - realizacja</b>				
<b>Etap 3 - Poddziałanie 2 - Podkarpackie Forum Innowacyjności</b>				
<b>Liczba uczestników</b>	0	0	0	0
<b>Zadanie 3 - RCTI i Sieć Punktów Kontaktowych</b>				
<b>Etap 1 - Prace koncepcyjne</b>				
<b>Etap 2 - Uruchomienie RCTI i Sieci Punktów Kontaktowych</b>				
<b>Etap 3 - Działalność operacyjna RCTI i Sieci Punktów Kontaktowych</b>				
<b>Liczba uczestników</b>	0	0	0	0
<b>Zadanie 4 - Utworzenie i rozbudowa systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji.</b>				
<b>Etap 1 - Opracowanie koncepcji systemu monitorowania i ewaluacji</b>				
<b>Etap 2 - Wdrożenie systemu jako działania pilotażowego</b>				
<b>Etap 3 - Korekta systemu</b>				
<b>Etap 4 - Systematyczny monitoring i ewaluacja</b>				
<b>Etap 5 - Opracowanie planu działań w zakresie monitorowania inteligentnych specjalizacji</b>				
<b>Liczba uczestników</b>	0	0	0	0
<b>Zadanie 5 - Opracowanie dokumentów strategicznych i operacyjnych samorządu województwa podkarpackiego określających regionalną politykę innowacyjną i badawczą</b>				
<b>Etap 1 - Poddziałanie I – Aktualizacja - Faza analiz Strategii i klastrów</b>				
<b>Etap 2 - Poddziałanie I – Aktualizacja - Faza Konsultacji eksperckich i aktualizacja Strategii+dokument dot klastrów</b>				
<b>Etap 3 - Poddziałanie I – Aktualizacja - skład i druk Strategii</b>				
<b>Etap 4 - Poddziałanie I – Operacjonalizacja - Faza analiz do Programu Operacyjnego RSI</b>				
<b>Etap 5 - Poddziałanie I – Operacjonalizacja - Faza definiowania Programu Operacyjnego RSI</b>				
<b>Etap 6 - Poddziałanie I – Operacjonalizacja - skład i druk Programu Operacyjnego RSI</b>				
<b>Etap 7 - Poddziałanie II – Faza badawcza</b>				
<b>Etap 8 - Poddziałanie II – Faza formułowania Strategii i dokumentu dot. polityki badawczej</b>				
<b>Etap 9 - Poddziałanie II – Skład i druk Strategii i dokumentu dot. polityki badawczej</b>				
<b>Etap 10 - Opracowanie programów działania dla inteligentnych specjalizacji</b>				
<b>Etap 11 - Badanie potencjału innowacyjnego województwa podkarpackiego w obszarach inteligentnej specjalizacji</b>				
<b>Liczba uczestników</b>	0	0	0	0
<b>Zadanie 6 - Promocja projektu systemowego i innowacyjnego woj. podkarpackiego</b>				
<b>Etap 1 -</b>				

<b>Liczba uczestników</b>	0	0	0	0
<b>Zadanie 7 - Rozwój systemu komunikowania się i wymiany informacji</b>				
<b>Etap 1 - Opracowanie ekspertyzy</b>				
<b>Etap 2 - Wdrożenie systemu komunikacji</b>				
<b>Etap 3 - Eksploatacja modułu systemu komunikowania się</b>				
<b>Liczba uczestników</b>	0	0	0	0
<b>Zadanie 8 - Wsparcie dla podmiotów odpowiedzialnych za opracowanie i wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji.</b>				
<b>Etap 1 - Cykl szkoleń</b>				
<b>Etap 2 - Doradztwo specjalistyczne</b>				
<b>Etap 3 - Uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych szkoleniach itp..</b>				
<b>Etap 4 - Opracowanie przewodników</b>				
<b>Liczba uczestników</b>	0	0	0	0
<b>Zadanie 9 - Wspieranie rozwoju struktur klastrowych w województwie podkarpackim.</b>				
<b>Etap 1 - Opracowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych</b>				
<b>Etap 2 - Opracowanie koncepcji funkcjonalnej +</b>				
<b>Etap 3 - Promocja Sieci w środowisku regionu, kraju i za granicą</b>				
<b>Etap 4 - Badanie ewaluacyjne</b>				
<b>Liczba uczestników</b>	0	0	0	0
<b>Zadanie 10 - Rozwój kapitału ludzkiego na rzecz podniesienia innowacyjności gospodarki - Stypendia dla doktorantów</b>				
<b>Etap 1 - Analiza istniejących rozwiązań</b>				
<b>Etap 2 - Opracowanie systemu procedur</b>				
<b>Etap 3 - Wdrożenie systemu</b>				
<b>Etap 4 - Monitoring, ocena i weryfikacja modelu</b>				
<b>Liczba uczestników</b>	0	0	0	0
<b>Zadanie 11 - Nawiązanie współpracy ponadnarodowej w zakresie realizacji przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym i rozwoju RSI</b>				
<b>Etap 1 - Udział w konferencjach, warsztatach (zagranica)</b>				
<b>Etap 2 - OPEN DAYS i konferencje w Brukseli (organizowane we współpracy z biurem regionalnym)</b>				
<b>Liczba uczestników</b>	0	0	0	0
<b>Zadanie 12 - Pierwotne badanie pilotażowe w zakresie - Analiza potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP</b>				
<b>Etap 1 - Analiza potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw w tym MŚP</b>				
<b>Liczba uczestników</b>	0	0	0	0
<b>Zadanie 13 - Pierwotne badania pilotażowe w zakresie - Analiza instytucji naukowo - badawczych</b>				
<b>Etap 1 - Analiza instytucji naukowo - badawczych</b>				
<b>Liczba uczestników</b>	0	0	0	0
<b>Zadanie 14 - Pierwotne badania pilotażowe w zakresie - Analiza infrastruktury wsparcia innowacji</b>				
<b>Etap 1 - Analiza infrastruktury wsparcia innowacji</b>				
<b>Liczba uczestników</b>	0	0	0	0
<b>Zadanie 15 - Pierwotne badania pilotażowe w zakresie - Analiza postaw i działań administracji publicznej w zakresie innowacji</b>				
<b>Etap 1 - Analiza postaw i działań administracji publicznej</b>				
<b>Liczba uczestników</b>	0	0	0	0
<b>Zadanie 16 - Zintegrowana analiza ekonomiczna gospodarki województwa podkarpackiego</b>				
<b>Etap 1 - Zintegrowana analiza ekonomiczna gospodarki województwa podkarpackiego</b>				

Liczba uczestników	0	0	0	0
--------------------	---	---	---	---

## Harmonogram realizacji projektu

Rok	2010			
Kwartał	I	II	III	IV
Miesiąc	-	-	-	-
<b>Zadanie 1 - Zarządzanie projektem systemowym.</b>				
<b>Etap 1 - Organizacja struktury, definiowanie procedur, narzędzia zarządzania</b>				
<b>Etap 2 - Zarządzanie projektem, koordynacja elementów systemu wdrażania RSI</b>				
<b>Etap 3 - Autoewaluacja - przygotowywanie narzędzi</b>				
<b>Etap 4 - Autoewaluacja - badania ewaluacyjne</b>				
<b>Liczba uczestników</b>	0	0	0	0
<b>Zadanie 2 - Wzmocnienie elementów systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji.</b>				
<b>Etap 1 - Poddziałanie 1 - Wdrażanie RSI - organizacja prac</b>				
<b>Etap 2 - Poddziałanie 1 - Wdrażanie RSI - realizacja</b>				
<b>Etap 3 - Poddziałanie 2 - Podkarpackie Forum Innowacyjności</b>				
<b>Liczba uczestników</b>	0	0	0	0
<b>Zadanie 3 - RCTI i Sieć Punktów Kontaktowych</b>				
<b>Etap 1 - Prace koncepcyjne</b>				
<b>Etap 2 - Uruchomienie RCTI i Sieci Punktów Kontaktowych</b>				
<b>Etap 3 - Działalność operacyjna RCTI i Sieci Punktów Kontaktowych</b>				
<b>Liczba uczestników</b>	0	0	0	0
<b>Zadanie 4 - Utworzenie i rozbudowa systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji.</b>				
<b>Etap 1 - Opracowanie koncepcji systemu monitorowania i ewaluacji</b>				
<b>Etap 2 - Wdrożenie systemu jako działania pilotażowego</b>				
<b>Etap 3 - Korekta systemu</b>				
<b>Etap 4 - Systematyczny monitoring i ewaluacja</b>				
<b>Etap 5 - Opracowanie planu działań w zakresie monitorowania inteligentnych specjalizacji</b>				
<b>Liczba uczestników</b>	0	0	0	0
<b>Zadanie 5 - Opracowanie dokumentów strategicznych i operacyjnych samorządu województwa podkarpackiego określających regionalną politykę innowacyjną i badawczą</b>				
<b>Etap 1 - Poddziałanie I – Aktualizacja - Faza analiz Strategii i klastrów</b>				
<b>Etap 2 - Poddziałanie I – Aktualizacja - Faza Konsultacji eksperckich i aktualizacja Strategii+dokument dot klastrów</b>				
<b>Etap 3 - Poddziałanie I – Aktualizacja - skład i druk Strategii</b>				
<b>Etap 4 - Poddziałanie I – Operacjonalizacja - Faza analiz do Programu Operacyjnego RSI</b>				
<b>Etap 5 - Poddziałanie I – Operacjonalizacja - Faza definiowania Programu Operacyjnego RSI</b>				
<b>Etap 6 - Poddziałanie I – Operacjonalizacja - skład i druk Programu Operacyjnego RSI</b>				
<b>Etap 7 - Poddziałanie II – Faza badawcza</b>				
<b>Etap 8 - Poddziałanie II – Faza formułowania Strategii i dokumentu dot. polityki badawczej</b>				
<b>Etap 9 - Poddziałanie II – Skład i druk Strategii i dokumentu dot. polityki badawczej</b>				
<b>Etap 10 - Opracowanie programów działania dla inteligentnych specjalizacji</b>				
<b>Etap 11 - Badanie potencjału innowacyjnego województwa podkarpackiego w obszarach inteligentnej specjalizacji</b>				
<b>Liczba uczestników</b>	0	0	0	0
<b>Zadanie 6 - Promocja projektu systemowego i innowacyjnego woj. podkarpackiego</b>				
<b>Etap 1 -</b>				

<b>Liczba uczestników</b>	0	0	0	0
<b>Zadanie 7 - Rozwój systemu komunikowania się i wymiany informacji</b>				
<b>Etap 1 - Opracowanie ekspertyzy</b>				
<b>Etap 2 - Wdrożenie systemu komunikacji</b>				
<b>Etap 3 - Eksploatacja modułu systemu komunikowania się</b>				
<b>Liczba uczestników</b>	0	0	0	0
<b>Zadanie 8 - Wsparcie dla podmiotów odpowiedzialnych za opracowanie i wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji.</b>				
<b>Etap 1 - Cykl szkoleń</b>				
<b>Etap 2 - Doradztwo specjalistyczne</b>				
<b>Etap 3 - Uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych szkoleniach itp..</b>				
<b>Etap 4 - Opracowanie przewodników</b>				
<b>Liczba uczestników</b>	0	0	0	0
<b>Zadanie 9 - Wspieranie rozwoju struktur klastrowych w województwie podkarpackim.</b>				
<b>Etap 1 - Opracowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych</b>				
<b>Etap 2 - Opracowanie koncepcji funkcjonalnej +</b>				
<b>Etap 3 - Promocja Sieci w środowisku regionu, kraju i za granicą</b>				
<b>Etap 4 - Badanie ewaluacyjne</b>				
<b>Liczba uczestników</b>	0	0	0	0
<b>Zadanie 10 - Rozwój kapitału ludzkiego na rzecz podniesienia innowacyjności gospodarki - Stypendia dla doktorantów</b>				
<b>Etap 1 - Analiza istniejących rozwiązań</b>				
<b>Etap 2 - Opracowanie systemu procedur</b>				
<b>Etap 3 - Wdrożenie systemu</b>				
<b>Etap 4 - Monitoring, ocena i weryfikacja modelu</b>				
<b>Liczba uczestników</b>	0	0	0	0
<b>Zadanie 11 - Nawiązanie współpracy ponadnarodowej w zakresie realizacji przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym i rozwoju RSI</b>				
<b>Etap 1 - Udział w konferencjach, warsztatach (zagranica)</b>				
<b>Etap 2 - OPEN DAYS i konferencje w Brukseli (organizowane we współpracy z biurem regionalnym)</b>				
<b>Liczba uczestników</b>	0	0	0	0
<b>Zadanie 12 - Pierwotne badanie pilotażowe w zakresie - Analiza potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP</b>				
<b>Etap 1 - Analiza potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw w tym MŚP</b>				
<b>Liczba uczestników</b>	0	0	0	0
<b>Zadanie 13 - Pierwotne badania pilotażowe w zakresie - Analiza instytucji naukowo - badawczych</b>				
<b>Etap 1 - Analiza instytucji naukowo - badawczych</b>				
<b>Liczba uczestników</b>	0	0	0	0
<b>Zadanie 14 - Pierwotne badania pilotażowe w zakresie - Analiza infrastruktury wsparcia innowacji</b>				
<b>Etap 1 - Analiza infrastruktury wsparcia innowacji</b>				
<b>Liczba uczestników</b>	0	0	0	0
<b>Zadanie 15 - Pierwotne badania pilotażowe w zakresie - Analiza postaw i działań administracji publicznej w zakresie innowacji</b>				
<b>Etap 1 - Analiza postaw i działań administracji publicznej</b>				
<b>Liczba uczestników</b>	0	0	0	0
<b>Zadanie 16 - Zintegrowana analiza ekonomiczna gospodarki województwa podkarpackiego</b>				
<b>Etap 1 - Zintegrowana analiza ekonomiczna gospodarki województwa podkarpackiego</b>				

Liczba uczestników	0	0	0	0
--------------------	---	---	---	---

## Harmonogram realizacji projektu

Rok	2011			
Kwartał	I	II	III	IV
Miesiąc	-	-	-	-
<b>Zadanie 1 - Zarządzanie projektem systemowym.</b>				
<b>Etap 1 - Organizacja struktury, definiowanie procedur, narzędzia zarządzania</b>				
<b>Etap 2 - Zarządzanie projektem, koordynacja elementów systemu wdrażania RSI</b>				
<b>Etap 3 - Autoewaluacja - przygotowywanie narzędzi</b>				
<b>Etap 4 - Autoewaluacja - badania ewaluacyjne</b>				
<b>Liczba uczestników</b>	0	0	0	0
<b>Zadanie 2 - Wzmocnienie elementów systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji.</b>				
<b>Etap 1 - Poddziałanie 1 - Wdrażanie RSI - organizacja prac</b>				
<b>Etap 2 - Poddziałanie 1 - Wdrażanie RSI - realizacja</b>				
<b>Etap 3 - Poddziałanie 2 - Podkarpackie Forum Innowacyjności</b>				
<b>Liczba uczestników</b>	0	0	0	0
<b>Zadanie 3 - RCTI i Sieć Punktów Kontaktowych</b>				
<b>Etap 1 - Prace koncepcyjne</b>				
<b>Etap 2 - Uruchomienie RCTI i Sieci Punktów Kontaktowych</b>				
<b>Etap 3 - Działalność operacyjna RCTI i Sieci Punktów Kontaktowych</b>				
<b>Liczba uczestników</b>	0	0	0	0
<b>Zadanie 4 - Utworzenie i rozbudowa systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji.</b>				
<b>Etap 1 - Opracowanie koncepcji systemu monitorowania i ewaluacji</b>				
<b>Etap 2 - Wdrożenie systemu jako działania pilotażowego</b>				
<b>Etap 3 - Korekta systemu</b>				
<b>Etap 4 - Systematyczny monitoring i ewaluacja</b>				
<b>Etap 5 - Opracowanie planu działań w zakresie monitorowania inteligentnych specjalizacji</b>				
<b>Liczba uczestników</b>	0	0	0	0
<b>Zadanie 5 - Opracowanie dokumentów strategicznych i operacyjnych samorządu województwa podkarpackiego określających regionalną politykę innowacyjną i badawczą</b>				
<b>Etap 1 - Poddziałanie I – Aktualizacja - Faza analiz Strategii i klastrów</b>				
<b>Etap 2 - Poddziałanie I – Aktualizacja - Faza Konsultacji eksperckich i aktualizacja Strategii+dokument dot klastrów</b>				
<b>Etap 3 - Poddziałanie I – Aktualizacja - skład i druk Strategii</b>				
<b>Etap 4 - Poddziałanie I – Operacjonalizacja - Faza analiz do Programu Operacyjnego RSI</b>				
<b>Etap 5 - Poddziałanie I – Operacjonalizacja - Faza definiowania Programu Operacyjnego RSI</b>				
<b>Etap 6 - Poddziałanie I – Operacjonalizacja - skład i druk Programu Operacyjnego RSI</b>				
<b>Etap 7 - Poddziałanie II – Faza badawcza</b>				
<b>Etap 8 - Poddziałanie II – Faza formułowania Strategii i dokumentu dot. polityki badawczej</b>				
<b>Etap 9 - Poddziałanie II – Skład i druk Strategii i dokumentu dot. polityki badawczej</b>				
<b>Etap 10 - Opracowanie programów działania dla inteligentnych specjalizacji</b>				
<b>Etap 11 - Badanie potencjału innowacyjnego województwa podkarpackiego w obszarach inteligentnej specjalizacji</b>				
<b>Liczba uczestników</b>	0	0	0	0
<b>Zadanie 6 - Promocja projektu systemowego i innowacyjnego woj. podkarpackiego</b>				
<b>Etap 1 -</b>				

<b>Liczba uczestników</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zadanie 7 - Rozwój systemu komunikowania się i wymiany informacji</b>				
<b>Etap 1 - Opracowanie ekspertyzy</b>				
<b>Etap 2 - Wdrożenie systemu komunikacji</b>				
<b>Etap 3 - Eksploatacja modułu systemu komunikowania się</b>				
<b>Liczba uczestników</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zadanie 8 - Wsparcie dla podmiotów odpowiedzialnych za opracowanie i wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji.</b>				
<b>Etap 1 - Cykl szkoleń</b>				
<b>Etap 2 - Doradztwo specjalistyczne</b>				
<b>Etap 3 - Uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych szkoleniach itp..</b>				
<b>Etap 4 - Opracowanie przewodników</b>				
<b>Liczba uczestników</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zadanie 9 - Wspieranie rozwoju struktur klastrowych w województwie podkarpackim.</b>				
<b>Etap 1 - Opracowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych</b>				
<b>Etap 2 - Opracowanie koncepcji funkcjonalnej +</b>				
<b>Etap 3 - Promocja Sieci w środowisku regionu, kraju i za granicą</b>				
<b>Etap 4 - Badanie ewaluacyjne</b>				
<b>Liczba uczestników</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zadanie 10 - Rozwój kapitału ludzkiego na rzecz podniesienia innowacyjności gospodarki - Stypendia dla doktorantów</b>				
<b>Etap 1 - Analiza istniejących rozwiązań</b>				
<b>Etap 2 - Opracowanie systemu procedur</b>				
<b>Etap 3 - Wdrożenie systemu</b>				
<b>Etap 4 - Monitoring, ocena i weryfikacja modelu</b>				
<b>Liczba uczestników</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zadanie 11 - Nawiązanie współpracy ponadnarodowej w zakresie realizacji przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym i rozwoju RSI</b>				
<b>Etap 1 - Udział w konferencjach, warsztatach (zagranica)</b>				
<b>Etap 2 - OPEN DAYS i konferencje w Brukseli (organizowane we współpracy z biurem regionalnym)</b>				
<b>Liczba uczestników</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zadanie 12 - Pierwotne badanie pilotażowe w zakresie - Analiza potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP</b>				
<b>Etap 1 - Analiza potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw w tym MŚP</b>				
<b>Liczba uczestników</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zadanie 13 - Pierwotne badania pilotażowe w zakresie - Analiza instytucji naukowo - badawczych</b>				
<b>Etap 1 - Analiza instytucji naukowo - badawczych</b>				
<b>Liczba uczestników</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zadanie 14 - Pierwotne badania pilotażowe w zakresie - Analiza infrastruktury wsparcia innowacji</b>				
<b>Etap 1 - Analiza infrastruktury wsparcia innowacji</b>				
<b>Liczba uczestników</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zadanie 15 - Pierwotne badania pilotażowe w zakresie - Analiza postaw i działań administracji publicznej w zakresie innowacji</b>				
<b>Etap 1 - Analiza postaw i działań administracji publicznej</b>				
<b>Liczba uczestników</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zadanie 16 - Zintegrowana analiza ekonomiczna gospodarki województwa podkarpackiego</b>				
<b>Etap 1 - Zintegrowana analiza ekonomiczna gospodarki województwa podkarpackiego</b>				

Liczba uczestników	0	0	0	0
--------------------	---	---	---	---

## Harmonogram realizacji projektu

Rok	2012			
Kwartał	I	II	III	IV
Miesiąc	-	-	-	-
<b>Zadanie 1 - Zarządzanie projektem systemowym.</b>				
<b>Etap 1 - Organizacja struktury, definiowanie procedur, narzędzia zarządzania</b>				
<b>Etap 2 - Zarządzanie projektem, koordynacja elementów systemu wdrażania RSI</b>				
<b>Etap 3 - Autoewaluacja - przygotowywanie narzędzi</b>				
<b>Etap 4 - Autoewaluacja - badania ewaluacyjne</b>				
<b>Liczba uczestników</b>	0	0	0	0
<b>Zadanie 2 - Wzmocnienie elementów systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji.</b>				
<b>Etap 1 - Poddziałanie 1 - Wdrażanie RSI - organizacja prac</b>				
<b>Etap 2 - Poddziałanie 1 - Wdrażanie RSI - realizacja</b>				
<b>Etap 3 - Poddziałanie 2 - Podkarpackie Forum Innowacyjności</b>				
<b>Liczba uczestników</b>	0	0	0	0
<b>Zadanie 3 - RCTI i Sieć Punktów Kontaktowych</b>				
<b>Etap 1 - Prace koncepcyjne</b>				
<b>Etap 2 - Uruchomienie RCTI i Sieci Punktów Kontaktowych</b>				
<b>Etap 3 - Działalność operacyjna RCTI i Sieci Punktów Kontaktowych</b>				
<b>Liczba uczestników</b>	0	0	0	0
<b>Zadanie 4 - Utworzenie i rozbudowa systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji.</b>				
<b>Etap 1 - Opracowanie koncepcji systemu monitorowania i ewaluacji</b>				
<b>Etap 2 - Wdrożenie systemu jako działania pilotażowego</b>				
<b>Etap 3 - Korekta systemu</b>				
<b>Etap 4 - Systematyczny monitoring i ewaluacja</b>				
<b>Etap 5 - Opracowanie planu działań w zakresie monitorowania inteligentnych specjalizacji</b>				
<b>Liczba uczestników</b>	0	0	0	0
<b>Zadanie 5 - Opracowanie dokumentów strategicznych i operacyjnych samorządu województwa podkarpackiego określających regionalną politykę innowacyjną i badawczą</b>				
<b>Etap 1 - Poddziałanie I – Aktualizacja - Faza analiz Strategii i klastrów</b>				
<b>Etap 2 - Poddziałanie I – Aktualizacja - Faza Konsultacji eksperckich i aktualizacja Strategii+dokument dot klastrów</b>				
<b>Etap 3 - Poddziałanie I – Aktualizacja - skład i druk Strategii</b>				
<b>Etap 4 - Poddziałanie I – Operacjonalizacja - Faza analiz do Programu Operacyjnego RSI</b>				
<b>Etap 5 - Poddziałanie I – Operacjonalizacja - Faza definiowania Programu Operacyjnego RSI</b>				
<b>Etap 6 - Poddziałanie I – Operacjonalizacja - skład i druk Programu Operacyjnego RSI</b>				
<b>Etap 7 - Poddziałanie II – Faza badawcza</b>				
<b>Etap 8 - Poddziałanie II – Faza formułowania Strategii i dokumentu dot. polityki badawczej</b>				
<b>Etap 9 - Poddziałanie II – Skład i druk Strategii i dokumentu dot. polityki badawczej</b>				
<b>Etap 10 - Opracowanie programów działania dla inteligentnych specjalizacji</b>				
<b>Etap 11 - Badanie potencjału innowacyjnego województwa podkarpackiego w obszarach inteligentnej specjalizacji</b>				
<b>Liczba uczestników</b>	0	0	0	0
<b>Zadanie 6 - Promocja projektu systemowego i innowacyjnego woj. podkarpackiego</b>				
<b>Etap 1 -</b>				

<b>Liczba uczestników</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zadanie 7 - Rozwój systemu komunikowania się i wymiany informacji</b>				
<b>Etap 1 - Opracowanie ekspertyzy</b>				
<b>Etap 2 - Wdrożenie systemu komunikacji</b>				
<b>Etap 3 - Eksploatacja modułu systemu komunikowania się</b>				
<b>Liczba uczestników</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zadanie 8 - Wsparcie dla podmiotów odpowiedzialnych za opracowanie i wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji.</b>				
<b>Etap 1 - Cykl szkoleń</b>				
<b>Etap 2 - Doradztwo specjalistyczne</b>				
<b>Etap 3 - Uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych szkoleniach itp..</b>				
<b>Etap 4 - Opracowanie przewodników</b>				
<b>Liczba uczestników</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zadanie 9 - Wspieranie rozwoju struktur klastrowych w województwie podkarpackim.</b>				
<b>Etap 1 - Opracowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych</b>				
<b>Etap 2 - Opracowanie koncepcji funkcjonalnej +</b>				
<b>Etap 3 - Promocja Sieci w środowisku regionu, kraju i za granicą</b>				
<b>Etap 4 - Badanie ewaluacyjne</b>				
<b>Liczba uczestników</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zadanie 10 - Rozwój kapitału ludzkiego na rzecz podniesienia innowacyjności gospodarki - Stypendia dla doktorantów</b>				
<b>Etap 1 - Analiza istniejących rozwiązań</b>				
<b>Etap 2 - Opracowanie systemu procedur</b>				
<b>Etap 3 - Wdrożenie systemu</b>				
<b>Etap 4 - Monitoring, ocena i weryfikacja modelu</b>				
<b>Liczba uczestników</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zadanie 11 - Nawiązanie współpracy ponadnarodowej w zakresie realizacji przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym i rozwoju RSI</b>				
<b>Etap 1 - Udział w konferencjach, warsztatach (zagranica)</b>				
<b>Etap 2 - OPEN DAYS i konferencje w Brukseli (organizowane we współpracy z biurem regionalnym)</b>				
<b>Liczba uczestników</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zadanie 12 - Pierwotne badanie pilotażowe w zakresie - Analiza potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP</b>				
<b>Etap 1 - Analiza potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw w tym MŚP</b>				
<b>Liczba uczestników</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zadanie 13 - Pierwotne badania pilotażowe w zakresie - Analiza instytucji naukowo - badawczych</b>				
<b>Etap 1 - Analiza instytucji naukowo - badawczych</b>				
<b>Liczba uczestników</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zadanie 14 - Pierwotne badania pilotażowe w zakresie - Analiza infrastruktury wsparcia innowacji</b>				
<b>Etap 1 - Analiza infrastruktury wsparcia innowacji</b>				
<b>Liczba uczestników</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zadanie 15 - Pierwotne badania pilotażowe w zakresie - Analiza postaw i działań administracji publicznej w zakresie innowacji</b>				
<b>Etap 1 - Analiza postaw i działań administracji publicznej</b>				
<b>Liczba uczestników</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zadanie 16 - Zintegrowana analiza ekonomiczna gospodarki województwa podkarpackiego</b>				
<b>Etap 1 - Zintegrowana analiza ekonomiczna gospodarki województwa podkarpackiego</b>				

Liczba uczestników	0	0	0	0
--------------------	---	---	---	---

## Harmonogram realizacji projektu

Rok	2013			
Kwartał	I	II	III	IV
Miesiąc	-	-	-	-
<b>Zadanie 1 - Zarządzanie projektem systemowym.</b>				
<b>Etap 1 - Organizacja struktury, definiowanie procedur, narzędzia zarządzania</b>				
<b>Etap 2 - Zarządzanie projektem, koordynacja elementów systemu wdrażania RSI</b>				
<b>Etap 3 - Autoewaluacja - przygotowywanie narzędzi</b>				
<b>Etap 4 - Autoewaluacja - badania ewaluacyjne</b>				
<b>Liczba uczestników</b>	0	0	0	0
<b>Zadanie 2 - Wzmocnienie elementów systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji.</b>				
<b>Etap 1 - Poddziałanie 1 - Wdrażanie RSI - organizacja prac</b>				
<b>Etap 2 - Poddziałanie 1 - Wdrażanie RSI - realizacja</b>				
<b>Etap 3 - Poddziałanie 2 - Podkarpackie Forum Innowacyjności</b>				
<b>Liczba uczestników</b>	0	0	0	0
<b>Zadanie 3 - RCTI i Sieć Punktów Kontaktowych</b>				
<b>Etap 1 - Prace koncepcyjne</b>				
<b>Etap 2 - Uruchomienie RCTI i Sieci Punktów Kontaktowych</b>				
<b>Etap 3 - Działalność operacyjna RCTI i Sieci Punktów Kontaktowych</b>				
<b>Liczba uczestników</b>	0	0	0	0
<b>Zadanie 4 - Utworzenie i rozbudowa systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji.</b>				
<b>Etap 1 - Opracowanie koncepcji systemu monitorowania i ewaluacji</b>				
<b>Etap 2 - Wdrożenie systemu jako działania pilotażowego</b>				
<b>Etap 3 - Korekta systemu</b>				
<b>Etap 4 - Systematyczny monitoring i ewaluacja</b>				
<b>Etap 5 - Opracowanie planu działań w zakresie monitorowania inteligentnych specjalizacji</b>				
<b>Liczba uczestników</b>	0	0	0	0
<b>Zadanie 5 - Opracowanie dokumentów strategicznych i operacyjnych samorządu województwa podkarpackiego określających regionalną politykę innowacyjną i badawczą</b>				
<b>Etap 1 - Poddziałanie I – Aktualizacja - Faza analiz Strategii i klastrów</b>				
<b>Etap 2 - Poddziałanie I – Aktualizacja - Faza Konsultacji eksperckich i aktualizacja Strategii+dokument dot klastrów</b>				
<b>Etap 3 - Poddziałanie I – Aktualizacja - skład i druk Strategii</b>				
<b>Etap 4 - Poddziałanie I – Operacjonalizacja - Faza analiz do Programu Operacyjnego RSI</b>				
<b>Etap 5 - Poddziałanie I – Operacjonalizacja - Faza definiowania Programu Operacyjnego RSI</b>				
<b>Etap 6 - Poddziałanie I – Operacjonalizacja - skład i druk Programu Operacyjnego RSI</b>				
<b>Etap 7 - Poddziałanie II – Faza badawcza</b>				
<b>Etap 8 - Poddziałanie II – Faza formułowania Strategii i dokumentu dot. polityki badawczej</b>				
<b>Etap 9 - Poddziałanie II – Skład i druk Strategii i dokumentu dot. polityki badawczej</b>				
<b>Etap 10 - Opracowanie programów działania dla inteligentnych specjalizacji</b>				
<b>Etap 11 - Badanie potencjału innowacyjnego województwa podkarpackiego w obszarach inteligentnej specjalizacji</b>				
<b>Liczba uczestników</b>	0	0	0	0
<b>Zadanie 6 - Promocja projektu systemowego i innowacyjnego woj. podkarpackiego</b>				
<b>Etap 1 -</b>				

<b>Liczba uczestników</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zadanie 7 - Rozwój systemu komunikowania się i wymiany informacji</b>				
<b>Etap 1 - Opracowanie ekspertyzy</b>				
<b>Etap 2 - Wdrożenie systemu komunikacji</b>				
<b>Etap 3 - Eksploatacja modułu systemu komunikowania się</b>				
<b>Liczba uczestników</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zadanie 8 - Wsparcie dla podmiotów odpowiedzialnych za opracowanie i wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji.</b>				
<b>Etap 1 - Cykl szkoleń</b>				
<b>Etap 2 - Doradztwo specjalistyczne</b>				
<b>Etap 3 - Uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych szkoleniach itp..</b>				
<b>Etap 4 - Opracowanie przewodników</b>				
<b>Liczba uczestników</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zadanie 9 - Wspieranie rozwoju struktur klastrowych w województwie podkarpackim.</b>				
<b>Etap 1 - Opracowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych</b>				
<b>Etap 2 - Opracowanie koncepcji funkcjonalnej +</b>				
<b>Etap 3 - Promocja Sieci w środowisku regionu, kraju i za granicą</b>				
<b>Etap 4 - Badanie ewaluacyjne</b>				
<b>Liczba uczestników</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zadanie 10 - Rozwój kapitału ludzkiego na rzecz podniesienia innowacyjności gospodarki - Stypendia dla doktorantów</b>				
<b>Etap 1 - Analiza istniejących rozwiązań</b>				
<b>Etap 2 - Opracowanie systemu procedur</b>				
<b>Etap 3 - Wdrożenie systemu</b>				
<b>Etap 4 - Monitoring, ocena i weryfikacja modelu</b>				
<b>Liczba uczestników</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zadanie 11 - Nawiązanie współpracy ponadnarodowej w zakresie realizacji przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym i rozwoju RSI</b>				
<b>Etap 1 - Udział w konferencjach, warsztatach (zagranica)</b>				
<b>Etap 2 - OPEN DAYS i konferencje w Brukseli (organizowane we współpracy z biurem regionalnym)</b>				
<b>Liczba uczestników</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zadanie 12 - Pierwotne badanie pilotażowe w zakresie - Analiza potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP</b>				
<b>Etap 1 - Analiza potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw w tym MŚP</b>				
<b>Liczba uczestników</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zadanie 13 - Pierwotne badania pilotażowe w zakresie - Analiza instytucji naukowo - badawczych</b>				
<b>Etap 1 - Analiza instytucji naukowo - badawczych</b>				
<b>Liczba uczestników</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zadanie 14 - Pierwotne badania pilotażowe w zakresie - Analiza infrastruktury wsparcia innowacji</b>				
<b>Etap 1 - Analiza infrastruktury wsparcia innowacji</b>				
<b>Liczba uczestników</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zadanie 15 - Pierwotne badania pilotażowe w zakresie - Analiza postaw i działań administracji publicznej w zakresie innowacji</b>				
<b>Etap 1 - Analiza postaw i działań administracji publicznej</b>				
<b>Liczba uczestników</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zadanie 16 - Zintegrowana analiza ekonomiczna gospodarki województwa podkarpackiego</b>				
<b>Etap 1 - Zintegrowana analiza ekonomiczna gospodarki województwa podkarpackiego</b>				

Liczba uczestników	0	0	0	0
--------------------	---	---	---	---

## Harmonogram realizacji projektu

Rok	2014			
Kwartał	I	II	III	IV
Miesiąc	-	-	-	-
<b>Zadanie 1 - Zarządzanie projektem systemowym.</b>				
<b>Etap 1 - Organizacja struktury, definiowanie procedur, narzędzia zarządzania</b>				
<b>Etap 2 - Zarządzanie projektem, koordynacja elementów systemu wdrażania RSI</b>				
<b>Etap 3 - Autoewaluacja - przygotowywanie narzędzi</b>				
<b>Etap 4 - Autoewaluacja - badania ewaluacyjne</b>				
<b>Liczba uczestników</b>	0	0	0	0
<b>Zadanie 2 - Wzmocnienie elementów systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji.</b>				
<b>Etap 1 - Poddziałanie 1 - Wdrażanie RSI - organizacja prac</b>				
<b>Etap 2 - Poddziałanie 1 - Wdrażanie RSI - realizacja</b>				
<b>Etap 3 - Poddziałanie 2 - Podkarpackie Forum Innowacyjności</b>				
<b>Liczba uczestników</b>	0	0	0	0
<b>Zadanie 3 - RCTI i Sieć Punktów Kontaktowych</b>				
<b>Etap 1 - Prace koncepcyjne</b>				
<b>Etap 2 - Uruchomienie RCTI i Sieci Punktów Kontaktowych</b>				
<b>Etap 3 - Działalność operacyjna RCTI i Sieci Punktów Kontaktowych</b>				
<b>Liczba uczestników</b>	0	0	0	0
<b>Zadanie 4 - Utworzenie i rozbudowa systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji.</b>				
<b>Etap 1 - Opracowanie koncepcji systemu monitorowania i ewaluacji</b>				
<b>Etap 2 - Wdrożenie systemu jako działania pilotażowego</b>				
<b>Etap 3 - Korekta systemu</b>				
<b>Etap 4 - Systematyczny monitoring i ewaluacja</b>				
<b>Etap 5 - Opracowanie planu działań w zakresie monitorowania inteligentnych specjalizacji</b>				
<b>Liczba uczestników</b>	0	0	0	0
<b>Zadanie 5 - Opracowanie dokumentów strategicznych i operacyjnych samorządu województwa podkarpackiego określających regionalną politykę innowacyjną i badawczą</b>				
<b>Etap 1 - Poddziałanie I – Aktualizacja - Faza analiz Strategii i klastrów</b>				
<b>Etap 2 - Poddziałanie I – Aktualizacja - Faza Konsultacji eksperckich i aktualizacja Strategii+dokument dot klastrów</b>				
<b>Etap 3 - Poddziałanie I – Aktualizacja - skład i druk Strategii</b>				
<b>Etap 4 - Poddziałanie I – Operacjonalizacja - Faza analiz do Programu Operacyjnego RSI</b>				
<b>Etap 5 - Poddziałanie I – Operacjonalizacja - Faza definiowania Programu Operacyjnego RSI</b>				
<b>Etap 6 - Poddziałanie I – Operacjonalizacja - skład i druk Programu Operacyjnego RSI</b>				
<b>Etap 7 - Poddziałanie II – Faza badawcza</b>				
<b>Etap 8 - Poddziałanie II – Faza formułowania Strategii i dokumentu dot. polityki badawczej</b>				
<b>Etap 9 - Poddziałanie II – Skład i druk Strategii i dokumentu dot. polityki badawczej</b>				
<b>Etap 10 - Opracowanie programów działania dla inteligentnych specjalizacji</b>				
<b>Etap 11 - Badanie potencjału innowacyjnego województwa podkarpackiego w obszarach inteligentnej specjalizacji</b>				
<b>Liczba uczestników</b>	0	0	0	0
<b>Zadanie 6 - Promocja projektu systemowego i innowacyjnego woj. podkarpackiego</b>				
<b>Etap 1 -</b>				

<b>Liczba uczestników</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zadanie 7 - Rozwój systemu komunikowania się i wymiany informacji</b>				
<b>Etap 1 - Opracowanie ekspertyzy</b>				
<b>Etap 2 - Wdrożenie systemu komunikacji</b>				
<b>Etap 3 - Eksploatacja modułu systemu komunikowania się</b>				
<b>Liczba uczestników</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zadanie 8 - Wsparcie dla podmiotów odpowiedzialnych za opracowanie i wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji.</b>				
<b>Etap 1 - Cykl szkoleń</b>				
<b>Etap 2 - Doradztwo specjalistyczne</b>				
<b>Etap 3 - Uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych szkoleniach itp..</b>				
<b>Etap 4 - Opracowanie przewodników</b>				
<b>Liczba uczestników</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zadanie 9 - Wspieranie rozwoju struktur klastrowych w województwie podkarpackim.</b>				
<b>Etap 1 - Opracowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych</b>				
<b>Etap 2 - Opracowanie koncepcji funkcjonalnej +</b>				
<b>Etap 3 - Promocja Sieci w środowisku regionu, kraju i za granicą</b>				
<b>Etap 4 - Badanie ewaluacyjne</b>				
<b>Liczba uczestników</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zadanie 10 - Rozwój kapitału ludzkiego na rzecz podniesienia innowacyjności gospodarki - Stypendia dla doktorantów</b>				
<b>Etap 1 - Analiza istniejących rozwiązań</b>				
<b>Etap 2 - Opracowanie systemu procedur</b>				
<b>Etap 3 - Wdrożenie systemu</b>				
<b>Etap 4 - Monitoring, ocena i weryfikacja modelu</b>				
<b>Liczba uczestników</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zadanie 11 - Nawiązanie współpracy ponadnarodowej w zakresie realizacji przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym i rozwoju RSI</b>				
<b>Etap 1 - Udział w konferencjach, warsztatach (zagranica)</b>				
<b>Etap 2 - OPEN DAYS i konferencje w Brukseli (organizowane we współpracy z biurem regionalnym)</b>				
<b>Liczba uczestników</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zadanie 12 - Pierwotne badanie pilotażowe w zakresie - Analiza potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP</b>				
<b>Etap 1 - Analiza potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw w tym MŚP</b>				
<b>Liczba uczestników</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zadanie 13 - Pierwotne badania pilotażowe w zakresie - Analiza instytucji naukowo - badawczych</b>				
<b>Etap 1 - Analiza instytucji naukowo - badawczych</b>				
<b>Liczba uczestników</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zadanie 14 - Pierwotne badania pilotażowe w zakresie - Analiza infrastruktury wsparcia innowacji</b>				
<b>Etap 1 - Analiza infrastruktury wsparcia innowacji</b>				
<b>Liczba uczestników</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zadanie 15 - Pierwotne badania pilotażowe w zakresie - Analiza postaw i działań administracji publicznej w zakresie innowacji</b>				
<b>Etap 1 - Analiza postaw i działań administracji publicznej</b>				
<b>Liczba uczestników</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zadanie 16 - Zintegrowana analiza ekonomiczna gospodarki województwa podkarpackiego</b>				
<b>Etap 1 - Zintegrowana analiza ekonomiczna gospodarki województwa podkarpackiego</b>				

Liczba uczestników	0	0	0	0
--------------------	---	---	---	---

## Harmonogram realizacji projektu

Rok	Łącznie liczba uczestników
Kwartał	
Miesiąc	
<b>Zadanie 1 - Zarządzanie projektem systemowym.</b>	
<b>Etap 1 - Organizacja struktury, definiowanie procedur, narzędzia zarządzania</b>	
<b>Etap 2 - Zarządzanie projektem, koordynacja elementów systemu wdrażania RSI</b>	
<b>Etap 3 - Autoewaluacja - przygotowywanie narzędzi</b>	
<b>Etap 4 - Autoewaluacja - badania ewaluacyjne</b>	
<b>Liczba uczestników</b>	<b>0</b>
<b>Zadanie 2 - Wzmocnienie elementów systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji.</b>	
<b>Etap 1 - Poddziałanie 1 - Wdrażanie RSI - organizacja prac</b>	
<b>Etap 2 - Poddziałanie 1 - Wdrażanie RSI - realizacja</b>	
<b>Etap 3 - Poddziałanie 2 - Podkarpackie Forum Innowacyjności</b>	
<b>Liczba uczestników</b>	<b>0</b>
<b>Zadanie 3 - RCTI i Sieć Punktów Kontaktowych</b>	
<b>Etap 1 - Prace koncepcyjne</b>	
<b>Etap 2 - Uruchomienie RCTI i Sieci Punktów Kontaktowych</b>	
<b>Etap 3 - Działalność operacyjna RCTI i Sieci Punktów Kontaktowych</b>	
<b>Liczba uczestników</b>	<b>0</b>
<b>Zadanie 4 - Utworzenie i rozbudowa systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji.</b>	
<b>Etap 1 - Opracowanie koncepcji systemu monitorowania i ewaluacji</b>	
<b>Etap 2 - Wdrożenie systemu jako działania pilotażowego</b>	
<b>Etap 3 - Korekta systemu</b>	
<b>Etap 4 - Systematyczny monitoring i ewaluacja</b>	
<b>Etap 5 - Opracowanie planu działań w zakresie monitorowania inteligentnych specjalizacji</b>	
<b>Liczba uczestników</b>	<b>0</b>
<b>Zadanie 5 - Opracowanie dokumentów strategicznych i operacyjnych samorządu województwa podkarpackiego określających regionalną politykę innowacyjną i badawczą</b>	
<b>Etap 1 - Poddziałanie I – Aktualizacja - Faza analiz Strategii i klastrów</b>	
<b>Etap 2 - Poddziałanie I – Aktualizacja - Faza Konsultacji eksperckich i aktualizacja Strategii+dokument dot klastrów</b>	
<b>Etap 3 - Poddziałanie I – Aktualizacja - skład i druk Strategii</b>	
<b>Etap 4 - Poddziałanie I – Operacjonalizacja - Faza analiz do Programu Operacyjnego RSI</b>	
<b>Etap 5 - Poddziałanie I – Operacjonalizacja - Faza definiowania Programu Operacyjnego RSI</b>	
<b>Etap 6 - Poddziałanie I – Operacjonalizacja - skład i druk Programu Operacyjnego RSI</b>	
<b>Etap 7 - Poddziałanie II – Faza badawcza</b>	
<b>Etap 8 - Poddziałanie II – Faza formułowania Strategii i dokumentu dot. polityki badawczej</b>	
<b>Etap 9 - Poddziałanie II – Skład i druk Strategii i dokumentu dot. polityki badawczej</b>	
<b>Etap 10 - Opracowanie programów działania dla inteligentnych specjalizacji</b>	
<b>Etap 11 - Badanie potencjału innowacyjnego województwa podkarpackiego w obszarach inteligentnej specjalizacji</b>	
<b>Liczba uczestników</b>	<b>0</b>
<b>Zadanie 6 - Promocja projektu systemowego i innowacyjnego woj. podkarpackiego</b>	
<b>Etap 1 -</b>	

<b>Liczba uczestników</b>	<b>0</b>
<b>Zadanie 7 - Rozwój systemu komunikowania się i wymiany informacji</b>	
<b>Etap 1 - Opracowanie ekspertyzy</b>	
<b>Etap 2 - Wdrożenie systemu komunikacji</b>	
<b>Etap 3 - Eksploatacja modułu systemu komunikowania się</b>	
<b>Liczba uczestników</b>	<b>0</b>
<b>Zadanie 8 - Wsparcie dla podmiotów odpowiedzialnych za opracowanie i wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji.</b>	
<b>Etap 1 - Cykl szkoleń</b>	
<b>Etap 2 - Doradztwo specjalistyczne</b>	
<b>Etap 3 - Uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych szkoleniach itp..</b>	
<b>Etap 4 - Opracowanie przewodników</b>	
<b>Liczba uczestników</b>	<b>0</b>
<b>Zadanie 9 - Wspieranie rozwoju struktur klastrowych w województwie podkarpackim.</b>	
<b>Etap 1 - Opracowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych</b>	
<b>Etap 2 - Opracowanie koncepcji funkcjonalnej +</b>	
<b>Etap 3 - Promocja Sieci w środowisku regionu, kraju i za granicą</b>	
<b>Etap 4 - Badanie ewaluacyjne</b>	
<b>Liczba uczestników</b>	<b>0</b>
<b>Zadanie 10 - Rozwój kapitału ludzkiego na rzecz podniesienia innowacyjności gospodarki - Stypendia dla doktorantów</b>	
<b>Etap 1 - Analiza istniejących rozwiązań</b>	
<b>Etap 2 - Opracowanie systemu procedur</b>	
<b>Etap 3 - Wdrożenie systemu</b>	
<b>Etap 4 - Monitoring, ocena i weryfikacja modelu</b>	
<b>Liczba uczestników</b>	<b>0</b>
<b>Zadanie 11 - Nawiązanie współpracy ponadnarodowej w zakresie realizacji przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym i rozwoju RSI</b>	
<b>Etap 1 - Udział w konferencjach, warsztatach (zagranica)</b>	
<b>Etap 2 - OPEN DAYS i konferencje w Brukseli (organizowane we współpracy z biurem regionalnym)</b>	
<b>Liczba uczestników</b>	<b>0</b>
<b>Zadanie 12 - Pierwotne badanie pilotażowe w zakresie - Analiza potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP</b>	
<b>Etap 1 - Analiza potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw w tym MŚP</b>	
<b>Liczba uczestników</b>	<b>0</b>
<b>Zadanie 13 - Pierwotne badania pilotażowe w zakresie - Analiza instytucji naukowo - badawczych</b>	
<b>Etap 1 - Analiza instytucji naukowo - badawczych</b>	
<b>Liczba uczestników</b>	<b>0</b>
<b>Zadanie 14 - Pierwotne badania pilotażowe w zakresie - Analiza infrastruktury wsparcia innowacji</b>	
<b>Etap 1 - Analiza infrastruktury wsparcia innowacji</b>	
<b>Liczba uczestników</b>	<b>0</b>
<b>Zadanie 15 - Pierwotne badania pilotażowe w zakresie - Analiza postaw i działań administracji publicznej w zakresie innowacji</b>	
<b>Etap 1 - Analiza postaw i działań administracji publicznej</b>	
<b>Liczba uczestników</b>	<b>0</b>
<b>Zadanie 16 - Zintegrowana analiza ekonomiczna gospodarki województwa podkarpackiego</b>	
<b>Etap 1 - Zintegrowana analiza ekonomiczna gospodarki województwa podkarpackiego</b>	

Liczba uczestników	0
--------------------	---

## Szczegółowy budżet projektu

Kategoria	Cross-financing (T/N)	Pomoc publiczna (T/N)	j.m.	2008		
				Ilość	Cena jednost.	Łącznie
KOSZTY OGÓŁEM (4.1)				139 137,37 zł		
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)				139 137,37 zł		
Zadanie 1: Zarządzanie projektem systemowym.				132 021,67 zł		
1. Pełnomocnik ds. RSI	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	35 141,75 zł	35 141,75 zł
2. Kierownik Oddziału INNO	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	25 996,46 zł	25 996,46 zł
3. Pracownicy Oddziału INNO	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	70 883,46 zł	70 883,46 zł
4. Infrastruktura techniczna Oddziału INNO (rzutnik, laptop, aparat do dokumentacji itp)	TAK	NIE	komplet	0	0,00 zł	0,00 zł
5. Infrastruktura techniczna Oddziału INNO (komputery + drukarki + oprogramowanie itp)	TAK	NIE	komplet	0	0,00 zł	0,00 zł
6. Udział w inicjatywach zewnętrznych (krajowych) - konferencje, warsztaty itp.	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
7. Udział w inicjatywach zewnętrznych (zagranicznych) - konferencje, warsztaty itp.	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
8. Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu (grupa 12 osób)	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
9. Wynagrodzenie specjalisty ds. eksploatacji informatycznego systemu innowacji	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
10. Wynagrodzenie radcy prawnego na obsługę prawną projektu	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
Zadanie 2: Wzmocnienie elementów systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji.				0,00 zł		
11. Poddziałanie 1 - Wdrażanie RSI - Ekspertyza, opracowanie procedur i zakresu kompetencji struktury wdrażania RSI	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
12. Poddziałanie 1 - Wdrażanie RSI - Wdrażanie RSI - działalność Podkarpackiej Rady Innowacyjności	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
13. Poddziałanie 1 - Wdrażanie RSI - Wynagrodzenia Komitetu Zarządzającego (3 osoby, umowa zlecenie)	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
14. Poddziałanie 1 - Wdrażanie RSI - Działalność Paneli Celów Strategicznych	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
15. Poddziałanie 2 - Podkarpackie Forum Innowacyjności - organizacja Forów	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
16. Wynagrodzenia dla koordynatora zadania	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł

17. Catering	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
<b>Zadanie 3: RCTI i Sieć Punktów Kontaktowych</b>				0,00 zł		
18. Etap I – Prace koncepcyjne - opracowanie ekspertyzy i dokumentacji RCTI i Sieci PK	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
19. Etap II - Uruchomienie RCTI i Sieci PK - Infrastruktura techniczna (komputery+drukarki+oprogramowanie itp.)	TAK	NIE	komplet	0	0,00 zł	0,00 zł
20. Etap II - Uruchomienie RCTI i Sieci PK - szkolenia specjalistyczne dla pracowników (20 osób)	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
21. Etap III - Działalność operacyjna RCTI i Sieci PK - Koszty funkcjonowania RCTI	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
22. Etap III - Działalność operacyjna RCTI i Sieci PK - Koszty funkcjonowania PK	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
23. Wynagrodzenia dla koordynatora zadania	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
<b>Zadanie 4: Utworzenie i rozbudowa systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji.</b>				0,00 zł		
24. Etap I - Opracowanie koncepcji systemu monitorowania i ewaluacji (ekspertyza+przewodnik)	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
25. Etap II - Wdrożenie systemu jako działania pilotażowego - szkolenia specjalistyczne (10 osób)	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
26. Etap II - Wdrożenie systemu jako działania pilotażowego - przygotowanie oprogramowania, narzędzi badawczych itp.	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
27. Etap II - Wdrożenie systemu jako działania pilotażowego - badanie pilotażowe	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
28. Etap III – Korekta systemu - Ekspertyza (autoewaluacja systemu, koncepcja zmian)	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
29. Etap IV - Systematyczny monitoring i ewaluacja	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
30. Wynagrodzenia dla koordynatora zadania	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
31. Działania związane z przygotowaniem planu wykonawczego w zakresie monitorowania inteligentnych specjalizacji	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
32. Wynagrodzenie specjalisty ds. eksploatacji informatycznego systemu innowacji	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
<b>Zadanie 5: Opracowanie dokumentów strategicznych i operacyjnych samorządu województwa podkarpackiego określających regionalną politykę innowacyjną i badawczą</b>				0,00 zł		
33. Poddziałanie I – Aktualizacja - ekspertyzy dot. RSI	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
34. Poddziałanie I – Aktualizacja - ekspertyzy dot. klastrów	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł

35. Poddziałanie I – Aktualizacja - opracowanie (redakcja) RIS i dokumentu dot. klastrów	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
36. Poddziałanie I - Aktualizacja - druk Strategii	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
37. Poddziałanie I – Operacjonalizacja - ekspertyza dot. dobrych praktyk	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
38. Poddziałanie I – Operacjonalizacja - opracowanie dokumentu (redakcja)	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
39. Poddziałanie I – Operacjonalizacja - skład + druk Programu Operacyjnego	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
40. Poddziałanie II – Opracowanie nowych dokumentów strategicznych - badania popytu i podaży	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
41. Poddziałanie II – Opracowanie nowych dokumentów strategicznych - analiza SWOT	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
42. Poddziałanie II – Opracowanie nowych dokumentów strategicznych - formułowanie (redakcja) Strategii i dokumentu dot. polityki naukowej	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
43. Poddziałanie II – Opracowanie nowych dokumentów strategicznych - skład i druk Strategii	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
44. Poddziałanie II – Opracowanie nowych dokumentów strategicznych - skład i druk dokumentu dot. polityki badawczej	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
45. Wynagrodzenia dla koordynatora zadania	NIE	NIE	rok kalendarzowyrok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
46. Opracowanie programów działania dla inteligentnych specjalizacji	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
47. Badanie potencjału innowacyjnego województwa podkarpackiego w obszarach inteligentnej specjalizacji	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
<b>Zadanie 6: Promocja projektu systemowego i innowacyjnego woj. podkarpackiego</b>				<b>361,70 zł</b>		
48. Wykup powierzchni reklamowej w prasie	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
49. Opracowanie layout projektu (Zlecenie zewnętrzne)	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
50. Opracowanie, skład i druk ulotki dot. Projektu (Zlecenie zewnętrzne)	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
51. Opracowanie i wykonanie roll-up	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
52. Opracowanie i wykonanie filmu reklamowego dot innowacyjnego rozwoju regionu	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
53. Produkcja i emisja cyklicznych programów telewizyjnych o innowacjach (telewizja regionalna)	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł

54. Emisja programów radiowych (radio regionalne i lokalne)	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
55. Wykup czasu antenowego w telewizji krajowej	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
56. Udział i promocja projektu na konferencjach, warsztatach i innych inicjatywach innowacyjnych krajowych i zagranicznych	NIE	NIE	szt.	1	361,70 zł	361,70 zł
57. Debata o innowacyjności	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
58. Materiały promocyjne	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
59. Catering	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
<b>Zadanie 7: Rozwój systemu komunikowania się i wymiany informacji</b>				0,00 zł		
60. Etap I - Opracowanie ekspertyzy - model funkcjonujący systemu komunikacji	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
61. Etap II - Wdrożenie systemu komunikacji - infrastruktura do komunikacji na odległość - stacje indywidualne (kamery internetowe + oprogramowanie itp)	TAK	NIE	komplet	0	0,00 zł	0,00 zł
62. Etap II - Wdrożenie systemu komunikacji - infrastruktura sali do prowadzenia telekonferencji (Zestaw: kamery, rzutnik, nagłośnienie, komputer, oprogramowanie itp)	TAK	NIE	komplet	0	0,00 zł	0,00 zł
63. Etap II - Wdrożenie systemu komunikacji - infrastruktura sal do udziału w telekonferencjach (zestaw: kamera, ekran, nagłośnienie, komputer, oprogramowanie itp)	TAK	NIE	komplet	0	0,00 zł	0,00 zł
64. Etap II - utrzymanie i rozwój strony internetowej www.rsi.podkarpackie.pl - usługi zewn. informatyczne	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
65. Etap II - utrzymanie i rozwój strony internetowej www.rsi.podkarpackie.pl - zakup oprogramowania specjalistycznego	TAK	NIE	komplet	0	0,00 zł	0,00 zł
66. Etap II - utrzymanie i rozwój strony internetowej www.rsi.podkarpackie.pl - zakup wiedzy (ekspertyzy, artykuły itp)	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
67. Wynagrodzenia dla koordynatora zadania	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
68. Integracja systemu komunikacji z systemem monitoringu	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
<b>Zadanie 8: Wsparcie dla podmiotów odpowiedzialnych za opracowanie i wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji.</b>				6 754,00 zł		
69. Cykl szkoleń - szkolenia dla osób wdrażających RSI	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
70. Doradztwo specjalistyczne - wynagrodzenia dla ekspertów z Polski (umowy zlecenia)	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
71. Uczestnictwo osób wdrażających RSI w konferencjach, warsztatach (krajowych)	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
72. Uczestnictwo osób wdrażających RSI w	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł

konferencjach, warsztatach (zagranicznych)						
73. Opracowanie przewodników - opracowania/ekspertyzy	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
74. Opracowanie przewodników - opracowanie graficzne i druk	NIE	NIE	szt./egz.	0	0,00 zł	0,00 zł
75. Wynagrodzenia dla koordynatora zadania	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
76. Udział w inicjatywach zewnętrznych (krajowych) - konferencje, warsztaty itp.	NIE	NIE	rok kalendarzowy	5	1 350,80 zł	6 754,00 zł
77. Udział w inicjatywach zewnętrznych (zagranicznych) - konferencje, warsztaty itp.	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
78. Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu (grupa 12 osób)	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
<b>Zadanie 9: Wspieranie rozwoju struktur klastrowych w województwie podkarpackim.</b>				0,00 zł		
79. Etap 1 – opracowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych - opracowanie przewodnika: jak stworzyć klaster	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
80. Etap 1 – opracowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych - opracowanie materiałów promocyjnych, druk materiałów promocyjnych	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
81. Etap 2 – opracowanie koncepcji funkcjonalnej - ekspertyzy dla kl., opracow. planów działań istniejących inicjatyw klastrowych z branży rolno-spożywcze	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
82. Etap 3 - Promocja Sieci w środ. reg. i kraju - udział w (kraj.) konf., warszt.itp.oragan. specj. otwartych spotkań semin.- warsztatowych	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
83. Etap 3 - Promocja Sieci w środowisku regionu i kraju i za granicą - udział w (regin.) konfer., warsztatach inicjatywach promocyjnych itp.	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
84. Wynagrodzenia dla koordynatora zadania	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
85. Rozwój struktur klastrowych w województwie podkarpackim - badanie ewaluacyjne	NIE	NIE	szt	0	0,00 zł	0,00 zł
<b>Zadanie 10: Rozwój kapitału ludzkiego na rzecz podniesienia innowacyjności gospodarki - Stypendia dla doktorantów</b>				0,00 zł		
86. Etap I i II – opracowanie systemu procedur - ekspertyza	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
87. Etap III – wdrożenie systemu - fundusz stypendialny	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
88. Etap IV – monitoring, ocena i weryfikacja modelu - ekspertyza + badanie ewaluacyjne	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
<b>Zadanie 11: Nawiązanie współpracy ponadnarodowej w zakresie realizacji przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym i rozwoju RSI</b>				0,00 zł		

89. Poddziałanie 1 Udział w konferencjach, warsztatach (zagranica)	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
90. Poddziałanie 2 OPEN DAYs i konferencje w Brukseli (organizowane we współpracy z biurem regionalnym)	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
<b>Zadanie 12:</b> Pierwotne badanie pilotażowe w zakresie - Analiza potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP				0,00 zł		
91. Analiza potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw w tym MŚP	NIE	NIE	szt	0	0,00 zł	0,00 zł
92. Wynagrodzenie dla koordynatora zadania	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
<b>Zadanie 13:</b> Pierwotne badania pilotażowe w zakresie - Analiza instytucji naukowo - badawczych				0,00 zł		
93. Analiza instytucji naukowo - badawczych	NIE	NIE	szt	0	0,00 zł	0,00 zł
94. Wynagrodzenie dla koordynatora zadania	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
<b>Zadanie 14:</b> Pierwotne badania pilotażowe w zakresie - Analiza infrastruktury wsparcia innowacji				0,00 zł		
95. Analiza infrastruktury wsparcia innowacji	NIE	NIE	szt	0	0,00 zł	0,00 zł
96. Wynagrodzenie dla koordynatora zadania	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
<b>Zadanie 15:</b> Pierwotne badania pilotażowe w zakresie - Analiza postaw i działań administracji publicznej w zakresie innowacji				0,00 zł		
97. Analiza postaw i działań administracji publicznej	NIE	NIE	szt	0	0,00 zł	0,00 zł
98. Wynagrodzenie dla koordynatora zadania	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
<b>Zadanie 16:</b> Zintegrowana analiza ekonomiczna gospodarki województwa podkarpackiego				0,00 zł		
99. Zintegrowana analiza ekonomiczna gospodarki województwa podkarpackiego	NIE	NIE	szt	0	0,00 zł	0,00 zł
100. Wynagrodzenie dla koordynatora zadania	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
<b>KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)</b>		NIE		0,00 zł		
w tym objęte pomocą publiczną				0,00 zł		
<b>Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem</b>		NIE		0,00 %		
<b>Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)</b>				0,00 zł 0,00 %		
<b>Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4)</b>				0,00 zł 0,00 %		
<b>Wydatki objęte pomocą pozostałą</b>				139 137,37 zł		
<b>Wydatki objęte pomocą publiczną</b>				0,00 zł		
<b>Wkład prywatny</b>				0,00 zł		

## Szczegółowy budżet projektu

Kategoria	Cross-financing (T/N)	Pomoc publiczna (T/N)	j.m.	2009		
				Ilość	Cena jednost.	Łącznie
KOSZTY OGÓŁEM (4.1)				1 157 765,69 zł		
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)				1 138 418,97 zł		
Zadanie 1: Zarządzanie projektem systemowym.				272 215,01 zł		
1. Pełnomocnik ds. RSI	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	22 954,18 zł	22 954,18 zł
2. Kierownik Oddziału INNO	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	23 453,94 zł	23 453,94 zł
3. Pracownicy Oddziału INNO	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	225 806,89 zł	225 806,89 zł
4. Infrastruktura techniczna Oddziału INNO (rzutnik, laptop, aparat do dokumentacji itp)	TAK	NIE	komplet	0	0,00 zł	0,00 zł
5. Infrastruktura techniczna Oddziału INNO (komputery + drukarki + oprogramowanie itp)	TAK	NIE	komplet	0	0,00 zł	0,00 zł
6. Udział w inicjatywach zewnętrznych (krajowych) - konferencje, warsztaty itp.	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
7. Udział w inicjatywach zewnętrznych (zagranicznych) - konferencje, warsztaty itp.	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
8. Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu (grupa 12 osób)	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
9. Wynagrodzenie specjalisty ds. eksploatacji informatycznego systemu innowacji	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
10. Wynagrodzenie radcy prawnego na obsługę prawną projektu	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
Zadanie 2: Wzmocnienie elementów systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji.				14 725,58 zł		
11. Poddziałanie 1 - Wdrażanie RSI - Ekspertyza, opracowanie procedur i zakresu kompetencji struktury wdrażania RSI	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
12. Poddziałanie 1 - Wdrażanie RSI - Wdrażanie RSI - działalność Podkarpackiej Rady Innowacyjności	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
13. Poddziałanie 1 - Wdrażanie RSI - Wynagrodzenia Komitetu Zarządzającego (3 osoby, umowa zlecenie)	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
14. Poddziałanie 1 - Wdrażanie RSI - Działalność Paneli Celów Strategicznych	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
15. Poddziałanie 2 - Podkarpackie Forum Innowacyjności - organizacja Forów	NIE	NIE	szt.	2	7 362,79 zł	14 725,58 zł

16. Wynagrodzenia dla koordynatora zadania	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
17. Catering	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
<b>Zadanie 3: RCTI i Sieć Punktów Kontaktowych</b>				0,00 zł		
18. Etap I – Prace koncepcyjne - opracowanie ekspertyzy i dokumentacji RCTI i Sieci PK	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
19. Etap II - Uruchomienie RCTI i Sieci PK - Infrastruktura techniczna (komputery+drukarki+oprogramowanie itp.)	TAK	NIE	komplet	0	0,00 zł	0,00 zł
20. Etap II - Uruchomienie RCTI i Sieci PK - szkolenia specjalistyczne dla pracowników (20 osób)	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
21. Etap III - Działalność operacyjna RCTI i Sieci PK - Koszty funkcjonowania RCTI	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
22. Etap III - Działalność operacyjna RCTI i Sieci PK - Koszty funkcjonowania PK	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
23. Wynagrodzenia dla koordynatora zadania	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
<b>Zadanie 4: Utworzenie i rozbudowa systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji.</b>				0,00 zł		
24. Etap I - Opracowanie koncepcji systemu monitorowania i ewaluacji (ekspertyza+przewodnik)	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
25. Etap II - Wdrożenie systemu jako działania pilotażowego - szkolenia specjalistyczne (10 osób)	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
26. Etap II - Wdrożenie systemu jako działania pilotażowego - przygotowanie oprogramowania, narzędzi badawczych itp.	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
27. Etap II - Wdrożenie systemu jako działania pilotażowego - badanie pilotażowe	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
28. Etap III – Korekta systemu - Ekspertyza (autoewaluacja systemu, koncepcja zmian)	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
29. Etap IV - Systematyczny monitoring i ewaluacja	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
30. Wynagrodzenia dla koordynatora zadania	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
31. Działania związane z przygotowaniem planu wykonawczego w zakresie monitorowania inteligentnych specjalizacji	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
32. Wynagrodzenie specjalisty ds. eksploatacji informatycznego systemu innowacji	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
<b>Zadanie 5: Opracowanie dokumentów strategicznych i operacyjnych samorządu województwa podkarpackiego określających regionalną politykę innowacyjną i badawczą</b>				0,00 zł		
33. Poddziałanie I – Aktualizacja - ekspertyzy dot. RSI	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł

34. Poddziałanie I – Aktualizacja - ekspertyzy dot. klastrów	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
35. Poddziałanie I – Aktualizacja - opracowanie (redakcja) RIS i dokumentu dot. klastrów	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
36. Poddziałanie I - Aktualizacja - druk Strategii	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
37. Poddziałanie I – Operacjonalizacja - ekspertyza dot. dobrych praktyk	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
38. Poddziałanie I – Operacjonalizacja - opracowanie dokumentu (redakcja)	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
39. Poddziałanie I – Operacjonalizacja - skład + druk Programu Operacyjnego	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
40. Poddziałanie II – Opracowanie nowych dokumentów strategicznych - badania popytu i podaży	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
41. Poddziałanie II – Opracowanie nowych dokumentów strategicznych - analiza SWOT	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
42. Poddziałanie II – Opracowanie nowych dokumentów strategicznych - formułowanie (redakcja) Strategii i dokumentu dot. polityki naukowej	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
43. Poddziałanie II – Opracowanie nowych dokumentów strategicznych - skład i druk Strategii	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
44. Poddziałanie II – Opracowanie nowych dokumentów strategicznych - skład i druk dokumentu dot. polityki badawczej	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
45. Wynagrodzenia dla koordynatora zadania	NIE	NIE	rok kalendarzowyrok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
46. Opracowanie programów działania dla inteligentnych specjalizacji	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
47. Badanie potencjału innowacyjnego województwa podkarpackiego w obszarach inteligentnej specjalizacji	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
<b>Zadanie 6: Promocja projektu systemowego i innowacyjnego woj. podkarpackiego</b>				<b>108 141,10 zł</b>		
48. Wykup powierzchni reklamowej w prasie	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	12 061,41 zł	12 061,41 zł
49. Opracowanie layout projektu (Zlecenie zewnętrzne)	NIE	NIE	szt.	1	211,20 zł	211,20 zł
50. Opracowanie, skład i druk ulotki dot. Projektu (Zlecenie zewnętrzne)	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	1 159,00 zł	1 159,00 zł
51. Opracowanie i wykonanie roll-up	NIE	NIE	szt.	2	1 500,00 zł	3 000,00 zł
52. Opracowanie i wykonanie filmu reklamowego dot innowacyjnego rozwoju regionu	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł

53. Produkcja i emisja cyklicznych programów telewizyjnych o innowacjach (telewizja regionalna)	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	30 000,00 zł	30 000,00 zł
54. Emisja programów radiowych (radio regionalne i lokalne)	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	15 000,00 zł	15 000,00 zł
55. Wykup czasu antenowego w telewizji krajowej	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
56. Udział i promocja projektu na konferencjach, warsztatach i innych inicjatywach innowacyjnych krajowych i zagranicznych	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
57. Debata o innowacyjności	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
58. Materiały promocyjne	NIE	NIE	szt.	1	46 709,49 zł	46 709,49 zł
59. Catering	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
<b>Zadanie 7: Rozwój systemu komunikowania się i wymiany informacji</b>					0,00 zł	
60. Etap I - Opracowanie ekspertyzy - model funkcjonujący systemu komunikacji	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
61. Etap II - Wdrożenie systemu komunikacji - infrastruktura do komunikacji na odległość - stacje indywidualne (kamery internetowe + oprogramowanie itp)	TAK	NIE	komplet	0	0,00 zł	0,00 zł
62. Etap II - Wdrożenie systemu komunikacji - infrastruktura sali do prowadzenia telekonferencji (Zestaw: kamery, rzutnik, nagłośnienie, komputer, oprogramowanie itp)	TAK	NIE	komplet	0	0,00 zł	0,00 zł
63. Etap II - Wdrożenie systemu komunikacji - infrastruktura sal do udziału w telekonferencjach (zestaw: kamera, ekran, nagłośnienie, komputer, oprogramowanie itp)	TAK	NIE	komplet	0	0,00 zł	0,00 zł
64. Etap II - utrzymanie i rozwój strony internetowej www.rsi.podkarpackie.pl - usługi zewn. informatyczne	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
65. Etap II - utrzymanie i rozwój strony internetowej www.rsi.podkarpackie.pl - zakup oprogramowania specjalistycznego	TAK	NIE	komplet	0	0,00 zł	0,00 zł
66. Etap II - utrzymanie i rozwój strony internetowej www.rsi.podkarpackie.pl - zakup wiedzy (ekspertyzy, artykuły itp)	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
67. Wynagrodzenia dla koordynatora zadania	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
68. Integracja systemu komunikacji z systemem monitoringu	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
<b>Zadanie 8: Wsparcie dla podmiotów odpowiedzialnych za opracowanie i wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji.</b>					4 711,60 zł	
69. Cykl szkoleń - szkolenia dla osób wdrażających RSI	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
70. Doradztwo specjalistyczne - wynagrodzenia dla ekspertów z Polski (umowy zlecenia)	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł

71. Uczestnictwo osób wdrażających RSI w konferencjach, warsztatach (krajowych)	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
72. Uczestnictwo osób wdrażających RSI w konferencjach, warsztatach (zagranicznych)	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
73. Opracowanie przewodników - opracowania/ekspertyzy	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
74. Opracowanie przewodników - opracowanie graficzne i druk	NIE	NIE	szt./egz.	0	0,00 zł	0,00 zł
75. Wynagrodzenia dla koordynatora zadania	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
76. Udział w inicjatywach zewnętrznych (krajowych) - konferencje, warsztaty itp.	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	4 711,60 zł	4 711,60 zł
77. Udział w inicjatywach zewnętrznych (zagranicznych) - konferencje, warsztaty itp.	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
78. Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu (grupa 12 osób)	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
<b>Zadanie 9: Wspieranie rozwoju struktur klastrowych w województwie podkarpackim.</b>				6 199,94 zł		
79. Etap 1 – opracowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych - opracowanie przewodnika: jak stworzyć klaster	NIE	NIE	szt.	1	1 199,94 zł	1 199,94 zł
80. Etap 1 – opracowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych - opracowanie materiałów promocyjnych, druk materiałów promocyjnych	NIE	NIE	szt.	1	5 000,00 zł	5 000,00 zł
81. Etap 2 – opracowanie koncepcji funkcjonalnej - ekspertyzy dla kl., opracow. planów działań istniejących inicjatyw klastrowych z branży rolno-spożywcze	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
82. Etap 3 - Promocja Sieci w środ. reg. i kraju - udział w (kraj.) konf., warszt.itp.organ. specj. otwartych spotkań semin.- warsztatowych	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
83. Etap 3 - Promocja Sieci w środowisku regionu i kraju i za granicą - udział w (regin.) konfer., warsztatach inicjatywach promocyjnych itp.	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
84. Wynagrodzenia dla koordynatora zadania	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
85. Rozwój struktur klastrowych w województwie podkarpackim - badanie ewaluacyjne	NIE	NIE	szt	0	0,00 zł	0,00 zł
<b>Zadanie 10: Rozwój kapitału ludzkiego na rzecz podniesienia innowacyjności gospodarki - Stypendia dla doktorantów</b>				732 425,74 zł		
86. Etap I i II – opracowanie systemu procedur - ekspertyza	NIE	NIE	szt.	1	15 000,00 zł	15 000,00 zł

87. Etap III – wdrożenie systemu - fundusz stypendialny	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	717 425,74 zł	717 425,74 zł
88. Etap IV – monitoring, ocena i weryfikacja modelu - ekspertyza + badanie ewaluacyjne	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
<b>Zadanie 11:</b> Nawiązanie współpracy ponadnarodowej w zakresie realizacji przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym i rozwoju RSI				0,00 zł		
89. Poddziałanie 1 Udział w konferencjach, warsztatach (zagranica)	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
90. Poddziałanie 2 OPEN DAYs i konferencje w Brukseli (organizowane we współpracy z biurem regionalnym)	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
<b>Zadanie 12:</b> Pierwotne badanie pilotażowe w zakresie - Analiza potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP				0,00 zł		
91. Analiza potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw w tym MŚP	NIE	NIE	szt	0	0,00 zł	0,00 zł
92. Wynagrodzenie dla koordynatora zadania	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
<b>Zadanie 13:</b> Pierwotne badania pilotażowe w zakresie - Analiza instytucji naukowo - badawczych				0,00 zł		
93. Analiza instytucji naukowo - badawczych	NIE	NIE	szt	0	0,00 zł	0,00 zł
94. Wynagrodzenie dla koordynatora zadania	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
<b>Zadanie 14:</b> Pierwotne badania pilotażowe w zakresie - Analiza infrastruktury wsparcia innowacji				0,00 zł		
95. Analiza infrastruktury wsparcia innowacji	NIE	NIE	szt	0	0,00 zł	0,00 zł
96. Wynagrodzenie dla koordynatora zadania	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
<b>Zadanie 15:</b> Pierwotne badania pilotażowe w zakresie - Analiza postaw i działań administracji publicznej w zakresie innowacji				0,00 zł		
97. Analiza postaw i działań administracji publicznej	NIE	NIE	szt	0	0,00 zł	0,00 zł
98. Wynagrodzenie dla koordynatora zadania	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
<b>Zadanie 16:</b> Zintegrowana analiza ekonomiczna gospodarki województwa podkarpackiego				0,00 zł		
99. Zintegrowana analiza ekonomiczna gospodarki województwa podkarpackiego	NIE	NIE	szt	0	0,00 zł	0,00 zł
100. Wynagrodzenie dla koordynatora zadania	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
<b>KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)</b>		NIE		19 346,72 zł		
w tym objęte pomocą publiczną				0,00 zł		
<b>Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem</b>		NIE		0,00 %		
<b>Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)</b>				0,00 zł 0,00 %		
<b>Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4)</b>				0,00 zł 0,00 %		
<b>Wydatki objęte pomocą pozostałą</b>				1 157 765,69 zł		
<b>Wydatki objęte pomocą publiczną</b>				0,00 zł		
<b>Wkład prywatny</b>				0,00 zł		

## Szczegółowy budżet projektu

Kategoria	Cross-financing (T/N)	Pomoc publiczna (T/N)	j.m.	2010		
				Ilość	Cena jednost.	Łącznie
KOSZTY OGÓŁEM (4.1)				1 972 048,91 zł		
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)				1 813 896,34 zł		
Zadanie 1: Zarządzanie projektem systemowym.				337 011,01 zł		
1. Pełnomocnik ds. RSI	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	38 968,03 zł	38 968,03 zł
2. Kierownik Oddziału INNO	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	29 909,17 zł	29 909,17 zł
3. Pracownicy Oddziału INNO	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	247 491,41 zł	247 491,41 zł
4. Infrastruktura techniczna Oddziału INNO (rzutnik, laptop, aparat do dokumentacji itp)	TAK	NIE	komplet	1	11 626,60 zł	11 626,60 zł
5. Infrastruktura techniczna Oddziału INNO (komputery + drukarki + oprogramowanie itp)	TAK	NIE	komplet	1	9 015,80 zł	9 015,80 zł
6. Udział w inicjatywach zewnętrznych (krajowych) - konferencje, warsztaty itp.	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
7. Udział w inicjatywach zewnętrznych (zagranicznych) - konferencje, warsztaty itp.	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
8. Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu (grupa 12 osób)	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
9. Wynagrodzenie specjalisty ds. eksploatacji informatycznego systemu innowacji	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0.00	0,00 zł	0,00 zł
10. Wynagrodzenie radcy prawnego na obsługę prawną projektu	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
Zadanie 2: Wzmocnienie elementów systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji.				68 026,84 zł		
11. Poddziałanie 1 - Wdrażanie RSI - Ekspertyza, opracowanie procedur i zakresu kompetencji struktury wdrażania RSI	NIE	NIE	szt.	1	9 498,54 zł	9 498,54 zł
12. Poddziałanie 1 - Wdrażanie RSI - Wdrażanie RSI - działalność Podkarpackiej Rady Innowacyjności	NIE	NIE	rok kalendarzowy	16	1 272,00 zł	20 352,00 zł
13. Poddziałanie 1 - Wdrażanie RSI - Wynagrodzenia Komitetu Zarządzającego (3 osoby, umowa zlecenie)	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
14. Poddziałanie 1 - Wdrażanie RSI - Działalność Paneli Celów Strategicznych	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
15. Poddziałanie 2 - Podkarpackie Forum Innowacyjności - organizacja Forów	NIE	NIE	szt.	3	7 336,96 zł	22 010,88 zł

16. Wynagrodzenia dla koordynatora zadania	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	16 165,42 zł	16 165,42 zł
17. Catering	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
<b>Zadanie 3: RCTI i Sieć Punktów Kontaktowych</b>				301 432,05 zł		
18. Etap I – Prace koncepcyjne - opracowanie ekspertyzy i dokumentacji RCTI i Sieci PK	NIE	NIE	szt.	1	147 920,33 zł	147 920,33 zł
19. Etap II - Uruchomienie RCTI i Sieci PK - Infrastruktura techniczna (komputery+drukarki+oprogramowanie itp.)	TAK	NIE	komplet	1	90 969,30 zł	90 969,30 zł
20. Etap II - Uruchomienie RCTI i Sieci PK - szkolenia specjalistyczne dla pracowników (20 osób)	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
21. Etap III - Działalność operacyjna RCTI i Sieci PK - Koszty funkcjonowania RCTI	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	41 775,17 zł	41 775,17 zł
22. Etap III - Działalność operacyjna RCTI i Sieci PK - Koszty funkcjonowania PK	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
23. Wynagrodzenia dla koordynatora zadania	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	20 767,25 zł	20 767,25 zł
<b>Zadanie 4: Utworzenie i rozbudowa systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji.</b>				244 111,33 zł		
24. Etap I - Opracowanie koncepcji systemu monitorowania i ewaluacji (ekspertyza+przewodnik)	NIE	NIE	szt.	1	119 512,80 zł	119 512,80 zł
25. Etap II - Wdrożenie systemu jako działania pilotażowego - szkolenia specjalistyczne (10 osób)	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
26. Etap II - Wdrożenie systemu jako działania pilotażowego - przygotowanie oprogramowania, narzędzi badawczych itp.	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	88 178,72 zł	88 178,72 zł
27. Etap II - Wdrożenie systemu jako działania pilotażowego - badanie pilotażowe	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	3 129,23 zł	3 129,23 zł
28. Etap III – Korekta systemu - Ekspertyza (autoewaluacja systemu, koncepcja zmian)	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
29. Etap IV - Systematyczny monitoring i ewaluacja	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
30. Wynagrodzenia dla koordynatora zadania	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	17 819,72 zł	17 819,72 zł
31. Działania związane z przygotowaniem planu wykonawczego w zakresie monitorowania inteligentnych specjalizacji	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
32. Wynagrodzenie specjalisty ds. eksploatacji informatycznego systemu innowacji	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	15 470,86 zł	15 470,86 zł
<b>Zadanie 5: Opracowanie dokumentów strategicznych i operacyjnych samorządu województwa podkarpackiego określających regionalną politykę innowacyjną i badawczą</b>				16 165,43 zł		

33. Poddziałanie I – Aktualizacja - ekspertyzy dot. RSI	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
34. Poddziałanie I – Aktualizacja - ekspertyzy dot. klastrów	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
35. Poddziałanie I – Aktualizacja - opracowanie (redakcja) RIS i dokumentu dot. klastrów	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
36. Poddziałanie I - Aktualizacja - druk Strategii	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
37. Poddziałanie I – Operacjonalizacja - ekspertyza dot. dobrych praktyk	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
38. Poddziałanie I – Operacjonalizacja - opracowanie dokumentu (redakcja)	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
39. Poddziałanie I – Operacjonalizacja - skład + druk Programu Operacyjnego	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
40. Poddziałanie II – Opracowanie nowych dokumentów strategicznych - badania popytu i podaży	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
41. Poddziałanie II – Opracowanie nowych dokumentów strategicznych - analiza SWOT	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
42. Poddziałanie II – Opracowanie nowych dokumentów strategicznych - formułowanie (redakcja) Strategii i dokumentu dot. polityki naukowej	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
43. Poddziałanie II – Opracowanie nowych dokumentów strategicznych - skład i druk Strategii	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
44. Poddziałanie II – Opracowanie nowych dokumentów strategicznych - skład i druk dokumentu dot. polityki badawczej	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
45. Wynagrodzenia dla koordynatora zadania	NIE	NIE	rok kalendarzowyrok kalendarzowy	1	16 165,43 zł	16 165,43 zł
46. Opracowanie programów działania dla inteligentnych specjalizacji	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
47. Badanie potencjału innowacyjnego województwa podkarpackiego w obszarach inteligentnej specjalizacji	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
<b>Zadanie 6: Promocja projektu systemowego i innowacyjnego woj. podkarpackiego</b>				<b>272 392,56 zł</b>		
48. Wykup powierzchni reklamowej w prasie	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	7 866,07 zł	7 866,07 zł
49. Opracowanie layout projektu (Zlecenie zewnętrzne)	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
50. Opracowanie, skład i druk ulotki dot. Projektu (Zlecenie zewnętrzne)	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	1 061,40 zł	1 061,40 zł
51. Opracowanie i wykonanie roll-up	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł

52. Opracowanie i wykonanie filmu reklamowego dot innowacyjnego rozwoju regionu	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
53. Produkcja i emisja cyklicznych programów telewizyjnych o innowacjach (telewizja regionalna)	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	117 499,93 zł	117 499,93 zł
54. Emisja programów radiowych (radio regionalne i lokalne)	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	58 749,96 zł	58 749,96 zł
55. Wykup czasu antenowego w telewizji krajowej	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0.00	0,00 zł	0,00 zł
56. Udział i promocja projektu na konferencjach, warsztatach i innych inicjatywach innowacyjnych krajowych i zagranicznych	NIE	NIE	szt.	0.00	0,00 zł	0,00 zł
57. Debata o innowacyjności	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
58. Materiały promocyjne	NIE	NIE	szt.	1	87 215,20 zł	87 215,20 zł
59. Catering	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
<b>Zadanie 7: Rozwój systemu komunikowania się i wymiany informacji</b>				411 172,30 zł		
60. Etap I - Opracowanie ekspertyzy - model funkcjonujący systemu komunikacji	NIE	NIE	szt.	1	50 000,00 zł	50 000,00 zł
61. Etap II - Wdrożenie systemu komunikacji - infrastruktura do komunikacji na odległość - stacje indywidualne (kamery internetowe + oprogramowanie itp)	TAK	NIE	komplet	1	39 040,00 zł	39 040,00 zł
62. Etap II - Wdrożenie systemu komunikacji - infrastruktura sali do prowadzenia telekonferencji (Zestaw: kamery, rzutnik, nagłośnienie, komputer, oprogramowanie itp)	TAK	NIE	komplet	1	118 505,00 zł	118 505,00 zł
63. Etap II - Wdrożenie systemu komunikacji - infrastruktura sal do udziału w telekonferencjach (zestaw: kamera, ekran, nagłośnienie, komputer, oprogramowanie itp)	TAK	NIE	komplet	1	160 308,00 zł	160 308,00 zł
64. Etap II - utrzymanie i rozwój strony internetowej www.rsi.podkarpackie.pl - usługi zewn. informatyczne	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
65. Etap II - utrzymanie i rozwój strony internetowej www.rsi.podkarpackie.pl - zakup oprogramowania specjalistycznego	TAK	NIE	komplet	4	4 000,00 zł	16 000,00 zł
66. Etap II - utrzymanie i rozwój strony internetowej www.rsi.podkarpackie.pl - zakup wiedzy (ekspertyzy, artykuły itp)	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	27 319,30 zł	27 319,30 zł
67. Wynagrodzenia dla koordynatora zadania	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0.	0,00 zł	0,00 zł
68. Integracja systemu komunikacji z systemem monitoringu	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
<b>Zadanie 8: Wsparcie dla podmiotów odpowiedzialnych za opracowanie i wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji.</b>				57 443,20 zł		
69. Cykl szkoleń - szkolenia dla osób wdrażających RSI	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł

70. Doradztwo specjalistyczne - wynagrodzenia dla ekspertów z Polski (umowy zlecenia)	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
71. Uczestnictwo osób wdrażających RSI w konferencjach, warsztatach (krajowych)	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	5 600,00 zł	5 600,00 zł
72. Uczestnictwo osób wdrażających RSI w konferencjach, warsztatach (zagranicznych)	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	23 686,69 zł	23 686,69 zł
73. Opracowanie przewodników - opracowania/ekspertyzy	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
74. Opracowanie przewodników - opracowanie graficzne i druk	NIE	NIE	szt./egz.	0.00	0,00 zł	0,00 zł
75. Wynagrodzenia dla koordynatora zadania	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	14 154,46 zł	14 154,46 zł
76. Udział w inicjatywach zewnętrznych (krajowych) - konferencje, warsztaty itp.	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	2 222,00 zł	2 222,00 zł
77. Udział w inicjatywach zewnętrznych (zagranicznych) - konferencje, warsztaty itp.	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	2 140,45 zł	2 140,45 zł
78. Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu (grupa 12 osób)	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	9 639,60 zł	9 639,60 zł
<b>Zadanie 9: Wspieranie rozwoju struktur klastrowych w województwie podkarpackim.</b>				<b>42 148,18 zł</b>		
79. Etap 1 – opracowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych - opracowanie przewodnika: jak stworzyć klaster	NIE	NIE	szt.	1	28 788,41 zł	28 788,41 zł
80. Etap 1 – opracowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych - opracowanie materiałów promocyjnych, druk materiałów promocyjnych	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
81. Etap 2 – opracowanie koncepcji funkcjonalnej - ekspertyzy dla kl., opracow. planów działań istniejących inicjatyw klastrowych z branży rolno-spożywcze	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
82. Etap 3 - Promocja Sieci w środ. reg. i kraju - udział w (kraj.) konf., warszt.itp.oragan. specj. otwartych spotkań semin.- warsztatowych	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
83. Etap 3 - Promocja Sieci w środowisku regionu i kraju i za granicą - udział w (regin.) konfer., warsztatach inicjatywach promocyjnych itp.	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
84. Wynagrodzenia dla koordynatora zadania	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	13 359,77 zł	13 359,77 zł
85. Rozwój struktur klastrowych w województwie podkarpackim - badanie ewaluacyjne	NIE	NIE	szt	0	0,00 zł	0,00 zł

<b>Zadanie 10:</b> Rozwój kapitału ludzkiego na rzecz podniesienia innowacyjności gospodarki - Stypendia dla doktorantów				23 825,13 zł		
86. Etap I i II – opracowanie systemu procedur - ekspertyza	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
87. Etap III – wdrożenie systemu - fundusz stypendialny	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	23 825,13 zł	23 825,13 zł
88. Etap IV – monitoring, ocena i weryfikacja modelu - ekspertyza + badanie ewaluacyjne	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
<b>Zadanie 11:</b> Nawiązanie współpracy ponadnarodowej w zakresie realizacji przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym i rozwoju RSI				30 286,31 zł		
89. Poddziałanie 1 Udział w konferencjach, warsztatach (zagranica)	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
90. Poddziałanie 2 OPEN DAYs i konferencje w Brukseli (organizowane we współpracy z biurem regionalnym)	NIE	NIE	szt.	1	30 286,31 zł	30 286,31 zł
<b>Zadanie 12:</b> Pierwotne badanie pilotażowe w zakresie - Analiza potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP				0,00 zł		
91. Analiza potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw w tym MŚP	NIE	NIE	szt	0	0,00 zł	0,00 zł
92. Wynagrodzenie dla koordynatora zadania	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
<b>Zadanie 13:</b> Pierwotne badania pilotażowe w zakresie - Analiza instytucji naukowo - badawczych				0,00 zł		
93. Analiza instytucji naukowo - badawczych	NIE	NIE	szt	0	0,00 zł	0,00 zł
94. Wynagrodzenie dla koordynatora zadania	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
<b>Zadanie 14:</b> Pierwotne badania pilotażowe w zakresie - Analiza infrastruktury wsparcia innowacji				0,00 zł		
95. Analiza infrastruktury wsparcia innowacji	NIE	NIE	szt	0	0,00 zł	0,00 zł
96. Wynagrodzenie dla koordynatora zadania	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
<b>Zadanie 15:</b> Pierwotne badania pilotażowe w zakresie - Analiza postaw i działań administracji publicznej w zakresie innowacji				0,00 zł		
97. Analiza postaw i działań administracji publicznej	NIE	NIE	szt	0	0,00 zł	0,00 zł
98. Wynagrodzenie dla koordynatora zadania	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
<b>Zadanie 16:</b> Zintegrowana analiza ekonomiczna gospodarki województwa podkarpackiego				9 882,00 zł		
99. Zintegrowana analiza ekonomiczna gospodarki województwa podkarpackiego	NIE	NIE	szt	1	9 882,00 zł	9 882,00 zł
100. Wynagrodzenie dla koordynatora zadania	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
<b>KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)</b>		NIE		158 152,57 zł		
w tym objęte pomocą publiczną				0,00 zł		
<b>Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem</b>		NIE		0,00 %		
<b>Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)</b>				445 464,70 zł 22,59 %		
<b>Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4)</b>				0,00 zł 0,00 %		

<b>Wydatki objęte pomocą pozostałą</b>	1 972 048,91 zł
<b>Wydatki objęte pomocą publiczną</b>	0,00 zł
<b>Wkład prywatny</b>	0,00 zł

## Szczegółowy budżet projektu

Kategoria	Cross-financing (T/N)	Pomoc publiczna (T/N)	j.m.	2011		
				Ilość	Cena jednost.	Łącznie
KOSZTY OGÓŁEM (4.1)				3 337 638,72 zł		
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)				3 170 701,33 zł		
Zadanie 1: Zarządzanie projektem systemowym.				346 612,55 zł		
1. Pełnomocnik ds. RSI	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	47 136,38 zł	47 136,38 zł
2. Kierownik Oddziału INNO	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	39 693,99 zł	39 693,99 zł
3. Pracownicy Oddziału INNO	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	259 782,18 zł	259 782,18 zł
4. Infrastruktura techniczna Oddziału INNO (rzutnik, laptop, aparat do dokumentacji itp)	TAK	NIE	komplet	1	0,00 zł	0,00 zł
5. Infrastruktura techniczna Oddziału INNO (komputery + drukarki + oprogramowanie itp)	TAK	NIE	komplet	1	0,00 zł	0,00 zł
6. Udział w inicjatywach zewnętrznych (krajowych) - konferencje, warsztaty itp.	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
7. Udział w inicjatywach zewnętrznych (zagranicznych) - konferencje, warsztaty itp.	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
8. Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu (grupa 12 osób)	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
9. Wynagrodzenie specjalisty ds. eksploatacji informatycznego systemu innowacji	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
10. Wynagrodzenie radcy prawnego na obsługę prawną projektu	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
Zadanie 2: Wzmocnienie elementów systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji.				124 253,15 zł		
11. Poddziałanie 1 - Wdrażanie RSI - Ekspertyza, opracowanie procedur i zakresu kompetencji struktury wdrażania RSI	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
12. Poddziałanie 1 - Wdrażanie RSI - Wdrażanie RSI - działalność Podkarpackiej Rady Innowacyjności	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	12 000,00 zł	12 000,00 zł
13. Poddziałanie 1 - Wdrażanie RSI - Wynagrodzenia Komitetu Zarządzającego (3 osoby, umowa zlecenie)	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	4 500,00 zł	4 500,00 zł
14. Poddziałanie 1 - Wdrażanie RSI - Działalność Paneli Celów Strategicznych	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
15. Poddziałanie 2 - Podkarpackie Forum Innowacyjności - organizacja Forów	NIE	NIE	szt.	1	83 664,32 zł	83 664,32 zł

16. Wynagrodzenia dla koordynatora zadania	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	22 588,83 zł	22 588,83 zł
17. Catering	NIE	NIE	szt.	1	1 500,00 zł	1 500,00 zł
<b>Zadanie 3: RCTI i Sieć Punktów Kontaktowych</b>				478 543,91 zł		
18. Etap I – Prace koncepcyjne - opracowanie ekspertyzy i dokumentacji RCTI i Sieci PK	NIE	NIE	szt.	1	0,00 zł	0,00 zł
19. Etap II - Uruchomienie RCTI i Sieci PK - Infrastruktura techniczna (komputery+drukarki+oprogramowanie itp.)	TAK	NIE	komplet	0.00	0,00 zł	0,00 zł
20. Etap II - Uruchomienie RCTI i Sieci PK - szkolenia specjalistyczne dla pracowników (20 osób)	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	6 450,00 zł	6 450,00 zł
21. Etap III - Działalność operacyjna RCTI i Sieci PK - Koszty funkcjonowania RCTI	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	185 796,38 zł	185 796,38 zł
22. Etap III - Działalność operacyjna RCTI i Sieci PK - Koszty funkcjonowania PK	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	265 857,53 zł	265 857,53 zł
23. Wynagrodzenia dla koordynatora zadania	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	20 440,00 zł	20 440,00 zł
<b>Zadanie 4: Utworzenie i rozbudowa systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji.</b>				370 888,80 zł		
24. Etap I - Opracowanie koncepcji systemu monitorowania i ewaluacji (ekspertyza+przewodnik)	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
25. Etap II - Wdrożenie systemu jako działania pilotażowego - szkolenia specjalistyczne (10 osób)	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	0,00 zł	0,00 zł
26. Etap II - Wdrożenie systemu jako działania pilotażowego - przygotowanie oprogramowania, narzędzi badawczych itp.	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	6 817,14 zł	6 817,14 zł
27. Etap II - Wdrożenie systemu jako działania pilotażowego - badanie pilotażowe	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	71 033,79 zł	71 033,79 zł
28. Etap III – Korekta systemu - Ekspertyza (autoewaluacja systemu, koncepcja zmian)	NIE	NIE	szt.	1	17 985,94 zł	17 985,94 zł
29. Etap IV - Systematyczny monitoring i ewaluacja	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	178 992,02 zł	178 992,02 zł
30. Wynagrodzenia dla koordynatora zadania	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	32 030,70 zł	32 030,70 zł
31. Działania związane z przygotowaniem planu wykonawczego w zakresie monitorowania inteligentnych specjalizacji	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
32. Wynagrodzenie specjalisty ds. eksploatacji informatycznego systemu innowacji	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	64 029,21 zł	64 029,21 zł

<b>Zadanie 5: Opracowanie dokumentów strategicznych i operacyjnych samorządu województwa podkarpackiego określających regionalną politykę innowacyjną i badawczą</b>				59 404,33 zł		
33. Poddziałanie I – Aktualizacja - ekspertyzy dot. RSI	NIE	NIE	szt.	1	17 745,80 zł	17 745,80 zł
34. Poddziałanie I – Aktualizacja - ekspertyzy dot. klastrów	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
35. Poddziałanie I – Aktualizacja - opracowanie (redakcja) RIS i dokumentu dot. klastrów	NIE	NIE	szt.	1	19 069,71 zł	19 069,71 zł
36. Poddziałanie I - Aktualizacja - druk Strategii	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
37. Poddziałanie I – Operacjonalizacja - ekspertyza dot. dobrych praktyk	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
38. Poddziałanie I – Operacjonalizacja - opracowanie dokumentu (redakcja)	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
39. Poddziałanie I – Operacjonalizacja - skład + druk Programu Operacyjnego	NIE	NIE	szt.	0.00	0,00 zł	0,00 zł
40. Poddziałanie II – Opracowanie nowych dokumentów strategicznych - badania popytu i podaży	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
41. Poddziałanie II – Opracowanie nowych dokumentów strategicznych - analiza SWOT	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
42. Poddziałanie II – Opracowanie nowych dokumentów strategicznych - formułowanie (redakcja) Strategii i dokumentu dot. polityki naukowej	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
43. Poddziałanie II – Opracowanie nowych dokumentów strategicznych - skład i druk Strategii	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
44. Poddziałanie II – Opracowanie nowych dokumentów strategicznych - skład i druk dokumentu dot. polityki badawczej	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
45. Wynagrodzenia dla koordynatora zadania	NIE	NIE	rok kalendarzowyrok kalendarzowy	1	22 588,82 zł	22 588,82 zł
46. Opracowanie programów działania dla inteligentnych specjalizacji	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
47. Badanie potencjału innowacyjnego województwa podkarpackiego w obszarach inteligentnej specjalizacji	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
<b>Zadanie 6: Promocja projektu systemowego i innowacyjnego woj. podkarpackiego</b>				733 493,55 zł		
48. Wykup powierzchni reklamowej w prasie	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	2 380,05 zł	2 380,05 zł
49. Opracowanie layout projektu (Zlecenie zewnętrzne)	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
50. Opracowanie, skład i druk ulotki dot. Projektu (Zlecenie zewnętrzne)	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł

51. Opracowanie i wykonanie roll-up	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
52. Opracowanie i wykonanie filmu reklamowego dot innowacyjnego rozwoju regionu	NIE	NIE	szt.	1	63 000,00 zł	63 000,00 zł
53. Produkcja i emisja cyklicznych programów telewizyjnych o innowacjach (telewizja regionalna)	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	118 674,99 zł	118 674,99 zł
54. Emisja programów radiowych (radio regionalne i lokalne)	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	59 337,46 zł	59 337,46 zł
55. Wykup czasu antenowego w telewizji krajowej	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	297 806,61 zł	297 806,61 zł
56. Udział i promocja projektu na konferencjach, warsztatach i innych inicjatywach innowacyjnych krajowych i zagranicznych	NIE	NIE	szt.	1	136 874,40 zł	136 874,40 zł
57. Debata o innowacyjności	NIE	NIE	szt	1	29 400,00 zł	29 400,00 zł
58. Materiały promocyjne	NIE	NIE	szt.	1	25 943,16 zł	25 943,16 zł
59. Catering	NIE	NIE	szt.	1	76,88 zł	76,88 zł
<b>Zadanie 7: Rozwój systemu komunikowania się i wymiany informacji</b>				113 993,76 zł		
60. Etap I - Opracowanie ekspertyzy - model funkcjonany systemu komunikacji	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
61. Etap II - Wdrożenie systemu komunikacji - infrastruktura do komunikacji na odległość - stacje indywidualne (kamery internetowe + oprogramowanie itp)	TAK	NIE	komplet	0	0,00 zł	0,00 zł
62. Etap II - Wdrożenie systemu komunikacji - infrastruktura sali do prowadzenia telekonferencji (Zestaw: kamery, rzutnik, nagłośnienie, komputer, oprogra	TAK	NIE	komplet	0	0,00 zł	0,00 zł
63. Etap II - Wdrożenie systemu komunikacji - infrastruktura sal do udziału w telekonferencjach (zestaw: kamera, ekran, nagłosnienie, komputer, oprogr itp	TAK	NIE	komplet	0	0,00 zł	0,00 zł
64. Etap II - utrzymanie i rozwój strony internetowej www.rsi.podkarpackie.pl - usugi zewn. informatyczne	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
65. Etap II - utrzymanie i rozwój strony internetowej www.rsi.podkarpackie.pl - zakup oprogramowania specjalistycznego	TAK	NIE	komplet	0	0,00 zł	0,00 zł
66. Etap II - utrzymanie i rozwój strony internetowej www.rsi.podkarpackie.pl - zakup wiedzy (ekspertyzy, artykuły itp)	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	20 658,96 zł	20 658,96 zł
67. Wynagrodzenia dla koordynatora zadania	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	93 334,80 zł	

68. Integracja systemu komunikacji z systemem monitoringu						93 334,80 zł
<b>Zadanie 8: Wsparcie dla podmiotów odpowiedzialnych za opracowanie i wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji.</b>				413 927,07 zł		
69. Cykl szkoleń - szkolenia dla osób wdrażających RSI	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	52 800,00 zł	52 800,00 zł
70. Doradztwo specjalistyczne - wynagrodzenia dla ekspertów z Polski (umowy zlecenia)	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	41 738,81 zł	41 738,81 zł
71. Uczestnictwo osób wdrażających RSI w konferencjach, warsztatach (krajowych)	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	4 037,00 zł	4 037,00 zł
72. Uczestnictwo osób wdrażających RSI w konferencjach, warsztatach (zagranicznych)	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	118 250,88 zł	118 250,88 zł
73. Opracowanie przewodników - opracowania/ekspertyzy	NIE	NIE	szt.	1	66 109,54 zł	66 109,54 zł
74. Opracowanie przewodników - opracowanie graficzne i druk	NIE	NIE	szt./egz.	0	0,00 zł	0,00 zł
75. Wynagrodzenia dla koordynatora zadania	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	23 390,31 zł	23 390,31 zł
76. Udział w inicjatywach zewnętrznych (krajowych) - konferencje, warsztaty itp.	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	719,80 zł	719,80 zł
77. Udział w inicjatywach zewnętrznych (zagranicznych) - konferencje, warsztaty itp.	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	44 211,94 zł	44 211,94 zł
78. Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu (grupa 12 osób)	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	62 668,79 zł	62 668,79 zł
<b>Zadanie 9: Wspieranie rozwoju struktur klastrowych w województwie podkarpackim.</b>				236 698,22 zł		
79. Etap 1 – opracowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych - opracowanie przewodnika: jak stworzyć klaster	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
80. Etap 1 – opracowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych - opracowanie materiałów promocyjnych, druk materiałów promocyjnych	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
81. Etap 2 – opracowanie koncepcji funkcjonalnej - ekspertyzy dla kl., opracow. planów działań istniejących inicjatyw klastrowych z branży rolno-spożywcze	NIE	NIE	szt.	1	231 655,80 zł	231 655,80 zł
82. Etap 3 - Promocja Sieci w środ. reg. i kraju - udział w (kraj.) konf., warszt.itp.oragan. specj. otwartych spotkań semin.- warsztatowych	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
83. Etap 3 - Promocja Sieci w środowisku regionu i kraju i za	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	824,82 zł	824,82 zł

granica - udział w (regin.) konfer., warsztatach inicjatywach promocyjnych itp.						
84. Wynagrodzenia dla koordynatora zadania	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	4 217,60 zł	4 217,60 zł
85. Rozwój struktur klastrowych w województwie podkarpackim - badanie ewaluacyjne	NIE	NIE	szt	0	0,00 zł	0,00 zł
<b>Zadanie 10:</b> Rozwój kapitału ludzkiego na rzecz podniesienia innowacyjności gospodarki - Stypendia dla doktorantów					18 450,00 zł	
86. Etap I i II – opracowanie systemu procedur - ekspertyza	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
87. Etap III – wdrożenie systemu - fundusz stypendialny	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
88. Etap IV – monitoring, ocena i weryfikacja modelu - ekspertyza + badanie ewaluacyjne	NIE	NIE	szt.	1	18 450,00 zł	18 450,00 zł
<b>Zadanie 11:</b> Nawiązanie współpracy ponadnarodowej w zakresie realizacji przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym i rozwoju RSI					153 030,59 zł	
89. Poddziałanie 1 Udział w konferencjach, warsztatach (zagranica)	NIE	NIE	szt.	1	9 302,13 zł	9 302,13 zł
90. Poddziałanie 2 OPEN DAYs i konferencje w Brukseli (organizowane we współpracy z biurem regionalnym)	NIE	NIE	szt.	1	143 728,46 zł	143 728,46 zł
<b>Zadanie 12:</b> Pierwotne badanie pilotażowe w zakresie - Analiza potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP					39 973,41 zł	
91. Analiza potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw w tym MŚP	NIE	NIE	szt	1	35 979,77 zł	35 979,77 zł
92. Wynagrodzenie dla koordynatora zadania	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	3 993,64 zł	3 993,64 zł
<b>Zadanie 13:</b> Pierwotne badania pilotażowe w zakresie - Analiza instytucji naukowo - badawczych					16 732,00 zł	
93. Analiza instytucji naukowo - badawczych	NIE	NIE	szt	1	15 998,66 zł	15 998,66 zł
94. Wynagrodzenie dla koordynatora zadania	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	733,34 zł	733,34 zł
<b>Zadanie 14:</b> Pierwotne badania pilotażowe w zakresie - Analiza infrastruktury wsparcia innowacji					25 000,00 zł	
95. Analiza infrastruktury wsparcia innowacji	NIE	NIE	szt	1	21 000,00 zł	21 000,00 zł
96. Wynagrodzenie dla koordynatora zadania	NIE	NIE	rok kalendarzowy	5	800,00 zł	4 000,00 zł
<b>Zadanie 15:</b> Pierwotne badania pilotażowe w zakresie - Analiza postaw i działań administracji publicznej w zakresie innowacji					24 999,99 zł	
97. Analiza postaw i działań administracji publicznej	NIE	NIE	szt	1	21 000,00 zł	21 000,00 zł
98. Wynagrodzenie dla koordynatora zadania	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	3 999,99 zł	3 999,99 zł
<b>Zadanie 16:</b> Zintegrowana analiza ekonomiczna gospodarki województwa podkarpackiego					14 700,00 zł	
99. Zintegrowana analiza ekonomiczna gospodarki województwa podkarpackiego	NIE	NIE	szt	1	10 700,00 zł	10 700,00 zł

100. Wynagrodzenie dla koordynatora zadania	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	4 000,00 zł	4 000,00 zł
<b>KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)</b>		NIE			166 937,39 zł	
w tym objęte pomocą publiczną					0,00 zł	
<b>Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem</b>		NIE			0,00 %	
<b>Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)</b>					0,00 zł	
					0,00 %	
<b>Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4)</b>					0,00 zł	
					0,00 %	
<b>Wydatki objęte pomocą pozostałą</b>					3 337 638,72 zł	
<b>Wydatki objęte pomocą publiczną</b>					0,00 zł	
<b>Wkład prywatny</b>					0,00 zł	

## Szczegółowy budżet projektu

Kategoria	Cross-financing (T/N)	Pomoc publiczna (T/N)	j.m.	2012		
				Ilość	Cena jednost.	Łącznie
KOSZTY OGÓŁEM (4.1)				4 507 358,11 zł		
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)				4 292 118,89 zł		
Zadanie 1: Zarządzanie projektem systemowym.				470 585,48 zł		
1. Pełnomocnik ds. RSI	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	57 689,03 zł	57 689,03 zł
2. Kierownik Oddziału INNO	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	34 544,07 zł	34 544,07 zł
3. Pracownicy Oddziału INNO	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	308 562,18 zł	308 562,18 zł
4. Infrastruktura techniczna Oddziału INNO (rzutnik, laptop, aparat do dokumentacji itp)	TAK	NIE	komplet	0	0,00 zł	0,00 zł
5. Infrastruktura techniczna Oddziału INNO (komputery + drukarki + oprogramowanie itp)	TAK	NIE	komplet	1	69 790,20 zł	69 790,20 zł
6. Udział w inicjatywach zewnętrznych (krajowych) - konferencje, warsztaty itp.	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
7. Udział w inicjatywach zewnętrznych (zagranicznych) - konferencje, warsztaty itp.	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
8. Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu (grupa 12 osób)	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
9. Wynagrodzenie specjalisty ds. eksploatacji informatycznego systemu innowacji	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
10. Wynagrodzenie radcy prawnego na obsługę prawną projektu	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
Zadanie 2: Wzmocnienie elementów systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji.				43 458,63 zł		
11. Poddziałanie 1 - Wdrażanie RSI - Ekspertyza, opracowanie procedur i zakresu kompetencji struktury wdrażania RSI	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
12. Poddziałanie 1 - Wdrażanie RSI - Wdrażanie RSI - działalność Podkarpackiej Rady Innowacyjności	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
13. Poddziałanie 1 - Wdrażanie RSI - Wynagrodzenia Komitetu Zarządzającego (3 osoby, umowa zlecenie)	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
14. Poddziałanie 1 - Wdrażanie RSI - Działalność Paneli Celów Strategicznych	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
15. Poddziałanie 2 - Podkarpackie Forum Innowacyjności - organizacja Forów	NIE	NIE	szt.	1	16 853,98 zł	16 853,98 zł
16. Wynagrodzenia dla koordynatora zadania	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	22 124,65 zł	22 124,65 zł

17. Catering	NIE	NIE	szt.	1	4 480,00 zł	4 480,00 zł
<b>Zadanie 3: RCTI i Sieć Punktów Kontaktowych</b>				1 441 459,23 zł		
18. Etap I – Prace koncepcyjne - opracowanie ekspertyzy i dokumentacji RCTI i Sieci PK	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
19. Etap II - Uruchomienie RCTI i Sieci PK - Infrastruktura techniczna (komputery+drukarki+oprogramowanie itp.)	TAK	NIE	komplet	0	0,00 zł	0,00 zł
20. Etap II - Uruchomienie RCTI i Sieci PK - szkolenia specjalistyczne dla pracowników (20 osób)	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
21. Etap III - Działalność operacyjna RCTI i Sieci PK - Koszty funkcjonowania RCTI	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	307 337,24 zł	307 337,24 zł
22. Etap III - Działalność operacyjna RCTI i Sieci PK - Koszty funkcjonowania PK	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	1 094 087,59 zł	1 094 087,59 zł
23. Wynagrodzenia dla koordynatora zadania	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	40 034,40 zł	40 034,40 zł
<b>Zadanie 4: Utworzenie i rozbudowa systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji.</b>				339 393,33 zł		
24. Etap I - Opracowanie koncepcji systemu monitorowania i ewaluacji (ekspertyza+przewodnik)	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
25. Etap II - Wdrożenie systemu jako działania pilotażowego - szkolenia specjalistyczne (10 osób)	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
26. Etap II - Wdrożenie systemu jako działania pilotażowego - przygotowanie oprogramowania, narzędzi badawczych itp.	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
27. Etap II - Wdrożenie systemu jako działania pilotażowego - badanie pilotażowe	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
28. Etap III – Korekta systemu - Ekspertyza (autoewaluacja systemu, koncepcja zmian)	NIE	NIE	szt.	1	7 008,66 zł	7 008,66 zł
29. Etap IV - Systematyczny monitoring i ewaluacja	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	224 475,92 zł	224 475,92 zł
30. Wynagrodzenia dla koordynatora zadania	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	36 290,96 zł	36 290,96 zł
31. Działania związane z przygotowaniem planu wykonawczego w zakresie monitorowania inteligentnych specjalizacji	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
32. Wynagrodzenie specjalisty ds. eksploatacji informatycznego systemu innowacji	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	71 617,79 zł	71 617,79 zł
<b>Zadanie 5: Opracowanie dokumentów strategicznych i operacyjnych samorządu województwa podkarpackiego określających regionalną politykę innowacyjną i badawczą</b>				93 250,07 zł		
33. Poddziałanie I – Aktualizacja - ekspertyzy dot. RSI	NIE	NIE	szt.	1	1 372,86 zł	1 372,86 zł
34. Poddziałanie I – Aktualizacja - ekspertyzy dot. klastrów	NIE	NIE	szt.	1	8 241,00 zł	8 241,00 zł

35. Poddziałanie I – Aktualizacja - opracowanie (redakcja) RIS i dokumentu dot. klastrów	NIE	NIE	szt.	1	1 561,00 zł	1 561,00 zł
36. Poddziałanie I - Aktualizacja - druk Strategii	NIE	NIE	szt.	1	23 740,35 zł	23 740,35 zł
37. Poddziałanie I – Operacjonalizacja - ekspertyza dot. dobrych praktyk	NIE	NIE	szt.	1	35 500,00 zł	35 500,00 zł
38. Poddziałanie I – Operacjonalizacja - opracowanie dokumentu (redakcja)	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
39. Poddziałanie I – Operacjonalizacja - skład + druk Programu Operacyjnego	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
40. Poddziałanie II – Opracowanie nowych dokumentów strategicznych - badania popytu i podaży	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
41. Poddziałanie II – Opracowanie nowych dokumentów strategicznych - analiza SWOT	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
42. Poddziałanie II – Opracowanie nowych dokumentów strategicznych - formułowanie (redakcja) Strategii i dokumentu dot. polityki naukowej	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
43. Poddziałanie II – Opracowanie nowych dokumentów strategicznych - skład i druk Strategii	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
44. Poddziałanie II – Opracowanie nowych dokumentów strategicznych - skład i druk dokumentu dot. polityki badawczej	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
45. Wynagrodzenia dla koordynatora zadania	NIE	NIE	rok kalendarzowyrok kalendarzowy	1	22 834,86 zł	22 834,86 zł
46. Opracowanie programów działania dla inteligentnych specjalizacji	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
47. Badanie potencjału innowacyjnego województwa podkarpackiego w obszarach inteligentnej specjalizacji	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
<b>Zadanie 6: Promocja projektu systemowego i innowacyjnego woj. podkarpackiego</b>					<b>667 566,98 zł</b>	
48. Wykup powierzchni reklamowej w prasie	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	11 070,00 zł	11 070,00 zł
49. Opracowanie layout projektu (Zlecenie zewnętrzne)	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
50. Opracowanie, skład i druk ulotki dot. Projektu (Zlecenie zewnętrzne)	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
51. Opracowanie i wykonanie roll-up	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
52. Opracowanie i wykonanie filmu reklamowego dot innowacyjnego rozwoju regionu	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
53. Produkcja i emisja cyklicznych programów telewizyjnych o innowacjach (telewizja regionalna)	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	140 036,40 zł	140 036,40 zł

54. Emisja programów radiowych (radio regionalne i lokalne)	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	58 999,74 zł	58 999,74 zł
55. Wykup czasu antenowego w telewizji krajowej	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	0,00 zł	0,00 zł
56. Udział i promocja projektu na konferencjach, warsztatach i innych inicjatywach innowacyjnych krajowych i zagranicznych	NIE	NIE	szt.	1	411 970,45 zł	411 970,45 zł
57. Debata o innowacyjności	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
58. Materiały promocyjne	NIE	NIE	szt.	1	45 490,39 zł	45 490,39 zł
59. Catering	NIE	NIE	szt.	1	0,00 zł	0,00 zł
<b>Zadanie 7: Rozwój systemu komunikowania się i wymiany informacji</b>					277 380,31 zł	
60. Etap I - Opracowanie ekspertyzy - model funkcjonujący systemu komunikacji	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
61. Etap II - Wdrożenie systemu komunikacji - infrastruktura do komunikacji na odległość - stacje indywidualne (kamery internetowe + oprogramowanie itp)	TAK	NIE	komplet	1	14 575,50 zł	14 575,50 zł
62. Etap II - Wdrożenie systemu komunikacji - infrastruktura sali do prowadzenia telekonferencji (Zestaw: kamery, rzutnik, nagłośnienie, komputer, oprogramowanie itp)	TAK	NIE	komplet	1	133 998,66 zł	133 998,66 zł
63. Etap II - Wdrożenie systemu komunikacji - infrastruktura sal do udziału w telekonferencjach (zestaw: kamera, ekran, nagłośnienie, komputer, oprogramowanie itp)	TAK	NIE	komplet	1	18 488,13 zł	18 488,13 zł
64. Etap II - utrzymanie i rozwój strony internetowej www.rsi.podkarpackie.pl - usługi zewn. informatyczne	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	19 328,48 zł	19 328,48 zł
65. Etap II - utrzymanie i rozwój strony internetowej www.rsi.podkarpackie.pl - zakup oprogramowania specjalistycznego	TAK	NIE	komplet	0	0,00 zł	0,00 zł
66. Etap II - utrzymanie i rozwój strony internetowej www.rsi.podkarpackie.pl - zakup wiedzy (ekspertyzy, artykuły itp)	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	12 355,85 zł	12 355,85 zł
67. Wynagrodzenia dla koordynatora zadania	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
68. Integracja systemu komunikacji z systemem monitoringu	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	78 633,69 zł	78 633,69 zł
<b>Zadanie 8: Wsparcie dla podmiotów odpowiedzialnych za opracowanie i wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji.</b>					622 288,35 zł	
69. Cykl szkoleń - szkolenia dla osób wdrażających RSI	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	117 958,56 zł	117 958,56 zł
70. Doradztwo specjalistyczne - wynagrodzenia dla ekspertów z Polski (umowy zlecenia)	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	16 309,80 zł	16 309,80 zł
71. Uczestnictwo osób wdrażających RSI w konferencjach, warsztatach (krajowych)	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	47 076,68 zł	47 076,68 zł

72. Uczestnictwo osób wdrażających RSI w konferencjach, warsztatach (zagranicznych)	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	275 536,03 zł	275 536,03 zł
73. Opracowanie przewodników - opracowania/ekspertyzy	NIE	NIE	szt.	1	35 207,01 zł	35 207,01 zł
74. Opracowanie przewodników - opracowanie graficzne i druk	NIE	NIE	szt./egz.	1	26 610,48 zł	26 610,48 zł
75. Wynagrodzenia dla koordynatora zadania	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	22 618,19 zł	22 618,19 zł
76. Udział w inicjatywach zewnętrznych (krajowych) - konferencje, warsztaty itp.	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	8 086,74 zł	8 086,74 zł
77. Udział w inicjatywach zewnętrznych (zagranicznych) - konferencje, warsztaty itp.	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	53 999,66 zł	53 999,66 zł
78. Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu (grupa 12 osób)	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	18 885,20 zł	18 885,20 zł
<b>Zadanie 9: Wspieranie rozwoju struktur klastrowych w województwie podkarpackim.</b>					100 579,58 zł	
79. Etap 1 – opracowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych - opracowanie przewodnika: jak stworzyć klaster	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
80. Etap 1 – opracowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych - opracowanie materiałów promocyjnych, druk materiałów promocyjnych	NIE	NIE	szt.	1	2 300,00 zł	2 300,00 zł
81. Etap 2 – opracowanie koncepcji funkcjonalnej - ekspertyzy dla kl., opracow. planów działań istniejących inicjatyw klastrowych z branży rolno-spożywcze	NIE	NIE	szt.	1	0,00 zł	0,00 zł
82. Etap 3 - Promocja Sieci w środ. reg. i kraju - udział w (kraj.) konf., warszt.itp.oragan. specj. otwartych spotkań semin.- warsztatowych	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	43 827,18 zł	43 827,18 zł
83. Etap 3 - Promocja Sieci w środowisku regionu i kraju i za granicą - udział w (regin.) konfer., warsztatach inicjatywach promocyjnych itp.	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	46 619,41 zł	46 619,41 zł
84. Wynagrodzenia dla koordynatora zadania	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	7 832,99 zł	7 832,99 zł
85. Rozwój struktur klastrowych w województwie podkarpackim - badanie ewaluacyjne	NIE	NIE	szt	0	0,00 zł	0,00 zł
<b>Zadanie 10: Rozwój kapitału ludzkiego na rzecz podniesienia innowacyjności gospodarki - Stypendia dla doktorantów</b>					0,00 zł	
86. Etap I i II – opracowanie systemu procedur - ekspertyza	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
87. Etap III – wdrożenie systemu - fundusz stypendialny	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
88. Etap IV – monitoring, ocena i weryfikacja modelu - ekspertyza + badanie ewaluacyjne	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł

<b>Zadanie 11:</b> Nawiązanie współpracy ponadnarodowej w zakresie realizacji przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym i rozwoju RSI				236 156,93 zł		
89. Poddziałanie 1 Udział w konferencjach, warsztatach (zagranica)	NIE	NIE	szt.	1	75 440,28 zł	75 440,28 zł
90. Poddziałanie 2 OPEN DAYs i konferencje w Brukseli (organizowane we współpracy z biurem regionalnym)	NIE	NIE	szt.	1	160 716,65 zł	160 716,65 zł
<b>Zadanie 12:</b> Pierwotne badanie pilotażowe w zakresie - Analiza potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP				0,00 zł		
91. Analiza potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw w tym MŚP	NIE	NIE	szt	0	0,00 zł	0,00 zł
92. Wynagrodzenie dla koordynatora zadania	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
<b>Zadanie 13:</b> Pierwotne badania pilotażowe w zakresie - Analiza instytucji naukowo - badawczych				0,00 zł		
93. Analiza instytucji naukowo - badawczych	NIE	NIE	szt	0	0,00 zł	0,00 zł
94. Wynagrodzenie dla koordynatora zadania	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
<b>Zadanie 14:</b> Pierwotne badania pilotażowe w zakresie - Analiza infrastruktury wsparcia innowacji				0,00 zł		
95. Analiza infrastruktury wsparcia innowacji	NIE	NIE	szt	0	0,00 zł	0,00 zł
96. Wynagrodzenie dla koordynatora zadania	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
<b>Zadanie 15:</b> Pierwotne badania pilotażowe w zakresie - Analiza postaw i działań administracji publicznej w zakresie innowacji				0,00 zł		
97. Analiza postaw i działań administracji publicznej	NIE	NIE	szt	0	0,00 zł	0,00 zł
98. Wynagrodzenie dla koordynatora zadania	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
<b>Zadanie 16:</b> Zintegrowana analiza ekonomiczna gospodarki województwa podkarpackiego				0,00 zł		
99. Zintegrowana analiza ekonomiczna gospodarki województwa podkarpackiego	NIE	NIE	szt	0	0,00 zł	0,00 zł
100. Wynagrodzenie dla koordynatora zadania	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
<b>KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)</b>		NIE		215 239,22 zł		
w tym objęte pomocą publiczną				0,00 zł		
<b>Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem</b>		NIE		0,00 %		
<b>Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)</b>				236 852,49 zł 5,25 %		
<b>Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4)</b>				0,00 zł 0,00 %		
<b>Wydatki objęte pomocą pozostałą</b>				4 507 358,11 zł		
<b>Wydatki objęte pomocą publiczną</b>				0,00 zł		
<b>Wkład prywatny</b>				0,00 zł		

## Szczegółowy budżet projektu

Kategoria	Cross-financing (T/N)	Pomoc publiczna (T/N)	j.m.	2013		
				Ilość	Cena jednost.	Łącznie
KOSZTY OGÓŁEM (4.1)				4 338 943,87 zł		
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)				4 160 606,94 zł		
Zadanie 1: Zarządzanie projektem systemowym.				422 981,34 zł		
1. Pełnomocnik ds. RSI	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	56 093,38 zł	56 093,38 zł
2. Kierownik Oddziału INNO	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	29 723,13 zł	29 723,13 zł
3. Pracownicy Oddziału INNO	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	337 164,83 zł	337 164,83 zł
4. Infrastruktura techniczna Oddziału INNO (rzutnik, laptop, aparat do dokumentacji itp)	TAK	NIE	komplet	0	0,00 zł	0,00 zł
5. Infrastruktura techniczna Oddziału INNO (komputery + drukarki + oprogramowanie itp)	TAK	NIE	komplet	0	0,00 zł	0,00 zł
6. Udział w inicjatywach zewnętrznych (krajowych) - konferencje, warsztaty itp.	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
7. Udział w inicjatywach zewnętrznych (zagranicznych) - konferencje, warsztaty itp.	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
8. Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu (grupa 12 osób)	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
9. Wynagrodzenie specjalisty ds. eksploatacji informatycznego systemu innowacji	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
10. Wynagrodzenie radcy prawnego na obsługę prawną projektu	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
Zadanie 2: Wzmocnienie elementów systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji.				38 965,89 zł		
11. Poddziałanie 1 - Wdrażanie RSI - Ekspertyza, opracowanie procedur i zakresu kompetencji struktury wdrażania RSI	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
12. Poddziałanie 1 - Wdrażanie RSI - Wdrażanie RSI - działalność Podkarpackiej Rady Innowacyjności	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	0,00 zł	0,00 zł
13. Poddziałanie 1 - Wdrażanie RSI - Wynagrodzenia Komitetu Zarządzającego (3 osoby, umowa zlecenie)	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
14. Poddziałanie 1 - Wdrażanie RSI - Działalność Paneli Celów Strategicznych	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
15. Poddziałanie 2 - Podkarpackie Forum Innowacyjności - organizacja Forów	NIE	NIE	szt.	1	10 236,57 zł	10 236,57 zł

16. Wynagrodzenia dla koordynatora zadania	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	22 320,32 zł	22 320,32 zł
17. Catering	NIE	NIE	szt.	1	6 409,00 zł	6 409,00 zł
<b>Zadanie 3: RCTI i Sieć Punktów Kontaktowych</b>				1 156 873,19 zł		
18. Etap I – Prace koncepcyjne - opracowanie ekspertyzy i dokumentacji RCTI i Sieci PK	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
19. Etap II - Uruchomienie RCTI i Sieci PK - Infrastruktura techniczna (komputery+drukarki+oprogramowanie itp.)	TAK	NIE	komplet	0	0,00 zł	0,00 zł
20. Etap II - Uruchomienie RCTI i Sieci PK - szkolenia specjalistyczne dla pracowników (20 osób)	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
21. Etap III - Działalność operacyjna RCTI i Sieci PK - Koszty funkcjonowania RCTI	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	238 793,25 zł	238 793,25 zł
22. Etap III - Działalność operacyjna RCTI i Sieci PK - Koszty funkcjonowania PK	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	918 079,94 zł	918 079,94 zł
23. Wynagrodzenia dla koordynatora zadania	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	0,00 zł	0,00 zł
<b>Zadanie 4: Utworzenie i rozbudowa systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji.</b>				197 980,22 zł		
24. Etap I - Opracowanie koncepcji systemu monitorowania i ewaluacji (ekspertyza+przewodnik)	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
25. Etap II - Wdrożenie systemu jako działania pilotażowego - szkolenia specjalistyczne (10 osób)	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	10 229,23 zł	10 229,23 zł
26. Etap II - Wdrożenie systemu jako działania pilotażowego - przygotowanie oprogramowania, narzędzi badawczych itp.	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
27. Etap II - Wdrożenie systemu jako działania pilotażowego - badanie pilotażowe	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
28. Etap III – Korekta systemu - Ekspertyza (autoewaluacja systemu, koncepcja zmian)	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
29. Etap IV - Systematyczny monitoring i ewaluacja	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	78 601,49 zł	78 601,49 zł
30. Wynagrodzenia dla koordynatora zadania	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	38 111,41 zł	38 111,41 zł
31. Działania związane z przygotowaniem planu wykonawczego w zakresie monitorowania inteligentnych specjalizacji	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
32. Wynagrodzenie specjalisty ds. eksploatacji informatycznego systemu innowacji	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	71 038,09 zł	71 038,09 zł
				94 652,87 zł		

<b>Zadanie 5: Opracowanie dokumentów strategicznych i operacyjnych samorządu województwa podkarpackiego określających regionalną politykę innowacyjną i badawczą</b>						
33. Poddziałanie I – Aktualizacja - ekspertyzy dot. RSI	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
34. Poddziałanie I – Aktualizacja - ekspertyzy dot. klastrów	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
35. Poddziałanie I – Aktualizacja - opracowanie (redakcja) RIS i dokumentu dot. klastrów	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
36. Poddziałanie I - Aktualizacja - druk Strategii	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
37. Poddziałanie I – Operacjonalizacja - ekspertyza dot. dobrych praktyk	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
38. Poddziałanie I – Operacjonalizacja - opracowanie dokumentu (redakcja)	NIE	NIE	szt.	1	8 999,93 zł	8 999,93 zł
39. Poddziałanie I – Operacjonalizacja - skład + druk Programu Operacyjnego	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
40. Poddziałanie II – Opracowanie nowych dokumentów strategicznych - badania popytu i podaży	NIE	NIE	szt.	1	49 815,00 zł	49 815,00 zł
41. Poddziałanie II – Opracowanie nowych dokumentów strategicznych - analiza SWOT	NIE	NIE	szt.	1	11 070,00 zł	11 070,00 zł
42. Poddziałanie II – Opracowanie nowych dokumentów strategicznych - formułowanie (redakcja) Strategii i dokumentu dot. polityki naukowej	NIE	NIE	szt.	1	759,40 zł	759,40 zł
43. Poddziałanie II – Opracowanie nowych dokumentów strategicznych - skład i druk Strategii	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1000	0,00 zł	0,00 zł
44. Poddziałanie II – Opracowanie nowych dokumentów strategicznych - skład i druk dokumentu dot. polityki badawczej	NIE	NIE	rok kalendarzowy	500	0,00 zł	0,00 zł
45. Wynagrodzenia dla koordynatora zadania	NIE	NIE	rok kalendarzowyrok kalendarzowy	1	24 008,54 zł	24 008,54 zł
46. Opracowanie programów działania dla inteligentnych specjalizacji	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
47. Badanie potencjału innowacyjnego województwa podkarpackiego w obszarach inteligentnej specjalizacji	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
<b>Zadanie 6: Promocja projektu systemowego i innowacyjnego woj. podkarpackiego</b>				<b>1 046 088,60 zł</b>		
48. Wykup powierzchni reklamowej w prasie	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	14 760,00 zł	14 760,00 zł
49. Opracowanie layout projektu (Zlecenie zewnętrzne)	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
50. Opracowanie, skład i druk ulotki dot. Projektu (Zlecenie zewnętrzne)	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł

51. Opracowanie i wykonanie roll-up	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
52. Opracowanie i wykonanie filmu reklamowego dot innowacyjnego rozwoju regionu	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
53. Produkcja i emisja cyklicznych programów telewizyjnych o innowacjach (telewizja regionalna)	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	140 036,40 zł	140 036,40 zł
54. Emisja programów radiowych (radio regionalne i lokalne)	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	60 000,00 zł	60 000,00 zł
55. Wykup czasu antenowego w telewizji krajowej	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
56. Udział i promocja projektu na konferencjach, warsztatach i innych inicjatywach innowacyjnych krajowych i zagranicznych	NIE	NIE	szt.	1	676 605,66 zł	676 605,66 zł
57. Debata o innowacyjności	NIE	NIE	szt	1	123 127,20 zł	123 127,20 zł
58. Materiały promocyjne	NIE	NIE	szt.	1	31 559,34 zł	31 559,34 zł
59. Catering	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
<b>Zadanie 7: Rozwój systemu komunikowania się i wymiany informacji</b>				<b>76 849,25 zł</b>		
60. Etap I - Opracowanie ekspertyzy - model funkcjonany systemu komunikacji	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
61. Etap II - Wdrożenie systemu komunikacji - infrastruktura do komunikacji na odległość - stacje indywidualne (kamery internetowe + oprogramowanie itp)	TAK	NIE	komplet	0	0,00 zł	0,00 zł
62. Etap II - Wdrożenie systemu komunikacji - infrastruktura sali do prowadzenia telekonferencji (Zestaw: kamery, rzutnik, nagłośnienie, komputer, oprogra	TAK	NIE	komplet	0	0,00 zł	0,00 zł
63. Etap II - Wdrożenie systemu komunikacji - infrastruktura sal do udziału w telekonferencjach (zestaw: kamera, ekran, nagłosnienie, komputer, oprogr itp	TAK	NIE	komplet	0	0,00 zł	0,00 zł
64. Etap II - utrzymanie i rozwój strony internetowej www.rsi.podkarpackie.pl - usugi zewn. informatyczne	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	4 659,26 zł	4 659,26 zł
65. Etap II - utrzymanie i rozwój strony internetowej www.rsi.podkarpackie.pl - zakup oprogramowania specjalistycznego	TAK	NIE	komplet	0	0,00 zł	0,00 zł
66. Etap II - utrzymanie i rozwój strony internetowej www.rsi.podkarpackie.pl - zakup wiedzy (ekspertyzy, artykuły itp)	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	24 796,26 zł	24 796,26 zł
67. Wynagrodzenia dla koordynatora zadania	NIE	NIE	rok kalendarzowy	12	0,00 zł	0,00 zł
68. Integracja systemu komunikacji z systemem monitoringu	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	47 393,73 zł	47 393,73 zł

						zł
<b>Zadanie 8: Wsparcie dla podmiotów odpowiedzialnych za opracowanie i wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji.</b>					678 123,02 zł	
69. Cykl szkoleń - szkolenia dla osób wdrażających RSI	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	46 047,53 zł	46 047,53 zł
70. Doradztwo specjalistyczne - wynagrodzenia dla ekspertów z Polski (umowy zlecenia)	NIE	NIE	rok kalendarzowy	3	0,00 zł	0,00 zł
71. Uczestnictwo osób wdrażających RSI w konferencjach, warsztatach (krajowych)	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	39 296,33 zł	39 296,33 zł
72. Uczestnictwo osób wdrażających RSI w konferencjach, warsztatach (zagranicznych)	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	240 841,71 zł	240 841,71 zł
73. Opracowanie przewodników - opracowania/ekspertyzy	NIE	NIE	szt.	1	202 433,40 zł	202 433,40 zł
74. Opracowanie przewodników - opracowanie graficzne i druk	NIE	NIE	szt./egz.	1	100 191,00 zł	100 191,00 zł
75. Wynagrodzenia dla koordynatora zadania	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	22 984,64 zł	22 984,64 zł
76. Udział w inicjatywach zewnętrznych (krajowych) - konferencje, warsztaty itp.	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	11 141,11 zł	11 141,11 zł
77. Udział w inicjatywach zewnętrznych (zagranicznych) - konferencje, warsztaty itp.	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	9 261,30 zł	9 261,30 zł
78. Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu (grupa 12 osób)	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	5 926,00 zł	5 926,00 zł
<b>Zadanie 9: Wspieranie rozwoju struktur klastrowych w województwie podkarpackim.</b>					341 679,11 zł	
79. Etap 1 – opracowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych - opracowanie przewodnika: jak stworzyć klaster	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
80. Etap 1 – opracowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych - opracowanie materiałów promocyjnych, druk materiałów promocyjnych	NIE	NIE	szt.	1	14 864,78 zł	14 864,78 zł
81. Etap 2 – opracowanie koncepcji funkcjonalnej - ekspertyzy dla kl., opracow. planów działań istniejących inicjatyw klastrowych z branży rolno-spożywcze	NIE	NIE	szt.	1	0,00 zł	0,00 zł
82. Etap 3 - Promocja Sieci w środ. reg. i kraju - udział w (kraj.) konf., warszt.itp.oragan. specj. otwartych spotkań semin.- warsztatowych	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	130 261,30 zł	130 261,30 zł
83. Etap 3 - Promocja Sieci w środowisku regionu i kraju i za granicą - udział w (regin.) konfer.,	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	150 121,76 zł	150 121,76 zł

warsztatach inicjatywach promocyjnych itp.						
84. Wynagrodzenia dla koordynatora zadania	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	36 472,50 zł	36 472,50 zł
85. Rozwój struktur klastrowych w województwie podkarpackim - badanie ewaluacyjne	NIE	NIE	szt	1	9 958,77 zł	9 958,77 zł
<b>Zadanie 10:</b> Rozwój kapitału ludzkiego na rzecz podniesienia innowacyjności gospodarki - Stypendia dla doktorantów					0,00 zł	
86. Etap I i II – opracowanie systemu procedur - ekspertyza	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
87. Etap III – wdrożenie systemu - fundusz stypendialny	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
88. Etap IV – monitoring, ocena i weryfikacja modelu - ekspertyza + badanie ewaluacyjne	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
<b>Zadanie 11:</b> Nawiązanie współpracy ponadnarodowej w zakresie realizacji przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym i rozwoju RSI					106 413,45 zł	
89. Poddziałanie 1 Udział w konferencjach, warsztatach (zagranica)	NIE	NIE	szt.	1	63 253,17 zł	63 253,17 zł
90. Poddziałanie 2 OPEN DAYs i konferencje w Brukseli (organizowane we współpracy z biurem regionalnym)	NIE	NIE	szt.	1	43 160,28 zł	43 160,28 zł
<b>Zadanie 12:</b> Pierwotne badanie pilotażowe w zakresie - Analiza potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP					0,00 zł	
91. Analiza potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw w tym MŚP	NIE	NIE	szt	0	0,00 zł	0,00 zł
92. Wynagrodzenie dla koordynatora zadania	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
<b>Zadanie 13:</b> Pierwotne badania pilotażowe w zakresie - Analiza instytucji naukowo - badawczych					0,00 zł	
93. Analiza instytucji naukowo - badawczych	NIE	NIE	szt	0	0,00 zł	0,00 zł
94. Wynagrodzenie dla koordynatora zadania	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
<b>Zadanie 14:</b> Pierwotne badania pilotażowe w zakresie - Analiza infrastruktury wsparcia innowacji					0,00 zł	
95. Analiza infrastruktury wsparcia innowacji	NIE	NIE	szt	0	0,00 zł	0,00 zł
96. Wynagrodzenie dla koordynatora zadania	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
<b>Zadanie 15:</b> Pierwotne badania pilotażowe w zakresie - Analiza postaw i działań administracji publicznej w zakresie innowacji					0,00 zł	
97. Analiza postaw i działań administracji publicznej	NIE	NIE	szt	0	0,00 zł	0,00 zł
98. Wynagrodzenie dla koordynatora zadania	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
<b>Zadanie 16:</b> Zintegrowana analiza ekonomiczna gospodarki województwa podkarpackiego					0,00 zł	
99. Zintegrowana analiza ekonomiczna gospodarki województwa podkarpackiego	NIE	NIE	szt	0	0,00 zł	0,00 zł
100. Wynagrodzenie dla koordynatora zadania	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
<b>KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)</b>		NIE			178 336,93 zł	

w tym objęte pomocą publiczną		0,00 zł
<b>Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem</b>	NIE	0,00 %
<b>Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)</b>		0,00 zł 0,00 %
<b>Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4)</b>		0,00 zł 0,00 %
<b>Wydatki objęte pomocą pozostałą</b>		4 338 943,87 zł
<b>Wydatki objęte pomocą publiczną</b>		0,00 zł
<b>Wkład prywatny</b>		0,00 zł

## Szczegółowy budżet projektu

Kategoria	Cross-financing (T/N)	Pomoc publiczna (T/N)	j.m.	2014		
				Ilość	Cena jednost.	Łącznie
KOSZTY OGÓŁEM (4.1)				4 537 830,33 zł		
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)				4 364 167,26 zł		
Zadanie 1: Zarządzanie projektem systemowym.				452 000,00 zł		
1. Pełnomocnik ds. RSI	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	70 000,00 zł	70 000,00 zł
2. Kierownik Oddziału INNO	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
3. Pracownicy Oddziału INNO	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	382 000,00 zł	382 000,00 zł
4. Infrastruktura techniczna Oddziału INNO (rzutnik, laptop, aparat do dokumentacji itp)	TAK	NIE	komplet	0	0,00 zł	0,00 zł
5. Infrastruktura techniczna Oddziału INNO (komputery + drukarki + oprogramowanie itp)	TAK	NIE	komplet	0	0,00 zł	0,00 zł
6. Udział w inicjatywach zewnętrznych (krajowych) - konferencje, warsztaty itp.	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
7. Udział w inicjatywach zewnętrznych (zagranicznych) - konferencje, warsztaty itp.	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
8. Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu (grupa 12 osób)	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
9. Wynagrodzenie specjalisty ds. eksploatacji informatycznego systemu innowacji	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
10. Wynagrodzenie radcy prawnego na obsługę prawną projektu	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
Zadanie 2: Wzmocnienie elementów systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji.				65 923,54 zł		
11. Poddziałanie 1 - Wdrażanie RSI - Ekspertyza, opracowanie procedur i zakresu kompetencji struktury wdrażania RSI	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
12. Poddziałanie 1 - Wdrażanie RSI - Wdrażanie RSI - działalność Podkarpackiej Rady Innowacyjności	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
13. Poddziałanie 1 - Wdrażanie RSI - Wynagrodzenia Komitetu Zarządzającego (3 osoby, umowa zlecenie)	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
14. Poddziałanie 1 - Wdrażanie RSI - Działalność Paneli Celów Strategicznych	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
15. Poddziałanie 2 - Podkarpackie Forum Innowacyjności - organizacja Forów	NIE	NIE	szt.	1	27 810,00 zł	27 810,00 zł
16. Wynagrodzenia dla koordynatora zadania	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	29 562,54 zł	29 562,54 zł
17. Catering	NIE	NIE	szt.	1	8 551,00 zł	8 551,00 zł

<b>Zadanie 3: RCTI i Sieć Punktów Kontaktowych</b>				639 943,36 zł		
18. Etap I – Prace koncepcyjne - opracowanie ekspertyzy i dokumentacji RCTI i Sieci PK	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
19. Etap II - Uruchomienie RCTI i Sieci PK - Infrastruktura techniczna (komputery+drukarki+oprogramowanie itp.)	TAK	NIE	komplet	0	0,00 zł	0,00 zł
20. Etap II - Uruchomienie RCTI i Sieci PK - szkolenia specjalistyczne dla pracowników (20 osób)	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	45 139,12 zł	45 139,12 zł
21. Etap III - Działalność operacyjna RCTI i Sieci PK - Koszty funkcjonowania RCTI	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	195 087,90 zł	195 087,90 zł
22. Etap III - Działalność operacyjna RCTI i Sieci PK - Koszty funkcjonowania PK	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	399 716,34 zł	399 716,34 zł
23. Wynagrodzenia dla koordynatora zadania	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	0,00 zł	0,00 zł
<b>Zadanie 4: Utworzenie i rozbudowa systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji.</b>				398 264,82 zł		
24. Etap I - Opracowanie koncepcji systemu monitorowania i ewaluacji (ekspertyza+przewodnik)	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
25. Etap II - Wdrożenie systemu jako działania pilotażowego - szkolenia specjalistyczne (10 osób)	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
26. Etap II - Wdrożenie systemu jako działania pilotażowego - przygotowanie oprogramowania, narzędzi badawczych itp.	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
27. Etap II - Wdrożenie systemu jako działania pilotażowego - badanie pilotażowe	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
28. Etap III – Korekta systemu - Ekspertyza (autoewaluacja systemu, koncepcja zmian)	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
29. Etap IV - Systematyczny monitoring i ewaluacja	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	145 740,62 zł	145 740,62 zł
30. Wynagrodzenia dla koordynatora zadania	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	30 524,20 zł	30 524,20 zł
31. Działania związane z przygotowaniem planu wykonawczego w zakresie monitorowania inteligentnych specjalizacji	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	150 000,00 zł	150 000,00 zł
32. Wynagrodzenie specjalisty ds. eksploatacji informatycznego systemu innowacji	NIE	NIE	rok kalendarzowy	12	6 000,00 zł	72 000,00 zł
<b>Zadanie 5: Opracowanie dokumentów strategicznych i operacyjnych samorządu województwa podkarpackiego określających regionalną politykę innowacyjną i badawczą</b>				200 160,26 zł		
33. Poddziałanie I – Aktualizacja - ekspertyzy dot. RSI	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
34. Poddziałanie I – Aktualizacja - ekspertyzy dot. klastrów	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
35. Poddziałanie I – Aktualizacja - opracowanie (redakcja) RIS i	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł

dokumentu dot. klastrów						
36. Poddziałanie I - Aktualizacja - druk Strategii	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
37. Poddziałanie I – Operacjonalizacja - ekspertyza dot. dobrych praktyk	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
38. Poddziałanie I – Operacjonalizacja - opracowanie dokumentu (redakcja)	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
39. Poddziałanie I – Operacjonalizacja - skład + druk Programu Operacyjnego	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
40. Poddziałanie II – Opracowanie nowych dokumentów strategicznych - badania popytu i podaży	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
41. Poddziałanie II – Opracowanie nowych dokumentów strategicznych - analiza SWOT	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
42. Poddziałanie II – Opracowanie nowych dokumentów strategicznych - formułowanie (redakcja) Strategii i dokumentu dot. polityki naukowej	NIE	NIE	szt.	1	26 827,91 zł	26 827,91 zł
43. Poddziałanie II – Opracowanie nowych dokumentów strategicznych - skład i druk Strategii	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	25 000,00 zł	25 000,00 zł
44. Poddziałanie II – Opracowanie nowych dokumentów strategicznych - skład i druk dokumentu dot. polityki badawczej	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	10 000,00 zł	10 000,00 zł
45. Wynagrodzenia dla koordynatora zadania	NIE	NIE	rok kalendarzowyrok kalendarzowy	1	30 014,80 zł	30 014,80 zł
46. Opracowanie programów działania dla inteligentnych specjalizacji	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	30 000,00 zł	30 000,00 zł
47. Badanie potencjału innowacyjnego województwa podkarpackiego w obszarach inteligentnej specjalizacji	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	78 317,55 zł	78 317,55 zł
<b>Zadanie 6: Promocja projektu systemowego i innowacyjnego woj. podkarpackiego</b>				<b>1 274 232,15 zł</b>		
48. Wykup powierzchni reklamowej w prasie	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
49. Opracowanie layout projektu (Zlecenie zewnętrzne)	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
50. Opracowanie, skład i druk ulotki dot. Projektu (Zlecenie zewnętrzne)	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
51. Opracowanie i wykonanie roll-up	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
52. Opracowanie i wykonanie filmu reklamowego dot innowacyjnego rozwoju regionu	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
53. Produkcja i emisja cyklicznych programów telewizyjnych o innowacjach (telewizja regionalna)	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	150 000,00 zł	150 000,00 zł
54. Emisja programów radiowych (radio regionalne i lokalne)	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	60 000,00 zł	60 000,00 zł

55. Wykup czasu antenowego w telewizji krajowej	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
56. Udział i promocja projektu na konferencjach, warsztatach i innych inicjatywach innowacyjnych krajowych i zagranicznych	NIE	NIE	szt.	1	1 064 232,15 zł	1 064 232,15 zł
57. Debata o innowacyjności	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
58. Materiały promocyjne	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
59. Catering	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
<b>Zadanie 7: Rozwój systemu komunikowania się i wymiany informacji</b>				36 640,48 zł		
60. Etap I - Opracowanie ekspertyzy - model funkcjonujący systemu komunikacji	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
61. Etap II - Wdrożenie systemu komunikacji - infrastruktura do komunikacji na odległość - stacje indywidualne (kamery internetowe + oprogramowanie itp)	TAK	NIE	komplet	0	0,00 zł	0,00 zł
62. Etap II - Wdrożenie systemu komunikacji - infrastruktura sali do prowadzenia telekonferencji (Zestaw: kamery, rzutnik, nagłośnienie, komputer, oprogramowanie itp)	TAK	NIE	komplet	0	0,00 zł	0,00 zł
63. Etap II - Wdrożenie systemu komunikacji - infrastruktura sal do udziału w telekonferencjach (zestaw: kamera, ekran, nagłośnienie, komputer, oprogramowanie itp)	TAK	NIE	komplet	0	0,00 zł	0,00 zł
64. Etap II - utrzymanie i rozwój strony internetowej www.rsi.podkarpackie.pl - usługi zewn. informatyczne	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	5 264,16 zł	5 264,16 zł
65. Etap II - utrzymanie i rozwój strony internetowej www.rsi.podkarpackie.pl - zakup oprogramowania specjalistycznego	TAK	NIE	komplet	0	0,00 zł	0,00 zł
66. Etap II - utrzymanie i rozwój strony internetowej www.rsi.podkarpackie.pl - zakup wiedzy (ekspertyzy, artykuły itp)	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	27 428,20 zł	27 428,20 zł
67. Wynagrodzenia dla koordynatora zadania	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
68. Integracja systemu komunikacji z systemem monitoringu	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	3 948,12 zł	3 948,12 zł
<b>Zadanie 8: Wsparcie dla podmiotów odpowiedzialnych za opracowanie i wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji.</b>				639 648,15 zł		
69. Cykl szkoleń - szkolenia dla osób wdrażających RSI	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	56 947,70 zł	56 947,70 zł
70. Doradztwo specjalistyczne - wynagrodzenia dla ekspertów z Polski (umowy zlecenia)	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	0,00 zł	0,00 zł
71. Uczestnictwo osób wdrażających RSI w konferencjach, warsztatach (krajowych)	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	54 900,00 zł	54 900,00 zł
72. Uczestnictwo osób wdrażających RSI w konferencjach, warsztatach (zagranicznych)	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	169 580,73 zł	169 580,73 zł

73. Opracowanie przewodników - opracowania/ekspertyzy	NIE	NIE	szt.	1	156 477,00 zł	156 477,00 zł
74. Opracowanie przewodników - opracowanie graficzne i druk	NIE	NIE	szt./egz.	1	112 000,00 zł	112 000,00 zł
75. Wynagrodzenia dla koordynatora zadania	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	29 742,72 zł	29 742,72 zł
76. Udział w inicjatywach zewnętrznych (krajowych) - konferencje, warsztaty itp.	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	10 000,00 zł	10 000,00 zł
77. Udział w inicjatywach zewnętrznych (zagranicznych) - konferencje, warsztaty itp.	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	35 000,00 zł	35 000,00 zł
78. Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu (grupa 12 osób)	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	15 000,00 zł	15 000,00 zł
<b>Zadanie 9: Wspieranie rozwoju struktur klastrowych w województwie podkarpackim.</b>					590 514,78 zł	
79. Etap 1 – opracowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych - opracowanie przewodnika: jak stworzyć klaster	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
80. Etap 1 – opracowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych - opracowanie materiałów promocyjnych, druk materiałów promocyjnych	NIE	NIE	szt.	1	21 010,30 zł	21 010,30 zł
81. Etap 2 – opracowanie koncepcji funkcjonalnej - ekspertyzy dla kl., opracow. planów działań istniejących inicjatyw klastrowych z branży rolno-spożywcze	NIE	NIE	szt.	1	106 029,16 zł	106 029,16 zł
82. Etap 3 - Promocja Sieci w środ. reg. i kraju - udział w (kraj.) konf., warszt.itp.oragan. specj. otwartych spotkań semin.- warsztatowych	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	213 305,57 zł	213 305,57 zł
83. Etap 3 - Promocja Sieci w środowisku regionu i kraju i za granicą - udział w (regin.) konfer., warsztatach inicjatywach promocyjnych itp.	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	202 740,47 zł	202 740,47 zł
84. Wynagrodzenia dla koordynatora zadania	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1	1 526,78 zł	1 526,78 zł
85. Rozwój struktur klastrowych w województwie podkarpackim - badanie ewaluacyjne	NIE	NIE	szt	1	45 902,50 zł	45 902,50 zł
<b>Zadanie 10: Rozwój kapitału ludzkiego na rzecz podniesienia innowacyjności gospodarki - Stypendia dla doktorantów</b>					0,00 zł	
86. Etap I i II – opracowanie systemu procedur - ekspertyza	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
87. Etap III – wdrożenie systemu - fundusz stypendialny	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
88. Etap IV – monitoring, ocena i weryfikacja modelu - ekspertyza + badanie ewaluacyjne	NIE	NIE	szt.	0	0,00 zł	0,00 zł
<b>Zadanie 11: Nawiązanie współpracy ponadnarodowej w zakresie realizacji przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym i rozwoju RSI</b>					66 839,72 zł	
89. Poddziałanie 1 Udział w konferencjach, warsztatach	NIE	NIE	szt.	1	30 000,00 zł	30 000,00 zł

(zagranica)						
90. Poddziałanie 2 OPEN DAYS i konferencje w Brukseli (organizowane we współpracy z biurem regionalnym)	NIE	NIE	szt.	1	36 839,72 zł	36 839,72 zł
<b>Zadanie 12:</b> Pierwotne badanie pilotażowe w zakresie - Analiza potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP				0,00 zł		
91. Analiza potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw w tym MŚP	NIE	NIE	szt	0	0,00 zł	0,00 zł
92. Wynagrodzenie dla koordynatora zadania	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
<b>Zadanie 13:</b> Pierwotne badania pilotażowe w zakresie - Analiza instytucji naukowo - badawczych				0,00 zł		
93. Analiza instytucji naukowo - badawczych	NIE	NIE	szt	0	0,00 zł	0,00 zł
94. Wynagrodzenie dla koordynatora zadania	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
<b>Zadanie 14:</b> Pierwotne badania pilotażowe w zakresie - Analiza infrastruktury wsparcia innowacji				0,00 zł		
95. Analiza infrastruktury wsparcia innowacji	NIE	NIE	szt	0	0,00 zł	0,00 zł
96. Wynagrodzenie dla koordynatora zadania	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
<b>Zadanie 15:</b> Pierwotne badania pilotażowe w zakresie - Analiza postaw i działań administracji publicznej w zakresie innowacji				0,00 zł		
97. Analiza postaw i działań administracji publicznej	NIE	NIE	szt	0	0,00 zł	0,00 zł
98. Wynagrodzenie dla koordynatora zadania	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
<b>Zadanie 16:</b> Zintegrowana analiza ekonomiczna gospodarki województwa podkarpackiego				0,00 zł		
99. Zintegrowana analiza ekonomiczna gospodarki województwa podkarpackiego	NIE	NIE	szt	0	0,00 zł	0,00 zł
100. Wynagrodzenie dla koordynatora zadania	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0	0,00 zł	0,00 zł
<b>KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)</b>		NIE		173 663,07 zł		
w tym objęte pomocą publiczną				0,00 zł		
<b>Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem</b>		NIE		0,00 %		
<b>Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)</b>				0,00 zł 0,00 %		
<b>Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4)</b>				0,00 zł 0,00 %		
<b>Wydatki objęte pomocą pozostałą</b>				4 537 830,33 zł		
<b>Wydatki objęte pomocą publiczną</b>				0,00 zł		
<b>Wkład prywatny</b>				0,00 zł		

## Szczegółowy budżet projektu

Kategoria	Cross-financing (T/N)	Pomoc publiczna (T/N)	j.m.	Razem
<b>KOSZTY OGÓŁEM (4.1)</b>				19 990 723,00 zł
<b>KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)</b>				19 079 047,10 zł
<b>Zadanie 1: Zarządzanie projektem systemowym.</b>				2 433 427,06 zł
1. Pełnomocnik ds. RSI	NIE	NIE	rok kalendarzowy	327 982,75 zł
2. Kierownik Oddziału INNO	NIE	NIE	rok kalendarzowy	183 320,76 zł
3. Pracownicy Oddziału INNO	NIE	NIE	rok kalendarzowy	1 831 690,95 zł
4. Infrastruktura techniczna Oddziału INNO (rzutnik, laptop, aparat do dokumentacji itp)	TAK	NIE	komplet	11 626,60 zł
5. Infrastruktura techniczna Oddziału INNO (komputery + drukarki + oprogramowanie itp)	TAK	NIE	komplet	78 806,00 zł
6. Udział w inicjatywach zewnętrznych (krajowych) - konferencje, warsztaty itp.	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0,00 zł
7. Udział w inicjatywach zewnętrznych (zagranicznych) - konferencje, warsztaty itp.	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0,00 zł
8. Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu (grupa 12 osób)	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0,00 zł
9. Wynagrodzenie specjalisty ds. eksploatacji informatycznego systemu innowacji	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0,00 zł
10. Wynagrodzenie radcy prawnego na obsługę prawną projektu	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0,00 zł
<b>Zadanie 2: Wzmocnienie elementów systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji.</b>				355 353,63 zł
11. Poddziałanie 1 - Wdrażanie RSI - Ekspertyza, opracowanie procedur i zakresu kompetencji struktury wdrażania RSI	NIE	NIE	szt.	9 498,54 zł
12. Poddziałanie 1 - Wdrażanie RSI - Wdrażanie RSI - działalność Podkarpackiej Rady Innowacyjności	NIE	NIE	rok kalendarzowy	32 352,00 zł
13. Poddziałanie 1 - Wdrażanie RSI - Wynagrodzenia Komitetu Zarządzającego (3 osoby, umowa zlecenie)	NIE	NIE	rok kalendarzowy	4 500,00 zł
14. Poddziałanie 1 - Wdrażanie RSI - Działalność Paneli Celów Strategicznych	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0,00 zł
15. Poddziałanie 2 - Podkarpackie Forum Innowacyjności - organizacja Forów	NIE	NIE	szt.	175 301,33 zł
16. Wynagrodzenia dla koordynatora zadania	NIE	NIE	rok kalendarzowy	112 761,76 zł
17. Catering	NIE	NIE	szt.	20 940,00 zł
<b>Zadanie 3: RCTI i Sieć Punktów Kontaktowych</b>				4 018 251,74 zł

18. Etap I – Prace koncepcyjne - opracowanie ekspertyzy i dokumentacji RCTI i Sieci PK	NIE	NIE	szt.	147 920,33 zł
19. Etap II - Uruchomienie RCTI i Sieci PK - Infrastruktura techniczna (komputery+drukarki+oprogramowanie itp.)	TAK	NIE	komplet	90 969,30 zł
20. Etap II - Uruchomienie RCTI i Sieci PK - szkolenia specjalistyczne dla pracowników (20 osób)	NIE	NIE	rok kalendarzowy	51 589,12 zł
21. Etap III - Działalność operacyjna RCTI i Sieci PK - Koszty funkcjonowania RCTI	NIE	NIE	rok kalendarzowy	968 789,94 zł
22. Etap III - Działalność operacyjna RCTI i Sieci PK - Koszty funkcjonowania PK	NIE	NIE	rok kalendarzowy	2 677 741,40 zł
23. Wynagrodzenia dla koordynatora zadania	NIE	NIE	rok kalendarzowy	81 241,65 zł
<b>Zadanie 4:</b> Utworzenie i rozbudowa systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji.				1 550 638,50 zł
24. Etap I - Opracowanie koncepcji systemu monitorowania i ewaluacji (ekspertyza+przewodnik)	NIE	NIE	szt.	119 512,80 zł
25. Etap II - Wdrożenie systemu jako działania pilotażowego - szkolenia specjalistyczne (10 osób)	NIE	NIE	rok kalendarzowy	10 229,23 zł
26. Etap II - Wdrożenie systemu jako działania pilotażowego - przygotowanie oprogramowania, narzędzi badawczych itp.	NIE	NIE	rok kalendarzowy	94 995,86 zł
27. Etap II - Wdrożenie systemu jako działania pilotażowego - badanie pilotażowe	NIE	NIE	rok kalendarzowy	74 163,02 zł
28. Etap III – Korekta systemu - Ekspertyza (autoewaluacja systemu, koncepcja zmian)	NIE	NIE	szt.	24 994,60 zł
29. Etap IV - Systematyczny monitoring i ewaluacja	NIE	NIE	rok kalendarzowy	627 810,05 zł
30. Wynagrodzenia dla koordynatora zadania	NIE	NIE	rok kalendarzowy	154 776,99 zł
31. Działania związane z przygotowaniem planu wykonawczego w zakresie monitorowania inteligentnych specjalizacji	NIE	NIE	rok kalendarzowy	150 000,00 zł
32. Wynagrodzenie specjalisty ds. eksploatacji informatycznego systemu innowacji	NIE	NIE	rok kalendarzowy	294 155,95 zł
<b>Zadanie 5:</b> Opracowanie dokumentów strategicznych i operacyjnych samorządu województwa podkarpackiego określających regionalną politykę innowacyjną i badawczą				463 632,96 zł
33. Poddziałanie I – Aktualizacja - ekspertyzy dot. RSI	NIE	NIE	szt.	19 118,66 zł
34. Poddziałanie I – Aktualizacja - ekspertyzy dot. klastrów	NIE	NIE	szt.	8 241,00 zł
35. Poddziałanie I – Aktualizacja - opracowanie (redakcja) RIS i dokumentu dot. klastrów	NIE	NIE	szt.	20 630,71 zł

36. Poddziałanie I - Aktualizacja - druk Strategii	NIE	NIE	szt.	23 740,35 zł
37. Poddziałanie I – Operacjonalizacja - ekspertyza dot. dobrych praktyk	NIE	NIE	szt.	35 500,00 zł
38. Poddziałanie I – Operacjonalizacja - opracowanie dokumentu (redakcja)	NIE	NIE	szt.	8 999,93 zł
39. Poddziałanie I – Operacjonalizacja - skład + druk Programu Operacyjnego	NIE	NIE	szt.	0,00 zł
40. Poddziałanie II – Opracowanie nowych dokumentów strategicznych - badania popytu i podaży	NIE	NIE	szt.	49 815,00 zł
41. Poddziałanie II – Opracowanie nowych dokumentów strategicznych - analiza SWOT	NIE	NIE	szt.	11 070,00 zł
42. Poddziałanie II – Opracowanie nowych dokumentów strategicznych - formułowanie (redakcja) Strategii i dokumentu dot. polityki naukowej	NIE	NIE	szt.	27 587,31 zł
43. Poddziałanie II – Opracowanie nowych dokumentów strategicznych - skład i druk Strategii	NIE	NIE	rok kalendarzowy	25 000,00 zł
44. Poddziałanie II – Opracowanie nowych dokumentów strategicznych - skład i druk dokumentu dot. polityki badawczej	NIE	NIE	rok kalendarzowy	10 000,00 zł
45. Wynagrodzenia dla koordynatora zadania	NIE	NIE	rok kalendarzowyrok kalendarzowy	115 612,45 zł
46. Opracowanie programów działania dla inteligentnych specjalizacji	NIE	NIE	rok kalendarzowy	30 000,00 zł
47. Badanie potencjału innowacyjnego województwa podkarpackiego w obszarach inteligentnej specjalizacji	NIE	NIE	rok kalendarzowy	78 317,55 zł
<b>Zadanie 6: Promocja projektu systemowego i innowacyjnego woj. podkarpackiego</b>				<b>4 102 276,64 zł</b>
48. Wykup powierzchni reklamowej w prasie	NIE	NIE	rok kalendarzowy	48 137,53 zł
49. Opracowanie layout projektu (Zlecenie zewnętrzne)	NIE	NIE	szt.	211,20 zł
50. Opracowanie, skład i druk ulotki dot. Projektu (Zlecenie zewnętrzne)	NIE	NIE	rok kalendarzowy	2 220,40 zł
51. Opracowanie i wykonanie roll-up	NIE	NIE	szt.	3 000,00 zł
52. Opracowanie i wykonanie filmu reklamowego dot innowacyjnego rozwoju regionu	NIE	NIE	szt.	63 000,00 zł
53. Produkcja i emisja cyklicznych programów telewizyjnych o innowacjach (telewizja regionalna)	NIE	NIE	rok kalendarzowy	696 247,72 zł
54. Emisja programów radiowych (radio regionalne i lokalne)	NIE	NIE	rok kalendarzowy	312 087,16 zł

55. Wykup czasu antenowego w telewizji krajowej	NIE	NIE	rok kalendarzowy	297 806,61 zł
56. Udział i promocja projektu na konferencjach, warsztatach i innych inicjatywach innowacyjnych krajowych i zagranicznych	NIE	NIE	szt.	2 290 044,36 zł
57. Debata o innowacyjności	NIE	NIE	szt.	152 527,20 zł
58. Materiały promocyjne	NIE	NIE	szt.	236 917,58 zł
59. Catering	NIE	NIE	szt.	76,88 zł
<b>Zadanie 7: Rozwój systemu komunikowania się i wymiany informacji</b>				916 036,10 zł
60. Etap I - Opracowanie ekspertyzy - model funkcjonujący systemu komunikacji	NIE	NIE	szt.	50 000,00 zł
61. Etap II - Wdrożenie systemu komunikacji - infrastruktura do komunikacji na odległość - stacje indywidualne (kamery internetowe + oprogramowanie itp)	TAK	NIE	komplet	53 615,50 zł
62. Etap II - Wdrożenie systemu komunikacji - infrastruktura sali do prowadzenia telekonferencji (Zestaw: kamery, rzutnik, nagłośnienie, komputer, oprogramowanie itp)	TAK	NIE	komplet	252 503,66 zł
63. Etap II - Wdrożenie systemu komunikacji - infrastruktura sal do udziału w telekonferencjach (zestaw: kamera, ekran, nagłośnienie, komputer, oprogramowanie itp)	TAK	NIE	komplet	178 796,13 zł
64. Etap II - utrzymanie i rozwój strony internetowej www.rsi.podkarpackie.pl - usługi zewn. informatyczne	NIE	NIE	rok kalendarzowy	29 251,90 zł
65. Etap II - utrzymanie i rozwój strony internetowej www.rsi.podkarpackie.pl - zakup oprogramowania specjalistycznego	TAK	NIE	komplet	16 000,00 zł
66. Etap II - utrzymanie i rozwój strony internetowej www.rsi.podkarpackie.pl - zakup wiedzy (ekspertyzy, artykuły itp)	NIE	NIE	rok kalendarzowy	112 558,57 zł
67. Wynagrodzenia dla koordynatora zadania	NIE	NIE	rok kalendarzowy	0,00 zł
68. Integracja systemu komunikacji z systemem monitoringu	NIE	NIE	rok kalendarzowy	223 310,34 zł
<b>Zadanie 8: Wsparcie dla podmiotów odpowiedzialnych za opracowanie i wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji.</b>				2 422 895,39 zł
69. Cykl szkoleń - szkolenia dla osób wdrażających RSI	NIE	NIE	rok kalendarzowy	273 753,79 zł
70. Doradztwo specjalistyczne - wynagrodzenia dla ekspertów z Polski (umowy zlecenia)	NIE	NIE	rok kalendarzowy	58 048,61 zł
71. Uczestnictwo osób wdrażających RSI w konferencjach, warsztatach (krajowych)	NIE	NIE	rok kalendarzowy	150 910,01 zł
72. Uczestnictwo osób wdrażających RSI w konferencjach, warsztatach (zagranicznych)	NIE	NIE	rok kalendarzowy	827 896,04 zł

73. Opracowanie przewodników - opracowania/ekspertyzy	NIE	NIE	szt.	460 226,95 zł
74. Opracowanie przewodników - opracowanie graficzne i druk	NIE	NIE	szt./egz.	238 801,48 zł
75. Wynagrodzenia dla koordynatora zadania	NIE	NIE	rok kalendarzowy	112 890,32 zł
76. Udział w inicjatywach zewnętrznych (krajowych) - konferencje, warsztaty itp.	NIE	NIE	rok kalendarzowy	43 635,25 zł
77. Udział w inicjatywach zewnętrznych (zagranicznych) - konferencje, warsztaty itp.	NIE	NIE	rok kalendarzowy	144 613,35 zł
78. Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu (grupa 12 osób)	NIE	NIE	rok kalendarzowy	112 119,59 zł
<b>Zadanie 9: Wspieranie rozwoju struktur klastrowych w województwie podkarpackim.</b>				<b>1 317 819,81 zł</b>
79. Etap 1 – opracowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych - opracowanie przewodnika: jak stworzyć klaster	NIE	NIE	szt.	29 988,35 zł
80. Etap 1 – opracowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych - opracowanie materiałów promocyjnych, druk materiałów promocyjnych	NIE	NIE	szt.	43 175,08 zł
81. Etap 2 – opracowanie koncepcji funkcjonalnej - ekspertyzy dla kl., opracow. planów działań istniejących inicjatyw klastrowych z branży rolno-spożywcze	NIE	NIE	szt.	337 684,96 zł
82. Etap 3 - Promocja Sieci w środ. reg. i kraju - udział w (kraj.) konf., warszt.itp.oragan. specj. otwartych spotkań semin.- warsztatowych	NIE	NIE	rok kalendarzowy	387 394,05 zł
83. Etap 3 - Promocja Sieci w środowisku regionu i kraju i za granicą - udział w (regin.) konfer., warsztatach inicjatywach promocyjnych itp.	NIE	NIE	rok kalendarzowy	400 306,46 zł
84. Wynagrodzenia dla koordynatora zadania	NIE	NIE	rok kalendarzowy	63 409,64 zł
85. Rozwój struktur klastrowych w województwie podkarpackim - badanie ewaluacyjne	NIE	NIE	szt	55 861,27 zł
<b>Zadanie 10: Rozwój kapitału ludzkiego na rzecz podniesienia innowacyjności gospodarki - Stypendia dla doktorantów</b>				<b>774 700,87 zł</b>
86. Etap I i II – opracowanie systemu procedur - ekspertyza	NIE	NIE	szt.	15 000,00 zł
87. Etap III – wdrożenie systemu - fundusz stypendialny	NIE	NIE	rok kalendarzowy	741 250,87 zł
88. Etap IV – monitoring, ocena i weryfikacja modelu - ekspertyza + badanie ewaluacyjne	NIE	NIE	szt.	18 450,00 zł
<b>Zadanie 11: Nawiązanie współpracy ponadnarodowej w zakresie realizacji przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym i rozwoju RSI</b>				<b>592 727,00 zł</b>
89. Poddziałanie 1 Udział w konferencjach, warsztatach	NIE	NIE	szt.	177 995,58 zł

(zagranica)				
90. Poddziałanie 2 OPEN DAYS i konferencje w Brukseli (organizowane we współpracy z biurem regionalnym)	NIE	NIE	szt.	414 731,42 zł
<b>Zadanie 12:</b> Pierwotne badanie pilotażowe w zakresie - Analiza potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP				39 973,41 zł
91. Analiza potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw w tym MŚP	NIE	NIE	szt	35 979,77 zł
92. Wynagrodzenie dla koordynatora zadania	NIE	NIE	rok kalendarzowy	3 993,64 zł
<b>Zadanie 13:</b> Pierwotne badania pilotażowe w zakresie - Analiza instytucji naukowo - badawczych				16 732,00 zł
93. Analiza instytucji naukowo - badawczych	NIE	NIE	szt	15 998,66 zł
94. Wynagrodzenie dla koordynatora zadania	NIE	NIE	rok kalendarzowy	733,34 zł
<b>Zadanie 14:</b> Pierwotne badania pilotażowe w zakresie - Analiza infrastruktury wsparcia innowacji				25 000,00 zł
95. Analiza infrastruktury wsparcia innowacji	NIE	NIE	szt	21 000,00 zł
96. Wynagrodzenie dla koordynatora zadania	NIE	NIE	rok kalendarzowy	4 000,00 zł
<b>Zadanie 15:</b> Pierwotne badania pilotażowe w zakresie - Analiza postaw i działań administracji publicznej w zakresie innowacji				24 999,99 zł
97. Analiza postaw i działań administracji publicznej	NIE	NIE	szt	21 000,00 zł
98. Wynagrodzenie dla koordynatora zadania	NIE	NIE	rok kalendarzowy	3 999,99 zł
<b>Zadanie 16:</b> Zintegrowana analiza ekonomiczna gospodarki województwa podkarpackiego				24 582,00 zł
99. Zintegrowana analiza ekonomiczna gospodarki województwa podkarpackiego	NIE	NIE	szt	20 582,00 zł
100. Wynagrodzenie dla koordynatora zadania	NIE	NIE	rok kalendarzowy	4 000,00 zł
<b>KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)</b>			NIE	911 675,90 zł
w tym objęte pomocą publiczną				0,00 zł
<b>Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem</b>			NIE	0,00 %
<b>Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)</b>				682 317,19 zł 3,41 %
<b>Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4)</b>				0,00 zł 0,00 %
<b>Wydatki objęte pomocą pozostałą</b>				19 990 723,00 zł
<b>Wydatki objęte pomocą publiczną</b>				0,00 zł
<b>Wkład prywatny</b>				0,00 zł

L.p.	Uzasadnienie kosztów: (obowiązkowe jedynie dla cross-finansingu i kosztów pośrednich)
0	<p>Uzasadnienie dla cross-finansingu i kosztów pośrednich w projekcie:  Uzasadnienie dla cross-finansingu i kosztów pośrednich w projekcie:  W ramach projektu środki w ramach crossfinansingu przeznaczone będą na zakup sprzętu komputerowego oraz sprzętu biurowego niezbędnego do obsługi Oddziału INNO(dot. zadania 1). W ramach zadania nr 3 wnioskodawca dokona zakupu sprzętu komputerowego oraz niezbędnej infrastruktury dla Regionalnego Centrum Transferu Innowacji oraz Sieci Punktów Kontaktowych. Będą to nowopowstałe jednostki (lub działy w istniejących jednostkach) wymagające pełnego wyposażenia. W ramach zadania 7, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w ramach tworzonego systemu komunikacji wnioskodawca przewiduje przygotowanie wyposażenia sali konferencyjnej w sprzęt do prowadzenia telekonferencji oraz RCTI i Sieć Punktów Kontaktowych w lokalne stacje do aktywnego uczestnictwa w telekonferencjach. Jednocześnie osoby pracujące w projekcie oraz przedstawiciele Podkarpackiej Rady Innowacyjności, Komitetu Zarządzającego, Przewodniczący Paneli Celów Strategicznych, pracownicy RCTI i Sieci Punktów Kontaktowych wyposażeni zostaną w indywidualne oprogramowanie i oprzyrządowanie służące wizualnej komunikacji przez Internet.</p> <p>Koszty pośrednie:  Metodologia wyliczenia kosztów pośrednich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.</p> <p>Powierzchnia całkowita budynku (powierzchnia biurowa oraz powierzchnie wspólne) 12 397,25 m<sup>2</sup>  Powierzchnia biurowa – 5 099,47 m<sup>2</sup>  W celu wyliczenia kosztów wykorzystania i utrzymania pomieszczeń, które będą rozliczane w ramach projektu, został określony udział procentowy powierzchni używanej na cele realizacji projektu w stosunku do powierzchni całkowitej Urzędu Marszałkowskiego (powierzchnia projektu wykorzystana na cele projektu/powierzchnia całkowita)*100 = % powierzchni używanej.  Przy wyliczaniu procentowego udziału powierzchni używanej dla projektu  w przypadku kosztów: energii cieplnej wraz z ciepłą wodą, energii elektrycznej, wodą i ściekami, internetem - powierzchnia całkowita wynosi 12 397,25 m<sup>2</sup>. Dla kosztów wywozu śmieci powierzchnia całkowita wynosi 5 099,47 m<sup>2</sup> (tylko powierzchnia biurowa). Powierzchnia projektu w każdym przypadku wynosi 100% powierzchni pokoi tj. 74,40 m<sup>2</sup>.  Udział procentowy powierzchni wykorzystanej na realizację projektu w stosunku do kosztów całkowitych związanych z: ochroną budynku, energią cieplną, wodą i ściekami oraz internetem wynosi <math>(74,40/12397,25)*100=0,6\%</math>.  Procentowy udział powierzchni związanej z wywozem śmieci dla Urzędu Marszałkowskiego wynosi: <math>(74,40/5099,47)*100=1,46\%</math>  Koszty na 2009 r.  Wywóz śmieci 2 498,74 PLN/m-c * 1,46% *12m-cy =437,78 PLN  Energia elektryczna 24 972,66 PLN/m-c*0,6%*12m-cy = 1 798,03 PLN  Energia cieplna wraz z ciepłą wodą 27 000,02 PLN /m-c *0,6%*12m-cy = 1 944,00 PLN  Woda i ścieki 2 200,00/m-c *0,6%*12m-cy = 158,40 PLN  Konserwacja węzła 1 334,51 PLN/m-c*0,6%*12m-cy = 96,09 PLN  Konserwacja windy ( dźwigu) 800,00 PLN/m-c*0,6%*12m-cy = 57,60 PLN  Internet 2 440,00 PLN*0,6%*12m-cy = 175,68 PLN  Koszty na lata 2009 -2013  Wywóz śmieci 2 498,74 PLN/m-c * 1,46% *60m-cy = 2 188,90 PLN  Energia elektryczna 24 972,66 PLN/m-c*0,6%*60m-cy = 8 990,16 PLN  Energia cieplna wraz z ciepłą wodą 27 000,02 PLN /m-c *0,6%*60m-cy = 9 720,00 PLN  Woda i ścieki 2 200,00/m-c *0,6%*60m-cy = 792,00 PLN  Konserwacja węzła 1 334,51 PLN/m-c*0,6%*60m-cy = 480,42 PLN  Konserwacja windy ( dźwigu) 800,00 PLN/m-c*0,6%*60m-cy = 288,00 PLN  Internet 2 440,00 PLN*0,6%*60m-cy = 878,40 PLN  Telefon komórkowy: (130 PLN ( średnia)/2)*60m-cy = 3 900 PLN  Razem: 27 237,88 PLN  Obsługa księgowa projektu:  1/2 etatu 2 000,00 miesięcznie (brutto+składki pracodawcy lata 2010 i 2011 w tym 13-tki: wynagrodzenie 2 000,00*24 miesiące= 48 000,00 zł, 13-tki 2 000,00 zł * 2= 4 000,00 zł, razem: 52 000,00 zł)  1/2 etatu 2 500,00 miesięcznie (brutto+składki pracodawcy lata 2012 i 2013 w tym 13-tki: wynagrodzenie 2 500,00*24 miesiące= 60 000,00 zł, 13-tki 2 500,00 zł * 2= 5 000,00 zł, razem: 65 000,00 zł)  Łącznie 117 000,00 PLN.  Koszty łączny dostępu do sieci Internetu: 6 000 PLN* 48 m-cy = 288 000,00 PLN  Kwota przeznaczona na materiały biurowe na lata 2010-2013 tj. papier, znaczniki, kartki samoprzylepne, spinacze, zszywki, klipy, płyty dvd, cd, dyskietki itp. wynosi: 2 298,42 PLN  * 48 m-cy = 110 324,16 PLN  Koszty pośrednie na lata 2009-2013 Urzędu Marszałkowskiego  - obsługa księgowa – 117 000,00 PLN  - koszty łączny dostępu do sieci internetu - 288 000,00 PLN  - koszty utrzymania pomieszczeń + telefon = 27 237,88 PLN</p>

- materiały biurowe 110 324,16 PLN

Razem koszty pośrednie Urzędu Marszałkowskiego : 542 562,04 PLN

Razem koszty pośrednie Lidera i Partnerów projektu systemowego:

Kwota dla UM - 542 562,04

RARR S.A. - 185 576,11

WSliZ - 124 280,00

PRz - 627 920,00

Razem: 1 480 338,15 PLN

Wskazany sposób metodologii obliczania kosztów pośrednich będzie stosowany przez wszystkie lata realizacji projektu.

Ewentualne zmiany jakie mogą zostać wprowadzone do metodologii dotyczyć będą zmieniającego się wskaźnika inflacji, zmian wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- szczególnie katalogu wydatków kwalifikowalnych.

#### METODOLOGIA WYLICZENIA KOSZTÓW POŚREDNICH

##### DLA WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA W RZESZOWIE

Do obsługi projektu zostaną zaangażowani pracownicy WSliZ, pracujący przy obsłudze projektu na stanowiskach o znacznej pracochłonności:

- obsługa księgowa projektu w okresie 01.09.2009-31.12.2013 (52 miesiące):

- wynagrodzenie 1000 zł/m-c + ZUS pracodawcy = 1180,00 zł. (umowa-zlecenie lub 40% etatu),

- obsługa kadrowo-płacowa w okresie 01.09.2009-31.12.2013 (52 miesiące):

- wynagrodzenie 600 zł/m-c + ZUS pracodawcy = 710,00 zł. (umowa-zlecenie lub 20% etatu),

razem: 61 360 zł. + 36 920 zł. = 98 280 zł.

W grupie kosztów pośrednich planuje się rozliczać koszty zużycia materiałów (biurowych i eksploatacyjnych) związanych z obsługą biura projektu oraz wykorzystywanych w procesie zarządzania projektem, w oparciu o rzeczywiście poniesione koszty (na podstawie faktur zakupów):

- koszty zakupu materiałów: 500 zł/m-c x 52 miesiące = 26 000 zł. (faktura zakupu).

Kwota kosztów pośrednich dla zadania 4 i 9 projektu wynosi 2390zł/m-c.

Razem rozliczane koszty pośrednie zadania 4 i 9 projektu: 98 280 zł. + 26 000 zł. = 124 280 zł.

Szczegółowa metodologia wyliczenia kosztów pośrednich Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie stanowi załącznik nr 1 do Wniosku o dofinansowanie projektu.

#### METODOLOGIA WYLICZENIA KOSZTÓW POŚREDNICH

##### DLA RZESZOWSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

Zgodnie z polityką rachunkowości RARR S.A. ustalone zostały zasady i klucze podziału kosztów, związanych z obsługą i eksploatacją pomieszczeń, obejmujące koszty podane w poniższych zestawieniach.

Koszty pośrednie w roku 2009 , 2010 , 2011. 2012, 2013 zostały określone poprzez uśrednienie kosztów poniesionych w latach 2007 i 2008 i poprzez założony ich wzrost o 10% w stosunku rocznym.

Koszty pośrednie RARR w okresie 2009, 2010 , 2011, 2012, 2013 wynoszą:

Energia elektryczna – w 2009 roku 6 239,95\*12= 74 879,40 PLN

w 2010 roku 6 863,95\*12= 82 367,40 PLN,

w 2011 roku 7 550,35\*12= 90 604,20 PLN,

w 2012 roku 8 305,39\*12= 99 664,68 PLN

w 2013 roku 9 135,93\*12= 109 631,16 PLN

Woda + ścieki – w 2009 roku 868,43\*12=10 421,16 PLN

w 2010 roku 955,27\*12=11 463,24 PLN,

w 2011 roku 1 050,80\*12= 12 609,60 PLN

w 2012 roku 1 155,88\*12= 13 870,56 PLN

w 2013 roku 1 271,49\*12= 15 257,88 PLN

Usługa sprzątania – w 2009 roku 14 839,90\*12=178 078,80 PLN

w 2010 roku 16 323,89\*12=195 886,68 PLN,

w 2011 roku 17 956,28\*12 = 215 475,36 PLN

w 2012 roku 19 751,91\*12= 237 022,92 PLN

w 2013 roku 21 727,10\*12= 260 725,20 PLN

Ochrona mienia – w 2009 roku 8 512,44\*12=102 149,28 PLN

w 2010 roku 9 363,68\*12=112 364,16 PLN,

w 2011 roku 10 300,05\*12= 123 600,60 PLN

w 2012 roku 11 330,06\*12= 135 960,72 PLN

w 2013 roku 12 463,07\*12= 149 556,84 PLN

Poczta – w 2009 roku 1 448,80\*12= 17 385,60 PLN

w 2010 roku 1 593,68\*12=19 124,16 PLN,

w 2011 roku 1 753,05\*12= 21 036,60 PLN

w 2012 roku 1 928,35\*12= 23 140,20 PLN

w 2013 roku 2 121,19\*12= 25 454,28 PLN

Ubezpieczenie mienia – w 2009 roku 253,43\*12= 3 041,16 PLN

w 2010 roku 278,77\*12=3 345,24 PLN,

w 2011 roku  $306,64 \times 12 = 3\,679,68$  PLN  
 w 2012 roku  $337,30 \times 12 = 4\,047,60$  PLN  
 w 2013 roku  $371,03 \times 12 = 4\,452,36$  PLN  
 Koszty zarządu – w 2009 roku  $12\,258,00 \times 12 = 147\,096,00$  PLN  
 w 2010 roku  $13\,483,80 \times 12 = 161\,805,60$  PLN,  
 w 2011 roku  $14\,832,18 \times 12 = 177\,986,16$  PLN  
 w 2012 roku  $16\,315,40 \times 12 = 195\,784,80$  PLN  
 w 2013 roku  $17\,946,94 \times 12 = 215\,363,28$  PLN  
 Koszty personelu obsługowego (1 etaty) – w 2009 roku  $3\,680,19 \times 12 = 44\,162,28$  PLN  
 w 2010 roku  $4\,048,20 \times 12 = 48\,578,40$  PLN,  
 w 2011 roku  $4\,453,02 \times 12 = 53\,436,24$  PLN  
 w 2012 roku  $4\,898,32 \times 12 = 58\,779,84$  PLN  
 w 2013 roku  $5\,388,15 \times 12 = 64\,657,80$  PLN  
 Koszt rozmów telefonicznych – w 2009 roku  $9\,279,55 \times 12 = 111\,354,60$  PLN  
 w 2010 roku  $10\,207,50 \times 12 = 122\,490,00$  PLN,  
 w 2011 roku  $11\,228,25 \times 12 = 134\,739,00$  PLN  
 w 2012 roku  $12\,351,08 \times 12 = 148\,212,96$  PLN  
 w 2013 roku  $13\,586,19 \times 12 = 163\,034,28$  PLN  
 Koszty centralnego ogrzewania – w 2009 roku  $7\,234,93 \times 12 = 86\,819,16$  PLN  
 w 2010 roku  $7\,958,42 \times 12 = 95\,501,04$  PLN,  
 w 2011 roku  $8\,754,26 \times 12 = 105\,051,12$  PLN  
 w 2012 roku  $9\,629,69 \times 12 = 115\,556,28$  PLN  
 w 2013 roku  $10\,592,66 \times 12 = 127\,111,92$  PLN  
 Wywóz nieczystości - w 2009 roku  $456,00 \times 12 = 5\,472,00$  PLN  
 w 2010 roku  $501,60 \times 12 = 6\,019,20$  PLN,  
 w 2011 roku  $551,76 \times 12 = 6\,621,12$  PLN  
 w 2012 roku  $606,94 \times 12 = 7\,283,28$  PLN  
 w 2013 roku  $667,63 \times 12 = 8\,011,56$  PLN  
 Razem całkowite koszty pośrednie:

w 2009 roku 780 859,44 PLN ( 6 miesięcy  $780\,859,44 / 2 = 390\,429,72$  PLN )  
 w 2010 roku 858 945,12 PLN  
 w 2011 roku 944 839,68 PLN  
 w 2012 roku 1 039 323,84 PLN  
 w 2013 roku 1 143 256,56 PLN

Do wyliczeń poszczególnych pozycji kosztów pośrednich, które obciążają dany projekt stosuje się Klucz podziałowy kosztów, wprowadzany zarządzeniem Prezesa RARR. Wyliczeń dokonuje się przy przyjęciu wskaźnika zatrudnienia w poszczególnych komórkach organizacyjnych oraz przy realizacji projektów. Wskaźnik, wg aktualnego zarządzenia prezesa wyliczany jest następująco: średnie zatrudnienie RARR (dotyczy pracowników zatrudnionych w Rzeszowie, bez biura terenowego w Przeworsku) - 118 etatów, co stanowi 100%, z tego planowana liczba osób zaangażowanych w ramach projektu systemowego „Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007 – 2013 w województwie podkarpackim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.2.2. (w przeliczeniu na etaty ) 5,00 etatów, co stanowi 4,24% ( $5 \times 100 / 118 = 4,24\%$ ).

W oparciu o powyższe wyliczenia koszty pośrednie w ramach projektu systemowego „Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007 – 2013 w województwie podkarpackim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.2.2.:

- w roku 2009 ( 6 miesięcy ) będą wynosić 16 554,22 PLN (  $390\,429,72 \times 4,24\% = 16\,554,22$  )
- w roku 2010 (12 miesięcy) będą wynosić 36 419,27 PLN ( $858\,945,12 \times 4,24\% = 36\,419,27$ ),
- w roku 2011 (12 miesięcy) będą wynosić 40 061,20 PLN ( $944\,839,68 \times 4,24\% = 40\,061,20$ )
- w roku 2012 (12 miesięcy) będą wynosić 44 067,33 PLN ( $1\,039\,323,84 \times 4,24\% = 44\,067,33$ )
- w roku 2013 (12 miesięcy) będą wynosić 48 474,09 PLN ( $1\,143\,256,56 \times 4,24\% = 48\,474,09$ )

Suma kosztów pośrednich :185 576,11 PLN

Szczegółowa metodologia wyliczenia kosztów pośrednich rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. stanowi załącznik nr 2 do Wniosku o dofinansowanie projektu.

#### METODOLOGIA WYLICZENIA KOSZTÓW POŚREDNICH

##### DLA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ

Do obliczenia kosztów pośrednich projektu przyjęto dwie metody wyliczenia:

I. Kosztów pośrednich związanych z obsługą techniczną projektu, których nie można bezpośrednio przyporządkować do konkretnego zadania realizowanego w ramach projektu. Przyjęta metoda bazuje na kosztach działalności dydaktycznej Uczelni z okresu poprzedzającego realizację projektu.

Projekt „Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2013 w województwie podkarpackim” czas trwania 01.07.2009-31.12.2013 (54 miesięcy)

• Koszty dydaktyczne Uczelni za okres 60 m-cy

$290\,275,87 / 60 \text{ m-cy} \times 54 \text{ m-cy} = 261\,248\,287$

6 279 200,00 / 261 248 287 = 2,4%

• Koszty zarządu/wynagrodzenia osób uprawnionych do reprezentowania jednostki, których zakresy czynności nie są przypisane do projektu / Rektor, Prorektorzy, Kanclerz, z-cy kanclerza

126 658,73 \* 54 m-cy \* 2,4% = 164 149,71

• Koszty personelu obsługowego w jednostkach centralnych (dział kadr, plac, obsługa księgową, sekretariat, radca prawny, dział kształcenia itd.,)

291 289,11 \* 54 m-cy \* 2,4% = 377 510,68

• Materiały biurowe

18 393,21 \* 54 m-cy \* 2,4% = 23 837,60

• Usługi obce

33 175,06 \* 54 m-cy \* 2,4% = 42 994,87

• Amortyzacja sprzętu (jednostki centralne i wydzielone realizujące projekt WZiM)

57 945,85 \* 54 m-cy \* 2,4% = 75 097,82

RAZEM 683 590,68 PLN

I. Koszty wykorzystania i utrzymania pomieszczeń w całym projekcie

Koszty wykorzystania i utrzymania pomieszczeń obejmują: energię elektryczną, wodę, ogrzewanie, usługi komunalne, koszty sprzątania (w tym środki czystości), płace pracowników.

Średnia stawka wykorzystania i utrzymania powierzchni za metr kwadratowy/za godzinę wynosi 0,32 PLN /m2/h.

Z uwagi na fakt, iż przeznaczone na realizację projektu powierzchnie nie będą

w 100% wykorzystywane na rzecz projektu, do obliczenia kosztów wykorzystania

i utrzymania powierzchni przyjęto faktyczną liczbę godzin do realizacji w projekcie.

W projekcie przyjęto, że spotkania (np. fora innowacyjności, spotkania panelowe itp.) będą prowadzone w salach S1 o powierzchni 373 m2 oraz sali L 253 o powierzchni 73 m2.

S 1 - 72 godz. (całość projektu) \* 373 m2 \* 0,32 PLN = 8 593,92 PLN

L 253 - 507 godz. (całość projektu) \* 73 m2 \* 0,32 PLN = 11 843,52 PLN

RAZEM 20 437,44 PLN

Łączna wartość obliczonych kosztów pośrednich w projekcie wynosi: 704 028,12 PLN

Udział kosztów pośrednich w projekcie w stosunku do kosztów bezpośrednich wynosi 704 028,12 PLN / 6 279 200,00 PLN = 11,20%

Łączna wartość obliczonych kosztów pośrednich w projekcie nie przekraczająca 10% przyznanych w ramach powierzonych zadań wynosi: 627 920,00 PLN.

Szczegółowa metodologia wyliczenia kosztów pośrednich Politechniki Rzeszowskiej stanowi załącznik nr 3 do Wniosku o dofinansowanie projektu.

Uzasadnienie:

Koszty pośrednie w 2014 r.

Metodologia wyliczenia kosztów pośrednich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Powierzchnia całkowita budynku (powierzchnia biurowa oraz powierzchnie wspólne) 12 397,25 m2

Powierzchnia biurowa – 5 099,47 m2

W celu wyliczenia kosztów wykorzystania i utrzymania pomieszczeń, które będą rozliczane w ramach projektu, został określony udział procentowy powierzchni używanej na cele realizacji projektu w stosunku do powierzchni całkowitej Urzędu Marszałkowskiego (powierzchnia projektu wykorzystana na cele projektu/powierzchnia całkowita)\*100 = % powierzchni używanej.

Przy wyliczaniu procentowego udziału powierzchni używanej dla projektu

w przypadku kosztów: energii cieplnej wraz z ciepłą wodą, energii elektrycznej, wodą

i ściekami, internetem - powierzchnia całkowita wynosi 12 397,25 m2. Dla kosztów wywozu śmieci powierzchnia

całkowita wynosi 5 099,47 m2 (tylko powierzchnia biurowa). Powierzchnia projektu w każdym przypadku wynosi 100% powierzchni pokoi tj. 74,40 m2.

Udział procentowy powierzchni wykorzystanej na realizację projektu w stosunku do kosztów całkowitych związanych z: ochroną budynku, energią cieplną, wodą i ściekami oraz internetem wynosi  $(74,40/12397,25)*100=0,6\%$ .

Procentowy udział powierzchni związanej z wywozem śmieci dla Urzędu Marszałkowskiego wynosi:  $(74,40/5099,47)*100=1,46\%$

Wywóz śmieci 2 498,74 PLN/m-c \* 1,46% \*12m-cy = 437,77 PLN

Energia elektryczna 24 972,66 PLN/m-c\*0,6%\*12m-cy = 1798,03 PLN

Energia cieplna wraz z ciepłą wodą 27 000,02 PLN /m-c \*0,6%\*12m-cy = 1944 PLN

Woda i ścieki 2 200,00/m-c \*0,6%\*12 m-cy = 158,40 PLN

Konserwacja węzła 1 334,51 PLN/m-c\*0,6%\*12 m-cy =96,08 PLN

Konserwacja windy ( dźwigu) 800,00 PLN/m-c\*0,6%\*12 m-cy = 57,60 PLN

Internet 2 440,00 PLN\*0,6%\*12 m-cy = 175,68 PLN

Koszty obsługi prawnej: 12 m-cy x 3000 = 36 000 PLN

Koszty łączu dostępu do sieci Internetu: 5 000 PLN\* 12 m-cy = 60 000 PLN

Kwota przeznaczona na materiały biurowe na lata 2014 tj. papier, znaczniki, kartki samoprzylepne, spinacze, zszywki, klipy, płyty dvd, cd, dyskietki itp. wynosi: 2 298,42 PLN \* 12 m-cy = 27 581,04 PLN

Razem koszty pośrednie Urzędu Marszałkowskiego : 128 248,60 PLN

Wskazany sposób metodologii obliczania kosztów pośrednich będzie stosowany przez wszystkie lata realizacji projektu. Ewentualne zmiany jakie mogą zostać wprowadzone do metodologii dotyczyć będą zmieniającego się wskaźnika inflacji, zmian wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- szczególnie katalogu wydatków kwalifikowalnych.

<b>Metodologia wyliczenia dofinansowania i wkładu prywatnego w ramach wydatków objętych pomocą publiczną.</b>
---