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Zalacznik do uchwaly nr 389/9287/14
Zarzadu Wojewbdztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 2 wrzeénia 2014 r.

DECYZJA DOTYCZACA PRZYGOTOWANIA
INDYWIDUALNEGO PROJEKTU KLUCZOWEGO

Budowa drogi wojewddzkiej Nr 867 Sieniawa - Hrebenne na obszarze wojewéodztwa
podkarpackiego, odcinek Prusie - granica wojew6dztwa km 74+119 + 76+297
zwanego dalej ,,Projektem”,
przewidzianego do realizacji w ramach osi priorytetowej / dzialania
Osi priorytetowej I1 Infrastruktura techniczna
Dzialanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna
Schemat A ~ drogi wojewodzkie
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewé6dztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,
wpisanego do
Indykatywnego wykazu indywidualnych projektéw kluczowych Wojewédztwa Podkarpackiego na lata
2007-2013

Dzialajac na podstawie przepiséw:
1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885 z pdzn. zm..),
zwanej dalej ,,ustawa o finansach publicznych”;

2) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz.
712 z pézn. zm.), zwanej dalej ,,ustawg”’;

majgc na uwadze postanowienia nastgpujacych dokumentéw oraz aktéw prawa wspélnotowego:

1) Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, przyjgtych przez Komisje Europejska w porozumieniu
z Rzeczpospolita Polska w dniu 7 maja 2007 r.;

2) Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007 — 2013, przyjetego
przez Komisje Europejska decyzja K(2007)4560 z dnia 1 pazdziernika 2007 r. i zmienionego decyzja
K(2009)8282 z dnia 27 pazdziernika 2009 r. decyzjg K(2011)311 z dnia 17 lutego 2011 r. oraz
decyzja K(2011)9881 z dnia 21 grudnia 2011 r.;



3)

4)

5)

6)

7

Szczegélowego opisu  priorytetéw Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2007 — 2013, przyjetego przez Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego uchwata
nr 102/1724/08 w dniu 26 marca 2008 r. z p6Zn. zm., zwanego dalej ,,Uszczegblowieniem Programu™;

Rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiajacego przepisy ogdlne
dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spolecznego
i Funduszu Spdjnosci i uchylajacego rozporzadzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. U. UE L 210 z dn.
31.7.2006 z pbZn. zm.), zwanego dalej ,,Rozporzadzeniem 1083/2006;

Rozporzadzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylajace rozporzadzenie (WE) nr 1783/1999
(Dz. U. UE L 210 z dn. 31.7.2006 z péin. zm.);

Rozporzadzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiajacego szczegélowe
zasady wykonania Rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiajacego przepisy ogoélne
dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego
i Funduszu Spéjnosci i Rozporzadzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. U. UE L 371 z dn. 27.12.2006);

Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 23 sierpnia 2013 r. w zakresie projektéw
indywidualnych;

oraz Zwazywszy, Z€:

zgodnie z uchwata Nr 350/8323/14 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpacklego z dnia 19 maja 2014 r. prOJekt

zostal zalewalifikowany—jake—indywidualny—prejele—Iduczowy / wpisany na liste projektow rezerwowych’
Indykatywnego wykazu indywidualnych projektow kluczowych Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007-

2013

Wojewddztwo Podkarpackie, w imieniu ktérego dziala Zarzad Woejewo6dztwa Podkarpackiego
reprezentowany przez.

zwany dalej ,,Instytucja Zarzadzajaca”,

postanawia powierzy¢ przygotowanie Projektu

Podkarpackiemu Zarzadowi Drog Wojewédzkich w Rzeszowie,

zwanemu dalej ,,Beneficjentem”, reprezentowanemu przez:

mgr. inz. Adama Maternie — Dyrektora Podkarpackiego Zarzadu Drog Wojewo6dzkich w Rzeszowie.



§1

Definicje

Ilekro¢ w Decyzji mowa jest o:

1.

2.

Beneficjencie — nalezy przez to rozumie¢ podmiot, ktéry przygotowuje Projekt do realizacji;

dofinansowaniu — nalezy przez to rozumie¢ $rodki finansowe Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, pochodzace z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego lub z budzetu panstwa (dla projektéw podlegajacych pomocy publicznej);

Projekcie — nalezy przez to rozumieé¢ przedsigwzigcie zatytutowane Budowa drogi wojewddzkiej Nr
867 Sieniawa - Hrebenne na obszarze w01ewodztwa podkarpackiego, odcinek Prusie - granica

w0]ewodztwa km 74+119 + 76+297 majdujqce 51¢; W h&dykatyw&ym—wﬁeaﬂe—m@mdaalﬂyeh

Zaﬂad—Weje\veéZWa—Pedkﬁpaelﬂege/na hsc1e rezerwoweJ wykazu

przygotowaniu Projektu — nalezy przez to rozumie¢ ogél prac zwiazanych z przygotowaniem
stosownej dokumentacji, ktorych efektem jest przygotowanie wniosku o dofinansowanie Projektu wraz
ze wszystkimi zatacznikami, wymaganymi do jego akceptacji.

decyzji o dofinansowaniu — nalezy przez to rozumie¢ decyzje¢ o dofinansowaniu realizacji Projektu,
o0 ktérej mowa w ustawie;

wkladzie wlasnym Beneficjenta — nalezy przez to rozumie¢ srodki finansowe i naktady
zabezpieczone przez Wojewddztwo Podkarpackie w kwocie niezbednej do uzupehienia
dofinansowania Projektu;

wniosku o dofinansowanie — nalezy przez to rozumie¢ wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu,
sktadany przez Beneficjenta w trybie i zakresie okreslonym dla Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013;

wydatkach kwalifikowalnych — nalezy przez to rozumie¢ wydatki lub koszty ponoszone przez
Beneficjenta, zgodnie z zasadami obowigzujacymi w zakresie kwalifikowania wydatkéw w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, ktére
kwalifikuja si¢ do refundacji ze $rodkéw przeznaczonych na realizacje Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013;

wykonawcy — nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczna, osobe prawng albo jednostke organizacyjna
nieposiadajaca osobowosci prawnej, ktéra ubiega si¢ o udzielenie zamdéwienia publicznego, ztozyta
oferte lub zawarta umowg zwiazang z przygotowaniem Projektu.

§2

Przedmiot Decyzji

Przedmiotem Decyzji jest okreslenie zasad postepowania w celu przygotowania Projektu do realizacji
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

* Niepotrzebne skresli¢



§3
Obowiazki Beneficjenta

1. Beneficjent zobowiazuje si¢ w szczegdlnosci do:

1) przygotowania Projektu w pelnym zakresie, zgodnie z Decyzja i jej zalacznikami, z najwyzsza
mozliwg staranno$cia, zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa krajowego i wspdlnotowego,
wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego, wytycznymi Instytucji Zarzadzajacej oraz z
zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007-
2013, Uszczegélowienia Programu, a takze z obowiazujacymi dokumentami dotyczacymi
realizacji projektbw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013, wydanymi przez Instytucj¢ Zarzadzajaca;

2) zapoznania sig¢ i stosowania wytycznych, o ktérych mowa w pkt. 1. W przypadku, jezeli po dniu
podpisania Decyzji wytyczne te ulegna zmianie powodujacej konieczno$¢ zmiany Decyzji dla
prawidlowej realizacji jej przedmiotu, Instytucja Zarzadzajaca zobowiazuje si¢ dokona¢ takiej
zmiany z uwzglednieniem postanowieri § 11 ust. 1 pkt 5 Decyzji;

3) ponoszenia wydatkéw zwiazanych =z realizacja Projektu w sposéb umozliwiajacy
zakwalifikowanie ich jako wydatki kwalifikowalne w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na etapie oceny wniosku
o dofinansowanie Projektu.

4) udokumentowania poniesionych wydatkéw oraz wykonania prac odpowiednimi protokotami
odbioru lub innymi dokumentami potwierdzajacymi zgodno4¢ realizacji z warunkami Decyzji;

5) przygotowania wniosku o dofinansowanie wraz z niezbednymi zatacznikami zgodnie z zakresem
rzeczowym Projektu, stanowiacym zalacznik nr 1 do Decyzji, przepisami prawa krajowego
i wspdlnotowego oraz wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego i Instytucji Zarzadzajacej;

6) zlozenia wniosku o dofinansowanie wraz z niezbednymi zatacznikami do Instytucji Zarzadzajacej
w celu dokonania jego oceny zgodnie z kryteriami wyboru finansowanych operacji w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,
zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujacy Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013, w terminie okre§lonym w harmonogramie, stanowiacym
zalacznik nr 2 do Decyzji, tj. do dnia 31 pazdziernika 2014 r.;

7) sporzadzenia i dostarczenia do Instytucji Zarzadzajacej informacji, o ktérych mowa w § 7 ust. 1;

8) zapewnienia prawidlowo$ci przeprowadzenia postgpowania w sprawie oceny oddzialywania na
$rodowisko Projektu zgodnie z prawodawstwem wspoélnotowym i/lub obowiazujacymi w tym
zakresie wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego.

2. Beneficjent ustanowi Pelnomocnika ds. Przygotowania Projektu i pisemnie powiadomi (wraz
z podaniem adresu korespondencyjnego, numeru telefonu, numeru faksu, adresu e-mail) o tym
Instytucje Zarzadzajaca w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania Decyzji. Pelnomocnik
bedzie osoba wlasciwa w imieniu Beneficjenta do dokonywania wszelkich czynno$ci zwiazanych
z wykonaniem obowiazkéw Beneficjenta wynikajacych z Decyzji. Beneficjent pisemnie powiadamia
Instytucje Zarzadzajaca o zmianie Pelnomocnika ds. Przygotowania Projektu w ciagu 7 dni
kalendarzowych od dnia zmiany Pelnomocnika.

3. Strony zobowiazuja si¢ do udzielania pisemnych odpowiedzi na wzajemne zapytania w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania takiego zapytania. W sprawach szczegoélnie skomplikowanych,
w szczegdlnoSci wymagajacych uzyskania ekspertyz lub opinii zewnetrznych, mozliwe jest
przedhuzenie tego terminu. Jednoczesnie Beneficjent zobowiazany jest do przekazywania Instytucii
Zarzadzajacej, na kazde jej wezwanie informacji i wyjasnieni na temat przygotowania Projektu, w tym
takze do przedkladania wymaganych dokumentéw lub ich po$wiadczonych kopii, wiaczajac w to
wszystkie faktury i wyciagi bankowe.

4, Beneficjent nie moze bez zgody Instytucji Zarzadzajacej przenie$¢ na inny podmiot praw
i obowiazkéw wynikajacych z niniejszej Decyzji.

§4



Obowiazki Instytucji Zarzgdzajgcej
1. Instytucja Zarzadzajaca zobowiazuje si¢ do:

1) wilaczenia Projektu do systemu zarzadzania i monitorowania indywidualnych projektéw
kluczowych,

2) podjecia wobec Beneficjenta decyzji o dofinansowaniu Projektu w rozumieniu art. 28 ust. 2
ustawy i refundacji wydatkéw kwalifikowanych zwigzanych z realizacja Projektu do wysokosci
jego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, poniesionych ze
srodkéw wiasnych Beneficjenta, pod warunkiem:

a) pelnego zrealizowania przez Beneficjenta postanowien Decyzji,

b) posiadania odpowiednich $rodkéw finansowych w ramach budzetu Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,

¢) przekazania przez Beneficjenta Instytucji Zarzadzajacej petnej wymaganej dokumentacji
projektu i wniosku o dofinansowanie w terminie okre§lonym w harmonogramie, stanowiacym
zatacznik nr 2 do Decyzji, tj. do dnia 31 pazdziernika 2014 r.,

d) spelniania przez Projekt kryteriow wyboru finansowanych operacji w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, zatwierdzonych
przez Komitet Monitorujacy Regionalny Program Operacyjny Wojewo6dztwa Podkarpackiego
na lata 2007-2013.

§5

Szacunkowa warto$¢ Projektu, Zrédia finansowania

1. Szacunkowa catkowita warto$é¢ Projektu nosi 5013 382,44 PLN (stownie: pie¢ milionéw
trzynaScie tysiecy trzysta osiemdziesiat dwa 100 PLN),w tym:

1) kwota wydatkéw kwalifikowalnych na realizacjg¢ Projektu wynosi 5013 382,44 PLN (stownie:
pie¢ milionéw trzynascie tysigey trzysta osiemdziesigt dwa “/100 PLN);

2) kwota wydatkéw niekwalifikowalnych wynosi 0 PLN (slownie: zero PLN);

3) wklad wlasny Beneficjenta w realizacje Projektu wynosi 752 007,37 PLN (stownie: siedemset
pigédziesigt dwa tysigce siedem 37/100 PLN) i nie moze by¢ nizszy niz 15 % kwoty wydatkow
kwalifikowalnych;

4) wysoko$¢ dofinansowania ze srodkéw Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Podkarpackiego wynosi maksymalnie 4261 375,07 PLN (stownie: cztery miliony dwieScie
szesédziesigt jeden tysiecy trzysta siedemdziesigt pieé %o PLN) i nie przekracza 85 %
rzeczywistej kwoty wydatkow kwalifikowalnych;

5) wysoko$é dofinansowania ze $rodkéw budzetu panstwa wynosi 0 PLN (stownie: zero PLN) i nie
przekracza 0 % rzeczywistej kwoty wydatkéw kwalifikowalnych'.

2. Koszty okreslone w ust. 1 mogg ulec zmianie w przypadku wystapienia na etapie realizacji niniejszej
Decyzji nowych okoliczno$ci uzasadniajacych taka zmiang. Beneficjent przekazuje uzasadnienie
koniecznosci zwigkszenia kosztéw do Instytucji Zarzadzajacej, w formie pisemnej, nie pdZniej niz
1 miesiac przed uptywem terminu, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 6. Instytucja Zarzadzajaca moze
okre$li¢ maksymalng wysoko$¢ dofinansowania, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 4, uwzgledniajaca
powyzsze okoliczno$ci. W takim przypadku Instytucja Zarzadzajaca dokona zmian w Decyzji z
uwzglednieniem postanowien § 11 ust. 1 pkt 2.

3. Przy okreslaniu maksymalnej kwoty dofinansowania uwzglednia si¢ prz
w PLN okre§lone dla Projektu w—In Brwnym-—wykazie—in
lduezowyeh/liScie projektow rezerwowych.

ewidziane dofinansowanie
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! Dotyczy projektéw objetych regutami pomocy publicznej



Dokladne okreslenie wartosci Projektu oraz wkiadéw finansowych poszczegblnych Stron, a takze
innych danych niezbednych do podjecia decyzji o dofinansowaniu, bedzie efektem realizacji niniejszej
Decyzji i zostanie okre$lone w decyzji o dofinansowaniu.

§6
Kwalifikowalno$é wydatkéw

Beneficjent zobowigzany jest do ponoszenia wydatkéw zwiazanych z przygotowaniem Projektu
W spos6b umozliwiajacy zakwalifikowanie ich jako wydatki kwalifikowalne w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewédztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 po podjeciu decyzji
o dofinansowaniu Projektu.

Wydatkami kwalifikowalnymi sa wydatki, ktére sa zgodne z zasadami kwalifikowania wydatkéw
opisanymi w Krajowych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczace kwalifikowania
wydatkéw w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spdjnosci w okresie programowania 2007-
2013, Podreczniku kwalifikowania wydatkéw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz Szczegdtowym opisie priorytetéw Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Beneficjent zobowiazuje si¢ pokry¢ ze $rodkéw wilasnych wszelkie wydatki niekwalifikowalne
w ramach Projektu.

§7

Monitorowanie i sprawozdawczo$é

Beneficjent zobowiazuje si¢ przekazywa¢ do Instytucji Zarzadzajacej, w formie papierowej
i elektronicznej, informacj¢ z przebiegu procesu przygotowania Projektu, do 5 dnia kazdego miesiaca
nastgpujacego po miesiacu, za ktéry sporzadzana jest informacja. Ponadto, Beneficjent jest
zobowigzany do sporzadzenia informacji koncowej w zakresie przygotowania indywidualnego
projektu kluczowego. Informacja taka powinna obejmowaé m.in. dane o wszystkich dokumentach
opracowanych i posiadanych przez Beneficjenta w zwiazku z przygotowywaniem Projektu, ktére sa
wymagane do zloZzenia wniosku o dofinansowanie Projektu. Informacja miesieczna/koficowa
w zakresie przygotowania indywidualnego projektu kluczowego powinna by¢ sporzadzona wedhg
wzoru okreslonego w zataczniku nr 3 do Umowy.

Instytucja Zarzadzajaca na podstawie szczegétowych uzasadnien zawartych w pisemnych zgloszeniach
moze zaakceptowa¢ zmiang zalozen okreslonych w zalaczniku nr 1 i 2 do Decyzji. Zmiana taka
wprowadzana jest z uwzglednieniem postanowien § 11 ust. 1 pkt 3.

Beneficjent informuje niezwlocznie Instytucje Zarzadzajaca o wszelkich zagrozeniach
w przygotowaniu Projektu, nieprawidtowosciach w rozumieniu art. 2 ust. 7 Rozporzadzenia
1083/2006, z uwzglednieniem wytycznych wydanych przez Ministra Rozwoju Regionalnego w tym
zakresie.

Beneficjent zobowiazuje si¢ udostepni¢ Instytucji Zarzadzajacej wszelkie informacje i dokumenty
zwigzane ze stanem przygotowania Projektu w formie przez nig okreslone;.

§8
Ochrona danych osobowych

Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z pézn. zm.), Instytucja Zarzadzajaca zleca Beneficjentowi przetwarzanie
danych osobowych w zakresie okreslonym przez Instytucje Zarzadzajaca.



Celem przetwarzania danych osobowych jest umozliwienie monitorowania, kontroli i ewaluacji
Programu.

Ze strony Beneficjenta do przetwarzania danych dopuszczone moga by¢ jedynie osoby, ktére uzyskaty
imienne upowaznienie, zgodnie z art. 37 ustawy, o ktérej mowa w ust. 1, po podpisaniu o$wiadczenia
o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych, do ktérych osoby te uzyskaja dostep w zwiazku
z wykonywaniem Decyzji.

Imienne upowaznienia, o ktérych mowa w ust. 3, wydawane beda przez Beneficjenta.

§9

Zamowienia publiczne

Beneficjent jest zobowigzany do stosowania przepiséw o zaméwieniach publicznych w zakresie,
w jakim ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.2013.907 t.j.) i prawo
wspolnotowe maja zastosowanie do Beneficjenta i przygotowywanego/ realizowanego Projektu. W
przypadku gdy ustawodawstwo krajowe pozostaje w sprzeczno$ci z przepisami wspoélnotowymi
dotyczacymi zamoéwienn publicznych nalezy stosowaé przepisy wspdlnotowe, a takze — do czasu
dostosowania przepiséw krajowych w tym zakresie — Zalecenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z
dnia 29 lutego 2008 r. dla Beneficjentéw funduszy UE dotyczace interpretacji przepiséw ustawy
Prawo zamoéwien publicznych.

W przypadku, gdy Beneficjent na podstawie ustawy, o ktérej mowa w ust. 1, jest zobowigzany do
stosowania jej przepisow, jest on rdwniez zobowiazany do:

1) udostepniania wszelkich dowodéw dotyczacych udzielania zamowien publicznych na pisemne
zadanie Instytucji Zarzadzajacej lub innych upowaznionych organéw;

2) niezwlocznego przekazywania Instytucji Zarzadzajacej kopii protokotdéw kontroli wraz
z ewentualnymi zaleceniami - przeprowadzonych przez Prezesa Urzedu Zamoéwien
Publicznych lub inne instytucje uprawnione do kontroli zaméwien publicznych.

W przypadku gdy na mocy ustawy, o ktorej mowa w ust. 1 - Beneficjent nie jest zobowiazany do
stosowania jej przepisow ze wzgledu na warto$¢ zamowienia ponizej 14 000 euro lub ze wzgledu na
wylaczenia przedmiotowe, zobowiazuje si¢ on do dokonywania wydatkéw:

1) w sposob celowy i oszczedny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektow
z danych naktadow,

2) w sposdb umozliwiajacy terminowe przygotowanie i realizacje Projektu,

3) w wysokosci i terminach wynikajacych z zaciggnigtych zobowigzan.

Za wydatki dokonane zgodnie z zasadami okre$lonymi w ust. 3 Instytucja Zarzadzajaca uznawac
bedzie wydatki poniesione w ramach realizacji zamoéwien udzielonych zgodnie z regulacjami
zawartymi w  Wytycznych Instytucji  Zarzqdzajgcej Regionalnym Programem Operacyjnym
Wojewédztwa  Podkarpackiego na lata 2007 — 2013 w sprawie wudzielania zamowien
wspétfinansowanych ze Srodkéw EFRR, w stosunku do ktérych nie stosuje sie ustawy prawo zamowien
publicznych, stanowiacych zatacznik nr 4 do Decyzji.

Na Beneficjencie okreSlonym w ust. 3 spoczywa obowiazek udowodnienia, ze wymogi okreslone
w ust. 3 zostaty zachowane.

Beneficjent okreslony w ust. 3 zobowiazuje si¢ do:

1) gromadzenia i przedstawiania Instytucji Zarzadzajacej lub innym instytucjom uprawnionym



10.

1.

do kontroli dowodéw, ktére potwierdza spelnienie wymogéw  okre$lonych
w ust. 3;

2) niezwlocznego przekazywania do Instytucji Zarzadzajacej  informacji o wynikach
ewentualnych kontroli przeprowadzonych przez upowaznione podmioty oraz o zaleceniach
pokontrolnych z tych kontroli.

§10
Rachunkowos$¢ i kontrole

Beneficjent, niezaleznie od formy prowadzonej ksiggowosci, zobowiazuje si¢ do prowadzenia, zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, wyodrgbnionej ewidencji ksiegowej dotyczacej przygotowania
Projektu.

Beneficjent jest zobowiazany do przechowywania w spos6b gwarantujacy nalezyte bezpieczefistwo
informacji, wszelkich danych zwiazanych z przygotowaniem Projektu, w szczegdlnosci dokumentacji
zwiazanej z zarzadzaniem finansowym, technicznym, procedurami zawierania uméw z wykonawcami.

Beneficjent zobowiazuje si¢ podda¢ kontroli w zakresie przygotowania Projektu przeprowadzanej
przez Instytucje Zarzadzajaca.

Instytucja Zarzadzajaca ma mozliwo$¢ przeprowadzenia kontroli na dokumentach lub zainicjowania
kontroli na miejscu.

Odmowa poddania sig kontroli lub uniemozliwienie jej przeprowadzenia skutkuje uchyleniem decyzji
ze skutkiem natychmiastowym, z uwzglednieniem postanowiefi § 12 ust. 3 pkt 5.

Do przeprowadzenia kontroli na miejscu stosuje si¢ Wytyczne Instytucji Zarzadzajacej Regionalnym
Programem Operacyjnym Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w sprawie kontroli na
miejscu. Powyzsze Wytyczne stanowia zatacznik nr 5 do Decyzji.

Kontrole na miejscu moga by¢ przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie przygotowania
Projektu zaréwno w siedzibie Beneficjenta, jak i w miejscu przewidywanej realizacji Projektu.

Przeprowadzajac kontrole na dokumentach Instytucja Zarzadzajaca kieruje do Beneficjenta pismo
w sprawie udzielenia dodatkowych wyjasnien na temat stanu przygotowania Projektu.

Beneficjent ma 14 dni kalendarzowych od dorgczenia pisma, o ktérym mowa w ust. 8 na dokladne
wyjasnienie zastrzezen Instytucji Zarzadzajacej, przedstawienie podjetych lub planowanych dziatan
zaradczych wraz z przedstawieniem nieprzekraczalnego terminu ich wdrozenia oraz przedlozenie
wymaganych dokumentéw lub ich poswiadczonych kopii.

Nieudostepnienie wszystkich wymaganych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia kontroli,
jest traktowane jak uniemozliwienie jej przeprowadzenia.

W sytuacji niewdrozenia w ustalonym terminie zalecen pokontrolnych, a w szczegblnosci w
przypadku wielokrotnego wystgpowania opéznien w przygotowywaniu Projektu skutkujacych
niedotrzymaniem terminu zakonczenia realizacji Decyzji lub oceny istniejacego op6znienia jako
stanowiacego realng grozbg dla prawidlowego i terminowego przygotowania Projektu do realizacji —
Instytucja Zarzadzajaca moze:

1) uchyli¢ Decyzje zgodnie z postanowieniami § 12 ust. 2,

2) warunkowo przedhuzy¢ wykonywanie Decyzji, zgodnie z postanowieniami § 11 ust. 1 pkt 1.



§11
Zmiany Decyzji

Istnieje mozliwo$¢ zmiany Decyzji w przypadku, gdy:

D)

2)

3)

)

5)

nastgpito opdznienie w przygotowaniu Projektu w stosunku do harmonogramu, okre$lonego
w zataczniku nr 2, wigksze niz 3 miesiace i Instytucja Zarzadzajaca moze warunkowo przedtuzy¢
wykonywanie Decyzji;

zmianie ulegly koszty okre§lone w § 5 ust. 1, ale jedynie w wypadku wystapienia na etapie
realizacji Decyzji nowych okoliczno$ci  uzasadniajacych  taka zmiang  zgodnie
z § 5 ust. 2;

zmiana zatozen okre$lonych w zataczniku nr 1 i 2 do Decyzji uzasadniona zostata w pisemnym
zgloszeniu, zgodnie z § 7 ust. 3;

zakres Projektu, okreslony w zataczniku nr 1, ulegt niewielkim modyfikacjom; zmiana ta nie moze
naruszaé kryteriow, ktére zadecydowaly o umieszczeniu Projektu w Indykatywnym wykazie
indywidualnych projektow kluczowych;

po dniu podpisania Decyzji wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego lub wytyczne Instytucji
Zarzadzajacej, zgodnie z ktérymi Projekt zostal przygotowany, ulegly zmianie powodujacej
konieczno$¢ zmiany Decyzji dla prawidtowej realizacji jej przedmiotu, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2.

Zmiany Decyzji wymagaja formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

W

razie wystapienia niezaleznych od Beneficjenta okolicznosci Iub dziatania sity wyzszej,

powodujacych konieczno$¢ wprowadzenia zmian do Projektu, Instytucja Zarzadzajaca ustala zakres
zmian w niniejszej Decyzji, ktére sg niezbedne dla zapewnienia prawidlowego przygotowania Projektu
do realizacji.

§12
Uchylenie Decyzji

Uchylenie Decyzji moze nastapi¢ na pisemny, uzasadniony wniosek Beneficjenta.

Decyzja moze by¢ uchylona przez Instytucje¢ Zarzadzajaca ze skutkiem natychmiastowym, w
przypadku, gdy:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

Projekt przestat spetniac kryteria ustanowione przez Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego, ktore
zdecydowaly o jego umieszczeniu w indykatywnym wykazie indywidualnych projektéw
kluczowych;

Beneficjent dokonat zmiany okreslonego w zalaczniku nr 1 zakresu rzeczowego
przygotowywanego Projektu, bez uzyskania pisemnej akceptacji Instytucji Zarzadzajacej oraz
zmiany zapisOw niniejszej Decyzji;

Beneficjent nie stosuje sie do zalecen lub rekomendacji Instytucji Zarzadzajacej, istotnych
z punktu widzenia przygotowania catego Projektu;

w toku przygotowania Projektu, po stronie Beneficjenta zaistnialy obiektywne okoliczno$ci
uniemozliwiajace przygotowanie lub realizacj¢ Projektu;

Beneficjent odmoéwit poddania si¢ kontroli, o ktérej mowa w § 10, lub uniemozliwit jej
przeprowadzenie, badZ nie wykonat zalecen pokontrolnych w terminie wskazanym w tych
zaleceniach lub nie przedstawil uzasadnienia ich niewykonania wraz z propozycja nowego
terminu wprowadzenia zmian wynikajacych z zaleceri pokontrolnych;

nastapito opdznienie w przygotowaniu Projektu w stosunku do harmonogramu okre$lonego
w zataczniku nr 2, wieksze niz 3 miesiace i skutkujace opdznieniem terminu zakonczenia
realizacji Decyzji;



7) Projekt uzyskal zapewnienie finansowania z innego Zrédia niz Regionalny Program Operacyjny
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,

8) nie ma mozliwosci podpisania umowy o dofinansowanie w terminie pozwalajacym na
zrealizowanie projektu w okresie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013 - z uwagi na brak odpowiednich $rodkéw finansowych
w ramach jego budzetu.

W przypadku uchylenia Decyzji w trybie, o ktérym mowa w ust. 2, Beneficjentowi nie przyshuguje
odszkodowanie.

§13
Postanowienia konicowe

Wszelkie watpliwosci powstale w trakcie przygotowania Projektu oraz zwiazane z interpretacja
Decyzji beda rozstrzygane w drodze konsultacji pomigdzy Instytucja Zarzadzajaca a Beneficjentem.

W przypadku, gdy po zawarciu Decyzji zmianie ulegnie wzor sprawozdania miesiecznego/koficowego
w zakresie przygotowania indywidualnego projektu kluczowego, stanowiacego zatacznik nr 3 do
Decyzji lub Wytyczne Instytucji Zarzadzajacej Regionalnym Programem Operacyjnym, stanowiace
zatacznik nr 4 i 5 do Decyzji, Beneficjent zostanie o tym niezwlocznie poinformowany i otrzyma nowa
wersje dokumentu. Wprowadzenie zmian w ww. zatacznikach do Decyzji nie powoduje koniecznodci
jej zmiany.

Ustala sie, ze:

1) za dzien zlozenia dokumentéw w Instytucji Zarzadzajacej przyjmuje si¢ dzien ich wplywu do
Instytucji Zarzadzajacej;

2) pisma dorgczane sa za posrednictwem poczty, przez pracownikéw lub przez inne upowaznione
podmioty;

3) odbierajacy pismo potwierdza dorgczenie mu pisma swym podpisem ze wskazaniem daty
doreczenia;

4) jezeli Beneficjent odmawia przyjecia pisma, uznaje sie, Ze pismo zostalo doreczone w dniu
odmowy jego przyjecia przez Beneficjenta;

5) jezeli poczatkiem terminu okre$lonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego
terminu nie uwzglgdnia si¢ dnia, w ktérym zdarzenie nastapilo; uplyw ostatniego
z wyznaczonej liczby dni uwaza si¢ za koniec terminu;

6) jezeli koniec terminu przypada na dzien ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzien terminu
uwaza sie najblizszy kolejny dzien powszedni.

Beneficjent zobowiazuje si¢ do przechowywania kompletnej dokumentacji zwiazanej
z przygotowaniem i realizacjq Projektu co najmniej do 31 grudnia 2020 r. w swojej siedzibie.

Instytucja Zarzadzajaca moze przedtuzy¢ termin, o ktérym mowa w ust. 4, informujac o tym
Beneficjenta na pismie przed uplywem tego terminu.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Decyzji zastosowanie maja;

1) odpowiednie reguly i zasady wynikajace z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2007 — 2013, Uszczeg6towienia Programu oraz instrukcji i wytycznych
Ministra Rozwoju Regionalnego i Instytucji Zarzadzajacej;

2) odpowiednie przepisy prawa wspolnotowego, w szczegdlnosci Rozporzadzenia 1083/2006,
Rozporzadzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r.
w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylajacego Rozporzadzenie (WE)
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nr 1783/1999, Rozporzadzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r.
ustanawiajacego szczegélowe zasady wykonania Rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006
ustanawiajacego przepisy ogélne dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spolecznego oraz Funduszu Spéjnosci, oraz Rozporzadzenia (WE) nr
1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego;

3) wilasciwe akty prawa polskiego, w szczegdlnosci ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks
cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z pdzn. zm.), ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych(Dz. U. 2013, poz. 885 z pdZn. zm.), ustawa z dnia 29 wrzeSnia 1994 r. o
rachunkowosci (tj. Dz.U.2013.330 z p6ézn. zm.), ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamOwien publicznych (Dz.U.2013.907 t.j.).

§14

Ninigjsza Decyzja zostala sporzadzona w dwoéch jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym jeden dla
Beneficjenta oraz jeden dla Instytucji Zarzadzajacej.

§15

Decyzja wchodzi w zycie z dniem podjecia uchwaty.

W imieniu Instytucji Zarzadzajacej:

/Beneficjent/
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ZAYL.ACZNIKI do wzoru Decyzji dotyczacej przygotowania indywidualnego projektu kluczowego:

Zalgcznik nr 1. Zakres rzeczowy Projektu;

Zalgcznik nr 2. Harmonogram przygotowania Projektu;

Zalgcznik nr 3. Wzdr informacji miesiecznej/koficowej w zakresie przygotowania indywidualnego projektu
kluczowego;

Zalgcznik nr 4. Wytyczne Instytucji Zarzadzajacej Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013 w sprawie udzielania zaméwien wspdtfinansowanych ze $rodkow
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w stosunku do ktérych nie stosuje sig¢ ustawy Prawo
zamo6wien publicznych;

Zalgcznik nr 5. Wytyczne Instytucji Zarzadzajacej Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013 w sprawie kontroli na miejscu.
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Zatacznik nr 1 do Decyzji dotyczacej przygotowania indywidualnego projektu kluczowego:
Zakres rzeczowy Projektu

ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU

"Budowa drogi wojewoddzkiej Nr 867 Sieniawa - Hrebenne na obszarze wojewédztwa pod-
karpackiego, odcinek Prusie - granica wojewddztwa km 74+119 + 76+297"

umieszczonego
w

INDYKATYWNYM WYKAZIE INDYWIDUALNYCH PROJEKTOW KLUCZOWYCH
WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013,

realizowanego przez

Wojewoédztwo Podkarpackie — Podkarpacki Zarzad Drég Wojewddzkich

1. O$ Priorytetowa RPO WP (Nr i nazwa)

2. Infrastruktura techniczna

2. Dziatanie (Nrinazwa)

[0 nie dotyczy

2.1. Infrastruktura komunikacyjna

3. Schemat (Nrinazwa)

[] nie dotyczy

Schemat A Drogi wojewoédzkie

4. Nazwa i nr kategorii interwenciji

(Nalezy wybrac kategorie interwencji wtasciwg dla zakresu Projektu, sposréd kategorii wskazanych w pkt.
15 dla poszczegdlnych dziatan w Szczegdfowym opisie priorytetéw RPO WP. Ponadto, wszystkie nazwy
i numery kategorii zostaly zamieszczone w tabeli doftgczonej do niniejszego zatgcznika. W przypadku

wystapienia kilku kategorii interwencji nalezy wybrac jedng, dominujgcg, pod wzgledem udziafu w
kosztach projektu).




Kategoria A. Temat Priorytetowy 23 — Drogi regionalne/lokaine

5. Dane adresowe Beneficjenta

Nazwa Beneficjenta: Wojewddztwo Podkarpackie

Typ Beneficjenta: Jednostka samorzadu terytorialnego, zwigzek lub stowarzyszenie jst
Miejscowos¢, kod pocztowy: | 35-010 Ulica, nr: | tukasza Cieplinskiego 4
Gmina: | M. Rzeszéw Powiat: M. Rzeszéw

Telefon: | 17 850 17 00 FAX: 17 850 17 01

e-mail urzad@podkarpackie.pl

Osoba do kontaktu w ramach Projektu:

Imie i Nazwisko: Stanowisko: | Specjalista

Joanna Peszko

Telefon: | 17 860 94 68 FAX: 17 860 94 56

e-mail: joanna.peszko@pzdw.pl

6. Dane osoby/oséb upowaznionych do reprezentacji Beneficjenta
(Jezeli jest wiecej niZ jedna osoba upowazniona do reprezentacji Beneficjenta, nalezy tabele powielic tyle
razy, aby kazda z 0s6b mogfa by¢ nalezycie opisana).

Imie i nazwisko: Adam Maternia

Stanowisko: Dyrektor PZDW w Rzeszowie
Telefon: | 17 860 94 55 FAX: 17 860 94 56
e-mail:

biuro@pzdw.pl

7. Dane partnera/partneréw zaangazowanych w realizacje Projektu

(Nalezy przedstawic role innych niz Beneficjent uczestnikéw zaangazowanych w realizacje Projektu, o ile
wystepujg. Jezeli jest wiecej niz jeden podmiot wspbipracujgcy z Beneficjentem, nalezy tabele powieli¢
tyle razy, aby kazdy z podmiotéw mégt by¢ nalezycie opisany.

W rubryce ,Rola partnera w Projekcie” nalezy wskazac giéwne prawa i obowigzki partnera zwigzane
Z Projektem, kwestie wtasnosci i finansowania przedmiotu Projektu po zakoriczeniu jego realizacyi).

nie dotyczy

| Nazwa Partnera: [




Rola partnera w projekcie:

parrera [ TAK O NE O preer
parthera (w zi)

8. L.okalizacja Projektu

(Nalezy wskaza¢ miejsce realizacji Projektu, a takZe scharakteryzowac obszar, na ktérym Projekt bedzie
realizowany /obszar miejski, wiejski/. W przypadku, gdy inwestycja realizowana bedzie na obszarze miej-
skim oraz wiejskim, nalezy wybrac typ obszaru wiasciwy dla kategorii dominujgcej, ze wzgledu na wyso-
ko&¢ ponoszonych nakfaddw).

Powiat Gmina Miejscowos¢

Powiat lubaczowski Horyniec Zdrgj Prusie

Charakterystyka obszaru, na ktérym Projekt bedzie realizowany

Obszar wiejski

9. Cele Projektu, uzasadnienie zgodnosci Projektu z celami Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego oraz innych regionalnych i lokalnych pla-
now i strategii

(Nalezy okredli¢ i zdefiniowad cele Projektu, a nastepnie odnie$¢ je do celdw wyznaczonych dla danej osi
priorytetowej oraz dziafania RPO WP. Niezbedne jest uzasadnienie, czy i dlaczego cele Projektu sg spdj-
ne z celami RPO WP. Nastepnie nalezy wymieni¢ cele strategii na poziomie regionalnym
i lokalnym (np. Strategii Rozwoju Wojewddztwa, Regionainej Strategii Innowacji Wojewddztwa Podkar-
packiego na lata 2005-2013), z ktérymi zgodna jest realizacja Projektu).

Strategicznym celem projektu "Budowa drogi wojewédzkiej Nr 867 Sieniawa - Hrebenne na ob-
szarze wojewddztwa podkarpackiego, odcinek Prusie - granica wojewédztwa km 74+119 +
76+297" jest stworzenie nowego ciggu komunikacyjnego {aczacego wojewddztwa podkarpackie i
lubelskie. Inwestycja ma charakter ponadregionalny, utworzy cigg komunikacyjny biegnacy
wzdtuz wschodniej granicy kraju i tgczacy cztery polsko-ukrairiskie przejscia graniczne: drogowe
w Hrebennem, kolejowe w Hrebennem, kolejowe w Werchracie oraz drogowe w Budomierzu, co
w konsekwencji przyczyni sie do bezpieczenstwa strefy nadgranicznej oraz gospodarczego i
turystycznego ozywienia regionu.

Budowa nowego odcinka drogi wojewédzkiej Nr 867, stanowigcej jeden z podstawowych ele-
mentéw sieci drogowej wojewodztwa, ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju spo-
teczno — gospodarczego wojewddztwa. Jest ona zgodna z celem nadrzednym |l osi priorytetowej
RPO WP - poprawa dostepno$ci oraz atrakcyjnosci inwestycyjnej regionu poprzez realizacje
przedsiewzie¢ w sferze komunikacyjnej. Projekt w szczegélnosci przyczyni sie do realizacji celu
Dziatania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna jakim jest poprawa powigzan komunikacyjnych i sys-
temu komunikacji publicznej w wojewédztwie.

Projekt jest rowniez zgodny z celami Strategii Rozwoju Wojewddztwa Podkarpackiego na lata
2007-2020. W dokumencie tym w obszarze Sie¢ osadnicza jako cel strategiczny wskazano




.podniesienie dostepnosci oraz poprawe spéjnosci funkcjonalno-przestrzennej jako element bu-
dowania potencjatu rozwojowego regionu”. Ponadto w ramach tego obszaru za cel Priorytetu
3.1. ,Dostepno$é¢ komunikacyjna” uznano poprawe zewnetrznej i wewnetrznej dostepnosci prze-
strzennej wojewddztwa ze szczegblnym uwzglednieniem Rzeszowa jako ponadregionalnego
osrodka wzrostu. Realizacja niniejszego projektu przyczyni sie do realizacji wskazanych powyzej
celéw Strategii - w szczegélnosci doprowadzi do osiggniecia wskazanych w strategii efektéw
realizowanych dziatan:

- modernizacji systemu gtéwnych drogowych powigzan komunikacyjnych wojewédztwa
podkarpackiego z sgsiadujgcymi wojewodztwami oraz

- rozbudowy istniejgcych i budowy nowych drég poprawiajgcych dostepnosé do przejsé
granicznych.

W efekcie realizacji projektu zwiekszy sie réwniez atrakcyjno$¢ inwestycyjna i turystyczna regio-
nu, co takze jest zatozeniem Strategii Rozwoju Wojewddztwa Podkarpackiego.

10. Zakres rzeczowy Projektu
(Nalezy opisac co bedzie przedmiotem Projektu. Opis musi jednoznacznie identyfikowaé¢ zakres rzeczowy

projektu i jasno okreslac¢ gféwne etapy jego realizacji).

Przedmiotem niniejszego projektu jest budowa drogi wojewddzkiej Nr 867 Sieniawa - Hrebenne
na obszarze wojewoédztwa podkarpackiego, odcinek Prusie — granica wojewddztwa km 74+119
+ 76+297 (wg dok. proj. 74+119 + 76+294,81) wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna, bu-
dowlami i urzadzeniami budowlanymi.

Zakres inwestycji obejmuje:

- budowe jednojezdniowego odcinka drogi wojewddzkiej klasy G, o dtugosci 2,175 km
wraz z poboczami,

- budowe skrzyzowania zwyktego SK-1 wraz z przebudowg odcinka drogi powiatowej (od-
cinek nawigzania),

- budowe obiektu inzynierskiego — zintegrowanego przejscia dla zwierzat srednich (przej-
$cie + droga lokalna) w km 74+715,35, w formie przepustu z blach falistych,

- budowe zjazdéw indywidualnych oraz publicznych zapewniajacych dostepno$é komuni-
kacyjng do dziatek w obrebie inwestycji,

- budowe uktadu odwodnienia drogi wraz z przepustami pod koronami drég i zjazdami,
- budowe, przebudowe lub zabezpieczenie urzadzen infrastruktury towarzyszacej,
w tym linii energetycznych niskiego napiecia i sieci teletechnicznej,

- wykonanie rozwigzan ograniczajacych negatywne oddziatywanie drogi na $rodowisko,
w tym: nasadzen, wprowadzenia ograniczenia predkosci i tablic ostrzegawczych w miej-
scu przejscia dla zwierzat po powierzchni drogi,

- wykonanie oznakowania drogi i urzgdzen bezpieczernstwa ruchu drogowego,

- inne roboty o charakterze przygotowawczym, porzgdkujgcym i wykoriczeniowym,




w tym umochienia skarp i rowéw.

11. Efekty realizacji Projektu
(Nalezy wskazac, jakie grupy spofeczne bedg korzystac z efektéw realizacji Projektu oraz jaki wplyw be-
dzie wywierat Projekt na otoczenie).

Realizacja niniejszego projektu przyniesie szereg korzy$ci mieszkarncom regionu, przedsiebiorcom prowa-
dzacym dziatalno¢ na tym terenie oraz turystom.

Efektem wdrozenia projektu bedzie stworzenie nowego ciggu komunikacyjnego o znaczeniu po-
nadregionalnym, taczacego wojewddztwa podkarpackie i lubelskie. Nowy cigg komunikacyjny
bedzie biegt wzdtuz wschodniej granicy kraju i potaczy cztery polsko-ukrainskie przejscia gra-
niczne: drogowe w Hrebennem, kolejowe w Hrebennem, kolejowe w Werchracie oraz drogowe
w Budomierzu, co w konsekwencji przyczyni sie do poprawy bezpieczenstwa strefy nadgranicz-
nej oraz gospodarczego i turystycznego ozywienia regionu. Efektem wdrozenia projektu bedzie
wiec wzrost konkurencyjnosci i atrakcyjnosci wojewddztwa podkarpackiego, a w szczegélnosci
powiatu lubaczowskiego.

(Ponadto nalezy wskazac docelowe wartodci i przewidywany rok osiggniecia wybranych wskaZnikéw pro-
duktéw i rezultatéw. Produkty stanowig bezposrednie, materialne efekty realizacji danego przedsiewziecia
mierzone wielko$ciami fizycznymi (dfugosé drogi, liczba/powierzchnia zmodernizowanych obiektéw, dfu-
goséc¢ gazociggu, powierzchnia poddana rekultywacji itp.). Rezultaty charakteryzujg wplyw zrealizowanego
przedsiewziecia na otoczenie spofeczno ~ ekonomiczne uzyskany bezposrednio po zakoriczeniu realizacji
projektu (np. liczha 0séb przytaczonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektu, potencjalina
wytworzona moc zainstalowana pochodzgca z odnawialnych Zrédet energii, 0szczedno$é czasu na zmo-
dernizowanych drogach w przewozach pasazerskich i towarowych itd.). WskaZniki muszg odpowiadaé
zakresowi rzeczowemu projektu.

Wskazniki powinny by¢ wybrane sposdrdéd wskazanych w Szczegdtowym opisie priorytetéw RPO WP dla
poszczegdlnych dziatan oraz z listy wskaZnikéw kluczowych ustalonej przez MRR dla systemu informa-
tycznego SIMIK 2007-2013 w zatgczniku nr 3 do Wytycznych w zakresie warunkdw gromadzenia i prze-
kazywania danych w formie elektronicznej. Nalezy wybraé wszystkie wskaZniki, ktére odpowiadajg zakre-
sowi rzeczowemu projektu, jednak nie mniej niz jeden wskaZnik produktu i jeden rezultatu.

Wartos$¢ wskaZnika (trzecia kolumna) powinna by¢ podana zgodnie z ustalong dla danego wskaZnika
jednostka miary. Rok osiagnigcia zaplanowanej wartodci wskaznika powinien by¢ toZzsamy z rokiem,
w ktérym planowane jest rzeczowe zakoriczenie realizacji projektu.

W ostatniej kolumnie nalezy sprecyzowac Zrédlo pozyskiwania informacji: nazwe dokumentu oraz nazwe
jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za monitorowanie wskaZnikéw).

WSKAZNIKI PRODUKTU

Wartos¢é wskaznika | Zrédlo pozyskania informa-
- Jednostka - A .
Nazwa wskaznika mia w roku docelowym cji o osiggnietej wartosci
y 2014 r. wskaznika
Diugos¢ wybudowa- Protokoty odbioru robét, PZDW,
nych drég wojewddz- km 2,18 Wydziat Funduszy Unijnych
kich




WSKAZNIKI REZULTATU

Jednostka Wartosé wskaznika | Zrédlo pozyskania informa-
Nazwa wskaznika mia w roku docelowym cji o osiagnietej wartosci
y 2015 r. wskaznika
s Raport z obliczen oszczednosci
Oszczedno$é czasu w ) ) o
rzewozach pasazer- . zgodnie z Instrukcja IBDIM;
P P PLN/rok PZDW, Wydziat Funduszy Unij-
nych
" Raport z obliczen oszczednoSci
Oszczednos$é czasu w , ) .
rzewozach towaro- PLN/rok * zgodnie  Instrukcja IBDIM;
P PZDW, Wydziat Funduszy Unij-
wyeh nych

* QOkresdlenie wartosci wskaznika bedzie mozliwe po przeprowadzeniu analizy ekonomiczno-finansowej projektu
w ramach studium wykonalnosci.

Poziom osiagniecia wskaznikéw oszczednosci czasu zostanie osiggniety w roku 2015 ( w pierw-
szym roku po zakoriczeniu rzeczowej realizacji projektu ), zgodnie z metodologig IBDiM. Pomiar
wskaznikbw na podstawie wyliczern z przejazdéw na trasie zostanie przeprowadzony przez
Wydziat Funduszy Unijnych PZDW.

12. Dotychczasowe prace zwigzane z realizacja Projektu
(Nalezy opisac, czy zostaty poczynione jakiekolwiek prace zwigzane z przygotowaniem do rzeczowej
realizacji inwestycji /czy Projekt jest w trakcie realizacji / czy Projekt stanowi kontynuacje realizowanego

do tej pory przedsiewzigcia).

Projekt jest aktualnie na etapie realizacji. Do konca roku 2012 zrealizowano | etap projektu.
W ramach | etapu realizacji projektu (w roku 2012) wykonano m.in.:

- ok. 80% robét ziemnych
- konstrukcje stalowg przepustu z blach falistych (z wylaczeniem robét wykonczeniowych)

- koryto pod konstrukcje drogi na catym odcinku
- w catosci wykonano podbudowe z kruszywa tamanego oraz ok. 40% podbudowy z betonu
asfaltowego

Pozostate roboty budowlane, w tym wykonanie warstwy wigzacej i Scieralnej na catym odcinku,
zostang wykonane w |l etapie realizacji projektu (w roku 2014).

Dnia 26.04.2014r. podpisano umowe z wykonawcg robét budowlanych w ramach Il etapu, firmg
TRANSOL Justyna Babi$ — Zotnierz. Wykonawca ten zostat wytoniony w drodze przetargu nie-
ograniczonego. Roboty budowlane sg aktualnie w trakcie realizacji.

13. Pomoc publiczna

(Nalezy okreslié, czy Projekt bedzie objety pomocg publiczna, a jesli tak, wskazac program pomocowy
Z jakiego beneficjent zamierza skorzystac. Ustalenie, czy w danym projekcie wystgpi pomoc publiczna
polega na wykonaniu testu pomocy publicznej zgodnie z Poradnikiem Ministerstwa Rozwoju Regionalne-
go dla administracji publicznej ,Pomoc publiczna w programach operacyjnych 2007-2013").



Czy Projekt bedzie podliegal zasadom
przyznawania pomocy publicznej?

[ TAK X NIE

(Jesli w ponizszym tedcie cztery wskazane odpo-
wiedzi beda twierdzgce — pomoc publiczna
wystepuje)

1) Pomoc stanowi interwencje wiadz
publicznych lub innych podmiotéw wyko-
rzystujacych srodki publiczne i powoduje

UZASADNIENIE

X TAK [ NIE

Pomoc stanowi interwencje wiadz
publicznych i spowoduje przysporzenie dla
wojewobdztwa podkarpackiego

2) Pomoc ma charakter selektywny, np.

dotyczy okre$lonego przedsiebiorstwa lub

sektora

UZASADNIENIE

X TAK [l NIE

Pomoc ma charakter selektywny, nie mogg
skorzystaé z niej wszystkie zainteresowane
podmioty — jest skierowana tylko dla jednostki
samorzadu terytorialnego: wojewédztwa
podkarpackiego

3) Pomoc narusza lub moze naruszaé
warunki konkurencji

UZASADNIENIE

] TAK X NIE

Pomoc nie bedzie narusza¢ konkurencji. Cel
projektu jest zwigzany wytacznie z realizacjg
zadan publicznych. Dziatalnos¢
Whioskodawcy nie stanowi konkurencji dla
innych podmiotéw. Projekt jest komercyjnie
nieoptacalny. Infrastruktura wytworzona w
ramach projekiu bedzie ogélnodostepna.

4) Pomoc wptywa lub moze wplywaé na
wymiane gospodarcza miedzy krajami

UZASADNIENIE

0 TAK X NIE

Projekt ma zasieg regionalny. Odbiorcg
ostatecznym projekiu bedg mieszkaricy,
turysci i przedsiebiorcy przemieszczajacy sie
po terenie wojewéddztwa podkarpackiego.
Projekt nie przyczyni sie do zwiekszenia
liczby odbiorcéw z innych panstw
cztonkowskich UE.

Program pomocowy, z jakiego zamierza
skorzysta¢ Beneficjent (jesli dotyczy)

Nie dotyczy

14. Dochody generowane przez Projekt

(Projektem generujacym dochéd w my$l art. 55 Rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006 sg wszelkie
operacje obejmujace inwestycje w infrastrukture, korzystanie z ktérej podlega opfatom ponoszonym bez-
posrednio przez korzystajgcych oraz wszelkie operacje pociggajace za sobg sprzedaz gruntu lub budyn-
kéw lub dzierzawe gruntu lub najem budynkéw, lub wszelkie inne odpfatne $wiadczenie usfug. W zalezno-




$ci od kwoty i salda dochoddéw generowanych przez inwestycje w ustalonym dia jej typu okresie referen-
cyjnym dochody te moga pomniejszac dopuszczalny poziom dotacji z EFRR.
Nalezy okreslic, czy Projekt bedzie generowaf dochéd, czy nie i w kazdym przypadku uzasadnic).

Czy Projekt generuje dochéd zgodnie z art. 55

Rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/20067? TAK NIE X
Drogi publiczne w Polsce nie podlegajg

UZASADNIENIE optatom i jako takie nie generujg dochodu.
Nie przewiduje sie umieszczania reklam w
pasie drogowym.

(W przypadku, gdy projekt bedzie generowat dochéd nalezy go wyliczyé. Wyliczenie dochodu powinno
byé oparte o Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wybranych zagadnieri zwigzanych
z przygotowaniem projektéw inwestycyjnych, w tym projektéw generujgcych dochéd).

X nie dotyczy

Parametr Nazwa, algorytm Wartos¢
DIiC Zdyskontowany koszt inwestyciji

: Zdyskontowany przychéd netto (dochéd) =zdyskontowane przychody-
DNR zdyskontowane koszty operacyjne + zdyskontowana warto$é rezydu-

alna
Max EE Maksymalny wydatek kwalifikowany; DIC-DNR
Luka _
finansowa R=Max EE / DIC
EC Koszty kwalifikowalne (niezdyskontowane)
Kwota DA | ,decision amount”’, DA=EC*R
Max Crpa | Maksymalna wielko§¢ wspéffinansowania
Dotacja Dotacia=DA*
UE otacja=DA*Max CRpa
Rzeczywisty poziom dotacji (w % kosztéw kwalifikowalnych):

15. Indykatywny budzet Projektu

15.1. Wydatki kwalifikowalne do wsparcia w ramach RPO WP (w z1)

(Nalezy wskaza¢ w jak najbardziej szczegdfowy sposéb kategorie wydatkéw kwalifikowalnych do finanso-
wania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, W poszczegbinych rubrykach nalezy podac
planowane do poniesienia wydatki i koszty w ramach Projektu w poszczegdinych latach jego realizacji.
Kwoty powinny by¢ przeliczone wg kursu euro Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia
miesigca poprzedzajacego miesigc, w ktdrym sporzgdzony zostat niniejszy dokument. Kwota w rubryce
JRAZEM” nie moze przekracza¢ kwoty ustalonej przez Zarzad Wojewddziwa Podkarpackiego
w Indykatywnym wykazie indywidualnych projektéw kluczowych przyjetym Uchwafg Zarzadu Wojewddz-
twa Podkarpackiego dla niniejszego projektu.
Rodzaje wydatkow, jakie moga zosta¢ uznane za kwalifikowalne okreslone sg m.in. w:

- Rozporzadzeniu Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r.,

- Krajowych wytycznych dotyczacych kwalifikowania wydatkéw w ramach funduszy strukturalnych

i Funduszu Spéjnosci wydanych przez Ministra Rozwoju Regionalnego,
- RPO WP i Szczegbéfowym opisie priorytetéw RPO WP,
- Podreczniku kwalifikowania wydatkéw w ramach RPO WP).



Lp.

Kategoria
wydatkow

Budzet Projektu

2007 | 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Razem

Roboty przygo-
towawcze oraz
ziemne - |etap

314 881,72

314 881,72

Odwodnienie
korpusu drogo-
wego wraz z
podbudowag —

| etap

1370 093,84

1370 093,84

Roboty wykon-
czeniowe, ele-
menty ulic wraz
z branzg mo-
stowg — | etap

473 099,83

473 099,83

Roboty przygo-
towawcze oraz
ziemne — |l etap

96 635,57

96 635,57

Odwodnienie
korpusu drogo-
wego wraz z
podbudowa —~
Il etap

498 720,20

498 720,20

Nawierzchnie —
il etap

1307 808,57

1307 808,57

Roboty wykorn-
czeniowe, ele-
menty ulic wraz
z branzg mo-
stowg — |l etap

690 083,51

690 083,51

Oznakowanie
drég i urzadze-
nia bezpieczen-
stwa ruchu oraz
Zielen drogowa
-l etap

206 458,20

206 459,20

Inspektor nad-
zoru

16 000,00

16 000,00

10.

Studium wyko-
nalnosci

15 000,00

15 000,00

1.

Promocja pro-
jektu

24 600,00

24 600,00

RAZEM

2158 075,39

2 855 307,05

5013 382,44




15.2. Pozostate wydatki - niekwalifikowalne (w z})
(Nalezy podac te wydatki i koszty, ktére nie podlegajg finansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach RPO WP).

Lp. Kategoria Budzet Projektu
wydatkow 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Razem
1. Nie dotyczy
2.
3.
RAZEM

15.3. Catkowita wartos¢ Projektu

CALKOWITA WARTOSC PROJEKTU ZL EURO*

(wydatki kwalifikowalne + niekwalifikowalne) 5013 382,44 1207 578,39

* Kwota przeliczona wg kursu euro Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia miesigca
poprzedzajgcego miesigc, w ktérym sporzadzony zostaf niniejszy dokument.
(kurs z 30.07.2014 - 4,1516)

15.4. Planowane zrédta finansowania wydatkéw kwalifikowalnych Projektu
(Nalezy okresli¢ Zrédfa z jakich zostang sfinansowane zaplanowane w punkcie 15.1 wydatki kwalifikowal-
ne Projektu. Udziaf Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi¢c moze maksymalnie 85%
catkowitych kosztéw kwalifikowalnych, przy czym podlega on limitom wynikajacym z zapiséw Szczegdfo-
wego opisu priorytetéw RPO WP, przepiséw dotyczacych pomocy publicznej lub zasad przewidzianych
dla projektéw generujacych dochéd. Poziom dofinansowania powinien by¢ jednakowy we wszystkich la-
tach realizacji Projektu.
Docelowo, w przypadku jednostek samorzgdu terytorialnego lub jednostek im podleglych wkiad wtasny,
pochodzgey ze Srodkdw lub poZyczek nie moze by¢ mnigjszy niz 5% catkowitych kosztéw Projektu.
W rubryce ,pozostale bezzwrotne Zrédfa finansowania” (jezeli wystepujg) nalezy podaé kwoty przewidzia-
ne:
- ze Srodkéw budZetu paristwa — $rodki pochodzgce z czesci budzetowych ministréw wiasciwych
stuzgcych funkcjonowaniu jednostek sektora finanséw publicznych podsektora rzadowego, w tym:
o organdéw wiadzy publicznej, w tym organdéw administracji rzadowej (m. in. Paristwowej
Strazy Pozarnej, Policji, Regionalnych Zarzadéw Gospodarki Wodnej), organéw kontroli
panstwowej i ochrony prawa, sqdéw i trybunatéw,
o jednostek budzetowych, zaktadéw budzetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek
budzetowych,
o panstwowych szkdt wyzszych,




o jednostek badawczo-rozwojowych,
o samodzielnych publicznych zaktaddw opieki zdrowotnej,
o panstwowych instytucji kultury.

Nalezy podac¢ nazwe dysponenta, np. wtasciwy Minister, oraz cze$¢ budzetows,

- ze $rodkdéw jednostek samorzadu terytorialnego — $rodki budzetu gminy, powiatu, wojewodztwa
oraz dziatajgcych w ich imieniu jednostek organizacyjnych (jednostki budzetowe, zakiady budze-
towe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budzetowych),

-z innych krajowych $rodkéw publicznych — $rodki podmiotéw $wiadczgcych ustugi na zlecenie
jednostek samorzadu terytorialnego, paristwowych i samorzgdowych funduszy celowych (np. Wo-
Jjewédzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej, PFRON), instytucji otoczenia biz-
nesu (o$rodkéw informacyjnych / szkoleniowych / doradczych, funduszy poreczeniowych / po-
Zyczkowych, inkubatoréw przedsiebiorczodci, centrow zaawansowanych technologii, organizacji
non profit, koScioféw i zwigzkéw wyznaniowych, stowarzyszern przeznaczajgcych zyski na dziafal-
noéc statutowq jednak tylko w przypadkach, gdy $rodki sq przeznaczane na realizacje celu uzy-
tecznosci publicznej, ze $rodkdéw prywatnych).

ZL EURO*

wnioskowana kwota dofinansowania z

EFRRe | 426137507 1026 441,63

jako % kosztéw kwalifikowalnych 85 %

planowany wkiad wiasny beneficjenta 752 007,37 181 136,76

jako % kosztéw kwalifikowalnych 15 %

pozostate bezzwrotne zrédta finansowania
(Jesli dotyczy nalezy wpisaé jakie)

tacznie jako % kosztow kwalifikowainych %

RAZEM*** 5013 382,44 1 207 578,39

* Kwota przeliczona wg kursu euro Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia miesigca
poprzedzajgcego miesigc, w ktérym sporzgdzony zostaf niniejszy dokument.

** Kwota nie moze przekracza¢ kwoty ustalonej przez Zarzad Wojewédztwa Podkarpackiego
w Indykatywnym wykazie indywidualnych projektéw kluczowych przyjetym Uchwalg Zarzagdu Wojewédz-
twa Podkarpackiego dla niniejszego projektu.

*** Kwota musi sie zgadzac z fgczng kwotg okreslong w pkt. 15.1.



Tabela. Kategorie interwencji w ramach RPO WP na lata 2007-2013
(Tabela powinna by¢ wykorzystana przy wypetnianiu punku 4 Zakresu rzeczowego projektu)

. Numer | . Nazwa kategorii.

1 Dziatalnos¢ B+RT prowadzona w oérodkach badawczych

2 Infrastruktura B+RT (w tym wyposazenie w sprzet, oprzyrzadowanie i szybkie sieci informatyczne laczace osrodki
badawcze) oraz specjalistyczne osrodki kompetencji technologicznych
Transfer technologii | udoskonalanie sieci wspéipracy migdzy MSP, migdzy MSP a innymi przedsiebiorstwami,
uczelniami, wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturainego, wladzami regionalnymi,

3 osrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi,
technopoliami, itd.)

4 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT, w szczegdlnosci w MSP (w tym dostep do ustug zwiazanych z B+RT w oérod-
kach badawczych)

5 Ustugi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsigbiorstw i grup przedsiebiorstw
Wsparcie na rzecz MSP w zakresie promocji produktow i proceséw przyjaznych dla $rodowiska (wdrozenie efek-

6 tywnych systemow zarzadzania $rodowiskiem, wdrozenie i stosowanie/uzytkowanie technologii zapobiegania
zanieczyszczeniom, wdrozenie czystych technologii do dziatalnosci produkeyjnej przedsiebiorstw)

7 Inwestycje w przedsigbiorstwa bezposrednio zwigzane z dziedzing badan i innowaciji (innowacyjne technologie,
tworzenie przedsigbiorstw przez uczelnie, istniejace o$rodki B+RT i przedsiebiorstwa, itp.)

8 Inne inwestycje w przedsiebiorstwa

9 Inne dziatania majgce na celu pobudzanie badan, innowacji i przedsiebiorczosci w MSP

10 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe)

11 Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostep, bezpieczeristwo, interoperacyjnos$¢, zapobieganie zagroze-
niom, badania, innowacije, tresci cyfrowe, itp.)

13 Ustugi i aplikacje dia obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e-integracja, itp.)

14 Uslugi i aplikacje dla MSP (e-handel, ksztalcenie | szkolenie, tworzenie sieci itp.)

15 Inne dziatania majace na celu poprawe dostepu MSP do TIK i ich wydajne uzytkowanie

16 Kolej

18 Tabor kolejowy

23 Drogi regionalne/lokaine

24 Sciezki rowerowe

25 Transport miejski

26 Transport multimodalny

28 Inteligentne systemy transporiu

29 Porty lotnicze

33 Energia elekiryczna

35 Gaz ziemny

39 Energia odnawialna: wiatrowa

40 Energia odnawialna: stoneczna

41 Energia odnawialna: biomasa

42 Energia odnawiaina: hydroelektryczna, geotermiczna i pozostate

43 Efektywno$¢ energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneracja), zarzadzanie energig

44 Gospodarka odpadami komunainymi i przemystowymi

45 Gospodarka i zaopatrzenie w wode pitng

46 Qczyszczanie $ciekéw

47 Jako$¢ powietrza

48 Zintegrowany system zapobiegania i kontroli zanieczyszczen

50 Rewaloryzacja obszaréw przemystowych i rekultywacja skazonych gruntow

51 Promowanie bioréznorodnos$ci i ochrony przyrody (w tym NATURA 2000)

52 Promowanie czystego transportu miejskiego

53 Zapobieganie zagrozeniom (w tym opracowanie i wdrazanie planéw i instrumentéw zapobiegania i zarzadzania
zagrozeniami naturalnymi i technologicznymi)

54 Inne dziatania na rzecz ochrony $rodowiska i zapobiegania zagrozeniom

55 Promowanie waloréw przyrodniczych

56 Ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego

57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia ustug turystycznych




58

Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego

59 Rozw6j infrastruktury kulturalnej

60 Inne wsparcie dla poprawy ustug kulturalnych

61 Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszaréw miejskich i wiejskich
75 Infrastruktura systemu o$wiaty

76 Infrastruktura ochrony zdrowia

77 Infrastrukiura opiekuriczo-wychowawcza

78 Infrastruktura mieszkalnictwa

79 Pozostata infrastruktura spoleczna

80 Promowanie partnerstw, paktéw i inicjatyw poprzez tworzenie sieci wspéipracy odno$nych podmiotow
85 Przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola

86 Ocena, badania/ekspertyzy, informacja i komunikacja




Zalacznik nr 2 do Decyzji dotyczacej przygotowania indywidualnego projektu kluczowego:
Harmonogram przygotowania Projektu

HARMONOGRAM PRZYGOTOWANIA PROJEKTU

"Budowa drogi wojewddzkiej Nr 867 Sieniawa - Hrebenne na obszarze wojewoédztwa pod-
karpackiego, odcinek Prusie - granica wojewddztwa km 74+119 + 76+297"

umieszczonego
w

INDYKATYWNYM WYKAZIE INDYWIDUALNYCH PROJEKTOW KLUCZOWYCH
WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013,

realizowanego przez

Wojewddztwo Podkarpackie — Podkarpacki Zarzad Drég Wojewddzkich

1. Przewidywany okres realizaciji 04.2012
projektu
(Data rozpoczecia i zakoriczenia realizacji 12.2014
projektu)
2. Przewidywany termin przekazania 10.2014

wniosku o dofinansowanie
(miesigc i rok)

Przygotowanie dokumentacji
3. Studium wykonalnosci:

Stan zaawansowania prac nad dokumen- | Nie rozpoczeto prac
tem
Przewidywana data zakonczenia prac | 10.2014
nad dokumentem

(miesigc i rok)

4, Decyzja o warunkach zabudowy:
(jezeli dotyczy)

Stan zaawansowania prac zwigzanych z | Nie dotyczy
uzyskaniem decyzji
Przewidywana data otrzymania decyzji | Nie dotyczy
(miesigc i rok)

5. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwe-
stycji celu publicznego:

(jezeli dotyczy)

Stan zaawansowania prac zwigzanych z | Nie dotyczy
uzyskaniem decyzji
Przewidywana data otrzymania decyzji | Nie dotyczy
(miesigc i rok)




6. Formularz do wniosku o dofinanso-
wanie w zakresie OOS - zgodnie z
wytycznymi w zakresie postepowania
w sprawie oddzialywania na srodowi-
sko dla przedsigwzieé¢ wspoéifinanso-
wanych z krajowych i regionalnych
programéw operacyjnych:
Stan zaawansowania prac nad dokumen- | Nie rozpoczeto prac
tem
Przewidywana data zakoniiczenia prac| 10.2014
nad dokumentem
{miesigc i rok)
7. Raport oddzialywania na srodowisko:
(jezeli dotyczy)
Stan zaawansowania prac nad dokumen- | Nie dotyczy
tem :
Przewidywana data zakoriczenia prac | Nie dotyczy
nad dokumentem
(miesigc i rok)
8. Zaswiadczenie organu odpowiedzial-
nego za monitorowanie obszaréw
Natura 2000:
(jezeli dotyczy)
Stan zaawansowania prac zwigzanych z | Nie rozpoczeto prac
uzyskaniem zaswiadczenia
Przewidywana data uzyskania zaswiad- | 10.2014
czenia
(miesigc i rok)
9. Decyzja o s$rodowiskowych uwarun-
kowaniach  zgody na realizacje
przedsiewziecia:
(jezeli dolyczy)
Stan zaawansowania prac zwigzanych z | Decyzja zostata uzyskana
uzyskaniem decyzji
Przewidywana data uzyskania decyzji | Data wydania decyzji: 29.07.2011
(miesigc i rok)
10. | Dokumentacja techniczna:
(jezeli dotyczy)
Dokumenty, ktére dotycza projektu Projekt budowlany
Projekt wykonawczy
Stan zaawansowania prac nad dokumen- | Zakonczono prace
tami
Przewidywana data zakonczenia prac | Zakoriczono prace (12.2011)
nad dokumentami
(miesiac i rok)
11. | Oswiadczenie o prawie do dyspono-

wania nieruchomoscia na cele budow-

lane/cele projektu:
(jezeli dotyczy)




Stan zaawansowania prac nad dokumen-
tami dajacymi podstawe prawng tego
o$wiadczenia (np. odpowiednimi umo-
wami z wiascicielami gruntéw dajgcymi
podstawe realizacji projektu na danej
nieruchomosci)

Zakonczono

Przewidywana data uzyskania prawa do

dysponowania nieruchomoscig
(miesigc i rok)

Prawo do dysponowania nieruchomo-
8ciq zostato uzyskane na podstawie
decyzji ZRID z dnia 14.03.2012r.

12. | Pozwolenie na budowe:
(jezeli dotyczy)
Przewidywana liczba decyzji o pozwole- | 1
niu na budowe w ramach projektu
Stan zaawansowania prac zwigzanych z | Zakoriczono prace - Decyzja ZRID
uzyskaniem pozwoleri zostata wydana 14.03.2012r.
Przewidywana data otrzymania pierw- | Decyzja otrzymana (14.03.2012r.)
szego i ostatniego pozwolenia na budo-
W ,
(m?esiqc i rok)
13 | Specyfikacja dostaw/ustug:
(jezeli dotyczy)
Stan zaawansowania prac nad dokumen- | Nie dotyczy
tem
Przewidywana data zakonczenia prac | Nie dotyczy
nad dokumentami
{miesigc i rok)
14. | Mapy i szkice lokalizujace Projekt w
najblizszym otoczeniu:
(jezeli dotyczy)
Stan zaawansowania prac nad dokumen- | Nie rozpoczeto prac
tami
Przewidywana data zakonczenia prac | 10.2014
nad dokumentami
(miesigc I rok)
15. | Dokumenty poswiadczajace zabezpie-
czenie srodkow finansowych na reali-
zacje inwestycji:
Stan zaawansowania prac nad dokumen- | Nie rozpoczeto prac
tami poswiadczajgcymi zabezpieczenie
$rodkéw finansowych
Przewidywana data zakoriczenia prac | 10.2014
nad dokumentami
(miesigc i rok)
16. | Umowa okreslajaca role w realizacji

projektu oraz wzajemne zobowigzania
stron w przypadku projektow realizo-

wanych w partnerstwie:
(jezeli dotyczy)




Stan zaawansowania prac nad dokumen-
tem

Nie dotyczy

Przewidywana data zakoriczenia prac | Nie dotyczy
nad dokumentem
(miesigc i rok)
17. .| Inne dokumenty:
(jezeli dotyczy)
Nazwy dokumentéw Nie dotyczy
Stan zaawansowania prac nad ww. do- | Nie dotyczy
kumentami
Procedura zamoéwien publicznych
18. | Dokumentacja przetargowa:
Liczba dokumentéw planowanych do | 3
przygotowania
Opis zakresu dokumentu Specyfikacja Istotnych Warunkéw Za-
méwienia na wykonanie robét budow-
lanych (osobno dla etapu | i II), w tym:
- Instrukcja dla wykonawcow
- Formularz oferty z zatgcznikami
- Dokumentacja techniczna
- Specyfikacje techniczne
- Przedmiar robdt
- Istotne postanowienia umowy
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Za-
méwienia na Inspektora Nadzoru, w
tym:
- Instrukcja dla wykonawcow
- Formularz oferty z zatacznikami
- Szczegbtowy opis przedmiotu
Zzamowienia
- Projekt umowy
Data planowanego przygotowania doku- | Wszystkie dokumenty zostaty przygo-
mentu towane
(miesigc i rok)
19. | Postepowania przetargowe:

Liczba postepowarnn planowanych do
przygotowania

3

Opis przedmiotu postepowania

1. Budowa drogi wojewddzkiej Nr 867
Sieniawa — Hrebenne na obszarze wo-
jewédztwa podkarpackiego, odcinek
Prusie — gr. wojewddztwa km 74+119
— 76+76+297 (etap I)

2. Budowa drogi wojewddzkiej Nr 867




Sieniawa — Hrebenne na obszarze wo-
jewédztwa podkarpackiego, odcinek
Prusie — gr. wojewédztwa km 74+119
- 76+76+297 — ETAP Il

3. Petnienie funkcji Inspektora Nadzoru
dla zadania

Data planowanego postepowania 1. 03.2012r.
(miesigc i rok)
2.03.2014r.
3. 05.2014r.
Data rozstrzygniecia ostatniego poste- | 06.2014

powania
(miesigc i rok)




Zatacznik nr 3 do Decyzji dotyczacej przygotowania indywidualnego projektu kluczowego:
Wzér informacji miesiecznej/koricowej w zakresie przygotowania indywidualnego projektu kluczowe-

go

Informacja miesieczna/koricowa w zakresie przygotowania
indywidualnego projektu kluczowego

. Informacje ogdine

1. Numer informacji

2. Okres objety informacja (miesigc i rok)

3. Program Operacyjny (nazwa) Regionalny Program Operacyjny Woje-
woédztwa Podkarpackiego na lata 2007-

2013

4. Priorytet (numer i nazwa)

5. Dziatanie (numer i nazwa)

6. Schemat (numer i nazwa)

7. Numer projektu wg listy opublikowanej w WDU

8. Tytut projektu

9. Nazwa i adres Beneficjenta

10. Osoba udzielajgca informaciji (osoba do kontaktu z In-
stytucjg Zarzadzajgca)
a) imie i nazwisko
b) funkcja
c) telefon/ fax
d) e-mail

Il. Harmonogram przygotowania projektu

1. Studium wykonalnosci

W przypadku gdy liczba dokumentéw planowanych do przygotowania jest wieksza niz 1, nalezy podac
ile przygotowywanych bedzie dokumentéw. W kazdym osobnym wierszu wprowadzone bedg informacje
dot. opisu, statusu, daty osobno dla kazdego z tych dokumentéw




Liczba doku- | Numer przygoto- | Opis zakre- | Status przygoto-
mentéw pla- | wywanego doku- | su doku- | wywanego doku-
nowanych do mentu mentu mentu

przygotowania

Data planowanego
przygotowania dokumentu

W biezgcym okre- N @ .
i d e 3 6~§.Qé§$§é§5
sie sprawozdaw- £E ﬁgﬁéggc%ﬁp
czym g |i%58=z§s8°
Czy istnieje zagrozenie dla dochowania terminu przygotowania ostatniego dokumentu: TAK L_1...... NIE

[]
Jaka jest przyczyna zaistniatych opéznien (nie wigcej niz 400 znakéw):

2. Decyzja warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu / decyzja o lokalizacji inwestycji
celu publicznego

W przypadku gdy liczba dokumentéw planowanych do przygotowania jest wigksza niz 1, nalezy podaé
ile przygotowywanych bedzie dokumentéw. W kazdym osobnym wierszu wprowadzone beda informacje
dot. opisu, statusu, daty osobno dla kazdego z tych dokumentéw

Liczba doku- | Numer przygoto- | Opis zakre-| Status przygoto-
mentéw pla- | wywanego doku- | su doku- | wywanego doku-
nowanych do mentu mentu mentu

przygotowania

Data planowanego
przygotowania dokumentu

W biezacym okre- N T 50, E
i ¢ 3 2888 | gedk
sie sprawozdaw- - NESH | ®gSR
85 c ® c®©
czym S SE53 | 53853
N 5§ ;'E - ; » ©




Czy istnieje zagrozenie dla dochowania terminu przygotowania ostatniego dokumentu:

TAK [..Nne[]

3. Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie 0O0S - zgodnie 'z -wytycznymi
w zakresie postepowania w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko dla przedsiewzie¢
wspoélfinansowanych z krajowych lub regionainych programéw operacyjnych

W przypadku gdy liczba dokumentéw planowanych do przygotowania jest wieksza niz 1, nalezy podaé
ile przygotowywanych bedzie dokumentéw. W kazdym osobnym wierszu wprowadzone bedsg informacje
dot. opisu, statusu, daty osobno dla kaZzdego z tych dokumentéw

Liczba doku- | Numer przygoto- | Opis zakre-| Status przygoto-
mentow pla- | wywanego doku- | su doku- | wywanego doku-
nowanych do mentu mentu mentu
przygotowania

Data planowanego
przygotowania dokumentu

W hiezacym okre-

N T 5.0, E !
. 3 o v N E 2o N E
sie sprawozdaw- | £ 8 NeSR|&38ER
87 ol z | 0g B3
czym S o Sc&d 58858
N & 2TE®T |z °7®




Czy istnieje zagrozenie dla dochowania terminu przygotowania ostatniego dokumentu:

4. -Raport oddzialywania na srodowisko (jezeli dotyczy)

W przypadku gdy liczba dokumentéw planowanych do przygotowania jest wie.ksza niz 1, nalezy podacé
ile przygotowywanych bedzie dokumentdéw. W kazdym osobnym wierszu wprowadzone beda informacje
dot. opisu, statusu, daty osobno dla kazdego z tych dokumentéw

Liczba doku- | Numer przygoto- | Opis zakre-| Status przygoto-

mentéw pla- | wywanego doku- | sudoku- | wywanego doku- Data planowanego

przygotowania dokumentu

nowanych do mentu mentu mentu
przygotowania
W biezacym okre- : ‘ :
o soromosdom. | SF | 383.| 5.3
sie sprawozdaw- z g SERE | SgRE
g3 go=zq§ |25 =Nl
Ne 1z 1z B

Czy istnieje zagrozenie dla dochowania terminu przygotowania ostatniego dokumentu:

TAK [..NnE]
Jaka jest przyczyna zaistniatych opdznien (nie wiecej niz 400 znakéw):




5. Zaswiadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszaréw Natura 2000

W przypadku gdy liczba dokumentéw planowanych do przygotowania jest wieksza niz 1, nalezy podaé
ile przygotowywanych bedzie dokumentow. W kazdym osobnym wierszu wprowadzone bedg informacje
dot. opisu, statusu, daty osobno dla kazdego z tych dokumentéw

Liczba doku- | Numer przygoto- | Opis zakre-| Status przygoto-
mentéw pla- | wywanego doku- | sudoku- | wywanego doku- rz Diﬁﬁfﬂ?g‘ﬁiﬂﬁ?&mu
nowanych do mentu mentu mentu Przyg
przygotowania
W biezgcym okre- ,
.bleza_cy okre Sg EoHE|lkb s
sie sprawozdaw- = 2€857§ Eag 58 E
czym 8 PES5Ez59%°

Czy istnieje zagrozenie dla dochowania terminu przygotowania ostatniego dokumentu:

6. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia

W przypadku gdy liczba dokumentéw planowanych do przygotowania jest wieksza niz 1, naleZy podaé
ile przygotowywanych bedzie dokumentéw. W kazdym osobnym wierszu wprowadzone bedg informacje
dot. opisu, statusu, daty osobno dla kazdeqo z tych dokumentdw

Liczba doku- | Numer przygoto- | Opis zakre-| Status przygoto-

- Data planowanego
mentow pla- | wywanego doku- | sudoku- | wywanego doku- przygotowania dokumentu
nowanych do mentu mentu mentu

przygotowania

W biezgcym okre- o \
 DIezacy T | EoNElwess
sie sprawozdaw- = 2 852SFIREE8E
g3 o = m ) N
S 3 NXx £ 3 Eod 8
czym g2 |R¥s3z5%¢




Czy istnieje zagrozenie dla dochowania terminu przygotowania ostatniego dokumentu:

7. Dokumentacja techniczna

W przypadku gdy liczba dokumentéw planowanych do przygotowania jest wigksza niz 1, nalezy podaé
ile przygotowywanych bedzie dokumentéw. W kazdym osobnym wierszu wprowadzone bedg informacje
dot. opisu, statusu, daty osobno dla kazdego z tych dokumentéw

Liczba doku- | Numer przygoto- | Opis zakre-| Status przygoto-
mentdw pla- | wywanego doku- | sudoku- | wywanego doku- - Diﬁﬁfﬁ%iﬂﬁﬁemu
nowanych do mentu mentu mentu przye
przygotowania
W biezacym okre- o Lo 2 EsE
o e | SE 383 | E5%
sie sprawozdaw £E EERE S oS
czym S 4 Bgsd | 283
Ne |=zE5 | %8




Czy istnieje zagrozenie dla dochowania terminu przygotowania ostatniego dokumentu:

Tak L. Nne ]

8. Dysponowanie gruntem / obiektami

W przypadku gdy liczba dokumentdw planowanych do przygotowania jest wieksza niz 1, naleZy podac
ile przygotowywanych bedzie dokumentéw. W kazdym osobnym wierszu wprowadzone bedg informacje
dot. opisu, statusu, daty osobno dla kazdego z tych dokumentéw

Liczba doku- | Numer przygoto- | Opis zakre-| Status przygoto-

mentéw pla- | wywanego doku- | su doku- | wywanego doku- Data planowanego

przygotowania dokumentu

nowanych do mentu mentu mentu
rzygotowania
W biezgcym okre- NG %2 3 E g E
sie sprawozdaw- 2 BEge | g9¢
czym S & gg 3¢ 58 T
Ve |z<§ | 3%

Czy istnieje zagrozenie dla dochowania terminu przygotowania ostatniego dokumentu:

Tak L1...Nnel]
Jaka jest przyczyna zaistniatych opéznien (nie wiecej niz 400 znakéw):




9. Pozwolenie na budowe

W przypadku gdy liczba dokumentéw planowanych do przygotowania jest wigksza niz 1, nalezy podac
ile przygotowywanych bedzie dokumentéw. W kazdym osobnym wierszu wprowadzone bedg informacje
dot. opisu, statusu, daty osobno dla kazdego z tych dokumentéw

Liczba doku- | Numer przygoto- | Opis zakre-| Status przygoto- Data planowanego

mentdw pla- anego doku- | sudoku- | wywanego doku- .
nowanych do o me%tu mentu mentu przygotowania dokumentu
przygotowania
Wblezqcym okre- . ¥ E o MEled s
sie sprawozdaw- £ § 558 % g g % §§ €
czym &8 [FE358z5%%°

Czy istnieje zagrozenie dla dochowania terminu przygotowania ostatniego dokumentu:

TAK LI....Nne ]
Jaka jest przyczyna zaistniatych opéznien (nie wiecej niz 400 znakdw):

10. Dokumentacja przetargowa

W przypadku gdy liczba dokumentéw planowanych do przygotowania jest wieksza niz 1, naleZzy podac
ile przygotowywanych bedzie dokumentéw. W kazdym osobnym wierszu wprowadzone bedg informacje
dot. opisu, statusu, daty osobno dla kazdego z tych dokumentéw

Liczba doku- | Numer przygoto- | Opis zakre-| Status przygoto- Data planowanego

mentéw pla- anego doku- | su doku- anego doku- ;
nowanycr? do e me?\tu mentu e megntu przygotowania dokumentu
przygotowania
V\{bleZacym okre- N g s 2 H % g %
sie sprawozdaw- g8 NERE| §2¢8
czym &9 8¢ %’@g
a | 3e§ 238




Czy istnieje zagrozenie dla dochowania terminu przygotowania ostatniego dokumentu:

TAK L....NniE L]
Jaka jest przyczyna zaistniatych opéznien (nie wigcej niz 400 znakéw):

11. Postepowania przetargowe

W przypadku gdy liczba dokumentéw planowanych do przygotowania jest wigksza niz 1, nalezy podac
ile przygotowywanych bedzie dokumentéw. W kazdym osobnym wierszu wprowadzone bedg informacje
dot. opisu, statusu, daty osobno dla kazdego z tych dokumentéw

Liczba plano- | Numer planowa- | Opis zakre- | Status planowane- | Orientacyjna data rozpoczecia

wanych prze- | nego przetargu | su przetargu go przetargu przetargu
targow
W biezacym okre- @ .
- niezacy 0 2 L EoNE|&dd & 3
sie sprawozdaw- z g 853sSFBEs8E
T 3 O = ® yel N N
Q 7 = 3 E
czym g¢ |55%382588°

Czy istnieje zagrozenie dla dochowania terminu przygotowania ostatniego dokumentu:

TAK []...NEL]




12. Inne kluczowe dokumenty projektowe przewidziane w pre — umowie

W przypadku gdy liczba dokumentéw planowanych do przygotowania jest wieksza niz 1, nalezy podaé
ile przygotowywanych bedzie dokumentéw. W kazdym osobnym wierszu wprowadzone bedg informacje
dot. opisu, statusu, daty osobno dla kazdego z tych dokumentéw

Liczba doku- | Numer przygoto- | Opis zakre-| Status przygoto-
mentéw pla- | wywanego doku- | sudoku- | wywanego doku-
nowanych do mentu mentu mentu

przygotowania

Data planowanego
przygotowania dokumentu

W biezacym okre- N T , C
; wg --E.QNE‘{TE&SB
sie sprawozdaw- £ g SE3SRIBEEEE
g3 o s B o N N
o T £ €2 &
czym g8 |ES58z588°

Czy istnieje zagrozenie dla dochowania terminu przygotowania ostatniego dokumentu:

Tak LN

lll. Data ztozenia wniosku o dofinansowanie

Data planowana (zgodnie z

informacjami posiadanymi w

Data planowana wg pre — umowy| biezacym okresie sprawoz-

dawczym) przekazania wnio-
sku

Data faktycznego przekazania wnio-
sku




Czy istnieje zagrozenie dla dochowania terminu przygotowania ostatniego dokumentu:

TAK ...~




Zatacznik nr 4 do Decyzji dotyczacej przygotowania indywidualnego projektu kluczowego:
Whytyczne Instytucji Zarzadzajacej Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewddztwa Podkar-
packiego na lata 2007-2013 w sprawie udzielania zaméwien wspotfinansowanych ze $rodkéw Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w stosunku do ktérych nie stosuje sie ustawy Prawo
zamowien publicznych

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZADZAJACEJ REGIONALNYM PROGRAMEM
OPERACYJNYM WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013 W
SPRAWIE UDZIELANIA ZAMOWIEN WSPOLFINANSOWANYCH ZE SRODKOW
EFRR, W STOSUNKU DO KTORYCH NIE STOSUJE SIE USTAWY PRAWO ZAMO-
WIEN PUBLICZNYCH

Na podstawie art. 44 ust. 3 oraz art. 162 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z p6zn. zm.) ! w zwiazku z art. 3
oraz art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2010
r., Nr 113, poz. 759) oraz zapiséw umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, wspdtfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ustala si¢, co nastepuje:

Rozdzial I. Zasady ogolne

1. Niniejsze Wytyczne stosuje si¢ w przypadku:

— udzielania zamdéwien wspoétfinansowanych ze $rodkéw EFRR w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, ktérych war-
tos¢ przekracza wyrazong w zlotych réwnowartos¢ kwoty 14 000 euro® przez podmioty
w stosunku, do ktérych nie stosuje si¢ ustawy Prawo zamowien publicznych;

— udzielania zamdéwien wspdtfinansowanych ze $rodkéw EFRR w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, ktérych war-
tos¢ nie przekracza wyrazonej w zlotych réwnowartosci kwoty 14 000 euro’ - dotyczy za-
réwno podmiotéw zobowiazanych do stosowania, jak i nie stosujacych ustawy Prawo
zamOwien publicznych.

2. Zamdwienia powinny by¢ udzielane zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych -
tj. w sposob celowy i oszczgdny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektéw z danych
naktadéw i optymalnego doboru metod i srodkoéw stuzacych osiagnigciu zatozonych celéw.

3.1 Cigzar dowodu, ze wymogi okreslone w art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych zosta-
ty spelnione lezy po stronie Beneficjenta. Oznacza to, ze Beneficjent, ktdéry nie jest wymieniony
w art. 3 oraz nie jest zobowigzany na podstawie art. 4 pkt 8 do stosowania ustawy Prawo zamé6-

! Dla procedur przeprowadzonych przed dniem 1 stycznia 2010 r. stosuje si¢ art. 35 ust. 3 oraz art. 138 pkt. 5 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 z pézn. zm. ).

? Warto$é zamowienia — wartosé w ztotych obliczona w oparciu o Sredni kurs ztotego w stosunku do euro, stanowiq-
¢y podstawe przeliczania wartosci zamowieh publicznych, okreslany w drodze rozporzqdzenia, o ktorym mowa w art.
35 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych.

? Jak wyzej.



wieni publicznych powinien zgromadzié¢ i przedstawi¢ instytucjom uprawnionym do kontroli do-
kumenty, ktére potwierdza, ze dokonane w ramach projektu wydatki byly ponoszone w sposéb
celowy i oszczedny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektéw z danych nakladow i
optymalnego doboru metod i Srodkéw stuzacych osiagnigciu zatozonych celéw.

3.2 W odniesieniu do podmiotéw, ktére nie sa zobowiazane do stosowania ustawy Prawo zamo-
wief publicznych, jednakze ktére w sposéb dobrowolny zastosowaly procedury udzielania za-
moéwien publicznych okreslone w ustawie Pzp — ocena prawidtowosci przeprowadzonych poste-
powan o udzielenie zamowienia dokonywana bgdzie nie w oparciu o rygory wynikajace z ustawy
Pzp, lecz odbywac si¢ bedzie na podstawie zasad okreslonych niniejszymi Wytycznymi.

4. Beneficjent musi zachowac forme pisemng przeprowadzanych procedur.

5. Zaméwienia udziela si¢ w formie pisemnej umowy/zamodwienia (nie dotyczy zamoéwien
okreslonych w pkt. 18). Beneficjent powinien okresli¢ termin realizacji umowy i ewentualne
kary za niedotrzymanie warunkéw umowy.

6. W przypadku robét budowlanych warto$¢ szacunkowa zamoéwienia ustala si¢ na podstawie
kosztorysu inwestorskiego/wyceny robot.

7. Oferta na roboty budowlane ma zawiera¢ kosztorys ofertowy/wyceng robot.

8. Beneficjent okreslajac warto$¢ szacunkowa zamowienia w przypadku dostaw lub ustug, moze
przyjaé za podstawe wyceny oferty zawarte na stronach internetowych, w katalogach, cennikach,
folderach, itp.

9. Beneficjent nie moze dzieli¢ zamowienia na czgsci lub zaniza¢ jego wartosci w celu unikniecia
stosowania odpowiednich zapiséw niniejszych Wytycznych.

10. Jezeli wewngtrzne zasady stosowane przez Beneficjenta przy udzielaniu zamdwien sa bar-
dziej rygorystyczne, wowczas Beneficjent moze stosowaé swoje zasady w takim zakresie w ja-
kim sa one bardziej rygorystyczne od niniejszych Wytycznych.

Rozdzial II. Udzielanie zaméwien wspélfinansowanych ze Srodkéw EFRR w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, kto-
rych warto§¢ przekracza wyrazona w zlotych réwnowartos¢ kwoty 14 000 euro* przez
podmioty w stosunku, do ktérych nie stosuje si¢ ustawy Prawo zamowien publicznych

11. Wymogi z art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych moga zosta¢ spetnione przez Benefi-
cjenta poprzez zastosowanie trybu przetargu, o ktorym mowa w art. 70" - 70° ustawy Kodeks
Cywilny, chyba ze przepisy szczegélne przewiduja inny tryb i forme udzielania zamowien.

* Wartosé zamdwienia — wartosé w zlotych obliczona w oparciu o Sredni kurs zlotego w stosunku do euro, stanowia-
cy podstawe przeliczania wartosci zamdwieh publicznych, okreslany w drodze rozporzadzenia, o ktérym mowa w art.
35 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych.



12. Instytucja Zarzadzajaca nie wyklucza zastosowania innych procedur spetniajacych wymogi
okreslone w art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Jako minimalne warunki udzielania
zamOwien uznaje si¢ zapisy zawarte w punktach 14 - 17 niniejszych Wytycznych, przy jednocze-
snym zachowaniu zasad: przejrzystosci, jawnosci, ochrony uczciwej konkurencji oraz dotozeniu
wszelkich staran w celu uniknigcia konfliktu intereséw rozumianego jako brak bezstronnosci i
obiektywnosci przy wytanianiu przez Beneficjenta wykonawcy w ramach realizowanego projek-
tu.

13. Zasada przejrzystosci, o ktérej mowa w pkt. 12 polega na zagwarantowaniu wszystkim po-
tencjalnym oferentom odpowiedniego poziomu upublicznienia informacji, umozliwiajacego
otwarcie na konkurencj¢ oraz kontrolg bezstronnosci procedur. Decyzja o wyborze srodkéw upu-
blicznienia informacji o zamdéwieniach nalezy do Beneficjenta. Do powszechnie stosowanych
srodkéw publikacji wymienionych w Komunikacie Wyjasniajacym Komisji dot. prawa wspdlno-
towego obowigzujacego w dziedzinie udzielania zaméwien, ktdre nie sa lub sg jedynie czesciowo
objete  dyrektywami w sprawie zamdwien publicznych (dostepny na  stronie:
www.wrota.podkarpackie.pl/res/rpo/rpol/ umowy/komunikat komisji_europejskiej.pdf) naleza:

- Internet (zalecane przez IZ RPO WP),

- gazety o zasiegu krajowym lub regionalnym lub publikacje specjalistyczne,

- lokalne Srodki publikacji takie jak lokalne gazety, biuletyny informacji miejskiej, tablice
ogloszen.

W trakcie dokonywania wyboru $rodkéw upublicznienia informacji o zaméwieniach Beneficjent
powinien kierowac si¢ oceng znaczenia zamdéwienia w kategoriach rynku, w szczegélnosci w
swietle jego przedmiotu, wartosci i zwyczajowych praktyk przyjetych w danym sektorze.

Ogloszenie takie moze by¢ ograniczone do krotkiego opisu podstawowych informacji
dotyczacych zamowienia oraz sposobu jego udzielenia wraz z zaproszeniem do skontaktowania
si¢ z podmiotem zamawiajacym w celu uzyskania niezbednych informacji dotyczacych zamé-
wienia, ktére pdzniej pozwolg podmiotowi zamawiajacemu wiasciwie poréwnaé i ocenié¢ wszyst-
kie otrzymane oferty. Jezeli jest to konieczne, ogloszenie moze by¢ uzupelione dodatkowymi
informacjami udostgpnianymi w Internecie lub tez na wniosek ztozony u podmiotu zamawiajace-

go.

Rozdzial IIl. Udzielanie zamo6wien wspélfinansowanych ze srodkéw EFRR w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, kto-
rych warto§é nie przekracza wyrazonej w zlotych réwnowartosci kwoty 14 000 euro” - doty-
czy zaré6wno podmiotow zobowigzanych do stosowania, jak i nie stosujacych ustawy Prawo
zamoéwien publicznych.

14. Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamdowien publicznych jej przepiséw nie stosuje si¢ do
zamowien i konkurséw, ktérych warto$¢ nie przekracza wyrazonej w zlotych réwnowartosci
kwoty 14 000 euro. Zamoéwienia te powinny by¢ udzielane jednak zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy

3 Warto$é zaméwienia — wartosé w zlotych obliczona w oparciu o Sredni kurs zlotego w stosunku do euro, stanowig-
¢y podstawe przeliczania wartosci zamowien publicznych, okreslany w drodze rozporzqdzenia, o ktérym mowa w art.
35 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwieh publicznych.



o finansach publicznych, tj. w sposéb celowy i oszczedny, z zachowaniem zasad: uzyskania
najlepszych efektéw z danych naklad6w i optymalnego doboru metod i Srodkow shuzacych
osiggnieciu zalozonych celow.

15. Zlecanie zamoOwienia nastgpuje na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty®, przez:

- skierowanie zapytania ofertowego o identycznej tresci, do co najmniej 3 wykonawcow
ustug, dostaw lub robdt budowlanych,

- skierowanie zapytania ofertowego do mniejszej liczby wykonaweéw (np. ze wzgledu na
specjalistyczny charakter zamoéwienia). W takim przypadku konieczne jest przedstawienie przez
beneficjenta uzasadnienia skierowania zapytania ofertowego do mniejszej niz 3 liczby wykonaw-
cow.

16. Zapytanie ofertowe powinno co najmniej okresla¢ przedmiot zamdéwienia, termin sktadania
ofert, kryteria oceny ofert i termin realizacji zamdwienia.

17. Zapytania ofertowe powinny by¢ przekazywane w formie pisemnej (list polecony lub za
zwrotnym potwierdzeniem odbioru), elektronicznej, faksem lub osobiscie, przy zachowaniu
dowodéw nadania/przekazania.

18. Podczas udzielania zamoéwien, ktérych wartos¢ nie przekracza wyrazonej w ztotych réwno-
warto$ci kwoty 1 000 euro’ - Instytucja Zarzadzajaca nie wyklucza zastosowania innych proce-
dur spetniajacych wymogi okreslone w art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych przy jedno-
czesnym zachowaniu zasad ochrony uczciwej konkurencji, unikania konfliktu intereséw rozu-
mianego jako brak bezstronnosci i obiektywnosci przy wytanianiu przez beneficjenta wykonawcy
w ramach realizowanego projektu — np. poprzez przeprowadzenie rozeznania rynku —tj. poréw-
nanie cennikéw, katalogéw itp., ktére wraz z ,,Opisem udzielonego zamdéwienia” (wypetionym
w zakresie pkt. 1-6 i 19) powinny by¢ przechowywane przez Beneficjenta.

Rozdzial IV. Przechowywanie dokumentacji dotyczgcej udzielonego zamoéwienia

19. Beneficjent udzielajacy zamoéwienia, do ktoérego nie stosuje si¢ ustawy prawo zamowien pu-
blicznych jest zobowigzany do sporzadzenia ,,Opisu udzielonego zaméwienia” wg wzoru sta-
nowiacego zatacznik nr 1 do niniejszych Wytycznych.

20. Cato$¢ dokumentacji (bez wzgledu na wynik i zastosowane procedury) Beneficjent przecho-
wuje na zasadach wynikajacych z zapisow umowy o dofinansowanie projektu. ,,Opis udzielone-
go zamdwienia” oraz dowody w postaci szacowania wartosci zamowienia (wydruki stron inter-
netowych, foldery, katalogi itp.), zamieszczenia ogloszen, przekazania zapytan ofertowych, pi-
semne oferty, wydruki stron internetowych, foldery, katalogi i inne dokumenty - powinny by¢
przechowywane przez Beneficjenta wraz catoscia dokumentacji zwiazanej z realizacja projektu.

S Kryterium wyboru oferty, w zaleznosci od charakteru zaméwienia, stanowiq, oprécz ceny (kryterium obligatoryj-
ne), w szczegdlnosci: termin realizacji, gwarancje, serwis, koszty eksploatacyi, itp.

7 Wartosé zaméwienia — wartosé w ztotych obliczona w oparciu o Sredni kurs ztotego w stosunku do euro, stanowiq-
cy podstawe przeliczania warto$ci zaméwien publicznych, okreslany w drodze rozporzqdzenia, o ktdrym mowa w art.
35 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych.



Rozdzial V. Okreslenie terminu, od ktérego Beneficjent zobowigzany jest do stosowania
niniejszych zalecen

21. Beneficjent, ktéry ponidst wydatek w okresie, kiedy powyzsze Wytyczne nie byty przyjete
przez Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego oraz upublicznione na stronie internetowe;j:
www.wrota.podkarpackie.pl lub www.rpo.podkarpackie.pl jest zobowigzany do sporzadzenia
o$wiadczenia o spetnieniu przy udzielaniu zamdowienia zasad wynikajacych z art. 44 ust. 3 usta-
wy o finansach publicznych wraz z uzasadnieniem oraz w przypadku posiadania dokumentéw
dot. udzielonego zamdwienia, dotaczenia ich do catosci dokumentacji zwigzanej z realizacja pro-
jektu.

22. Za niekwalifikowane mogg zosta¢ uznane w catosci lub w czgsci wydatki Beneficjenta, ktéry
po przyjeciu niniejszych Wytycznych przez Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego i podaniu ich
do publicznej wiadomo$ci poprzez umieszczenie na ww. stronach internetowych przeprowadzi
procedury bez zachowania zasad okreslonych w niniejszych Wytycznych. W przypadku stwier-
dzenia wystapienia naruszen zapiséw Wytycznych, majacych skutek finansowy Instytucja Zarza-
dzajaca moze wymierza¢ korekty finansowe przy odpowiednim zastosowaniu zasad okreslonych
w opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dokumencie ,,Wymierzanie korekt
finansowych za naruszenia prawa zamodwien publicznych zwiazane z realizacja projektow
wspotfinansowanych ze srodkéw funduszy UE” (tzw. Taryfikator).



Zalacznik nr 1

OPIS UDZIELONEGO ZAMOWIENIA

I. INFORMACJE OGOLNE

1. Nazwa projektu:

..............................................................................................................

2. Of$ priorytetowa/dziatanie/SChemat: ..........cooiiveiiiiniitiiiii i ir e e aaeaas
3. Beneficjent udzielajacy zamOWienia:.......ccocivirieiiieeiiiiii i e
4. Przedmiot ZAamOWIBNIA ... .c.oiiiitit it e e

................................................................................................................

...............................................................................................................

5. Warto$¢ szacunkowa zamdwienia netto (bez podatku od towardw i ustug VAT) wyrazona
WPLN. .. co stanowi kwotg euro: ............... , przy czym sredni
kurs euro w stosunku do zlotego stanowiacy podstawe przeliczania wartosci zamowien
publicznych zostat przyjety zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

6. Wartos¢ szacunkowa zamdwienia ustalono w oparciu o :

a) kosztorys inwestorski/wycene robét aktualny/a na dzien ................... bedacy/a
zalacznikiemnr ....... do niniejszego Opisu®,

b) zebrane cenniki, foldery, katalogi, oferty ze stron internetowych i inne materiaty sta-
nowiace zatacznik nr ........... do niniejszego Opisu.

IL. PRZETARG - art. 70" — 70° KODEKSU CYWILNEGO (wypetnié jesli dotyczy)

7. Data imiejsce ogloszenia przetargu pisemnego:

.............................................................................................................
.............................................................................................................

.............................................................................................................

8. Liczba otrzymanych ofert: ..................... .

¥ Niepotrzebne skresli¢.



9. Streszczenie oceny i pordwnania ofert:

Lp. Oferta Kryterium obligato- Kryterium: ....c.oe00 Kryterium: .......... Podsumowanie

ryjne: cena (inne kryterium wska- | (inne kryterium wska-

zane przez Beneficjen- | zane przez Beneficjen-
ta) ta)

1.
2.
3.
4. ...

...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................

..............................................................................................................

...............................................................................................................
..............................................................................................................

..............................................................................................................

I1I. ZAPYTANIA OFERTOWE (wypetnié jesli dotyczy)

12. Zapytanie ofertowe zostato skierowane dnia ................. w formie np.: listu poleconego,
e-mailem, faxem lub osobiscie za potwierdzeniem odbioru do nastgpujacych wykonaw-
cow:

Potwierdzenie nadania

Lp. Nazwa wykonawcy/dostawcy Adres (ap. zwrotka/e-mail/numer Uwagi
faxu)

1

2




13. Uzasadnienie skierowania zapytania ceng¢ ofertowego do mniej niz 3 wykonawcéw/
dostawcow:

............................................................................................................
............................................................................................................

............................................................................................................

14. Miejsce i data zamieszczenia ogloszenia (wypetni¢ w przypadku zaméwien powyzej
14 000 euro ) ...............................................................................................................

15. Liczba otrzymanych ofert: .

16. Streszczenie oceny 1porownan1a ofert

Lp. Oferta Kryterium obligato- Kryterium: .......... Kryterium: .......... Podsumowanie

ryjne: cena (inne kryterium wska- | (inne kryterium wska-

zane przez Beneficjen- | zane przez Beneficjen-
ta) ta)

1.
2.
3.
4 ...

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

..............................................................................................................

...............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

® Wartosé¢ zaméwienia — wartosé w zlotych obliczona w oparciu o Sredni kurs zlotego w stosunku do euro, stanowiq-
¢y podstawe przeliczania wartosci zaméwier publicznych, okreslany w drodze rozporzadzenia, o ktérym mowa w art.
35 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwier publicznych.



IV. INNY TRYB ZASTOSOWANY PRZEZ BENEFICJENTA (wypetnié jesli dotyczy)

19. Opis zastosowanej procedury wraz z szczegétowym uzasadnieniem speinienia wymogow
okreslonych w ,,Wytycznych Instytucji Zarzadzajacej Regionalnym Programem Operacyjnym
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w sprawie udzielania zamdéwien wspoifinan-
sowanych ze srodkéw EFRR, w stosunku do ktérych nie stosuje si¢ ustawy Prawo zamowien
publicznych”:

Zatqcezniki:
1. Kosztorys inwestorski/szczegétowa wycena robot

2. Cenniki, foldery, katalogi, wydruki stron internetowych lub inne dokumenty - stanowiqce
podstawe wyceny dostaw lub ustug

......................................

Data i podpis beneficjenta



Zalacznik nr 5 do Decyzji dotyczacej przygotowania indywidualnego projektu kluczowego:
Wytyczne Instytucji Zarzadzajacej Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkar-
packiego na lata 2007-2013 w sprawie kontroli na miejscu

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZADZAJACEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM
WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013 W SPRAWIE KONTROLI PROJEK-

TOW NA MIEJSCU

Kontrola moze by¢ przeprowadzona w dowolnym terminie w trakcie i na zakoriczenie realizacji

projektu oraz przez okres 5 lat od daty zakonczenia realizacji projektu. Przeprowadzenie czynnosci
kontrolnych w ramach osi I-VIIl odbywa sie co do zasady w czasie nie diuzszym niz 7 dni roboczych.

§ 1 UPRAWNIENIA | OBOWIAZKI 0SOB KONTROLUJACYCH

1. Kontrolujacy ma prawo w szczegélnosci do:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)
8)

swobodnego poruszania si¢ po terenie jednostki kontrolowanej, z wyjatkiem miejsc podlega-
jacych szczegdlnej ochronie z uwagi na tajemnice panstwowa,

wgladu do systeméw komputerowych w zakresie przedmiotu kontroli oraz prawo tworzenia
kopii i odpiséw z dokumentéw zwigzanych z dziatalnos$cig jednostki kontrolowanej w zakresie
dotyczacym tematu kontroli (z zachowaniem przepiséw o tajemnicy chronionej prawem),
przeprowadzenia ogledzin obiektéw i sktadnikéw majatkowych zwigzanych z realizacjg pro-
jektu,

zadania od pracownikéw jednostki kontrolowanej ustnych i pisemnych wyjasnien (w przypad-
ku odmowy wykonania tych czynnosci kontrolujacy sporzadza adnotacje, ktérg nastepnie
zamieszcza w informacji pokontrolne;j),

zadania odpisow, zestawien i wyciagdéw z badanych dokumentdw, ktdrych prawdziwo$é po-
twierdza beneficjent,

zabezpieczania materiatébw dowodowych,

sprawdzania przebiegu okreslonych czynnosci,

przyjmowania o$wiadczen od osob kontrolowanych.

2. Kontrolujacy jest zobowiazany w szczegdélnosci do :

1)
2)

3)

4)

Ztozenia pisemnego o$wiadczenia o nieistnieniu konfliktu intereséw pomiedzy cztonkiem Ze-
spotu Kontrolujacego, a podmiotem kontrolowanym,

przekazania we wtasciwym terminie zawiadomienia o terminie rozpoczecia czynno$ci kontro-
inych,

przedstawienia przed rozpoczeciem czynnosci kontrolnych pisemnego upowaznienia do
przeprowadzenia kontroli kierownikowi jednostki lub innej osobie upowaznionej przez kierow-
nika jednostki,

przestrzegania przepisow o bezpieczeristwie i higienie pracy oraz przepiséw o postepowaniu
z materiatami i dokumentami ustawowo chronionymi obowigzujacymi w jednostce kontrolo-
wanej,



8)

ustalenia i udokumentowania w spos6b obiektywny i rzetelny stanu faktycznego w zakresie
projektu objetego kontrola,

przedtozenia waznego po$wiadczenia bezpieczenstwa, jezeli czes¢ informacji objetych kon-
trolg stanowi tajemnice stuzbowa,

przekazania informacji o zawieszeniu czynnosci kontrolnych, a w przypadku zawieszenia
trwajgcego diuzej niz 7 dni kalendarzowych, przestania do kierownika jednostki kontrolowanej
pisemnej informacji o zawieszeniu czynnosci kontrolnych, zawierajgcej szczegbtowe uzasad-
nienie i okreslajacej nowy termin zakonczenia czynnosci kontrolnych,

zawiadomienia (z zachowaniem wtasciwej drogi stuzbowej) organéw $cigania o podejrzeniu
wystapienia naduzycia finansowego.

§ 2 UPRAWNIENIA | OBOWIAZKI BENEFICJENTA

1. Beneficjent ma prawo w szczegoélnos$ci do:

1)
2)
3)
4)

sktadania o$wiadczen w trakcie przeprowadzania kontroli,
whniesienia uwag i zastrzezen do informacji pokontrolnej,
zlozenia wyjasnien co do tresci informaciji pokontrolne;j,
odmowy podpisania informacji pokontrolnej.

2. Beneficjent jest zobowiazany w szczegdlnos$ci do:

1)

2)

3)

zapewnienia petnego wgladu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne zwig-
zane z realizacjq projektu, przez caty okres ich przechowywania oraz mozliwo$ci tworzenia
ich uwierzytelnionych kopii i odpisow,

zapewnienia petnego dostepu do urzgdzen, obiektéw, terenéw i pomieszczen, w ktdrych re-
alizowany jest projekt lub zgromadzona jest dokumentacja dotyczgca realizowanego projek-
fu,

zapewnienia obecnosci osob, ktére udzielg wyjasnien na temat wydatkéw i innych zagadnien
zwiazanych z realizacjg projektu;

zapewnienia nienaruszalnosci zabezpieczonych przez kontrolujgcych dokumentéw i materia-
téw pozostawionych na przechowanie w jednostce kontrolowane;,

zapewnienia warunkéw organizacyjno — technicznych niezbednych do sprawnego przepro-
wadzenia kontroli - w szczegoinosci zgromadzenia catej dokumentacji dotyczacej projektu w
siedzibie beneficjenta lub jednostki realizujacej projekt.

§ 3 PRZEPROWADZENIE KONTROLI

1. Zawiadomienie o kontroli

Zawiadomienie o kontroli planowej przesytane jest do beneficjenta na przynajmniej 5 dni kalenda-
rzowych przed planowanym terminem rozpoczecia czynnoéci kontrolnych faksem i w wersji papiero-
wej (ewentualnie rowniez w wersji elektronicznej). Zawiadomienie o kontroli doraznej przekazywane
jest beneficjentowi niezwtocznie faksem i drogg pocztowa, nie pézniej niz na 1 dzien roboczy przed
rozpoczeciem kontroli.



2. Przeprowadzenie kontroli

1)

2)

3)

4)

5)

8)

Kontrola projektéw na miejscu przeprowadzana jest przez czionkdéw Zespotu Kontrolujgcego na
podstawie pisemnego upowaznienia do przeprowadzenia kontroli, wystawionego imiennie na
kazdego z czlonkéw Zespoiu Kontrolujacego. Upowaznienie podpisywane jest przez Marszatka
Wojewddztwa Podkarpackiego lub przez upowazniong przez niego osobe.

Kontrolujgcy dokonujg ustalen stanu faktycznego na podstawie zebranych w toku kontroli dowo-
déw. Dowodami sg w szczeg6lnosci: dokumenty i inne noéniki informacji, zabezpieczone rzeczy,
opinie biegtych, wyniki ogledzin, jak réwniez pisemne wyjasnienia i oswiadczenia.

W trakcie kontroli na miejscu Zesp6t Kontrolujacy ma prawo przeprowadzenia ogledzin w miejscu
fizycznej realizacji projektu. Ogledziny przeprowadza sie w obecnosci osoby wyznaczonej przez
kierownika jednostki kontrolowanej. Informacja na temat przeprowadzonych ogledzin wraz z ich
charakterystyka oraz ustaleniami zamieszczana jest w informacji pokontroinej.

W trakcie kontroli Zespé6t Kontrolujacy moze dokumentowaé fizyczny postep lub efekt realizacji
projektu za pomoca zdjeé.

Dowody w postaci dokumentéw, opinii biegtych oraz pisemnych wyjasnien i o$wiadczen stanowig
zatgczniki do informacji pokontroinej.

Zebrane w toku postepowania kontrolnego materiaty dowodowe mogg zostaé zabezpieczone w
szczegdinosci poprzez oddanie ich na przechowanie za pokwitowaniem kierownikowi lub upo-
waznionemu pracownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej albo poprzez przechowanie
ich w kontrolowanej jednostce organizacyjnej w oddzielnym, zamknietym pomieszczeniu.

W przypadku odmowy udzielenia wyjadniert przez jednostke kontrolowang nie uwzglednia sie
pézniejszych zastrzezen do informacji pokontrolnej ztozonych w tym zakresie przez kierownika
jednostki kontrolowanej lub osobe przez niego upowazniong.

Nieudostepnienie wszystkich wymaganych dokumentdw, niezapewnienie petnego dostepu, w
szczegdlnosci do urzadzen, obiektdw, terendw i pomieszczen, w ktoérych realizowany jest projekt
lub zgromadzona jest dokumentacja dotyczaca jego realizacji, a takze niezapewnienie w trakcie
kontroli na miejscu realizacji projektu obecno$ci oséb, kiére udzielg wyjasnien na temat wydat-
kéw i innych zagadnien zwigzanych z jego realizacjg jest traktowane jako odmowa poddania sie
kontroli.

W szczegdinie uzasadnionych przypadkach czynnosci kontrolne moga ulec zawieszeniu jednak-
Ze na czas nie dtuzszy niz 21 dni kalendarzowych.

§ 4 INFORMACJA POKONTROLNA

1. Niezwtocznie po zakorczeniu czynnosci kontrolnych, nie p6Zniej jednak niz w terminie 21 dni ka-
lendarzowych od dnia zakoficzenia kontroli na miejscu, sporzadzana jest i przesytana kierownikowi
jednostki kontrolowanej (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru; w dwéch jednobrzmigcych egzempla-
rzach) - informacja pokontrolna.

2. Jezeli sporzadzenie informacji pokontrolnej wymaga dodatkowych wyjasnien, polegajacych w
szczegolnosci na zasiegnieciu przez kontrolujgcych opinii, termin 21 dni kalendarzowych moze zo-
sta¢ wydtuzony o czas niezbedny do uzyskania tych opinii, a kierownik jednostki kontrolowanej jest
pisemnie informowany o przedtuzeniu ww. terminu.



3. Kierownikowi jednostki kontrolowanej przystuguje prawo wniesienia uwag i zastrzezen do informa-
cji pokontrolnej, ztozenia wyjasnien co do tresci informacji pokontrolnej, odmowy podpisania informa-
cji pokontrolnej w terminie do 14 dni kalendarzowych od doreczenia informacji pokontrolnej.

4. W przypadku braku uwag, wyjasnien lub zastrzezen do informacji pokontrolnej w terminie wyzna-
czonym do ich sktadania, nabiera ona rangi ostatecznej informacji pokontrolne;j.

5. W przypadku akceptacji informacji pokontrolnej kierownik jednostki kontrolowanej przesyta podpi-
sany egzemplarz informacji pokontrolnej (,egzemplarz dia IZ RPO WP”) w terminie 14 dni kalenda-
rzowych od dnia jej doreczenia.

6. W przypadku przekroczenia terminu przewidzianego na wniesienie pisemnych uwag i zastrzezen
lub ztozenie wyjasniert co do tresci informacji pokontrolnej — Marszatek Wojewoédztwa odmawia ich
rozpatrzenia.

7. Ztozone pisemnie w wyznaczonym terminie uwagi, wyjasnienia lub zastrzezenia kierownika jed-
nostki kontrolowanej wobec tresci informacji pokontrolnej podlegajg analizie przez czionkdéw Zespolu
Kontrolujgcego.

8. W przypadku stwierdzenia zasadno$ci zgloszonych zastrzezen, Kierownik Zespotu Kontrolujacego
dokonuje zmian/uzupeinien informacji pokontrolnej, a w przypadku stwierdzenia braku zasadnosci
zastrzezen — przygotowuje uzasadnienie ich nieuwzglednienia.

9. Zmieniona informacja pokontrolna wraz z pismem przekazujgcym zawierajgcym uzasadnienie dot.
nieuwzglednienia catosci lub czesci uwag przekazywana jest kierownikowi jednostki kontrolowanej
za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w terminie 14 dni kalendarzowych od doreczenia uwag i za-
strzezen.

10. Kierownik jednostki kontrolowanej podpisuje ponownie otrzymang informacje pokontrolng lub
pisemnie odmawia jej podpisania podajac uzasadnienie - w terminie 7 dni kalendarzowych od daty
doreczenia.

11. Do ewentualnej odmowy kierownik jednostki kontrolowanej zalgcza niepodpisany egzemplarz
informacji pokontrolne;j.

12. Odmowa podpisania informacji pokontroinej lub jej nie odestanie przez kierownika jednostki kon-
trolowanej nie wstrzymuje obowiazku wykonania zalecen pokontrolnych.

§ 5 ZALECENIA POKONTROLNE

1. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci lub uchybierh w realizacji projektu wymagajacych pod-
jecia dziatan naprawczych Marszalek Wojewddztwa w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania/nieotrzymania w wymaganym terminie informacji pokontrolnej kieruje do jednostki kon-
trolowanej zalecenia pokontrolne. Ponadto, Marszatek Wojewddztwa moze wydaé zalecenia pokon-
frolne w przypadku odmowy podpisania informacji pokontrolnej przez kierownika jednostki kontrolo-
wanej.

2. Zalecenia pokontrolne zawierajg w szczegélnosci:

1) podstawe prawng sformutowania zalecen,



2) dane o kontroli, do ktérej sie odnosza,

3) opis wnioskdw, uchybien i nieprawidtowosci stwierdzonych w trakcie kontroli,

4) zalecenia zmierzajace do usuniecia stwierdzonych w czasie kontroli uchybien i nieprawidto-
wosci wraz z okre$leniem terminu ich wykonania oraz sposobu powiadomienia o ich realiza-
cji.

3. Kierownik jednostki kontrolowanej jest zobowiazany, w terminie wyznaczonym w zaleceniach po-
kontrolnych, do poinformowania na piSmie o dziataniach podjetych w celu uwzglednienia uwag oraz
wykonania zalecen pokontrolnych, a w przypadku niepodjecia takich dziatar — o przyczynach takie-
go postepowania.

§ 6 WYNIK KONTROLI

Ptatnos¢ koricowa na rzecz beneficjenta moze zostaé dokonana wytacznie w przypadku wydania
pozytywnej opinii nt. zrealizowania projektu i kompletnoéci zgromadzonej przez beneficjenta doku-
mentac;ji.



