



Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Departament Ochrony i Gospodarowania Wodami

ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, tel: (22) 45 90 543 fax: (22) 45 90 150

www.nfosigw.gov.pl fundusz@nfosigw.gov.pl

Warszawa, 29.09.2014 r.

NF/DPM/JK/24570/2014

?

Pani
Małgorzata Wajda
p.o. Dyrektora
Podkarpackiego Zarządu
Melioracji i Urzędzeń Wodnych
w Rzeszowie
ul. Hetmańska 9
35-959 Rzeszów

Szanowna Pani Dyrektor,

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.09.2014 r. (znak IM.410.9.13a.2014 w sprawie zmiany warunków umowy nr 148/2014/Wn-09/NZ-WA-LZ/D z dnia 27.03.2014 r., zawartej z PZMiUW w Rzeszowie o realizację przedsięwzięcia pn. „Trześniówka III – rozbudowa lewego wału rzeki Trześniówki w km 8+280-13+132 na dł. 4,852 km oraz prawego wału w km 7+678-12+942 na dł. 5,264 km, na terenie gm. Tarnobrzeg i gm. Grębów”, polegającej na zmianie:

1. kosztu całkowitego przedsięwzięcia z 20 812 594,00 zł na 20 812 592,92 zł, tj. o 1.08 zł,
2. harmonogramu wypłat zaliczki zgodnie z propozycją PZMiUW w Rzeszowie,
3. zaakceptowaniu nowego harmonogramu rzeczowo – finansowego stanowiącego załącznik do ww. pisma

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że wyraża zgodę na wyżej wymienione zmiany.

Jednocześnie informujemy, że zmiany, o których mowa w niniejszym piśmie, obowiązują od 29.09.2014 r.

Z poważaniem,

Departament Ochrony
i Gospodarowania Wodami

Doradca

Jolanta Koć

Departament Ochrony
i Gospodarowania Wodami
Zastępca Dyrektora

Anna Czuchrańska



ZA ZGODNOŚĆ ODPISU Z ORYGINAŁEM
Podkarpacki Zarząd Melioracji
i Urzędzeń Wodnych w Rzeszowie
data
podpis

Małgorzata Wajda



CERTYFIKAT
ZIELONE
BIURO

Harmonogram rzeczowo - finansowy dla przedsięwzięcia: Trześciówka III – rozbudowa lewego wału rzeki Trześciówki w km 8+280-13+132 na dl. 4,852 km oraz prawego wału w km 7+678-12+942 na dl. 5,264 km, na terenie gm. Tarnobrzeg i gm. Grębów.

Numer wniosku o dofinansowanie nr 1879/2013

Numer umowy 148/2014

Lp.	Wykazanie (objekty, czynności, prace, dostawy, zakupy, kontrakty)	Jednostki miary	Ilość, liczba	Rodzaj pozycji (kosztorysowa/kwalifikowana)	Wartość pozycji [w zł]	Dofinansowanie kosztów kwalifikowanych ze środków NFOŚiGW [w zł]	Udział dofinansowania NFOŚiGW w kosztach kwalifikowanych [%]	Koszty poniesione do dnia 31.12.2013 r. [w zł]	Planowane koszty do poniesienia [w zł]									
									2014				Razem rok 2014	2015				Razem rok 2015
									I	II	III	IV		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Projekt budowlany i wykonawczy, Inwentaryzacja przyrodnicza	szt.	14	całkowite	536 181,59			536 181,59					,00					,00
				kwalifikowane	536 181,59	0,00	0,00%	536 181,59					,00					,00
2.	Wykupy i wypłata odszkodowań za zajęte grunty wraz z pozostałymi kosztami związanymi z wykupami i wypłatą odszkodowań, obejmujące m.in. opłaty pocztowe za przekazy pieniężne.	ha	14,65	całkowite	294 834,54			194 834,54		34 668,54	15 116,14	50 215,32	100 000,00					,00
				kwalifikowane	294 834,54	100 000,00	33,92%	194 834,54		34 668,54	15 116,14	50 215,32	100 000,00					,00
3.	Roboty przygotowawcze w ramach rozbudowy lewego wału rzeki Trześciówki w km 8+280 – 13+044 w tym m.in.: a. geodezyjne roboty pomiarowe - b. geodezyjne wyniesienie projektu w terenie c. mechaniczne ścięcie drzew wraz z wykarczowaniem pni i zakrzaczeń, wykoszenie skarp i korony rozbudowywanego wału d. ułożenie tymczasowych dróg technologicznych z płyt żelbetonowych -	a. km b. szt c. szt d. m ²	a. 4,438 b. 1 c. ok. 383 d. ok. 14438	całkowite	294 090,07			50 000,00	35 000,00		50 000,00		85 000,00	35 000,00	40 000,00	40 000,00	44 090,07	159 090,07
				kwalifikowane	294 090,07	244 090,07	83,00%	50 000,00	35 000,00		50 000,00		85 000,00	35 000,00	40 000,00	40 000,00	44 090,07	159 090,07
4.	Rozbudowa korpusu lewego wału rzeki Trześciówki w km 8+280 – 13+044	km	4,775	całkowite	7 940 039,14			150 000,00	1 400 000,00	1 650 000,00	1 653 394,97	2 500 000,00	7 203 394,97	276 294,14	145 039,14	70 000,00	95 310,89	586 644,17
				kwalifikowane	7 940 039,14	5 290 039,14	66,62%	150 000,00	1 400 000,00	1 650 000,00	1 653 394,97	2 500 000,00	7 203 394,97	276 294,14	145 039,14	70 000,00	95 310,89	586 644,17
5.	Wykonanie śluzy wałowej w km 10+002 lewego wału rzeki Trześciówki	szt.	1	całkowite	124 313,65						124 313,65		124 313,65					,00
				kwalifikowane	124 313,65	124 313,65	100,00%				124 313,65		124 313,65					,00
6.	Rozbiórka 2 szt. śluz wałowych w km 9+981 oraz w km 12+688 lewego wału rzeki Trześciówki	szt.	2	całkowite	169 272,06						169 272,06		169 272,06					,00
				kwalifikowane	169 272,06	169 272,06	100,00%				169 272,06		169 272,06					,00
7.	Roboty towarzyszące rozbudowie lewego wału rzeki Trześciówki w km 8+280 -13+044 w tym m.in.: a. przebudowa linii telekomunikacyjnej, zabezpieczenie podziemnego uzbrojenia terenu tj. kolejowego kabla telekomunikacyjnego itd - b. naprawa dróg publicznych.	a. mb b. m ²	a. 33 b. 9110	całkowite	673 489,55								,00				673 489,55	673 489,55
				kwalifikowane	673 489,55	673 489,55	100,00%						,00				673 489,55	673 489,55
8.	Roboty przygotowawcze w ramach rozbudowy prawego wału rzeki Trześciówki w km 7+698 – 12+942 w tym m.in.: a. geodezyjne roboty pomiarowe - b. geodezyjne wyniesienie projektu w terenie - c. mechaniczne ścięcie drzew wraz z wykarczowaniem pni i zakrzaczeń oraz wykoszenie skarp i korony rozbudowywanego wału - d. ułożenie tymczasowych dróg technologicznych z płyt żelbetonowych	a. km b. szt c. szt d. m ²	a. 5,264 b. 1 c. ok. 348 d. ok. 15888	całkowite	326 231,68			104 899,99	40 000,00				40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	61 331,69	181 331,69
				kwalifikowane	326 231,68	221 331,69	67,84%	104 899,99	40 000,00				40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	61 331,69	181 331,69
9.	Rozbudowa korpusu prawego wału rzeki Trześciówki w km 7+698 – 12+942	km	5,24	całkowite	9 172 836,87			200 000,00	1 000 000,00	2 695 900,00	811 436,19	1 999 999,80	6 507 335,99	697 500,01	1 555 474,66	147 362,31	65 163,90	2 465 500,88
				kwalifikowane	9 172 836,87	6 972 837,07	76,02%	200 000,00	1 000 000,00	2 695 900,00	811 436,19	1 999 999,80	6 507 335,99	697 500,01	1 555 474,66	147 362,31	65 163,90	2 465 500,88
10.	Wykonanie śluzy wałowej w km 7+830 prawego wału rzeki Trześciówki	szt.	1	całkowite	214 836,09								,00		214 836,09			214 836,09
				kwalifikowane	214 836,09	214 836,09	100,00%						,00		214 836,09			214 836,09
11.	Wykonanie śluzy wałowej w km 0+006 lewego wału rzeki Żupawki	szt.	1	całkowite	129 689,11								,00		129 689,11			129 689,11
				kwalifikowane	129 689,11	129 689,11	100,00%						,00		129 689,11			129 689,11
12.	Wykonanie śluzy wałowej w km 9+957 prawego wału rzeki Trześciówki	szt.	1	całkowite	131 205,85								,00	131 205,85				131 205,85
				kwalifikowane	131 205,85	131 205,85	100,00%						,00	131 205,85				131 205,85
13.	Wykonanie śluzy wałowej w km 11+817 prawego wału rzeki Trześciówki	szt.	1	całkowite	123 580,13						123 580,13		123 580,13					,00
				kwalifikowane	123 580,13	123 580,13	100,00%				123 580,13		123 580,13					,00
14.	Roboty towarzyszące rozbudowie prawego wału rzeki Trześciówki w km 7+698 -12+942 w tym: m.in.: - przebudowa linii telekomunikacyjnej - - naprawa dróg publicznych -	a. mb b. m ²	a. 185 b. 6500	całkowite	681 992,59								,00				681 992,59	681 992,59
				kwalifikowane	681 992,59	681 992,59	100,00%						,00				681 992,59	681 992,59
RAZEM - koszt całkowity					20 812 592,92			1 235 916,12	2 475 000,00	4 380 568,54	2 947 113,14	4 550 215,12	14 352 896,80	1 180 000,00	2 125 039,00	297 362,31	1 621 378,69	5 223 780,00
RAZEM - koszty kwalifikowane					20 812 592,92	15 076 677,00	72,44%	1 235 916,12	2 475 000,00	4 380 568,54	2 947 113,14	4 550 215,12	14 352 896,80	1 180 000,00	2 125 039,00	297 362,31	1 621 378,69	5 223 780,00
w tym koszty bieżące-nieinwestycyjne					0													
RAZEM - koszty niekwalifikowane					0													

Wyjaśnienia, uwagi do hrf

Źródła finansowania zadania:
43 558,59 zł - Budżet Wojewody Podkarpackiego
5 692 357,33 zł - rezerwa celowa budżetu państwa z Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły
15 076 677 zł - planowana dotacja z NFOŚiGW

UWAGI!!!

Wiersz "w tym koszty bieżące-nieinwestycyjne" należy wypełnić w przypadku ubiegania się o dofinansowanie w formie dotacji, w innym przypadku należy wiersz pozostawić niewypełniony

Wyszczególnienie kosztów kwalifikowanych są polami informacyjnymi. Intensywność dofinansowania, o której mowa w programie priorytetowym liczona jest jako udział dofinansowania ze środków NFOŚiGW w kosztach kwalifikowanych ogółem.

Rzeszów dnia, 16.09.2014
Data sporządzenia

Dyrektora
Ekonomicznych
Księgowy

Podpisano

PODKARPACKI ZARZĄD MELIORACJI
I URZĄDZEN WODNYCH W RZESZOWIE
35-959 Rzeszów, ul. Hetmańska 9
tel. 853-74-00, fax 853-64-21
Regon: 005136980 NIP 813-29-54 11

ZA ZGODNOŚĆ ODPISU Z ORYGINAŁEM
Podkarpacki Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie
data 29.09.2014
podpis Dyrektora

Podpisano