



Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Departament Ochrony i Gospodarowania Wodami

ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, tel: (22) 45 90 548, fax: (22) 45 90 150

www.nfosigw.gov.pl, fundusz@nfosigw.gov.pl

NF/DPM/JaK/21095/2014

Warszawa, 20.08.2014 r.

Pani  
Małgorzata Wajda  
p.o. Dyrektora  
Podkarpackiego Zarządu  
Melioracji i Urządzeń Wodnych  
w Rzeszowie  
ul. Hetmańska 9  
35-959 Rzeszów

Szanowna Pani Dyrektor,

Nawiązując do pisma NFOŚiGW z 11.08.2014 r. znak: NF/DPM/JaK/20452/2014 informuję, że 13.08.2014 r. Zarząd NFOŚiGW zatwierdził zmiany w Programie Priorytetowym 5.4 Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków. Umożliwia to wprowadzenie zmian warunków umowy nr 147/2014/Wn-09/NZ-WA-LZ/D z dnia 27.03.2014 r. o realizację przedsięwzięcia pn.: „Łęg III - rozbudowa lewego wału rzeki Łęg w km 5+000-7+580 na dł. 2,58 km oraz prawego wału w km 5+200-11+000 na dł. 5,80 km na terenie gm. Gorzyce i Zaleszany”, o które Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie wystąpił do NFOŚiGW w piśmie z 29.07.2014 r. znak: IM.410.8.13.2014. Zmiany te polegają na zmianie harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz zmianie harmonogramu wypłat – zaliczka w zakresie przedstawionym przez PZMiUW w Rzeszowie w ww. piśmie.

Z poważaniem

Departament Ochrony  
i Gospodarowania Wodami  
Zastępca Dyrektora

Anna Czerwńska

ZA ZGODNOŚĆ ODPISU Z ORYGINAŁEM  
Podkarpacki Zarząd Melioracji  
i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie  
data 29.09.2014 r.  
podpis p.o. Dyrektora

Małgorzata Wajda



Departament Ochrony  
i Gospodarowania Wodami  
Starszy Specjalista

Jacek Kuc

CERTYFIKAT  
ZIELONE  
BIURO



Harmonogram rzeczowo - finansowy dla przedsięwzięcia: Lęg III - rozbudowa lewego walu rzeki Lęg w km 5+000-7+580 na dl. 2,58 km oraz prawego walu w km 5+200-11+000 na dl. 5,80 km na terenie gm. Gorzyce i Zaleszany.

Numer wniosku o dofinansowanie nr 1878/2013

Numer umowy 147/2014/Wn-09/NZ-WA-LZ/D

Lp.	Wykazanie (objekty, czynności, prace, dostawy, zakupy, kontrakty)	Jednostki miary	Ilość, liczba	Rodzaj pozycji (koszt kwalifikowalny)	Wartość pozycji	Dofinansowanie kosztów kwalifikowanych ze środków NFOŚiGW	Udział dofinansowania NFOŚiGW w kosztach kwalifikowanych	Koszty poniesione do dnia 31.12.2013r. (w zł)	Planowane koszty do poniesienia (w zł)										
					(w zł)	(w zł)	[%]		2014				Razem rok 2014	2015				Razem rok 2015	
									I	II	III	IV		I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Projekt budowlany i wykonawczy	szt.	10	całkowite	533 943,00		0,00	519 798,00		14 145,00					14 145,00				0,00
				kwalifikowane	533 943,00	0,00	0,00	519 798,00		14 145,00					14 145,00				0,00
2	Wypłaty i wypłaty odszkodowań za zajęte grunty wraz z pozostałymi kosztami związanymi z wykupami i wypłatą odszkodowań, obejmujące m.in. opłaty pocztowe za przekazy pieniężne.	ha	16,8	całkowite	1 294 233,56		0,00			775 121,23	239 176,33				1 014 297,56	279 936,00			279 936,00
				kwalifikowane	1 294 233,56	1 280 000,00	98,90			775 121,23	239 176,33				1 014 297,56	279 936,00			279 936,00
3	Roboty przygotowawcze w ramach rozbudowy lewego walu rzeki Lęg w km 5+000-7+580 w tym m.in.: geodezyjne roboty pomiarowe wraz z geodezyjnym wyznaczeniem projektu w terenie, mechaniczne ścięcie drzew wraz z wykarczowaniem pnii i zakrzęzieniem oraz wykoszenie skarpi i korony rozbudowywanego walu. Ponadto należy dokonać ułożenia tymczasowych dróg technologicznych z płyt żelbetonowych.			całkowite	270 606,75		0,00	41 063,84	83 936,16						105 000,00	49 027,88	65 668,87	30 000,00	20 910,00
				kwalifikowane	270 606,75	270 606,75	100,00	41 063,84	83 936,16						105 000,00	49 027,88	65 668,87	30 000,00	20 910,00
4	Rozbudowa korpusu lewego walu rzeki Lęg w km 5+000-7+580	km	2,58	całkowite	3 406 884,85		0,00	84 500,00	105 500,00	1 246 000,00	1 000 000,00				2 436 000,00	0,00	230 500,00	740 384,85	970 884,85
				kwalifikowane	3 406 884,85	2 406 884,85	70,65	84 500,00	105 500,00	1 246 000,00	1 000 000,00				2 436 000,00	0,00	230 500,00	740 384,85	970 884,85
5	Wykonanie śluzy wałowej w km 7+430 lewego walu rzeki Lęg	szt.	1	całkowite	137 242,26		0,00								0,00	137 242,26			137 242,26
				kwalifikowane	137 242,26	137 242,26	100,00								0,00	137 242,26			137 242,26
6	Roboty towarzyszące rozbudowie lewego walu rzeki Lęg w km 5+000-7+580 W ramach robót towarzyszących przewiduje się m.in. zagospodarowanie pasa przyskarpowego w międzywalu i na zawali, naprawę dróg publicznych			całkowite	540 195,03		0,00								0,00	171 195,03	307 500,00	61 500,00	540 195,03
				kwalifikowane	540 195,03	540 195,03	100,00								0,00	171 195,03	307 500,00	61 500,00	540 195,03
7	Roboty przygotowawcze w ramach rozbudowy prawego walu rzeki Lęg w km 5+200-11+000 w tym m.in.: geodezyjne roboty pomiarowe wraz z wyznaczeniem projektu w terenie, mechaniczne ścięcie drzew wraz z wykarczowaniem pnii i zakrzęzieniem oraz wykoszenie skarpi i korony rozbudowywanego walu.			całkowite	484 583,27		0,00	60 000,00	60 000,00						110 000,00	213 073,27	58 000,00	45 510,00	374 583,27
				kwalifikowane	484 583,27	484 583,27	100,00	60 000,00	60 000,00						110 000,00	213 073,27	58 000,00	45 510,00	374 583,27
8	Rozbudowa korpusu prawego walu rzeki Lęg w km 5+200-11+000.	km	5,8	całkowite	9 248 714,83		0,00	334 257,37	2 018 365,96	1 563 854,84	3 999 534,53				7 916 012,70	300 000,00	472 017,10	560 685,03	1 332 702,13
				kwalifikowane	9 248 714,83	5 249 180,30	56,76	334 257,37	2 018 365,96	1 563 854,84	3 999 534,53				7 916 012,70	300 000,00	472 017,10	560 685,03	1 332 702,13
9	Przebudowa śluzy wałowej w km 6+808 prawego walu rzeki Lęg.	szt.	1	całkowite	15 320,74		0,00		10 000,00	5 320,74					15 320,74				0,00
				kwalifikowane	15 320,74	15 320,74	100,00		10 000,00	5 320,74					15 320,74				0,00
10	Wykonanie śluzy wałowej w km 7+393 prawego walu rzeki Lęg.	szt.	1	całkowite	763 730,32		0,00								0,00		763 730,32		763 730,32
				kwalifikowane	763 730,32	763 730,32	100,00								0,00		763 730,32		763 730,32
11	Wykonanie śluzy wałowej w km 8+020 prawego walu rzeki Lęg.	szt.	1	całkowite	130 707,09		0,00			130 707,09					130 707,09				0,00
				kwalifikowane	130 707,09	130 707,09	100,00			130 707,09					130 707,09				0,00
12	Wykonanie śluzy wałowej w km 10+994 prawego walu rzeki Lęg.	szt.	1	całkowite	139 024,71		0,00									39 999,59	49 025,12		139 024,71
				kwalifikowane	139 024,71	139 024,71	100,00									39 999,59	49 025,12		139 024,71
13	Roboty towarzyszące rozbudowie prawego walu rzeki Lęg w km 5+200-11+000 W ramach robót towarzyszących przewiduje się m.in. zagospodarowanie pasa przyskarpowego w międzywalu i na zawali, naprawę dróg publicznych			całkowite	243 556,68		0,00									123 000,00	120 556,68		243 556,68
				kwalifikowane	243 556,68	243 556,68	100,00									123 000,00	120 556,68		243 556,68
RAZEM - koszty całkowite					17 208 743,09			519 798,00	519 821,21	3 037 068,35	3 185 059,00	4 999 534,53	11 741 483,09	842 037,15	1 224 622,85	2 632 325,32	248 476,68	4 947 462,00	
RAZEM - koszty kwalifikowane					17 208 743,09	11 681 032,00	67,76	519 798,00	519 821,21	3 037 068,35	3 185 059,00	4 999 534,53	11 741 483,09	842 037,15	1 224 622,85	2 632 325,32	248 476,68	4 947 462,00	
w tym koszty bieżące-nieinwestycyjne																			
RAZEM - koszty niekwalifikowane																			

Wyjaśnienia, uwagi do hrf

Źródła finansowania zadania:  
180 726,56 zł - Budżet Wojewody Podkarpackiego  
5 368 984,53 zł - rezerwa celowa budżetu państwa z Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły  
11 681 032,00 zł - planowane dotacje z NFOŚiGW

UWAGA!!!

Wiersz "w tym koszty bieżące-nieinwestycyjne" należy wypełnić w przypadku ubiegania się o dofinansowanie w formie dotacji, w innym przypadku należy wiersz pozostawić niewypełniony. Wyszczególnienie kosztów kwalifikowanych są podane informacyjnie. Intensywność dofinansowania, o której mowa w programie priorytetowym liczona jest jako udział dofinansowania ze środków NFOŚiGW w kosztach kwalifikowanych ogółem.

Jerzy Łakomy  
upr. bud. Nr M-124/89  
Specjalność wodno-melioracyjna  
§ 5 ust. 2; § 7; § 13 ust. 1 pkt 5  
Dz. U. Nr 8 poz. 46; Dz. U. Nr 42, 68

Rzeszów, dnia 29.07.2014r.  
Data sporządzenia

Podkarpacki Zarząd Melioracji  
i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie  
35-050 Rzeszów, ul. Hetmańska 9  
tel. 853-74-00, fax 853-64-21  
Regon 141789500

Podkarpacki Zarząd Melioracji  
i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie  
35-050 Rzeszów, ul. Hetmańska 9  
tel. 853-74-00, fax 853-64-21  
Regon 141789500

p.o. Dyrektora  
Małgorzata Wajda

ZA ZGODNOŚĆ ODPISU Z ORYGINAŁEM  
Podkarpacki Zarząd Melioracji  
i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie  
data 29.08.2014r.  
podpis  
p.o. Dyrektora  
Małgorzata Wajda