

Załącznik nr 2 do uchwały nr 19/384/15
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 27 stycznia 2015 r.
w sprawie zmiany terminów realizacji i zmiany decyzji
o realizacji projektu własnego pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej”
„PSIM” nr RPPK.03.01.00-18-033/10 w ramach osi priorytetowych
I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

-Projekt-

UZASADNIENIE

W dniu 16 listopada 2010 r. złożony został przez Województwo Podkarpackie wniosek o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej 3 *Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013* projektu kluczowego pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM”.

Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 28 grudnia 2010 r. Uchwałą Nr 7/123/10 zatwierdził do realizacji ww. projekt.

Na dzień podjęcia decyzji o dofinansowaniu całkowita wartość projektu wynosiła **57 799 051,29 zł**, w tym:

- 1) całkowite wydatki kwalifikowane projektu – **57 640 101,29 zł**,
- 2) dofinansowanie ze środków EFRR – **48 994 086,10 zł** (85,00% kwoty wydatków kwalifikowanych),
- 3) wkład własny Beneficjenta do kosztów kwalifikowanych – **8 646 015,19 zł**,
- 4) wydatki niekwalifikowane – **158 950,00 zł**.

Do chwili obecnej decyzja o realizacji przedmiotowego projektu była sześciokrotnie zmieniana. Zaktualizowano terminy wszczęcia zamówień publicznych, terminy oraz nazwy zadań realizacji poszczególnych etapów projektu, dokonano aktualizacji źródeł finansowania projektu w zakresie środków krajowych, zmieniono zakres rzeczowy projektu oraz zwiększono dofinansowanie. W efekcie tych zmian całkowita wartość projektu wynosi **60 248 587,95 zł**, w tym:

- 1) całkowite wydatki kwalifikowane projektu – **58 993 412,97 zł**,
- 2) dofinansowanie ze środków EFRR – **50 144 401,02 zł**,
- 3) dofinansowanie ze środków dotacji celowej z Budżetu Państwa – **5 899 341,30 zł**,
- 4) wkład własny Beneficjenta do kosztów kwalifikowanych – **2 949 670,65 zł**,
- 5) wydatki niekwalifikowane – **1 255 174,98 zł**.

Wartość wypłaconych i rozliczonych środków na rzecz projektu wynosi: **49 374 210,07 zł**, w tym:

- 1) 44 176 924,79 zł z EFRR,
- 2) 5 197 285,28 zł z Budżetu Państwa.

W dniu 22 grudnia 2014 r. została wypłacona zaliczka w wysokości 6 645 069,33 zł.

Pismem znak SI-II.052.2.17.2014 z dnia 13 listopada 2014 r., uzupełnionym pismami z dnia 15 i 22 grudnia 2014 r., Departament Społeczeństwa Informacyjnego złożył skorygowany wniosek o dofinansowanie uwzględniający:

- oszczędności w kwocie 26 246,47 zł z tytułu niewykorzystania całej puli środków przeznaczonych na usługi doradztwa specjalistycznego,
- aktualizację zapisu dotyczącego utrzymania produktów i rezultatów projektu,
- aktualizację zapisów pola B.3 w Załączniku 20.1 do wniosku.

W ww. pismach Departament Społeczeństwa Informacyjnego zawniósł o przesunięcie terminu osiągnięcia wskaźników rezultatów projektu, tj.:

- 1) zmiany roku docelowego z 2015 na 2014 dla wskaźnika *R.11.2.1 Liczba osób, które zyskały możliwość używania podpisu elektronicznego*, ponieważ wskaźnik ten został osiągnięty w 2014 r.,
- 2) zmiany roku docelowego z 2014 na 2015 dla wskaźnika *R.13.1.1 Liczba osób korzystających z usług online* i wskaźnika *RR.10.2.1 Liczba osób, które uzyskują dostęp do PIAP-ów* ze względu na wymóg ich osiągnięcia w pierwszym pełnym roku kalendarzowym po roku zakończenia realizacji inwestycji,
- 3) zmiany roku docelowego z 2014 na 2015 dla osiągnięcia całkowitej wartości wskaźnika *R.11.1.2 Ilość jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych aplikacji i usług teleinformatycznych*. Zmiana ta wynika z faktu, że nie wszystkie Podmioty Lecznicze realizujące projekty komplementarne do PSIM wykonały zadania integracji z RCIM. Zgodnie ze zaktualizowanymi umowami Województwa ze szpitalami integracja ta powinna nastąpić do 31 stycznia 2015 r.

Pod względem wartości ww. wskaźniki pozostają na niezmiennym poziomie.

Pismem z dnia 15 grudnia 2014 r. Departament Społeczeństwa Informacyjnego przedłożył skorygowany załącznik nr 20.1 – B.3 Opis do pola B3, który stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu. Załącznik ten został urealniony w związku z zakończeniem realizacji umów z Generalnym Wykonawcą oraz Inżynierem Kontraktu.

W załączniku zaktualizowano daty integracji systemów lokalnych z systemem regionalnym i uszczegółowiono zapisy dotyczące integracji podmiotów, które muszą zbudować w warstwie lokalnej moduł integracyjny, umożliwiający integrację z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej.

W ww. załączniku uzupełniono również informację nt. wskaźnika przychodów komercyjnych dla przedmiotowego projektu w wysokości 1,89 %.

Ponadto w załączniku nr 20.1 dokonano następujących zmian i uzupełnień:

- 1) z uwagi na to, iż Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie odstąpił od realizacji projektu komplementarnego, jednostka ta została wykreślona z wykazu jednostek, które będą przyłączone do systemu PSIM; do ww. wykazu został dopisany Szpital Miejski w Przemyślu, który będzie realizował projekt komplementarny,
- 2) na wniosek partnerów projektu w części lokalnej dokonano zamiany licencji zgodnie z zapotrzebowaniem tj.:
 - 2 szt. licencji modułu *Rehabilitacja* przesunięto z puli Wojewódzkiego Szpitala nr 2 w Rzeszowie (było 30, jest 28) na rzecz Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu (było 0, jest 2),
 - 1 szt. licencji modułu *Rozliczenia kontraktów z NFZ* przesunięto z puli Wojewódzkiego Szpitala nr 2 w Rzeszowie (było 10, jest 9) oraz 1 szt. licencji modułu *Rozliczenia kontraktów z NFZ* przesunięto z puli Wojewódzkiego Szpitala

w Tarnobrzegu (było 9, jest 8) na rzecz Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu (było 1, jest 3).
Sumaryczna liczba licencji nie uległa zmianie.

- 3) skorygowano ilości licencji dla potrzeb radiologii w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu oraz elementów ucyfrowienia (ilości kaset) w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu, Wojewódzkim Szpitalu w Przemyśle i Wojewódzkim Szpitalu w Tarnobrzegu oraz Wojewódzkim Szpitalu nr 2 w Rzeszowie,
- 4) skorygowano ilości licencji dla systemu administracyjnego (kadry, płace i ewidencji czasu pracy) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Rzeszowie,
- 5) skorygowano zapis dot. informatów dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego w Żurawicy.

Wprowadzając ww. zmiany całkowita wartość projektu wynosić będzie **60 222 341,48 zł**, w tym:

- 1) całkowite wydatki kwalifikowane projektu – **58 967 662,52 zł**,
- 2) dofinansowanie ze środków EFRR – **50 122 513,13 zł**,
- 3) dofinansowanie ze środków dotacji celowej z Budżetu Państwa – **5 896 766,25 zł**,
- 4) wkład własny Beneficjenta do kosztów kwalifikowanych – **2 948 383,14 zł**,
- 5) wydatki niekwalifikowane – **1 254 678,96 zł**.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


Maria Kurowska