



Notatka służbowa z przeprowadzonej analizy dotyczącej nieosiągnięcia wskaźników monitoringowych projektu.

Beneficjent: Gmina Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Ropczycach
Tytuł projektu: Nowoczesne technologie i innowacyjna produkcja w zakładzie piekarniczo-ciastkarskim Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Ropczycach

Nr projektu: RPPK.01.01.00-18-064/08

W związku ze stwierdzeniem braku realizacji wskaźników projektu dokonano indywidualnej analizy wpływu nieosiągnięcia wskaźników na realizację przedmiotowego projektu.

1. Określenie momentu (etapu) w którym powzięto wiedzę o nieosiągnięciu wskaźników.

Kontrola na zakończenie projektu, pismo beneficjenta z dn. 07.01.2013r. o nieosiągnięciu wskaźników RR.8.2.1 oraz RR.8.2.3 w 2012 roku.

2. Przedstawienie nieosiągniętych wskaźników (nr i nazwa) wraz z określeniem poziomu odchylenia zmiennej wartości od wartości pierwotnie założonej we wniosku o dofinansowanie.

RR.8.2.1 Zmiana przychodów ze sprzedaży, zaplanowano do osiągnięcia 50% w 2010 r. (709 199,00 zł) wzrost w stosunku do 2008 roku. Beneficjent w 2012 roku odnotował wzrost sprzedaży o 12,36% w stosunku do roku bazowego. Różnica pomiędzy wartością planowaną a osiągniętą wynosi 37,64%.

RR.8.2.3 Zmiana zdolności produkcyjnych, zaplanowano do osiągnięcia 100% (345 ton) w 2010 roku, natomiast rzeczywista zmiana zdolności produkcyjnych została oszacowana przez beneficjenta na poziomie 6,85%, tj. 23,64 tony w 2012 roku. Różnica pomiędzy wartością planowaną a osiągniętą wynosi 76,36%.

3. Analiza wpływu wskaźników na osiągnięcie celów projektu.

Celem projektu było unowocześnienie parku technologicznego przez zakup nowych urządzeń i podjęcie nowej produkcji. Nieosiągnięcie zakładanych wskaźników nie wpływa na cel projektu.

4. Wskaźniki i miały wpływ na wybór projektu do dofinansowania. Jeżeli tak, należy ustalić hipotetyczną liczbę punktów, które uzyskałby projekt przyjmując faktyczny poziom osiągnięcia wskaźników.

5. Analiza wyjaśnień/przeprowadzonych działań – naprawczych beneficjenta wraz z propozycją rozwiązania sytuacji i jej uzasadnienie.

Beneficjent nieosiągnięcia wskaźników wyjaśnił m.in. spadkiem popytu na pieczywo, zwiększoną konkurencją na rynku piekarniczym, importem mrożonego pieczywa z Czech, Holandii i Niemiec. W zw. z tym, że brak osiągnięcia docelowych wartości wskaźników nie miał wpływu na zakwalifikowanie Projektu do dofinansowania w ramach RPO WP na lata 2007-2013 oraz na realizację celu projektu, proponuje się utrzymanie przyznanego poziomu dofinansowania dla projektu.

Uwagi:

SPORZADZAJĄCY: Imię i nazwisko: Jozwik Józef Stanowisko: Dyrektor Data: 19.07.2013 Podpis: Jozwik Józef	WERYFIKUJĄCY: Imię i nazwisko: Jozwik Józef Stanowisko: Dyrektor Data: 19.07.2013 Podpis: Jozwik Józef
AKCEPTUJĄCY: Imię i nazwisko: Jozwik Józef Stanowisko: Dyrektor Data: 19.07.2013 Podpis: Jozwik Józef	WERYFIKUJĄCY: Imię i nazwisko: Jozwik Józef Stanowisko: Dyrektor Data: 19.07.2013 Podpis: Jozwik Józef


*niepotrzebne skreślić



PROGRAM
REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA ROZWOJU



PODKARPACKIE



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Notatka służbowa z przeprowadzonej analizy dotyczącej nieosiągnięcia wskaźników monitoringowych projektu.

Beneficjent: Cukiernicza Spółdzielnia „ROKSANA”, ul. Mostowa 35,
38 – 100 Strzyżów

Tytuł projektu: Maszyna automatyczna do zawijania sznasa na nowy i atrakcyjny produkt na rynku wyrobów cukierniczych Podkarpacia

Nr projektu: RPPK.01.01.00-18-129/08

W związku ze stwierdzeniem braku realizacji wskaźników projektu dokonano indywidualnej analizy wpływu nieosiągnięcia wskaźników na realizację przedmiotowego projektu.

1. Określenie momentu (etapu) w którym powzięto wiedzę o nieosiągnięciu wskaźnika/ów.

Kontrola na miejscu – na zakończenie realizacji projektu.

2. Przedstawienie nieosiągniętych wskaźników (nr i nazwa) wraz z określeniem poziomu odchylenia zmiennej wartości od wartości pierwotnie założonej we wniosku o dofinansowanie.

Założenia z WND:

- RR.8.2.1 - Zmiana przychodów ze sprzedaży – 58%
- RR.8.2.3 - Zmiana zdolności produkcyjnych - 58%

Poziom realizacji wskaźników w wyniku kontroli projektu:

- RR.8.2.1 - 16,30%
- RR.8.2.3 - 14,80%

3. Analiza wpływu wskaźników na osiągnięcie celów projektu.

Stopień realizacji ww. wskaźników pozostaje bez wpływu na cel projektu, którym było unowocześnienie parku maszynowego poprzez zakup automatycznej maszyny do zawijania

4. Wskaźniki miały wpływ na wybór projektu do dofinansowania. Jeżeli tak, należy ustalić hipotetyczną liczbę punktów, które uzyskałby projekt przyjmując faktyczny poziom osiągnięcia wskaźników.

Nie dotyczy.

5. Analiza wyjaśnień/przeprowadzonych działań – naprawczych beneficjenta wraz z propozycją rozwiązania sytuacji i jej uzasadnienie.

Beneficjent wyjaśnił, że przyczyną niezrealizowania wskaźnika był kryzys handlu tradycyjnego, co w połączeniu ze wzrostem roli sieci handlowych spowodowało spadek sprzedaży w niektórych kategoriach produkowanych wyrobów.

Proponuje się utrzymanie poziomu dofinansowania, gdyż wskaźniki, które nie zostały zrealizowane nie miały wpływu na cel projektu oraz na decyzję o wyborze projektu do dofinansowania

Uwagi: brak.

SPORZĄDZAJĄCY: Imię i nazwisko: Adam Kuźniar Stanowisko: inspektor Data: 27.05.2014r. Podpis: <i>[Podpis]</i>	
WERYFIKUJĄCY: Imię i nazwisko: Dariusz Gergont Stanowisko: Kierownik Oddziału WP.V. Data: 27.05.2014r. Podpis: <i>[Podpis]</i>	AKCEPTUJĄCY: Imię i nazwisko: <i>[Podpis]</i> Stanowisko: <i>[Podpis]</i> Data: 27.05.2014r. Podpis: <i>[Podpis]</i>

[Podpis]
Wykonaszka Czuchra

RPPK.01.01.00-18-129/08

* niepotrzebne skreślić



PROGRAM
REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA ROZWOJU



PODKARPACKIE



UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ REGIONALNY
ROZWOJ REGIONALNY

Notatka służbowa z przeprowadzonej analizy dotyczącej nieosiągnięcia wskaźników monitoringowych projektu.

Beneficjent: Zakład Produkcji Opakowań „TARNOPAK” Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 108,
38 – 200 Jasło

Tytuł projektu: Innowacyjne zarządzanie firmą TARNOPAK poprzez wdrożenie nowoczesnego systemu informatycznego CDN XL

Nr projektu: RPPK.01.01.00-18-183/08

W związku ze stwierdzeniem braku realizacji wskaźników projektu dokonano indywidualnej analizy wpływu nieosiągnięcia wskaźników na realizację przedmiotowego projektu.

1. Określenie momentu (etapu) w którym powzięto wiedzę o nieosiągnięciu wskaźników.

Kontrola na miejscu – na zakończenie realizacji projektu.

2. Przedstawienie nieosiągniętych wskaźników (nr i nazwa) wraz z określeniem poziomu odchylenia zmiennej wartości od wartości pierwotnie założonej we wniosku o dofinansowanie.

Założenia z WND:

- RR.8.2.1 - 0 %
- RR.8.2.3 - Zmiana zdolności produkcyjnych - 20 %

Poziom realizacji wskaźników w wyniku kontroli projektu:

- RR.8.2.1 - 0 %
- RR.8.2.3 - 0 %

3. Analiza wpływu wskaźników na osiągnięcie celów projektu.

Stopień realizacji wskaźnika pozostaje bez wpływu na cel projektu, którym był zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego CDN XL wspomagającego zarządzanie firmą oraz zakup ściśle związanego z projektem serwera sieciowego z oprogramowaniem systemowym.

4. Wskaźniki miały wpływ na wybór projektu do dofinansowania. Jeżeli tak, należy ustalić hipotetyczną liczbę punktów, które uzyskałby projekt przyjmując faktyczny poziom osiągnięcia wskaźników.

Nie dotyczy.

5. Analiza wyjaśnień/przeprowadzonych działań – naprawczych beneficjenta wraz z propozycją rozwiązania sytuacji i jej uzasadnienie.

Beneficjent wyjaśnił, że przyczyną niezrealizowania wskaźników był kryzys gospodarczy, co spowodowało spadek zamówień dla resortu Ministerstwa Obrony Narodowej oraz w sektorze budownictwa. Proponuje się utrzymanie poziomu dofinansowania, gdyż wskaźniki, które nie zostały zrealizowane nie miały wpływu na cel projektu oraz na decyzję o wyborze projektu do dofinansowania

Uwagi: brak.

SPORZĄDZAJĄCY: Imię i nazwisko: Adam Kuzniar Stanowisko: inspektor Data: 27.05.2014r. Podpis:	WERYFIKUJĄCY: Imię i nazwisko: Dariusz Gergont Stanowisko: Kierownik Oddziału WP.V Data: 28.05.2014r. Podpis:
AKCEPTUJĄCY: Imię i nazwisko: Agnieszka Czuchra Stanowisko: 2.05.2014r. Departament Data: 28.05.2014r. DEPARTAMENT Podpis:	

Agnieszka Czuchra

RPPK.01.01.00-18-183/08

*niepotrzebne skreślić



PROGRAM
REGIONALNY
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
VOJEWÓDZTWA



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Notatka służbowa z przeprowadzonej analizy dotyczącej nieosiągnięcia wskaźników monitoringowych projektu.

Beneficjent: Adform Sp. z o.o., 39 – 300 Mielec, ul. Partyzantów 19a

Tytuł projektu: Wdrożenie nowoczesnej technologii poprzez zakup płaskiego plotera drukującego UV dla Adform w Mielcu

Nr projektu: RPPK.01.01.00-18-345/08

W związku ze stwierdzeniem braku realizacji wskaźnika/ów projektu dokonano indywidualnej analizy wpływu nieosiągnięcia wskaźnika/ów na realizację przedmiotowego projektu.

1. Określenie momentu (etapu) w którym powzięto wiedzę o nieosiągnięciu wskaźnika/ów.

Kontrola na miejscu – na zakończenie realizacji projektu.

2. Przedstawienie nieosiągniętych wskaźnika/ów (nr i nazwa) wraz z określeniem poziomu odchylenia zmiennej wartości od wartości pierwotnie założonej we wniosku o dofinansowanie.

Założenia z WND:

- RR.8.2.1 Zmiana przychodów ze sprzedaży – 10%
- RR.8.2.3 Zmiana zdolności produkcyjnych – 50%
- R.7.4.2 Zmiana energochłonności – 4.8Mgh/rok
- R.7.4.3 Zmiana materiałochłonności – 4000kg/rok

Poziom realizacji wskaźników w wyniku kontroli projektu:

- RR.8.2.1 - 0%
- RR.8.2.3 - 0%
- R.7.4.2 - 0%
- R.7.4.3 - 0%

3. Analiza wpływu wskaźnika/ów na osiągnięcie celów projektu.

Stopień realizacji wskaźników pozostaje bez wpływu na cel projektu, którym było rozszerzenie zakresu działania przedsiębiorstwa dzięki zakupowi i wdrożeniu do stosowania plotera Gandinnovation Serii Jeti –UV.

4. Wskaźniki miały wpływ/nie miały wpływu* na wybór projektu do dofinansowania. Jeżeli tak, należy ustalić hipotetyczną liczbę punktów, które uzyskałby projekt przyjmując faktyczny poziom osiągnięcia wskaźników.

Nie dotyczy.

5. Analiza wyjaśnień/przeprowadzonych działań –naprawczych beneficjenta wraz z propozycją rozwiązania sytuacji i jej uzasadnienie.

Beneficjent nie wyjaśnił przyczyn niezrealizowania wskaźników, pomimo skierowania do niego pism monitorujących w dniach 30 marca 2012r. i 7 kwietnia 2014r. Proponuje się utrzymać poziom dofinansowania, gdyż niezrealizowane wskaźniki nie miały wpływu na cel projektu oraz na decyzję o wyborze projektu do dofinansowania.

Uwagi: brak.

SPORZĄDZAJĄCY: Imię i nazwisko: Adam Kuźniar Stanowisko: inspektor. Data: 27.05.2014r. Podpis: <i>[Signature]</i>		WERYFIKUJĄCY: Imię i nazwisko: <i>[Signature]</i> Stanowisko: <i>[Signature]</i> Data: 28.05.2014 Podpis: <i>[Signature]</i>
AKCEPTUJĄCY: Imię i nazwisko: <i>[Signature]</i> Stanowisko: <i>[Signature]</i> Data: 28.05.2014 Podpis: <i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i> Agnieszka Czuchra

RPPK.01.01.00-18-345/08

*niepotrzebne skreślić



Notatka służbowa z przeprowadzonej analizy dotyczącej nieosiągnięcia wskaźników monitoringowych projektu.

Beneficjent: P.H.U. ROMERO Roman Dec, 37-310 Nowa Sarzyna, ul. Jana Pawła II 2 A

Tytuł projektu: Zakup innowacyjnych urządzeń celem poszerzenia działalności firmy PHU ROMERO.

Nr projektu: RPPK.01.01.00-18-518/08

W związku ze stwierdzeniem braku realizacji wskaźnika/ów projektu dokonano indywidualnej analizy wpływu nieosiągnięcia wskaźnika/ów na realizację przedmiotowego projektu.

1. Określenie momentu (etapu) w którym powzięto wiedzę o nieosiągnięciu wskaźnika/ów.

Kontrola na miejscu realizacji projektu (3 grudnia 2010 r.).

2. Przedstawienie nieosiągniętych wskaźników (nr i nazwa) wraz z określeniem poziomu odchylenia zmiennej wartości od wartości pierwotnie założonej we wniosku o dofinansowanie.

Wskaźnik RR.8.2.1 (Zmiana przychodów ze sprzedaży)

Wskaźnik R.7.4.2 (Zmiana energochłonności)

Wskaźnik RR.8.2.3 (Zmiana zdolności produkcyjnych)

Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie docelowa wartość wskaźnika R.7.4.2 (Zmiana energochłonności) miała być osiągnięta w roku 2010 na poziomie 140 MWh/rok, w stosunku do roku bazowego tj. 2008, wskaźnika RR.8.2.3 (Zmiana zdolności produkcyjnych) na poziomie 30%, wskaźnika RR.8.2.1 (Zmiana przychodów ze sprzedaży) na poziomie 45%. Pomimo trzech pism skierowanych do beneficjenta z prośbą o przedstawienie danych potwierdzających ostateczny poziom osiągnięcia poniżej wymienionych wskaźników w: 2010 r., 2011 r., 2012 r. oraz 2013 r., nie otrzymano wyjaśnień w powyższym zakresie.

3. Analiza wpływu wskaźnika/ów na osiągnięcie celów projektu.

Stopień realizacji ww. wskaźnika pozostaje bez wpływu na cel projektu tj. Celem Projektu był wzrost konkurencyjności, innowacyjności firmy na rynku regionalnym poprzez zakup i wdrożenie innowacyjnej technologii energooszczędnej wytwarzania wypieków chlebowych i pieczywa cukierniczego.

4. Wskaźniki—miały—wpływ /nie miały wpływu* na wybór projektu do dofinansowania. Jeżeli tak, należy ustalić hipotetyczną liczbę punktów, które uzyskałby projekt przyjmując faktyczny poziom osiągnięcia wskaźników.

Nie dotyczy.

*niepotrzebne skreślić
RPPK.01.01.00-18-518/08

ce

WERYFIKUJĄCY: Inicj i nazwisko: Dariusz Gęgot Stanowisko: kierownik oddziału WP.V Data: 04.07.2014 Podpis: <i>[Podpis]</i>	SPORZĄDZAJĄCY: Inicj i nazwisko: Urszula Darlak Stanowisko: Inspektor Data: 04.07.2014 Podpis: <i>[Podpis]</i>
AKCEPTUJĄCY: Inicj i nazwisko: <i>[Podpis]</i> Stanowisko: <i>[Podpis]</i> Data: 04.07.2014 Podpis: <i>[Podpis]</i>	AKCEPTUJĄCY: Inicj i nazwisko: <i>[Podpis]</i> Stanowisko: <i>[Podpis]</i> Data: 04.07.2014 Podpis: <i>[Podpis]</i>

AGNIESZKA CZUCHRA