

## Załącznik nr 1

## Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 za II półrocze 2015r.

Tabela 1 Postęp rzeczowy programu operacyjnego

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok półrocze	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		
				I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
Oś priorytetowa 1: Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka																								
Wskaźniki produktu																								
Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MSP	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	15	83	157	188	265	317	389	432	508	559	666	844	964 1)			
			Wartość docelowa 4)	-	-	-	-	-	157	-	-	620	-	620	-	620	-	620	-					
			Wartość bazowa	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	98	257	396	505	618	808	992 1)	-	-	-	-	-	-	-			
(w tym liczba wspartych przedsiębiorstw - pierwsze 2 lata po rozpoczęciu działalności)	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	2	5	6	13	15	17	20	27	34	44	50	59			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	4	-	-	35	-	35	-	35	-	35	-	35	-			
			Wartość bazowa	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	4	12	20	28	40	52	61	-	-	-	-	-	-	-	-		
w tym:																								
Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla mikroprzedsiębiorstw	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	6	39	67	79	104	127	148	170	201	226	257	313	348 1)			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	67	-	-	240	-	240	-	240	-	240	-	240	-			
			Wartość bazowa	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	50	102	158	207	264	314	364 1)	-	-	-	-	-	-	-	-		
(w tym liczba wspartych przedsiębiorstw - pierwsze 2 lata po rozpoczęciu działalności)	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	1	3	2	7	9	11	13	17	23	28	32	35			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	1	-	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-			
			Wartość bazowa	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	3	8	11	18	28	35	37	-	-	-	-	-	-	-	-		
w tym:																								
Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla małych przedsiębiorstw	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	4	31	61	75	101	117	148	163	192	213	261	343	380			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	61	-	-	226	-	226	-	226	-	226	-	226	-			
			Wartość bazowa	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	34	96	147	186	228	313	388	-	-	-	-	-	-	-	-		
(w tym liczba wspartych przedsiębiorstw - pierwsze 2 lata po rozpoczęciu działalności)	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	4	5	6	10	11	14			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	0	-	-	6	-	6	-	6	-	6	-	6	-			
			Wartość bazowa	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	0	1	5	5	7	11	14	-	-	-	-	-	-	-	-		
w tym:																								
Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla średnich przedsiębiorstw	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	5	13	29	34	60	73	93	99	115	120	148	188	236			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	29	-	-	154	-	154	-	154	-	154	-	154	-			
			Wartość bazowa	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	14	59	91	112	126	181	240	-	-	-	-	-	-	-	-		
(w tym liczba wspartych przedsiębiorstw - pierwsze 2 lata po rozpoczęciu działalności)	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	5	5	6	7	10			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	3	-	-	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-			
			Wartość bazowa	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	1	3	4	5	5	6	10	-	-	-	-	-	-	-	-		
Wskaźnik 2: Liczba wspartych funduszy pożyczkowych	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	8	-			
			Wartość bazowa	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	11	-	-	-		
Wskaźnik 3: Liczba wspartych	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-	3	-	-	-	-		

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016	
				półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I
funduszy poręczeniowych			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		0		0		0		3			
Wskaźnik 4: Liczba projektów zakresu B&R	z	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	7	12	24			
			Wartość docelowa	-		-		-		20		-		-		50		-		100			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		6		16		40			
Wskaźnik 5: Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi	z	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1		
			Wartość docelowa	-		-		-		14		-		-		35		-		70			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		0		2		4			
Wskaźnik 6: Liczba projektów zakresu promocji gospodarczej regionu	z	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	1	8	11	22	29	75	92	141	154	169	170	170		
			Wartość docelowa	-		-		-		8		-		-		83		-		160			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		-	3	19	62	160	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	
Wskaźnik 7: Liczba wspartych instytucji otoczenia biznesu 33)	z	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	8	10	14	15	17			
			Wartość docelowa	-		-		-		0		-		-		15		-		25			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		1		7		12		16		19			
Wskaźnik 8: Liczba projektów dotyczących kompleksowego uzbrojenia i przygotowania terenów inwestycyjnych	z	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	6	8	8			
			Wartość docelowa	-		-		-		0		-		-		5		-		10			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		4		5		10		12			
Wskaźnik 9: Powierzchnia uzbrojonych i przygotowanych terenów inwestycyjnych	ha	P.9.2.2	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,83	68,21	94,74	123,24	123,24			
			Wartość docelowa	-		-		-		60		-		-		150		-		300			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		68,21		76,86		171,06		191,06			
Wskaźniki rezultatu																							
Wskaźnik 1: Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B&R - etaty badawcze	z	R.101	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8	12	12	31,25			
			Wartość docelowa	-		-		-		10		-		-		25		-		50			
			Wartość bazowa 5)	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		13		35		65			
Wskaźnik 2 Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto, zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin, wynik wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw)	z	R.100 5)	Realizacja	-	0	0	0	0	61	286,25	608,25	768,25	1 106,25	1 306,25	1 681,75	1 826,25	2 122,25	2300,75	2634,92	3083,92	3432,92		
			Wartość docelowa	-		-		-		456		-		-		1140		-		2280			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		-	349	1 041	1 675,5	2 152	2 551	3 076	3 552								
w tym:																							
kobiety	z		Realizacja	-	0	0	0	0	12	96	223,25	294,25	380,25	450,25	560,25	618,25	742,25	800,75	914,42	1023,92	1098,92		
			Wartość docelowa	-		-		-		228		-		-		570		-		1140			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		-	126	375	569,5	736,5	899,00	1 063,00	1 144,50								
w tym:																							
mężczyźni	z		Realizacja	-	0	0	0	0	49	190,25	385	474	726	856	1 121,50	1208	1380	1500	1720,5	2060	2334		
			Wartość docelowa	-		-		-		228		-		-		570		-		1140			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		-	223	666	1 106	1 415,5	1 652,00	2 013,00	2 407,50								

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016	
				półroczne	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I
w tym:																							
na obszarach wiejskich	szt.	R.100 *	Realizacja	-	0	0	0	0	37	135,25	269	330	493	569	780,5	831,5	1002,5	1086,5	1241,5	1437,5	1582,5		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	160	-	-	-	-	400	-	800							
			Wartość bazowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Szacowana realizacja	-	-	-	163	-	450	773,5	1 014	1 188	1 427	1 655									
Wskaźnik 3: Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu	mln euro		Realizacja	-	0	0	0	0	2,96	9,9	25,16	30,59	47,33	60,97	96,68	103,67	125,46	137,62	159,37	186,25	201,71		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	37,64	-	-	-	-	94,03	-	188,05							
			Wartość bazowa 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Szacowana realizacja	-	-	-	12,31	-	44,23	88,5	120,58	148,12	182,65	208,13									
Wskaźnik 4: Wartość pożyczek udzielonych przedsiębiorcom z sektora MSP	PLN	R.5.8.2	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	26 920 802,00	34 587 892	44 402 670,12	67 759 942,47	90 116 004,60	114 113 024,6 2)	134 206 839,6 2)	149 892 971,5 2)	163 781 235,1 2)			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	65 000 000								
			Wartość bazowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	10 200 000	10 200 000	10 200 000	94 043 842									
Wskaźnik 5: Wartość poręczeń udzielonych przedsiębiorcom z sektora MSP	PLN	R.5.8.4	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	11 260 100,00	14 523 100	15 706 880	16 926 880,00	21 011 013	24 984 813 2)	27 534 813 2)	34 402 887 2)	38 824 887 2)			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	32 000 000								
			Wartość bazowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	35 705 000							
Wskaźnik 6: Liczba nowych i zmodyfikowanych usług dla przedsiębiorstw świadczonych przez wsparte instytucje otoczenia biznesu	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	15	39	47	87	113	139			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	26	-	-	-	65	-	130								
			Wartość bazowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	7	36	74	128	151 3)								
Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości																							
Wskaźniki produktu																							
Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MSP	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	15	83	157	188	265	317	389	432	508	559	666	844	964 1)		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	157	-	-	-	620	-	620								
			Wartość bazowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Szacowana realizacja	-	-	-	98	-	257	396	505	618	808	992 1)									
(w tym liczba wspartych przedsiębiorstw - pierwsze 2 lata po rozpoczęciu działalności)	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	2	5	6	13	15	17	20	27	34	44	50	59		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	4	-	-	-	35	-	35								
			Wartość bazowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Szacowana realizacja	-	-	-	4	-	12	20	28	40	52	61									
w tym:																							
Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla mikroprzedsiębiorstw	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	6	39	67	79	104	127	148	170	201	226	257	313 1)	348 1)		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	67	-	-	-	240	-	240								
			Wartość bazowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Szacowana realizacja	-	-	-	50	-	102	158	207	264	314	364 1)									
(w tym liczba wspartych przedsiębiorstw - pierwsze 2 lata po rozpoczęciu działalności)	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	1	3	2	7	9	11	13	17	23	28	32	35		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	1	-	-	-	20	-	20								
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Szacowana realizacja	-	-	-	3	-	8	11	18	28	35	37									
w tym:																							
w tym liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla małych przedsiębiorstw	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	4	31	61	75	101	117	148	163	192	213	261	343	380		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	61	-	-	-	226	-	226								
			Wartość bazowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Szacowana realizacja	-	-	-	34	-	96	147	186	228	313	388									
			Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	4	5	6	10	11	14		

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok półroczny	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016	
				I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
(w tym liczba wspartych przedsiębiorstw - pierwsze 2 lata po rozpoczęciu działalności)	szt.		Wartość docelowa	-		-		-		0		-		-		6		-		6			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		0		1		5		5		7		11		14			
w tym:																							
Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla średnich przedsiębiorstw	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	5	13	29	34	60	73	93	99	115	120	148	188	236		
			Wartość docelowa	-		-		-		29		-		-		154		-		154			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		14		59		91		112		126		181		240			
(w tym liczba wspartych przedsiębiorstw - pierwsze 2 lata po rozpoczęciu działalności)	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	5	5	6	7	10		
			Wartość docelowa	-		-		-		3		-		-		9		-		9			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		1		3		4		5		5		6		10			
Wskaźnik 2: Liczba wspartych funduszy pożyczkowych	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Wartość docelowa	-		-		-		0		-		-		0		-		8			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		1		1		1		11			
Wskaźnik 3: Liczba wspartych funduszy poręczeniowych	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Wartość docelowa	-		-		-		0		-		-		0		-		3			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		0		0		0		3			
Wskaźniki rezultatu																							
Wskaźnik 1 Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto, zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin, wynik wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw)	szt.	R.100 5)	Realizacja	-	0	0	0	0	61	286,25	608,25	768,25	1 106,25	1 306,25	1 681,75	1 826,25	2 122,25	2300,75	2634,92	3083,92	3432,92		
			Wartość docelowa	-		-		-		456		-		-		1140		-		2280			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		349		1 041		1 675,5		2 152		2 551		3 076		3 552			
w tym:																							
kobiety	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	12	96	223,25	294,25	380,25	450,25	560,25	618,25	742,25	800,75	914,42	1023,92	1098,92		
			Wartość docelowa	-		-		-		228		-		-		570		-		1140			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		126		375		569,5		736,5		899,00		1 063,00		1 144,50			
w tym:																							
mężczyźni	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	49	190,25	385	474	726	856	1 121,50	1 208,00	1 380	1500	1720,5	2060	2334		
			Wartość docelowa	-		-		-		228		-		-		570		-		1140			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		223		666		1 106		1 415,5		1 652,00		2 013,00		2 407,50			
w tym:																							
na obszarach wiejskich	szt.	R.100 *	Realizacja	-	0	0	0	0	37	135,25	269	330	493	569	780,5	831,5	1002,5	1086,5	1241,5	1437,5	1582,5		
			Wartość docelowa	-		-		-		160		-		-		400		-		800			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		163		450		773,5		1 014		1 188		1 427		1 655			
Wskaźnik 2: Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu	mln euro		Realizacja	-	0	0	0	0	2,96	9,9	25,16	30,59	47,33	60,97	96,68	103,67	125,46	137,62	159,37	186,25	201,71		
			Wartość docelowa	-		-		-		37,64		-		-		94,03		-		188,05			
			Wartość bazowa 6)	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		12,71		44,23		88,5		120,58		148,12		182,65		208,13			
Wskaźnik 3: Wartość pożyczek udzielonych przedsiębiorcom z sektora MŚP	PLN	R.5.8.2	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	26 920 802,00	34 587 892	44 402 670,12	67 759 942,47	90 116 004,60	114 113 024,6 2)	134 206 839,6 2)	149 892 971,5 2)	163 781 235,1 2)		
			Wartość docelowa	-		-		-		0		-		-		0		-		65 000 000			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok półroczne	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016	
				I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		10 200 000		10 200 000		10 200 000		94 043 842			
Wskaźnik 4: Wartość poręczeń udzielonych przedsiębiorcom z sektora MSP	PLN	R.5.8.4	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	11 260 100,00	14 523 100	15 706 880	16 926 980	21 011 013	24 984 813 2)	27 534 813 2)	34 402 887 2)	38 824 887 2)		
			Wartość docelowa	-		-		-		0		-		-		0		-		32 000 000			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		0		0		0		35 705 000			
Działanie 1.2 Instytucje otoczenia biznesu																							
Wskaźniki produktu																							
Wskaźnik 1: Liczba wspartych instytucji otoczenia biznesu 33)	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	8	10	14	15	17		
			Wartość docelowa	-		-		-		0		-		-		15		-		25			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		1		7		12		16		19			
Wskaźniki rezultatu																							
Wskaźnik 1: Liczba nowych i zmodyfikowanych usług dla przedsiębiorstw świadczonych przez wsparte instytucje otoczenia biznesu	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	15	39	47	87	113	139			
			Wartość docelowa	-		-		-		26		-		-		65		-		130			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		7		36		74		128		151 3)			
Działanie 1.3 Regionalny system innowacji																							
Wskaźniki produktu																							
Wskaźnik 1: Liczba projektów B+R	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	7	12	24			
			Wartość docelowa	-		-		-		20		-		-		50		-		100			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		6		16		40			
Wskaźnik 2: Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1			
			Wartość docelowa	-		-		-		14		-		-		35		-		70			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		0		2		4			
Wskaźnik 3: Powierzchnia wybudowanych lub przebudowanych obiektów dydaktycznych na potrzeby transferu wiedzy w zakresie nowoczesnych technologii	m²		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 806,70	11 024,50	19 304,98				
			Wartość docelowa	-		-		-		5 040		-		-		13 740		-		13 870			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		0,00		3 011,70		15 063,82		20 796,13			
Wskaźnik 4: Liczba zakupionej aparatury lub urządzeń na potrzeby transferu wiedzy w zakresie nowoczesnych technologii	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197	806	1528				
			Wartość docelowa	-		-		-		75		-		-		520		-		520			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		0		220		1 300		1 773			
Wskaźniki rezultatu																							
Wskaźnik 1: Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B&R - etaty badawcze	szt.	R.101	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8	12	12	31,25				
			Wartość docelowa	-		-		-		10		-		-		25		-		50			
			Wartość bazowa 6)	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		13		35		65			
Wskaźnik 2: Liczba przedsiębiorstw korzystających z wybudowanych lub przebudowanych obiektów dydaktycznych na potrzeby transferu wiedzy w zakresie nowoczesnych technologii	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	35	43					
			Wartość docelowa	-		-		-		7		-		-		28		-		29			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok półroczne	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016	
				I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
wiedzy w zakresie nowoczesnych technologii			Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		0		6		35		45			
<b>Wskaźnik 3:</b> Liczba pracowników przedsiębiorstw korzystających z wyposażonych obiektów dydaktycznych na potrzeby transferu wiedzy w zakresie nowoczesnych technologii	os.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240	566	<b>804</b>		
			Wartość docelowa	-		-		-		225		-		-		725		-		735			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		0		170		628		838			
Działanie 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu																							
Wskaźniki produktu																							
<b>Wskaźnik 1:</b> Liczba projektów z zakresu promocji gospodarczej regionu	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	1	8	11	22	29	75	92	141	154	169	170	<b>170</b>		
			Wartość docelowa	-		-		-		8		-		-		83		-		160			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		3		19		62		160		171		171		171			
<b>Wskaźnik 2:</b> Liczba projektów dotyczących kompleksowego uzbrojenia i przygotowania terenów inwestycyjnych	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	6	8	<b>8</b>		
			Wartość docelowa	-		-		-		0		-		-		5		-		10			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		4		5		10		12			
<b>Wskaźnik 3:</b> Powierzchnia uzbrojonych i przygotowanych terenów inwestycyjnych	ha	P.9.2.2	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,83	68,21	94,74	123,24	<b>123,24</b>		
			Wartość docelowa	-		-		-		60		-		-		150		-		300			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		68,21		76,86		171,06		191,06			
Wskaźniki rezultatu																							
<b>Wskaźnik 1:</b> Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach	szt.	R.9.2.1	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	17	25	31	<b>31</b>		
			Wartość docelowa	-		-		-		0		-		-		6		-		12			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		17		20		33		37			
Oś priorytetowa 2: Infrastruktura techniczna																							
Wskaźniki produktu																							
<b>Wskaźnik 1:</b> Liczba projektów z zakresu transportu	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	8	38	86	89	164	178	190	195	203	204	207	211	<b>215</b>	-	-
			Wartość docelowa	-		-		-		22		-		-		37		-		74		-	
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
			Szacowana realizacja	-		-		30		88		177		195		203		211		221		222	
<b>Wskaźnik 2:</b> Długość nowych dróg	km	P.23.1.3, P.23.1.2, P.23.1.1	Realizacja	-	0	0	0	0	0	3,58	22,17	24,5	54,64	64,67	65,79	67,92	74,79	74,79	76,76	76,76	<b>78,93</b>		
			Wartość docelowa	-		-		-		28		-		-		47		-		94			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		3,97		24,5		63,86		73,57		77,32		77,32		83,65			
w tym:																							
- lokalnych (gminnych i powiatowych)	km	P.23.1.3, P.23.1.2	Realizacja	-	0	0	0	0	0	3,58	22,17	24,5	53,97	64	65,12	67,25	67,25	67,25	67,25	67,25	<b>67,25</b>		
			Wartość docelowa	-		-		-		18		-		-		30		-		60			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		3,97		24,5		63,19		67,81		67,81		67,81		67,81			
w tym:																							
- regionalnych (wojewódzkich)	km	P.23.1.1	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0,67	0,67	0,67	0,67	7,54	7,54	9,51	9,51	<b>11,68</b>		
			Wartość docelowa	-		-		-		10		-		-		17		-		34			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		0,67		5,76		9,51		9,51		15,84			

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016	
			półroczne	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
Wskaźnik 3: Długość zrekonstruowanych dróg	km	P.23.2.3, P.23.2.2, P.23.2.1	Realizacja	-	0	0	0	0	30,34	219,79	494,48	494,48	780	835,19	868,41	882,35	900,49	900,49	907,73	924,09	941		
			Wartość docelowa	-		-		-		178		-		-		297		-		595			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		158,81		494,95		835,15		883,51		898,63		924,08		1 031,13		1 032,15	
w tym:																							
- lokalnych (gminnych i powiatowych)	km	P.23.2.2, P.23.2.3	Realizacja	-	0	0	0	0	30,34	219,79	494,48	494,48	773,15	826,33	854,25	868,19	874,96	874,96	881,25	882,58	883,15		
			Wartość docelowa	-		-		-		90		-		-		152		=		304			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		158,81		494,47		826,29		869,35		873,1		882,57		910,51			
w tym:																							
- regionalnych (wojewódzkich)	km	P.23.2.1	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	6,85	8,86	14,16	14,16	25,53	25,53	26,48	41,51	57,85		
			Wartość docelowa	-		-		-		88		-		-		145		-		291			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		-		0,48		8,86		14,16		25,53		41,51		120,62		121,64	
Wskaźnik 4: Długość nowych linii kolejowych	km	P.16.1.1	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 11)		
			Wartość docelowa	-		-		-		2		-		-		3		-		6			
			Wartość bazowa 10)	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		0		0		0		0			
Wskaźnik 5: Długość zrekonstruowanych linii kolejowych	km	P.16.1.2	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,67	16,67	16,67	75,05	75,05		
			Wartość docelowa	-		-		-		30		-		-		50		-		100			
			Wartość bazowa 10)	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		16,67		58,13		75,05			
Wskaźnik 6: Liczba zakupionego/zmodernizowanego taboru komunikacji miejskiej	szt.	P.25.2.1, P.25.2.3	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	14	30	97	97	107	107	107	107	107	107	107		
			Wartość docelowa	-		-		-		14		-		-		100		-		100			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		-		14		107		107		107		107		107			
Wskaźnik 7: Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	2	3	11	13	14	15	18	25	33	35	35		
			Wartość docelowa	-		-		-		2		-		-		18		-		28			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		-		2		13		15		20		33		35			
Wskaźnik 8: Liczba projektów dotyczących infrastruktury przesyłu energii elektrycznej	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Wartość docelowa	-		-		-		1		-		-		2		-		5			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		0		0		0		0			
Wskaźnik 9: Liczba projektów mających na celu poprawę jakości powietrza.	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	15	23	58	78	83	83	96	124	187	195	195		
			Wartość docelowa	-		-		-		15		-		-		135		-		135			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		-		21		78		84		116		192		196			
Wskaźniki rezultatu																							
Wskaźnik 1: Oszczędność czasu na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych	euro/rok	R.23.1.1, R.23.2.1, R.23.3.1, R.23.1.2, R.23.2.2, R.23.3.2	Realizacja	-	0	0	0	0	441 253,94	2 629 460,34	7 016 851,76	7 046 938,60	14 776 713,16	16 119 615,17	25 977 595,60	17 332 420,44	19 231 519,05	19 352 557,24	19 769 215,86	20 394 242,23	22 726 375,98 12)		
			Wartość docelowa	-		-		-		7 016 851,76		-		-		22 548 940		-		24 361 920			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		-		2 173 007,19		7 495 888,93		15 970 763,11		20 429 280,58		21 143 549,87		22 929 828,59		27 879 245,97	

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016	
				póroczne	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I
Wskaźnik 2: Oszczędność czasu na zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych	min.		Realizacja	-	0	0	0	0	41,05	104	275,4	286,53	421,29	461,62	504,65	520,75	538,51	539,79	542,24	547,24	552,39		
			Wartość docelowa	-		-		-		89 (1 godz. 29 min)		-		-		149 (2 godz. 29 min)		-		298 (4 godz. 58 min)			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		103,58		280,83		452,58		520,39		535,69		547,24		569,4			
Wskaźnik 3: Oszczędność czasu na nowych i zrekonstruowanych liniach kolejowych w przewozach pasażerskich i towarowych	euro/rok	R.16.1.1 R.16.1.2	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 351,97	113 174,97	112 739,04	340 001,19	329 298,14	11)		
			Wartość docelowa	-		-		-		0		-		-		178 910		-		178 910			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		110 536,15		164 356,19		329 298,14	11)		
Wskaźnik 4: Oszczędność czasu na zrekonstruowanych liniach kolejowych	min.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	37,03	37,03			
			Wartość docelowa	-		-		-		0		-		-		20		-		34			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		10		20,9		37,03			
Wskaźnik 5: Przyrost liczby ludności korzystającej z komunikacji miejskiej wspartej w ramach programu	%		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	Brak danych	Brak danych	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	6			
			Wartość docelowa	-		-		-		1		-		-		1,5		-		3			
			Wartość bazowa 13)	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		3,6		6		6		6		6			
Wskaźnik 6: Liczba pasażerokilometrów w zakupionym/zmodernizowanym taborze komunikacji miejskiej	szt. (w min)		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	53,29	73,49	1 783,59	1 783,59	1 798,89	1 798,89	1 799,05	1 799,05	1 799,05	1 799,05	1 799,05		
			Wartość docelowa	-		-		-		62 700		-		-		104 500		-		209 000			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		-		53,29		1 799,05		1 799,05		1 799,05		1 799,05		1 799,05			
Wskaźnik 7: Dodatkowa moc zainstalowana energii ze źródeł odnawialnych	MW		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0,54	1,51	8,45	9,48	13,9	13,13	2,11	8,67	21,04	23,68	20)	23,68	20)
			Wartość docelowa	-		-		-		0,54		-		-		4		-		6,2			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		-		0,74		10,75		14,13		18,12		33,09		36,16			
Działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna																							
Wskaźniki produktu																							
Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu transportu	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	8	38	86	89	164	178	190	195	203	204	207	211	215		
			Wartość docelowa	-		-		-		22		-		-		37		-		74			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		30		88		177		195		203		211		221		222	
Wskaźnik 2: Długość nowych dróg:	km	P.23.1.3, P.23.1.2, P.23.1.1	Realizacja	-	0	0	0	0	0	3,58	22,17	24,5	54,64	64,67	65,79	67,92	74,79	74,79	76,76	76,76	78,93		
			Wartość docelowa	-		-		-		28		-		-		47		-		94			
			Wartość bazowa 7)	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		3,97		24,5		63,86		73,57		77,32		77,32		83,65			
w tym:																							
- lokalnych (gminnych i powiatowych)	km	P.23.1.2, P.23.1.3	Realizacja	-	0	0	0	0	0	3,58	22,17	24,5	53,97	64	65,12	67,25	67,25	67,25	67,25	67,25	67,25		
			Wartość docelowa	-		-		-		18		-		-		30		-		60			
			Wartość bazowa 8)	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		3,97		24,5		63,19		67,81		67,81		67,81		67,81			
w tym:																							
			Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0,67	0,67	0,67	0,67	7,54	7,54	9,51	9,51	11,68			



Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016	
			półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
- regionalnych (wojewódzkich)	km	P.23.1.1	Wartość docelowa	-		-		-		10		-		-		17		-		34			
			Wartość bazowa 9)	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		0,67		5,76		9,51		9,51		15,84			
			Realizacja	-	0	0	0	0	30,34	219,79	494,48	494,48	780	835,91	868,41	882,35	900,49	900,49	907,73	924,09	941		
Wskaźnik 3: Długość zrekonstruowanych dróg	km	P.23.2.3, P.23.2.2, P.23.2.1	Wartość docelowa	-		-		-		178		-		-		297		-		595			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		158,81		494,95		835,15		883,51		898,63		924,08		1 031,13		1 032,15	
			w tym:																				
- lokalnych (gminnych i powiatowych)	km	P.23.2.2, P.23.2.3	Realizacja	-	0	0	0	0	30,34	219,79	494,48	494,48	773,15	826,33	854,25	868,19	874,96	874,96	881,25	882,58	883,15		
			Wartość docelowa	-		-		-		90		-		-		152		-		304			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		158,81		494,47		826,29		869,35		873,1		882,57		910,51			
- regionalnych (wojewódzkich)	km	P.23.2.1	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	6,85	8,86	14,16	14,16	25,53	25,53	26,48	41,51	57,85			
			Wartość docelowa	-		-		-		88		-		-		145		-		291			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		-		0,48		8,86		14,16		25,53		41,51		120,62		121,64	
			Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,33	18,33	23,36	23,65	23,65	23,65	33,01		
Wskaźnik 4: Długość zrekonstruowanych dróg zniszczonych przez powódź	km		Wartość docelowa	-		-		-		0		-		-		40,7		-		73,8			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		18,33		23,59		32,44		60,38			
			Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 11)		
Wskaźnik 5: Długość nowych linii kolejowych	km	P.16.1.1	Wartość docelowa	-		-		-		2		-		-		3		-		6			
			Wartość bazowa 10)	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		0		0		0		0			
			Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,67	16,67	16,67	75,05	75,05		
Wskaźnik 6: Długość zrekonstruowanych linii kolejowych	km	P.16.1.2	Wartość docelowa	-		-		-		30		-		-		50		-		100			
			Wartość bazowa 10)	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		16,67		58,13		75,05			
			Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5		
Wskaźnik 7: Ilość zakupionego taboru kolejowego	szt.	P.18.1.1	Wartość docelowa	-		-		-		3		-		-		5		-		11			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		0		0		5		5			
			Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	14	30	97	97	107	107	107	107	107	107	107	
Wskaźnik 8: Liczba zakupionego/zmodernizowanego taboru komunikacji miejskiej	szt.	P.25.2.1, P.25.2.3	Wartość docelowa	-		-		-		14		-		-		100		-		100			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		-		14		107		107		107		107		107			
			Wskaźniki rezultatu																				
Wskaźnik 1: Oszczędność czasu na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych	euro/rok	R.23.1.1, R.23.2.1, R.23.3.1, R.23.1.2, R.23.2., R.23.3.2	Realizacja	-	0	0	0	0	441 253,94	2 629 460,34	7 016 851,76	7 046 938,60	14 776 713,16	16 119 615,17	25 977 595,60	17 332 420,44	19 231 519,05	19 352 557,24	19 769 215,86	20 394 242,23	22 726 375,98 12)		
			Wartość docelowa	-		-		-		7 016 851,76		-		-		22 548 940		-		24 361 920			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		2 173 007,19		7 495 888,93		15 970 763,11		20 429 280,58		21 143 549,87		22 929 828,59		27 879 245,97 15)		28 119 472,17	
Wskaźnik 2: Oszczędność czasu na zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich i	min.		Realizacja	-	0	0	0	0	41,05	104	275,4	286,53	421,29	461,62	504,65	520,75	538,51	539,79	542,24	547,24	552,39		
			Wartość docelowa	-		-		-		89 (1 godz. 29 min)		-		-		149 (2 godz. 29 min)		-		298 (4 godz. 58 min)			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok półroczne	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016	
				I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
poszczególne towary			Szacowana realizacja	-		-		103,58		280,83		452,58		520,39		535,69		547,24		569,4		569,75	
<b>Wskaźnik 3:</b> Oszczędność czasu na nowych i zrekonstruowanych liniach kolejowych w przewożach pasażerskich i towarowych	euro/rok	R.16.1.1 R.16.1.2	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 351,97	113 174,97	112 739,04	340 001,19 11)	329 298,14 11)		
			Wartość docelowa	-		-		-		0		-		-		178 910		-		178 910			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		110 536,15	164 356,19		329 298,14 11)				
<b>Wskaźnik 4:</b> Oszczędność czasu na zrekonstruowanych liniach kolejowych	min.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	37,03	37,03		
			Wartość docelowa	-		-		-		0		-		-		20		-		34			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		10	20,9		37,03				
<b>Wskaźnik 5:</b> Przyrost liczby ludności korzystającej z komunikacji miejskiej wspartej w ramach programu	%		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	Brak danych	Brak danych	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	6		
			Wartość docelowa	-		-		-		1		-		-		1,5		-		3			
			Wartość bazowa 13)	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja									3,6		6		6		6		6			
<b>Wskaźnik 6:</b> Liczba pasażerokilometrów w zakupionym/zmodernizowanym taborze komunikacji miejskiej	szt. (w mln)		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	53,29	73,49	1 783,59	1 783,59	1 798,89	1 798,89	1 799,05	1799,05	1799,05	1799,05	1799,05		
			Wartość docelowa	-		-		-		62 700		-		-		104 500		-		209 000			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		-		53,29		1 799,05		1 799,05		1 799,05		1 799,05		1 799,05			
Działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna																							
Wskaźniki produktu																							
<b>Wskaźnik 1:</b> Liczba projektów zakresu energii odnawialnej	z	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	2	3	11	13	14	15	18	25	33	35	35		
			Wartość docelowa	-		-		-		2		-		-		18		-		28			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		-		2		13		15		20		33		35			
<b>Wskaźnik 2:</b> Liczba projektów dotyczących infrastruktury przesyłu energii elektrycznej.	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Wartość docelowa	-		-		-		1		-		-		2		-		5			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		0		0		0		0			
<b>Wskaźnik 3:</b> Liczba projektów mających na celu poprawę jakości powietrza.	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	15	23	58	78	83	83	96	124	187	195	195		
			Wartość docelowa	-		-		-		15		-		-		135		-		135			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		-		21		78		84		116		192		196			
Wskaźniki rezultatu																							
<b>Wskaźnik 1:</b> Dodatkowa moc zainstalowana energii ze źródeł odnawialnych	MW		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0,54	1,51	8,45	9,48	13,9	13,13	2,11	8,67	21,04	23,68 20)	23,68 20)		
			Wartość docelowa	-		-		-		0,54		-		-		4		-		6,2			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		-		0,74		10,75		14,13		18,12		33,09		36,16			
Oś priorytetowa 3: Społeczeństwo informacyjne																							
Wskaźniki produktu																							
<b>Wskaźnik 1:</b> Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	1	11	15	15	16	18	26	34	39	58		
			Wartość docelowa	-		-		-		13		-		-		22		-		45			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		14		15		19		35		60			
			Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	24,7	24,7	24,7	24,7	58,72	58,72	58,72	58,72	58,72			

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		
			półroczne	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
<b>Wskaźnik 2:</b> Długość wybudowanej sieci Interentu szerokopasmowego	km	P.10.1.1	Wartość docelowa	-		-		-		0		-		-		57		-		57				
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0				
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		24,7		24,7		58,72		58,72		58,72				
			Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	73	73	87	91	151	331	360	877		
<b>Wskaźnik 3:</b> Liczba usług publicznych dostarczonych on-line	szt.	P.13.3.1, P.13.3.2, P.13.3.3, P.13.3.4	Wartość docelowa	-		-		-		0		-		-		550		-		660				
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0				
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		40		73		94		334		918		
			<b>Wskaźniki rezultatu</b>																					
<b>Wskaźnik 1:</b> Liczba osób, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu	os.	R.10.1.1	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	40 097	44 376	44 376	44 376	52 077	52 077	52 077	52 077 36)	52 077 36)				
			Wartość docelowa	-		-		-		9 600		-		-		24 000		-		48 000				
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0				
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		43 835		43 835		51 536		51 536		51 536				
w tym:																								
na obszarach wiejskich	os.	R.10.1.1 *	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	38 577	38 577	38 577	38 577	38 577	38 577	38 577	38577	38577	17 280			
			Wartość docelowa	-		-		-		3 456		-		-		8 640		-		17 280				
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0				
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		38 577		38 577		38 577		38 577		38 577				
<b>Wskaźnik 2:</b> Liczba podmiotów, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	10 644	10 646	10 970	10 970	10 970	13 326	13 406	13 406	13 406	13 406	13 406			
			Wartość docelowa	-		-		-		2 837		-		-		7 094		-		13 784				
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0				
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		10 970		10 970		13 406		13 406		13 406				
w tym:																								
gospodarstwa domowe	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	9 644	9 644	9 944	9 944	9 944	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300			
			Wartość docelowa	-		-		-		2 740		-		-		6 850		-		13 700				
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0				
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		9 944		9 944		12 300		12 300		12 300				
gospodarstwa domowe na obszarach wiejskich	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	9 644	9 644	9 944	9 944	9 944	9 944	9 944	9 944	9 944	9 944	9 944			
			Wartość docelowa	-		-		-		980		-		-		2 450		-		4 900				
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0				
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		9 944		9 944		9 944		9 944		9 944				
MŚP	szt.	R.10.1.2	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 015	1 015	1 015	1 015	1 095	1 095	1 095	1 095	1 095			
			Wartość docelowa	-		-		-		90		-		-		225		-		450				
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0				
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		1 015		1 015		1 095		1 095		1 095				
szkoły	szt.	R.10.1.3	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10			
			Wartość docelowa	-		-		-		5		-		-		13		-		27				
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0				
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		10		10		10		10		10				
podmioty administracji publicznej	szt.	R.10.1.4	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
			Wartość docelowa	-		-		-		2		-		-		6		-		12				
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0				
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		1		1		1		1		1				
<b>Wskaźnik 3:</b> Liczba użytkowników usług on-line	szt.	R.13.3.1	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	38 577	5 593 597	5 723 297	5 723 297	5 772 553	5 779 038	5 908 404	9 354 167,18	9 392 452	9 909 311 37)				
			Wartość docelowa	-		-		-		0		-		-		9 750 000		-		10 000 000				
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0				

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016	
			półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		5 435 102		5 510 975		5 576 178		9 241 840		9 546 122			
Oś priorytetowa 4: Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom																							
Wskaźniki produktu																							
Wskaźnik 1: Długość wybudowanej sieci wodociągowej	km	P.45.1.1	Realizacja	-	0	0	0	0	9,21	51,69	168,89	168,89	176,79	176,79	242,15	294,98	416,31	473,27	547,58	669,38	678,26		
			Wartość docelowa	-		-		-		213		-		-		270		-		320			
			Wartość bazowa 15)	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		19,09		213,82		221,72		301		502,62		579,45		760,63			
Wskaźnik 2: Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej	km	P.46.1.3	Realizacja	-	0	0	0	0	0	66,12	755,92	874,01	1 306,9	1 468,94	1 468,94	1 468,94	1 518,98	1 547,25	1547,25	1547,25 14)	1547,25 14)		
			Wartość docelowa	-		-		-		755		-		-		1545		-		1545			
			Wartość bazowa 16)	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		51,12		858,96		1 443,93		1 468,93		1 547,24		1 547,24		1 547,24			
w tym:																							
- na obszarach wiejskich	km	P.46.1.3 *	Realizacja	-	0	0	0	0	0	66,12	755,92	874,01	1 277,72	1 439,76	1 439,76	1 439,76	1 489,80	1 518,07	1518,07	1518,07 14)	1518,07 14)		
			Wartość docelowa	-		-		-		755		-		-		1545		-		1545			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		51,12		858,96		1 414,75		1 439,75		1 518,06		1 518,06		1 518,06			
Wskaźnik 3: Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	1	8	10	14	14	14	14	14	14	14		
			Wartość docelowa	-		-		-		7		-		-		17		-		34			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		-		1		11		14		14		14		14			
Wskaźnik 4: Powierzchnia terenów zrekultywowanych w wyniku realizacji projektów	km²		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0,12	0,13	0,15	0,15	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17		
			Wartość docelowa	-		-		-		0,05		-		-		0,15		-		0,3			
			Wartość bazowa 17)	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		-		0,01		0,13		0,17		0,17		0,17		0,17			
Wskaźnik 5: Liczba projektów z zakresu zapobiegania zagrożeniom	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	1	64	72	85	89	90	92	95	95	96	98	98		
			Wartość docelowa	-		-		-		58		-		-		73		-		90			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		-		68		90		92		95		97		101			
w tym:																							
w zakresie infrastruktury przeciwpowodziowej	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	1	9	10	14	17	18	20	23	23	24	26	26		
			Wartość docelowa	-		-		-		5		-		-		15		-		32			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		1		10		18		20		23		25		27			
w zakresie zabezpieczenia przed pożarami lasów i innymi zagrożeniami	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	55	62	71	72	72	72	72	72	72	72	72		
			Wartość docelowa	-		-		-		53		-		-		58		-		58			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		-		58		72		72		72		72		74			
Wskaźnik 6: Liczba projektów związanych z zachowaniem oraz ochroną różnorodności biologicznej i krajobrazowej	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	1	5	7	8	8	8	11	20	22	24	25	26		
			Wartość docelowa	-		-		-		5		-		-		16		-		20			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		-		5		8		11		22		26		26			
Wskaźnik 7: Liczba zakupionych wozów pożarniczych w ramach projektów w zakresie	szt.	P. 53.1.1	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	94	109	120	157	157	157	157	157	157	157	157		
			Wartość docelowa	-		-		-		94		-		-		156		-		156			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		
			półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
zapobieganie zagrożeniom przed pożarami lasów i innymi zagrożeniami			Szacowana realizacja	-		-		-		97		157		157		157		157		185				
Wskaźniki rezultatu																								
Wskaźnik 1: Liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji projektów	os.	R.45.1.1	Realizacja	-	0	0	0	0	719	3 603	15 016	15 016	15 016	18 255	42 105	110 019	139 240	144 494	190 369	193126				
			Wartość docelowa	-		-		-		15 000		-		-		18 720		-		22 440				
			Wartość bazowa (18)	0		0		0		0		0		0		0		0		0				
			Szacowana realizacja	-		-		1 433		16 681		16 681		20 405		140 795		147 561		197 204				
Wskaźnik 2: Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów	os.	R.46.1.2	Realizacja	-	0	0	0	0	0	3 661	27 925	36 083	56 501	65 765	65 765	70 182	73 570	76 045	76192	78343	78343			
			Wartość docelowa	-		-		-		10 600		-		-		26 500		-		53 000				
			Wartość bazowa (19)	0		0		0		0		0		0		0		0		0				
			Szacowana realizacja	-		-		2 257		40 233		72 504		74 054		79 204		79 204		79 204				
Wskaźnik 3: Liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów	os.	R.44.1.1	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	47 444	47 444	134 344	134 344	134 344	134 344	134 344	134 344	134 344	134344			
			Wartość docelowa	-		-		-		40 000		-		-		100 000		-		200 000				
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0				
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		163 127		198 943		198 943		198 943		198 943				
Wskaźnik 4: Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów	os.	R.53.2.3	Realizacja	-	0	0	0	0	0	282	25 879	26 179	30 889	37 530	38 215	39 308	40 725	40 725	42 121	43 282 22)	43 282 22)			
			Wartość docelowa	-		-		-		20 000		-		-		50 000		-		100 000				
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0				
			Szacowana realizacja	-		-		282		25 478		37 514		38 607		40 024		41 903		43 210				
Wskaźnik 5: Liczba ludności objętej ochroną przeciwpożarową lasów i innymi środkami ochrony	os.	R.53.1.1	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	4 030 198	4 532 939	5 025 006	7 065 879	7 065 879	7 065 879	7 065 879	7 065 879	7 065 879	7 065 879	7 065 879			
			Wartość docelowa	-		-		-		3 969 000		-		-		7 060 000		-		7 060 000				
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0				
			Szacowana realizacja	-		-		-		4 095 479		7 064 233		7 064 233		7 064 233		7 064 233		8 936 221				
Działanie 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska																								
Wskaźniki produktu																								
Wskaźnik 1: Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej	km	P.46.1.3	Realizacja	-	0	0	0	0	0	66,12	755,92	874,01	1 306,9	1 468,94	1 468,94	1 468,94	1 518,98	1 547,25	1 547,25	1 547,25	1547,25 14)			
			Wartość docelowa	-		-		-		755		-		-		1545		-		1545				
			Wartość bazowa (16)	0		0		0		0		0		0		0		0		0				
			Szacowana realizacja	-		-		51,12		858,96		1 443,93		1 468,93		1 547,24		1 547,24		1 547,24				
w tym:																								
na obszarach wiejskich	km	P.46.1.3 *	Realizacja	-	0	0	0	0	0	66,12	755,92	874,01	1 277,72	1 439,76	1 439,76	1 439,76	1 489,80	1 518,07	1518,07	1518,07	1518,07	1518,07		
			Wartość docelowa	-		-		-		755		-		-		1545		-		1545				
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0				
			Szacowana realizacja	-		-		51,12		858,96		1 414,75		1 439,75		1 518,06		1 518,06		1 518,06				
Wskaźnik 2: Długość wybudowanej sieci wodociągowej	km	P.45.1.1	Realizacja	-	0	0	0	0	9,21	51,69	168,89	168,89	176,79	176,79	242,15	294,98	416,31	473,27	547,58	669,38	678,26			
			Wartość docelowa	-		-		-		213		-		-		270		-		320				
			Wartość bazowa (15)	0		0		0		0		0		0		0		0		0				
			Szacowana realizacja	-		-		19,09		213,82		221,72		301		502,62		579,45		760,63				
w tym:																								
na obszarach wiejskich	km	P.45.1.1 *	Realizacja	-	0	0	0	0	0	42,48	183,08	159,68	159,68	159,68	222,28	270,94	380,29	432,31	467,28	584,55	593,43			
			Wartość docelowa	-		-		-		205		-		-		260		-		304				
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0				
			Szacowana realizacja	-		-		9,88		204,61		204,61		276,96		422,9		499,73		679,59				
			Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	1	8	11	14	14	14	14	14	14				

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok półroczne	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016	
				I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
<b>Wskaźnik 3:</b> Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami	szt.		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	17	-	-	34					
			Wartość bazowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	1	11	14	14	14	14	14	14	14	14	14				
<b>Wskaźnik 4:</b> Powierzchnia terenów zrekultywowanych w wyniku realizacji projektów	km2		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0,12	0,13	0,15	0,15	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	0,15	-	-	0,3						
			Wartość bazowa 17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	0,01	0,13	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17			
<b>Wskaźniki rezultatu</b>																							
<b>Wskaźnik 1:</b> Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów	os.	R.46.1.2	Realizacja	-	0	0	0	0	0	3 661	27 925	36 083	56 501	65 765	65 765	70 182	73 570	76 045	76 192	78 343	78343		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	10 600	-	-	-	26 500	-	-	53 000							
			Wartość bazowa 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	2 257	40 233	72 504	74 054	79 204	79 204	79 204	79 204	79 204	79 204	79 204	79 204	79 204			
<b>Wskaźnik 2:</b> Liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji projektów	os.	R.45.1.1	Realizacja	-	0	0	0	0	719	3 603	15 016	15 016	15 016	18 255	42 105	110 019	139 240	144 494	190 369	193 126			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	15 000	-	-	-	18 720	-	-	22 440							
			Wartość bazowa 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	1 433	16 681	16 681	20 405	140 795	147 561	197 204									
<b>Wskaźnik 3:</b> Liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów	os.	R.44.1.1	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	47 444	47 444	134 344	134 344	134 344	134 344	134 344	134 344	134 344	134 344		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	40 000	-	-	-	100 000	-	-	200 000							
			Wartość bazowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	163 127	198 943	198 943	198 943	198 943	198 943	198 943	198 943	198 943	198 943	198 943			
<b>Wskaźnik 4:</b> Liczba mieszkańcó w obsługiwanych w ramach projektów dotyczących zagospodarowania odpadów	os.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	13 000	167 474	226 558	337 988	337 988	337 988	326 654	326 654	326 654	326 654		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	170 000	-	-	-	425 000	-	-	850 000							
			Wartość bazowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	10346	258 568	326 654	326 654	326 654	326 654	326 654	326 654	326 654	326 654	326 654	326 654			
<b>Działanie 4.2 Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi</b>																							
<b>Wskaźniki produktu</b>																							
<b>Wskaźnik 1:</b> Liczba projektów w zakresie infrastruktury przeciwpowodziowej	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	1	9	10	14	17	18	20	23	23	24	26	26		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	5	-	-	-	15	-	-	32							
			Wartość bazowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	1	10	18	20	23	25	27									
<b>Wskaźnik 2:</b> Długość wybudowanych/zmodernizowanych wałów przeciwpowodziowych	km	P.53.2.1	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	3	3	9,9	20,06	24,06	24,06	24,06	24,06	25,33	25,33 38)			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	10	-	-	-	20	-	-	50							
			Wartość bazowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	3	31,19	31,19	31,19	31,19	31,19	31,19	31,19	31,19	31,19	31,19	31,19			
<b>Wskaźnik 3:</b> Liczba wybudowanych/zmodernizowanych innych niż wały budowli/urządzeń przeciwpowodziowych oraz budowli/urządzeń melioracyjnych	szt.	P.53.2.2	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	9	9	43	68	83	89	91	91	92	92 39)			
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	9	-	-	-	132	-	-	132							
			Wartość bazowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	11	105	111	113	114	115									
<b>Wskaźnik 4:</b> Liczba wybudowanych zbiorników	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	3	4	4	5	5	6	8	8	8	8	8		
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	0	-	-	-	8	-	-	8							
			Wartość bazowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	4	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8		

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016			
				półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
Wskaźnik 5: Długość cieków wodnych poddanych regulacji lub innym pracom melioracyjnym	km		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	8,62	12,97	22,42	22,42	22,42	22,42	25,1	36,64	36,64	36,64	46,33	46,33			
			Wartość docelowa	-		-		-		10		-		-		25		-		50					
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0					
			Szacowana realizacja	-		-		1,66		12,97		22,42		25,1		36,64		36,64		46,33					
Wskaźniki rezultatu																									
Wskaźnik 1: Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów	os.	R.53.2.3	Realizacja	-	0	0	0	0	0	282	25 879	26 179	30 889	37 530	38 215	39 308	40 725	40 725	42 121	43 282	22)	43 282	22)		
			Wartość docelowa	-		-		-		20 000		-		-		50 000		-		100 000					
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0					
			Szacowana realizacja	-		-		282		25 478		37 514		38 607		40 024		41 903		43 210					
Wskaźnik 2: Wielkość obszaru chronionego przed powodzią	ha	R.53.2.2	Realizacja	-	0	0	0	0	0	57	1 128,26	1 503,26	7 069,26	11 902,26	12 793,26	12 888,26	13 611,03	13 611,03	17 431,03	17 564,94	17 564,94				
			Wartość docelowa	-		-		-		9 000		-		-		17 900		-		17 900					
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0					
			Szacowana realizacja	-		-		57		1 495,26		12 785,26		12 880,26		13 603,03		17 473,73		17 908,73					
Wskaźnik 3: Liczba przedsiębiorstw zabezpieczonych przed powodzią	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	6	1 434	1 470	1 569	1 622	1 627	1 688	1 720	1 720	1 764	1 791	1 791				
			Wartość docelowa	-		-		-		1 000		-		-		1 800		-		1 800					
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0					
			Szacowana realizacja	-		-		6		1 470		1 627		1 694		1 720		1 780		1 800					
Działanie 4.3 Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej																									
Wskaźniki produktu																									
Wskaźnik 1: Liczba projektów związanych z zachowaniem oraz ochroną różnorodności biologicznej i krajobrazowej	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	1	5	7	8	8	8	11	20	22	24	25	26				
			Wartość docelowa	-		-		-		5		-		-		16		-		20					
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0					
			Szacowana realizacja	-		-		-		5		8		11		22		26		26					
Wskaźnik 2: Liczba projektów z zakresu zachowania różnorodności gatunkowej, ekosystemowej krajobrazowej i	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	5	6	6	7	7	8					
			Wartość docelowa	-		-		-		3		-		-		6		-		6					
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0					
			Szacowana realizacja	-		-		-		2		4		5		6		8		8					
Wskaźnik 3: Liczba projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin, zwierząt i grzybów	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
			Wartość docelowa	-		-		-		0		-		-		2		-		2					
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0					
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		1		1		1		1		1					
Wskaźnik 4: Liczba projektów z zakresu inwentaryzacji przyrodniczej, opracowania planów ochrony dla obszarów NATURA 2000, parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	3	3	3					
			Wartość docelowa	-		-		-		2		-		-		5		-		5					
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0					
			Szacowana realizacja	-		-		-		1		2		2		2		3		3					
Wskaźnik 5: Liczba projektów z zakresu monitoringu przyrodniczego	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
			Wartość docelowa	-		-		-		1		-		-		1		-		1					
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0					
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		1		1		1		1		1					
Wskaźnik 6: Liczba projektów z zakresu infrastruktury służącej promocji obszarów NATURA 2000, centrów edukacji	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	1	5	6	6	6	6	9	18	20	22	23	23				
			Wartość docelowa	-		-		-		1		-		-		15		-		15					
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0					

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok półroczne	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016	
				I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
Wskaźnik 6: Liczba projektów z zakresu budowy przejazdów dla zwierząt i/lub likwidacji barier ekologicznych			Szacowana realizacja	-		-		-		4		5		8		19		23		23	40)		
Wskaźnik 7: Liczba projektów z zakresu budowy przejazdów dla zwierząt i/lub likwidacji barier ekologicznych	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Wartość docelowa	-		-		-		1		-		-		3		-		6			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		0		0		0		0			
Wskaźniki rezultatu																							
Wskaźnik 1: Liczba zagrożonych gatunków objętych działaniami ochronnymi w ramach projektów	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	8	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
			Wartość docelowa	-		-		-		6		-		-		20		-		20			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		-		8		20		20		20		20		20			
Wskaźnik 2: Wielkość obszarów objętych oddziaływaniem projektów	ha	R.51.1.1 R.51.1.2	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	4,8	86,96	89,65	89,65	89,65	89,65	89,65	89,65	89,65	89,65	89,65		
			Wartość docelowa	-		-		-		4,8		-		-		2 000		-		2 000			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		-		4,8		89,65		89,65		89,65		89,65		89,65			
Działanie 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom																							
Wskaźniki produkty																							
Wskaźnik 1: Liczba projektów w zakresie zabezpieczenia przed pożarami lasów i innych zagrożeniami (zagrożeniami chemiczno-ekologicznymi, technicznymi oraz innymi zagrożeniami)	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	55	62	71	72	72	72	72	72	72	72	72		
			Wartość docelowa	-		-		-		53		-		-		58		-		58			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		-		58		72		72		72		72		74			
Wskaźnik 2: Liczba zakupionych wozów pożarniczych w ramach projektów w zakresie zabezpieczenia przed pożarami lasów i innymi zagrożeniami	szt.	P. 53.1.1	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	94	109	120	157	157	157	157	157	157	157	157		
			Wartość docelowa	-		-		-		94		-		-		156		-		156			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		-		97		157		157		157		157		185			
Wskaźnik 3: Liczba projektów dotyczących osuwisk	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
			Wartość docelowa	-		-		-		2		-		-		5		-		5			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		-		3		4		4		4		4		4			
Wskaźnik 4: Liczba projektów dotyczących monitoringu środowiskowego	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
			Wartość docelowa	-		-		-		0		-		-		1		-		2			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		-		1		2		2		2		2		2			
Wskaźniki rezultatu																							
Wskaźnik 1: Liczba ludności objętej ochroną przeciwpożarową lasów i innymi środkami ochrony (chemiczno-ekologiczną, techniczną oraz innymi zagrożeniami)	os.	R.53.1.1	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	4 030 198	4 532 939	5 025 006	7 065 879	7 065 879	7 065 879	7 065 879	7 065 879	7 065 879	7 065 879	7 065 879	7 065 879	
			Wartość docelowa	-		-		-		3 969 000		-		-		7 060 000		-		7 060 000			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		-		4 095 479		7 064 233		7 064 233		7 064 233		7 064 233		8 936 221			



Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok półroczne	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		
				I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
<b>Wskaźnik 2:</b> Wartość mienia zabezpieczonego przed zagrożeniem w postaci osuwisk	mln zł		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	21,91	21,91	35,53	35,53	35,53	35,53	35,53	35,53	35,53	35,53	35,53	<b>35,53</b>		
			Wartość docelowa	-		-		-		21,9		-		-		41,08		-		41,08				
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
			Szacowana realizacja	-		-		-		21,91		35,53		35,53		35,53		35,53		35,53		35,53		
<b>Wskaźnik 3:</b> Wielkość obszaru objętego monitoringiem środowiska	ha		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	<b>9500</b>		
			Wartość docelowa	-		-		-		9 500		-		-		9 500		-		9 500				
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
			Szacowana realizacja	-		-		-		9 500		9 500		9 500		9 500		9 500		9 500		9 500		
<b>Oś priorytetowa 5: Infrastruktura publiczna</b>																								
<b>Wskaźniki produktu</b>																								
<b>Wskaźnik 1:</b> Liczba projektów z zakresu edukacji	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	3	22	27	42	46	51	53	55	59	79	87	93			
			Wartość docelowa	-		-		-		15		-		-		40		-		80				
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
			Szacowana realizacja	-		-		4		28		49		53		62		91		96				
w tym:																								
- w tym na obszarach wiejskich	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	6	10	10	12	12	14	18	37	45	48			
			Wartość docelowa	-		-		-		4		-		-		15		-		15				
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
			Szacowana realizacja	-		-		1		6		11		12		20		46		49				
<b>Wskaźnik 2:</b> Liczba zmodernizowanych obiektów edukacyjnych	szt.	P:75.1.3	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	17	22	28	31	39	39	39	43	57	59	63			
			Wartość docelowa	-		-		-		10		-		-		30		-		60				
			Wartość bazowa 23)	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
			Szacowana realizacja	-		-		4		23		37		40		45		63		64				
<b>Wskaźnik 3:</b> Liczba wspartych placówek prowadzących działalność w zakresie kształcenia ustawicznego	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	4	6	12	16	19	19	19	19	20	20	23 21)			
			Wartość docelowa	-		-		-		8		-		-		20		-		40				
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
			Szacowana realizacja	-		-		-		9		18		19		20		23		25				
<b>Wskaźnik 4:</b> Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	4	7	17	24	28	32	35	36	36	37	38			
			Wartość docelowa	-		-		-		4		-		-		32		-		32				
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
			Szacowana realizacja	-		-		-		5		23		34		36		37		40				
w tym:																								
- na obszarach wiejskich	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	5	6	6	6	6			
			Wartość docelowa	-		-		-		0		-		-		2		-		2				
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		1		5		6		6		6				
<b>Wskaźnik 5:</b> Liczba projektów związanych z infrastrukturą pomocy społecznej	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	4	12	24	25	30	32	35	37	38	39	39			
			Wartość docelowa	-		-		-		4		-		-		30		-		30				
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
			Szacowana realizacja	-		-		-		10		27		33		37		38		39				
w tym:																								
- na obszarach wiejskich	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	3	7	13	13	17	17	18	18	18	19	19			
			Wartość docelowa	-		-		-		3		-		-		15		-		15				
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
			Szacowana realizacja	-		-		-		7		13		17		18		18		19				

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok półroczne	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016	
				I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
Wskaźnik 6: Liczba projektów związanych z infrastrukturą sportową i rekreacyjną	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	1	10	12	29	35	39	42	44	45	47	47	47		
			Wartość docelowa	-		-		-		10		-		-		50		-		50			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		-		13		32		43		45		47		48			
Wskaźniki rezultatu																							
Wskaźnik 1: Liczba uczniów korzystających z efektów projektów	os.	R.75.1.1	Realizacja	-	0	0	0	0	0	1 821	12 463	14 111	24 144	25 376	26 365	26 365	27 270	27 728	34 704	37 318	38 594		
			Wartość docelowa	-		-		-		12 463		-		-		27 440		-		27 440			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		1 300		13 765		26 089		26 365		28 447		38 353		39 359			
Wskaźnik 2: Liczba studentów korzystających z efektów projektów	os.	R.75.1.2	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	3 940	4 940	21 680	17 225	20 125	20 125	20 125	21 308	21 443	21 443	28 693		
			Wartość docelowa	-		-		-		8 000		-		-		20 000		-		40 000			
			Wartość bazowa 24)	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		-		4 940		20 125		20 125		21 443		28 693		28 903			
Wskaźnik 3: Liczba miejsc w przedszkolach w/większych wybudowanych lub zmodernizowanych	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	110	110	110	110	210	210	260	575	1 595	2 316	2 411		
			Wartość docelowa	-		-		-		110		-		-		110		-		110			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		-		110		110		210		595		2 364		2 477			
Wskaźnik 4: Liczba pacjentów korzystających rocznie z efektów realizacji projektów dotyczących ochrony zdrowia	os.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	29 596	53 442	140 268	241 667	305 016	337 618	348 206	350 606	350 606	352 982	257 982 25)		
			Wartość docelowa	-		-		-		29 596		-		-		310 000		-		310 000			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		-		46 096		225 515		345 101		350 606		352 982		353 582			
Wskaźnik 5: Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku realizacji projektów	szt.	R.76.2.1	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	133 052	293 552	387 778	416 778	428 128	453 190	466 230	470 230	470 230	470 230	475 230		
			Wartość docelowa	-		-		-		133 000		-		-		445 000		-		445 000			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		-		283 052		404 778		470 230		470 230		470 230		470 230			
Wskaźnik 6: Liczba osób korzystających rocznie z efektów realizacji projektów dotyczących pomocy społecznej	os.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	379	12 318	16 181	18 736	19 691	19 816	24 334	28 013	28 205	29 125	29 125		
			Wartość docelowa	-		-		-		379		-		-		18 300		-		18 300			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		-		6 673		19 104		22 366		28 013		28 205		29 125			
Wskaźnik 7: Liczba osób korzystających rocznie z efektów realizacji projektów dotyczących infrastruktury sportowej lub rekreacyjnej	os.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	708 954	899 094	2 117 550	2 500 840	2 771 771	2 876 578	2 903 174	3 119 979	3 121 979	3 121 979	3 121 979		
			Wartość docelowa	-		-		-		708 954		-		-		3 610 000		-		3 610 000			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		-		1 072 844		2 305 000		2 903 174		3 119 079		3 121 979		3 331 979			
Działanie 5.1 Infrastruktura edukacyjna																							
Wskaźniki produktu																							
Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu edukacji	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	3	22	27	42	46	51	53	55	59	79	87	93		
			Wartość docelowa	-		-		-		15		-		-		40		-		80			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		4		28		49		53		62		91		96			
w tym:																							
na rzecz osób niepełnosprawnych	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	6	10	10	12	12	14	18	37	45	48		
			Wartość docelowa	-		-		-		4		-		-		15		-		15			

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016			
				półroczne	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
na obszarach wiejskich	szt.		Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0					
			Szacowana realizacja	-		-		1		6		11		12		20		46		49					
Wskaźnik 2: Liczba zmodernizowanych obiektów edukacyjnych	szt.	P:75.1.3	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	17	22	28	31	39	39	39	43	57	59	63				
			Wartość docelowa	-		-		-		10		-		-		30		-		60					
			Wartość bazowa 23)	0		0		0		0		0		0		0		0		0					
			Szacowana realizacja	-		-		-	4		23		37		40		45		63		64				
Wskaźnik 3: Liczba wspartych placówek prowadzących działalność w zakresie kształcenia ustawicznego	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	4	6	12	16	19	19	19	19	20	20	23	21)			
			Wartość docelowa	-		-		-		8		-		-		20		-		40					
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0					
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		9		18		19		20		23		25			
Wskaźniki rezultatu																									
Wskaźnik 1: Liczba uczniów korzystających z efektów projektów	os.	R.75.1.1	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	1 821	12 463	14 111	24 144	25 376	26 365	26 365	27 270	27 728	34 704	37 318	38 594			
			Wartość docelowa	-		-		-		12 463		-		-		27 440		-		27 440					
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0					
			Szacowana realizacja	-		-		-	1 300		13 765		26 089		26 365		28 447		38 353		39 359				
Wskaźnik 2: Liczba studentów korzystających z efektów projektów	os.	R.75.1.2	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	3 940	4 940	21 680	17 225	20 125	20 125	20 125	20 125	21 308	21 443	21 443	28 693			
			Wartość docelowa	-		-		-		8 000		-		-		20 000		-		40 000					
			Wartość bazowa 24)	0		0		0		0		0		0		0		0		0					
			Szacowana realizacja	-		-		-		4 940		20 125		20 125		21 443		28 693		28 903					
Wskaźnik 3: Liczba miejsc w przedszkolach wiejskich wybudowanych lub zmodernizowanych	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	110	110	110	110	210	210	260	575	1 595	2 316	2 411				
			Wartość docelowa	-		-		-		110		-		-		110		-		110					
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0					
			Szacowana realizacja	-		-		-		110		110		210		595		2 364		2 477					
Działanie 5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej																									
Wskaźniki produktu																									
Wskaźnik 1: Liczba projektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	4	7	17	24	28	32	35	36	36	37	38				
			Wartość docelowa	-		-		-		4		-		-		32		-		32					
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0					
			Szacowana realizacja	-		-		-		5		23		34		36		37		40					
w tym:																									
- na obszarach wiejskich	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	5	6	6	6	6				
			Wartość docelowa	-		-		-		0		-		-		2		-		2					
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0					
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		1		5		6		6		6					
Wskaźnik 2: Liczba projektów związanych z infrastrukturą pomocy społecznej	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	4	12	24	25	30	32	35	37	38	39	39				
			Wartość docelowa	-		-		-		4		-		-		30		-		30					
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0					
			Szacowana realizacja	-		-		-		10		27		33		37		38		39					
w tym:																									
- na obszarach wiejskich	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	3	7	13	13	17	17	18	18	18	19	19				
			Wartość docelowa	-		-		-		3		-		-		15		-		15					
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0					
			Szacowana realizacja	-		-		-		7		13		17		18		18		19					
Wskaźnik 3: Liczba zmodernizowanych			Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	3	7	11	16	19	23	25	26	26	26	16)	26	16)		
			Wartość docelowa	-		-		-		3		-		-		25		-		25					

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016			
			póroczce	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
zdrowotnej (dotyczy każdego rodzaju robót budowlanych dopuszczonych w działaniu za wyjątkiem remontu)	szt.	P.76.1.2	Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0					
			Szacowana realizacja	-		-		-		5		16		24		26		26		28					
Wskaźnik 4: Liczba zmodernizowanych obiektów pomocy społecznej (dotyczy każdego rodzaju robót budowlanych dopuszczonych w działaniu za wyjątkiem remontu)	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	10	15	19	19	19	19	19	19	19	27)	19	27)		
			Wartość docelowa	-		-		-		5		-		-		41		-		41					
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0					
			Szacowana realizacja	-		-		-		5		20		21		21		21		21					
Wskaźniki rezultatu																									
Wskaźnik 1: Liczba pacjentów korzystających rocznie z efektów realizacji projektów dotyczących ochrony zdrowia	os.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	29 596	53 442	140 268	241 667	305 016	337 618	348 206	350 606	350 606	352 982	25)	357 982	25)		
			Wartość docelowa	-		-		-		29 596		-		-		310 000		-		310 000					
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0					
			Szacowana realizacja	-		-		-		46 096		225 515		345 101		350 606		352 982		363 582					
Wskaźnik 2: Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku realizacji projektów	szt.	R.76.2.1	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	133 052	293 552	387 778	416 778	428 128	453 190	466 230	470 230	470 230	470 230	475 230				
			Wartość docelowa	-		-		-		133 000		-		-		445 000		-		445 000					
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0					
			Szacowana realizacja	-		-		-		283 052		404 778		470 230		470 230		470 230		480 230					
Wskaźnik 3: Liczba osób korzystających rocznie z efektów realizacji projektów dotyczących pomocy społecznej	os.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	379	12 318	16 181	18 736	19 691	19 816	24 334	28 013	28 205	29 125	29 125				
			Wartość docelowa	-		-		-		379		-		-		18 300		-		18 300					
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0					
			Szacowana realizacja	-		-		-		6 673		19 104		22 366		28 013		28 205		29 125					
Działanie 5.3 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna																									
Wskaźniki produktu																									
Wskaźnik 1: Liczba projektów związanych z infrastrukturą sportową i rekreacyjną	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	1	10	12	29	35	39	42	44	45	47	47	47				
			Wartość docelowa	-		-		-		10		-		-		50		-		50					
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0					
			Szacowana realizacja	-		-		-		13		32		43		45		47		48					
Wskaźnik 2: Liczba wybudowanych obiektów sportowych lub rekreacyjnych	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	5	5	22	29	32	33	37	38	40	40	40	40			
			Wartość docelowa	-		-		-		5		-		-		40		-		40					
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0					
			Szacowana realizacja	-		-		-		9		24		37		38		40		40					
Wskaźnik 3: Liczba wyposażonych obiektów sportowych lub rekreacyjnych	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	4	4	10	11	12	14	15	16	19	19	18	41)			
			Wartość docelowa	-		-		-		4		-		-		9		-		18					
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0					
			Szacowana realizacja	-		-		-		4		11		14		17		18		18					
Wskaźnik 4: Liczba odbudowanych/wyremontowanych obiektów sportowych lub rekreacyjnych zniszczonych przez powódź	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	4	7	7	7	7				
			Wartość docelowa	-		-		-		0		-		-		7		-		7					
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0					
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		3		4		7		7					
Wskaźniki rezultatu																									
Wskaźnik 4: Liczba			Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	708 954	899 094	2 117 550	2 500 840	2 771 771	2 876 578	2 903 174	3 119 979	3 121 979	3 121 979	3 121 979				

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok półroczne	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016	
				I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
osób korzystających rocznie z efektów realizacji projektów dotyczących infrastruktury sportowej lub rekreacyjnej	os.		Wartość docelowa	-		-		-		708 954		-		-		3 610 000		-		3 610 000			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		-		1 072 844		2 305 000		2 903 174		3 119 079		3 121 979		3 331 979			
Oś priorytetowa 6: Turystyka i kultura																							
Wskaźniki produktu																							
Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu turystyki	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	3	6	8	8	8	11	13	13	15	15		
			Wartość docelowa	-		-		-		3		-		-		7		-		15			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		-		2		8		10		12		14		15			
Wskaźnik 2: Liczba projektów związanych z infrastrukturą kultury	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	7	9	27	35	40	43	51	51	51	53	55		
			Wartość docelowa	-		-		-		7		-		-		51		-		51			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		-		9		36		43		52		53		56 28)			
Wskaźnik 3: Liczba wspartych instytucji kultury	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	7	9	38	49	52	54	79	80	81	81	82		
			Wartość docelowa	-		-		-		7		-		-		67		-		67			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		-		9		50		58		105		106		106			
Wskaźniki rezultatu																							
Wskaźnik 1: Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie turystyki	szt.	R.100 29)	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	6	15	23	23	23	31	43	43	53	53		
			Wartość docelowa	-		-		-		0		-		-		49		-		49			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		-		4		20		28		33		45		53			
Wskaźnik 2: Liczba obiektów dziedzictwa kulturowego udostępnionych dla ruchu turystycznego	szt.	P.58.1.1	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	9	10	22	43	46	50	74	75	75	76	77		
			Wartość docelowa	-		-		-		9		-		-		71		-		71			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		-		6		46		53		75		76		100			
Oś priorytetowa 7: Spójność wewnątrzregionalna																							
Wskaźniki produktu																							
Wskaźnik 1: Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast i miasteczek	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	16	33	45	58	61	64		
			Wartość docelowa	-		-		-		0		-		-		14		-		27			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		1		14		51		62		65			
Wskaźnik 2: Liczba projektów promujących przedsiębiorczość i zastosowanie nowych technologii	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	8	8	13	13		
			Wartość docelowa	-		-		-		0		-		-		8		-		16			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		2		10		12		13			
Wskaźnik 3: Liczba projektów oferujących usługi promujące równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i ludzi młodych	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	5	8	12	14		
			Wartość docelowa	-		-		-		0		-		-		4		-		7			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		2		3		7		12		14			
Wskaźnik 4: Liczba projektów służących odnowieniu infrastruktury zniszczonej	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	28	39	43	45	45	46		
			Wartość docelowa	-		-		-		0		-		-		20		-		20			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016	
			póroczne	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
przez powódź			Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		25		42		46		46			
Wskaźniki rezultatu																							
Wskaźnik 1: Powierzchnia odnowionych budynków	m²		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	428,9	13 269,36	51 625,53	108 015,9	307 183,70	479 115,61	598 969,68	630 469	632 491,52		
			Wartość docelowa	-		-		-		0		-		-	3 600		-		7 200				
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		13 444,53	99 984,41	491 321,21	628 415,42		632 603,32		632 795,09				
Wskaźnik 2: Powierzchnia zagospodarowanych obszarów	ha	P. 50.1.1 P.61.1.2	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0,4	2,25	2,51	43,5	75,15	133,04	220,42	30)	229,48	30)	
			Wartość docelowa	-		-		-		0		-		-	40		-		81				
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		0,4	13,33	182,36	228,72		236,22		237,62				
Wskaźnik 3: Liczba firm założonych na obszarach odnowionych	szt.	R.61.1.1	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	9	9	14	14				
			Wartość docelowa	-		-		-		0		-		-	18		-		35				
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-	9		14		14				
Wskaźnik 4: Liczba miejsc pracy utworzonych na obszarach odnowionych	szt.	R.100 31)	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	2	6	10	12	31	41	53	74	80			
			Wartość docelowa	-		-		-		0		-		-	45		-		90				
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		6	24	60	78		87		89				
Wskaźnik 5: Wartości odtworzonej infrastruktury zniszczonej przez powódź	mln PLN		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	8,91	27,82	42,16	53,01	54,92	54,92	59,8				
			Wartość docelowa	-		-		-		0		-		-	80		-		80				
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		-	24,04	52,02	59,8		59,8		59,8				
Działanie 7.1 Rewitalizacja miast																							
Wskaźniki produktu																							
Wskaźnik 1: Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast i miasteczek	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	16	33	45	58	61	64			
			Wartość docelowa	-		-		-		0		-		-	14		-		27				
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		1	14	51		62		65		66			
Wskaźniki rezultatu																							
Wskaźnik 1: Powierzchnia odnowionych budynków	m²		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	11 026,90	43 474,30	95 025,08	282 972,45	449 357,06	560 780,25	585 322	585 971,77			
			Wartość docelowa	-		-		-		0		-		-	1 950		-		3 850				
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		11 026,00	90 073,79	449 905,43	584 822,61		586 083,57		586 275,34				
Wskaźnik 2: Powierzchnia zagospodarowanych obszarów	ha	P.61.1.2	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1,8	2,06	27,52	43,68	82,13	89,99	97,99				
			Wartość docelowa	-		-		-		0		-		-	5		-		11				
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		-	7,98	72,32	98,29		104,73		106,13				
Wskaźnik 3: Liczba	szt.	P.61.1.1	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	8	12	12					
			Wartość docelowa	-		-		-		0		-		-	8		-		15				

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok półroczne	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016	
				I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
Wskaźnik 3: Liczba firm założonych na obszarach odnowionych	szt.	R.61.1.1	Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		8		12		12	35)		
Wskaźnik 4: Liczba miejsc pracy utworzonych na obszarach odnowionych	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	18	22	30	40	40			
			Wartość docelowa	-		-		-		0		-		-		15		-		30			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		9		29		41		41		43	
Działanie 7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych																							
Wskaźniki produktu																							
Wskaźnik 1: Liczba projektów promujących przedsiębiorczość i zastosowanie nowych technologii	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	7	7	12	12			
			Wartość docelowa	-		-		-		0		-		-		5		-		10			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		2		9		11		12			
Wskaźnik 2: Liczba projektów oferujących usługi promujące równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu mniejszości narodowych i ludzi młodych	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	8	10				
			Wartość docelowa	-		-		-		0		-		-		3		-		5			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		4		8		10			
Wskaźniki rezultatu																							
Wskaźnik 1: Powierzchnia odnowionych budynków	m²		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	458,93	6 030,63	9745,83	19 633,56	25 180,86	32 976,74	39 934,22	41 307,06			
			Wartość docelowa	-		-		-		0		-		-		1 450		-		2 850			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		6 030,63		36 203,04		38 380,12		41 307,06			
Wskaźnik 2: Powierzchnia zagospodarowanych obszarów	ha	P.50.1.1	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,9	20,39	32,72	112,24	113,3			
			Wartość docelowa	-		-		-		0		-		-		20		-		40			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		4,9		98,96		112,24		113,3			
Wskaźnik 3: Liczba firm założonych na obszarach odnowionych	szt.	R.61.1.1	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2			
			Wartość docelowa	-		-		-		0		-		-		7		-		14			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		1		2		2			
Wskaźnik 4: Liczba miejsc pracy utworzonych na obszarach odnowionych	szt.	R.100 31)	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	10	12	23	29 43)			
			Wartość docelowa	-		-		-		0		-		-		20		-		40			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		4		17		21		30			
Działanie 7.3 Aktywizacja obszarów zmarginalizowanych gospodarczo oraz wsparcie terenów zniszczonych przez powódź																							
Wskaźniki produktu																							
Wskaźnik 1: Liczba projektów promujących przedsiębiorczość i zastosowanie nowych technologii	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1			
			Wartość docelowa	-		-		-		0		-		-		3		-		6			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		1		1		1			
Wskaźnik 2: Liczba projektów oferujących usługi promujące równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	3	4	4	4			
			Wartość docelowa	-		-		-		0		-		-		1		-		2			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok półroczne	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016	
				I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
społeczeństwo i mniejszości narodowych i ludzi młodych			Szacowana realizacja	-		-		-		-		2		3		3		4		4			
Wskaźnik 3: Liczba projektów służących odnowieniu infrastruktury zniszczonej przez powódź	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	28	39	43	45	45	46			
			Wartość docelowa	-		-		-		0		-		-	20	-	20						
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0	0	0	0	0					
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		25	42	46	46						
Wskaźniki rezultatu																							
Wskaźnik 1: Powierzchnia odnowionych budynków	m²		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	428,9	1 783,53	2 120,60	3 244,99	4 577,69	4 577,69	5 212,69	5 212,69	5 212,69	5 212,69		
			Wartość docelowa	-		-		-		0		-		-	200	-	500						
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0	0	0	0						
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		2 418,53	3 879,99	5 212,69	5 212,69	5 212,69	5 212,69						
Wskaźnik 2: Powierzchnia zagospodarowanych obszarów	ha		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0,4	0,45	0,45	11,08	11,08	18,19	18,19	18,19	18,19 32)		
			Wartość docelowa	-		-		-		0		-		-	15	-	30						
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0	0	0	0						
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		0,4	0,45	11,08	18,19	18,19	18,19						
Wskaźnik 3: Liczba firm założonych na obszarach odnowionych	szt.	R.61.1.1	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Wartość docelowa	-		-		-		0		-		-	3	-	6						
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0	0	0	0						
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		0	0	0	0						
Wskaźnik 4: Liczba miejsc pracy utworzonych na obszarach odnowionych	szt.	R.100 31)	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	2	6	6	7	9	9	11	11	11	11 42)		
			Wartość docelowa	-		-		-		0		-		-	10	-	20						
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0	0	0	0						
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		6	11	14	16	16	16						
Wskaźnik 5: Wartości odtworzonej infrastruktury zniszczonej przez powódź	mln PLN		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,91	27,82	42,16	53,1	54,92	54,92	59,8			
			Wartość docelowa	-		-		-		0		-		-	80	-	80						
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0	0	0	0	0					
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		-	24,04	52,02	59,8	59,8 34)							
Oś priorytetowa 8: Pomoc techniczna																							
Wskaźniki produktu																							
Wskaźnik 1: Liczba projektów zrealizowanych w ramach osi priorytetowej	szt.		Realizacja	-	0	0	12	12	20	22	33	34	46	46	58	58	70	70	82	82	89		
			Wartość docelowa	-		-		-		35		-		-	55	-	75						
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0	0	0	0						
			Szacowana realizacja	-		13		23		35		46		58	70	82	89						
Wskaźnik 2: Liczba pracowników, których wynagrodzenia są refundowane w ramach pomocy technicznej	os.		Realizacja	-	0	0	128	128	206	206	238	238	272	272	273	273	308	308	318	318	307		
			Wartość docelowa	-		-		-		185		-		-	238	-	238						
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0	0	0	0	0					
			Szacowana realizacja	-		128		223		238		262		251	272	302	307						
Wskaźnik 3: Liczba projektów, które uzyskały wsparcie na etapie ich przygotowania	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50			
			Wartość docelowa	-		-		-		10		-		-	25	-	50						
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0	0	0	0	0					
			Szacowana realizacja	-		-		-		50		50		50	50	50	50	50					



Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016	
			półroczne	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
Wskaźnik 4: Liczba zakupionego sprzętu komputerowego	szt.	P.85.1.3	Realizacja	-	0	0	71	78	78	148	184	184	221	221	255	255	272	272	343	343	343		
			Wartość docelowa	-		-		-		185		-		-		238		-		238			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		72		152		188		225		259		274		334		334			
Wskaźnik 5: Liczba szkoleń i konferencji dla beneficjentów Programu	szt.		Realizacja	-	0	0	22	22	60	62	112	112	157	157	190	190	235	235	256	256	262		
			Wartość docelowa	-		-		-		75		-		-		150		-		195			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		22		40		112		156		189		234		254		275			
Wskaźniki rezultatu																							
Wskaźnik 1: Liczba osób zaangażowanych we wdrażanie Programu	os.		Realizacja	-	0	0	0	206	206	238	238	272	272	273	273	308	308	318	318	307			
			Wartość docelowa	-		-		-		185		-		-		238		-		238			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		214		238		262		251		272		302		307			
Wskaźnik 2: Liczba osób uczestniczących w zorganizowanych szkoleniach i konferencjach	os.		Realizacja	-	0	0	2 243	2 243	5 232	5 684	8 099	8 099	9 486	9 486	11 095	11 095	12 786	12 786	14 025	14 025	14 455		
			Wartość docelowa	-		-		-		8000		-		-		10 000		-		12 000			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		2 220		4 970		7 520		9 140		10 560		11 910		13 260		14 110			
Wskaźnik 3: Udział projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalną w stosunku do wszystkich złożonych projektów w ramach Programu	%		Realizacja	-	0	0	92	76	77	71	72	73	73	71	72	92	67	74	73	74	74		
			Wartość docelowa	-		-		-		70		-		-		75		-		75			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		-			
Działanie 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania																							
Wskaźniki produktu																							
Wskaźnik 1: Liczba pracowników, których wynagrodzenia są refundowane w ramach pomocy technicznej	os.		Realizacja	-	0	0	128	128	206	206	238	238	272	272	273	273	308	308	318	318	307		
			Wartość docelowa	-		-		-		185		-		-		238		-		238			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		128		223		238		262		251		272		302		307			
Wskaźnik 2: Liczba zakupionego sprzętu komputerowego	szt.	P.85.1.3	Realizacja	-	0	0	71	78	78	148	184	184	221	221	255	255	272	272	342	343	343		
			Wartość docelowa	-		-		-		185		-		-		238		-		238			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		72		152		188		225		259		274		334		334			
Wskaźniki rezultatu																							
Wskaźnik 1: Liczba osób zaangażowanych we wdrażanie Programu	os.		Realizacja	-	0	0	0	0	206	206	238	238	272	272	273	273	308	308	318	318	307		
			Wartość docelowa	-		-		-		185		-		-		238		-		238			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			
			Szacowana realizacja	-		-		214		238		262		251		272		302		307			
Działanie 8.2 Informowanie, promocja oraz wsparcie przygotowanie i realizacji projektów																							
Wskaźniki produktu																							
Wskaźnik 1: Liczba projektów, które uzyskały wsparcie na etapie ich przygotowania	szt.		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50		
			Wartość docelowa	-		-		-		10		-		-		25		-		50			
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0			

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		
			półroczne	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
			Szacowana realizacja	-		-		-		50		50		50		50		50		50				
Wskaźnik 2: Liczba szkoleń i konferencji dla beneficjentów Programu	szt.		Realizacja	-	0	0	22	22	60	62	112	112	157	157	190	190	235	235	256	256	262			
			Wartość docelowa	-		-		-		75		-		-		150		-		195				
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0				
			Szacowana realizacja	-		22		40		112		156		189		234		254		275				
Wskaźniki rezultatu																								
Wskaźnik 1: Liczba osób uczestniczących w zorganizowanych szkoleniach i konferencjach	os.		Realizacja	-	0	0	2 243	2 243	5 232	5 684	8 099	8 099	9 486	9 486	11 095	11 095	12 786	12 786	14 025	14 025	14 455			
			Wartość docelowa	-		-		-		8000		-		-		10 000		-		12 000				
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0				
			Szacowana realizacja	-		2 220		4 970		7 520		9 140		10 560		11 910		13 260		14 110				
Wskaźnik 2: Udział projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalną w stosunku do wszystkich złożonych projektów w ramach Programu	%		Realizacja	-	0	0	92	76	77	71	72	73	73	71	72	92	67	74	73	74	74			
			Wartość docelowa	-		-		-		70		-		-		75		-		75				
			Wartość bazowa	0		0		0		0		0		0		0		0		0				
			Szacowana realizacja	-		-		-		-		-		-		-		-		-				

Analiza stopnia realizacji wskaźników znajduje się w punkcie 1.3 Analiza jakościowa.

\* Wyliczono na podstawie danych wskazanych w raporcie dla danego wskaźnika ujmując tylko projekty realizowane na obszarach wiejskich

- 1) Projekt RPPK.01.01.00-18-042/08 w KSI SIMIK (07-13) nie posiada określonego statusu MŚP i widnieje jako stowarzyszenie, jednak zgodnie z przedstawionymi dokumentami (KRS, odpis z rejestru przedsiębiorców oraz oświadczeniu o spełnieniu kryteriów podmiotowych przez mikro, małego i średniego przedsiębiorcę) beneficjent projektu został sklasyfikowany jako mikro przedsiębiorca.
- 2) Osiągnięte wartości wskaźników R.5.8.2, R.5.8.4 w KSI SIMIK (07-13) wynoszą 0. Wartości przedstawione zostały na podstawie Sprawozdań miesięcznych z działalności dokapitalizowanego funduszu pożyczkowego/ poręczeniowego oraz Informacji nt. stanu wdrażania instrumentów inżynierii finansowej w ramach RPO WP. Przedstawione dane stanowią wartość umów o udzielenie pożyczki/poreczenia zawartych przez fundusze z ostatecznymi odbiorcami z sektora MŚP
- 3) Wartość oszacowano na podstawie wniosków o dofinansowanie będących załącznikiem do umowy, w których Beneficjenci deklarują osiągnięcie założonych wartości. Realizacja przedstawiona na podstawie wniosku o płatność końcową.
- 4) Wskaźnik kontekstowy: zatrudnieni w działalności badawczej i rozwojowej, GUS (2005r.) EPC: ogółem 1474,2, w tym pracownicy naukowo-badawczy 1104
- 5) Podano na podstawie wartości wskaźnika R.100 w zakresie I osi priorytetowej *Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka* działanie 1.1 *Wsparcie kapitałowe funduszy* z schemat B *Bepośrednie dotacje inwestycyjne*.
- 6) Wskaźnik kontekstowy: Nakłady na działalność innowacyjną w przemyśle GUS (2005r.) tys. zł.: ogółem 677 985,5, w tym nakłady na działalność badawczo rozwojową 105 773
- 7) Wskaźnik kontekstowy: Drogi publiczne o twardej nawierzchni ulepszonej, GUS (2005r.), km - 12 573,7
- 8) Wskaźnik kontekstowy: Drogi publiczne o twardej nawierzchni ulepszonej, GUS (2005r.):  
- powiatowe, km - 6 115,8  
- gminne, km - 4 034,0
- 9) Wskaźnik kontekstowy: Drogi publiczne o twardej nawierzchni ulepszonej, GUS (2005r.):  
- wojewódzkie, km - 1 653,3
- 10) Wskaźnik kontekstowy: Linie kolejowe eksploatowane ogółem, GUS (2005.), km - 975
- 11) Wg stanu na 30 czerwca 2015 r. wartość wskaźnika "Długość nowych linii kolejowych" wynosi 0. W ramach działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna - schemat E Infrastruktura kolejowa w przeprowadzonym ostatnim naborze wniosków w 2012 r. zostały złożone dwa wnioski o dofinansowanie, które dotyczą zakupu pojazdów szynowych oraz rewitalizacji linii.
- 12) Wartość wskaźnika "Oszczędność czasu na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych" wykazywana w pln/rok w KSI SIMIK 07-13, została przeliczona na potrzeby sprawozdania wg kursu 1 EUR = 4,2631 PLN.
- 13) Wskaźnik kontekstowy: Przewozy pasażerów komunikacją miejską, GUS (2005r.), mln - 74
- 14) We wskaźniku "Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej" realizacja jest większa od szacowanej realizacji. W umowie o dofinansowanie nr RPPK.04.01.00-18-005/08 Beneficjent określił wartość dla omawianego wskaźnika 28,76 km. Jednak w wyniku realizacji projektu okazało się, iż wskaźnik został osiągnięty w nieznacznie większej wysokości tj. 28,77 km. Powyższe odnosi się również do wskaźnika "Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej - na obszarach wiejskich".
- 15) Wskaźnik kontekstowy: Sieć rozdzielcza wodociągowa, GUS (2005r.), km - 12 492,7
- 16) Wskaźnik kontekstowy: Sieć rozdzielcza kanalizacyjna, GUS (2005r.), km - 8 786,4
- 17) Wskaźnik kontekstowy: Tereny składowania odpadów, niezrekultywowane (stan w końcu roku), GUS (2005r.), ha - 76,5
- 18) Wskaźnik kontekstowy: Ludność korzystająca z sieci wodociągowej, GUS (2005r.), % - 74,0
- 19) Wskaźnik kontekstowy: Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej, GUS (2005r.), % - 50,4
- 20) Wskaźnik "Dodatkowa moc zainstalowana energii ze źródeł odnawialnych" (MW) , została podana wg danych wygenerowanych z KSI SIMIK (07-13) na dzień 31 grudnia 2015r.
- 21) Wartość wskaźnika uwzględnia jedynie projekty, które uzyskały punkty na ocenie merytorycznej za zgodność z potrzebami w zakresie kształcenia ustawicznego.
- 22) We wskaźniku "Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów" realizacja jest większa od szacowanej realizacji. Wynika to z tego, że w projektach nr RPPK.04.02.00-18-004/08 oraz RPPK.04.02.00-18-008/10 beneficjenci uzyskali większą wartość ww. wskaźnika niż założyli w umowie o dofinansowanie.
- 23) Wskaźnik kontekstowy: Liczba szkół, GUS (2005r.), szt - 2 441
- 24) Wskaźnik kontekstowy: Liczba uczniów/studentów wg typu szkoły, GUS (2005r.) os.: - wyższe 78 394
- 25) Wartość wskaźnika "Liczba pacjentów korzystających rocznie z efektów realizacji projektów dotyczących ochrony zdrowia" wynosi według KSI SIMIK 4 135 os. i jest to wartość wskazana w projekcie nr RPPK.05.02.00-18-019/09. W przypadku pozostałych projektów z działania 5.2 schemat A, wskaźnik ten nie został wprowadzony do KSI SIMIK, dlatego też do analizy ww. wskaźnika w punkcie dotyczącym analizy jakościowej Sprawozdania okresowego za II półrocze 2015 r. przyjęto wartości policzone przez tut. Departament na podstawie danych wykazanych we wnioskach o dofinansowanie przez Beneficjentów, które wynoszą w sumie: realizacja 357 982 os., szacowana realizacja 363 582 os.
- 26) We wskaźniku "Liczba zmodernizowanych zakładów opieki zdrowotnej" (dotyczy każdego rodzaju robót budowlanych dopuszczonych w działaniu za wyjątkiem remontu) dla których został złożony wniosek o płatność końcową, nie ujęto następujących projektów: nr RPPK.05.02.00-18-026/09, RPPK.05.02.00-18-034/09, RPPK.05.02.00-18-040/09- ponieważ dotyczą remontu, natomiast projekt nr RPPK.05.02.00-18-096/09 - nie dotyczy zakładów opieki zdrowotnej.
- 27) We wskaźniku "Liczba zmodernizowanych obiektów pomocy społecznej" (dotyczy każdego rodzaju robót budowlanych dopuszczonych w działaniu za wyjątkiem remontu)" w wierszu realizacja oraz szacowana realizacja, nie ujęto następujących projektów nr: RPPK.05.02.00-18-062/09, RPPK.05.02.00-18-065/09 i RPPK.05.02.00-18-086/09 - projekty te dotyczą remontu. Ponadto do przedstawienia wskaźnika liczba zmodernizowanych obiektów dotyczących pomocy społecznej (szt.) wzięto pod uwagę projekty ujęte w KSI SIMIK we wskaźniku Liczba zbudowanych/przebudowanych/doposażonych obiektów infrastruktury społecznej (szt.).
- 28) We wskaźniku "Liczba projektów związanych z infrastrukturą kultury" nie uwzględniono projektu RPPK.06.01.00-18-074/09-00.
- 29) Podano na podstawie wartości wskaźnika R.100 w zakresie VI osi priorytetowej Turystyka i kultura, dotyczy tylko projektów z zakresu turystyki.

Wskaźniki	Jednostka	Kod odpowiadającego wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016	
			półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II

30) Wartość wskaźnika "Powierzchnia zagospodarowanych obszarów" została wyliczona w oparciu o dane z działań 7.1, 7.2, i 7.3. Z uwagi na fakt, że dane dotyczące ww. wskaźnika w ramach działania 7.3 nie są ujmowane w systemie KSI SIMIK, dlatego też suma wskaźnika wykazana w sprawozdaniu jest pochodną danych uzyskanych z KSI SIMIK (dz. 7.1, 7.2) i wartości policzonych ręcznie z wniosków o dofinansowanie (dz. 7.3).

31) Podano na podstawie wartości wskaźnika R.100 w zakresie VII osi priorytetowej Spójność wewnątrzregionalna, dotyczy poszczególnych działań: 7.1, 7.2, 7.3.

32) W KSI SIMIK dla działania 7.3 na liście wskaźników nie występuje wskaźnik o nazwie "Powierzchnia zagospodarowanych obszarów". Natomiast według złożonych wniosków o dofinansowanie wskaźnik był wybierany przez Beneficjentów i jego suma wynosi: dla projektów zakończonych - 18,19 ha, dla wszystkich realizowanych projektów - 18,19 ha.

33) Wartości oszacowano na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie w ramach działania 1.2 Instytucje otoczenia biznesu

34) Wartość wskaźnika "Wartość odtworzonej infrastruktury zniszczonej przez powódź" została policzona jako suma wydatków kwalifikowanych projektów z działania 7.3 schemat B.

35) Ze względu na fakt, iż na wydruku KSI SIMIK we wskaźniku "Liczba nowych przedsiębiorstw zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach" (szt.) znajdują się projekty dotyczące działania 7.1 i 7.2, do wskaźnika "Liczba firm założonych na obszarach odnowionych" znajdującego się w niniejszym załączniku w działaniu 7.1 wzięto pod uwagę tylko projekty z działania 7.1.

36) W wskaźniku "Liczba osób, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego internetu", wartość realizacji ww. wskaźnika jest większa od wartości szacowanej realizacji. Spowodowane jest to tym, iż we wniosku o dofinansowanie Beneficjent określił wartość tego wskaźnika na 3 738 osób, natomiast w wyniku realizacji projektu okazało się iż liczba osób, które uzyskały dostęp do internetu wyniosła 4 279.

37) W wskaźniku "Liczba użytkowników usług on-line" w wierszu realizacja w KSI SIMIK w dniu 15 stycznia dokonano korekty z 1 na 1 000 osób dla projektu nr RPPK.03.00.00-18-003/11. Na potrzeby sprawozdania wartości opisywanego wskaźnika podane są według wartości wygenerowanej z KSI SIMIK. Ponadto wartość realizacji w 2015 r. jest wyższa od szacowanej realizacji, spowodowane jest to tym, iż w kilku projektach np. nr RPPK.03.00.00-18-003/10, RPPK.03.00.00-18-009/10, RPPK.03.00.00-18-009/11, RPPK.03.00.00-18-015/10 ww. wskaźnik został osiągnięty w wyższych wartościach niż określone w umowie o dofinansowanie.

38) W wskaźniku "Długość wybudowanych/zmodernizowanych wałów przeciwpowodziowych" w ramach wniosków o płatność końcową w dniu 20 stycznia 2016 r. dokonano korekty w KSI SIMIK 07-13 następujących projektów: nr RPPK.04.02.00-18-009/08, RPPK.04.02.00-18-010/08, RPPK.04.02.00-18-018/08 na łączną wartość 7,13 km.

39) W wskaźniku "Liczba wybudowanych/zmodernizowanych innych niż wały budowli/urządzeń przeciwpowodziowych oraz budowli urządzeń melioracyjnych" dokonano korekty w KSI SIMIK 07-13 następujących wskaźników: w ramach umów o dofinansowanie w projekcie nr RPPK.04.02.00-18-011/08 - z 7 szt. na 6 szt., natomiast w ramach wniosków o płatność końcową wprowadzono łączną wartość 21 szt. dla projektów nr RPPK.04.02.00-18-006/08, RPPK.04.02.00-18-008/08, RPPK.04.02.00-18-009/08, RPPK.04.02.00-18-010/08, RPPK.04.02.00-18-011/08, RPPK.04.02.00-18-018/08.

40) Szacowana wartość wskaźnika "Liczba projektów z zakresu infrastruktury służącej promocji obszarów NATURA 2000, centrów edukacji ekologicznej" została pomniejszona w porównaniu do wartości tego wskaźnika ze sprawozdania za I półrocze 2015 r., z powodu błędnego ujęcia rozwiązywanej umowy nr RPPK.04.03.00-18-021/11.

41) Wartość wskaźnika "Liczba wyposażonych obiektów sportowych lub rekreacyjnych" uległa zmniejszeniu w porównaniu do poprzedniego sprawozdania okresowego za I półrocze 2015 r., z powodu błędnego ujęcia umowy nr RPPK.05.03.00-18-027/09, która została rozwiązana.

42) W wskaźniku "Liczba miejsc pracy utworzonych na obszarach odnowionych" w ramach działania 7.3, we wniosku o płatność nr RPPK.07.03.00-18-003/10 skorygowano wartość projektu z 0 na 5 miejsc pracy. Korekta została dokonana 19 stycznia 2016 r.

43) W wskaźniku "Liczba miejsc pracy utworzonych na obszarach odnowionych" w ramach działania 7.2, dokonano w dniu 19 stycznia 2016 r. korekty wartości tego wskaźnika z 2 na 3 miejsca pracy w projekcie nr RPPK.07.02.00-18-02/10 w ramach wniosku o płatność końcową.