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1. OPIS UWARUNKOWAN PROWADZENIA PROCESU KONTROLI W ROKU
OBRACHUNKOWYM 2016/2017

1.1. Opis struktury, obsady personalnej i organizacji komérek odpowiedzialnych za
realizacje zadan kontrolnych

1.1.1. Kontrola projektow na dokumentach

Kontrola projektéw na dokumentach realizowana jest w siedzibie jednostki kontrolujace;.
Obejmuje ona sprawdzenie oryginatéw lub uwierzytelnionych kopii dokumentow
przekazanych przez beneficjentéw do I1Z RPO WP/IP WUP, a takze wytworzonych i/lub
przechowywanych na poziomie 1Z RPO WP/IP WUP (w przypadku kontroli dokumentacji na
zakonczenie realizacji projektu) pod katem ich zgodnosci z zasadami wspolnotowymi
i krajowymi. Kontrole wykonuje wyznaczony pracownik/pracownicy na podstawie dekretacji
zawartych w ww. dokumentach. W toku kontroli wypetnia sie wiasciwe listy sprawdzajace,
weryfikuje dokumenty zgodnie z opisem zawartym w odpowiednich rozdziatach wtasciwych
instrukcji wykonawczych oraz prowadzi niezbedne postepowania wyjasniajace.

Komorki przeprowadzajace kontrole na dokumentach w ramach RPO WP 2014-2020 oraz
ich gtéwne zadania w ramach tego typu kontroli:

1) w ramach DWP (I o$ priorytetowa):

- Oddziat wyboru projektéw w zakresie wsparcia inwestycyjnego przedsigbiorstw osi
priorytetowej | RPO (WP.II) — weryfikacja wnioskéw o dofinansowanie; wykrywanie
i zgtaszanie nieprawidtowo$ci — docelowa liczba etatow 6,

- Oddziat umoéw w zakresie wsparcia inwestycyjnego przedsiebiorstw osi priorytetowej
| RPO (WP.III) — weryfikacja dokumentacji na etapie podpisywania umowy
o dofinansowanie oraz ewentualnych anekséw; wykrywanie i zgtaszanie
nieprawidlowosci — docelowa liczba etatow 14,

- Oddziat rozliczen i potwierdzania ptatnosci beneficjentow w zakresie wsparcia
inwestycyjnego przedsigbiorstw osi priorytetowej | RPO (WP.1V) — kontrola wnioskow
o ptatno$é, w tym przeprowadzanie kontroli krzyzowych Programu; wykrywanie
i zgtaszanie nieprawidlowosci — docelowa liczba etatow 22,

- Oddziat kontroli merytoryczno-technicznej projektébw w zakresie wsparcia
inwestycyjnego przedsiebiorstw osi priorytetowej | RPO (WP.V) — weryfikacja ex-post
procedur udzielania zamowien publicznych — kontrola w siedzibie jednostki
kontrolujacej; weryfikacja realizacji zalecen pokontrolnych; przeprowadzanie kontroli
na poziomie 1Z RPO WP na zakoRiczenie realizacji projektu oraz kontroli na miejscu
realizacji projektu; wykrywanie i zglaszanie nieprawidtowosci — docelowa liczba
etatow 13,

- Oddziat kontroli merytoryczno-technicznej projektéow w zakresie wsparcia
innowacyjnosci i rozwoju gospodarczego osi priorytetowej | RPO (WP.VII) -
weryfikacja ex-post procedur udzielania zamoéwien publicznych - kontrola
w siedzibie jednostki kontrolujacej; weryfikacja realizacji zalecern pokontrolnych;
przeprowadzanie kontroli na poziomie IZ RPO WP na zakoniczenie realizacji projektu



oraz kontroli na miejscu realizacji projektu; wykrywanie i zgtaszanie nieprawidtowo$ci
~ docelowa liczba etatow 9,

Oddziat sprawozdawczosci osi priorytetowej | RPO (WP.VIII) — weryfikacja
o$wiadczen dotyczacych trwatosci projektu, generowania dochodu oraz
kwalifikowalno$ci podatku VAT, wykrywanie | zgtaszanie nieprawidtowos$ci
— docelowa liczba etatow 4,

Oddziat rozliczen i potwierdzania pfatnosci beneficjentéw w zakresie wsparcia
innowacyjnosci i rozwoju gospodarczego osi priorytetowej | RPO (WP.1X) — kontrola
wnioskdw o ptatnosé, w tym przeprowadzanie kontroli krzyzowych Programu,
weryfikacja oswiadczen dotyczacych trwatosci projektu, generowania dochodu oraz
kwalifikowalnosci podatku VAT, wykrywanie i zgtaszanie nieprawidtowosci
— docelowa liczba etatow 12,

Oddziat wyboru projektéw w zakresie wsparcia innowacyjnosci i rozwoju
gospodarczego osi priorytetowej | RPO (WP.Xl) - weryfikacja wnioskéw
o dofinansowanie; wykrywanie i zgfaszanie nieprawidlowosci — docelowa liczba
etatéw 6,

Oddziat instrumentéw finansowych osi priorytetowej | RPO (WP.X) — monitoring
i sprawozdawczo$¢ stanu wdrazania instrumentéw inzynierii finansowej; wykrywanie
i zgtaszanie nieprawidtowosci — docelowa liczba etatéw 10,

Oddziat uméw w zakresie wsparcia innowacyjnosci i rozwoju gospodarczego osi
priorytetowej | RPO (WP.XII) — weryfikacja dokumentacji na etapie podpisywania
umowy o dofinansowanie oraz ewentualnych anekséw; wykrywanie i zgtaszanie
nieprawidiowosci — docelowa liczba etatow 7,

2) w ramach DPI (osie priorytetowe II-VI):

Oddziat wsparcia procesu wdrazania osi priorytetowych II-VII RPO - PI |
- przeprowadzanie kontroli na poziomie IZ RPO WP na zakonczenie realizacji
projektu (kontrole kompletnosci), wykrywanie nieprawidtowosci; docelowa liczba
etatow - 4,

Oddziat wyboru projektéw w zakresie spéjnosci przestrzennej i spotecznej - Pl |l
- weryfikacja wnioskéw o dofinansowanie, wykrywanie nieprawidtowos$ci; docelowa
liczba etatow - 9,

Oddziat wyboru projektéw w zakresie cyfrowego Podkarpacia oraz infrastruktury
komunikacyjnej - PI lll - weryfikacja wnioskdw o dofinansowanie, wykrywanie
nieprawidtowosci; docelowa liczba etatéw - 9,

Oddziat wyboru projektow w zakresie czystej energii - Pl IV - weryfikacja wnioskéw
o dofinansowanie, wykrywanie nieprawidtowo$ci; docelowa liczba etatéw - 9,



- Oddziat wyboru projektow w zakresie ochrony $rodowiska naturalnego
i dziedzictwa kulturowego - Pl V - weryfikacja wnioskéw o dofinansowanie,
wykrywanie nieprawidtowosci; docelowa liczba etatow - 9,

- Oddziat uméw w zakresie infrastruktury komunikacyjnej oraz czystej energii - Pl VI -
weryfikacja na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie oraz aneksoéw;
wykrywanie nieprawidtowo$ci; docelowa liczba etatéw - 6,

- Oddziat umoéw w zakresie cyfrowego Podkarpacia, ochrony Srodowiska naturalnego
i dziedzictwa kulturowego oraz spojnosci przestrzennej i spotecznej - PI VIl
- weryfikacja na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie oraz anekséw,;
wykrywanie nieprawidtowosci; docelowa liczba etatow - 6,

- Oddziat rozliczen i potwierdzania ptatnosci projektéow w zakresie cyfrowego
Podkarpacia oraz ochrony srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego - P1 VIII
- kontrola wnioskéw o ptatnosé, wykrywanie nieprawidtowosci; docelowa liczba
etatow - 5,

- Oddziat rozliczen i potwierdzania ptatnosci w zakresie czystej energii - Pl IX - kontrola
wnioskéw o ptatnosé, wykrywanie nieprawidtowosci ; docelowa liczba etatow - 5,

- Oddziat rozliczen i potwierdzania ptatnosci projektéw w zakresie infrastruktury
komunikacyjnej oraz spéjnosci przestrzennej i spotecznej - Pl X - kontrola wnioskéw
o ptatno$é; wykrywanie nieprawidtowosci ; docelowa liczba etatow - 5,

- Oddziat kontroli merytoryczno-technicznej projektéw osi priorytetowych II-VI RPO - PI
Xl - weryfikacja korespondencyjna realizacji zalecen pokontrolnych; przeprowadzanie
postepowan wyjasniajacych na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarzadzajacej
Programem, wykrywanie nieprawidtowosci ; docelowa liczba etatéw - 8,

- Oddziat weryfikacji zamoéwien osi priorytetowych 1I-VI RPO - Pl XIl - weryfikacja
procedur udzielania zamowien publicznych — kontrole w siedzibie jednostki
kontrolujacej; prowadzenie postepowan wyjasniajacych zwigzanych z ustaleniami w
zakresie zamédwien dokonanymi przez Instytucje Audytowa, wykrywanie
nieprawidtowosci; docelowa liczba etatow - 11,

- Oddziat monitorowania i prognozowania projektéw osi priorytetowych II-VI RPO - PI
Xl - monitorowanie wskaznikdw osigganych w poszczegdinych projektach po
zakonczeniu ich realizacji, wykrywanie nieprawidtowos$ci; docelowa liczba etatow — 4;

Jednoczesnie w ramach DPI wraz ze zwigkszaniem sie liczby projektéw wybranych do
dofinansowania, w trakcie roku obrachunkowego 2016/2017 przewiduje sie mozliwos¢
wystapienia koniecznosci sukcesywnego przenoszenia czeSci os6b z oddziatow
wyboru projektéw do oddziatdw uméw oraz w kolejnym etapie do poszczegéinych
oddziatéw rozliczen i potwierdzania ptatnosci.

3) w ramach IP WUP (osie priorytetowe VII-1X):

— Wydziat Aktywizacji Zawodowej EFS - o$ priorytetowa VII RPO WP 2014-2020
(z wytaczeniem Dziatania 7.5) — weryfikacja dokumentacji na etapie podpisywania



umowy o dofinansowanie oraz ewentualnych anekséw; weryfikacja wnioskéw
o pfatnosé; wykrywanie i zgtaszanie nieprawidiowosci na stanowisko ds.
nieprawidiowos$ci w Wydziale Kontroli EFS IP WUP; przeprowadzanie kontroli na
poziomie IP WUP na zakonczenie realizacji projektu (kontrole kompletnosci
dokumentacji) — docelowa liczba etatow 36,

— Zesp6t ds. Wdrazania Rejestru Ustug Rozwojowych EFS — w ramach osi priorytetowej
VIl RPO WP 2014-2020, Dziatanie 7.5 — Rozwo] kompetencji pracownikéw sektora
MSP — weryfikacja dokumentacji na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie
oraz ewentualnych aneksow; weryfikacja wnioskéw o ptatno8é;, wykrywanie
i zgtaszanie nieprawidtowosci na stanowisko ds. nieprawidtowos$ci w Wydziale Kontroli
EFS IP WUP; przeprowadzanie kontroli na poziomie IP WUP na zakoniczenie realizacji
projektu (kontrole kompletnosci dokumentacji) — docelowa liczba etatéw 4,

— Wydziat Integracji Spotecznej EFS — o$§ priorytetowa VIl RPO WP 2014-2020 —
weryfikacja dokumentacji na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie oraz
ewentualnych aneksow; weryfikacja wnioskéw o ptatno$é; wykrywanie i zgtaszanie
nieprawidtowosci na stanowisko ds. nieprawidiowo$ci w Wydziale Kontroli EFS IP
WUP; przeprowadzanie kontroli na poziomie IP WUP na zakonczenie realizacji
projektu (kontrole kompletnosci dokumentacji) — docelowa liczba etatéw 34,

— Wydziat Edukacji EFS — 0§ priorytetowa IX RPO WP 2014-2020 — weryfikacja
dokumentacji na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie oraz ewentualnych
anekséw; weryfikacja wnioskdéw o ptatnos¢; wykrywanie i zgtaszanie nieprawidtowosci
na stanowisko ds. nieprawidtowosci w Wydziale Kontroli EFS [P WUP;
przeprowadzanie kontroli na poziomie IP WUP na zakonczenie realizacji projektu
(kontrole kompletnosci dokumentacji) — docelowa liczba etatéw 35,

— Wydziat Kontroli EFS - osie priorytetowe VII — IX RPO WP 2014-2020 -
przeprowadzanie na poziomie IP WUP kontroli na miejscu w biurze projektu lub
siedzibie beneficjenta; weryfikacja m.in. ex-post procedur udzielania zamowien
publicznych (podczas kontroli na miejscu); weryfikacja realizacji zalecen pokontrolnych;
wykrywanie i zgtaszanie nieprawidiowosci na stanowisko ds. nieprawidtowosci
w Wydziale Kontroli EFS IP WUP; weryfikacja, rejestracia i monitorowanie
odzyskiwania nieprawidtowosci (wspotpraca w tym zakresie ze stanowiskiem ds.
windykacji naleznosci w Wydziale Budzetu i Finanséw IP WUP), — docelowa liczba
etatow 21,8,

— Wieloosobowe Stanowisko ds. Kontroli Wewnetrznej — osie priorytetowe VIl — IX RPO
WP 2014-2020 — wspotpraca z jednostka zewnetrzng w zakresie koordynowania
kontroli krzyzowych; obstuga organizacyjna kontroli zewnetrznych oraz nadzér nad
realizacjg zalecen organéw zewnetrznych — docelowa liczba etatow 1,5.

4) w ramach DRP (X o$ priorytetowa):

— Oddziat pomocy technicznej (RP.VII) — weryfikacja wnioskéw o dofinansowanie oraz
wnioskow o ptatnosé, wykrywanie nieprawidtowosci — docelowa liczba etatow 5,



5) w ramach DAK (X o$ priorytetowa — kontrola projektéw na miejscu i kontrola finansowa
beneficjentéw realizujacych projekty w ramach osi priorytetowych I-VI):

— Oddziat kontroli finansowej beneficjentéw RPO (AK.IV) — docelowa liczba etatow 22;

6) w ramach DBF (weryfikacja dowoddéw ksiegowych przedktadanych przez beneficjentow
realizujgcych projekty w ramach osi priorytetowych [-VI)

— Oddziat ksiegowosci Urzedu (BF-Il) — docelowa liczba etatéw 2;
— Oddziat sprawozdawczosci budzetowej (BF-IV) — docelowa liczba etatéow 2.



Schemat umiejscowienia komérek przeprowadzajacych kontrole na dokumentach
w strukturze organizacyjnej 1Z RPO WP:
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Schemat umiejscowienia komoérek przeprowadzajacych kontrole na dokumentach
w strukturze organizacyjnej IP WUP:
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Kontrola projektow na miejscu
IZ RPO WP oraz IP WUP moga przeprowadza¢ kontrole w kazdym czasie od dnia

otrzymania przez Beneficjenta informacji o wyborze projektu do dofinansowania, z wyjatkiem
okreslonym w art. 22 ust. 3 i 4 ustawy o zasadach realizacji programéw w zakresie polityki
spojnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, nie pdzniej niz do konca
okresu okreslonego zgodnie z art. 140 ust. 1 Rozporzadzenia, z zastrzezeniem przepisow,
ktére moga przewidywaé dituzszy termin przeprowadzania kontroli dotyczacych trwatosci
projektu, pomocy publicznej, pomocy de minimis oraz podatku od towaréw i ustug.

Kontrole na miejscu projektow w ramach osi priorytetowych I-VI i X RPO WP 2014-2020

beda przeprowadzane przez Zespoly Kontrolujace,

nastepujacych Departamentéw UMWP:

sktadajgce sie z pracownikéw

Marszatek Wojewoédztwa Podkarpackiego

Departament Audytu
i Kontroli

A

Departament

E Wdrazania Projektow
| Infrastrukturalnych
1 RPO

v

Departament
Wspierania
Przedsiebiorczosci

e Oddziat kontroli finansowej

beneficjentéw RPO

4

¢ Oddziat kontroli
merytoryczno-technicznej

projektéw osi priorytetowych

[I-VI RPO

e Oddziat weryfikacji zamowien

osi priorytetowych [I-VI RPO

V

e Oddziat kontroli merytoryczno-
technicznej projektéw w zakresie
wsparcia inwestycyjnego
przedsiebiorstw osi priorytetowej
LRPO

* Oddziat kontroli merytoryczno-
technicznej projektdw w zakresie

wsparcia innowacyjnosci i

rozwoju gospodarczego osi
priorytetowej | RPO

W roku obrachunkowym 2016/2017 r. w czynnosci kontrolne na miejscu zaangazowanych

bedzie:
1) w ramach DWP:

— w Oddziale kontroli

merytoryczno-technicznej

inwestycyjnego przedsiebiorstw osi priorytetowej
zaangazowanych obecnie jest 8 osdb (kierownik oddziatu oraz 7 oséb na stanowisku
ds. kontroli merytoryczno-technicznej projektow),

— w Oddziale kontroli

merytoryczno-technicznej

projektow w zakresie wsparcia
IRPO w czynno$ci kontrolne

projektow w zakresie wsparcia

innowacyjnosci i rozwoju gospodarczego osi priorytetowej | RPO w czynno$ci kontrolne
zaangazowanych obecnie jest 4 osob (kierownik oddziatu oraz 3 osoby na stanowisku
ds. kontroli merytoryczno-technicznej projektow);
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2) w ramach DPI:

— w Qddziale kontroli merytoryczno-technicznej projektow osi priorytetowych 11-VI RPO
w czynnoéci kontrolne zaangazowanych bedzie 8 oséb (kierownik oddziatu oraz 7
0s6b na stanowisku ds. kontroli merytoryczno-technicznej projektéw).

— w Oddziale weryfikacji zaméwien osi priorytetowych I[I-VI RPO (Pl. XIi)
zaangazowanych bedzie 11 oso6b (kierownik oddziatu oraz 10 osoby ma stanowisku
ds. kontroli zaméwier publicznych),

3) w ramach DAK:

~ W Oddziale kontroli finansowej beneficjentéw RPO (AK.III) w czynno$ci kontrolne
zaangazowane jest 15 oséb (kierownik oddziatu oraz 14 os6b na stanowisku
ds. kontroli finansowej beneficjentéw RPO). Do konca 2016 r. planowane jest
zwiekszenie obsady personalnej oddziatu do 22 o0s6b (kierownik oddziatu oraz 21
0s6b na stanowisku ds. kontroli finansowej).

Kontrole na miejscu projektow w ramach osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 beda
przeprowadzane przez Zespoty Kontrolujace, skiadajace sie z pracownikéw Wydziatu
Kontroli EFS IP WUP. W czynnosci kontrolne na miejscu zaangazowane bedzie docelowo 22
osoby (kierownik wydziatu, zastepca kierownika wydziatu oraz 18 os6b na stanowisku
ds. kontroli i 2 osoby na stanowisku ds. nieprawidtowo$ci i odzyskiwania kwot).

Schemat umiejscowienia komérek przeprowadzajacych kontrole na miejscu w strukturze
organizacyjnej IP WUP:

Dyrektor Wojewodzkiego Urzedu Pracy w Rzeszowie

eT————

r—

o

Wydzial Kontroli EFS

W,.w.mw....mm.-n...,.ﬁ»

1.1.2. Kontrola systemowa

Narzedziem stuzacym uzyskaniu pewnosci, ze IP RPO WP realizujg powierzone funkcje
w odpowiedni sposob, sg prowadzone przez IZ RPO WP (instytucje kontrolujgca) kontrole
systemowe, o ktérych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy wdrozeniowej. IP RPO WP zobowigzane
sg do poddania sie kontrolom systemowym na podstawie zapiséw wtasciwych porozumien.
Wiodacg komoérkg IZ RPO WP wtasciwg w zakresie prowadzenia kontroli systemowej jest
Oddziat systemu realizacji RPO (RP.Il[) w DRP. W roku obrachunkowym 2016/2017 r.
w czynnosci kontrolne na miejscu zaangazowanych bedzie 9 oséb (kierownik oddziatu oraz
8 0sob na stanowisku ds. systemu realizacji RPO).

W zaleznosci od zakresu kontroli, sktad Zespotu Kontrolujacego moze by¢ uzupetniony
o pracownikoéw nastepujacych Oddziatéw DRP:
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1) Oddziatu programowania perspektywy 2014-2020 (RP.I) — docelowa liczbg etatow 8,

2) Oddziatu identyfikacji i wsparcia projektéw pozakonkursowych (RP.II) — docelowa liczba
etatow 5,

3) Oddziatu sprawozdawczos$ci i monitorowania (RP.1V) — docelowa liczba etatéw 6,

4) Oddziatu ewaluacji i analiz (RP.V) — docelowa liczba etatéw 5,

5) Oddziatu rozliczen finansowych (RP.VI) — docelowa liczba etatow 13,

6) Oddziatu pomocy technicznej (RP.VIl) — docelowa liczba etatéw 5,

7) Oddziatu komunikaciji i promociji (RP.IX) — docelowa liczba etatéw 4.

Ponadto, w przypadkach wymagajacych specjalistycznej wiedzy, skfad Zespotu
Kontrolujacego moze zosta¢ poszerzony o pracownikéw poszczeg6lnych Departamentéw
UMWP.

Zespdt Kontrolujacy nie powinien liczy¢ wiecej niz 6 oséb w kazdym dniu kontroli.

Schemat umiejscowienia komoérek przeprowadzajacych kontrole systemowe w strukturze
organizacyjnej IZ RPO WP:

Marszatek Wojewodztwa Podkarpackiego

e

Y

~

i Departament Zarzadzania Regionalnym Programem Operacyjnym
: ‘

e (ddziat systemu realizacji RPO

e (ddzial programowania perspektywy 2014-2020
e (ddzialu identyfikacii i wsparcia projektéw pozakonkursowych
e (Oddziatu sprawozdawczos$ci 1 monitorowania

o (ddziatu ewaluacii

e (ddzialu rozliczen finansowych

o (Oddzialu pomocy technicznej

e (ddzialu komunikacji 1 promocji

1.2. Dokumenty, w ktérych ujeto procedury zwigzane z realizacja kontroli

Podstawy prawne prowadzenia kontroli przez 1Z RPO WP oraz IP WUP w roku
obrachunkowym 2016/2017:

1) Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17
grudnia 2013 r. ustanawiajgce wspdlne przepisy dotyczace Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu Spéjnosci,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiajace przepisy
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4)

5)

7)

8)

9)

ogdlne dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Spotecznego, Funduszu Spojnosci i Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE
L 347 z 20.12. 2013, str. 320, ze zm.),

Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014r.
uzupetniajgce rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
ustanawiajace wspoélne przepisy dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu Spdjnosci,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiajgce przepisy
ogolne dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Spotecznego, Funduszu Spéjnosci i Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego;

Rozporzadzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 wrze$nia 2014 r.
ustanawiajgce szczegdtowe przepisy wykonawcze do rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzoréw stuzacych do
przekazywania Komisji okreslonych informacji oraz szczegétowe przepisy dotyczace
wymiany informacji miedzy beneficientami a instytucjami zarzadzajgcymi,
certyfikujgcymi, audytowymi i posredniczacymi (Dz. Urz. UE L 2816 z dnia
30.09.2014, str. 1);

Rozporzadzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015r.
ustanawiajgce szczegotowe zasady wykonania rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzoru sprawozdania
z postepéw, formatu dokumentu stuzacego przekazywaniu informacji na temat
duzych projektéw, wzoréw wspélnego planu dziatania, sprawozdan z wdrazania
w ramach celu ,Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia”, deklaracji zarzadczej,
strategii audytu, opinii audytowej i rocznego sprawozdania z kontroli oraz metodyki
przeprowadzania analizy kosztéw i korzysci, a takze zgodnie z rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 w odniesieniu do wzoru
sprawozdan z wdrazania w ramach celu ,Europejska wspétpraca terytorialna”;
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programéw w zakresie polityki
spojnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2016 r.,
poz. 217);

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzgdzie wojewddztwa (t.j. Dz.U. z 2016 r.
poz. 486);

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885
ze zm.);

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015 r,,
poz. 2164 ze zm.);

Ustawa z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330
ze zm.);

10) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promoc;ji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

(Dz.U. 2015 r. poz.149 ze zm.);

11) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z2015r.

poz. 2135 ze zm.);
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12) Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programéw
operacyjnych na lata 2014-2020.

Zobowiazanie do poddania sie kontroli prowadzonej przez 1Z RPO WP (oraz w stosownych
przypadkach przez |IP WUP) =zostalo zawarte w treSci umoéw/decyzji/porozumien
o dofinansowanie projektéw, jak rowniez w porozumieniach/umowach dotyczgcych
powierzenia zadan zwigzanych z realizacjg RPO WP 2014-2020.

Zadania realizowane w toku procesu kontroli na poszczegdlnych stanowiskach, zostaty
szczegbtowo rozpisane we wtasciwych instrukcjach wykonawczych: 1Z RPO WP oraz
IP WUP. Niniejsze dokumenty okre$laja niezbedne czynnosci, komorki i stanowiska
odpowiedzialne za ich wykonanie oraz terminy ich realizacji, listy kontrolne stuzgce do
weryfikacji stanu faktycznego z pozadanym, instrukcje obiegu dokumentéw zwigzanych
z kontrola oraz instrukcje korzystania z SL2014.

Ponadto, procedury na potrzeby kontroli projektéw realizowanych w ramach osi priorytetowej
X Pomoc techniczna zostaty zawarte w dokumencie pn. ,/nstrukcja realizacji projektow w osi
priorytetowej X Pomoc techniczna RPO WP na lata 2014-2020".

Szczegdtowe warunki w zakresie:
a) metodyki doboru proby projektéw do kontroli,
b) metodyki doboru proceséw do kontroli systemowej,
¢) planu kontroli systemowych,
d) warunkoéw kontroli projektow,
w roku obrachunkowym 2016/2017, zostaly zawarte w niniejszym RPK.

1.3. Opis procedur kontroli

Kontrole projektow moga byé przeprowadzane w siedzibie 1Z RPO WP/IP WUP na
podstawie dostarczonych dokumentéw lub w kazdym miejscu bezposrednio zwigzanym
z realizacjg projektu. Jezeli jest to konieczne do stwierdzenia kwalifikowalno$ci wydatkéw
ponoszonych w ramach realizacji projektu, Beneficjent jest obowigzany okaza¢ réwniez
dokumenty niezwigzane bezposrednio z jego realizacja.

Kontrola trwatosci projektu jest prowadzona w okresie, o ktérym mowa w art. 71
Rozporzadzenia 1303/2013 — tj. w okresie pieciu lat od ptatnoSci koncowej na rzecz
beneficjenta lub w okresie ustalonym zgodnie z zasadami pomocy panstwa (trzech lat
w przypadkach dotyczacych utrzymania inwestycji lub miejsc pracy stworzonych przez MSP).
Polega ona w szczegdlnosci na sprawdzeniu wystepowania okoliczno$ci wskazanych
w tresci niniejszego przepisu.

Kontrola systemowa prowadzona jest, co do zasady, w siedzibie IP RPO WP (instytucji
kontrolowanej). Cze$¢ czynnosci zwigzanych z weryfikacja dokumentéw moze odbywac sie
w siedzibie 1Z RPO WP (instytucji kontrolujacej), z zastrzezeniem, ze kontrola taka stanowi
dodatkowe czynnosci w trakcie kontroli systemowej, ktére nie powoduja pominigcia etapu
realizacji tej kontroli w siedzibie instytucji kontrolowanej.

IZ RPO WP/IP WUP prowadzi kontrole w trybie planowym — zgodnie z zatwierdzonym RPK
na dany rok obrachunkowy oraz kontrole dorazne (pozaplanowe).

Standardowo, proces kontroli bez wzgledu na jej charakter, przebiegaé bedzie zgodnie
z Wytycznymi w zakresie kontroli realizacji programéw operacyjnych na lata 2014-2020.
W przypadku wystapienia sytuacji nie opisanych w ww. Wytycznych (niestandardowych),
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postepowanie bedzie dokumentowane odpowiednimi notatkami stuzbowymi lub innymi
dokumentami powstatymi w toku prowadzonej sprawy iarchiwizowane w aktach sprawy
przedmiotowej kontroli. Szczegdtowe procedury dotyczace zadan kontrolnych zostaty
podzielone wedtug zagadnien tematycznych i zostaly sformalizowane w IW IZ RPO WP/IW
IP WUP.

Kontrole projektow ze wzgledu na sposéb przeprowadzenia mozna podzieli¢ na:

— kontrole dokumentacji,

— kontrole na miejscu.

1.3.1. Kontrola dokumentacji

Kontrola projektow na dokumentach realizowana jest w siedzibie jednostki kontrolujacej.

Obejmuje ona sprawdzenie oryginatdbw lub uwierzytelnionych kopii dokumentow

przekazanych przez beneficjentow pod katem ich zgodnosci z zasadami wspdlnotowymi

i krajowymi. W toku kontroli dokumentacji m.in. wypetnia sie wtasciwe listy sprawdzajace,

weryfikuje dokumenty zgodnie z procedurami zawartymi w odpowiednich rozdziatach IW IZ

RPO WP oraz prowadzi niezbedne postepowania wyjasniajace.

Kontrola na dokumentach w siedzibie jednostki kontrolujacej w roku obrachunkowym

2016/2017 co do zasady dotyczy¢ bedzie:

a) 100% wnioskoéw o dofinansowanie,

b) 100% wnioskéw o ptatno$¢,

c) 100% projektébw w zakresie dokumentéw potwierdzajacych realizacje zalecen
pokontrolnych,

d) 100% projektbw — w odniesieniu do ktérych wystapi uzasadnione podejrzenie
wystgpienia nieprawidtowosci,
e) 100% projektow - obligatoryjna weryfikacja zamoéwieA publicznych o wartosci

szacunkowej powyzej 30 000 euro w zakresie wystepowania podstawowych naruszen
ustawy Pzp i Wytycznych 1Z RPO WP przed zadeklarowaniem wydatkéw do KE.
W ramach niniejszego RPK przewiduje sie objecie ta wskazang forma weryfikacji rowniez
zamowien udzielonych przez beneficjentow przed zawarciem uméw o dofinasowanie
projektéw.

f) 100% projektéow — weryfikacja zachowania zasady przejrzysto$ci na etapie weryfikacji
wnioskéw o ptatnos¢ w zakresie zamowien publicznych o warto$ci szacunkowej od
10 000 zt do 30 000 euro.

g) 100% projektow — kontrola na zakonczenie realizacji projektu — kontrola kompletnosci
dokumentacji na poziomie IZ RPO WP.

Kontrola na dokumentach w siedzibie jednostki kontrolujgcej w roku obrachunkowym
2016/2017 w ramach osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 zaktada weryfikacje
kazdego ztozonego przez beneficjenta wniosku o ptatno$¢é wraz z zataczonymi wyciggami
bankowymi potwierdzajacymi poniesienie wydatkéw ujetych w tym wniosku o ptatnosg,
informacjg o uczestnikach projektu oraz ewentualnymi innymi zatacznikami wskazanymi
w umowie o dofinansowanie projektu. Dopuszcza sie mozliwosé wezwania przez IP WUP
beneficjenta do przedstawienia dokumentéw potwierdzajacych kwalifikowalno$¢ wydatkéw
ujetych we wniosku o pftatno$¢, w tym dokumentéw ksiegowych oraz dotyczacych
uczestnikow projektu. W takim przypadku Beneficjent zobowigzany jest do przekazania
do IP WUP wskazanych dokumentéw w formie elektronicznej w SL2014 we wskazanym
przez IP WUP terminie.
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Kontrola projektdow na dokumentach w siedzibie jednostki kontrolujacej w 2016/2017 r.
dotyczy¢ bedzie w szczegolnosci:

— weryfikacji wnioskéw o dofinansowanie,

— weryfikacji na etapie podpisywania uméw o dofinansowanie,

— weryfikacji wnioskow o ptatnosé;

— weryfikacji zamdwien publicznych.

W odniesieniu do kontroli systemowej, kontrola na dokumentach prowadzona jest
w przypadku korespondencyjnej weryfikacji zaleceft pokontrolnych.

1.3.2. Kontrola na miejscu

Kontrola projektéw w miejscu ich realizacji lub w siedzibie beneficjenta jest formg weryfikacji

wydatkow potwierdzajaca, ze:

a) wspoffinansowane towary i ustugi zostaty dostarczone,

b) faktyczny stan realizacji projektu jest zgodny z umowa o dofinansowanie i odpowiada
informacjom ujetym we wnioskach o ptatnosé,

c) wydatki zadeklarowane przez beneficjentéow w zwigzku z realizowanymi projektami
zostaty rzeczywiscie poniesione i sg zgodne z wymaganiami programu operacyjnego oraz

z zasadami unijnymi i krajowymi.

Prowadzac kontrole projektu na miejscu 1Z RPO WP/IP WUP kieruje sie zasadg nie
dublowania czynnosci weryfikacyjnych, ktére zostaty juz przeprowadzone w tym samym
zakresie na innych etapach weryfikacji projektu, m.in. na etapie: weryfikacji wniosku
o dofinansowanie, zawierania umoéw o dofinansowanie, weryfikacji wnioskéw o ptatno$c¢.
Celem przeprowadzenia kontroli na miejscu jest pogtebienie i rozszerzenie analizy
dokumentéw oraz sprawdzenie dowoddw rzeczowych dostepnych jedynie w miejscu
realizacji projektu. Zakresem kontroli na miejscu nie zostang objete dziatania beneficjenta
i kwestie nie zwigzane bezposrednio ze wspotfinansowanym projektem. Ponadto, nie bedzie
badana zgodnos¢ dziatarn beneficjentow w obszarach, ktére sa objete nadzorem/kontrola/
weryfikacja/inspekcja ze strony innych organéw administracji publicznej np. architektoniczno
— budowlanej, przestrzegania przepisobw sanitarnych, przestrzegania innych przepisow
np. bhp, ppoz, prawa pracy.

Przeprowadzenie czynnoéci kontrolnych podczas kontroli na miejscu w ramach osi
priorytetowych 1-VI RPO WP 2014-2020 odbywa sig co do zasady w czasie nie dtuzszym niz
7 dni roboczych.

W ramach osi priorytetowych VII-IX RPO WP planowany czas trwania kontroli na miejscu
przeprowadzanej w trybie planowym okresla sie na min 2 — 4 dni w przypadku kontroli
projektéw, za$ min 1 dzien w przypadku wizyty monitoringowej. Gtéwnymi czynnikami
wptywajgcymi na ewentualne wydtuzenie czasu trwania kontroli moga by¢:

— stwierdzenie podczas kontroli na miejscu nieprawidtowosci, niescistodci lub innych
czynnikéw bedacych podstawg do poszerzenia zakresu kontroli dokumentacji
powyze]j zaktadanej pierwotnej préby podlegajacej kontroli,

— czas potrzebny na przygotowanie o$wiadczen lub wyjasnien przez Beneficjenta,

— czas potrzebny IP WUP na uzyskanie niezbednych interpretacji lub opinii prawnych.

W przypadku kontroli w ramach osi priorytetowych VII-IX RPO WP projektow
przeprowadzanych w trybie planowym wydiluzenie czasu trwania Kkontroli bedzie
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dokumentowane poprzez stosowng informacje pisemng lub notatke stuzbowa archiwizowang,
w aktach sprawy przedmiotowej kontroli.

Czynnosci podejmowane w ramach kontroli na miejscu reguluje odpowiednio procedura
IWI1Z RPO WP/IW IP WUP pn. ,Procedura przeprowadzania czynnoSci kontrolnych na
miejscu’.

W ramach przewidzianych w IW 1Z RPO WP - kontroli na miejscu wyodrebnia sie:
a) kontrole planowa — przeprowadza sie zgodnie z RPK, ktéra moze mie¢ nastepujaca
forme:

— kontrole w trakcie realizacji projektu (kontrola posrednia);
— kontrole na zakonczenie realizacji projektu;
— kontrole trwatosci projektu.

W ramach osi priorytetowych I-VIi RPO WP mozliwe bedzie przeprowadzenie kontroli
posrednich projektow, w przypadku ktoérych podpisane zostang umowy o dofinansowanie, ich
realizacja zostanie rozpoczeta i bedg one odpowiednio zaawansowane pod wzgledem
rzeczowym oraz finansowym - tj. w ramach danego projektu zostato zatwierdzonych
minimum 30% ze srodkéw EFRR — warunki te okreslajg zakres populacji projektow, ktére
moga by¢ przedmiotem analizy ryzyka.

Wszystkie projekty realizowane w ramach osi priorytetowych [-VI, ktére zostaty wybrane
w trybach pozakonkursowych, ktorych realizacja trwa dtuzej niz 12 miesiecy i jednocze$nie
warto§¢ dofinansowania z EFRR zapisana w umowie o dofinansowanie (umowy
o dofinansowanie/aneksie do umowy) przekracza 10 min zt - beda poddawane
obligatoryjnej kontroli na miejscu w trakcie ich realizacji (kontrola posrednia) oraz
mogg podlega¢ fakultatywnej  kontroli na miejscu na ich zakonfczenie. Poniewaz
w przypadku ww. projektéw zaktada sie przeprowadzanie minimum jednej kontroli na miejscu
(kontrola 100 % projektéw) - nie bedg one poddawane analizie ryzyka.

b) kontrole dorazna - przy przeprowadzaniu kontroli doraznej na miejscu stosuje sie zapisy
zawarte w regulacjach dotyczgcych kontroli na miejscu — procedura IW IZ RPO WP
pn. ,Procedury przeprowadzania kontroli planowej na miejscu’, chyba, ze zapisy
procedury IW 1Z RPO WP pn. ,Kontrole doraZne projektéw na migjscu” stanowig inaczej.
W trakcie kontroli doraznej weryfikacji beda podlegaty, co do zasady, dokumenty Scisle
zwigzane z charakterem wykrytej lub podejrzewanej nieprawidtowosci. Obszar
przeprowadzania kontroli doraznej zostanie okreSlony w upowaznieniu do
przeprowadzenia kontroli/ zawiadomieniu o kontroli. W ramach obowigzkéw
wynikajgcych z systemu zarzadzania i kontroli Marszatek Wojewodztwa ma prawo do
przeprowadzenia kontroli doraznych w szczegélnosci w przypadku:

— uzasadnionego podejrzenia wystapienia naruszenia/nieprawidtowosci lub otrzymania
informacji z instytucji zewnetrznych o wystapieniu naruszenia. W trakcie kontroli
doraznej weryfikacji podlegaja - co do zasady — dokumenty SciSle zwigzane
z charakterem wykrytej/podejrzewanej nieprawidtowosci,

— koniecznosSci sprawdzenia wdrozenia przez beneficjenta zalecen zawartych
w wystapieniach pokontrolnych (kontrola sprawdzajaca). W przypadku kontroli
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sprawdzajacej do weryfikacji na miejscu dobiera sie dokumenty z wczesniejszych
kontroli oraz informacje/dokumenty pokontrolne,

— wykrycia istotnych naruszen w trakcie przeprowadzonej kontroli posredniej projektu;
w takim przypadku — co do zasady — kontroli moze podlega¢ kolejny wniosek
o ptatnos$¢ ztozony w ramach tego samego roku obrachunkowego.

W trakcie kontroli Zesp6t Kontrolujacy sprawdza — na podstawie dokumentéw wtasciwych ze
wzgledu na postep w realizacji projektu — prawidtowo$é realizacji projektu oraz poniesionych
wydatkéw kwalifikowalnych. Stan faktyczny ustala sie na podstawie dowoddw zebranych
podczas kontroli. Dowodami sg w szczegdlnosci dokumenty i inne noéniki informacji, rzeczy,
opinie biegtych, wyniki ogledzin, jak réwniez pisemne wyjasnienia lub o$wiadczenia. Zespot
Kontrolujacy moze dokumentowaé fizyczny postep lub efekty realizacji projektu za pomoca
zdjec.

Jezeli jest to konieczne do stwierdzenia kwalifikowalno$ci wydatkéw ponoszonych w ramach
realizacji projektu, Beneficjent jest obowigzany okaza¢ réwniez dokumenty niezwigzane
bezposrednio z jego realizacja.

W ramach kontroli w miejscu realizacji przeprowadza sie ogledziny. Ogledziny przeprowadza
sie w obecnosci Beneficjenta. Z czynnosci kontrolnej, polegajacej na ogledzinach oraz
przyjeciu ustnych wyjasnien lub o$wiadczen — sporzadza sig protokét. Protokét podpisuja
osoba kontrolujaca i pozostate osoby uczestniczace w tej czynnosci. W przypadku zadan
o charakterze nieinwestycyjnym mozliwe jest odstapienie od przeprowadzenia ogledzin
i poprzestanie na sprawdzeniu dokumentaciji.

W przypadku projektéw inwestycyjnych o znacznym stopniu ztozonoéci i duzej liczbie
jednorodnych elementéw mozliwe jest przeprowadzenie ogledzin na prébie wynoszacej nie
mniej niz 5% zbioru elementéw. Dobdr proby moze odby¢ sie z zastosowaniem wybranych
technik losowych — np. prosty dobér losowy z zastosowaniem funkcji losowania programu
Excelltablica liczb losowych/metoda doboru na podstawie osadu/dobdr przypadkowy.
W informacji pokontrolnej zawiera sig informacje o sposobie doboru préby.

W przypadku projektow realizowanych przez wielu partneréw (w ramach jednej umowy
o dofinansowanie) ogledziny moga sie odbywa¢ u lidera projektu oraz u partnerow.
W przypadku bardzo duzej liczby partneréw ogledziny u partneréw mozna przeprowadzi¢ na
prébie nie mniejszej niz 5% populacji wybranej w oparciu o ww. techniki losowe.

W przypadku stwierdzenia duzej liczby nieprawidtowosci w kontrolowanej probie mozna
dokonaé odpowiedniego zwiekszenia zakresu proby w celu wyeliminowania potencjalnych
uchybien/nieprawidtowosci.

Ponadto, w przypadku wystapienia w danym projekcie bardzo duzej liczby dokumentéw,
mozliwe jest przeprowadzenie kontroli na probie dokumentéw. W sytuaciji, w ktdrej kontroli
nie podlega 100% dokumentdw w informacji pokontrolnej nalezy opisa¢ i uzasadni¢ wybrane
zasady zastosowane przy doborze proby (mozliwe do zastosowania metody to np. analiza
ryzyka lub gdy jest to uzasadnione — metoda statystyczna).

Poza wyzej wymienionymi typami kontroli 1Z RPO WP ma mozliwo$¢ przeprowadzenia wizyt
monitoringowych. Celem przeprowadzania wizyty monitoringowej jest sprawdzenie
prawidtowosci realizacji projektu, a w szczegolnosci potwierdzenie w trakcie wizji lokalnej,
zgodno$ci realizacji wspoffinansowanego projektu z wnioskiem o dofinansowanie/umowg
o dofinansowanie oraz zbadanie kompletno$ci dokumentacji zwigzanej z realizacjg projektu.
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Niezaleznie od powyzszego przedmiotem wizyt monitoringowych moze by¢ réwniez
weryfikacja pod katem przestrzegania przez beneficjentéw zasad zwigzanych
z przeprowadzaniem publicznego otwarcia ofert oraz dostepnoscia dokumentacji
przetargowej dla potencjalnych oferentéw w przypadku zaméwien do 30 000 euro (powyzej
10 000 zt).

Warunki prowadzenia wizyt monitoringowych okresla procedura IW 1Z RPO WP
pn. ,Procedura przeprowadzania wizyty monitoringowey’.

Szczeg6inym przypadkiem kontroli na miejscu jest kontrola systemowa, o ktérej mowa
w art. 22 ust. 2 ustawy wdrozeniowej. Celem kontroli systemowej jest uzyskanie pewnosci,
ze wszystkie powierzone funkcje sa realizowane w odpowiedni sposdb, a system
zarzadzania i kontroli RPO WP 2014-2020 funkcjonuje prawidfowo, skutecznie i zgodnie
z prawem. Kontrola systemowa prowadzona przez IZ RPO WP dotyczy zadan realizowanych
przez IP WUP oraz IP ZIT.

IZ RPO WP przeprowadza co najmniej jedna kontrole systemowa w obrebie kazdej IP RPO
WP w kazdym roku obrachunkowym. W drodze odstepstwa od niniejszej zasady, w sytuacji
szczegOlnie uzasadnionej, IK UP moze zaakceptowaé w ramach RPK (lub jego zmiany)
przeprowadzenie kontroli w tylko jednej IP RPO WP. Wybér IP RPO WP (IP WUP albo
IP ZIT) do przeprowadzenia kontroli systemowej powinien nastgpi¢ w oparciu o analize
ryzyka zawartag w RPK.

Co do zasady kontrole systemowe maja charakter kontroli planowych i sa przeprowadzane
zgodnie z RPK. Niezaleznie od planowych kontroli systemowych, w przypadku powzigcia
przez |IZ RPO WP uzasadnionego podejrzenia wystapienia istotnych uchybiet w pracy
IP RPO WP lub otrzymania informacji w tym zakresie od podmiotéw zewnetrznych, 1Z RPO
WP moze prowadzi¢ kontrole systemowe dorazne.

W dwdch pierwszych latach obrachunkowych realizacji RPO WP 2014-2020 (tj. 2015/2016
i 2016/2017) kontrole systemowe bedg prowadzone w petnym zakresie. W latach kolejnych
IZ RPO WP moze, na podstawie analizy ryzyka ujetej w RPK, odstapi¢ od kontroli czesci
obszaréw. Analiza procesow do kontroli systemowej bedzie prowadzona dla kazdej IP RPO
WP indywidualnie.

W ramach przewidzianych w IW IP WUP - kontroli na miejscu wyodrebnia sie:

a) kontrole planowa - przeprowadzana zgodnie z Rocznym Planem Kontroli (RPK). W roku
obrachunkowym 2016/2017 r. przewiduje sie osiggniecie przez beneficjentdbw w ramach
osi VII-IX RPO WP na lata 2014-2020 wystarczajgcego postepu w realizacji projektu,
dajacego podstawe do przeprowadzenia pierwszych kontroli na miejscu ich realizacji.
Rozpoczecie przeprowadzenia kontroli planowych bedzie mozliwe po wytonieniu
projektéw najbardziej ryzykownych zgodnie z przyjeta Metodykg doboru proby projektéw
do kontroli juz od | kwartatu roku obrachunkowego.

b) kontrole dorazna - przy przeprowadzaniu kontroli doraznej na miejscu stosuje sie
odpowiednio zapisy zawarte w IW IP WUP. W trakcie kontroli doraznej weryfikacji bedg
podlegaty, co do zasady, dokumenty $cisle zwigzane z charakterem wykryte] lub
podejrzewanej nieprawidtowosci. Obszar przeprowadzania kontroli doraznej bedzie
zbiezny ze stosownym zgtoszeniem/donosem.

Kontrole dorazne, bedg wszczynane w uzasadnionych przypadkach oraz w miare mozliwosci
tak czasowych jak i kadrowych IP WUP gtéwnie w sytuacji wystapienia:
— nieprawidtowosci/uchybien/zaniedban ze strony Beneficjenta,
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—~ pozyskania przez IP  WUP informacji/skarg dotyczacych domniemanych
nieprawidtowosci w projekcie,

— w sytuacji, gdy w projekcie wprowadza sie bardzo czeste, istotne (z punktu widzenia
poprawnej realizacji) zmiany projektu za$s wspétpraca z IP WUP oraz proces
rozliczania dotacji przebiega w sposob budzacy zastrzezenia.

Kontrole projektéw prowadzone sg w danym roku obrachunkowym na prébie co najmniej
30% liczby projektéw realizowanych w danym roku obrachunkowym wytonionych w wyniku
zastosowania metodyki doboru préby projektéw do kontroli przedstawionej w punkcie 1.5.2

Metodyka doboru préby projektow do kontroli w ramach osi priorytetowych VII-IX.

W przypadku kazdego projektu podlegajacego kontroli na miejscu, przeprowadzona zostanie
co najmniej 1 wizyta monitoringowa.

W trakcie kontroli Zespét Kontrolujacy sprawdza — na podstawie dokumentéw wtasciwych ze
wzgledu na postep w realizacji projektu — prawidtowos¢ realizacji projektu oraz poniesionych
wydatkéw kwalifikowalnych. Zespot Kontrolujacy moze dokumentowaé fizyczny postgp lub
efekty realizacji projektu (o ile to mozliwe) za pomoca zdjec.

Stan faktyczny ustala sie na podstawie dowodow zebranych podczas kontroli. Dowodami sg

w szczegblnosci dokumenty i inne nosniki informacji, rzeczy, opinie biegtych jak réwniez
pisemne wyjasnienia lub oSwiadczenia beneficjenta.

Jezeli jest to niezbedne i konieczne do stwierdzenia kwalifikowalnosci wydatkow

ponoszonych w ramach realizacji projektu, Beneficient jest obowigzany okaza¢ réwniez

dokumenty niezwigzane bezposrednio z jego realizacja.

Dobér proby do kontroli na miejscu dokumentacji bedzie dokonywany w oparciu o metody

niestatystyczne np. losowanie proste, dobor celowy, funkcje LOS() programu EXCEL.

Podczas czynnosci kontrolnych na miejscu kontroli zostanie poddanych sprawdzeniu:

— kwalifikowalnosé przynajmniej 10% uczestnikéw danego projektu, wyjatek stanowi¢ bgda
projekty ktorych liczba uczestnikow bedzie powyzej 300 osdb, wtedy sprawdzenie
kwalifikowalno$ci uczestnikow projektu bedzie przeprowadzone na prébie min. 30 oséb,

— reprezentatywna préba dokumentacji finansowej (dokumentéw zrédtowych i dowoddw
zaptaty) na poziomie 5% liczby dokumentéw wykazywanych w ramach wniosku
o ptatno$¢ wybranego do kontroli z zastosowaniem metody niestatystycznej,

— dokumentacja merytoryczna projektu dotyczaca poszczegéinych dokumentow
finansowych wybranych do kontroli w ramach kontroli dokumentaciji finansowej przez co
stanowi¢ bedzie kontynuacje logiczng kontroli.

Poza kontrolami na miejscu IP WUP, w przypadku kazdego wytonionego do kontroli projektu
przeprowadzenia minimum 1 wizyte monitoringowa. Celem przeprowadzania wizyty jest
sprawdzenie prawidtowosci realizacji projektu, a w szczegdlno$ci potwierdzenie w trakcie
podjetych dziatah, zgodnosci realizacji wspotfinansowanego projektu z wnioskiem
o dofinansowanie/umowsg o dofinansowanie oraz zbadanie kompletnodci dokumentaciji
zwigzanej z merytoryczna realizacjg projektu.

W roku obrachunkowym 2016/2017 |Z RPO WP 2014-2020 w ramach kontroli na miejscu
przeprowadzi kontrole 100% projektéw Pomocy Technicznej RPO WP 2014-2020.

20



1.4. Opis metodyki doboru proceséw do kontroli systemowej

W roku obrachunkowym 2016/2017 |Z RPO WP planuje przeprowadzenie dwoch kontroli
systemowe] w kazdej instytucji, do ktérej delegowana zostata cze§¢ zadan zwigzanych
z realizacjg RPO WP 2014-2020 (IP WUP oraz IP ZIT).

Majac na uwadze poczatkowy okres realizacji Programu, jak réwniez konieczno$¢
sprawdzenia prawidtowosci, skutecznosci i zgodno$ci z prawem procedur oraz systemu
zarzadzania i kontroli ustanowionego w IP RPO WP oraz zapewnienie, ze wydatki w ramach
RPO WP 2014-2020 ponoszone sg zgodnie z prawem, zasadami unijnymi i krajowymi,
w roku obrachunkowym 2016/2017 kontroli poddane zostang wszystkie procesy zachodzace
w ramach I[P RPO WP w zwigzku z delegowanymi zadaniami.

Niezaleznie od kontroli systemowych ujetych w RPK (kontroli planowych), w przypadku
powziecia przez 1IZ RPO WP uzasadnionego podejrzenia wystgpienia istotnych uchybien
w pracy IP RPO WP lub otrzymania informacji w tym zakresie od podmiotéw zewnetrznych,
IZ RPO WP moze prowadzi¢ kontrole systemowe dorazne.

W ramach obowigzkéw wynikajacych z systemu zarzadzania i kontroli [Z RPO WP ma prawo

do przeprowadzenia kontroli doraznych w szczegélnosSci w przypadku:

— uzasadnionego podejrzenia wystgpienia naruszenia/nieprawidtowosci (w tym naduzycia
finansowego) lub otrzymania informacji z instytucji zewnetrznych o wystapieniu
naruszenia. W takim przypadku, w trakcie kontroli doraznej weryfikacji podlegajg — co do
zasady - dokumenty SciSle zwigzane =z charakterem wykrytej/podejrzewanej
nieprawidtowosci,

— koniecznosci sprawdzenia wdrozenia przez instytucje kontrolowang zalecen zawartych
w informacjach  pokontrolnych  (kontrola sprawdzajgca). W przypadku kontroli
sprawdzajacej do weryfikacji na miejscu dobiera sie dokumenty z wczesniejszych kontroli
oraz informacje/dokumenty pokontrolne.

Intensywno$¢é oraz zakres kontroli doraznych beda uzaleznione od postepu realizaciji
RPO WP 2014-2020 oraz czestotliwosci wystepowania przestanek przeprowadzenia takich
kontroli.

1.5. Metodyka doboru préby projektow do kontroli

1.5.1.Metodyka doboru préby projektéow do kontroli w ramach osi priorytetowych I-VI

W roku obrachunkowym 2016/2017 gtéwnymi czynnikami majacym wplyw na
dziatania podejmowane w ramach systemu zarzadzania i kontroli sg przeprowadzone oraz
planowane nabory wnioskéw o dofinansowanie w ramach | osi priorytetowej RPO WP na lata
2014-2020. W 2015 r. przeprowadzono bowiem dwa nabory wnioskéw, a kolejne cztery
nabory planowane sg w roku 2016 r. W zwigzku z tym prognozuje sie, ze pierwsze projekty
mogg by¢ zakontraktowane Il kw. 2016 r. Ponadto na podstawie doswiadczen zdobytych
podczas wdrazania perspektywy finansowej na lata 2007-2013 stwierdzono, ze najczesciej
powtarzajgcymi sie nieprawidtowosciami byty te, z dziedziny zaméwien. Jednocze$nie
gtéwng grupg beneficjentéw w ramach | osi priorytetowej sa przedsiebiorcy, ktérzy sg
podmiotami niezobowigzanymi do stosowania Prawa Zaméwienn Publicznych. Dlatego
uwzgledniajgc zapisy Wytycznych Instytucji Zarzgdzajgcej Regionalnym Programem
Operacyjnym Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania
zamowien wspoffinansowanych ze $rodkéw EFRR, w stosunku do ktérych nie stosuje sie
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ustawy Prawo zaméwien publicznych proces kontroli zaplanowano w taki sposéb, aby
pozwalat on na wykrywanie nieprawidlowosci, zwlaszcza tych z dziedziny udzielania
zaméwien na mozliwie wczesnym etapie tj. nawet przed podpisaniem umowy
o dofinansowanie.

W perspektywie finansowej RPO WP 2014-2020 w odréznieniu do perspektywy
finansowej RPO WP 2007-2013 nie tylko weryfikacja udzielonych zaméwien odbywac sie
bedzie na stosunkowo wczesnym etapie bowiem, caly ciezar kontroli przeniesiony zostanie
z kontroli na zakonczenie na rzecz kontroli w trakcie realizacji projektu pozwalajac tym
samym na potwierdzenie prawidiowosci wydatkéw ujetych w rocznych zestawieniach
wydatkow.

Instytucja Zarzadzajaca RPO WP ustalajac ilo$¢ i rodzaje kontroli/weryfikacji projektow
na dany rok uwzglednia zaréwno postep w realizacjii RPO WP na lata 2014-2020, jak
i obszary najwiekszego ryzyka ujawnione przez kontrole oraz audyty operacji dot. RPO WP
na lata 2007 — 2013. Ponadto wplyw na liczbe kontroli ma réwniez konieczno$c
przeprowadzania kontroli na miejscu w okresie trwatosci projektéw dofinansowanych
w ramach perspektywy 2007-2013.

Uwzgledniajgc ww. czynniki w ramach osi priorytetowych Il — VI RPO WP - przewiduje
sie, ze najczestszym typem wystepujgcych uchybief/nieprawidtowosci beda naruszenia
przepiséw dot. udzielania zamowien publicznych. W celu ograniczenia ich wystepowania
Instytucja Zarzadzajaca RPO WP na lata 2007-2013 dotychczas podjeta szereg dziatan
edukacyjnych i informacyjnych, ktére beda kontynuowane réwniez w latach nastgpnych
wramach RPO WP 2014 — 2020 (informacje na stronach internetowych, szkolenia
i spotkania informacyjne dla beneficjentow, konsultacje indywidualne). Niezaleznie od ww.
dziatan edukacyjnych oraz informacyjnych majacych na celu ograniczenie skali
wystepowania nieprawidlowosci w obszarze zamoéwien publicznych podejmowane sg
dziatania majace na celu uczynienie procedur udzielania zaméwien przez zamawiajgcych nie
zobowigzanych do stosowania ustawy Pzp oraz wszystkich zamawiajgcych udzielajacych
zamoéwien o warto$ci szacunkowej do 30000 euro - bardziej przejrzystymi
i konkurencyjnymi. W tym celu na przetomie lutego i marca 2015 r. uruchomiony zostat portal
internetowy https://zamowieniarpo.podkarpackie.pl - na ktérym beneficjenci zamieszczajg
ogtoszenia o zaméwieniach, w stosunku do ktérych nie stosuje sie¢ przepisow ustawy Pzp.
Przyjete rozwigzanie ma na celu dotarcie do jak najszerszego grona wykonawcow
i w efekcie uzyskanie jak najkorzystniejszej oferty. Uruchomiony portal jest narzedziem
stuzacym realizacji obowigzku przejrzystosci, ktéry polega na zagwarantowaniu wszystkim
potencjalnym oferentom odpowiedniego poziomu upublicznienia informacji umozliwiajacego
rynkowi otwarcie na konkurencje.

Uruchomienie ww. portalu jest rowniez zwigzane z wprowadzeniem beneficjentéw do
nowego systemu publikacji ogtoszen, ktory bedzie stosowany w RPO WP na lata 2014 —
2020. W ramach ww. perspektywy finansowej wprowadzono obowigzek publikacji ogtoszen
juz dla zaméwien o wartosci szacunkowej powyzej 10 000 zt (netto). Funkcjonowanie portalu
jest réwniez realizacja obowigzku zawartego w art. 125 ust. 4 lit. ¢ rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., zgodnie
z ktéorym obowigzkiem Instytucji Zarzadzajacej jest wprowadzanie skutecznych
i proporcjonalnych $rodkéw zwalczania naduzy¢ finansowych i ma stuzy¢ roéwniez
zmniejszeniu liczby korekt finansowych naktadanych za nieodpowiednie upublicznienie
ogtoszen. Jednym ze $rodkdéw stuzacych do realizacji obowiazkéw IZ w powyzszym zakresie
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jest réowniez wprowadzenie w zycie  nowych Wytycznych Instytucji Zarzgdzajgcej
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w
sprawie udzielania zaméwient wspoffinansowanych ze Srodkdw EFRR, w stosunku do
ktérych nie stosuje sie ustawy prawo zamowien publicznych.

Jednoczesnie, podejmowane sa dziatania w celu wzmocnienia procedur kontrolnych na
dokumentach stuzacych wykrywaniu nieprawidtowosci przy udzielaniu zamoéwien na jak
najwcze$niejszym etapie — przed wyptatg srodkow. W tym celu wprowadzono nastepujace
procedury weryfikacji zaméwien publicznych:

a) obligatoryjna uproszczona weryfikacja zachowania zasady przejrzystosci (prawidtowosci
ogtoszenia) na etapie weryfikacji wnioskéw o ptatnosé,

b) obligatoryjna weryfikacja zamoéwien publicznych o wartosci szacunkowej powyzej 30 000
euro w zakresie wystepowania podstawowych naruszen ustawy Pzp i Wytycznych
IZ RPO WP przed zadeklarowaniem wydatkéw do KE. W ramach niniejszego planu
przewiduje sie objecie ta forma weryfikacji rowniez zamédwien udzielonych przez
beneficjentéw przed zawarciem uméw o dofinansowanie projektow.

METODYKA DOBORU PROBY PROJEKTOW DO KONTROLI NA MIEJSCU

Kontrola projektow na miejscu przeprowadzana na probie obejmowaé bedzie zaréwno
kontrole posrednie (w trakcie realizacji projektu) jak i kontrole na zakonczenie realizacji
projektu.

Zgodnie z pismem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lipca 2015r,,
znak: DKF.X.8510.15.2015.BP/AKu, a takze Ministerstwa Rozwoju z dnia 22 marca 2016r.,
znak: DKF.X.8616.16.2016.ABI - przyjeta metodyka doboru proby zaktada, ze w danym roku
obrachunkowym kontroluje sie prawidlowo$¢ wydatkow, ktére zostang ujete w rocznym
zestawieniu wydatkéw. Przekazanie ich do KE bedzie mie¢ efekt analogiczny do
czesciowego zamkniecia pomocy, gdzie — co do zasady — do wydatkéw tych sie nie powraca
(a deklaracja zarzadcza potwierdza ich prawidtowo$¢). Metodyka doboru préby projektéw do
kontroli wykracza poza wydatki z rocznych zestawien - gtébwnie w kontekScie przysziej
realizacji kontroli trwatosci i innych kontroli, o ktérych mowa w art. 23 ust. 3 ustawy
wdrozeniowej.

Tzw. ,wydatki pbzne” (wpisywane w maju i czerwcu do rocznych zestawien wydatkow) beda
w pierwszej kolejnosci objete weryfikacjg na etapie wnioskéw o ptatno$¢ — jednakze w razie
potrzeby weryfikacja ta moze zosta¢ rozszerzona o kontrole dokumentéw lub kontrole
dorazna.

Metodyka doboru préby ukierunkowana bedzie na potwierdzenie prawidtowoS$ci
wydatkéw ujetych w rocznych zestawieniach wydatkéw. W zwigzku z powyzZszym cigzar
kontroli przeniesiony zostanie na kontrole posrednie, ktérych zadaniem bedzie weryfikacja
prawidfowosci ponoszonych wydatkéw przedkiadanych we wnioskach o refundacje.
Jednoczes$nie etap ten w przypadku stwierdzenia nieprawidiowosci umozliwi podjecie
odpowiednich dziatan naprawczych.

W roku obrachunkowym 2016/2017 nie przewiduje si¢ przeprowadzania kontroli

ukierunkowanych na projekty partnerskie, zintegrowane Ilub hybrydowe. Tego typu
projekty moga byé¢ przedmiotem ewentualnych kontroli przeprowadzanych na
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zasadach ogélnych. W ramach osi priorytetowych Il - VI nie przewiduje si¢ realizacji
projektéw grantowych.

W przypadku projektéw wybranych w trybach pozakonkursowych, ktérych realizacja trwa
dtuzej niz 12 miesiecy i jednoczesnie warto$¢ ich dofinansowania z EFRR zapisana
w umowie o dofinansowanie (aneksie do umowy) przekracza 10 min zt — stosuje sig zasady
okre$lone w punkcie 1.5.

Metodyka doboru proby projektéw do kontroli na miejscu oparta jest na analizie ryzyka
i przeprowadzana jest w dwéch etapach —tj.:

Etap |: ocena ryzyka na potrzeby doboru préby do kontroli na miejscu — osie
priorytetowe I-VI RPO WP 2014-2020 (z wylaczeniem projektéw wybranych w trybach
pozakonkursowych).

W celu zdiagnozowania potencjalnych ryzyk, ktére moga wystapic w zwigzku
z realizacjg projektow w ramach osi priorytetowych |-Vl przeprowadza sie analize ryzyka,
ktorej efektem koncowym jest lista projektdw uszeregowanych wg poziomu ryzyka
(sporzadza sie jednolita liste projektow, ktéra stuzy jednoczeénie dla potrzeb
przeprowadzania kontroli posredniej, jak i ewentualnej kontroli na zakonczenie realizaciji
projektu). Opiera sie ona w szczegdlnosci na czynnikach ryzyka, ktére spetnity swojg role
podczas wdrazania RPO WP na lata 2007-2013. Doswiadczeniach wowczas zdobyte
z jednej strony, z drugiej za$ dziatania podejmowane w ramach kontroli dokumentacji
umozliwiajace wykrywanie nieprawidtowosci z dziedziny udzielania zamoéwien na
stosunkowo wczesnym etapie pozwolity na wypracowanie optymalnych czynnikéw ryzyka dla
projektow realizowanych w ramach osi priorytetowych | — VI RPO WP 2014-2020. Podczas
ustalania czynnikéw ryzyka uwzgledniona réwniez zostata konieczno$¢ potwierdzenia
prawidtowoéci ponoszonych wydatkow ujetych w rocznym zestawieniu wydatkéw, gdyz do
przekazanych do KE wydatkéw nie bedzie mozna w terminie poéZniejszym powrdcic.
Prowadzona w oparciu o odpowiednie czynniki analiza umozliwi dokonanie
reprezentatywnego doboru proby projektéw na potrzeby kontroli na miejscu, prowadzonej
zarowno w trakcie realizacji projektu jak réwniez na zakonczenie realizacji projektu.

Projekty, w przypadku ktérych:

- zostaly podpisane umowy o dofinansowanie,

- ich realizacja zostanie rozpoczeta i beda one odpowiednio zaawansowane pod
wzgledem rzeczowym oraz finansowym — tj. w ramach danego projektu zostato
zatwierdzonych minimum 30% ze $rodkéw EFRR;

umieszczane sg na liscie uszeregowanej wg poziomu ryzyka.

Projekty umieszczane sg na liscie do momentu przeprowadzenia kontroli na zakoriczenie
realizacji projektu — kontrola na dokumentach. Przy czym kazdy z projektéow musi zostac
poddany analizie ryzyka.
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Czynniki ryzyka, ktére beda uwzgledniane przez Instytucje Zarzadzajgcg RPO WP na etapie
przeprowadzania analizy ryzyka przedstawia tabela, stanowigca zatacznik do niniejszego
Planu.

Kwalifikacji projektéw, w ramach oceny gtéwnych czynnikéw ryzyka, dokonuje sie poprzez
obliczenie iloczynu wagi czynnika ryzyka i wagi dotyczacej prawdopodobienstwa wystapienia
danego czynnika ryzyka (niskie, $rednie, wysokie). Nastepnie sporzadza sie liste
realizowanych projektéw (wg stanu z dnia sporzadzania listy) uszeregowana wg catkowitej
liczby uzyskanych punktdéw — przy uwzglednieniu zasady, ze im wieksza liczba uzyskanych
punktéw, tym wieksze ryzyko zwigzane z realizacja danego projektu. Przy jednakowej liczbie
punktéw, w ramach osi priorytetowych 1I-VI RPO WP 2014-2020 o kolejnosci projektu na
liScie rozstrzyga wartos¢ dofinansowania ze Srodkéw EFRR — im jest ona wieksza tym
wyzsza pozycja na liscie, natomiast dla projektéw w ramach osi priorytetowej | RPO WP
2014-2020 o kolejnosci decyduje wartos¢ dofinansowania ze Srodkéw EFRR, ujetych
w aktualnym rocznym zestawieniu wydatkow — im jest ona wieksza tym wyzsza pozycja na
liscie.

Wzér listy projektdow, uszeregowanych wg poziomu ryzyka - sporzadzanej na potrzeby
doboru préby projektéw do kontroli na miejscu zawiera tabela, stanowiaca zatacznik do
niniejszego Planu.

Lista realizowanych projektéw, sporzadzona przez pracownika WP.V/WP.VII/PLXI na
stanowisku ds. kontroli merytoryczno — technicznej projektéw, podlega parafowaniu przez
Kierownika WP.V/WP.VII/P1.X| oraz zatwierdzeniu przez Zastepce Dyrektora DWP/DPI.

Ww. lista projektdéw co do zasady aktualizowana jest w WP.V/WP.VII/PL.XI w cyklach
kwartalnych, nie rzadziej jednak niz w cyklach pétrocznych (dotyczy osi priorytetowych 1I-VI
RPO WP) i podlega sporzadzeniu w terminie nie pozniejszym niz do 35 dni po uplywie
okresu objetego poprzedniag analiza.

Do czasu zatwierdzenia zaktualizowanej listy projektéw uszeregowanych wedtug poziomu
ryzyka — obowigzuje dotychczasowa lista; w szczegdinosci moze ona stuzy¢ rozszerzeniu
proby projektéw do kontroli na miejscu oraz przeprowadzania kontroli na zakonczenie
realizacji projektu — kontrola na dokumentach.

Listy  projektéw  uszeregowanych ~wg poziomu ryzyka przechowywane sg
w WP VWP VII/PLXI. Listy te, wraz z pismem przewodnim przygotowanym przez
pracownika WP.V/WP.VII/PL.XI na stanowisku ds. kontroli merytoryczno — technicznej
projektéw (zgodnie z procedura okreslong w schemacie czynnosci powtarzalnych nr 1
IW 1Z RPO WP) sa przekazywane do DRP w terminie 5 dni kalendarzowych od ich
zatwierdzenia przez Zastepce Dyrektora DWP/DPI.

Etap ll: dobér projektéow do proby

Populacja — projekty, w przypadku ktérych:

— podpisane zostang umowy o dofinansowanie,

— ich realizacja zostata rozpoczeta i sa one odpowiednio zaawansowane pod wzgledem
rzeczowym oraz finansowym — tj. w ramach danego projektu zostato zatwierdzonych
minimum 30% ze Srodkéw EFRR.
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Postep finansowy ustala sie na podstawie danych zarejestrowanych w SL2014 — Modut:
whioski o ptatnosé. Poziom ten jednoczesnie umozliwia podjecie dziatan korygujacych.

W przypadku wplyniecia wniosku o ptatnos¢ koncowq (data otrzymania kopii wniosku
o ptatnosé koncowa) odstepuje sie od przeprowadzenia kontroli posredniej, w przypadku
duzej liczby punktéw uzyskanych w rezultacie przeprowadzonej analizy ryzyka mozliwe jest
objecie takiego projektu kontrola na zakonczenie realizacji projektu. Co do zasady nie
przeprowadza sie wiecej niz jednej kontroli po$redniej projektu.

W przypadku wykrycia nieprawidtowosci w projekcie mozliwe jest przeprowadzenie kontroli
sprawdzajacej.

W przypadku odstapienia od kontroli na miejscu danego projektu (np. w sytuacji: zbyt matego
zaawansowania rzeczowo/finansowego, uprzednio przeprowadzonej Kontroli posredniej,
objecia go audytem operacji przez Instytucje Audytowa, objecia go audytem przez stuzby
Komisji Europejskiej, objecia projektu kontrolg UKS, objecia préba w danym kwartale dwoch
lub wiekszej liczby projektéw jednego beneficjenta) — stosowng adnotacje umieszcza sig
w kolumnie ,Uwagi” listy projektow uszeregowanych wg poziomu ryzyka. Odstapienie od
kontroli projektu podlega zatwierdzeniu przez Zastepce Dyrektora/Dyrektora DWP/DPI.

W przypadku wykrycia duzej ilosci nieprawidtowosci, w ramach dobranej proby projektow
— 1Z RPO WP moze zwiekszy¢ probe i tym samym uzyskaé wieksza pewnos¢, czy wykryte
problemy dotycza takze innych projektow. Zwigkszenie proby w danym roku uzaleznione jest
od mozliwosci organizacyjno — kadrowych 1Z RPO WP.

KONTROLA PROJEKTOW WYBRANYCH W TRYBACH POZAKONKURSOWYCH
W RAMACH RPO WP 2014-2020

Wszystkie projekty realizowane w ramach osi priorytetowych I-VI RPO WP 2014-2020,
wybrane w trybach pozakonkursowych, ktorych realizacja trwa dtuzej niz 12 miesiecy
i jednoczeénie wartoéé ich dofinansowania z EFRR zapisana w umowie o dofinansowanie
(aneksie do umowy) przekracza 10 min z}, bedg poddawane obligatoryjnej kontroli na
miejscu w trakcie ich realizacji oraz moga podlega¢ fakultatywnej kontroli na miejscu na ich
zakonczenie. Poniewaz w przypadku ww. projektow zaktada si¢ przeprowadzanie
obligatoryjnej kontroli na miejscu (kontrola 100% projektow) w zwigzku z powyzszym nie
beda one poddawane analizie ryzyka.

Kontrole posrednig projektu wybranego w trybie pozakonkursowym mozna przeprowadzi¢
w sytuacji gdy:
— podpisana zostata umowa o dofinasowanie,

— gdy jest on odpowiednio zaawansowany pod wzgledem rzeczowym oraz finansowym — tj.
w ramach danego projektu zatwierdzono minimum 30% ze $rodkéw EFRR,

Ewentualna kontrole na miejscu na zakonczenie realizacji projektu wybranego
w trybach pozakonkursowych przeprowadza si¢ w sytuacji stwierdzenia w trakcie
przeprowadzania kontroli posredniej nieprawidlowosci dot. rzeczowej realizacji
projektu, ktérych wartos$é przekracza 2% przyznanego dofinansowania z EFRR.
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Od ww. kontroli na zakonczenie realizacji projektu wybranego w trybie pozakonkursowym
mozna odstapi¢ w sytuacji gdy po przeprowadzeniu obligatoryjnej kontroli posredniej przez
IZ RPO WP - zostat on objety:

— audytem operacji przez Instytucje Audytowa;
— audytem przez stuzby Komisji Europejskiej.

Pozostate projekty realizowane w ramach osi priorytetowych I-VI o mniejszej wartosci
(tj. takie, ktéorych  warto§¢ dofinansowania z EFRR zapisana w umowie
o dofinansowanie/aneksie do umowy nie przekracza 10 min z) - wybrane w trybach
pozakonkursowych - moga zostaé¢ poddane analizie ryzyka.

W trakcie kontroli na miejscu Kkontroluje sie prawidlowos¢ wydatkéw, ktore
w danym roku obrachunkowym zostaly zatwierdzone przez wiasciwe Oddziafy rozliczen
i pfatnosci i zostang ujete w rocznym zestawieniu wydatkow.

Kontrole na miejscu na zakonczenie realizacji projektéw wybranych w trybach
pozakonkursowych w ramach RPO WP 2014-2020 przeprowadza sie po zlozeniu przez
beneficienta i zweryfikowaniu przez wtasciwy Oddziat rozliczania i potwierdzania ptatnosci
wniosku o ptatnos¢ konicowa.

1.5.2.Metodyka doboru proby projektow do kontroli w ramach osi priorytetowych
ViI-IX

Metodyka doboru dokumentéw do kontroli wnioskéw o ptatnos¢

Nie przewiduje sie opracowania odrebnej metodyki doboru dokumentéw i danych
uczestnikéw do weryfikacji pogtebionej wnioskéw o ptatnosé.

W ramach weryfikacji wnioskéw o ptatnosé IP WUP bedzie wymagata zataczania do kazdego
wniosku o pfatnos¢ sktadanego przez beneficjenta dokumentéw poswiadczajacych
poniesione wydatki.

Zaktada sie weryfikacje kazdego ztozonego przez beneficjenta wniosku o ptatno$é wraz
z zatgczonymi wyciggami bankowymi potwierdzajgcymi poniesienie wydatkéw ujetych w tym
whniosku o ptatnoéé, informacja o uczestnikach projektu oraz ewentualnymi innymi
zatgcznikami wskazanymi w umowie o dofinansowanie projektu. Dopuszcza sie mozliwosé
wezwania przez |IP WUP Beneficjenta do przedstawienia dokumentéw potwierdzajgcych
kwalifikowalno$¢ wydatkéw ujetych we wniosku o ptatno$¢, w tym dokumentéw ksiegowych
oraz dotyczacych uczestnikéw projektu. W takim przypadku Beneficjent zobowigzany jest do
przekazania do IP WUP wskazanych dokumentéw w formie elektronicznej w SL2014
we wskazanym przez IP WUP terminie. Przekazywanie dokumentéw przez Beneficjenta
odbywa sie zgodnie z zasada jednokrotnego przekazywania dokumentéw, o ktérej mowa
wrozdz. 5.1 pkt. 6 Wytycznych MIIR (obecnie Ministerstwo Rozwoju) w zakresie kontroli
realizacji programéw operacyjnych na lata 2014-2020.
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Metodyka doboru préoby projektéw do kontroli na miejscu

Metodyka doboru préby projektéw do kontroli ma na celu wybér reprezentatywnej proby
projektow do kontroli przeprowadzanej na miejscu ich realizacji badz w siedzibie
Beneficjenta. Ponadto, oprécz okreélenia sposobu wyboru projektéw przedstawia rowniez
matematyczng metode oszacowania ryzyka zwigzanego z realizacjg projektu co pozwala na
wylonienie wiasciwej proby projektow do kontroli. Gtéwne procesy zwigzane z wyborem
projektéw do kontroli oraz jego pozniejsza aktualizacjq to:

— dobér projektéw podlegajacych analizie,

— zebranie danych w celu okreslenia kluczowych czynnikéw ryzyka,

- zastosowanie metodyki doboru proby projektow do kontroli, rezultatem ktérej bedzie lista
projektow podlegajacych kontroli.

1) Dobér projektow podlegajacych analizie

Analizie pod katem doboru do kontroli na miejscu beda podlegaé projekty spetniajace

definicje projektu realizowanego. Sa to projekty w ramach ktérych ztozono co najmniej jeden

wniosek o ptatno$¢ na kwote nie nizsza niz 0,00 PLN. Projekty spetniajace powyzsze

tworzyé beda baze projektdw, ktére podlega¢ beda metodyce doboru préby projektow do

kontroli.

W oparciu o dane dotyczace realizowanych projektow, przekazane przez wydziaty

merytoryczne, sporzadzone zostanie zestawienie projektéw wraz z danymi niezbgdnymi do

przeprowadzenia analizy projektéw. Z tak sporzadzone;j listy projektéw, w oparciu niniejszg

metodyke doboru préby projektéw do kontroli, wytonione zostana projekty podiegajace

kontroli w roku obrachunkowym.

W metodyce doboru préby projektéow do kontroli w czynniku nr 4 Ztozono$¢ projektu,
uwzgledniono ryzyko wystapienia projektéw zintegrowanych, partnerskich, hybrydowych lub
grantowych.

W przypadku aktualizacji pétrocznej RPK w trakcie roku, populacje podlegajaca analizie
beda tworzyly projekty, ktére speinity powyzsze warunki w okresie pétrocza poprzedzajacego
analize. Ponadto w zwigzku z koniecznoécig sporzadzania deklaracji zarzadczej i rocznych
podsumowan z kontroli i audytu i przekazaniem ich do KE co skutkuje czgSciowym
zamknieciem pomocy, projekty, ktére potencjalnie mogg by¢ wykazane w ww.
sprawozdaniach i podsumowaniach do KE, obowigzkowo podlega¢ beda analizie podczas
aktualizacji pétrocznej RPK.

2) Zastosowanie metodologii

Kontrola realizacji projektow na miejscu bedzie przeprowadzana na probie projektow
w oparciu o metodyke uwzgledniajaca poziom ryzyka charakterystyczny dla réznych typow
Beneficjentdw i projektdéw w ramach realizowanych Dziatan. Czynniki ryzyka, ktére beda
uwzgledniane na etapie przeprowadzania analizy ryzyka przedstawia tabela, stanowiaca
zatacznik do niniejszego RPK.

Metodyka doboru proby projektéw do kontroli opiera sie na metodzie matematycznej. Metoda
ta bazuje na matrycy uwzgledniajacej ocene wyodrebnionych obszaréw ryzyka, pod katem
wystepowania zagrozen.

Kazdemu z pozioméw ryzyka przypisuje sie punktacje przyjmujac trzystopniowa skale
o skokowe] wartoéci (odpowiednio dla matego, $redniego i duzego ryzyka). Skokowo
dobrana skala pozwala szybko wykaza¢ projekty obarczone najwiekszym ryzykiem.
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Kazdy projekt skierowany do realizacji podlega badaniu w oparciu o przyjete czynniki
(obszary) ryzyka. Kazdemu kluczowemu czynnikowi ryzyka przypisano wage (mnoznik)
wyrazong w punktach. W wyniku obliczenia iloczynu wagi czynnika (mnoznika) oraz poziomu
ryzyka otrzymujemy warto$¢ punktowa przypisang dla danego poziomu ryzyka jaka uzyskuje
projekt. taczna ilos¢ punktow, zebranych przez dany projekt w ramach przyjetych siedmiu
kluczowych czynnikéw bedzie okre$lata jego ryzyko w populacji. Po przypisaniu punktow
wszystkim analizowanym projektom tworzy sie liste rankingowg uszeregowana w sposoéb
malejacy w ramach Dziatania. Z tak sporzadzonej listy rankingowej minimum 30% projektow
o najwyzszej liczbie punktéw, podlegaé bedzie kontroli na miejscu.

W przypadku gdy pewna lista projektow o takiej samej liczbie otrzymanych punktéw,
znaczaco zwiekszata by pule projektéw do kontroli w ramach Dziatania (stanowigc
zagrozenie dla wykonania min. 30% kontroli), do listy projektéw podlegajacych kontroli
wylonione zostang projekty posiadajace najwieksza liczbe punktéw w przypadku
nastepujacych czynnikéw ryzyka, dobieranych w zaleznoéci od Dziatania, jego charakteru:

— wartos¢ projektu,
— poprawnos$¢ opracowania wnioskow o ptatnos¢,
-~ zlozono$¢ projektu,

— data zakoniczenia projektu.
1.5.3.Metodyka doboru proby projektow do kontroli w ramach X osi priorytetowej

Metodyka doboru dokumentéw do pogtebionej weryfikacji w ramach wnioskéw
o pfatnosé

Weryfikacja wnioskow o ptatno$¢ jest dokonywana na prébie dokumentéw poswiadczajacych
prawidtowos¢ wydatkow ujetych we wniosku o pfatnosé, zgodnie z metodyka doboru
dokumentéw do pogiebionej weryfikacji w ramach wnioskédw o ptatno$¢. W zwigzku
z powyzszym beneficjent przedstawia we wniosku o pfatno$¢ jedynie zestawienie
zawierajace dane z dowoddw ksiegowych. IZ RPO WP wzywa beneficjenta do przekazania
dokumentow potwierdzajacych poniesione wydatki, wybranych zgodnie z przyjetaq metodyka.
Proba dokumentéw do kontroli w trakcie weryfikacji wnioskéw o ptatno$é bedzie wybierana
poprzez metody niestatystyczne, tj. w oparciu o metode losowania prostego bez zwracania,
dobdr arbitrainy dokumentéw, polegajgcy na doborze celowym na podstawie wiedzy
i doswiadczenia osoby weryfikujgcej wniosek o ptatnosé, prowadzacym do utworzenia préby
reprezentatywnej dokumentéw.

W trakcie weryfikacji wniosku o ptatno$¢ pogtebionej analizie podlegaé bedzie
reprezentatywna proba dokumentacji finansowej (dokumentéw Zrédtowych i dowodéw
zaptaty) wraz z dokumentacja merytoryczng projektu dotyczaca poszczegdinych
dokumentow finansowych wybranych do weryfikacji z zastosowaniem metody
niestatystycznej, na poziomie 5% pozycji wydatkéw wykazanych w ramach wniosku
o ptatnos¢ podlegajacemu weryfikaciji.

Préba dokumentacji bedzie obejmowaé minimum 3' pozycje wydatkéw wskazanych
we wniosku o ptatno$¢ oraz maksymalnie 10 pozycji wydatkéw objetych wnioskiem
o ptatnosé.

'w przypadku gdy we wniosku o piatnos¢ wykazano mniej niz 3 pozycje, pogtebionej weryfikacji
podlega 100% pozycji wydatkow.
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Préba dokumentow uwzgledniaé bedzie w szczegdlnosci:

— wydatki zwigzane z wynagrodzeniami — m.in. umowy o pracg/umowy cywilnoprawne,
zakresy obowigzkow, opisy stanowisk, listy ptac, protokoty odbioru. Jedna umowa
(o prace, cywilnoprawna) bedzie weryfikowana w ramach projektu jeden raz, o ile
w trakcie weryfikacji nie zostang stwierdzone zadne nieprawidfowosci i wydatki
niekwalifikowalne;

— wydatki dotyczace wykonania réznego rodzaju produktéw/opracowan, ekspertyz na rzecz
projektu na podstawie umdéw cywilnoprawnych — m.in. umowy, produkty umow,
dokumenty potwierdzajace odbiér przedmiotu umowy;

— w przypadku szkolen, konferencji itp. — m.in. listy obecnoéci, dokumenty potwierdzajace
liczbe uczestnikdw lub certyfikaty potwierdzajace ukonczenie szkolenia.

Dokumenty po$wiadczajace prawidtowe poniesienie wydatkéw przekazywane sg w wers;ji
elektronicznej (skan) za posrednictwem SL2014, z uwzglednieniem zasady jednokrotnego
przekazywania dokumentéw do kontroli, o ktorej mowa w art. 122 ust. 3 rozporzadzenia
ogolnego.

Mozliwe jest zadanie dodatkowego przekazania do weryfikacji uwierzytelnionych Kkopii
wybranych dokumentéw jedynie w przypadku zidentyfikowania istotnych watpliwosci co do
elektronicznych wersji dokumentow.

Weryfikacja wnioskéw o ptatno$é nie obejmuje dokumentéw zwigzanych z wyborem
wykonawcéw do realizacji zaméwien. Weryfikacja zamoéwien publicznych jest przedmiotem
kontroli projektow na miejscu w siedzibie beneficjenta.

W przypadku, gdy pogiebiona analiza ww. dokumentacji w dwéch kolejnych wnioskach
o ptatnosé lub kontrola projektu nie wykaze nieuzasadnionych wydatkéw, w kolejnych
whnioskach o ptatnosé weryfikacji moze podlega¢ préba dokumentéw wytacznie na podstawie
faktur lub dokumentéw o réwnowaznej wartosci dowodowej wraz z dowodami zaptaty — bez
pozostatej Zrodtowej dokumentacji merytorycznej.

W przypadku cyklicznego wykazywania w kolejnych wnioskach o pfatnos¢ wydatkow
wynikajacych z tych samych dokumentow Zrédtowych (np. jednej umowy o pracg) — nie ma
koniecznosci ponownego sprawdzania tych samych dokumentéw Zrédtowych, o ile w wyniku
wczesniejszej weryfikacji nie stwierdzono nieuzasadnionych wydatkow.

Metodyka doboru préby projektéow do kontroli na miejscu

W roku obrachunkowym 2016/2017 kontroli ma miejscu zostanie poddanych 100% projektow
realizowanych w ramach osi priorytetowej X, zgodnie z zapisami rozdziatu 3.1.3 niniejszego
RPK.

Metodyka doboru proby projektow do kontroli trwatosci

Kontrola trwatosci projektow przeprowadzana jest co do zasady po uptywie potowy okresu
trwatosci i nie pdzniej niz w ostatnim roku obowigzywania zachowania trwatosci projektu,
o ktérym mowa w Rozporzadzeniu PE i Rady (UE) nr 1303/2013, na prébie projektow
po zakonczeniu ich realizacji przez Beneficjenta, ktdre sq w trakcie pigcioletniego okresu
trwatos$ci, wytonionych do kontroli w oparciu o analize czynnikéw ryzyka.

Kontrola trwatosci polega w szczegélnosci na sprawdzeniu wystepowania okolicznosci
wskazanych w art. 71 Rozporzadzenia 1303/2013. Zakres kontroli trwato$ci, prowadzonej na
miejscu realizacji projektu moze obejmowac sprawdzenie w szczegolnosci:
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— zachowania wskaznikéw produktu i rezultatu,

— istnienia inwestycji / towaréw zakupionych / wytworzonych w ramach realizacji projektu
i sfinansowanych ze srodkéw RPO WP 2014-2020 (jesli dotyczy),

— wykorzystywania inwestycji / towaréw zakupionych / wytworzonych zgodne z zatozonym
we wniosku o dofinansowanie celem projektu,

— zgodnosci projektu z politykami horyzontalnymi UE,

— sposobu przechowywania i archiwizowania dokumentacji zwigzanej z realizacjq projektu
(zgodnie z Rozporzadzeniem PE i Rady (UE) nr 1303/2013),

— istnienia wymaganych elementdw promocyjnych oraz zachowanie wymogow
dotyczacych promocji projektu (zgodnie z Podrecznikiem wnioskodawcy i beneficjenta
programow polityki spojnosci 2014-2020 w zakresie informacji i promogji),

— kwalifikowalnosci podatku od towaréw i ustug — VAT (jezeli dotyczy), uzyskania przez
beneficjenta przychodéw/dochodéw w zwiazku ze zrealizowanym projektem oraz ich
wplyw na wysoko$¢ otrzymanego dofinansowania (jezeli dotyczy).

W 2016/2017 r. proces kontroli trwatosci projektéw bedzie sie odbywat na prébie. Analiza

dotyczgca planowania kontroli trwatosci projektéw w ramach X osi priorytetowej RPO WP

2014-2020 opiera¢ sie bedzie na badaniu ryzyk na potrzeby doboru préby do kontroli

trwatosci projektu. Analiza obszaréow wrazliwych, ktére mogg wystapi¢ w aspekcie braku

zachowania trwatosci projektdow w rozumieniu art. 71 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)
nr 1303/2013 dokonywana bedzie w ramach X osi priorytetowej w oparciu o wyniki
dotychczas prowadzonych kontroli projektéw na miejscu, co pozwoli zidentyfikowaé gtéwne
czynniki ryzyka. Efektem dokonanej analizy bedzie wybdr gtéwnych czynnikéw ryzyka.

Rezultatem koncowym bedzie lista rocznych projektéow, gdzie o kolejnosci i potrzebie

przeprowadzania kontroli, bedzie decydowat m.in. termin jaki pozostat do zakornczenia

okresu trwato$ci, tj. w pierwszej kolejnosci kontroli beda podlegaty projekty o najkrotszych
terminach.

Zgodnie z przyjeta metodyka, doboru préby dokonuje sie w wyniku weryfikacji

poszczegolnych projektéw w zakresie oceny ryzyka projektéw. Do kryteriéw, ktére moga byé

zastosowane przez |IZ RPO WP przy analizie czynnikéw ryzyka, mogg nalezeé
m.in. nastepujace czynniki podmiotowe jak i przedmiotowe:

- stwierdzone wystapienie nieprawidtowosci w realizacji projektu;

-~ prawidtowo$¢ wykonania zalecenia pokontrolnych, ktére nie byty poddane kontroli
sprawdzajacej;

- wysoko$¢ dofinansowania ze Srodkéw EFRR,;

— zachowanie kwalifikowalnosci podatku VAT,

- zachowanie wskaznikdw produktu i rezultatu;

— ustalenie czy projekt generuje przychody/dochody;

— zaewidencjonowanie i  wykorzystywanie  inwestycjiftowarédw  zakupionych/
wytworzonych w ramach projektu;

— zgodno$¢ projektu z politykami horyzontalnymi UE;

— obowigzek przechowywania i archiwizowania dokumentacji zwigzanej z realizacjg
projektu;

— istnienie wymaganych elementéw promocyjnych projektu.
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Powyzsza lista czynnikow ryzyka moze ulega¢ zmianie poprzez zmiang lub aktualizacje
metodyki (np. w efekcie przegladu procedury lub wynikéw kontroli).

Ponadto, w metodyce doboru proby w danym roku mozna przewidzie¢ inne czynniki, ktére
odnoszg sie do ryzyk charakterystycznych dla réznych typéw projektow. W ramach

przeprowadzanej analizy ryzyka powinny zosta¢ uwzglednione co najmniej dwa
ww. czynniki.
1.6. Prognoza co do koniecznosci prowadzenia, czestotliwosci i obszaréw

przeprowadzania kontroli doraznej w roku obrachunkowym 2016/2017

Kontrole dorazne projektow (ad hoc) przeprowadzane przez |1Z RPO WP oraz IP WUP

wykonywane bedg poza RPK.

Intensywnosé kontroli doraznych bedzie zalezata od postepu realizacji RPO WP 2014-2020

oraz czestotliwosci wystepowania przestanek przeprowadzenia takich kontroli. W ramach

obowigzkow wynikajacych z systemu zarzadzania i kontroli IZ RPO oraz IP WUP ma prawo
do przeprowadzenia kontroli doraznych w szczegdélno$ci w przypadku:

— uzasadnionego podejrzenia wystapienia naruszenia/nieprawidtowosci lub otrzymania
informacji z instytucji zewnetrznych o wystapieniu naruszenia. W trakcie kontroli doraznej
weryfikacji podlegajg — co do zasady — dokumenty SciSle zwigzane z charakterem
wykrytej/podejrzewanej nieprawidtowosci,

— koniecznosci  sprawdzenia wdrozenia przez beneficjenta
w wystgpieniach pokontrolnych (kontrola sprawdzajgca),

— w sytuacji wykrycia istotnych naruszen w trakcie kontroli posredniej projektu; w takim
przypadku — co do zasady — kontroli moze podlegaé kolejny wniosek o ptatnos¢ zlozony
w ramach danego roku obrachunkowego.

Ponadto, wyniki analizy gtéwnych czynnikéw ryzyka (tj. lista projektéw uszeregowanych

wg poziomu ryzyka sporzadzona na potrzeby doboru préby do kontroli na miejscu) mogg

zostaé wykorzystane jako jeden z elementéw uzasadniajacych przeprowadzenie kontroli
doraznych jak réwniez bedg stuzy¢ jako element pomocniczy stuzacy do wyboru projektow,

w ktorych przeprowadzone zostang wizyty monitoringowe.
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3. WARUNKI KONTROLI PROJEKTOW

3.1. Préba projektéow do kontroli w ramach RPO WP 2014-2020 w roku obrachunkowym
2016/2017

3.1.1. Préba projektow do kontroli w ramach osi priorytetowych I-Vi

iZ RPO WP planuje przeprowadza¢é w roku obrachunkowym 2016/2017
w szczegolnosci nastepujace kontrole:

- weryfikacja wnioskow o dofinansowanie — 100% wnioskéw — kontrola na dokumentach,
— weryfikacja na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie/podjecia uchwaty Zarzadu
Wojewddztwa w sprawie decyzji o realizacji projektu wtasnego oraz ewentualnych zmian
— 100% wnioskow,
— kontrola wnioskdw o ptatnosé — 100% projektow — kontrola na dokumentach,
— weryfikacja zamowien publicznych — 100 % projektéw — kontrola na dokumentach
w zakresie:
o zamowien publicznych o wartosci szacunkowej powyzej 30 000 euro.
W przypadku zamoéwien o wart. szacunkowej powyzej 30 tys. euro, w sytuacji
niestwierdzenia nieprawidtowo$ci w wyniku przeprowadzonych wczesniej
weryfikacji (co najmniej 2 zamoéwien) dopuszcza sie mozliwo$é odstgpienia od
przeprowadzania kolejnych weryfikacji zamowien w ramach projektu (odstapienie
nie dotyczy zamoéwienia o najwiekszej wartosci dofinansowania z EFRR
w projekcie).
o zamowien publicznych o wartosci szacunkowej od 10 000 zt do 30 000 euro
(zachowanie zasady przejrzystosci),

— kontrole na miejscu w trakcie realizacji projektéw — kontrola na prébie projektow
wylonionej w oparciu o analize gtéwnych czynnikéw ryzyka lub w przypadku projektéw
pozakonkursowych po spetnieniu warunkéw do przeprowadzenia kontroli posredniej,

— wykrywanie nieprawidtowosci — 100% projektéw — co do zasady kontrola na
dokumentach. W przypadku wystapienia watpliwosci dot. kwalifikacji nieprawidtowosci
istnieje mozliwos¢ przeprowadzenia kontroli doraznej.
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W ramach osi priorytetowej | RPO WP 2014-2020, kontrola na miejscu zostanie objetych
10 % populacji. Jednoczes$nie w roku obrachunkowym 2016/2017 w ramach osi priorytetowej
| RPO WP przewiduje sie przeprowadzenie pozaplanowych kontroli doraznych oraz wizyt
monitoringowych.

W ramach osi priorytetowych 1I-VI RPO WP 2014-2020, kontrolg na miejscu zostanie
objetych nie wiecej niz 10 % populacji w przypadku projektéw wybranych do dofinansowania
w trybach konkursowych, a takze projektow o mniejszej warto$ci wybranych w trybach
pozakonkursowych (ktérych wartos¢ dofinansowania z EFRR zapisana w umowie
o dofinansowanie/aneksie do umowy nie przekracza 10 min zl) — co do zasady
przeprowadza sie kontrole posrednig a dobdr projektéw do préby nastepuje w wyniku
przeprowadzenia analizy ryzyka, jak rowniez wszystkie projekty, ktére zostaty wybrane
w trybach pozakonkursowych, ktérych realizacja trwa diuzej niz 12 miesigcy i jednoczesnie
warto$¢ dofinansowania z EFRR zapisana w umowie o dofinansowanie (umowy
o dofinansowanie/aneksie do umowy) przekracza 10 min zt - bedg poddawane obligatoryjnej
kontroli na miejscu w trakcie ich realizacji (kontrola posrednia) oraz mogg podlegac
fakultatywnej kontroli na miejscu na ich zakonczenie.

tacznie zostanie przeprowadzonych nie wiecej niz 20 kontroli na miejscu realizacji
projektow, bez wzgledu na ww. tryby wyboru.

W ramach RPO WP nie przewiduje sie realizacji ,duzych projektow”
w rozumieniu Art. 100 Rozporzadzenia Rady (WE) nr 1303/2013, w zwiazku
z powyzszym niniejszy Plan nie zawiera chronologicznego ukfadu kontroli takich
projektow w 2016/2017r.

Zaprezentowanie chronologicznego ukitadu kontroli pozostalych projektow
w roku obrachunkowym 2016/2017 r. (tj. nie spetniajacych wymogéw okreslonych
w Art. 100 Rozporzadzenia Rady (WE) nr 1303/2013) w ramach RPO WP jest
niemozliwe ze wzgledu na to, iz gtéwnym czynnikiem majacym wplyw na dziatania
podejmowane w ramach systemu zarzadzania i kontroli jest osiagniecie
odpowiedniego  stopnia realizacji projektow, umozliwiajacego przeprowadzenie
kontroli posredniej. Listy projektéow uszeregowanych wg poziomu ryzyka, co do
zasady aktualizowane beda w cyklach kwartalnych (Osie priorytetowe I-VI RPO WP
2014-2020), nie rzadziej jednak niz w cyklach pétrocznych (dotyczy osi priorytetowych
1I-Vl) co dodatkowo zwigksza ,,ptynno§é” danych bedacych przedmiotem analizy.

Jednoczesnie nie przewiduje sie przeprowadzanie kontroli projektéw zintegrowanych,
hybrydowych lub grantowych.

3.1.2.Préba projektéw do kontroli w ramach osi priorytetowych VII-IX

Préba projektow do kontroli na dokumentach

Nie przewiduje sie opracowania odrebnej metodyki doboru dokumentéw i danych
uczestnikéw do weryfikacji pogtebionej wnioskéw o ptatnosc.

W ramach weryfikacji wnioskow o ptatno$¢ IP WUP bedzie wymagata zataczania do kazdego
wniosku o ptatno$¢ sktadanego przez beneficjenta dokumentéw poswiadczajacych
poniesione wydatki.
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Zaklada sie weryfikacje kazdego zlozonego przez beneficjenta wniosku o ptatno$¢ wraz
z zataczonymi wyciggami bankowymi potwierdzajacymi poniesienie wydatkow ujetych w tym
wniosku o pfatno$é, informacjg o uczestnikach projektu oraz ewentualnymi innymi
zatgcznikami wskazanymi w umowie o dofinansowanie projektu. Dopuszcza sie mozliwosé
wezwania przez I[P WUP Beneficjenta do przedstawienia dokumentow potwierdzajgcych
kwalifikowalno$é wydatkdéw ujetych we wniosku o ptatnos¢, w tym dokumentéw ksiegowych
oraz dotyczacych uczestnikdw projektu. W takim przypadku Beneficjent zobowigzany jest do
przekazania do IP WUP wskazanych dokumentéw w formie elektronicznej w SL2014
we wskazanym przez IP WUP terminie. Przekazywanie dokumentéw przez Beneficjenta
odbywa sie zgodnie z zasada jednokrotnego przekazywania dokumentéw, o ktérej mowa
wrozdz. 5.1 pkt. 6 Wytycznych MIIR (obecnie Ministerstwo Rozwoju) w zakresie kontroli
realizacji programdw operacyjnych na lata 2014-2020.

Préba projektow do kontroli na miejscu

Bez wzgledu na sposob oraz wybrane czynniki ryzyka, liczba projektéw podlegajacych
kontroli na miejscu, nie moze stanowi¢ mniej niz 30% liczby projektow spetniajacych definicje
projektow realizowanych. Zatozenia odnosnie metodyki doboru préby projektéw zostaty
przedstawione w rozdziale 1.5 niniejszego dokumentu.

3.1.3.Proba projektow do kontroli w ramach X osi priorytetowej

Préba projektow do kontroli na dokumentach

IZ RPO WP planuje przeprowadzaé w roku obrachunkowym 2016/2017 w szczegdélnoSci
nastepujace kontrole:
— weryfikacja wnioskéow o dofinansowanie — 100% wnioskdw,
— kontrola wnioskéw o ptatnosé — 100% projektow (zatozenia odnosnie metodyki
doboru proby dokumentéow do weryfikacji wraz z wnioskiem o ptatno$¢ zostaly
przestawione w rozdziale 1.5 niniejszego dokumentu).

Préba projektéw do kontroli na miejscu

Kontrola projektéw pomocy technicznej RPO WP 2014-2020 bedzie miata charakter kontroli
na miejscu. Kontrola projektéw na miejscu jest forma weryfikacji wydatkéw potwierdzajaca,
ze wspétfinansowane towary i ustugi zostaty dostarczone, wydatki zadeklarowane przez
beneficjentéw na operacje zostaty rzeczywiscie poniesione, a realizacja operacji jest zgodna
z zasadami wspolnotowymi i krajowymi oraz kompletno&ci i prawidtowosci dokumentaciji
zwigzanej z realizacja projektu ze szczeg6lnym uwzglednieniem:

— dokumentow potwierdzajacych kwalifikowalnosé, prawidtowosé i faktycznosé
poniesionych wydatkow - kontroli podlega 100% projektow w ramach pomocy
technicznej z tym, ze w przypadku projektu zawierajacego koszty wynagrodzen, kontrole
wydatkéw przeprowadza sie na prébie. Probe stanowig wydatki w miesigcu w ktérym
koszty zwigzane z wynagrodzeniami pracownikéw byly najwieksze. W przypadku gdy
podczas kontroli zostang wykryte nieprawidlowosci, zakres kontroli rozszerza sie
o kolejny pod wzgledem wielkosSci poniesionych wydatkow miesigc. W projektach
zawierajacych koszty wynagrodzen ekspertéw oraz w projektach zawierajacych Koszty
zwigzane z podnoszeniem kwalifikacji pracownikéw Urzedu, kontroli podlega min. 10%
poniesionych wydatkéw. W pozostatych typach projektéw kontroli podlega min. 50%
poniesionych wydatkéw;
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— przestrzegania przepiséw oraz procedur dotyczacych udzielenia zamoéwien
publicznych - kontroli podlega 100% projektow;

— sprawdzenia zgodnosci realizacji projektu z zasadami udzielania pomocy
publicznej, polityka ochrony $rodowiska i rownosci szans - kontroli podlega 100%
projektéw;

- faktycznego dostarczenia lub wykonania wspoétfinansowanych dostaw, ustug lub
robét budowlanych — kontroli podiega 100% projektow;

- zgodnosci realizacji projektu z przyjetym harmonogramem oraz ustalenie
faktycznego, rzeczowego i finansowego zaawansowania projektu w poréwnaniu ze
stanem deklarowanym w dokumentach — kontroli podlega 100% projektow;

~ autentycznos$ci dokumentéw przedstawianych przez beneficjenta — kontroli podlega
100% projektow;

— wypelnienia obowiazkéw dotyczacych informacji i promocji oraz archiwizacji
dokumentow — kontroli podlega 100% projektow.

Préba projektéw do kontroli trwatosci

W roku obrachunkowym 2016/2017 r. kontrolami trwatosci zostanie objetych nie wigcej niz
50% projektéw. Z uwagi na specyfike projektow pomocy technicznej realizowanych
wramach X osi priorytetowej RPO WP 2014-2020 oraz warunek obligatoryjnego
przeprowadzenia kontroli na miejscu na zakonczenie realizacji projektu, z ogo6tu kontroli
zachowania trwatoéci projektow zostana wytaczone projekty o charakterze nieinwestycyjnym.

Zastosowana wielko$¢ proby projektéw do kontroli trwatosci uwzglednienia zatozenia
dotyczace kontroli na miejscu na zakonczenie realizacji projektu, ktére przewidujg
obligatoryjnie przeprowadzanie takich kontroli po ztoZzeniu przez beneficjenta wniosku
o platno$é koncowa, przed akceptacja tego wniosku i ostatecznym rozliczeniem
projektu.

3.2. Dziatlania kontrolne planowane do zlecenia podmiotom zewnetrznym

Na dzien sporzadzania niniejszego RPK, IZ RPO WP oraz IP WUP nie planujg zlecenia
dziatan kontrolnych podmiotom zewnetrznym.

3.3. Fakultatywne procesy kontroli w ramach RPO WP 2014-2020

Na dzieh sporzadzania niniejszego RPK, 1Z RPO WP oraz IP WUP nie planujg prowadzenia
proceséw kontroli fakultatywnych z punktu widzenia Wytycznych Ministra Infrastruktury
i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programdéw operacyjnych na lata 2014-2020.
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4. WYKAZ SKROTOW

Departament Audytu i Kontroli w Urzedzie Marszatkowskim

DAK Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie

DBE Departament Budzetu i Finanséw w Urzedzie Marszatkowskim
Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych

DPI Regionalnego Programu Operacyjnego w Urzedzie
Marszatkowskim Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Zarzadzania Regionalnym Programem Operacyjnym

DRP w Urzedzie Marszatkowskim Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

DWP Departament Wspierania Przedsigbiorczo$ci w Urzedzie
Marszatkowskim Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Instytucja Posredniczaca w realizacji Regionalnego Programu

IP WUP Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
ktorej funkcje petni Wojewodzki Urzad Pracy w Rzeszowie
Instytucja Posredniczaca z zakresu realizacji instrumentu
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego

IP ZIT Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata
2014-2020, ktorej funkcje petni Stowarzyszenie Rzeszowskiego
Obszaru Funkcjonalnego

IP RPO WP instytucje posredniczace w realizacji Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

IW IP WUP Instrukcja Wykonawcza IP WUP w realizacji RPO WP 2014-2020

IW IZ RPO WP Instrukcja Wykonawcza IZ RPO WP

IZ RPO WP Instytucja Zarzgdzajaca Regionalnym Programem Operacyjnym
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

RPK Roczny Plan Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego

Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

RPO WP 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Wojewoddztwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020

SL2014

aplikacja gtéwna centralnego systemu teleinformatycznego
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