

**Zakres rzeczowo – finansowy**  
**Zadań i wydatków budżetowych realizowanych w 2016 r. przez**  
**Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie**

**Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych**

- I. Wydatki bieżące w kwocie 11.241.696,-zł** zaplanowane na utrzymanie jednostki budżetowej Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w tym na:
1. Wynagrodzenia i pochodne kwota **9.905.517,-zł** obejmująca:
    - a) wynagrodzenia osobowe pracowników i DWR – kwota 8.380.524,- zł,
    - b) wynagrodzenia bezosobowe – kwota 44.500,- zł,
    - c) składki na ubezpieczenia społeczne i FP – kwota 1.480.493,- zł.
  2. Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki kwota **1.317.973,- zł**, która wykorzystana będzie na:
    - a) zakupy materiałów i energii (w tym: zakup paliwa, środków czystości, materiałów biurowych, części zamiennych do napraw i remontów, pozostałych środków trwałych, akcesoriów komputerowych i licencji, papierów do drukarek, wydawnictw i prasy oraz opłat za energię: elektryczną, energię ciepłą, gaz, wodę, itp.),
    - b) zakupy usług obcych (w tym: na remonty, konserwację i naprawy środków trwałych, wyposażenia, przeglądy samochodów, przeglądy obiektów budowlanych, opłaty pocztowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (obejmujące dostęp do sieci Internet, opłaty za służbowe telefony komórkowe i stacjonarne), dozór mienia, nadzór nad programami komputerowymi, usług RTV, ogłoszenia prasowe, usługi drukarskie, powielanie i kopiowanie dokumentów, usługi pralnicze, czynsze za najmy, wywóz śmieci, itp.).  
W ramach zakupu usług obcych zaplanowano również wydatki w § 4270 na remonty i konserwacje w łącznej kwocie 184.000,- zł, która obejmuje między innymi remont siedziby jednostki wraz z garażami, Oddziałów i Inspektoratów.
    - c) podatki i opłaty (w tym: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek od towarów i usług, opłaty za trwały zarząd, opłaty sądowe, opłaty za wywóz odpadów itp.).
    - d) pozostałe wydatki i inne świadczenia (w tym: na zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON, podróże służbowe, opłaty za ubezpieczenie majątku.
  3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp i kodeksu pracy w kwocie **18.206,- zł**.

**Zakres rzeczowo-finansowy na 2016r.  
w zakresie wydatków bieżących realizowanych  
w Rozdziale 01008, 01009 i 71095 związanych z:**

- utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych oraz tzw. „wód pozostałych”,
- wsparciem działalności spółek wodnych na terenie województwa podkarpackiego.

**Dział 010, Rozdział 01008**

Zaplanowane w budżecie na 2016r. w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziale 01008 „Melioracje wodne” środki wynoszą **16 587 000,- zł** w tym:

- **5 074 000,-zł** – środki budżetu państwa,
- **11 463 000,-zł** – środki rezerwy celowej budżetu państwa (MRiRW),
- **50 000,-zł** – dotacja z Gminy Miasto Rzeszów przeznaczona na konserwację bieżącą potoków Przyrywa, Młynówka, Strug na terenie miasta Rzeszowa.

Wydatki bieżące w kwocie 16 587 000,- zł przeznaczone na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych zostaną wykorzystane na:

1. Wynagrodzenia i ich pochodne - kwota **1 396 656,- zł**  
obejmująca:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników i DWR – kwota 1 179 012,- zł,
- b) składki na ubezpieczenie społeczne i FP – kwota 217 644,- zł.

2. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych – kwota **15 170 864,- zł**.

Zostaną one wykorzystane na wody istotne dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i urządzenia znajdujące się na tych wodach, w stosunku do których Marszałek Województwa Podkarpackiego wykonuje prawa właścicielskie zgodnie z art. 11 ustawy Prawo Wodne tj. na:

- utrzymanie wód (cieki uregulowane) na długości 1 168,029 km,
- utrzymanie wód (cieki nieuregulowane) na długości 193,831 km,
- utrzymanie kanałów na długości 32,902 km,
- utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na długości 621,168 km,
- utrzymanie zbiorników 27 szt.,
- utrzymanie stacji pomp 6 szt.,
- inne wydatki związane z utrzymaniem i administrowaniem wód i urządzeń melioracji wodnych.

Zakres rzeczowy obejmuje wielkości planowane do wykonania w 2016r., a zatem ujęte w planie szczegółowym i planowane do ujęcia w wyniku uzyskanych oszczędności przetargowych.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwota **19 480,- zł**.  
Kwota w wysokości 19 480,- zł zostanie przeznaczona m.in. na ekwiwalent za pranie odzieży, środki ochrony indywidualnej, środki do mycia dla pracowników Zespołu Pracowników do Obsługi Przepompowni i Utrzymania Urządzeń Melioracyjnych.

**Dział 710, Rozdział 71095**

Kwota w wysokości **100 000,- zł** w dziale 710 „Działalność usługowa”, rozdziale 71095 „Pozostała działalność” (§ 4270) zostanie przeznaczona na utrzymanie 6,024 km tzw. „wód pozostałych”, w stosunku do których Marszałek Województwa Podkarpackiego wykonuje prawa właścicielskie zgodnie z art. 11 ustawy Prawo Wodne.

**Dział 010, Rozdział 01009**

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziale 01009 „Spółki Wodne” (§ 2830) plan wydatków na wsparcie działalności spółek wodnych wynosi **369 000,- zł**. Jest to dotacja celowa na zadania w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych dla spółek wodnych funkcjonujących na terenie województwa podkarpackiego.

**Zakres rzeczowo - finansowy  
zadań i wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2016 r.  
przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie**

**Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**I. Źródła finansowania inwestycji w 2016 r.:**

**Rozdział 01008 - Melioracje wodne**

1. Środki budżetu państwa § 6050 -	2 979 000 zł
z tego:	
– środki budżetu państwa na wydatki niekwalifikowane w ramach RPO WP -	910 274 zł
– środki budżetu państwa -	2 068 726 zł
	<b><u>Razem rozdział 01008 – 2 979 000 zł</u></b>

**Rozdział 01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

1. Środki budżetu państwa na wydatki kwalifikowane w ramach RPO WP (współfinansowanie krajowe) § 6059 -	4 575 000 zł
2. Środki budżetu państwa - Bank Światowy § 6050 -	15 919 151 zł

**Razem rozdział 01078 – 20 494 151 zł**

**Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Rozdział 71095 - Pozostała działalność**

1. Środki budżetu państwa § 6050 -	21 000 zł
------------------------------------	-----------

**Razem rozdział 71095 – 21 000 zł**

**OGÓŁEM: 23 494 151 zł**



## ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2016 ROKU:

**1. Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gm. Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug.**  
Projekt obejmuje przedsięwzięcie inwestycyjne pn:

**Strug – etap I** – odcinkowa przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Strug na długości 8,62 km na terenie miejscowości: Rzeszów, gm. Rzeszów, Tyczyn, gm. Tyczyn, woj. podkarpackie.

Przedsięwzięcie inwestycyjne obejmujące kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Strug na długości 8,62 km. Przedsięwzięcie ma na celu umożliwienie sprawnego odpływu wód ze zlewni, co w konsekwencji przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa powodziowego w dolinie rzeki Strug w jej dolnym odcinku, tj. od miejscowości Tyczyn do ujścia rzeki.

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa.

Realizujący zadanie: PZMiUW w Rzeszowie.

Wartość kosztorysowa zadania ogółem: **37 246 981 zł**

Termin realizacji: 12.2008 - 12.2018

Planowane nakłady w 2016 r.: **87 096 zł**, z tego:

w dziale 010, rozdziale 01008:

- § 6050 – 87 096 zł - ze środków budżetu państwa na wykupy gruntów pod inwestycję oraz wypłatę odszkodowań.

Stan zaawansowania robót: W celu zapewnienia pełnej zgodności przedmiotowego projektu z przepisami krajowymi i unijnymi (a w efekcie umożliwienie realizacji robót w przyszłości) konieczne było uzyskanie nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach co nastąpiło w styczniu 2016 r. W/w decyzja stała się prawomocna w marcu 2016 r. Określone w niej warunki realizacji przedsięwzięcia są podstawą do zlecenia wykonania dokumentacji projektowej dla omawianego zadania, jak również do uzyskania kolejnych, niezbędnych do jego realizacji decyzji, tj. pozwolenia wodnoprawnego oraz pozwolenia na realizację inwestycji.

Realizacja zadania przyczyni się przede wszystkim do zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta Rzeszowa i gminy Tyczyn.

Końcowy efekt rzeczowy w postaci odcinkowej regulacji koryta rzeki Strug na łącznej długości 8,62 km osiągnięty zostanie w 2018 r.

**2. Wisła - etap 1** - rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 5+950 - 15+819 na odcinku od Tarnobrzega (Skalna Góra) do Koćmierzowa (granica woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego).

Zadanie obejmuje rozbudowę prawego wału rzeki Wisły w km 5+950 - 15+819 na odcinku od Tarnobrzega (Skalna Góra) do Koćmierzowa (granica woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego) na łącznej długości 9,869 km.

Zadanie dotychczas finansowane ze środków budżetu państwa, od 2016 roku przedmiotowy projekt realizowany będzie dodatkowo ze środków budżetu państwa – Banku Światowego w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły.

Wartość kosztorysowa zadania ogółem: **43 545 141 zł**

Realizujący zadanie: PZMiUW w Rzeszowie.

Termin realizacji: 12.2011-12.2017

Planowane nakłady w 2016 r.: **15 589 151 zł**, z tego:

w dziale 010, rozdziale 01008:

- § 6050 – 170 000 zł - ze środków budżetu państwa - na wypłatę odszkodowań za przejęcie gruntów pod inwestycję na rzecz Skarbu Państwa;

w dziale 010, rozdziale 01078:

- § 6050 – 15 419 151 zł - ze środków budżetu państwa - Banku Światowego na sfinansowanie robót budowlano – montażowych.

Stan zaawansowania robót: zadanie posiada opracowaną kompletną dokumentację projektową. Uzyskano komplet decyzji administracyjnych wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. Opracowano operaty szacunkowe wyceny nieruchomości gruntowych. W ramach zabezpieczonych środków finansowych w 2016 r. kontynuowana jest wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów pod inwestycję. Ponadto po uzyskaniu akceptacji przez Bank Światowy (tzw. no objection) dla opracowanego opisu przedmiotu zamówienia zostanie wszczęta procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy robót. Po zawarciu kontraktu zostaną rozpoczęte roboty budowlano – montażowe.

Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego prawostronnej części doliny rzeki Wisły na odcinku od Tarnobrzega (Skalna Góra) do Koćmierzowa (granica woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego), ochronę mieszkańców i terenów zabudowanych oraz ograniczenie strat powodziowych w strefie potencjalnego zagrożenia powodziowego poprzez modernizację istniejącego obwałowania.

Końcowy efekt rzeczowy w postaci rozbudowanego prawego wału rzeki Wisły o długości 9,869 km zostanie osiągnięty w 2017 r.

**3. Ropa – Etap 1** – budowa lewego obwałowania rzeki Ropy na odcinku od drogi powiatowej w Trzcinicy do mostu kolejowego w Siedliskach Sławęcińskich na terenie miejscowości Trzcinica, gm. Jasło oraz Przysieki, Siedliska Sławęcińskie, Pusta Wola, gm. Skołyszyn, woj. podkarpackie.

Przedmiotem inwestycji jest budowa lewego wału rzeki Ropy na łącznej długości 6,22 km (z tego: lewy wał rzeki Ropy – odcinek I o dł. 603 m, odcinek II o dł. 3,405 km, lewy wał Młynówki o dł. 927 m, prawy wał Młynówki o dł. 956 m oraz 320 m wału opaskowego przy oczyszczalni ścieków w Przysiekach.)

Zadanie dotychczas finansowane ze środków budżetu państwa, od 2016 roku planowane do sfinansowania ze środków RPO WP na lata 2014 – 2020.

Realizujący zadanie: PZMiUW w Rzeszowie.

Termin realizacji: 01.2011 – 09.2018

Wartość kosztorysowa zadania ogółem: **21 953 764 zł**

Planowane nakłady w 2016 r.: **2 170 000 zł**, z tego:

w dziale 010, rozdziale 01008:

- § 6050 – 170 000 zł - ze środków budżetu państwa - na wypłatę odszkodowań za przejęcie gruntów pod inwestycję na rzecz Skarbu Państwa oraz zapłatę wykonawcy dokumentacji projektowej za uzyskanie klauzuli ostateczności decyzji pozwolenia na realizację inwestycji;

w dziale 010, rozdziale 01078:

- § 6059 – 2 000 000 zł - ze środków budżetu państwa w ramach RPO WP na pokrycie wydatków kwalifikowanych – sfinansowanie robót budowlano – montażowych.

Stan zaawansowania robót: zadanie posiada opracowaną kompletną dokumentację projektową. Przewidywano, że w IV kwartale 2015 r. wydana decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych uzyska klauzulę ostateczności. Z uwagi na długotrwałe procedowanie w zakresie wniesionego odwołania od wydanej decyzji, decyzja ta nie stała się ostateczna. Przewiduje się, że nastąpi to dopiero w II kwartale 2016 r. Po uzyskaniu ww. decyzji zostanie zlecony do wykonania operat szacunkowy wyceny nieruchomości gruntowych i rozpocznie się wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów pod inwestycję.

Potrzeba realizacji zadania wynika z konieczności zapewnienia ochrony terenów zabudowanych przed niszczącym działaniem fali powodziowej. Głównym celem zadania będzie zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Ropy, na terenie miejscowości Trzcinica, Przysieki, Siedliska Sławęcińskie, Pusta Wola – ochrona mieszkańców, przyległych zabudowań oraz m.in. oczyszczalni ścieków w Trzcinicy i Przysiekach. Z chwilą uzyskania klauzuli ostateczności wydanego pozwolenia na realizację inwestycji zostanie wszczęte postępowanie przetargowe, w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlano – montażowych. Zrealizowane roboty budowlano - montażowe przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa powodziowego na terenie objętym planowaną inwestycją.

Końcowym efektem rzeczowym uzyskanym w 2018 r. będzie wybudowane lewostronne obwałowanie rzeki Ropy na łącznej długości 6,22 km.



**4. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszarów zalewowych położonych na prawym brzegu rzeki Wisłoki w km 50+500-57+800 na terenie miejscowości Dębica i Kędzierz, woj. podkarpackie.**

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest wykonanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego obszarów zalewowych położonych na terenie miejscowości Dębica i Kędzierz, woj. podkarpackie na prawym brzegu rzeki Wisłoki od km 50+500 do km 57+800. W ramach zadania wybudowane zostaną 3 odcinki nowych wałów rzeki Wisłoki na łącznej długości 2,079 km oraz rozbudowane zostaną 2 istniejące odcinki wałów na długości 2,339 km (w tym rozbudowa wału na działkach Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.). Przebudowane zostaną także kolidujące z wałem sieci elektroenergetyczne, sieć wodociągowa i kanalizacyjna oraz wybudowany zostanie odcinek gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 wraz z zespołem zaporowo – upustowym.

Zadanie dotychczas finansowane ze środków budżetu państwa, od 2016 roku planowane do sfinansowania ze środków RPO WP na lata 2014 – 2020.

Realizujący zadanie: PZMiUW w Rzeszowie.

Termin realizacji: 12.2011 – 09.2018

Wartość kosztorysowa zadania ogółem: **23 203 686 zł**

Planowane nakłady w 2016 r.: **2 893 699 zł**, z tego:

w dziale 010, rozdziale 01008:

- § 6050 – § 6050 – 318 699 zł - ze środków budżetu państwa - na wypłatę odszkodowań za przejęcie gruntów pod inwestycję na rzecz Skarbu Państwa oraz sfinansowanie robót przygotowawczych, pozostałe koszty związane z realizacją projektu;

w dziale 010, rozdziale 01078:

- § 6059 – 2 575 000 zł - ze środków budżetu państwa w ramach RPO WP na pokrycie wydatków kwalifikowanych – sfinansowanie robót budowlano – montażowych.

Stan zaawansowania robót: Zadanie posiada opracowaną kompletną dokumentację projektową. Na realizację całego zakresu wchodzącego w skład planowanej inwestycji wymagane jest uzyskanie 2 decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (budowa i przebudowa wałów) oraz 1 pozwolenie na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia. Zadanie posiada 2 prawomocne decyzje o pozwoleniu na realizację inwestycji dla budowy i przebudowy wałów. Uzyskano także decyzję o pozwoleniu na realizację inwestycji dla rozbudowy wału mieszczącego się na terenie firmy oponiarskiej oraz decyzję o pozwoleniu na budowę gazociągu. Opracowano operat szacunkowy wyceny nieruchomości gruntowych. W styczniu b.r. wszczęto postępowanie przetargowe, w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlano – montażowych. W miesiącu lutym b.r. wykonano wycinkę drzew i krzaków w ramach robót przygotowawczych przed wykonaniem zadania inwestycyjnego. W 2016 r. kontynuowana jest wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów pod inwestycję. Zrealizowane roboty budowlano - montażowe przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa powodziowego na terenie objętym planowaną inwestycją. Końcowym efektem rzeczowym uzyskanym w 2018 roku będą: wybudowane 3 odcinki nowych wałów rzeki Wisłoki na łącznej dł. **2,079 km**, rozbudowane 2 istniejące odcinki wałów rzeki Wisłoki na dł. **2,339 km** na terenie miejscowości Dębica i Kędzierz.

**5. Nadzór projektowo - konstrukcyjny.** Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostek wdrażania projektu w zakresie wdrażania **Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły.**

Zakres w/w usług będzie obejmował między innymi: nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi (pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu), nadzór nad Planami Zarządzania Środowiskiem oraz Planami Pozyskiwania Nieruchomości i Przesiedleń oraz ich realizacja, projektowanie wraz z uzyskiwaniem wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych jak również wsparcie PZMiUW w Rzeszowie w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań przetargowych, przejmowaniu i nabywaniu nieruchomości. Nadzór ten jest obligatoryjny i niezbędny dla wszystkich Beneficjentów realizujących projekty ze środków Banku Światowego.

Przedmiotowe usługi finansowane będą ze środków budżetu państwa – Banku Światowego.

Realizujący zadanie: PZMiUW w Rzeszowie.

Termin realizacji: 01.2016 - 12.2022

Wartość kosztorysowa ogółem: **34 653 000 zł**

Planowane nakłady w 2016 r.: **500 000 zł**, z tego:

w dziale 010, rozdziale 01078:

- § 6050 – 500 000 zł - ze środków budżetu państwa - Banku Światowego na sfinansowanie wszelkich czynności związanych z pełnieniem nadzoru nad realizacją zadań ze środków BŚ.

Stan zaawansowania robót: w ramach zadania realizowane będą usługi konsultingowe na rzecz trzech jednostek realizujących Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły tj. Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Kielcach, Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Krakowie, Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Rzeszowie. Zgodnie z zawartym Porozumieniem z dnia 4 września 2015 r. w sprawie współpracy w realizacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły jednostką prowadzącą całokształt spraw związanych z procedurą wyłonienia Konsultanta Wsparcia Technicznego jest Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Kielcach. W dniu 14 października 2015 r. zostało opublikowane na stronie Banku Światowego Zaprośzenie do Wyrażenia Zainteresowania (tzw. REOI), a następnie w dniu 16 października 2015 r. tożsama informacja ukazała się na stronie SZMiUW w Kielcach (jako jednostki wiodącej w postępowaniu przetargowym) oraz na stronie PZMiUW w Rzeszowie i MZMiUW w Krakowie. Termin I fazy postępowania tzw. prekwifikacji to 10 listopad 2015 r. Komisja Przetargowa dokonała wyboru 6 firm, które znalazły się na tzw. krótkiej liście. Planowane jest przesłanie dokumentów przetargowych do BŚ celem uzyskania ich akceptacji – no objection. Po ich zatwierdzeniu do oferentów z krótkiej listy zostanie przesłane Zaprośzenie do składania ofert. Planowany termin podpisania umowy z Konsultantem Wsparcia Technicznego to IV kwartał 2016 r.

**6. Zabezpieczenie przed powodzią obszarów położonych w km rzeki Wisłoki 113+350 - 119+000 na terenie miasta Jasło, gm. Jasło oraz gm. Dębowiec, woj. podkarpackie - Etap I i II.**

Przedmiotem planowanego projektu będzie budowa wału przeciwpowodziowego o łącznej długości 8,265 km na terenie miasta Jasła oraz gminy Dębowiec. Zgodnie z zaprojektowanymi rozwiązaniami Etap 1 przewiduje m.in. budowę lewego wału rzeki Wisłoki, wału cofkowego rzeki Dębownicy wraz z umocnieniem lewego brzegu rzeki Wisłoki oraz umocnieniem skarp i dna rzeki Dębownicy. Natomiast zakres etapu 2 dotyczy prawego brzegu rzeki Wisłoki i przewiduje odcinkową budowę zabezpieczeń m.in. w postaci wału ziemnego, muru oporowego, bulwaru, mobilnego systemu wraz z umocnieniem prawego brzegu rzeki Wisłoki.

Zadanie dotychczas finansowane ze środków budżetu państwa, od 2016 roku planowane do sfinansowania ze środków RPO WP na lata 2014 – 2020.

Realizujący zadanie: PZMiUW w Rzeszowie.

Termin realizacji: 10.2012 - 09.2020

Wartość kosztorysowa ogółem: **58 570 764 zł**

Planowane nakłady w 2016 r.: **67 396 zł**, z tego:

w dziale 010, rozdziale 01008:

- § 6050 – 67 396 zł - ze środków budżetu państwa na opracowanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości gruntowych oraz za uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych.

Stan zaawansowania robót: projekt ten jest zadaniem z zakresu administracji rządowej wykonywanym przez Samorząd Województwa, realizowanym w latach 2012 – 2020, planowanym do sfinansowania ze środków *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020*.

W ramach projektu zostały już opracowane projekty budowlane i wykonawcze (odrębnie dla Etapu I i II). Obecnie trwa postępowanie w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Planowany termin uzyskania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji to listopad 2016 r.



Końcowym efektem rzeczowym uzyskanym w 2020 r. będzie wybudowany wał przeciwpowodziowy na łącznej długości **8,265 km** na terenie miasta Jasło oraz gminy Dębowiec.

**7. Budowa wałów przeciwpowodziowych na rzece Wisłocy w km rzeki od 27+100 do 31+400 i potoku Kiełkowskim w km wału od 0+150 do 1+971 - dla ochrony przeciwpowodziowej miejscowości Boża Wola, Kiełków na terenie gm. Mielec i gm. Przecław, woj. podkarpackie.**

Przedmiotem planowanego projektu będzie wykonanie wału przeciwpowodziowego na lewym brzegu potoku Kiełkowskiego oraz lewym brzegu rzeki Wisłoki o łącznej długości 5,965 km. Projekt przewiduje m.in. budowę lewego wału przeciwpowodziowego potoku Kiełkowskiego w km wału 0+150 – 2+008, budowę lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisłoki w km wału 0+000 – 4+107 oraz wyrównanie terenu i makroniwelację brzegu w km wału rz. Wisłoki 3+470 – 3+624, gdzie obecne rzędne terenu są niewiele niższe od wymaganych.

Zadanie dotychczas finansowane ze środków budżetu państwa, od 2016 roku planowane do sfinansowania ze środków RPO WP na lata 2014 – 2020.

Realizujący zadanie: PZMiUW w Rzeszowie.

Wartość kosztorysowa zadania ogółem: **28 652 820 zł**

Termin realizacji: 09.2012 - 09.2019

Planowane nakłady w 2016 r.: **135 300 zł**, z tego:

w dziale 010, rozdziale 01008:

- § 6050 – 135 300 zł - ze środków budżetu państwa na sfinansowanie dokumentacji projektowej m.in. za uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych.

Stan zaawansowania robót: zadanie posiada opracowaną dokumentację projektową, uzyskano prawomocną decyzję środowiskową. Aktualnie prowadzone są działania w celu uzyskania pozostałych niezbędnych decyzji administracyjnych. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji planowane jest na koniec października 2016 r. Rozpoczęcie robót budowlanych uzależnione jest od wykupu działek siedliskowych znajdujących się w poszerzonym międzywału. Realizację robót planuje się rozpocząć w 2017 roku. Przedmiotem planowanego projektu będzie wykonanie wału przeciwpowodziowego na lewym brzegu potoku Kiełkowskiego oraz lewym brzegu rzeki Wisłoki o łącznej długości 5,965 km.

Końcowym efektem rzeczowym uzyskanym w 2019 r. będzie wykonanie wału przeciwpowodziowego na lewym brzegu potoku Kiełkowskiego oraz lewym brzegu rzeki Wisłoki o łącznej długości **5,965 km**.

**8. Trześniówka V** rozbudowa lewego wału rzeki Trześniówki w km 3+646-7+626 na terenie os. Sobów i Wielowieś miasto Tarnobrzeg wraz z budową przepompowni w m: Trześń, gm. Gorzyce woj. podkarpackie.

Przedmiotem inwestycji będzie rozbudowa lewego wału rzeki Trześniówki na łącznej długości 3,98 km na terenie osiedla Sobów i Wielowieś w Tarnobrzegu wraz z budową przepompowni w miejscowości Trześń, gmina Gorzyce.

Zadanie dotychczas finansowane ze środków budżetu państwa, od 2016 roku planowane do sfinansowania ze środków RPO WP na lata 2014 – 2020.

Realizujący zadanie: PZMiUW w Rzeszowie.

Termin realizacji: 03.2015 - 09.2019

Wartość kosztorysowa zadania ogółem: **8 397 229 zł**

Planowane nakłady w 2016 r.: **218 879 zł**, z tego:

w dziale 010, rozdziale 01008:

- § 6050 – 218 879 zł - ze środków budżetu państwa na sfinansowanie dokumentacji projektowej.



Stan zaawansowania robót: w marcu 2015 r. rozpoczęły się prace związane z opracowywaniem dokumentacji projektowej, które kontynuowane są w 2016 roku. Do końca 2015 r. wykonano prace przedprojektowe, opracowano materiały do decyzji środowiskowej, oraz złożono wnioski o jej wydanie. W miesiącu styczniu 2016 r. uzyskano decyzję środowiskową, która stała się prawomocna w lutym 2016 r. Obecnie planowane jest złożenie wniosku o wydanie decyzji o warunkach prowadzenia działań do RDOŚ w Rzeszowie. Natomiast uzyskanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji planowane jest na kwiecień 2017 r. A zatem w 2017 r. możliwe będzie rozpoczęcie robót budowlano – montażowych.

Końcowym efektem rzeczowym przedmiotowego projektu uzyskanym w 2019 r. będzie rozbudowany lewy wał rzeki Trześniówki na łącznej długości **3,98 km** oraz wybudowana przepompownia w miejscowości Trześć.

## **9. Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje – teren województwa podkarpackiego.**

W ramach w/w zadania ujęte są inwestycje, będące w trakcie przygotowywania do realizacji, które z chwilą zabezpieczenia środków na roboty budowlano - montażowe oraz po uzyskaniu wszystkich stosownych decyzji głównie pozwoleń na budowę oraz na realizację inwestycji zostają umieszczone jako odrębne zadania w rocznym planie inwestycji melioracyjnych opracowanym przez tut. Zarząd. W „Przygotowaniu dokumentacji...” ujęte są ponadto zadania już zakończone, na które zabezpieczane są środki z przeznaczeniem na wykup nieruchomości gruntowych i towarzyszących temu opłat, których nie udało się wykupić w trakcie realizacji zadania m.in. z powodu nieuregulowanych stanów prawnych właścicieli gruntów.

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa.

Realizujący zadanie: PZMiUW w Rzeszowie.

Termin realizacji: 01.2002 - 12.2018

Wartość kosztorysowa zadania ogółem: **17 200 539 zł**

Planowane nakłady w 2016 r.: **1 832 630 zł**, z tego:

w dziale 010, rozdziale 01008:

–§ 6050 – 1 811 630 zł - ze środków budżetu państwa;

w dziale 710, rozdziale 71095:

–§ 6050 - 21 000 zł - ze środków budżetu państwa;

na wykonanie m.in. prac projektowych, opracowanie projektów budowlano – wykonawczych, na wykupy gruntów pod inwestycję i wypłatę odszkodowań.

Realizacja przedmiotowego zadania stanowi podstawę do rozpoczęcia procesów inwestycyjnych, dla zadań planowanych do realizacji. Pierwszym etapem tego procesu jest zlecenie opracowania koncepcji, studiów programowo - przestrzennych, dokumentacji projektowych, materiałów do przeprowadzenia ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, uzyskanie decyzji administracyjnych po pozwolenie na budowę / realizację inwestycji łącznie. Dopiero po uzyskaniu wszystkich niezbędnych decyzji zadanie przechodzi w fazę realizacji.

Stan zaawansowania robót: trwają prace związane z opracowywaniem dokumentacji projektowych, projektów budowlano-wykonawczych, wykupywane są także grunty pod inwestycje oraz wypłacane odszkodowania za składniki roślinne. Dodatkowo wszczęte zostaną procedury przetargowe, mające na celu wyłonienie wykonawców kolejnych projektów budowlano-wykonawczych dla zadań będących w trakcie przygotowania do realizacji.

W ramach przedmiotowego zadania opracowywane są: dokumentacje projektowe, projekty budowlano – wykonawcze. Uzyskiwane będą także decyzje administracyjne warunkujące rozpoczęcie robót, wykupywane będą grunty pod inwestycje oraz wypłacane odszkodowania.

Planowanymi efektami rzeczowymi będą: uzyskane pozwolenia na realizację inwestycji oraz pozwolenia na budowę, opracowane projekty budowlano – wykonawcze, umożliwiające rozpoczęcie robót budowlano – wykonawczych, dla nowych zadań będących w trakcie przygotowania do realizacji, zawarte umowy na opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla nowych zadań, będących w trakcie przygotowania do realizacji, wykupione grunty pod inwestycje oraz wypłacone odszkodowania.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
  
Maria Kurowska