

Spis treści

1. Diagnoza stanu wdrażania alokacji ZIT	3
2. Optymalizacja podziału zadań pomiędzy instytucjami w systemie realizacji instrumentu ZIT w województwie.....	10
3. Rekomendacje do struktury organizacyjnej biura Związku ZIT w zakresie pełnienia funkcji instytucji pośredniczącej	10
4. Zaangażowanie koordynatorów JST we wdrażanie ZIT	12
5. Skrócenie czasu naboru i oceny wniosków w konkursach dedykowanych ZIT	14
6. Zwiększenie wolumenu (tryb konkursowy) i jakości (tryb pozakonkursowy) składanych wniosków o dofinansowanie	15
7. Planowany harmonogram podpisywania umów o dofinansowanie dla alokacji dedykowanej ZIT	18

PLAN NAPRAWCZY DLA WDRAŻANIA INSTRUMENTU ZIT W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

Rzeszów, grudzień 2016r.

1. Diagnoza stanu wdrażania alokacji ZIT

[Krótki opis stanu wdrażania alokacji dedykowanej ZIT, z odniesieniem do tzw. planów trzyletnich oraz rozpisany podział zadań pomiędzy wszystkim instytucjami pośredniczącymi w systemie wyboru projektów do dofinansowania]

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (IZ RPO WP 2014-2020) zawarła w dniu 29.01.2016r. ze Stowarzyszeniem Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego Porozumienie w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej z zakresu realizacji Instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Zapisy tego Porozumienia zostały aneksowane 21.06.2016r.

Instytucja Pośrednicząca ZIT otrzymała desygnację 19.07.2016r.

Strategia ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ROF) została pozytywnie zaopiniowana uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 28.06.2016r.

Ministerstwo Rozwoju w dniu 30.06.2016r. wydało pozytywną Opinię w zakresie zgodności Strategii ZIT ROF z Umową Partnerstwa oraz możliwości finansowania projektów z Krajowych Programów Operacyjnych.

Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 przyjął kryteria zgodności i stopnia zgodności projektów ze Strategią ZIT ROF w dniu 30.09.2016r.

Kierunki interwencji w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych są zgodne z następującymi działaniami/ podziałaniami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 (SZOOP RPO WP 2014-2020):

1. Działanie 1.5 Promowanie przedsiębiorczości – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
2. Poddziałanie 3.3.3 Realizacja planów niskoemisyjnych;
3. Działanie 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
4. Działanie 4.6 Kultura – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
5. Działanie 5.5 Niskoemisyjny transport miejski – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
6. Działanie 6.5 Rewitalizacja Przestrzeni Regionalnej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
7. Działanie 7.7 – Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
8. Działanie 8.7 – Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
9. Działanie 8.8 – Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
10. Działanie 8.9 – Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Dodatkowo Zarząd Województwa Podkarpackiego zdecydował w dniu 20.09.2016r. o przeznaczeniu dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dodatkowych środków w ramach działania 4.3.1

Gospodarka ściekowa w wysokości 17,2 mln zł (wkład UE) na realizację wskazanego w Strategii ZIT ROF projektu „Porządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gmin ROF”.

Na realizację Instrumentu ZIT w obszarze EFRR przeznaczono kwotę 76 383 699 EURO (335 413 387 PLN zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 168/3469/16 z dnia 22.04.2016r. oraz decyzją Zarządu Województwa Podkarpackiego z 20.09.2016r.), tj. 5,0% alokacji Osi I – VI. Na konkursy dedykowane ZIT w obszarze EFS przeznaczono kwotę wkładu UE w wysokości 7 379 994 EURO (31 960 540 PLN zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2017 rok), co stanowi 1,4 % alokacji Osi VII-IX.

Lista projektów wskazanych w Strategii ZIT ROF planowanych do realizacji w ramach EFRR w trybie pozakonkursowym przedstawia się następująco:

1. Lider projektu: Stowarzyszenie ROF, liczba partnerów projektu – 7, tytuł projektu „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF” (projekt 1 i projekt 2) w ramach działania 1.5 SZOOP RPO WP 2014-2020, szacowany wkład UE: **50 000 000 PLN**
2. Lider projektu: Stowarzyszenie ROF, liczba partnerów projektu – 11, tytuł projektu „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF” w ramach działania 3.4 SZOOP RPO WP 2014-2020, szacowany wkład UE: **30 507 966 PLN**
3. Lider projektu: Stowarzyszenie ROF, liczba partnerów projektu – 13, tytuł projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy” w ramach działania 3.4 SZOOP RPO WP 2014-2020, szacowany wkład UE: **28 000 000 PLN**
4. Lider projektu: Gmina Miasto Rzeszów, tytuł projektu „Wspieranie efektywności energetycznej poprzez budowę obiektów w technologii pasywnej” w ramach działania 3.3.3 SZOOP RPO WP 2014-2020, szacowany wkład UE: **39 081 324 PLN**
5. Lider projektu: Stowarzyszenie ROF, liczba partnerów – 11, tytuł projektu: „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF” w ramach działania 4.6 SZOOP RPO WP 2014-2020, szacowany wkład UE: **18 000 000 PLN**
6. Lider projektu: Związek Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa, liczba partnerów – 12, tytuł projektu: „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF” w ramach działania 5.5 SZOOP RPO WP 2014-2020, szacowany wkład UE: **87 889 285 PLN**
7. Lider projektu Stowarzyszenie ROF, liczba partnerów – 2, tytuł projektu: „Porządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gmin ROF”, w ramach działania 4.3.1 Gospodarka ściekowa (dedykowane poddziałanie dotyczące ZIT zostanie wydzielone na późniejszym etapie prac nad SZOOP RPO WP 2014-2020), szacowany wkład UE: **17 234 812 PLN**
8. Lider projektu: Stowarzyszenie ROF/każda gmina indywidualnie z partnerami wynikającymi z LPR, Liczba partnerów 13/partnerzy wynikający z LPR, tytuł projektu: „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF” w ramach działania 6.5 SZOOP RPO WP 2014-2020, szacowany wkład UE: **64 700 000 PLN.**

Obszary, w których będą wybierane projekty zintegrowane w ramach EFS – tryb konkursowy:

1. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF w ramach działania 7.7 SzOOP RPO WP 2014-2020: zarezerwowana alokacja **10 688 160 PLN**
2. Reintegracja osób zagrożonych marginalizacją społeczną w ramach działania 8.7 SzOOP RPO WP 2014-2020: zarezerwowana alokacja **10 688 160 PLN**
3. Zwiększenie dostępu do usług społecznych na terenie ROF w ramach działania 8.8 SzOOP RPO WP 2014-2020: zarezerwowana alokacja **5 344 080 PLN**
4. Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach działania 8.9 SzOOP RPO WP 2014-2020: zarezerwowana alokacja **5 707 299 PLN**.

W pierwszym półroczu 2016r. zidentyfikowano 4 projekty planowane do realizacji w ramach trybu pozakonkursowego, które zostaną objęte dofinansowaniem ze środków EFRR w ramach RPO WP 2014-2020, w obszarze uzbrojenia terenów inwestycyjnych, OZE, kultury oraz niskoemisyjnego transportu publicznego na terenie ROF. Łączna kwota dofinansowania UE powyższych projektów wynosi 153 857 791 PLN, tj. ponad 46% puli środków zarezerwowanych dla ZIT w obszarze EFRR. Są to następujące projekty:

Tytuł	Wkład UE	Terminy wskazane w momencie identyfikacji / Zweryfikowane terminy określone przez Stowarzyszenie ROF na etapie przygotowania Planu naprawczego – grudzień 2016r.	Termin rozpoczęcia realizacji	Termin zakończenia
„Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF” w ramach działania 1.5 SzOOP RPO WP 2014-2020 - projekt 1	17 460 540 PLN	II kw. 2017/ II kw. 2017	III kw. 2018/ III kw. 2018	
„Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF” w ramach działania 3.4 SzOOP RPO WP 2014-2020	30 507 966 PLN	IV kw. 2017/ III kwartał 2017	IV kw. 2018/ IV kw. 2018	
„Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF” w ramach działania 4.6 SzOOP RPO WP 2014-2020	18 000 000 PLN	IV kw. 2016/ IV kw. 2014	III kw. 2018/ III kw. 2018	

„Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF” w ramach działania 5.5 SzOOP RPO WP 2014-2020	87 889 285 PLN	I kw. 2018/ II kw. 2017	IV kw. 2023/ I kw. 2019
--	----------------	----------------------------	----------------------------

W dniu 6.12.2016r. IZ RPO WP 2014-2020 wezwwała Stowarzyszenie ROF do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu ZIT zidentyfikowanego w trybie pozakonkursowym w obszarze kultury. Termin na złożenie wniosku upływa wprawdzie 11.01.2017r., ale Stowarzyszenie ROF zadeklarowało złożenie dokumentacji wniosku o dofinansowanie projektu „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF” w dniu 30.12.2016r. Kontraktacja tego projektu zaplanowana jest do końca I kwartału 2017r.

Pozostałe zidentyfikowane projekty będą sukcesywnie wzywane do złożenia wniosków o dofinansowanie w I kwartale 2017r.

W przypadku pozostałych projektów, które nie zostały jeszcze zidentyfikowane, Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020, w ramach działań mających na celu przyspieszenie wdrażania instrumentu ZIT w ramach RPO WP 2014-2020, w korespondencji z 2.12.2016r. skierowanej do Instytucji Pośredniczącej ZIT przedstawiła konieczność niezwłocznego przedłożenia kart projektów zintegrowanych, zdefiniowanych w Strategii ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ROF), które nie zostały objęte Opinią w zakresie zgodności Strategii ZIT ROF z możliwościami finansowania ZIT w ramach RPO WP 2014-2020 z dnia 28.06.2016r., celem pilnej ich identyfikacji i wpisania do Załącznika nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020, tj. Wykazu projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego. W efekcie ustaleń wynikających z omówienia podczas przeprowadzanych spotkań poszczególnych projektów uzgodnione zostały terminy ich rozpoczęcia i zakończenia. Dotyczy to następujących projektów:

Tytuł	Wkład UE	Terminy wskazane przez Stowarzyszenie ROF na etapie przygotowania Planu naprawczego – grudzień 2016r.		
		Termin rozpoczęcia realizacji	Termin zakończenia	
„Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF” w ramach działania 1.5 SzOOP RPO WP 2014-2010 - projekt 2	32 539 460 PLN	I kw. 2018	II kw. 2019	
„Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy” w ramach działania 3.4 SzOOP RPO WP 2014-2020	28 000 000 PLN	II kwartał 2017	III kw. 2018	
„Wsparcie efektywności energetycznej poprzez budowę obiektów w technologii pasywnej”	39 081 324 PLN	2018	2022	

w ramach działania 3.3.3 SzOOP RPO WP 2014-2020				
„Porządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gmin ROF” w ramach działania 4.3.1 Gospodarka ściekowa (dedykowane poddziałanie dotyczące ZIT zostanie wydzielone na późniejszym etapie prac nad SZOOP)	17 234 812 PLN	II kw. 2017	II kw. 2020	
„Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF” w ramach działania 6.5 SzOOP RPO WP 2014-2020	64 700 000 PLN	Identyfikacja projektu może nastąpić dopiero po pozytywnym zaopiniowaniu LPR poszczególnych gmin z obszaru ROF. Planuje się że ocena tych LPR zostanie zakończona nie wcześniej niż w II kwartale 2017r.		

Przyznać należy, że specyfiką podejścia do wdrożenia instrumentu ZIT w województwie podkarpackim, charakteryzującą i wyróżniającą go istotnie na tle innych regionów jest przyjęty model zakładający dla działań finansowanych ze środków EFRR zastosowanie konsekwentnie dla wszystkich projektów pozakonkursowej procedury wyboru do dofinansowania. Wpisuje się ona, co należy podkreślić, w sposób najbardziej adekwatny do idei zintegrowanych inwestycji terytorialnych, gdyż dochodzi przy tym do trzeciego wymuszenia i wymuszania działania w formule partnerskiej współpracy, co z pewnością przyczynia się i nadal przyczyniać się będzie do wzmacniania relacji i powiązań partnerskich w gronie podmiotów obszaru objętego instrumentem ZIT.

Przyznać przy tym należy, że pomimo obiektywnie większej złożoności oraz stopnia skomplikowania, a także wymaganego dłuższego czasu na osiągnięcie gotowości projektów ZIT do realizacji, to obecny stan tej gotowości uznać należy za dalece niewystarczający i niesatysfakcjonujący.

W celu przyspieszenia identyfikacji projektów pozakonkursowych planowanych do realizacji w formule ZIT Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 na bieżąco współpracuje ze Stowarzyszeniem ROF w zakresie pojawiających się wątpliwości dotyczących zapisów programowych, czy też kwalifikowalności wydatków.

Organizowane są również spotkania robocze z przedstawicielami Instytucji Pośredniczącej ZIT oraz Beneficjentów z obszaru ROF, mające na celu jak najlepsze przygotowanie się do złożenia dokumentacji aplikacyjnej wniosku o dofinansowanie projektów ZIT, a następnie realizacji tych projektów, z uwagi na duży stopień złożoności i trudności realizacji tych projektów.

Biorąc pod uwagę powyższą tabelę oraz prognozy wskazane do „planów trzyletnich” przekazywane w październiku br., widoczne jest tempo zmiany w procesie przygotowania do realizacji projektów, co będzie miało wpływ na planowaną umowę, podpisanie umów oraz składanie w terminie późniejszym wniosków o płatność. Z przedstawionych danych wynika, że do końca 2018r. zostanie zakończona realizacja 4 projektów (połowa projektów wskazanych w Strategii ZIT ROF w trybie pozakonkursowym) o ogólnej wartości wkładu UE 93 968 506 PLN (ponad 28% środków zarezerwowanych dla ZIT w trybie pozakonkursowym). Kwota ta zostanie zwiększona o środki

wykorzystanej alokacji z przeprowadzonych w IV kwartale 2017r. konkursów w zakresie obszarów wskazanych w Strategii ZIT ROF w ramach EFS.

W związku z realizacją rządowego Planu działań na rzecz zwiększenia efektywności i przyspieszenia realizacji programów operacyjnych w ramach Umowy Partnerstwa 2014-2020, IZ RPO WP 2014-2020 podjęła już niezbędne działania mające na celu przyspieszenie wdrażania instrumentu ZIT w ramach RPO WP 2014-2020 oraz dołoży wszelkiej staranności, aby zakontraktować jak największą wartość projektów ZIT planowanych do realizacji w trybie pozakonkursowym w I kwartale 2017r.

Na potrzeby osiągnięcia powyższego celu, w ramach działań naprawczych, proponuje się w przypadku działania 1.5 Promowanie przedsiębiorczości – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne rozwiązanie polegające na połączeniu projektu 1 i projektu 2 „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF” w jedną operację, w rozumieniu art. 2 pkt. 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r., tj. „operacja oznacza projekt, umowę, przedsięwzięcie lub grupę projektów wybrane przez instytucję zarządzającą danymi programów lub na ich odpowiedzialność, przyczyniające się do realizacji celów priorytetu lub priorytetów, do których się odnoszą (...)”. Umożliwi to kompleksową i spójną realizację wszystkich działań na etapie identyfikacji zintegrowanej operacji, która będzie zawierała wyszczególnione zadania inwestycyjne (projekty) planowane do realizacji na terenie poszczególnych gmin tworzących ROF, wezwania do złożenia wniosku, powołania Komisji oceny projektów oraz samej oceny i wyboru do dofinansowania. Z uwagi na obowiązujące specyficzne warunki formalne dla działania 1.5 SzOOP RPO WP 2014-2020 zasadnym jest, aby umowy o dofinansowanie projektów odpowiadających zakresowi rzeczowemu realizowanemu na terenie danej gminy ROF były zawierane z poszczególnymi gminami ROF. Model ten będzie adekwatny do zapisów Strategii ZIT ROF oraz pozwoli na sukcesywną kontrakcję środków EFRR w ramach działania 1.5 SzOOP RPO WP 2014-2020, co bezpośrednio przyczyni się do zwiększenia efektywności realizacji instrumentu ZIT w ramach RPO WP 2014-2020.

Analizując założenia i stan prac nad poszczególnymi projektami zintegrowanymi, które będą realizowane na obszarze ROF, IZ RPO WP 2014-2020 w uzasadnionych przypadkach będzie podejmowała decyzję o ich kontrakcji w terminie późniejszym niż I kwartał 2017r. W szczególności dotyczy to działania 6.5 Rewitalizacja Przestrzeni Regionalnej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Podstawą realizacji przedsięwzięć w ramach działania 6.5 będą Lokalne / Gminne Programy Rewitalizacji, w których wskazane będą obszary wymagające rewitalizacji oraz uwzględnione będą projekty, które przyczynią się do wyprowadzenia danego obszaru z kryzysu. Lokalne / Gminne Programy Rewitalizacji powinny być zamieszczone w Wykazie programów rewitalizacji prowadzonym przez IZ RPO WP 2014-2020.

Ze względu na specyfikę działań rewitalizacyjnych IZ RPO WP 2014-2020 poinformowała Beneficjentów ROF, iż należy równolegle prowadzić prace związane z przygotowaniem lub aktualizacją LPR/GPR oraz prace związane z przygotowaniem koncepcji projektów z zakresu rewitalizacji przestrzeni regionalnej współfinansowanych ze środków EFRR oraz projektów komplementarnych finansowanych z EFS, tak aby w momencie ujęcia danego LPR/GPR w Wykazie programów rewitalizacji w województwie podkarpackim możliwe było w jak najkrótszym czasie zidentyfikowanie projektu, a następnie złożenie do oceny przygotowanych wniosków o dofinansowanie projektów zintegrowanych.

W system oceny projektów realizowanych w formule ZIT zaangażowane są zarówno Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020, jak również dwie instytucje pośredniczące – Instytucja Pośrednicząca Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie (IP WUP) oraz Instytucja Pośrednicząca Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Stowarzyszenie ROF (IP ZIT).

W systemie oceny opracowanej dla projektów pozakonkursowych w formule ZIT ocena wniosków przebiega w następujący sposób:

1. Ocena formalna przeprowadzona przez IZ RPO WP 2014-2020 w oparciu o kryteria formalne dopuszczające standardowe, kryteria formalne administracyjne oraz kryteria formalne dopuszczające specyficzne – IZ RPO WP 2014-2020
2. Ocena zgodności ze Strategią ZIT ROF przeprowadzona przez IP ZIT w oparciu o kryteria oceny zgodności ze Strategią ZIT ROF – IP ZIT (Stowarzyszenie ROF)
3. Ocena merytoryczna przeprowadzona przez IZ RPO WP 2014-2020 w oparciu o kryteria merytoryczne dopuszczające standardowe oraz merytoryczne dopuszczające specyficzne – IZ RPO WP 2014-2020.

Lista projektów wybranych do dofinansowania zatwierdzana jest następnie przez IP ZIT (uchwała Zebrania Delegatów Stowarzyszenia ROF w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów), a następnie przez IZ RPO WP 2014-2020.

System oceny dla procedury konkursowej w przypadku projektów ZIT podzielony jest na trzy etapy:

- I etap – ocena zgodności ze Strategią ZIT ROF dokonywana przez IP ZIT (Stowarzyszenie ROF)
- II etap – ocena formalno-merytoryczna dokonywana przez pracowników IP WUP i/lub ekspertów powołanych do KOP
- III etap – ocena stopnia zgodności ze Strategią ZIT ROF dokonywana przez IP ZIT (Stowarzyszenie ROF).

Lista projektów wybranych do dofinansowania zatwierdzana jest następnie przez IP ZIT (uchwała Zebrania Delegatów Stowarzyszenia ROF w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów), a w dalszej kolejności przez IP WUP.

Analizując proces oceny w zakresie terminów przewidzianych dla wniosku o dofinansowanie dla projektów pozakonkursowych, zakres realizowanych czynności ustalany jest indywidualnie dla każdego projektu i zależy od jego specyfiki, jednak IZ RPO WP 2014-2020 dokłada wszelkich starań, aby te czynności trwały jak najkrócej.

W przypadku projektów konkursowych termin weryfikacji wniosku o dofinansowanie jest wskazywany w regulaminie naboru i zależy od ilości złożonych wniosków. Termin oceny w zakresie zgodności i stopnia zgodności ze Strategią ZIT ROF będzie wskazywany każdorazowo w Regulaminie Pracy Komisji Oceny Projektów.

Biorąc jednak pod uwagę konieczność przyspieszenia wdrażania instrumentu ZIT w RPO WP 2014-2020, IZ RPO WP 2014-2020 będzie analizowała proces przygotowania do naboru wniosków i analizowała dokumentację konkursową w tym zakresie.

2. Optymalizacja podziału zadań pomiędzy instytucjami w systemie realizacji instrumentu ZIT w województwie

[Ewentualne planowane zmiany w porozumieniach o powierzeniu zadań instytucji pośredniczącej RPO wraz z uzasadnieniem dokonywanych zmian]

W województwie podkarpackim instrument ZIT wdrażany jest zgodnie z „Porozumieniem w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej z zakresu realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020”, które zostało zawarte 29.01.2016 r. oraz aneksowane w dniu 21.06.2016r. Przedmiot w/w Porozumienia dotyczy minimalnej delegacji zadań dla IP ZIT. Do końca 2016 roku zaplanowane zostało zawarcie Porozumienia pomiędzy IP ZIT i IP WUP, które określi w sposób szczegółowy współpracę pomiędzy IP WUP a IP ZIT, w szczególności w obszarach oceny projektów konkursowych objętych finansowaniem z EFS.


Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 będzie aneksowała zapisy zawartego Porozumienia w przypadku określenia przez Ministerstwo Rozwoju systemu sprawozdawczości w zakresie projektów realizowanych w formule ZIT, ponieważ zaistnieje wówczas konieczność doprecyzowania współpracy pomiędzy IP ZIT oraz IZ RPO WP 2014-2020, także w kontekście dostępności IP ZIT do systemu SI 2014-2020.

3. Rekomendacje do struktury organizacyjnej biura Związku ZIT w zakresie pełnienia funkcji instytucji pośredniczącej

[W przypadku rozszerzenia lub zmniejszenia ilości delegowanych zadań IP ZIT konieczne zamieszczenie uzasadnienia wraz z proponowaną nową strukturą biura ZIT, w części związanej z pełnieniem funkcji IP. W każdym przypadku konieczne przypisanie stanowisk w biurze ZIT do realizowanych zadań IP]

W obecnej chwili nie planuje się zmiany struktury IP ZIT – Stowarzyszenie ROF biorąc pod uwagę zakres powierzonych zadań z zakresu realizacji instrumentu ZIT w ramach RPO WP 2014-2020. Z przedstawionego przez IP ZIT Szczegółowego Budżetu na wsparcie podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020 na rok 2017 wynika, że został zmniejszony wymiar czasu pracy poszczególnych pracowników IP ZIT w porównaniu z rokiem poprzednim.

Poniżej przedstawiono planowaną strukturę organizacyjną Biura Stowarzyszenia ROF.



Od 1.01.2017r. w biurze Stowarzyszenia ROF zatrudnionych będzie 9 osób w wymiarze 9 etatów, przy czym 8 osób w wymiarze 7,25 etatu zaangażowanych będzie do pracy w ramach struktury instytucji Pośredniczącej ZIT (wynagrodzenia finansowane ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020), a 6 osób zaangażowanych w wymiarze 1,75 etatu wykonywać będzie zadania związane z pełnieniem przez Stowarzyszenie ROF roli lidera w projektach ZIT (1 osoba będzie w pełnym wymiarze czasu pracy wykonywała obowiązki związane z funkcją Lidera projektów, a pozostałe zostaną oddelegowane w wymiarze 0,25 lub 0,125 etatu). Trzy osoby, które są w strukturze IP ZIT nie będą uczestniczyły w pracach w strukturze Lidera Projektów.

Zaplanowana liczba etatów do struktury IP ZIT i Lidera Projektów, a co za tym idzie zaangażowanie w realizację określonych zadań wynika z Porozumienia w sprawie powierzenia zadań instytucji Pośredniczącej z zakresu realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 zawartego w dniu 29.01.2016 roku wraz z Anekssem nr 1 z dnia 23.06.2016r., a także z roli Lidera przy realizacji projektów partnerskich ZIT. Biorąc pod uwagę fakt, iż zakres rzeczowy projektów, w których rolę Lidera pełni Stowarzyszenie ROF, realizowany będzie przez gminy ROF, uzasadnionym jest, że zaproponowana liczba etatów będzie wystarczająca do wykonania niezbędnych zadań.

Stowarzyszenie ROF na dalszym etapie realizacji i rozliczania projektów ZIT, w których pełni funkcję Lidera, bierze pod uwagę ewentualne zatrudnienie kolejnych osób, które znajdą się w strukturze Lidera Projektów ZIT.

Zaproponowany podział stanowisk pomiędzy IP ZIT a Liderem Projektów został omówiony z przedstawicielami Urzędu Kontroli Skarbowej, według których taki podział obowiązków na konkretnych stanowiskach pozwoli na zachowanie bezstronności przy ocenie wniosków o dofinansowanie projektów ZIT i innych działaniach wynikających z roli IP ZIT.

Instytucja Zarządzająca zweryfikuje opis stanowisk poszczególnych pracowników IP ZIT, tak aby w sposób jasny była rozgraniczona funkcja Stowarzyszenia jako IP ZIT oraz jako Beneficjenta RPO WP 2014-2020 – Lidera Projektów. W przypadku obu tych funkcji i zadań, które wykonują poszczególne

osoby może dochodzić do sytuacji, w których personel realizuje zarówno zadania związane z wdrażaniem projektów, jak i funkcją IP ZIT. Może to wpływać na obciążenie pracowników Stowarzyszenia ROF oraz oddziaływać na jakość wykonywanej pracy i pełnienia przypisanych funkcji.

Jeśli IP ZIT – Stowarzyszenie ROF nie realizuje skutecznych działań w zakresie doprecyzowania opisu stanowisk pracy celem przestrzegania zasady bezzstronności, tj. zapewnienia procedur gwarantujących bezstronność osób uczestniczących w wyborze projektów, oraz nie będzie przestrzegała rozgranionego podziału zadań, to wówczas Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 będzie wnioskowała do Ministerstwa Rozwoju o zmniejszenie wartości finansowania etatów personelu IP ZIT ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

W takim przypadku zmiany te mogą mieć wpływ na zaproponowaną strukturę organizacyjną biura IP ZIT. IZ RPO WP podejmie działania w tym zakresie do końca I kwartału 2017r.

IZ RPO WP 2014-2020 dostrzega konieczność podjęcia przez IP ZIT – Stowarzyszenie ROF zoptymalizowanych działań dotyczących efektywnego zaangażowania koordynatorów gminnych we wdrażanie instrumentu ZIT na obszarze ROF. Pomimo, że opracowany został projekt „Regulaminu wynagradzania koordynatorów gminnych” i kryteria ich oceny, w opinii IZ RPO WP 2014-2020 wymagają one jeszcze doprecyzowania w zakresie metodologii weryfikacji jakości i efektów ich pracy. Szczególnie dotyczy to obowiązków związanych z przyspieszeniem realizacji zaplanowanych działań w obszarze realizacji projektów ZIT. Sposób ich oceny powinien premiować efekty związane z wartością dodaną (np. przyspieszeniem działań związanych z przygotowaniem dokumentacji itp.) i ciężar oceny powinien zostać dostosowany w tym zakresie. W związku z powyższym, IZ RPO WP 2014-2020 podejmuje już działania adresowane do IP ZIT w tym zakresie, a w przypadku braku ich skuteczności i adekwatnych efektów w tym obszarze również będzie podejmowała środki zaradcze w I kwartale 2017r.

4. Zaangażowanie koordynatorów JST we wdrażanie ZIT

[Propozycja zaangażowania koordynatorów gminnych w działania zmierzające do zwiększenia efektywności realizacji instrumentu, np. udział w procedurze naboru, oceny projektów]

W IV kwartale 2015r. Stowarzyszenie ROF zawarło Porozumienia z poszczególnymi gminami tworzącymi ROF, które dotyczyły ustalenia praw i obowiązków Stowarzyszenia ROF oraz wyznaczonych pracowników poszczególnych Gmin, tj. koordynatorów gminnych, do koordynowania prac związanych z realizacją Strategii ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Zaangażowanie koordynatorów gminnych w proces realizacji instrumentu ZIT na obszarze ROF uzasadnia przede wszystkim duża liczba partnerów w poszczególnych projektach zintegrowanych planowanych do realizacji w trybie pozakonkursowym ze środków EFRR, która sięga nawet 13 gmin. Jest to szczególnie istotne ze względu na fakt, że gotowość projektów planowanych do realizacji jest na bardzo różnym poziomie przygotowania w poszczególnych Gminach tworzących ROF.

Zawarte Porozumienia określały zasady refundacji przez Stowarzyszenie ROF kosztów ponoszonych przez poszczególne gminy w związku wyznaczeniem koordynatora gminnego, łączna wysokość kosztów refundowanych przez Stowarzyszenie ROF w danym miesiącu kalendarzowym na rzecz

każdej z gmin ROF wynosiła 1 000,00 zł brutto wraz z kosztem pracodawcy za dany miesiąc kalendarzowy. Do zadań każdego koordynatora gminnego należy m.in.:

- 1) Koordynowanie procesu przygotowania w Gminie wniosków aplikacyjnych dla projektów ZIT planowanych do realizacji w ramach Strategii ZIT ROF,
- 2) Weryfikacja projektów Gminy planowanych do realizacji w ramach Strategii ZIT ROF,
- 3) Udział w procesie wstępnej weryfikacji projektów ZIT przez Biuro Stowarzyszenia ROF,
- 4) Udział w spotkaniach i szkoleniach,
- 5) Informowanie o zasadach realizacji projektów ZIT na terenie danej Gminy,
- 6) Współpraca z Biurem Stowarzyszenia ROF w zakresie realizacji zadań służących realizacji Strategii ZIT ROF na terenie danej Gminy,
- 7) Monitoring postępu rzeczowego i finansowego projektów ZIT oraz informowanie Biura Stowarzyszenia ROF o wszelkich okolicznościach mających negatywny wpływ na realizację projektów i osiągnięcie założonych celów i wskaźników na terenie danej Gminy,
- 8) Udział w procesie monitorowania i ewaluacji Strategii ZIT ROF,
- 9) Promocja celów działalności Stowarzyszenia ROF w środowisku lokalnym.

W ramach działań naprawczych, których celem jest zwiększenie efektywności realizacji instrumentu ZIT na terenie województwa podkarpackiego IP ZIT przygotowało projekt Aneksu do w/w Porozumień z Gminami oraz projekt Regulaminu wynagradzania Koordynatorów gminnych ZIT. Zgodnie z tymi dokumentami w przypadku niewykonania, niewłaściwego lub nieterminowego wykonywania przez koordynatorów gminnych zadań wskazanych w Porozumieniu, Stowarzyszenie ROF może nie wypłacić gminom refundacji wydatków na dodatki zadaniowe dla takich koordynatorów. Praca koordynatorów będzie oceniana według następujących kryteriów:

Lp.	Kryterium	Liczba punktów
1.	Wspieranie realizacji Strategii ZIT ROF poprzez aktywizowanie gminy w ubieganiu się o środki w ramach RPO i KPO a w przypadku pozyskania dofinansowania – płynną realizację projektów	0-10
2.	Terminowość wykonywania zadań zleconych przez Biuro Stowarzyszenia ROF	0-10
3.	Jakość wykonania zadań zleconych przez Biuro Stowarzyszenia ROF	0-10
4.	Informowanie z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich okolicznościach mogących mieć negatywny wpływ na realizację projektów i osiągnięcie zakładanych celów	0-10
5.	Frekwencja na spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez Biuro Stowarzyszenia ROF	0-10
6.	Informowanie w porozumieniu z Biurem Stowarzyszenia ROF o realizacji Strategii ZIT w środowisku lokalnym (np. poprzez zamieszczanie na stronie www gminy informacji o realizacji Strategii ZIT ROF)	0-10

Określenie wysokości proponowanej refundacji odbywa się zgodnie z liczbą uzyskanych punktów podczas oceny pracy koordynatorów według następującego przedziału:

Lp.	Przedział punktowy	Stożek refundacji
1.	45-60	100%
2.	30-44	50%
3.	0-29	0%

5. Skrócenie czasu naboru i oceny wniosków w konkursach dedykowanych ZIT

[Propozycje działań służących zwiększeniu tempa wyboru projektów do dofinansowania, z rozpisaniem podziału zadań pomiędzy poszczególnymi instytucjami]

Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 w przypadku projektów pozakonkursowych, obejmując tym samym również projekty planowane do realizacji w formule ZIT, stosuje w systemie oceny w/w projektów możliwość dwukrotnego poprawienia wniosku przez wnioskodawcę. Ponadto, na proces oceny wpływa również ilość zapytań, które występują na etapie oceny merytorycznej (pytania zadawane przez ekspertów), które są zależne od stopnia złożoności projektu. Mając jednak na względzie jak najszybszy proces zamknięcia całego procesu, działania związane z organizowaniem pracy Komisji Oceny Projektów i przeprowadzeniem oceny zostały ograniczone do niezbędnego minimum. Pomimo że nie nastąpiła jeszcze ocena projektu realizowanego w formule ZIT, IP ZIT ROF WP 2014-2020 będzie przygotowywać ten proces wspólnie z IP ZIT Stowarzyszeniem ROF. Jako przykład można tu podać działania związane z wezwaniem do naboru projektu w zakresie działania 4.6, gdzie zorganizowano już spotkanie robocze z udziałem IP ZIT dotyczące tego naboru i omówiono działania związane z całym procesem oceny projektu. Biorąc pod uwagę dotychczasowe wezwania projektów pozakonkursowych w zakresie innych działań SZOOP RPO WP 2014-2020, czas jaki minął od wezwania projektu do podjętych prac związanych z podpisaniem umowy wyniósł ok. 90 dni. IP ZIT ROF WP 2014-2020 również doloży wszelkich starań aby w przypadku projektów realizowanych w formule ZIT czas przeznaczony na ocenę został skrócony do niezbędnego minimum.

Ponieważ dotychczas, nie ogłoszono konkursów w zakresie instrumentu ZIT, a jego ogłoszenie jest zależne od przygotowanych i zatwierdzonych programów rewitalizacji, IP ZIT ROF WP wspólnie z pozostałymi Instytucjami Pośredniczącymi doloży wszelkich starań, aby cały proces wyboru trwał jak najkrócej. Instytucje Pośredniczące zapoznały się z celami, które wskazane zostały w planie przyspieszenia realizacji programów regionalnych na lata 2014-2020 i mając to na względzie podejmowane działania w tym zakresie będą miały też na celu zwiększenie efektywności całego systemu oceny.

6. Zwiększenie wolumenu (tryb konkursowy) i jakości (tryb pozakonkursowy) składanych wniosków o dofinansowanie

[Propozycje działań służących zwiększeniu ilości oraz jakości składanych wniosków o dofinansowanie w obu trybach wyboru projektów. Szczególnie istotne przedstawienie działań w zakresie projektów współfinansowanych z EFS]

Jak już przedstawiono w pkt 1. Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 planuje podjęcie działań, których efektem będzie zakończenie w I kwartale 2017 r. identyfikacji projektów pozakonkursowych planowanych do realizacji w zakresie EFRR i wpisanie ich do załącznika nr 5 do SZOOP RPO WP 2014-2020 „Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego”. Pozwoli to Departamentom odpowiedzialnym za wdrażanie poszczególnych Osi priorytetowych SZOOP RPO WP 2014-2020 optymalnie zaplanować terminy wezwań do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym oraz przygotować dokumentację naboru pozakonkursowego. Požadawo niezwłocznie po pozytywnym zaopiniowaniu Strategii ZIT ROF, zostały wydzielone działania przewidziane dla instrumentów ZIT oraz opracowano i zatwierdzono przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 kryteria oceny projektów dotyczące oceny zgodności i stopnia zgodności ze Strategią ZIT ROF. Koniecznością pozostaje wydzielenie Działania dotyczącego gospodarki ściekowej oraz opracowanie i zatwierdzenie kryteriów, jednak zakłada się, że nastąpi to do końca I kwartału 2017 r.

IZ RPO WP 2014-2020 wezwala do złożenia przez Stowarzyszenie IP ZIT projektu w zakresie Działania 4.6 Kultura – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne z terminem wezwania do 11.01.2016r., jednak na bieżąco prowadzone jest wsparcie dla Stowarzyszenia ROF szczególnie w zakresie interpretacji zapisów programowych czy dostępu do LSI RPO WP 2014-2020, aby Beneficjent mógł jak najszybciej złożyć wniosek i rozpoczęta została jego ocena (Lider projektu zadeklarował złożenie wniosku 30.12.2016r.).

IZ RPO 2014-2020 w dokumentacji dotyczącej wezwania do naboru dla ZIT mając na uwadze realizację celów RPO WP 2014-2020 i uruchomienie ram wykonania wskazuje również terminy złożenia wniosku o płatność końcową, co wpływa również na konieczność takiego planowania przez Beneficjenta realizacji projektu, aby dochować wskazanego terminu.

Należy zaznaczyć, że projekty planowane w formule ZIT są projektami realizowanymi średnio przez kilku do kilkunastu partnerów. Mają one duże budżety finansowe i ich uruchomienie wpłynie na duży wzrost poziomu zakontraktowania środków EFRR w ramach RPO WP 2014-2020.

Z ilości udokumentowanych pytań, które do IZ RPO WP 2014-2020 wpływają od Stowarzyszenia ROF dotyczących interpretacji zapisów programowych czy zakresów merytorycznych projektów wynika, że Beneficjentowi zależy na przygotowaniu projektów wysokiej jakości, aby nie kwestionowane były zapisy projektów na etapie weryfikacji wniosku. Ponadto z uwagi na dużą liczbę partnerów projektu dochodzących w niektórych projektach do 13, Instytucja Zarządzająca RPO WP widzi konieczność większego zaangażowania koordynatorów gminnych, aby usprawnić poziom ustalania zakresu rzeczowego czy uzgadniania niezbędnej dokumentacji projektowej. Jest to szczególnie istotne ze względu na fakt, że gotowość projektów planowanych do realizacji jest na bardzo różnym poziomie przygotowania w poszczególnych gminach tworzących ROF.

Ponadto IZ RPO WP 2014-2020 w formie prowadzonej korespondencji poinformowała IP ZIT – Stowarzyszenie ROF, że w przypadku braków widocznych efektów przyspieszenia w osiąganiu celów RPO WP 2014-2020, zostaną podjęte kroki zmiany stosowanego trybu w przypadku projektów finansowanych z EFRR z pozakonkursowego na konkursowy oraz zmniejszenie alokacji przypisanej dla poszczególnych działań w SZOOP RPO WP 2014-2020 planowanych do realizacji w formule ZIT. W przypadku zaistnienia potrzeby wdrożenia tych rozwiązań, niezbędne będzie również wprowadzenie adekwatnych zmian do treści Porozumienia zawartego pomiędzy IZ RPO WP 2014-2020 a IP ZIT. Przedmiotowe Porozumienie zawiera stosowne zapisy w paragrafie 10 Realizacja celów pośrednich i końcowych wynikających z Ram wykonania w zakresie stosowania działań naprawczych w następującym brzmieniu:

1. „IP ZIT jest zobowiązana do bieżącego monitorowania realizacji ZIT w zakresie celów pośrednich i końcowych priorytetów inwestycyjnych wskazanych w § 2 ust. 1 oraz w zakresie powierzonych zadań określonych w rozdziale II.
2. W przypadku nieosiągnięcia celów, wskaźników produktu i rezultatu RPO WP 2014 – 2020 związanych z realizacją instrumentu ZIT w zakresie wskazanych w § 2 ust. 1 priorytetów inwestycyjnych zostaną podjęte adekwatne działania wynikające z art. 91 aneksu nr 1 do Kontraktu Terytorialnego Województwa Podkarpackiego”.

Biorąc pod uwagę obszary projektów możliwe do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, planuje się ogłoszenie konkursu na IV kwartał 2017 r. (zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2017 rok). Ze względu jednak na warunek występujący w SZOOP 2014-2020 w działaniu 6.5 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne tj. „na etapie oceny projektów badane będzie czy w LPR/GPR wykazano komplementarność z projektami planowanymi do realizacji z EFS które zostały zidentyfikowane w ramach LPR/GPR”, konkurs nie może zostać ogłoszony nie wcześniej niż zakończy się ocena programów rewitalizacji gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. W ramach konkursu dotacji, który przeprowadził Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego wspólnie z Ministerstwem Rozwoju tylko 4 gminy Stowarzyszenia ROF uzyskały dotacje na przygotowanie programów rewitalizacji. Wnioski pozostałych 5 gmin zostały odrzucone. W listopadzie 2016r. ogłoszona została II edycja Konkursu dotacji – Przygotowanie programów rewitalizacji, który trwa do 16.12.2016 r. i prawdopodobnie gminy te ponownie będą ubiegały się o dotacje. Z 13 gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego tylko 4 gminy posiadają programy rewitalizacji. Będą jednak one musiały zostać zaakceptowane przez Komisję, która ocenia programy rewitalizacyjne. Zakłada się, że nastąpi to do końca II kwartału 2017r.

Z programem rewitalizacji powiązane są obszary działania 8.7, 8.8 i 8.9 (kryterium EFS: realizacja projektu na rewitalizowanym terenie w ramach ROF) oraz 7.7 jeśli któraś z gmin ROF wskaże powiązanie projektu z inwestycjami dotyczącymi tworzenia stref aktywności gospodarczej.

Kolejną kwestią w tym zakresie będzie konieczność aktualizacji zapisów Strategii ZIT ROF w zakresie rewitalizacji (mówią o tym obecne zapisy Strategii np. w zakresie zdefiniowania/wyznaczenia obszaru rewitalizacji).

Niemniej jednak IZ RPO 2014-2020, niezależnie od przygotowywanych LPR, zorganizuje spotkania ze Stowarzyszeniem ROF, jak również IP WUP, aby wyjaśnić kwestie problemowe przy przygotowaniu propozycji projektu do identyfikacji, aby w momencie posiadania zaakceptowanych LPR projekt mógł zostać tak dopracowany w obszarze EFRR i EFS, że jego złożenie będzie możliwe w momencie ogłoszenia naboru. Będą również podejmowane działania aby równolegle zaopiniowana została aktualizacja Strategii ZIT ROF. Przewiduje się, że proces z tym związany może zakończyć się najwcześniej w II kwartale 2017r.

7. Planowany harmonogram podpisywania umów o dofinansowanie dla alokacji dedykowanej ZIT

[Tabelaryczne ujęcie harmonogramu planowanych naborów, zawartych umów o dofinansowanie oraz złożonych wniosków o płatność z podziałem na tryby wyboru projektów oraz na wszystkie poddziałania dedykowane ZIT. Oba tryby rozpisane zgodnie z załączonym wzorem]

W poniższych tabelach dla lat 2017 – 2018 przedstawiono:

- harmonogram planowanych naborów w trybie konkursowym w obszarze działań dedykowanych ZIT finansowanych z EFS, który jest spójny z przyjętym przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 29.11.2016r. *Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2017 rok* (w tabeli pokazano wyłączenie kwoty wkładu UE, przyjęty *Harmonogram* obejmuje również kwoty z Budżetu Państwa),
- harmonogram planowanej kontraktacji umów dla trybu konkursowego (w ramach EFS) oraz trybu pozakonkursowego (w ramach EFRR)
- prognozę wydatków beneficjentów realizujących projekty ZIT na obszarze ROF we wnioskach o płatność w części odpowiadającej wartości dofinansowania UE, w odniesieniu do EFRR, jak i EFS.

Przedstawione informacje są spójne z **Planem Działań Związku ZIT na lata 2017-2018**, który stanowi integralną część przedmiotowego Planu naprawczego dla wdrażania instrumentu ZIT w województwie podkarpackim.

Nabory (tryb konkursowy – EFS) – dane w PLN											
Działanie RPO WP 2014-2020	2016 (prognoza)	I Q 2017	II Q 2017	III Q 2017	IV Q 2017	2017	I Q 2018	II Q 2018	III Q 2018	IV Q 2018	2018
7.7 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości - ZIT					10 534 185	10 534 185					
8.7 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - ZIT					10 534 185	10 534 185					
8.8 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych - ZIT					5 267 093	5 267 093					
8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej - ZIT					5 625 077	5 625 077					

Planowane umowy o dofinansowanie (tryb konkursowy – EFS) – dane w PLN											
Działanie RPO WP 2014-2020	2016 (prognoza)	I Q 2017	II Q 2017	III Q 2017	IV Q 2017	2017	I Q 2018	II Q 2018	III Q 2018	IV Q 2018	2018
7.7 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości - ZIT								10 534 185			10 534 185
8.7 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - ZIT								10 534 185			10 534 185
8.8 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych - ZIT								5 267 093			5 267 093
8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej - ZIT								5 625 077			5 625 077

Planowane umowy o dofinansowanie (tryb pozakonkursowy - EFRR) - dane w PLN											
Działanie/ Poddziałanie RPO WP 2014-2020	2016 (prognoza)	I Q 2017	II Q 2017	III Q 2017	IV Q 2017	2017	I Q 2018	II Q 2018	III Q 2018	IV Q 2018	2018
1.5 Promowanie przedsiębiorczości - ZIT			17 460 540			17 460 540	32 539 460				32 539 460
3.3.3 Realizacja planów niskoemisyjnych - ZIT							39 081 324				39 081 324
3.4 Rozwój OZE - ZIT			28 000 000	30 507 966		58 507 966					
4.3.1 Gospodarka ściekowa			17 234 812			17 234 812					
4.6 Kultura - ZIT		18 000 000				18 000 000					
5.5 Niskoemisyjny transport miejski - ZIT				87 889 285		87 889 285					
6.5 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej - ZIT							64 700 000				64 700 000

19

Prognoza wydatków beneficjentów realizujących projekty ZIT na obszarze ROF we wnioskach o płatność w części odpowiadającej wartości dofinansowania UE - dane w mln PLN											
Działanie/ Poddziałanie RPO WP 2014-2020	2016 (prognoza)	I Q 2017	II Q 2017	III Q 2017	IV Q 2017	2017	I Q 2018	II Q 2018	III Q 2018	IV Q 2018	2018
EFRR											
1.5 Promowanie przedsiębiorczości - ZIT					10,47	10,47		15,12		16,27	31,39
3.3.3 Realizacja planów niskoemisyjnych - ZIT								23,45			23,45
3.4 Rozwój OZE - ZIT					16,80	16,80		22,00	11,20	8,51	41,71
4.3.1 Gospodarka ściekowa					3,45	3,45	3,45	4,30	4,30		12,05
4.6 Kultura - ZIT					13,50	13,50		4,50			4,50
5.5 Niskoemisyjny transport miejski - ZIT							21,97		21,97	21,97	65,91
6.5 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej - ZIT									38,82		38,82
EFS											
7.7 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości - ZIT										1,32	1,32
8.7 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - ZIT										1,32	1,32
8.8 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych - ZIT										6,58	6,58
8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej - ZIT										7,03	7,03

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bogdan Romaniuk
Bogdan Romaniuk