

| | Ⓜ | Name | WBS | Duration | Start | Finish | Predecessors | Successors | Resource Names |
|-----|---|---|-------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 1 | | PMDKDR | | 342 days | 28.07.17 08:00 | 19.11.18 17:00 | | | |
| 2 | | Analiza Przedwdroeniowa | | 10 days | 28.07.17 08:00 | 10.08.17 17:00 | | | |
| 3 | 📅 | Przekazanie Opracowania Analizy Przedwdroeniowej do Akceptacji Zamawiajacego | | 0 days | 28.07.17 08:00 | 28.07.17 08:00 | | 4 | |
| 4 | | 14 dni zarezerwowane dla Zamawiajacego na sprawdzenie i ocen opracowania | | 10 days | 28.07.17 08:00 | 10.08.17 17:00 | 3 | 8 | |
| 5 | | Wdroenie (Dziaania 4,5,6) | | 332 days | 11.08.17 08:00 | 19.11.18 17:00 | | | |
| 6 | | Etap I | | 47 days | 11.08.17 08:00 | 16.10.17 17:00 | | | |
| 7 | 📅 | Doardca Technologiczny wyoniony w przetargu | | 47 days | 11.08.17 08:00 | 16.10.17 17:00 | | | |
| 8 | 📅 | Przygotowane dokumenty do przetargu (SIWZ, OPZ, Wzór Umowy) | | 15 days | 11.08.17 08:00 | 31.08.17 17:00 | 4 | 9FS+1 day | |
| 9 | | Ogłoszone Postpowanie | | 0 days | 01.09.17 17:00 | 01.09.17 17:00 | 8FS+1 day | 10 | |
| 10 | 📅 | Zebrane oferty | | 8 days | 04.09.17 08:00 | 13.09.17 17:00 | 9 | 11 | |
| 11 | | Ocenione oferty i wybrany najkorzystniejszy wykonawca | | 5 days | 14.09.17 08:00 | 20.09.17 17:00 | 10 | 12 | |
| 12 | 📅 | Uzupenione przez najkorzystniejszego Oferenta owiadczenia lub dokumenty potwierdzajce, e nie podlega on wykluczeniu, spenia warunki udziau w postpowaniu oraz o przynaleznoci do grupy kapitaowej | | 5 days | 21.09.17 08:00 | 27.09.17 17:00 | 11 | 13 | |
| 13 | | Owiadczenia Uzupenione po Wezwaniu do uzupienienia owiadcze Art 26 ust 3 pzp | | 4 days | 28.09.17 08:00 | 03.10.17 17:00 | 12 | 14 | |
| 14 | | Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty | | 1 day | 04.10.17 08:00 | 04.10.17 17:00 | 13 | 15 | |
| 15 | 📅 | Zebrane odwoania na wybór najkorzystniejszej oferty | | 5 days | 05.10.17 08:00 | 11.10.17 17:00 | 14 | 16FS+3 days | |
| 16 | | Podpisana Umowa z Doradc Technologicznym | | 0 days | 16.10.17 17:00 | 16.10.17 17:00 | 15FS+3 days | 19;29;39 | |
| 17 | | Etap II | | 72 days | 17.10.17 08:00 | 24.01.18 17:00 | | | |
| 18 | | Dostawca Systemu wyoniony w przetargu | | 72 days | 17.10.17 08:00 | 24.01.18 17:00 | | | |
| 19 | | Przygotowane dokumenty do przetargu (SIWZ, OPZ, Wzór Umowy) | | 15 days | 17.10.17 08:00 | 06.11.17 17:00 | 16 | 20FS+1 day | |
| 20 | | Ogłoszone Postpowanie | | 0 days | 07.11.17 17:00 | 07.11.17 17:00 | 19FS+1 day | 21 | |
| 21 | 📅 | Zebrane oferty | | 30 days | 08.11.17 08:00 | 19.12.17 17:00 | 20 | 22 | |
| 22 | | Ocenione oferty i wybrany najkorzystniejszy wykonawca | | 5 days | 20.12.17 08:00 | 26.12.17 17:00 | 21 | 23 | |
| 23 | 📅 | Uzupenione przez najkorzystniejszego Oferenta owiadczenia lub dokumenty potwierdzajce, e nie podlega on wykluczeniu, spenia warunki udziau w postpowaniu oraz o przynaleznoci do grupy kapitaowej | | 5 days | 27.12.17 08:00 | 02.01.18 17:00 | 22 | 24 | |
| 24 | | Owiadczenia Uzupenione po Wezwaniu do uzupienienia owiadcze Art 26 ust 3 pzp | | 4 days | 03.01.18 08:00 | 08.01.18 17:00 | 23 | 25 | |
| 25 | | Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty | | 1 day | 09.01.18 08:00 | 09.01.18 17:00 | 24 | 26 | |
| 26 | 📅 | Zebrane odwoania na wybór najkorzystniejszej oferty | | 8 days | 10.01.18 08:00 | 19.01.18 17:00 | 25 | 27FS+3 days | |
| 27 | | Podpisana Umowa z Dostawc Systemu | | 0 days | 24.01.18 17:00 | 24.01.18 17:00 | 26FS+3 days | 72;85;62FF-2 days | |
| 28 | | Dostawca Infrastruktury wyoniony w przetargu | | 72 days | 17.10.17 08:00 | 24.01.18 17:00 | | | |
| 29 | | Przygotowane dokumenty do przetargu (SIWZ, OPZ, Wzór Umowy) | | 15 days | 17.10.17 08:00 | 06.11.17 17:00 | 16 | 30FS+1 day | |
| 30 | | Ogłoszone Postpowanie | | 0 days | 07.11.17 17:00 | 07.11.17 17:00 | 29FS+1 day | 31 | |
| 31 | 📅 | Zebrane oferty | | 30 days | 08.11.17 08:00 | 19.12.17 17:00 | 30 | 32 | |
| 32 | | Ocenione oferty i wybrany najkorzystniejszy wykonawca | | 5 days | 20.12.17 08:00 | 26.12.17 17:00 | 31 | 33 | |
| 33 | 📅 | Uzupenione przez najkorzystniejszego Oferenta owiadczenia lub dokumenty potwierdzajce, e nie podlega on wykluczeniu, spenia warunki udziau w postpowaniu oraz o przynaleznoci do grupy kapitaowej | | 5 days | 27.12.17 08:00 | 02.01.18 17:00 | 32 | 34 | |
| 34 | | Owiadczenia Uzupenione po Wezwaniu do uzupienienia owiadcze Art 26 ust 3 pzp | | 4 days | 03.01.18 08:00 | 08.01.18 17:00 | 33 | 35 | |
| 35 | | Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty | | 1 day | 09.01.18 08:00 | 09.01.18 17:00 | 34 | 36 | |
| 36 | 📅 | Zebrane odwoania na wybór najkorzystniejszej oferty | | 8 days | 10.01.18 08:00 | 19.01.18 17:00 | 35 | 37FS+3 days | |
| 37 | | Podpisana Umowa z Dostawc Infrastruktury | | 0 days | 24.01.18 17:00 | 24.01.18 17:00 | 36FS+3 days | 50;61;51;62;52;5... | |
| 38 | | Dostawca Usug Digitalizacyjnych wyoniony w przetargu | | 72 days | 17.10.17 08:00 | 24.01.18 17:00 | | | |
| 39 | | Przygotowane dokumenty do przetargu (SIWZ, OPZ, Wzór Umowy) | | 15 days | 17.10.17 08:00 | 06.11.17 17:00 | 16 | 40FS+1 day | |
| 40 | | Ogłoszone Postpowanie | | 0 days | 07.11.17 17:00 | 07.11.17 17:00 | 39FS+1 day | 41 | |
| 41 | 📅 | Zebrane oferty | | 30 days | 08.11.17 08:00 | 19.12.17 17:00 | 40 | 42 | |
| 42 | | Ocenione oferty i wybrany najkorzystniejszy wykonawca | | 5 days | 20.12.17 08:00 | 26.12.17 17:00 | 41 | 43 | |
| 43 | 📅 | Uzupenione przez najkorzystniejszego Oferenta owiadczenia lub dokumenty potwierdzajce, e nie podlega on wykluczeniu, spenia warunki udziau w postpowaniu oraz o przynaleznoci do grupy kapitaowej | | 5 days | 27.12.17 08:00 | 02.01.18 17:00 | 42 | 44 | |
| 44 | | Owiadczenia Uzupenione po Wezwaniu do uzupienienia owiadcze Art 26 ust 3 pzp | | 4 days | 03.01.18 08:00 | 08.01.18 17:00 | 43 | 45 | |
| 45 | | Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty | | 1 day | 09.01.18 08:00 | 09.01.18 17:00 | 44 | 46 | |
| 46 | 📅 | Zebrane odwoania na wybór najkorzystniejszej oferty | | 8 days | 10.01.18 08:00 | 19.01.18 17:00 | 45 | 47FS+3 days | |
| 47 | | Podpisana Umowa z Dostawc Usug Digitalizacyjnych | | 0 days | 24.01.18 17:00 | 24.01.18 17:00 | 46FS+3 days | 72;74;76;80;77;78 | |
| 48 | | Etap III - Zakup i Dostawa Infrastruktury | 6 | 36 days | 25.01.18 08:00 | 15.03.18 17:00 | | | |
| 49 | | Dostarczona Infrastruktura | 6.1 | 15 days | 25.01.18 08:00 | 14.02.18 17:00 | | | |
| 50 | | Szafa serwerowa | 6.1.1 | 15 days | 25.01.18 08:00 | 14.02.18 17:00 | 37 | 63 | |
| 51 | | UPS | 6.1.2 | 15 days | 25.01.18 08:00 | 14.02.18 17:00 | 37 | 63 | |
| 52 | | System zabezpiecze i monitoringu bezpieczestwa | 6.1.3 | 15 days | 25.01.18 08:00 | 14.02.18 17:00 | 37 | 63 | |
| 53 | | Przeaczniki sieciowe | 6.1.4 | 15 days | 25.01.18 08:00 | 14.02.18 17:00 | 37 | 63 | |
| 54 | | Serwery Hiperkonwergentne | 6.1.5 | 15 days | 25.01.18 08:00 | 14.02.18 17:00 | 37 | 63 | |
| 55 | | System kopii zapasowych | 6.1.6 | 15 days | 25.01.18 08:00 | 14.02.18 17:00 | 37 | 63 | |
| 56 | | Komputer PC | 6.1.7 | 15 days | 25.01.18 08:00 | 14.02.18 17:00 | 37 | 63 | |
| 57 | | Monitor 30" | 6.1.8 | 15 days | 25.01.18 08:00 | 14.02.18 17:00 | 37 | 63 | |
| 58 | | Oprogramowanie Adobe Cloud | 6.1.9 | 15 days | 25.01.18 08:00 | 14.02.18 17:00 | 37 | 63 | |
| 59 | | Oprogramowanie 3ds Max | 6.1.10 | 15 days | 25.01.18 08:00 | 14.02.18 17:00 | 37 | 63 | |
| 60 | | Projekt techniczny wdroenia infrastruktury | 6.2 | 10 days | 25.01.18 08:00 | 07.02.18 17:00 | | | |
| 61 | | Plan deploymentu infrastruktury | 6.2.1 | 10 days | 25.01.18 08:00 | 07.02.18 17:00 | 37 | 65;86;63 | |
| 62 | 📅 | Opis proponowanej konfiguracji | 6.2.2 | 10 days | 25.01.18 08:00 | 07.02.18 17:00 | 27FF-2 days;37 | 86;63 | |
| 63 | | Infrastruktura zainstalowana w miejscu docelowym | 6.3 | 5 days | 15.02.18 08:00 | 21.02.18 17:00 | 50;51;52;53;54;6... | 65;66;67 | |
| 64 | | Dokumentacja testów infrastruktury | 6.4 | 6 days | 22.02.18 08:00 | 01.03.18 17:00 | | | |
| 65 | | Scenariusze testow infrastruktury | 6.4.1 | 3 days | 22.02.18 08:00 | 26.02.18 17:00 | 61;63 | 66 | |
| 66 | | Protokół z testów infrastruktury | 6.4.2 | 3 days | 27.02.18 08:00 | 01.03.18 17:00 | 63;65 | 68 | |
| 67 | | Dokumentacja poinstalacyjna | 6.5 | 3 days | 22.02.18 08:00 | 26.02.18 17:00 | 63 | 68 | |
| 68 | | Produkty Etapu III Zgłoszone do odbioru | | 0 days | 01.03.18 17:00 | 01.03.18 17:00 | 66;67 | 69 | |
| 69 | | Produkty Etapu III Odebrane | | 10 days | 02.03.18 08:00 | 15.03.18 17:00 | 68 | 70 | |
| 70 | | Podpisany Protokół odbioru Infrastruktury | | 0 days | 15.03.18 17:00 | 15.03.18 17:00 | 69 | 88;89;90;91 | |
| 71 | | Etap IV - Digitalizacja Zbiorów | 5 | 193 days | 25.01.18 08:00 | 22.10.18 17:00 | | | |
| 72 | | Uzgodnione formaty przekazania danych digitalizacyjnych i metadanych z Dostawc Systemu | | 5 days | 25.01.18 08:00 | 31.01.18 17:00 | 27;47 | | |
| 73 | | Zdigitalizowane zbiory Muzeum w Lubaczowie | 5.1 | 12 days | 25.01.18 08:00 | 09.02.18 17:00 | | | |
| 74 | | Zdigitalizowany zespół – Zbiory Muzeum Kresów w Lubaczowie | 5.1.1 | 12 days | 25.01.18 08:00 | 09.02.18 17:00 | 47 | 80;81;107 | |
| 75 | | Zdigitalizowane zbiory Zamku w acucie | 5.2 | 141 days | 05.03.18 08:00 | 17.09.18 17:00 | | | |
| 76 | | Zdigitalizowany zespół - Zbiór starych druków dawnej Biblioteki Tulczyskiej | 5.2.1 | 130 days | 20.03.18 08:00 | 17.09.18 17:00 | 47;78 | 81;107 | |
| 77 | | Zdigitalizowany zespół - Potoccy herbu Pilawa, linia hetmaska z acuta i Antonin | 5.2.2 | 6 days | 05.03.18 08:00 | 12.03.18 17:00 | 47;80 | 78;81;107 | |
| 78 | | Zdigitalizowany zespół - Ikonografia Kresów | 5.2.3 | 5 days | 13.03.18 08:00 | 19.03.18 17:00 | 47;77 | 76;81;107 | |
| 79 | | Zdigitalizowane zbiory Arboretum w Bolestraszcach | 5.3 | 15 days | 12.02.18 08:00 | 02.03.18 17:00 | | | |
| 80 | | Zdigitalizowany zespół – Inwentaryzacja zaoe ogrodowych na dawnych Kresach | 5.3.1 | 15 days | 12.02.18 08:00 | 02.03.18 17:00 | 47;74 | 77;81;107 | |
| 81 | 📅 | Produkty Etapu IV Zgłoszone do odbioru | | 0 days | 17.09.18 17:00 | 17.09.18 17:00 | 74;76;77;78;80 | 82 | |
| 82 | | Produkty Etapu IV Odebrane | | 20 days | 25.09.18 08:00 | 22.10.18 17:00 | 81;107 | 83;108 | |
| 83 | | Podpisany Protokół odbioru Usug Digitalizacyjnych | | 0 days | 22.10.18 17:00 | 22.10.18 17:00 | 82 | | |
| 84 | | Etap V - Dostawa i Wdroenie Systemu | 4 | 213 days | 25.01.18 08:00 | 19.11.18 17:00 | | | |
| 85 | | Uszczegółowiona dokumentacja Analityczna | 4.1 | 15 days | 25.01.18 08:00 | 14.02.18 17:00 | 27 | 86 | |
| 86 | | Projekt techniczny wdroenia | 4.2 | 15 days | 15.02.18 08:00 | 07.03.18 17:00 | 61;62;85 | 93;102 | |
| 87 | | rodowiska | 4.3 | 30 days | 16.03.18 08:00 | 26.04.18 17:00 | | | |
| 88 | | rodowisko deweloperskie | 4.3.1 | 10 days | 16.03.18 08:00 | 29.03.18 17:00 | 70 | 89;99 | |
| 89 | | reodowisko testowe | 4.3.2 | 10 days | 30.03.18 08:00 | 12.04.18 17:00 | 70;88 | 90 | |
| 90 | | rodowisko szkoleniowe | 4.3.3 | 5 days | 13.04.18 08:00 | 19.04.18 17:00 | 70;89 | 91;100 | |
| 91 | | rodowisko produkcyjne | 4.3.4 | 5 days | 20.04.18 08:00 | 26.04.18 17:00 | 70;90 | 95 | |
| 92 | | Wdroony System | 4.4 | 160 days | 08.03.18 08:00 | 17.10.18 17:00 | | | |
| 93 | 📅 | Wdroony System na rodowisku testowym | 4.4.1 | 130 days | 08.03.18 08:00 | 05.09.18 17:00 | 86 | 104;96;97;99;106... | |
| 94 | | Wdroony System na rodowisku szkoleniowym | 4.4.2 | 5 days | 27.09.18 08:00 | 03.10.18 17:00 | 104 | 100 | |
| 95 | | Wdroony System na rodowisku produkcyjnym | 4.4.3 | 5 days | 11.10.18 08:00 | 17.10.18 17:00 | 91;105 | 108;109 | |
| 96 | | Dokumentacja Powykonawcza | 4.5 | 10 days | 06.09.18 08:00 | 19.09.18 17:00 | 93 | 98 | |
| 97 | | Dokumentacja Administratora i Redaktora | 4.6 | 15 days | 06.09.18 08:00 | 26.09.18 17:00 | 93 | 100 | |
| 98 | | Dokumentacja dla Administratorow Infrastruktury | 4.7 | 10 days | 20.09.18 08:00 | 03.10.18 17:00 | 96 | 100 | |
| 99 | | Dokumentacja Programisty | 4.8 | 15 days | 06.09.18 08:00 | 26.09.18 17:00 | 88;93 | 109 | |
| 100 | | Szkolenia | 4.9 | 10 days | 04.10.18 08:00 | 17.10.18 17:00 | 90;97;98;94 | 109 | |
| 101 | | Dokumentacja Testów | 4.10 | 155 days | 08.03.18 08:00 | 10.10.18 17:00 | | | |
| 102 | | Plan Testów | 4.10.1 | 10 days | 08.03.18 08:00 | 21.03.18 17:00 | 86 | 103 | |
| 103 | | Przypadki Testowe i Scenariusze Testowe i dane testowe | 4.10.2 | 20 days | 22.03.18 08:00 | 18.04.18 17:00 | 102 | 104 | |
| 104 | | Raport z testów wewntrznich | 4.10.3 | 15 days | 06.09.18 08:00 | 26.09.18 17:00 | 93;103 | 94;105 | |
| 105 | | Raport z testów akceptacyjnych | 4.10.4 | 10 days | 27.09.18 08:00 | 10.10.18 17:00 | 104 | 95;109 | |
| 106 | | System Zgłoszeniowy | 4.11 | 5 days | 06.09.18 08:00 | 12.09.18 17:00 | 93 | 109 | |
| 107 | | Dane z Digitalizacji zaimportowane do rodowiska testowego | | 5 days | 18.09.18 08:00 | 24.09.18 17:00 | 74;76;77;78;80;93 | 82 | |
| 108 | | Dane z Digitalizacji zaimportowane do rodowiska produkcyjnego | | 5 days | 18.10.18 08:00 | 24.10.18 17:00 | 95;82 | 109 | |
| 109 | | Produkty Etapu V Zgłoszone do odbioru | | 0 days | 24.10.18 17:00 | 24.10.18 17:00 | 95;100;105;106;1... | 110 | |
| 110 | | Produkty Etapu V Odebrane | | 15 days | 25.10.18 08:00 | 14.11.18 17:00 | 109 | 111FS+3 days | |
| 111 | | Podpisany Protokół odbioru Usug Digitalizacyjnych | | 0 days | 19.11.18 17:00 | 19.11.18 17:00 | 110FS+3 days | | |