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Raport z Analizy Przedwdrozeniowej dla Portalu Muzeum
Dziedzictwa Kreséw Dawnej Rzeczypospolitej

W dniach 18.05.2017-28.07.2017 Stowarzyszenie ,,Sita w Innowacji” realizowato Analize
Przedwdrozeniowg dla Portalu Muzeum Dziedzictwa Kresow Dawnej Rzeczypospolite;j.

W ramach realizacji Analizy Przedwdrozeniowej zostal opracowany niniejszy dokument wraz
z zatacznikami bedacymi jego integralng czgscia.

Szczegolowa ocena infrastruktury technicznej
Szczegotowa ocena infrastruktury technicznej, w sktad ktorej wehodza:

e Przeglad posiadanej przez Zamawiajacego Infrastruktury technicznej - lista
koniecznych inwestycji

e Zaktualizowana informacja o infrastrukturze informatycznej Zamawiajacego w studium
wykonalnosci

e Lista minimalnych wymagan dla sprzetu i oprogramowania niezbgdnych do realizacji
Projektu, w tym rekomendacje dotyczace warunkow gwarancji i opisu SLA dla
rozwigzania

e Aktualizacja budzetu

zostala opisana w dokumencie Zataczniku 1 ,,Infratruktural T_Etapll_final.docx™.

Szczegolowa Kwerenda aktualizujaca i uszczegolawiajaca ocene zasobow
muzealnych

Szczegotowa Kwerenda aktualizujgca 1 uszczegbdltawiajaca ocene zasoboéw muzealnych, w
sktad ktorej wehodza:

e Warunki wykorzystania zasobéw na cele Projektu

e Rekomendacje dotyczace warunkéw technicznych digitalizacji i udostgpnienia w
formie cyfrowej na portalu dla zidentyfikowanych grup obiektow/kazdego obiektu

Zostata opisana w Zataczniku 2 ,,Raport_z_Kwerend_SilaWInnowacji.docx” oraz zatgcznikach
do niego:
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Lancut Biblioteka Tulczynska.xlsx
Lancut Ikonografia.xIsx
Lancut_Potoccy herbu Pilawa.xIsx
Lubaczow zbiory Muzeum.xIsx
Arboretum Bolestraszyce.xIsx

Zalecenia dotyczace parametrow plikow elektronicznych.docx

Szczegolowa identyfikacja i opis procesow biznesowych, mapowanie
procesow

Szczegotowa identyfikacja i opis procesOw biznesowych, mapowanie procesow, w sktad

ktérego wchodza:

Identyfikacja, opis i mapowanie procesOw biznesowych realizowanych przez System
Tabelaryczny wykaz procesow

Wzorcowe mapowanie procesow realizowanych w ramach uzytkowania Serwisu

Zostaly opisane w Zatgczniku 3 ,LST_20170606_MSZ 03 - Tabelaryczny wykaz
procesOw.xlIsx” oraz zataczonych do niego diagramach:

DGR_20170607_MSZ 01 - PR_01 - Pozyskanie danych cyfrowych - etap realizacji
umowy na digitalizacj¢.bpmn

DGR_20170607_MSZ 02 - PR_03 - Wprowadzenie metadanych technicznych i
opisowych - etap realizacji umowy na digitalizacj¢.bpmn

DGR_20170607_MSZ 03 - PR_04 - Wprowadzenie metadanych technicznych i
opisowych - etap funkcjonowania Systemu.bpmn

DGR_20170607_MSZ 04 - PR_05 - Udostgpnienie zasobow cyfrowych - dane
przetworzone - WWW.bpmn

DGR_20170607_MSZ_05 - PR_06 - Udostgpnienie zasobow cyfrowych - dane
przetworzone - APlL.bpmn

Szczegolowy zakres funkcjonalny Wdrozenia
3
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Szczegbtowy zakres funkcjonalny Wdrozenia oraz sktadajace si¢ na niego:
e Lista wymagan funkcjonalnych i niefunkcjonalnych Systemu
e Lista wymagan dotyczacych ergonomii Serwisu
e Typy danych zalecanych do uwzglednienia w ramach wdrozenia Systemu

Zostaty opisane w Zatgczniku 4 ,,LST_20170606_MSZ_01 - Lista wymagan do Systemu.xlsx”
oraz Zalaczniku 5 ,,LST_20170606_MSZ 02 - Typy danych do uwzglednienia w ramach
wdrozenia.xlsx”.

Opis Produktow Specjalistycznych niezbednych do realizacji Projektu w
Etapach 4,5,6

Opis Produktow Specjalistycznych niezbednych do realizacji Projektu w Etapach 4,5,6 zostat
opisany w Zatagczniku 6 ,,KWB_2170716_MSZ 01 - Opis Produktow Specjalistycznych -
Dziatania 4,5,6.xIsx”.

Szczegotowy opis i zakres organizacyjny wdrozenia. Wykaz osob
wchodzacych w sklad organizacji wraz z opisem szczegolowym zadan i
obowigzkow w ramach projektu.

Szczegdtowy opis 1 zakres organizacyjny wdrozenia. Wykaz osob wchodzacych w sktad
organizacji wraz z opisem szczegdélowym zadan i obowiazkéw w ramach projektu zostat
opisany w Zatgczniku 7 ,,DOC_20170720_MSZ_01 - Metodyka Realizacji.docx”.

Szczegolowy harmonogram prac wdrozenia z podzialem na zadania,
podzadania

Szczegotowy harmonogram prac wdrozenia z podziatem na zadania, podzadania zostat opisany
w Zalgczniku 8 ,,HRM_ 20170725 _MSZ 01 - harmonogram - PMDKDR.pod”

Zweryfikowane Koszty przedsiewziecia w odniesieniu do opracowanego
planu projektu
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Zwerytikowane Koszty przedsigwziecia w odniesieniu do opracowanego planu projektu zostat
opisany w Zalaczniku 9 ,.LST 20170726 MSZ 01 — zweryfikowany kosztorys Zadan
4,5,6.x1sx”.

Zweryfikowane koszty dla Dostawy Infrastruktury sg wyzsze niz w Studium WykonalnoSci,
poniewaz przy ich wyznaczaniu zostaty zastosowane nastepujace zasady:

Uwzgledniono ceny z oficjalnych cennikéw (bez upustow jakimi dysponujg Dostawcy)

Uwzgledniono $redniag cen od co najmniej 3 WytwdorcoOw (najnizsza cena jest
poréwnywalna z cenami w Studium Wykonalno$ci)

W czasie Analizy Przedwdrozeniowej zmieniono niektdre wymagania dotyczace
Infrastruktury (dtuzszy czas pracy UPS oraz dtuzsza gwarancja na stacj¢ robocza)

Ryzyka zidentyfikowane w czasie Analizy Przedwdrozeniowej

Ryzyko przekroczenia terminu realizacji projektu w zwigzku z mozliwoscia
przedluzenia si¢ postgpowania przetargowego na dowolnego z dostawcow. Prace
poszczeg6lnych dostawcdw sag od siebie zalezne i juz na poczatku realizacji prac przez
kazdego z DostawcoOw powinny nastgpi¢ ustalenia migedzy nimi odnosnie
wspotzaleznych zadan. Jesli postgpowanie na ktoregokolwiek dostawce przedtuzy sie
w stosunku do zaktadanego harmonogramu, to istnieje ryzyko przekroczenia terminéw
realizacji projektu.

Ryzyko przekroczenia kosztow dostawy Infrastruktury. Koszty Infrastruktury w
Studium Wykonalnos$ci byty szacowane najprawdopodobniej na podstawie cen od
jednego dostawcy i1 przy poziomie upustow od tego dostawcy, jakim dysponowat
konkretny Dostawca. Po wykonaniu szacunkéw uwzgledniajacych ceny oficjalne (bez
upustow) oraz dostawy sprzetu od co najmniej trzech dostawcoOw szacunki dotyczace
kosztow Infrastruktury sg wigksze niz w Studium Wykonalnosci. Istnieje wiec ryzyko,
ze koszty te zostang przekroczone. Ryzyko jest niewielkie, poniewaz w praktyce
Dostawcy dysponujg upustami od Wytworcow Sprzetu, wiec mozna oczekiwal, ze
zaoferowane ceny bgda nizsze niz w oficjalnych cennikach.

Zalaczniki:

1.

2.

Infratruktural T_Etapll_final.docx
Raport_z_Kwerend_SilaWInnowacji.docx

a. Lancut Biblioteka Tulczynska.xlsx
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b. Lancut Ikonografia.xlsx

c. Lancut_Potoccy herbu Pilawa.xlIsx

d. Lubaczow zbiory Muzeum.xlsx

e. Arboretum Bolestraszyce.xIsx

f. Zalecenia dotyczace parametrow plikow elektronicznych.docx
3. LST_20170606_MSZ_03 - Tabelaryczny wykaz proceséw.xIsx

a. DGR 20170607 _MSZ 01 - PR_01 - Pozyskanie danych cyfrowych - etap
realizacji umowy na digitalizacje.bpmn

b. DGR_20170607_MSZ 02 - PR_03 - Wprowadzenie metadanych technicznych
i opisowych - etap realizacji umowy na digitalizacj¢.bpmn

c. DGR_20170607_MSZ 03 - PR_04 - Wprowadzenie metadanych technicznych
i opisowych - etap funkcjonowania Systemu.bpmn

d. DGR_20170607_MSZ 04 - PR_05 - Udostepnienie zasobow cyfrowych - dane
przetworzone - WWW.bpmn

e. DGR_20170607_MSZ 05 - PR_06 - Udostepnienie zasobow cyfrowych - dane
przetworzone - APl.bpmn

4. LST_20170606_MSZ_01 - Lista wymagan do Systemu.xIsx
a. Opisy Sciezek:
i. Architektura i krajobraz - wstgpny opis $ciezki.doc
ii. Kresy —wprowadzenie. Meta-pojecie i wielowymiarowy fenomen.doc

iii. wstepny opis S$ciezki - Rody kresowe - Potoccy herbu Pilawa
Srebrna.doc

iv. Wyznania na Kresach - wstgpny opis $ciezki.doc
b. Schemat komponentow logicznych:
i. DGR_20170911_MSZ_01 - Model Komponentéw Logicznych.EAP
ii. DGR_20170911_MSZ_01 - Model Komponentow Logicznych.png

iii. DGR_20170911_MSZ 01 - Model Komponentow Logicznych.xml
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5. LST_20170606_MSZ_02 - Typy danych do uwzglednienia w ramach wdrozenia.xIsx
6. KWB_2170716_MSZ 01 - Opis Produktow Specjalistycznych - Dziatania 4,5,6.xIsx
7. DOC_20170720_MSZ 01 - Metodyka Realizacji.docx

8. HRM_20170725_MSZ 01 - harmonogram - PMDKDR.pod

9. LST_20170726_MSZ_01 — zweryfikowany kosztorys Zadan 4,5,6.x1sx



