] Name WBS | Duration Start Finish Predecessors Successors Resource Names
1 PMDKDR 342 days|28.07.17 08:00 19.11.18 17:00
2 Analiza Przedwdroeniowa 10 days|28.07.17 08:00 10.08.17 17:00
3 |8 Przekazanie Opracowania Analizy Przedwdroeniowej do Akceptacji Zamawiajacego 0 days|28.07.17 08:00 28.07.17 08:00 4
4 14 dni zarezerwowane dla Zamawiajcego na sprawdzenie i ocen opracowania 10 days|28.07.17 08:00 10.08.17 17:00 3 8
5 Wdroenie (Dziaania 4,5,6) 332 days|11.08.17 08:00 19.11.18 17:00
6 Etap | 47 days|11.08.17 08:00 16.10.17 17:00
7 B Doardca Technologiczny wyoniony w przetargu 47 days|11.08.17 08:00 16.10.17 17:00
8 | Przygotowane dokumenty do przetargu (SIWZ, OPZ, Wz6r Umowy) 15 days|11.08.17 08:00 31.08.17 17:00 4 9FS+1 day
9 Ogoszone Postpowanie 0 days|01.09.17 17:00 01.09.17 17:00 8FS+1 day 10
10 |5 Zebrane oferty 8 days|04.09.17 08:00 13.09.17 17:00 9 11
11 Ocenione oferty i wybrany najkorzystiejszy wykonawca 5 days|14.09.17 08:00 20.09.17 17:00 10 12
12 |F Uzupenione przez najkorzystniejszego Oferenta owiadczenia lub dokumenty potwierdzajce, e nie podlega on wykluczeniu, spenia warunki udziau w postpowaniu oraz o przynaleznoci do grupy kapitaowej 5 days|21.09.17 08:00 27.09.17 17:00 11 13
13 Owiadczenia Uzupenione po Wezwaniu do uzupenienia owiadcze Art 26 ust 3 pzp 4 days|28.09.17 08:00 03.10.17 17:00 12 14
14 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 1 day|04.10.17 08:00 04.10.17 17:00 13 15
15 |5 Zebrane odwoania na wybér najkorzystniejszej oferty 5 days|05.10.17 08:00 11.10.17 17:00 14 16FS+3 days
16 Podpisana Umowa z Doradc Technologicznym 0 days|16.10.17 17:00 16.10.17 17:00 15FS+3 days 19;29;39
17 Etap Il 72 days|17.10.17 08:00 24.01.18 17:00
18 Dostawca Systemu wyoniony w przetargu 72 days|17.10.17 08:00 24.01.18 17:00
19 Przygotowane dokumenty do przetargu (SIWZ, OPZ, Wzdér Umowy) 15 days|17.10.17 08:00 06.11.17 17:00 16 20FS+1 day
20 Ogoszone Postpowanie 0 days|07.11.17 17:00 07.11.17 17:00 19FS+1 day 21
21 |FJ Zebrane oferty 30 days|08.11.17 08:00 19.12.17 17:00 20 22
22 Ocenione oferty i wybrany najkorzystiejszy wykonawca 5 days|20.12.17 08:00 26.12.17 17:00 21 23
23 |5 Uzupenione przez najkorzystniejszego Oferenta owiadczenia lub dokumenty potwierdzajce, e nie podlega on wykluczeniu, spenia warunki udziau w postpowaniu oraz o przynaleznoci do grupy kapitaowej 5 days|27.12.17 08:00 02.01.18 17:00 22 24
24 Owiadczenia Uzupenione po Wezwaniu do uzupenienia owiadcze Art 26 ust 3 pzp 4 days|03.01.18 08:00 08.01.18 17:00 23 25
25 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 1 day|09.01.18 08:00 09.01.18 17:00 24 26
26 |FJ Zebrane odwoania na wybér najkorzystniejszej oferty 8 days|10.01.18 08:00 19.01.18 17:00 25 27FS+3 days
27 Podpisana Umowa z Dostawc Systemu 0 days|24.01.18 17:00 24.01.18 17:00 26FS+3 days 72,85,62FF-2 days
28 Dostawca Infrastruktury wyoniony w przetargu 72 days|17.10.17 08:00 24.01.18 17:00
29 Przygotowane dokumenty do przetargu (SIWZ, OPZ, Wzér Umowy) 15 days|17.10.17 08:00 06.11.17 17:00 16 30FS+1 day
30 Ogoszone Postpowanie 0 days|07.11.17 17:00 07.11.17 17:00 29FS+1 day 31
31 |5 Zebrane oferty 30 days|08.11.17 08:00 19.12.17 17:00 30 32
32 Ocenione oferty i wybrany najkorzystiejszy wykonawca 5 days|20.12.17 08:00 26.12.17 17:00 31 33
33 |FJ Uzupenione przez najkorzystniejszego Oferenta owiadczenia lub dokumenty potwierdzajce, e nie podlega on wykluczeniu, spenia warunki udziau w postpowaniu oraz o przynaleznoci do grupy kapitaowej 5 days|27.12.17 08:00 02.01.18 17:00 32 34
34 Owiadczenia Uzupenione po Wezwaniu do uzupenienia owiadcze Art 26 ust 3 pzp 4 days|03.01.18 08:00 08.01.18 17:00 33 35
35 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 1 day|09.01.18 08:00 09.01.18 17:00 34 36
36 |5 Zebrane odwoania na wybér najkorzystniejszej oferty 8 days|10.01.18 08:00 19.01.18 17:00 35 37FS+3 days
37 Podpisana Umowa z Dostawc Infrastruktury 0 days|24.01.18 17:00 24.01.18 17:00 36FS+3 days 50;61;51;62;52;5...
38 Dostawca Usug Digitalizacyjnych wyoniony w przetargu 72 days|17.10.17 08:00 24.01.18 17:00
39 Przygotowane dokumenty do przetargu (SIWZ, OPZ, Wzér Umowy) 15 days|17.10.17 08:00 06.11.17 17:00 16 40FS+1 day
40 Ogoszone Postpowanie 0 days|07.11.17 17:00 07.11.17 17:00 39FS+1 day 41
41 |5 Zebrane oferty 30 days|08.11.17 08:00 19.12.17 17:00 40 42
42 Ocenione oferty i wybrany najkorzystiejszy wykonawca 5 days|20.12.17 08:00 26.12.17 17:00 41 43
43 |EJ Uzupenione przez najkorzystniejszego Oferenta owiadczenia lub dokumenty potwierdzajce, e nie podlega on wykluczeniu, spenia warunki udziau w postpowaniu oraz o przynaleznoci do grupy kapitaowej 5 days|27.12.17 08:00 02.01.18 17:00 42 44
44 Owiadczenia Uzupenione po Wezwaniu do uzupenienia owiadcze Art 26 ust 3 pzp 4 days|03.01.18 08:00 08.01.18 17:00 43 45
45 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 1 day|09.01.18 08:00 09.01.18 17:00 44 46
46 |5 Zebrane odwoania na wyb6r najkorzystniejszej oferty 8 days|10.01.18 08:00 19.01.18 17:00 45 47FS+3 days
47 Podpisana Umowa z Dostawc Usug Digitalizacyjnych 0 days|24.01.18 17:00 24.01.18 17:00 46FS+3 days 72,74,76,80,77,78
48 Etap Ill - Zakup i Dostawa Infrastruktury 6 36 days|25.01.18 08:00 15.03.18 17:00
49 Dostarczona Infrastruktura 6.1 15 days|25.01.18 08:00 14.02.18 17:00
50 Szafa serwerowa 6.1.1 15 days|25.01.18 08:00 14.02.18 17:00 37 63
51 UPs 6.1.2 15 days|25.01.18 08:00 14.02.18 17:00 37 63
52 System zabezpiecze i monitoringu bezpieczestwa 6.1.3 15 days|25.01.18 08:00 14.02.18 17:00 37 63
53 Przeaczniki sieciowe 6.1.4 15 days|25.01.18 08:00 14.02.18 17:00 37 63
54 Serwery Hiperkonwergentne 6.1.5 15 days|25.01.18 08:00 14.02.18 17:00 37 63
55 System kopii zapasowych 6.1.6 15 days|25.01.18 08:00 14.02.18 17:00 37 63
56 Komputer PC 6.1.7 15 days|25.01.18 08:00 14.02.18 17:00 37 63
57 Monitor 30" 6.1.8 15 days|25.01.18 08:00 14.02.18 17:00 37 63
58 Oprogramowanie Adobe Cloud 6.1.9 15 days|25.01.18 08:00 14.02.18 17:00 37 63
59 Oprogramowanie 3ds Max 6.1.10 15 days|25.01.18 08:00 14.02.18 17:00 37 63
60 Projekt techniczny wdroenia infrastrutktury 6.2 10 days|25.01.18 08:00 07.02.18 17:00
61 Plan deploymentu infrastruktury 6.2.1 10 days|25.01.18 08:00 07.02.18 17:00 37 65,86,63
62 |5 Opis proponowanej konfiguraciji 6.2.2 10 days|25.01.18 08:00 07.02.18 17:00 27FF-2 days;37 86,63
63 Instrastruktura zainstalowana w miejscu docelowym 6.3 5 days|15.02.18 08:00 21.02.18 17:00 50;51;52;53;54;6... |65;66;67
64 Dokumentacja testéw infrastruktury 6.4 6 days|22.02.18 08:00 01.03.18 17:00
65 Scenariusze testow infrastruktury 6.4.1 3 days|22.02.18 08:00 26.02.18 17:00 61,63 66
66 Protoké z testéw infrastruktury 6.4.2 3 days|27.02.18 08:00 01.03.18 17:00 63;65 68
67 Dokumentacja poinstalacyjna 6.5 3 days|22.02.18 08:00 26.02.18 17:00 63 68
68 Produkty Etapu Ill Zgoszone do odbioru 0 days|01.03.18 17:00 01.03.18 17:00 66,67 69
69 Produkty Etapu Ill Odebrane 10 days|02.03.18 08:00 15.03.18 17:00 68 70
70 Podpisany Protoké odbioru Infrastruktury 0 days|15.03.18 17:00 15.03.18 17:00 69 88,89,90;91
71 Etap IV - Digitalizacja Zbioréw 5 193 days|25.01.18 08:00 22.10.18 17:00
72 Uzgodnione formaty przekazania danych digitalizacyjnych i metadanych z Dostawc Systemu 5 days|25.01.18 08:00 31.01.18 17:00 27;47
73 Zdigitalizowane zbiory Muzeum w Lubaczowie 5.1 12 days|25.01.18 08:00 09.02.18 17:00
74 Zdigitalizowany zespd — Zbiory Muzeum Kreséw w Lubaczowie 5.1.1 12 days|25.01.18 08:00 09.02.18 17:00 47 80;81;107
75 Zdigitalizowane zbiory Zamku w acucie 5.2 141 days|05.03.18 08:00 17.09.18 17:00
76 Zdigitalizowany zesp6 - Zbiér starych drukéw dawnej Biblioteki Tulczyskiej 5.2.1 130 days|20.03.18 08:00 17.09.18 17:00 47,78 81;107
7 Zdigitalizowany zespd - Potoccy herbu Pilawa, linia hetmaska z acuta i Antonin 5.2.2 6 days|05.03.18 08:00 12.03.18 17:00 47,80 78,81,107
78 Zdigitalizowany zesp6 - Ikonografia Kreséw 5.2.3 5 days|13.03.18 08:00 19.03.18 17:00 47,77 76;81;107
79 Zdigitalizowane zbiory Arboretum w Bolestraszycach 5.3 15 days|12.02.18 08:00 02.03.18 17:00
80 Zdigitalizowany zesp6 — Inwentaryzacja zaoe ogrodowych na dawnych Kresach 5.3.1 15 days|12.02.18 08:00 02.03.18 17:00 47,74 77,81,107
81 |F Produkty Etapu IV Zgoszone do odbioru 0 days|17.09.18 17:00 17.09.18 17:00 74;76;77;78;80 2
82 Produkty Etapu IV Odebrane 20 days|25.09.18 08:00 22.10.18 17:00 81;107 83;108
83 Podpisany Protoké odbioru Usug Digitalizacyjnych 0 days|22.10.18 17:00 22.10.18 17:00 82
84 Etap V - Dostawa i Wdroenie Systemu 4 213 days|25.01.18 08:00 19.11.18 17:00
85 Uszczegbowiona dokumentacja Analityczna 4.1 15 days|25.01.18 08:00 14.02.18 17:00 27 86
86 Projekt techniczny wdroenia 4.2 15 days|15.02.18 08:00 07.03.18 17:00 61,62;85 93;102
87 rodowiska 4.3 30 days|16.03.18 08:00 26.04.18 17:00
88 rodowisko deweloperskie 4.3.1 10 days|16.03.18 08:00 29.03.18 17:00 70 89;99
89 reodowisko testowe 4.3.2 10 days|30.03.18 08:00 12.04.18 17:00 70;88 90
90 rodowisko szkoleniowe 4.3.3 5 days|13.04.18 08:00 19.04.18 17:00 70;89 91;100
91 rodowisko produkcyjne 434 5 days|20.04.18 08:00 26.04.18 17:00 70;90 95
92 Wdroony System 4.4 160 days|08.03.18 08:00 17.10.18 17:00
93 |FJ Wdroony System na rodowisku testowym 4.4.1 130 days|08.03.18 08:00 05.09.18 17:00 86 104;96;97;99;106...
94 Wdroony System na rodowisku szkoleniowym 4.4.2 5 days|27.09.18 08:00 03.10.18 17:00 104 100
95 Wdroony System na rodowisku produkcyjnym 4.4.3 5 days|11.10.18 08:00 17.10.18 17:00 91;105 108;109
96 Dokumentacja Powykonawcza 4.5 10 days|06.09.18 08:00 19.09.18 17:00 93 98
97 Dokumentacja Administratora i Redaktora 4.6 15 days|06.09.18 08:00 26.09.18 17:00 93 100
98 Dokumentacja dla Administratorow Infrastruktury 4.7 10 days|20.09.18 08:00 03.10.18 17:00 96 100
99 Dokumentacja Programisty 4.8 15 days|06.09.18 08:00 26.09.18 17:00 88;93 109
100 Szkolenia 4.9 10 days|04.10.18 08:00 17.10.18 17:00 90;97,98;94 109
101 Dokumentacja Testéw 4.10 |155 days|08.03.18 08:00 10.10.18 17:00
102 Plan Testéw 4.10.1 10 days|08.03.18 08:00 21.03.18 17:00 86 103
103 Przypadki Testowe i Scenariusze Testowe i dane testowe 4.10.2 20 days|22.03.18 08:00 18.04.18 17:00 102 104
104 Raport z testow wewntrznych 4.10.3 15 days|06.09.18 08:00 26.09.18 17:00 93;103 94,105
105 Raport z testéw akceptacyjnych 4.10.4 10 days|27.09.18 08:00 10.10.18 17:00 104 95;109
106 System Zgoszeniowy 4.11 5 days|06.09.18 08:00 12.09.18 17:00 93 109
107 Dane z Digitalizacji zaimportowane do rodowiska testowego 5 days|18.09.18 08:00 24.09.18 17:00 74,76,77,78;80,93 |82
108 Dane z Digitalizacji zaimportowane do rodowiska produkcyjnego 5 days|18.10.18 08:00 24.10.18 17:00 95,82 109
109 Produkty Etapu V Zgoszone do odbioru 0 days|24.10.18 17:00 24.10.18 17:00 95;100;105;106;1... [110
110 Produkty Etapu V Odebrane 15 days|25.10.18 08:00 14.11.18 17:00 109 111FS+3 days
111 Podpisany Protoké odbioru Usug Digitalizacyjnych 0 days|19.11.18 17:00 19.11.18 17:00 110FS+3 days
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