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Raport z Analizy Przedwdrożeniowej dla Portalu Muzeum 

Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej 

 

W dniach 18.05.2017-28.07.2017 Stowarzyszenie „Siła w Innowacji” realizowało Analizę 

Przedwdrożeniową dla Portalu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej. 

W ramach realizacji Analizy Przedwdrożeniowej został opracowany niniejszy dokument wraz 

z załącznikami będącymi jego integralną częścią. 

Szczegółowa ocena infrastruktury technicznej 

Szczegółowa ocena infrastruktury technicznej, w skład której wchodzą: 

• Przegląd posiadanej przez Zamawiającego Infrastruktury technicznej - lista 

koniecznych inwestycji 

• Zaktualizowana informacja o infrastrukturze informatycznej Zamawiającego w studium 

wykonalności 

• Lista minimalnych wymagań dla sprzętu i oprogramowania niezbędnych do realizacji 

Projektu, w tym rekomendacje dotyczące warunków gwarancji i opisu SLA dla 

rozwiązania 

• Aktualizacja budżetu 

 została opisana w dokumencie Załączniku 1 „InfratrukturaIT_EtapII_final.docx”. 

 

Szczegółowa Kwerenda aktualizująca i uszczegóławiająca ocenę zasobów 

muzealnych 

Szczegółowa Kwerenda aktualizująca i uszczegóławiająca ocenę zasobów muzealnych, w 

skład której wchodzą: 

• Warunki wykorzystania zasobów na cele Projektu 

• Rekomendacje dotyczące warunków technicznych digitalizacji i udostępnienia w 

formie cyfrowej na portalu dla zidentyfikowanych grup obiektów/kazdego obiektu 

Została opisana w Załączniku 2 „Raport_z_Kwerend_SilaWInnowacji.docx” oraz załącznikach 

do niego: 
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• Lancut Biblioteka Tulczynska.xlsx 

• Lancut Ikonografia.xlsx 

• Lancut_Potoccy herbu Pilawa.xlsx 

• Lubaczow zbiory Muzeum.xlsx 

• Arboretum Bolestraszyce.xlsx 

• Zalecenia dotyczące parametrów plików elektronicznych.docx 

 

Szczegółowa identyfikacja i opis procesów biznesowych, mapowanie 

procesów 

Szczegółowa identyfikacja i opis procesów biznesowych, mapowanie procesów, w skłąd 

którego wchodzą: 

• Identyfikacja, opis i mapowanie procesów biznesowych realizowanych przez System 

• Tabelaryczny wykaz procesów 

• Wzorcowe mapowanie procesów realizowanych w ramach użytkowania Serwisu 

Zostały opisane w Załączniku 3 „LST_20170606_MSZ_03 - Tabelaryczny wykaz 

procesów.xlsx” oraz załączonych do niego diagramach: 

• DGR_20170607_MSZ_01 - PR_01 - Pozyskanie danych cyfrowych - etap realizacji 

umowy na digitalizację.bpmn 

• DGR_20170607_MSZ_02 - PR_03 - Wprowadzenie metadanych technicznych i 

opisowych - etap realizacji umowy na digitalizację.bpmn 

• DGR_20170607_MSZ_03 - PR_04 - Wprowadzenie metadanych technicznych i 

opisowych - etap funkcjonowania Systemu.bpmn 

• DGR_20170607_MSZ_04 - PR_05 - Udostępnienie zasobów cyfrowych - dane 

przetworzone - WWW.bpmn 

• DGR_20170607_MSZ_05 - PR_06 - Udostępnienie zasobów cyfrowych - dane 

przetworzone - API.bpmn 

 

Szczegółowy zakres funkcjonalny Wdrożenia 
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Szczegółowy zakres funkcjonalny Wdrożenia oraz składające się na niego: 

• Lista wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych Systemu 

• Lista wymagań dotyczących ergonomii Serwisu 

• Typy danych zalecanych do uwzględnienia w ramach wdrożenia Systemu 

Zostały opisane w Załączniku 4 „LST_20170606_MSZ_01 - Lista wymagań do Systemu.xlsx” 

oraz Załączniku 5 „LST_20170606_MSZ_02 - Typy danych do uwzględnienia w ramach 

wdrożenia.xlsx”. 

Opis Produktów Specjalistycznych niezbędnych do realizacji Projektu w 

Etapach 4,5,6 

Opis Produktów Specjalistycznych niezbędnych do realizacji Projektu w Etapach 4,5,6 został 

opisany w Załączniku 6 „KWB_2170716_MSZ_01 - Opis Produktów Specjalistycznych - 

Działania 4,5,6.xlsx”. 

 

Szczegółowy opis i zakres organizacyjny wdrożenia. Wykaz osób 

wchodzących w skład organizacji wraz z opisem szczegółowym zadań i 

obowiązków w ramach projektu. 

 

Szczegółowy opis i zakres organizacyjny wdrożenia. Wykaz osób wchodzących w skład 

organizacji wraz z opisem szczegółowym zadań i obowiązków w ramach projektu został 

opisany w Załączniku 7  „DOC_20170720_MSZ_01 - Metodyka Realizacji.docx”. 

 

Szczegółowy harmonogram prac wdrożenia z podziałem na zadania, 

podzadania  

Szczegółowy harmonogram prac wdrożenia z podziałem na zadania, podzadania został opisany 

w Załączniku 8 „HRM_20170725_MSZ_01 - harmonogram - PMDKDR.pod” 

 

Zweryfikowane Koszty przedsięwzięcia w odniesieniu do opracowanego 

planu projektu 
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Zweryfikowane Koszty przedsięwzięcia w odniesieniu do opracowanego planu projektu został 

opisany w Załączniku 9 „LST_20170726_MSZ_01 – zweryfikowany kosztorys Zadań 

4,5,6.xlsx”. 

Zweryfikowane koszty dla Dostawy Infrastruktury są wyższe niż w Studium Wykonalności, 

ponieważ przy ich wyznaczaniu zostały zastosowane następujące zasady: 

• Uwzględniono ceny z oficjalnych cenników (bez upustów jakimi dysponują Dostawcy) 

• Uwzględniono średnią cen od co najmniej 3 Wytwórców (najniższa cena jest 

porównywalna z cenami w Studium Wykonalności) 

• W czasie Analizy Przedwdrożeniowej zmieniono niektóre wymagania dotyczące 

Infrastruktury (dłuższy czas pracy UPS oraz dłuższa gwarancja na stację roboczą) 

Ryzyka zidentyfikowane w czasie Analizy Przedwdrożeniowej 

1. Ryzyko przekroczenia terminu realizacji projektu w związku z możliwością 

przedłużenia się postępowania przetargowego na dowolnego z dostawców. Prace 

poszczególnych dostawców są od siebie zależne i już na początku realizacji prac przez 

każdego z Dostawców powinny nastąpić ustalenia między nimi odnośnie 

współzależnych zadań. Jeśli postępowanie na któregokolwiek dostawcę przedłuży się 

w stosunku do zakładanego harmonogramu, to istnieje ryzyko przekroczenia terminów 

realizacji projektu. 

2. Ryzyko przekroczenia kosztów dostawy Infrastruktury. Koszty Infrastruktury w 

Studium Wykonalności były szacowane najprawdopodobniej na podstawie cen od 

jednego dostawcy i przy poziomie upustów od tego dostawcy, jakim dysponował 

konkretny Dostawca. Po wykonaniu szacunków uwzględniających ceny oficjalne (bez 

upustów) oraz dostawy sprzętu od co najmniej trzech dostawców szacunki dotyczące 

kosztów Infrastruktury są większe niż w Studium Wykonalności. Istnieje więc ryzyko, 

że koszty te zostaną przekroczone. Ryzyko jest niewielkie, ponieważ w praktyce 

Dostawcy dysponują upustami od Wytwórców Sprzętu, więc można oczekiwać, że 

zaoferowane ceny będą niższe niż w oficjalnych cennikach.  

 

Załączniki: 

1. InfratrukturaIT_EtapII_final.docx 

2. Raport_z_Kwerend_SilaWInnowacji.docx 

a. Lancut Biblioteka Tulczynska.xlsx 
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b. Lancut Ikonografia.xlsx 

c. Lancut_Potoccy herbu Pilawa.xlsx 

d. Lubaczow zbiory Muzeum.xlsx 

e. Arboretum Bolestraszyce.xlsx 

f. Zalecenia dotyczące parametrów plików elektronicznych.docx 

3. LST_20170606_MSZ_03 - Tabelaryczny wykaz procesów.xlsx 

a. DGR_20170607_MSZ_01 - PR_01 - Pozyskanie danych cyfrowych - etap 

realizacji umowy na digitalizację.bpmn 

b. DGR_20170607_MSZ_02 - PR_03 - Wprowadzenie metadanych technicznych 

i opisowych - etap realizacji umowy na digitalizację.bpmn 

c. DGR_20170607_MSZ_03 - PR_04 - Wprowadzenie metadanych technicznych 

i opisowych - etap funkcjonowania Systemu.bpmn 

d. DGR_20170607_MSZ_04 - PR_05 - Udostępnienie zasobów cyfrowych - dane 

przetworzone - WWW.bpmn 

e. DGR_20170607_MSZ_05 - PR_06 - Udostępnienie zasobów cyfrowych - dane 

przetworzone - API.bpmn 

4. LST_20170606_MSZ_01 - Lista wymagań do Systemu.xlsx 

a. Opisy ścieżek: 

i. Architektura i krajobraz - wstępny opis ścieżki.doc 

ii. Kresy – wprowadzenie. Meta-pojęcie i wielowymiarowy fenomen.doc 

iii. wstępny opis ścieżki - Rody kresowe - Potoccy herbu Pilawa 

Srebrna.doc 

iv. Wyznania na Kresach - wstępny opis ścieżki.doc 

b. Schemat komponentów logicznych: 

i. DGR_20170911_MSZ_01 - Model Komponentów Logicznych.EAP 

ii. DGR_20170911_MSZ_01 - Model Komponentów Logicznych.png 

iii. DGR_20170911_MSZ_01 - Model Komponentów Logicznych.xml 
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5. LST_20170606_MSZ_02 - Typy danych do uwzględnienia w ramach wdrożenia.xlsx 

6. KWB_2170716_MSZ_01 - Opis Produktów Specjalistycznych - Działania 4,5,6.xlsx 

7. DOC_20170720_MSZ_01 - Metodyka Realizacji.docx 

8. HRM_20170725_MSZ_01 - harmonogram - PMDKDR.pod 

9. LST_20170726_MSZ_01 – zweryfikowany kosztorys Zadań 4,5,6.xlsx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


