

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 237 / 5633 / 13
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 4 czerwca 2013 r.

UZASADNIENIE

W stosunku do projektu wymienionego w pozycji 79 załącznika Nr 8 do Uchwały Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r. z późn. zm., dla którego zawarto Umowę o dofinansowanie projektu pn.: **„Rozszerzenie działalności Firmy o produkcję i sprzedaż kolektorów słonecznych w oparciu o innowacyjne rozwiązania techniczne”** nr **UDA-RPPK.01.01.00-18-151/09-00** w dniu **10 września 2012 r.** pomiędzy Województwem Podkarpackim w imieniu którego działa Zarząd Województwa Podkarpackiego - Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, a **Firmą Produkcyjno-Handlową „IMPOL” s.c. Marianna Magda, Alicja Magda**, zwanym dalej „Beneficjentem” wystąpiły okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie obowiązków w nich zawartych.

Beneficjent **Firma Produkcyjno-Handlowa „IMPOL” s.c. Marianna Magda, Alicja Magda** pismem z dnia 13 maja 2013 r. zwrócił się z wnioskiem o rozwiązanie umowy o dofinansowanie nr **UDA-RPPK.01.01.00-18-151/09-00**.

Niniejsza Umowa zostaje rozwiązana na podstawie **§ 16 ust. 4** Umowy o dofinansowanie, w wyniku zgodnej woli Stron Umowy.

W stosunku do projektu nr **WND-RPPK.01.01.00-18-783/09** pn.: **„Dywersyfikacja działalności P.H.U.G. Leja-Nykiel Sp. z o.o. poprzez uruchomienie restauracji z częścią hotelową”**, dla którego zawarto Umowę o dofinansowanie nr **UDA-RPPK.01.01.00-18-783/09-00** w dniu **18 października 2012 r.** pomiędzy Województwem Podkarpackim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Podkarpackiego - Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 a **Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowo – Gastronomicznym LEJA-NYKIEL Sp. z o.o.**, zwanym „Beneficjentem” wystąpiły okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie obowiązków zawartych w ww. umowie.

Beneficjent zawarł umowę w dniu 18 października 2012 r., z datą rozpoczęcia realizacji projektu 1 kwietnia 2012 r., lecz do dnia dzisiejszego nie przedłożył

dokumentów potwierdzających rozpoczęcie realizacji przedmiotowego Projektu. Powyższe postępowanie stanowi naruszenie § 16 ust.1 pkt. 1. umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPK.01.01.00-18-783/09-00 z dnia 18 października 2012 r.

Niniejsza Umowa zostaje rozwiązana z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia na podstawie **§ 16 ust. 1 pkt. 1** Umowy o dofinansowanie.

W stosunku do projektu nr WND-RPPK.01.01.00-18-467/09 pn.: „**Wdrożenie innowacyjnych technologii zdobienia ozdób choinkowych podstawą wzmocnienia konkurencyjności Firmy DAGMARA**”, dla którego zawarto Umowę o dofinansowanie nr **UDA-RPPK.01.01.00-18-467/09-00** w dniu **7 grudnia 2011 r.** pomiędzy Województwem Podkarpackim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Podkarpackiego - Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 a **DAGMARA Sp. z o.o.**, zwanym „Beneficjentem” wystąpiły okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie obowiązków zawartych w ww. umowie.

Beneficjent zawarł umowę w dniu 7 grudnia 2011 r., z datą rozpoczęcia realizacji projektu 1 maja 2012 r., lecz do dnia dzisiejszego nie przedłożył dokumentów potwierdzających rozpoczęcie realizacji przedmiotowego Projektu.

W dniu 1 października .2012 r. Beneficjent złożył wniosek o płatność dotyczący postępu z realizacji projektu (część sprawozdawcza). Pismem znak: WP.IV.433.174.2.2011.DK z dnia 16 listopada 2012 r. poinformowano Beneficjenta o konieczności uzupełnienia oraz korekty zaistniałych uchybień w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni kalendarzowych od otrzymania wezwania. Z uwagi na brak wpływu ww. korekty wniosku o płatność w wyznaczonym terminie Beneficjent ponownie (dwukrotnie) pismem znak: WP.IV.433.174.2.2011.DK z dnia 9 stycznia .2013 r. oraz znak: WP.IV.433.174.2.2011.DK z dnia 22 lutego 2013 r. został poinformowany o konieczności złożenia do IZ korekty wniosku o płatność.

Z uwagi na nieprzedłożenie ww. korekty wniosku, pismem znak: WP.IV.433.174.2.2011.DK z dnia 22 kwietnia 2013 r. Beneficjent został ostatecznie wezwany do złożenia korekty wniosku o płatność wraz z podaniem uzasadnienia przyczyn powstałego opóźnienia w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma. Przedmiotowe pismo zawierało również informację o rozpoczęciu procedury zmierzającej do rozwiązania umowy o dofinansowanie w sytuacji niedopełnienia ww. terminu.

Powyższe postępowanie stanowi naruszenie § 16 ust. 1 pkt. 1 oraz pkt. 5. umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPK.01.01.00-18-467/09-00 z dnia 7 grudnia 2011 r.

Niniejsza Umowa zostaje rozwiązana z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia na podstawie **§ 16 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 5** Umowy o dofinansowanie.

W związku z zaistnieniem okoliczności uprawniających Instytucję Zarządzającą Programem do rozwiązania umowy o dofinansowanie po dokonaniu analizy stanu faktycznego tj. stwierdzeniem, iż nie zaistniała konieczność zwrotu środków, Instytucja Zarządzająca Programem zgodnie z pkt. 6.4. „Procedura rozwiązywania umów o dofinansowanie projektów w ramach osi I – VII RPO WP” Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPO WP na lata 2007-2013 w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych wyżej Zarząd Województwa Podkarpackiego podejmuje decyzję o rozwiązaniu ww. umów.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


Dr hab. inż. Jan Burek