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Zatacznik 10 do OPZ — Harmonogram ogdlny realizacji prac
dla przedsiewziecia polegajacego na realizacji, utrzymaniu i zarzgdzaniu siecig szerokopasmowg, jak réwniez
Swiadczenia ustug z jej wykorzystaniem, w ramach projektu
»Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej - wojewddztwo podkarpackie”

Czas realizacji - Faza Budowy
Termin
zakonczenia
Etap |Zakres etapu IV kw 2013 [l kw 2014 |ll kw 2014 |lll kw 2014 |[IV kw 2014 |l kw 2015 |Il kw 2015 |lll kw 2015 etapu
Zakoniczenie i odebranie przez Zamawiajacego Odbiorami PrzejSciowymi
1 Dokumentacji projektowej dla co najmniej 25% Relacji 30-06-2014
Zakonczenie i odebranie przez Zamawiajgcego Odbiorami PrzejSciowymi
2 Dokumentacji projektowej dla co najmniej 50% Relacji 31-08-2014
Zakonczenie i odebranie przez Zamawiajgcego Odbiorami PrzejSciowymi
3 Dokumentacji projektowej dla co najmniej 75% Relacji 31-12-2014
Zakonczenie i odebranie przez Zamawiajgcego Odbiorami Przejsciowymi
4 Dokumentacji projektowej dla co najmniej 100% Relacji 30-06-2015
Zakonczenie i odebranie przez Zamawiajgcego Odbiorami Przej$ciowymi prac
5 budowlanych dla co najmniej 25% Relacji 31-12-2015
Zakonczenie i odebranie przez Zamawiajgcego Odbiorami Przejsciowymi prac
6 budowlanych dla co najmniej 50% Relacji 31-03-2015
Zakonczenie i odebranie przez Zamawiajgcego Odbiorami Przejsciowymi prac
7 budowlanych dla co najmniej 75% Relacji 30-06-2015
8 |Zakonczenie i odebranie przez Zamawiajgcego Odbiorem Korncowym projektu 31-08-2015

Zatgcznik 10 do OPZ — Harmonogram ogélny realizacji prac Stronal z1



