
Etap Zakres etapu IV kw 2013 I kw 2014 II kw 2014 III kw 2014 IV kw 2014 I kw 2015 II kw 2015 III kw 2015

Termin 

zakończenia 

etapu

1

Zakończenie i odebranie przez Zamawiającego Odbiorami Przejściowymi 

Dokumentacji projektowej dla co najmniej 25% Relacji 30-06-2014

2

Zakończenie i odebranie przez Zamawiającego Odbiorami Przejściowymi 

Dokumentacji projektowej dla co najmniej 50% Relacji 31-08-2014

3

Zakończenie i odebranie przez Zamawiającego Odbiorami Przejściowymi 

Dokumentacji projektowej dla co najmniej 75% Relacji 31-12-2014

4

Zakończenie i odebranie przez Zamawiającego Odbiorami Przejściowymi 

Dokumentacji projektowej dla co najmniej 100% Relacji 30-06-2015

5

Zakończenie i odebranie przez Zamawiającego Odbiorami Przejściowymi prac 

budowlanych dla co najmniej 25% Relacji 31-12-2015

6

Zakończenie i odebranie przez Zamawiającego Odbiorami Przejściowymi prac 

budowlanych dla co najmniej 50% Relacji 31-03-2015

7

Zakończenie i odebranie przez Zamawiającego Odbiorami Przejściowymi prac 

budowlanych dla co najmniej 75% Relacji 30-06-2015

8 Zakończenie i odebranie przez Zamawiającego Odbiorem Końcowym projektu 31-08-2015

Czas realizacji - Faza Budowy

Załącznik 10 do OPZ – Harmonogram ogólny realizacji prac

dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji, utrzymaniu i zarządzaniu siecią szerokopasmową, jak również

świadczenia usług z jej wykorzystaniem, w ramach projektu

„Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podkarpackie”
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