

**UCHWAŁA Nr 299 / 5889 / 21**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**  
**w RZESZOWIE**  
z dnia 21 lipca 2021r.

**w sprawie rozwiązania Umowy o dofinansowanie projektu Beneficjenta  
NEW PATTERN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA oraz zmiany Uchwały Nr 62/1523/19  
z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej  
I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP,  
poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  
na lata 2014 – 2020 (nabór nr RPPK.01.04.01-IZ-00-18-005/18  
regionalna pomoc inwestycyjna).**

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 ze zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2, art. 9 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.) oraz § 20 ust. 1 pkt 1, 7 i 18 Umowy o dofinansowanie Projektu nr RPPK.01.04.01-18-0068/19-00,

**Zarząd Województwa Podkarpackiego – Instytucja Zarządzająca Regionalnym  
Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  
uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Zarząd Województwa Podkarpackiego rozwiązuje Umowę o dofinansowanie Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 nr **RPPK.01.04.01-18-0068/19-00** pn. **„Innowacyjne obrzeża meblowe jako element wzmocnienia konkurencyjności firmy New Pattern Sp z o.o. s.k.a.”** z dnia **16 lipca 2020 r.** (Beneficjent – **NEW PATTERN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA**).

**§ 2**

Umowa o dofinansowanie Projektu nr **RPPK.01.04.01-18-0068/19-00** zostaje rozwiązana w trybie bez wypowiedzenia na podstawie § 20 ust. 1 pkt 1, 7 i 18 Umowy o dofinansowanie Projektu nr RPPK.01.04.01-18-0068/19-00.

**§ 3**

W załączniku nr 1 Lista podstawowa projektów wybranych do dofinansowania do Uchwały Nr 62/1523/19 z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie wyboru projektów

do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór 2018) z późn. zm. skreśla się pozycję nr 43.

#### § 4

Zaktualizowany załącznik do Uchwały Nr 62/1523/19 z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór nr RPPK.01.04.01-IZ-00-18-005/19 regionalna pomoc inwestycyjna) z późn. zm. przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

#### § 5

Uzasadnienie podjętej decyzji stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

#### § 6

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

#### § 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Podpisał:*

*Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego*

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 299/5889/21  
Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie  
z dnia 21 lipca 2021r.

## UZASADNIENIE

Projekt nr **RPPK.01.04.01-18-0068/19**, pn. „**Innowacyjne obrzeża meblowe jako element wzmocnienia konkurencyjności firmy New Pattern Sp z o.o. S.K.A.**” (dalej: „Projekt”) realizowany przez **NEW PATTERN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA** został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 62/1523/19 z dnia 16 lipca 2019 r.

W dniu 25 czerwca 2020 r. Beneficjent przedłożył komplet wymaganych dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie. W związku z tym, dnia 16 lipca 2020 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 (dalej: „Instytucja Zarządzająca”) zawarła z Beneficjentem Umowę o dofinansowanie nr RPPK.01.04.01-18-0068/19-00 (dalej: „Umowa”).

Całkowita wartość Projektu to **4 932 300,00 zł**, w tym wnioskowane dofinansowanie wynosi **2 800 000,00 zł**. Projekt dotyczy zakupu linii compoundująco-wytłaczającej. Celem Projektu jest wdrożenie technologii produkcji obrzeża meblowego z polipropylenu (PP) o właściwościach antybakteryjnych i antywypadkowych.

Projekt zakłada osiągnięcie niżej wymienionych wskaźników produktu i rezultatu:

- Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI 6) – wartość docelowa 2 132 300,00 zł;
- Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy (CI 29) [przedsiębiorstwa] - wartość docelowa 1 przedsiębiorstwo;
- Liczba wdrożonych wyników prac B + R [szt.] – wartość docelowa 1 szt.;
- Liczba wprowadzonych innowacji produktowych – wartość docelowa 1 szt.;
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) – wartość docelowa 3 EPC (w tym 1 kobieta i 2 mężczyzn).

Zgodnie z pierwotnymi założeniami Beneficjent planował 21-miesięczny termin realizacji Projektu tj. od 1 października 2019 r. do 30 czerwca 2021 r. Ostatecznie w Umowie przyjęto 13,5-miesięczny termin, gdzie rozpoczęcie realizacji Projektu miało nastąpić 15 maja 2020 r., a zakończenie pozostało bez zmian. Harmonogram płatności, stanowiący zał. nr 2 do Umowy, przewidywał rozliczenie wydatku pn. linia do compoundingu i granulacji w I kwartale 2021 r., zaś rozliczenie linii do wytłaczania w ramach wniosku o płatność zaplanowano na II kwartał 2021 r.

W dniu 14 sierpnia 2020 r. Beneficjent podpisał umowę na dostawę linii do kompowingu i granulacji.

15 października 2020 r. Beneficjent, wystąpił do Instytucji Zarządzającej z wnioskiem o dokonanie zmian w zakresie rzeczowym Projektu. Zaproponowane zmiany dotyczyły parametrów planowanej do zakupu linii do wytłaczania. Po zakończonej wynikiem pozytywnym weryfikacji środowiskowej dla wspomnianej zmiany, Beneficjent w dniu 10 grudnia 2020 r. uzyskał na nią zgodę Instytucji Zarządzającej.

W dalszej korespondencji Beneficjent zmienił koncepcję realizacji Projektu poprzez propozycję zastąpienia dotychczasowych dwóch linii do produkcji obrzeża meblowego zakupem jednej linii produkcyjnej tj. linii kompowingu- wytłaczającej, łączącej w swej konstrukcji funkcje wcześniej planowanych do zakupu dwóch maszyn. W dniu 28 grudnia 2020 r. Beneficjent złożył wniosek o zmianę w zakresie rzeczowym, który został uzupełniony przez niego w dniu 18 stycznia 2021 r. Wprowadzona zmiana polegała na uproszczeniu i optymalizacji procesu produkcji w stosunku do opisanego we wniosku o dofinansowanie. Z przedłożonych przez Beneficjenta informacji wynikało, że zmiana ta ma na celu poprawę rezultatów i założeń Projektu. Wobec powyższego Instytucja Zarządzająca w dniu 9 lutego 2021 r. po wnikliwej analizie przedmiotowej zmiany, zakończonej pozytywnym wynikiem konsultacji z Koordynatorem ds. Środowiska wyraziła na nią zgodę, zaś Beneficjent rozwiązał za porozumieniem stron umowę z uprzednio wyłonionym dostawcą linii do kompowingu i granulacji. W dniu 16 marca 2021 r. podpisano aneks do umowy o dofinansowanie uwzględniający powyższą zmianę zakresu rzeczowego.

W dniu 17 lutego 2021 r. Beneficjent zamieścił ogłoszenie w internetowej bazie ofert tj. serwisie zwanym Bazą Konkurencyjności, zmierzające do wyłonienia dostawcy linii kompowingu-wytłaczającej. Do dnia dzisiejszego Beneficjent nie wyłonił dostawcy linii będącej przedmiotem Projektu.

Wniosek o dofinansowanie przewidywał rozpoczęcie realizacji Projektu w dniu 15 maja 2020 r., co znalazło swoje odzwierciedlenie w § 3 ust. 1 pkt 1 Umowy. Przywołując natomiast treść § 1 pkt 28 Umowy, rozpoczęcie realizacji projektu należy rozumieć jako rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, lub datę zapłaty za pierwszy wydatek w Projekcie, zależnie od tego, co nastąpi najpierw. Informacje zawarte w złożonych przez Beneficjenta 14 stycznia 2021 r. i 14 kwietnia 2021 r. wnioskach o płatność o charakterze wyłącznie sprawozdawczym, wskazują jednoznacznie, iż Projekt nie rozpoczął się. Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż Instytucja Zarządzająca nie uznaje umowy zawartej w dniu 14 sierpnia 2020 r. z dostawcą linii do kompowingu i granulacji za podjęcie pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia urządzeń, a tym samym nie traktuje tej daty jako rozpoczęcie realizacji Projektu, ze względu na późniejsze rozwiązanie przedmiotowej umowy i nie przedłożenie do rozliczenia wydatków poniesionych w ramach Projektu.

Należy podkreślić, iż Beneficjent nie zrealizował Projektu w zakładanym terminie (w dniu 30 czerwca 2021 r. upłynął termin planowanej daty zakończenia Projektu wskazanej w Umowie). Co więcej, Beneficjent w ww. terminie nie rozpoczął nawet Projektu, co daje podstawy sądzić, iż sukces realizacji niniejszego Projektu jest obarczony wysokim ryzykiem. W dniu 30 czerwca 2021 r. Beneficjent zwrócił się do Instytucji Zarządzającej z prośbą o wydłużenie okresu realizacji Projektu do 31 grudnia 2022 r., jednakże Instytucja Zarządzająca nie akceptuje propozycji Beneficjenta ze względu na aktualny stan zaawansowania prac w Projekcie, który nie rokuje na poprawną jego realizację w przyszłości.

Opisane powyżej zaniedbania Beneficjenta stanowią istotne uchybienie wobec obowiązków wynikających z § 5 ust. 2 pkt 1 Umowy, które obligują Beneficjenta do realizacji Projektu z należytą starannością, w szczególności ponoszenia wydatków celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie oraz w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację Projektu oraz osiągnięcie celów Projektu zakładanych we wniosku o dofinansowanie. Działania podejmowane dotychczas przez Beneficjenta, bądź też ich brak, stanowią dowód na zaniechanie przez niego dbałości względem realizacji Projektu. Przejawia się to poprzez brak podejmowania sprawnych działań zmierzających do terminowej realizacji Projektu. Skutkiem zaniedbań Beneficjenta, obecnie identyfikuje się ponad 13-sto miesięczne opóźnienie w rozpoczęciu realizacji Projektu. Biorąc pod uwagę nieodległy termin zakończenia obecnej perspektywy finansowej i dbając o terminowe rozliczenie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, a także mając na względzie fakt, iż upłynął termin zakończenia realizacji niniejszego Projektu, wynikający z Umowy, Instytucja Zarządzająca nie wyraziła zgody na jego wydłużenie.

Realizacja Projektu nie została rozpoczęta, tym samym niemożliwym stało się spełnienie zarówno wyznaczonego celu Projektu jak i osiągnięcie zakładanych wskaźników, które stanowiły kryterium wyboru złożonego wniosku o dofinansowanie oraz stanowiły podstawę zgromadzonej w toku oceny punktacji, więc miały decydujący wpływ na wybór Projektu do dofinansowania.

Wskazane powyżej okoliczności wyczerpują przesłanki wynikające z § 20 ust. 1 pkt 1, 7 i 18 Umowy. Na ich podstawie Instytucja Zarządzająca może rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia, jeżeli Beneficjent nie rozpoczął realizacji Projektu i wystąpiło opóźnienie w stosunku do daty określonej w § 3 ust. 1 pkt 1 Umowy (tj. 15 maja 2020 r.), przekraczające 3 miesiące z przyczyn zawinionych przez Beneficjenta, nie wywiązuje się z obowiązków nałożonych na niego w Umowie, realizuje Projekt w sposób niezgodny z Umową, przepisami prawa lub procedurami właściwymi dla programu, Beneficjent nie osiągnął zamierzonego w Projekcie celu lub nie osiągnął zakładanych wskaźników produktów i rezultatów Projektu.