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I. WPROWADZENIE 

1. PODSTAWA PRAWNA 

Opracowanie pt.: „Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego 

województwa podkarpackiego za okres 2018-2022” wraz z oceną realizacji 

inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym ujętych w obowiązującym 

Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego – 

Perspektywa 2030 zostało sporządzone na podstawie art. 45 ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2023 

r., poz. 977 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o pizp.  

Zgodnie z tym przepisem plan zagospodarowania przestrzennego 

województwa podlega okresowej ocenie. W związku z powyższym zarząd 

województwa, co najmniej raz w czasie kadencji sejmiku, dokonuje przeglądu 

zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, opracowuje raport o jego stanie 

w zakresie określonym ustawą (w art. 39 ust. 3) oraz sporządza ocenę realizacji 

inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, które zostały ustalone 

w dokumentach przyjętych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Radę Ministrów, 

pełnomocnika rządu ustanowionego w drodze ustawy, właściwego ministra lub 

sejmik województwa zgodnie z ich właściwością.  

Ocena realizacji inwestycji podlega zaopiniowaniu przez wojewódzką komisję 

urbanistyczno-architektoniczną. Wyniki przeglądu zmian w zagospodarowaniu 

przestrzennym województwa oraz raport o jego stanie są przedstawiane sejmikowi 

województwa oraz przekazywane do wiadomości ministrowi właściwemu do spraw 

budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 

mieszkalnictwa. 

Obecna, VI kadencja Sejmiku Województwa Podkarpackiego, obejmuje lata 

2018-2023. 

Obowiązujący Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Podkarpackiego – Perspektywa 2030 (PZPWP) uchwalony uchwałą Nr LIX/930/18 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. wszedł w życie 

3 października 2018 r. 
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2. CEL, ZAKRES I METODYKA OPRACOWANIA 

Głównym celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zmian 

zachodzących w zagospodarowaniu przestrzennym województwa podkarpackiego 

w latach 2018-2022, czyli w okresie od uchwalenia obowiązującego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego – Perspektywa 

2030 do końca 2022 r., w kontekście stanu faktycznego i prawnego oraz ocena 

realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym ujętych 

w PZPWP, z zaznaczeniem zadań zrealizowanych, będących w trakcie realizacji 

oraz takich dla których na koniec 2022 r. nie podjęto działań. 

Zakres merytoryczny niniejszego przeglądu zmian w zagospodarowaniu 

przestrzennym województwa podkarpackiego obejmuje, zgodnie z art. 39 ust. 3 

ustawy o pizp:  

− podstawowe elementy sieci osadniczej województwa i ich powiązań 

komunikacyjnych oraz infrastrukturalnych, w tym kierunki powiązań 

transgranicznych;  

− system obszarów chronionych, w tym obszary ochrony środowiska, przyrody i 

krajobrazu kulturowego, ochrony uzdrowisk oraz dziedzictwa kulturowego i 

zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

− rozmieszczenie inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym;  

− obszary szczególnego zagrożenia powodzią; 

− granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych; 

− obszary występowania udokumentowanych złóż kopalin i udokumentowanych 

kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla. 

Ponadto układ dokumentu odpowiada przyjętym w Planie Zagospodarowania 

Przestrzennego Województwa Podkarpackiego – Perspektywa 2030 kierunkom 

rozwoju oraz politykom przestrzennym. 

Przegląd zmian w zagospodarowaniu przestrzennym województwa 

podkarpackiego, które nastąpiły w latach 2018-2022, został przygotowany 

z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa w zakresie: ochrony 

przyrody, krajobrazu, zabytków, ochrony środowiska, gospodarki odpadami, jak 

również obowiązujących umów międzynarodowych.  
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Wykonanie niniejszego raportu, wymagało zgromadzenia szeregu danych 

dotyczących stopnia realizacji zadań w ramach poszczególnych kierunków 

rozwoju i polityk przestrzennych zawartych w PZPWP.  

Opracowanie opiera się w znacznej mierze na danych, pochodzących z Banku 

Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego. Ponadto wykorzystano 

informacje uzyskane ze źródeł administracyjnych - określonych instytucji 

i podmiotów, odgrywających znaczącą rolę w kreowaniu gospodarki przestrzennej 

województwa podkarpackiego. Są to dane pochodzące od organów administracji 

rządowej i samorządowej oraz innych podmiotów publicznych i prywatnych 

odpowiedzialnych m. in. za realizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu 

ponadlokalnym. Przy analizie niektórych zagadnień podstawę stanowiły informacje 

pozyskane od przedsiębiorstw lub instytucji odpowiedzialnych za określoną 

branżę. Dodatkowo wykorzystano informacje zawarte w publikacjach 

i opracowaniach specjalistycznych. 

Wykaz materiałów źródłowych znajduje się na końcu niniejszego opracowania.  

Przedmiotem oceny realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu 

ponadlokalnym są inwestycje/zadania określone w obowiązującym Planie 

Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego – Perspektywa 

2030, które zostały ustalone w dokumentach przyjętych przez Sejm 

Rzeczypospolitej Polskiej, Radę Ministrów, właściwego ministra lub sejmik 

województwa, zgodnie z ich właściwością. Łącznie, w planie województwa 

wymienionych jest 15 takich dokumentów. Część z tych inwestycji powiela się 

w całości lub części w różnych dokumentach, co znacznie utrudnia analizowanie 

postępu ich realizacji jako całości. W związku z tym, do przeprowadzonych analiz 

przyjęto dla każdego dokumentu oddzielną ocenę.  

Wykaz inwestycji i zadań przedstawiony jest w ujęciu przedmiotowym oraz 

posiada komentarz o stanie zaawansowania ich realizacji. W podsumowaniu 

umieszczono wyliczenia określające w procentach stan realizacji zadań 

w poszczególnych dokumentach na koniec 2022 r. 
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II. ANALIZA ZMIAN ZACHODZĄCYCH W ZAGOSPODAROWANIU 

PRZESTRZENNYM WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

1. OSADNICTWO 

Sieć osadnicza województwa podkarpackiego charakteryzuje się układem 

o regularnym i równomiernym, pod względem wielkości, rozkładem miast. Byłe 

miasta wojewódzkie: Krosno, Przemyśl i Tarnobrzeg oraz miasta: Stalowa Wola, 

Mielec, Dębica, Jarosław, Sanok i Jasło tworzą swoisty pierścień wokół miasta 

Rzeszowa, największego ośrodka w województwie. Pierścień ten uzupełniają 

miasta średnie i małe. W strukturze wielkościowej miast przeważają miasta małe, 

poniżej 5 tys. mieszkańców. Miasta powiatowe charakteryzuje zróżnicowany 

potencjał demograficzny (Rzeszów – 197 181, Lesko – 5 171 mieszkańców1).  

Według danych GUS BDL za 2022 rok na terenie województwa podkarpackiego 

zlokalizowanych było 52 miasta oraz 1 654 miejscowości wiejskich, tworzących 21 

powiatów ziemskich, 4 powiaty grodzkie (miasta na prawach powiatu) i 160 gmin, 

w tym 16 gmin miejskich, 108 wiejskich i 36 miejsko-wiejskich (rysunek 1).  

W porównaniu do 2018 r., zmniejszyła się ilość gmin wiejskich na rzecz gmin 

miejsko-wiejskich, ponieważ z dniem 1 stycznia 2021 r. miejscowość Dubiecko 

położona w powiecie przemyskim uzyskała status miasta2. Zmniejszyła się 

również liczba miejscowości wiejskich (1 669 w 2018 r.). 

Podstawowe elementy sieci osadniczej województwa tworzą obecnie (rysunek 2): 

 Rzeszów – ośrodek wojewódzki pełniący niektóre funkcje metropolitalne, 

wskazany do rozwoju tych funkcji; ośrodek miejski o funkcjach: metropolitalnej, 

administracyjno-usługowej, przemysłowej i turystycznej, na terenie którego 

przewiduje się rewitalizację. Największe miasto w województwie o powierzchni 

12 901 ha, liczące 197 181 mieszkańców. Od roku 2018 liczba ludności wzrosła 

o 5 617 osób. Z dniem 1 stycznia 2019 r. do Rzeszowa przyłączone zostały 

dwie miejscowości: Matysówka (z gminy Tyczyn) o powierzchni 90,24 ha 

i Miłocin (z gminy Głogów Małopolski) o powierzchni 529,77 ha3. Dwa lata 

                                                           
1 GUS BDL, dane na maj 2023 r. 
2 Dz.U. z 2020 r., poz. 1332 
3 Dz.U. z 2018 r., poz. 1456 
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później, od 1 stycznia 2021 r., obszar miasta Rzeszowa ponownie się 

powiększył poprzez włączenie do jego obszaru ewidencyjnego miejscowości 

Pogwizdów Nowy (z gminy Głogów Małopolski) o powierzchni 240,01 ha4; 

 9 miast dużych – powyżej 30 tys. mieszkańców, których powierzchnia w latach 

2018-2022 zmieniła się tylko w przypadku miasta Krosna, natomiast liczba 

mieszkańców zmniejszyła się we wszystkich 9 miastach:  

 Przemyśl – ośrodek subregionalny (powiatowy grodzki), wskazany do 

rozwoju funkcji regionalnych, ośrodek miejski o funkcjach: administracyjno-

usługowej, przemysłowej i turystycznej posiadający m.in. predyspozycje do 

rozwoju usług wyższego rzędu – kulturalnych i turystycznych oraz ośrodek 

gminny wiejski; liczba ludności Przemyśla zmniejszyła się z 61 251 do 

56 802; 

 Stalowa Wola – ośrodek subregionalny (powiatowy ziemski), wskazany do 

rozwoju funkcji regionalnych, ośrodek miejski o funkcjach: administracyjno-

usługowej i przemysłowej, miasto o dużym potencjale przemysłowym, 

szczególnie w zakresie wdrażania innowacyjności oraz prowadzenia prac 

B+R; liczba ludności Stalowej Woli zmniejszyła się z 61 182 do 55 846; 

 Mielec – ośrodek subregionalny (powiatowy ziemski), wskazany do rozwoju 

funkcji regionalnych, ośrodek miejski o funkcjach: administracyjno-usługowej 

i przemysłowej, miasto posiadające zasoby m.in. do rozwoju branż 

przemysłu lotniczego, motoryzacyjnego czy metalowego; liczba ludności 

Mielca zmniejszyła się z 60 478 do 57 363; 

 Tarnobrzeg – ośrodek subregionalny (powiatowy grodzki), wskazany do 

rozwoju funkcji regionalnych, ośrodek miejski o funkcjach: administracyjno-

usługowej, przemysłowej i turystycznej, miasto o dużym potencjale 

dywersyfikacji sektora przemysłu i nowoczesnych inicjatyw gospodarczych 

oraz funkcji rekreacyjno-sportowych; liczba ludności Tarnobrzega 

zmniejszyła się z 47 047 do 44 156; 

 Krosno – ośrodek subregionalny (powiatowy grodzki), wskazany do rozwoju 

funkcji regionalnych, ośrodek miejski o funkcjach: administracyjno-usługowej, 

przemysłowej i turystycznej, miasto o dużym potencjale opartym na 

                                                           
4 Dz.U. z 2020 r., poz. 1332 
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przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych wielu branż; liczba osób 

mieszkających w Krośnie zmniejszyła się z 45 817 do 44 322. W 2020 roku 

do dotychczasowego obszaru miasta włączono część obszaru obrębu 

ewidencyjnego Krościenko Wyżne o łącznej powierzchni 96,18 ha oraz 

części obszaru obrębu ewidencyjnego Targowiska (22,22 ha) i części 

obszaru obrębu ewidencyjnego Łężany o łącznej powierzchni 3,54 ha, 

z gminy Miejsce Piastowe5; tym samym powierzchnia miasta zwiększyła się 

z 4 350 do 4 472 ha; 

 Dębica – ośrodek lokalny (powiatowy ziemski) wskazany do rozwoju funkcji 

subregionalnych, ośrodek gminny miejski pełniący funkcje: administracyjno-

usługową, przemysłową i obsługi rolnictwa oraz ośrodek gminny wiejski; 

liczba mieszkańców Dębicy zmniejszyła się z 45 817 do 43 301; 

 Jarosław – ośrodek lokalny (powiatowy ziemski) wskazany do rozwoju funkcji 

subregionalnych, ośrodek gminny miejski pełniący funkcje: administracyjno-

usługową, przemysłową, obsługi rolnictwa i turystyczną oraz ośrodek gminny 

wiejski; liczba mieszkańców Jarosławia zmniejszyła się z 37 690 do 35 610; 

 Sanok – ośrodek lokalny (powiatowy ziemski) wskazany do rozwoju funkcji 

subregionalnych, ośrodek gminny miejski pełniący funkcje: administracyjno-

usługową, przemysłową i turystyczną oraz ośrodek gminny wiejski; liczba 

mieszkańców Sanoka zmniejszyła się z 37 577 do 34 687; 

 Jasło – ośrodek lokalny (powiatowy ziemski) wskazany do rozwoju funkcji 

subregionalnych, ośrodek gminny miejski pełniący funkcje: administracyjno-

usługową i przemysłową oraz ośrodek gminny wiejski; liczba mieszkańców 

Jasła zmniejszyła się z 35 192 do 33 100; 

 9 miast średnich – pomiędzy 10 tys. a 30 tys. mieszkańców, których 

powierzchnia w latach 2018-2022 zmieniła się w przypadku dwóch miast: 

Głogowa Małopolskiego i Sędziszowa Małopolskiego, natomiast zmianie uległa 

liczba mieszkańców we wszystkich 9 miastach średnich:  

 Łańcut – ośrodek lokalny (powiatowy ziemski) wskazany do rozwoju funkcji 

subregionalnych, ośrodek gminny miejski pełniący funkcje: administracyjno-

usługową, przemysłową i turystyczną, położony w sąsiedztwie Rzeszowa, co 

                                                           
5 Dz.U. z 2020 r., poz. 1332 
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daje mu dobre podstawy do rozwoju oraz ośrodek gminny wiejski; liczba 

ludności Łańcuta zmniejszyła się z 17 738 do 17 649; 

 Przeworsk – ośrodek lokalny (powiatowy ziemski) wskazany do rozwoju 

funkcji subregionalnych, ośrodek gminny miejski pełniący funkcje: 

administracyjno-usługową, przemysłową i obsługi rolnictwa oraz ośrodek 

gminny wiejski; liczba mieszkańców Przeworska zmniejszyła się z 15 376 do 

14 652; 

 Nisko – ośrodek lokalny (powiatowy ziemski) wymagający wsparcia funkcji 

ponadlokalnych, ośrodek gminny miejsko-wiejski o funkcjach: 

administracyjno-usługowej i przemysłowej; liczba mieszkańców Niska 

zmniejszyła się z 15 359 do 14 606; 

 Ropczyce – ośrodek lokalny (powiatowy ziemski) wskazany do rozwoju 

funkcji subregionalnych, ośrodek gminny miejsko-wiejski o funkcjach: 

administracyjno-usługowej, przemysłowej i obsługi rolnictwa; liczba ludności 

Ropczyc nieznacznie zmalała z 15 856 do 15 837; 

 Leżajsk – ośrodek lokalny (powiatowy ziemski) wymagający wsparcia funkcji 

ponadlokalnych, ośrodek gminny miejski o funkcjach: administracyjno-

usługowej, przemysłowej i obsługi rolnictwa oraz ośrodek gminny wiejski 

o zmniejszonej liczbie mieszkańców z 13 891 do 12 833; 

 Lubaczów – ośrodek lokalny (powiatowy ziemski) wymagający wsparcia 

funkcji ponadlokalnych, ośrodek gminny miejski o funkcjach: 

administracyjno-usługowej , przemysłowej i turystycznej oraz ośrodek 

gminny wiejski o liczbie ludności zmniejszonej z 12 078 do 11 420; 

 Nowa Dęba – miasto w powiecie tarnobrzeskim, ośrodek gminny miejsko-

wiejski o funkcjach: administracyjno-usługowej i przemysłowej; liczba 

mieszkańców Nowej Dęby zmniejszyła się z 11 181 do 10 446; 

 Głogów Małopolski – miasto w powiecie rzeszowskim, ośrodek gminny 

miejsko-wiejski o funkcjach: administracyjno-usługowej i przemysłowej; 

liczba mieszkańców Głogowa Małopolskiego zwiększyła się z 6 568 do 

10 431. W 2019 roku nastąpiło włączenie do dotychczasowego obszaru 

miasta (z gminy Głogów Małopolski) obszaru obrębu ewidencyjnego 

Rogoźnica o powierzchni 259,32 ha, obszaru obrębu ewidencyjnego Wola 

Cicha o powierzchni 147,77 ha oraz obszaru obrębu ewidencyjnego Zabajka 
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o powierzchni 310,40 ha.6 W roku 2020 powierzchnia miasta ponownie się 

powiększyła poprzez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta, 

obszaru obrębu ewidencyjnego Styków, o powierzchni 970,76 ha, oraz 

części obszaru obrębu ewidencyjnego Rudna Mała o łącznej powierzchni 

761,23 ha, z gminy Głogów Małopolski7,  tym samym powierzchnia miasta 

zwiększyła się z 1 371 do 3 821 ha. 

 Sędziszów Małopolski – miasto w powiecie ropczycko-sędziszowskim, 

ośrodek gminny miejsko-wiejski o funkcjach: administracyjno-usługowej, 

przemysłowej i obsługi rolnictwa; liczba mieszkańców Sędziszowa 

Małopolskiego zwiększyła się z 7 546 do 12 362. W 2018 roku do 

dotychczasowego obszaru miasta włączono cztery miejscowości: Borek 

Wielki (1157,66 ha), Kawęczyn Sędziszowski (395,62 ha), Wolica Ługowa 

(396,66 ha) i Wolica Piaskowa (752, 60 ha)8, tym samym powierzchnia 

miasta zwiększyła się z 966 do 3 699 ha; 

 miasta małe - o liczbie mieszkańców od 5 tys. do 10 tys. (11 ośrodków) i miasta 

bardzo małe – do 5 tys. (22 ośrodki), w których liczba mieszkańców 

w większości uległa zmniejszeniu. 

1.1. POPRAWA SPÓJNOŚCI FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ SYSTEMU 

OSADNICZEGO WOJEWÓDZTWA 

Tabela 1. Wskaźniki stanu i trendy zmian zagospodarowania przestrzennego w zakresie kierunku 
Poprawa spójności funkcjonalno-przestrzennej systemu osadniczego województwa 

Nazwa wskaźnika 

Jedno
stka 

miary 

2018 2019 2020 2021 2022 Trend 

Rzeszów - liczba ludności osoby 191 564 196 208 194 374 196 374 197 181  

Rzeszów - powierzchnia ha 12 041 12 661 12 661 12 901 12 901  

Wskaźnik urbanizacji 
województwa 

- 41,09 41,40 41,15 41,19 41,09  

Liczba ludności w województwie osoby 
2 129 

015 
2 127 

164 
2 096 

166 
2 085 

932 
2 079  

098 
 

Gęstość zaludnienia 
w województwie 

ludność/ 

km2 
119 119 117 117 116,5  

                                                           
6 Dz.U. z 2019 r., poz. 1416 
7 Dz.U. z 2020 r., poz. 1332 
8 Dz.U. z 2018 r., poz. 1456 
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Nazwa wskaźnika 

Jedno
stka 

miary 

2018 2019 2020 2021 2022 Trend 

Gęstość zaludnienia 
powierzchni zabudowanej 
i zurbanizowanej 

osoby/ 

km2 
2 457 2 378 2 310 2 261 2 215  

Programy rewitalizacji gmin* sztuki 54 57 61 61 64  

Obowiązujące miejscowe plany 
zagospodarowania 
przestrzennego na podst. 
ustawy z 7 lipca 1994 r. oraz 
ustawy z 27 marca 2003 r.: 

              

 plany zagospodarowania 
przestrzennego ogółem 

sztuki 4 034 4 101 4 154 4 242 b.d.  

 powierzchnia (gminy) objęta 
obowiązującymi planami 
ogółem 

ha 
161 
631 

162 
827 

163 
559 

165 
998 

b.d.  

 udział powierzchni objętej 
obowiązującymi 
miejscowymi planami 
zagospodarowania 
przestrzennego w 
powierzchni ogółem 

% 9,1 9,1 9,2 9,3 b.d.  

Decyzje o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego 
i o warunkach zabudowy (na 
podstawie ustawy z 27 marca 
2003r.): 

              

Decyzje o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego 

sztuki 3 655 4 224 4 164 4 060 b.d.  

Decyzje o warunkach zabudowy sztuki 13 617 14 053 13 017 14 865 b.d.  

Liczba miast w województwie sztuki 51 51 51 52 52  

Miasta o liczbie mieszkańców:.               

 Miasta poniżej 5 tys. 
mieszkańców 

sztuki 20 20 20 22 22  

  Miasta od 5 tys do 20 tys. 
mieszkańców 

sztuki 21 21 21 20 20  

 Miasta od 20 tys. do 50 tys. 
mieszkańców 

sztuki 6 6 6 6 6 = 

 Miasta od 50 tys. do 100 tys. 
mieszkańców 

sztuki 3 3 3 3 3 = 

 Miasta powyżej 100 tys. 
mieszkańców 

sztuki 1 1 1 1 1 = 

Źródło: opracowanie własne UMWP na podstawie danych GUS. 

* - dane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 

b.d. - brak danych 

1.1.1. Wzrost znaczenia miasta Rzeszowa poprzez rozwój funkcji 

metropolitalnych 

Miasto Rzeszów, jako stolica i największa jednostka osadnicza województwa 

podkarpackiego, pełni najważniejsze funkcje o znaczeniu ponadregionalnym 
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i krajowym. Rzeszów zajmuje powierzchnię 12 901 ha, a liczba mieszkańców 

wynosi 197 181. Od końca 2018 roku liczba ludności wzrosła o 5 617 osób. 

Z dniem 1 stycznia 2019 r. do Rzeszowa przyłączone zostały miejscowości 

Matysówka oraz Miłocin. Dwa lata później, od 1 stycznia 2021 r. Rzeszów 

powiększył się o miejscowość Pogwizdów Nowy. Poszerzanie granic miasta ma 

na celu pozyskiwanie powierzchni niezbędnej do dalszego rozwoju funkcji 

metropolitalnych Rzeszowa.  

Pomimo intensywnego rozwoju oraz dużego potencjału gospodarczego 

i intelektualnego Rzeszów nadal pozostaje miastem średniej wielkości pośród 

innych ośrodków wojewódzkich kraju. Przyjęta polityka przestrzenna, dotycząca 

pełniejszego wykorzystania potencjału endogenicznego miasta poprzez rozwój 

funkcji metropolitalnych i budowanie  powiązań funkcjonalnych (komunikacyjnych, 

infrastrukturalnych, gospodarczych i innych) powinna być kontynuowana. 

1.1.2. Utrzymanie policentrycznego charakteru osadnictwa w odniesieniu 

do pozostałych miast 

Układ policentryczny jest jednym z najefektywniejszych układów osadnictwa, 

ponieważ zapewnia wysoki stopień dostępności przestrzennej do rynków pracy 

i usług. W związku z tym przyjęta polityka przestrzenna m.in. w zakresie rozwoju 

lub utrzymania hierarchicznej struktury ośrodków osadniczych o zróżnicowanych 

funkcjach i obszarach oddziaływania, tworzenia powiązań funkcjonalnych 

i komunikacyjnych, oraz wykorzystania potencjału endogenicznego ośrodków 

o największym potencjale rozwojowym powinna być nadal utrzymana. 

Zachowanie policentrycznej struktury osadniczej umożliwi rozpowszechnianie 

efektów działań rozwojowych na obszar całego województwa. 
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Rysunek 1. Podział administracyjny 

 

Źródło: opracowanie własne UMWP w Rzeszowie na podstawie danych GUS. 
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1.1.3. Kształtowanie miejskich obszarów funkcjonalnych (MOF) oraz 

poprawa spójności miast z ich obszarami funkcjonalnymi 

W PZPWP zdelimitowano sześć miejskich obszarów funkcjonalnych: jeden 

obszar funkcjonalny ośrodka wojewódzkiego miasta Rzeszowa (ROF) oraz pięć 

obszarów funkcjonalnych ośrodków subregionalnych wyznaczonych dla miast: 

Przemyśl, Stalowa Wola, Mielec, Tarnobrzeg i Krosno. 

Dla większości ośrodków, zasięg wyznaczonych miejskich obszarów 

funkcjonalnych ogranicza się do gmin sąsiadujących z miastem. Jedynie 

w przypadku Rzeszowa jest on większy, co wiąże się z rangą tego ośrodka. 

W przypadku Stalowej Woli nie wszystkie gminy sąsiednie zostały włączone do 

obszaru funkcjonalnego, ze względu na niespełnienie założonych kryteriów. 

W stosunku do Tarnobrzega, miasta leżącego przy granicy z województwem 

świętokrzyskim, obszar funkcjonalny został ograniczony do gmin z terenu 

województwa podkarpackiego. 

W ramach poprawy spójności miasta Rzeszowa z przyjętym obszarem 

funkcjonalnym została przygotowana Strategia Przestrzenna Rzeszowskiego 

Obszaru Funkcjonalnego, której celem jest stworzenie wspólnej wizji rozwoju 

przestrzeni gmin tworzących ROF. Opracowanie zasad prowadzenia polityki 

przestrzennej przyczyni się do dalszego podnoszenia konkurencyjności ROF, jako 

miejsca do mieszkania oraz inwestycji, ograniczy procesy suburbanizacji, umożliwi 

realizację wspólnych i efektywnych systemów infrastrukturalnych.  

Rozwój systemu transportowego oraz przebudowa istniejących i budowa 

nowych połączeń komunikacyjnych wewnątrz MOF jest realizowana zgodnie ze 

Strategią rozwoju województwa oraz Programem strategicznym rozwoju 

transportu województwa podkarpackiego. Poprawiają się wskaźniki dotyczące 

długości linii komunikacji miejskiej (wzrost o 178,5 km od 2018 r. do 2021 r.); 

zwiększa się również dostępność do taboru komunikacji miejskiej. W ramach 

Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej budowane są nowe przystanki kolejowe, 

została zelektryfikowania linia kolejowa nr 71, przywrócono połącznie kolejowe 

między Dębicą a Mielcem. 

Należy jednak zaznaczyć, że przyjęta polityka przestrzenna w zakresie 

obszarów funkcjonalnych stała się nieaktualna. Na podstawie zmiany ustawy 
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z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 

oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz 1378 ze zm.) w ustawie o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w art. 2  uchylony został pkt 6a 

zawierający definicję „obszaru funkcjonalnego” oraz pkt 6b zawierający definicję 

„miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego”, a w art. 39 ust. 3 

określającym zakres planu zagospodarowania przestrzennego województwa 

uchylony został pkt 4 dotyczący określenia w planie granic i zasad 

zagospodarowania obszarów funkcjonalnych. Definicja „obszaru funkcjonalnego” 

i „miejskiego obszaru funkcjonalnego” przeniesiona została do art. 5 pkt 6a ww. 

ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw. 

Obszary o zdefiniowanych lub potencjalnych powiazaniach funkcjonalnych lub 

o szczególnych warunkach społecznych, gospodarczych lub przestrzennych 

stanowią podstawę do wskazywania w strategiach rozwoju obszary strategicznej 

interwencji, z którymi powiązane są konkretne działania i finansowanie. 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego – 

Perspektywa 2030 nie uwzględnia obszarów strategicznej interwencji określonych 

w obowiązującej strategii rozwoju województwa, ponieważ plan uchwalony został 

przed uchwaleniem strategii. 

1.1.4. Poprawa spójności miast i wzmocnienie ich roli jako ośrodków 

kreujących wysoką jakość życia mieszkańców 

Największe ośrodki miejskie województwa koncentrują najwięcej usług 

i skupiają działalność gospodarczą, co wpływa na poziom oraz dynamikę rozwoju 

społeczno-gospodarczego całego województwa.  

Miasta skupiają funkcje administracyjne, gospodarcze, społeczne, kulturalne 

i inne oraz stymulują rozwój sąsiednich obszarów. 

Prowadzone są działania mające na celu poprawę integracji funkcjonalnej 

miast, poprzez rozwój potencjałów endogenicznych, gospodarczych 

i społecznych, w tym wzmacnianie ośrodków lokalnych, rozwój funkcji 

ponadlokalnych: turystycznych, uzdrowiskowych, obsługi handlu i ruchu 

przygranicznego. 

Większość miast województwa posiada opracowane programy rewitalizacji 

obszarów i obiektów zdegradowanych i na ich podstawie wdraża projekty oraz 
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przedsięwzięcia prowadzące do poprawy funkcjonalności i estetyki centrów miast 

i innych obszarów zainwestowanych. 

Nadal należy prowadzić działania mające na celu zapobieganie rozpraszaniu 

zabudowy poprzez intensyfikację użytkowania terenów zainwestowanych, 

uzbrajanie ich w infrastrukturę techniczną, zagęszczanie zabudowy. Koniecznie 

jest zwiększanie powierzchni obszaru gmin objętej miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego, gdyż tylko one mogą skutecznie zablokować 

rozpraszanie się zabudowy i związane z tym niekorzystne procesy, wywołujące 

niekorzystne długotrwałe lub też nieodwracalne skutki gospodarcze, społeczne, 

środowiskowe. 
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Rysunek 2. Hierarchia i funkcje ośrodków miejskich 

 

Źródło: opracowanie własne UMWP w Rzeszowie. 

1.1.5. Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich 

Obszary wiejskie zostały wyznaczone jako terytoria położone poza granicami 

miast. Najbardziej popularną formą aktywności gospodarczej tych obszarów jest 
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rolnictwo i gospodarka leśna – działania mające duże znaczenie dla rozwoju 

województwa. Zapewniają miejsca pracy, życia oraz wypoczynku społeczeństwa, 

a także odpowiadają za bezpieczeństwo żywnościowe ludności. Obszary wiejskie 

na terenie województwa podkarpackiego, w dużym stopniu objęte są różnymi 

formami ochrony przyrody. 

Ze względu na znaczne różnice w jakości życia mieszkańców miast i wsi 

województwa podkarpackiego przewiduje się wielofunkcyjny rozwój obszarów 

wiejskich z uwzględnieniem racjonalnego wykorzystania środowiska. 

1.1.6. Racjonalne gospodarowanie przestrzenią oraz kształtowanie ładu 

przestrzennego 

Ład przestrzenny określony w ustawie o pizp dąży do kształtowania 

harmonijnej przestrzeni oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie 

uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, 

środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne. Zgodnie z tym 

założeniem, osiągnięcie odpowiednich standardów zagospodarowania, stosownie 

do pełnionych funkcji obszarów i lokalnych uwarunkowań należy nadal wspierać 

poprzez realizacje wyznaczonych w PZPWP działań, takich jak: 

 tworzenie warunków do ochrony wartości przyrodniczych, kulturowych 

i krajobrazowych (w okresie od uchwalenia PZPWP, tj. od 2018 r. powołano 

3 obszary chronionego krajobrazu i 3 rezerwaty przyrody); 

 zapobieganie procesom suburbanizacji i rozpraszania zabudowy 

powodującym degradację otwartych terenów wiejskich przydatnych dla 

rolnictwa, przez intensyfikację użytkowania terenów zainwestowanych; 

 oszczędne gospodarowanie terenami, w tym ochrona obszarów zieleni 

w miastach i wokół miast oraz unikanie kolizji w zagospodarowaniu 

przestrzennym; 

 wspieranie działań rewitalizacyjnych w centrach miast, na obszarach 

zaniedbanych, terenach poprzemysłowych i pokolejowych oraz rekultywacji 

terenów zdegradowanych itp. (wg Wykazu Programów Rewitalizacji Gmin 

Województwa Podkarpackiego, stanowiącego Załącznik do uchwały Nr 

466/9655/23, przyjęto 64 programy rewitalizacji); 
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 przy zagospodarowaniu terenów uwzględnianie ograniczeń związanych 

z położeniem na terenach narażonych na niebezpieczeństwa powodzi 

i zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych. 

Rysunek 3. Pokrycie obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego  

 

Źródło: opracowanie własne UMWP w Rzeszowie na podstawie danych GUS. 
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1.1.7. Kształtowanie zielonych pierścieni 

W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego – 

Perspektywa 2030 wskazano utworzenie zielonego systemu pierścieniowego na 

obszarze podmiejskim Rzeszowa – stolicy województwa oraz wokół ośrodków 

subregionalnych: Krosno, Mielec, Przemyśl, Stalowa Wola i Tarnobrzeg.  

Zielone pierścienie jako tereny otwarte otaczające miasto, obejmujące głównie 

użytki rolne oraz doliny rzeczne, pełnią ważną funkcję społeczną porządkując 

przestrzeń wokół dużych miast, hamując procesy rozlewania i rozpraszania 

zabudowy, zapewniając przestrzeń rekreacyjną mieszkańcom tych miast. Ponadto 

pełnią funkcję klimatotwórczą i sanitarną, jako obszary regeneracji i wymiany 

powietrza, umożliwiając napływ czystego powietrza do zanieczyszczonych 

centrów miast. Podnoszą walory estetyczne przestrzeni, chroniąc specyficzny 

charakter krajobrazu wiejskiego w okolicach dużych miast. 

Należy stwierdzić, że realizacja PZPWP zasadniczo nie zmieniła charakteru 

obszarów podmiejskich dużych miast regionu, nadal możliwe jest kształtowanie 

zielonych pierścieni spełniających ważne funkcje społeczne i ekologiczne. Nie 

mniej jednak, mając na względzie ograniczanie procesów suburbanizacyjnych na 

terenach wiejskich otaczających miasto, postuluje się przygotowanie 

dokumentu/opracowania, w którym zostałyby przedstawione zasady wyznaczania 

i funkcjonowania obszarów zielonych pierścieni wokół dużych i małych  miast 

województwa podkarpackiego. 

PODSUMOWANIE 

 Przyjęta polityka przestrzenna dotycząca pełniejszego wykorzystania 

potencjału endogenicznego miasta Rzeszowa poprzez rozwój funkcji 

metropolitalnych i budowanie powiązań funkcjonalnych powinna być 

kontynuowana. 

 Pomimo intensywnego rozwoju oraz dużego potencjału gospodarczego 

i intelektualnego Rzeszów nadal pozostaje miastem średniej wielkości 

pośród innych ośrodków wojewódzkich kraju. 

 Istniejąca, policentryczna struktura osadnicza województwa powinna być 

nadal utrzymana, gdyż jest jednym z najefektywniejszych układów 
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osadnictwa oraz zapewnia wysoki stopień dostępności przestrzennej do 

rynków pracy i usług. 

 W analizowanym okresie miasta: Rzeszów, Krosno, Kolbuszowa, Głogów 

Małopolski czy Sędziszów Małopolski zwiększyły swoją powierzchnię 

przejmując w całości lub części sąsiednie miejscowości.  

 W ramach poprawy spójności miasta Rzeszowa z przyjętym obszarem 

funkcjonalnym została przygotowana Strategia Przestrzenna 

Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, której celem jest stworzenie 

wspólnej wizji rozwoju przestrzeni gmin tworzących ROF. 

 Największe ośrodki miejskie województwa koncentrują najwięcej usług 

i skupiają działalność gospodarczą, co wpływa na poziom oraz dynamikę 

rozwoju społeczno-gospodarczego całego województwa. 

 Prowadzone są działania mające na celu poprawę integracji funkcjonalnej 

miast, poprzez rozwój potencjałów endogenicznych, gospodarczych 

i społecznych. 

 Obszary wiejskie na terenie województwa podkarpackiego zapewniają 

miejsca pracy, życia oraz wypoczynku społeczeństwa, a także odpowiadają 

za bezpieczeństwo żywnościowe ludności.  

 W dalszym ciągu konieczne jest podejmowanie działań mających na celu 

racjonalne gospodarowanie przestrzenią oraz kształtowanie ładu 

przestrzennego. 

 Realizacja PZPWP zasadniczo nie zmieniła charakteru obszarów 

podmiejskich dużych miast regionu, nadal możliwe jest kształtowanie 

zielonych pierścieni spełniających ważne funkcje społeczne i ekologiczne. 
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2. ŚRODOWISKO 

2.1. OCHRONA ŚRODOWISKA ORAZ RACJONALNE WYKORZYSTANIE 

JEGO ZASOBÓW 

Tabela 2. Wskaźniki stanu oraz trendy zmian zagospodarowania przestrzennego 
w zakresie kierunku „Ochrona środowiska oraz racjonalne wykorzystanie jego zasobów” 

Nazwa wskaźnika 

Jednost
ka 

miary 

2018 2019 2020 2021 2022 Trend 

Lesistość województwa  
podkarpackiego 

% 38,3 38,2 38,2 38,3 38,3. = 

Udział obszarów prawnie 
chronionych w powierzchni 
ogółem  

% 44,9 44,9 44,9 44,9 44,9 = 

Liczba miejscowości o statusie 

uzdrowiska / miejscowości, które 

posiadają status obszaru 

ochrony uzdrowiskowej 

szt. 4/1 4/1 4/1 4/1 5/1  

Liczba udokumentowanych złóż szt. 1133 1152 1161 1179 1189  

Zasoby surowców o istotnym 
znaczeniu gospodarczym w 
skali regionu: 

- - - - - - - 

Zasoby surowców o istotnym 
znaczeniu gospodarczym w 
skali regionu: gaz ziemny 

mln m3 28 
966,74 

28 
685,28 

27 
886,98 

27 
787,77 

33 
270,13 

 

Zasoby surowców o istotnym 
znaczeniu gospodarczym w 
skali regionu: ropa naftowa 

tys. ton 863,23 828,78 815,69 789,93 857,48  

Zasoby surowców o istotnym 
znaczeniu gospodarczym w 
skali regionu: siarka rodzima 

tys. ton 
427 

164,53 
427 

151,76 
427 

146,86 
427 

142,37 
427 111,

49 
 

Zasoby surowców o istotnym 
znaczeniu gospodarczym w 
skali regionu: wody lecznicze 

m3/h 96,93 96,93 96,93 97,68 97,80  

Zasoby surowców o istotnym 
znaczeniu gospodarczym w 
skali regionu: torfy (zwykłe 
i lecznicze) 

tys.m3 603,59 600,05 597,89 590,45 587,39  

Zasoby surowców o istotnym 
znaczeniu gospodarczym w 
skali regionu: surowce skalne – 
diatomity 

tys. ton 
10 

015,93 
10 

015,25 
10 

014,44 
10 

013,46 
10 

012,29 
 

Nieoczyszczane (razem) ścieki 
przemysłowe i komunalne 
wymagające oczyszczania 
odprowadzone do wód lub do 
ziemi w ciągu roku 

[dam3 ]  881,4 876,1. 1 057,1 617,1 b.d.  

Udział ludności korzystającej 
z oczyszczalni ścieków 
w ogólnej liczbie mieszkańców 

[%] 74,7 75,6. 76,5 77,3 b.d.  

Ścieki przemysłowe i komunalne 
oczyszczane w % ścieków 
wymagających oczyszczenia 

[%] 98,79 98,82 98,59 99,19 b.d.  

Udział JCWP o stanie dobrym % 0,0 0,6 b.d. 1,7 b.d.  

Udział JCWPd o stanie dobrym % 94 94 94 94 b.d. = 
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Źródło: opracowanie własne UMWP na podstawie danych GUS, PIG-PIB, WIOŚ, GIOŚ 

Ministerstwa Zdrowia. 

Województwo podkarpackie charakteryzuje się dużym bogactwem 

różnorodności biologicznej oraz cennymi zasobami przyrodniczymi, co potwierdza 

fakt objęcia prawną ochroną 44,9% ogólnej powierzchni województwa9. System 

ochrony przyrody i krajobrazu nie uległ znaczącym zmianom. Liczba parków 

narodowych, parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu nie 

uległa zmianie. W latach 2018-2022 zostały utworzone tylko dwa rezerwaty 

przyrody – Przysłup o pow. 213,12 ha (2021 r.) i Olzy o pow. 41,45 ha (2022 r.). 

Obecnie na terenie województwa występują wszystkie rodzaje form ochrony 

przyrody i krajobrazu jakie zostały wyszczególnione w ustawie o ochronie 

przyrody10:  

 2 parki narodowe (Bieszczadzki Park Narodowy i Magurski Park 

Narodowy); 

 98 rezerwatów przyrody (Lupa, Zmysłówka, Modrzyna, Las 

Klasztorny, Winna Góra, Jezioro w miejscowości Pniów, Zwiezło, 

Kołacznia, Prządki im. prof. Henryka Świdzińskiego, Cisy na Górze 

Jawor, Cisy w Nowej Wsi, Cisy w Malinówce, Kretówki, Jastkowice, 

Jaźwiana Góra, Buczyna w Cyrance na Płaskowyżu Kolbuszowskim, 

Rezerwat Tysiąclecia na Cergowej Górze, Gołoborze, Brzoza 

Czarna w Reczpolu, Góra Sobień, Zakole, Olszyna Łęgowa w 

Kalnicy, Olsza kosa w Stężnicy, Szachownica w Krównikach, 

Przełom Jasiołki, Bagno Przecławskie, Wydrze, Hulskie im. Stefana 

Myczkowskiego, Torfy, Słotwina, Sine Wiry, Imielty Ług, Sołokija, 

Igiełki, Woronikówka, Wadernik, Suchy Łuk, Krępak, Krywe, Skarpa 

Jaksmanicka, Źródliska Jasiołki, Bobry w Uhercach, Husówka, Jamy, 

Jedlina, Kamera, Broduszurki, Minokąt, Przełom Hołubli, Reberce, 

Turnica, Bór, Góra Chełm, Polanki, Bukowica, Chwaniów, Dyrbek, 

Na Opalonym, Brzyska Wola, Mójka, Wielki Las, Wilcze, Bukowy 

Las, Łęka, Źródła Tanwi, Lisia Góra, Herby, Zabłocie, Szwajcaria 

Ropczycka, Buczyna w Wańkowej, Na Oratyku, Przełom Osławy pod 

                                                           
9 Na podstawie danych GUS. Dane dotyczące powierzchni prawnie chronionej o szczególnych walorach przyrodniczych 

nie uwzględniają informacji o obszarach Natura 2000. 
10 Dz. U. z 2022 r., poz. 916 ze zm. 
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Duszatynem, Nad Trzciańcem, Kamień nad Jaśliskami, Golesz, 

Leoncina, Szachownica kostkowata w Stubnie, Kalwaria Pacławska, 

Śnieżyca wiosenna w Dwerniczku, Kopystanka, Pateraki, Cisy w 

Serednicy, Starzawa, Grąd w Średniej Wsi, Nad Jeziorem 

Myczkowieckim, Przełom Sanu pod Grodziskiem, Łysa Góra, 

Przełom Osławy pod Mokrem, Liwocz, Moczary, Koziniec, Końskie 

Błota, Kamienne, Wisła pod Zawichostem, Kozigarb, Kamień nad 

Rzepedzią, Przysłup (2021), Olzy (2022); 

 10 parków krajobrazowych (6 w całości w granicach województwa: 

Ciśniańsko-Wetliński, Doliny Sanu, Gór Słonnych, Jaśliski, 

Czarnorzecko-Strzyżowski, Pogórza Przemyskiego oraz 4 w części: 

Południoworoztoczański, Puszczy Solskiej, Lasy Janowskie, Pasma 

Brzanki); 

 13 obszarów chronionego krajobrazu (Mielecko-Kolbuszowsko-

Głogowski, Sokołowsko-Wilczowolski, Brzóźniański, Kuryłowski, 

Zmysłowski, Hyżniańsko-Gwoźnicki, Strzyżowsko-Sędziszowski, 

Roztoczański, Przemysko-Dynowski, Sieniawski, 

Wschodniobeskidzki, Beskidu Niskiego, Czarnorzecki); 

 1 obszar specjalnej ochrony ptaków i specjalny obszar ochrony 

siedlisk: Bieszczady PLC180001; 

 7 obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, oznaczonych 

kodem PLB: Góry Słonne PLB180003, Puszcza Sandomierska 

PLB180005, Pogórze Przemyskie PLB180001 oraz części 

obszarów: Beskid Niski PLB180002, Lasy Janowskie PLB060005, 

Puszcza Solska PLB060008, Roztocze PLB060012; 

 55 specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000: Bednarka 

PLH120033, Bory Bagienne nad Bukową PLH180048, Dąbrowa koło 

Zaklikowa PLH180019, Dolina Dolnego Sanu PLH180020, Dolina 

Dolnej Tanwi PLH060097, Dolna Wisłoka z Dopływami PLH180053, 

Dorzecze Górnego Sanu PLH180021, Enklawy Puszczy 

Sandomierskiej PLH180055, Fort Salis Soglio PLH180008, Golesz 

PLH180031, Horyniec PLH180017, Jaćmierz PLH180032, Jasiołka 

PLH180011, Józefów-Wola Dębowiecka PLH180033, Klonówka 
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PLH180022, Kołacznia PLH180006, Kościół w Dydni PLH180034, 

Kościół w Nowosielcach PLH180035, Kościół w Równem 

PLH180036, Kościół w Skalniku PLH180037, Ladzin PLH180038, 

Las Hrabeński PLH180039, Las Niegłowicki PLH180040, Las nad 

Braciejową PLH180023, Lasy Leżajskie PLH180047, Lasy 

Sieniawskie PLH180054, Liwocz PLH180046, Łąki nad Młynówką 

PLH190041, Łąki nad Wojkówką PLH180051, Łąki w Komborni 

PLH180042, Łukawiec PLH180024, Łysa Góra PLH180015, Minokąt 

PLH060089, Moczary PLH180026, Mrowle Łąki PLH180043, Nad 

Husowem PLH180025, Ostoja Czarnorzecka PLH180027, Ostoja 

Góry Słonne PLH180013, Ostoja Jaśliska PLH180014, Ostoja 

Magurska PLH180001, Ostoja Przemyska PLH180012, Osuwiska 

w Lipowicy PLH180044, Patria nad Odrzechową PLH180028, 

Rymanów PLH180016, Rzeka San PLH180007, Sanisko w 

Bykowcach PLH180045, Starodub w Pełkiniach PLH180050, 

Szczecyn PLH060083, Tarnobrzeska Dolina Wisły PLH180049, 

Trzciana PLH180018, Uroczyska Lasów Janowskich PLH060031, 

Uroczyska Puszczy Solskiej PLH060034, Uroczyska Roztocza 

Wschodniego PLH060093, Wisłok Środkowy z Dopływami 

PLH180030, Wisłoka z dopływami PLH180052. 

Obszarami przyrodniczymi o charakterze transgranicznym są Międzynarodowy 

Rezerwat Biosfery „Karpaty Wschodnie” (położony na pograniczu Polski, Słowacji 

i Ukrainy) i Transgraniczny Rezerwat Biosfery „Roztocze” (położony na pograniczu 

Polski i Ukrainy). 

2.1.1. Ochrona zasobów wodnych 

Województwo podkarpackie położone jest w dorzeczu Wisły, w zlewisku Morza 

Bałtyckiego (98,7% powierzchni) i dorzeczu Dniestru, w zlewisku Morza Czarnego 

(1,3% powierzchni). Sieć rzeczna liczy ponad 4,8 tys. km, a wody powierzchniowe 

(rzeki i zbiorniki zaporowe) zajmują ok. 21,29 tys. ha, co stanowi 1,2% 

powierzchni województwa. Zasoby wodne rzek województwa są duże, cechują się 

jednak dużą zmiennością w czasie. Ze względu na ukształtowanie terenu, słabo 

przepuszczalne podłoże i niski poziom retencji, w suchych okresach obserwuje się 
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małe przepływy, natomiast przy dużych opadach atmosferycznych gwałtowne 

i duże wezbrania. 

Zasoby wód podziemnych województwa rozmieszczone są nierównomiernie 

i w porównaniu z zasobami innych regionów kraju (zasoby eksploatacyjne wód 

podziemnych) należą do niewielkich.  Część zasobów wód podziemnych 

zgromadzona jest w tzw. głównych i lokalnych zbiornikach wód podziemnych, 

które stanowią lub mogą stanowić w przyszłości strategiczne zasoby wód 

podziemnych do zaopatrzenia ludności i podstawowych gałęzi gospodarki 

wymagających wody wysokiej jakości.  Na terenie województwa podkarpackiego 

zlokalizowanych jest, w całości bądź w części, 10 głównych zbiorników wód 

podziemnych tj.: Nr 406 Zbiornik Niecka lubelska (Lublin), Nr 407 Niecka lubelska 

(Chełm – Zamość), Nr 424 Dolina Borowa, Nr 425 Zbiornik Dębica – Stalowa 

Wola – Rzeszów, Nr 426 Dolina kopalna Kolbuszowa, Nr 428 Dolina kopalna 

Biłgoraj – Lubaczów, Nr 429 Dolina Przemyśl, Nr 430 Dolina rzeki San, Nr 432 

Dolina rzeki Wisłok, Nr 433 Dolina rzeki Wisłoka oraz jeden lokalny zbiornik wód 

podziemnych Nr 431 Zbiornik warstw krośnieńskich (Sanok – Lesko). Stopień 

wykorzystania zasobów dyspozycyjnych jest niewielki i mieści się w granicach 0-

30%, a wiec rezerwy wód podziemnych są stosunkowo duże.   

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne celem 

ochrony wód jest osiągnięcie celów środowiskowych dla jednolitych części wód 

powierzchniowych (JCWP), jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) oraz 

obszarów chronionych, a także poprawa jakości wód oraz biologicznych 

stosunków w środowisku wodnym i na terenach podmokłych. Cele środowiskowe 

ustanawia się w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 

i weryfikuje co 6 lat. Dla obszaru województwa podkarpackiego obowiązują 

zaktualizowane plany gospodarowania wodami przyjęte w drodze rozporządzeń 

ministra infrastruktury w roku 2022 tj. Plan gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza Wisły przyjęty w dniu 4 listopada (Dz.U. z 2022 r., poz. 300), oraz Plan 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dniestru przyjęty w dniu 18 

listopada (Dz.U. z 2023 r., poz. 2740). Plany gospodarowania wodami zawierają 

również zestaw działań, których realizacja przyczynić się ma do poprawy stanu 

wód.  
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Zgodnie z art. 326 ustawy Prawo wodne ustalenia planów gospodarowania 

wodami uwzględnia się planach zagospodarowania przestrzennego województw.  

W obowiązującym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Podkarpackiego – Perspektywa 2030 uwzględnione zostały ustalenia planów 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły i Dniestru przyjętych w roku 

2016.  

W PZPWP przyjęte zostały zasady zagospodarowania oraz działania 

przyczyniające się do ochrony i poprawy jakości zasobów wodnych na terenie 

województwa podkarpackiego. W okresie obowiązywania PZPWP nie odnotowano 

jednak znaczących zmian w zakresie stanu wód powierzchniowych. Stan 

większości wód powierzchniowych jest nadal zły. Zgodnie z oceną stanu JCWP 

przeprowadzoną przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska na podstawie 

danych z lat 2016-2021 spośród 345 JCWP tylko 6 charakteryzowało się stanem 

dobrym (rysunek 4). Ocena dotyczyła 345 JCWP zgodnie z podziałem 

obowiązującym według planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 

Wisły przyjętego w dniu 18 października 2016 r. oraz planu gospodarowania 

wodami na obszarze dorzecza Dniestru przyjętego w dniu 18 października 2016 r. 

Zgodnie z nowym podziałem, przyjętym w zaktualizowanych planach 

gospodarowania wodami, na terenie województwa podkarpackiego w całości lub 

w części zlokalizowanych jest 209 JCWP. Według oceny stanu wód wskazanej 

w zaktualizowanych planach gospodarowania wodami 184 JCWP 

charakteryzowało się stanem złym. Dla pozostałych nie został określony stan wód 

z powodu braku danych lub z powodu braku możliwości jego oceny. 

Zgodnie z oceną JCWPd przeprowadzoną na podstawie danych uzyskanych 

podczas badań monitoringowych w 2019 roku jedna (nr 135) spośród 17 JCWPd, 

które w całości lub części zlokalizowane są na terenie województwa 

podkarpackiego, charakteryzowała się stanem chemicznym słabym (rysunek 5)11. 

W latach 2020-2021 dla tej części wód prowadzony był monitoring operacyjny. 

                                                           
11 Badania w ramach monitoringu diagnostycznego stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych 

przeprowadzone przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, na zlecenie 

Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. 
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Główną przyczyną złego stanu wód powierzchniowych jest emisja ścieków 

z punktowych źródeł zanieczyszczeń, w szczególności emisja ścieków ze źródeł 

komunalnych. W mniejszym stopniu wpływ ma emisja ścieków przemysłowych. 

W przypadku JCWPd o nr 135 słaby stan chemiczny wynika z zanieczyszczenia 

związanego z działalnością do niedawna przemysłu wydobywczego 

i przetwórstwa siarki prowadzonego w północnej części JCWPd. Obecnie nie 

prowadzi się eksploatacji siarki, a tereny pogórnicze są rekultywowane. 

 Pozytywnym aspektem jest obniżenie się ilości nieoczyszczonych ścieków 

przemysłowych i komunalnych wymagających oczyszczania odprowadzonych do 

wód lub do ziemi oraz wzrost odsetka oczyszczanych ścieków. 

W celu zapewnieniu odpowiedniej jakości wód ujmowanych do zaopatrzenia 

ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zaopatrzenia 

zakładów wymagających wody wysokiej jakości, a także ochronie zasobów 

wodnych ustanawiane mogą być strefy ochronne ujęć wód z terenami ochrony 

bezpośredniej lub bezpośredniej i pośredniej, oraz obszary ochronne zbiorników 

wód śródlądowych. PZPWP zakłada uwzględnienie wymagań i zasad 

obowiązujących w strefach ochrony ujęć wód i w obszarach ochronnych głównych 

zbiorników wód podziemnych oraz lokalnych zbiorników wód podziemnych. Ze 

względu na skalę opracowania PZPWP uwzględnia strefy ochronne ujęć wód 

z wyznaczonymi terenami ochrony bezpośredniej i pośredniej. Na terenie 

województwa podkarpackiego znajdują się 3 ujęcia wód powierzchniowych oraz 

35 ujęć wód podziemnych z wyznaczonymi strefami ochronnymi obejmującymi 

tereny ochrony bezpośredniej i pośredniej. Nie wyznaczono obszarów ochronnych 

zbiorników wód śródlądowych w drodze aktów prawa miejscowego zgodnie 

z zapisami prawa wodnego. W roku 2018  ustanowiona została jedna nowa strefa 

ochronna ujęcia wody podziemnej „Lutoryż” w miejscowościach Lutoryż i Zarzecze 

w gminie Boguchwała o powierzchni 246,65 ha, której PZPWP nie uwzględnia.  

W celu ochrony wód przed zanieczyszczeniami związanymi z zrzutami 

niedostatecznie oczyszczanych ścieków komunalnych opracowany został  

Krajowy Program Ochrony Ścieków Komunalnych (KPOŚK), w którym 

oszacowano potrzeby i określono działania na rzecz wyposażenia aglomeracji 

o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2 000, w systemy kanalizacyjne 
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i oczyszczalnie ścieków komunalnych. Obecnie obowiązuje przyjęta przez Radę 

Ministrów dniu 5 maja 2022 r. VI aktualizacja KPOŚK, która zawiera wykaz 

nowych aglomeracji wyznaczanych przez rady gmin zgodnie z ustawą Prawo 

wodne, oraz wykaz planowanych inwestycji w okresie od marca 2021 r. do dnia 31 

grudnia 2027 r. Zgodnie z VI aktualizacją KPOŚK na terenie województwa 

podkarpackiego wyznaczonych jest 151 aglomeracji. PZPWP uwzględnia V 

aktualizację Krajowego Programu Oczyszczani Ścieków Komunalnych z roku 

2017. 

Polityka przestrzenna w zakresie ochrony wód określona w PZPWP w dużej 

mierze wynika z ustaleń strategicznych dokumentów i programów dotyczących 

gospodarki wodnej m.in. planów gospodarowania wodami czy programu 

oczyszczania ścieków komunalnych. W latach 2018-2022 dokumenty te zostały 

zaktualizowane, w związku z tym wynikające z nich ustalenia przyjęte w PZPWP 

w tym zakresie mogą być nieaktualne. Ze względu na zły stan większości wód 

powierzchniowych określona polityka w PZPWP dotycząca ochrony wód powinna 

być kontynuowana z uwzględnieniem ustaleń strategicznych dokumentów w tym 

zakresie. 
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Rysunek 4. Stan jednolitych części wód powierzchniowych na podstawie danych z lat 
2016-2021 

 

Źródło: opracowanie własne UMWP na podstawie danych Głównego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska uzyskanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. 
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Rysunek 5. Stan jednolitych części wód podziemnych w roku 2019 

 
Źródło: opracowanie własne UMWP na podstawie danych Inspekcji Ochrony Środowiska 

uzyskanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. 
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2.1.2. Ochrona i racjonalna gospodarka zasobami kopalin 

Województwo podkarpackie należy do średnio zasobnych w kopaliny. Ich 

występowanie wiąże się bezpośrednio z budową geologiczną danego rejonu. Ilość 

złóż i wielkość zasobów większości surowców od wielu lat nie uległa znaczącym 

zmianom, co wynika ze stosunkowo dobrego rozpoznania geologicznego obszaru 

województwa. W roku 202112 na terenie województwa podkarpackiego 

zlokalizowanych było 1179 udokumentowanych złóż kopalin. W 2022 roku 

udokumentowano kolejnych 10 złóż. W stosunku do roku 2018 liczba złóż 

zwiększyła się o 54. 

Na obszarze województwa zlokalizowane są złoża kopalin strategicznych13 

takich jak: gaz ziemny i ropa naftowa, siarka rodzima, wody lecznicze oraz złoża 

pozostałych kopalin, ważnych dla regionalnej gospodarki surowcowej: surowców 

skalnych i torfów. Rozmieszczenie udokumentowanych złóż kopalin na terenie 

województwa podkarpackiego w roku 2021 przedstawiono na rysunku 6. 

Wśród zasobów kopalin udokumentowanych na terenie województwa, 

w największym stopniu zagospodarowane są złoża gazu ziemnego, ropy naftowej 

i wód leczniczych.  

W roku 2019 na terenie województwa, w powiecie ropczycko-sędziszowskim, 

udokumentowano 1 nowe złoże gazu ziemnego „Gnojnica”, w którym prowadzona 

jest eksploatacja próbna. W roku 2021 zostało przygotowane do eksploatacji 

kolejne złoże gazu ziemnego „Królewska Góra”, położone w powiecie 

rzeszowskim. W roku 2022 włączono do bilansu rozpoznane wstępnie trzy kolejne 

złoża gazu ziemnego: Korzeniówek (powiat dębicki), Kulno (powiat leżajski) oraz 

Mielniki-Nowe Sioło (powiat lubaczowski). W roku 2022 odnotowano wzrost 

zasobów gazu ziemnego. W porównaniu z rokiem ubiegłym zasoby zwiększyły się 

o 5 482,36 mln m3. 

Największy przyrost zasobów wydobywalnych odnotowano w złożu Przemyśl. 

                                                           
12 „Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce” - wg stanu na 31.XII.2022 r. - Państwowy Instytut Geologiczny - 

Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2023 r. 
13 Kopaliny strategiczne zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 

2023 r., poz. 633). 
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Liczba udokumentowanych zasobów ropy naftowej w latach 2018-2022 nie 

uległa zmianie.  

Geologiczne zasoby torfów (tzw. torfów zwykłych – rolniczych oraz torfów 

leczniczych – borowin) w stosunku do roku 2018 zmniejszyły się w roku 2020 z 5 

do 4 złóż, w tym dwa złoża to torfy lecznicze – Podemszczyzna i Wola 

Chorzelowska. Wydobycie z 2 złóż torfów zwykłych, wykorzystywanych m.in. jako 

opał czy surowiec dla przemysłu chemicznego, w 2021 roku wzrosło w stosunku 

do roku 2020 ponad trzykrotnie z 2,24 tys. m3 do 7,49 tys. m3. W roku 2022 

wydobycie prowadzone było tylko w złożach: Podemszczyzna i Ożannna. 

 Zasoby eksploatacyjne wód leczniczych w odniesieniu do lat 2018-2020 

zwiększyły się o 1 nowe złoże. W 2021 roku zatwierdzono dokumentację 

hydrogeologiczną ustalającą zasoby eksploatacyjne wód leczniczych ujętych 

otworem „Rudawka Rymanowska IG-1” w miejscowości Tarnawka w powiecie 

krośnieńskim. W odniesieniu do roku 2018, zasoby eksploatacyjne wód wzrosły 

w 2021 roku jedynie o około 1%. Wydobycie, po znacznym zmniejszeniu w roku 

2020 (21 681,46 m3/rok) w stosunku do roku 2018 (43 326,76 m3/rok), w roku 

2021 wynosi 30 393,37 m3/rok. W roku 2022 ponownie zanotowano wzrost 

eksploatacji wód leczniczych. W stosunku do roku poprzedniego wydobycie 

wzrosło o 6 672, 63 m3/rok. 

 W latach 2019-2020 wznowione zostało wydobycie siarki ze złoża Basznia-1 

wydzielonego z zaniechanego kilka lat wcześniej złoża Basznia. Pozostałe złoża 

siarki rodzimej położone w rejonie tarnobrzeskim straciły znaczenie gospodarcze, 

a tereny pokopalniane w dużej mierze poddane zostały rekultywacji i rewitalizacji. 

Wydobycie ze złoża Basznia-1 jest niewielkie. W roku 2022 wyniosło 30,88 tys. 

ton. 

 Pokłady piasków i żwirów oraz surowców ilastych ceramiki budowlanej są 

eksploatowane na potrzeby lokalne, w wielu przypadkach w obrębie niewielkich 

powierzchniowo złóż, skoncentrowanych w kilku rejonach województwa. 

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy odnotowuje 

eksploatację kruszyw bez wymaganej koncesji i rosnące zapotrzebowanie na te 

kopaliny. Wydobywanie kopalin bez koncesji jest zjawiskiem powszechnym na 
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obszarze całej Polski, a dotyczy przede wszystkim kruszyw naturalnych piaskowo-

żwirowych.  

 W województwie podkarpackim w grupie kopalin skalnych – kamieni łamanych 

i blocznych, udokumentowano tylko występowanie skał osadowych: piaskowców, 

wapieni, łupek menilitowych i łupek. W 2021 roku rozpoznano szczegółowo 1 

nowe złoże o zasobach geologiczno-bilansowych. Jest to złoże zlokalizowane w 

powiecie rzeszowskim „Ulanica-Wólka 1”. 

 W 2021 roku eksploatacji nie podlegały złoża gipsów, piasków szklarskich, 

piasków formierskich i piasków kwarcowych, surowców ilastych do produkcji 

cementu i kruszywa lekkiego, wapieni i margli dla przemysłu cementowego 

i wapienniczego oraz większość złóż piaskowców, łupków menilitowych i wapieni. 

Złoża diatomitów oraz surowców ilastych ceramiki budowlanej eksploatowane były 

okresowo i na niewielką skalę. 

Obszary występowania udokumentowanych złóż kopalin wg obowiązujących 

przepisów, ujawniane są w dokumentach planistycznych wszystkich szczebli.  

 Na podstawie art. 103 ustawy Prawo geologiczne i górnicze14 państwowa 

służba geologiczna (PIG-PIB) corocznie, na podstawie dokumentacji geologicznej 

oraz ewidencji zasobów złóż kopalin  sporządza krajowy bilans zasobów złóż 

kopalin, wymagający akceptacji ministra. W roku 2023 opublikowany został  

„Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2022”. 

 Zadania w zakresie eliminacji nielegalnego wydobycia poprzez wzmożenie 

systemu kontroli w skali powiatu, regulowane są poprzez odpowiednie przepisy 

prawne. Za ww. zadania odpowiedzialne są organy administracji geologicznej 

szczebla powiatowego oraz organy nadzoru górniczego. 

                                                           
14 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 633) 
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Rysunek 6. Rozmieszczenie udokumentowanych złóż kopalin na terenie województwa 
podkarpackiego w roku 2021 

 

Źródło: opracowanie własne UMWP, na podstawie centralnej Bazy Danych 

Geologicznych Instytutu Geologicznego PIB. 
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Tabela 3. Zestawienie zasobów udokumentowanych złóż kopalin oraz wielkości 
wydobycia w województwie podkarpackim 

Rodzaj 

kopaliny 

Ilość 

złóż 

[szt.]

2020 

Ilość 

złóż 

[szt.] 

2021  

Zasoby 

wydobywalne 

2020  

Zasoby 

wydobywalne 

2021 

Wydobycie 

2020 

Wydobycie 

2021 

Gaz ziemny  100 101 
27 886,98 

mln m3 

27 787,77 

mln m3 

1 246,69 

mln. m3 

1 199,79 

mln. m3 

Ropa 

naftowa  
28 28 

806,20 tys. 

ton 

789,93 tys. 

ton 
22,65 tys. ton 22,91 tys. ton 

Siarka 

rodzima  
8 8 

427 146,86 

tys. ton 

427 142,37 

tys. ton 
4,90 tys. ton 4,49 tys. ton 

Diatomity 

(skała 

diatomitowa) 

4 4 
10 014,44 

tys. ton 

10 013,46 

tys. ton 
0,81 tys. ton 0,98 tys. ton 

Gipsy 

i anhydryty 
2 2 

4 120,0 tys. 

ton 

4 120,0tys. 

ton  
0 0 

Piaski 

szklarskie 
1 1 

2 474,0 tys. 

ton 

2 474,0 tys. 

ton 
0 0 

Piaski i żwiry 769 784 
1 334 203,0 

tys. ton 

1 328 307,0 

tys. ton 

9 896,0 tys. 

ton 

9 427,0 tys. 

ton 

Piaski 

kwarcowe 
9 9 

19 644,65 

tys. m3 

19 644,65 

tys. m3 
9,25 tys. m3 0 

Surowce 

ilaste 

ceramiki 

budowlanej  

154 154 
161 499,0 

tys. m3 

161 236, 0 

tys. m3 
114,0 tys. m3 218,0 tys. m3 

Surowce 

ilaste do 

produkcji 

kruszywa 

lekkiego  

3 3 
19 110,0 tys. 

m3 

19 110,0 tys. 

m3 
0 0 

Surowce 

ilaste do 

produkcji 

cementu 

3 3 
71 576,0 tys. 

ton  

71 576,0 tys. 

ton 
0 0 
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Rodzaj 

kopaliny 

Ilość 

złóż 

[szt.]

2020 

Ilość 

złóż 

[szt.] 

2021  

Zasoby 

wydobywalne 

2020  

Zasoby 

wydobywalne 

2021 

Wydobycie 

2020 

Wydobycie 

2021 

Piaski 

formierskie 
1 1 

15 509,0 tys. 

ton 

15 509,0 tys. 

ton 
0 0 

Wapienie 

i margle dla 

przemysłu 

cementoweg

o i 

wapienniczeg

o 

8 8 
430 369,0 

tys. ton 

430 369,0 

tys. ton 
0 0 

Kamienie 

łamane 

i bloczne 

(piaskowce, 

wapienie, 

łupki 

menilitowe, 

łupki) 

55 56 
693 419,0 

tys. ton 

737 797,0 

tys. ton 

2 167,0 tys. 

ton  

2 517,0 tys. 

ton 

Torfy (zwykłe 

i lecznicze  
4 4 

597,98 tys. 

m3 

590,45 tys. 

m3 
2,24 tys. m3 7,17 tys. m3 

Wody 

lecznicze 
12 13 96,93 m3/h 97,68 m3/h 

21 681, 46 

m3/rok 

30 393,37 

m3/rok 

Źródło: opracowanie własne UMWP w Rzeszowie na podstawie „Bilansu zasobów złóż 

kopalin w Polsce” – wg stanu na 31.XII.2020 r. Państwowy Instytut Geologiczny 

Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2021 r. oraz „Bilansu zasobów złóż kopalin w 

Polsce” – wg stanu na 31.XII.2021 r. Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut 

Badawczy, Warszawa 2022 r. 

2.1.3. Zachowanie i zwiększenie skuteczności ochrony terenów 

o najwyższych walorach przyrodniczych i krajobrazowych oraz 

kształtowanie spójnego systemu obszarów chronionych i powiązań 

ekologicznych 

Formy ochrony przyrody i krajobrazu 

Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej 

środowiska przyrodniczego obejmuje lata 2018-2022. W omawianym okresie 

zmianie uległy przepisy prawne, realizowano projekty ochrony środowiska 

wspierane m.in. przez fundusze zagraniczne oraz opracowano nowe dokumenty 
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krajowe, a także regionalne, w których ochrona i racjonalne wykorzystanie 

zasobów środowiska i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska są jednym 

z głównych kierunków rozwoju województwa. 

Środowisko przyrodnicze województwa podkarpackiego jest dobrze 

zachowane, a tereny występowania najbardziej cennych gatunków zwierząt 

i roślin oraz ich siedlisk objęte zostały różnymi formami ochrony prawnej. 

W 2021 r. obszary o szczególnych walorach objęte prawną ochroną przyrody 

zajmowały 937 923,44 ha, co stanowiło 52,6% ogólnej powierzchni województwa 

podkarpackiego15. Powierzchnia obszarów objętych ochroną od roku 2018 do 

2021 r. zwiększyła się zaledwie o 0,06%16. 

W roku 2018 funkcjonowało utworzonych: 2 parki narodowe, 10 parków 

krajobrazowych, 13 obszarów chronionego krajobrazu, 96 rezerwatów przyrody, 

55 obszarów Natura 2000. Do 2022 roku zmieniła się tylko liczba rezerwatów 

przyrody i obecnie wynosi 98. Od 2018 roku nie zmieniła się liczba stanowisk 

dokumentacyjnych (28), natomiast wzrosła liczba zespołów przyrodniczo-

krajobrazowych (z 9 do 11)17 i użytków ekologicznych (z 447 do 465)18. W wyniku 

weryfikacji stanu zachowania istniejących pomników przyrody zmieniła się ich 

liczba z 1572 na 192619. 

Cennymi obszarami przyrodniczymi o charakterze transgranicznym są 

Międzynarodowy Rezerwat Biosfery „Karpaty Wschodnie” (położony na 

pograniczu Polski, Słowacji i Ukrainy) i wpisany w 2019 roku do Światowej Sieci 

Rezerwatów Biosfery UNESCO Transgraniczny Rezerwat Biosfery „Roztocze” 

(położony na pograniczu Polski i Ukrainy). Zlokalizowany jest w woj. lubelskim 

i podkarpackim. Obejmuje swoim zasięgiem powiaty: janowski, zamojski, 

biłgorajski, tomaszowski i lubaczowski oraz powiat jaworowski i żółkiewski na 

Ukrainie, a jego obszar wynosi 297 000 ha. 

                                                           
15 Obszary prawnie chronione włącznie z obszarami Natura 2000. 
16 Bank Danych Lokalnych, GUS (data dostępu 6.12.2022) 
17 Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody, GDOŚ (data dostępu 6.12.2022 r.) 
18 Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody, GDOŚ (data dostępu 6.12.2022 r.) 
19 Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody, GDOŚ (data dostępu 6.12.2022 r.) 
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Rysunek 7. Wielkoobszarowe formy ochrony przyrody i krajobrazu (system krajowy) 

 

Źródło: opracowanie własne UMWP na podstawie danych GDOŚ. 
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Rysunek 8. Rozmieszczenie obszarów Natura 2000 

 

Źródło: opracowanie własne UMWP na podstawie danych GDOŚ. 
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Na terenie województwa podkarpackiego wyznaczono Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska specjalny obszar ochrony siedlisk Kołacznia PLH18000620 

i Szczecyn PLH06008321, i Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska 

następujące obszary: Kościół w Dydni PLH18003422, Łąki w Komborni 

PLH18004223, Jasiołka PLH18001124, Uroczyska Puszczy Solskiej PLH06003425, 

Kościół w Węglówce PLH12004626, Fort Salis Soglio PLH18000827, Jaćmierz 

PLH18003228, Patria nad Odrzechową PLH18002829, Trzciana PLH18001830, 

Łysa Góra PLH18001531, Golesz PLH18003132, Józefów - Wola Dębowiecka 

PLH18003333, Ostoja Magurska PLH18000134, Las nad Braciejową PLH18002335, 

Horyniec PLH18001736, Dąbrowa koło Zaklikowa PLH18001937, Dorzecze 

Górnego Sanu PLH18002138, Rymanów PLH18001639, Dolina Dolnego Sanu 

PLH18002040, Ostoja Jaśliska PLH18001441, Wisłok Środkowy z Dopływami 

PLH18003042, Ostoja Góry Słonne PLH18001343, Bednarka PLH12003344, Liwocz 

PLH18004645, Osuwiska w Lipowicy PLH18004446, Sanisko w Bykowcach 

                                                           
20 Dz. U. z 2018 r., poz. 763. 
21 Dz. U. z 2019 r., poz. 2037. 
22 Dz. U. z 2021 r., poz. 1264. 
23 Dz. U. z 2021 r., poz. 1260. 
24 Dz. U. z 2021 r., poz. 1356. 
25 Dz. U. z 2021 r., poz. 2221. 
26 Dz. U. z 2022 r., poz. 1206. 
27 Dz. U. z 2022 r., poz. 1801. 
28 Dz. U. z 2022 r., poz. 1862. 
29 Dz. U. z 2022 r., poz. 1894. 
30 Dz. U. z 2022 r., poz. 1895. 
31 Dz. U. z 2022 r., poz. 1901. 
32 Dz. U. z 2022 r., poz. 1909. 
33 Dz. U. z 2022 r., poz. 1911. 
34 Dz. U. z 2022 r., poz. 1913. 
35 Dz. U. z 2022 r., poz. 1915. 
36 Dz. U. z 2022 r., poz. 1916. 
37 Dz. U. z 2022 r., poz. 1925. 
38 Dz. U. z 2022 r., poz. 1936. 
39 Dz. U. z 2022 r., poz. 1944. 
40 Dz. U. z 2022 r., poz. 1955. 
41 Dz. U. z 2022 r., poz. 1958. 
42 Dz. U. z 2022 r., poz. 1962. 
43 Dz. U. z 2022 r., poz. 1997. 
44 Dz. U. z 2022 r., poz. 2031. 
45 Dz. U. z 2022 r., poz. 2081. 
46 Dz. U. z 2022 r., poz. 2087. 
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PLH18004547, Uroczyska Roztocza Wschodniego PLH06009348, Starodub 

w Pełkiniach PLH18005049, Dolina Dolnej Tanwi PLH06009750, Łąki nad 

Wojkówką PLH18005151, Kościół w Nowosielcach PLH18003552, Mrowle Łąki 

PLH18004353, Minokąt PLH06008954, Kościół w Skalniku PLH18003755, Ladzin 

PLH18003856, Łąki nad Młynówką PLH18004157, Bory Bagienne nad Bukową 

PLH18004858, Kościół w Równem PLH18003659, Tarnobrzeska Dolina Wisły 

PLH18004960, Lasy Leżajskie PLH18004761. 

Na rysunku 8. przedstawiono rozmieszczenie obszarów Natura 2000. 

Ważnym instrumentem zarządzania przestrzenią przyrodniczą równoważącym 

interesy przyrody i człowieka są plany ochrony, których ustalenia obligatoryjnie 

uwzględnia się w dokumentach planistycznych. Dotychczas plany ochrony były 

opracowane jedynie dla 5 parków krajobrazowych: Parku Krajobrazowego Lasy 

Janowskie, Parku Krajobrazowego Gór Słonnych, Jaśliskiego Parku 

Krajobrazowego, Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego 

i Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego. Obecnie trwają prace nad 

przygotowaniem dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla wszystkich parków 

krajobrazowych. 

Dla najcenniejszych obszarów przyrodniczych województwa, w tym 

obejmujących paneuropejski korytarz ekologiczny, plany ochrony zostały 

opracowane lub są w opracowaniu. Sporządzony i ustanowiony został plan 

                                                           
47 Dz. U. z 2022 r., poz. 2112. 
48 Dz. U. z 2022 r., poz. 2135. 
49 Dz. U. z 2022 r., poz. 2144. 
50 Dz. U. z 2022 r., poz. 2148. 
51 Dz. U. z 2022 r., poz. 2152. 
52 Dz. U. z 2022 r., poz. 2156. 
53 Dz. U. z 2022 r., poz. 2168. 
54 Dz. U. z 2022 r., poz. 2169. 
55 Dz. U. z 2022 r., poz. 2193. 
56 Dz. U. z 2022 r., poz. 2197. 
57 Dz. U. z 2022 r., poz. 2119. 
58 Dz. U. z 2022 r., poz. 2200. 
59 Dz. U. z 2022 r., poz. 2214. 
60 Dz. U. z 2022 r., poz. 2232. 
61 Dz. U. z 2022 r., poz. 2251. 



47 
 

ochrony dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego62, a tym samym dla części 

obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001. Został opracowany plan ochrony 

dla obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001 (z wyłączeniem terenu 

Bieszczadzkiego Parku Narodowego), ale nie został jeszcze ustanowiony. Plany 

ochrony dla Magurskiego Parku Narodowego, a tym samym dla Ostoi Magurskiej 

PLH180001 i obszaru Natura 2000 Beskid Niski PLB180002 zostały również 

opracowane, ale nie funkcjonują jeszcze w obiegu prawnym.  

W 2022 roku Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

został ustanowiony plan ochrony dla rezerwatu przyrody Polanki63. 

Ochrona przyrody na terenie rezerwatów przyrody w sytuacji braku planów 

ochrony, w latach 2018-2022, prowadzona była na podstawie zadań ochronnych, 

a na terenie obszarów Natura 2000 zgodnie z planami zadań ochronnych. 

W planach ochrony oraz planach zadań ochronnych wskazano zapisy znajdujące 

się w dokumentach planistycznych, które uznano za ryzykowne lub niewłaściwe 

z punktu widzenia ochrony obszaru chronionego i wymagające zmian.  

W latach 2018-2019 nastąpiła zmiana zarządzeń w sprawie ustanowienia 

planów zadań ochronnych dla następujących obszarów Natura 2000: Fort Salis 

Soglio PLH18000864, Horyniec PLH18001765, Uroczyska Roztocza Wschodniego 

PLH06009366, Ladzin PLH18003867, Moczary PLH18002668, Dąbrowa koło 

Zaklikowa PLH18001969, Sanisko w Bykowcach PLH18004570. Ustanowiono plany 

zadań ochronnych dla następujących obszarów Natura 2000: Las Hrabeński 

PLH18003971, Liwocz PLH18004672, Golesz PLH18003173 oraz Lasy Janowskie 

                                                           
62 Dz. U. 2022 r., poz. 1919. 
63 Dz. U. 2022 r., poz. 2827. 
64 Dz. Urz. Woj. Podk. z 2018 r., poz. 4799. 
65 Dz. Urz. Woj. Podk. z 2018 r., poz. 830. 
66 Dz. Urz. Woj. Podk. z 2018 r., poz. 851. 
67 Dz. Urz. Woj. Podk. z 2018 r., poz. 831. 
68 Dz. Urz. Woj. Podk. z 2018 r., poz. 832. 
69 Dz. Urz. Woj. Podk. z 2019 r., poz. 4377. 
70 Dz. Urz. Woj. Podk. z 2019 r., poz. 4376. 
71 Dz. Urz. Woj. Podk. z 2020 r., poz. 4077. 
72 Dz. Urz. Woj. Podk. z 2020 r., poz. 4078. 
73 Dz. Urz. Woj. Podk. z 2020 r., poz. 4079. 



48 
 

PLB06000574, przy czym plan zadań ochronnych dla obszaru Lasy Janowskie 

został ustanowiony wspólnymi zarządzeniami Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Rzeszowie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Lublinie. Zostały również przyjęte tymczasowe cele ochrony dla następujących 

obszarów Natura 2000: Puszcza Sandomierska PLB180005, Enklawy Puszczy 

Sandomierskiej PLH180055, Dolina Dolnego Sanu PLH180020, Lasy Leżajskie 

PLH180047, Wisłoka z Dopływami PLH180052, Wisłok Środkowy z Dopływami 

PLH180030, Tarnobrzeska Dolina Wisły PLH180049, Las nad Braciejową 

PLH180023, Dolna Wisłoka z Dopływami PLH180053, Uroczyska Lasów 

Janowskich PLH060031, Ostoja Czarnorzecka PLH180027, Minokąt PLH060089.  

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie realizuje projekt 

309/2014/Wn09/OP-XN-02/D Opracowanie planów zadań ochronnych dla 

obszarów Natura 2000 wraz ze wzmocnieniem instytucji sprawującej nadzór nad 

obszarami Natura 2000 w województwie podkarpackim współfinansowanego ze 

środków Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej 

i ekosystemów”. W ramach tego projektu opracowywane są plany zadań 

ochronnych dla następujących obszarów Natura 2000: Dąbrowa koło Zaklikowa 

PLH180019, Jaćmierz PLH180032, Józefów – Wola Dębowiecka PLH180033, 

Kościół w Dydni PLH180034, Kościół w Nowosielcach PLH180035, Kościół 

w Równem PLH180036, Kościół w Skalniku PLH180037, Ladzin PLH180038, Łąki 

nad Młynówką PLH180041, Łąki nad Wojkówką PLH180051, Łąki w Komborni 

PLH180042, Łukawiec PLH180024, Moczary PLH180026, Mrowle Łąki 

PLH180043, Osuwiska w Lipowicy PLH180044, Sanisko w Bykowcach 

PLH180045, Starodub w Pełkiniach PLH180050.  

Trwają prace związane z opracowaniem Audytu Krajobrazowego 

Województwa Podkarpackiego – ustalenia audytu krajobrazowego po jego 

opracowaniu mogą istotnie wpłynąć na ustalenia Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Województwa Podkarpackiego – Pespektywa 2030 w zakresie 

ochrony zasobów przyrodniczych. W latach 2018-2022: 

                                                           
74 Dz. Urz. Woj. Podk. z 2021 r., poz. 546. 



49 
 

 Zakończono prace związane z wstępną klasyfikacją i identyfikacją 

krajobrazów. W trakcie prac wyznaczono w sumie 1273 krajobrazy. 

 Zakończono prace związane z określeniem typu rzeźby terenu dla każdego 

wyznaczonego krajobrazu.  

 Przeprowadzono prace związane z weryfikacją granic krajobrazów 

w stosunku do przebiegu granic formalnych (administracyjnych, 

katastralnych, wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody).  

 Przeprowadzono prace związane z weryfikacją granic krajobrazów na 

stykach sąsiadujących ze sobą mezoregionów. Dokonano weryfikacji 

podtypów krajobrazów przechodzących przez granice mezoregionów.  

 Przeprowadzono przegląd wielkości powierzchni wyznaczonych 

krajobrazów i dokonano podziału największych krajobrazów leśnych.  

 Zrealizowano prace związane z charakterystyką przyrodniczą 

zidentyfikowanych krajobrazów.  

 Przeprowadzono obliczenia dla wskaźnika „A8 Pokrycie terenu” oraz 

weryfikację podtypów krajobrazów oraz uzupełniono dane dotyczące cech 

analitycznych przyrodniczych w zakresie wskaźnika A1f (zagęszczenie na 

powierzchni krajobrazu pomników przyrody, użytków ekologicznych, 

stanowisk dokumentacyjnych oraz zespołów przyrodniczo-krajobrazowych) 

o nowo wyznaczone obiekty.  

 Scalono otrzymane z Banku Danych o Lasach leśne bazy danych i nadano 

oznaczenia dotyczące podtypu krajobrazu. 

 Zrealizowano prace związane z charakterystyką kulturową 

zidentyfikowanych krajobrazów. Prowadzone prace dotyczyły 

przygotowania danych przestrzennych w zakresie lokalizacji zabytków oraz 

obiektów, które nie noszą cech zabytkowych, ale charakteryzują je wartości 

estetyczne lub emocjonalne lub są istotne dla wartości danego krajobrazu.  

  Uzupełniono dane za lata 2020-2021 dotyczące nowych obiektów 

wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków i rejestru miejsc pamięci 

narodowej. 

Audyt krajobrazowy jest dokumentem uchwalanym przez Sejmik Województwa 

stanowiącym podstawę do podejmowania działań w zakresie ochrony 
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i kształtowania krajobrazu w procesie planowania i zagospodarowania 

przestrzennego.  

Wnioski i rekomendacje sformułowane w audycie będą miały swoje 

odzwierciedlenie w dokumentach planistycznych poziomu regionalnego 

i lokalnego. Wzmocnią one także ochronę krajobrazu w obszarach objętych 

różnymi formami ochrony przyrody (m.in. w parkach narodowych 

i krajobrazowych, obszarach chronionego krajobrazu) i zabytków (np. parkach 

kulturowych), a także będą mogły stanowić podstawę do prowadzenia polityki 

krajobrazowej w województwie. 

Audyt krajobrazowy bezpośrednio wpływa na akty planowania przestrzennego 

wymienione w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym 

na plan zagospodarowania przestrzennego województwa, w którym uwzględnia 

się rekomendacje i wnioski zawarte w audycie krajobrazowym. 

Powiązania ekologiczne 

Obszary przyrodnicze województwa podkarpackiego objęte ochroną prawną 

stanowią ważny element sieci ekologicznej ustanowionej na poziomie europejskim 

i krajowym.  

Zasadniczy trzon tej sieci w latach 2018-2022 nie uległ zmianie, natomiast 

z uwagi na silną urbanizację nowych obszarów, zagrożone przerwaniem ciągłości 

są powiązania pomiędzy elementami tej sieci, tj. korytarze ekologiczne. Główne 

korytarze ekologiczne objęte są różnego rodzaju formami ochrony przyrody, 

regulującymi ich funkcjonowanie. Poza tymi obszarami, ochrona korytarzy 

ekologicznych polegała na uznaniowym ich uwzględnianiu w studiach 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz 

w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

W 2016 r. zakończono projekt Ochrona Ostoi Karpackiej Fauny Puszczańskiej 

– korytarze migracyjne, opracowując mapę regionalnych korytarzy ekologicznych 

dla południowej części województwa, na terenie 10 nadleśnictw, ze wskazaniem 

działek ewidencyjnych, niezbędnych dla zachowania ciągłości tych korytarzy. 

Korytarze ekologiczne zostały zidentyfikowane w ustanowionym planie ochrony 

Bieszczadzkiego Parku Narodowego i projekcie planu ochrony Magurskiego Parku 
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Narodowego oraz na części obszarów Natura 2000. Postępującym negatywnym 

zjawiskiem na obszarach zurbanizowanych, nie objętych przestrzennymi formami 

ochrony przyrody, jest zajmowanie terenów zieleni, wchodzących w obręb 

korytarzy ekologicznych pod inwestycje. 
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Rysunek 9. Korytarze ekologiczne 

 

Źródło: opracowanie własne UMWP na podstawie danych IBS PAN w Białowieży. 
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Na rysunku 9. wskazano korytarze ekologiczne wyznaczone na poziomie 

krajowym, przez Instytut Badania Ssaków PAN w Białowieży, obszar 

zidentyfikowanych korytarzy ekologicznych o znaczeniu regionalnym oraz główne 

przebiegi korytarzy ekologicznych o znaczeniu paneuropejskim 

i ponadregionalnym. 

2.1.4. Ochrona zasobów leśnych oraz rozwój trwałej, zrównoważonej 

i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej 

W latach 2018-2022 lesistość w województwie podkarpackim notowała 

minimalne wahania, nastąpił spadek w środkowym okresie (rok 2019 i 2020)  

o 0,1%. W roku 2021 i 2022 lesistość województwa osiągnęła poziom z 2018  

i wynosi 38,3%. Nadal jest ona wyższa od średniej krajowej (29,7%) i jest na 

drugim miejscu w Polsce po województwie lubuskim (49,4%). Lasy publiczne 

zajmują 82,1% powierzchni wszystkich lasów w województwie podkarpackim, 

prywatne 17,9%, z czego ok. 6% stanowią lasy ochronne. 

W 2022 r. ogólna powierzchnia lasów wynosiła 683,9 tys. ha i wzrosła 

w stosunku do 2018 r. o 0,3 tys. ha. Lasy ochronne na terenie województwa 

podkarpackiego zajmują ponad połowę ogólnej powierzchni leśnej, a ich 

powierzchnia nieznacznie wzrosła w ostatnich latach. W 2021 r. lasy ochronne 

stanowiły 59,3% ogólnej powierzchni lasów, zajmując powierzchnię 404,33 tys. 

ha. W stosunku do 2018 r. ich powierzchnia wzrosła o 120 ha, co stanowi 0,03%. 

W lasach najwięcej powierzchni zajmują drzewostany IV klasy wieku (23,0%) 

oraz V klasy wieku (16,7%), a najmniejszą powierzchnię najstarsze drzewostany 

VI klasy wieku (3,6%). W ostatnich czterech latach widać tendencję do 

powiększania się powierzchni drzewostanów starszych, a zmniejszanie areału 

lasów młodych. Wzrasta powierzchnia lasów w klasie odnowienia i o budowie 

przerębowej, natomiast zmniejsza się powierzchnia niezalesiona (wykres 1). Od 

2018 r. do 2022 r. odnowienie i zalesienia wzrosły (o 5,5%), co widać w tendencji 

wzrostowej od 2019 r. w lasach publicznych i prywatnych. Porównując areał 

odnowień i zalesień w lasach różnych własności, wyraźnie widać przewagę tych 

działań w lasach publicznych (93,2%) w stosunku do lasów prywatnych (6,8%) 

w roku 2022 (wykres 2). 
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Wykres 1. Powierzchnia zalesiona w lasach, w latach 2019-2022 (ha) 

 

Źródło: opracowanie własne UMWP na podstawie danych Banku Danych Lokalnych 

GUS. 

Wykres 2. Odnowienia i zalesienia w latach 2018-2022 (ha) 

 

Źródło: opracowanie własne UMWP na podstawie danych Banku Danych Lokalnych 

GUS. 
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Wykres 3. Zasoby drzewne w województwie podkarpackim w latach 2018-2022, 
pozyskanie drewna (m3) 

 

Źródło: opracowanie własne UMWP na podstawie danych Banku Danych Lokalnych 

GUS. 

Zasoby drzewne ściśle związane są z poziomem pozyskania drewna, które 

ulegało wahaniom w przeciągu ostatnich kilku lat. Pozyskanie grubizny (tj. drewno 

okrągłe o średnicy w cieńszym końcu z korą od 7 cm wzwyż75) iglastej wzrosło od 

2018 r. do 2022 r. (o 9,6%), natomiast pozyskanie grubizny liściastej spadło 

(o 8,8%). Powiększyła się również dysproporcja pozyskania grubizny 

w poszczególnych latach. W roku 2018 pozyskanie grubizny liściastej stanowiło 

40,3% w stosunku do grubizny iglastej (59,7%), a w roku 2022 odpowiednio 

stosunek ten wyglądał 36,1% do 63,9% (wykres 3). 

Zgodnie z Polityką Leśną Państwa, przyjętą przez Radę Ministrów w 1997 r., 

podstawą programowania zalesień jest Krajowy Program Zwiększania Lesistości, 

który został zaktualizowany w 2003 r. Program ten zakłada osiągnięcie w 2020 r. 

lesistości na poziomie 30%, a 33% w 2050 r., jak również uporządkowanie granicy 

rolno-leśnej, co korzystnie wpłynie na wartość krajobrazu, funkcjonowanie lasów 

i rolnictwa. W województwie podkarpackim zwiększenia lesistości wymagają 

powiaty o małym zalesieniu w środkowej części województwa, a na południu 

                                                           
75 https://www.lasy.gov.pl/pl/edukacja/slownik/g/grubizna 
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i północy województwa zalesienia powinny być prowadzone w mniejszym 

zakresie. Lesistość w gminach w 2022 r. przedstawiono na rysunku 10. 

Pod zalesienia na terenach rolniczych należy przeznaczać grunty o najniższej 

klasie bonitacyjnej, nieużytki, grunty skażone i zdegradowane, zagrożone erozją, 

tworząc zadrzewienia i zakrzaczenia śródpolne, będące składnikami lokalnych 

i regionalnych korytarzy ekologicznych. 

Zalesienia powinny być prowadzone na wododziałach, obszarach zagrożonych 

erozją, co będzie miało szczególnie pozytywne znaczenie w lasach w karpackiej 

części województwa. Powiększenie możliwości retencyjnych będzie 

przeciwdziałać występowaniu powodzi i suszy na terenach górskich i nizinnych. 
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Rysunek 10. Lesistość w gminach w 2022 roku 

 

Źródło: opracowanie własne UMWP na podstawie danych Banku Danych Lokalnych 

GUS. 
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W latach poprzednich kontynuowane były i powinny być nadal prowadzone 

prace nad realizacją modelu zrównoważonego gospodarstwa leśnego z funkcjami 

produkcyjnymi i pozaprodukcyjnymi (ochronne, ekologiczne, społeczne, 

edukacyjne). Powinno przybywać lasów na terenach chronionych, w parkach 

narodowych i krajobrazowych oraz ich otulinach. Na poprawę stanu zdrowotnego 

lasów należy wpływać poprzez przebudowę gatunkową drzewostanów 

i odchodzenie od monokultur leśnych, a poprzez zalesienia tworzyć lasy 

wielogatunkowe, zgodne z siedliskiem. 

Utworzony w 2011 roku Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Bieszczadzkie, 

w  styczniu 2015 r. został niemal trzykrotnie powiększony, do powierzchni 

69 531,73 ha76. Obejmuje on w całości nadleśnictwa: Baligród, Cisna, Lutowiska 

i Stuposiany. Na terenie LKP prowadzenie gospodarki leśnej odbywa się 

z uwzględnieniem zasad ekologii, promuje się wielofunkcyjność lasu, prowadzi się 

edukację leśną społeczeństwa oraz rozwija zaplecze turystyczne. LKP Lasy 

Bieszczadzkie położony jest na pograniczu Karpat Zachodnich i Wschodnich, 

terenów o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych. 

2.1.5. Ochrona walorów przyrodniczych i klimatycznych miejscowości 

uzdrowiskowych  

Na obszarze województwa podkarpackiego zmieniła się liczba funkcjonujących 

uzdrowisk. Do grudnia 2022 roku w województwie funkcjonowało 4 uzdrowiska: 

Iwonicz-Zdrój, Rymanów-Zdrój, Horyniec Zdrój i Polańczyk. W grudniu 2022 roku 

sołectwom Latoszyn i Podgrodzie w gminie Dębica został nadany status 

uzdrowiska. Nowe uzdrowisko nosi nazwę Uzdrowisko Latoszyn. Należy 

zaznaczyć, że w wyniku nowelizacji statutów uzdrowisk nastąpiły zmiany 

przestrzenne w zakresie stref uzdrowiskowych. 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. nadano status 

obszaru ochrony uzdrowiskowej sołectwu Latoszyn i sołectwu Podgrodzie 

położonym na obszarze gminy Dębica. Dla tego obszaru uchwałą Nr IX/135/2011 

Rady Gminy Dębica z dnia 23 września 2011 r. ustanowiono Statut Obszaru 

                                                           
76 Zarządzenie nr 5 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie zmian 

terytorialnych Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Bieszczadzkie”  
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Ochrony Uzdrowiskowej Latoszyn. Gmina uchwaliła dla tego obszaru miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego i przystąpiła do budowy pierwszych 

obiektów uzdrowiskowych. W 2018 r. uzyskano koncesję na wydobycie wód 

leczniczych, w Latoszynie otwarto przychodnię zdrojową, rok później – basen 

uzdrowiskowy z wodą siarczkową, polecaną osobom m.in. zmagającym się 

miażdżycą naczyń tętniczych, cukrzycą, dną moczanową, pacjentom 

z problemami dermatologicznymi. Potwierdzona naukowo skuteczność 

latoszyńskich wód skuteczna jest także w leczeniu wielu innych dolegliwości. 

Otwarta została Pijalnia Wód siarczanowo-wapniowych, którą usytuowano w nowo 

otwartym Parku Zdrojowym. Zlokalizowano w nim tężnię, amfiteatr do 

muzykoterapii, a także ścieżki ruchowe, krajobrazowe i zdrojowe. 

Władze Gminy Zaklików i Stowarzyszenie Lipa Zdrój planują utworzenie 

uzdrowiska w miejscowości Lipa w oparciu o wody lecznicze, jak i klimat. Wody 

mineralne występujące na terenie gminy Zaklików to swoista woda mineralna 

0,33% siarczanowa, wapniowa, sodowa, woda siarczkowa z odwiertu Lipa Zdrój-

1. Wody mineralne z tego odwiertu, o zasobach eksploatacyjnych 12 m3/h, 

zaliczone zostały do wód leczniczych zmineralizowanych. Gmina Zaklików 

uzyskała świadectwa potwierdzające właściwości lecznicze zarówno wód jak 

i klimatu. Ponadto Ministerstwo Zdrowia (Departament Organizacji i Ochrony 

Zdrowia) wstępnie zaopiniowała przebieg stref uzdrowiskowych, które swoim 

zasięgiem obejmują także część terenów gminy Radomyśl nad Sanem. Obecnie 

Gmina Zaklików utworzyła spółkę komunalną pod nazwą Gminny Zakład 

Komunalny Sp. z o.o., która jest na etapie przygotowania wniosku o uzyskanie 

koncesji wydobywczej z odwiertu Lipa Zdrój-1. W ramach przedsięwzięcia 

planowana jest także budowa pierwszego obiektu – ośrodka zdrowia z wannami 

leczniczymi (zakładu balneologicznego). 
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Rysunek 11. Planowany przebieg stref uzdrowiskowych w miejscowości Lipa 

 

Źródło: https://www.zaklikow.pl/asp/uzdrowisko-lipa,161,,1 (data dostępu: 5.12.2022). 

Ochrona walorów uzdrowiskowych w województwie podkarpackim realizowana 

jest na obszarze istniejących uzdrowisk: Horyniec-Zdrój, Iwonicz-Zdrój, Polańczyk, 

Rymanów Zdrój, Uzdrowisko Latoszyn zgodnie z zasadami gospodarowania 

w obrębie stref uzdrowiskowych, określonych w ustawie o lecznictwie 

uzdrowiskowym oraz zgodnie z zapisami statutów uzdrowisk. 

Prowadzone są prace dotyczące utworzenia uzdrowiska w miejscowości Lipa 

w gminie Zaklików między innymi ze względu na korzystny mikroklimat oraz 

zasoby wód mineralnych leczniczych. 

  

https://www.zaklikow.pl/asp/uzdrowisko-lipa,161,,1
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PODSUMOWANIE 

 Ze względu na zły stan większości wód powierzchniowych określona 

polityka w PZPWP dotycząca ochrony wód powinna być kontynuowana 

z uwzględnieniem ustaleń strategicznych dokumentów w tym zakresie. 

 Zasoby przyrodniczo-krajobrazowe województwa są w dobrym stanie. 

 Powierzchnia obszarów ochrony przyrody na obszarze województwa 

podkarpackiego w latach 2018 - 2022 uległa nieznacznej zmianie. 

W analizowanym czasie objęto prawną ochroną przyrody nowe tereny 

(m.in. utworzono dwa rezerwaty przyrody), opracowano i ustanowiono plan 

ochrony Bieszczadzkiego Parku Narodowego77, sporządzono plany zadań 

ochronnych lub plany ochrony dla obszarów Natura 2000 oraz ustanowiono 

354 nowych pomników przyrody, 2 zespoły przyrodniczo-krajobrazowe i 18 

nowych użytków ekologicznych. 

 W latach 2018-2022 kontynuowano prace nad sporządzeniem audytu 

krajobrazowego. 

 Szlaki migracyjne zwierząt na terenie województwa podkarpackiego 

wymagają udokumentowania (zwłaszcza w jego środkowej części).  

 Znaczne obszary głównych korytarzy ekologicznych objęte są różnego 

rodzaju formami ochrony przyrody, regulującymi ich funkcjonowanie, ale nie 

jest ustalony ich przebieg (zwłaszcza tych o znaczeniu ponadregionalnym 

i regionalnym np. paneuropejskiego korytarza górskiego, korytarza 

biegnącego przez Roztocze, korytarzy rzecznych oraz korytarzy dolin 

rzecznych). 

 Obecnie, brak jest skutecznych narzędzi prawnych, służących ochronie 

korytarzy ekologicznych.  

 W ostatnich latach ilość złóż i wielkość zasobów większości surowców nie 

uległa znaczącym zmianom, co wynika ze stosunkowo dobrego 

rozpoznania geologicznego obszaru województwa podkarpackiego. 

 W latach 2019-2020 w rejonie Lubaczowa wznowione zostało wydobycie 

siarki rodzimej. Siarka wydobywana jest ze złoża Basznia-1 wydzielonego 

                                                           
77 Dz. U. z 2022 r., poz. 1919 
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ze złoża zaniechanego kilka lat wcześniej. Eksploatację tego surowca 

wznowiono przy uwzględnieniu aspektów ekologicznych. 

 Ważnym aspektem racjonalnej gospodarki zasobami kopalin jest likwidacja 

skutków oddziaływania działalności górniczej na środowisko przyrodnicze 

poprzez rekultywację i rewitalizację terenów pokopalnianych. 

 W latach 2018-2022 lesistość w województwie podkarpackim notowała 

minimalne wahania. W roku 2022 lesistość województwa osiągnęła poziom 

z 2018 i wynosi 38,3%. Nadal jest ona wyższa od średniej krajowej (29,7%) 

i zajmuje drugą pozycję w Polsce po województwie lubuskim (49,4%). Lasy 

publiczne zajmują 82,1% ogólnej powierzchni leśnej a prywatne 17,9%. 

 Nieznacznie zwiększyła się powierzchnia lasów ochronnych o 120 ha, co 

stanowi 0,03%. 

 Prowadzenie polityki leśnej przez nadleśnictwa powinno mieć na celu 

ochronę i zwiększenie różnorodności biologicznej lasów oraz racjonalne 

użytkowanie zasobów leśnych 

 Przyjęta w PZPWP polityka: „Ochrona zasobów leśnych oraz rozwój 

trwałej, zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej” jest ciągle 

realizowana i zgodna z podejmowanymi działaniami na terenie 

województwa. 

 Na terenie województwa podkarpackiego liczba funkcjonujących uzdrowisk 

zwiększyła się i obecnie wynosi 5 uzdrowisk. Sołectwom Latoszyn i 

Podgrodzie nadano status uzdrowiska. Nowe uzdrowisko nosi nazwę 

Uzdrowisko Latoszyn w gm. Dębica. 

 Realizowane są plany utworzenia uzdrowiska w miejscowości Lipa 

w gminie Zaklików, w oparciu o udokumentowane wody lecznicze 

zmineralizowane (siarczanowe, wapniowe i sodowe) i klimat. 

 W wyniku zmiany przepisów prawnych dotyczących ochrony uzdrowiskowej 

nastąpiły zmiany w strefach uzdrowiskowych znajdujących się na terenie 

województwa. 
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2.2. ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM I ZANIECZYSZCZENIOM 

ŚRODOWISKA ORAZ MINIMALIZOWANIE ICH NEGATYWNYCH 

SKUTKÓW 

Tabela 4. Wskaźniki stanu i trendy zmian zagospodarowania przestrzennego w zakresie 
kierunku Zapobieganie zagrożeniom i zanieczyszczeniom środowiska oraz 
minimalizowanie ich negatywnych skutków 

Nazwa wskaźnika 

Jednostk
a 

miary 

2018 2019 2020 2021 2022 Trend 

Liczba gmin posiadających 
mapy osuwisk i terenów 
zagrożonych ruchami 
masowymi (SOPO) 

szt. 73 78 83 86 100  

Wielkość emisji 
zanieczyszczeń do powietrza 
w województwie podkarpackim 

tys. ton/ 

rok 
75,5 71,1 60,9 59,2 51,2  

Zanieczyszczenia pyłowe 

zatrzymane lub 

zneutralizowane 

w urządzeniach do redukcji 

zanieczyszczeń w % 

zanieczyszczeń wytworzonych 

% 99,3 99,4 99,3 99,6 99,6  

Zanieczyszczenia gazowe 

zatrzymane lub 

zneutralizowane 

w urządzeniach do redukcji 

zanieczyszczeń w % 

zanieczyszczeń wytworzonych 

% 31,8 47,2 44,9 52,7 55,1  

Powierzchnia województwa 

objęta przekroczeniami norm 

zanieczyszczeń 

problemowych: 

       

Powierzchnia województwa 

objęta przekroczeniami norm 

pyłu PM10 
% 2,8 0,2 0,1 0,6 0  

Powierzchnia województwa 

objęta przekroczeniami norm 

pyłu PM2,5 
% 0 0,1 0,1 0,4 0  

Powierzchnia województwa 

objęta przekroczeniami norm 

B(a)P 

% 69,7 13,0 9,7 16,5 3,0  

Grunty zdewastowane i 
zdegradowane 
zrekultywowane i 
zagospodarowane  

ha 192 138 158 163 b.d.  

Grunty zdewastowane i 

zdegradowane wymagające 

rekultywacji 

ha 1 732 1 857 1 821 1 829 b.d.  

Liczba zakładów dużego 
ryzyka (ZDR) 

szt. 11 13 14 14 15  

Liczba zakładów 
zwiększonego ryzyka (ZRR) 

szt. 22 23 22 22 22  

Liczba grup zakładów 
tworzących efekt domina  

szt. 3 grupy 3 grupy 3 grupy 3 grupy 3 grupy 
grupy = 

ZDR  
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Nazwa wskaźnika 

Jednostk
a 

miary 

2018 2019 2020 2021 2022 Trend 

i liczba zakładów ZDR i ZRR 
tworzących te grupy 

w tym 4 
ZDR i 3 

ZZW 

w tym 5 
ZDR i 2 

ZZW 

w tym6 
ZDR i 2 
ZZW (1 
zakład 
podpro
gowy 

w tym 7 
ZDR i 1 

ZZW 

w tym 7 
ZDR i 1 

ZZW 

ZZR  

Liczba poważnych awarii 
przemysłowych 

szt. 0 0 0 0 0 = 

Źródło: opracowanie własne UMWP w Rzeszowie na podstawie danych GUS, PIG-PIB, 

KW PSP, GIOŚ. 

 

2.2.1. Ograniczenie negatywnych skutków zjawisk naturalnych 

2.2.1.1. Tereny zalewowe 

Ze względu na położenie geograficzne i ukształtowanie terenu poziom 

zagrożenia powodziowego województwa podkarpackiego jest znacznie wyższy od 

przeciętnego zagrożenia powodziowego w Polsce. Wskaźniki opadu i odpływu są 

znacznie wyższe niż średnie dla obszaru Polski, a duże spadki rzek przy dużych 

opadach atmosferycznych stwarzają bardzo dobre warunki szybkiego odpływu 

wód, co jest przyczyną nagłych przyborów wód i powodzi. Dodatkowym 

czynnikiem zwiększającym częstotliwość i rozmiary powodzi jest obecny stan 

infrastruktury przeciwpowodziowej tj. niewystarczająca długość wałów 

przeciwpowodziowych, zbyt mała ilość polderów, suchych zbiorników i zbiorników 

z rezerwą powodziową. Coraz częstszym zjawiskiem są tzw. powodzie miejskie 

spowodowane dużymi miejscowymi opadami, które nie mogą zostać 

odprowadzone istniejącymi systemami kanalizacyjnymi powodując podtopienia.  

Zgodnie z ustawą Prawo wodne ochronę przed powodzią prowadzi się 

z uwzględnieniem map zagrożenia powodziowego, map ryzyka powodziowego 

oraz planów zarządzania ryzykiem powodziowym. Wyznaczone na obecnie 

obowiązujących mapach zagrożenia powodziowego obszary zagrożenia 

powodziowego obejmują ok. 10 % powierzchni województwa, a obszary 

szczególnego zagrożenia powodzią ok. 4,2 % (rysunek 12). W PZPWP 

uwzględnione zostały obszary narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub 

uszkodzenia wałów przeciwpowodziowych, oraz obszary szczególnego 

zagrożenia powodzią wskazane na mapach zagrożenia powodziowego 
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opracowanych w I cyklu planistycznym i opublikowanych w roku 2015 r. W roku 

2020 oraz 2022 opublikowane zostały aktualizacje tych map oraz nowe mapy dla 

niektórych odcinków rzek, w związku z czym ujęte w PZPWP obszary zagrożenia 

powodziowego są nieaktualne. Zgodnie z ustawą o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawą Prawo wodne obszary 

szczególnego zagrożenia powodzią uwzględnia się w planach zagospodarowania 

województw. 

W PZPWP wskazano na konieczność ograniczenia negatywnych zjawisk 

naturalnych w tym powodzi oraz wskazano działania jakie należy podjąć w tym 

celu. Wskazano m.in. że wszelkie działania ograniczające ryzyko powodziowe 

realizowane będą zgodnie z planami zarządzania ryzykiem powodziowym. Dla 

obszaru województwa podkarpackiego obowiązuje aktualnie Plan zarządzania 

ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły (aPZRP) przyjęty 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 października 2022 r. (Dz.U. 

z 2022 r., poz. 2739) będący aktualizacją planu z roku 2016. Zgodnie z analizą 

ryzyka przedstawioną w aPZRP rzekami, stwarzającymi największe ryzyko 

powodziowe z obszaru województwa podkarpackiego są Wisła, Wisłok, San, 

Tanew i Wisłoka.  

Zgodnie z art. 326 ustawy Prawo wodne ustalenia planów zarządzania 

ryzykiem powodziowym uwzględnia się planach zagospodarowania 

przestrzennego województw. W obowiązującym PZPWP uwzględniony został Plan 

Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (PZRP) przyjęty w roku 2016. Wykaz 

inwestycji przeciwpowodziowych wynikających z PZRP uwzględniony w PZPWP 

zawiera 362 zadania, spośród których zrealizowanych zostało 17. W trakcie 

realizacji jest 9 zadań, w przypadku pozostałych nie podjęto realizacji.  
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Rysunek 12. Obszary zagrożenia powodziowego 

 

Źródło: opracowanie własne UMWP na podstawie Mapy zagrożenia powodziowego (dane 

przekazane przez Ministra Infrastruktury we wrześniu 2022 r.). 
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2.2.1.2. Obszary występowania suszy 

Zagrożenie suszą w województwie podkarpackim w porównaniu do innych 

regionów kraju jest stosunkowe nieduże. Według planu przeciwdziałania skutkom 

suszy (PPSS), uwzględniając łączne zagrożenie występowania suszy 

hydrologicznej, rolniczej i hydrogeologicznej, większość terenów województwa 

podkarpackiego charakteryzuje się zagrożeniem umiarkowanym (rysunek 13). 

Obszar województwa podkarpackiego najbardziej zagrożony jest suszą 

hydrologiczną, w mniejszym stopniu suszą rolniczą i hydrogeologiczną. Nie mniej 

jednak w ostatnich latach m.in. ze względu na zmiany klimatyczne problem suszy 

jest coraz mocniej odczuwalny. 

Rysunek 13. Zagrożenie suszą w skali kraju 

 

Źródło: Plan przeciwdziałania skutkom suszy (Dz.U z 2021 r., poz. 1615). 
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W PZPWP wskazano na konieczność ograniczenia negatywnych zjawisk 

naturalnych, w tym suszy, oraz wskazano działania jakie należy podjąć w tym celu 

m.in. zwiększenie naturalnej retencji, jak też realizacji inwestycji 

hydrotechnicznych (sztuczne zbiorniki retencyjne), jeżeli zastosowanie innych 

rozwiązań jest niemożliwe. Wskazano również, że ochrona przed suszą 

prowadzona będzie zgodnie z planami przeciwdziałania skutkom suszy. W dniu 15 

lipca 2021 r. w drodze rozporządzenia przyjęty został plan przeciwdziałania 

skutkom suszy (Dz.U. z 2021 r., poz. 1615). Zgodnie z art. 326 ustawy Prawo 

wodne ustalenia planu przeciwdziałania skutkom suszy uwzględnia się planach 

zagospodarowania przestrzennego województw. Obowiązujący PZPWP nie 

uwzględnia ustaleń PPSS. 

Polityka przestrzenna w zakresie ograniczeni negatywnych skutków powodzi i 

suszy określona w PZPWP w dużej mierze wynika z ustaleń strategicznych 

dokumentów dotyczących planowania w gospodarowaniu wodami tj. map 

zagrożenia powodziowego, planu zarządzania ryzykiem powodziowym i planu 

przeciwdziałania skutkom suszy. W latach 2018-2022 zaszło kilka istotnych zmian 

w zakresie aktualizacji powyższych dokumentów. W związku z tym część ustaleń 

przyjętych w PZPWP w tym zakresie jest nieaktualnych. Mając na uwadze ciągle 

duże zagrożenie powodziami, oraz coraz większe zagrożenie suszą, należy 

kontynuować politykę przestrzenną określoną w PZPWP. Powinna ona jednak być 

zgodna z ustaleniami obowiązujących dokumentów strategicznych w tym zakresie. 

2.2.1.3. Tereny osuwiskowe 

Województwo podkarpackie w części zajmowanej przez Karpaty fliszowe, 

posiada warunki sprzyjające do rozwoju ruchów masowych, w tym osuwisk oraz 

procesów kształtujących rzeźbę terenu górskiego i pogórskiego. O ich przebiegu 

decyduje głównie budowa geologiczna, warunki hydrometeorologiczne oraz 

działalność człowieka.  

Wiedza na temat występowania terenów osuwiskowych pozwala na właściwą 

lokalizację inwestycji na tych obszarach, dlatego ważna jest identyfikacja 

istniejących i potencjalnych osuwisk w terenie. Obecnie wdrażany jest 

ogólnokrajowy program pn. System Osłony Przeciwosuwiskowej (SOPO) przez 

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG – PIB), 
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realizowany w kilku etapach. Głównym celem projektu jest rozpoznanie, 

udokumentowanie i zaznaczenie na mapie w skali 1:10 000 wszystkich osuwisk 

oraz terenów potencjalnie zagrożonych ruchami masowymi w Polsce, a także 

założenie systemu monitoringu wgłębnego i powierzchniowego na 100 wybranych 

osuwiskach. W latach 2006-2008 wykonano I etap projektu, natomiast w okresie 

2008-2015 II etap. Obecnie, do 2023 r. realizowany jest III etap. Prowadzone 

prace mają na celu: 

 opracowanie map osuwisk i terenów zagrożonych w skali 1:10 000 dla 

kolejnych 52 gmin karpackich w woj. podkarpackim oraz 42 powiatów 

(w części Polski pozakarpackiej); 

 aktualizację rejestrów terenów zagrożonych ruchami masowymi i włączenie 

tych danych do bazy SOPO dla 9 wybranych powiatów pozakarpackich; 

 założenie monitoringu powierzchniowego i wgłębnego na kolejnych 

6  wybranych osuwiskach oraz monitoringu on-line na 1 wybranym 

osuwisku, a także na prowadzeniu pomiarów monitoringowych na łącznie 

60 osuwiskach; 

 prowadzenie i aktualizację bazy SOPO oraz modernizację aplikacji 

internetowej; 

 szkolenia i konsultacje oraz prace interwencyjne i aktualizacyjne (dla 75 

gmin karpackich) w oparciu o metodykę wykorzystania danych ze skaningu 

lotniczego do weryfikacji zasięgów osuwisk oraz monitoringu osuwisk; 

 prognozowanie zagrożeń osuwiskowych na potrzeby 

sporządzania/aktualizacji miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, a także na potrzeby jednostek zarządzania kryzysowego. 

W latach 2018-2022 opracowano mapy osuwisk i terenów zagrożonych 

ruchami masowymi dla 54-ch gmin województwa podkarpackiego, w tym dla 

wszystkich gmin powiatu jarosławskiego (w 2018 r.) i powiatu stalowowolskiego 

(2019 r.).  

Obecnie 105 gmin województwa podkarpackiego posiada opracowane mapy 

osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi. 

Badania aktywności osuwisk prowadzone są na podstawie monitoringu 

instrumentalnego w 16 punktach (stan na styczeń 2021 r.). W 8-iu z nich 
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zaobserwowano osuwiska aktywne, w 6-u – okresowo aktywne, a w 2-ch 

stwierdzono brak aktywności. 

Rysunek 14. Zagrożenie osuwiskami 

 

Źródło: opracowanie własne UMWP w Rzeszowie na podstawie danych Państwowego 

Instytutu Geologicznego. 



71 
 

Zapobieganie zagrożeniom na obszarach potencjalnych osuwisk obejmuje 

działania w zagospodarowaniu przestrzennym, takie jak: 

a) ograniczenie inwestowania lub zmiana dotychczasowego sposobu 

zagospodarowania terenów; 

b) zahamowanie lub znaczne ograniczenie degradacji obszarów poprzez 

stosowanie odpowiednich zabiegów przeciwerozyjnych; 

c) ustalanie na poziomie lokalnym sposobu zagospodarowania, który 

zminimalizuje ryzyko związane z osuwaniem się mas ziemnych (np. 

zalesianie stoków, wprowadzanie użytkowania rolniczego); 

d) uwzględnianie wniosków i zaleceń wynikających z prowadzonego 

monitoringu obszarów osuwiskowych oraz z opracowanych map 

osuwiskowych i obszarów zagrożeń. 

 

2.2.2. Zapobieganie zagrożeniom i zanieczyszczeniom środowiska 

spowodowanym działalnością człowieka 

2.2.2.1. Obszary wymagające poprawy jakości powietrza  

W latach 2018-2022 głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza 

w województwie podkarpackim była emisja antropogeniczna pochodząca 

z sektora komunalno-bytowego (emisja powierzchniowa), mniejszy udział 

stanowią emisje z transportu (emisja liniowa) oraz działalności przemysłowej 

(emisja punktowa). Udział w stężeniach substancji w powietrzu na obszarze 

województwa ma również napływ zanieczyszczeń z pozostałego obszaru Polski 

oraz z Europy.  

Zgodnie z bilansem emisji w 2022 roku z terenu województwa 

podkarpackiego zostało wprowadzonych do atmosfery: 7 842 790 kg tlenków 

siarki (3,1% emisji krajowej); 16 882 198 kg tlenków azotu (3,3% emisji krajowej); 

26 467 293 kg zanieczyszczeń pyłowych (4,9% emisji krajowej); 5 777,8 kg 

benzo(a)pirenu (5,2% emisji krajowej). Największy udział w emisji ogółem miały 

źródła komunalno-bytowe, które stanowiły 55% emisji całkowitej. Ze źródeł 

liniowych wyemitowane zostało 14% całkowitej emisji, natomiast źródła punktowe 

były odpowiedzialne za 20% całkowitej emisji w regionie. Emisja z pozostałych 

źródeł (w tym z uwzględnionych w emisji zanieczyszczeń pyłowych hałd i 



72 
 

wyrobisk) stanowiła 12%. Emisja z terenu województwa stanowiła 3,9% całkowitej 

emisji w Polsce78. 

W województwie podkarpackim, dla kryterium ochrony zdrowia ludzi, oceny 

dokonano w układzie dwóch stref: strefy miasta Rzeszowa i strefy podkarpackiej, 

obejmującej pozostałą część województwa. Dla kryterium ochrony roślin strefę 

stanowi obszar województwa z wyłączeniem miasta Rzeszowa. 

Na terenie województwa podkarpackiego sukcesywnie zmniejsza się obszar 

zanieczyszczeń powietrza pyłem PM10 i benzo(a)pirenem, co jest efektem 

zrealizowanych inwestycji zwiększających efektywność energetyczną, 

prowadzonych akcji edukacyjnych, oraz monitorowania w kolejnych latach stopnia 

zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 na obszarach objętych naprawczymi 

Programami Ochrony Powietrza. Nadal utrzymują się jednak wysokie stężenia 

zanieczyszczeń powietrza w sezonie grzewczym, ale w odniesieniu do lat 

poprzednich widoczna jest nieznaczna poprawa niektórych wskaźników jakości 

powietrza. Należy jednak zauważyć, że na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń 

powietrza duży wpływ mają warunki pogodowe, które w każdym roku są 

odmienne.  

Objęte oceną w latach 2018-2022 w kryterium ochrony zdrowia, 

zanieczyszczenia gazowe tj. dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, 

benzen i ozon, osiągały na terenie województwa stężenia nieprzekraczające 

obowiązujących dla tych substancji wartości kryterialnych. Na obszarze całego 

województwa, zarówno w roku 2018, jak i latach kolejnych, dotrzymany również 

został średnioroczny poziom dopuszczalny dla pyłu PM10 (arsen, kadm, nikiel, 

ołów). Strefy miasto Rzeszów i podkarpacka, zaliczane były do klasy A. 

Pomiary pyłu zawieszonego PM10 prowadzone na przestrzeni ostatniego 

dziesięciolecia (2013-2022) wskazują widoczną poprawę jakości powietrza. 

W okresie tym szczególnie wyróżniają się lata 2020 i 2022, charakteryzujące się 

stwierdzoną najmniejszą ilością dni z przekroczeniem dobowej normy pyłu 

                                                           
78 „Roczna ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim. Raport wojewódzki za rok 

2022”  GIOŚ RWMŚ w Rzeszowie 
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zawieszonego PM10 i najniższymi średnimi rocznymi stężeniami pyłu 

zawieszonego PM10 w regionie. 

Podobnie jak w latach wcześniejszych, zarówno w roku 2018 jak i latach 

kolejnych w województwie podkarpackim utrzymuje się ponadnormatywne 

zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym PM10 mierzonym w kryterium 

ochrony zdrowia w zakresie dopuszczalnego stężenia dobowego. W roku 2018, 

strefy miasto Rzeszów i podkarpacka zostały zaliczone do klasy C. Na terenie 

województwa wyznaczono 40 obszarów przekroczeń w zakresie normy dobowej 

pyłu PM10. Objęły one swoim zasięgiem 495,7 km2 (2,8% regionu) zamieszkałych 

przez 608 699 mieszkańców. W kolejnych latach (2019-2020), zanieczyszczenie 

powietrza pyłem zawieszonym PM10 zmniejszyło się – w strefie miasto Rzeszów 

został dotrzymany dobowy poziom dopuszczalny pyłu PM10, strefa otrzymała 

klasę A. Niestety w strefie podkarpackiej nadal występowało przekroczenie 

dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 w kryterium ochrony zdrowia, 

strefa otrzymała klasę C. Zarówno w roku 2019, jak i 2020, na terenie strefy 

podkarpackiej wyznaczono 1 obszar przekroczenia w zakresie normy dobowej 

pyłu PM10. W 2019 roku obszar ten objął swoim zasięgiem 39,9 km2 (0,2% strefy) 

zamieszkałych przez 51 912 mieszkańców. W roku 2020 na terenie strefy 

podkarpackiej również wyznaczono 1 obszar przekroczenia, jego zasięg 

obejmował mniejszy obszar - 19,9 km2 (0,1% strefy) zamieszkały przez 30 351 

mieszkańców. W odniesieniu do roku 2019 liczba mieszkańców województwa 

narażonych na ponadnormatywne zanieczyszczenie powietrza pyłem PM10 

zmniejszyła się więc o 21 561. W 2021 roku, w zakresie dobowego poziomu 

dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w kryterium ochrony zdrowia, strefy 

miasto Rzeszów i podkarpacka ponownie otrzymały klasę C. Na terenie 

województwa podkarpackiego wyznaczono 32 obszary przekroczenia w zakresie 

normy dobowej pyłu zawieszonego PM10. W strefie miasto Rzeszów wyznaczono 

17 obszarów przekroczenia. Jeden z nich związany był głównie z emisją 

komunikacyjną a pozostałe z emisją z sektora komunalno-bytowego. W strefie 

podkarpackiej wyznaczono 15 obszarów przekroczenia związanych z emisją 

z sektora komunalno-bytowego. Wszystkie obszary przekroczenia dobowego 

poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 objęły swoim zasięgiem 

101,2 km2 (0,6% regionu) zamieszkałych przez 166 811 mieszkańców. 
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W stosunku do roku 2020 obszar przekroczenia zwiększył się o 0,5% powierzchni 

regionu, a liczba mieszkańców regionu narażonych na ponadnormatywne 

zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym PM10 wzrosła o 136 460. Wyniki 

badań powietrza atmosferycznego prowadzone w 2022 roku wykazały 

dotrzymanie poziomów dopuszczalnych określonych dla pyłu zawieszonego 

PM10, mierzonego w ww. kryterium na obszarze całego województwa. 

W końcowej klasyfikacji strefy miasto Rzeszów i podkarpacka otrzymały klasę A. 

Wyniki badań powietrza atmosferycznego prowadzone w 2018 r. w regionie 

wykazały dotrzymanie dopuszczalnego średniorocznego pyłu PM2,5 w kryterium 

ochrony zdrowia na terenie województwa podkarpackiego. W zakresie poziomu 

dopuszczalnego określonego dla tzw. fazy II, równego 20 μg/m3, z terminem 

osiągnięcia do 1 stycznia 2020 r. strefy miasto Rzeszów i podkarpacka zaliczone 

zostały do klasy C1. Sumaryczny obszar przekroczeń dla tego poziomu 

odniesienia w województwie podkarpackim wynosił 810,5 km2 (4,5% 

województwa) i zamieszkały był przez 777 028 mieszkańców. W latach 2019-2020 

na terenie województwa nadal utrzymywały się przekroczenia dopuszczalnych 

poziomów zanieczyszczeń pyłem PM2,5 fazy II. W zasięgu 2 obszarów 

przekroczenia dopuszczalnego stężenia średniorocznego pyłu PM2,5 fazy II 

w kryterium ochrony zdrowia, wyznaczonych na terenie województwa 

podkarpackiego, w roku 2020 znajdowało się 500 mieszkańców strefy miasto 

Rzeszów i 40 445 mieszkańców w strefie podkarpackiej, natomiast w roku 2019 

w wyznaczonym 1 obszarze przekroczenia, wyznaczonym w strefie podkarpackiej, 

mieszkało 199 601 osób. W roku 2020 stosunku do roku 2019 na terenie 

województwa podkarpackiego zmniejszył się obszar przekroczenia dla PM2,5 

(fazy II) i do 158 656 zmalała liczba mieszkańców narażonych na 

ponadnormatywne zanieczyszczenie powietrza pyłem PM2,5. Wyniki badań 

powietrza atmosferycznego prowadzone w 2021 r. w regionie, wykazały 

przekroczenie średniorocznego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego 

PM2,5 fazy II w kryterium ochrony zdrowia na terenie województwa 

podkarpackiego. W końcowej klasyfikacji strefa miasto Rzeszów i strefa 

podkarpacka otrzymały klasę C1. Na terenie województwa podkarpackiego 

wyznaczono 23 obszary przekroczenia w zakresie normy średniorocznej pyłu 

zawieszonego PM2,5 fazy II. W strefie miasto Rzeszów wyznaczono 10 obszarów 



75 
 

przekroczenia. Jeden z nich związany był głównie z emisją komunikacyjną, 

a pozostałe z emisją z sektora komunalno-bytowego. W strefie podkarpackiej 

wyznaczono 13 obszarów przekroczenia związanych z emisją z sektora 

komunalno-bytowego. Wszystkie obszary przekroczenia dopuszczalnego poziomu 

średniorocznego pyłu zawieszonego PM2,5 objęły swoim zasięgiem 75,3 km2 

(0,4% regionu) zamieszkałych przez 158 660 mieszkańców. W stosunku do roku 

2020 obszar przekroczenia zwiększył się o 0,3% powierzchni regionu, a liczba 

mieszkańców regionu narażonych na ponadnormatywne zanieczyszczenie 

powietrza pyłem zawieszonym PM2,5 wzrosła o 118 215. Wyniki badań powietrza 

atmosferycznego prowadzone w 2022 roku w regionie wykazały dotrzymanie 

średniorocznego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 fazy II 

w ww. kryterium na obszarze całego województwa. W końcowej klasyfikacji strefa 

miasto Rzeszów i strefa podkarpacka otrzymały klasę A1. 

Dla metali w pyle PM10 (arsen, kadm, nikiel, ołów) wartości odniesienia zostały 

dotrzymane na obszarze całego województwa we wszystkich analizowanych 

latach. 

W roku 2018 średnioroczne stężenia benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym 

PM10 przekroczyły wartość docelową we wszystkich punktach pomiarowych. 

Strefy miasto Rzeszów i podkarpacka zaliczone zostały do klasy C. Wyznaczone 

obszary przekroczeń poziomu docelowego B(a)P objęły swoim zasięgiem 

12 440,9 km2 (69,7% województwa) zamieszkałych przez 2 064 699 

mieszkańców. W 2019 roku średnioroczne stężenia benzo(a)pirenu w pyle 

zawieszonym PM10 ponownie przekroczyły wartość docelową we wszystkich 

punktach pomiarowych. Strefy miasto Rzeszów i podkarpacka zaliczone zostały 

ponownie do klasy C. Wyznaczone obszary przekroczeń poziomu docelowego 

B(a)P objęły swoim zasięgiem 2407,2 km2 (13,5% województwa) zamieszkałych 

przez 1 112 060 mieszkańców. W stosunku do roku 2018 obszar przekroczenia 

zmniejszył się o 56,2% powierzchni regionu, a liczba mieszkańców regionu 

narażonych zmalała o 952 639. W kolejnym roku – 2020 sytuacja się powtórzyła, 

średnioroczne stężenia benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 przekroczyły 

poziom docelowy we wszystkich punktach pomiarowych na obszarach miejskich. 

Średnioroczny poziom docelowy benzo(a)pirenu został natomiast dotrzymany 

w uzdrowiskach objętych pomiarami w roku 2020. Strefy miasto Rzeszów 
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i podkarpacka zaliczone zostały do klasy C. Wyznaczone na obszarze 

województwa 53 obszary przekroczeń poziomu docelowego benzo(a)pirenu objęły 

swoim zasięgiem 1756,4 km2 (9,8% województwa) zamieszkałych przez 832 107 

mieszkańców. W stosunku do roku 2019 obszar przekroczenia zmniejszył się 

o 3,7% powierzchni regionu, a liczba mieszkańców regionu narażonych zmalała 

o 120 532. W roku 2021 średnioroczne stężenia benzo(a)pirenu w pyle 

zawieszonym PM10 nadal przekraczały poziom docelowy we wszystkich punktach 

pomiarowych na obszarach miejskich. Spośród, objętych w 2021 r. pomiarami, 

obszarów uzdrowiskach średnioroczny poziom docelowy benzo(a)pirenu został 

dotrzymany w Iwoniczu-Zdroju i Rymanowie-Zdroju, natomiast przekroczenie 

wystąpiło w Latoszynie. Strefy miasto Rzeszów i podkarpacka zaliczone zostały 

do klasy C. W 2021 roku na terenie województwa podkarpackiego wyznaczono 93 

obszary przekroczenia w zakresie średniorocznego poziomu docelowego 

benzo(a)pirenu. W strefie miasto Rzeszów wyznaczono 7 obszarów przekroczenia 

związanych z emisją z sektora komunalno-bytowego. W strefie podkarpackiej 

wyznaczono 86 obszarów przekroczenia związanych z emisją z sektora 

komunalno-bytowego. Wszystkie obszary przekroczenia docelowego stężenia 

średniorocznego benzo(a)pirenu objęły swoim zasięgiem 2 949,7 km2 (16,5% 

regionu) zamieszkałych przez 1 203 909 mieszkańców. W stosunku do roku 2020 

obszar przekroczenia zwiększył się o 6,7% powierzchni regionu, a liczba 

mieszkańców regionu narażonych na ponadnormatywne zanieczyszczenie 

powietrza B(a)P wzrosła o 371 802. W roku 2022 w strefie miasto Rzeszów 

średnioroczny poziom docelowy benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 został 

dotrzymany. Średnioroczne stężenia benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 

przekroczyły poziom docelowy w 7 punktach pomiarowych na obszarach miejskich 

strefy podkarpackiej. Na objętych w 2022 roku pomiarami obszarach uzdrowisk 

średnioroczny poziom docelowy benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 został 

dotrzymany. Strefa miasto Rzeszów otrzymała klasę A, strefa podkarpacka 

zaliczona została do klasy C. Podobnie jak w latach poprzednich, wysokie 

wartości stężeń benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 rejestrowano 

w okresie grzewczym (styczeń – marzec, październik – grudzień). W strefie 

podkarpackiej wyznaczono 55 obszarów przekroczenia związanych z emisją 

z sektora komunalno-bytowego. Wszystkie obszary przekroczenia docelowego 

stężenia średniorocznego benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 objęły 



77 
 

swoim zasięgiem 534,3 km2 (3% strefy) zamieszkałych przez 332 183 

mieszkańców. W stosunku do roku 2021 obszar przekroczenia w województwie 

podkarpackim zmniejszył się o 81,9% powierzchni regionu, a ilość mieszkańców 

regionu narażonych na ponadnormatywne zanieczyszczenie powietrza B(a)P 

w pyle zawieszonym PM10 zmniejszyła się o 871 726 osób. 

Wyniki pomiarów ozonu ze stacji monitoringu powietrza za rok 2021 oraz 

wyniki modelowania wykonane dla roku 2021 (obejmujące lata 2019-2021) 

wykazały dotrzymanie obowiązującego dla tego zanieczyszczenia poziomu 

docelowego dla stężeń 8-godzinnych w kryterium ochrony zdrowia na obszarze 

województwa podkarpackiego. Strefy miasto Rzeszów i podkarpacka 

zakwalifikowane zostały do klasy A. Drugim parametrem dla ozonu w kryterium 

ochrony zdrowia, podlegającym ocenie rocznej, jest dotrzymanie poziomu celu 

długoterminowego. Poziom ten uznaje się za dotrzymany jeżeli w roku 

podlegającym ocenie stężenia 8-godzinne ozonu nie przekroczyły poziomu 120 

μg/m3.Cel długoterminowy ozonu w kryterium ochrony zdrowia nie został 

dotrzymany zarówno w strefie Rzeszów, jak też w strefie podkarpackiej. 

Maksymalna wartość 8-godzinnego stężenia ozonu na stacji w Rzeszowie 

wyniosła w roku 2021 – 130,9 μg/m3 i stanowiła 109% poziomu celu 

długoterminowego. W strefie podkarpackiej maksymalne wartości stężenia 8-

godzinnego ozonu na stacjach pomiarowych zawierały się w przedziale 111,8-

129,8 μg/m3 (93-108% poziomu celu długoterminowego). W 2019 roku obszar 

przekroczenia objął całe województwo podkarpackie. W roku 2020 na terenie 

strefy miasto Rzeszów wyznaczono 1 obszar przekroczenia w zakresie celu 

długoterminowego ozonu, obejmujący obszar 121,2 km2 (96,2% strefy) 

zamieszkałych przez 196 100 osób. Na terenie strefy podkarpackiej wyznaczono 

23 obszary przekroczenia w zakresie celu długoterminowego ozonu, o zasięgu 12 

300,9 km2 (69,4% strefy), zamieszkałych przez 1 420 854 osób. W 2021 roku na 

terenie strefy miasto Rzeszów wyznaczono 1 obszar przekroczenia w zakresie 

poziomu celu długoterminowego ozonu. Objął on swoim zasięgiem 105,4 km2 

(81,7% strefy) zamieszkałych przez 189 028 mieszkańców. Na terenie strefy 

podkarpackiej wyznaczono 18 obszarów przekroczenia w zakresie celu 

długoterminowego ozonu. Trzy z nich to mikroobszary poniżej 0,05 km2 

stanowiące ciągłość większych obszarów przekroczenia w sąsiednich 
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województwach. Obszary przekroczenia w strefie podkarpackiej objęły swoim 

zasięgiem 12 816,7 km2 (72,3% strefy) zamieszkałych przez 1 272 841 

mieszkańców. W 2022 roku dotrzymany został poziom docelowy dla ozonu 

w zakresie stężenia 8-godzinnego w obu strefach zaliczonych do klasy A. Nie 

został natomiast dotrzymany poziom celu długoterminowego ozonu w kryterium 

ochrony zdrowia ludzi w obu strefach, którym przypisano klasę D2. Na terenie 

strefy miasto Rzeszów wyznaczono 1 obszar przekroczenia w zakresie poziomu 

celu długoterminowego ozonu. Objął on swoim zasięgiem 129 km2 (100% strefy) 

zamieszkałych przez 196 374 mieszkańców. Na terenie strefy podkarpackiej 

wyznaczono 6 obszarów przekroczenia w zakresie celu długoterminowego ozonu. 

Obszary przekroczenia w strefie podkarpackiej objęły swoim zasięgiem 16 693,6 

km2 (94,2% strefy) zamieszkałych przez 1 849 515 mieszkańców. 

Wykazana w ocenie jakości powietrza za rok 2019 znacząca poprawa 

w zakresie pyłu PM10, pyłu PM2,5 i benzo(a)pirenu w stosunku do roku 2018 

w znacznej mierze uzależniona była od warunków meteorologicznych 

występujących w sezonie zimowym, gdy wzrasta emisja tych zanieczyszczeń 

z sektora komunalno-bytowego. Okres zimowy w 2019 roku charakteryzował się 

wyższymi temperaturami powietrza zmniejszającymi zapotrzebowanie na ciepło 

a tym samym obniżeniem wielkości emisji do powietrza, znaczną ilością dni 

z opadami w listopadzie i w grudniu, powodującą wymywanie zanieczyszczeń 

z atmosfery oraz niewielkim udziałem ciszy wiatrowych i okresów ze słabym 

wiatrem, co miało wpływ na mniejsze kumulowanie się zanieczyszczeń 

w przyziemnej warstwie atmosfery. Rok 2020 był kolejnym najcieplejszym rokiem 

od czasu prowadzenia pomiarów meteorologicznych w regionie. W żadnym 

miesiącu zimowym średnia temperatura nie spadła poniżej zera. Wyższe niż 

w poprzednich latach temperatury w okresie zimowym wpłynęły na mniejsze 

zapotrzebowanie na ciepło, a tym samym obniżenie emisji do powietrza. W 2020 

r. wystąpił niewielki udział ciszy wiatrowych i okresów ze słabym wiatrem, co miało 

wpływ na mniejsze kumulowanie się zanieczyszczeń w przyziemnej warstwie 

atmosfery. Rok 2021 był chłodniejszy niż 2020. W styczniu, lutym i grudniu 

średnie temperatury były ujemne. Niższe temperatury w okresie zimowym 

wpłynęły na większe zapotrzebowanie na ciepło, a tym samym na zwiększenie 

emisji do powietrza. W 2021 r. wystąpił znaczny udział okresów ze słabym 
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wiatrem, co miało wpływ na kumulowanie się zanieczyszczeń w przyziemnej 

warstwie atmosfery. 

Poprawa jakości powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10, pyłu 

zawieszonego PM2,5 i benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 jest 

wypadkową działań na rzecz ochrony powietrza i bardzo sprzyjających warunków 

meteorologicznych występujących w sezonie zimowym 2022 roku. Rok ten był 

cieplejszy niż 2021. W żadnym miesiącu okresu grzewczego średnie temperatury 

nie były ujemne. Najniższa średnia temperatura odnotowana została na poziomie 

0,2ºC w styczniu. Wyższe temperatury w okresie zimowym wpłynęły na mniejsze 

zapotrzebowanie na ciepło, a tym samym na zmniejszenie emisji do powietrza. 

Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat w 2022 roku po raz pierwszy na 

obszarze całego województwa podkarpackiego dotrzymane zostały poziomy 

dopuszczalne określone dla pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5. 

W zakresie benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 również zauważalny 

jest pozytywny trend obniżania się jego stężeń w regionie. W 2022 roku 

średnioroczny poziom docelowy benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 

dotrzymany został w strefie miasto Rzeszów. W strefie podkarpackiej na 13 stacji 

z pomiarami benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 przekroczenie wystąpiło 

na 7 z nich. Po raz pierwszy w 2022 roku średnioroczny poziom docelowy 

benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 dotrzymany został nie tylko na terenie 

podkarpackich uzdrowisk, ale również na 4 stacjach zlokalizowanych na terenach 

miejskich, gdzie dotychczas występowało przekroczenie (Mielec, Krosno, Sanok, 

Stalowa Wola). 

Wnioski, które wynikają analizy danych stałego monitoringu jakości powietrza 

w województwie podkarpackim wskazują, że największy wpływ na 

zanieczyszczenie powietrza ma emisja powierzchniowa i liniowa. Pochodzące 

z tych źródeł pyły zawieszone PM10 i PM2,5 oraz zawarty w pyle PM10, wskutek 

adsorbcji, benzo(a)piren, wykazują stałe przekroczenia wartości docelowej 

średniorocznych stężeń we wszystkich punktach pomiarowych w województwie. 

Benzo(a)piren jako jedna z najbardziej kancerogennych substancji, należąca 

jednocześnie do większej grupy wielopierścieniowych węglowodorów 

aromatycznych, występuje zawsze wraz z innymi substancjami należącymi do tej 
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grupy. Jego zawartość w pyle PM10 wykazuje wyraźną sezonowość powiązaną 

ściśle z sezonem grzewczym. W związku z tym najwyższe przekroczenia wartości 

kryterialnych zdefiniowano na obszarach zurbanizowanych, gdzie występuje 

kumulacja źródeł zanieczyszczeń. 

Na przestrzeni lat 2013-2022 poprawa jakości powietrza w zakresie pyłu 

zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 

widoczna jest najbardziej począwszy od 2019 roku. W odniesieniu do roku 2018 

w 2022 roku stwierdzono: 

- obniżenie się średniorocznego stężenia pyłu zawieszonego PM10 na stacjach 

pomiarowych od 15% do 41%; 

- spadek liczby dni z przekroczeniem dobowej normy pyłu zawieszonego PM10 na 

stacjach pomiarowych od 38% do 100%; 

- obniżenie się średniorocznego stężenia pyłu zawieszonego PM2,5 na stacjach 

pomiarowych od 29% do 58%; 

- obniżenie się średniorocznego stężenia benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym 

PM10 na stacjach pomiarowych od 39% do 64%. 

Na rysunkach 15 i 16 wskazano obszary przekroczeń norm benzo(a)pirenu, pyłu 

zawieszonego PM2,5 i średniorocznego poziomu pyłu PM10. 

Główne cele interwencji w zakresie ograniczania emisji zanieczyszczeń, 

w szczególności na terenach stwierdzonych przekroczeń standardów emisyjnych 

jakości powietrza realizowane były w dużej mierze poprzez monitoring środowiska 

oraz zadania inwestycyjne dotyczące ograniczenia emisji niskiej, emisji 

komunikacyjnej, emisji ze źródeł przemysłowych i energetyki. 

Dokumentami strategicznymi w zakresie ochrony powietrza w województwie 

podkarpackim są dwa programy ochrony powietrza (POP) dla 2 stref 

wyznaczonych na terenie województwa podkarpackiego, których integralną 

częścią są plany działań krótkoterminowych (PDK) oraz programy ograniczenia 

niskiej emisji (PONE). Aktualnie na terenie województwa podkarpackiego 

obowiązują: 

• Program ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej – z uwagi na stwierdzone 

przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, poziomu 
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dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego 

benzo(a)pirenu wraz z Planem Działań Krótkoterminowych79; 

• Program ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów – z uwagi na stwierdzone 

przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i poziomu 

dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 wraz z rozszerzeniem związanym 

z osiągnięciem krajowego celu redukcji i narażenia i uwzględnieniem poziomu 

docelowego bezo(a)pirenu oraz Planem Działań Krótkoterminowych80.  

Kontrola realizacji POP wzmocniona jest poprzez wprowadzenie obowiązku 

corocznego monitorowania przez Zarząd Województwa postępu działań 

naprawczych na szczeblu gminnym, wynikających z POP oraz PDK. Działania te 

umożliwiają monitorowanie skuteczności realizowanych zadań na poziomie 

województwa. Ponadto miasta i gminy województwa corocznie opracowują 

i realizują gminne plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) i/lub programy 

ograniczania emisji niskiej. Celem PGN i PONE jest ograniczenie emisji 

zanieczyszczeń powietrza. Dotyczy to szczególnie szkodliwych substancji 

pyłowych pochodzących ze starego rodzaju pieców węglowych. 

W 2018 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego przyjął tzw. Uchwałę 

antysmogową dla województwa podkarpackiego81, która na terenie całego 

województwa podkarpackiego wprowadziła zakazy i ograniczenia mające na celu 

zapobieganie negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i środowisko 

instalacji, w których następuje spalanie paliw. Uchwała antysmogowa w § 8 ust.  

1 precyzuje okresy przejściowe na wymianę i modernizację istniejących kotłów na 

paliwo stałe.  

Ochronie i poprawie jakości powietrza oraz ochronie klimatu oprócz ww. 

programów i uchwał służą takie narzędzia jak: plany gospodarki niskoemisyjnej 

                                                           
79 Uchwała Nr XXVII/463/20 z dnia 28.09.2020 r. opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego w dniu 13 października 2020 r., poz. 3868 
80 Uchwała Nr XXVII/464/20 z dnia 28.09.2020 r. opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego w dniu 13 października 2020 r., poz. 3867 
81 Uchwała Nr LII/869/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie 

wprowadzenia na terenie województwa podkarpackiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji w 

których następuje spalanie paliw.  
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(PGN), założenia do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe, plany adaptacji do zmian klimatu (MPA). 
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Rysunek 15. Obszary przekroczeń norm benzo(a)pirenu, pyłu zawieszonego PM2,5 
i średniorocznego poziomu pyłu PM10 w roku 2021 

Źródło: opracowanie własne UMWP w Rzeszowie na podstawie danych GIOŚ. 
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Rysunek 16. Obszary przekroczeń norm pyłu zawieszonego PM2,5, pyłu PM10, 
benzo(a)pirenu i ozonu w latach 2019-2021 

 

Źródło: opracowanie własne UMWP w Rzeszowie na podstawie danych GIOŚ. 
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2.2.2.2. Obszary wymagające poprawy jakości klimatu akustycznego 

Klimat akustyczny województwa podkarpackiego kształtowany jest przede 

wszystkim przez hałas komunikacyjny. Głównym generatorem hałasu jest ruch 

drogowy, przy czym natężenie ruchu pojazdów osobowych koncentruje się przede 

wszystkim na drogach dojazdowych do głównych miast. Hałas przemysłowy ma 

charakter lokalny i występuje głównie na terenach sąsiadujących z zakładami 

przemysłowymi. 

Na jakość klimatu akustycznego decydujący wpływ ma rozwój infrastruktury 

transportowej, ilość eksploatowanych źródeł oraz poziom rozwoju społeczno-

gospodarczego województwa. Wzrost liczby pojazdów osobowych i ciężarowych, 

wzmożony ruch tranzytowy: towarowy i osobowy powodują ciągły wzrost poziomu 

hałasu w środowisku. Staje się to coraz bardziej uciążliwe dla ludności 

mieszkającej w otoczeniu dróg krajowych i wojewódzkich o dużym natężeniu 

ruchu. Miasto Rzeszów stanowi ważny węzeł komunikacyjny, więc negatywne 

skutki oddziaływania hałasu są tu szczególnie odczuwalne. 

Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu 

akustycznego środowiska, w szczególności na utrzymaniu poziomu hałasu poniżej 

poziomu dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie oraz zmniejszeniu 

poziomu hałasu co najmniej do poziomu dopuszczalnego, gdy nie jest on 

dotrzymany.  

Instrumentami zarządzania klimatem akustycznym są m.in. mapy akustyczne 

(sporządzane dla dróg, po których rocznie przejeżdżało ponad 3 mln pojazdów, 

czy dla miast o liczbie mieszkańców ponad 100 tys. mieszkańców) oraz programy 

ochrony przed hałasem. Obecnie na terenie województwa podkarpackiego 

obowiązują dwa takie programy: 

 Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Rzeszowa na lata 

2018-202282; 

 Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów położonych 

w pobliżu głównych dróg w województwie podkarpackim na lata 2019-202383. 

                                                           
82 Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2018 r., poz. 3370. 
83 Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2019 r., poz. 3594. 
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Programy ochrony środowiska przed hałasem sporządzone zostały w oparciu 

o mapy akustyczne, opracowane zgodnie z harmonogramem prac, wynikającym 

z postanowień dyrektywy 2002/49/WE i przepisów prawa krajowego, w ramach 

III rundy mapowania (kolejna odbyła się w 2022 r.). 

Z dotychczas opracowanych map akustycznych wynika, że na terenie 

województwa podkarpackiego, w otoczeniu badanych dróg, nie występowały 

tereny, dla których akustyczny stan środowiska można zakwalifikować, jako 

bardzo zły (>20 dB), natomiast dominują tereny o niedobrym stanie akustycznym 

(< 10 dB). Na obszarach aglomeracji o liczbie mieszkańców > 100 tys. (Rzeszów) 

stan warunków akustycznych środowiska w rejonie mapowanych dróg jest zły (10-

20 dB) i niedobry (< 10 dB), a największe przekroczenia dopuszczalnego poziomu 

hałasu drogowego odnotowano w zakresie do 5 dB. Stan akustyczny od dróg 

krajowych, określany jako zły stwierdzono na terenie Krosna, ale w zdecydowanie 

niższym zakresie niż w Rzeszowie. W Krośnie, podobnie jak w Przemyślu, 

w otoczeniu badanych dróg przeważa niedobry stan akustyczny. Z dostępnych 

map akustycznych wynika, że na terenie województwa podkarpackiego 

w warunkach przekroczenia dla LN>55 dB przebywa ok. 50 451 mieszkańców. 

W 2020 r. pomiary hałasu drogowego wykonano w trzech punktach 

pomiarowych poziomów długookresowych hałasu komunikacyjnego LDWN i LN 

oraz w 18 punktach pomiaru równoważnego poziomu hałasu LAeqD i LAeqN. 

Łącznie badaniami monitoringowymi objęto 8 miejscowości: Polańczyk, Dębica, 

Przeworsk, Ropczyce, Ruda Różaniecka, Rymanów Zdrój, Iwonicz Zdrój, Dukla, 

w obrębie których wyznaczono sieć punktów. Wyniki pomiarów akustycznych 

wykazały, że w odniesieniu do ww. wskaźników nie zostały przekroczone 

dopuszczalne standardy akustyczne w stosunku do funkcji spełnianej przez dany 

teren. Na badanych terenach nie stwierdzono przekroczeń powyżej 10 dB. 

W 2020 roku WIOŚ w Rzeszowie poddał kontroli 29 zakładów w zakresie 

hałasu przemysłowego. Badania przeprowadzono w 64 punktach pomiarowych 

wokół kontrolowanych obiektów w porze dnia i 23 w porze nocy. Analiza wyników 

pomiarów wykazała, że wystąpiły przekroczenia dopuszczalnych poziomów 

hałasu zarówno w porze dnia, jak i w nocy. Liczba punktów z przekroczeniami  

w porze dnia była wyższa w porównaniu z porą nocy. Najwięcej przekroczeń  
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w porze dnia mieściło się w przedziale 0-5 dB, a w porze nocy w przedziale 5-10 

dB. Nie stwierdzono przekroczeń powyżej 15 dB w porze dnia i powyżej 10 dB w 

porze nocy. 

Zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska służą 

instrumenty planowania przestrzennego oraz instrumenty ochrony środowiska 

takie jak: pozwolenia, programy ochrony środowiska, programy ochrony przed 

hałasem oraz rozwiązania techniczne ukierunkowane na źródła lub minimalizujące 

oddziaływanie, np. ekrany akustyczne, obwodnice czy nowe odcinki dróg 

ekspresowych. 

Hałas drogowy związany jest nie tylko z jakością i stanem technicznym 

samochodów, ale i ze stanem technicznym dróg. Zarządcy źródeł liniowych (dróg, 

kolei) podjęli już szereg działań w zakresie infrastruktury drogowej oraz 

ograniczenia zagrożeń związanych z hałasem. Należy zaznaczyć, że do poprawy 

jakości klimatu akustycznego przyczyniły się zrealizowane inwestycje 

komunikacyjne, w tym: 

 budowa nowych odcinków drogi ekspresowej S19, 

 budowa obwodnicy Stalowej Woli i Niska,  

 budowa obwodnicy Sanoka, 

 budowa obwodnicy Łańcuta i innych miejscowości. 
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Rysunek 17. Zagrożenie hałasem komunikacyjnym w powiatach 

 

Źródło: opracowanie własne UMWP w Rzeszowie na podstawie danych Generalnej 

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 
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Rysunek 18. Obszary zagrożone hałasem komunikacyjnym 

 

Źródło: opracowanie własne UMWP w Rzeszowie na podstawie danych Generalnego 

Pomiaru Ruchu 2020/21. 
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2.2.2.3. Obszary dewastacji, degradacji i rekultywacji gleb 

Grunty zdewastowane to grunty, które w wyniku działalności człowieka lub 

innych czynników utraciły całkowicie wartości użytkowe, zaś grunty zdegradowane 

to grunty, których wartość użytkowa zmalała w wyniku pogorszenia się warunków 

przyrodniczych lub wskutek zmian środowiska oraz działalności przemysłowej, 

a także nieodpowiedniej działalności rolniczej. 

Zgodnie z danymi GUS w 2021 roku na terenie województwa podkarpackiego 

znajdowało się łącznie 1 829 ha terenów zdegradowanych oraz zdewastowanych 

wymagających rekultywacji, z czego grunty zdewastowane stanowiły ok. 91%.  

W stosunku do roku 2018 powierzchnia gruntów zdewastowanych zwiększyła 

się o 159 ha zaś powierzchnia gruntów zdegradowanych zmalała o 62 ha. 

Udział gruntów zdewastowanych i zdegradowanych wymagających 

rekultywacji w powierzchni ogółem wyniósł w 2021 roku 0,102%. 

Sposobem na przywrócenie wartości użytkowych lub przyrodniczych gruntom 

zdegradowanych i zdewastowanych jest rekultywacja. Polega ona m.in. na 

właściwym ukształtowaniu rzeźby terenu, poprawieniu właściwości fizycznych 

i chemicznych, uregulowaniu stosunków wodnych, odtworzeniu gleb, umocnieniu 

skarp oraz odbudowaniu lub zbudowaniu niezbędnych dróg. Grunty 

zrekultywowane podlegają zagospodarowaniu, czyli rolniczemu, leśnemu lub 

innemu rodzajowi użytkowania. 

W 2021 roku zrekultywowano i zagospodarowano 163 ha gruntów 

zdegradowanych i zdewastowanych i było to o 29 hektarów mniej niż w 2018 roku. 

Najwięcej bo 152 ha zrekultywowano i zagospodarowano na cele rolnicze, zaś na 

cele leśne 4 ha. 

2.2.2.4. Obszary narażone na skutki poważnych awarii 

Zdarzenia takie jak poważne awarie czy uwolnienie substancji toksycznych do 

środowiska są bardzo niebezpieczne i mogą skutkować niekorzystnymi 

zjawiskami w środowisku. 
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Podstawowym dokumentem regulującym zagadnienia związane z rozbudową, 

budową i lokalizacją zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia 

ludzi, a w szczególności zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia 

poważnej awarii przemysłowej oraz udostępnienia informacji 

o prawdopodobieństwie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, jej 

potencjalnych skutkach i zasięgu, jest ustawa Prawo ochrony środowiska84, do 

której implementowano wymagania Dyrektywy SEVESO III. Zapisy ww. ustawy, 

mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonowania zakładów 

przemysłowych oraz zapewnienie lepszego dostępu obywateli do informacji 

o ryzykach wynikających z działania instalacji przemysłowych.  

Działalność produkcyjna w ramach niektórych rodzajów przemysłu związana 

jest z ryzykiem wystąpienia poważnych awarii, zagrażających środowisku oraz 

życiu i zdrowiu okolicznych mieszkańców. W zależności od ich rodzaju, kategorii i 

ilości substancji niebezpiecznych  znajdujących się na terenie zakładu 

przemysłowego uznaje się go za zakład o zwiększonym ryzyku (ZZR) albo 

o dużym ryzyku wystąpienia awarii (ZDR), a prowadzący zakład zobowiązany jest 

do jego zgłoszenia właściwemu organowi Państwowej Straży Pożarnej.  

Na terenie województwa podkarpackiego, według danych Komendy 

Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie, na koniec sierpnia 2022 r., 15 zakładów 

zaliczono do grupy ZDR oraz 22 zakłady do grupy ZZR. W porównaniu z 2018 r. 

o cztery wzrosła liczba ZDR, a liczba ZZR pozostała bez zmian. 

Do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w 2022 

roku zakwalifikowano: 

1) LOTOS Infrastruktura S.A., gmina Jasło, 

2) Orlen Południe S.A. Zakład Jedlicze, gmina Jedlicze 

3) GAS TRADING PODKARPACIE Sp. z o.o., gmina Dębica, 

4) PGNiG S.A. w Warszawie Odział w Sanoku – Podziemny Magazyn Gazu 

Brzeźnica, miejscowość Brzeźnica, gmina Dębica, 

5) PGNiG S.A. w Warszawie Odział w Sanoku – Podziemny Magazyn Gazu 

Strachocina, gmina Sanok, 

                                                           
84 Art. 73 ust. 3, ust. 3a, ust. 4, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. 

Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.). 
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6) PGNiG S.A. w Warszawie Odział w Sanoku – Podziemny Magazyn Gazu 

Husów, miejscowość Husów, gmina Markowa, 

7) Zakład Produkcji Specjalnej „Gamrat” Sp. z o.o., gmina Jasło, 

8) LERG S. A., gmina Dębica, 

9) CIECH Sarzyna S. A., gmina Nowa Sarzyna, 

10) Orion Engineered Carbons Sp. z o.o., gmina Jasło, 

11) Pratt & Whitney Rzeszów S.A., gmina Rzeszów, 

12) Zakład Chemiczny „Silikony Polskie” Sp. z o.o., gmina Nowa Sarzyna, 

13) Sarzyna Chemical Sp. z o.o., gmina Nowa Sarzyna, 

14) KRONOSPAN HPL Sp. z o.o. – Zakład Produkcyjny w Pustkowie Osiedlu, 

gmina Dębica, 

15) Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. – Centrum Logistycznego w Zawadzie, 

gmina Dębica. 

Do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej 

w 2022 roku zakwalifikowano natomiast takie zakłady jak: 

1) Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o., gmina Nowa Sarzyna, 

2) CTL PÓŁNOC Sp. z o.o. Terminal Przeładunkowy Surowców Chemicznych 

w Chałupkach Medyckich, gmina Medyka, 

3) Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. Terminal Paliw w Żurawicy, gmina 

Żurawica, 

4) Fabrykę Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A. w Lubzinie Oddział w Brzeźnicy, gmina 

Dębica, 

5) „Hortino” Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o., gmina 

Leżajsk, 

6) KRONOSPAN Mielec Sp. z o.o., gmina Mielec, 

7) Przedsiębiorstwo Produkcji Usług i Handlu „CIS” Sp. z o.o., gmina Czarna, 

8) Euroservice Zakłady Przemysłu Tłuszczowego w Surochowie Sp. z o.o., gmina 

Jarosław, 

9) TRIOS Sp. z o.o. – Terminal Paliw w Łętowni, gmina Jeżowe, 

10) Goodrich Aerospace Poland Sp. z o.o. w Krośnie, gmina m. Krosno, 

11) PKN ORLEN S.A. – Terminal Paliw nr 02 w Widełce, gmina Kolbuszowa, 

12) Goodrich Aerospace Poland Sp. z o.o. w Krośnie – Zakład w Tajęcinie, gmina 

Trzebownisko, 
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13) Firma Oponiarska Dębica S.A. w Dębicy, gmina Dębica, 

14) TRACK TEC LIPA Sp. z o.o., gmina Zaklików, 

15) Przedsiębiorstwo Produkcji Lodów „KORAL” Józef Koral Sp.j. w Limanowej – 

Zakład w Rzeszowie, gmina m. Rzeszów, 

16) Magellan Aerospace Polska Sp. z o.o., gmina Mielec, 

17) GreenGas Podkarpacie Sp. z o.o., gmina m. Rzeszów, 

18) Tikkurila Polska  S.A., gmina Dębica, 

19) BWI Poland Technologies Sp. z o.o. Oddział w Krośnie, gmina m. Krosno, 

20) Sanok Rubber Company S.A., gmina Sanok, 

21) RAF – Ekologia Sp. z o.o., gmina Jedlicze, 

22) Herbstreith & Fox Jasło Sp. z o.o., gmina Jasło. 

Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, na 

podstawie informacji podanych przez prowadzących zakłady (w zgłoszeniu, 

programie zapobiegania awariom, raporcie o bezpieczeństwie) lub wyników kontroli 

ustala, w drodze decyzji, grupy zakładów, których zlokalizowanie względem siebie 

może spowodować efekt domina. 

W 2022 r. na terenie województwa podkarpackiego funkcjonały trzy grupy 

zakładów ustalone w decyzji Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, 

tj.:   

1. na terenie powiatu jasielskiego: 

 Orion Engineered Carbons Sp. z o.o. 

 LOTOS Infrastruktura S.A. 

2. na terenie powiatu leżajskiego: 

 CIECH Sarzyna S.A. 

 Sarzyna Chemical Sp. z o.o. 

 Zakład Chemiczny „Silikony Polskie” Sp. z o.o. 

 Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o., 

3. na terenie powiatu dębickiego: 

 LERG S.A. 

 Kronospan HPL Sp. z o.o. 

Na terenie województwa podkarpackiego nadal występuje poważny problem 

ekologiczny o dużej skali potencjalnego oddziaływania, którego usunięcie wymaga 

znacznych środków finansowych. Problem ten dotyczy negatywnego 
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oddziaływania odpadów niebezpiecznych tri i tetrachloroetenu (dopływających 

z terenu dawnych Zakładów Metalowych DEZAMET do GZWP 425) na 

środowisko wód podziemnych stanowiących zasoby ujęcia wody pitnej dla 

mieszkańców miasta i gminy Nowa Dęba. Pod koniec 2021 roku, zakończono 

drugi etap budowy bariery hydrogeologicznej na drodze przepływu 

zanieczyszczonych wód podziemnych do ww. ujęcia. Pomimo tego problem 

„bomby ekologicznej” wciąż nie został rozwiązany.   

W 2018 roku zakończono rekultywację stawów osadowych na byłym terenie 

Huty Stalowa Wola oraz składowiska odpadów innych niż niebezpieczne 

w Stalowej Woli. Realizowane działania miały na celu ograniczenie negatywnego 

oddziaływania na środowisko bomby ekologicznej poprzez zabezpieczenie 

stateczności uszczelnienia obudowy biologicznej, przeciwerozyjnej, regulację 

stosunków wodnych oraz stworzenie warunków siedliskowych dla roślin w obrębie 

rekultywowanego terenu. Koszt przeprowadzonych robót pochłonął ponad 30 mln 

zł z czego blisko 80% zostało sfinansowanych ze środków NFOŚiGW. 
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Rysunek 19. Potencjalni sprawcy poważnych awarii 

 

Źródło: opracowanie własne UMWP na podstawie danych KW PSP w Rzeszowie. 
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PODSUMOWANIE 

 Mając na uwadze ciągle duże zagrożenie powodziami, oraz coraz większe 

zagrożenie suszą, należy kontynuować politykę przestrzenną określoną 

w PZPWP. Powinna być ona zgodna z ustaleniami obowiązujących 

dokumentów strategicznych w tym zakresie.  

 Problem zagrożeń osuwiskowych w województwie podkarpackim jest nadal 

aktualny. 

 Dotychczas opracowano mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami 

masowymi w skali 1:10 000 dla 100 gmin województwa podkarpackiego. 

 Rozpoznanie i udokumentowanie wszystkich osuwisk oraz terenów 

potencjalnie zagrożonych ruchami masowym jest jednym z ważniejszych 

działań związanych z  zapobieganiem zagrożeniom osuwiskowym, istotnym 

w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 Województwo podkarpackie nadal zalicza się do tych rejonów kraju, gdzie 

występują znaczne obszary korzystnych warunków pod względem jakości 

powietrza. 

 Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w województwie podkarpackim 

jest emisja antropogeniczna pochodząca z sektora komunalno-bytowego 

(emisja powierzchniowa). 

 Na skutek rygorystycznych ograniczeń prawnych, zdecydowanemu 

ograniczeniu uległ wpływ emisji punktowej, pochodzącej z procesów 

energetycznego spalania paliw oraz przemysłowych procesów 

technologicznych. 

 Wyniki badań wskazują na ponadnormatywne zanieczyszczenie  w strefie 

podkarpackiej, głównie w kilku największych miastach województwa, pyłem 

PM10, PM2,5 i szczególnie wysokie benzo(a)pirenem, występujące w sezonie 

zimowym, co wskazuje na przeważający wpływ emisji niskiej. 

 Na obszarze całego województwa, corocznie nie jest dotrzymywany poziom 

celu długoterminowego ozonu, który miał być osiągnięty w roku 2020. 

 Główne cele interwencji w zakresie ograniczania emisji zanieczyszczeń, 

realizowane są poprzez monitoring środowiska oraz zadania inwestycyjne 

dotyczące ograniczenia emisji niskiej, emisji komunikacyjnej, emisji ze źródeł 

przemysłowych i energetyki oraz także poprzez opracowanie: programów 
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ochrony powietrza wraz z planami działań krótkoterminowych, planów 

ograniczania niskiej emisji, planów gospodarki niskoemisyjnej, założeń do 

planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, plany 

adaptacji do zmian klimatu. 

 W wyniku zmiany przepisów krajowych, regulujących zakres programów 

ochrony powietrza, wystąpiła konieczność opracowania nowych programów, 

których integralną częścią są plany działań krótkoterminowych. W 2020 roku 

Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwalił nowe programy ochrony 

powietrza dla 2 stref wyznaczonych na terenie województwa podkarpackiego. 

 Dominującym i najbardziej uciążliwym źródłem hałasu na obszarze 

województwa podkarpackiego jest nadal komunikacja drogowa. 

 Wyraźną poprawę klimatu akustycznego na terenach osadniczych przyniosły 

realizacje inwestycji drogowych, zwłaszcza nowych odcinków drogi 

ekspresowej S19 oraz obwodnic miast. 

 Oddziaływanie hałasu wzdłuż linii kolejowych, wokół lotnisk i zakładów 

przemysłowych ma charakter lokalny i incydentalny. 

 W dalszym ciągu należy podejmować niezbędne działania celem przywrócenia 

wartości użytkowych terenom zdegradowanym i zdewastowanym. 

2.3. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 

Tabela 5. Wskaźniki stanu i trendy zmian zagospodarowania przestrzennego w zakresie 
kierunku „Ochrona dziedzictwa kulturowego" 

Nazwa wskaźnika   

Jednostka 

miary  

Liczba 

obiektów 

w 2019r. 

Liczba 

obiektów 

w 2020r. 

Liczba 

obiektów 

w 2021r. 

Liczba 

obiektów 

w 2022r. 

Trend 

Liczba obiektów wpisanych na 

Listę Dziedzictwa Światowego 

UNESCO  

szt. 6 6 7 7  

Liczba obiektów uznanych za 

pomnik historii 
szt. 7 7 7 7 = 

Liczba utworzonych parków 

kulturowych  
szt. 2 2 2 3  

Liczba zabytków nieruchomych 

wpisanych do rejestru 

zabytków  

szt.  5229 5248  5301 5314  

http://mot-mbpr.pl/pzpwm/table/1?scope=7
http://mot-mbpr.pl/pzpwm/table/2?scope=7
http://mot-mbpr.pl/pzpwm/table/2?scope=7
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Nazwa wskaźnika   

Jednostka 

miary  

Liczba 

obiektów 

w 2019r. 

Liczba 

obiektów 

w 2020r. 

Liczba 

obiektów 

w 2021r. 

Liczba 

obiektów 

w 2022r. 

Trend 

Liczba zabytków 

archeologicznych wpisanych 

do rejestru zabytków  

szt. 479 479 479 479 = 

Liczba zabytków urbanistyki  szt. 48  48 48 48 = 

Źródło: opracowanie własne UMWP na podstawie danych NID. 

2.3.1. Zachowanie i ochrona zabytkowych obiektów i założeń 

przestrzennych 

Na terenie województwa podkarpackiego zachowało się wiele wartościowych 

historycznych układów przestrzennych oraz zespołów zabudowy, zabytków 

architektury sakralnej, obiektów i zespołów architektury rezydencjalnej, zabytków 

budownictwa obronnego, zabytków techniki oraz zabytków archeologicznych 

podlegających ochronie prawnej. 

Przyjęta polityka przestrzenna dotycząca ochrony zabytkowych obiektów 

i założeń przestrzennych zakładała między innymi zachowanie zabytkowych 

obiektów i założeń przestrzennych, w tym między innymi wpisanych na Listę 

Światowego Dziedzictwa UNESCO i uznanych za Pomnik Historii. 

W lipcu 2021 r. Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO podczas 44. sesji, 

która odbyła się w Chinach wpisał na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO 

w ramach rozszerzenia wpisu międzynarodowego z 2007 r. pn. Pradawne 

i pierwotne lasy bukowe Karpat i innych regionów Europy – 4 fragmenty lasów 

znajdujących się w Bieszczadzkim Parku Narodowym:  

 „Połonina Wetlińska i Smerek”,  

 „Pasmo Graniczne i Dolina Górnej Solinki”,  

 „Dolina potoku Terebowiec”,  

 „Dolina potoku Wołosatka”.  

Obecnie międzynarodowe, seryjne dobro objęte tym wpisem składa się łącznie 

z 94 komponentów zlokalizowanych w 18 krajach. 

http://mot-mbpr.pl/pzpwm/table/1?scope=7
http://mot-mbpr.pl/pzpwm/table/2?scope=7
http://mot-mbpr.pl/pzpwm/table/2?scope=7
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Na przełomie 2018/2019 roku Prezydent RP uznał za Pomnik Historii 3 obiekty 

położone na terenie województwa: 

 „Przemyśl – zespół staromiejski” – od 28.12.2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 

2419); 

 „Bóbrka – najstarsza kopalnia ropy naftowej” – od 16.01.2019 r. (Dz.U. z 

2019 r., poz.75); 

 „Twierdza Przemyśl” – od 29.01.2019 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 159). 

W latach 2019-2022 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z/s w Przemyślu 

wpisał lub uzupełnił wcześniejsze wpisy wojewódzkiego rejestru zabytków 

nieruchomych o 115 obiektów lub zespołów zabytkowych, z czego w roku: 

 2019 – 30,  

 2020 – 19, 

 2021 – 53, 

 2022 – 13. 

W 2021 r. rozpoczęto projekt rewitalizacji zabytkowej Kolei Dojazdowej 

Przeworsk Wąskotorowy – Dynów (w trakcie realizacji). 

Przyjęta polityka przestrzenna dotycząca ochrony zabytkowych zespołów, 

obiektów i założeń przestrzennych pozostaje aktualna i powinna być 

kontynuowana. 

2.3.2. Zachowanie i ochrona walorów przestrzeni w tym walorów 

krajobrazu kulturowego 

Przyjęta polityka przestrzenna w PZPWP, dotycząca zachowania i ochrony 

walorów przestrzeni, w tym walorów krajobrazu kulturowego, zakładała przede 

wszystkim utrzymanie jedynego istniejącego w województwie parku kulturowego 

utworzonego w 2009 roku – Parku Kulturowego Zespołu Staromiejskiego 

i Zespołu Klasztornego oo. Dominikanów w Jarosławiu oraz tworzenie nowych 

parków kulturowych jako formy ochrony krajobrazu kulturowego 

o ponadprzeciętnych walorach oraz wyróżniających się krajobrazowo terenów 

z zabytkami nieruchomymi, charakterystycznymi dla miejscowej tradycji 

budowlanej i osadniczej. 
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W 2019 r. Rada Miasta Krosna przyjęła uchwałę w sprawie utworzenia Parku 

Kulturowego Wzgórze Staromiejskie w Krośnie (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 

2019 r., poz. 999).  

W 2022 r. Rada Miasta Przemyśla przyjęła uchwałę w sprawie utworzenia 

Parku Kulturowego „Stare Miasto” (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2022 r., poz. 

1979). 

Przyjęta polityka przestrzenna dotycząca zachowania kulturowych 

i przyrodniczych elementów przestrzeni w istotny sposób wpływających na kształt 

krajobrazu kulturowego oraz eksponowanie wartościowych obiektów w strukturze 

przestrzennej, w tym w panoramach i sylwetach miejscowości była realizowana 

również poprzez objęcie kolejnych obiektów i zespołów wpisem do wojewódzkiego 

rejestru zabytków. Do reprezentatywnych przykładów tych działań zaliczyć należy 

wpisy: 

 Hulskie – pozostałości zespołu cerkwi greko-katolickiej (nr rej.:A-1590 

z 17.12.2019); 

 Węgierka – aleja dębowa (nr rej.: A-1592 z 8.07.2019); 

 Bolestraszyce – otoczenie zespołu (nowa część arboretum), (nr rej.: A-1613 

z 27.05.2019); 

 Lubaczów – otoczenie wzgórza (nowa cz. parku), (nr rej.: A-1619 

z 19.06.2019); 

 Mrzygłód – cerkiew greko-kat. pw. Zaśnięcia NMP (nr rej.: A-1658 

z 24.02.2020); 

 Kańczuga – aleja jesionowa, (nr rej.: A-1705 z 29.01.2021); 

 Zarzecze – zespół folwarczny (nr rej.: A-1717 z 29.04.2021); 

 Wrocanka – zespół dworski (nr rej.: A-1732 z 28.09.2021); 

 Ustrzyki Dolne – zespół zabudowań i urządzeń technicznych (nr rej. A-1738 

z 3.12.2021); 

 Dydnia – Wydrna – zespół dworski (nr rej.: A-1755 z 27.07.2022). 

Przyjęta polityka przestrzenna dotycząca zachowania kulturowych 

i przyrodniczych elementów przestrzeni w istotny sposób wpływających na kształt 

krajobrazu kulturowego pozostaje aktualna i powinna być kontynuowana. 
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2.3.3. Zachowanie i ochrona współczesnego materialnego dziedzictwa 

kulturowego 

Przyjęta polityka przestrzenna dotycząca zachowania i ochrony 

współczesnego materialnego dziedzictwa kulturowego zakładała objęcie ochroną 

dóbr kultury współczesnej, a także innych obiektów spełniających ustawowe 

kryteria dóbr kultury współczesnej, w tym m.in. objęcie ochroną wartościowych 

obiektów i założeń związanych z powstaniem Centralnego Okręgu 

Przemysłowego i rozwijanych po II Wojnie Światowej w ramach urbanizacji 

i industrializacji regionu. 

W 2018 r. dwa obiekty znajdujące się na liście dóbr kultury współczesnej85 

– Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej oraz fontanna „z niedźwiadkami” znalazły 

się w zasięgu ustanowionego przez Prezydenta RP pomnika historii „Przemyśl – 

zespół staromiejski” (Dz.U. z 2018 r., poz. 2419). Na początku 2019 r. kolejny 

obiekt z tej listy – pawilon wystawowy w Muzeum Przemysłu Naftowego 

i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza znalazł się w zasięgu ustanowionego 

przez Prezydenta RP pomnika historii „Bóbrka – najstarsza kopalnia ropy 

naftowej” (Dz.U. z 2019 r., poz. 75). 

W 2022 r. te same dwa obiekty – Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej oraz 

fontanna „z niedźwiadkami” znalazły się w zasięgu utworzonego Parku 

Kulturowego „Stare Miasto” w Przemyślu (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2022 r., 

poz. 1979). 

W tym samym 2022 roku w projekcie Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa86 znalazły się zapisy 

dotyczące zachowania i ochrony dóbr kultury współczesnej wraz z listą 16 

obiektów. Lista uwzględniała propozycje obiektów zawartych na liście 

wojewódzkiej rozszerzając wpis dotyczący Katedry pw. Najświętszego Serca 

                                                           
85 Dobra kultury współczesnej w planie zagospodarowania przestrzennego województwa podkarpackiego. 

Propozycje obiektów wraz z kryteriami wyboru. PBPP, Rzeszów, 2011 
86 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa. Tekst Studium. 

Projekt. BRMR, Rzeszów, kwiecień 2022, s. 298-299. Do chwili obecnej (kwiecień, 2023) projekt nie został 

jeszcze skierowany do Rady Miasta Rzeszowa celem uchwalenia. 



102 
 

Pana Jezusa z ośrodkiem parafialnym na całe Osiedle Pułaskiego i dodając trzy 

dodatkowe obiekty: 

 kryty ciąg spacerowy – wzdłuż bloków mieszkalnych przy ulicy Hetmańskiej 25, 

29, 33, 37, 41; 

 Wydział Zasilania Narodowego Banku Polskiego; 

 Radiowo-Telewizyjny Ośrodek Nadawczy Baranówka. 

Przyjęta polityka przestrzenna dotycząca zachowania i ochrony 

współczesnego materialnego dziedzictwa kulturowego pozostaje aktualna 

i powinna być kontynuowana. 

2.3.4. Rozwijanie sieci szlaków kulturowych, jako istotnego elementu 

spajającego zasoby kulturowe województwa 

Przyjęta polityka przestrzenna dotycząca rozwijania sieci szlaków kulturowych, 

jako istotnego elementu spajającego zasoby kulturowe zakładała utrzymanie 

wytyczonych i funkcjonujących szlaków, powiązanie ich ze szlakami w sąsiednich 

województwach lub przedłużenie na teren województwa podkarpackiego szlaków 

biegnących przez sąsiednie województwa oraz tworzenie nowych szlaków 

kulturowych dla różnych grup odwiedzających. 

Do najważniejszych działań dotyczących rozwijania sieci szlaków kulturowych 

w latach 2019-2022 należy zaliczyć m.in.: 

 powstanie Podkarpackiego Szlaku Filmowego (2020); 

 powstanie Szlaku Maryjnego „Światło ze Wschodu”, zrealizowanego w ramach 

programu Interreg Polska-Słowacja (2021); 

 projekt Karpackie kolejki – podróż śladami karpackich kolejek wąskotorowych  

zrealizowany w ramach programu Interreg Polska-Słowacja (2022). 

Przyjęta polityka przestrzenna dotycząca rozwijania sieci szlaków kulturowych, 

jako istotnego elementu spajającego zasoby kulturowe pozostaje aktualna 

i powinna być kontynuowana. 
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2.3.5. Ochrona pozostałych zasobów i elementów dziedzictwa 

kulturowego, w tym zasobów niematerialnych 

Przyjęta polityka przestrzenna dotycząca ochrony pozostałych zasobów 

i elementów dziedzictwa kulturowego, w tym zasobów niematerialnych zakładała 

realizację inwestycji służących zachowaniu, ochronie i propagowaniu dziedzictwa 

kulturowego, w tym obiektów i założeń o charakterze wystawienniczym, 

muzealnym, jak również o charakterze skansenów oraz obejmowanie ochroną 

nazw geograficznych, historycznych lub tradycyjnych nazw obiektu budowlanego, 

placu, ulicy lub jednostki osadniczej jako ważnych elementów dziedzictwa 

kulturowego i tożsamości lokalnej. 

Do najważniejszych inwestycji zrealizowanych w latach 2019-2022 służących 

zachowaniu, ochronie i propagowaniu dziedzictwa kulturowego należy zaliczyć 

m.in.: 

 modernizację zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania 

Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej w Krośnie (2019); 

 prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni 

ekspozycyjnych w budynku Zamku oraz zabytkowym Parku Muzeum – Zamek 

w Łańcucie (2020); 

 Prace remontowo, konserwatorskie i budowlane Oranżerii oraz Ujeżdżalni 

Muzeum-Zamku w Łańcucie (2020); 

 wybudowanie w obrębie Galicyjskiego Rynku na terenie sanockiego skansenu 

kopii drewnianej synagogi z Połańca (2021); 

 przebudowę Podziemnej Trasy Turystycznej w Rzeszowie w ramach projektu 

Rzeszowskie Piwnice – interaktywna instytucja kultury (2022); 

 rewaloryzację modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na 

potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego (2022); 

 budowę i wyposażenie Podziemnej Trasy Turystycznej wraz z przebudową 

północno-wschodniej części Rynku Starego Miasta w Przemyślu (2023). 

Do niematerialnych zasobów kulturowych należy zaliczyć ponadto tożsamość 

kulturową, na którą składają się wartości niematerialne związane 

z praktykowaniem tradycji, zwyczajów, obyczajów, wykonywaniem tradycyjnego 

rzemiosła i rękodzieła, kultywujące pamięć historyczną, przechowujące wiedzę 
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tradycyjną i wierzenia, zajmujące się tradycjami muzycznymi, widowiskowymi, 

językowymi oraz wszelkimi innymi przejawami usankcjonowanej tradycją 

działalności człowieka.  

W celu ewidencjonowania działań o takim charakterze powstała Krajowa Lista 

Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego prowadzona przez Narodowy Instytut 

Dziedzictwa w Warszawie. Aktualnie87 na liście znajduje się 73 wpisy z czego 4 

dotyczą zwyczajów i tradycji kultywowanych na terenie województwa: 

 flisackie tradycje w Ulanowie (2014), 

 „Turki” Grodziskie (2017), 

 Plecionkarstwo w Polsce – w tym koszykarstwo wykonywane na terenie 

Nadsania (okolice Rudnika nad Sanem) i w Bieszczadach (2018), 

 Bacowanie – praktyka kulturowego wypasu owiec w polskich Karpatach 

obejmująca cały łuk od Beskidu Śląskiego po Bieszczady (2022). 

Przyjęta polityka przestrzenna dotycząca ochrony pozostałych zasobów 

i elementów dziedzictwa kulturowego, w tym zasobów niematerialnych pozostaje 

aktualna i powinna być kontynuowana. 

PODSUMOWANIE 

 W 2021 roku na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO po raz trzeci 

w historii Polski (po Puszczy Białowieskiej i Parku Mużakowskim) wpisano 

dobra przyrodnicze – były to 4 fragmenty lasów znajdujących się 

w Bieszczadzkim Parku Narodowym.  

 Od przyjęcia PZPWP w sierpniu 2018 r. liczba obiektów uznanych za Pomnik 

Historii zwiększyła się o 3 obiekty. Na szczególną uwagę zasługuje wpis 

Twierdzy Przemyśl z 2019 roku obejmujący łącznie 68 elementów na terenie 5 

gmin. 

 W latach 2019-2022 dwa miasta Krosno i Przemyśl przyjęły uchwały 

powołujące parki kulturowe. Należy uznać to za znaczący wzrost (o 200%) 

zainteresowania samorządów tą formą ochrony dziedzictwa kulturowego 

                                                           
87 https://niematerialne.nid.pl/niematerialne-dziedzictwo-kulturowe/krajowa-lista-niematerialnego-

dziedzictwa-kulturowego/ (dostęp z dnia 27.04.2023 r.) 
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ponieważ od 2009 do 2019 funkcjonował w województwie tylko 1 park 

kulturowy w Jarosławiu. 

 W latach 2019-2022 wzrosła o 2,2% ilość zabytków wpisanych do 

wojewódzkiego rejestru zabytków nieruchomych liczącego na koniec 2022 

roku 5314 pozycji. 

 Przyjęta w PZPWP polityka ochrony dziedzictwa kulturowego jest realizowana 

i pozostaje zgodna z przyjętymi kierunkami. 

3. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA 

3.1. PODNIESIENIE POZIOMU ŻYCIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA 

Tabela 6. Wskaźniki stanu i trendy zmian zagospodarowania przestrzennego w zakresie 
kierunku „Podniesienie poziomu życia mieszkańców województwa” 

Nazwa wskaźnika 

Jedno
stka 

miary 

2018 2019 2020 2021 2022 Trend 

Infrastruktura społeczna - - - - - - - 

Uczelnie wg typów instytucji 
systemu szkolnictwa wyższego i 
nauki 

szt. b.d. 13 14 14 b.d.  

Studenci na 10 tys. ludności osoby 220 216 219 218 b.d.  

Przychodnie na 10 tys. ludności szt. 6 6 6 6 b.d. = 

Liczba ludności na łóżko w 
szpitalach ogólnych 

osoby 214 228 232 230 b.d.  

Lekarze na 10 tys. ludności osoby 46 47 48 b.d. b.d.  

Pielęgniarki i położne na 10 tys. 
ludności 

osoby 82 84 58 b.d. b.d.  

Liczba osób przypadająca na 
szpitalny oddział ratunkowy 

osoby 
163 
770 

151 
940 

149 
726 

148 
995 

b.d.  

Mieszkańcy stacjonarnej 
pomocy społecznej na 1000 
mieszkańców 

osoby 3 3 2 3 b.d.  

Liczba ludności na 1 miejsce w 
kinach stałych 

osoby 155 153 152 143 150  

Zwiedzający muzea i oddziały 
na 10 tys. mieszkańców 

osoby 5 923 4 839 2 216 3 342 4 292  

Ludność na 1 miejsce w 
teatrach i instytucjach 
muzycznych 

osoby 1 360 1 358 1 347 1 376 1 164  

Ludność na 1 placówkę 
biblioteczną 

osoby 2 978 2 992 3 016 3 001 3 013  

Sport i rekreacja - - - - - - - 
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Nazwa wskaźnika 

Jedno
stka 

miary 

2018 2019 2020 2021 2022 Trend 

Kluby sportowe szt. 1 345 b.d. 1 236 b.d. b.d.  

Członkowie klubów sportowych osoby 71 242 b.d. 66 190 b.d. b.d.  

Ćwiczący ogółem osoby 76 443 b.d. 66 417 b.d. b.d.  

Sekcje sportowe szt. 2 248 b.d. 1 956 b.d. b.d.  

Źródło: opracowanie własne UMWP na podstawie danych GUS. 

Ludność i zjawiska demograficzne 

W województwie podkarpackim na koniec 2021 r. mieszkało 2 085 932 osób. 

W porównaniu do roku 2018 liczba ludności zmniejszyła się o 43 083, tj. o 2%. 

W 2021 r., w ogólnej liczbie ludności 41,19% stanowiła ludność zamieszkująca 

miasta. 

Średnia gęstość zaludnienia województwa w roku 2021 wyniosła 117 os/km2 

(w kraju 121 os/km2) i w stosunku do roku 2018 zmniejszyła się (119 os/km2).  

Najwyższa gęstość zaludnienia występuje w Rzeszowie  – 1 522 os/km2 (w 2018 

r. – 1 591 os/km2) i w Dębicy  - 1 292 os/km2 (w 2018 r. – 1 354 os/km2), 

natomiast najniższa zarówno w 2021 r, jak i w 2018 r. w gminie Lutowiska (4 

os/km2) i Cisna (6 os/km2). Najbardziej zaludnione są obszary miast oraz tereny 

podmiejskie, szczególnie w części środkowej i południowej województwa, w pasie 

równoleżnikowym od Dębicy, przez Rzeszów, Jarosław po Przemyśl oraz od Jasła 

przez Krosno po Sanok. Najsłabiej zaludniona jest północno-wschodnia 

i południowo-wschodnia część województwa (rysunek 20). Wynika to ze sposobu 

użytkowania tych terenów, dużego stopnia zalesienia (dotyczy to szczególnie 

terenów chronionych oraz obszaru gmin bieszczadzkich), a także dużej ilości 

obszarów rolnych. 

Największy wzrost liczby ludności odnotowały miasto Tyczyn (wzrost o 15%), 

gmina Krasne (11%) i obszar wiejski gminy Boguchwała (8%), Trzebownisko (7%) 

i Chmielnik (6%) (rysunek 21). Największy ubytek ludności odnotowano 

w miastach: Sędziszów Małopolski (56%) i Głogów Małopolski (54%).  
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Rysunek 20. Gęstość zaludnienia w 2021 r. 

 

Źródło: opracowanie własne UMWP na podstawie danych Banku Danych Lokalnych 

GUS. 
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Rysunek 21. Dynamika zmian liczby ludności w latach 2018-2021 

 

Źródło: opracowanie własne UMWP na podstawie danych Banku Danych Lokalnych 

GUS. 
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W województwie podkarpackim odnotowuje się ujemny przyrost naturalny. 

W przeliczeniu na 1000 mieszkańców województwa, w 2021 r. wskaźnik ten 

wyniósł minus 4,10 (w kraju minus 4,95). W porównaniu do roku 2018 wskaźnik 

ten zmniejszył się o 4,99.  

Drugim, obok przyrostu naturalnego, czynnikiem mającym wpływ na dynamikę 

zmian liczby ludności są migracje ludności. W województwie podkarpackim od 

wielu lat notuje się ujemne saldo migracji. W roku 2021 wyniosło ono (-0,9) na 

1000 mieszkańców (w kraju 0,1), gdy tymczasem w roku 2018 kształtowało się na 

poziomie (-1,3). Ujemne saldo migracji jest wynikiem odpływu ludności z miast ((-

2,5) na 1000 mieszkańców), w przeciwieństwie do mieszkańców obszarów 

wiejskich (0,02 na 1000 mieszkańców), które stają się obszarami napływu 

migracyjnego, co jest związane z procesem suburbanizacji.  

W województwie podkarpackim obserwuje się niekorzystne zmiany 

w strukturze wieku ludności (wykres 4). Następuje zmniejszanie się udziału 

ludności w wieku produkcyjnym w ogólnej liczbie ludności województwa, przy 

jednoczesnym wzroście liczby osób w wieku poprodukcyjnym (powyżej 60/65 roku 

życia). 

Wykres 4. Struktura wieku ludności w latach 2018-2021 

 

Źródło: opracowanie własne UMWP na podstawie danych Banku Danych Lokalnych 

GUS. 

Odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym wzrósł z 18,2% w 2018 r. do 18,9% 

w 2021 r. Ponadto obniżył się udział osób w wieku produkcyjnym – z 62% do 
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59,9%. Jednocześnie wzrósł udział osób w wieku poprodukcyjnym –  w 2018 roku 

było to 19,8% natomiast w 2021 r. – 21,3%. W 2021 r. na 100 osób w wieku 

produkcyjnym przypadało 67 osób w wieku nieprodukcyjnym (przedprodukcyjnym 

i poprodukcyjnym), w 2018 r. – 61. Współczynnik obciążenia demograficznego 

osobami starszymi w 2018 roku wyniósł 24, a w 2021 r. – 26,9. 

3.1.1. Rozwój szkolnictwa wyższego 

W roku 2021 na terenie województwa podkarpackiego funkcjonowało 1 072 

szkół podstawowych (76% na obszarach wiejskich), do których uczęszczało 

168 271 uczniów (54% na obszarach wiejskich). W stosunku do roku 2018 nastąpił 

nieznaczny wzrost liczby uczniów uczęszczających do placówek oświatowych na 

poziomie podstawowym o 2% (na obszarach wiejskich nastąpił spadek o 1%, 

natomiast w miastach odnotowano wzrost liczy uczniów o 5%). Wraz ze wzrostem 

liczby uczniów odnotowano również spadek ogólnej liczby szkół podstawowych 

o 4%, w tym na obszarach wiejskich odnotowano spadek o 6%, natomiast miasta 

charakteryzowały się wzrostem liczby szkół podstawowych o 3%.  

Rok szkolny 2018/2019 był ostatnim rokiem funkcjonowania gimnazjów. 

W wyniku reformy ustroju szkolnego zapoczątkowanej z dniem 1 września 2017 r. 

gimnazja uległy stopniowej likwidacji.  

Do 397 szkół ponadgimnazjalnych (bez szkół policealnych) w 2021 r. 

uczęszczało 93 347 osób. W odniesieniu do roku 2018 liczba szkół spadła o 4, tj. 

1%, natomiast liczba uczniów wzrosła o 15 741, tj. 20%. Liczba szkół 

ogólnokształcących zmniejszyła się o 19, tj. 11%, natomiast liczna uczniów wzrosła 

o 18% (z 33 239 osób do 39 366 osób).  
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Wykres 5. Liczba uczniów według szkół w roku 2018 i 2021 

 

Źródło: Opracowanie własne UMWP na podstawie danych Banku Danych Lokalnych 

GUS. 

Edukacja uzupełniana jest przez 62 szkoły policealne, do których w 2021 r. 

uczęszczało 9 670 uczniów. W stosunku do roku 2018 liczba tych szkól zmalała 

o 35%, a liczba uczniów zmniejszyła się o 7%.  

Województwo podkarpackie posiada funkcje akademickie. Według informacji 

udostępnionych przez Zintegrowany System Informacji o Nauce i Szkolnictwie 

Wyższym obecnie na terenie województwa funkcjonuje 15 szkół wyższych, w tym 

7 uczelni publicznych oraz 8 uczelni niepublicznych a także dwa wyższe seminaria 

duchowne (tabela 7).  

Tabela 7. Wykaz uczelni wyższych 

Lp. Nazwa uczelni 

Rodzaj 

instytucji 

(uczelni) 

Typ uczelni Miasto 

1. 
Karpacka Państwowa Uczelnia 

w Krośnie 
publiczna zawodowa Krosno 

2. 
Państwowa Akademia Nauk 

Stosowanych w Przemyślu 
publiczna  zawodowa Przemyśl 

3. 

Państwowa Uczelnia Zawodowa 

im. prof. Stanisława 

Tarnowskiego w Tarnobrzegu 

publiczna zawodowa Tarnobrzeg 
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Lp. Nazwa uczelni 

Rodzaj 

instytucji 

(uczelni) 

Typ uczelni Miasto 

4. 

Państwowa Wyższa Szkoła 

Techniczno-Ekonomiczna im. 

ks. Bronisława Markiewicza w 

Jarosławiu 

publiczna zawodowa Jarosław 

5. 

Podkarpacka Szkoła Wyższa im. 

bł. ks. Władysława Findysza 

w Jaśle 

niepubliczna zawodowa Jasło 

6. 
Politechnika Rzeszowska im. 

Ignacego Łukasiewicza 
publiczna akademicka Rzeszów 

7. 
Uczelnia Państwowa im. Jana 

Grodka w Sanoku 
publiczna zawodowa Sanok 

8. Uniwersytet Rzeszowski publiczna akademicka Rzeszów 

9. 
Wyższa Szkoła Ekonomiczna 

w Stalowej Woli 
niepubliczna zawodowa 

Stalowa 

Wola 

10. 
Wyższa Szkoła Gospodarki 

i Zarządzania 
niepubliczna zawodowa Mielec 

11. 

Wyższa Szkoła Informatyki 

i Zarządzania z siedzibą 

w Rzeszowie 

niepubliczna akademicka Rzeszów 

12. 
Wyższa Szkoła Informatyki 

i Zdrowia 
niepubliczna zawodowa Przemyśl 

13. 
Wyższa Szkoła Inżynieryjno-

Ekonomiczna w Rzeszowie 
niepubliczna zawodowa Rzeszów 

14. 

Wyższa Szkoła Prawa 

i Administracji Rzeszowska 

Szkoła Wyższa z siedzibą 

w Rzeszowie 

niepubliczna akademicka Rzeszów 

15.  
Wyższa Szkoła Społeczno-

Gospodarcza 
niepubliczna zawodowa Przeworsk 

16. 
Wyższe Seminarium Duchowne 

w Przemyślu 
kościelna zawodowa Przemyśl 

17. 
Wyższe Seminarium Duchowne 

w Rzeszowie 
kościelna zawodowa Rzeszów 

Źródło: opracowanie własne UMWP w Rzeszowie na podstawie danych MNiSW. 
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W roku 2020 na uczelniach wyższych w województwie podkarpackim kształciło 

się 45 804 studentów. W stosunku do roku 2018 ich liczba zmniejszyła się z 

45 999 osób. Na studia stacjonarne w 2020 r. uczęszczało 32 142 studentów (tj. 

70%), natomiast na studia niestacjonarne 13 662 osób. Łącznie na uczelnie 

publiczne w roku 2020 uczęszczało 35 172 studentów (tj. 77%), natomiast na 

uczelnie niepubliczne 10 632 osób. Na rzeszowskich uczelniach jest możliwość 

uczestnictwa w studiach III stopnia (doktoranckich). Zgodnie z danymi Systemu 

Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym, w roku 2021 liczba doktorantów na 

studiach doktoranckich wynosiła 141 osób i w odniesieniu do 2019 roku 

zmniejszyła się o 232 osoby. W rankingu województw, województwo podkarpackie 

występuje na 14 miejscu. Niżej jest województwo świętokrzyskie i lubuskie 

(wykres 6). 
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Wykres 6. Ranking województw wg liczby doktorantów na studiach doktoranckich w 2021 

 

Źródło: https://radon.nauka.gov.pl/raporty/Doktoranci_studia_doktoranckie_mapa_2021 

(22.11.2022 r.). 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego – 

Perspektywa 2030 wskazuje jako cel podniesienie poziomu życia mieszkańców 

województwa poprzez m.in. poprawę dostępności mieszkańców do usług oświaty 

(na wszystkich szczeblach). Szkolnictwo wyższe odgrywa ważną rolę w rozwoju 

https://radon.nauka.gov.pl/raporty/Doktoranci_studia_doktoranckie_mapa_2021
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społeczno-gospodarczym regionu, jako czynnik niezbędny dla budowania 

konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy.  

W celu podniesienia potencjału społecznego i gospodarczego województwa 

przewiduje się rozwój szkolnictwa wyższego, który obejmuje:  

1) wzmocnienie wiodącej roli Rzeszowa, jako głównego ośrodka 

akademickiego i naukowo-badawczego województwa poprzez rozbudowę 

istniejącej bazy dydaktycznej, naukowo-badawczej i socjalnej rzeszowskich 

uczelni wyższych oraz budowę nowych obiektów; 

2) rozwój istniejących uczelni wyższych w ośrodkach subregionalnych: 

Przemyślu, Krośnie, Tarnobrzegu, Stalowej Woli i Mielcu oraz lokalnych: 

Jarosławiu, Przeworsku, Jaśle, Sanoku, Dębicy i Nisku, w zakresie bazy 

dydaktycznej, badawczej i socjalnej; 

3) tworzenie nowych kierunków kształcenia dostosowanych do zmieniającego 

się rynku pracy oraz zmian demograficznych. 

Samorząd województwa podkarpackiego od roku 2004 wspiera podkarpackie 

uczelnie przyznając dotacje celowe na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na 

realizację statutowych zadań uczelni. W 2018 r. Samorząd Województwa przyznał 

dotację w wysokości 1,5 mln zł na inwestycje związane z prowadzeniem 

działalności statutowej jedenastu podkarpackim uczelniom, głównie na zakup 

nowoczesnej aparatury do laboratoriów i pracowni, ale także m.in. na samolot 

szkoleniowy czy wyposażenie pokoju przesłuchań. W 2019 r. Samorząd 

Województwa przyznał dotację w wysokości 350 tys. zł dla Politechniki 

Rzeszowskiej na remont Studenckiego Centrum Kultury i Nauki oraz dotacje dla 

Uniwersytetu Rzeszowskiego na remont budynku, w którym powstanie 

Wieloprofilowane Centrum Symulacji Medycznej i realizację biobanku. Z dniem 

1 września 2019 r. nastąpiła zmiana nazwy szkół wyższych: 

- Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego 

w Tarnobrzegu (poprzednio: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. 

prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu), 

- Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku (poprzednio: Państwowa 

Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku). 

Od września 2019 r. trwają prace projektowe Podkarpackiego Centrum Nauki 

„Łukasiewicz” w sąsiedztwie Centrum Wystawienniczo-Kongresowego G2A Arena 



116 
 

w Jasionce k. Rzeszowa. W 2020 r. nastąpiło oficjalne otwarcie Centrum 

Symulacji Medycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego. 1 maja 2020 r. nastąpiła 

zmiana nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia 

w Krośnie na Karpacką Państwową Uczelnię w Krośnie. 14 lipca 2020 r. 

Samorząd Województwa przyznał dotację w wysokości 1 mln zł na inwestycje 

związane z prowadzeniem działalności statutowej siedmiu uczelniom. Największe 

wparcie otrzymały: 

 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie – na 

unowocześnienie bazy dydaktyczno-naukowej Ośrodka Kształcenia 

Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej i zakup samolotu szkoleniowego; 

 Uniwersytet Rzeszowski – na zakup aparatury dla Pracowni 

Nanopreparatyki w Centrum Dydaktyczno-Naukowym Mikroelektroniki 

i Nanotechnologii Kolegium Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu 

Rzeszowskiego. 

W 2021 r., w ramach naboru do programu grantowego Podkarpackiego Centrum 

Innowacji, trzy uczelnie podkarpackie otrzymały granty na projekty badawczo-

rozwojowe, na łączną kwotę ponad 10 mln zł. Otrzymały je:  

 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza,  

 Uniwersytet Rzeszowski, 

 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania.  

Przyjęta polityka przestrzenna dotycząca rozwoju szkolnictwa wyższego 

powinna być kontynuowana. 

3.1.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i opieki społecznej 

W 2021 roku na obszarze województwa podkarpackiego w ramach 

ambulatoryjnej opieki medycznej funkcjonowało 1 286 przychodni, przy czym 60% 

(803) zlokalizowanych było w miastach, a pozostałe 40% na wsi. W porównaniu 

do 2018 r. wskaźniki dotyczące liczby przychodni w miastach i na wsiach 

kształtowały się tak samo (odpowiednio 60% i 40%). W 2021 r. największą liczbę 

przychodni odnotowano w m. Rzeszowie (219) oraz w powiatach rzeszowskim 

(102) i mieleckim (73), najmniejszą w powiatach bieszczadzkim (12) i leskim (18). 

Liczba praktyk lekarskich w 2021 r. wyniosła 398, w tym 67% w miastach, 33% na 

wsi. W stosunku do roku 2018 r. liczba praktyk lekarskich zmniejszyła się o 20%. 
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W 2021 roku stacjonarną opiekę zdrowotną prowadziło m.in. 43 szpitale 

ogólne, gdzie wykorzystanie łóżek wynosiło 60,7%. W porównaniu do roku 2018 

liczba szpitali zwiększyła się o jedną placówkę.  

Istotne zmiany od 1 października 2017 roku wprowadziła nowelizacja ustawy 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych88. 

Utworzony został system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń 

opieki zdrowotnej (PSZ), czyli tzw. sieć szpitali.  

Sieć szpitali w województwie stanowią89: 

 Szpitale I stopnia: Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, Samodzielny 

Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej, Samodzielny Publiczny 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki 

Zdrowotnej w Leżajsku, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

w Lubaczowie, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 

w Nisku, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 

w Nowej Dębie, Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach, Zespół Opieki 

Zdrowotnej w Strzyżowie, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 

w Ustrzykach Dolnych, Szpital Specjalistyczny Pro-Familia Tomasz Łoziński 

Spółka Komandytowa, 

 Szpitale II stopnia: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki 

Ośrodek Onkologiczny Im. Ks. B. Markiewicza, Centrum Opieki Medycznej 

(Jarosław), Szpital Specjalistyczny w Jaśle, Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki 

Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów 

Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli, 

Wojewódzki Szpital Im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, 

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 Im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, 

„Centrum Medyczne w Łańcucie” Spółka z o.o., Nowe Techniki Medyczne 

Szpital Specjalistyczny Imienia Świętej Rodziny Spółka z o.o.,  

                                                           
88 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1938) 
89 Wykaz szpitali zakwalifikowanych do PSZ obowiązujący od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2027 r., 

https://www.nfz.gov.pl/biuletyn-informacji-publicznej-podkarpackiego-ow-nfz/wykaz-szpitali-

zakwalifikowanych-do-psz/ (23.11.2022)  

https://www.nfz.gov.pl/biuletyn-informacji-publicznej-podkarpackiego-ow-nfz/wykaz-szpitali-zakwalifikowanych-do-psz/
https://www.nfz.gov.pl/biuletyn-informacji-publicznej-podkarpackiego-ow-nfz/wykaz-szpitali-zakwalifikowanych-do-psz/
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 Szpitale III stopnia: Szpital Specjalistyczny Im. Edmunda Biernackiego 

w Mielcu, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku, 

Wojewódzki Szpital Im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, Wojewódzki Szpital 

Podkarpacki Im. Jana Pawła II w Krośnie, Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 

Im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, American Heart of Poland Spółka 

Akcyjna, 

 Szpitale onkologiczne lub pulmonologiczne: Szpital Specjalistyczny 

w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny Im. Ks. B. Markiewicza, 

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 Im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” 

Im. Jana Pawła II w Górnie,  

 Szpitale ogólnopolskie: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie.  

Wskaźnik liczby łóżek w szpitalach na 10 tys. mieszkańców województwa 

w 2021 r. był na podobnym poziomie co w kraju (44,44) i wyniósł 43,47. 

W porównaniu do roku 2018 liczba łóżek w szpitalach na 10 tys. mieszkańców 

zmalała o 7%. Uzupełnieniem stacjonarnej opieki zdrowotnej w województwie są 

m.in.: szpitale i sanatoria uzdrowiskowe (26), hospicja (12), zakłady opiekuńczo-

lecznicze (30), zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze (14).  

Rozwój ratownictwa medycznego realizowany jest w oparciu o „Plan działania 

systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w województwie podkarpackim” 

(Aktualizacja nr 9, czerwiec 2022 r.). Na terenie województwa podkarpackiego 

zostało utworzonych 14 szpitalnych oddziałów ratunkowych. Od 1 stycznia 2022 

roku funkcjonuje łącznie 96 zespołów ratownictwa medycznego. Na terenie 

województwa podkarpackiego od 1 marca 2021 r. funkcjonuje 1 dyspozytornia 

medyczna z łączną liczbą 12 stanowisk dyspozytorskich, w tym 7 stanowisk 

dyspozytorów przyjmujących i 4 stanowiska dyspozytorów wysyłających i 1 

stanowisko głównego dyspozytora medycznego. 
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Rysunek 22. Ochrona zdrowia 

Źródło: opracowanie własne UMWP w Rzeszowie na podstawie Banku Danych Lokalnych 

GUS i Planu działania systemu „Państwowe Ratownictwo Medyczne w województwie 

podkarpackim”. 

W celu zagwarantowania dostępności do podstawowych i specjalistycznych 

usług medycznych, w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
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Podkarpackiego – Perspektywa 2030 przewiduje się rozwój infrastruktury ochrony 

zdrowia, w tym: budowę nowych obiektów opieki medycznej, rozbudowę 

istniejących oraz doposażenie ośrodków lecznictwa podstawowego 

i specjalistycznego w nowoczesny sprzęt, z uwzględnieniem potrzeb 

i uwarunkowań demograficznych województwa.  

Dostępność do podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej będzie 

zapewniona przez:  

 umocnienie roli Rzeszowa – ośrodka lecznictwa o znaczeniu krajowym, 

poprzez rozbudowę infrastruktury szpitali klinicznych; 

 utrzymanie i rozwój istniejącej sieci szpitali specjalistycznych, 

wojewódzkich, powiatowych oraz uzupełniającej ją sieci przychodni 

lekarskich;  

 rozwój infrastruktury ratownictwa medycznego, w tym m.in. bazy lotniczego 

pogotowia ratunkowego w Sanoku, sieci przyszpitalnych lądowisk, 

scentralizowanej sieci dyspozytorni medycznych.  

Samorząd Województwa Podkarpackiego jest organem tworzącym dla 14 

podmiotów leczniczych: 

 szpitale wojewódzkie (5), 

 szpitale specjalistyczne (2), 

 zakłady leczenia uzależnień (2), 

 przychodnie (2), 

 stacje pogotowia ratunkowego (2), 

 ośrodek medycyny pracy (1). 

W okresie 2018-2021 zrealizowanych zostało wiele zadań mających na celu 

utrzymanie i rozwój istniejącej sieci szpitali specjalistycznych, wojewódzkich, 

powiatowych oraz uzupełniającej ją sieci przychodni lekarskich. Rozbudowane 

zostały o nowe pomieszczenia i obiekty szpitale m.in. w: Tarnobrzegu, Rzeszowie, 

Dębicy, Nisku, Sanoku, Przemyślu, Nowej Dębie, Łańcucie, Stalowej Woli, Jaśle, 

Brzozowie.  

W listopadzie 2020 r. w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 im. F. Chopina 

w Rzeszowie oddano do użytku nowy 5-kondygnacyjny pawilon. Przeniesiono tam 

Klinikę Hematologii i Klinikę Nefrologii ze Stacją Dializ. We wrześniu 2020 r. 

w Latoszynie (pow. dębicki), otwarto Park Zdrojowy. W ramach uzdrowiska, 
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uruchomiona została m.in.  przychodnia zdrowia, tężnia solankowa, pijalnia wody 

siarczkowej, amfiteatr do muzykoterapii, park zdrojowy, basen do kąpieli 

siarczkowych oraz ścieżki rekreacyjne.  

W 2021 r. funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w województwie 

podkarpackim, jak i w całej Polsce, nadal było zakłócone ze względu na 

rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-

19. Podmioty lecznicze, przede wszystkim szpitale, w szerokim zakresie udzielały 

świadczeń pacjentom z podejrzeniem zakażenia i zakażonym SARS-CoV-2, 

czasowo zawieszając lub ograniczając działalność leczniczą w niektórych 

obszarach. W roku 2021 wydatkowano na ochronę zdrowia 81,5 mln zł, w tym na 

inwestycje kwotę 34,4 mln złotych. Łącznie realizowano 35 inwestycji. Główne 

kierunki inwestowania to choroby płuc, neurologia, onkologia, rozwój słabo 

rozwiniętych w regionie usług medycznych oraz poprawa bezpieczeństwa 

pacjentów i personelu. 

Realizowane inwestycje dotyczyły rozbudowy istniejącej infrastruktury, 

zakupów sprzętu medycznego, a także dostosowania obiektów ochrony zdrowia 

do obowiązujących przepisów prawa. 

Zgodnie z Wykazem lądowisk wpisanych do ewidencji lądowisk 

na dzień 8 listopada 2022 r., od 2018 roku w województwie podkarpackim 

powstały 4 nowe lądowiska przyszpitalne: Jarosław-Szpital, Leżajsk-Szpital, 

Dębica-Szpital, MSWiA Rzeszów-Szpital.  

Przyjęta polityka przestrzenna dotycząca rozwoju infrastruktury ochrony 

zdrowia i opieki społecznej powinna być kontynuowana. 

3.1.3. Wzmocnienie i rozwój potencjału kulturowego 

Na terenie województwa podkarpackiego w 2021 r. działało 336 instytucji 

kultury – o 43 mniej niż w 2018 roku. Łącznie instytucje kultury w 2021 r. 

zorganizowały 8 964 imprezy dla 980 927 uczestników. W stosunku do 2018 roku 

zmniejszyła się liczba imprez o 31%, a liczba uczestników spadła z ponad 2,5 mln 

osób (spadek o 60%). 

W województwie w 2021 r. zlokalizowanych było 665 bibliotek publicznych 

(z filiami), które uzupełniane są 30 punktami bibliotecznymi. Liczba punktów 

bibliotecznych zmniejszyła się od 2018 roku o 11 obiektów. W latach 2018-2021 
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zmniejszyła się liczba bibliotek (-9), zubożał księgozbiór (-95 584 woluminów), 

zmniejszyła się liczba czytelników (-50 920) natomiast zwiększyła się liczba 

wypożyczeń księgozbioru na 1 czytelnika z 18,6 w 2018 r. do 20,7 w 2021 r. 

W skali województwa na jedną placówkę biblioteczną w 2021 r. średnio przypadło 

3 001 osób. 

W roku 2021 na terenie województwa podkarpackiego funkcjonowało 29 kin 

stałych (65 sal). W odniesieniu do 2018 roku liczba widzów spadła o 47%. Na 

1000 ludności w 2021 roku przypadało 562 widzów. Łącznie w 2021 roku kina 

posiadały 14 550 miejsc na widowni. W porównaniu do roku 2018 przybyło 2 kina, 

zwiększyła się liczba sal (6), liczba miejsc na widowni (828). Liczba seansów 

zmniejszyła się o 30 143.  

Na terenie województwa w 2021 r. funkcjonowało 60 muzeów i oddziałów 

muzealnych, które mieszczą się przede wszystkim w miastach. W 2021 r. muzea 

i oddziały muzealne odwiedziło łącznie ok. 698 878 osób. W porównaniu do roku 

2018 liczba zwiedzających zmniejszyła się o ok. 45%. W odniesieniu do 2018 

roku, liczba muzeów łącznie z oddziałami zwiększyła się o 6. Największa liczba 

muzeów występuje w powiatach: krośnieńskim(6) i jasielskim oraz w Rzeszowie 

(5) i Przemyślu (5) 

W 2021 r. na terenie województwa zlokalizowanych było zaledwie 7 obiektów 

działalności wystawienniczej: dwa w Rzeszowie i po jednym w Dębicy, Łańcucie, 

Sanoku, Przemyślu i Krośnie. W porównaniu do 2018 roku ich liczba i lokalizacja 

nie uległa zmianie.  

Na terenie Rzeszowa mieszczą się jedyne w województwie instytucje 

artystyczne o znaczeniu regionalnym, tj. Filharmonia Podkarpacka im. Artura 

Malawskiego oraz dwa teatry: teatr dramatyczny – Teatr im. Wandy Siemaszkowej 

i teatr lalkowy – Teatr Maska. W porównaniu do 2018 r. odnotowano spadek 

słuchaczy w filharmonii o 73% (zmniejszenie liczby z 38 043 osób do 10 306). 
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Rysunek 23. Rozmieszczenie wybranych obiektów kultury 

Źródło: opracowanie własne UMWP w Rzeszowie na podstawie Banku Danych Lokalnych 

GUS. 

Działalność kulturalna wpływa na rozwój społeczno-gospodarczy 

województwa, stanowi o jego tożsamości, sprzyja integracji społecznej, a także 

wzmacnia potencjał intelektualny. Aktywny udział instytucji kultury w życiu 
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publicznym jest gwarancją prawidłowo zachodzących procesów rozwojowych. 

Występuje duże zróżnicowanie pomiędzy miastem i wsią w zakresie dostępności 

do obiektów usług kultury wyższego rzędu. W celu zapewnienia rozwoju 

potencjału kulturowego PZPWP zakłada następujące działania: 

 wzmocnienie roli Rzeszowa w przestrzeni, krajowej i międzynarodowej, 

poprzez utrzymanie i rozwój istniejących i budowę nowych obiektów usług 

kultury wyższego rzędu oraz organizację wydarzeń kulturalnych o zasięgu 

krajowym i międzynarodowym;  

 wzmocnienie roli ośrodków subregionalnych oraz ośrodków lokalnych jako 

centrów upowszechniania kultury;  

 wspieranie na obszarze całego województwa działań mających na celu 

poprawę warunków funkcjonowania istniejących obiektów instytucji kultury 

o znaczeniu ponadlokalnym.  

Województwo Podkarpackie jest organizatorem 16 instytucji kultury.  

Instytucje kultury, dla których organizatorem jest Województwo Podkarpackie: 

 Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach, 

 Centrum Kulturalne w Przemyślu, 

 Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu, 

 Muzeum Podkarpackie w Krośnie, 

 Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, 

 Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, 

 Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, 

 Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu, 

 Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, 

 Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie. 

Instytucje kultury współprowadzone: 

a) z Ministrem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu:  

 Muzeum – Zamek w Łańcucie, 

 Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie, 

 Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. 

Rodziny Ulmów w Markowej, 

https://www.zamek-lancut.pl/
http://www.filharmonia.rzeszow.pl/
http://muzeumulmow.pl/pl/
http://muzeumulmow.pl/pl/
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b) z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi: Muzeum Kultury Ludowej 

w Kolbuszowej, 

c) z Gminą Miasto Rzeszów: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna 

w Rzeszowie, 

d) z Powiatem Sanockim: Muzeum Historyczne w Sanoku. 

Samorząd Województwa Podkarpackiego udziela wsparcia dla wojewódzkich 

instytucji kultury w zakresie zabezpieczenia w budżecie województwa środków na 

realizację zadań inwestycyjnych jednorocznych i wieloletnich. W sierpniu 2020 r. 

rozpoczęto budowę Podkarpackiego Centrum Nauki „Łukasiewicz” – innowacyjnej, 

największej w regionie placówki edukacyjnej. Jest to projekt własny samorządu 

Województwa Podkarpackiego realizowany przez Wojewódzki Dom Kultury w 

Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Okres realizacji projektu: lata 2018-2022). 

Realizacja projektu polegającego na utworzeniu podkarpackiego centrum nauki 

obejmuje budowę budynku oraz wyposażenie obiektu w eksponaty i wystawy 

służące do prezentowania i wyjaśniania w naukowy sposób zjawisk oraz 

zależności występujących w świecie.  

W 2019 roku zakończono inwestycję pn. „Modernizacja kamienicy przy ul. 

Portiusa 4 – powstanie nowej przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalnej 

w Krośnie”, w Mielcu oddano do użytku nowy obiekt z przeznaczeniem pod 

bibliotekę.  

W 2020 r. otwarto Miejski Dom Kultury w Lubaczowie, otwarto Regionalną 

Składnicę Zabytków Archeologicznych w Zgłobniu, zakończył się pierwszy etap 

modernizacji Muzeum Regionalnego w Jaśle. We wrześniu 2020 r. otwarto 

Techniczny Ogród w Gorzycach oraz oddano do użytku Nowy Dom Kultury 

w Rymanowie.  

Ponadto, w okresie 2018-2021 realizowanych było wiele zadań remontowych, 

w tym m.in. remont Rzeszowskiej Trasy Podziemnej „Rzeszowskie Piwnice”, 

modernizacja piwnic oficyny Muzeum Ziemi Leżajskiej, prace przy zabytkowym 

budynku dawnego gmachu Stowarzyszenia Rękodzielników Żydowskich 

w Jarosławiu, prace przy adaptacji budynku Foresterium Zespołu Klasztornego 

Karmelitów Bosych w Zagórzu, w Tyczynie rozpoczęto prace rewitalizacyjne 

http://www.muzeumkolbuszowa.pl/
http://www.muzeumkolbuszowa.pl/
http://www.wimbp.rzeszow.pl/
http://www.wimbp.rzeszow.pl/
http://muzeum.sanok.pl/pl/
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zabytkowego parku. W październiku 2020 r. rozpoczęto przebudowę Podziemnej 

Trasy Turystycznej w Przemyślu.  

Przyjęta polityka przestrzenna dotycząca wzmocnienia i rozwoju potencjału 

kulturowego powinna być kontynuowana. 

3.1.4. Kształtowanie i rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 

Na terenie województwa podkarpackiego w 2018 roku istniało: 

 307 stadionów, 

 146 kortów tenisowych, 

 39 pływalni krytych.  

Tylko 18% stadionów znajduje się w mieście. Największa liczba stadionów 

występuje na terenach wiejskich. Na szczeblu lokalnym zauważalne są zmiany 

w zakresie modernizacji obiektów istniejących oraz znaczący wzrost ilości nowych 

boisk wielofunkcyjnych oraz hal sportowych powstałych przy obiektach 

oświatowych i na terenach ogólnodostępnych. W 2018 roku na terenie 

województwa podkarpackiego funkcjonowało 229 boisk uniwersalnych. Poprawie 

ulega też stan zdegradowanych przestrzeni miejskich, które są przekształcane 

w publiczne wielofunkcyjne tereny rekreacyjno-sportowe (w 2018 roku było 299 

siłowni zewnętrznych).  

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego – 

Perspektywa 2030 wskazuje na konieczność rozbudowy infrastruktury sportowej 

w celu organizacji imprez sportowych o znaczeniu krajowym i międzynarodowym 

oraz poprawa dostępności do infrastruktury rekreacyjnej. Kształtowanie struktury 

przestrzennej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej odbywa się poprzez:  

 budowę nowych oraz rozbudowę istniejących obiektów i urządzeń 

sportowych w celu organizacji imprez sportowych o charakterze krajowym 

i międzynarodowym,  

 kształtowanie i rozwój wielofunkcyjnych ośrodków pełniących funkcje 

sportowe, rekreacyjne i kulturalne, poprzez budowę nowych i modernizację 

istniejących obiektów,  

 budowę i modernizację obiektów i urządzeń sportowych oraz infrastruktury 

przeznaczonej do rekreacji, w tym pieszej, rowerowej, wodnej 
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i narciarskiej, zwłaszcza w miejscowościach uzdrowiskowych i na terenach 

atrakcyjnych turystycznie.  

W latach 2018-2021 przeprowadzono modernizacje obiektów sportowych, 

rozwijały się i modernizowane były obiekty o znaczeniu ponadlokalnym. Powstały 

również nowe obiekty, w tym m.in.: nowy basen w Iwoniczu-Zdroju, Podkarpackie 

Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli, stadion sportowy w Kolbuszowej, Ośrodek 

Szkolenia Hokeja na Lodzie w Sanoku, nowe baseny w Rymanowie-Zdroju, 

miniskatepark w Sanoku, Centrum Rozwoju Badmintona w Przemyślu, stadion 

lekkoatletyczny w Ustrzykach Dolnych, całoroczne boisko treningowe w Jaśle, 

strzelnica w Głogowcu, hala sportowa Regionalnego Centrum Edukacji 

Zawodowej w Nisku. 

Przyjęta polityka przestrzenna dotycząca kształtowania i rozwoju infrastruktury 

sportowo-rekreacyjnej powinna być kontynuowana. 

PODSUMOWANIE 

 W województwie podkarpackim obserwuje się niekorzystne zmiany 

w strukturze wieku ludności. Następuje zmniejszanie się udziału ludności 

w wieku produkcyjnym w ogólnej liczbie ludności województwa, przy 

jednoczesnym wzroście liczby osób w wieku poprodukcyjnym. 

 W roku 2021 na terenie województwa podkarpackiego funkcjonowało 1 072 

szkół podstawowych, do których uczęszczało 168 271 uczniów. 

 Województwo podkarpackie posiada funkcje akademickie. Na terenie 

województwa funkcjonuje 15 szkół wyższych, w tym 7 uczelni publicznych oraz 

8 uczelni niepublicznych. 

 Przyjęta polityka przestrzenna dotycząca rozwoju szkolnictwa wyższego 

powinna być kontynuowana. 

 W 2021 roku stacjonarną opiekę zdrowotną prowadziło m.in. 43 szpitale 

ogólne, gdzie wykorzystanie łóżek wynosiło 60,7%. W porównaniu do roku 

2018 liczba szpitali zwiększyła się o jedną placówkę. 

 W okresie 2018-2021 zrealizowanych zostało wiele zadań mających na celu 

utrzymanie i rozwój istniejącej sieci szpitali specjalistycznych, wojewódzkich, 

powiatowych oraz uzupełniającej ją sieci przychodni lekarskich. 
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 W 2021 r. funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w województwie 

podkarpackim, jak i w całej Polsce, było zakłócone ze względu na 

rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę 

COVID-19. 

 Na terenie województwa podkarpackiego w 2021 r. działało 336 instytucji 

kultury – o 43 mniej niż w 2018 roku. Łącznie instytucje kultury w 2021 r. 

zorganizowały 8 964 imprezy dla 980 927 uczestników. W stosunku do 2018 

roku zmniejszyła się liczba imprez o 31%, a liczba uczestników spadła z ponad 

2,5 mln osób (spadek o 60%). 

 Samorząd Województwa Podkarpackiego udziela wsparcia dla wojewódzkich 

instytucji kultury w zakresie zabezpieczenia w budżecie województwa środków 

na realizację zadań inwestycyjnych jednorocznych i wieloletnich. 

 W latach 2018-2021 przeprowadzono modernizacje obiektów sportowych, 

rozwijały się i modernizowane były obiekty o znaczeniu ponadlokalnym, 

powstały również nowe obiekty. 

 Przyjęta polityka przestrzenna dotycząca kształtowania i rozwoju infrastruktury 

sportowo-rekreacyjnej powinna być kontynuowana. 

3.2. KSZTAŁTOWANIE WARUNKÓW ROZWOJU GOSPODARCZEGO 

Tabela 8. Wskaźniki stanu i trendy zmian zagospodarowania przestrzennego w zakresie 
kierunku „Kształtowanie warunków rozwoju regionalnego” 

Nazwa wskaźnika 

Jedn
ostka 

miary 

2018 2019 2020 2021 2022 Trend 

Produkt krajowy brutto (ceny 
bieżącej) na jednego 
mieszkańca 

Zł. 39 019 42 225 41 900 48 187 b.d.  

Struktura podmiotów gospodarki 
narodowej wg grup sekcji PKD 
2007: 

- - - - - - - 

Struktura podmiotów gospodarki 
narodowej wg grup sekcji PKD 
2007: Sekcja A 

% 1,8 1,7 1,7 1,6 1,6  

Struktura podmiotów gospodarki 
narodowej wg grup sekcji PKD 
2007: Sekcje B, C, D, E 

% 10,3 10,2 10,1 10,0 9,9  

Struktura podmiotów gospodarki 
narodowej wg grup sekcji PKD 
2007: Sekcja F 

% 13,8 14,6 15,4 15,9 16,4  

Struktura podmiotów gospodarki 
narodowej wg grup sekcji PKD 
2007: Sekcje G, H 

% 30,6 29,7 29,0 28,2 27,5  
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Nazwa wskaźnika 

Jedn
ostka 

miary 

2018 2019 2020 2021 2022 Trend 

Struktura podmiotów gospodarki 
narodowej wg grup sekcji PKD 
2007: Sekcja I 

% 2,7 2,7 2,8 2,9 2,9  

Struktura podmiotów gospodarki 
narodowej wg grup sekcji PKD 
2007: Sekcje K, L 

% 5,2 5,2 5,1 5,0 5,0  

Struktura podmiotów gospodarki 
narodowej wg grup sekcji PKD 
2007: Sekcja M 

% 8,9 8,9 9,0 9,1 9,1  

Struktura podmiotów gospodarki 
narodowej wg grup sekcji PKD 
2007: Sekcje J, N, O, P, Q, R, S, 
T, U 

% 26,5 26,5 26,5 26,7 27,0  

Udział pracujących (personelu) 
w B+R w liczbie  pracujących 
ogółem 

% 1,19 1,21 1,35 b.d. b.d.  

Nakłady wewnętrzne na B+R w 
relacji do PKB 

% 1,1 1,19 1,29 1,29 b.d.  

Nakłady na działalność 
innowacyjną w 
przedsiębiorstwach  w relacji do 
PKB 

% b.d. 2,41 2,51 2,24 b.d.  

Nakłady inwestycyjne na 1 
mieszkańca 

Zł. 6 407 6 733 6 217 7 111 b.d.  

Podmioty gospodarki narodowej 
wpisane do rejestru Regon na 
10 tys. ludności 

szt. 821 851 888 931 977  

Struktura wartości dodanej 
brutto wg grup sekcji PKD 2007: 

- - - - - - - 

Struktura wartości dodanej 
brutto wg grup sekcji PKD 2007: 
Sekcja A 

% 1.7. 1,6 b.d. b.d. b.d.  

Struktura wartości dodanej 
brutto wg grup sekcji PKD 2007: 
Sekcje B, C, D, E 

% 31,1 30,8 b.d. b.d. b.d.  

Struktura wartości dodanej 
brutto wg grup sekcji PKD 2007: 
Sekcja F 

% 7,6 7,5 b.d. b.d. b.d.  

Struktura wartości dodanej 
brutto wg grup sekcji PKD 2007: 
Sekcje G, H, I, J 

% 27,2 27,3 b.d. b.d. b.d.  

Struktura wartości dodanej 
brutto wg grup sekcji PKD 2007: 
Sekcje K, L 

% 7,2 7,7 b.d. b.d. b.d.  

Struktura wartości dodanej 
brutto wg grup sekcji PKD 2007: 
Sekcje M, N, O, P, Q, R, S, T 

% 25,2 25,2 b.d. b.d. b.d. = 

Użytkowanie gruntów w 
gospodarstwach rolnych: 

- - - - - - - 

Użytkowanie gruntów w 
gospodarstwach rolnych: 
powierzchnia ogółem 
gospodarstw rolnych 

ha 
645 
746 

679 
021 

675 
284 

b.d. b.d.  
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Nazwa wskaźnika 

Jedn
ostka 

miary 

2018 2019 2020 2021 2022 Trend 

Użytkowanie gruntów w 
gospodarstwach rolnych: 
powierzchnia zalesiona w 
gospodarstwach rolnych 

ha 50 123 50 187 56 288 b.d. b.d.  

Użytkowanie gruntów w 
gospodarstwach rolnych: użytki 
rolne 

ha 
548 
548 

579 
097 

573 
055 

b.d. b.d.  

Użytkowanie gruntów w 
gospodarstwach rolnych: grunty 
orne 

ha 
331 
753 

324 
598 

325 
607 

b.d. b.d.  

Użytkowanie gruntów w 
gospodarstwach rolnych: łąki i 
pastwiska trwałe 

ha 
190 
233 

231 
342 

212 
001 

b.d. b.d.  

Użytkowanie gruntów w 
gospodarstwach rolnych: grunty 
ugorowane 

ha 21 496 14 240 17 280 b.d. b.d.  

Ekologiczne gospodarstwa rolne 
z certyfikatem 

szt. 927 934 896 874 b.d.  

Średnia powierzchnia gruntów 
rolnych w gospodarstwie 
rolnym** 

ha 4,83 4,90 b.d. b.d. b.d.  

Gospodarstwa rolne wg  grup 
obszarów użytków rolnych  

- - - - - - - 

Gospodarstwa rolne wg  grup 
obszarów użytków rolnych 
ogółem 

szt. 
128 
998 

b.d. 
113 
873 

b.d. b.d.  

Gospodarstwa rolne wg grup 
obszarów użytków rolnych do 1 
ha włącznie 

szt. 7 863 b.d. 2 630 b.d. b.d.  

Gospodarstwa rolne wg  grup 
obszarów użytków rolnych   
powyżej 1 ha do mniej niż 2 ha 

szt. 49 068 b.d. 34 161 b.d. b.d.  

Gospodarstwa rolne wg  grup 
obszarów użytków rolnych od 2 
do mniej niż 5 ha 

szt. 50 332 b.d. 53 409 b.d. b.d.  

Gospodarstwa rolne wg  grup 
obszarów użytków rolnych od 5 
do mniej niż 10 ha 

szt. 14 852 b.d. 15 674 b.d. b.d.  

Gospodarstwa rolne wg  grup 
obszarów użytków rolnych od 10 
do mniej niż 15 ha 

szt. 2 849  b.d. 3 369 b.d. b.d.  

Gospodarstwa rolne wg  grup 
obszarów użytków rolnych  od 
15 do mniej niż 20 ha 

szt. 1 205 b.d. 1 310 b.d. b.d.  

Gospodarstwa rolne wg  grup 
obszarów użytków rolnych od 20 
do mniej niż 30 ha 

szt. 1 039 b.d. 1 053 b.d. b.d.  

Gospodarstwa rolne wg  grup 
obszarów użytków rolnych od 30 
do mniej niż 50 ha 

szt. 969 b.d. 1 053 b.d. b.d.  

Gospodarstwa rolne wg  grup 
obszarów użytków rolnych 50 ha 
i więcej 

szt. 821 b.d. 1 072 b.d. b.d.  

Dynamika globalnej produkcji 
rolniczej: 

- - - - - - - 
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Nazwa wskaźnika 

Jedn
ostka 

miary 

2018 2019 2020 2021 2022 Trend 

Dynamika globalnej produkcji 
rolniczej: ogółem 

% 100,7 94,0 104,6 102,0 b.d.  

Dynamika globalnej produkcji 
rolniczej: roślinna 

% 104,3 93,7 113,0 104,5 b.d.  

Dynamika globalnej produkcji 
rolniczej: zwierzęca 

% 95,5 94,5 89,4 96,3 b.d.  

Pozyskanie drewna (ogółem) m3 
2 692 0
08 

2 682 8
49 

2 440 5
81 

2 700 8
43 

b.d.  

Turystyczne obiekty noclegowe: - - - - - - - 

Turystyczne obiekty noclegowe: 
obiekty ogółem 

szt. 642 652 609 601 605  

Turystyczne obiekty noclegowe: 
miejsca noclegowe na 1000 
ludności 

szt. 16,32 16,78 15,10 15,86 15,82  

Turystyczne obiekty noclegowe: 
turyści (korzystający z 
noclegów) na 1000 ludności 

os. 593,52 609,66 338,12 384,51 581,01  

Turystyczne obiekty noclegowe: 
udzielone noclegi ogółem na 
1000 ludności 

szt. 1 663,1 1 693,1 1 006,1 1 154,5 1 642,7  

Źródło: opracowanie własne UMWP na podstawie danych GUS oraz Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

3.2.1. Zwiększenie potencjału gospodarczego i podnoszenie atrakcyjności 

inwestycyjnej województwa 

3.2.1.1. Ogólna charakterystyka gospodarcza województwa  

Udział Produktu Krajowego Brutto (PKB)90 województwa podkarpackiego 

w PKB Polski w latach 2016-2020 był na zbliżonym poziomie i na koniec 2020 r. 

wyniósł 3,8%, co plasowało województwo na 9 miejscu w kraju.   

Poziom PKB na 1 mieszkańca pomimo ogólnej tendencji wzrostowej (wykres 7), 

na koniec 2020 r. uplasował województwo podkarpackie na 15 miejscu w kraju 

(w 2018 r. – 14 miejsce).  

Zarówno w roku 2020, jak i w 2021 najwyższą wartość dodaną brutto miały 

województwa: mazowieckie, śląskie i wielkopolskie. Województwo podkarpackie w 

tym zestawieniu, pomimo wzrostu WDB w porównaniu z rokiem 2018, o blisko 8%, 

znalazło się na 9 miejscu. 

                                                           
90 Końcowy rezultat działalności produkcyjnej jednostek produkcyjnych będących rezydentami. 
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Wartość Dodana Brutto (WDB)91 w 2020 r. na 1 mieszkańca (w cenach bieżących) 

w województwie podkarpackim wyniosła 37 435 zł, podczas gdy w kraju – 53 933 

zł. Natomiast na 1 pracującego 113 672 zł (w kraju 141 948 zł) tj. 80,1% średniej 

krajowej, co daje 15 lokatę w kraju.  

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w województwie podkarpackim 

w 2021 r. wynosiło 5 172,11 zł, co stanowi 86,2% przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia brutto w kraju. 

Wykres 7. Produkt krajowy brutto województwa podkarpackiego na 1 mieszkańca w zł 
w latach 2017-2020 

 

Źródło: opracowanie własne UMWP w Rzeszowie na podstawie danych BDL GUS. 

                                                           
91 Wartość dodana brutto (WDB) stanowi sumę wartości dodanej brutto wszystkich sektorów 
instytucjonalnych lub gałęzi działalności gospodarczej. Obliczana jest jako różnica między produkcją globalną 
i zużyciem pośrednim (strona produkcji) lub jako suma kosztów związanych z zatrudnieniem, amortyzacji 
środków trwałych, nadwyżki operacyjnej brutto/dochodu mieszanego brutto oraz pozostałych podatków 
pomniejszonych o dotacje związane z produkcją (strona dochodowa). 

36184 

39019 

42225 41937 

33000

34000

35000

36000

37000

38000

39000

40000

41000

42000

43000

2017 2018 2019 2020



133 
 

Wykres 8. Wartość dodana brutto województwa podkarpackiego w 2020 r. na 1 
pracującego według grup sekcji PKD 2007 

 

Źródło: opracowanie własne UMWP w Rzeszowie na podstawie danych BDL GUS. 

3.2.1.2. Rynek pracy i bezrobocie 

W latach 2018-2021 sytuacja na rynku pracy województwa podkarpackiego 

podlegała okresowym zmianom. 

Liczba pracujących w województwie w roku 2019 zwiększyła się o 0,9% 

w stosunku do roku 2018. Z kolei w roku 2020 oraz 2021 ze względu na pandemię 

koronawirusa (COVID-19) oraz czasowe zamknięcie zakładów pracy liczba 

pracujących uległa zmniejszeniu (w odniesieniu do 2019 r.). W rezultacie 

zatrudnienie w latach 2018-2021 zmniejszyło się o 23,6% do poziomu blisko 552 

tys. osób. W tym samym czasie liczba pracujących w kraju zmalała o 8,9%. 

Dla poszczególnych powiatów województwa podkarpackiego zmiany liczby 

pracujących wahają się od (-2,3%) w mieście Rzeszów, do (-47,4%) w powiecie 

przemyskim.   

Zmiany pracujących w latach 2018-2021 przedstawia rysunek 24. 
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Analizowany okres 2018-2021 charakteryzował się dość znacznymi zmianami 

struktury zatrudnienia (wykres 9).  

W  sektorze rolnictwa92 nastąpił największy spadek liczby pracujących. 

Na koniec 2018 r. w rolnictwie zatrudnionych było 257,9 tys. osób, co stanowiło 

35,7% ogółu pracujących, natomiast  w 2021 r. liczba zatrudnionych w tym 

sektorze zmniejszyła się o 174,6 tys. osób, co daje spadek aż o 20,6 punktu 

procentowego. 

W przemyśle i budownictwie93, na koniec 2018 r. pracowało 25,6% ogółu 

pracujących w województwie podkarpackim (w kraju 27,3%), a w 2021 r. 34,1% 

(w kraju 30,1%). Liczba zatrudnionych w przemyśle i budownictwie w 2021 r. 

zwiększyła się  do poziomu 188,3 tys., co przełożyło się na wzrost odsetka 

zatrudnionych w tym sektorze o 8,5 p.p. 

                                                           
92  Sektor rolnictwa według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) obejmuje sekcję A – Rolnictwo, leśnictwo, 
łowiectwo i rybactwo. 
93 Sektor przemysłu i budownictwa według PKD obejmuję: sekcję B – Górnictwo i wydobywanie, sekcję C – 
Przetwórstwo przemysłowe, sekcję D – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, 
gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, sekcję E – dostawa wody;  gospodarowanie ściekami 
i odpadami oraz działalność związaną z rekultywacją, sekcję F – Budownictwo. 
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Rysunek 24. Zmiany pracujących w gospodarce narodowej w województwie 
podkarpackim w latach 2018-2021 

 

Źródło: opracowanie własne UMWP w Rzeszowie na podstawie Banku Danych Lokalnych 

GUS. 
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W sektorze usług94 nastąpił nieznaczny wzrost liczby pracujących (o 588 osób), 

co jednak ze względu na znaczący spadek zatrudnionych w rolnictwie przełożyło 

się na spory wzrost odsetka zatrudnionych w tym sektorze. Wartość ta z poziomu 

38,7% w 2018 r. zwiększyła się do poziomu 50,8% w 2021 r. W tym samym 

okresie, w kraju również wystąpił wzrost udziału zatrudnionych w sektorze usług 

(o 6,6 p.p.) osiągając w 2021 r. poziom 59,7% ogółu zatrudnionych. 

Wykres 9. Struktura pracujących w województwie podkarpackim - porównanie 

 

Źródło: opracowanie własne UMWP w Rzeszowie na podstawie BDL GUS (stan na 31 

grudnia). 

Bezrobocie, mimo istotnej poprawy sytuacji na rynku pracy, pozostaje jednym 

z najważniejszych problemów społecznych województwa podkarpackiego. Na 

koniec 2022 r. zarejestrowanych było 69,0 tys. bezrobotnych i jest to o 18,7% 

mniej niż w 2018 r. (82,9 tys.).  

Spadek liczby bezrobotnych odnotowano we wszystkich powiatach 

województwa. Największy spadek liczby bezrobotnych zanotowano w powiatach: 

jarosławskim (o 1877 osób), rzeszowskim (o 1443 osoby), mieście Rzeszów 

(o 1119 osób) i dębickim (o 1017 osób).  

                                                           
94 Sektor usług według PKD obejmuje pozostałe sekcje 
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Województwo podkarpackie ze stopą bezrobocia rejestrowanego95 8,8% na 

koniec 2022 r. znajdowało się na 16 pozycji w kraju. Stopa bezrobocia dla kraju 

wynosiła 5,2%. W porównaniu z rokiem 2018, stopa bezrobocia wzrosła o 0,1 pkt 

proc., a jej wielkość w analizowanym okresie była zmienna (wykres 10). 

Wykres 10. Stopa bezrobocia w latach 2018-2022 

 

Źródło: opracowanie własne UMWP w Rzeszowie na podstawie BDL GUS. 

W większości powiatów nastąpił wzrost stopy bezrobocia rejestrowanego. 

Najwyższy wzrost stopy bezrobocia rejestrowanego odnotowano w powiecie 

brzozowskim (o 5,5 pkt proc.), przemyskim (o 4,3 pkt proc.) i strzyżowskim (o 4,0 

pkt proc.). W analizowanym okresie od 2018 r. do 2022 r. największy spadek tego 

wskaźnika odnotowano w powiecie miasto Przemyśl (o 1,8 pkt proc.), miasto 

Tarnobrzeg (o 1,7 pkt proc.) oraz miasto Rzeszów (o 1,0 pkt proc.).  

Najwyższą stopę bezrobocia  pod koniec 2022 r. odnotowano w powiatach: 

brzozowskim (21,1%), leskim (19,4%), strzyżowskim (18.0%) i przemyskim 

(17,5%). W porównaniu z rokiem 2018 w ww. powiatach stopa bezrobocia wzrosła 

średnio o ponad 1,0 pkt proc. 

Najniższą stopę bezrobocia odnotowano w Krośnie (2,5%), mieście Rzeszów 

(4,2%), powiecie mieleckim (4,4%) oraz stalowowolskim (4,7%).  

Rozpiętość pomiędzy najwyższą, a najniższą stopą bezrobocia w grudniu 

2022 r. wyniosła 18,6 pkt proc. (w grudniu 2018 r. 14,1 pkt proc.). Stopę 

bezrobocia wyższą od średniej w województwie odnotowano w 14 powiatach 

(rysunek 25). 

                                                           
95 Stosunek liczby bezrobotnych zarejestrowanych do liczby ludności aktywnej zawodowo. 
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Specyfikę struktury bezrobocia i zachodzące zmiany w latach 2018-2022określają 

następujące zjawiska: 

 nastąpił spadek odsetka liczby bezrobotnych uprawnionych do pobierania 

zasiłku z 15,0% na koniec 2018 r. do 14,2% na koniec 2022 r., tj. o 0,8 

punktu procentowego, przy czym w latach 2018-2020 wskaźnik ten wynosił 

powyżej 15% z tendencją wzrostową; 

 w dalszym ciągu utrzymuje się wysoki poziom bezrobotnych zamieszkałych 

na terenach wiejskich; na koniec 2018 r. stanowili oni 63,1% ogółu 

zarejestrowanych bezrobotnych natomiast w 2022 r. – 63,4%;  

 bezrobotne kobiety stanowią ponad połowę ogólnej populacji bezrobocia 

rejestrowanego (w 2018 r. – 54,3%, podczas gdy w 2022 r. – 52,3%);  

 osoby młode w wieku 25-34 lat to 26,6% ogółu bezrobotnych (w 2018 r. 

stanowiły one 30,2 %). Osoby w wieku 35-44 lat to 24,9%, a w wieku 45 

i więcej – 35,1%. Podobnie jak w 2018 r. bezrobotni w wieku do 44 lat 

stanowili blisko 2/3 (64,8%) ogółu zarejestrowanych bezrobotnych;  

 wzrósł odsetek osób długotrwale bezrobotnych, tj. pozostających bez pracy 

powyżej 12 miesięcy; osoby długotrwale bezrobotne w 2022 r. stanowiły 

47,8% ogólnej liczby bezrobotnych (w 2018 r. stanowiły 45,4%). 



139 
 

Rysunek 25. Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie podkarpackim w 2022 r. 

 

Źródło: opracowanie własne UMWP w Rzeszowie na podstawie BDL GUS. 

3.2.1.3. Przestrzenne rozmieszczenie podmiotów gospodarki narodowej 
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Według stanu na dzień 31.12.2021 r. na terenie województwa podkarpackiego 

w ewidencji REGON zarejestrowanych było ogółem 196 532 podmiotów. 

W porównaniu z 2018 r. nastąpił wzrost tej liczby o 21,7 tys. (12,4%).  

W 2021 r. na 10 tys. ludności województwa przypadało 931 podmiotów 

gospodarki narodowej. W porównaniu do roku 2018 nastąpił wzrost wskaźnika  

o 13,4% (rysunek 26), jednakże w dalszym ciągu województwo podkarpackie 

plasuje się na 16 miejscu w kraju. W Polsce średnio przypada 1270 podmiotów na 

10 tys. ludności.  

Największą liczbę podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych 

w systemie REGON w przeliczeniu na 10 tys. ludności w 2021 r. odnotowano 

w mieście Rzeszowie (1635) a najmniejszą w powiecie brzozowskim (680) oraz 

przemyskim (705). 

Podobnie sytuacja przedstawiała się w 2018 r., gdzie największą liczbę 

podmiotów w przeliczeniu na 10 tys. ludności odnotowano również w Rzeszowie 

(1463), a najmniejszą w powiecie przemyskim (604) oraz brzozowskim (611). 

W 2018 r. w województwie podkarpackim zostało zarejestrowanych 16 477 

podmiotów gospodarki narodowej, podczas gdy w 2021 r. zarejestrowano o 3 

(czyli o 0,02%) podmioty mniej.  

Najwięcej nowo zarejestrowanych w 2021 r. podmiotów gospodarki narodowej, 

odnotowano w mieście Rzeszowie – 2728, a najmniej w powiecie bieszczadzkim –  

247. Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów w Rzeszowie w 2021 r. była 

większa o 395, tj. o 16,9%, w porównaniu do liczby nowo zarejestrowanych 

podmiotów w 2018 r. W powiecie bieszczadzkim liczba takich podmiotów 

w 2021 r.  zwiększyła się o 17 (7,4%) w odniesieniu do liczby podmiotów 

zarejestrowanych w 2018 r.  

Przeważająca większość nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarki 

narodowej w 2021 r. (88,6 %) znajdowała się w sektorze prywatnym. Dla 

porównania w 2018 r. nowo zarejestrowane podmioty gospodarcze sektora 

prywatnego stanowiły 89,5% ogółu nowo zarejestrowanych podmiotów. Wśród 

podmiotów tego sektora 90,9% stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą. Liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 

(nowo zarejestrowaną) w stosunku do 2018 r. wzrosła o 4,9%. 
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Rysunek 26. Dynamika zmian liczby podmiotów gospodarki narodowej w latach 2018-
2021 

 

Źródło: opracowanie własne UMWP w Rzeszowie na podstawie danych BDL GUS. 

Na terenie województwa podkarpackiego w 2020 r. działało 595 podmiotów 

gospodarczych z udziałem kapitału zagranicznego (w 2018 r. – 738 podmiotów), 
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o łącznej wartości wynoszącej 2 911,8 mln zł (w 2018 r. – 2 991,9 mln zł). 

Najwięcej takich podmiotów znajduje się w Rzeszowie (171), Przemyślu (168) 

i powiecie mieleckim (46), najmniej natomiast w powiatach: bieszczadzkim (0), 

leskim (1), niżańskim (2), kolbuszowskim (3) i strzyżowskim (3). 

3.2.1.4. Obszary aktywności gospodarczej 

Specjalne strefy ekonomiczne 

W województwie podkarpackim funkcjonują dwie strefy ekonomiczne 

zarządzane przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie, tj.: 

 Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK WISŁOSAN, 

 Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC, 

Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK WISŁOSAN obejmuje 

grunty położone na terenie czterech województw: podkarpackiego, 

mazowieckiego, lubelskiego i dolnośląskiego. Łączna powierzchnia strefy wynosi 

1 877,9 ha96. W porównaniu z 2018 r. powierzchnia strefy zwiększyła się o 9,7 ha. 

Na terenie województwa podkarpackiego w analizowanym okresie nie 

wprowadzono nowych podstref. Zgodnie z informacją pochodzącą ze strony 

internetowej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., od początku istnienia w SSE 

EURO-PARK WISŁOSAN do roku 2022 (na dzień 14 lipca) wydano 375 zezwoleń 

na prowadzenie działalności gospodarczej. Nakłady inwestycyjne w strefie 

wyniosły do tej pory 14,47 mld zł.  

Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC obejmuje 33 podstrefy na 

obszarze 5 województw – podkarpackiego, lubelskiego, małopolskiego, śląskiego 

i zachodniopomorskiego, zajmując łącznie obszar 1724 ha97. W porównaniu do 

2018 r. powierzchnia ta nie uległa zmianie. Zarządzającym strefą jest Agencja 

Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie. Nakłady inwestycyjne w strefie 

wyniosły do tej pory 11,7 mld zł.  

Inne formy inicjowania obszarów aktywności gospodarczej 

                                                           
96 Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudzień 2008 r. w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej  

strefy ekonomicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2322) 
97 Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudzień 2008 r. w sprawie mieleckiej specjalnej  

strefy ekonomicznej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 785) 
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Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny „AEROPOLIS” (PPN-T 

„AEROPOLIS”) to w chwili obecnej jedno z najbardziej atrakcyjnych miejsc pod 

inwestycje w południowo-wschodniej Polsce. Oferta Parku dedykowana jest 

firmom z  branż: lotniczej, IT/ICT, jakości życia, elektromaszynowej, 

motoryzacyjnej, biotechnologicznej i chemicznej. Aktualnie Park zajmuje obszar 

ok. 170 ha i podzielony jest na 3 strefy. W porównaniu z 2018 r. powierzchnia 

PPN-T  „AREOPOLIS” nie uległa zmianie. 

Mielecki Park Przemysłowy (MPP) obejmuje około 100 ha terenów uzbrojonych 

w infrastrukturę i przygotowanych do realizacji projektów. Park położony jest 

w granicach Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC. W skład 

Parku wchodzą następujące obszary: MPP obszar „A”, „B”, „C”, „D”, Inkubator IN-

Tech1 oraz IN-Tech2. 

Park Przemysłowy Gminy Leżajsk – zlokalizowany jest w bezpośrednim 

sąsiedztwie miasta Leżajsk. Łączna powierzchnia terenów inwestycyjnych składa 

się z ponad 35 ha w pełni uzbrojonych gruntów obejmujących tereny inwestycyjne 

(Greenfield), hale produkcyjno-magazynowe z zapleczem biurowo-socjalnym 

(Brownfield) oraz biura do wynajęcia. 

Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny – zajmuje ok. 29 ha terenów 

inwestycyjnych, na których funkcjonują trzy strefy: Strefa Technologii, Strefa 

Przemysłowa i Strefa Inwestycji Bezpośrednich. TPP-T położony jest przy drodze 

wojewódzkiej nr 723 Tarnobrzeg – Sandomierz. Tarnobrzeski Park Przemysłowo-

Technologiczny wchodzi w skład Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

EURO-PARK WISŁOSAN. Operatorem Parku jest konsorcjum, w którego skład 

wchodzi: Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Stowarzyszenie 

Wschodni Sojusz Motoryzacyjny. 

Park Naukowo-Technologiczny „Rzeszów-Dworzysko” – to  kompleksowo 

uzbrojony teren inwestycyjny, który w grudniu 2014 r. został włączony do 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC. Obejmuje obszar 

o powierzchni 83,4 ha. 

Park Przemysłowy Lubaczów obejmuje tereny położone w północno-wschodniej 

części miasta, przy ulicy Technicznej. Zajmuje on obszar około 24 ha, który został 

w pełni uzbrojony i wyposażony w niezbędną infrastrukturę.  
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Park Przemysłowo -Technologiczny Nowa Sarzyna – obejmuje bardzo dobrze 

skomunikowane, z pełnym dostępem do infrastruktury technicznej tereny 

inwestycyjne o przeznaczeniu przemysłowym, o łącznej powierzchni odpowiednio: 

etap I – ponad 14 ha, etap II – ponad 60 ha. Wydzielone działki dają możliwość 

ulokowania działalności w sąsiedztwie CIECH Sarzyna S.A., Elektrociepłowni 

Nowa Sarzyna oraz ponad 20 innych podmiotów związanych z przemysłem 

chemicznym. 

Klastry 

W 2022 roku na terenie województwa podkarpackiego działało 29 klastrów98 

o różnych profilach działalności. 

Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „DOLINA 

LOTNICZA”, której głównym celem jest umocnienie roli południowo-wschodniej 

Polski jako jednego z wiodących w Europie regionów przemysłu lotniczego. 

Stowarzyszenie B-4 działa od 1996 r. Celem statutowym Stowarzyszenia jest 

podejmowanie działań w zakresie rozwoju środowisk lokalnych poprzez m.in. 

wspomaganie rozwoju gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości a także 

wspieranie innowacyjności gospodarki, rozwoju nowych technologii i technik. 

Świadczy usługi w 4 obszarach: Badań, rozwoju, innowacji; Wsparcia dla biznesu; 

Edukacji i rynku pracy oraz Kompleksowej obsługi projektów. 

Klaster „Polska Grupa Motoryzacyjna” działa od 2016 roku i jest pierwszym 

w Polsce Stowarzyszeniem, zrzeszającym wyłącznie polskich producentów części 

i akcesoriów motoryzacyjnych. Klaster ten posiada status Krajowego Klastra 

Kluczowego, przyznawanego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii tylko 

najlepszym organizacjom klastrowym mającym kluczowy wpływ na polską 

gospodarkę. 

Klaster IT - Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej zrzesza osoby 

i podmioty, które wnoszą swój wkład w rozwój polskiej branży informatycznej. 

Głównym celem klastra jest konsolidacja i współpraca przedsiębiorstw z branży. 

Klaster wspiera realizowanie wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych firm, 

                                                           
98 Zgodnie ze Strategią rozwoju województwa - Podkarpackie 2030. 
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biznesowe współdziałanie, wymianę doświadczeń, prowadzenie kampanii 

informacyjnych i promocyjnych. 

Klaster Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych POLIGEN skupiający podkarpackie 

firmy sektora chemicznego; Klaster powstał z inicjatywy trzech podkarpackich 

organizacji, tj. Politechniki Rzeszowskiej, przedsiębiorstwa MARMA Polskie Folie 

Sp. z o.o. oraz instytucji okołobiznesowej – spółki INNpuls. 

Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej PKEO ma na celu stworzenie silnej 

i jednolitej reprezentacji interesów przedsiębiorców, inwestorów, jednostek 

badawczo rozwojowych i innych podmiotów działających na rzecz rozwoju 

ekoenergetyki opartej na odnawialnych źródłach energii.  

Klaster „Podkarpackie smaki” utworzony w celu wspomagania współpracy 

w zakresie promocji i produkcji żywności opartej na tradycji. Klaster zrzesza 

wytwórców produktów tradycyjnych, regionalnych, lokalnych i ekologicznych. 

Klaster „Serwatkowa Kraina” stanowi platformę współpracy pomiędzy 

przedsiębiorstwami, regionami i instytucjami w zakresie wykorzystania 

i promowania serwatki, oraz produktów z serwatki. 

Stowarzyszenie Klaster Rolno-Spożywczy AGRO-Karpaty, którego celem jest 

tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorstw branży rolno-

spożywczej w regionie Polski południowo-wschodniej. 

Klaster Wschodni Sojusz Motoryzacyjny – w dniu 11 lutego 2015 r. w Stalowej 

Woli odbyło się spotkanie założycielskie Stowarzyszenia, które przyjęło nazwę 

Wschodni Sojusz Motoryzacyjny (East Automotive Alliance). Członkami 

założycielami są menedżerowie: Pilkington Automotive Poland z grupy NSG, 

Kirchhoff Polska, Federal Mogul, Uniwheels Polska, naukowcy z Akademii 

Górniczo-Hutniczej i Politechniki Rzeszowskiej oraz przedstawiciele instytucji 

otoczenia biznesu reprezentowani przez Tarnobrzeską Agencję Rozwoju 

Regionalnego S.A. Zarząd stowarzyszenia tworzą menedżerowie korporacji 

motoryzacyjnych, natomiast organ kontroli wewnętrznej przedstawiciele uczelni 

technicznych oraz instytucji otoczenia biznesu. 
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Rysunek 27. Potencjał gospodarczy województwa podkarpackiego 

 

Źródło: opracowanie własne UMWP w Rzeszowie. 

Klaster Przemysłowo-Naukowy „Ziemia Sanocka” – misją Klastra jest rozwój 

przemysłu i rynku pracy poprzez podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności 

gospodarki oraz kształcenie kadr. Misja realizowana jest poprzez wspieranie 
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rozwoju innowacyjnych firm wykorzystujących zaawansowane technologie, 

działających w branżach wiodących zgodnie z Regionalną Strategią Innowacji 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej 

specjalizacji RIS 3.  

Klaster Jakości Życia „Kraina Podkarpacie” został założony w celu 

skoordynowania działań na rzecz rozwoju sektora Jakości Życia w Polsce 

południowo-wschodniej. Kombinacja pięknej, czystej i dzikiej natury, a także 

koncentracji czystych przemysłów high-tech, stwarzają unikalne warunki dla 

wzmocnienia gospodarczego regionu poprzez przyśpieszenie rozwoju 

nowoczesnej i zrównoważonej turystyki, sektora zaawansowanych usług 

medycznych, a także przemysłu „zielonych” technologii. 

Karpacki Klaster Turystyczny działający na rzecz wypromowania południa 

województwa podkarpackiego jako regionu atrakcyjnego turystycznie. 

Podkarpacki Klaster Żywności Ekologicznej, którego celem jest promowanie 

żywności ekologicznej i tradycyjnej. 

Klaster Edukacji Zawodowej przy TSSE EURO-PARK Wisłosan, zajmuje się 

kształceniem kadry i specjalistów dla potencjalnych inwestorów.  

Przemyski Klaster Turystyczny stanowi platformę współdziałania przedsiębiorstw, 

organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, szkół i innych podmiotów 

w celu skutecznego i efektywnego zwiększania atrakcyjności turystycznej 

Przemyśla i regionu. 

Stowarzyszenie Klaster „TECHNOLOGIA W MEDYCYNIE”, którego celem 

działania jest rozwój badań w zakresie szeroko pojętej medycyny oraz technologii 

stosowanych w medycynie. 

Klaster Energii „Południowego Podkarpacia” został zawiązany przez 4 gminy 

(Gmina Besko, Gmina Zagórz, Gmina Bukowsko, Gmina Dukla) oraz podmiot 

koordynujący – Emperial Energy Klaster Sp. z o.o. Głównym zadaniem klastra jest 

poprawa lokalnego bezpieczeństwa energetycznego. 
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Południowy Klaster Obróbki Mechanicznej istnieje od 2013 roku. Klaster skupia 

firmy z Polski południowej, które działają w szeroko pojętej branży obróbki 

mechanicznej metalu, drewna i tworzyw sztucznych. 

Klaster Lasowiacki skupia regionalnych przedsiębiorców, instytucje, 

rękodzielników, środowisko naukowe i artystyczne, a także samorządy, które swą 

działalność opierają na dziedzictwie pozostawionym przez dawnych mieszkańców 

Puszczy Sandomierskiej. 

Soliński Klaster Energii, którego partnerami projektu są powiat leski, gmina Solina, 

spółka Elbest, która zarządza hotelem SPA Solina oraz PGE Energia Odnawialna. 

Zakłada on współpracę pomiędzy osobami cywilnymi i prawnymi, samorządami 

oraz lokalnymi firmami, której celem jest wytwarzanie, równoważenie, dystrybucja 

i obrót energią z odnawialnych źródeł w ramach jednej, lokalnej sieci 

dystrybucyjnej. 

Klaster Expo Rzeszów tworzy 20 firm branży kongresowo-targowej. Celem jest 

organizacja w Rzeszowie i na Podkarpaciu ogólnopolskich i międzynarodowych 

imprez kongresowo-wystawienniczych. 

Podkarpacki Klaster Zdrowia i Profilaktyki, którego celem jest opracowywanie 

działań w zakresie profilaktyki, szybkiej diagnostyki i nowoczesnych form leczenia 

dostosowując się w sposób szybki i elastyczny do bieżących potrzeb zdrowotnych 

mieszkańców województwa podkarpackiego. 

Klaster Energii Sanocka Dolina Wodorowa to porozumienie cywilnoprawne trzech 

gmin: Zarszyna, Sanoka i Tyrawy Wołoskiej oraz Uczelni Państwowej im. Jana 

Grodka jako członka honorowego. Celem istnienia klastra jest zapewnienie 

lokalnego bezpieczeństwa energetycznego poprzez wspólne inwestycje klastrowe, 

integrację społeczności gminnej, pomoc przedsiębiorcom w zapewnieniu 

stabilnego źródła zasilania i edukację mieszkańców. 

Stowarzyszenie Podkarpacka Dolina Wodorowa, którego celem jest wspieranie 

rozwoju gospodarki wodorowej oraz dążenie do zbudowania gałęzi 

podkarpackiego przemysłu wodorowego. 
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Krośnieński Klaster Energii założony przez Gminę Miasto Krosno, Krośnieński 

Holding Komunalny oraz Karpacką Państwową Uczelnię w Krośnie, którego celem 

są działania zmierzające do poprawy efektywności energetycznej Krosna. 

Utworzony klaster ma też być fundamentem do powstania lokalnego rynku energii.  

Krajowy Klaster Industry 4.0, który prowadzi działalność związana z organizacją 

targów, wystaw i kongresów. 

Klaster Inicjatywy Środowiskowo-Energetycznej, w ramach którego uczestniczą 

firmy mające kompetencje do przygotowania i realizacji projektów związanych 

z efektywnością energetyczną oraz odnawialnymi źródłami energii. 

Polski Klaster loT & Al. SINOTAIC, którego celem jest wykorzystanie potencjału 

podmiotów działających w Polsce w obszarze Internetu Rzeczy.  

Liczba klastrów prowadzących działalność na terenie województwa 

podkarpackiego w okresie od 2018 do 2022 roku nie uległa znacznym zmianom. 

3.2.1.5. Sektor badawczo-rozwojowy  

W roku 2021 w województwie podkarpackim odnotowano 365 (w sektorze 

przedsiębiorstw – 348) jednostek prowadzących działalność badawczo-

rozwojową. W 2018 r. ich liczba wynosiła 338 (w sektorze przedsiębiorstw – 324). 

Zatrudnienie (personel wewnętrzny) ogółem w tym sektorze w 2021 r. wynosiło 

5 446,3 EPC99, natomiast w 2018 r. – wynosiło 5 702,7 EPC.  

Nakłady wewnętrzne na działalność badawczo-rozwojową ogółem w 2021 r. 

wyniosły 1 301,5 mln zł i w porównaniu do roku 2018 wzrosły o 42,0%. W rankingu 

nakładów na B+R w skali kraju w 2021 r., województwo podkarpackie zajmuje  

7 miejsce (w 2018 r. – 8 miejsce). Stały wzrost nakładów w latach 2018-2021 

świadczy o bardzo pozytywnym trendzie inwestowania w innowacyjność 

w regionie. 

W przeliczeniu na 1 mieszkańca województwa podkarpackiego nakłady 

wewnętrzne na B+R w 2021 r. ukształtowały się na poziomie 622,5 zł (w kraju 

991,7 zł). W porównaniu do roku 2018 wartość tego wskaźnika wzrosła o 191,9 zł 

                                                           
99 EPC – ekwiwalenty pełnego czasu pracy. 
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(w kraju o 324,0 zł). W skali kraju wskaźnik ten uplasował województwo 

podkarpackie na 7 miejscu (w 2018 r. na 7).  

Istotną rolę w zakresie rozwoju innowacji mają inkubatory przedsiębiorczości, 

strefy ekonomiczne, parki naukowo-technologiczne, parki przemysłowe, struktury 

klastrowe oraz ośrodki badawcze wyższych uczelni. Ponadto, w województwie 

podkarpackim działalność B+R prowadzą inne jednostki rozwojowe, tj. podmioty 

gospodarcze, przede wszystkim przedsiębiorstwa przemysłowe, posiadające 

własne zaplecze badawczo-rozwojowe (laboratoria, biura konstrukcyjne, zakłady 

rozwoju techniki itp.). Potencjał badawczo-rozwojowy województwa 

podkarpackiego skupiony jest w Rzeszowie i terenach przyległych do stolicy 

województwa. 

3.2.2. Rozwój gospodarki rolnej i leśnej przy racjonalnym wykorzystywaniu 

zasobów środowiska naturalnego 

Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej województwa 

W ujęciu regionalnym województwo podkarpackie posiada korzystne warunki 

przyrodnicze dla rozwoju produkcji rolniczej, dzięki czemu uśredniony wskaźnik 

waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej (WWRPP)100, jest wyższy od 

przeciętnego w kraju (66,6 pkt). Wynosi on 70,4 pkt i sytuuje województwo na 

piątym miejscu w kraju.  

Przeprowadzona analiza WWRPP na poziomie lokalnym – gminnym, obrazuje 

znaczne zróżnicowanie warunków przyrodniczo-glebowych występujących na 

terenie województwa (rysunek 28). Przeprowadzone w ostatnich latach badania 

przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie (WIOŚ), nie 

stwierdzają istotnych zmian w zakresie przydatności rolniczej gleb występujących 

na terenie województwa. Nadal największą powierzchnię użytków rolnych zajmują 

gleby III, IV i V klasy bonitacyjnej – łącznie 87,2%. Udział gleb bardzo słabych (VI 

klasa), nadających się pod zalesienia, wynosi 8%. Natomiast udział gleb 

najlepszych (klasa I) i bardzo dobrych (klasa II) jest niewielki – łącznie zajmują 

                                                           
100 Wskaźnik WWRPP odzwierciedla potencjał rolniczej przestrzeni produkcyjnej wynikający z warunków 

naturalnych. Został on opracowany w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, w ramach 

badań dotyczących metodologii oceny jakości gruntów rolnych w Polsce. Głównym celem badań było 

stworzenie wskaźników pozwalających na ilościową i przestrzenną ocenę czynników naturalnych, 

decydujących o potencjalnej wydajności plonów na poziomie lokalnym (gminy). 
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one 5% powierzchni użytków rolnych. Większość gleb w województwie zaliczana 

jest do kompleksów żytnich z dużym udziałem kompleksu żytniego bardzo 

dobrego. Przeważający obszar Kotliny Sandomierskiej i pasma pogórzy zajmują 

gleby kompleksu pszennego bardzo dobrego i dobrego. Jedynie od strony 

południowej wcinają się w ten obszar gleby kompleksu zbożowo-górskiego. 

W południowej części województwa przeważają gleby kompleksu zbożowego-

górskiego, gleby kompleksu owsiano-ziemniaczanego i owsiano-pastewnego 

górskiego (rysunek 29). 
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Rysunek 28. Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej 

 

Źródło: opracowanie własne UMWP w Rzeszowie na podstawie danych IUNG 

w Puławach. 
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Charakterystyka użytkowania gruntów 

Struktura użytkowania ziemi w województwie przedstawia się mniej korzystnie, 

niż na pozostałym obszarze kraju. Użytki rolne w 2019 roku stanowiły 54,0% 

powierzchni ogółem województwa, ich procentowy udział był o 6% mniejszy niż 

średnia krajowa. Korzystniej wygląda sytuacja z gruntami leśnymi oraz 

zadrzewieniami i zakrzewieniami, w województwie jest ich o 8,5% więcej niż 

ogólnie w Polsce. W ostatnich latach widać wahania i nieznaczny spadek 

powierzchni gruntów rolnych na rzecz gruntów zabudowanych i zurbanizowanych 

oraz utrzymanie areału lasów (wykres 11).  

Wykres 11. Struktura wykorzystania gruntów w 2019 r. (%) 

 

Źródło: opracowanie własne UMWP w Rzeszowie na podstawie danych Statystyczne 

Vademecum Samorządowca 2020 województwo podkarpackie, US w Rzeszowie. 

W ujęciu przestrzennym niezmiennie wysoka koncentracja wykorzystywanych 

rolniczo gruntów, cechuje obszary o wysokim wskaźniku waloryzacji rolniczej 

przestrzeni produkcyjnej. Należą do nich powiaty położone w środkowej części 

województwa na kierunku wschód – zachód, w których udział użytków rolnych 

w powierzchni ogółem przekracza 60%. Najwyższy udział gruntów rolnych 

odnotowano w powiatach: łańcuckim (69,1%), jarosławskim (68,5%) i przeworskim 

(67,3%). Najwięcej gruntów rolnych w swoich granicach posiadają gminy: Gać 

(94,5%), Przeworsk (90,1%) w powiecie przeworskim, Orły (91,2%) w powiecie 

przemyskim, Chłopice (89,2%), Jarosław (88,5%) w powiecie jarosławskim i 

Łańcut (87,2%) w powiecie łańcuckim. 
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Bardzo niski udział użytków rolnych (poniżej 40%) charakteryzuje powiaty 

o niekorzystnych dla rolnictwa warunkach przyrodniczych. Na południowym - 

wschodzie są to powiaty bieszczadzki i leski, gdzie np. w gminie Cisna 

odnotowano 5,5%, w gminie Lutowiska 9,5% udział użytków rolnych 

w powierzchni ogółem, a na północy uprzemysłowiony powiat stalowowolski, gdzie 

np. w gminie Zaklików udział użytków rolnych w powierzchni ogółem wynosi 24%. 
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Rysunek 29. Rolnicza przydatność gleb 

 

Źródło: opracowanie własne UMWP w Rzeszowie na podstawie Narodowego Atlasu 

Polski, PAN Instytut Geografii 1973-1978. 



156 
 

Użytki rolne w gospodarstwach rolnych w 2020 r. zajmowały 573,1 tys. ha, tj. 

32,1% powierzchni województwa i w porównaniu z 2018 r. zwiększyły się o 24,5 

tys. ha (o 1,4%). Udział użytków rolnych w ogólnej powierzchni gospodarstw 

rolnych wynosił 84,9% w roku 2018,  w kolejnym roku był wyższy o 0,4%, 

natomiast w 2020 roku spadł do poziomu z 2018 roku. 

W ogólnej powierzchni użytków rolnych w 2020 r., w gospodarstwach rolnych, 

555,5 tys. ha zajmowały użytki rolne w dobrej kulturze (97,0%) i w odniesieniu do 

2018 roku wielkość ta nieznacznie wzrosła (536,5 tys. ha). 

Grunty ugorowane w 2020 r. stanowiły 1% użytków rolnych i w stosunku do 

2018 r. wartość ta zmniejszyła się o 0,2 pkt proc. Na przestrzeni lat 2018-2020 

wielkość ta spadała, a w 2020r. wrosła, jednak w nie osiągnęła poziomu z roku 

2018r. (wykres 12). 

Wykres 12. Użytki rolne w gospodarstwach rolnych w latach 2018 i 2020 (ha) 

 

Źródło: opracowanie własne UMWP w Rzeszowie na podstawie danych z Banku Danych 

Lokalnych GUS. 
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Rysunek 30. Średnia powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie rolnym w 2020 r. 

 

Źródło: opracowanie własne UMWP w Rzeszowie na podstawie danych US w Rzeszowie, 

Powszechny Spis Rolny 2020 – wyniki ostateczne w województwie podkarpackim. 
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Struktura agrarna gospodarstw 

Od 2010 roku GUS stosuje nową definicję gospodarstwa rolnego, zgodnie 

z którą „gospodarstwa rolne nie obejmują posiadaczy użytków rolnych 

nieprowadzących działalności rolniczej oraz posiadaczy do 1 ha użytków rolnych, 

prowadzących działalność rolniczą o małej skali”101.  

W 2019 r. liczba gospodarstw rolnych w województwie podkarpackim wynosiła 

130,3 tys., z czego 99,8% były to gospodarstwa indywidualne. W stosunku do 

roku 2018 liczba gospodarstw rolnych w województwie zmniejszyła się o 1%. W 

strukturze gospodarstw w 2019 r. dominowały gospodarstwa o powierzchni 

użytków rolnych 1-5 ha, które stanowiły 82,2% (w 2018 r. – 83,2%), zaś 

w powierzchni użytków rolnych województwa stanowiły – 40,3% (w 2018 r. – 

42,2%). Najmniejszy wkład w strukturze gospodarstw rolnych posiadały te 

o powierzchni przekraczającej 15 ha – 3,6% (w 2018r. – 3,1%) ale ich udział 

w powierzchni użytków rolnych wynosił 35,9% (w 2018 r. – 33,8%)102. 

Średnia powierzchnia ogólna gospodarstwa rolnego wyniosła w 2020 r. 5,93 

ha, w tym użytków rolnych 5,03 ha. W Polsce przeciętna powierzchnia jednego 

gospodarstwa była ponad dwa razy większa i wyniosła odpowiednio 12,65 ha i 

11,35 ha103. 

Produkcja rolnicza 

W strukturze towarowej produkcji rolniczej104 w 2020 r. dominuje produkcja 

roślinna – 57,9%, pozostały odsetek stanowi produkcja zwierzęca. Udział 

produkcji roślinnej w produkcji towarowej ogółem w stosunku do 2018 r. wzrósł 

o 11,3 pkt proc., na niekorzyść produkcji zwierzęcej (wykres 13). 

                                                           
101 Dane ze strony internetowej: https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-

statystyce-publicznej/3137,pojecie.html (data dostępu: 11.07.2022 r.). 
102 Rolnictwo w województwie podkarpackim w 2018 r. Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rolnictwo w 

województwie podkarpackim w 2019 r. Urząd Statystyczny w Rzeszowie. 
103 Powszechny Spis Rolny 2020 – wyniki ostateczne w województwie podkarpackim, Urząd Statystyczny w 

Rzeszowie 
104 Towarowa produkcja rolnicza stanowi sumę sprzedaży produktów rolnych do skupu i na targowiskach. 
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Wykres 13. Struktura towarowej produkcji rolniczej w latach 2018-2020 (%) 

 

Źródło: opracowanie własne UMWP w Rzeszowie na podstawie Banku Danych Lokalnych 

GUS. 

Ogólna powierzchnia zasiewów w województwie w 2020 r. wyniosła 308,3 tys. 

ha, co stanowiło 2,8% powierzchni zasiewów w kraju. W porównaniu do roku 2018 

powierzchnia zasiewów zmniejszyła się o 2,0 tys. ha, tj. o 0,6%. W 2019 r. 

strukturze zasiewów dominowały zboża, które stanowiły 75,0% ogólnej 

powierzchni zasiewów. W porównaniu do roku 2018 udział zbóż w strukturze 

zasiewów zwiększył się o 2,1 pkt proc. Drugą pozycję zajmują rośliny 

przemysłowe. Wśród roślin przemysłowych przeważała uprawa rzepaku i rzepiku, 

których areał w 2018 roku wynosił 26,6 tys. ha i zmniejszył się o 3,0% i w 2021 r. 

wyniósł 25,8 tys. ha105.  

W produkcji zwierzęcej dominującymi kierunkami są w dalszym ciągu chów 

bydła i trzody chlewnej, jednak powolna specjalizacja gospodarstw rolniczych 

w kierunku produkcji roślinnej powoduje spadek, w porównaniu do 2018 r., obsady 

tych gatunków zwierząt na terenie województwa podkarpackiego. Pogłowie bydła 

w 2018 r. wynosiło na terenie województwa 76,1 tys. szt. i zanotowano spadek 

o 4,8 tys. szt. (-6,3%). W Polsce w tym czasie pogłowie bydła wzrosło o 3,2%. 

Identyczna tendencja wystąpiła w przypadku pogłowia trzody chlewnej, w 2018 

                                                           
105 Rolnictwo w województwie podkarpackim w 2018 r. Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rolnictwo w 

województwie podkarpackim w 2019 r. Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rolnictwo w województwie 

podkarpackim w 2021r., Urząd Statystyczny w Rzeszowie 
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roku w województwie notowano 134,4 tys. szt., a w 2021 roku zaledwie 95 tys. szt. 

(spadek o 29,3%). W Polsce w latach 2018-2021 również zanotowano 

zmniejszenie pogłowia trzody chlewnej o 7,12%. 

W wyniku bardziej restrykcyjnych przepisów liczba ekologicznych producentów 

rolnych w ostatnim czasie zmniejszyła się. Wiele sadów bądź upraw 

ekologicznych zostało zlikwidowanych po tym, jak zakończyło się ich dotowanie 

wynikające ze zmiany programów rolnośrodowiskowych. W porównaniu do roku 

2018 liczba producentów ekologicznych zmalała o 162 i w 2020 r. wyniosła 969. 

W chwili obecnej województwo podkarpackie zajmuje szóstą pozycję w kraju 

w liczbie producentów ekologicznych (5,2% ogółu producentów ekologicznych 

w kraju). Łączna powierzchnia ekologicznych użytków rolnych w 2020 r. wyniosła 

12 726 ha (2,5% ogółu użytków ekologicznych w kraju) i w porównaniu do roku 

2018 zmniejszyła się o 6,6%.  

Rolnictwo województwa podkarpackiego oprócz dużego rozdrobnienia 

produkcji, charakteryzuje się również rozdrobnieniem obrotu produktami rolnymi. 

Podejmowane w ostatnich latach działania prowadzą do zrzeszania się rolników 

w grupy producentów rolnych i stowarzyszeń skupiających rolników 

ekologicznych. Według stanu na dzień 5 września 2022 r. do Rejestru Grup 

Producentów Rolnych106  wpisanych jest 16 grup producentów rolnych. W 

stosunku do roku 2017 (na dzień 29 listopada 2017 r.) liczba ta zmniejszyła się aż 

o 22 grupy producentów rolnych. 

Ponadto, na terenie województwa działają inicjatywy klastrowe z branży 

rolniczej. W 2016 roku po przejściu pozytywnej weryfikacji przeprowadzonej przez 

Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Klaster Podkarpackie Smaki jako 

jedyny z Podkarpacia i jeden z czterech w kraju reprezentantów przemysłu 

spożywczego znalazł się w zestawieniu opublikowanym w dokumencie „Raport 

z inwentaryzacji klastrów w Polsce 2015”. Klaster zrzesza obecnie 56 podmiotów 

(stan na wrzesień 2022 r.). 

  

                                                           
106 Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach 

oraz o zmianie innych ustaw (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 395) 
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Gospodarka leśna 

W województwie podkarpackim grunty leśne zajmują 693,4 tys. ha (stan na 

grudzień 2022 r.). W porównaniu do roku 2018 powierzchnia gruntów leśnych 

w województwie zwiększyła się o 0,125 tys. ha. W strukturze własnościowej 

dominują grunty leśne publiczne 571,1 tys. ha (82,4%), w tym 543,3 tys. ha 

stanowi własność Skarbu Państwa, z których najwięcej (91,9% powierzchni 

ogólnej własności Skarbu Państwa) pozostaje pod zarządem Lasów 

Państwowych. Pozostała część należy do parków narodowych i gmin oraz jest 

w zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa. Powierzchnia lasów publicznych 

zwiększyła się w stosunku do 2018 r. o 661,03 ha. Lasy prywatne stanowią 17,9% 

ogólnej powierzchni lasów, są one własnością prywatną osób fizycznych, wspólnot 

gruntowych i spółdzielni. Powierzchnia lasów prywatnych w porównaniu do 2018 r. 

zmniejszyła się o 0,3 tys. ha.  

 Według stanu na rok 2022 wskaźnik lesistości107 województwa wynosił 38,3% 

i był wyższy od średniej krajowej o 8,6 pkt proc. W porównaniu do roku 2018 

wskaźnik ten nie zmienił się, jedynie w środkowym okresie 2019-2020 był o 0,1% 

niższy. Taki udział lasów w powierzchni ogólnej województwa lokuje województwo 

podkarpackie na drugim miejscu w Polsce, zaraz po województwie lubuskim 

(49,4%). 

Najwyższą lesistością, a zarazem największymi i zwartymi kompleksami 

leśnymi, charakteryzują się południowe części województwa: Bieszczady, Beskid 

Niski i Pogórza oraz północne fragmenty Puszczy Sandomierskiej, Puszczy 

Solskiej i Roztocza. W porównaniu z 2018 r. największy spadek lesistości nastąpił 

w powiecie miasto Przemyśl i wyniósł 67,6%. Natomiast największy wzrost 

lesistości zanotowano w gminie Krzeszów i osiągnął 34,5%. W pozostałych 

gminach i miastach wskaźnik lesistości ulegał nieznacznym wahaniom, 

maksymalnie kilkuprocentowym na plus lub na minus. 

Na terenie województwa podkarpackiego nadzór nad lasami stanowiącymi 

własność Skarbu Państwa (za wyjątkiem lasów będących pod zarządem parków 

narodowych) i prowadzoną w nich gospodarką sprawują trzy jednostki 

administracyjne: 

                                                           
107 Stosunek procentowy powierzchni lasów do ogólnej powierzchni danego obszaru 
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 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie,  

 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie,  

 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie. 

Do najbardziej zalesionych należą gminy bieszczadzkie: Cisna i Lutowiska 

(ponad 80%), a najmniej gminy powiatów: łańcuckiego i jarosławskiego (około 

20%). 

3.2.3. Zrównoważony rozwój turystyki 

Posiadane zasoby przyrodnicze i krajobrazowe w połączeniu z zasobami 

kulturowymi oraz istniejącym zagospodarowaniem turystycznym stwarzają duże 

możliwości dla rozwoju turystyki będącej ważnym elementem rozwoju społeczno-

gospodarczego województwa podkarpackiego. 

Baza noclegowa i ruch turystyczny  

Zgodnie ze stanem w dniu 31 lipca 2022 r. wg danych GUS BDL 

w województwie podkarpackim zarejestrowane było 605 turystycznych obiektów 

noclegowych. Na liczbę tę składa się 219 obiektów hotelowych i 386 pozostałych 

obiektów. W okresie 2019-2022 nastąpił spadek liczby turystycznych obiektów 

noclegowych o ponad 7,2%, który miał związek przede wszystkim z 

wprowadzonymi ograniczeniami w funkcjonowaniu obiektów turystycznych w 

czasie trwania stanu epidemii COVID-19. Na koniec lipca 2022 r. w obiektach 

znajdowało się 32 928 miejsc noclegowych ogółem. W porównaniu do roku 2019 

ich liczba zmniejszyła się o ok. 7,8%.  

Na koniec lipca 2022 r. w województwie podkarpackim znajdowało się 147 

skategoryzowanych obiektów hotelowych (hotele, motele i pensjonaty). W tej 

liczbie znajdował się 1 obiekt 5-gwiazdkowy, 19 obiektów posiadało 4-gwiazdki, 71 

obiektów posiadało 3-gwiazdki, 41 obiektów posiadało 2-gwiazdki i 15 obiektów 

było 1-gwiazdkowych. W okresie 2019-2022 zmniejszyła się o 7 ilość 

skategoryzowanych obiektów hotelowych ze 156 do 147 (spadek o prawie 5,8%). 

Nadzieję na zwiększenie ilości obiektów w najbliższych latach daje 9 nowych 

obiektów hotelowych będących w 2022 roku w trakcie kategoryzacji. 

W stolicy województwa Rzeszowie, na koniec lipca 2022 r. znajdowało się 

28 skategoryzowanych obiektów (w tym: 1 obiekt 5-gwiazdkowy, 7 obiektów 4-
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gwiazdkowych, 11 obiektów 3-gwiazdkowych, 7 obiektów 2-gwiazdkowych i 2 

obiekty 1-gwiazdkowe). Łącznie w okresie 2019-2022 w Rzeszowie ubył 

1 skategoryzowany obiekt hotelowy (spadek o 3,4%).  

Wyżej opisaną bazę turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania 

uzupełniają na terenie województwa obiekty zakwaterowania indywidualnego, do 

których zalicza się kwatery agroturystyczne i pokoje gościnne. 

W 2021 r. z turystycznych obiektów noclegowych skorzystało 803 938 osób, 

z czego ok. 5,5% (44 048) to turyści zagraniczni. W porównaniu z rokiem 2019 

nastąpił znaczący spadek liczby korzystających z noclegów o ok. 38%.  

W ujęciu powiatowym, prawie wszystkie powiaty (oprócz strzyżowskiego +31,9%) 

odnotowały znaczące spadki ilości osób korzystających z turystycznych obiektów 

zbiorowego zakwaterowania. W 2021 r. w porównaniu do 2019 r. ponad 50% 

spadki ilości osób korzystających zanotowano w powiatach: łańcuckim (-67,7%), 

przemyskim (-58,2%), leżajskim (-54,8%) i kolbuszowskim (-52,3%). Najmniejsze 

spadki zanotowano w powiecie m. Tarnobrzeg (-1,7%) i powiecie jarosławskim (-

19,4%).  

W 2022 roku z noclegów w turystycznych obiektach noclegowych skorzystało 1,2 

mln osób, tj. o 50,4% więcej niż rok wcześniej. Odnotowano również wzrost liczby 

udzielonych im noclegów – o 41,7% w porównaniu z 2021 r. 

Do dyspozycji osób zameldowanych w turystycznych obiektach noclegowych 

pozostawały stałe i sezonowe placówki gastronomiczne, świadczące 

zróżnicowany zakres usług. Na koniec lipca 2022 r. do placówek tych należało 

184 restauracji, 87 barów i kawiarni, 74 stołówki oraz 25 punktów 

gastronomicznych. W okresie 2019-2022 nastąpił spadek ogólnej liczby placówek 

gastronomicznych o około 8%. 

Infrastruktura turystyczna  

Województwo podkarpackie oferuje odwiedzającym różnorodną ofertę 

spędzenia wolnego czasu, a poszczególne części województwa ze swoim 

zróżnicowaniem przyrodniczym i terenowym, są interesującym miejscem do 

wypoczynku. Do najważniejszych form turystyki przyjazdowej województwa 

zaliczyć należy turystykę wypoczynkową, uzdrowiskową (w tym leczniczą), 

krajoznawczą, aktywną, przygraniczną, biznesową i religijno-pielgrzymkową. 
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Największy potencjał do rozwoju turystyki występuje w otoczeniu większych 

ośrodków miejskich oraz w gminach w południowej i wschodniej części 

województwa, w powiatach jasielskim, krośnieńskim, sanockim, leskim, 

bieszczadzkim, przemyskim i lubaczowskim.  

Dla odwiedzających województwo przygotowana została różnorodna infrastruktura 

turystyczna i rekreacyjna, na którą składają się kąpieliska, ośrodki sportów 

wodnych i zimowych oraz wyznakowane szlaki: piesze turystyki górskiej i nizinnej, 

rowerowe, konne oraz wodne na głównych rzekach województwa.  

Do najważniejszych przedsięwzięć realizujących politykę przestrzenną 

dotyczącą zrównoważonego rozwoju turystyki w okresie 2019-2022 zaliczyć 

należy działania i projekty: 

 2019 r. Zakończenie budowy trasy rowerowej „singletrack”, w ramach projektu 

„Porta Rusica – z Połonin w Bieszczady”. Trasa prowadzi przez tereny leśne 

powiatu leskiego. 

 2020 r. „Transgraniczny produkt turystyki leśnej Bieszczadów i Połonin”. Cel –  

rozwój i promowanie potencjału turystycznego obszarów przyrodniczych przez 

zwiększenie zrównoważonego wykorzystania zasobów dziedzictwa 

przyrodniczego i kulturowego obszaru Karpat, w szczególności terenów 

przygranicznych Bieszczadów (PL) i Połonin (SK).  

 2020 r. Przedłużenie żółtego szlaku turystycznego na terenie Bieszczadzkiego 

Parku Narodowego. Nowy odcinek połączył Przełęcz Wyżnią ze szczytem 

Działu. 

 2020 r. Otwarcie Parku Zdrojowego w Latoszynie (gm. Dębica). Park został 

wyposażony w tężnię solankową, pijalnię wody siarczkowej, amfiteatr oraz 

ścieżki spacerowe. 

 2020 r. Oddanie do użytku 3 wież widokowych: na szczycie Jeleniowatego  

w Bieszczadach (Muczne, gm. Lutowiska), na Górze Maria Magdalena (gm. 

Krasne) i w Czarnorzekach (gm. Korczyna). 

 2020 r. Zakończenie projektu „Góry bez granic – integracja sieci szlaków 

w transgraniczny produkt turystyczny”. W ramach projektu zmodernizowano 

i połączono szlaki turystyczne prowadzące dotychczas po obu stronach 
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granicy w jeden wspólny szlak transgraniczny oraz powiązano z nim atrakcje 

przyrodnicze i kulturowe. 

 2021 r. Nad Jez. Tarnobrzeskim zakończono etap I projektu „Rewitalizacja 

zdegradowanych obszarów poprzemysłowych miasta Tarnobrzega poprzez 

zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Tarnobrzeskiego”. Oddano do 

użytku nowe budynki gastronomiczne, budynki dla policji oraz służb 

ratowniczych, toalety publiczne, przebieralnie, altany grillowe, parkingi, place 

zabaw, boiska do siatkówki oraz park linowy wraz z elementami małej 

architektury. 

 2022 r. Oddanie do użytku nowoczesnej stacji narciarskiej Centrum Turystyki 

Aktywnej i Sportu Bieszczad-ski w Wańkowej (gmina Olszanica).  

 2022 r. Otwarcie kolejki gondolowej Polskich Kolei Linowych w Solinie. Kolejka 

jest najnowocześniejszym w Polsce obiektem tego typu. Początek podróży 

rozpoczyna się na stacji Plasza a kończy po przebyciu ponad 1,5 km na Górze 

Jawor gdzie zlokalizowano wieżę widokową wraz z częścią rekreacyjną 

i gastronomiczną. 

 2022 r. Oddanie do użytku nowego obiektu „Chatka Puchatka” na Połoninie 

Wetlińskiej. Obiekt będzie miejscem prowadzenia edukacji przyrodniczej, 

stanowiskiem ratowników GOPR oraz ma służyć turystom jako miejsce 

dziennego wypoczynku i schronienia. 

 2023 r. Oddanie do użytku wieży widokowej w Desznicy w sąsiedztwie 

pozostałości średniowiecznego grodziska „Walik” (gm. Nowy Żmigród). 

 2023 r. Nad Jez. Tarnobrzeskim zakończono etap II projektu „Rewitalizacja 

zdegradowanych obszarów poprzemysłowych miasta Tarnobrzega poprzez 

zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Tarnobrzeskiego”. Oddano do 

użytku 3 nowe parkingi na ponad 1600 miejsc. 

Przyjęta polityka przestrzenna dotycząca zrównoważonego rozwoju turystyki 

pozostaje aktualna i powinna być kontynuowana. 

PODSUMOWANIE 

 Udział Produktu Krajowego Brutto województwa podkarpackiego w PKB Polski 

w roku 2020 wynosił 3,8% i był porównywalny z latami poprzednimi, co 
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świadczy o niewielkim udziale gospodarki województwa w tworzeniu wzrostu 

gospodarczego kraju. 

 Mierniki świadczące o rozwoju gospodarczym, pomimo tendencji wzrostowych, 

plasują województwo na niskich miejscach w kraju: 9 miejsce w tworzeniu 

PKB, 15 miejsce w przeliczeniu PKB na 1 mieszkańca, 15 miejsce 

w przeliczeniu WDB na 1 pracującego. 

 Nastąpił spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych (o 18,7% w porównaniu 

do 2018 r.) a jednocześnie nieznaczny wzrost stopy bezrobocia z poziomu 

8,7% w 2018 r. do poziomu 8,8% w roku 2022. 

 W latach 2018-2021 nastąpił wzrost liczby zarejestrowanych podmiotów 

gospodarczych o 12,4%. 

 Rozmieszczenie podmiotów gospodarczych charakteryzuje się dużym 

zróżnicowaniem, co wynika między innymi z predyspozycji przestrzennych 

poszczególnych obszarów województwa. 

 Funkcjonujące i rozwijające się na terenie województwa podkarpackiego 

specjalne strefy ekonomiczne stanowią prężnie rozwijające się obszary 

aktywności gospodarczej. 

 Dużą rolę w rozwoju innowacyjnej gospodarki województwa odgrywają 

istniejące, rozwijające się i nowo powstałe w ostatnich latach inkubatory 

przedsiębiorczości, parki naukowo-technologiczne, parki przemysłowe oraz 

struktury klastrowe. 

 Największy potencjał badawczo-rozwojowy skupiony jest w Rzeszowie 

i terenach przyległych do stolicy województwa. 

 Wzrost nakładów na prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej świadczy 

o wysokim zaangażowaniu sektora nauki na rzecz wzmocnienia 

konkurencyjności gospodarki województwa. 

 W rankingu nakładów na B+R w przeliczeniu na jednego mieszkańca 

województwo zajmuje 7 miejsce w kraju. 

 W dalszym ciągu należy podejmować niezbędne działania w celu zwiększenia 

potencjału gospodarczego i podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej 

województwa. 
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 Przeprowadzone w ostatnich latach badania, przez Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska w Rzeszowie, nie stwierdzają istotnych zmian w zakresie 

przydatności rolniczej gleb występujących na terenie województwa. 

 W strukturze towarowej produkcji rolniczej w 2020 r. przeważała produkcja 

roślinna – 57,9%, pozostały odsetek stanowiła produkcja zwierzęca. Udział 

produkcji roślinnej w produkcji towarowej ogółem w stosunku do 2018 r. wzrósł 

o 11,3 pkt proc., na niekorzyść produkcji zwierzęcej. 

 W okresie ostatnich lat nie stwierdza się znacznych zmian w środowisku 

przyrodniczym, które miałyby istotny wpływ na jakość i poziom produkcji rolnej 

w województwie podkarpackim. Najlepszymi warunkami dla rozwoju rolnictwa 

charakteryzują się tereny leżące w środkowej części województwa, z kolei 

tereny górskie na południu i południowym – wschodzie oraz tereny nizinne 

usytuowane w północnej części województwa zostały zakwalifikowane do 

obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW).  

 Racjonalne wykorzystanie walorów środowiska naturalnego w województwie 

prowadzi do rozwoju produkcji ekologicznej, jednak z uwagi na wprowadzone 

obostrzenia prawne oraz zmiany w programach rolnośrodowiskowych rozwój 

ekologicznej produkcji rolniczej na przestrzeni ostatnich lat uległ spowolnieniu.  

 Na obszarze województwa nadal jednym z najważniejszych problemów jest 

utrzymująca się niekorzystna struktura obszarowa gospodarstw, ciągle 

w strukturze gospodarstw dominują te najmniejsze. Średnia powierzchnia 

gospodarstwa rolnego jest ponad dwukrotnie niższa od przeciętnej w kraju. 

 Specyficzne cechy podkarpackiego rolnictwa wymuszają potrzebę jego 

wielofunkcyjnego rozwoju, które powinno być mocno powiązane 

z pozarolniczymi funkcjami obszarów wiejskich. 

 Dominującymi sposobami użytkowania gruntów na terenie województwa 

podkarpackiego są użytki rolne (54%) oraz grunty leśne, zadrzewione 

i zakrzewione (39%).  

 Według stanu na rok 2021 wskaźnik lesistości województwa wynosił 38,3% 

i był wyższy od średniej krajowej o 8,6 pkt proc. W porównaniu do roku 2018 

wskaźnik ten nie zmienił się, jedynie w środkowym okresie 2019-2020 był 

o 0,1% niższy. Taki udział lasów w powierzchni ogólnej województwa lokuje 
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województwo podkarpackie na drugim miejscu w Polsce, zaraz po 

województwie lubuskim (49,3%). 

 Rozwój gospodarki rolnej i leśnej na terenie województwa podkarpackiego jest 

realizowany z uwzględnieniem zasad poszanowania środowiska naturalnego 

i racjonalnego wykorzystania jego zasobów oraz zgodnie z obowiązującymi 

aktami prawnymi. 

 W okresie 2020-2021 zauważalne były duże problemy branży turystycznej 

związane z wprowadzonymi ograniczeniami w funkcjonowaniu obiektów 

w związku z pandemią Covid-19. W tym czasie w województwie spadła liczba 

turystycznych obiektów noclegowych o ponad 7,2% oraz ogólna liczba miejsc 

noclegowych o ok. 7,8%. W 2021 roku zanotowano znaczący spadek o ok. 

38% (w stosunku do 2019 roku) liczby turystów korzystających z noclegów. 

W roku 2022 wskaźnik ten wzrósł o ponad 50% w stosunku do 2021 r. 

 Problemy branży turystycznej w latach 2020-2021 wystąpiły zasadniczo we 

wszystkich powiatach województwa z czego w kilku odnotowano bardzo duże, 

ponad 50% spadki ilości osób korzystających z turystycznych obiektów 

zbiorowego zakwaterowania. 

 W okresie 2019-2022 nastąpił widoczny rozwój infrastruktury turystycznej na 

terenie województwa. Powstały nowe atrakcje turystyczne, obiekty oraz 

elementy infrastruktury w postaci szlaków turystyki pieszej i rowerowej. Do 

najważniejszych zrealizowanych inwestycji zaliczyć należy kolejkę gondolową 

PKL w Solinie, stację narciarską w Wańkowej, park zdrojowy w Latoszynie-

Zdrój, inwestycje nad Jez. Tarnobrzeskim oraz 4 nowe wieże widokowe. 

4. KOMUNIKACJA 

4.1. POPRAWA DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ WOJEWÓDZTWA 

Powiązania komunikacyjne, w tym transgraniczne 

Sieć drogowa województwa jest powiązana z układem krajowym i planowaną 

do realizacji do 2050 r., transeuropejską siecią transportową TEN-T. 

Najważniejsze znaczenie dla transportu drogowego w województwie mają drogi 

krajowe. Autostrada A4 stanowi główną oś komunikacyjną regionu na kierunku 

wschód-zachód, zapewnia bezkolizyjny przejazd tranzytowy od granicy z Ukrainą 
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do granicy z Niemcami oraz powiązanie z siecią autostrad europejskich. Droga 

ekspresowa S19 ma strategiczne znaczenie dla funkcjonowania układu sieci dróg 

ekspresowych i autostrad w Polsce, gdyż jej przebieg wzdłuż wschodniej granicy 

kraju, połączy kraje bałtyckie z krajami Europy południowej (szlak transportowy 

„Via Carpatia”). W województwie podkarpackim skrzyżowanie autostrady A4 

z drogą ekspresową S19 tworzy ważny węzeł komunikacyjny w rejonie miasta 

Rzeszowa. Problemem w zakresie dostępności komunikacyjnej województwa jest 

przede wszystkim brak dróg szybkiego ruchu powodujący, iż ruch lokalny 

i tranzytowy na krótkich i długich dystansach obsługiwany jest przez te same 

drogi. Istniejący wewnętrzny układ sieci drogowej, ze względu na stan techniczny 

(parametry techniczne dróg nie odpowiadają klasom techniczno-funkcjonalnym) 

wymaga dalszej przebudowy i rozbudowy.  

Główną oś transportu kolejowego województwa podkarpackiego o znaczeniu 

międzynarodowym stanowi magistrala kolejowa E30. Najważniejszym 

międzynarodowym portem lotniczym, jedynym o charakterze publicznym, jest 

lotnisko Rzeszów – Jasionka, które jako jedyny port w Polsce Wschodniej 

znajduje się w sieci kompleksowej TEN-T. 

Sieć drogowa 

Łączna długość dróg krajowych przebiegających przez teren województwa 

podkarpackiego, administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych 

i Autostrad Oddział w Rzeszowie wynosi 896,818 km. Długości poszczególnych 

dróg krajowych w województwie podkarpackim przedstawiono na rysunku 32. 

Na podstawie „Raportu o stanie technicznym sieci dróg krajowych na koniec 

2020 roku” można stwierdzić, że stan techniczny nawierzchni dróg krajowych na 

terenie województwa podkarpackiego (w odniesieniu do 2018 roku) uległ 

pogorszeniu. Według ww. opracowania stwierdza się, że 11,9% dróg krajowych 

jest w stanie złym, około 27% jest w stanie niezadowalającym, a 61,1% sieci może 

być uznane za stan dobry. Ogólną ocenę stanu technicznego nawierzchni dróg 

krajowych przedstawiono na rysunku 33. 

Łączna długość dróg wojewódzkich, administrowanych przez Podkarpacki 

Zarząd Dróg Wojewódzkich (stan na dzień 29.04.2022 r.) wynosiła 1725,672 km, 
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natomiast w 2017 roku – 1625,616 km. Długości poszczególnych dróg 

wojewódzkich zestawiono w tabeli 9. 

Na terenie województwa występuje gęsta sieć dróg powiatowych, których 

całkowita długość w 2022 r. wynosiła 6 543,2 km (drogi o nawierzchni twardej). 

W odniesieniu do 2018 r. długość dróg powiatowych wzrosła o 78,7 km. Sieć dróg 

gminnych o nawierzchni twardej na obszarze województwa liczyła 8 700,9 km. 

Gęstość dróg gminnych i powiatowych o twardej nawierzchni wynosiła 85,4 

km/100km2 i jest zbliżona do średniej krajowej wynoszącej 85,8 km/100 km2. 
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Rysunek 31. Sieć dróg krajowych i wojewódzkich 

 

Źródło: opracowanie własne UMWP w Rzeszowie. 
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Rysunek 32. Długość dróg krajowych w województwie podkarpackim 

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/gddkia-rzeszow/drogi-krajowe-na-podkarpaciu 

(10.08.2022 r.). 
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Rysunek 33. Ogólna ocena stanu technicznego nawierzchni dróg krajowych 

 

Źródło: opracowanie własne UMWP w Rzeszowie na podstawie „Raportu o stanie 

technicznym nawierzchni sieci dróg krajowych na koniec 2020 roku” Załącznik 1. Mapy 

poglądowe z ogólną oceną stanu technicznego nawierzchni w poszczególnych oddziałach 

GDDKiA”, Warszawa 2021. 
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Tabela 9. Wykaz dróg wojewódzkich 

Lp. 
Nr 

drogi 
Nazwa drogi 

Długość 

[km] 

1. 764 Kielce  –  Suków  –  Raków  –  Staszów – Połaniec  –  Tuszów 

Narodowy 
11,353 

2. 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – 

Kańczuga  – Dynów  –  Grabownica Starzeńska 
104,869 

3. 854 Annopol – Kosin – Antoniów  –  Gorzyce 14,390 

4. 855 Olbiecin  –  Zaklików  –  Stalowa Wola 27,849 

5. 856 Antoniów – Radomyśl Nad Sanem – Dąbrowa Rzeczycka 14,706 

6. 857 Zaklików – Modliborzyce 7,080 

7. 858 Zarzecze – Biłgoraj – Zwierzyniec – Szczebrzeszyn 33,979 

8. 861 Bojanów – Kopki 31,505 

9. 863 Kopki – Krzeszów – Tarnogród – Cieszanów 22,418 

10. 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełżec 66,946 

11. 866 Dachnów – Lubaczów – Krowica Hołodowska – Granica 

Państwa 
21,260 

12. 867 Sieniawa – Wola Mołodycka – Oleszyce – Lubaczów – 

Podemszczyzna – Werchrata – Hrebenne 
75,279 

13. 869 Droga 19 – Droga 9 8,812 

14. 870 Sieniawa – Wiązownica – Jarosław 20,334 

15. 871 Nagnajów – Tarnobrzeg – Grębów – Stalowa Wola 25,402 

 

16. 

 

872 
/Droga 9/ Łoniów – Świniary – Rzeka Wisła – Baranów 

Sandomierski – Wola Baranowska –  Majdan Królewski – 

Bojanów – Nisko 

 

58,058 

17. 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Małopolski – Leżajsk 75,922 

18. 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Dylągówka – Szklary 68,489 

19. 878 Sokołów Małopolski  – Stobierna  –  Rzeszów – Dylągówka 50,645 

20. 880 Jarosław – Pruchnik 16,776 

21. 881 Sokołów Małopolski – Łańcut – Kańczuga – Pruchnik – 

Żurawica 
77,246 

22. 883 Droga 19 /Węzeł Rzeszów Południe)  –  Droga 19 /Rzeszów/ 1,088 

23. 884 Przemyśl – Dubiecko – Bachórz – Domaradz 64,368 

24. 885 Przemyśl – Hermanowice – Granica Państwa 6,615 

25. 886 Domaradz – Brzozów – Sanok 35,131 

26. 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa 39,025 

27. 889 Sieniawa – Bukowsko – Szczawne 31,674 

28. 890 Kuźmina – Krościenko 25,600 

29. 892 Zagórz – Komańcza (Radoszyce Gr. Państwa) 33,857 

30. 893 Hoczew – Baligród – Cisna 29,824 

31. 894 Lesko – Hoczew – Wołkowyja – Czarna 54,050 

32. 895 Uherce Mineralne – Solina – Myczków 16,316 

33. 896 Ustrzyki Dolne – Czarna – Ustrzyki Górne 44,902 
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Lp. 
Nr 

drogi 
Nazwa drogi 

Długość 

[km] 

34. 897 Tylawa – Komańcza – Radoszyce – Cisna – Ustrzyki Górne – 

Wołosate – Granica Państwa 
110,825 

35. 982 Szczucin – Sadkowa Góra – Jaślany 24,899 

36. 983 Sadkowa Góra – Mielec 15,332 

37. 984 Lisia Góra – Radomyśl Wielki – Mielec 32,218 

38. 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica 61,806 

39. 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa 45,638 

40. 987 Kolbuszowa – Sędziszów Małopolski 20,055 

41. 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Frysztak – Warzyce 43,792 

42. 989 Strzyżów – Lutcza 10,920 

43. 990 Twierdza – Krosno 12,404 

44. 991 Lutcza – Krosno 16,774 

45. 992 Jasło – Zarzecze – Nowy Żmigród – Kąty – Krempna – 

Świątkowa Mała – Grab – Granica Państwa 
53,033 

46. 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla 26,097 

47. była 

19 

Lasy Janowskie – Sokołów Małopolski 
36,110 

Źródło: http://www.pzdw.pl/assets/media/ewidencja-drog-29042022.pdf (stan na dzień 

29.04.2022 r.) 

Sieć kolejowa 

Układ sieci kolejowej w ostatnich latach nie zmienił się. Długość linii 

kolejowych eksploatowanych wynosi 978 km. Gęstość linii kolejowych 

normalnotorowych na terenie województwa wynosi 5,5 km/100 km2 i jest mniejsza 

niż w kraju (6,2 km/100 km2), co związane jest ze zróżnicowanym 

ukształtowaniem terenu. Układ sieci kolejowej województwa podkarpackiego oraz 

stan elektryfikacji przedstawiono na rysunku 34. Na terenie województwa 

podkarpackiego tylko 398 km linii kolejowych normalnotorowych jest 

zelektryfikowanych, co stanowi ok. 40 %. 

http://www.pzdw.pl/assets/media/ewidencja-drog-29042022.pdf
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Rysunek 34. Układ sieci kolejowej i stan elektryfikacji linii 

 

Źródło: opracowanie własne UMWP w Rzeszowie. 
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Wykaz linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 

znajdujących się na terenie województwa podkarpackiego prezentuje tabela 10. 

Tabela 10. Wykaz linii kolejowych 

Lp. Numer linii Nazwa Linii 

1. 25 Łódź Kaliska – Dębica 

2. 66 Zwierzyniec Towarowy – Stalowa Wola Południe 

3. 68 Lublin Główny- Przeworsk  

4. 69 Rejowiec – Hrebenne 

5. 70 Włoszczowice – Chmielów  

6. 71 Ocice – Rzeszów Główny 

7. 74 Sobów – Stalowa Wola Rozwadów 

8. 78 Sandomierz – Grębów 

9. 79 Padew Narodowa – Wola Baranowska 

10. 91 Kraków Główny Osobowy – Medyka 

11. 92 Przemyśl – Medyka 

12. 101 Munina – Hrebenne 

13. 102 Przemyśl – Malhowice 

14. 106 Rzeszów Główny – Jasło 

15. 107 Nowy Zagórz – Łupków 

16. 108 Stróże – Krościenko 

17. 116 Granica Państwa (Werchrata) – Kaplisze 

18. 119 Żurawica – Małkowice 

19. 120  Hurko – Krówniki 

20. 121  Medyka – Chałupki Medyckie 

21. 123 Hurko – Krówniki 

22. 124 Medyka – Chałupki Medyckie 

23. 125 Żurawica – Małkowice 

24. 565 Charzewice – Stalowa Wola Rozwadów Towarowy 

25. 611 Rzeszów Zachodni – Rzeszów Staroniwa 

26. 612 Przeworsk Zachodni – Przeworsk Gorliczyna 
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27. 613 Żurawica ŻrC - Hurko 

28. 614 Żurawica ŻrB - Hurko 

29. 615 Przemyśl Główny – Przemyśl Bakończyce 

30. 617 Zagórz R 46 – Zagórz R 101 

31. 618 Jasło Towarowa – Sobniów 

32. 861 Żurawica ŻRA – Żurawica ŻRB 

33. 933 Chmielów – Machów 

34. 988 Przeworsk R66 – Przeworsk Towarowy R112 

35. 989 Hurko – Medyka Towarowa R34 

Źródło: opracowanie własne UMWP w Rzeszowie na podstawie Zarządzenia 

wprowadzającego „Instrukcję Id – 12 (D-29) – Wykaz linii” PKP Polskie Linie Kolejowe 

S.A. (stan na dzień 11 lipca 2022 r.). 

Główną oś transportu kolejowego województwa podkarpackiego o znaczeniu 

międzynarodowym stanowi magistrala kolejowa E30. Kolejową dostępność 

północnej części województwa zapewnia połączenie Rzeszowa i Tarnobrzega 

liniami kolejowymi nr 71 i 25, natomiast części południowej – linie nr 106 i 108. 

Ważnym elementem sieci transportu kolejowego na północy województwa jest 

Linia Hutnicza Szerokotorowa (linia nr 65), zarządzana przez spółkę PKP Linia 

Hutnicza Szerokotorowa. Jest ona najdłuższą szerokotorową linią (szerokość toru 

wynosi 1520 mm) na terenie Polski, przeznaczoną do transportu towarowego. 

Łączy kolejowe przejście graniczne polsko-ukraińskie Hrubieszów/Izow ze 

Śląskiem. Najważniejszym atrybutem linii LHS jest transport bez konieczności 

przeładunku towarów na granicy oraz możliwość prowadzenia ciężkich składów. 

Na terenie województwa podkarpackiego zlokalizowane są dwie linie 

wąskotorowe o rozstawie szyn równym 750 mm – Przeworska Kolej Dojazdowa 

„Pogórzanin” i Bieszczadzka Kolejka Leśna. Linie mają charakter zabytkowy. 

Obecnie są one wykorzystywane wyłącznie w celach turystycznych.  
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Lotniska i lądowiska 

Rysunek 35. Lotniska i lądowiska 
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Źródło: opracowanie własne UMWP w Rzeszowie na podstawie rejestru lotnisk cywilnych 

Urzędu Lotnictwa Cywilnego (na dzień 26.11.2021 r.) i wykazu lądowisk wpisanych 

do ewidencji lądowisk na dzień 3 czerwca 2022 r. Urzędu Lotnictwa Cywilnego. 

Na terenie województwa podkarpackiego znajduje się 6 lotnisk wpisanych do 

rejestru lotnisk cywilnych, prowadzonego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Są to: 

Rzeszów – Jasionka, Krosno, Mielec, Sanok – Baza, Turbia k. Stalowej Woli, 

Rzeszów – Ośrodek Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej.  

Lądowiska (25) ujęte w ewidencji lądowisk to: Przemyśl, Krosno – Szpital, 

Rzeszów – Szpital Wojewódzki, Mielec – Szpital, Brzozów – Szpital, Lesko – 

Szpital, Bezmiechowa, Laszki, Sanok – Szpital, Arłamów, Stara Wieś, Ikar Jasło, 

Dolina Ruchlinu Horodek, Dolina Ruchlinu Żernica, Oleszyce, Lubaczów – Szpital, 

Stalowa Wola – Szpital, Jarosław – Szpital, Leżajsk – Szpital, Dębica – Szpital, 

Rzeszów WW, MSWiA Rzeszów Szpital, Górki, REX-AUTO, BP Rzeszów. 

Najważniejszym międzynarodowym portem lotniczym, jedynym o charakterze 

publicznym, jest lotnisko Rzeszów – Jasionka, położone w odległości 7,8 km w linii 

prostej od centrum miasta. Jako jedyny port w Polsce Wschodniej znajduje się w 

sieci kompleksowej TEN-T. W 2021 r. lotnisko Rzeszów – Jasionka obsłużyło ok. 

255 tys. pasażerów –  o 70% mniej niż w 2018 roku, co było spowodowane 

pandemią. W lipcu 2022 r. ruch pasażerski wynosił ok. 377 tys. 

Przejścia graniczne 

W związku z przystąpieniem Polski do strefy Schengen 21 grudnia 2007 r. na 

mocy decyzji Parlamentu Europejskiego zniesione zostały kontrole paszportowe 

na granicy Polski z Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwą. Granica państwowa z 

Ukrainą stanowi granicę zewnętrzną UE.  

Na granicy z Ukrainą występują przejścia graniczne: 

a) istniejące: 

 4 transportu drogowego: Korczowa – Krakowiec, (w sieci bazowej TEN-T), 

Medyka – Szeginie, Krościenko – Smolnica, Budomierz – Hruszew, 

 3 transportu kolejowego: Werchrata – Rawa Ruska, Przemyśl – Mościska 

(w sieci bazowej TEN-T), Krościenko – Chyrów (zawieszone),  

 2 transportu lotniczego: Rzeszów – Jasionka, Mielec, 

b) w realizacji: przejście drogowe Malhowice – Niżankowice. 
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4.1.1. Rozwój powiązań drogowych wzmacniających zewnętrzną 

dostępność komunikacyjną województwa w wymiarze krajowym 

i transgranicznym 

Celem polityki Unii Europejskiej w kontekście rozwoju sieci TEN-T jest 

stworzenie spójnej i interoperacyjnej, multimodalnej sieci transportowej 

o ujednoliconych, wysokich parametrach technicznych w ramach całej UE. 

Głównym elementem umiejscowienia systemu transportu województwa 

w europejskim systemie transportowym jest jego położenie w ramach TEN-T, 

do której należą:  

a) sieć bazowa:  

 autostrada A4; 

 droga ekspresowa S19, na odcinku Rzeszów – Lublin; 

 linia kolejowa E30;  

 przejście drogowe Korczowa – Krakowiec w ciągu autostrady A4;  

 przejście kolejowe Przemyśl – Mościska w ciągu linii kolejowej E30; 

b) sieć kompleksowa:  

 odcinki linii kolejowych nr 68, 74, 25 oraz linia kolejowa nr 78 tworzące 

połączenie relacji Przeworsk – Stalowa Wola Rozwadów – Sandomierz – 

Skarżysko Kamienna -– Łódź Kaliska;  

 lotnisko Rzeszów – Jasionka;  

 terminal kolejowo-drogowy Medyka – Żurawica;  

 odcinek projektowanej drogi ekspresowej S19 łączący autostradę A4 

z granicą ze Słowacją w Barwinku;  

 odcinek projektowanej drogi ekspresowej S74 między granicą 

z województwem świętokrzyskim a projektowaną drogą ekspresową S19.  

Przyjęta polityka przestrzenna w zakresie rozwoju powiązań drogowych 

wzmacniających zewnętrzną dostępność komunikacyjną województwa 

podkarpackiego powinna być nadal utrzymana. W dalszym ciągu należy dążyć do 

realizacji zadań związanych m.in.: 

 z dokończeniem realizacji i utrzymaniem elementów sieci bazowej 

i kompleksowej; 

 utrzymaniem systemu drogowego o znaczeniu krajowym i transgranicznym; 
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 budową nowych dróg w celu tworzenia spójnej i zrównoważonej sieci 

drogowej o znaczeniu ponadlokalnym. 

Rysunek 36. Stan budowy dróg krajowych 
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Źródło: opracowanie własne UMWP w Rzeszowie na podstawie strony 

https://www.gov.pl/web/gddkia/mapa-stanu-budowy-

drog3?graphicName=wojew%C3%B3dztwo+podkarpackie (stan na 29.07.2022 r.). 

Województwo podkarpackie nadal wymaga działań zwiększających jego integrację 

funkcjonalną w kraju i Unii Europejskiej. 

W latach 2018-2022 oddano do użytku następujące odcinki drogi ekspresowej 

S19: 

- Kamień – Sokołów Małopolski Północ (23 grudnia 2021 r. – 8,19 km); 

- Jeżowe – Łowisko (6 grudnia 2021 r. – 10,33 km); 

- Nisko – Jeżowe (6 grudnia 2021 r. – 11,15 km); 

- Rudnik nad Sanem (z węzłem) – Nisko Południe (z węzłem) (6 grudnia 

2021 r. – 6,45 km); 

- Zdziary (bez węzła) – Rudnik nad Sanem (bez węzła) (29 kwietnia 2022 r. – 

8,22, km); 

- Lasy Janowskie (bez węzła) – Zdziary (z węzłem) (11 października 2021 r. 

– 9,3 km).  

W ostatnich latach oddano do ruchu obwodnice w ciągu dróg krajowych: 

- DK77 obwodnica Stalowej Woli i Niska (15 maja 2021 r. – 15,18 km); 

- DK28 obwodnica Sanoka (31 stycznia 2020 r. – 6,7 km); 

- DK94 obwodnica Łańcuta odc. Łańcut – Głuchów (18 września 2021 r. – 

5,83 km). 

4.1.2. Wzmocnienie i rozwój wewnątrzregionalnych powiązań 

komunikacyjnych Rzeszowa 

Podstawową sieć drogową województwa tworzą drogi krajowe i wojewódzkie, 

a uzupełniającą, drogi powiatowe i gminne. W ostatnich latach zrealizowano wiele 

inwestycji związanych z przebudową/rozbudową dróg oraz oddano do użytku 

wiele nowych odcinków dróg (głównie obwodnice miast), jednak w dalszym ciągu 

należy kontynuować politykę rozwoju oraz wzmacniania powiązań wewnętrznych 

województwa. Negatywnym zjawiskiem jest znaczny wzrost poziomu dróg o złym 

stanie nawierzchni oraz fakt, iż wiele dróg w dalszym ciągu jest niedostosowanych 

do przenoszenia obciążeń o nacisku 115 kN/oś. Konieczne jest dążenie do 

zapewnienie połączeń drogowych o wysokich parametrach technicznych 

https://www.gov.pl/web/gddkia/mapa-stanu-budowy-drog3?graphicName=wojew%C3%B3dztwo+podkarpackie
https://www.gov.pl/web/gddkia/mapa-stanu-budowy-drog3?graphicName=wojew%C3%B3dztwo+podkarpackie
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pomiędzy Rzeszowem a największymi miastami województwa oraz między tymi 

miastami, poprzez przebudowę istniejących oraz budowę nowych odcinków dróg.  

W latach 2018-2022 oddano do ruchu nowe odcinki dróg wojewódzkich: 

- Budowa drogi wojewódzkiej na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej 

z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK 19) do węzła Rzeszów-Południe; 

- Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 869 na odcinku od węzła S-19 

Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej; 

- Budowa obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełżec; 

- Budowa drogi wojewódzkiej nr 858 Zarzecze – granica województwa na 

odcinku Dąbrowica – Sieraków + budowa mostu na rzece Tanew i mostu 

na rzece Borowina – etap I; 

- Budowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica 

Starzeńska na odcinku od węzła A4 „Przeworsk” do drogi krajowej nr 94 

(Gwizdaj); 

- Rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej nr 988 na odcinku Babica – 

Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca; 

- Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa w ciągu DW nr 987 Kolbuszowa – 

Sędziszów Młp.: 

- Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 

Dachnów – Lubaczów – granica państwa; 

- Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło – Granica Państwa na odcinku 

pomiędzy drogą krajową nr 28 a drogą krajową nr 73; 

- Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 988; 

- Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Rzędzianowice 

do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka; 

- Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej 

nr 875 Mielec – Leżajsk; 

- Budowa obwodnicy m. Radomyśl Wielki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 984; 

- Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin –

Przeworsk – Grabownica Starzeńska; 

- Budowa drogi wojewódzkiej nr 987 na odcinku od DK 94 przez ul. 

Księżomost do DP 1334 R; 
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- Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło – Zarzecze – 

Nowy Żmigród – Kąty – Krempna – Świątkowa Mała – Grab – Granica 

Państwa w m. Jasło; 

- Budowa obwodnicy Narola, 

- Budowa obwodnicy Tarnobrzega (część DW nr 871 i DW nr 723).  

4.1.3. Rozwój spójnego systemu kolejowego w zakresie zewnętrznych 

i wewnętrznych powiązań województwa 

W województwie podkarpackim dominującą gałęzią transportu zarówno 

pasażerskiego, jak i towarowego pozostaje transport samochodowy. Rozwój 

infrastruktury kolejowej ma przyczynić się do podniesienia konkurencyjności tego 

środka transportu, dlatego w dalszym ciągu należy kontynuować politykę rozwoju 

spójnego systemu kolejowego. Należy realizować zadania związane 

z rewitalizacją oraz elektryfikacją istniejących linii kolejowych, ponieważ 

w województwie występuje niski procent elektryfikacji i dostosowania linii do 

wysokich prędkości. 

Układ linii kolejowych w północnej części województwa stwarza możliwość 

rozwoju kolei łączącej obszar inicjatywy Czwórmiasta. Istotną inwestycją kolejową 

w trakcie realizacji jest Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: 

Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej. 

W ramach projektu powstają m.in. nowe przystanki kolejowe, budowane jest 

połączenie kolejowe do Portu Lotniczego Rzeszów – Jasionka.  

W celu zwiększenia zewnętrznych i wewnętrznych powiązań kolejowych 

województwa należy nadal dążyć do utworzenia międzyregionalnych połączeń 

kolejowych z centralną Polską i z regionami sąsiednimi, zorganizować integrację 

transportu kolejowego z systemem komunikacji publicznej miast.  

Ważnym elementem sieci transportu kolejowego na północy województwa jest 

Linia Hutnicza Szerokotorowa. Jest ona najdłuższą szerokotorową linią na terenie 

Polski, przeznaczoną do transportu towarowego. Jej największym atrybutem jest 

transport bez konieczności przeładunku towarów na granicy, możliwość 

prowadzenia ciężkich składów oraz lokalizacji platform intermodalnych. Ważnym 

jest modernizacja ww. linii oraz modernizacja istniejących i budowa nowych 

terminali przeładunkowych na głównych liniach kolejowych województwa.  
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Najważniejsze inwestycje kolejowe zakończone w latach 2018-2022: 

 modernizacja stacji Rzeszów Główny (poprawa stanu technicznego 

infrastruktury obsługi podróżnych); 

 modernizacja linii kolejowej E30/C-E30 odcinek Kraków – Rzeszów; 

 rewitalizacja linii kolejowej nr 106 na odcinku Boguchwała – Czudec; 

 rewitalizacja linii kolejowej nr 25 odcinek Mielec – Dębica; 

 prace na linii nr 71 Ocice – Rzeszów (elektryfikacja);  

 poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na linii 68 

stacja Nowa Sarzyna; 

 rewitalizacja punktu ładunkowego na stacji Jarosław. 

4.1.4. Rozwój infrastruktury i usług transportu lotniczego 

Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa w zakresie transportu 

lotniczego polega na wzmocnieniu rozwoju infrastruktury lotniczej, w ramach sieci 

kompleksowej TEN-T (lotnisko Rzeszów – Jasionka) oraz pozostałych lotnisk, 

w celu dostosowania ich przepustowości do wzrastającego ruchu lotniczego. 

Należy kontynuować określoną politykę rozwoju w danym zakresie poprzez:  

- rozwój Portu Lotniczego Rzeszów – Jasionka oraz poprawę jego 

dostępności komunikacyjnej; 

- modernizację i rozbudowę pozostałych lotnisk; 

- utrzymanie i rozwój pozostałych elementów infrastruktury transportu 

lotniczego (w tym lądowisk). 

Najważniejsze zmiany, które zaszły w zakresie rozwoju infrastruktury lotniskowej 

w latach 2018-2022: 

- w 2018 roku do ewidencji lądowisk wpisano lądowiska: Jarosław – Szpital, 

Leżajsk – Szpital i Dębica – Szpital (śmigłowcowe przyszpitalne); 

- w 2019 roku do ewidencji lądowisk wpisano lądowisko Rzeszów WW – 

śmigłowcowe, MSWiA Rzeszów – Szpital (śmigłowcowe przyszpitalne),  

- w 2020 roku do ewidencji lądowisk wpisano lądowisko Górki (samolotowe), 

- w 2022 roku do ewidencji lądowisk wpisano lądowiska REX-AUTO i BP 

Rzeszów (śmigłowcowe). 
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4.1.5. Zwiększenie dostępności infrastruktury granicznej na granicy 

województwa podkarpackiego z Ukrainą 

Rozwój infrastruktury przejść granicznych jest czynnikiem zwiększającym 

dostępność województwa w relacjach międzynarodowych oraz stwarzającym 

szansę jego rozwoju, w tym szczególnie terenów przygranicznych. Przyjęta 

polityka przestrzenna w ww. zakresie powinna być nadal utrzymana. Należy 

podejmować działania związane z rozbudową i modernizacją istniejących przejść 

granicznych. 

Na podkarpackim odcinku granicy z Ukrainą funkcjonują następujące przejścia 

graniczne: 

- Korczowa-Krakowiec (ruch osobowy oraz towarowy); 

- Medyka-Szeginie (ruch osobowy, w tym pieszy oraz towarowy); 

- Budomierz-Hruszew (ruch osobowy oraz towarowy do 7,5 ton); 

- Krościenko-Smolnica (ruch osobowy oraz towarowy do 7,5 ton); 

- Przemyśl-Mościska (ruch kolejowy osobowy); 

- w miejscu powstającego przejścia granicznego Malhowice-Niżankowice od 

13 lutego 2023r. prowadzona jest odprawa pojazdów ciężarowych 

o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 tony, przemieszczających się 

bez ładunku.  

Na terenie województwa podkarpackiego funkcjonują 2 lotnicze przejścia 

graniczne. W porcie lotniczym Rzeszów – Jasionka powstała Graniczna Placówka 

Kontrolna Straży Granicznej. Dokonywane są również odprawy graniczne na 

lotnisku w Mielcu.  

Z uwagi na sytuację migracyjną, decyzją Komendanta Głównego SG doraźnie 

wprowadzono odprawę ruchu pieszego (kierunek z Ukrainy do Polski) na 

wszystkich drogowych przejściach granicznych z Ukrainą.  

W latach 2018-2019 w ruchu paszportowym nastąpił znaczący wzrost 

w przekroczeniach granic Polaków i cudzoziemców z Ukrainą. W 2018 roku 

ogółem granicę przekroczyło 12 925 290 osób, natomiast w 2019 roku było to 

13 309 824 osób. W związku z pandemią COVID-19 w latach 2020-2021 ruch 

graniczny znacznie zmalał i wynosił ok. 4-5 mln. osób.  

W okresie 2018-2019, nastąpił spadek ruchu granicznego środków transportu 

na drogowych przejściach granicznych (o 17%) natomiast w latach 2020-2021  
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nastąpił ich znaczny wzrost (o 47%). W 2021 roku odprawiono łącznie ponad 5,5 

mln podróżnych. Największy ruch graniczny osób zanotowano na przejściach 

granicznych w Medyce (2,4 mln) oraz w Korczowej (2,1 mln). Na tych przejściach 

granicznych odprawiono kolejno ok. 781 i 786 tysięcy pojazdów. W odniesieniu do 

przekroczeń na przejściach granicznych kolejowych, w 2021 roku odnotowano 45 

% spadek ruchu pociągów osobowych w stosunku do roku poprzedniego. 

Tabela 11. Wskaźniki stanu i trendy zmian zagospodarowania przestrzennego w zakresie 
kierunku Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa 

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 
2018 2019 2020 2021 Trend 

Drogi o nawierzchni 
twardej ogółem 

km 17 087 17 304 17 605 17 788  

Drogi o nawierzchni 
twardej krajowe 

km 927 927 927 931  

Drogi o nawierzchni 
twardej wojewódzkie 

km 1 722 1 722 1 742 1 780  

Drogi o nawierzchni 
twardej powiatowe 

km 6 464 6 482 6 509 6 536  

Drogi o nawierzchni 
twardej gminne 

km 7 974 8 173 8 427 8 541  

Drogi o nawierzchni 
twardej ulepszonej ogółem 

km 16 186 16 431 16 690 16 848  

Drogi o nawierzchni 
twardej ulepszonej krajowe 

km 927 927 927 931  

Drogi o nawierzchni 
twardej ulepszonej 
wojewódzkie 

km 1 722 1 722 1 742 1 780  

Drogi o nawierzchni 
twardej ulepszonej 
powiatowe 

km 6 383 6 408 6 439 6 465  

Drogi o nawierzchni 
twardej ulepszonej gminne 

km 7 154 7 374 7 582 7 671  

Drogi ekspresowe km 30,0 30,0 30 74  

Autostrady km 152,5 152,5 152,5 152,5 = 

Drogi ekspresowe i 
autostrady na 1000 km2 

km 10,2 10,2 10,2 12,7  

Obiekty mostowe (mosty i 
wiadukty) ogółem 

szt. 2 522 2 585 2 555 2 683  

Obiekty mostowe (mosty i 
wiadukty) krajowe 

szt. 505 514 523 601  

Obiekty mostowe (mosty i 
wiadukty) wojewódzkie 

szt. 361 377 383 410  

Obiekty mostowe (mosty i 
wiadukty) powiatowe 

szt. 871 914 905 906  

Obiekty mostowe (mosty i 
wiadukty) gminne 

szt. 785 780 744 766  

Przewozy pasażerów 
komunikacją miejską 

mln os. 63,3 72,8 31,9 35,4  
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Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 
2018 2019 2020 2021 Trend 

Pojazdy – samochody 
osobowe 

szt. 
1 181 
876 

1 219 
284 

1 257 
268 

1 292 
511 

 

Pojazdy – autobusy szt. 5 858 5 992 5 984 5 980  

Linie kolejowe (ogółem na 
100km2) 

- 5,5 5,5 5,5 5,5 = 

Ruch pasażerów w portach 
lotniczych – przyjazdy 

os. 
384 
937 

385 038 
115 
796 

129 
147 

 

Ruch pasażerów w portach 
lotniczych – wyjazdy 

os. 
386 
360 

385 850 
118 
498 

125 
497 

 

Ruch graniczny: ruch 
paszportowy 

os. 
9 944 
510 

10 717 
249 

4 154 
664 

5 422 
936 

 

Ruch graniczny: mały ruch 
graniczny 

os. 
2 952 
101 

2 561 
635 

541 
487 

94 860 
 

Ruch graniczny: środki 
transportu ogółem 

szt. 
3 089 
186 

2 573 
992 

1 275 
085 

1 871 
514 

 

Ruch graniczny: transport 
drogowy 

szt. 
3 079 
182  

2 565 
363 

1 270 
617 

1 866 
595 

 

Ruch graniczny: transport 
szynowy 

szt. 10 004 5 745 3 060 3 204  

Ruch graniczny: transport 
lotniczy 

szt. 3 000 2 884 1 408 1 715  

Ścieżki rowerowe km 615,9 644,6 675,5 -  

Źródło: opracowanie własne UMWP w Rzeszowie na podstawie danych BDL GUS oraz 

danych pochodzących z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. 

PODSUMOWANIE 

 Przyjęta polityka przestrzenna w zakresie rozwoju powiązań drogowych 

wzmacniających zewnętrzną dostępność komunikacyjną województwa 

podkarpackiego powinna być nadal utrzymana. 

 Województwo podkarpackie nadal wymaga działań zwiększających jego 

integrację funkcjonalną w kraju i Unii Europejskiej. 

 W ostatnich latach zrealizowano wiele inwestycji związanych z przebudową/ 

rozbudową dróg oraz oddano do użytku wiele nowych odcinków dróg. 

 Konieczne jest dążenie do zapewnienia połączeń drogowych o wysokich 

parametrach technicznych pomiędzy Rzeszowem a największymi miastami 

województwa oraz między tymi miastami, poprzez przebudowę istniejących 

oraz budowę nowych odcinków dróg. 

 Zadania związane z rewitalizacją oraz elektryfikacją istniejących linii 

kolejowych, powinny być w dalszym ciągu realizowane, ponieważ 
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w województwie występuje niski procent elektryfikacji i dostosowania linii do 

wysokich prędkości. 

 Polityka rozwoju transportu lotniczego powinna być realizowana poprzez: 

rozwój Portu Lotniczego Rzeszów – Jasionka oraz poprawę jego dostępności 

komunikacyjnej, modernizację i rozbudowę pozostałych lotnisk oraz 

utrzymanie i rozwój pozostałych elementów infrastruktury transportu 

lotniczego. 

 Należy podejmować działania związane z rozbudową i modernizacją 

istniejących przejść granicznych. 

5. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

5.1. ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO 

WOJEWÓDZTWA 

Tabela 12. Wskaźniki stanu i trendy zmian zagospodarowania przestrzennego w zakresie 
kierunku Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego województwa 

Nazwa wskaźnika 

Jednost
ka 

miary 

2018 2019 2020 2021 2022 Trend 

Energia elektryczna w 
gospodarstwach 
domowych: 

              

 odbiorcy energii 
elektrycznej ogółem 

szt. 725 608 730 675 739 325 747 839 b.d.  

 zużycie energii 
elektrycznej ogółem 

MWh 1 269 802 1 262 626 1 277 011 
1 263 
067,47 

b.d.  

 zużycie energii 
elektrycznej na 1 
mieszkańca 

kWh 596,5 593,5 600,7 604,1 b.d.  

Gazownictwo i sieć 
gazociągowa:  

              

 czynne przyłącza 
gazu do budynków 
mieszkalnych 

szt. 348 047 354 118 362 225 387 160 b.d.  

 długość sieci 
dystrybucyjnej gazu 
w m 

m 18 270 640 18 504 677 18 849 434 19 586 185 b.d.  

 sieć rozdzielcza gazu 
na 100 km2 

km/100
km2 

102,4 103,7 105,6 109,8 b.d.  

 ludność korzystająca 
z sieci gazowej 

os. 
1 543 
455 

1 546 
219 

1 570 
825 

1 578 
893 

b.d.  

 korzystający z gazu 
sieciowego 

% 72,5 72,7 74,1 74,8 b.d.  

 liczba odbiorców 
gazu 

gosp. 499 557 508 016 525 600 536 292 b.d.  
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Nazwa wskaźnika 

Jednost
ka 

miary 

2018 2019 2020 2021 2022 Trend 

 liczba odbiorców 
gazu ogrzewających 
mieszkania gazem 

gosp 178 809 183 241 198 404 244 157 b.d.  

 zużycie gazu w 
gospodarstwach 
domowych 

MWh 
2 821 
224 

2 907 
693 

3 114 
213 

3 930 
598,0 

b.d.  

 zużycie gazu na 
ogrzewanie mieszkań 

MWh 
1 832 
452 

1 950 
276 

2 087 
572 

2 247 
962,4 

b.d.  

Ciepłownictwo i sieć 
ciepłownicza: 

       

 kotłownie ogółem ob. 1 573 2 171 2 198 2 345 b.d.  

 długość sieci cieplnej 
przesyłowej i 
rozdzielczej 

km 654,3 673,6 683,0 681,9 b.d.  

 długość przyłączy do 
budynków 

km 422,0 415,9 372,9 362,4 b.d.  

 sprzedaż energii 
cieplnej w ciągu roku 

GJ 
5 101 
140 

5 743 
396 

5 841 
271 

6 752 
227 

b.d.  

 sprawność 
wytwarzania ciepła* 

% 92,9 92,4 79,7 83,34   

 sprawność 
przesyłania ciepła* 

% 87,0 86,6 86,7 87,41   

Moc zainstalowana w 
instalacjach 
odnawialnego źródła 
energii wytwarzających 
energię elektryczną.* 

MW 413,904 448,36 480,394 479,308 b.d.  

Źródło: opracowanie własne UMWP na podstawie danych GUS oraz danych URE. 

* dane pochodzące z Urzędu Regulacji Energetyki 

5.1.1. Rozwój sieci elektroenergetycznych 

W latach 2018-2022 Operator Systemu Dystrybucyjnego PGE Dystrybucja 

S.A, działający na większości terenu woj. podkarpackiego zrealizował następujące 

zadania: 

 W czerwcu 2019 roku zakończono pierwszy etap modernizacji ważnej linii 

elektroenergetycznej relacji Łańcut – Przeworsk na odcinku 12,9 km 

jednotorowej linii 110 kV;  

 W 2019 zakończyła się modernizacja linii 110 kV relacji Przeworsk – 

Przemyśl polegająca na wymianie izolacji przewodów roboczych na 

niskozwisowe, na odcinku 36,9 km; 
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 Zakończono modernizację linii 110 kV Lubaczów – Korczowa polegającą 

na dostosowaniu przewodów roboczych do pracy temp. 80 0C na odcinku 

16,9 km; 

 Wykonano modernizację linii 110 kV Korczowa – Munia polegającą na 

dostosowaniu przewodów roboczych do pracy w temp. 80 0C na odcinku 

o długości 26,8 km; 

 W 2021 zakończono modernizację linii 110 kV Tarnogród – Sieniawa na 

odcinku 25,8 km polegająca na dostosowaniu przewodów roboczych do 

pracy w temp. 80 0C; 

 Do końca 2022 rozbudowano następujące stacje 110/SN kV: Rzeszów 

Centralna, Staroniwa, Rzeszów EC, Rzeszów Staromieście, Nowy 

Żmigród, Iwonicz, Polichna, Rzeczyca Kolonia; 

 Do końca 2022 zmodernizowano następujące odcinki sieci pracującej na 

napięciu 110 kV: Sanok – Besko, Sokołów – Leżajsk, Stalowa Wola Miasto 

– Sandomierz, Rzeszów WSK – Nowe Miasto, Rzeszów Staroniwa – 

Rzeszów Baranówka, Starowniwa – DMS, Łańcut – Przeworsk, Nisko – 

Biłgoraj, Stalowa Wola – odg. Stalowa Wola Miasto, Stalowa Wola – 

Stalowa Wola Posanie; 

 Wybudowano magazyn Energii Rzepedź, którego zadaniem jest stabilizacja 

warunków napięciowych Bieszczad; 

 Jednym z działań inwestycyjnych PGE Dystrybucji w 2019 była realizacja 

wieloletniego Programu Kablowania; Program ma na celu zmianę struktury 

sieci SN polegającej na zwiększeniu udziału linii kablowych do min. 30% do 

końca 2023 roku; W 2019 roku w tej technologii wykonanych zostało blisko 

950 km podziemnych linii SN, na terenie zarządzanym przez PGE 

Dystrybucja; 

 Na początku 2021 roku PGE Dystrybucja Oddział Rzeszów ukończył 

przebudowę Głównego Punktu Zasilania (GPZ) w miejscowości Nowy 

Żmigród. Modernizacja stacji 110/30/15 kV Nowy Żmigród to trzeci etap 

projektu pn. „Budowa linii 110kV Nowy Żmigród – Iwonicz w celu 

umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej w południowej części 

województwa podkarpackiego”. Głównym celem projektu jest zwiększenie 

możliwości przyłączania nowych mocy wytwórczych z odnawialnych 
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źródeł energii do sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja. W ramach 

inwestycji zmodernizowane zostały stacje elektroenergetyczne – GPZ 

Iwonicz i wspomniany GPZ Nowy Żmigród. Trwa również budowa 

napowietrznej linii 110 kV Nowy Żmigród – Iwonicz; 

 W 2021 r. PGE Dystrybucja Oddział Rzeszów zakończyło modernizację 

dwutorowej linii 110 kV relacji: Elektrownia Stalowa Wola – Stalowa Wola 

Posanie oraz Elektrownia Stalowa Wola – Sandomierz. Usprawnienia 

dokonano na odcinku  2,14 km dwutorowej linii wysokiego napięcia. 

 

Aktualnie realizowane są następujące inwestycje: 

 Przebudowa linii relacji Nisko – Biłgoraj na odcinku 2,89 km; 

 Modernizacja i rozbudowa stacji 110/30/15 kV Grzybów; 

 Budowa linii dwutorowej 110 kV do stacji Rzeszów EC (wpięcie w linię 110 kV 

Rzeszów – Łańcut); 

 Budowa linii dwutorowej 110 kV Nowy Żmigród – Iwonicz p. Dukla. 

Prowadzone są prace projektowe następujących elementów sieci dystrybucyjnej 

działającej na wysokim napięciu: 

 Budowy nowej linii 110 kV relacji Łańcut – Pruchnik; 

 Modernizacji stacji Boguchwała 110/15kV; 

 Modernizacji linii 110 kV Nisko – Biłgoraj; 

 Modernizacji linii 110 kV Rzeszów – Głogów Młp.; 

 Przyłączenia terenów przemysłowych do GPZ Jeziórko. 

Operator Systemu Dystrybucyjnego Tauron Dystrybucja S.A. działający na terenie 

gmin Wadowice Górne, Radomyśl Wielki, Żyraków, Czarna Tarnowska, Dębica, 

Pilzno, Brzostek oraz Jodłowa w woj. podkarpackim zrealizował szereg inwestycji 

na średnim i niskim napięciu w latach 2018-2022 oraz zrealizował następujące 

zadanie ujęte w PZPWP – budowa GPZ Pilzno i linii zasilającej 110 kV. 

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) – operator systemu przesyłowego 

w Polsce w projekcie Planu Rozwoju Systemu Przesyłowego na lata 2023-2032 

zakłada przebudowę linii 750 kV na odcinku Rzeszów – Jarosław na napięcie 400 



194 
 

kV. Dodatkowo operator zakłada m.in. budowę stacji 400/110 kV Jarosław wraz 

z wprowadzeniem linii Rzeszów – Chmielnicki przełączonej na napięcie 400 kV, 

a także rozbudowę rozdzielni 400 kV w stacji Rzeszów.  

W związku z sytuacją wojenną, brakiem energii elektrycznej ze stabilnych źródeł 

i pewności zasilania u naszego wschodniego sąsiada, Polski Rząd dążył do jak 

najszybszego przywrócenia połączenia z Ukrainą z pomocą przebudowanej linii 

Rzeszów – elektrownia jądrowa Chmielnicki na napięciu 400 kV. Zgodnie 

z informacjami podanymi przez PSE połączenie Rzeszów – Chmielnicki na 

poziomie napięcia 400 kV zostało uruchomione 15.05.2023 r. 

5.1.2. Zwiększenie zdolności przesyłowych gazociągów wysokiego 

ciśnienia o znaczeniu ponadlokalnym oraz dywersyfikacja źródeł 

i kierunków zasilania 

Przed rokiem 2000, na terenie województwa podkarpackiego wybudowano 

przesyłowe gazociągi wysokiego ciśnienia, zorientowane na kierunek wschód – 

zachód. Gazociągi te mają zdolność przesyłu gazu tylko w jedną stronę, ze 

wschodu na zachód. Ich zadaniem jest rozprowadzenie rosyjskiego gazu na 

terenie Polski. Przebiegają one od węzła granicznego w Hermanowicach do węzła 

Jarosław i tam rozchodzą się na dwa kierunki o znaczeniu krajowym:  

 Jarosław – Sędziszów Małopolski – Pogórska Wola, 

 Jarosław – Stalowa Wola Rozwadów – Końskowola – Wronów. 

Z węzła Hermanowice do węzła Strachocina prowadzi także gazociąg o znaczeniu 

regionalnym.  

Po roku 2000 wskutek ogólnie znanych implikacji geopolitycznych uznano w 

Polsce rosyjskiego dostawcę gazu za mało wiarygodnego i podjęto działania, 

które miały na celu doprowadzenie do stworzenia możliwości dywersyfikacji źródeł 

i kierunków dostaw gazu do Polski. W dniu 24 kwietnia 2009 r. Sejm RP uchwalił 

ustawę o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu 

ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 924 – „ustawa o gazoporcie”), 

która jest skutkiem politycznej decyzji o budowie gazoportu z 2006 r. Na mocy tej 

ustawy, w latach 2009-2015 został wybudowany w Świnoujściu terminal 

regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego, który może przyjmować gaz ziemny 
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w postaci płynnej z dowolnego miejsca na Ziemi. Jego projektowana zdolność 

regazyfikacji wynosi 5 mld m3 rocznie, a od 2022 r. po realizacji dodatkowych 

inwestycji 6,2 mld m3. Obecnie (wrzesień 2022 r.) realizowana jest rozbudowa 

gazoportu w Świnoujściu, której zakończenie umożliwi regazyfikację nominalnie 

7,5 mld m3 gazu rocznie.  

Ustawa o gazoporcie jest także podstawą prawną do realizacji, innej 

strategicznej inwestycji liniowej zwanej Baltic Pipe.  

Baltic Pipe to gazociąg, dzięki któremu powstał nowy korytarz dostaw gazu 

ziemnego ze złóż norweskich na rynki polski i duński. Dnia 30 listopada 2022 r. 

gazociąg Baltic Pipe, długości 900 km, uzyskał docelową moc przesyłową 

w kierunku Polski, czyli ok. 10 mld m3 gazu rocznie i jest kluczowym elementem 

uniezależniania się od gazu rosyjskiego. Otwarcie Baltic Pipe nastąpiło 1 

października 2022 roku. 

Kompetencje związane z krajowym i wspólnotowym rynkiem gazu, zostały 

decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, rozdzielone pomiędzy cztery 

podmioty prawa handlowego. 

1. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (PGNiG S.A.) – prowadzi 

poszukiwania i eksploatację złóż gazu a także obrót gazem; 

2. Gas Storage Poland Sp. z o.o. (GSP) – spółka z Grupy Kapitałowej PGNiG 

S.A., jest operatorem systemu magazynowania gazu w podziemnych 

magazynach. Oddział GSP w Sanoku zarządza czterema magazynami 

gazu, w tym trzema położonymi na terenie województwa podkarpackiego: 

Husów, Strachocina, Brzeźnica oraz Swarzów (w woj. małopolskim); 

3. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. (PSG) – wchodząca również w 

skład Grupy Kapitałowej PGNiG, wykonuje zadania dystrybucji gazu w całej 

Polsce. Trenowy oddział PSG odpowiedzialny za dystrybucję gazu na 

terenie województwa podkarpackiego mieści się w Jaśle; 

4. GAZ-SYSTEM S.A. – zarządza krajową siecią przesyłową. Jej zadaniem 

jest transport zarówno importowanego jak i rodzimego gazu do umownych 

punktów stycznych z siecią dystrybucyjną. W przyszłości gazociągi 

zarządzane przez GAZ-SYSTEM S.A. mogą także pełnić rolę tranzytową, 

szczególnie na kierunku Północ – Południe. 
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Każdy z wymienionych operatorów działa na rzecz bezpieczeństwa dostaw 

gazu, zgodnie ze swoimi kompetencjami. Zamierzenia inwestycyjne mające na 

celu rozbudowę lub modernizację systemów wydobycia, przesyłu, dystrybucji lub 

magazynowania gazu przedstawiane są w planach rozwoju w zakresie 

zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na gaz lub energię, 

sporządzanych przez operatorów na podstawie art. 16 Prawa energetycznego. 

W latach 2018-2021 na teranie województwa podkarpackiego: 

1. PGNiG S.A. zagospodarował 31 nowych odwiertów, podłączył do sieci 18 

odwiertów oraz zabudował 12 sprężarek gazu. Ponadto wg stanu na 

31.12.2021 r., rozpoczął realizację zagospodarowania 12 odwiertów, 6 

podłączeń odwiertów i 2 zabudowy sprężarek gazu. PGNiG rozpoczął 

również inwestycję pn. Kogeneracja MPEC Przemyśl (73%) oraz 

Rozbudowa stacji CNG na terenie MPK Rzeszów (opiniowanie 

dokumentacji projektowej). 

2. W systemie magazynowania gazu nie nastąpiły żadne istotne zmiany, 

ponieważ w okresie 2014- 2017, zrealizowano inwestycje mające na celu 

podwyższenie pojemności istniejących magazynów gazu. 

3. Operator systemu dystrybucji (PSG Sp. z o.o.), w latach 2018-2021 

zrealizował przebudowy stacji gazowych w Narolu, Młodowie, Rudce 

i Albigowej. Przebudował gazociągi wysokiego ciśnienia relacji: Podwolina 

– Jeżowe – KG Krzywdy, Strachocina – Zabłotce wraz z infrastrukturą oraz 

punktowe przebudowy w miejscowościach Cieszanów, Mielec i Łówcza. 

Według stanu na dzień 31.12.2021 r., realizował rozpoczęte inwestycje 

(stan zaawansowania); budowa stacji gazowej w m. Makowisko (20%), 

modernizacja gazociągu w/c relacji Targowiska – Miejsce Piastowe – 

Iwonicz (35%), modernizacja odgałęzienia gazociągu – Zarszyn (5%), 

przebudowa gazociągu relacji Husów – Bachórz (5%), przebudowa stacji 

gazowej w m. Żółków i Żarówka (po 10%), rozbudowa gazociągu w/c – 

drugostronne zasilanie Mielca – etap I (3%) i etap II (10%). 

4. Największe, spektakularne wręcz postępy zostały poczynione w zakresie 

budowy gazociągów zaliczanych w skład korytarza przesyłowego Północ - 

Południe. GAZ-SYSTEM S.A., operator gazociągów przesyłowych, 
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zrealizował gazociągi o znaczeniu wspólnotowym wymienione w ustawie 

o gazoporcie;  

 Gazociąg DN 700 relacji Hermanowice – Strachocina; zakończono 

w kwietniu 2020 r; 

 Gazociąg DN 1000 relacji Strachocina – Pogórska Wola; zakończono 

w grudniu 2021 r.; 

 Gazociąg DN 1000 relacji Strachocina – granica RP – Słowacja; 

zakończono w czerwcu 2022 r. 

Pojawiły się problemy z realizacją dwóch inwestycji o znaczeniu 

wspólnotowym. Przerwano prace przy realizacji interkonektora Polska – Ukraina 

DN 1000, ponieważ ukraiński OSP nie wykazuje zainteresowania 

przeprowadzeniem wiążącej procedury, bez której nie można podjąć decyzji 

biznesowej. Wszystkie zrealizowane gazociągi tymczasem zostały podłączone do 

starej tłoczni w Strachocinie. Decyzja o budowie nowej tłoczni w Strachocinie 

została odłożona w czasie i zostanie wznowiona po przeprowadzeniu dogłębnej 

analizy biznesowej. 

GAZ-SYSTEM S.A. realizował również inwestycje wymienione w Planie 

Zagospodarowania Przestrzennego Województwa – Perspektywa 2030.  

Inwestycje zakończone: 

 Gazociąg DN 700 – wykonano nowe przekroczenie pod dnem Wisłoka 

w Rzeszowie – listopad 2021 r.; 

 Przebudowa chłodni wentylatorowych w Tłoczni Gazu Jarosław – 

czerwiec 2021 r.; 

 Przebudowa węzła Warzyce – październik 2019 r.; 

 Przebudowa części technologicznej węzła Sędziszów Małopolski – 

grudzień 2020 r.; 

 Przebudowy stacji redukcyjno-pomiarowych w: Raniżowie, Rozalinie, 

Okoninie, Skołoszowie, Skopaniu, Lubzinie, Kolbuszowej – w latach 

2017-2022; 

 Przyłączenie do sieci przesyłowej gmin: Mielec, Borowa, Czermin, 

Gawłuszowice, Przecław, Tuszów Narodowy – maj 2018 r. 
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Inwestycje w trakcie realizacji: 

 Gazociąg DN 700 Rozwadów – Puławy – przekroczenie pod dnem 

Sanu w Karnatach (31.12.2021 – 20%, 31.08.2022 – 25%); 

 Przebudowa gazociągu DN 400 Jarosław – Sędziszów Małopolski 

w Przeworsku (31.12.2021 – 20%, 31.08.2022 – 25%); 

 Wymiana gazociągu DN 300 Sandomierz – Komorów na odcinku 

Jadachy – Sandomierz (31.12.2021 – 90%, 31.08.2022 – 91%); 

 Przebudowa gazociągu DN 150 w Skopaniu (31.12.2021 – 20%, 

31.08.2022 – 25%); 

 Przebudowa węzła gazowego w Wygodzie (31.12.2021 – 20%, 

31.08.2022 – 30%); 

 Przebudowy stacji redukcyjno-pomiarowych w: Kosinie, Makowisku, 

Leżajsku, Łańcucie, Stalowej Woli os. Sudoły, Tarnobrzegu 

i Kraczkowej (wszystkie w przedziale 10 do 30%). 

Zrezygnowano z realizacji projektów: 

 Gazociąg DN 300 – nowe przekroczenia pod dnem Wisłoka 

w Krościenku Wyżnem, Krośnie i Białobrzegach; 

 Przebudowa gazociągu DN 250/300 Stalowa Wola – Sandomierz na 

odcinku Stalowa Wola – Zbydniów; 

 Przebudowa gazociągu DN 250 Sandomierz – Stalowa Wola na odcinku 

Sandomierz – Zaleszany; 

 Wymiana gazociągu DN 300 Jarosław – Stalowa Wola na odcinku Kopki 

– Stalowa Wola; 

 Budowa gazociągu DN 250 łączącego gazociągi DN 300 Żurawica – 

Jarosław i DN 400 KGZ Przemyśl Zachód; 

5.1.3. Zwiększenie możliwości i efektywności wykorzystania infrastruktury 

ciepłowniczej 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa województwa w zakresie ciepłownictwa 

PZPWP przewiduje: 

1) racjonalne zużycie energii cieplnej; 
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2) poprawę stanu oraz zwiększenie możliwości i efektywności 

infrastruktury ciepłowniczej w województwie poprzez: 

 rozbudowę istniejących oraz budowę nowych, elektrociepłowni 

gwarantujących odbiór ciepła oraz możliwości ich przyłączenia do 

sieci elektroenergetycznej, 

 rozbudowę i modernizację istniejących systemów 

scentralizowanego zaopatrzenia w ciepło, 

 zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) 

w zaspokojeniu ogólnego zapotrzebowania na ciepło. 

Zgodnie z danymi GUS liczba kotłowni w województwie podkarpackim 

w okresie 2018-2021 wzrosła z 1573 do 2345 (wzrost o 49%). Z kolei w zakresie 

długości przyłączy sieci ciepłowniczej do budynków odnotowano systematyczny, 

znaczący spadek. W latach 2018-2021 zauważalny był stały wzrost sprzedaży 

energii cieplnej w ciągu roku. 

Prowadzenie działalności gospodarczej w obszarze wytwarzania energii 

cieplnej o mocy cieplnej powyżej 5 MW, zgodnie z ustawą Prawo energetyczne, 

wymaga uzyskania koncesji od Prezesa Urzędu Regulacji. W województwie 

podkarpackim, koncesjonowaną działalność gospodarczą polegającą na 

wytwarzaniu ciepła, prowadzi 23 podmioty gospodarcze w tym 4 podmioty mające 

swoją siedzibę poza województwem podkarpackim (ure.gov.pl  odczyt wrzesień 

2022 r.). Sumaryczna moc zainstalowana w koncesjonowanych źródłach wg URE 

wynosi 1 897 MW z tego 696 w kogeneracji. Źródła oparte na węglu 1 325 MW 

(186 MW w kogeneracji), na gazie ziemnym 550 MW (504 MW w kogeneracji), na 

biomasie 22,5 MW (6,7 MW w kogeneracji) i OZE 0,205 MW. 

 W latach 2018-2021 w sferze koncesjonowanych źródeł ciepła zaszła jedna 

bardzo istotna zmiana. W 2020 r. został uruchomiony blok gazowo-parowy 

w Elektrociepłowni Stalowa Wola o mocy zainstalowanej 375,527 MW. 

Przestarzałe i zużyte kotły oparte na węglu zostały wyłączone z eksploatacji.  

 Oprócz koncesjonowanych źródeł ciepła, działają także mniejsze ciepłownie i 

kotłownie rozmieszczone głównie w dużych i średnich miastach. Jednak zarówno 

koncesjonowane jak i niekoncesjonowane źródła ciepła, rozprowadzające ciepło 

za pośrednictwem sieci ciepłowniczych zaspokajają zapotrzebowanie na ciepło 



200 
 

zaledwie dla 20% mieszkańców województwa. Pozostała część populacji swoje 

zapotrzebowanie na ciepło zaspokaja we własnym zakresie.   

W 2019 roku firma MPEC-Rzeszów Sp. z o.o.  zakończyła  inwestycję pn. 

„Budowa sieci ciepłowniczej w technologii rur preizolowanych o średnicy 2 x Ø 

355,6/500 mm wraz z przyłączami o łącznej długości 2,058 km w ramach zadania: 

Budowa przyłączy cieplnych do nowych obiektów w rejonie ul. Załęskiej i Al. 

Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego w Rzeszowie – Etap I, II, III”. 

W 2019 roku na inwestycje rozwojowe systemu przesyłowo-dystrybucyjnego 

MPEC w Przemyślu przeznaczył 1,4 mln zł, dzięki czemu ułożonych zostało 530 

m.b. sieci ciepłowniczej i wybudowanych 9 węzłów cieplnych. Ponadto 3 węzły 

cieplne zostały wybudowane przez odbiorców. Sumaryczna wielkość zamówionej 

mocy cieplnej (wartość docelowa) dla obiektów przyłączonych do systemu 

ciepłowniczego w roku 2019 wyniosła 1,25 MW. 

W dniu 21 lipca 2020 roku w Warszawie miało miejsce podpisanie umowy 

pomiędzy MPEC Rzeszów Sp. z o.o. a NFOŚiGW na realizację projektu pn.: 

„Likwidacja węzłów grupowych na terenie miasta Rzeszowa”. W ramach realizacji 

projektu w latach 2021-2023 zostanie przeprowadzona likwidacja grupowych 

węzłów cieplnych wraz z budową przyłączy do istniejących budynków oraz 

instalacją węzłów indywidualnych w Rzeszowie. W wyniku realizacji projektu 

nastąpi poprawa stanu i efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej 

poprzez zmniejszenie strat w przesyle i dystrybucji ciepła, a tym samym 

zmniejszenie wytwarzania ciepła, spalania paliw i w wyniku tego zmniejszenie 

emisji zanieczyszczeń do atmosfery. 

5.1.4. Rozwój odnawialnych źródeł energii 

Według danych Urzędu Regulacji Energetyki (URE) z 31.12.2021 r. na terenie 

województwa podkarpackiego znajdowało się: 

 25 elektrowni wiatrowych o łącznej zainstalowanej mocy 152.956 MW; 

 16 elektrowni wodnych, w tym: 

- 12 elektrowni wodnych przepływowych do 0,3 MW, o łącznej 

zainstalowanej mocy 0,799 MW; 
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- 2 elektrownie wodne przepływowe do 1 MW, o łącznej zainstalowanej 

mocy 1,535 MW; 

- 1 elektrownia wodna przepływowa do 10 MW, o łącznej zainstalowanej 

mocy 8,32 MW; 

- 1 elektrownia wodna szczytowo-pompowa lub przepływowa z członem 

pompowym o łącznej zainstalowanej mocy 198,66 MW; 

 16 elektrowni biogazowych, wytwarzających energię elektryczną z biogazu 

pochodzącego z różnych źródeł, o łącznej zainstalowanej mocy 7,335 MW; 

 3 elektrownie biomasowe, wytwarzające energię elektryczną z różnego 

rodzaju biomasy, o łącznej zainstalowanej mocy 57,8 MW; 

 126 elektrowni wytwarzających energię elektryczną z promieniowania 

słonecznego, o łącznej zainstalowanej mocy 58,678 MW; 

 1 instalacja termicznego przetwarzania z odzyskiem energii (ITPOE) 

odpadów komunalnych o zainstalowanej mocy 8,993 MW. 

Łączna zainstalowana moc w elektrowniach wykorzystujących odnawialne źródła 

energii na terenie województwa podkarpackiego wyniosła 495,076 MW, 

co stanowi 4,427% zainstalowanej mocy w OZE w skali kraju.  

W okresie od końca 2018 r. do końca 2021 r: 

 zarówno liczba elektrowni wiatrowych, jak i moc w nich zainstalowana nie 

uległa zmianie; 

 liczba elektrowni wodnych nie uległa zmianie, zaś ich moc zainstalowana 

wzrosła o 0,053 MW; 

 liczba elektrowni biogazowych wzrosła o jedną, a ich moc zainstalowana 

zwiększyła się o  0,333 MW; 

 liczba elektrowni biomasowych zmniejszyła się o jedną, a ich łączna moc 

zainstalowana zmalała o 0,58 MW; 

 liczba elektrowni wytwarzających energię elektryczną z promieniowania 

słonecznego zwiększyła się o 83 obiekty, zaś ich łączna moc zainstalowana 

wzrosła aż o 53,773 MW; 

 powstała jedna instalacja termicznego przetwarzania z odzyskiem energii 

odpadów komunalnych o zainstalowanej mocy 8,993 MW. 
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W analizowanym okresie znacznie wzrosła zarówno ilość, jak i wielkość 

zainstalowanej mocy elektrowni wytwarzających energię elektryczną 

z promieniowania słonecznego. 

W 2018 roku zakończono inwestycję związaną z budową instalacji termicznego 

przetwarzania z odzyskiem energii (ITPOE) odpadów komunalnych przy 

Elektrociepłowni Rzeszów. W ramach zakończonych prac powstała jedna linia 

technologiczna o rocznej przepustowości 100 tys. ton odpadów. W 2022 roku 

podjęto prace nad budową drugiej linii technologicznej dzięki czemu 

przepustowość wzrośnie do 180 tys. ton odpadów. 
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Rysunek 37. Łączna moc instalacji wytwarzających energię elektryczną z OZE w 2021 r 

 

Źródło: opracowanie własne UMWP w Rzeszowie na podstawie danych URE. 
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Rysunek 38. Zmiana mocy w elektrowniach w okresie od 31 grudnia 2018 r. do 31 
grudnia 2021 r. 

 

Źródło: opracowanie własne UMWP w Rzeszowie na podstawie danych URE. 
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W okresie od końca 2018 r. do końca 2021 r. na terenie województwa 

podkarpackiego łączna moc zainstalowana w instalacjach wytwarzających energię 

elektryczną z odnawialnych źródeł energii wzrosła o 81,172 MW, co stanowi 2,7% 

wzrostu w skali kraju. 

Przyjęte we wcześniejszym okresie przepisy prawne, w tym m.in. ustawa o 

odnawialnych źródłach energii, jak również „Wojewódzki Program Rozwoju 

Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Podkarpackiego” w znacznym 

stopniu przyczyniły się do zahamowania rozwoju energetyki wiatrowej i wodnej 

wprowadzając różnego rodzaju zakazy i ograniczenia. Jednocześnie analizowany 

przedział czasowy cechuje się dużym wzrostem energetyki słonecznej w postaci 

mikro i małych instalacji OZE co uwidacznia się w zaprezentowanych powyżej 

wskaźnikach. Na ich rozwój miały wpływ oprócz braku ograniczeń prawnych liczne 

programy zachęt oraz wsparcia ze środków krajowych i unijnych. 

W zakresie prawodawstwa, w analizowanym okresie, ustawa z dnia 20 lutego 

2015 r. o odnawialnych źródłach energii  (tj. Dz.U. 2023 poz. 1436) podlegała 

kolejnym siedmiu nowelizacjom. 

PODSUMOWANIE 

 Ustanowione na szczeblu europejskim i krajowym akty prawne nakładają 

obowiązek promowania oraz rozwoju odnawialnych źródeł energii. 

 Znaczna część województwa objęta jest różnymi, wielkopowierzchniowymi 

formami ochrony przyrody, co przy dużym rozproszeniu zabudowy 

i gospodarstw rolnych znacznie ogranicza możliwości lokalizacyjne dużych 

obiektów OZE. 

 W ostatnich latach znacznie wzrosła liczba elektrowni słonecznych. 

 Zauważalny jest stopniowy lecz powolny rozwój odnawialnych źródeł energii 

na terenie województwa podkarpackiego. 
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5.2. RACJONALNY ROZWÓJ GOSPODARKI WODNEJ I ŚCIEKOWEJ 

Tabela 13. Wskaźniki stanu i trendy zmian zagospodarowania przestrzennego w zakresie 
kierunku racjonalny rozwój gospodarki wodnej i ściekowej 

Nazwa wskaźnika 

Jednos
tka 

miary 

2018 2019 2020 2021 2022 Trend Źródło 

Pojemność suchych 
zbiorników  

hm3 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 = 
PGW
WP 

Pojemność zbiorników 
małej retencji 

dam3 5041,2 5011,2 5207,3 5069,4 b.d.  GUS 

Udział ludności 
korzystających z sieci 
wodociągowej 

% 81,0 81,2 81,1 81,4 b.d.  GUS 

Udział ludności 
korzystającej z sieci 
kanalizacyjnej 

% 70,4 71,1 71,8 72,4 b.d.  GUS 

Udział ludności 
korzystający z 
oczyszczalni ścieków 

% 74,7 75,6 76,5 77,3 b.d.  GUS 

Źródło: opracowanie własne UMWP w Rzeszowie na podstawie danych GUS oraz 

PGWWP. 

5.2.1. Zwiększenie zasobów dyspozycyjnych wód 

W skali kraju zasoby wodne są relatywnie niskie, a dodatkowo cechuje je 

zmienność sezonowa i zróżnicowanie obszarowe. Nasz kraj znajduje się na 

przedostatnim miejscu w Europie pod względem zasobów wodnych. W Polsce na 

jednego mieszkańca przypada ok. 1600 m3/rok (ilość wody odpływającej z danego 

kraju na jednego mieszkańca). W trakcie suszy wskaźnik ten obniża się do 

wartości poniżej 1000 m3/rok/osobę. Średnia wartość ww. wskaźnika w Europie 

jest prawie 3 razy większa i wynosi ok. 4500 m3/rok/osobę. Zbiorniki retencyjne 

charakteryzują się małą pojemnością, która łącznie nie przekracza 6% objętości 

odpływu rocznego wód z obszaru kraju, co nie zapewnia dostatecznej ochrony 

przed okresowymi nadmiarami lub deficytami wody. Biorąc powyższe pod uwagę, 

Polska należy do grupy państw zagrożonych deficytem wody. 

Zasoby wodne rzek województwa podkarpackiego są stosunkowo duże, 

jednak tak jak w skali całego kraju cechują się dużą zmiennością w czasie, a ze 

względu na niski poziom retencji nie są w pełni wykorzystywane. Aktualnie 

większość wód powierzchniowych jest retencjonowana w 3 dużych zbiornikach 
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zaporowych tj. Solina (474 hm3), Myczkowce (10,9 hm3) i Besko (13,2 hm3) oraz 

kilkudziesięciu innych mniejszych. Według danych GUS na koniec 2021 r. 

funkcjonowało 114 zbiorników małej retencji o łącznej pojemności 5069,4 dam3. 

Zasoby eksploatacyjne wód podziemnych w skali kraju należą do niewielkich. 

Natomiast stopień wykorzystania zasobów dyspozycyjnych jest niewielki i mieści 

się w granicach 0-30%, a wiec rezerwy wód podziemnych są stosunkowo duże.   

Zapotrzebowanie na wodę na potrzeby gospodarki narodowej i ludności 

w województwie podkarpackim w większości pokrywane jest z ujęć wód 

powierzchniowych. Zgodnie z danymi GUS pobór wody w 2021 r. wyniósł 171,6 

hm3, z czego z ujęć powierzchniowych pobrano 121,2 hm3 (70,6%), a z ujęć 

podziemnych 50,4 hm3 (29,4%). Na cele produkcyjne pobrano 38,3 hm3 wody, 

eksploatacji sieci wodociągowej – 86,2 hm3, a do napełniania i uzupełniania 

stawów rybnych – 47,1 hm3. Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej 

i ludności wyniosło 149 hm3, z czego najwięcej, bo 43,9% wykorzystano 

w eksploatacji sieci wodociągowej. Do napełniania i uzupełniania stawów rybnych 

zużyto 31,6%, a w przemyśle – 24,5%. Średnie zużycie wody z wodociągów 

w gospodarstwach domowych na 1 mieszkańca województwa podkarpackiego 

wyniosło 24,4 m3, a w kraju 33,5 m3. W latach 2018-2021 widać bardzo znaczny 

spadek poboru i zużycia wody. W roku 2021 pobrano o 80,1 hm3 i zużyto o 76,1 

hm3 mniej wody niż w roku 2018 i wynika to ze zmniejszenia zużycia wody na cele 

produkcyjne. 

W PZPWP wskazano na konieczność podjęcia działań w celu zachowania 

zasobów wód oraz dla zapewnienia mieszkańcom województwa dostępu do 

dobrej jakościowo i wystarczającej ilościowo wody m.in. poprzez realizowanie 

zbiorników retencyjnych czy modernizację i budowę sieci wodociągowych. 

W latach 2018-2022 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (PGWWP) 

nie oddało do użytku żadnego  dużego zbiornika retencyjnego. Według danych 

GUS w latach 2019-2021 ilość zbiorników małej retencji wzrosła o 21 o łącznej 

pojemności 28,2 dam3. Większość zrealizowana była przez Lasy Państwowe 

w ramach zadań: kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian 

klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich 

oraz mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych. 
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W dniu 10 września 2019 r. uchwałą Rady Ministrów przyjęto Założenia do 

„Programu przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2021-2027 z perspektywą 

do roku 2030”, który ma na celu wieloaspektowe określenie, a następnie 

wdrożenie działań, których realizacja zwiększy retencję wody i umożliwi 

zatrzymanie jej przez długi czas w środowisku, a następnie wykorzystanie jej 

w okresach zagrożenia deficytem. Założenia zawierają także wykaz inwestycji 

realizowanych lub planowanych do realizacji, służących poprawie retencji wód 

przewidzianych także na terenie województwa podkarpackiego. Przyjęcie 

programu planowane jest na rok 2023. W celu przeciwdziałania skutkom skrajnych 

zjawisk hydrometeorologicznych oraz zwiększania retencji i odbudowy potencjału 

systemów melioracyjnych na terenach rolniczych, PGWWP w 2020 roku 

opracowały i rozpoczęły wdrażanie w całym kraju założeń do Programu 

Kształtowania Zasobów Wodnych na lata 2020-2025, finansowanego ze środków 

własnych. Na terenie województwa podkarpackiego zrealizowano dotychczas 

kilkanaście zadań obejmujących m.in.  odbudowę budowli piętrzących, jazów 

i zastawek.  

W latach 2018-2021 na terenach podkarpackich gmin realizowane były 

inwestycje w zakresie budowy, przebudowy i modernizacji infrastruktury 

dostarczającej wodę w większości dofinansowane z funduszy unijnych. Według 

danych GUS długość sieci wodociągowej rozdzielczej wzrosła o prawie 1192 km 

i na koniec 2021 roku wyniosła 16280,1 km. Dostępność mieszkańców do sieci 

wodociągowej od roku 2018 wzrosła o 0,7 pkt proc. i w roku 2021 wyniosła 81,4%, 

co w porównaniu z innymi regionami plasuje województwo podkarpackie na 

ostatnim miejscu. Odsetek korzystających z sieci wodociągowej dla całego kraju 

wynosi 92,4%. W zakresie dostępności do sieci wodociągowej widać wyraźny 

podział na cześć północną, charakteryzującą się wskaźnikiem zwodociągowania 

przeważnie powyżej 70% i cześć południową z gminami, gdzie odsetek ten rzadko 

przekracza 70% (rysunek 39). Potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury 

dostarczającej wodę są nadal duże, co znalazło odzwierciedlenie w przyjętym 

przez Ministerstwo Infrastruktury Programie inwestycyjnym w zakresie poprawy 

jakości i ograniczenia strat wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w którym 

wskazano województwo podkarpackie jako region o wysokich potrzebach 

inwestycyjnych. 
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Rysunek 39. Ludność korzystająca z sieci wodociągowej  

 

Źródło: opracowanie własne UMWP w Rzeszowie na podstawie danych GUS. 

 



210 
 

5.2.2. Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego 

Ochrona przeciwpowodziowa w województwie podkarpackim opiera się 

głównie na systemach technicznych (wały przeciwpowodziowe, zbiorniki dużej 

i małej retencji, suchy zbiornik, polder, zabudowa koryt rzek i potoków), które nie 

stanowią wystarczającego zabezpieczenia przed powodzią.  

Dla poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego województwa w PZPWP 

wskazano działania dotyczące budowy dużych i małych zbiorników retencyjnych, 

budowy nowych oraz przebudowy i rozbudowy istniejących obwałowań, budowy 

suchych zbiorników i polderów oraz regulacji rzek i potoków. Wskazano również, 

że wszelkie działania ograniczające ryzyko powodziowe realizowane będą 

zgodnie z planami zarządzania ryzykiem powodziowym. Mimo ciągłych postępów 

w poprawie stanu infrastruktury przeciwpowodziowej potrzeby w tym zakresie są 

nadal duże. Spośród 362 zadań ujętych w PZPWP zgodnie z ustaleniami PZRP z 

roku 2016 zrealizowanych zostało tylko 17. W trakcie realizacji jest 9 zdań, w 

przypadku pozostałych nie podjęto realizacji. W latach 2018-2022 na terenie 

województwa podkarpackiego PGWWP zrealizowało inwestycje obejmujące 

prawie 60 km obwałowań rzek: Wisły, Sanu, Trześniówki, Łęgu Ropy i Wisłoki. Do 

użytku oddano ponad 15 km nowych obwałowań. Prowadzono również prace 

utrzymaniowe urządzeń i cieków wodnych. Nie zrealizowano natomiast żadnego 

dużego zbiornika retencyjnego, zbiornika suchego i polderu. W grudniu 2022 roku 

przyjęto aktualizację planu zarządzania ryzykiem powodziowym z roku 2016,  

w którym wskazano dalsze konieczne inwestycje w celu obniżenia ryzyka 

powodziowego. 

5.2.3. Rozwój gospodarki ściekowej na obszarze województwa 

Zgodnie z danymi GUS w roku 2021 r. z odsetek ludności korzystających 

z kanalizacji wynosił 72,4 %, a z oczyszczalni ścieków 77,3 % (rysunek 40). 

Ponad 1,6 mln ludności korzystało z 234 działających oczyszczalni komunalnych 

pracujących na sieci kanalizacyjnej, z czego 195 to oczyszczalnie biologiczne, a 

39 z podwyższonym usuwaniem biogenów. W 2021 r. działały 44 oczyszczalnie 

przemysłowe, spośród których 52,3% stanowiły oczyszczalnie biologiczne, 27,3% 

– mechaniczne, 15,9% – chemiczne, a oczyszczalnie z podwyższonym 

usuwaniem biogenów – 4,5%.  
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W PZPWP wskazano, że rozwój gospodarki ściekowej będzie zgodny 

z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) 

i realizowany będzie m.in. poprzez budowę i rozbudowę systemów oczyszczania 

ścieków, sieci kanalizacyjnych  a także indywidulanych systemów oczyszczania 

ścieków na terenach gdzie realizacja systemów kanalizacji zbiorczych generować 

będzie duże koszty. Według informacji ze sprawozdań z realizacji KPOŚK 

w latach 2018-2021 wybudowano 1442 km oraz zmodernizowano 77,5 km sieci 

kanalizacyjnej. Wybudowano 18 nowych oraz zmodernizowano i rozbudowano  53 

oczyszczalnie. 

W dniu 5 maja 2022 r. Rada Ministrów przyjęła VI aktualizację Krajowego 

Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Aktualizacja zawiera również 

wykaz nowych aglomeracji wyznaczanych przez rady gmin zgodnie z ustawą 

Prawo wodne obowiązującą od 2018 roku oraz wykaz planowanych inwestycji 

w okresie od marca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2027 r. Obecnie na terenie 

województwa podkarpackiego wyznaczonych jest 151 aglomeracji. Zgodnie 

z postanowieniami dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotyczącej 

oczyszczania ścieków komunalnych warunkami koniecznymi do spełnienia przez 

aglomerację są wymogi w zakresie wyposażenia aglomeracji w systemy zbierania 

ścieków, wydajności oczyszczalni, oraz standardów oczyszczania ścieków. 

Wszystkie warunki określone w dyrektywie 91/271/EWG, jakie muszą spełnić 

aglomeracje, spełnia obecnie 88 aglomeracji. W związku z tym potrzeby 

inwestycyjne w zakresie oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych są nadal 

duże. PZPWP uwzględnia V aktualizację Krajowego Programu Oczyszczania 

Ścieków Komunalnych z roku 2017. 

W latach 2018-2021 zgodnie z danymi GUS długość sieci kanalizacyjnych 

wzrosła o 2265,7 km i na koniec 2021 wynosiła 18 937,7 km. Systematycznie 

wzrasta także dostępność mieszkańców województwa do sieci kanalizacyjnych 

i oczyszczalni ścieków. Odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnych 

wzrósł o 2,6 pkt proc. i z oczyszczalni ścieków o 3,4 pkt proc.  
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Rysunek 40. Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków 

 

Źródło: opracowanie własne UMWP w Rzeszowie na podstawie danych GUS. 

Nadal widać przewagę dostępności do sieci wodociągowych nad sieciami 

kanalizacyjnymi, co w kontekście ochrony środowiska wodnego przed 

niekontrolowanymi zrzutami ścieków jest niekorzystne. Niemniej jednak 
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ukształtowanie terenu w szczególności w południowej części województwa oraz 

rozporoszona zabudowa nie sprzyja rozwojowi zbiorczych systemów 

kanalizacyjnych. Na terenach, gdzie budowa sieci kanalizacyjnych jest 

ekonomicznie nieuzasadniona realizowane są zbiorniki bezodpływowe lub 

przydomowe oczyszczalnie ścieków. W roku 2021 funkcjonowało 107 780 

zbiorników bezodpływowych oraz 5453 przydomowych oczyszczalni ścieków. Od 

roku 2018 zanotowano wzrost ilości przydomowych oczyszczalni ścieków o 2294 

sztuk oraz zmniejszenie się ilości zbiorników bezodpływowych o 3838 sztuk. 

PODSUMOWANIE 

 W okresie 2018-2021 w zakresie zwiększenia zasobów dyspozycyjnych wód 

nie zanotowano znaczących zmian.  

 Dzięki inwestycjom w infrastrukturę wodociągową nieznacznie wzrosła 

dostępność do niej mieszkańców. Nie zwiększono natomiast  w znaczny 

sposób pojemności zbiorników retencyjnych.  

 Polityka przestrzenna określona w PZPWP powinna być kontynuowana, 

uwzględniając ustalenia dokumentów strategicznych w tym zakresie. Należy 

dążyć do objęcia jak największej liczby mieszkańców dostępnością do sieci 

wodociągowej oraz wzrostu retencji wody. 

 W zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego potrzeby 

inwestycyjne w tym zakresie są nadal duże.  

 Ponad 95% inwestycji wynikających z PZRP nie zostało zrealizowanych. 

 Przyjęte w PZPWP inwestycje zgodnie z PZRP z roku 2016 w związku z jego 

aktualizacją w roku 2022 mogą być nieaktualne. 

 W latach 2018-2022 realizowanych było wiele inwestycji dotyczących 

infrastruktury odprowadzającej i oczyszczającej ścieki komunalne.  

 Nieznacznie poprawiła się sytuacja w zakresie dostępności mieszkańców do 

sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków. Niemniej jednak 42 % 

aglomeracji nie spełnia wymagań dyrektywy ściekowej 91/271/EWG, 

w związku z tym potrzeby w zakresie gospodarki ściekowej są nadal duże. 

 Należy kontynuować politykę określoną w PZPWP uwzględniając ustalenia 

aktualizacji KPOŚK z 2021 r. 
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 Na terenach poza wyznaczonymi aglomeracjami należy dążyć do objęcia 

zbiorczymi systemami odprowadzania i oczyszczania ścieków jak największą 

liczbę mieszkańców. Na pozostałych terenach, gdzie realizacja systemów 

kanalizacji zbiorczych generować będzie duże koszty, należy dążyć do objęcia 

wszystkich mieszkańców indywidualnymi systemami oczyszczania ścieków. 

 

5.3. ROZWÓJ SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI 

Tabela 14. Wskaźniki stanu i trendy zmian zagospodarowania przestrzennego w zakresie 
kierunku Rozwój systemu gospodarki odpadami 

Nazwa wskaźnika 

Jednos
tka 

miary 

2018 2019 2020 2021 2022 
Tren

d 
Źródło 

Liczba 
funkcjonujących 
instalacji 
komunalnych 

szt. - 18 18 19 19  
UMWP, 

DOŚ 

Odsetek mieszkańców 
objętych 
zorganizowanym 
systemem zbierania 
odpadów 
komunalnych 

% 100 100 100 100 b.d. = GUS 

Masa wytworzonych 
odpadów 
komunalnych przez 
jednego mieszkańca 
na terenie 
województwa 

kg 234 242 236 250 b.d.  GUS 

Odsetek odpadów 
zebranych 
selektywnie w relacji 
do ogółu odpadów 

% 27,4 29,5 37,2 39,6 b.d.  GUS 

Funkcjonujące na 
terenie woj. 
podkarpackiego 
instalacje komunalne 
do przetwarzania 
niesegregowanych 
(zmieszanych) 
odpadów 
komunalnych 

szt. - 10 10 10 10 = UMWP 

Funkcjonujące na 
terenie woj. 

szt. - 8 8 9 9  UMWP 
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Nazwa wskaźnika 

Jednos
tka 

miary 

2018 2019 2020 2021 2022 
Tren

d 
Źródło 

podkarpackiego 
instalacje komunalne 
do przetwarzania 
odpadów powstałych 
w procesie 
mechaniczno-
biologicznego 
przetwarzania 
niesegregowanych 
(zmieszanych) 
odpadów 
komunalnych oraz 
pozostałości z 
sortowania odpadów 
komunalnych – 
składowiska 

Źródło: opracowanie własne UMWP w Rzeszowie na podstawie danych GUS oraz 

danych ze strony http://www.bip.podkarpackie.pl/index.php/samorzad-

wojewodztwa/informacja-o-srodowisku/gospodarka-odpadami 

5.3.1. Racjonalne gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Gospodarka odpadami na terenie województwa podkarpackiego prowadzona 

jest zgodnie z  Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 

na lata 2020-2026 z perspektywą do 2032 roku oraz w oparciu o przepisy 

regulujące gospodarkę odpadami, w szczególności ustawę o odpadach. 

Organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w zakresie 

odbioru i zagospodarowania tych odpadów jest zadaniem Gmin. Gminy są 

zobowiązane do zorganizowania przetargu na odbieranie i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych wytworzonych na własnym terenie. Wyłoniony w przetargu 

podmiot odbierający (obecnie najczęściej jest to instalacja przetwarzania 

odpadów), przekazuje odpady komunalne do przedsiębiorstwa zajmującego się 

ich zagospodarowaniem, gdzie po poddaniu ich procesom mechaniczno i/lub 

biologicznego przetwarzania i odzyskowi frakcji surowcowej, możliwie najmniejsza 

ich część jest kierowana na składowiska odpadów. 

Do września 2019 roku, teren województwa podkarpackiego był podzielony na 

5 Regionów Gospodarki Odpadami (RGO) z funkcjonującymi w obrębie każdego, 

Regionalnymi Instalacjami Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). 
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RIPOKi były zobligowane do zagospodarowywania w pierwszej kolejności 

strumienia odpadów komunalnych pozyskanych z terenu swojego regionu. Od 6 

września 2019 roku, w związku ze zmianą ustawy o odpadach, przestał 

obowiązywać podział na RGO, a RIPOKi  stały się Instalacjami Komunalnymi (IK). 

Z grona instalacji komunalnych całkowicie wykluczono, posiadające jeszcze przed 

zmianą status RIPOK-u, instalacje do przetwarzania odpadów zielonych i innych 

bioodpadów. Listę funkcjonujących na terenie województwa podkarpackiego IK 

publikuje Marszałek Województwa w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Analizując dane za lata ubiegłe, można stwierdzić, że stan gospodarki 

odpadami komunalnymi na terenie województwa podkarpackiego ulega 

systematycznej poprawie. Wzrost masy odpadów komunalnych selektywnie 

zbieranych i odbieranych, przy jednoczesnym wzroście masy odpadów 

komunalnych wytwarzanych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, świadczy 

o tym, iż system gospodarki odpadami uszczelnia się i coraz mniejsza ilość 

odpadów jest zagospodarowywana w sposób niewłaściwy przez społeczność 

województwa. Zauważyć należy sukcesywny rozwój infrastruktury 

zagospodarowania odpadów na terenie województwa podkarpackiego poprzez 

modernizację, budowę i rozbudowę nowoczesnych instalacji komunalnych, 

przetwarzających odpady w sposób efektywny i bezpieczny dla środowiska. 

Przyjęta polityka przestrzenna dotycząca rozsądnego gospodarowania odpadami 

komunalnymi poprzez rozwój infrastruktury komunalnej, intensyfikację działań 

w zakresie odzysku odpadów oraz system selektywnego pozyskiwania odpadów, 

powinna być kontynuowana. 

5.3.2. Gospodarowanie pozostałymi grupami odpadów 

Województwo podkarpackie jest w skali skaju jednym z mniej 

uprzemysłowionych regionów. Niemniej jednak masa odpadów przemysłowych, 

wytwarzanych w ciągu roku, znacznie przewyższa ilość powstających odpadów 

komunalnych. Odpady te są zagospodarowywane głównie na terenie 

województwa. Mała część odpadów przemysłowych jest unieszkodliwiana, 

natomiast pozostała, przeważająca większość poddawana jest procesom 

odzysku.  
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Rysunek 41. Gospodarka odpadami 

 

Źródło: opracowanie własne UMWP w Rzeszowie na podstawie danych Departamentu 

Ochrony Środowiska UMWP. 
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Infrastruktura gospodarki odpadami na terenie województwa podkarpackiego jest 

sukcesywnie modernizowana i w miarę potrzeb rozbudowywana. Skutkiem tego 

jest unowocześnianie procesów zagospodarowywania odpadów zgodnie z 

zasadami BAT, co pozytywnie wpływa m.in. na stan środowiska. Inwestycje w 

infrastrukturę odpadową są finansowane m.in. ze środków unijnych i środków 

samorządu województwa podkarpackiego. 

Biorąc pod uwagę odpady inne niż komunalne ich zagospodarowanie na 

terenie województwa nie stwarza większych problemów, a zakładane cele są 

realizowane. Moce przerobowe instalacji przetwarzających niektóre rodzaje 

odpadów przemysłowych, pozwalają na poddanie procesom odzysku lub 

unieszkodliwienia odpady wytwarzane nie tylko w województwie podkarpackim, 

ale również spoza jego granic. Przyjęta polityka przestrzenna dotycząca 

gospodarowania pozostałymi grupami odpadów m.in. w zakresie rozwoju instalacji 

zagospodarowania tego rodzaju odpadów i właściwego postępowania 

z poeksploatacyjnymi składowiskami odpadów powinna być nadal utrzymana. 

PODSUMOWANIE 

 W omawianym okresie raportowania nowelizacji uległy przepisy prawa 

w zakresie gospodarki odpadami, skutkiem tego zmianie uległ system 

gospodarki odpadami komunalnymi. Zniesiono m.in. regiony gospodarki 

odpadami, a dotychczasowe RIPOKi przemianowano na Instalacje 

Komunalne, działające na zasadach gospodarki wolnorynkowej. 

 Stan gospodarki odpadami komunalnymi na terenie województwa 

podkarpackiego ulega systematycznej poprawie. 

 System gospodarki odpadami uszczelnia się i coraz mniejsza ilość odpadów 

jest zagospodarowywana w sposób niewłaściwy przez społeczność 

województwa. 

 Sukcesywne rozwija się infrastruktura zagospodarowania odpadów na terenie 

województwa podkarpackiego poprzez modernizację, budowę i rozbudowę 

nowoczesnych instalacji komunalnych, przetwarzających odpady w sposób 

efektywny i bezpieczny dla środowiska. 

 Zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne na terenie województwa 

nie stwarza większych problemów, a zakładane cele są realizowane. 
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5.4. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ 

Tabela 15. Wskaźniki stanu i trendy zmian zagospodarowania przestrzennego w zakresie 
kierunku Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej 

Nazwa wskaźnika 

Jedno
stka 

miary 

2018 2019 2020 2021 2022 Trend 

Łącza abonenckie  ogółem 
na 1000 ludności [1] 

 94 84 78 74 b.d.  

Dostęp do sieci Internet 
poprzez linie światłowodowe 
[1] 

km 22 495 23 204 25 488 24 312 b.d.  

Dostęp do sieci Internet 
poprzez linie kablowe [1] 

km 19 847 25 791 26 527 25 275 b.d.  

Łączna liczba wszystkich 
BTS-ów [2] 

szt. b.d. 1 867 1 967 2 108 
3891 

** 
 

Procentowe pokrycie 
budynków zasięgiem w 
technologii LTE [3] 

% b.d. 91,0 97,7 94,6 b.d.  

Penetracja łączami telefonii 
stacjonarnej [3] 

% b.d. 8,4 7,8 7,4 b.d.  

Penetracja budynkowa 
zasięgami internetu 
stacjonarnego o 
przepustowości co najmniej 
30 Mb/s w %[3] „+” Wzrost 
penetracji budynkowej po 
realizacji inwestycji w 
ramach POPC (Program 
Operacyjny Polska Cyfrowa) 

% 
34+20 

* 
57+17 65+14 70 +10 b.d.  

Penetracja lokalowa 
zasięgami internetu 
stacjonarnego o 
przepustowości co najmniej 
30 Mb/s[3] w %[3] „+” Wzrost 
penetracji budynkowej po 
realizacji inwestycji w 
ramach POPC (Program 
Operacyjny Polska Cyfrowa) 

% 
60+11 

* 
72+14 76+11 80 +8 b.d.  

Źródło: opracowanie własne UMWP w Rzeszowie na podstawie danych GUS, UKE, 

portalu beta.btsearch.pl. 

* dane z początku 2018 r. 

** dane z początku 2023 r. 

b.d. - brak danych 

[1] – dane GUS 

[2] – dane ze strony http://beta.btsearch.pl 

[3] – dane UKE 
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5.4.1. Rozbudowa sieci telekomunikacyjnych oraz zwiększenie dostępu do 

Internetu terenów trudnodostępnych i o małej gęstości zaludnienia 

W 2021 roku na terenie województwa podkarpackiego zinwentaryzowano 

3 zamieszkane miejscowości/osady bez dostępu do Internetu w technologii LTE 

(Niwki, Huta Polańska, Brzegi Górne), oraz jedną miejscowość całkowicie 

pozbawioną dostępu do Internetu (Tarnawa Niżna). 

W odniesieniu do roku 2020 nastąpił spadek o 14 p.p. (z 56% do 42% w roku 

2021) udział traktów napowietrznych sieci przewodowych. Pomimo tego, 

w województwie podkarpackim nadal występuje bardzo wysoki odsetek 

w stosunku do innych województw traktów napowietrznych sieci przewodowych, 

które są podatne na uszkodzenia atmosferyczne i inne uszkodzenia z powodu 

nieprzewidzianych warunków zewnętrznych. 

Wykres 14. Udział traktów: napowietrznego i podziemnego dla sieci przewodowych 
własnych wg województw 

 

Źródło: Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2021.  

  

https://bip.uke.gov.pl/download/gfx/bip/pl/defaultaktualnosci/23/20/1/raport_o_stanie_rynku_telekomunikacyjnego_-_2017_r..pdf
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Dostępność publicznych sieci telekomunikacyjnych ocenia się przez stosunek 

liczby budynków znajdujących się w zasięgu sieci o określonych parametrach do 

liczby wszystkich budynków na analizowanym obszarze, określanym jako 

wskaźnik penetracji budynkowej. Za budynki znajdujące się w zasięgu sieci o 

określnych parametrach uznaje się budynki z możliwością świadczenia usług 

zadeklarowaną przez operatora. Na terenie województwa podkarpackiego 

najniższą penetracją budynkową internetu stacjonarnego (do 5%) 

charakteryzowała się gmina wiejska Adamówka położona w północnej części 

powiatu przeworskiego, na granicy z województwem lubelskim. 

Rysunek 42. Penetracja budynkowa zasięgami Internetu stacjonarnego ogółem 

 

Źródło: Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2021.  

W analizowanym okresie zauważalny jest stały spadek abonentów telefonii 

stacjonarnej. Coraz więcej osób rezygnuje z telefonów stacjonarnych na rzecz 

telefonii komórkowej. Uwidacznia się to choćby we wskaźniku pn. łącza 

https://bip.uke.gov.pl/download/gfx/bip/pl/defaultaktualnosci/23/20/1/raport_o_stanie_rynku_telekomunikacyjnego_-_2017_r..pdf
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abonenckie ogółem na 1000 ludności, gdzie w okresie 2018-2021 nastąpił spadek 

o 20 p.p. 

Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej, w szczególności technologii LTE na 

terenie województwa podkarpackiego, w widoczny sposób przyczynia się do 

zwiększenia dostępu do Internetu terenów trudnodostępnych i o małej gęstości 

zaludnienia. 

Dzięki realizacji inwestycji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, 

w województwie podkarpackim znacznie poprawiła się dostępność do Internetu 

stacjonarnego o przepustowości min. 30Mb/s. 

PODSUMOWANIE 

 Rozwój infrastruktury informatycznej i świadczonych za jej pośrednictwem 

usług ma znaczący udział w poprawie jakości życia mieszkańców oraz 

zwiększeniu konkurencyjności i atrakcyjności inwestycyjnej województwa. 

 Następuje coraz szerszy rozwój e-usług (e-urząd, e-sklep, e-firma, e-nauka, e-

praca, e-szkolenia, e-dziennik itp.), a co za tym idzie wzrost możliwości 

załatwiania wielu spraw za pomocą Internetu. Pandemia COVID-19 znacznie 

przyspieszyła ten proces. 

 Wzrosła liczba osób z dostępem do szybkiego Internetu. 

 W dalszym ciągu na terenie województwa podkarpackiego znajdują się 

miejscowości i obszary, na których dostęp do sieci teleinformatycznej jest 

znacznie ograniczony. 

6. OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA 

Województwo podkarpackie przez wzgląd na swe położenie geograficzne, jest 

ważnym regionem kraju z punktu widzenia obronności i bezpieczeństwa państwa. 

Potwierdzeniem tego jest wspólna granica województwa z Ukrainą, będąca 

równocześnie wschodnią granicą NATO. Biorąc pod uwagę fakt toczącej się 

wojny, infrastruktura województwa podkarpackiego, głównie transportowa ma 

charakter strategiczny, w szczególności należy podkreślić znaczenie autostrady 

A4 i lotniska Rzeszów – Jasionka. Obecna sytuacja geopolityczna wywiera także 
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nacisk na rozwój istniejącego na terenie województwa przemysłu obronnego wraz 

z zapleczem badawczo-naukowym. Powyższe uwarunkowania potwierdzają 

słuszność prowadzonej polityki przestrzennej, a nowe wyzwania w zakresie 

szerokorozumianej obronności państwa, determinują jej kontynuowanie. 

Zbrojna napaść Federacji Rosyjskiej na Ukrainę zburzyła dotychczasową 

architekturę bezpieczeństwa w Europie, a Polska bezpośrednio granicząca 

z Ukrainą stała się krajem frontowym NATO i UE. Województwo podkarpackie 

z racji wspólnej granicy z Ukrainą jest regionem bezpośrednio dotkniętym 

skutkami toczącego się na jej terytorium konfliktu zbrojnego. 

Zburzona architektura bezpieczeństwa w Europie, w związku z agresją 

Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, wymusiła zmiany prowadzenia polityki w zakresie 

obronności Państwa. Zmianom uległa także świadomość społeczeństwa 

dotycząca bezpieczeństwa terytorium RP. Położenie geograficzne Polski oraz 

geopolityczne uwarunkowania zintensyfikowały działania rozwojowe polskich sił 

zbrojnych w zakresie ich liczebności i wyposażenia. Nie bez znaczenia dla 

prowadzonej polityki przestrzennej jest także obecność na terenie kraju, w tym na 

terenie województwa podkarpackiego, sił sojuszniczych i sprzętu NATO. 

W związku z powyższym prowadzona polityka przestrzenna jest właściwa, a jej 

kontynuowanie jest nadal konieczne. 

Do istotnych problemów w sferze obronności i bezpieczeństwa publicznego na 

terenie województwa podkarpackiego należy zaliczyć napływ uchodźców 

z ogarniętej wojną Ukrainy oraz tranzyt pomocy humanitarnej. Duże natężenie 

przepływu osób i pojazdów niesie ze sobą ryzyko nielegalnej migracji 

i transgranicznej przestępczości zorganizowanej. Tranzyt broni dostarczanej na 

Ukrainę z państw zachodnich, przez teren województwa, może stać się 

potencjalnym celem ataku.  

6.1. ZWIĘKSZENIE ZDOLNOŚCI OBRONNEJ I BEZPIECZEŃSTWA 

PAŃSTWA 

Za bezpieczeństwo militarne państwa odpowiedzialne są Siły Zbrojne RP. 

Zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie innych zagrożeń spoczywa na 

administracji rządowej, samorządowej oraz innych podmiotach i instytucjach 
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państwowych (m.in. Policja, Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna, Agencja 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego). 

6.1.1. Rozwój infrastruktury obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym 

systemów infrastruktury transportowej i technicznej 

Sprawne funkcjonowanie istniejących sieci infrastruktury, w tym infrastruktury 

transportowej i technicznej, jest podstawowym elementem zapewniającym 

bezpieczeństwo mieszkańcom województwa podkarpackiego.  

Zagadnienia związane z aktualnym stanem oraz rozwojem infrastruktury 

komunikacyjnej (drogowej, kolejowej, lotniczej), jak również wodnokanalizacyjnej, 

elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej i infrastruktury przeciwpowodziowej 

omówione zostały w poprzednich rozdziałach. 

Aktualnie w utrzymaniu pozostaje drogowy odcinek lotniskowy (DOL) „Jaźwiny” 

wraz z jego powierzchniami ograniczającymi w ciągu autostradowym A4 Kraków – 

Rzeszów. 

Na stan bezpieczeństwa militarnego naszego kraju, a w szczególności 

województwa podkarpackiego, oprócz obecności dobrze wyszkolonych jednostek 

wojskowych, ma również wpływ możliwość ich zaopatrzenia w niezbędny sprzęt 

bojowy i amunicję. Na terenie województwa podkarpackiego znajdują się 

następujące zakłady wchodzące w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej: 

 Zakłady Metalowe „Dezamet” S.A. w Nowej Dębie, 

 Huta Stalowa Wola S.A., 

 Zakład Produkcji Specjalnej „Gamrat” Spółka z o.o. w Jaśle, 

 Autosan Spółka z o.o. w Sanoku. 

Ponadto w Mielcu mieści się zakład produkcyjny PZL Mielec, który w swej ofercie 

posiada wielozadaniowe śmigłowce S-70 i Black Hawk. 

Straż Graniczna 

Za ochronę zewnętrznej granicy województwa z Ukrainą i Słowacją, będącej 

jednocześnie granicą RP odpowiedzialna jest Straż Graniczna, a w szczególności 

Bieszczadzki Oddział tej formacji. Biorąc pod uwagę, że granica ze Słowacją jest 
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granicą wewnętrzną UE (strefa Schengen), odcinek granicy z Ukrainą stanowi 

fragment zewnętrznej granicy UE. 

Bieszczadzkiemu Oddziałowi SG z siedzibą w Przemyślu, podlega 13 

placówek (Horyniec Zdrój, Lubaczów, Korczowa, Medyka, Hermanowice, Huwniki, 

Wojtkowa, Krościenko, Czarna Góra, Stuposiany, Ustrzyki Górne, Wetlina, Sanok) 

przedstawionych na rysunku 43 . Ponadto funkcjonariusze SG pełnią służbę na 

czterech drogowych, trzech kolejowych i dwóch lotniskowych przejściach 

granicznych.  

W latach 2018-2022 w Bieszczadzkim Oddziale SG nie zlikwidowano żadnej 

Placówki. W trakcie budowy jest drogowe przejście graniczne w Malhowicach, 

trwają ustalenia dotyczące uruchomienia międzynarodowego ruchu kolejowego w 

Malhowicach, co w konsekwencji może skutkować utworzeniem kolejowego 

przejścia granicznego. Ponadto w ww. latach zrealizowano kilka inwestycji, które 

ułatwią pogranicznikom służbę na granicy, m.in. wybudowano wieże obserwacyjne 

w Kalwarii Pacławskiej, Żmijowiskach i w Bystrem. Ukończono I etap budowy 

systemu perymetrycznej ochrony granicy, rozbudowano/przebudowano posterunki 

w Hermanowicach i Korczowej. 

W województwie podkarpackim znajdują się następujące przejścia graniczne: 

a) drogowe: Budomierz, Korczowa, Medyka, Krościenko, Malhowice (w trakcie 

budowy), 

b) kolejowe: Werchrata, Przemyśl, Krościenko, Malhowice (potencjalne – 

w trakcie ustaleń), 

c) lotniskowe: Rzeszów – Jasionka, Mielec (pomocnicze). 
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Rysunek 43. Straż Graniczna 

 

Źródło: opracowanie własne UMWP w Rzeszowie na podstawie danych Bieszczadzkiego 

Oddziału Straży Granicznej. 
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Państwowa Straż Pożarna 

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) jest integralną częścią 

funkcjonowania bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, którego głównym celem 

jest ratowanie życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, 

rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych 

zagrożeń. KSRG skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej, inne służby, 

inspekcje, straże, instytucje oraz podmioty, które dobrowolnie w drodze umowy 

cywilnoprawnej zgodziły się współdziałać w akcjach ratowniczych. System, 

w ramach posiadanych sił i środków, współpracuje z właściwymi organami 

i podmiotami podczas zdarzeń nadzwyczajnych wywołanych zagrożeniem 

czynnikiem biologicznym, w tym podczas zdarzeń o charakterze terrorystycznym. 

KSRG opiera się na Państwowej Straży Pożarnej, będącej wiodącą i finansowaną 

z budżetu państwa służbą ratowniczą, jak również na Ochotniczych Strażach 

Pożarnych, utrzymywanych z budżetów samorządowych i dotacji z budżetu 

państwa. Partnerstwo tych służb oparte jest na wzajemnym współdziałaniu, 

realizowaniu oczekiwanych przez państwo standardów zadaniowych, 

organizacyjnych, szkoleniowych, sprzętowych i dokumentacyjnych na całym 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z możliwością organizowania pomocy 

ratowniczej i humanitarnej zarówno na terenie kraju, jak i poza jego granicami. 

KSRG na poziomie wojewódzkim tworzą: Komenda  Wojewódzka PSP 

w Rzeszowie oraz Podkarpacka Brygada Odwodowa, które na podstawie 

podpisanych porozumień wg stanu na koniec 2022 r. wspiera 12 podmiotów 

z terenu województwa podkarpackiego tj.: Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa 

Podkarpackiego, Bieszczadzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, 

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu, Centralne Wojskowe 

Centrum Rekrutacji Ośrodek Zamiejscowy w Rzeszowie, Grupa Bieszczadzka 

Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Komenda Wojewódzka Policji 

w Rzeszowie, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze 

Pogotowie Ratunkowe Region Południe – Filia w Sanoku, Stowarzyszenie 

Cywilnych Zespołów Ratowniczych z Psami STORAT w Rzeszowie, Generalna 

Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, 25 Brygada Kawalerii 

Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim, 3 Podkarpacka Brygada OT. 
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Na poziomie powiatowym wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. krajowy 

system ratowniczo-gaśniczy tworzą: 

 4 komendy miejskie, 17 komend powiatowych PSP w strukturach, w których 

funkcjonuje 28 jednostek ratowniczo-gaśniczych oraz jeden posterunek PSP, 

 345 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) włączonych do KSRG, 

 Lotniskowa Służba Ratowniczo-Gaśnicza Portu Lotniczego Rzeszów – 

Jasionka. 

W przypadku zdarzenia znacznych rozmiarów lub wymagającego użycia większej 

ilości sprzętu specjalistycznego, działania ratownicze prowadzone są przez 

specjalistyczne grupy ratownicze PSP tj.:  

 3 grupy ratownictwa wodno-nurkowego: SGRW-N Sanok, SGRW-N Solina 

i SGRW-N Rzeszów-4, 

 2 grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego: SGRChem Rzeszów-2 

i SGRChem Leżajsk,  

 2 grupy ratownictwa wysokościowego: SGRW Rzeszów-1 i SGRW Krosno, 

 1 grupa ratownictwa technicznego: SGRT Rzeszów-3, 

 1 grupa poszukiwawczo-ratownicza: SGPR Dębica. 

Specjalistyczne grupy ratownicze PSP tworzą funkcjonariusze wraz ze 

sprzętem służący często w strukturach kilku jednostek ratowniczo-gaśniczych 

PSP, a w niektórych przypadkach również kilku Komend Powiatowych i Miejskich 

PSP, w związku z czym nie ma możliwości podania jednej lokalizacji dla każdej 

z nich. 

W latach 2018-2022 KW PSP w Rzeszowie realizowała następujące 

inwestycje budowlane: 

 budowa strażnicy JRG nr 3 dla KM PSP w Rzeszowie, 

 budowa komory dymowej wraz z wyposażeniem KM PSP w Przemyślu, 

 rozbudowa i przebudowa KP i JRG PSP w Jarosławiu,  

 budowa budynku garażowo-dekontaminacyjnego w JRG PSP w Nowej 

Sarzynie. 
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Policja 

Podkarpacki garnizon Policji tworzą Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w 

Rzeszowie, której podlegają 4 komendy miejskie oraz 17 powiatowych, w tym 31 

komisariatów i 18 posterunków Policji. Ponadto w strukturze podkarpackiej policji 

funkcjonuje również Oddział Prewencji Policji oraz Samodzielny Pododdział 

Kontrterrorystyczny Policji z siedzibą w Zaczerniu koło Rzeszowa. 
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6.1.2. Utrzymanie istniejących oraz ustanowienie nowych terenów 

zamkniętych i ich stref ochronnych dla potrzeb obronności 

i bezpieczeństwa państwa 

Rysunek 44. Obronność i bezpieczeństwo publiczne 

 

Źródło: opracowanie własne UMWP w Rzeszowie na podstawie danych MON, SG oraz 

GDDKiA. 
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Zgodnie z art. 39 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 27 maca 2003 roku o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym w planie zagospodarowania przestrzennego 

województwa uwzględnia się granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych. 

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP 2022 w Filarze I BEPIECZEŃTWO 

PAŃSTWA I OBYWATELI formułuje zapisy dotyczące uwzględniania potrzeb 

obronności i bezpieczeństwa państwa w obszarze planowania i 

zagospodarowania przestrzennego kraju.  

Na terenie województwa podkarpackiego funkcjonuje ponad 41 podmiotów i 

innych instytucji podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej 

(MON), wśród których należy wymienić jednostki 21 Brygady Strzelców 

Podhalańskich będącej w strukturach 18 Dywizji Zmechanizowanej, jednostki 3 

Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej (OT) i 20 Brygady OT czy terenowe 

organy administracji wojskowej. 

Siedziby i miejsca dyslokacji ww. jednostek i instytucji wojskowych są terenami 

zamkniętymi MON, w niektórych przypadkach z ustanowioną strefą ochronną. 

Wykaz ustanowionych decyzją MON terenów zamkniętych, jest publikowany w 

dzienniku urzędowym Ministerstwa Obrony Narodowej. 

Wg stanu na koniec 2022 roku, zgodnie z decyzją nr 80 MON z dnia 8 czerwca 

2022 r., w obrębie obszaru województwa podkarpackiego funkcjonowało 50 

terenów zamkniętych resortu obrony narodowej, z czego 9 z nich posiadało 

ustanowioną strefę ochronną. W okresie od 2018 roku do 2022 łączna liczba 

terenów zamkniętych wzrosła o 7, zaś terenów zamkniętych ze strefą ochronną 

wzrosła o 2. 

Na terenie poligonu w Nowej Dębie cyklicznie odbywają się ćwiczenia 

wojskowe (zarówno WP jak i wojsk sprzymierzonych NATO), które przyczyniają 

się do podnoszenia kompetencji oraz umiejętności bojowych Wojska Polskiego, 

a tym samym poprawiają bezpieczeństwo naszego kraju. 
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Tabela 16. Wskaźniki stanu i trendy zmian zagospodarowania przestrzennego w zakresie 
kierunku Zwiększenie zdolności obronnej i bezpieczeństwa państwa 

Nazwa wskaźnika 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r. Trend 

Łączna liczba 

terenów zamkniętych 

resortu obrony 

narodowej 

w województwie 

podkarpackim 

43 45 45 45 50 ↑ 

Liczba terenów 

zamkniętych resortu 

obrony narodowej 

w województwie 

podkarpackim ze 

strefą ochronną 

7 7 8 8 9 ↑ 

Źródło: opracowanie własne UMWP w Rzeszowie na podstawie danych MON oraz 

CWCR o/Rzeszów. 

PODSUMOWANIE 

 W związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, Polska (w tym 

szczególnie województwo podkarpackie) stała się krajem frontowym UE 

i NATO. 

 Przez wzgląd na bezpośrednie sąsiedztwo z Ukrainą i konieczność pomocy 

humanitarnej oraz militarnej, infrastruktura województwa nabrała 

strategicznego znaczenia.  

 Konieczny jest dalszy rozwój infrastruktury technicznej szczególnie tej istotnej 

z punktu widzenia militarnego.  

 Nowego znaczenia nabrała działalność Straży Granicznej i utrzymywanie tej 

formacji na wysokim poziomie.  

 Na terenie województwa podkarpackiego utrzymywane są oraz tworzone nowe 

tereny zamknięte dla potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa.  

 Podejmowane na terenie województwa podkarpackiego działania przyczyniają 

się do zwiększenia bezpieczeństwa w regionie oraz całego kraju. 
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III. OCENA REALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO 

O ZNACZENIU PONADLOKALNYM UJĘTYCH W 

OBOWIĄZUJĄCYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

1. INFORMACJE WSTĘPNE 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego – 

Perspektywa 2030, uchwalony Uchwałą Nr LIX/930/18 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. był opracowany zgodnie z art. 39 ust. 3 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn.zm. ) i zostały w nim uwzględnione 

ustalenia Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020. 

W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego – 

Perspektywa 2030 umieszczone zostały inwestycje celu publicznego108 

o znaczeniu ponadlokalnym, o których (była) mowa w art. 39, ust. 3, pkt 3 ustawy 

o pizp (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.), które zostały ustalone 

w dokumentach przyjętych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Radę Ministrów, 

właściwego ministra lub sejmik województwa, zgodnie z ich właściwością. 

Zadania inwestycyjne zostały wprowadzone do PZPWP na podstawie niżej 

wymienionych dokumentów: 

1) dokument przyjęty przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej: 

 I. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu 

regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz.U. 

z 2017 r. poz. 2302 z późn. zm.) – wykaz inwestycji/zadań zawiera tabela 17, 

2) dokumenty przyjęte przez Radę Ministrów: 

 II. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030) –  

wykaz inwestycji/zadań zawiera tabela 18; 

 III. Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 

2025) (PBDK 2014-2023) – wykaz inwestycji/zadań zawiera tabela 19; 

                                                           
108  Art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. 

zm.). 
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 IV. Krajowy Program Kolejowy do 2023 r. (KPK 2023) – wykaz 

inwestycji/zadań zawiera tabela 20; 

 V. Master Plan dla transportu kolejowego w Polsce do 2030 r. – wykaz 

inwestycji/zadań zawiera tabela 21; 

 VI. Dokument Implementacyjny do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. 

(z perspektywą do 2030) – wykaz inwestycji/zadań zawiera tabela 22; 

 VII. Kontrakt Terytorialny dla Województwa Podkarpackiego (KT) – wykaz 

inwestycji/zadań zawiera tabela 23; 

 VIII. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 

(POIiŚ 2014-2020) – wykaz inwestycji/zadań zawiera tabela 24; 

 IX. Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 (PO PW 2014-2020) 

– wykaz inwestycji/zadań zawiera tabela 25; 

 X. Aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych – 

AKPOŚK 2017 – wykaz inwestycji/zadań zawiera tabela 26; 

 XI. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (PGW) – 

wykaz inwestycji/zadań zawiera tabela 27; 

 XII. Plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły – 

wykaz inwestycji/zadań zawiera tabela 28; 

 XIII. Program Ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności 

biologicznej wraz z Planem działań na lata 2015-2020 – wykaz 

inwestycji/działań zawiera tabela 29; 

3) dokumenty przyjęte przez Sejmik Województwa Podkarpackiego: 

 XIV. Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Podkarpackiego na lata 

2018-2042 (WPFWP 2018-2042) – wykaz inwestycji/zadań zawiera tabela 

30; 

 XV. Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 

(PGOWP 2022) – wykaz inwestycji/zadań zawiera tabela 31. 
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2. OCENA REALIZACJI INWESTYCJI 

Tabela 17. Wykaz inwestycji/zadań wynikających z ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu 

regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu 

Lp. Inwestycja 

Jednostka 
odpowiedzialna 

za realizację 
inwestycji 

 

Ocena realizacji 
inwestycji 

(zrealizowana/ w 
trakcie realizacji/ nie 

podjęto realizacji) 

Uwagi 

1. 

Budowa sieci 
przesyłowej gazu 
ziemnego – gazociąg 
Hermanowice – 
Strachocina  
DN 700 mm,  
MOP 8,4 MPa,  
L=72 km 

GAZ SYSTEM 
S.A. 

Zrealizowana  

2. 

Budowa sieci 
przesyłowej gazu 
ziemnego – gazociąg 
Strachocina – granica 
województwa - 
Pogórska Wola 
DN 1000 mm,  
MOP 8,4 MPa,  
L=98 km 

GAZ SYSTEM 
S.A. 

Zrealizowana  

3*. 

Budowa sieci 
przesyłowej gazu 
ziemnego – gazociąg 
Hermanowice – 
Jarosław – Głuchów – 
Pogórska Wola 

GAZ SYSTEM 
S.A. 

Nie podjęto realizacji 

Najnowszy projekt 
Krajowego 
Dziesięcioletniego 
Planu Rozwoju Sieci 
Przesyłowej Gazu na 
lata 2022-2031 
przewiduje budowę 
pierwszego odcinka 
Hermanowice – 
Jarosław w 
perspektywie 2029 r. 
Pozostałe odcinki 
czyli Jarosław – 
Głuchów – Pogórska 
Wola w perspektywie 
2029 r. nie zostały 
zaplanowane. 

4*. 

Budowa sieci 
przesyłowej gazu 
ziemnego – gazociąg 
Jarosław – Rozwadów 
DN 700 mm,  
MOP 8,4 MPa,  
L=60 km 
 

GAZ SYSTEM 
S.A. 

W trakcie realizacji 

W kwietniu 2023 r. 
wydana została 
decyzja o pozwoleniu 
na budowę inwestycji 
pn. „Budowa i 
rozbiórka odcinków 
gazociągów 
DN250/300 Jarosław 
– Sandomierz i 
DN700 Jarosław – 
Rozwadów w m. 
Sarzyna”. 
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Lp. Inwestycja 

Jednostka 
odpowiedzialna 

za realizację 
inwestycji 

 

Ocena realizacji 
inwestycji 

(zrealizowana/ w 
trakcie realizacji/ nie 

podjęto realizacji) 

Uwagi 

 
5*. 

Budowa sieci 
przesyłowej gazu 
ziemnego – gazociąg 
Rozwadów –  granica 
województwa –
Końskowola – Wronów 
DN 700 mm,  
MOP 8,4 MPa, L=58 
km 

GAZ SYSTEM 
S.A. 

Nie podjęto realizacji 

Najnowszy projekt 
Krajowego 
Dziesięcioletniego 
Planu Rozwoju Sieci 
Przesyłowej Gazu na 
lata 2022 – 2031 
przewiduje budowę 
tego gazociągu w 
perspektywie 2029 r. 

6*. 

Budowa sieci 
przesyłowej gazu 
ziemnego - gazociąg 
Strachocina – granica 
PL/Słowacja  
DN 1000 mm,  
MOP 8,4 MPa,  
L=58 km (w granicach 
woj. podkarpackiego) 

GAZ SYSTEM 
S.A. 

Zrealizowana  

7. 

Budowa węzła 
rozdzielczo-
pomiarowego, tłocznia 
gazu Strachocina 

GAZ SYSTEM 
S.A. 

Zrealizowana  

Źródło: opracowanie własne UMWP w Rzeszowie na podstawie PZPWP oraz danych uzyskanych 
od jednostek odpowiedzialnych za realizację inwestycji. 

*zadania inwestycyjne o nieustalonej lokalizacji 

Tabela 18. Wykaz inwestycji/zadań wynikających z Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania 

Kraju 2030 

Lp. Inwestycja 

Jednostka 
odpowiedzialna 

za realizację 
inwestycji 

Ocena realizacji 
inwestycji 

(zrealizowana/ w 
trakcie realizacji/ nie 

podjęto realizacji) 

Uwagi 

1. Realizacja autostrady A4 
GDDKiA Oddział  
w Rzeszowie 

Zrealizowana  

2. 
Realizacja drogi 
ekspresowej S19 

GDDKiA Oddział  
w Rzeszowie 

W trakcie realizacji 

W trakcie realizacji –  
oddane do ruchu 
odcinki na trasie 
Rzeszów – granica 
woj. podkarpackiego 
z woj. lubelskim 
oraz węzeł Rzeszów 
Zachód – węzeł 
Rzeszów Południe. 

3.* 
Realizacja drogi 
ekspresowej S74 

GDDKiA Oddział  
w Rzeszowie 

Nie podjęto realizacji 

Inwestycja na etapie 
projektowania. 
Obecnie GDDKiA 
oczekuje na 
uzyskanie decyzji 
środowiskowej na 
wniosek złożony 
21.10.2022 r. 
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Lp. Inwestycja 

Jednostka 
odpowiedzialna 

za realizację 
inwestycji 

Ocena realizacji 
inwestycji 

(zrealizowana/ w 
trakcie realizacji/ nie 

podjęto realizacji) 

Uwagi 

4.* 
Podniesienie rangi drogi 
Krosno – Sanok do drogi 
ekspresowej 

GDDKiA Oddział 
w Rzeszowie 

Nie podjęto realizacji 

Na tym odcinku 
GDDKiA planuje 
rozbudowę DK 28 
Długie (koniec 
projektowanej 
obwodnicy Miejsca 
Piastowego) – 
Sanok (początek 
istniejącej 
obwodnicy Sanoka). 

5. 
Modernizacja LHS 
(Hutnicza 
Szerokotorowa) 

PKP LHS  
Sp.z o.o. 

W trakcie realizacji 

W ramach inwestycji 
planowana jest 
realizacja kilku 
odrębnych zadań 
inwestycyjnych w 
różnym okresie 
czasowym na 
terenie różnych 
powiatów 
województwa 
podkarpackiego 
 

6. 

Modernizacja kolei 
konwencjonalnej, nr 
91 Kraków Główny 
Osobowy – Medyka –
granica państwa 

PKP PLK S.A. 
W trakcie realizacji 
(częściowo 
zrealizowana) 

Odcinek Kraków-
Tarnów-Rzeszów – 
zrealizowano. 
Odcinek Rzeszów-
Medyka (granica 
państwa) w 
przygotowaniu – 
prace 
przedprojektowe. 

7. 

Modernizacja kolei 
konwencjonalnej, nr 
74 Sobów – Stalowa 
Wola 

PKP PLK S.A. Zrealizowana  

8. 

Modernizacja kolei 
konwencjonalnej, nr 
68 Stalowa Wola – 
Rozwadów – 
Przeworsk 

PKP PLK S.A. W trakcie realizacji 

Realizowane 
zadanie pod nazwą: 
Prace na linii 
kolejowej nr 68 na 
odcinku Stalowa 
Wola Rozwadów – 
Przeworsk (prace 
przygotowawcze).  

9. 

Modernizacja kolei 
konwencjonalnej, 
nr 25 Skarżysko 
Kamienna – Ocice 

PKP PLK S.A. Zrealizowana 

Zadanie pn: 
Modernizacja linii 
kolejowej nr 25 na 
odcinku Skarżysko 
Kamienna – Ocice 
zakończone w 2016 
r./ Aktualnie 
realizowane jest 
zadanie pn.: Prace 
na linii kolejowej nr 
25 na odcinku 
Skarżysko 
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Lp. Inwestycja 

Jednostka 
odpowiedzialna 

za realizację 
inwestycji 

Ocena realizacji 
inwestycji 

(zrealizowana/ w 
trakcie realizacji/ nie 

podjęto realizacji) 

Uwagi 

Kamienna – 
Sandomierz w 
ramach PO PW. 

10. 
Rozwój lotniska 
Rzeszów – Jasionka 

 W trakcie realizacji  

11. 

Rozbudowa sieci 
przesyłowej gazu 
ziemnego – gazociąg 
Hermanowice – 
Strachocina  

GAZ SYSTEM 
S.A. 

Zrealizowana  

12. 

Rozbudowa sieci 
przesyłowej gazu 
ziemnego – gazociąg 
Strachocina – 
Pogórska Wola 

GAZ SYSTEM 
S.A. 

Zrealizowana  

13*. 

Rozbudowa sieci 
przesyłowej gazu 
ziemnego – gazociąg 
Hermanowice – 
Jarosław 

GAZ SYSTEM 
S.A. 

Nie podjęto realizacji 

Najnowszy projekt 
Krajowego 
Dziesięcioletniego 
Planu Rozwoju Sieci 
Przesyłowej Gazu 
na lata 2020-2029 
przewiduje budowę 
gazociągu 
Hermanowice – 
Jarosław w 
perspektywie 2029 
r. 

14*. 

Rozbudowa sieci 
przesyłowej gazu 
ziemnego – gazociąg 
Jarosław – Rozwadów 

GAZ SYSTEM 
S.A. 

W trakcie realizacji 

W kwietniu 2023 r. 
wydana została 
decyzja o 
pozwoleniu na 
budowę inwestycji 
pn. „Budowa i 
rozbiórka odcinków 
gazociągów 
DN250/300 
Jarosław – 
Sandomierz i 
DN700 Jarosław – 
Rozwadów w m. 
Sarzyna”. 

15*. 

Rozbudowa sieci 
przesyłowej gazu 
ziemnego – gazociąg 
Rozwadów – 
Końskowola – 
Wronów  

GAZ SYSTEM 
S.A. 

Nie podjęto realizacji 

Najnowszy projekt 
Krajowego 
Dziesięcioletniego 
Planu Rozwoju Sieci 
Przesyłowej Gazu 
na lata 2020-2029 
przewiduje budowę 
tego gazociągu w 
perspektywie 2029 
r. 

16*. 
Budowa sieci 
przesyłowej gazu 
ziemnego – gazociąg 

GAZ SYSTEM 
S.A. 

Zrealizowana  
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Lp. Inwestycja 

Jednostka 
odpowiedzialna 

za realizację 
inwestycji 

Ocena realizacji 
inwestycji 

(zrealizowana/ w 
trakcie realizacji/ nie 

podjęto realizacji) 

Uwagi 

Strachocina – granica 
PL/Słowacja  

17. 

Rozbudowa 
podziemnych 
magazynów gazu: 
Brzeźnica, 
Strachocina, Husów 

Operator 
Systemu 
Magazynowania  
Sp. z o.o. / 
PGNiG S.A. 

Zrealizowana  

18. 
Rozbudowa tłoczni 
gazu Jarosław 

GAZ SYSTEM 
S.A. 

Zrealizowana  

19*. 

Budowa linii 
elektroenergetycznej 
400 kV Chełm – 
Mokre – Jarosław 

PSE S.A. Nie podjęto realizacji  

20. 

Budowa linii 
elektroenergetycznej 
400 kV Jarosław – 
Rzeszów 

PSE S.A. W trakcie realizacji 

Obecnie na etapie 
przygotowania. 
Zmieniono 
koncepcję realizacji 
zadania. W celu 
zasilania stacji 
Jarosław zostanie 
wykorzystana linia 
750 kV Rzeszów-
Chmielnicka (UA) 
przełączona do 
pracy na napięciu 
400 kV. 

21. 
Rozbudowa stacji 
Stalowa Wola (220 
kV) 

PSE S.A. Zrealizowana  

22. 
Budowa stacji 
Boguchwała Bis (400 
kV) 

PSE S.A. Nie podjęto realizacji 
Inwestycja 
zaniechana. 

23. 
Budowa stacji 
Jarosław (400 kV) 

PSE S.A. W trakcie realizacji 

Obecnie na etapie 
przygotowania. 
Aktualna nazwa 
inwestycji to 
„Budowa stacji 
400/110 kV 
Jarosław wraz z 
wprowadzeniem linii 
Rzeszów-
Chmielnicka 
przełączonej na 
napięcie 400 kV”. 
Inwestycję obecnie 
traktuje się 
priorytetowo: 
budowa stacji 
400/110kV Jarosław 
wraz instalacją 
transformatora 
400/110kV. 

24. 
Budowa zbiornika 
retencyjnego Kąty – 
Myscowa 

Państwowe 
Gospodarstwo 

Nie podjęto realizacji 
Inwestycja w trakcie 
przygotowywania do 
realizacji: Zadanie 
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Lp. Inwestycja 

Jednostka 
odpowiedzialna 

za realizację 
inwestycji 

Ocena realizacji 
inwestycji 

(zrealizowana/ w 
trakcie realizacji/ nie 

podjęto realizacji) 

Uwagi 

Wodne Wody 
Polskie 

na etapie 
opracowania 
dokumentacji oraz 
uzyskiwania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach. 

25*. 
Koncepcja powołania 
Turnickiego Parku 
Narodowego  

Minister 
Środowiska 

Nie podjęto realizacji  

26. 

Powołanie 
transgranicznego 
obszaru chronionego 
Międzynarodowego 
Rezerwatu Biosfery 
Roztocze (polsko-
ukraiński) *** 

Międzynarodowa 
Rada 
Koordynacyjna 
Man and 
Biosphere 
(MAB) na 
wniosek 
poszczególnych 
państw 
członkowskich 

Zrealizowana 

Międzynarodowy 
Zespół Ekspertów  
UNESCO na sesji w 
Paryżu w dniach 25-
28 lutego 2019 roku 
pozytywnie 
rekomendował 
utworzenie TRB 
Roztocze. Decyzja o 
ustanowieniu 
Roztocza 
transgranicznym 
rezerwatem biosfery 
podjęta została na 
31 Sesji 
Posiedzenia 
Plenarnego 
Programu Człowiek i 
Przyroda UNESCO 
w dniu 19 czerwca. 
Transgraniczny 
Rezerwat Biosfery 
Roztocze obejmuje 
swoim zasięgiem 
część Roztocza na 
Ukrainie. 
Powierzchnia 
całkowita 
transgranicznego 
obszaru ma ok. 372 
tys. ha z czego 267 
tys. to strefa 
tranzytowa/ 
przejściowa, 92 tys. 
ha buforowa, 12 tys. 
ha rdzenna. 
 

Źródło: opracowanie własne UMWP w Rzeszowie na podstawie PZPWP oraz danych uzyskanych 

od jednostek odpowiedzialnych za realizację inwestycji. 

* zadania inwestycyjne o nieustalonej lokalizacji 
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Tabela 19. Wykaz inwestycji/zadań wynikających z Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 

2014-2023 (z perspektywą 2025 r.) 

Lp. Inwestycja 

Jednostka 
odpowiedzialna 

za realizację 
inwestycji 

Ocena realizacji 
inwestycji 

(zrealizowana/ w 
trakcie realizacji/ nie 

podjęto realizacji) 

Uwagi 

1. 

Budowa drogi S19  
Lublin – Rzeszów  
- odc. koniec obw. 
Kraśnika – w. Sokołów 
Małopolski Północ, 
- odc.  w. Sokołów 
Małopolski Północ bez 
węzła – Stobierna, 
- odc. w. Świlcza – w. 
Rzeszów Południe 

GDDKiA  
o/Rzeszów 

Zrealizowana [Fotografia 9] 

2*. 
Budowa drogi S74 
Kielce – Nisko 
odc. Łagów - Nisko 

GDDKiA  
o/Rzeszów 

Nie podjęto realizacji 

Inwestycja na etapie 
projektowania. 
Obecnie GDDKiA 
oczekuje na 
uzyskanie decyzji 
środowiskowej na 
wniosek złożony 
21.10.2022 r. 

3. 

Budowa drogi S19 
Rzeszów - Barwinek  
odc.w. Rzeszów 
Południe (bez węzła) – 
w. Babica (z węzłem) 

GDDKiA  
o/Rzeszów 

W trakcie realizacji  

4. 

Budowa drogi S19 
Rzeszów - Barwinek  
w. Babica (bez węzła) 
– Barwinek 

GDDKiA  
o/Rzeszów 

W trakcie realizacji  

5. 
Budowa obwodnicy 
Sanoka w ciągu drogi 
krajowej nr 28  

GDDKiA  
o/Rzeszów 

W trakcie realizacji Zrealizowano I etap 

6. 

Budowa obwodnicy 
Stalowej Woli i Niska 
w ciągu drogi krajowej 
nr 77  

GDDKiA  
o/Rzeszów 

Zrealizowana  

7. 

Budowa obwodnicy 
Łańcuta w ciągu drogi 
krajowej nr 4 
(zmieniony nr drogi na 
94) 

GDDKiA  
o/Rzeszów 

Zrealizowana  

8. 
Budowa autostrady A4 
Rzeszów – Korczowa 

GDDKiA  
o/Rzeszów 

Zrealizowana  

9. 

Przebudowa 
skrzyżowania w km. 
207+200 na drodze 
krajowej nr 9 
(zmieniony nr drogi na 
19) 

GDDKiA  
o/Rzeszów 

Zrealizowana  

10. 
Przebudowa 
skrzyżowania droga 

GDDKiA  
o/Rzeszów 

Zrealizowana  
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Lp. Inwestycja 

Jednostka 
odpowiedzialna 

za realizację 
inwestycji 

Ocena realizacji 
inwestycji 

(zrealizowana/ w 
trakcie realizacji/ nie 

podjęto realizacji) 

Uwagi 

krajowa nr 9 z drogą 
wojewódzką nr 872 

11. 

Rozbudowa 
skrzyżowania drogi 
krajowej nr 9 z drogą 
wojewódzką nr 886 
(zmieniony nr drogi 9   
na nr 19) 

GDDKiA  
o/Rzeszów 

Zrealizowana  

12. 

Przebudowa odcinka 
drogi krajowej nr 9 
polegająca na poprawie 
stanu drogi oraz 
doposażenie drogi 
w niezbędne 
urządzenia 
poprawiające 
bezpieczeństwo ruchu 
drogowego (brd)  

GDDKiA  
o/Rzeszów 

Zrealizowana 
Odc. od km 150+527 
– 154+100. M. Król.- 
Komorów 

13. 

Przebudowa 
skrzyżowania na 
drodze krajowej nr 9 
(zmieniony nr drogi na 
19) 

GDDKiA  
o/Rzeszów 

Zrealizowana 
km 272,900-273,100 
Nowa Wieś 

14. 

Przebudowa 
skrzyżowania drogi 
krajowej nr 9 
(zmieniony nr drogi 9 
na nr 19) z DP 
nr 2000R 

GDDKiA  
o/Rzeszów 

Zrealizowana 
km 263,500-263,750. 
Równe 

15. 

Rozbudowa odcinka 
drogi krajowej nr 28 
polegająca na poprawie 
stanu drogi i geometrii 
drogi, doposażenie 
drogi w niezbędne 
urządzenia 
poprawiające brd  

GDDKiA  
o/Rzeszów 

Zrealizowana 
km 191+549-206+565 
Siepietnica-Trzcinica 

16. 
Przebudowa 
skrzyżowania na 
drodze nr 28 

GDDKiA  
o/Rzeszów 

Nie podjęto realizacji 

km 205,300-205,600 

Klimkówka, 

zadanie na etapie 
analizy efektywności 
ekonomicznej 

17. 

Przebudowa 
skrzyżowań   
na drodze krajowej nr 
77 

GDDKiA  
o/Rzeszów 

Nie podjęto realizacji 

km 134,600-140,300 

Orły (budowa 

zawrotek w obrębie 

skrzyżowań),  

zadanie na etapie 
analizy efektywności 
ekonomicznej 

Źródło: opracowanie własne UMWP w Rzeszowie na podstawie PZPWP oraz danych uzyskanych 

od jednostek odpowiedzialnych za realizację inwestycji. 
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*zadania inwestycyjne o nieustalonej lokalizacji 

Tabela 20. Wykaz inwestycji/zadań wynikających z Krajowego Programu Kolejowego do 2023 r. 

Lp. Inwestycja 

Jednostka 
odpowiedzial

na za 
realizację 
inwestycji 

Ocena realizacji 
inwestycji 

(zrealizowana/ w 
trakcie realizacji/ nie 

podjęto realizacji) 

Uwagi 

1. 

Modernizacja linii 
kolejowej E 30/C-E 
30, odcinek Kraków-
Rzeszów,  
etap III – Faza I 

PKP PLK S.A. Zrealizowana 

Zadanie  pn: 
Modernizacja linii 
kolejowej E30 C-E30 
odcinek Kraków – 
Rzeszów etap III, I 
Faza zakończona 
[Fotografia 8] 

2. 

Modernizacja linii 
kolejowej E 30/C-E 
30, odcinek Kraków-
Rzeszów,  
etap III – Faza II 

PKP PLK S.A. Zrealizowana [Fotografia 8] 

3. 

Prace na liniach 
kolejowych nr 68, 565 
na odcinku Lublin – 
Stalowa Wola – 
Rozwadów wraz   
z elektryfikacją 

PKP PLK S.A. Zrealizowana  

4. 

Prace na liniach 
kolejowych nr 25, 74, 
78 na odcinku Stalowa 
Wola – Tarnobrzeg/ 
Sandomierz – 
Ocice/Padew 

PKP PLK S.A. W trakcie realizacji 

Zgodnie z KPK, 
inwestycja realizowana 
jest w ramach PO PW. 
W bieżącej 
perspektywie 
opracowywana jest 
dokumentacja 
przedprojektowa i 
projektowa. Projekt 
proponowany do 
realizacji  
w Nowej Perspektywie 
2021-2027. 
Planowana data 
zakończenia prac 
projektowych to 2022 
rok. 

5. 

Prace na linii 
kolejowej   
nr 68 na odcinku 
Stalowa Wola – 
Rozwadów – 
Przeworsk 

PKP PLK S.A. W trakcie realizacji 
Trwają prace 
przygotowawcze (SW) 

6. 

Prace na linii 
kolejowej nr 25 na 
odcinku Padew – 
Mielec – Dębica 

PKP PLK S.A. W trakcie realizacji 
Realizowana 
rewitalizacja 

7. 

Rewitalizacja linii 
kolejowej nr 106   
na odcinku 
Boguchwała – Czudec 

PKP PLK S.A. Zrealizowana  

8. 
Rewitalizacja linii 
kolejowej nr 108   

PKP PLK S.A. W trakcie realizacji 
Zgodnie z KPK, 
inwestycja realizowana 
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Lp. Inwestycja 

Jednostka 
odpowiedzial

na za 
realizację 
inwestycji 

Ocena realizacji 
inwestycji 

(zrealizowana/ w 
trakcie realizacji/ nie 

podjęto realizacji) 

Uwagi 

na odcinku Jasło – 
Nowy Zagórz 

jest w ramach RPO 
WP. W bieżącej 
perspektywie 
finansowej 
opracowana jest 
wyłącznie 
dokumentacja 
przedprojektowa i 
projektowa (realizacja 
robót budowlanych 
planowana w przyszłej 
perspektywie 
finansowej). 

9. 

Rewitalizacja linii 
kolejowej nr 25 na 
odcinku Padew – 
Mielec – Dębica 

PKP PLK S.A. 
W trakcie realizacji 
(częściowo 
zrealizowana) 

Zrealizowano odc. 
Mielec – Dębica, 
trwają prace 
inwestycyjne na odc. 
Padew – Mielec 

10*. 
Budowa łącznicy 
kolejowej Jedlicze – 
Szebnie 

PKP PLK S.A. W trakcie realizacji 
Opracowywanie 
dokumentacji 

11. 

Rewitalizacja linii 
kolejowej nr 108 na 
odcinku Jasło – 
granica województwa 

PKP PLK S.A. Nie podjęto realizacji 

Zadanie odroczone w 
czasie z uwagi na 
dostępność środków./ 
Zadanie na liście 
rezerwowej RPO 
objętych KPK 

12. 
Rewitalizacja linii 
kolejowej nr 618 Jasło 
Towarowa – Sobniów 

PKP PLK S.A. Nie podjęto realizacji 

Zadanie odroczone w 
czasie z uwagi na 
dostępność środków./ 
Zadanie na liście 
rezerwowej RPO 
objętych KPK 

13. 
Rewitalizacja linii 
kolejowej nr 107 Nowy 
Zagórz – Łupków 

PKP PLK S.A. W trakcie realizacji 

Zgodnie z KPK, projekt 
realizowany jest w 
ramach RPO WP. W 
bieżącej perspektywie 
opracowywana jest 
wyłącznie 
dokumentacja 
projektowa z 
elementami Studium 
Wykonalności. 
Realizacja robót 
budowlanych 
planowana jest w 
nowej perspektywie 
2021-2027 

14. 

Rewitalizacja linii 
kolejowej nr 101 
Munina – Hrebenne 
na odcinku Munina – 
granica województwa 

PKP PLK S.A. Nie podjęto realizacji 

Zadanie odroczone w 
czasie z uwagi na 
dostępność środków./ 
Zadanie na liście 
rezerwowej RPO 
objętych KPK 
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Lp. Inwestycja 

Jednostka 
odpowiedzial

na za 
realizację 
inwestycji 

Ocena realizacji 
inwestycji 

(zrealizowana/ w 
trakcie realizacji/ nie 

podjęto realizacji) 

Uwagi 

15. 

Rewitalizacja linii 
kolejowej nr 79 Padew 
– Wola Baranowska 
w ramach prac przy 
rozbudowie terminala 
LHS w Woli 
Baranowskiej 

PKP PLK S.A. W trakcie realizacji Projekt na ukończeniu 

16. 

Modernizacja linii 
kolejowej nr 91 
Kraków Główny 
Osobowy – Medyka 
i linii nr 92 Przemyśl – 
Medyka, odcinek 
Rzeszów – granica 
państwa 

PKP PLK S.A. W trakcie realizacji Projekt na ukończeniu 

17. 

Modernizacja linii 
kolejowej Rzeszów – 
Warszawa przez 
Kolbuszową, etap II 

PKP PLK S.A. Zrealizowana 

Zadanie Modernizacja 
linii kolejowej Rzeszów 
- Warszawa przez 
Kolbuszową, etap II 
zakończone w roku 
2018/ Elektryfikacja 
linii realizowana w 
ramach zadania Prace 
na linii kolejowej nr 71 
Ocice – Rzeszów 

18. 

Modernizacja linii 
kolejowej nr 25 na 
odcinku Skarżysko 
Kamienna – Ocice 

PKP PLK S.A. Zrealizowana  

19. 

Poprawa stanu 
technicznego 
infrastruktury obsługi 
podróżnych (w tym 
dostosowanie do 
wymagań (TSI PRM) 

PKP PLK S.A. W trakcie realizacji Projekt na ukończeniu  

Źródło: opracowanie własne UMWP w Rzeszowie na podstawie PZPWP oraz danych uzyskanych 

od jednostek odpowiedzialnych za realizację inwestycji. 

*zadania inwestycyjne o nieustalonej lokalizacji 

Tabela 21. Wykaz inwestycji/zadań wynikających z Master Planu dla transportu kolejowego 

w Polsce do 2030 r. 

Lp. Inwestycja 

Jednostka 
odpowiedzialna 

za realizację 
inwestycji 

Ocena realizacji 
inwestycji 

(zrealizowana/ w 
trakcie realizacji/ nie 

podjęto realizacji) 

Uwagi 

1. 

Projekty 
modernizacyjne 
w okresie 2014-2020 
dotyczące 
międzynarodowych linii 
kolejowych E30 na 

PKP PLK S.A. Zrealizowana 

Zadanie  pn: 
Modernizacja linii 
kolejowej E30 C-E30 
odcinek Kraków-
Rzeszów etap III, II 
Faza 



247 
 

odcinku Kraków – 
Rzeszów 

[Fotografia 8] 

Źródło: opracowanie własne UMWP w Rzeszowie na podstawie PZPWP oraz danych uzyskanych 

od jednostek odpowiedzialnych za realizację inwestycji. 

Tabela 22. Wykaz inwestycji/zadań wynikających z Dokumentu Implementacyjnego do Strategii 

Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) 

Lp. Inwestycja 

Jednostka 
odpowiedzial

na za 
realizację 
inwestycji 

Ocena realizacji 
inwestycji 

(zrealizowana/ w 
trakcie realizacji/ nie 

podjęto realizacji) 

Uwagi 

1. S19 Lublin – Rzeszów 
GDDKiA 
Oddział  
w Rzeszowie 

Zrealizowana [Fotografia 9] 

2*. S74 Kielce – Nisko 
GDDKiA 
Oddział  
w Rzeszowie 

Nie podjęto realizacji 

Inwestycja na etapie 
projektowania. Obecnie 
GDDKiA oczekuje na 
uzyskanie decyzji 
środowiskowej na 
wniosek złożony 
21.10.2022 r. 

3. 
S19 Rzeszów – 
granica państwa 

GDDKiA  
Oddział  
w Rzeszowie 

W trakcie realizacji 

W trakcie realizacji - 
oddane do ruchu 
odcinki: 

 Rzeszów Zachód- 
Świlcza; 

 Świlcza – Rzeszów 
Południe 

4. 

Prace na liniach 
kolejowych nr 68, 565 
na odcinku Lublin – 
Stalowa Wola 
Rozwadów wraz  
z elektryfikacją 

PKP PLK S.A. Zrealizowana  

5. 

Prace na liniach 
kolejowych nr 25, 74, 
78 na odcinku Stalowa 
Wola – Tarnobrzeg/ 
Sandomierz – 
Ocice/Padew 

PKP PLK S.A. W trakcie realizacji 
Trwają prace 
przygotowawcze (DP) 

6. 

Prace na linii 
kolejowej  nr 68 na 
odcinku Stalowa Wola 
– Rozwadów – 
Przeworsk 

PKP PLK S.A. W trakcie realizacji 
Trwają prace 
przygotowawcze (SW) 

7. 

Prace na linii 
kolejowej  nr 25 na 
odcinku Padew – 
Mielec – Dębica 

PKP PLK S.A. W trakcie realizacji 

Zadanie  pn: 
Rewitalizacja linii 
kolejowej nr 25 na 
odcinku Padew –  
Mielec – Dębica 

Źródło: opracowanie własne UMWP w Rzeszowie na podstawie PZPWP oraz danych uzyskanych 

od jednostek odpowiedzialnych za realizację inwestycji. 

*zadania inwestycyjne o nieustalonej lokalizacji 
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Tabela 23. Wykaz inwestycji/zadań zawartych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa 

Podkarpackiego 

Lp. Inwestycja 

Jednostka 

odpowiedzialn

a za realizację 

inwestycji 

Ocena realizacji 

inwestycji 

(zrealizowana/ w 

trakcie realizacji/ 

nie podjęto 

realizacji) 

Uwagi 

1. 

S-19 Lublin - 

Rzeszów, odcinek: 

Lublin – Stobierna i 

Świlcza – Rzeszów – 

odcinki na terenie 

województwa 

podkarpackiego 

GDDKiA 

o/Rzeszów 
Zrealizowana  

2. 

S-19 Lublin - 

Rzeszów, odcinek: 

Stobierna -Świlcza 

GDDKiA 

o/Rzeszów 
Zrealizowana  

3. 
S-19 Rzeszów 

Południe -Babica 
GDDKiA 

o/Rzeszów 

W trakcie 

realizacji 
 

4. 

Budowa łączników 

do węzłów 

autostradowych   

w przebiegu dróg 

samorządowych: 

   

4.1. 

- budowa łącznika 

drogowego od węzła 

autostrady A4 

Dębica-Zachód do 

miasta Dębica. 

Starostwo 

Powiatu 

Dębickiego 

Zrealizowana [Fotografia 15] 

4.2. 

- budowa łącznika   

od węzła autostrady 

A4 Dębica – 

Wschód   

do DK4 i DW985 

(Zawada-Pustynia). 

Starostwo 

Powiatu 

Dębickiego 

Zrealizowana [Fotografia 14] 

4.3. 

- budowa łącznika   

od węzła 

autostradowego w 

m. Borek Wlk. 

(autostrada A4) do 

drogi krajowej nr 94   

w m. Ropczyce. 

Starostwo 

Powiatu 

Ropczycko-

Sędziszowskie

go 

Nie podjęto 

realizacji 

Zadanie przekracza 

możliwości powiatu. 

Powiat podejmował próby 

przejęcia tego zadania 

przez zarządców dróg 

wyższej kategorii. Bez 

powodzenia, z uwagi na 

brak zainteresowania z 

ich strony. 
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Lp. Inwestycja 

Jednostka 

odpowiedzialn

a za realizację 

inwestycji 

Ocena realizacji 

inwestycji 

(zrealizowana/ w 

trakcie realizacji/ 

nie podjęto 

realizacji) 

Uwagi 

4.4. 

- budowa łącznika 

autostrady A4 na 

odcinku od granic 

miasta Rzeszowa do 

węzła Rzeszów – 

Północ. 

Starostwo 

Powiatu 

Rzeszowskiego 

W trakcie 

realizacji 

Planowany termin 

realizacji 31.08.2023 r. 

4.5. 

- budowa łącznika do 

drogi ekspresowej 

S19   

na odcinku od węzła 

Rzeszów Południe 

(Kielanówka) do 

drogi krajowej nr 19 

w miejscowości 

Lutoryż Etap I, II  i III. 

Starostwo 

Powiatu  

Rzeszowskiego 

W trakcie 

realizacji 

W trakcie realizacji etap I 

(termin zakończenia 

31.08.2023 r.) 

4.6. 

- łącznik autostrady 

A4 węzeł Łańcut z 

drogą krajową nr 4 

(zmieniony nr drogi 

na 94)  

Podkarpacki 

Zarząd Dróg 

Wojewódzkich 

w Rzeszowie 

W trakcie 

realizacji 
 

4.7. 

– łącznik autostrady 

A4 węzeł Przeworsk 

z drogą krajową nr 4 

(zmieniony nr drogi 

na 94) 

Podkarpacki 

Zarząd Dróg 

Wojewódzkich 

w Rzeszowie 

Zrealizowana  

4.8. 

- budowa łącznika   

od węzła 

autostradowego 

Korczowa. 

Starostwo 

Powiatu 

Lubaczowskieg

o 

Nie podjęto 

realizacji 
 

5. 
Obwodnica Sanoka   

w ciągu DK nr 28 

GDDKiA 

Oddział 

w Rzeszowie 

W trakcie 

realizacji 

Zrealizowano I etap 

II etap zaplanowano na 

lata 2023-2027 

6. 

Budowa obwodnicy 

południowej 

Rzeszowa – etap I 

Miasto 

Rzeszów 
Zrealizowana  

7. 
Budowa obwodnicy 

Stalowej Woli i Niska 

GDDKiA 

Oddział  

w Rzeszowie 

Zrealizowana  

8. 

Rozbudowa DW nr 

878 Rzeszów – 

Tyczyn lub 

Rozbudowa DW nr 

878 Rzeszów (ul. 

Miasto 

Rzeszów 
Zrealizowana  
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Lp. Inwestycja 

Jednostka 

odpowiedzialn

a za realizację 

inwestycji 

Ocena realizacji 

inwestycji 

(zrealizowana/ w 

trakcie realizacji/ 

nie podjęto 

realizacji) 

Uwagi 

Sikorskiego 

w Rzeszowie) do 

skrzyżowania z DP 

nr 1404R w m. 

Tyczyn wraz 

z budową mostu na 

rzece Strug 

9. 

Rozbudowa DW nr 

869 (droga 

lotniskowa) Etap I, II, 

III  lub Rozbudowa 

DW nr 869 od węzła 

S-19 Jasionka do 

węzła DK 9 w 

Rudnej Małej (etap 

I,II,III) 

Podkarpacki 

Zarząd Dróg 

Wojewódzkich 

w Rzeszowie 

Zrealizowana [Fotografia 20] 

10. 

Rozbudowa 

ul. Podkar- packiej 

na odcinku od ul. 9 

Dywizji Piechoty do 

granic miasta 

Rzeszowa 

Miasto 

Rzeszów 
Zrealizowana  

11. 

Prace na liniach 

kolejowych  nr 25, 

74, 78 na odcinku 

Stalowa Wola -

Tarnobrzeg/Sandomi

erz -Ocice/Padew - 

odcinki na terenie 

województwa 

podkarpackiego 

PKP Polskie 

Linie Kolejowe 

S.A.  

w Warszawie 

W trakcie 

realizacji 

Trwają prace 

przygotowawcze (DP) 

12. 

Prace na liniach 

kolejowych 

nr 68, 565 na 

odcinku Lublin – 

Stalowa Wola 

Rozwadów wraz 

z elektryfikacją - 

odcinki na terenie 

województwa 

podkarpackiego 

PKP Polskie 

Linie Kolejowe 

S.A. w 

Warszawie 

 

Zrealizowana  
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Lp. Inwestycja 

Jednostka 

odpowiedzialn

a za realizację 

inwestycji 

Ocena realizacji 

inwestycji 

(zrealizowana/ w 

trakcie realizacji/ 

nie podjęto 

realizacji) 

Uwagi 

13. 

Elektryfikacja linii 

Rzeszów– 

Kolbuszowa – Ocice 

PKP Polskie 

Linie Kolejowe 

S.A.  

w Warszawie 

Zrealizowana  

14. 

Rewitalizacja linii 

kolejowej nr 106 

odcinek Boguchwała 

– Czudec 

PKP Polskie 

Linie Kolejowe 

S.A.  

w Warszawie 

Zrealizowana  

15. 

Rewitalizacja linii 

kolejowej nr 108 

odcinek Jasło – 

Nowy Zagórz 

PKP Polskie 

Linie Kolejowe 

S.A.  

w Warszawie 

W trakcie 

realizacji 

Trwają prace 

przygotowawcze (DP) 

16. 

Rewitalizacja linii 

kolejowej nr 25 

odcinek Padew 

Narodowa – Mielec – 

Dębica 

PKP Polskie 

Linie Kolejowe 

S.A.  

w Warszawie 

W trakcie 

realizacji 

Zrealizowano odc. Mielec 

– Dębica, trwają prace 

inwestycyjne na odc. 

Padew – Mielec  

 

17. 

Kompleksowe 

przedsięwzięcia  

z zakresu 

zrównoważonej 

mobilności 

miejskiej/ekologiczne

go transportu 

Transport publiczny 

Rzeszowski Obszar 

Funkcjonalny (ROF) 

- rozbudowa 

inteligentnych 

systemów 

transportowych 

- budowa/rozbudowa 

parkingów, 

- zakup nowego 

ekologicznego 

i przystosowanego 

dla osób 

niepełnosprawnych 

taboru kolejowego, 

- 

budowa/przebudowa 

i wyposażenie 

Gminy 

Rzeszowskiego 

Obszaru 

Funkcjonalnego  

(w zależności 

od 

realizowanego 

projektu: Gmina 

Miasto 

Rzeszów  

lub Związek 

Gmin 

Podkarpacka 

Komunikacja 

Samochodowa  

w Rzeszowie). 

W trakcie 

realizacji. 

(częściowo 

zrealizowana) 

Zakończenie realizacji 

przewiduje się na 

31.12.2023 r. (dotyczy 

Rzeszowa). 

Zrealizowano w pełni 1 

projekt z zakresu 

transportu publicznego. W 

realizacji pozostało 

jeszcze 2 projekty. 
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Lp. Inwestycja 

Jednostka 

odpowiedzialn

a za realizację 

inwestycji 

Ocena realizacji 

inwestycji 

(zrealizowana/ w 

trakcie realizacji/ 

nie podjęto 

realizacji) 

Uwagi 

infrastruktury 

przystankowej/dworc

owej, w tym węzłów 

przesiadkowych, 

- przebudowa 

infrastruktury 

drogowej 

18. 

Wsparcie selektywne 

przedsięwzięć 

dotyczących sieci 

ciepłowniczych 

i chłodniczych - 

Modernizacja 

i rozbudowa 

infrastruktury ciepła 

systemowego   

w Rzeszowie 

Miejskie 

Przedsiębiorstw

o Energetyki 

Cieplnej – 

Rzeszów 

W trakcie 

realizacji 
 

19. 

Aglomeracyjna Kolej 

Podmiejska wraz 

z budową linii 

kolejowej do Portu 

Lotniczego Rzeszów 

– Jasionka (budowa 

5km nowej linii) 

lub Budowa 

Podmiejskiej Kolei 

Aglomeracyjnej 

(PKA) 

Urząd 

Marszałkowski/ 

Miasto 

Rzeszów/ PKP 

PLK S.A./ JST 

W trakcie 

realizacji 
Projekt na ukończeniu 

20. 

Rewitalizacja linii 

kolejowej - Padew – 

Wola Baranowska   

(L-79) w ramach 

prac przy 

rozbudowie 

terminala LHS 

w Woli Baranowskiej 

PKP Polskie 

Linie Kolejowe 

S.A.  

w Warszawie 

W trakcie 

realizacji 
Projekt na ukończeniu 

21. 

Budowa drogi S19 

Rzeszów – Babica, 

wieś Babica (bez 

węzła) - Barwinek 

GDDKiA 

Oddział  

w Rzeszowie 

W trakcie 

realizacji 
 

22. 
Budowa obwodnicy 

Łańcuta 

GDDKiA 

Oddział  

w Rzeszowie 

Zrealizowana  
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Lp. Inwestycja 

Jednostka 

odpowiedzialn

a za realizację 

inwestycji 

Ocena realizacji 

inwestycji 

(zrealizowana/ w 

trakcie realizacji/ 

nie podjęto 

realizacji) 

Uwagi 

23 

Wsparcie obszaru 

kultury 

w województwie 

podkarpackim 

poprzez realizację 

projektów 

infrastrukturalnych 

kluczowych dla 

rozwoju regionu 

i państwa, służących 

rozwojowi kultury 

i dziedzictwa 

kulturowego 

   

23.1. 

Rewaloryzacja 

modernistycznych 

warsztatów 

szkolnych w Stalowej 

Woli na potrzeby 

Muzeum 

Centralnego Okręgu 

Przemysłowego 

Muzeum 

Regionalne  

w Stalowej Woli 

Zrealizowana [Fotografia 5] 

23.2. 

Kalwaryjskie 

fortalicium Fredry – 

konserwacja, 

rewaloryzacja i 

roboty budowlane 

przy zabytkowych 

obiektach 

klasztornych wraz z 

kaplicami 

kalwaryjskimi 

Klasztor 

Znalezienia 

Krzyża 

Świętego 

Zakonu Braci 

Mniejszych 

Konwentualnyc

h 

(Franciszkanów

) 

Zrealizowana  

23.3 

Modernizacja 

zabytkowego dworca 

PKP na potrzeby 

funkcjonowania 

Etnocentrum Ziemi 

Krośnieńskiej 

Miasto Krosno Zrealizowana  

23.4. 

Podziemna Trasa 

Turystyczna 

w Przemyślu 

Miasto 

Przemyśl 

Muzeum 

Narodowe 

Ziemi 

Przemyskiej 

Zrealizowana  
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Lp. Inwestycja 

Jednostka 

odpowiedzialn

a za realizację 

inwestycji 

Ocena realizacji 

inwestycji 

(zrealizowana/ w 

trakcie realizacji/ 

nie podjęto 

realizacji) 

Uwagi 

23.5. 

Rzeszowskie 

Piwnice – 

interaktywna 

instytucja kultury 

Miasto 

Rzeszów 
Zrealizowana [Fotografia 6] 

23.6. 

Rewaloryzacja 

i modernizacja 

zabytkowych 

budynków Muzeum 

Podkarpackiego 

w Krośnie dla 

zachowania 

i prezentacji 

unikatowego 

dziedzictwa 

kulturowego regionu 

Muzeum 

Podkarpackie  

w Krośnie 

Zrealizowana  

23.7. 

Prace remontowo-

konserwatorskie przy 

Pałacu Myśliwskim 

Potockich w Julinie 

dla ochrony i rozwoju 

dziedzictwa 

kulturowego regionu 

Muzeum – 

Zamek  

w Łańcucie 

Nie podjęto 

realizacji 
 

23.8. 

Zachowanie 

dziedzictwa 

kulturowego 

dawnych Kresów 

Rzeczypospolitej na 

Ziemi Lubaczowskiej 

Muzeum 

Kresów 

w Lubaczowie 

Zrealizowana 

Nazwa zadania została 

zmieniona na: „Ochrona 

dziedzictwa kulturowego 

Kresów poprzez 

rozbudowę budynku 

świetlicy wiejskiej 

„Proświta” w Radrużu 

wraz ze zmianą sposobu 

użytkowania na funkcję 

administracyjno-

muzealną” 

24. 

Ochrona i rozwój 

dziedzictwa 

kulturowego dawnej 

Ordynacji Łańcuckiej 

poprzez prace 

remontowo-

konserwatorskie oraz 

wykreowanie nowych 

przestrzeni 

ekspozycyjnych, OR-

KA, II**, III, IV, VII 
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Lp. Inwestycja 

Jednostka 

odpowiedzialn

a za realizację 

inwestycji 

Ocena realizacji 

inwestycji 

(zrealizowana/ w 

trakcie realizacji/ 

nie podjęto 

realizacji) 

Uwagi 

24.1. 

Ochrona i rozwój 

dziedzictwa 

kulturowego dawnej 

Ordynacji Łańcuckiej 

poprzez prace 

remontowo-

konserwatorskie oraz 

wykreowanie nowych 

przestrzeni 

ekspozycyjnych 

w budynku Zamku 

oraz zabytkowym 

Parku Muzeum – 

Zamek w Łańcucie  

Muzeum – 

Zamek  

w Łańcucie 

Zrealizowana [Fotografia 7] 

24.2. 

Prace remontowo-

konserwatorskie 

i budowlane 

Oranżerii oraz 

Ujeżdżalni 

Muzeum – 

Zamek  

w Łańcucie 

zrealizowana [Fotografia 7] 

24.3. 

Prace remontowo-

konserwatorskie 

i budowlane Stajni 

Cugowych oraz 

Powozowni 

Muzeum – 

Zamek  

w Łańcucie 

W trakcie 

realizacji 

(częściowo 

zrealizowana) 

Muzeum ze środków 

własnych zrealizowało 

niewielki zakres prac: 

W budynku Powozowni 

remont dachu nad Halą 

Zaprzęgową oraz remont 

posadzki w Wozowni 

Czarnej. 

W budynku Stajni 

Cugowych- remont 

basenu do kąpania koni. 

Prace te zostały 

wykonane w celu 

utrzymania ważności 

decyzji pozwolenie na 

budowę. 

25. 

Budowa nowej 

siedziby dla 

Archiwum 

Państwowego 

w Rzeszowie 

Ministerstwo 

Kultury 

i Dziedzictwa 

Narodowego 

Zrealizowana  

26. 

Rozbudowa SP ZOZ 

MSW w Rzeszowie   

w celu utworzenia 

Szpitalnego Oddziału 

Samodzielny 

Publiczny 

Zespół 

Zakładów 

Opieki 

Zdrowotnej 

Zrealizowana  
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Lp. Inwestycja 

Jednostka 

odpowiedzialn

a za realizację 

inwestycji 

Ocena realizacji 

inwestycji 

(zrealizowana/ w 

trakcie realizacji/ 

nie podjęto 

realizacji) 

Uwagi 

Ratunkowego 

wraz z lądowiskiem 

Ministerstwa 

Spraw Wewn.  

w Rzeszowie 

27. 

Utworzenie 

i wyposażenie 

Szpitalnego Oddziału 

Ratunkowego 

z lądowiskiem 

poprzez rozbudowę 

Szpitala 

Powiatowego w 

Nisku jako element 

podkarpackiego 

systemu ratownictwa 

medycznego 

lub Rozbudowa, 

przebudowa 

i doposażenie 

Szpitala 

Powiatowego im. 

PCK w Nisku wraz 

z budową lądowiska 

dla helikopterów 

celem utworzenia 

szpitalnego oddziału 

ratunkowego.  

Samodzielny 

Publiczny 

Zespół 

Zakładów 

Opieki 

Zdrowotnej 

w Nisku 

Nie podjęto 

realizacji  

28. 

Rozbudowa drogi 

krajowej nr 28, w tym 

budowa obwodnicy 

miasta Sanoka oraz 

przebudowa odcinka 

tej drogi 

w Przemyślu 

GDDKiA 

Oddział  

w Rzeszowie 

W trakcie 

realizacji 
Zrealizowano I etap 

29*. S-74 Kielce – Nisko 
GDDKiA 

Oddział  

w Rzeszowie 

Nie podjęto 

realizacji 

W przygotowaniu. 

Zadanie na etapie 

opracowania Studium 

Techniczno-

Ekonomiczno-

Środowiskowego 

i materiałów do wniosku o 

wydanie decyzji o 

środowiskowych 

uwarunkowaniach jego 

realizacji. 
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Lp. Inwestycja 

Jednostka 

odpowiedzialn

a za realizację 

inwestycji 

Ocena realizacji 

inwestycji 

(zrealizowana/ w 

trakcie realizacji/ 

nie podjęto 

realizacji) 

Uwagi 

30. 

Budowa DW 878 – 

od ul. Lubelskiej do 

DW 869 – (etap I i II) 

Podkarpacki 

Zarząd Dróg 

Wojewódzkich 

w Rzeszowie 

W trakcie 

realizacji 
 

31. 

Przebudowa drogi 

(była DK 19) na 

odcinku od granicy 

miasta Rzeszowa do 

DW 869 (droga 

lotniskowa) - 

Budowa DW 878 od 

ul. Rejtana 

w Rzeszowie  do DW 

869 w Jasionce (od 

ul. Rejtana do ul. 

Lubelskiej, w tym  

rozbudowa 

ul. Ciepłowniczej 

z mostem Załęskim i 

ul. Gen. Maczka) 

Miasto 

Rzeszów/ 

Podkarpacki 

Zarząd Dróg 

Wojewódzkich 

w Rzeszowie 

W trakcie 

realizacji 

Projekt w trakcie realizacji 

w latach 2023-2026. 

Projekt dofinansowany ze 

środków Rządowego 

Funduszu Polski Ład: 

Programu Inwestycji 

Strategicznych oraz 

Rządowego Funduszu 

Rozwoju Dróg. 

32. 

Budowa obwodnicy 

północnej miasta 

Rzeszowa od 

ul. Załęskiej do 

ul. Krakowskiej 

(DK4)(Etap II i III) - 

Budowa obwodnicy 

północnej miasta 

Rzeszowa od 

ul. Lubelskiej do ul. 

Warszawskiej (etap 

II) 

Miasto 

Rzeszów 
Zrealizowana  

33. 

Budowa obwodnicy 

północnej miasta 

Rzeszowa 

od ul. Załęskiej do ul. 

Krakowskiej (DK4) 

(Etap II i III)  

- Budowa obwodnicy 

północnej miasta 

Rzeszowa 

od ul. Warszawskiej  

do ul. Krakowskiej 

(etap III) 

Miasto 

Rzeszów 

W trakcie 

realizacji 

(częściowo 

zakończona) 

Etap II – został 

zrealizowany i rozliczony. 

Etap III – nie podjęto 

realizacji. 
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Lp. Inwestycja 

Jednostka 

odpowiedzialn

a za realizację 

inwestycji 

Ocena realizacji 

inwestycji 

(zrealizowana/ w 

trakcie realizacji/ 

nie podjęto 

realizacji) 

Uwagi 

34. 

Rozbudowa i 

budowa DW nr 988 

Babica - Strzyżów – 

Warzyce 

na odcinku Babica – 

Zaborów + 

obwodnica Czudca 

lub Rozbudowa i 

budowa DW nr 988. 

Etap I Babica – 

Zaborów wraz z 

budową obwodnicy 

Czudca 

Podkarpacki 

Zarząd Dróg 

Wojewódzkich 

w Rzeszowie 

Zrealizowana [Fotografia 21] 

35. 

Budowa obwodnicy 

południowej 

Rzeszowa - etap II 

od DK9  

ul. Podkarpacka do 

DW nr 878  

ul. Sikorskiego lub 

Budowa obwodnicy 

południowej 

Rzeszowa – etap II 

od DK19 

ul. Podkarpacka do 

DW nr 878 

ul. Sikorskiego wraz 

z mostem na rzece 

Wisłok 

Miasto 

Rzeszów 

Nie podjęto 

realizacji 

W trakcie przygotowań do 

realizacji. 

Tytuł projektu „Budowa 

DW w Rzeszowie na 

odcinku od skrzyżowania 

ul Podkarpackiej z ul. 9 

Dywizji Piechoty (DK19) 

do AL. Sikorskiego 

(DW878). 

36. 

Prace na linii 

kolejowej nr 68  

na odcinku Stalowa 

Wola Rozwadów -

Przeworsk 

PKP Polskie 

Linie Kolejowe 

S.A.  

w Warszawie 

W trakcie 

realizacji 

Trwają prace 

przygotowawcze (SW). 

37. 

Rewitalizacja linii 

kolejowej nr 108 

odcinek granica 

województwa – Jasło 

PKP Polskie 

Linie Kolejowe 

S.A.  

w Warszawie 

Nie podjęto 

realizacji 

Zadanie odroczone w 

czasie z uwagi na 

dostępność środków./ 

Zadanie na liście 

rezerwowej RPO objętych 

KPK 

38*. 

Budowa łącznicy 

kolejowej Jedlicze – 

Szebnie (łączącej 

linie kolejowe nr 106 

i 108) 

PKP Polskie 

Linie Kolejowe 

S.A.  

w Warszawie 

W trakcie 

realizacji 

Zadanie  pn: Budowa 

łącznicy kolejowej 

Jedlicze- Szebnie. 

Wyłącznie dokumentacja 

projektowa. Roboty 

budowlane wraz z 

elektryfikacją łącznicy 
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Lp. Inwestycja 

Jednostka 

odpowiedzialn

a za realizację 

inwestycji 

Ocena realizacji 

inwestycji 

(zrealizowana/ w 

trakcie realizacji/ 

nie podjęto 

realizacji) 

Uwagi 

kolejowej Jedlicze - 

Szebnie przewidziane do 

realizacji w Nowej 

Perspektywie 2021-2027 

39. 

Rewitalizacja linii 

kolejowej nr 618 

odcinek Jasło 

Towarowa – 

Sobniów 

PKP Polskie 

Linie Kolejowe 

S.A. 

w Warszawie 

Nie podjęto 

realizacji 

Zadanie odroczone w 

czasie z uwagi na 

dostępność środków. / 

Zadanie na liście 

rezerwowej RPO objętych 

KPK 

40. 

Rewitalizacja linii 

kolejowej nr 107 

odcinek Nowy 

Zagórz - Łupków 

PKP Polskie 

Linie Kolejowe 

S.A.  

w Warszawie 

W trakcie 

realizacji 

Projekt na etapie 

opracowania 

dokumentacji projektowej 

z elementami studium 

wykonalności w ramach 

zadania pn.: Rewitalizacja 

linii kolejowej nr 107 

Nowy Zagórz - Łupków 

41. 

Jasielska strefa 

usług publicznych 

(Obszar tematyczny 

realizacji 

przedsięwzięcia: 

infrastruktura 

drogowa, 

energetyka, ochrona 

środowiska, gospod. 

wodno-ściekowa, 

ochrona zdrowia, 

przedsięwzięcia 

edukacyjne 

i rewitalizacyjne, 

rynek pracy, kultura) 

Związek Gmin 

Dorzecza 

Wisłoki  

z siedzibą 

w Jaśle/ Miasto 

Jasło/ Gmina 

Jasło/ Powiat 

Jasielski 

W trakcie 

realizacji 

(częściowo 

zrealizowane) 

Związek Gmin zrealizował 

dotychczas projekty z 

zakresu: 

 gospodarki wodno-

ściekowej na łączną 

wartość ok. 23,8 mln 

zł, 

 rozwoju energetyki 

opartej na OZE na 

łączną wartość ok. 55 

mln zł. 

W trakcie realizacji są 

przedsięwzięcia z zakresu: 

 gospodarki wodno-

ściekowej na łączną 

wartość 7,1 mln zł, 

 rozwoju energetyki 

opartej na OZE na 

łączną wartość 20,9 

mln zł. 

42. 

Rozwój szkolnictwa 

wyższego 

uwzględniającego 

potrzeby regionalne 

 

W trakcie 

realizacji 

(częściowo 

zrealizowane) 

 

43. 
Modernizacja 

kluczowych 

elementów 
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Lp. Inwestycja 

Jednostka 

odpowiedzialn

a za realizację 

inwestycji 

Ocena realizacji 

inwestycji 

(zrealizowana/ w 

trakcie realizacji/ 

nie podjęto 

realizacji) 

Uwagi 

infrastruktury 

mających istotny 

wpływ na poprawę 

dostępności do 

jednej 

z podstawowych 

grup usług 

publicznych, jakimi 

są usługi zdrowotne 

w woj. 

podkarpackim: 

43.1. 

I. Modernizacja 

bloków operacyjnych 

w szpitalach 

wielospecjalistycznyc

h województwa: 

   

43.1.

1. 

- Kliniczny Szpital 

Wojewódzki Nr 2   

w Rzeszowie- 

Modernizacja Bloku 

Operacyjnego wraz   

z Centralną 

Sterylizacją 

w Klinicznym 

Szpitalu 

Wojewódzkim Nr 2 

im. Św. Jadwigi 

Królowej 

w Rzeszowie.  

Kliniczny 

Szpital 

Wojewódzki 

Nr 2  

w Rzeszowie 

Zrealizowana  

43.1.

2. 

- Kliniczny Szpital 

Wojewódzki Nr 1   

w Rzeszowie - 

Przebudowa   

i doposażenie 

Bloków operacyjnych 

WSS   

im. F. Chopina,  

Kliniczny 

Szpital 

Wojewódzki 

N  1  

w Rzeszowie 

Nie podjęto 

realizacji 

Opracowano 

dokumentację 

projektowo-kosztorysową 

i uzyskano Decyzję  - 

Pozwolenie na budowę 

dla inwestycji pn. 

„Przebudowa części 

pomieszczeń  w 

segmencie „B” budynku 

Klinicznego Szpitala Woj. 

Nr 1 w Rzeszowie wraz z 

urządzeniami 

budowlanymi dla bloków 

operacyjnych na I, II i III 

piętrze działki nr 1033/8 i 

1051/2 obr. 207 w 

Rzeszowie, ul. Szopena” 
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Lp. Inwestycja 

Jednostka 

odpowiedzialn

a za realizację 

inwestycji 

Ocena realizacji 

inwestycji 

(zrealizowana/ w 

trakcie realizacji/ 

nie podjęto 

realizacji) 

Uwagi 

43.1.

3. 

- Szpital 

Specjalistyczny 

w Jaśle Rozbudowa 

Szpitala 

Specjalistycznego   

w Jaśle (Blok 

Operacyjny i 

Centralna 

Sterylizatorinia)  

Szpital 

Specjalistyczny  

w Jaśle 

Zrealizowana 

Inwestycja zrealizowana – 
IV kw. 2018r. 
w ramach projektu: 
Rozbudowa i 
doposażenie Bloku 
Operacyjnego oraz 
Centralnej Sterylizacji 
Szpitala 
Specjalistycznego w Jaśle 
wraz z niezbędną 
infrastrukturą na rzecz 
zapewnienia 
kompleksowej opieki 
zdrowotnej  

Inwestycja 
dofinansowana w ramach 
RPOWP na lata 2014-
2020, 
Oś priorytetowa VI - 

Spójność Przestrzenna i 

Społeczna, działanie 

6.2  Infrastruktura 

ochrony zdrowia i pomocy 

społecznej, poddziałanie 

6.2.1 Infrastruktura 

ochrony zdrowia. 

43.1.

4. 

 - Samodzielny 

Publiczny Zespół 

Opieki Zdrowotnej 

Szpital 

Specjalistyczny 

w Sanoku - 

Modernizacja bloku 

operacyjnego 

i centralnej 

sterylizacji w Szpitalu 

Specjalistycznym 

SPZOZ w Sanoku  

Samodzielny 

Publiczny 

Zespół Opieki 

Zdrowotnej 

Szpital 

Specjalistyczny  

w Sanoku 

Zrealizowana 

Inwestycja zrealizowana - 
I kw. 2019 r. 
w ramach projektu: 
Poprawa bezpieczeństwa 
zdrowotnego w Regionie 
Bieszczadzkim poprzez 
rozbudowę i przebudowę 
SP ZOZ w Sanoku – 
ETAP I Blok Operacyjny i 
Centralna Sterylizatornia 

Projekt dofinansowany z 

RPOWP na lata 2014-

2020 Oś Priorytetowa VI 

Spójność Przestrzenna i 

Społeczna w ramach 

działania 6.2 

Infrastruktura ochrony 

zdrowia i pomocy 

społecznej poddziałanie 

6.2.1 Infrastruktura 

ochrony zdrowia. 
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Lp. Inwestycja 

Jednostka 

odpowiedzialn

a za realizację 

inwestycji 

Ocena realizacji 

inwestycji 

(zrealizowana/ w 

trakcie realizacji/ 

nie podjęto 

realizacji) 

Uwagi 

43.1.

5. 

 - Powiatowy Szpital 

Specjalistyczny 

w Stalowej Woli - 

Zwiększenie 

dostępności do 

wysokiej jakości 

usług medycznych 

dla mieszkańców 

północnej części 

Podkarpacia poprzez 

dostosowanie 

Szpitala  

w Stalowej Woli do 

aktualnych wymagań 

fachowych, 

sanitarnych 

i epidemiologicznych

. 

Powiatowy 

Szpital 

Specjalistyczny  

w Stalowej Woli 

Zrealizowana 

Inwestycja zrealizowana 
–III kw. 2019 r.;   
w ramach projektu: 
Dostosowanie bloku 
operacyjnego w Szpitalu 
w Stalowej Woli do 
obowiązujących 
przepisów, jako element 
polepszenia jakości 
świadczonych usług.  

Inwestycja 
dofinansowana w ramach 
RPOWP na lata 2014-
2020 
oś priorytetowa VI - 
Spójność Przestrzenna i 
Społeczna, działanie 
6.2  Infrastruktura 
ochrony zdrowia i pomocy 
społecznej, poddziałanie 
6.2.1 Infrastruktura 
ochrony zdrowia. 

Inwestycja objęła budowę 

nowego bloku 

operacyjnego 

składającego się z pięciu 

sal operacyjnych, sali 

wybudzeniowej na sześć 

stanowisk oraz trzech sal 

zabiegowych pracowni 

endoskopowej, centralna 

sterylizatornia oraz 

wymianę aparatury i 

sprzętu medycznego.   

43.1.

6. 

 - Szpital 

Powiatowy   

w Mielcu - 

Modernizacja   

i rozbudowa bloku 

operacyjnego 

w Szpitalu 

Powiatowym im. 

E. Biernackiego 

w Mielcu.  

Szpital 

Powiatowy  

w Mielcu 

Zrealizowana 

Inwestycja zrealizowana – 
I kw. 2019 r.;  
w ramach projektu: 
Poprawa jakości i 
zwiększenie 
bezpieczeństwa 
świadczeń medycznych w 
Szpitalu Powiatowym im. 
Edmunda Biernackiego w 
Mielcu 

Inwestycja 
dofinansowana w ramach 
RPOWP na lata 2014-
2020 
Oś priorytetowa VI - 
Spójność Przestrzenna i 
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Lp. Inwestycja 

Jednostka 

odpowiedzialn

a za realizację 

inwestycji 

Ocena realizacji 

inwestycji 

(zrealizowana/ w 

trakcie realizacji/ 

nie podjęto 

realizacji) 

Uwagi 

Społeczna, działanie 
6.2  Infrastruktura 
ochrony zdrowia i pomocy 
społecznej, poddziałanie 
6.2.1 Infrastruktura 
ochrony zdrowia. 
 

Projekt ten obejmuje 

również rozbudowę 

Oddziału Anestezjologii i 

Intensywnej Terapii oraz 

adaptację pomieszczeń 

przychodni nocnej i 

świątecznej opieki 

zdrowotnej. 

43.2. 

II. Podkarpacka sieć 

opieki 

psychiatrycznej 

i geriatrycznej jako 

odpowiedź na 

wyzwania 

demograficzne 

i cywilizacyjne: 

   

43.2.

1. 

- Wojewódzki Szpital 

Podkarpacki  

w Krośnie- 

Regionalne Centrum 

Senioralnej Opieki 

oraz Regionalne 

Centrum Psychiatrii - 

kompleksowa opieka 

dla dzieci, młodzieży 

i dorosłych 

Wojewódzki 

Szpital 

Podkarpacki   

w Krośnie 

Nie podjęto 

realizacji 

Nie podjęto realizacji 

z powodu braku środków. 

43.2.

2. 

- Wojewódzki Szpital 

w Przemyślu- 

Utworzenie Oddziału 

Opieki 

Długoterminowej 

wraz z zakupem 

aparatury i sprzętu 

medycznego 

Wojewódzki 

Szpital   

w Przemyślu 

Nie podjęto 

realizacji 

Nie podjęto realizacji 

inwestycji ze względu na 

brak środków. 

43.2.

3. 

- Kliniczny Szpital 

Wojewódzki Nr 1 

w Rzeszowie - 

Modernizacja 

i Rozbudowa 

Klinicznego Oddziału 

Psychiatrycznego 

Kliniczny 

Szpital 

Wojewódzki 

Nr 1  

w Rzeszowie 

W trakcie 

realizacji 

1. Modernizacja i 

Rozbudowa Klinicznego 

Oddziału  

Psychiatrycznego –  

zrealizowany etap I. 
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Lp. Inwestycja 

Jednostka 

odpowiedzialn

a za realizację 

inwestycji 

Ocena realizacji 

inwestycji 

(zrealizowana/ w 

trakcie realizacji/ 

nie podjęto 

realizacji) 

Uwagi 

oraz Dziennego 

Oddziału 

Psychiatrycznego 

wraz z Poradnią 

Leczenia 

i Rehabilitacji 

Zaburzeń 

Psychicznych - 

Utworzenie Centrum 

Zdrowia 

Psychicznego 

2. Rozbudowa, 

nadbudowa 

i przebudowa budynku  

Klinicznego Oddziału 

Dziennego 

Psychiatrycznego przy ul. 

Szopena 15 w 

Rzeszowie, na działce nr 

ewid. 1103/1, obr. 207 – 

opracowana została 

dokumentacja 

projektowo-kosztorysowa 

i wydana została Decyzja  

- Pozwolenie na budowę. 

 

43.2.

4. 

- Specjalistyczny 

Psychiatryczny 

Zespół Opieki 

Zdrowotnej  

w Jarosławiu – 

Modernizacja 

budynku nr 1 na 

potrzeby 

wojewódzkiej 

przychodni zdrowia 

psychicznego 

i ośrodka terapii 

uzależnień 

Specjalistyczny 

Psychiatryczny 

Zespół Opieki 

Zdrowotnej  

w Jarosławiu 

W trakcie 

realizacji 

 

Inwestycja została 

rozpoczęta 21.09.2019 r. 

Planowane zakończenie 

IV kw. 2023 r. 

 

43.2.

5. 

- „Centrum 

Medyczne 

w Łańcucie 

Sp.z.o.o.”- 

Rozbudowa Zakładu 

Opiekuńczo-

Pielęgnacyjnego 

w celu utworzenia 

Podkarpackiego 

Ośrodka Geriatrii 

i Opieki 

Długoterminowej 

„Centrum 

Medyczne 

w Łańcucie 

Sp.z.o.o.” 

Zrealizowana 

Inwestycja zrealizowana 

ze środków własnych. 

Aktualnie w budynku 

znajduje się  Zakład 

Pielęgnacyjno-

Opiekuńczy  oraz Oddział 

Opieki Paliatywnej 

43.3. 

III. Poprawa jakości 

kompleksowych 

usług zdrowotnych 

w zakresie 

diagnozowania   
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Lp. Inwestycja 

Jednostka 

odpowiedzialn

a za realizację 

inwestycji 

Ocena realizacji 

inwestycji 

(zrealizowana/ w 

trakcie realizacji/ 

nie podjęto 

realizacji) 

Uwagi 

i leczenia chorób 

układu 

oddechowego: 

43.3.

1. 

 - Podkarpackie 

Centrum Chorób 

Płuc- Profilaktyka, 

diagnostyka 

i kompleksowe 

leczenie chorób 

układu oddechowego 

(modernizacja 

budynku głównego i 

rozbudowa  

o nowe skrzydło)  

Podkarpackie 

Centrum 

Chorób Płuc 

w Rzeszowie 

W trakcie 

realizacji 

(częściowo 

zrealizowana) 

Realizację inwestycji 

podzielono na etapy: 

I, II, III. 

W dniu  24.03.2021r. 

zakończono i odebrano I 

etap. W dniu 22.12.2022r. 

Szpital podpisał umowę z 

wykonawcą robót 

budowlanych  i 

instalacyjnych dla 

realizacji II i III etapu 

inwestycji. Planowany 

termin zakończenia robót 

– listopad 2023r. 

[Fotografia 3] 

43.3.

2. 

- SP ZZOZ 

„Sanatorium” im. 

Jana Pawła w Górnie 

- Kompleksowa 

rozbudowa, 

przebudowa 

i nadbudowa 

Oddziału Gruźlicy i 

Chorób Płuc wraz 

z zapleczem 

diagnostyki 

obrazowej 

i laboratoryjnej 

w Górnie.  

Samodzielny 

Publiczny 

Zespół 

Zakładów 

Opieki 

Zdrowotnej 

„Sanatorium”  

w Górnie 

W trakcie 

realizacji 

(częściowo 

zrealizowana) 

Etap I A – Kompleksowa 
rozbudowa, przebudowa i 
nadbudowa Oddziału 
Gruźlicy i Chorób Płuc w 
Górnie – zrealizowany. 

Etap I B  - Rozbudowa 
pawilonu nr 4 na potrzeby 
SOR w SP ZZOZ  
„Sanatorium”  w Górnie – 
niezrealizowany. 

Etap II i III – 
niezrealizowane. 

43.4. 

IV. Poprawa 

świadczeń z zakresu 

opieki nad matką 

i dzieckiem - 

Utworzenie 

Klinicznego Oddziału 

Endokrynologii 

i Diabetologii 

Dziecięcej w Szpitalu 

Wojewódzkim Nr 2 

im. Św. Jadwigi 

Królowej 

w Rzeszowie  

Kliniczny 

Szpital 

Wojewódzki 

Nr 2 

w Rzeszowie 

Zrealizowana  
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Lp. Inwestycja 

Jednostka 

odpowiedzialn

a za realizację 

inwestycji 

Ocena realizacji 

inwestycji 

(zrealizowana/ w 

trakcie realizacji/ 

nie podjęto 

realizacji) 

Uwagi 

44. 

Unowocześnienie   

i poprawa dostępu 

do onkologii   

w województwie 

podkarpackim: 

   

44.1. 

I. Modernizacja 

Podkarpackiego 

Centrum Onkologii 

w Klinicznym 

Szpitalu 

Wojewódzkim Nr 1  

w Rzeszowie:  

   

44.1.

1.  

- Rozbudowa 

Klinicznego Oddziału 

Hematologii,  

- Modernizacja 

pierwszego budynku 

Podkarpackiego 

Centrum Onkologii 

wraz z zakupem 

wyposażenia  

- Rozbudowa 

i modernizacja 

nowego budynku 

Podkarpackiego 

Centrum Onkologii 

wraz z zakupem 

wyposażenia 

Kliniczny 

Szpital 

Wojewódzki 

Nr 1  

w Rzeszowie 

 

W trakcie 

realizacji 

(częściowo 

zrealizowane) 

 

1.Rozbudowa Klinicznego  

Oddziału Hematologii –  

zrealizowano. 

2. Modernizacja  

pierwszego 

budynku PCO wraz z 

zakupem  wyposażenia – 

zrealizowano. 

3. Rozbudowa i 

modernizacja  

nowego budynku  

Podkarpackiego Centrum  

Onkologii wraz z 

zakupem  wyposażenia –  

nie podjęto realizacji. 

44.1.

2. 

- Poprawa 

dostępności do 

leczenia 

onkologicznego 

mieszkańców 

województwa 

podkarpackiego. 

Rozwój Centrum 

Onkologicznego 

Wojewódzkiego 

Szpitala im. Zofii 

z Zamoyskich 

Tarnowskiej 

w Tarnobrzegu 

poprzez rozbudowę 

Bloku Operacyjnego, 

doposażenie, rozwój 

radiologii 

i uruchomienie 

 

Wojewódzki 

Szpital 

w Tarnobrzegu 

 

Zrealizowana 

Utworzenie dwóch 
nowych sal operacyjnych 
wraz z wyposażeniem. 
Prace budowlane 
wykonywane w terminie 
od 21.05.2018 r. do 
28.09.2018 r. Łączna 
wartość zadania wyniosła 
5 411 169,39 zł brutto.  
Rozbudowa Centrum 
Onkologicznego o 
Ośrodek Radioterapii 
wraz z dostawą dwóch 
akceleratorów liniowych, 
tomografu 
komputerowego i systemu 
do planowania leczenia 
wraz z pozostałym 
niezbędnym 
wyposażeniem. 
Realizacjia zadania trwała 
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Lp. Inwestycja 

Jednostka 

odpowiedzialn

a za realizację 

inwestycji 

Ocena realizacji 

inwestycji 

(zrealizowana/ w 

trakcie realizacji/ 

nie podjęto 

realizacji) 

Uwagi 

oddziału urologii (lub 

utworzenie ośrodka 

Zakładu Radioterapii 

w Szpitalu 

Wojewódzkim 

w Tarnobrzegu, jako 

uzupełnienie do 

istniejącej 

chemioterapii 

w formie filii KSW 

Nr 1 w Rzeszowie). 

od 12.04.2018r. do 
29.10.2019r. Wartość 
budowy Ośrodka 
Radioterapii wraz z 
wyposażeniem to 
43 502 319,93 zł brutto. 
Dostawa aparatu RTG 
typu telekomando do 
Zakładu Diagnostyki 
Obrazowej Woj. Szpitala 
w Tarnobrzegu. W dniu 
17 stycznia 2018 roku 
dokonano odbioru 
końcowego i przekazania 
do eksploatacji. Wartość 
aparatu zakupu to 
1 772 744,67 zł brutto. 

44.2. 

II. Poprawa 

standardów 

lecznictwa 

onkologicznego oraz 

opieki nad matką   

i dzieckiem 

w Szpitalu 

Specjalistycznym 

w Brzozowie 

Podkarpackim 

Ośrodku 

Onkologicznym im. 

Ks. Br. Markiewicza, 

poprzez przebudowę 

i rozbudowę 

pawilonów 

Szpital 

Specjalistyczny  

w Brzozowie 

Podkarpacki 

Ośrodek 

Onkologiczny 

W trakcie 
realizacji 
(częściowo 
zrealizowana) 
 

Zakres prac dotyczący 
poprawy standardów 
opieki nad matką 
i dzieckiem został 
zakończony w całości. 
Trwają prace dotyczące 
poprawy standardów 
lecznictwa 
onkologicznego. 
 

45. 

Podkarpackie 

Centrum 

Lekkoatletyczne lub 

Uniwersyteckie 

Centrum 

Lekkoatletyczne 

Uniwersytet 

Rzeszowski 
Zrealizowana  

46. 

Eliminowanie barier 

przyczyniających się 

do wykluczenia 

społecznego 

powiatów 

sanockiego, 

bieszczadzkiego 

i leskiego poprzez  

budowę  

Podkarpackiego 

Hotel Arłamów 

S.A. 

Miasto i Gmina 

Ustrzyki Dolne 

Miasto i Gmina 

Zagórz 

Nie podjęto 

realizacji 

Poz.1 Nie podjęto 

realizacji 

Poz. 2 W trakcie 

uzgodnień 

Poz. 3 Brak danych 
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Lp. Inwestycja 

Jednostka 

odpowiedzialn

a za realizację 

inwestycji 

Ocena realizacji 

inwestycji 

(zrealizowana/ w 

trakcie realizacji/ 

nie podjęto 

realizacji) 

Uwagi 

Centrum Sportów 

Zimowych: 

1. Ustrzyki Dolne – 

olimpijski tor 

saneczkowo – 

bobslejowo - 

skeletonowy Ustrzyki 

Dolne – Arłamów 

2. Ustrzyki Dolne – 

Stadion Zimowy 

Ustrzyki Dolne – 

Ustjanowa 

3. Skocznia 

narciarska 

w Zagórzu  

47. 

 

Centrum Badawczo-

Rozwojowe 

Odnawialnych Źródeł 

Energii Politechniki 

Rzeszowskiej – 

budowa zespołu 

laboratoriów 

Politechnika 

Rzeszowska 

Nie podjęto 

realizacji 

Politechnika Rzeszowska 

odstąpiła od realizacji tej 

inwestycji. 

48. 

 

Ochrona i rozwój 

dziedzictwa 

kulturowego dawnej 

Ordynacji Łańcuckiej 

poprzez prace 

remontowo-

konserwatorskie oraz 

wykreowanie nowych 

przestrzeni 

ekspozycyjnych OR-

KA II **, III, IV, VII 

Muzeum – 

Zamek  

w Łańcucie 

Zrealizowana [Fotografia 7] 

49. 

 

Kompleksowa 

regulacja gospodarki 

wodno-ściekowej 

miast i gmin na 

terenie województwa 

podkarpackiego   

(w szczególności 

projekty realizujące 

Program 

Strategiczny 

„Błękitny San”): 

   

49.1. 

 

- Poprawa 

gospodarki wodno-

ściekowej w ramach 

Jednostki 

samorządu 

terytorialnego, 

W trakcie 

realizacji 
Ustrzyki Dolne 
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Lp. Inwestycja 

Jednostka 

odpowiedzialn

a za realizację 

inwestycji 

Ocena realizacji 

inwestycji 

(zrealizowana/ w 

trakcie realizacji/ 

nie podjęto 

realizacji) 

Uwagi 

Programu 

Strategicznego 

Błękitny San 

w aglomeracjach 

powyżej 10000 

Równoważnej Liczby 

Mieszkańców (RLM)  

 

na których 

będzie 

realizowane 

zadanie 

(częściowo 

zrealizowane) 

49.2. 

 

-Poprawa gospodarki 

wodno-ściekowej   

w ramach Programu 

Strategicznego 

Błękitny San 

w aglomeracjach   

od 2000 do 10000 

RLM 

Jednostki 

samorządu 

terytorialnego 

na których 

będzie 

realizowane 

zadanie 

W trakcie 

realizacji 

(częściowo 

zrealizowane) 

Nienadowa gm. Dubiecko 

50. 

 

Bezpieczne 

Podkarpacie - 

poprawa 

bezpieczeństwa 

w regionie poprzez 

realizację wiązki 

strategicznych 

projektów: 

   

50.1. 

 

 

- Budowa lądowiska 

dla Szpitala 

Specjalistycznego 

w Jaśle wraz 

z doposażeniem 

Szpitalnego Oddziału 

Ratunkowego  

Samodzielny 

Publiczny 

Zakład Opieki 

Zdrowotnej 

Szpital 

Specjalistyczny  

w Jaśle 

W trakcie 

realizacji 

Szpital posiada projekt 

architektoniczno-

budowlany wraz z 

niezbędnymi 

pozwoleniami na 

realizację inwestycji 

(budowy lądowiska).  

Szpital Specjalistyczny 

w Jaśle będzie składał 

wniosek do wzięcia 

udziału w konkursie 

SMPL na dofinansowanie 

szpitalnych oddziałów 

ratunkowych (SOR) 

ogłoszonym w dniu  

27.01.2023 r. z 

możliwością składania 

wniosku najwcześniej 

27.02.2023 r.  

50.2. - Poprawa 

bezpieczeństwa, 

Samodzielny 

Publiczny 
Zrealizowana Inwestycja zrealizowana – 

I kw. 2018  w ramach 
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Lp. Inwestycja 

Jednostka 

odpowiedzialn

a za realizację 

inwestycji 

Ocena realizacji 

inwestycji 

(zrealizowana/ w 

trakcie realizacji/ 

nie podjęto 

realizacji) 

Uwagi 

 jakości i dostępności 

usług medycznych 

dla mieszkańców 

północnej części 

Podkarpacia poprzez 

dostosowanie 

szpitala w Stalowej 

Woli do aktualnych 

wymogów 

Państwowego 

Ratownictwa 

Medycznego 

Zakład Opieki 

Zdrowotnej 

Powiatowy 

Szpital 

Specjalistyczny  

w Stalowej Woli 

projektu: Przebudowa 
szpitalnego oddziału 
ratunkowego wraz z 
budową lądowiska 
wyniesionego w Szpitalu 

w Stalowej Woli. 

Inwestycja 
dofinansowana z POIiŚ 
na lata 2014-2020,Oś 
Priorytetowa IX 
Wzmocnienie 
strategicznej 
infrastruktury ochrony 
zdrowia, Działanie 9.1 
Infrastruktura 
Ratownictwa  
(VIII, tabela 20, poz. 31) 

Nowo powstałe lądowisko 
zlokalizowane jest nad 
Pawilonem 
Diagnostyczno-
Zabiegowym szpitala. 
Wyposażone jest w 
oświetlenie, które 
umożliwia lądowanie 
śmigłowców o każdej 
porze dnia i roku. 

50.3. 

 

- Zwiększenie 

bezpieczeństwa 

zdrowotnego 

mieszkańców woj. 

podkarpackiego 

poprzez budowę 

lądowiska dla 

śmigłowców 

medycznych oraz 

zakup aparatury 

medycznej dla 

oddziałów 

szpitalnych 

i szpitalnego 

oddziału 

ratunkowego w ZOZ 

w Dębicy 

Zespół Opieki 

Zdrowotnej  

w Dębicy 

Zrealizowana 

Inwestycja zrealizowana – 
I kw. 2019 r.  
w ramach projektu: 
Budowa i przebudowa 
istniejącego budynku 
szpitala wraz ze zmianą 
sposobu użytkowania 
pomieszczeń dla potrzeb 
centralnej sterylizacji, 
stacji dezynfekcji łóżek i 
bloku operacyjnego 

Inwestycja 
dofinansowana z RPOWP 
na lata 2014-2020, oś 
priorytetowa VI - 
Spójność Przestrzenna i 
Społeczna, działanie 
6.2  Infrastruktura 
ochrony zdrowia i pomocy 
społecznej, poddziałanie 
6.2.1 Infrastruktura 
ochrony zdrowia. 
 

W Szpitalu Powiatowym 

w Dębicy oddano do 
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Lp. Inwestycja 

Jednostka 

odpowiedzialn

a za realizację 

inwestycji 

Ocena realizacji 

inwestycji 

(zrealizowana/ w 

trakcie realizacji/ 

nie podjęto 

realizacji) 

Uwagi 

użytku nowy 

3 - kondygnacyjny 

podpiwniczony budynek z 

lądowiskiem dla 

helikopterów na dachu 

[Fotografia 13] 

50.4. 

 

- Doposażenie SOR 

wraz z modernizacją 

płyty lądowiska przy 

Wojewódzkim 

Szpitalu im. Św. Ojca 

Pio w Przemyślu 

Wojewódzki 

Szpital im. Św. 

Ojca Pio  

w Przemyślu. 

W trakcie 

realizacji 

(częściowo 

zrealizowana) 

Inwestycja zrealizowana – 
IV kw. 2019 r. (02.10) 
w ramach projektu: 
Dofinansowanie zakupu 
sprzętu medycznego dla 
Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego w 
Wojewódzkim Szpitalu w 
Przemyślu 
Projekt dofinansowany z 
POIiŚ na lata 2014-2020 
Osi Priorytetowej IX 
Wzmocnienie 
strategicznej 
infrastruktury ochrony 
zdrowia, Działanie 9.1 
Infrastruktura 
Ratownictwa 

Nie podjęto realizacji – 

modernizacji płyty lotniska 

ze względu na brak 

wsparcia finansowego w 

ramach funduszy UE. 

50.5. 

 

- Rozwój systemu 

ratownictwa 

medycznego 

poprzez budowę 

lądowiska 

w Wojewódzkim 

Szpitalu im. Zofii 

z Zamoyskich 

Tarnowskiej 

w Tarnobrzegu 

Wojewódzki 

Szpital im. Zofii  

z Zamoyskich 

Tarnowskiej  

w Tarnobrzegu 

W trakcie  

realizacji 

W 2022 roku wykonano 

nową koncepcję 

lądowiska. Dnia 

23.12.2022 roku 

uzgodniono z Działem 

Operacji Lotniczych LPR 

dokumentację projektową 

dotyczącą budowy 

lądowiska dla 

śmigłowców ratunkowych. 

W 2023 zostaną 

zakończone prace nad 

projektem wykonawczym 

oraz zostanie złożony 

wniosek o pozwolenie na 

budowę. Następnie 

zostanie wszczęte 

postępowanie 
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Lp. Inwestycja 

Jednostka 

odpowiedzialn

a za realizację 

inwestycji 

Ocena realizacji 

inwestycji 

(zrealizowana/ w 

trakcie realizacji/ 

nie podjęto 

realizacji) 

Uwagi 

przetargowe na 

wyłonienie wykonawcy 

budowy lądowiska. 

Termin zakończenia 

inwestycji planowany jest 

do końca 2024 r. 

Źródło: opracowanie własne UMWP w Rzeszowie na podstawie PZPWP oraz danych uzyskanych 

od jednostek odpowiedzialnych za realizację inwestycji. 

*zadania inwestycyjne o nieustalonej lokalizacji 

Tabela 24. Wykaz inwestycji/zadań wynikających z Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko na lata 2014 -2020 

Lp. Inwestycja 

Jednostka 
odpowiedzialn

a  
za realizację 
inwestycji 

Ocena realizacji 
inwestycji (zrealizowana/ 
w trakcie realizacji/ nie 

podjęto realizacji) 

Uwagi 

1. 

Modernizacja linii 
kolejowej E 30/C-E 30, 
odcinek Kraków – 
Rzeszów, etap III 

PKP PLK S.A. Zrealizowana  

2*. 
Nazwa projektu: 
S74 Kielce – Nisko 

GDDKiA  
Oddział  
w Rzeszowie 

Nie podjęto realizacji 

Inwestycja na etapie 
projektowania. 
Obecnie GDDKiA 
oczekuje na uzyskanie 
decyzji środowiskowej 
na wniosek złożony 
21.10.2022 r. 

3. 

Budowa drogi 
ekspresowej S19 
Lublin - Rzeszów, odc. 
w. Lasy Janowskie 
(bez węzła) – w. Nisko 
Południe (z węzłem) 

GDDKiA  
Oddział  
w Rzeszowie 

Zrealizowana [Fotografia 9] 

4. 

Budowa drogi 
ekspresowej S19 
Lublin - Rzeszów, odc. 
Nisko Południe (bez 
węzła) – w. Sokołów 
Małopolski Północ 
(z węzłem) 

GDDKiA  

Oddział  
w Rzeszowie 

Zrealizowana [Fotografia 10] 

5. 

Budowa drogi 
ekspresowej S19 
Lublin – Rzeszów, odc. 
w. Sokołów Młp. 
Północ –Stobierna  
oraz w. Świlcza – 
w. Rzeszów Południe 

GDDKiA  
Oddział  
w Rzeszowie 

Zrealizowana [Fotografia 11] 
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Lp. Inwestycja 

Jednostka 
odpowiedzialn

a  
za realizację 
inwestycji 

Ocena realizacji 
inwestycji (zrealizowana/ 
w trakcie realizacji/ nie 

podjęto realizacji) 

Uwagi 

6. 
Budowa obwodnicy 
Sanoka w ciągu DK 28 

GDDKiA  
Oddział  
w Rzeszowie 

W trakcie realizacji 
Zrealizowano I etap. II 
etap zaplanowany jest 
na lata 2023-2027 

7. 
Gazociąg  
Pogórska Wola - 
Strachocina 

GAZ SYSTEM 
S.A. 

Zrealizowana  

8. 
Gazociąg 
Hermanowice – 
Strachocina  

GAZ SYSTEM 
S.A. 

Zrealizowana  

9. 

Rozbudowa sieci 
gazowej 
w miejscowościach 
Olszanica i Uherce 
Mineralne 

Polska Spółka 
Gazownictwa  
Sp. z o.o. 

W trakcie realizacji 

(częściowo 

zrealizowana) 

 

Wykonano projekt 
budowlany i 
wykonawczy, 
opracowano kompletną 
dokumentację 
projektową, 
uzgodniono 
dokumentację 
projektową. Dalsza 
realizacja inwestycji 
jedynie w przypadku 
uzyskania 
dofinansowania ze 
środków 
zewnętrznych, 
w wysokości 
zapewniającej 
osiągnięcie progu 
ekonomicznej 
opłacalności zadania. 

10. 
Modernizacja stacji 
220/110 kV Chmielów 

PSE S.A. Nie podjęto realizacji 

Planowana inwestycja. 
Planowany okres 
realizacji przesunięty 
na lata 2023-2030. 

11. 
Modernizacja 
rozdzielni 110 kV 
Boguchwała 

PGE 
Dystrybucja 
S.A. 

W trakcie realizacji 
Zakończenie inwestycji 
planowane jest na 
czerwiec 2024 

12*. 

Budowa linii 110kV do 
stacji Korczowa oraz 
stacji 110/15kV 
Korczowa w celu 
przyłączenia 
odbiorców oraz źródeł 
energii odnawialnej 
z obszaru strefy 
przygranicznej 
przejścia granicznego 
Korczowa, długość linii 
2-torowej  
l = 12,0km 

PGE 
Dystrybucja 
S.A. 

Zrealizowana 

PGE Dystrybucja 
Oddział Zamość 
zakończyła realizację  
projektu 
inwestycyjnego  pod 
nazwą „Budowa linii 
110kV do stacji 
Korczowa oraz stacji 
110/15kV Korczowa w 
celu przyłączenia 
odbiorców oraz energii 
odnawialnej z obszaru 
strefy przygranicznej 
przejścia granicznego 
Korczowa 

13* 

Budowa linii 110 kV 
Nowy Żmigród – 
Iwonicz (28 km) w celu 
umożliwienia rozwoju 

PGE 
Dystrybucja 
S.A. 

Zrealizowana  
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Lp. Inwestycja 

Jednostka 
odpowiedzialn

a  
za realizację 
inwestycji 

Ocena realizacji 
inwestycji (zrealizowana/ 
w trakcie realizacji/ nie 

podjęto realizacji) 

Uwagi 

energetyki odnawialnej 
w południowej części 
województwa 
podkarpackiego 

14. 

Budowa stacji 
transformatorowej 
110 kV/SN Frysztak 
wraz z liniami 
zasilającymi 110 kV 
(dł. 5 km) 

PGE 
Dystrybucja 
S.A. 

W trakcie realizacji 

Prace projektowe 
zlecono w 2017 r. (z 
uwagi na trudności z 
pozyskaniem prawa do 
terenu planuje się 
zakończenie tych prac 
w czerwcu 2023 r.). 

15. 

Przeizolowanie sieci 
6 kV m. Rzeszowa na 
napięcie 15 kV 
(modernizacja trzech 
stacji 110/SN: 
Rzeszów 
Staromieście, 
Staroniwa i Rzeszów 
Centralna; 
przebudowa 
rozdzielni SN RS 
Hoffmanowa i RS 
Plac Targowy) 

PGE 
Dystrybucja 
S.A. 

Zrealizowana  

16. 
Budowa stacji GPZ 
Pilzno wraz z linią 
zasilającą  

TAURON 
Dystrybucja 
S.A 

W trakcie realizacji 
Planowane 
zakończenie realizacji 
inwestycji 30.09.2023 r. 

17. 

Poprawa stanu 
technicznego 
infrastruktury obsługi 
podróżnych (w tym 
dostosowanie do 
wymagań TSI PRM), 
Etap III Rzeszów 
Główny 

PKP PLK S.A W trakcie realizacji Projekt na ukończeniu 

18. 

Poprawa efektywności 
energetycznej przesyłu 
ciepła poprzez 
modernizację sieci 
ciepłowniczych Etap 1  

Miejskie 
Przedsiębiorstw
o Energetyki 
Cieplnej – 
Rzeszów 
Sp. z o.o. 

W trakcie realizacji 
Zakończenie zadania 
planowane jest w II 
kwartale 2023 r 

19. 

Poprawa efektywności 
energetycznej przesyłu 
ciepła poprzez 
modernizację sieci 
ciepłowniczych Etap 2  

Miejskie 
Przedsiębiorstw
o Energetyki 
Cieplnej – 
Rzeszów  
Sp. z o.o. 

Zrealizowana  

20. 

Zwiększenie 
efektywności 
energetycznej poprzez 
zmianę sposobu 
zasilania  w ciepło 
polegająca na 
likwidacji grupowych 
węzłów cieplnych   

Miejskie 
Przedsiębiorstw
o Energetyki 
Cieplnej – 
Rzeszów  
Sp. z o.o. 

Zrealizowana  
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Lp. Inwestycja 

Jednostka 
odpowiedzialn

a  
za realizację 
inwestycji 

Ocena realizacji 
inwestycji (zrealizowana/ 
w trakcie realizacji/ nie 

podjęto realizacji) 

Uwagi 

i zamianie ich na 
indywidualne węzły 
cieplne wraz z budową 
nowych przyłączy 
cieplnych  

21. 

Budowa nowych sieci, 
przyłączy i węzłów   
do nowych obiektów  
 

Miejskie 
Przedsiębiorstw
o Energetyki 
Cieplnej – 
Rzeszów  
Sp. z o.o. 

W trakcie realizacji 
Zakończenie zadania 
planowane jest do 
30.06.2023r 

22. 
Budowa obwodnicy 
Stalowej Woli i Niska  
 w ciągu DK 77 

GDDKiA  
Oddział  
w Rzeszowie 

Zrealizowana  

23. 

Budowa drogi 
ekspresowej S19 
Rzeszów – granica 
państwa 

GDDKiA  

Oddział  
w Rzeszowie 

W trakcie realizacji  

24. 
Budowa drogi 
ekspresowej S19 odc. 
Rzeszów - Babica 

GDDKiA  
Oddział  
w Rzeszowie 

W trakcie realizacji  

25. 

Ochrona i rozwój 
dziedzictwa kulturowego 
dawnej Ordynacji 
Łańcuckiej poprzez prace 
remontowo--
konserwatorskie oraz 
wykreowanie nowych 
przestrzeni 
ekspozycyjnych w 
budynku Zamku oraz 
zabytkowym Parku 
Muzeum – Zamku 
w Łańcucie (OR-KA II**, 
III, IV, VII) 

Muzeum - 
Zamek  
w Łańcucie 

Zrealizowana [Fotografia 7] 

26. 

Prace remontowe, 
konserwatorskie 
i budowlane Oranżerii 
oraz 
Ujeżdżalni w ramach 
przedsięwzięcia 
"Ochrona i rozwój 
dziedzictwa 
kulturowego dawnej 
Ordynacji Łańcuckiej 
poprzez prace 
remontowo-
konserwatorskie 
oraz wykreowanie 
nowych przestrzeni 
ekspozycyjnych OR-
KA II**, III,IV,VII" 

Muzeum - 
Zamek  
w Łańcucie 

Zrealizowana [Fotografia 7] 

27. 
Rewaloryzacja 
modernistycznych 

Muzeum 
Regionalne  

Zrealizowana  
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Lp. Inwestycja 

Jednostka 
odpowiedzialn

a  
za realizację 
inwestycji 

Ocena realizacji 
inwestycji (zrealizowana/ 
w trakcie realizacji/ nie 

podjęto realizacji) 

Uwagi 

warsztatów szkolnych 
w Stalowej 
Woli na potrzeby 
Muzeum Centralnego 
Okręgu 
Przemysłowego 

w Stalowej 
Woli 

28. 

Modernizacja 
zabytkowego dworca 
PKP na potrzeby 
funkcjonowania 
ETNOCENTRUM 
Ziemi Krośnieńskiej 

Miasto Krosno Zrealizowana  

29. 

Kalwaryjskie 
fortalicium Fredry-
konserwacja, 
rewaloryzacja i roboty 
budowlane przy 
zabytkowych 
obiektach 
klasztornych wraz 
z kaplicami 
kalwaryjskimi 

Klasztor 
Znalezienia 
Krzyża 
Świętego 
Zakonu Braci 
Mniejszych 
Konwentualny
ch 

Zrealizowana  

30. 
Rzeszowskie Piwnice 
- interaktywna 
instytucja kultury 

Miasto 
Rzeszów 

Zrealizowana  

31. 

Przebudowa 
szpitalnego oddziału 
ratunkowego wraz z 
budową lądowiska 
wyniesionego w 
Szpitalu w Stalowej 
Woli 

Samodzielny 
Publiczny 
Zakład Opieki 
Zdrowotnej 
Powiatowy 
Szpital 
Specjalistyczn
y w Stalowej 
Woli 

Zrealizowana 

Inwestycja 
zrealizowana – I kw. 
2018   
w ramach projektu: 
Przebudowa 
szpitalnego oddziału 
ratunkowego wraz z 
budową lądowiska 
wyniesionego w 
Szpitalu w Stalowej 
Woli. 

Inwestycja 
dofinansowana z Osi 
Priorytetowej IX 
Wzmocnienie 
strategicznej 
infrastruktury ochrony 
zdrowia, działanie 9.1 
Infrastruktura 
Ratownictwa 
(VII, tabela 19, poz. 
50.2) 

32. 

Dostosowanie 
Klinicznego Szpitala 
Wojewódzkiego   
Nr 2 im. Św. Jadwigi 
Królowej w Rzeszowie 
na potrzeby 

Kliniczny 
Szpital 
Wojewódzki   
Nr 2 im. Św. 
Jadwigi 
Królowej   
w Rzeszowie 

Zrealizowana 

Inwestycja 
zrealizowana 
- III kw. 2017 r. 

Inwestycja 
dofinansowana z Osi 
Priorytetowej IX 
Wzmocnienie 
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Lp. Inwestycja 

Jednostka 
odpowiedzialn

a  
za realizację 
inwestycji 

Ocena realizacji 
inwestycji (zrealizowana/ 
w trakcie realizacji/ nie 

podjęto realizacji) 

Uwagi 

funkcjonowania 
centrum urazowego  

strategicznej 
infrastruktury ochrony 
zdrowia, działanie 9.1 
Infrastruktura 
ratownictwa 
medycznego 
 

33. 

Modernizacja 
i doposażenie 
Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego 
w Szpitalu 
Powiatowym im. E. 
Biernackiego w Mielcu 

Szpital 
Powiatowy im. 
E. 
Biernackiego 
w Mielcu 

Zrealizowana 

Inwestycja 
zrealizowana 
- IV kw. 2017 r. 

Inwestycja 
dofinansowana z  Osi 
Priorytetowej IX 
Wzmocnienie 
strategicznej 
infrastruktury ochrony 
zdrowia, działanie 9.1 
Infrastruktura 
ratownictwa 
medycznego 

34. 

Zwiększenie 
bezpieczeństwa 
zdrowotnego 
w powiecie 
lubaczowskim poprzez 
zakup sprzętu 
medycznego dla 
Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego i 
budowę lądowiska dla 
helikopterów 
w Lubaczowie 

Samodzielny 
publiczny 
Zakład Opieki 
Zdrowotnej   
w Lubaczowie 

Zrealizowana 

Inwestycja 
zrealizowana 
- I kw. 2018 r. 

Inwestycja 
dofinansowana z  Osi 
Priorytetowej IX 
Wzmocnienie 
strategicznej 
infrastruktury ochrony 
zdrowia, działanie 9.1 
Infrastruktura 
ratownictwa 
medycznego 
 

W dniu 20 lutego 2018 
r. oddano do użytku 
całodobowe lądowisko 
dla helikopterów . Dnia 
27 lipca 2018r. Urząd 
Lotnictwa Cywilnego 
wyraził zgodę na 
wprowadzenie karty 
nowego lądowiska 
H334 Leżajsk do 
Instrukcji Operacyjnej 
LPR w związku z tym 
w/w lądowisko zostało 
dopuszczone do 
wykonywania operacji 
lotniczych przez 
śmigłowce Lotniczego 
Pogotowia 
Ratunkowego przez 
całą dobę. 
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Lp. Inwestycja 

Jednostka 
odpowiedzialn

a  
za realizację 
inwestycji 

Ocena realizacji 
inwestycji (zrealizowana/ 
w trakcie realizacji/ nie 

podjęto realizacji) 

Uwagi 

35. 

Modernizacja 
i doposażenie 
Klinicznego Szpitala 
Wojewódzkiego Nr 2 
im. Św. Jadwigi 
Królowej   
w Rzeszowie na 
potrzeby 
funkcjonowania 
centrum urazowego  
dzieci 

Kliniczny 
Szpital 
Wojewódzki   
Nr 2 im. Św. 
Jadwigi 
Królowej   
w Rzeszowie 

Zrealizowana 
Zadanie zrealizowane 
w ramach POIiŚ 2014-
2020 

36. 

Poprawa jakości 
udzielania świadczeń 
opieki zdrowotnej na 
rzecz osób dorosłych 
w zakresie chorób 
układu krążenia, 
przez SP ZOZ 
MSWiA w Rzeszowie 
poprzez przebudowę 
i doposażenie 
oddziałów szpitalnych 

Samodzielny 
Publiczny 
Zakład Opieki 
Zdrowotnej 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 
w Rzeszowie 
 

Zrealizowana  

37. 

Rozbudowa SP ZOZ 
MSWiA w Rzeszowie 
w celu utworzenia 
Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego wraz 
z lądowiskiem 

Samodzielny 
Publiczny 
Zakład Opieki 
Zdrowotnej 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych 
i Administracji 
w Rzeszowie 
 

Zrealizowana  

38. 

Rozbudowa , budowa, 
zakup akceleratora 
z wyposażeniem oraz 
wymiana  
akceleratora   z 
adaptacją 
pomieszczenia w 
Podkarpackim 
Centrum Onkologii 
w Klinicznym Szpitalu 
Wojewódzkim Nr 1 
im. F. Chopina 
w Rzeszowie 

Kliniczny 
Szpital 
Wojewódzki   
Nr 1 im. F. 
Chopina 
w Rzeszowie 

Zrealizowana 

Inwestycja 
zrealizowana – 
zakończenie IV kw. 
2019 r. (02.10); 
w ramach projektu: 
Rozbudowa, budowa, 
zakup akceleratora z 
wyposażeniem oraz 
wymiana akceleratora 
z adaptacją 
pomieszczenia w 
Podkarpackim 
Centrum Onkologii w 
Klinicznym Szpitalu 
Wojewódzkim nr 1 im. 
F. Chopina w 
Rzeszowie. 

Inwestycja 
dofinansowana z  Osi 
Priorytetowa IX 
Wzmocnienie 
strategicznej 
infrastruktury ochrony 
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Lp. Inwestycja 

Jednostka 
odpowiedzialn

a  
za realizację 
inwestycji 

Ocena realizacji 
inwestycji (zrealizowana/ 
w trakcie realizacji/ nie 

podjęto realizacji) 

Uwagi 

zdrowia, działanie 9.2 
Infrastruktura 
ponadregionalnych 
podmiotów leczniczych 
(VII, tabela 19, poz. 
44.1.1.) 

 

Źródło: opracowanie własne UMWP w Rzeszowie na podstawie PZPWP oraz danych uzyskanych 

od jednostek odpowiedzialnych za realizację inwestycji. 

*zadania inwestycyjne o nieustalonej lokalizacji 

Tabela 25. Wykaz inwestycji/zadań wynikających z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 

2014-2020 

L.p. Inwestycja 

Jednostka 
odpowiedzialna 

za realizację 
inwestycji 

Ocena realizacji 
inwestycji 

(zrealizowana/ w 
trakcie realizacji/ nie 

podjęto realizacji) 

Uwagi 

1.  

Budowa drogi 
wojewódzkiej nr 878 na 
odcinku od 
planowanego węzła na 
drodze ekspresowej 
S19 Rzeszów Południe 
(Kielanówka) do drogi 
krajowej nr 19   
(ul. Podkarpacka  
w Rzeszowie) – 
południowa obwodnica 
Rzeszowa – etap I) 

Urząd Miasta 
Rzeszów/ 
Podkarpacki 
Zarząd Dróg 
Wojewódzkich 

Zrealizowana  

2. 

Przebudowa drogi 
krajowej nr 19 
w Rzeszowie 
(ul. Podkarpacka, od ul. 
9 Dywizji Piechoty do 
granicy miasta 
Rzeszowa) 

Urząd Miasta 
Rzeszowa 

Zrealizowana  

3. 

Budowa i przebudowa 
drogi wojewódzkiej nr 
869 (droga lotniskowa) 
od węzła 
autostradowego A4 
Rzeszów-Zachód do 
węzła Jasionka na 
drodze ekspresowej 
S19 

Podkarpacki 
Zarząd Dróg 
Wojewódzkich 

Zrealizowana  

4. 

Rozbudowa DW Nr 869 
od węzła S19 Jasionka 
do węzła DK9 w Rudnej 
Małej (Etap I,II,III) 

Podkarpacki 
Zarząd Dróg 
Wojewódzkich 

Zrealizowana [Fotografia 20] 
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L.p. Inwestycja 

Jednostka 
odpowiedzialna 

za realizację 
inwestycji 

Ocena realizacji 
inwestycji 

(zrealizowana/ w 
trakcie realizacji/ nie 

podjęto realizacji) 

Uwagi 

5. 

Przebudowa drogi 
wojewódzkiej 
nr 878 na odcinku od 
km 5+074 do km 
5+079,9 (Rzeszów, 
ul. Sikorskiego) i od km 
5+079,9 do km 5+761 
(Tyczyn) wraz z 
budową mostu na rzece 
Strug w km 5+085 

Urząd Miasta 
Rzeszów/ 
Podkarpacki 
Zarząd Dróg 
Wojewódzkich 

Zrealizowana  

6. 

Budowa obwodnicy 
północnej miasta 
Rzeszowa od 
ul. Załęskiej do 
ul. Krakowskiej 
(DK4)(Etap II i III)  
- Budowa obwodnicy 
północnej miasta 
Rzeszowa od 
ul. Lubelskiej do ul. 
Warszawskiej (etap II) 

Miasto Rzeszów Zrealizowana  

7. 

Rozbudowa i budowa 
DW nr 988 Babica - 
Strzyżów – Warzyce 
na odcinku Babica – 
Zaborów + obwodnica 
Czudca lub 
Rozbudowa i budowa 
DW Nr 988. Etap I 
Babica - Zaborów wraz 
z budową obwodnicy 
Czudca 

Podkarpacki 
Zarząd Dróg 
Wojewódzkich 

Zrealizowana [Fotografia 21] 

8. 

Prace na liniach 
kolejowych nr  68, 565 
na odcinku Lublin – 
Stalowa Wola 
Rozwadów wraz  
z elektryfikacją 

PKP PLK S.A. Zrealizowana  

9.  

Prace na liniach 
kolejowych nr 25, 74, 
78 na odcinku Stalowa 
Wola – Tarnobrzeg/ 
Sandomierz – 
Ocice/Padew 

PKP PLK S.A. 
W trakcie realizacji 

Trwają prace 
przygotowawcze (DP) 

10. 

Prace na linii kolejowej 
nr 68 na odcinku 
Stalowa Wola 
Rozwadów – Przeworsk 
- prace projektowe 

PKP PLK S.A. 
W trakcie realizacji 

Trwają prace 
przygotowawcze 
(SW) 

11.  
Rozwój systemu 
transportu publicznego 
w Rzeszowie 

Miasto Rzeszów Zrealizowana  

12. 
Integracja różnych 
form publicznego 
transportu zbiorowego 

Miasto Rzeszów W trakcie realizacji 
Zakończenie zadania 
planowane jest na 
31.12.2023 r. 
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L.p. Inwestycja 

Jednostka 
odpowiedzialna 

za realizację 
inwestycji 

Ocena realizacji 
inwestycji 

(zrealizowana/ w 
trakcie realizacji/ nie 

podjęto realizacji) 

Uwagi 

w Rzeszowie 

13. 
Rozbudowa systemu 
transportu publicznego  
w Rzeszowie 

Miasto Rzeszów W trakcie realizacji 
Zakończenie zadania 
planowane jest na 
29.12.2023 r. 

Źródło: opracowanie własne UMWP w Rzeszowie na podstawie PZPWP oraz danych uzyskanych 

od jednostek odpowiedzialnych za realizację inwestycji. 

Tabela 26. Wykaz inwestycji/zadań wynikających z Aktualizacji krajowego programu oczyszczania 

ścieków komunalnych 

Lp. Inwestycja 

Jednostka 
odpowiedzialna 

za realizację 
inwestycji 

Ocena realizacji 
inwestycji 

(zrealizowana/ w 
trakcie realizacji/ nie 

podjęto realizacji) 

Uwagi 

1. 
Budowa, rozbudowa, 
modernizacja sieci 
kanalizacji sanitarnej 

 Jednostki 
samorządu 
terytorialnego, 
na których 
będzie 
realizowane 
zadanie 

W trakcie realizacji 
(częściowo 
zrealizowana) 

W latach 2018-2021 
wybudowano 1442 
km sieci 
kanalizacyjnej w tym 
1132 sieci 
grawitacyjnej. 
Zmodernizowano 
77,5 km sieci 
kanalizacyjnej. 
Zadania 
kontynuowane 
zgodnie z VI 
AKPOŚK 
 

2. 

Przebudowa, 
rozbudowa, 
modernizacja 
oczyszczalni ścieków 

Jednostki 
samorządu 
terytorialnego 
na których 
będzie 
realizowane 
zadanie 

W trakcie realizacji 
(częściowo 
zrealizowana) 

W latach 2018-2021 

zrealizowano 71 

inwestycji w tym: 

- wybudowano 18 
nowych 
oczyszczalni  

- zmodernizowano 12 
oczyszczalni 

- zmodernizowano 
(tylko cześć 
osadową) 8 
oczyszczalni 

- rozbudowano 5 
oczyszczalni 

- rozbudowano i 
zmodernizowano 28 
oczyszczalni.  

Zadania 
kontynuowane 
zgodnie z VI 
AKPOŚK. 
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Lp. Inwestycja 

Jednostka 
odpowiedzialna 

za realizację 
inwestycji 

Ocena realizacji 
inwestycji 

(zrealizowana/ w 
trakcie realizacji/ nie 

podjęto realizacji) 

Uwagi 

3. 

Likwidacja 
oczyszczalni ścieków 
w Polańczyku 
Likwidacja 
oczyszczalni ścieków 
w Dukli 
Likwidacja 
oczyszczalni w 
Paszczynie 
Likwidacja 
oczyszczalni w 
Nozdrzcu i Siedliskach  
Likwidacja 
oczyszczalni w 
Grodzisku Dolnym 

Jednostki 
samorządu 
terytorialnego 
na których 
będzie 
realizowane 
zadanie 

W trakcie realizacji 
(częściowo 
zrealizowana) 

W 2021 zlikwidowano 

oczyszczalnię w 

Polańczyku. 

Zgodnie z VI AKPŚK 
do likwidacji 
przewidziane są 
oczyszczalnie 
Nozdrzec, Knapy 
(agl. Baranów 
Sandomierski), 
Grodzisko Dolne, 
Solina – Osiedle 

Źródło: opracowanie własne UMWP w Rzeszowie na podstawie PZPWP oraz danych uzyskanych 

od jednostek odpowiedzialnych za realizację inwestycji. 

Tabela 27. Wykaz inwestycji/zadań wynikających z Planu gospodarowania wodami 

Lp. Inwestycja 

Jednostka 

odpowiedzialna 

za realizację 

inwestycji 

Ocena realizacji 

inwestycji 

(zrealizowana/ w 

trakcie realizacji/ nie 

podjęto realizacji) 

Uwagi 

1. 

Zabezpieczenie przed 
powodzią doliny potoku 
Zawadka na terenie 
gminy Dębica, woj. 
Podkarpackie  

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 

W trakcie realizacji 

Wykonano I etap 

inwestycji. 

Inwestycja ujęta w II 

aPGW 

2. 

Ochrona przed 
powodzią i 
odprowadzenie wód 
powierzchniowych 
w zlewni potoku 
Motwica na terenie 
gminy Laszki i gminy 
Jarosław,   
woj. podkarpackie  

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 

Nie podjęto realizacji. 
Inwestycja ujęta w II 
aPGW 

3. 

Zabezpieczenie przed 
powodzią miasta 
Rzeszowa i gm. 
Tyczyn poprzez 
kształtowanie koryta 
rzeki Strug  

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 

W trakcie realizacji 

Trwa wykonanie II 

części robót 

budowlano-

montażowych 

Zmiana nazwy 

inwestycji na: Strug – 

etap I – odcinkowa 

przebudowa - 

kształtowanie 

przekroju podłużnego 

i poprzecznego koryta 

rzeki Strug na 
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Lp. Inwestycja 

Jednostka 

odpowiedzialna 

za realizację 

inwestycji 

Ocena realizacji 

inwestycji 

(zrealizowana/ w 

trakcie realizacji/ nie 

podjęto realizacji) 

Uwagi 

długości 8,62 km na 

terenie miejscowości: 

Rzeszów, gm. 

Rzeszów, Tyczyn, 

gm. Tyczyn,  woj. 

Podkarpackie 

Inwestycja ujęta w II 

aPGW 

 

4. 

Odcinkowa regulacja 
potoku Śmierdziączka 
w km 0+000-2+400 
i potoku Ślączka w km 
0+000-1+040 na 
terenie miasta Krosna 
oraz potoku 
Śmierdziączka w km 
5+470-6+080   
i potoku Olszyny w km 
0+000-4+820   
w miejscowości 
Korczyna, gm. 
Korczyna 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 

Nie podjęto realizacji. 
Inwestycja ujęta w II 

aPZRP 

5*. 
Budowa zbiornika 
Dukla  na Jasiołce  

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 

Nie podjęto realizacji. Inwestycja ujęta w II 
aPGW 

6*. 
Budowa zbiornika  
Kąty – Myscowa  

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 

Nie podjęto realizacji 

Inwestycja w trakcie 

przygotowywania do 

realizacji: Zadanie na 

etapie opracowania 

dokumentacji oraz 

uzyskiwania decyzji o 

środowiskowych 

uwarunkowaniach. 

Inwestycja ujęta w II 

aPGW 

7. 

Zabezpieczenie 
brzegów  i koryta 
potoku Ostra w km 00-
11  

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 

Nie podjęto realizacji.  

8. 

Odtworzenie 
pierwotnej pojemności 
zbiornika 
przystopniowego 
Rzeszów 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 

Zrealizowana  

Źródło: opracowanie własne UMWP w Rzeszowie na podstawie PZPWP oraz danych uzyskanych 

od jednostek odpowiedzialnych za realizację inwestycji. 

*zadania inwestycyjne o nieustalonych parametrach technicznych 
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Tabela 28. Wykaz inwestycji/zadań wynikających z Planu zarządzania ryzykiem  powodziowym dla 

obszaru dorzecza Wisły 

Lp. Inwestycja 

Jednostka 

odpowiedzialna 

za realizację 

inwestycji 

Ocena realizacji 

inwestycji 

(zrealizowana/ w 

trakcie realizacji/ 

nie podjęto 

realizacji) 

Uwagi 

1.  

 

Wyrównanie lokalnych 
deniwelacji korony wałów 
na rzece Wisłoce w km 
rzeki 112+428-113+368, 
wał prawy (5.1) 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 

Nie podjęto 
realizacji 

Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 

2.  

Wyrównanie lokalnych 
deniwelacji korony wałów 
na rzece Wisłoce w km 
rzeki 111+906- 113+595, 
wał lewy (5.2) 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 

Nie podjęto 
realizacji 

Inwestycja ujęta 
w aPZRP 

3*. 
Budowa zbiornika Kąty 
Myscowa (5.3) 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 

Nie podjęto 
 realizacji 

Inwestycja w trakcie 
przygotowywania do 
realizacji: Zadanie na 
etapie opracowania 
dokumentacji oraz 
uzyskiwania decyzji o 
środowiskowych 
uwarunkowaniach. 
Inwestycja ujęta 
w aPZRP pod nazwą: 
Budowa zbiornika 
wodnego Kąty-
Myscowa na rzece 
Wisłoce. 

4.  

Budowa suchego zbiornika   
na rzece Iwiełka w km 
4+500 (5.4) 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 

Nie podjęto 
realizacji 

Inwestycja ujęta 
w aPZRP pod nazwą: 
Budowa 
wielozadaniowego 
zbiornika na rzece 
Iwiełka (wg MPHP 
Iwielka) w km 4+500 

5.  

Zabezpieczenie przed 
powodzią obszarów 
położonych w km rzeki 
Wisłoki 113+350 - 119+000 
na terenie miasta Jasło, 
gm. Jasło oraz gm. 
Dębowiec, 
woj. podkarpackie -Etap I i II 
(5.5) 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 

Nie podjęto 
realizacji 

Inwestycja w trakcie 
przygotowywania do 
realizacji: Opracowana 
dokumentacja 
przedprojektowa i 
projektowa, zadanie 
na etapie uzyskiwania 
decyzji o 
środowiskowych 
uwarunkowaniach. 
Inwestycja ujęta 
w aPZRP. 

6.  

Modernizacja 
prawostronnego 
obwałowania w km 
110+390 - 
112+230 w miejscowości 
Jasło (5.6) 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 

Nie podjęto 
realizacji 

Inwestycja ujęta 
w aPZRP. 
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Lp. Inwestycja 

Jednostka 

odpowiedzialna 

za realizację 

inwestycji 

Ocena realizacji 

inwestycji 

(zrealizowana/ w 

trakcie realizacji/ 

nie podjęto 

realizacji) 

Uwagi 

7.  

Zabezpieczenie przed 
powodzią doliny potoku 
Zawadka na terenie gminy 
Dębica, woj. podkarpackie; 
(5.7) 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 

W trakcie 
realizacji 

Zakończono I etap 
inwestycji 

8.  

Zabezpieczenie 
przeciwfiltracyjne korpusu 
lokalnie i podłoża na całej 
długości na prawym wale 
rzeki Wisłoki w km rzeki 
21+300-27+900 w miejsc. 
Mielec (5.8) 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 

W trakcie 
realizacji 

W 2022 roku 
wykonano I część 
robót polegających na 
wycince drzew 

9.  

Budowa lewostronnego 
obwałowania rzeki Wisłoki 
w km 53+800 – 55+600 
w miejscowościach: 
Zawierzbie, Żyraków na 
terenie gm. Żyraków, 
woj. podkarpackie - etap II 
(5.9) 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 

Zrealizowana [Fotografia 40] 

10.  

Budowa suchego zbiornika 
przeciwpowodziowego 
„Góra Ropczycka” na rzece 
Budzisz, na terenie m. 
Sędziszów Małopolski, Góra 
Ropczycka, Zagorzyce, 
gm. Sędziszów Małopolski 
woj. podkarpackie (5.10) 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 

Nie podjęto 
realizacji 

Zadanie gotowe do 
realizacji. 
Inwestycja ujęta 
w aPZRP. 

11.  

Zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe 
obszarów zalewowych 
położonych na prawym 
brzegu rzeki Wisłoki w km 
50+500 - 57+800 na terenie 
miejscowości Dębica 
i Kędzierz, woj. 
podkarpackie (5.11) 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 

Zrealizowana  

12.  

Budowa wałów 
przeciwpowodziowych na 
rzece Wisłoce w km rzeki 
od 27+100 do 31+400 i 
potoku Kiełkowskim w km 
wału od 0+150 do 1+971 – 
dla ochrony 
przeciwpowodziowej 
miejscowości Boża Wola, 
Kiełków na terenie gm. 
Mielec i gm. Przecław, woj. 
podkarpackie (5.12) 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 

Zrealizowana  

13.  

Rozbudowa prawego wału 
przeciwpowodziowego rzeki 
Wisłoki na terenie miasta 
Dębica na działkach Firmy 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 

Zrealizowana  
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Lp. Inwestycja 

Jednostka 

odpowiedzialna 

za realizację 

inwestycji 

Ocena realizacji 

inwestycji 

(zrealizowana/ w 

trakcie realizacji/ 

nie podjęto 

realizacji) 

Uwagi 

Oponiarskiej Dębica 
S.A.,  woj. podkarpackie 
(5.13) 

14.  

Modernizacja 
prawostronnego 
obwałowania w km 
109+250 - 111+180, rzeka 
Wisłoka, w miejsc. Jasło 
(5.14) 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 

Nie podjęto 
realizacji 

Inwestycja ujęta 
w aPZRP. 

15.  

Budowa lewostronnego 
obwałowania Wisłoki w km 
91+000 -93+000 
w miejscowości Skurowa 
(5.15) 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 

Nie podjęto 
realizacji 

Inwestycja ujęta 
w aPZRP  pod nazwą: 
Budowa 
lewostronnego 
obwałowania Wisłoki w 
km 90+500-91+500 w 
msc. Skurowa 

16.  

Budowa prawostronnego 
obwałowania Wisłoki w km 
89+300- 91+000 w 
miejscowości Brzostek 
(5.16) 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 

Nie podjęto 
realizacji 

Inwestycja nie ujęta 
w aPZRP. 

17.  

Budowa prawostronnego 
obwałowania Wisłoki w km 
102+740- 104+000 
w miejscowości Krajowice, 
gm. Kołaczyce (5.17) 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 

Nie podjęto 
realizacji 

Inwestycja ujęta 
w aPZRP. 

18.  

Budowa lewostronnego 
obwałowania Wisłoki w km 
96+800 -101+150 
w miejscowości Kłodawa 
(5.18) 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 

Nie podjęto 
realizacji 

Inwestycja nie ujęta 
w aPZRP. 

19.  

Budowa prawostronnego 
obwałowania Wisłoki w km 
86+000- 88+000 
w miejscowości Przeczyca 
(5.19) 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 

Nie podjęto 
realizacji 

Inwestycja nie ujęta 
w aPZRP. 

20.  

Budowa prawostronnego 
obwałowania Wisłoki w km 
28+370 30+360 w 
miejscowości Rzemień 
(5.20) 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 

Nie podjęto 
realizacji 

Inwestycja nie ujęta 
w aPZRP. 

21.  

Budowa suchego zbiornika 
przeciwpowodziowego 
„Broniszów” na rzece 
Wielopolce na terenie 
m. Łączki Kucharskie, 
Niedźwiada,  gm. 
Ropczyce, m. Broniszów, 
Glinik, gm. Wielopole 
Skrzyńskie, woj. 
podkarpackie (5.21)  

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 

Nie podjęto 
realizacji 

Inwestycja w trakcie 
przygotowywania do 
realizacji. 
Inwestycja ujęta 
w aPZRP. 
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Lp. Inwestycja 

Jednostka 

odpowiedzialna 

za realizację 

inwestycji 

Ocena realizacji 

inwestycji 

(zrealizowana/ w 

trakcie realizacji/ 

nie podjęto 

realizacji) 

Uwagi 

22.  

Budowa suchego zbiornika 
przeciwpowodziowego 
„Glinik” na rzece Wielopolce 
na terenie m. Glinik, gm. 
Wielopole Skrzyńskie, 
m. Niedźwiada, gm. 
Ropczyce, 
woj. podkarpackie (5.22) 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 

Nie podjęto 
realizacji 

Inwestycja w trakcie 
przygotowywania do 
realizacji. 
Inwestycja ujęta 
w aPZRP. 

23.  

Budowa suchego zbiornika 
przeciwpowodziowego 
„Rzegocin”  na rzece 
Wielopolce na terenie m. 
Brzeziny, Wielopole 
Skrzyńskie, gmina 
Wielopole Skrzyńskie, woj. 
podkarpackie (5.23) 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 

Nie podjęto 
realizacji 

Inwestycja ujęta 
w aPZRP. 

24.  

Budowa (870 m) i 
modernizacja 
(1339 m) obwałowania w 
km 45+400 - 47+200, rzeka 
Wisłoka, w miejscowości 
Brzeźnica (5.24) 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 

Nie podjęto 
realizacji 

Na etapie 
opracowywania prac 
przedprojektowych i 
projektowych. Zmianie 
uległa nazwa zadania.  
Inwestycja ujęta 
w aPZRP pod nazwą: 
Modernizacja prawego 
obwałowania rzeki 
Wisłoki w km 45+500-
46+600 wraz z wałem 
cofkowym (lewy wał 
rzeki Brzeźnica w km 
0+000-0+883) oraz 
budowa dwóch 
odcinków będących 
wydłużeniem 
istniejących 
obwałowań: prawy wał 
rzeki Wisłoki w km 
46+600-46+916 i wał 
cofkowy Wisłoki w km 
0+883-1+100 (lewy 
wał rzeki Brzeźnica). 
 
 

25.  

Budowa lewostronnego 
obwałowania w km 55+330 
- 57+420, rzeka Wisłoka, 
w miejscowości Zawierzbie 
(5.25) 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 

Nie podjęto 
realizacji 

Inwestycja nie ujęta 
w aPZRP. 

26.  

Modernizacja 
prawostronnego 
obwałowania w km 
105+560 - 107+970, rzeka 
Wisłoka, w miejscowości 
Jasło (5.26) 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 

Nie podjęto 
realizacji 

Inwestycja ujęta 
w aPZRP. 
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Lp. Inwestycja 

Jednostka 

odpowiedzialna 

za realizację 

inwestycji 

Ocena realizacji 

inwestycji 

(zrealizowana/ w 

trakcie realizacji/ 

nie podjęto 

realizacji) 

Uwagi 

27.  

Budowa prawostronnego 
obwałowania w km 1+800 - 
2+240, rzeka Bieździada, 
w miejsc. Nawsie 
Kołaczyckie (5.27) 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 

Nie podjęto 
realizacji 

Inwestycja ujęta 
w aPZRP. 

28.  

Budowa lewostronnego 
obwałowania w km 3+070 - 
3+540, rzeka Bieździada, 
w miejsc. Nawsie 
Kołaczyckie (5.28) 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 

Nie podjęto 
realizacji 

Inwestycja nie ujęta 
w aPZRP. 

29.  

Budowa prawostronnego 
obwałowania w km 6+012 - 
6+350, rzeka Bieździada, 
w miejscowości Bieździedza 
(5.29) 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 

Nie podjęto 
realizacji 

Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 
W aPZRP ujęta 
została inwestycja pod 
nazwą: 
Zabezpieczenia 
obiektów 
indywidualnych 
położonych na prawym 
brzegu rzeki 
Bieździada w km 
6+012-6+350 w msc. 
"Bieździedza" poprzez 
zastosowanie 
mobilnych systemów 
zabezpieczeń jak np. 
lekkie bariery 
przeciwpowodziowe, 
mobilne ścianki. 

30.  

Budowa lewostronnego 
obwałowania w km 6+170 - 
6+520, rzeka Bieździada, 
w miejscowości Bieździedza 
(5.30) 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 

Nie podjęto 
realizacji 

Inwestycja ujęta 
w aPZRP. 

31.  

Budowa prawostronnego 
obwałowania w km 3+740 - 
4+180, rzeka Ostra, 
w miejscowości Gumniska 
(5.31) 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 

Nie podjęto 
realizacji 

Inwestycja nie ujęta 
w aPZRP. 

32.  

Budowa lewostronnego 
obwałowania w km 6+350 - 
6+580, rzeka Ostra, 
w miejscowości Gumniska 
(5.32) 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 

Nie podjęto 
realizacji 

Inwestycja nie ujęta 
w aPZRP. 

33.  

Budowa prawostronnego 
obwałowania w km 6+480 - 
6+970, rzeka Ostra, 
w miejscowości Gumniska 
(5.33) 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 

Nie podjęto 
realizacji 

Inwestycja nie ujęta 
w aPZRP. 

34.  
Budowa lewostronnego 
obwałowania w km 7+270 - 
7+470, rzeka Ostra, 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 

Nie podjęto 
realizacji 

Inwestycja nie ujęta 
w aPZRP. 



289 
 

Lp. Inwestycja 

Jednostka 

odpowiedzialna 

za realizację 

inwestycji 

Ocena realizacji 

inwestycji 

(zrealizowana/ w 

trakcie realizacji/ 

nie podjęto 

realizacji) 

Uwagi 

w miejscowości Gumniska 
(5.34) 

35.  

Budowa prawostronnego 
obwałowania w km 7+270 - 
7+510, rzeka Ostra, 
w miejscowości Gumniska 
(5.35) 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 

Nie podjęto 
realizacji 

Inwestycja nie ujęta 
w aPZRP. 

36.  

Modernizacja 
prawostronnego 
obwałowania w km 3+400 - 
4+150, rzeka Rzeka (Potok 
Budzisz), w miejscowości 
Pustynia (5.36) 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 

Nie podjęto 
realizacji 

Inwestycja nie ujęta 
w aPZRP. 

37.  

Modernizacja 
prawostronnego 
obwałowania w km 3+620 - 
4+030, rzeka Rzeka (Potok 
Budzisz), w miejscowości 
Pustynia (5.37) 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 

Nie podjęto 
realizacji 

Inwestycja nie ujęta 
w aPZRP. 

38.  

Modernizacja 
lewostronnego obwałowania 
w km 3+620 - 4+150, 
rzeka Rzeka (Potok 
Budzisz), w miejscowości 
Dębica (5.38) 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 

Nie podjęto 
realizacji 

Inwestycja nie ujęta 
w aPZRP. 

39.  

Modernizacja 
lewostronnego obwałowania 
w km 4+150 - 4+870, 
rzeka Rzeka (Potok 
Budzisz), w miejscowości 
Dębica (5.39) 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 

Nie podjęto 
realizacji 

Inwestycja nie ujęta 
w aPZRP. 

40.  

Modernizacja 
prawostronnego 
obwałowania w km 4+150 - 
4+870, rzeka Rzeka (Potok 
Budzisz), w miejscowości 
Dębica (5.40) 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 

Nie podjęto 
realizacji 

Inwestycja nie ujęta 
w aPZRP. 

41.  

Modernizacja 
lewostronnego obwałowania 
w km 4+880 - 5+780, 
rzeka Rzeka (Potok 
Budzisz), w miejscowości 
Pustynia (5.41) 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 

Nie podjęto 
realizacji 

Inwestycja nie ujęta 
w aPZRP. 

42.  

Modernizacja 
prawostronnego 
obwałowania w km 4+880 - 
5+780, rzeka Rzeka (Potok 
Budzisz), w miejscowości 
Pustynia (5.42) 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 

Nie podjęto 
realizacji 

Inwestycja nie ujęta 
w aPZRP. 

43.  
Budowa suchego zbiornika 
na rzece Skodzierska w km 
5+900 (5.43) 

Państwowe 
Gospodarstwo 

Nie podjęto  
realizacji 

Inwestycja w trakcie 
przygotowania do 
realizacji:  uzyskano 
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Lp. Inwestycja 

Jednostka 

odpowiedzialna 

za realizację 

inwestycji 

Ocena realizacji 

inwestycji 

(zrealizowana/ w 

trakcie realizacji/ 

nie podjęto 

realizacji) 

Uwagi 

Wodne Wody 
Polskie 

decyzję o 
środowiskowych 
uwarunkowaniach, 
opracowano 
dokumentację 
projektową. 
Zadanie na etapie 
uzyskiwania decyzji 
pozwolenia 
wodnoprawnego. 
 
Zmiana nazwy 
inwestycji.  
Inwestycja ujęta 
w aPZRP pod nazwą: 
Budowa suchego 
zbiornika na rzece 
Skodzierska w km 
6+060. 

44.  

Budowa trzech suchych 
zbiorników w Zagorzycach: 
na Dopływie z Bud, na 
lewym dopływie Budzisza o 
ujściu w km 17+310, na 
prawym dopływie Budzisza 
o ujściu w km 18+310 (5.44) 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 

Nie podjęto 
realizacji 

Inwestycja w trakcie 
przygotowania do 
realizacji. 
Inwestycja ujęta 
w aPZRP. 

45.  
Budowa pompowni na 
Dopływie z Rzochowa w km 
0+300 (5.45) 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 

Nie podjęto 
realizacji 

Inwestycja nie ujęta 
w aPZRP. 

46.  
Wzmocnienie grobli rzeki 
Wielopolki w km 18+550-
18+600 (5.46) 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 

Nie podjęto 
realizacji 

Inwestycja nie ujęta 
w aPZRP. 

47.  

Optymalna metoda 
zarządzania ryzykiem 
powodziowym potoku 
Olszynka w km 5+300-
6+570 w miejscowości 
Święcany oraz w km 1+300-
2+060 w miejscowości 
Siepietnica, gm. Skołyszyn, 
powiat jasielski,  
woj. podkarpackie (5.47) 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 

Zrealizowana  

48.  

Ropa – Etap 1 – budowa 
lewego obwałowania rzeki 
Ropy na odcinku od drogi 
powiatowej w Trzcinicy do 
mostu kolejowego w 
Siedliskach Sławęcińskich 
na terenie miejscowości 
Trzcinica, gm. Jasło oraz 
Przysieki, Siedliska 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 

Zrealizowana  



291 
 

Lp. Inwestycja 

Jednostka 

odpowiedzialna 

za realizację 

inwestycji 

Ocena realizacji 

inwestycji 

(zrealizowana/ w 

trakcie realizacji/ 

nie podjęto 

realizacji) 

Uwagi 

Sławęcińskie, Pusta Wola, 
gm. Skołyszyn, woj. 
podkarpackie (5.48) 

49.  

Budowa lewostronnego 
obwałowania rzeki Ropy w 
km 5+050- 7+170 w 
miejscowości Osobnica 
(5.50) 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 

Zrealizowana  

50.  
Budowa suchego zbiornika 
na rzece Młynówka w km 
3+700 (5.52) 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 

Nie podjęto 
realizacji 

Zadanie na etapie 
uzyskiwania decyzji o 
środowiskowych 
uwarunkowaniach. 
Zmiana nazwy 
zadania. 
Inwestycja ujęta 

waPZRP pod nazwą: 
Budowa suchego 
zbiornika na rzece 
Młynówka w km 
3+485. 
 

51.  

Modernizacja 
prawostronnego 
obwałowania w km 0+200 - 
2+900, rzeka Ropa, 
w miejscowości Jasło (5.53) 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 

Nie podjęto 
realizacji 

Inwestycja ujęta 
w aPZRP. 

52.  

Modernizacja 
lewostronnego obwałowania 
w km 1+530 - 3+330, rzeka 
Ropa, w miejscowości 
Trzcinica (5.54) 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 

Nie podjęto 
realizacji 

Inwestycja ujęta 
w aPZRP. 

53.  

Modernizacja 
lewostronnego obwałowania 
w km 3+430 - 5+030, rzeka 
Ropa, w miejscowości 
Trzcinica (5.55) 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 

Nie podjęto 
realizacji 

Inwestycja ujęta 
w aPZRP. 

54.  

Modernizacja 
prawostronnego 
obwałowania w km 3+950 - 
5+270, rzeka Ropa, 
w miejscowości Brzyście 
(5.56) 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 

Nie podjęto 
realizacji 

Inwestycja nie ujęta 
w aPZRP. 

55.  

Budowa prawostronnego 
obwałowania w km 11+900 
- 12+880, rzeka Ropa, 
w miejscowości Harklowa 
(5.57) 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 

Nie podjęto 
realizacji 

Inwestycja nie ujęta 
w aPZRP. 

56.  

Budowa prawostronnego 
obwałowania w km 13+300 
- 13+720, rzeka Ropa, 
w miejscowości Harklowa 
(5.58) 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 

Nie podjęto 
realizacji 

Inwestycja ujęta w 
aPZRP  pod nazwą: 
Budowa 
prawostronnego 
obwałowania rzeki 
Ropa w km 13+080-
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Lp. Inwestycja 

Jednostka 

odpowiedzialna 

za realizację 

inwestycji 

Ocena realizacji 

inwestycji 

(zrealizowana/ w 

trakcie realizacji/ 

nie podjęto 

realizacji) 

Uwagi 

13+765 w msc. 
Harklowa 

57.  

Budowa lewostronnego 
obwałowania w km 13+370 
- 13+680, rzeka Ropa, 
w miejscowości Sławęcin 
(5.59) 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 

Nie podjęto 
realizacji 

Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 
 
W aPZRP ujęto 
inwestycję pod nazwą: 
Zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe 
poprzez budowę 
bulwarów żelbetowych 
lewego brzegu rzeki 
Ropa w km 12+800-
13+550 w msc. 
Sławęcin 

58.  

Budowa prawostronnego 
obwałowania w km 13+870 
- 14+560, rzeka Ropa, 
w miejscowości Kunowa 
(5.60) 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 

Nie podjęto 
realizacji 

Inwestycja ujęta w 
aPZRP pod nazwą: 
Budowa 
prawostronnego 
obwałowania w km 
13+785-14+500, rzeka 
Ropa, w msc. Kunowa 

59.  

Budowa lewostronnego 
obwałowania w km 2+080 - 
2+420,rzeka Olszynka, 
w miejscowości Siepietnica 
(5.65) 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 

Nie podjęto 
realizacji 

Inwestycja nie ujęta 
w aPZRP. 
 

60.  

Budowa lewostronnego 
obwałowania w km 2+520 - 
2+613, rzeka Olszynka, 
w miejscowości Siepietnica 
(5.66) 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 

Nie podjęto 
realizacji 

Inwestycja nie ujęta 
w aPZRP. 
 

61.  

Budowa lewostronnego 
obwałowania   
w km 5+980 - 6+000, rzeka 
Olszynka, w miejscowości 
Święcany (5.67) 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 

Nie podjęto 
realizacji 

Inwestycja nie ujęta 
w aPZRP. 
 

62.  

Budowa lewostronnego 
obwałowania w km 6+480 - 
6+660, rzeka Olszynka, 
w miejscowości Święcany 
(5.68) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta 
w aPZRP. 
 

63.  

Budowa lewostronnego 
obwałowania w km 1+290 - 
1+680, rzeka Młynówka 
w miejscowości Trzcinica 
(5.74) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta 
w aPZRP. 
 

64.  

Budowa lewostronnego 
obwałowania w km 1+700 - 
1+920, rzeka Młynówka 
w miejscowości Trzcinica 
(5.75) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta 
w aPZRP. 
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Lp. Inwestycja 

Jednostka 

odpowiedzialna 

za realizację 

inwestycji 

Ocena realizacji 

inwestycji 

(zrealizowana/ w 

trakcie realizacji/ 

nie podjęto 

realizacji) 

Uwagi 

65.  

Budowa lewostronnego 
obwałowania w km 1+940 - 
2+060, rzeka Młynówka 
w miejscowości Trzcinica 
(5.76) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta 
w aPZRP. 
 

66.  

Budowa prawostronnego 
obwałowania w km 1+940 - 
2+040, rzeka Młynówka 
w miejscowości Trzcinica 
(5.77) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta 
w aPZRP. 
 

67.  

Budowa lewostronnego 
obwałowania  km 2+080 - 
2+290, rzeka Młynówka 
w miejscowości Trzcinica 
(5.78) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta 
w aPZRP. 
 

68.  

Budowa lewostronnego 
obwałowania w km 1+605 - 
2+425, rzeka Bednarka, 
w miejscowości Osobnica 
(5.79) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta 
w aPZRP. 
 

69.  

Budowa prawostronnego 
obwałowania w km 3+450 - 
3+950, rzeka Bednarka, 
w miejscowości Osobnica 
(5.80) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta 
w aPZRP. 
 

70.  

Budowa lewostronnego 
obwałowania w km 4+110 - 
5+530, rzeka Bednarka, 
w miejscowości Osobnica 
(5.81) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta 
w aPZRP. 
 

71.  
Budowa suchego zbiornika 
na rzece Bednarka, w km 
5+800 (5.82) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja ujęta w 
aPZRP pod nazwą: 
Budowa zbiornika na 
rzece Bednarka, w km 
5+800 
 

72*. 
Budowa zbiornika DUKLA 
na Jasiołce (5.86) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja ujęta w 
aPZRP pod nazwą: 
Budowa 
wielozadaniowego 
zbiornika Dukla na 
Jasiołce 

73.  

Budowa prawostronnego 
obwałowania Jasiołki w km 
2+550 - 5+790, w 
miejscowości Jasło (5.87) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 
 

74.  

Budowa lewostronnego 
obwałowania Jasiołki w km 
2+555 - 6+030, w 
miejscowości Jasło (5.88) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP. 
W aPZRP ujęta 
została inwestycja pod 
nazwą: Budowa 
lewostronnego 
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Lp. Inwestycja 

Jednostka 

odpowiedzialna 

za realizację 

inwestycji 

Ocena realizacji 

inwestycji 

(zrealizowana/ w 

trakcie realizacji/ 

nie podjęto 

realizacji) 

Uwagi 

obwałowania rzeki 
Jasiołki w km 2+600-
3+100 oraz 4+400–
5+000 
 

75.  

Modernizacja 
lewostronnego obwałowania 
Jasiołki w km 0+120-0+970 
w miejscowości Jasło (5.89) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja ujęta w 
aPZRP. 
 

76.  

Modernizacja 
prawostronnego 
obwałowania Jasiołki w km 
0+120-0+970 w 
miejscowości Jasło (5.90) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja ujęta w 
aPZRP 
 

77.  

Modernizacja 
prawostronnego 
obwałowania Jasiołki w km 
1+120-1+650 w 
miejscowości Jasło (5.91) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja ujęta w 
aPZRP 
 

78.  

Modernizacja 
lewostronnego obwałowania 
Jasiołki w km 1+120-2+420 
w miejscowości Jasło (5.92) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja ujęta w 
aPZRP 
 

79.  

Budowa suchych zbiorników 
na Chlebiance: Podniebyle, 
Faliszówka i Łubienko 
(5.93) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja ujęta w 

aPZRP pod nazwą: 
Zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe 
gminy Jedlicze przez 
budowę zbiorników na 
Chlebiance: 
Podniebyle, 
Faliszówka i Łubienko 
- koncepcja, 
dokumentacja 
techniczna - gmina 
Chorkówka, Jedlicze, 
Tarnowiec 
 

80.  

Budowa lewostronnego 
obwałowania w km 6+050 - 
7+000, rzeka Jasiołka, 
w miejscowości Gliniczek 
(5.94) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja ujęta w 
aPZRP pod nazwą: 
Budowa 
lewostronnego 
obwałowania rzeki 
Jasiołka w km 6+050-
7+200 w msc. 
Gliniczek 

81.  

Budowa prawostronnego 
obwałowania w km 7+480 - 
7+570, rzeka Jasiołka, 
w miejscowości Jasło (5.95) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta 
w aPZRP. 
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Lp. Inwestycja 

Jednostka 

odpowiedzialna 

za realizację 

inwestycji 

Ocena realizacji 

inwestycji 

(zrealizowana/ w 

trakcie realizacji/ 

nie podjęto 

realizacji) 

Uwagi 

82.  

Modernizacja 
prawostronnego 
obwałowania w km 0+050 - 
0+180, rzeka Dopływ z 
Warzyc (Potok Warzycki), w 
miejscowości Jasło (5.96) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja ujęta 
w aPZRP. 
 

83.  

Modernizacja 
lewostronnego obwałowania 
w km 0+050 - 0+180, rzeka 
Dopływ z Warzyc (Potok 
Warzycki), w miejscowości 
Jasło (5.97) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja ujęta 
w aPZRP. 
 

84.  

Modernizacja 
prawostronnego 
obwałowania w km 0+200 - 
0+942, rzeka Dopływ z 
Warzyc (Potok Warzycki), 
w miejscowości Jasło (5.98) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja ujęta 
w aPZRP. 
 

85.  

Modernizacja 
lewostronnego obwałowania 
w km 0+200 - 0+942, rzeka 
Dopływ z Warzyc (Potok 
Warzycki), w miejscowości 
Jasło (5.99) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja ujęta 
w aPZRP. 
 

86.  

Budowa prawostronnego 
obwałowania w km 0+975 - 
1+253, rzeka Dopływ 
z Warzyc (Potok Warzycki), 
w miejscowości Jasło 
(5.100) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja nie ujęta 
w aPZRP. 
 

87.  

Budowa lewostronnego 
obwałowania w km 0+975 - 
1+688, rzeka Dopływ   
z Warzyc (Potok 
Warzycki),   
w miejscowości Jasło 
(5.101) 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja nie ujęta 
w aPZRP. 
 

88.  

Budowa lewostronnego 
obwałowania w km 2+000 - 
2+260, rzeka Dopływ z 
Warzyc (Potok Warzycki), 
w miejscowości Jasło 
(5.102) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja nie ujęta 
w aPZRP. 
 

89.  

Budowa lewostronnego 
obwałowania w km 3+060 - 
4+220, rzeka Dopływ z 
Warzyc (Potok Warzycki), 
w miejscowości Jasło 
(5.103) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja nie ujęta 
w aPZRP. 
 

90.  
Budowa prawostronnego 
obwałowania w km 0+395 - 
1+500, rzeka Czarny Potok, 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja nie ujęta 
w aPZRP. 
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Lp. Inwestycja 

Jednostka 

odpowiedzialna 

za realizację 

inwestycji 

Ocena realizacji 

inwestycji 

(zrealizowana/ w 

trakcie realizacji/ 

nie podjęto 

realizacji) 

Uwagi 

w miejscowości Gliniczek 
(5.104) 

Wodne Wody 

Polskie 

91.  

Odcinkowa przebudowa 
koryta cieku nr ew. 473 
wraz z przepustami 
w km 0+000 - 0+465  na 
terenie miejscowości 
Pisarowce, gm. Sanok, 
woj. podkarpackie (6.1) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Zrealizowana 

 

92.  

Budowa prawego wału 
o długości 298m na cieku 
Sanoczek  
(km modelu 0+904 - 0+936) 
(6.2) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP  
W aPZRP ujęta 
została inwestycja pod 
nazwą: Budowa 
prawego wału rzeki 
Sanoczek w km 
0+437-1+420 oraz 
lewego wału rzeki San 
w km 290+717-
291+092 
 

93.  

Budowa prawego wału 
o długości 356m na cieku 
Sanoczek  
(km modelu 0+437 - 0+703) 
(6.3) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 
W aPZRP ujęta 
została inwestycja pod 
nazwą: Budowa 
prawego wału rzeki 
Sanoczek w km 
0+437-1+420 oraz 
lewego wału rzeki San 
w km 290+717-
291+092 
 

94.  

Budowa lewego wału o 
długości 303m na cieku 
Sanoczek 
(km modelu 1+647 - 1+876) 
(6.4) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta 
w aPZRP. 
 

95.  

Budowa prawego wału 
o długości 158m na cieku 
Sanoczek  
(km modelu 1+643 - 1+786) 
(6.5) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta 
w aPZRP. 
 

96.  

Budowa prawego wału 
o długości 320m na cieku 
Sanoczek   
(km modelu 14+399 - 
14+467) (6.6) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta 
w aPZRP. 
 

97.  
Budowa prawego wału 
o długości 127m na cieku 
Sanoczek  

Państwowe 

Gospodarstwo 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 
W aPZRP ujęta 
została inwestycja pod 
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Lp. Inwestycja 

Jednostka 

odpowiedzialna 

za realizację 

inwestycji 

Ocena realizacji 

inwestycji 

(zrealizowana/ w 

trakcie realizacji/ 

nie podjęto 

realizacji) 

Uwagi 

(km modelu 0+729 - 0+857) 
(6.7) 

Wodne Wody 

Polskie 
nazwą: Budowa 
prawego wału rzeki 
Sanoczek w km 
0+437-1+420 oraz 
lewego wału rzeki San 
w km 290+717-
291+092 
 

98.  

Budowa prawego bulwaru  
o długości 44m na cieku 
Sanoczek   
(km modelu 0+857 - 0+904) 
(6.8) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 
W aPZRP ujęta 
została inwestycja pod 
nazwą: Budowa 
prawego wału rzeki 
Sanoczek w km 
0+437-1+420 oraz 
lewego wału rzeki San 
w km 290+717-
291+092 
 

99.  
Budowa suchego zbiornika 
na cieku Tyrawka w miejsc. 
Tyrawa Wołoska (6.9) 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja ujęta w 
aPZRP pod nazwą: 
Budowa 
wielozadaniowego 
zbiornika na potoku 
Tyrawka w msc. 
Tyrawa Wołoska 
 

100.  

Budowa lewego wału o 
długości 309m na cieku 
Tyrawka  
(km modelu 0+665 - 0+944) 
(6.10) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 
 

101.  
Budowa suchego zbiornika 
na cieku Sanoczek w 
miejscowości Podgaj (6.11) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja ujęta w 
aPZRP pod nazwą: 
Budowa 
wielozadaniowego 
zbiornika na rzece 
Sanoczek w msc. 
Podgaj 

102.  

Budowa suchego zbiornika 
cieku San w miejscowości 
Temeszów (poprzednio 
Jabłonica Ruska) (6.12) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja ujęta w 
aPZRP pod nazwą: 
Budowa 
wielofunkcyjnego 
zbiornika na rzece San 
w msc. Temeszów 

103.  

Budowa suchego zbiornika 
na cieku Osława w 
miejscowości Czaszyn 
(6.13) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja ujęta w 
aPZRP pod nazwą: 
Budowa 
wielozadaniowego 
zbiornika na rzece 
Osława w msc. 
Czaszyn 
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Lp. Inwestycja 

Jednostka 

odpowiedzialna 

za realizację 

inwestycji 

Ocena realizacji 

inwestycji 

(zrealizowana/ w 

trakcie realizacji/ 

nie podjęto 

realizacji) 

Uwagi 

104.  

Budowa lewego wału o 
długości 263m na cieku San  
(km modelu 293+536 - 
293+803) (6.14) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 
W aPZRP ujęta 
została inwestycja pod 
nazwą: Budowa 
lewego wału rzeki San 
w km 293+500-
293+850 

105.  

Budowa lewego wału o 
długości 
762m na cieku San (km 
modelu 
292+416 - 293+025) (6.15) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP  
W aPZRP ujęta 
została inwestycja pod 
nazwą: Budowa 
lewego wału rzeki San 
w km 292+300-
293+500 
 

106.  

Budowa prawego wału 
o długości 1158m na cieku 
San  
(km modelu 293+315 - 
293+734) (6.16) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja ujęta w 
aPZRP pod nazwą: 
Budowa prawego wału 
rzeki San w km 
293+315-293+734 

107.  

Budowa lewego wału o 
długości 539m na cieku San  
(km modelu 288+013 - 
288+401)  (6.17) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP  
W aPZRP ujęte 
zostało zadania pod 
nazwą: 
Zabezpieczenie 
budynków położonych 
na lewym brzegu rzeki 
San w km 288+013-
288+401 poprzez 
stosowanie rozwiązań 
konstrukcyjnych 
zapewniających 
zwiększoną odporność 
nieruchomości na 
zalanie 

108.  

Budowa lewego wału o 
długości 880m na cieku San  
(km modelu 294+571 - 
295+458) (6.18) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP  
W aPZRP ujęte 
zostało zadania pod 
nazwą: Mobilne 
zabezpieczenia 
przeciwpowodziowe 
lewego brzegu rzeki 
San dla m. Sanok w 
km 294+571-295+458 

109.  

Budowa lewego wału o 
długości 552m na cieku San  
(km modelu 290+717 - 
291+092) (6.19) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja ujęta w 
aPZRP pod nazwą: 
Budowa prawego wału 
rzeki Sanoczek w km 
0+437-1+420 oraz 
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Lp. Inwestycja 

Jednostka 

odpowiedzialna 

za realizację 

inwestycji 

Ocena realizacji 

inwestycji 
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trakcie realizacji/ 

nie podjęto 

realizacji) 

Uwagi 

lewego wału rzeki San 
w km 290+717-
291+092 

110.  

Budowa lewego wału o 
długości 921m na cieku San  
(km modelu 280+530 - 
281+152) (6.20) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja ujęta w 
aPZRP pod nazwą: 
Budowa lewego wału 
rzeki San w km 
280+530-281+152 

111.  

Budowa lewego wału o 
długości 441m na cieku 
Solinka  
(km modelu 15+950 - 
16+350) (6.21) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta 
w aPZRP.  
 

112.  

Budowa prawego wału 
o długości 856m na cieku 
Wańkówka  
(km modelu 8+423 - 8+920) 
(6.22) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta 
w aPZRP.  
 

113.  

Budowa prawego wału 
o długości 775m na cieku 
Wańkówka  
(km modelu 7+830 - 8+403) 
(6.23) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta 
w aPZRP.  
 

114.  

Budowa prawego wału 
o długości 206m na cieku 
Wańkówka  
(km modelu 9+224 - 9+286) 
(6.24) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta 
w aPZRP.  
 

115.  

Budowa lewego wału o 
długości 120m na cieku 
Wańkówka  
(km modelu 8+836 - 8+886) 
(6.25) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta 
w aPZRP.  
 

116.  

Budowa lewego wału o 
długości 551m na cieku 
Wańkówka  
(km modelu 0+681 - 1+111) 
(6.26) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta 
w aPZRP.  
 

117.  

Budowa lewego wału o 
długości 141m na cieku 
Wańkówka  
(km modelu 0+526 - 0+633) 
(6.27) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta 
w aPZRP.  
 

118.  

Budowa prawego wału 
o długości 406m na cieku 
Wańkówka  
(km modelu 0+577 - 0+871) 
(6.28) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta 
w aPZRP.  
 

119.  

Budowa prawego wału 
o długości 369m na cieku 
Wańkówka  
(km modelu 5+764 - 6+282) 
(6.29) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta 
w aPZRP.  
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120.  

Budowa lewego wału o 
długości 597m na cieku 
Osława  
(km modelu 2+034 - 2+646) 
(6.30) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP  
Ujęto pod nazwą: 
Budowa lewego wału 
rzeki Osława w km 
2+034-2+950 
 

121.  

Budowa lewego wału o 
długości 366m na cieku 
Osława  
(km modelu 2+656 - 2+950) 
(6.31) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta 
w aPZRP.  
 

122.  

Budowa lewego wału o 
długości 219m na cieku 
Osława (km modelu 
20+737-20+878) (6.32) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta 
w aPZRP.  
 

123.  

Budowa lewego wału o 
długości 544 m na cieku 
Osława  
(km modelu 29+526 - 
29+909) (6.33) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta 
w aPZRP.  
 

124.  

Budowa lewego wału o 
długości 357m na cieku 
Osława  
(km modelu 30+992 - 
31+126) (6.34) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta 
w aPZRP.  
 

125.  

Budowa lewego wału o 
długości 281m na cieku 
Osławica  
(km modelu 5+313 - 5+594) 
(6.35) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta 
w aPZRP.  
 

126.  

Budowa prawego wału 
o długości 213m na cieku 
Osławica  
(km modelu 7+402 - 7+510) 
(6.36) 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta 
w aPZRP.  
 

127.  

Budowa prawego wału 
o długości 280m na cieku 
Osławica  
(km modelu 7+763 - 8+054) 
(6.37) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta 
w aPZRP.  
 

128.  

Budowa prawego wału 
o długości 360m na cieku 
Tarnawa 
(km modelu 6+419 - 6+712) 
(6.38) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta 
w aPZRP.  
 

129.  

Budowa lewego wału o 
długości 541m na cieku 
Tarnawa  
(km modelu 2+507 - 3+050) 
(6.39) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta 
w aPZRP.  
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inwestycji 
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130.  

Budowa lewego wału o 
długości 466m na cieku 
Tarnawa  
(km modelu 2+058 - 2+506) 
(6.40) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta 
w aPZRP.  
 

131.  

Budowa prawego wału 
o długości 107m na cieku 
Płowiecki  
(km modelu 0+271 - 0+376) 
(6.41) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta 
w aPZRP.  
 

132.  

Budowa prawego wału 
o długości 15m na cieku 
Płowiecki  
(km modelu 1+139 - 1+156) 
(6.42) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta 
w aPZRP.  
 

133.  

Budowa prawego wału 
o długości 37m na cieku 
Płowiecki  
(km modelu 1+177 - 1+189) 
(6.43) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta 
w aPZRP.  
 

134.  

Budowa prawego bulwaru 
o długości 22m na cieku 
Płowiecki 
(km modelu 1+156 - 1+177) 
(6.44) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta 
w aPZRP.  
 

135.  

Budowa lewego wału o 
długości 86m na cieku 
Płowiecki 
(km modelu 2+320 - 2+364) 
(6.45) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta 
w aPZRP.  
 

136.  

Budowa lewego wału o 
długości 182m na cieku 
Witryłów 
(km modelu 1+730 - 1+900) 
(6.46) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta 
w aPZRP.  
 

137.  

Budowa lewego wału o 
długości 214m na cieku 
Baryczka  
(km modelu 5+420 - 5+730) 
(6.47) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta 
w aPZRP.  
 

138.  

Budowa prawego wału 
o długości 103m na cieku 
Baryczka  
(km modelu 10+480 - 
10+570) (6.48) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta 
w aPZRP.  
 

139.  

Budowa lewego wału o 
długości 353m na cieku 
Baryczka  
(km modelu 4+950 - 5+275) 
(6.49) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta 
w aPZRP.  
 

140.  
Optymalna metoda 
zarządzania ryzykiem 
powodziowym cieku Robak 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Zrealizowana 
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inwestycji 

Ocena realizacji 
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nie podjęto 

realizacji) 

Uwagi 

w miejscowości Wielkie 
Oczy, gm. Wielkie Oczy, 
woj. podkarpackie (6.50) 

Wodne Wody 

Polskie 

141.  

„Zabezpieczenia przed 
powodzią terenu m. 
Jarosławia poprzez zmianę 
parametrów hydraulicznych 
koryta pot. Szewnia – Miłka 
w km od 16+115 do16+700” 
(6.51) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Zadanie w trakcie 

uzyskiwania decyzji 

administracyjnych  

Zmiana nazwy 
zadania. 
Inwestycja ujęta w 
aPZRP pod nazwą: 
Zabezpieczenie przed 
powodzią terenu m. 
Jarosławia poprzez 
zmianę parametrów 
hydraulicznych koryta 
pot. Szewnia w km od 
16+115 do 16+761 

142.  

San III - rozbudowa lewego 
wału rzeki San w km 0+000 
- 4+445, gm. Gorzyce, woj. 
podkarpackie (6.52) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Zrealizowana 

 

143.  

Budowa prawego wału 
o długości 332m na cieku 
Wiar  
(km modelu 44+586 - 
44+958) (6.53) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 

144.  

Budowa lewego wału o 
długości 220 m na cieku 
Wiar  
(km modelu 43+434 - 
43+556) (6.54) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 

145.  

Budowa lewego wału o 
długości 303 m na cieku 
Wiar  
(km modelu 40+652 - 
41+052) (6.55) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 

146.  

Budowa lewego wału o 
długości 1231m na cieku 
Wiar  
(km modelu 5+660 - 6+833) 
(6.56) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja ujęta w 
aPZRP pod nazwą: 
Budowa lewego wału 
rzeki Wiar w km 
5+660-6+833 

147.  

Budowa lewego wału o 
długości 1091m na cieku 
Wiar  
(km modelu 4+216 - 5+014) 
(6.57) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja ujęta w 
aPZRP pod nazwą: 
Budowa lewego wału 
rzeki Wiar w km 
4+216-5+014 

148.  

Budowa lewego wału o 
długości 
2897m na cieku Wiar  
(km modelu 1+123 - 4+217) 
(6.58) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP. 
W aPZRP ujęta 
została inwestycja pn.: 
Ochrona 
przeciwpowodziowa 
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m. Przemyśl - 
wykonanie 
zabezpieczenia 
lewego brzegu rzeki 
Wiar w km 1+135-
2+500 (zagrożony wał 
przeciwpowodziowy) w 
m. Przemyślu 

149.  

Budowa prawego wału 
o długości 5042m na cieku 
Wiar  
(km modelu 1+190 - 6+850) 
(6.59) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP. 
W aPZRP ujęta 
została inwestycja pn.: 
Ochrona 
przeciwpowodziowa 
m. Przemyśl - 
wykonanie 
zabezpieczenia 
prawego brzegu rzeki 
Wiar w km 1+135-
7+200 (zagrożony wał 
przeciwpowodziowy) w 
m. Przemyślu 

150.  

Budowa lewego wału o 
długości 1160m na cieku 
Łęg Rokietnicki 
(km modelu 6+645 - 7+701) 
(6.60) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 
W aPZRP ujęta 
została inwestycja pn.: 
Zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe w 
zlewni potoku Łęg 
Rokietnicki poprzez 
kompleksową 
realizację działań w 
zakresie odcinkowego: 
kształtowania 
przekroju podłużnego i 
poprzecznego koryta 
cieku, budowy 
obwałowań, budowy 
murów oporowych, 
budowy zbiorników 
wodnych - koncepcja, 
dokumentacja 
techniczna 

151.  

Budowa lewego wału o 
długości 271m na cieku Łęg 
Rokietnicki 
(km modelu 6+809 - 6+970) 
(6.61) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 
W aPZRP ujęta 
została inwestycja pn.: 
Zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe w 
zlewni potoku Łęg 
Rokietnicki poprzez 
kompleksową 
realizację działań w 
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realizacji) 

Uwagi 

zakresie odcinkowego: 
kształtowania 
przekroju podłużnego i 
poprzecznego koryta 
cieku, budowy 
obwałowań, budowy 
murów oporowych, 
budowy zbiorników 
wodnych - koncepcja, 
dokumentacja 
techniczna 

152.  

Budowa lewego wału o 
długości 1000m na cieku 
Łęg Rokietnicki 
(km modelu 5+475 - 6+449) 
(6.62) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 
W aPZRP ujęta 
została inwestycja pn.: 
Zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe w 
zlewni potoku Łęg 
Rokietnicki poprzez 
kompleksową 
realizację działań w 
zakresie odcinkowego: 
kształtowania 
przekroju podłużnego i 
poprzecznego koryta 
cieku, budowy 
obwałowań, budowy 
murów oporowych, 
budowy zbiorników 
wodnych - koncepcja, 
dokumentacja 
techniczna 

153.  

Budowa lewego wału o 
długości 717m na cieku Łęg 
Rokietnicki 
(km modelu 5+748 - 6+383) 
(6.63) 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 
W aPZRP ujęta 
została inwestycja pn.: 
Zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe w 
zlewni potoku Łęg 
Rokietnicki poprzez 
kompleksową 
realizację działań w 
zakresie odcinkowego: 
kształtowania 
przekroju podłużnego i 
poprzecznego koryta 
cieku, budowy 
obwałowań, budowy 
murów oporowych, 
budowy zbiorników 
wodnych - koncepcja, 
dokumentacja 
techniczna 
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154.  

Budowa lewego wału o 
długości 315m na cieku Łęg 
Rokietnicki 
(km modelu 13+468 - 
13+737) (6.64) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
 Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 
W aPZRP ujęta 
została inwestycja pn.: 
Zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe w 
zlewni potoku Łęg 
Rokietnicki poprzez 
kompleksową 
realizację działań w 
zakresie odcinkowego: 
kształtowania 
przekroju podłużnego i 
poprzecznego koryta 
cieku, budowy 
obwałowań, budowy 
murów oporowych, 
budowy zbiorników 
wodnych - koncepcja, 
dokumentacja 
techniczna 

155.  

Budowa lewego wału o 
długości 697m na cieku Łęg 
Rokietnicki 
(km modelu 4+777 -5+462) 
(6.65) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 
W aPZRP ujęta 
została inwestycja pn.: 
Zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe w 
zlewni potoku Łęg 
Rokietnicki poprzez 
kompleksową 
realizację działań w 
zakresie odcinkowego: 
kształtowania 
przekroju podłużnego i 
poprzecznego koryta 
cieku, budowy 
obwałowań, budowy 
murów oporowych, 
budowy zbiorników 
wodnych - koncepcja, 
dokumentacja 
techniczna 

156.  

Budowa lewego wału o 
długości 1245m na cieku 
Łęg Rokietnicki 
(km modelu 3+342 - 4+731) 
(6.66) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 
W aPZRP ujęta 
została inwestycja pn.: 
Zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe w 
zlewni potoku Łęg 
Rokietnicki poprzez 
kompleksową 
realizację działań w 
zakresie odcinkowego: 
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kształtowania 
przekroju podłużnego i 
poprzecznego koryta 
cieku, budowy 
obwałowań, budowy 
murów oporowych, 
budowy zbiorników 
wodnych - koncepcja, 
dokumentacja 
techniczna 

157.  

Budowa lewego wału o 
długości 1196m na cieku 
Łęg Rokietnicki 
(km modelu 3+461 - 4+521) 
wraz z przebudową budowli 
komunikacyjnej w ciągu 
drogi gminnej na pot. Łęg 
Rokietnicki w km 3+530, 
miejsc. Ostrów, gm. 
Radymno (6.67) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 
W aPZRP ujęta 
została inwestycja pn.: 
Zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe w 
zlewni potoku Łęg 
Rokietnicki poprzez 
kompleksową 
realizację działań w 
zakresie odcinkowego: 
kształtowania 
przekroju podłużnego i 
poprzecznego koryta 
cieku, budowy 
obwałowań, budowy 
murów oporowych, 
budowy zbiorników 
wodnych - koncepcja, 
dokumentacja 
techniczna 

158.  

Budowa lewego wału o 
długości 832m na cieku Łęg 
Rokietnicki 
(km modelu 2+382 - 2+588) 
(6.68) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 
W aPZRP ujęta 
została inwestycja pn.: 
Zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe w 
zlewni potoku Łęg 
Rokietnicki poprzez 
kompleksową 
realizację działań w 
zakresie odcinkowego: 
kształtowania 
przekroju podłużnego i 
poprzecznego koryta 
cieku, budowy 
obwałowań, budowy 
murów oporowych, 
budowy zbiorników 
wodnych - koncepcja, 
dokumentacja 
techniczna 
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159.  

Budowa lewego wału o 
długości 440m na cieku Łęg 
Rokietnicki 
(km modelu 21+869 - 
22+287) (6.69) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 
W aPZRP ujęta 
została inwestycja pn.: 
Zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe w 
zlewni potoku Łęg 
Rokietnicki poprzez 
kompleksową 
realizację działań w 
zakresie odcinkowego: 
kształtowania 
przekroju podłużnego i 
poprzecznego koryta 
cieku, budowy 
obwałowań, budowy 
murów oporowych, 
budowy zbiorników 
wodnych - koncepcja, 
dokumentacja 
techniczna 

160.  

Budowa lewego wału o 
długości 369m na cieku Łęg 
Rokietnicki 
(km modelu 13+612 - 
13+691) (6.70) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 
W aPZRP ujęta 
została inwestycja pn.: 
Zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe w 
zlewni potoku Łęg 
Rokietnicki poprzez 
kompleksową 
realizację działań w 
zakresie odcinkowego: 
kształtowania 
przekroju podłużnego i 
poprzecznego koryta 
cieku, budowy 
obwałowań, budowy 
murów oporowych, 
budowy zbiorników 
wodnych - koncepcja, 
dokumentacja 
techniczna 

161.  

Budowa suchego zbiornika 
na cieku Szkło w 
miejscowości Charytany 
(6.71) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta 
w aPZRP. 
 

162.  

Budowa lewego wału o 
długości 235m na cieku San  
(km modelu 94+845 - 
94+845) (6.72) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta 
w aPZRP. 
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163.  

Budowa prawego wału 
o długości 397m na cieku 
Olszówka   
(km modelu 1+200 - 1+200) 
(6.73) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta 
w aPZRP. 
 

164.  

Budowa lewego bulwaru 
o długości 118m na cieku 
Olszówka  
(km modelu 1+330 -1+480) 
(6.74) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta 
w aPZRP. 
 

165.  

Budowa lewego wału o 
długości 50m na cieku 
Olszówka  
(km modelu 1+480 - 1+480) 
(6.75) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta 
w aPZRP. 
 

166.  

Budowa prawego wału 
o długości 80m na cieku 
Olszówka  
(km modelu 1+330 - 1+350) 
(6.76) 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta 
w aPZRP. 
 

167.  

Budowa prawego wału 
o długości 741m na cieku 
Drohobyczka  
(km modelu 0+700 - 1+290) 
(6.77) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja ujęta w 
aPZRP pod nazwą: 
Budowa prawego wału 
potoku Drohobyczka w 
km 0+700 - 1+290 
 

168.  

Budowa lewego wału o 
długości 254m na cieku 
Jawornik  
(km modelu 2+388 - 2+114) 
(6.78) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 
 

169.  

Budowa prawego wału 
o długości 199m na cieku 
Stupnica  
(km modelu 13+770 - 
13+857) (6.79) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 
W aPZRP ujęta jest 
inwestycja pod nazwą: 
Koncepcja 
zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego 
w zlewni potoku 
Stupnica, gm. Bircza, 
poprzez kompleksową 
realizację działań w 
zakresie odcinkowego: 
kształtowania 
przekroju podłużnego i 
poprzecznego koryta 
potoku, budowy 
obwałowań, budowy 
murów oporowych, 
budowy zbiorników 
wodnych - koncepcja, 
dokumentacja 
techniczna 
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Lp. Inwestycja 

Jednostka 

odpowiedzialna 

za realizację 

inwestycji 

Ocena realizacji 

inwestycji 

(zrealizowana/ w 

trakcie realizacji/ 

nie podjęto 

realizacji) 

Uwagi 

170.  

Budowa prawego wału 
o długości 235m na cieku 
Stupnica  
(km modelu 21+594 - 
21+753) (6.80) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 
W aPZRP ujęta jest 
inwestycja pod nazwą: 
Koncepcja 
zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego 
w zlewni potoku 
Stupnica, gm. Bircza, 
poprzez kompleksową 
realizację działań w 
zakresie odcinkowego: 
kształtowania 
przekroju podłużnego i 
poprzecznego koryta 
potoku, budowy 
obwałowań, budowy 
murów oporowych, 
budowy zbiorników 
wodnych - koncepcja, 
dokumentacja 
techniczna 

171.  

Budowa lewego wału o 
długości 190m na cieku 
Stupnica  
(km modelu 21+467 - 
21+660) (6.81) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 
W aPZRP ujęta jest 
inwestycja pod nazwą: 
Koncepcja 
zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego 
w zlewni potoku 
Stupnica, gm. Bircza, 
poprzez kompleksową 
realizację działań w 
zakresie odcinkowego: 
kształtowania 
przekroju podłużnego i 
poprzecznego koryta 
potoku, budowy 
obwałowań, budowy 
murów oporowych, 
budowy zbiorników 
wodnych - koncepcja, 
dokumentacja 
techniczna 

172.  

Budowa lewego wału o 
długości 254m na cieku 
Stupnica 
(km modelu 20+592 - 
20+904) (6.82) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 
W aPZRP ujęta jest 
inwestycja pod nazwą: 
Koncepcja 
zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego 
w zlewni potoku 
Stupnica, gm. Bircza, 
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Lp. Inwestycja 

Jednostka 

odpowiedzialna 

za realizację 

inwestycji 

Ocena realizacji 

inwestycji 

(zrealizowana/ w 

trakcie realizacji/ 

nie podjęto 

realizacji) 

Uwagi 

poprzez kompleksową 
realizację działań w 
zakresie odcinkowego: 
kształtowania 
przekroju podłużnego i 
poprzecznego koryta 
potoku, budowy 
obwałowań, budowy 
murów oporowych, 
budowy zbiorników 
wodnych - koncepcja, 
dokumentacja 
techniczna 

173.  

Budowa prawego wału 
o długości 225m na cieku 
Stupnica  
(km modelu 16+213 - 
16+401) (6.83) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 
W aPZRP ujęta jest 
inwestycja pod nazwą: 
Koncepcja 
zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego 
w zlewni potoku 
Stupnica, gm. Bircza, 
poprzez kompleksową 
realizację działań w 
zakresie odcinkowego: 
kształtowania 
przekroju podłużnego i 
poprzecznego koryta 
potoku, budowy 
obwałowań, budowy 
murów oporowych, 
budowy zbiorników 
wodnych - koncepcja, 
dokumentacja 
techniczna 

174.  

Budowa lewego wału o 
długości 233m na cieku 
Stupnica  
(km modelu 15+897 - 
16+289) (6.84) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 
W aPZRP ujęta jest 
inwestycja pod nazwą: 
Koncepcja 
zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego 
w zlewni potoku 
Stupnica, gm. Bircza, 
poprzez kompleksową 
realizację działań w 
zakresie odcinkowego: 
kształtowania 
przekroju podłużnego i 
poprzecznego koryta 
potoku, budowy 
obwałowań, budowy 
murów oporowych, 
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Lp. Inwestycja 

Jednostka 

odpowiedzialna 

za realizację 

inwestycji 

Ocena realizacji 

inwestycji 

(zrealizowana/ w 

trakcie realizacji/ 

nie podjęto 

realizacji) 

Uwagi 

budowy zbiorników 
wodnych - koncepcja, 
dokumentacja 
techniczna 

175.  

Budowa lewego wału o 
długości 616m na cieku 
Stupnica  
(km modelu 14+203 - 
14+794) (6.85) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 
W aPZRP ujęta jest 
inwestycja pod nazwą: 
Koncepcja 
zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego 
w zlewni potoku 
Stupnica, gm. Bircza, 
poprzez kompleksową 
realizację działań w 
zakresie odcinkowego: 
kształtowania 
przekroju podłużnego i 
poprzecznego koryta 
potoku, budowy 
obwałowań, budowy 
murów oporowych, 
budowy zbiorników 
wodnych - koncepcja, 
dokumentacja 
techniczna 

176.  

Budowa prawego wału 
o długości 330m na cieku 
Stupnica  
(km modelu 13+867 - 
14+156) (6.86) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 
W aPZRP ujęta jest 
inwestycja pod nazwą: 
Koncepcja 
zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego 
w zlewni potoku 
Stupnica, gm. Bircza, 
poprzez kompleksową 
realizację działań w 
zakresie odcinkowego: 
kształtowania 
przekroju podłużnego i 
poprzecznego koryta 
potoku, budowy 
obwałowań, budowy 
murów oporowych, 
budowy zbiorników 
wodnych - koncepcja, 
dokumentacja 
techniczna 

177.  

Budowa lewego wału o 
długości 317m na cieku 
Stupnica  
(km modelu 13+638 - 
14+016) (6.87) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 
W aPZRP ujęta jest 
inwestycja pod nazwą: 
Koncepcja 
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Lp. Inwestycja 

Jednostka 

odpowiedzialna 

za realizację 

inwestycji 

Ocena realizacji 

inwestycji 

(zrealizowana/ w 

trakcie realizacji/ 

nie podjęto 

realizacji) 

Uwagi 

zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego 
w zlewni potoku 
Stupnica, gm. Bircza, 
poprzez kompleksową 
realizację działań w 
zakresie odcinkowego: 
kształtowania 
przekroju podłużnego i 
poprzecznego koryta 
potoku, budowy 
obwałowań, budowy 
murów oporowych, 
budowy zbiorników 
wodnych - koncepcja, 
dokumentacja 
techniczna 

178.  

Budowa prawego wału 
o długości 386m na cieku 
Stupnica  
(km modelu 13+259 - 
13+694) (6.88) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 
W aPZRP ujęta jest 
inwestycja pod nazwą: 
Koncepcja 
zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego 
w zlewni potoku 
Stupnica, gm. Bircza, 
poprzez kompleksową 
realizację działań w 
zakresie odcinkowego: 
kształtowania 
przekroju podłużnego i 
poprzecznego koryta 
potoku, budowy 
obwałowań, budowy 
murów oporowych, 
budowy zbiorników 
wodnych - koncepcja, 
dokumentacja 
techniczna 

179.  

Budowa lewego wału o 
długości 702m na cieku 
Stupnica  
(km modelu 12+864 - 
13+403) (6.89) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 
W aPZRP ujęta jest 
inwestycja pod nazwą: 
Koncepcja 
zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego 
w zlewni potoku 
Stupnica, gm. Bircza, 
poprzez kompleksową 
realizację działań w 
zakresie odcinkowego: 
kształtowania 
przekroju podłużnego i 
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Lp. Inwestycja 

Jednostka 

odpowiedzialna 

za realizację 

inwestycji 

Ocena realizacji 

inwestycji 

(zrealizowana/ w 

trakcie realizacji/ 

nie podjęto 

realizacji) 

Uwagi 

poprzecznego koryta 
potoku, budowy 
obwałowań, budowy 
murów oporowych, 
budowy zbiorników 
wodnych - koncepcja, 
dokumentacja 
techniczna 

180.  

Budowa lewego wału o 
długości 196m na cieku 
Stupnica  
(km modelu 5+412 - 5+793) 
(6.90) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 
W aPZRP ujęta jest 
inwestycja pod nazwą: 
Koncepcja 
zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego 
w zlewni potoku 
Stupnica, gm. Bircza, 
poprzez kompleksową 
realizację działań w 
zakresie odcinkowego: 
kształtowania 
przekroju podłużnego i 
poprzecznego koryta 
potoku, budowy 
obwałowań, budowy 
murów oporowych, 
budowy zbiorników 
wodnych - koncepcja, 
dokumentacja 
techniczna 

181.  

Budowa lewego wału o 
długości 342m na cieku 
Stupnica  
(km modelu 3+613 - 3+629) 
(6.91) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 
W aPZRP ujęta jest 
inwestycja pod nazwą: 
Koncepcja 
zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego 
w zlewni potoku 
Stupnica, gm. Bircza, 
poprzez kompleksową 
realizację działań w 
zakresie odcinkowego: 
kształtowania 
przekroju podłużnego i 
poprzecznego koryta 
potoku, budowy 
obwałowań, budowy 
murów oporowych, 
budowy zbiorników 
wodnych - koncepcja, 
dokumentacja 
techniczna 
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Lp. Inwestycja 

Jednostka 

odpowiedzialna 

za realizację 

inwestycji 

Ocena realizacji 

inwestycji 

(zrealizowana/ w 

trakcie realizacji/ 

nie podjęto 

realizacji) 

Uwagi 

182.  

Budowa lewego wału o 
długości 265m na cieku 
Kamionka  
(km modelu 5+550 - 5+669) 
(6.92) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta 
w aPZRP. 
 

183.  

Budowa prawego wału 
o długości 239m na cieku 
Kamionka  
(km modelu 5+291 - 5+474) 
(6.93) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta 
w aPZRP. 
 

184.  

Budowa prawego wału 
o długości 178m na cieku 
Kamionka  
(km modelu 4+947 - 4+965) 
(6.94) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta 
w aPZRP. 
 

185.  

Budowa prawego wału 
o długości 307m na cieku 
Kamionka  
(km modelu 2+250 - 2+556) 
(6.95) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta 
w aPZRP. 
 

186.  

Budowa lewego wału o 
długości 
447m na cieku Kamionka  
(km modelu 1+692 - 2+162) 
(6.96) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta 
w aPZRP. 
 

187.  

Budowa prawego wału 
o długości 538m na cieku 
Kamionka  
(km modelu 1+600 - 1+915) 
(6.97) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta 
w aPZRP. 
 

188.  

Budowa prawego wału 
o długości 386m na cieku 
Kamionka  
(km modelu 5+011 - 5+194) 
(6.98) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta 
w aPZRP. 
 

189.  

Budowa prawego wału 
o długości 2044m na cieku 
Wisznia   
(km modelu 3+026 - 4+153) 
(6.99) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta 
w aPZRP. 
 

190.  

Budowa lewego wału o 
długości 1088m na cieku 
Wisznia  
(km modelu 3+631 - 3+632) 
(6.100) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta 
w aPZRP. 
 

191.  

Budowa lewego wału o 
długości 320m na cieku 
Rada  
(km modelu 19+721 - 
19+972) (6.101) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta 
w aPZRP. 
 

192.  
Budowa prawego wału 
o długości 219m na cieku 
Szkło  

Państwowe 

Gospodarstwo 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja nie ujęta 
w aPZRP. 
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Lp. Inwestycja 

Jednostka 

odpowiedzialna 

za realizację 

inwestycji 

Ocena realizacji 

inwestycji 

(zrealizowana/ w 

trakcie realizacji/ 

nie podjęto 

realizacji) 

Uwagi 

(km modelu 6+760 - 6+970) 
(6.102) 

Wodne Wody 

Polskie 

193.  

Budowa prawego wału 
o długości 189m na 
potoku/rzece Dopływ 
w Rudołowicach  
(km modelu 3+719 - 3+901) 
(6.103) 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja nie ujęta 
w aPZRP. 
 

194.  

Budowa lewego wału o 
długości 798m na cieku 
Sołotwa  
(km modelu 0+157 - 0+738) 
(6.104) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta 
w aPZRP. 
 

195.  

Budowa prawego wału 
o długości 867m na cieku 
Sołotwa  
(km modelu 0+527 - 0+698) 
(6.105) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta 
w aPZRP. 
 

196.  

Budowa prawego wału 
o długości 481m na cieku 
Sołotwa  
(km modelu 0+709 - 1+008) 
(6.106) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta 
w aPZRP. 
 

197.  

Budowa prawego wału 
o długości 322m na cieku 
Sołotwa  
(km modelu 12+020 - 
12+129) (6.107) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta 
w aPZRP. 
 

198.  

Budowa prawego wału 
o długości 745m na cieku 
Sołotwa  
(km modelu 12+901 - 
13+614) (6.108) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta 
w aPZRP. 
 

199.  

Budowa lewego wału o 
długości 250m na cieku 
Sołotwa  
(km modelu 13+427 - 
13+532) (6.109) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta 
w aPZRP. 
 

200.  

Budowa prawego wału 
o długości 840m na cieku 
Lubaczówka 
(km modelu 1+735 - 2+872) 
(6.110) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta 
w aPZRP. 
 

201.  

Budowa prawego wału 
o długości 74m na cieku 
Dopływ spod Sieniawy  
(km modelu 0+560 - 0+630) 
(6.111) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta 
w aPZRP. 
 

202.  

Uszczelnienie, 
podwyższenie modernizacja 
korpusu wału lewego rzeki 
San w km rzeki 9+500-

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Zadanie w trakcie 

uzyskiwania decyzji 

administracyjnych. 

Uzyskano decyzję 
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Lp. Inwestycja 

Jednostka 

odpowiedzialna 

za realizację 

inwestycji 

Ocena realizacji 

inwestycji 

(zrealizowana/ w 

trakcie realizacji/ 

nie podjęto 

realizacji) 

Uwagi 

27+000 w miejscowości: 
Dzierdziówka, Majdan 
Zbydniowski, Wólka 
Turebska, Turbia, Pilchów, 
Charzewice, Radomyśl 
n/Sanem, Żabno, Wola 
Rzeczycka, Kępa 
Rzeczycka, Rzeczyca 
Okrągła, Rzeczyca Długa, 
Brandwica, Jastkowice, 
Chłopska Wola, Pysznica. 
(6.112) 

środowiskową, 

złożono wniosek o 

wydanie pozwolenia 

wodno-prawnego. 

Inwestycja na etapie 

przygotowywania do 

realizacji. 

Inwestycja ujęta w 
aPZRP pod nazwą: 
Uszczelnienie, 
podwyższenie, 
modernizacja korpusu 
wału lewego rzeki San 
w km rzeki 9+390- 
27+000 na terenie 
gminy Stalowa Wola i 
Zaleszany, pow. 
stalowowolski, woj. 
podkarpackie 
 

203.  

Uszczelnienie, modernizacja, 
wyrównanie lokalnych 
deniwelacji korony wału 
prawego rzeki San w km 
rzeki 9+500-31+000 
w miejscowościach Żabno, 
Wola Rzeczycka, Kępa 
Rzeczycka, Rzeczyca 
Okrągła, Rzeczyca Długa, 
Brandwica, Chłopska Wola, 
Pysznica i Zasanie (6.113) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja ujęta w 
aPZRP pod nazwą: 
Uszczelnienie, 
modernizacja, 
wyrównanie lokalnych 
deniwelacji korony 
wału prawego rzeki 
San w km rzeki 9+500-
31+000 w msc.ach: 
Żabno, Wola 
Rzeczycka, Kępa 
Rzeczycka, Długa, 
Brandwica, Chłopska 
Wola, Pysznica i 
Zasanie, Rzeczyca 
Okrągła, Rzeczyca 

204.  

Budowa lewego wału o 
długości 240m na cieku 
Bukowa  
(km modelu 10+424 - 
10+521) (6.114) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP  
W aPZRP ujęta 
została inwestycja pod 
nazwą: 
Zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe w 
zlewni rzeki Bukowa - 
koncepcja, 
dokumentacja 
techniczna 
 

205.  
Budowa prawego wału o 
długości 309m na cieku 
Bukowa 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP  
W aPZRP ujęta 
została inwestycja pod 
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Lp. Inwestycja 

Jednostka 

odpowiedzialna 

za realizację 

inwestycji 

Ocena realizacji 

inwestycji 

(zrealizowana/ w 

trakcie realizacji/ 

nie podjęto 

realizacji) 

Uwagi 

(km modelu 6+305 - 6+389) 
(6.115) 

nazwą: 
Zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe w 
zlewni rzeki Bukowa - 
koncepcja, 
dokumentacja 
techniczna 
 

206.  

Budowa lewego wału o 
długości 1344m n  cieku 
Bukowa 
(km modelu 4+593 - 5+566) 
(6.116) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP  
W aPZRP ujęta 
została inwestycja pod 
nazwą: 
Zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe w 
zlewni rzeki Bukowa - 
koncepcja, 
dokumentacja 
techniczna 
 

207.  

Budowa lewego wału o 
długości 922m na cieku 
Bukowa  
(km modelu 4+031 - 4+195) 
(6.117) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP  
W aPZRP ujęta 
została inwestycja pod 
nazwą: 
Zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe w 
zlewni rzeki Bukowa - 
koncepcja, 
dokumentacja 
techniczna 
 

208.  

Budowa prawego wału 
o długości 292m na cieku 
Bukowa 
(km modelu 3+712 - 3+886) 
(6.118) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP  
W aPZRP ujęta 
została inwestycja pod 
nazwą: 
Zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe w 
zlewni rzeki Bukowa - 
koncepcja, 
dokumentacja 
techniczna 
 

209.  

Budowa prawego wału 
o długości 1224m na cieku 
Bukowa   
(km modelu 1+317 - 2+594) 
(6.119) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP  
W aPZRP ujęta 
została inwestycja pod 
nazwą: 
Zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe w 
zlewni rzeki Bukowa - 
koncepcja, 
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Lp. Inwestycja 

Jednostka 

odpowiedzialna 

za realizację 

inwestycji 

Ocena realizacji 

inwestycji 

(zrealizowana/ w 

trakcie realizacji/ 

nie podjęto 

realizacji) 

Uwagi 

dokumentacja 
techniczna 
 

210.  

Budowa lewego wału o 
długości 509m na cieku 
Bukowa 
(km modelu 0+500 - 0+995) 
(6.120) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP  
W aPZRP ujęta 
została inwestycja pod 
nazwą: 
Zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe w 
zlewni rzeki Bukowa - 
koncepcja, 
dokumentacja 
techniczna 
 

211.  

Budowa prawego wału 
o długości 303m na cieku 
Bukowa 
(km modelu 2+726 - 3+168) 
(6.121) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP  
W aPZRP ujęta 
została inwestycja pod 
nazwą: 
Zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe w 
zlewni rzeki Bukowa - 
koncepcja, 
dokumentacja 
techniczna 
 

212.  

Budowa lewego wału o 
długości 448m na cieku 
Bukowa  
(km modelu 6+177 - 6+201) 
(6.122) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP  
W aPZRP ujęta 
została inwestycja pod 
nazwą: 
Zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe w 
zlewni rzeki Bukowa - 
koncepcja, 
dokumentacja 
techniczna 
 

213.  

Budowa prawego wału 
o długości 454m na cieku 
San 
(km modelu 88+800 - 
88+944) (6.123) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta 
w aPZRP.  
 

214.  

Budowa prawego wału 
o długości 161m na cieku 
San  
(km modelu 88+800 - 
88+800) (6.124) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta 
w aPZRP.  
 

215.  
Budowa prawego wału 
o długości 125m na cieku 
San 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta 
w aPZRP.  
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Lp. Inwestycja 

Jednostka 

odpowiedzialna 

za realizację 

inwestycji 

Ocena realizacji 

inwestycji 

(zrealizowana/ w 

trakcie realizacji/ 

nie podjęto 

realizacji) 

Uwagi 

(km modelu 26+040 - 
26+170) (6.125) 

216.  

Budowa prawego wału 
o długości 84m na cieku 
San  
(km modelu 89+000 - 
89+050) (6.126) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta 
w aPZRP.  
 

217.  

Budowa lewego wału o 
długości 259m na cieku San  
(km modelu 46+388 - 
46+531) (6.127) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta 
w aPZRP.  
 

218.  

Budowa lewego wału o 
długości 194m na cieku 
Złota I 
(km modelu 8+075 - 8+307) 
(6.128) 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta 
w aPZRP.  
 

219.  

Budowa lewego bulwaru o 
długości 328m na cieku 
Złota I 
(km modelu 5+984 - 6+294) 
(6.129) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta 
w aPZRP.  
 

220.  

Budowa lewego wału o 
długości 328m na cieku 
Złota I  
(km modelu 2+417 - 2+417) 
(6.130) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta 
w aPZRP.  
 

221.  

Budowa lewego bulwaru 
o długości 49m na cieku 
Złota I 
(km modelu 8+307 - 8+357) 
(6.131) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta 
w aPZRP.  
 

222.  

Budowa prawego wału 
o długości 93m na cieku 
Złota I (km modelu 8+357 - 
8+443) (6.132) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta 
w aPZRP.  
 

223.  

Budowa lewego wału o 
długości 412m na cieku 
Złota II  
(km modelu 4+785 - 5+089) 
(6.133) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta 
w aPZRP.  
 

224.  

Budowa prawego wału 
o długości 276m na cieku  
Złota II 
(km modelu 4+717 - 4+984) 
(6.134) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta 
w aPZRP.  
 

225.  

Budowa prawego wału 
o długości 43m na cieku 
Jagódka 
(km modelu 6+455 - 6+455) 
(6.135) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP  
W aPZRP ujęta 
została inwestycja pod 
nazwą: 
Zabezpieczenie 
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Lp. Inwestycja 

Jednostka 

odpowiedzialna 

za realizację 

inwestycji 

Ocena realizacji 

inwestycji 

(zrealizowana/ w 

trakcie realizacji/ 

nie podjęto 

realizacji) 

Uwagi 

przeciwpowodziowe w 
zlewni rzeki Jagódka - 
koncepcja, 
dokumentacja 
techniczna 
 

226.  

Budowa prawego wału 
o długości 141m na cieku 
Jagódka 
(km modelu 2+087 - 2+224) 
(6.136) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP  
W aPZRP ujęta 
została inwestycja pod 
nazwą: 
Zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe w 
zlewni rzeki Jagódka - 
koncepcja, 
dokumentacja 
techniczna 
 

227.  

Budowa prawego wału 
o długości 210m na cieku 
Jagódka 
(km modelu 5+611 - 5+819) 
(6.137) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP  
W aPZRP ujęta 
została inwestycja pod 
nazwą: 
Zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe w 
zlewni rzeki Jagódka - 
koncepcja, 
dokumentacja 
techniczna 
 

228.  

Budowa prawego wału 
o długości 1302m na cieku 
Jagódka  
(km modelu 4+393 - 4+983) 
(6.138) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP  
W aPZRP ujęta 
została inwestycja pod 
nazwą: 
Zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe w 
zlewni rzeki Jagódka - 
koncepcja, 
dokumentacja 
techniczna 
 

229.  

Budowa prawego wału 
o długości 650m na cieku 
Trzebośnica  
(km modelu 18+613 - 
19+386) (6.139) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP  
 

230.  

Budowa prawego wału 
o długości 530m na cieku 
Trzebośnica  
(km modelu 11+015 - 
11+685) (6.140) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP  
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Lp. Inwestycja 

Jednostka 

odpowiedzialna 

za realizację 

inwestycji 

Ocena realizacji 

inwestycji 

(zrealizowana/ w 

trakcie realizacji/ 

nie podjęto 

realizacji) 

Uwagi 

231.  

Budowa lewego wału o 
długości 603m na cieku 
Trzebośnica  
(km modelu 3+757 - 4+285) 
(6.141) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP  
 

232.  

Budowa lewego wału o 
długości 2163m na cieku 
Głęboka  
(km modelu 3+080 - 5+040) 
), regulacja koryta cieku 
Głęboka (km modelu 1+600 
– 6+136) oraz regulacja 
koryta cieku Rudnia (km 
modelu 2+800 – 5+600) 
(6.142) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja na etapie 

przygotowania do 

realizacji.  

Inwestycja ujęta w 

aPZRP pod nazwą: 
Budowa lewego wału o 

długości 2 163 m na 

cieku Głęboka (km 

modelu 3+080-5+040) 

oraz budowa prawego 

wału o długości 3 500 

m 

233.  

Zabezpieczenie przed 
powodzią 
miasta Rzeszowa i gm. 
Tyczyn poprzez 
kształtowanie koryta rzeki 
Strug (6.151) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

W trakcie 

realizacji 
Trwa wykonanie II 

części robót 

budowlano-

montażowych. 

Zmiana nazwy 
inwestycji 

234.  

Zabezpieczenie przed 
powodzią 
terenów zlokalizowanych 
w zlewni potoku Młynówka 
na terenie gminy Miasto 
Rzeszów oraz Gminy 
Krasne,  
woj. podkarpackie (6.152) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja na etapie 

przygotowywania do 

realizacji: Zadanie w 

trakcie uzyskiwania 

pozwolenia 

wodnoprawnego. 

Inwestycja ujęta w 

aPZRP. 

235.  

Ochrona przed powodzią 
terenów położonych w 
zlewni potoków: Ślączka, 
Śmierdziączka i Olszyny, 
zlokalizowanych na terenie 
gmin: Krościenko Wyżne, 
Korczyna, Krosno woj. 
podkarpackie (6.153) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja ujęta w 
aPZRP pod nazwą: 
Zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe 
m. Krosna z 
uwzględnieniem 
cieków Ślączka, 
Śmierdziączka i 
Olszyny - koncepcja, 
dokumentacja 
techniczna 

236.  

Budowa kanału ulgi o 
długości 366 m wraz z 
obiektami towarzyszącymi 
na potoku Husówka w km 
3+949 - 4+401 na terenie 
miejscowości Husów, gmina 
Markowa, woj, 
podkarpackie (6.154) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Zrealizowana 
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Lp. Inwestycja 

Jednostka 

odpowiedzialna 

za realizację 

inwestycji 

Ocena realizacji 

inwestycji 

(zrealizowana/ w 

trakcie realizacji/ 

nie podjęto 

realizacji) 

Uwagi 

237.  

Budowa lewego wału o 
długości 314m na cieku 
Lublica  
(km modelu 4+817 - 4+960) 
(6.156) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP  
 

238.  

Budowa suchego 
zbiornika  na cieku Pielnica 
w miejsc. Nowosielce 
(6.157) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja ujęta w 
aPZRP pod nazwą: 
Budowa zbiornika na 
potoku Pielnica w msc. 
Nowosielce 
 

239.  

Budowa lewego bulwaru 
o długości 502m na cieku 
Pielnica   
(km modelu 6+873 - 7+372) 
(6.158) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja ujęta w 
aPZRP pod nazwą: 
Budowa bulwaru na 
lewym brzegu potoku 
Pielnica km 6+873-
7+488 

240.  

Budowa prawego bulwaru 
o długości 406m na cieku 
Pielnica 
(km modelu 6+975 - 7+384) 
(6.159) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP  
W aPZRP ujęta 
została inwestycja pod 
nazwą: Budowa 
prawego wału na 
potoku Pielnica w km 
6+975-8+555 

241.  

Budowa lewego bulwaru 
o długości 205m na cieku 
Pielnica 
(km modelu 7+382 - 7+422) 
(6.160) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP  
W aPZRP ujęta 
została inwestycja pod 
nazwą: Budowa 
bulwaru na lewym 
brzegu potoku Pielnica 
km 6+873-7+488 

242.  

Budowa prawego bulwaru 
o długości 73m na cieku 
Pielnica 
(km modelu 7+406 - 7+480) 
(6.161) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP  
W aPZRP ujęta 
została inwestycja pod 
nazwą: Budowa 
prawego wału na 
potoku Pielnica w km 
6+975-8+555 

243.  

Budowa lewego bulwaru 
o długości 401m na cieku 
Pielnica 
(km modelu 7+428 - 7+632) 
(6.162) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP  
W aPZRP ujęta 
została inwestycja pod 
nazwą: Budowa 
bulwaru na lewym 
brzegu potoku Pielnica 
km 6+873-7+488 

244.  
Budowa prawego bulwaru 
o długości 108m na cieku 
Pielnica 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP  
W aPZRP ujęta 
została inwestycja pod 
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Lp. Inwestycja 

Jednostka 

odpowiedzialna 

za realizację 

inwestycji 

Ocena realizacji 

inwestycji 

(zrealizowana/ w 

trakcie realizacji/ 

nie podjęto 

realizacji) 

Uwagi 

(km modelu 7+485 - 7+598) 
(6.163) 

nazwą: Budowa 
prawego wału na 
potoku Pielnica w km 
6+975-8+555 

245.  

Budowa prawego wału 
o długości 889m na cieku 
Pielnica 
(km modelu 7+598 - 8+439) 
(6.164) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP  
W aPZRP ujęta 
została inwestycja pod 
nazwą: Budowa 
prawego wału na 
potoku Pielnica w km 
6+975-8+555 

246.  

Budowa lewego wału o 
długości 404m na cieku 
Pielnica  
(km modelu 7+632 - 8+042) 
(6.165) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP  
W aPZRP ujęta 
została inwestycja pod 
nazwą: Budowa 
lewego wału na cieku 
Pielnica w km 7+488-
8+360 

247.  
Budowa suchego zbiornika 
na cieku Grabówka w 
miejsc. Niebocko (6.166) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP  
 

248.  
Budowa suchego zbiornika 
na cieku Bośnia w miejsc. 
Niebocko (6.167) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP  
 

249.  
Budowa suchego zbiornika 
na cieku Bośnia w msc. 
Niebocko (6.168) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP  
 

250.  

Budowa lewego wału o 
długości 465m na cieku 
Mleczka  
(km modelu 7+400 - 7+791) 
(6.169) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP  
W aPZRP ujęta 
została inwestycja pod 
nazwą: 
Zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe w 
zlewni rzeki Mleczka 
poprzez kompleksową 
realizację działań w 
zakresie odcinkowego: 
kształtowania 
przekroju podłużnego i 
poprzecznego koryta 
cieku, budowy 
obwałowań, budowy 
murów oporowych, 
budowy zbiorników 
wodnych - koncepcja, 
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Lp. Inwestycja 

Jednostka 

odpowiedzialna 

za realizację 

inwestycji 

Ocena realizacji 

inwestycji 

(zrealizowana/ w 

trakcie realizacji/ 

nie podjęto 

realizacji) 

Uwagi 

dokumentacja 
techniczna 

251.  

Budowa prawego wału 
o długości 362m na cieku 
Mleczka 
(km modelu 7+831 - 8+142) 
(6.170) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP  
W aPZRP ujęta 
została inwestycja pod 
nazwą: 
Zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe w 
zlewni rzeki Mleczka 
poprzez kompleksową 
realizację działań w 
zakresie odcinkowego: 
kształtowania 
przekroju podłużnego i 
poprzecznego koryta 
cieku, budowy 
obwałowań, budowy 
murów oporowych, 
budowy zbiorników 
wodnych - koncepcja, 
dokumentacja 
techniczna 

252.  

Budowa prawego wału 
o długości 712m na cieku 
Mleczka 
(km modelu 8+785 - 9+461) 
(6.171) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP  
W aPZRP ujęta 
została inwestycja pod 
nazwą: 
Zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe w 
zlewni rzeki Mleczka 
poprzez kompleksową 
realizację działań w 
zakresie odcinkowego: 
kształtowania 
przekroju podłużnego i 
poprzecznego koryta 
cieku, budowy 
obwałowań, budowy 
murów oporowych, 
budowy zbiorników 
wodnych - koncepcja, 
dokumentacja 
techniczna 

253.  

Budowa prawego wału 
o długości 528m na cieku 
Mleczka 
(km modelu 6+550 - 7+338) 
(6.172) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP  
W aPZRP ujęta 
została inwestycja pod 
nazwą: 
Zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe w 
zlewni rzeki Mleczka 
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Lp. Inwestycja 

Jednostka 

odpowiedzialna 

za realizację 

inwestycji 

Ocena realizacji 

inwestycji 

(zrealizowana/ w 

trakcie realizacji/ 

nie podjęto 

realizacji) 

Uwagi 

poprzez kompleksową 
realizację działań w 
zakresie odcinkowego: 
kształtowania 
przekroju podłużnego i 
poprzecznego koryta 
cieku, budowy 
obwałowań, budowy 
murów oporowych, 
budowy zbiorników 
wodnych - koncepcja, 
dokumentacja 
techniczna 

254.  

Budowa lewego wału o 
długości 909m na cieku 
Mleczka  
(km modelu 7+855 - 8+500) 
(6.173) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP  
W aPZRP ujęta 
została inwestycja pod 
nazwą: 
Zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe w 
zlewni rzeki Mleczka 
poprzez kompleksową 
realizację działań w 
zakresie odcinkowego: 
kształtowania 
przekroju podłużnego i 
poprzecznego koryta 
cieku, budowy 
obwałowań, budowy 
murów oporowych, 
budowy zbiorników 
wodnych - koncepcja, 
dokumentacja 
techniczna 

255.  

Budowa lewego wału o 
długości 497m na cieku 
Markówka 
(km modelu 10+804-
11+049) (6.174) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 

256.  

Budowa lewego wału o 
długości 497m na cieku 
Markówka 
(km modelu 7+395 - 7+748) 
(6.175) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 

257.  
Budowa suchego zbiornika 
na cieku Stobnica w miejsc. 
Lalin (6.176) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 
W aPZRP ujęta 
została inwestycja pod 
nazwą: 
Zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe w 
zlewni rzeki Stobnica 
poprzez kompleksową 
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Lp. Inwestycja 

Jednostka 

odpowiedzialna 

za realizację 

inwestycji 

Ocena realizacji 

inwestycji 

(zrealizowana/ w 

trakcie realizacji/ 

nie podjęto 

realizacji) 

Uwagi 

realizację działań w 
zakresie odcinkowego: 
kształtowania 
przekroju podłużnego i 
poprzecznego koryta 
cieku, budowy 
obwałowań, budowy 
murów oporowych, 
budowy zbiorników 
wodnych - koncepcja, 
dokumentacja 
techniczna 

258.  

Budowa suchego 
zbiornika  na cieku 
Grabówka w miejsc. 
Grabówka (6.177) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja ujęta w 
aPZRP pod nazwą: 
Budowa zbiornika na 
potoku Grabówka w 
msc. Grabówka 

259.  

Budowa suchego zbiornika 
na cieku prawym dopływie 
Grabówki w miejsc. 
Niebocko (6.178) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 

260.  

Budowa suchego zbiornika 
na cieku lewym dopływie 
Grabówki w miejsc. 
Niebocko (6.179) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 

261.  
Budowa suchego zbiornika 
na cieku Leluta w miejsc. 
Górki (6.180) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 

262.  

Budowa suchego zbiornika 
na cieku lewym dopływie 
Sietnicy w miejsc. 
Przysietnica (6.181) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 

263.  
Budowa suchego zbiornika 
na cieku Jakla w miejsc. 
Brzozów (6.182) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 

264.  
Budowa suchego zbiornika 
na cieku Sietnica w miejsc. 
Brzozów (6.183) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 

265.  
Budowa suchego zbiornika 
na cieku Golaszewski w 
miejsc. Blizne (6.184) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 

266.  
Budowa suchego zbiornika 
na cieku Orzechowski w 
miejsc. Blizne (6.185) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 



327 
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Jednostka 

odpowiedzialna 

za realizację 

inwestycji 
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realizacji) 
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267.  
Budowa suchego zbiornika 
na cieku Ropa w miejsc. 
Golcowa (6.186) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 

268.  

Budowa suchego zbiornika 
na cieku lewym dopływie 
Golcówki w miejsc. 
Golcowa (6.187) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 

269.  
Budowa suchego zbiornika 
na cieku Budziszański w 
miejsc. Domaradz (6.188) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 

270.  
Budowa suchego zbiornika 
na cieku Góra w miejsc. 
Stara Wieś (6.189) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 

271.  

Budowa lewego wału o 
długości 49m na cieku 
Młynówka  
(km modelu 1+565 - 1+614) 
(6.190) 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 
W aPZRP ujęte 
zostało zadanie pod 
nazwą: 
Zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe w 
zlewni potoku 
Młynówka poprzez 
kompleksową 
realizację działań w 
zakresie odcinkowego: 
kształtowania 
przekroju podłużnego i 
poprzecznego koryta 
cieku, budowy 
obwałowań, budowy 
murów oporowych, 
budowy zbiorników 
wodnych - koncepcja, 
dokumentacja 
techniczna 

272.  

Budowa prawego bulwaru 
o długości 56m na cieku 
Łętownia 
(km modelu 0+465 - 0+505) 
(6.191) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 
 

273.  

Budowa prawego bulwaru 
o długości 335m na cieku 
Łętownia 
(km modelu 0+518 - 0+805) 
(6.192) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 
 

274.  
Modernizacja mostu na 
potoku Łętownia w km 
0+518 (6.193) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 
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Jednostka 

odpowiedzialna 

za realizację 

inwestycji 
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trakcie realizacji/ 

nie podjęto 

realizacji) 

Uwagi 

Wodne Wody 

Polskie 

275.  
Likwidacja kolektora na 
potoku Łętownia w km 
0+750-0+840 (6.194) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 
 

276.  

Budowa lewego wału o 
długości 108m na cieku 
Nieplanka  
(km modelu 1+877 - 1+760) 
(6.195) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 
 

277.  

Budowa prawego wału 
o długości 185m na cieku 
Leszczynka  
(km modelu 14+346 - 
14+143) (6.196) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 
 

278.  

Budowa prawego wału 
o długości 130m na cieku 
Leszczynka  
(km modelu 11+370 - 
11+216) (6.197) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 
 

279.  

Budowa lewego wału o 
długości 215m na cieku 
Leszczynka  
(km modelu 9+810 - 9+638) 
(6.198) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 
 

280.  

Budowa prawego wału 
o długości 89m na cieku 
Leszczynka  
(km modelu 12+950 - 
12+891) (6.199) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 
 

281.  

Budowa prawego bulwaru 
o długości 40m na cieku 
Leszczynka 
(km modelu 12+988 - 
12+950) (6.200) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 
 

282.  

Budowa prawego wału 
o długości 112m na cieku 
Leszczynka  
(km modelu 13+030 - 
12+988) (6.201) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 
 

283.  

Budowa lewego wału o 
długości 373 m na cieku 
Wisłok  
(km modelu 151+560 - 
152+000) (6.202) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP. 
W aPZRP ujęta 
została inwestycja pod 
nazwą: Budowa 
lewego wału 
przeciwpowodziowego 
rzeki Wisłok na terenie 
m. Krosno w km 
150+845-153+830 
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284.  

Budowa lewego wału o 
długości 385m na cieku 
Wisłok  
(km modelu 149+900 - 
150+000) (6.203) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja ujęta w 
aPZRP pod nazwą: 
Zabezpieczenia 
obiektów 
indywidualnych 
położonych na: lewym 
brzegu rzeki: Wisłok w 
km 149+900-150+000, 
lewym brzegu rzeki 
Lubatówka w km 
6+129-6+356, prawym 
brzegu rzeki 
Lubatówka w km 
6+134-6+635 poprzez 
zastosowanie 
mobilnych systemów 
zabezpieczeń jak np. 
lekkie bariery 
przeciwpowodziowe, 
mobilne ścianki 

285.  

Budowa lewego wału o 
długości 402m na cieku 
Lubatówka  
(km modelu 2+085 - 2+310) 
(6.204) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja ujęta w 
aPZRP 
 

286.  

Budowa prawego wału 
o długości 379m na cieku 
Lubatówka  
(km modelu 6+134 - 6+635) 
(6.205) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja ujęta w 
aPZRP pod nazwą: 
Zabezpieczenia 
obiektów 
indywidualnych 
położonych na: lewym 
brzegu rzeki: Wisłok w 
km 149+900-150+000, 
lewym brzegu rzeki 
Lubatówka w km 
6+129-6+356, prawym 
brzegu rzeki 
Lubatówka w km 
6+134-6+635 poprzez 
zastosowanie 
mobilnych systemów 
zabezpieczeń jak np. 
lekkie bariery 
przeciwpowodziowe, 
mobilne ścianki 

287.  

Budowa lewego wału o 
długości 219m na cieku 
Lubatówka  
(km modelu 6+129 - 6+356) 
(6.206) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja ujęta w 
aPZRP pod nazwą: 
Zabezpieczenia 
obiektów 
indywidualnych 
położonych na: lewym 
brzegu rzeki: Wisłok w 
km 149+900-150+000, 
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lewym brzegu rzeki 
Lubatówka w km 
6+129-6+356, prawym 
brzegu rzeki 
Lubatówka w km 
6+134-6+635 poprzez 
zastosowanie 
mobilnych systemów 
zabezpieczeń jak np. 
lekkie bariery 
przeciwpowodziowe, 
mobilne ścianki 

288.  

Budowa prawego wału 
o długości 602m na cieku 
Stobnica  
(km modelu 35+450 - 
36+020) (6.207) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 
W aPZRP ujęta 
została inwestycja pod 
nazwą: 
Zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe w 
zlewni rzeki Stobnica 
poprzez kompleksową 
realizację działań w 
zakresie odcinkowego: 
kształtowania 
przekroju podłużnego i 
poprzecznego koryta 
cieku, budowy 
obwałowań, budowy 
murów oporowych, 
budowy zbiorników 
wodnych - koncepcja, 
dokumentacja 
techniczna 

289.  

Budowa prawego wału 
o długości 234m na cieku 
Stobnica  
(km modelu 28+980 - 
29+020) (6.208) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 
W aPZRP ujęta 
została inwestycja pod 
nazwą: 
Zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe w 
zlewni rzeki Stobnica 
poprzez kompleksową 
realizację działań w 
zakresie odcinkowego: 
kształtowania 
przekroju podłużnego i 
poprzecznego koryta 
cieku, budowy 
obwałowań, budowy 
murów oporowych, 
budowy zbiorników 
wodnych - koncepcja, 
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dokumentacja 
techniczna 

290.  

Budowa lewego wału o 
długości 517m na cieku 
Stobnica  
(km modelu 13+160 - 
13+250) (6.209) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 
W aPZRP ujęta 
została inwestycja pod 
nazwą: 
Zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe w 
zlewni rzeki Stobnica 
poprzez kompleksową 
realizację działań w 
zakresie odcinkowego: 
kształtowania 
przekroju podłużnego i 
poprzecznego koryta 
cieku, budowy 
obwałowań, budowy 
murów oporowych, 
budowy zbiorników 
wodnych - koncepcja, 
dokumentacja 
techniczna 

291.  

Budowa lewego wału o 
długości 271m na cieku 
Stobnica  
(km modelu 40+350 - 
40+470) (6.210) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 
W aPZRP ujęta 
została inwestycja pod 
nazwą: 
Zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe w 
zlewni rzeki Stobnica 
poprzez kompleksową 
realizację działań w 
zakresie odcinkowego: 
kształtowania 
przekroju podłużnego i 
poprzecznego koryta 
cieku, budowy 
obwałowań, budowy 
murów oporowych, 
budowy zbiorników 
wodnych - koncepcja, 
dokumentacja 
techniczna 

292.  

Budowa prawego wału 
o długości 245m na cieku 
Stobnica 
(km modelu 25+460 - 
25+700) (6.211) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 
W aPZRP ujęta 
została inwestycja pod 
nazwą: 
Zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe w 
zlewni rzeki Stobnica 
poprzez kompleksową 
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Lp. Inwestycja 

Jednostka 

odpowiedzialna 

za realizację 

inwestycji 

Ocena realizacji 

inwestycji 

(zrealizowana/ w 

trakcie realizacji/ 

nie podjęto 

realizacji) 

Uwagi 

realizację działań w 
zakresie odcinkowego: 
kształtowania 
przekroju podłużnego i 
poprzecznego koryta 
cieku, budowy 
obwałowań, budowy 
murów oporowych, 
budowy zbiorników 
wodnych - koncepcja, 
dokumentacja 
techniczna 

293.  

Budowa lewego wału o 
długości 254m na cieku 
Stobnica  
(km modelu 19+380 - 
19+530) (6.212) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 
W aPZRP ujęta 
została inwestycja pod 
nazwą: 
Zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe w 
zlewni rzeki Stobnica 
poprzez kompleksową 
realizację działań w 
zakresie odcinkowego: 
kształtowania 
przekroju podłużnego i 
poprzecznego koryta 
cieku, budowy 
obwałowań, budowy 
murów oporowych, 
budowy zbiorników 
wodnych - koncepcja, 
dokumentacja 
techniczna 

294.  

Budowa prawego wału 
o długości 242m na cieku 
Stobnica  
(km modelu 15+430 - 
15+630) (6.213) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 
W aPZRP ujęta 
została inwestycja pod 
nazwą: 
Zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe w 
zlewni rzeki Stobnica 
poprzez kompleksową 
realizację działań w 
zakresie odcinkowego: 
kształtowania 
przekroju podłużnego i 
poprzecznego koryta 
cieku, budowy 
obwałowań, budowy 
murów oporowych, 
budowy zbiorników 
wodnych - koncepcja, 
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Lp. Inwestycja 

Jednostka 

odpowiedzialna 

za realizację 

inwestycji 

Ocena realizacji 

inwestycji 

(zrealizowana/ w 

trakcie realizacji/ 

nie podjęto 

realizacji) 

Uwagi 

dokumentacja 
techniczna 

295.  

Budowa prawego wału 
o długości 404m na cieku 
Stobnica  
(km modelu 14+420 - 
14+750) (6.214) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 
W aPZRP ujęta 
została inwestycja pod 
nazwą: 
Zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe w 
zlewni rzeki Stobnica 
poprzez kompleksową 
realizację działań w 
zakresie odcinkowego: 
kształtowania 
przekroju podłużnego i 
poprzecznego koryta 
cieku, budowy 
obwałowań, budowy 
murów oporowych, 
budowy zbiorników 
wodnych - koncepcja, 
dokumentacja 
techniczna 

296.  

Budowa prawego wału 
o długości 666m na cieku 
Stobnica  
(km modelu 13+060 - 
13+780) (6.215) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 
W aPZRP ujęta 
została inwestycja pod 
nazwą: 
Zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe w 
zlewni rzeki Stobnica 
poprzez kompleksową 
realizację działań w 
zakresie odcinkowego: 
kształtowania 
przekroju podłużnego i 
poprzecznego koryta 
cieku, budowy 
obwałowań, budowy 
murów oporowych, 
budowy zbiorników 
wodnych - koncepcja, 
dokumentacja 
techniczna 

297.  

Budowa prawego wału 
o długości 1024m na cieku 
Czarna  
(km modelu 2+614 - 1+242) 
(6.216) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 
 

298.  
Budowa lewego wału o 
długości 536m na cieku 
Czarna  

Państwowe 
Gospodarstwo 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 
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Lp. Inwestycja 

Jednostka 

odpowiedzialna 

za realizację 

inwestycji 

Ocena realizacji 

inwestycji 

(zrealizowana/ w 

trakcie realizacji/ 

nie podjęto 

realizacji) 

Uwagi 

(km modelu 11+892 - 
12+259) (6.217) 

Wodne Wody 
Polskie 

299.  

Budowa lewego wału o 
długości 502m na cieku 
Czarna  
(km modelu 2+208 - 2+462) 
(6.218) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 
 

300.  

Budowa prawego wału 
o długości 513m na cieku 
Sawa  
(km modelu 4+040 - 4+542) 
(6.219) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 
W aPZRP ujęta 
została inwestycja pod 
nazwą: Budowa i 
rozbudowa 
infrastruktury 
przeciwpowodziowej 
potoku Sawa w km 
2+250-5+000 – 
koncepcja, 
dokumentacja 
techniczna 

301.  

Budowa prawego bulwaru 
o długości 344m na cieku 
Sawa 
(km modelu 3+697 - 4+040) 
(6.220) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 
W aPZRP ujęta 
została inwestycja pod 
nazwą: Budowa i 
rozbudowa 
infrastruktury 
przeciwpowodziowej 
potoku Sawa w km 
2+250-5+000 – 
koncepcja, 
dokumentacja 
techniczna 

302.  

Budowa prawego wału 
o długości 197m na cieku 
Sawa  
(km modelu 3+495 - 3+697) 
(6.221) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 
W aPZRP ujęta 
została inwestycja pod 
nazwą: Budowa i 
rozbudowa 
infrastruktury 
przeciwpowodziowej 
potoku Sawa w km 
2+250-5+000 – 
koncepcja, 
dokumentacja 
techniczna 

303.  

Budowa lewego bulwaru 
o długości 856m na cieku 
Sawa 
(km modelu 4+101 - 4+915) 
(6.222) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 
W aPZRP ujęta 
została inwestycja pod 
nazwą: Budowa i 
rozbudowa 
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Lp. Inwestycja 

Jednostka 

odpowiedzialna 

za realizację 

inwestycji 

Ocena realizacji 

inwestycji 

(zrealizowana/ w 

trakcie realizacji/ 

nie podjęto 

realizacji) 

Uwagi 

infrastruktury 
przeciwpowodziowej 
potoku Sawa w km 
2+250-5+000 – 
koncepcja, 
dokumentacja 
techniczna 

304.  

Wisła – etap 1 – rozbudowa 
prawego wału rzeki Wisły w 
km 5+950 – 15+819 na 
odcinku od Tarnobrzega 
(Skalna Góra) do 
Koćmierzowa (granica woj. 
podkarpackiego 
i świętokrzyskiego) (7.4) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Zrealizowana 

 

305.  

Wisła Etap 2 – Rozbudowa 
prawego wału rzeki Wisły 
na dł. 13,959 km, prawego 
wału rzeki San na dł. 2,193 
km oraz lewego wału rzeki 
Łęg na dł. 0,112 km, na 
terenie gm. Gorzyce i gm. 
Radomyśl nad Sanem, 
woj. podkarpackie (7.8) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Zrealizowana 

[Fotografia 39] 

306.  

Babulówka – rozbudowa 
obwałowań: lewy w km 
2+200 - 6+600, prawy w km 
2+000 - 6+584 na terenie 
miejscowości Dymitrów 
Duży, gm. Baranów 
Sandomierski (7.19) 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 

W trakcie 

realizacji 

 

307.  

Nowy Breń II – rozbudowa 
i przeciwfiltracyjne 
zabezpieczenie prawego 
wału rzeki Nowy Breń w km 
2+487 - 4+319, na długości 
1,832 km w miejscowości 
Słupiec, Ziempniów i Otałęż 
- część I: km 2+764 – 
4+319, na długości 1,555 
km w miejscowości 
Ziempniów i Otałęż woj. 
podkarpackie (7.27) 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 

Zrealizowana 

 

308.  

Trześniówka VII – 
rozbudowa prawego wału 
rzeki Trześniówka 
w km 0+000-7+678 
na terenie m. Trześń i 
Gorzyce (7.38) 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 

Zrealizowana 

 

309.  

Łęg IV- rozbudowa lewego 
wału rzeki w km 0+000-
5+000  na terenie gm. 
Gorzyce oraz prawego wału 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 

W trakcie 

realizacji 
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Lp. Inwestycja 

Jednostka 

odpowiedzialna 

za realizację 

inwestycji 

Ocena realizacji 

inwestycji 

(zrealizowana/ w 

trakcie realizacji/ 

nie podjęto 

realizacji) 

Uwagi 

w km 0+000-5+200 na 
terenie gm. Gorzyce (7.39) 

310.  

Trześniówka V rozbudowa 
lewego wału rzeki 
Trześniówki w km 3+646-
7+626  
na terenie os. Sobów 
i Wielowieś miasto 
Tarnobrzeg wraz z budową 
przepompowni w m: Trześń, 
gm. Gorzyce woj. 
podkarpackie (7.40) 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 

Zrealizowana 

 

311.  

Zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe 
terenów miasta Kolbuszowa 
w dolinie potoku Górnianka 
(7.42) 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 

Zrealizowana 

 

312.  

Wzmacnianie wałów w 
rejonie starorzeczy poprzez 
zabezpieczenie 
przeciwfiltracyjne korpusu 
i podłoża na całej długości 
wału lewego rzeki Stary 
Breń w km rzeki 8+456-
15+863 i wału prawego 
rzeki Stary Breń w km rzeki 
8+132-15+863 
w miejscowościach Gliny 
Małe, Sadkowa Góra, 
Borowa, Łysakówek, 
Łysaków, Czermin (2.1) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja na etapie 

przygotowywania do 

realizacji: Zadanie 

posiada opracowaną 

dokumentację 

przedprojektową oraz 

uzyskaną decyzję o 

środowiskowych 

uwarunkowaniach 

Inwestycja ujęta w 
aPZRP 
 

313.  

Zabezpieczenie 
przeciwfiltracyjne korpusu 
wału lokalnie i podłoża na 
całej długości rzeki Wisłoki  
w km wału 1+000-1+500, 
4+000-4+350, 5+400-6+100  
w miejscowościach: Wola 
Zdakowska, Gawłuszowice, 
Kliszów, Brzyście (2.2) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP  
W aPZRP ujęta 
została inwestycja  
pod nazwą: 
Zabezpieczenie 
przeciwfiltracyjne 
korpusu lokalnie i 
podłoża na całej 
długości na prawym 
wale rzeki Wisłoki w 
km wału 0+000-8+800 
w msc.ach Wola 
Zdakowska, 
Gawłuszowice, 
Kliszów, Brzyście 
 

314.  

Wyrównanie lokalnych 
deniwelacji korony wałów, 
doszczelnienie wału, na 
całej długości na rzece San 
w km rzeki 94+500-97+300, 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 
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Lp. Inwestycja 

Jednostka 

odpowiedzialna 

za realizację 

inwestycji 

Ocena realizacji 

inwestycji 

(zrealizowana/ w 

trakcie realizacji/ 

nie podjęto 

realizacji) 

Uwagi 

wał lewy, 
w miejscowościach 
Głogowiec, Ubieszyn (3.1) 

315.  

Doszczelnienie, 
dogęszczenie korpusu i 
wyrównanie lokalnych 
deniwelacji korony wałów 
na rzece San w km rzeki 
92+700-95+290, wał prawy, 
w miejscowości Pigany (3.2) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 
 

316.  

Dogęszczenie wałów 
wyrównanie lokalnych 
deniwelacji korony wałów 
na rzece San w km rzeki 
121+300-123+500, wał 
lewy, w miejscowości 
Munina (3.3) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 
 

317.  

Doszczelnienie wału 
prawego na rzece San w 
km rzeki 116+650-116+950 
w miejscowości Szówsko 
(3.4) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 
 

318.  

Doszczelnienie i 
dogęszczenie korpusu, 
wyrównanie lokalnych 
deniwelacji korony wałów 
na rzece Wisznia w km 
rzeki 14+156-14+956, wał 
lewy (3.5) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja ujęta w 
aPZRP 
 

319.  

Zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe 
terenów zlewni potoku 
Sielec w Przemyślu (3.6) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 
 

320.  

Wyrównanie lokalnych 
deniwelacji korony wałów w 
km 48+625-52+500 rzeki 
Wisłok, w miejscowości 
Jasionka, wał lewy 
odcinkowo (3.7) 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 
 

321.  

Wyrównanie lokalnych 
deniwelacji korony wałów, 
wykonanie przesłony 
hydroizolacyjnej, 
wzmocnienie wałów w 
rejonie starorzeczy na rzece 
Wisłok, wał lewy w km 
175+767-178+563, wał 
prawy w km 171+950-
178+122 
w miejscowościach 
Trześniów, Jasionów, 
Wzdów, Besko (3.8) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 

Inwestycja ujęta 
w aPZRP 
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Lp. Inwestycja 

Jednostka 

odpowiedzialna 

za realizację 

inwestycji 

Ocena realizacji 

inwestycji 

(zrealizowana/ w 

trakcie realizacji/ 

nie podjęto 

realizacji) 

Uwagi 

322.  

Wyrównanie lokalnych 
deniwelacji korony wałów, 
wykonanie przesłony 
hydroizolacyjnej, 
wzmocnienie wałów w 
rejonie starorzeczy na rzece 
Wisłok, wał prawy w km 
171+950-175+767 
w miejscowości Bzianka, 
gm. Rymanów (3.9) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 

Inwestycja ujęta 
w aPZRP 
 

323.  

Uszczelnienie i 
zagęszczenie wałów, 
wyrównanie deniwelacji 
korony wałów  na rzece 
Nowa Rudzinka, wał lewy w 
km rzeki 0+056-3+099, wał 
prawy w km rzeki 0+056-
1+842 w miejscowościach 
Bzianka, Milcza (3.10) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja ujęta w 
aPZRP pod nazwą: 
Uszczelnienie i 
zagęszczenie wałów, 
wyrównanie 
deniwelacji korony 
wałów na rzece Nowa 
Rudzinka (wg MPHP 
Rudzinka), wał lewy w 
km rzeki 0+056, wał 
prawy w km rzeki 
0+056-2+437 w m. 
Bzianka, Milcza, gm. 
Rymanów, m. Besko, 
gm. Besko 

324.  

Budowa obwałowań Sanu w 
km 264+950 - 265+950 
w miejscowości Temeszów 
i Krzemienna  (3.11) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 
 

325.  

Budowa obwałowań Sanu 
w km 267+300 - 267+950 
w miejscowości Temeszów 
(3.12) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 
 

326.  

Budowa obwałowań Sanu 
w km 262+400 - 262+950 
w miejscowości Jabłonica 
Ruska (3.13) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 
 

327.  

Budowa obwałowań Sanu  
w km 252+950 - 254+050 
w miejscowości Siedliska 
(3.14) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 
 

328.  

Budowa obwałowań Sanu  
w km 195+500 - 195+980 
w miejscowości Krasice 
(3.15) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 
 

329.  

Budowa obwałowań Sanu  
w km 231+650 - 232+500 
w miejscowości Słonne 
(3.16) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja ujęta w 
aPZRP pod nazwą: 
Budowa obwałowań 
Sanu w km 231+650-
232+500 
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Lp. Inwestycja 

Jednostka 

odpowiedzialna 

za realizację 

inwestycji 

Ocena realizacji 

inwestycji 

(zrealizowana/ w 

trakcie realizacji/ 

nie podjęto 

realizacji) 

Uwagi 

330.  

Budowa obwałowań Sanu  
w km 196+250 - 196+600 
w miejscowości Krasice 
(3.17) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 
 

331.  

Budowa obwałowań Sanu  
w km 191+400 - 192+300 
w miejscowości Krasiczyn 
(3.18) 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 
 

332.  

Budowa obwałowań Sanu  
w km 179+200 - 181+900 
w miejscowości Ostrów 
(3.19) 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 
W aPZRP ujęta 
została inwestycja pod 
nazwą: Budowa 
obwałowań rzeki San 
w km 177+300-
181+900 

333.  

Budowa obwałowań Sanu  
w km 177+300 - 177+550 
w miejscowości Ostrów 
(3.20) 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 
W aPZRP ujęta 
została inwestycja pod 
nazwą: Budowa 
obwałowań rzeki San 
w km 177+300-
181+900 

334.  

Budowa obwałowań Sanu  
w km 173+650 - 173+900 
w miejscowości Przemyśl 
(3.21) 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 
W aPZRP ujęta 
została inwestycja pod 
nazwą: Budowa 
bulwarów i murków 
oporowych na lewym 
brzegu rzeki San w km 
172+350-174+570 

335.  

Budowa obwałowań Sanu  
w km 172+700 - 173+500 
w miejscowości Przemyśl 
(3.22) 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 
W aPZRP ujęta 
została inwestycja pod 
nazwą: Budowa 
bulwarów i murków 
oporowych na lewym 
brzegu rzeki San w km 
172+350-174+570 

336.  

Budowa obwałowań Sanu  
w km 172+350 - 172+600 
w miejscowości Przemyśl 
(3.33) 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 
W aPZRP ujęta 
została inwestycja pod 
nazwą: Budowa 
bulwarów i murków 
oporowych na lewym 
brzegu rzeki San w km 
172+350-174+570 
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Lp. Inwestycja 

Jednostka 

odpowiedzialna 

za realizację 

inwestycji 

Ocena realizacji 

inwestycji 

(zrealizowana/ w 

trakcie realizacji/ 

nie podjęto 

realizacji) 

Uwagi 

337.  

Budowa obwałowań Sanu  
w km 119+490 - 119+750 
w miejscowości  Jarosław 
i Szówsko (3.34) 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 

338.  

Budowa obwałowań Sanu  
w km 119+050 - 119+100 
w miejscowości  Jarosław 
i Szówsko (3.35) 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 

339.  

Budowa obwałowań Sanu w 
km 85+750 - 89+000 w 
miejscowości  Piskorowice 
(3.36) 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 

340.  

Przebudowa wałów rzeki 
Nowy Breń, lewy w km 
8+000 - 10+950, prawy 
w km 7+181 - 11+778,  gm. 
Czermin, Wadowice Górne, 
pow. mielecki (4.18) 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 

W trakcie 

realizacji 
Zadanie przekazane 
do RZGW Kraków 

341.  

Przebudowa lewego wału 
rzeki Wisła w km 0+000 - 
0+428, gm. Czermin, pow. 
mielecki  (4.19) 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 

Nie podjęto 

realizacji Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 

342.  

Modernizacja wałów Wisły 
sandomierskiej 
wymagających 
podwyższenia(modernizacja 
prawego wału rzeki Wisła w 
km  678+000 - 690+500 gm. 
Baranów Sandomierski, 
Padew Narodowa,  
690+500 - 695+600 gm. 
Padew Narodowa, 
Gawłuszowice, 671+500 - 
674+300 gm. Tarnobrzeg, 
675+700 - 678+000 gm. 
Baranów Sandomierski, 
668+400 - 669+500 gm. 
Tarnobrzeg, 674+000 - 
674+800 gm. Tarnobrzeg, 
674+900 - 675+500 gm. 
Baranów Sandomierski, 
Tarnobrzeg, 696+000 - 
713+500 gm. 
Gawłuszowice, Borowa, 
Czermin).(4.23) 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie/ 
właściwy zarząd 
dróg 

Nie podjęto 
realizacji 

Inwestycja ujęta w 
aPZRP pod nazwą: 
Rozbudowa wałów 
Wisły sandomierskiej 
wymagających 
podwyższenia 

343.  

Zabezpieczenie obszarów 
zalewowych położonych 
wzdłuż potoku Murynia w 
gminie Dzikowiec i Majdan 
Królewski (4.28) 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja ujęta w 
aPZRP pod nazwą: 
Zabezpieczenie 
obszarów zalewowych 
położonych wzdłuż 
potoku Murynia w gm. 
Dzikowiec i Majdan 
Królewski - koncepcja, 
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Lp. Inwestycja 

Jednostka 

odpowiedzialna 

za realizację 

inwestycji 

Ocena realizacji 

inwestycji 

(zrealizowana/ w 

trakcie realizacji/ 

nie podjęto 

realizacji) 

Uwagi 

dokumentacja 
techniczna 

344.  

Ochrona przed powodzią 
obszarów zalewowych 
położonych wzdłuż rzeki 
Osa w km 0+000 - 10+900 
na terenie  miejscowości 
:Kępie Zaleszańskie, 
Kotowa Wola, Obojna 
gmina Zaleszany, Jamnica 
gmina Grębów   
woj. podkarpackie (4.29) 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 

W trakcie 

realizacji 

 

345.  

Przebudowa lewego wału 
rzeki Mokrzyszówka w km 
0+000 - 6+569, gm. 
Tarnobrzeg, Nowa Dęba, 
pow. tarnobrzeski (4.30) 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 

346.  

Przebudowa lewego wału 
rzeki Łęg w km 7+580 - 
21+076, gm. Grębów,  pow. 
tarnobrzeski (4.31) 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 

Nie podjęto 

realizacji 
Inwestycja w trakcie 

przygotowywania do 

realizacji: Wykonano 

prace przedprojektowe 

i projektowe, uzyskano 

decyzję o 

środowiskowych 

uwarunkowaniach. 

Zadanie na etapie 

uzyskiwania decyzji 

pozwolenia 

wodnoprawnego. 

Inwestycja ujęta w 

aPZRP 

347.  

Budowa regionalnego 
systemu 
prognozowania powodzi  
w zlewni Wisłoki (5.105) 

IMGW-PIB 
Nie podjęto 
realizacji 

Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP  
W aPZRP ujęta 
została inwestycja pod 
nazwą: Wdrożenie 
lokalnego systemu 
prognozowania 
monitoringu i 
ostrzeżeń/podniesienie 
poziomu ich jakości i 
wiarygodności na 
obszarze RW Górnej-
Wschodniej Wisły 

348.  

Przesiedlenia i 
zabezpieczenia 
obiektów indywidualnych 
w zlewni Wisłoki (5.106) 

Skarb państwa 
Nie podjęto 
realizacji 

Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 

349.  
Opracowania analityczne 
i koncepcyjne mające na 
celu przygotowanie 

Państwowe 
Gospodarstwo 

Nie podjęto 
realizacji 

Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 



342 
 

Lp. Inwestycja 

Jednostka 

odpowiedzialna 

za realizację 

inwestycji 

Ocena realizacji 

inwestycji 

(zrealizowana/ w 

trakcie realizacji/ 

nie podjęto 

realizacji) 

Uwagi 

rozwiązań i działań do 
aktualizacji PZRP 
obejmujące analizę 
przesiedleń w zlewni 
Wisłoki (5.107) 

Wodne Wody 
Polskie/ JST 

350.  

System prognozowania 
podtopień i zarządzania 
retencją kanałową 
w Rzeszowie - Etap I 
system monitoringu, 
prognozowania i 
ostrzegania (6.155) 

Miasto Rzeszów 
Nie podjęto 
realizacji 

Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 

351.  

Budowa regionalnego 
systemu prognozowania 
powodzi w zlewni Sanu 
wraz ze zlewnią Wisłoka 
(6.223) 

IMGW-PIB 
Nie podjęto 
realizacji 

Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP  
W aPZRP ujęta 
została inwestycja pod 
nazwą: Wdrożenie 
lokalnego systemu 
prognozowania 
monitoringu i 
ostrzeżeń/podniesienie 
poziomu ich jakości i 
wiarygodności na 
obszarze RW Górnej-
Wschodniej Wisły 

352.  

Przesiedlenia i 
zabezpieczenia obiektów 
indywidualnych w zlewni 
Sanu wraz ze zlewnią 
Wisłoka (6.224) 

Skarb Państwa 
Nie podjęto 
realizacji 

Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 

353.  

Opracowania analityczne 
i koncepcyjne mające na 
celu przygotowanie 
rozwiązań i działań do 
aktualizacji PZRP 
obejmujące analizę 
przesiedleń w zlewni Sanu 
wraz ze zlewnią Wisłoka 
(6.225) 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie/ JST 

Nie podjęto 
realizacji 

Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 

354.  

Studium wykonalności 
programu inwestycyjnego 
w zlewni Żabnicy-Breń, 
wraz z uzyskaniem decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach oraz 
zgody na realizację 
przedsięwzięcia (7.26) 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 

Nie podjęto 
realizacji 

Inwestycja ujęta 
w aPZRP 

355.  

Budowa polderów wzdłuż 
brzegów Wisły od ujścia 
Dunajca do Sandomierza 
oraz poprawa parametrów 
hydraulicznych międzywala 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 

Nie podjęto 
realizacji 

Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 
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Lp. Inwestycja 

Jednostka 

odpowiedzialna 

za realizację 

inwestycji 

Ocena realizacji 

inwestycji 

(zrealizowana/ w 

trakcie realizacji/ 

nie podjęto 

realizacji) 

Uwagi 

- ETAP I dokumentacja 
(7.30) 

356.  

Budowa polderów wzdłuż 
brzegów Wisły od ujścia 
Dunajca do Sandomierza 
oraz poprawa parametrów 
hydraulicznych międzywala 
- ETAP II budowa (7.31) 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 

Nie podjęto 
realizacji 

Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 

357.  

Odtworzenie retencji 
dolinowej doliny rzeki Wisły 
przed i za ujściem Kanału 
Strumień (7.35) 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 

Nie podjęto 
realizacji 

Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 

358.  

Studium wykonalności 
programu 
inwestycyjnego w zlewni 
Łęg - Trześniówka, 
wraz  z uzyskaniem decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach oraz 
zgody na realizację 
przedsięwzięcia (7.41) 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 

Nie podjęto 
realizacji 

Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 

359. 
Analiza konieczności 
podwyższenia wałów Wisły 
sandomierskiej  (7.44) 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie, 
właściwy zarząd 
dróg 

Nie podjęto 
realizacji 

Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 
W aPZRP ujęta 
została inwestycja pod 
nazwą: Rozbudowa 
wałów Wisły 
sandomierskiej 
wymagających 
podwyższenia 

360.  

Opracowania analityczne 
i koncepcyjne mające na 
celu przygotowanie 
rozwiązań i działań do 
aktualizacji PZRP 
obejmujące analizę 
przesiedleń.(7.45) 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 

Nie podjęto 
realizacji 

Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 

361.  

Budowa regionalnego 
systemu prognozowania 
powodzi wraz z wdrożeniem 
algorytmów optymalizacji 
sterowania zbiornikami 
i polderami (7.46) 

JST/IMGW 
Nie podjęto 
realizacji 

Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 

362.  
Program wycinki drzew 
i krzewów w międzywalu 
Wisły sandomierskiej (7.47) 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie 

Nie podjęto 
realizacji 

 Inwestycja nie ujęta w 
aPZRP 

Źródło: opracowanie własne UMWP w Rzeszowie na podstawie PZPWP oraz danych uzyskanych 

od jednostek odpowiedzialnych za realizację inwestycji. 

*zadania inwestycyjne o nieustalonych parametrach technicznych 
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(5.1) – liczba porządkowa według wykazu inwestycji w Planie zarządzania ryzykiem powodziowym  

dla obszaru dorzecza Wisły 

Tabela 29. Wykaz inwestycji wynikających z Programu ochrony i zrównoważonego użytkowania 

różnorodności biologicznej wraz z Planem działań na lata 

Lp. Inwestycja 

Jednostka 
odpowiedzialna za 

realizację inwestycji 
 

Ocena realizacji 
inwestycji 

(zrealizowana/ w 
trakcie realizacji/ nie 

podjęto realizacji) 

Uwagi 

1*. 

Powołanie nowych 
i powiększenie 
istniejących parków 
narodowych 
wraz z 
wypracowaniem i 
wdrożeniem koncepcji 
systemu rekompensat 
z tytułu strat 
związanych 
z wprowadzeniem 
ograniczeń 

Ministerstwo 
Środowiska 

Nie podjęto realizacji 
Dotyczy 
Turnickiego Parku 
Narodowego 

2*. 

Likwidacja barier na 
trasach 
przemieszczania się 
gatunków 

Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych 
i Autostrad/ 
Generalna Dyrekcja 
Ochrony 
Środowiska/ 
Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie / jednostki 
samorządu 
województw/ 
Ministerstwo 
Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi 

W trakcie realizacji 

Oddział w ramach 

realizowanych 

inwestycji realizuje 

szereg działań 

mających na celu 

likwidację barier 

na trasach 

przemieszczania 

się gatunków w 

tym m.in poprzez 

budowę licznych 

przejść dla 

zwierząt. 

3*. 

Opracowanie 
i wdrażanie zasad 
renaturalizacji małych 
cieków wodnych 
zamienionych na 
proste kanały 
melioracyjne 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie / 
samorządy 
województw 

Nie podjęto realizacji  

4*. 

Ocena potrzeb 
i uzupełnienie sieci 
rezerwatów przyrody 
pod kątem ich 
ekologicznej 
reprezentatywności 

Generalna Dyrekcja 
Ochrony 
Środowiska/ 
Regionalne 
Dyrekcje Ochrony 
Środowiska 

W trakcie realizacji  

5*. 

Zwiększanie 
możliwości 
retencyjnych 
w ekosystemach 
leśnych 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Leśne Lasy 
Państwowe 

W trakcie realizacji  
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Źródło: opracowanie własne UMWP w Rzeszowie na podstawie PZPWP oraz danych uzyskanych 

od jednostek odpowiedzialnych za realizację inwestycji. 

*zadania inwestycyjne o nieustalonej lokalizacji 

Tabela 30. Wykaz inwestycji/zadań wynikających z Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Podkarpackiego na lata 2018-2042 

Lp. Inwestycja 

Jednostka 

odpowiedzia

lna za 

realizację 

inwestycji 

Ocena 

realizacji 

inwestycji 

(zrealizowan

a/ w trakcie 

realizacji/ 

nie podjęto 

realizacji) 

Uwagi 

1. 

Przygotowanie 
i realizacja 
odcinka drogi 
wojewódzkiej 
pomiędzy 
granicą 
Rzeszowa a 
węzłem 
w Kielanówce 
drogi 
ekspresowej S19 
Lata realizacji 
2015-2018 

Podkarpacki 
Zarząd Dróg 
Wojewódzkich 
w Rzeszowie 

Zrealizowana [Fotografia 22] 

2. 

Przebudowa/rozb
udowa drogi 
wojewódzkiej 
nr 835 Lublin-
Przeworsk-
Grabownica 
Starzeńska na 
odcinku od 
skrzyżowania 
z drogą 
wojewódzką Nr 
870 
w m. Sieniawa 
do łącznika drogi 
wojewódzkiej z 
węzłem 
„Przeworsk” 
w miejscowości 
Gorliczyna 
Lata realizacji 
2016-2018 

PZDW 
w Rzeszowie 

Zrealizowana [Fotografia 23] 

3. 

Budowa drogi 
wojewódzkiej 
nr 886   
na odcinku 
pomiędzy 
planowaną 
obwodnicą 
miasta Sanoka a 

PZDW 
w Rzeszowie 

W trakcie 
realizacji 
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Lp. Inwestycja 

Jednostka 

odpowiedzia

lna za 

realizację 

inwestycji 

Ocena 

realizacji 

inwestycji 

(zrealizowan

a/ w trakcie 

realizacji/ 

nie podjęto 

realizacji) 

Uwagi 

drogą krajową nr 
28 
Lata realizacji 
2016-2018 

4. 

Przebudowa/rozb
udowa drogi 
wojewódzkiej nr 
988 Babica – 
Strzyżów – 
Warzyce na 
odcinku od  m. 
Zaborów do 
początku 
obwodnicy m. 
Strzyżów Lata 
realizacji 2016- 
2018 

PZDW 
w Rzeszowie 

Zrealizowana  

5. 

Budowa 
obwodnicy 
m. Kolbuszowa 
i Werynia 
w ciągu drogi 
wojewódzkiej 
nr 875 Mielec – 
Leżajsk 
Lata realizacji 
2016-2018 

PZDW 
w Rzeszowie 

Zrealizowana [Fotografia 24] 

6. 

Budowa 
obwodnicy  
 m. Dynów w 
ciągu drogi 
wojewódzkiej 
nr 835 Lublin–
Przeworsk–
Grabownica 
Starzeńska 
Lata realizacji 
2016-2018 

PZDW 
w Rzeszowie 

Zrealizowana [Fotografia 25] 

7. 

Budowa drogi 
wojewódzkiej 
nr 835 Lublin–
Przeworsk–
Grabownica 
Starzeńska   
na odcinku od 
węzła A4 
„Przeworsk” do 
drogi krajowej 94 
(Gwizdaj) 

 PZDW 
w Rzeszowie 

Zrealizowana [Fotografia 26] 
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Lp. Inwestycja 

Jednostka 

odpowiedzia

lna za 

realizację 

inwestycji 

Ocena 

realizacji 

inwestycji 

(zrealizowan

a/ w trakcie 

realizacji/ 

nie podjęto 

realizacji) 

Uwagi 

Lata realizacji 
2016-2018 

8. 

Budowa drogi 
wojewódzkiej 
Nr 992 Jasło – 
Granica Państwa 
na odcinku 
pomiędzy drogą 
krajową nr 28   
a droga krajową 
nr 73  
Lata realizacji 
2016- 2018 

PZDW 
w Rzeszowie 

Zrealizowana [Fotografia 27] 

9. 

Budowa 
obwodnicy 
m. Oleszyce i m. 
Cieszanów 
w ciągu drogi 
wojewódzkiej 
nr 865 Jarosław 
– Oleszyce – 
Cieszanów – 
Bełżec 
Lata realizacji 
2016-2018 

PZDW 
w Rzeszowie 

Zrealizowana [Fotografia 28] 

10. 

Przebudowa/rozb
udowa drogi 
wojewódzkiej 
nr 867 na 
odcinku od 
Oleszyc do 
Lubaczowa wraz 
z budową 
obwodnicy 
Oleszyc 
Lata realizacji 
2016- 2018 

PZDW 
w Rzeszowie 

Zrealizowana  

11. 

Budowa 
obwodnicy m. 
Lubaczów w 
ciągu drogi 
wojewódzkiej 
nr 866 Dachnów 
– Lubaczów – 
Granica Państwa 
Lata realizacji 
2016-2019 

PZDW 
w Rzeszowie 

Zrealizowana [Fotografia 29] 
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Lp. Inwestycja 

Jednostka 

odpowiedzia

lna za 

realizację 

inwestycji 

Ocena 

realizacji 

inwestycji 

(zrealizowan

a/ w trakcie 

realizacji/ 

nie podjęto 

realizacji) 

Uwagi 

12. 

Przebudowa/rozb
udowa drogi 
wojewódzkiej nr 
861 Bojanów – 
Jeżowe – Kopki 
na odcinku od 
skrzyżowania 
drogi krajowej 
19 w miejsc. 
Jeżowe do węzła 
S19 Podgórze 
Lata realizacji 
2016-2018 

PZDW 
w Rzeszowie 

Zrealizowana 

Zadanie było realizowane zgodnie z umową 
Nr 92/3052/243/WFU/15/2016/2017 z dnia 2 
marca 2017 zawartą z Wykonawcą -  
Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów 
Spółka z o.o. ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińska 
Mazowiecki. Zadanie zakończone i odebrane 
w grudniu 2020 roku. 

[Fotografia 30] 

13. 

Budowa/przebud
owa drogi 
wojewódzkiej nr 
835 Lublin – 
Przeworsk - 
Grabownica 
Starzeńska na 
odcinku od DK 4 
do miasta 
Kańczuga 
Lata realizacji 
2016-2019 

PZDW 
w Rzeszowie 

W trakcie 
realizacji 

 

14. 

Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 
881 Sokołów 
Małopolski – 
Łańcut – 
Kańczuga – 
Żurawica na 
odcinku Czarna – 
Łańcut wraz 
z budową mostu 
na rzece Wisłok i 
Mikośka + 
ul. Kraszewskieg
o w Łańcucie 
Lata realizacji 
2016-2019 

PZDW 
w Rzeszowie 

Zrealizowana  

15. 

Przebudowa/rozb
udowa drogi 
wojewódzkiej 
nr 875 Mielec - 
Kolbuszowa – 
Leżajsk od końca 
obwodnicy m. 
Werynia do 
początku 
obwodnicy 

PZDW 
w Rzeszowie 

Zrealizowana  
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Lp. Inwestycja 

Jednostka 

odpowiedzia

lna za 

realizację 

inwestycji 

Ocena 

realizacji 

inwestycji 

(zrealizowan

a/ w trakcie 

realizacji/ 

nie podjęto 

realizacji) 

Uwagi 

m. Sokołów 
Małopolski 
Lata realizacji 
2016-2018 

16. 

Budowa 
obwodnicy 
m. Strzyżów w 
ciągu drogi 
wojewódzkiej 
nr 988  
Lata realizacji 
2016-2019 

PZDW 
w Rzeszowie 

Zrealizowana [Fotografia 31] 

17. 

Budowa nowego 
odcinka drogi 
wojewódzkiej nr 
984 od m. 
Piątkowiec przez 
m. 
Rzędzianowice 
do ul. 
Sienkiewicza w 
Mielcu wraz z 
budową mostu 
na rzece Wisłoka 
Lata realizacji 
2016-2019 

PZDW 
w Rzeszowie 

Zrealizowana [Fotografia 32] 

18. 

Budowa drogi 
wojewódzkiej 
987 na odcinku 
od drogi DK 94 
przez ul. 
Księżomost   
do DP nr 1334 R  
Lata realizacji 
2016-2018 

PZDW 
w Rzeszowie 

Zrealizowana [Fotografia 33] 

19. 

Przebudowa / 
rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 
881 na odcinku 
Kańczuga – 
Pruchnik  
Lata realizacji 
2016-2019 

PZDW 
w Rzeszowie 

Zrealizowana [Fotografia 34] 

20. 

Budowa i 
rozbudowa DW 
nr 869 na 
odcinku   
od węzła S-19 
Jasionka   
do węzła DK 9 
w Rudnej Małej 

PZDW 
w Rzeszowie 

Zrealizowana [Fotografia 20] 
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Lp. Inwestycja 

Jednostka 

odpowiedzia

lna za 

realizację 

inwestycji 

Ocena 

realizacji 

inwestycji 

(zrealizowan

a/ w trakcie 

realizacji/ 

nie podjęto 

realizacji) 

Uwagi 

Lata realizacji 
2016-2018 

21. 

Rozbudowa i 
budowa DW 
nr 988 na 
odcinku Babica-
Zaborów wraz 
z budową 
obwodnicy 
Czudca 
Lata realizacji 
2016-2019 

PZDW 
w Rzeszowie 

Zrealizowana [Fotografia 21] 

22. 

Rozbudowa DW 
nr 878 na 
odcinku: od 
granicy miasta 
Rzeszowa do 
skrzyżowania 
ul. Grunwaldzkiej 
z ul. Orkana  w 
Tyczynie (DP Nr 
1404R) 
Lata realizacji 
2015-2018 

PZDW 
w Rzeszowie 

Zrealizowana  

23. 

Budowa 
obwodnicy   
m. Radomyśl 
Wielki   
w ciągu DW 984 
Lata realizacji 
2016-2018 

Podkarpacki 
Zarząd Dróg 
Wojewódzkic
h   
w Rzeszowie 

Zrealizowana 

Zadanie było realizowane zgodnie z 
umową Nr 315/3052/243/WFU/7/2017 z 
dnia 26 lipca 2017 zawartą z 
Wykonawcą – Miejskie Przedsiębiorstwo 
Dróg i Mostów Sp. z o.o. Zadanie 
zakończone i odebrane w grudniu 2020 
roku. [Fotografia 35] 

24. 

Budowa 
obwodnicy   
m. Kolbuszowa w 
ciągu DW 987 
Kolbuszowa – 
Sędziszów 
Małopolski 
Lata realizacji 
2016-2018 

Podkarpacki 
Zarząd Dróg 
Wojewódzkic
h   
w Rzeszowie 

Zrealizowana  

25. 

Rozwój 
infrastruktury 
drogowej 
pomiędzy 
miastami Snina - 
Medzilaborce – 
Krosno/ 
rozbudowa na 
odcinku Tylawa - 
Daliowa 

Podkarpacki 
Zarząd Dróg 
Wojewódzkic
h   
w Rzeszowie 

Zrealizowana  
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Lp. Inwestycja 

Jednostka 

odpowiedzia

lna za 

realizację 

inwestycji 

Ocena 

realizacji 

inwestycji 

(zrealizowan

a/ w trakcie 

realizacji/ 

nie podjęto 

realizacji) 

Uwagi 

Lata realizacji 
2016-2018 

26. 

Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 
885 Przemyśl – 
Hermanowice – 
Granica Państwa 
Lata realizacji 
2017-2020 

Podkarpacki 
Zarząd Dróg 
Wojewódzkic
h   
w Rzeszowie 

Zrealizowana [Fotografia 36] 

27. 

Budowa DW nr 
858 Zarzecze-
granica 
województwa na 
odcinku 
Dąbrowica – 
Sieraków + most 
na rzece Tanew i 
most na rzece 
Borowica 
Lata realizacji 
2017-2019 

Podkarpacki 
Zarząd Dróg 
Wojewódzkic
h   
w Rzeszowie 

W trakcie 
realizacji  

 

28. 

Dofinansowanie 
budowy 
łączników do 
węzłów 
autostrady i drogi 
ekspresowej, 
realizowanych 
przez powiaty na 
terenie 
województwa 
podkarpackiego 
Lata realizacji 
2016-2019 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Podkarpackieg
o 

W trakcie 
realizacji 

 

29. 

Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 
884 Przemyśl – 
Domaradz od km 
58+250 do km 
58+500 
polegająca na 
zabezpieczeniu 
uszkodzonego 
korpusu 
drogowego w km 
ok. 58+400 wraz 
z niezbędną 
infrastrukturą 

Podkarpacki 
Zarząd Dróg 
Wojewódzkic
h   
w Rzeszowie 

Zrealizowana [Fotografia 37] 
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Lp. Inwestycja 

Jednostka 

odpowiedzia

lna za 

realizację 

inwestycji 

Ocena 

realizacji 

inwestycji 

(zrealizowan

a/ w trakcie 

realizacji/ 

nie podjęto 

realizacji) 

Uwagi 

techniczną, 
budowlami 
i urządzeniami 
budowlanymi 
w miejscowości 
Barycz.  
Lata realizacji 
2017-2018 

30. 

Poprawa 
bezpieczeństwa 
ruchu drogowego 
w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 
886 Domaradz – 
Brzozów – Sanok 
w miejscowości 
Stara Wieś oraz 
w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 
835 Lublin-
Przeworsk-
Grabownica 
Starzeńska w m. 
Grabownica 
Starzeńska 
Lata realizacji 
2017-2018 

Podkarpacki 
Zarząd Dróg 
Wojewódzkic
h   
w Rzeszowie 

Zrealizowana 

Zadanie było realizowane zgodnie z 
umową Nr 375/243/WRI/24/2019 z dnia 
02 sierpnia 2019 zawartą z Wykonawcą 
– STRABAG Sp. z o.o. Zadanie 
obejmowało rozbudowę skrzyżowania z 
drogą powiatową Nr 2030R w km 8+621 
wraz z dojazdami. Zadanie zakończone i 
odebrane w grudniu 2019 roku. 

31. 

Przebudowa/rozb
udowa DW 895 
na odcinku 
Solina-Myczków i 
DW 894 na 
odcinku Hoczew-
Polańczyk, 
polegającej na 
rozbudowie 
skrzyżowania 
drogi 
wojewódzkiej Nr 
894 z drogą 
gminną Nr 
1184008R z 
dojazdami w. m. 
Polańczyk 
Lata realizacji 
2017-2018 

Podkarpacki 
Zarząd Dróg 
Wojewódzkic
h   
w Rzeszowie 

Zrealizowana [Fotografia 38] 

32. 

Rewaloryzacja 
i modernizacja 
zabytkowych 
budynków 
Muzeum 

Muzeum 
Podkarpackie  

 w Krośnie 

Zrealizowana  
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Lp. Inwestycja 

Jednostka 

odpowiedzia

lna za 

realizację 

inwestycji 

Ocena 

realizacji 

inwestycji 

(zrealizowan

a/ w trakcie 

realizacji/ 

nie podjęto 

realizacji) 

Uwagi 

Podkarpackiego 
w Krośnie dla 
zachowania i 
prezentacji 
unikatowego 
dziedzictwa 
kulturowego 
regionu 
Lata realizacji 
2018-2020 

33. 

Archeologia 
żywa jako 
unikatowy 
produkt turystyki 
kulturowej Karpat 
(m.in. rozbudowa  
Skansenu 
Archeologiczneg
o Karpacka Troja 
w Trzcinicy) 
Lata realizacji 
2017-2018 

 podkarpackie Zrealizowana 

Zrealizowano w latach 2017-2018 
w ramach Programu Współpracy 
Transgranicznej Interreg V-A Polska-
Słowacja 2014-2020 
 

34. 

Restauracja 
dworu z Brzezin 
w Parku 
Etnograficznym 
w Muzeum 
Kultury Ludowej 
w Kolbuszowej 
Lata realizacji 
2017-2018 

 Muzeum 
Kultury 
Ludowej w 
Kolbuszowej 

Zrealizowana 
Ze środków RPO WP. Okres realizacji: 
2014-2019.  

35. 

Dom z „kulturą” 
w Arboretum 
Bolestraszyce 
Lata realizacji 
2017-2018 

 Arboretum i 
Zakład 
Fizjografii w 
Bolestraszycac
h 

Zrealizowana 
Ze środków RPO WP. 
Okres realizacji: 2016–2019. 
 

36. 

Ochrona i rozwój 
dziedzictwa 
kulturowego 
dawnej Ordynacji 
Łańcuckiej 
poprzez prace 
remontowo-
konserwatorskie 
oraz 
wykreowanie 
nowych 
przestrzeni 
ekspozycyjnych 
w budynku 

Muzeum - 
Zamek  

 w Łańcucie 

Zrealizowana 

Ze środków POIiŚ 
Okres realizacji: 2015–2019. 
 
[Fotografia 7] 
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Lp. Inwestycja 

Jednostka 

odpowiedzia

lna za 

realizację 

inwestycji 

Ocena 

realizacji 

inwestycji 

(zrealizowan

a/ w trakcie 

realizacji/ 

nie podjęto 

realizacji) 

Uwagi 

Zamku oraz 
zabytkowym 
Parku Muzeum – 
Zamku 
w Łańcucie (OR-

KA  II**, III, IV, 

VII) 
Lata realizacji 
2015-2019 

37. 

Prace 
remontowe, 
konserwatorskie 
i budowlane 
Oranżerii oraz 
Ujeżdżalni w 
ramach 
przedsięwzięcia 
"Ochrona i 
rozwój 
dziedzictwa 
kulturowego 
dawnej Ordynacji 
Łańcuckiej 
poprzez prace 
remontowo - 
konserwatorskie 
oraz 
wykreowanie 
nowych 
przestrzeni 
ekspozycyjnych 

OR-KA II**, III, 

IV, VII” 
Lata realizacji 
2015-2020 

 Muzeum – 
Zamek w 
Łańcucie 

Zrealizowana [Fotografia 7] 

38. 
 

Budowa budynku 
administracyjno-
biurowego 
Urzędu 
Marszałkowskieg
o Województwa 
Podkarpackiego 
przy ul. 
Lubelskiej 4 
w Rzeszowie 
wraz z budową 
parkingów na 
działce nr 68 obr. 
207 oraz budową 
parkingu na 

 Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Podkarpackieg
o 

Zrealizowana 

Inwestycja zrealizowana – I kw. 2019 r. 
 
[Fotografia 4] 
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Lp. Inwestycja 

Jednostka 

odpowiedzia

lna za 

realizację 

inwestycji 

Ocena 

realizacji 

inwestycji 

(zrealizowan

a/ w trakcie 

realizacji/ 

nie podjęto 

realizacji) 

Uwagi 

części działki 67  
obr. 207 
Lata realizacji 
2017-2019 

39. 

Zabytkowa 
siedziba 
Podkarpackiego 
Centrum 
Edukacji 
Nauczycieli w 
Rzeszowie 
Oddział 
w Tarnobrzegu 
atrakcją 
kulturalną miasta 
Tarnobrzeg oraz 
Województwa 
Podkarpackiego 
(projekt mający 
na celu remont 
pozwoli 
przywrócić 
pałacowi 
odpowiedni stan 
techniczny i 
wizualny 
budynku dla 
wypełniania jego 
funkcji) 
Lata realizacji 
2017-2018 

 Podkarpackie 
Centrum 
Edukacji 
Nauczycieli 
w Rzeszowie 

Zrealizowana 

Zrealizowano 
ze środków RPO WP  
Realizacja w latach 2016 – 2018 r. 
 

40. 

Utworzenie 
ośrodka 
referencyjnego 
leczenia 
niepłodności w 
Klinicznym 
Szpitalu 
Wojewódzkim Nr 
2 im. Św. Jadwigi 
Królowej 
w Rzeszowie 
Lata realizacji 
2017-2018 

 Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Podkarpackieg
o 

Zrealizowana 

Inwestycja zrealizowana 
- II kw. 2018 r. 
 

W Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 
w Rzeszowie otwarto Referencyjny 
Ośrodek Diagnostyki i Terapii 
Niepłodności. Placówka powstała w 
ramach Programu Kompleksowej 
Ochrony Zdrowia Prokreacyjnego w 
Polsce w latach 2016-2020. Ministerstwo 
Zdrowia, w drodze konkursu wyłoniło 16 
jednostek w Polsce, w których utworzono 
takie ośrodki. W ramach inwestycji 
zakupiono wysokiej klasy sprzęt 
diagnostyczny oraz przeprowadzono 
generalny remont pomieszczeń Kliniki 
Ginekologii i Położnictwa.  
Finansowanie: Minister Zdrowia i 
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Lp. Inwestycja 

Jednostka 

odpowiedzia

lna za 

realizację 

inwestycji 

Ocena 

realizacji 

inwestycji 

(zrealizowan

a/ w trakcie 

realizacji/ 

nie podjęto 

realizacji) 

Uwagi 

Samorząd Województwa 
Podkarpackiego 

41. 

Koordynowana 
opieka 
kardiologiczna 
Szpitalu 
Wojewódzkim im. 
Św. Ojca Pio w 
Przemyślu 
Lata realizacji 
2016-2018 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Podkarpackieg
o 

Zrealizowana 

Inwestycja zrealizowana – II kw. 2019 r.  
w ramach projektu Koordynowana 
opieka kardiologiczna w Szpitalu 
Wojewódzkim im. Św. Ojca Pio w 
Przemyślu  

Inwestycja dofinansowana z RPOWP na 
lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa VI. 
Spójność Przestrzenna i Społeczna, 
działanie 6.2 Infrastruktura ochrony 
zdrowia i pomocy społecznej, 
poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura ochrony 
zdrowia. 

Oddano do użytku nowy Oddział 
Rehabilitacji Kardiologicznej  
i Pododdział Kardiologii Inwazyjnej z 
nowoczesną pracownią Hemodynamiki i 
Angiologii. 

42. 

Poprawa 
dostępności do 
leczenia 
onkologicznego 
mieszkańców 
województwa 
podkarpackiego. 
Rozwój Centrum 
Onkologicznego 
Wojewódzkiego 
Szpitala im. Zofii 
z Zamoyskich 
Tarnowskiej 
w Tarnobrzegu 
Lata realizacji 
2017-2018 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Podkarpackieg
o 

Zrealizowana 

Inwestycja  w ramach projektu: Poprawa 
dostępności do leczenia onkologicznego 
mieszkańców województwa 
podkarpackiego. Rozwój Centrum 
onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala 
im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w 
Tarnobrzegu 
- Inwestycja zrealizowana – II kw. 2019 r. 
(dotyczy adaptacji pomieszczeń w celu 
uruchomienia sal operacyjnych;  
- Inwestycja w trakcie realizacji – 
planowane zakończenie  IV kw. 2019 r. - 
w październiku  odbyła się prezentacja 
obiektu (dotyczy budowy ośrodka 
radioterapii). 

Projekt dofinansowany z RPOWP 2014-
2020 Oś Priorytetowa VI Spójność 
Przestrzenna i Społeczna, działanie 6.2 
Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy 
społecznej, poddziałanie 6.2.1 
Infrastruktura ochrony zdrowia 
(VII, tabela 19 poz. 44.1.2.) 

Źródło: opracowanie własne UMWP w Rzeszowie na podstawie PZPWP oraz danych uzyskanych 

od jednostek odpowiedzialnych za realizację inwestycji. 
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Tabela 31. Wykaz inwestycji/zadań wynikających z Planu Gospodarki Odpadami 

Lp. Inwestycja 

Jednostka 
odpowiedzialn
a za realizację 

inwestycji 

Ocena realizacji 
inwestycji 

(zrealizowana/ w 
trakcie realizacji/ nie 

podjęto realizacji) 

Uwagi 

1. 

Modernizacja 
i rozbudowa ciągów 
technologicznych w 
hali sortowni odpadów 
w Ustrzykach Dolnych 

Gmina Ustrzyki 
Dolne 

Nie podjęto realizacji 
Nowelizacja ustawy 
o odpadach w 2019 r. 

2. 
Budowa kompostowni 
frakcji podsitowej 
w Średnim Wielkim 

Gminy: Ustrzyki 
Dolne i Zagórz 

Nie podjęto realizacji 
Nowelizacja ustawy 
o odpadach w 2019 r. 

3.* 

Budowa instalacji 
Mechaniczno-
Biologicznego 
Przetwarzania 
odpadów 

Jednostka 
zostanie 
określona przy 
rozpoczęciu 
realizacji 
inwestycji 

Zrealizowana 

Zrealizowano 
inwestycję pod 
adresem: Zakład 
Zagospodarowania 
Odpadów w Wolicy, 
gm. Jasło.  

4. 

Budowa instalacji 
Termicznego 
Przetwarzania 
z Odzyskiem Energii 

PGE Górnictwo 
i Energetyka 
Konwencjonaln
a S.A. Odział 
Rzeszów 

Zrealizowana 

Od dnia 26 
października 2018 
Instalacja 
Termicznego 
Przetwarzania z 
Odzyskiem Energii w 
Elektrociepłowni 
Rzeszów uzyskała 
pełną wydajność 
technologiczną. 
W planach jest 
jeszcze rozbudowa – 
etap II. 
[Fotografia 2] 

5. 

Rozbudowa Zakładu 
Mechaniczno-
Biologicznego 
Przetwarzania 
Odpadów w Przemyślu 
o instalację 
wytwarzania paliw 
alternatywnych 
 

Zakład 
Usługowe 
„Południe” 
Sp. z o.o.  
w Krakowie 

Zrealizowana 
Zrealizowana w 2017 
r. 
[Fotografia 18] 

6. 

Zabudowa istniejącego 
placu dojrzewania 
stabilizatu/kompostu  
(II etap stabilizacji 
tlenowej) halą wraz 
z instalacją ujęcia 
i neutralizacji 
i oczyszczania 
powietrza 57n57 
procesowego (biofiltr) 
oraz wykonanie na 
części przyległej 
działki placu wraz 
z konstrukcją 

Miejski Zakład 
Komunalny  
w Stalowej Woli 
Sp. z o. o. 
 

Nie podjęto realizacji 
Nowelizacja ustawy 
o odpadach w 2019 r. 

7. 
Rozbudowa Zakładu 
Zagospodarowania 

Gmina Ostrów Zrealizowana  
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Lp. Inwestycja 

Jednostka 
odpowiedzialn
a za realizację 

inwestycji 

Ocena realizacji 
inwestycji 

(zrealizowana/ w 
trakcie realizacji/ nie 

podjęto realizacji) 

Uwagi 

Odpadów w Kozodrzy 
I etap (hala sortowni, 
instalacja stabilizacji 
tlenowej, zaplecze 
socjalne, infrastruktura 
techniczna) 

8. 

Modernizacja części 
mechanicznej Zakładu 
Unieszkodliwiania 
Odpadów 

MPGK Krosno  
Sp. z o. o. 

 Zrealizowana  

9. 

Modernizacja 
istniejącej instalacji 
sortowania odpadów 
w miejscowości 
Giedlarowa 

Stare Miasto - 
Park Sp. z o.o. 
Wierzawice, 
gmina Leżajsk 

Zrealizowana [Fotografia 16] 

10. 

Modernizacja instalacji 
Mechaniczno-
Biologicznego 
Przetwarzania 
w Sigiełkach 

Gmina 
Krzeszów 

Zrealizowana [Fotografia 12] 

11. 

Budowa kompostowni 
odpadów zielonych, 
kompostowni osadów 
ściekowych w Średnim 
Wielkim 

Gminy: Ustrzyki 
Dolne i Zagórz 
 

Nie podjęto realizacji 
Nowelizacja ustawy 
o odpadach w 2019 r. 

12.* 

Budowa instalacji 
kompostowania 
odpadów zielonych 
(powiat przemyski) 

Jednostka 
zostanie 
określona przy 
rozpoczęciu 
realizacji 
inwestycji 

Nie podjęto realizacji 
Aktualnie w fazie 
projektu. 

13. 
Rozbudowa 
kompostowni odpadów 
zielonych 

Miejskie 
Przedsiębiorst
wo Gospodarki 
Komunalnej  
Sp. z o.o. 
w Rzeszowie 

W trakcie realizacji 

W marcu 2022 roku 
uzyskano pozwolenie 
na budowę. Na 
przełomie 2022/2023 
przystąpiono do 
wykonania kanalizacji 
deszczowej i montażu 
separatora; ze 
względu na znaczący 
wzrost kosztów 
inwestycji dalsze 
prace i terminy ich 
wykonania są 
uzależnione od 
dostępności środków 
finansowych. W IV 
kwartale  2023 r. 
planowane jest 
ogłoszenie 
postępowania 
przetargowego w celu 
wyboru wykonawcy 
inwestycji. . 
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Lp. Inwestycja 

Jednostka 
odpowiedzialn
a za realizację 

inwestycji 

Ocena realizacji 
inwestycji 

(zrealizowana/ w 
trakcie realizacji/ nie 

podjęto realizacji) 

Uwagi 

14. 

Rozbudowa 
kompostowni 
pryzmowej odpadów 
zielonych i innych 
bioodpadów  

Przedsiębiorst
wo Gospodarki 
Odpadami  
Sp. z o.o.  
w Paszczynie, 
gmina Dębica 

W trakcie realizacji 
Planowany termin 
zakończenia budowy 
to koniec 2023 roku. 

15. 

Rozbudowa 
Kompostowni Osadów 
i Biokomponentów 
KOMWITA 

Miejski Zakład 
Komunalny  
Sp. z o. o. 
w Leżajsku ul. 
Żwirki i Wigury 
3 

Zrealizowana [Fotografia 19] 

16. 

Modernizacja części 
biologicznej Zakładu 
Unieszkodliwiania 
Odpadów - etap I i II 

MPGK Krosno 
Sp. z o. o. 
ul. Fredry 12 

Zrealizowana [Fotografia 1] 

17. 
Rozbudowa III kwatery 
składowiska odpadów 
w Średnim Wielkim 

Gmina Zagórz Nie podjęto realizacji 
Nowelizacja ustawy 
o odpadach w 2019 r. 

18. 
Budowa składowiska 
odpadów - etap I 

Przedsiębiorst
wo Gospodarki 
Odpadami  
Sp. z o.o.  
w Paszczynie, 
gmina Dębica 

Zrealizowana 

Po przeniesieniu 
wszystkich wydanych 
decyzji inwestorem 
zadania była Gmina 
Dębica 

19.  

Rozbudowa 
składowiska odpadów 
w Kozodrzy (budowa 
kwater na odpady 
komunalne oraz 
odpady zawierające 
azbest) 

Gmina Ostrów Zrealizowana  

20.  

Rozbudowa 
składowiska odpadów 
w Przemyślu 
o kwaterę na odpady 
zawierające azbest 

Zakład 
Usługowe 
„Południe” 
 Sp. z o.o.  
w Krakowie 

Nie podjęto realizacji 
W planach na lata 
2025-2026 

21. 

Rozbudowa 
i modernizacja 
składowiska odpadów 
innych niż 
niebezpieczne i 
obojętne w Młynach 

PUK EMPOL 
Sp. z o.o. 
w Tylmanowej, 
gmina 
Ochotnica 
Dolna, 
woj. 
małopolskie 

Zrealizowana 

 Zarządzającym jest 
Przedsiębiorstwo 
Usług Komunalnych 
EMPOL Sp. z o.o. w 
Tylmanowej a nie 
Zakłady Usługowe 
„Południe” Sp. z o.o. w 
Krakowie 

22. 

Rozbudowa 
i modernizacja RIPOK 
w Giedlarowej wraz 
z rozbudową 
składowiska odpadów 
innych niż 
niebezpieczne  
i obojętne 
w Giedlarowej oraz 

Stare Miasto - 
Park Sp. z o.o. 
Wierzawice, 
gmina Leżajsk 

Zrealizowana 

Na podstawie danych: 
Departamentu 
Ochrony Środowiska 
UMWP 
[Fotografia 17] 
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Lp. Inwestycja 

Jednostka 
odpowiedzialn
a za realizację 

inwestycji 

Ocena realizacji 
inwestycji 

(zrealizowana/ w 
trakcie realizacji/ nie 

podjęto realizacji) 

Uwagi 

rekultywacja obecnie 
eksploatowanej niecki 
składowiska  

23. 

Między innymi: 

 budowa, rozbudowa 
i modernizacja 
punktów 
selektywnego 
zbierania odpadów 
komunalnych,  

 budowa, rozbudowa  
i modernizacja 
sortowni odpadów 

 zamykanie, 
rekultywacja  
i monitoring 
składowisk, 

 budowa instalacji 
do przetwarzania 
osadów 
ściekowych, 

 doskonalenie 
prawidłowej 
gospodarki 
odpadami 
niebezpiecznymi, 

Przedsiębiorcy, 
Urzędy Miast, 
Miast i Gmin 

W trakcie realizacji 
(częściowo 
zrealizowane) 

W 2018 r. 
zakończono 
rozbudowę 
i wyposażenie punktu 
selektywnej zbiórki 
odpadów 
komunalnych 
w miejscowości 
Sigiełki, gmina 
Krzeszów.  
Zrekultywowano 
składowisko odpadów 
innych niż 
niebezpieczne i 
obojętne w Wólce 
Pełkińskiej gm. 
Jarosław. 

24. 

Budowa, modernizacja 
i rozbudowa instalacji 
do przetwarzania 
odpadów 
przemysłowych. 

Przedsiębiorcy W trakcie realizacji  

Źródło: opracowanie własne UMWP w Rzeszowie na podstawie PZPWP oraz danych uzyskanych 

od jednostek odpowiedzialnych za realizację inwestycji 

* zadanie inwestycyjne o nieustalonej lokalizacji 
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3. WYBRANE PRZYKŁADY ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI CELU 

PUBLICZNEGO 

Fotografia 1. Regionalne Centrum Odzysku Odpadów w Krośnie (Tabela 31, Lp.16) 

 

Źródło: materiał udostępniony przez Krośnieński Holding Komunalny Sp. z. o. o. 
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Fotografia 2. Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów w Rzeszowie (Tabela 
31, Lp.4) 

 

Źródło: materiał udostępniony przez PGE. 

Fotografia 3. Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 w Rzeszowie (Tabela 23, Lp. 43.3.1) 

 

Źródło: Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.  
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Fotografia 4. Budynek administracyjno-biurowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podkarpackiego przy ul. Lubelskiej 4 (Tabela 30, Lp. 38)

 

Źródło: Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. 

Fotografia 5. Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na 
potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego (Tabela 23, Lp. 23.1) 

 

Źródło: Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. 
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Fotografia 6. Interaktywne rzeszowskie piwnice (Tabela 23, Lp. 23.5) 

 

Źródło: Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. 

Fotografia 7. Zrealizowane prace remontowo-konserwatorskie w obrębie Muzeum 
Zamek w Łańcucie (Tabela 23, Lp. 24.1, Lp. 24.2, Lp. 48; Tabela 24, Lp. 25, Lp. 26; 
Tabela 30, Lp. 36, Lp. 37) 

 

Źródło: Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. 
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Fotografia 8. Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, odcinek Kraków – Rzeszów 
(Tabela 20, Lp. 1, Lp. 2; Tabela 21, Lp. 1) 

 

Źródło: Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. 

Fotografia 9. Zrealizowana część drogi S19 na odcinku Lasy Janowskie – Zdziary 
(Tabela 19, Lp. 1; Tabela 22, Lp. 1; Tabela 24, Lp. 3) 

 

Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie. 
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Fotografia 10. Zrealizowana część drogi S19 na odcinku Nisko – Jeżowe 9 (Tabela 24, 
Lp. 4) 

 

Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie. 

Fotografia 11. Zrealizowana część drogi S19 na odcinku Sokołów Małopolski Północ – 
Stobierna (Tabela 24, Lp. 5) 

 

Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie. 
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Fotografia 12. Zmodernizowana instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania 
w Sigiełkach (Tabela 31, Lp. 10) 

 

Źródło: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krzeszowie. 

Fotografia 13. Szpital powiatowy - ZOZ w Dębicy wraz z wybudowanym lądowiskiem dla 
śmigłowców medycznych (Tabela 23, Lp. 50.3) 

 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Dębicy – Wydział Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji. 

  



368 
 

Fotografia 14. Łącznik drogowy od węzła autostrady A4 Dębica – Wschód do DK4 
i DW985 (Tabela 23, Lp. 4.2) 

 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Dębicy - Wydział Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji. 

Fotografia 15. Łącznik drogowy od węzła autostrady A4 Dębica – Zachód do miasta 
Dębica (Tabela 23, Lp. 4.1) 

 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Dębicy - Wydział Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji. 
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Fotografia 16. Zmodernizowana instalacja sortowania odpadów w miejscowości 
Giedlarowa (Tabela 31, Lp. 9) 

 

Źródło: Stare Miasto – Park Sp. z o.o.. 

Fotografia 17. Nowa kwatera składowiska w Giedlarowej (Tabela 31, Lp. 22) 

 

Źródło: Stare Miasto – Park Sp. z o.o.. 
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Fotografia 18. Rozbudowany Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania 
Odpadów w Przemyślu (Tabela 31, Lp. 5) 

 

Źródło: Zakłady Usługowe „POŁUDNIE” Sp. z o.o. w Krakowie. 

Fotografia 19. Rozbudowana Kompostownia Osadów i Biokomponentów KOMWITA 
(Tabela 31, Lp. 15) 

 

Źródło: Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku. 
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Fotografia 20. Rozbudowana droga wojewódzka nr 869 (droga lotniskowa) od węzła S-
19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej (Tabela 23, Lp. 9; Tabela 25, Lp. 4;Tabela 30, 
Lp. 20) 

 

Źródło: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. 

Fotografia 21. Obwodnica Czudca – DW 988 (Tabela 23, Lp. 34; Tabela 25, Lp. 7; 
Tabela 30, Lp. 21) 

 

Źródło: Podkarpacki Zarząd Dróg wojewódzkich w Rzeszowie. 
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Fotografia 22. Zrealizowany odcinek drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa 
a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S19 (Tabela 30, Lp. 1) 

 

Źródło: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. 

Fotografia 23. Przebudowana droga wojewódzka nr 835 Lublin – Przeworsk – 
Grabownica Starzeńska (Tabela 30, Lp. 2) 

 

Źródło: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. 
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Fotografia 24. Obwodnica m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej  nr 875 
Mielec – Leżajsk (Tabela 30, Lp. 5) 

 

Źródło: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. 

Fotografia 25. Obwodnica Dynowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – 
Przeworsk – Grabownica Starzeńska (Tabela 30, Lp. 6) 

 

Źródło: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. 
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Fotografia 26. Wybudowana droga wojewódzka nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica 
Starzeńska na odcinku od węzła A4 „Przeworsk” do drogi krajowej 94 (Gwizdaj), (Tabela 
30, Lp. 7) 

 

Źródło: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. 

Fotografia 27. Wybudowana droga wojewódzka  nr 992 Jasło – Granica Państwa na 
odcinku pomiędzy drogą krajową nr 28 a drogą krajową nr 73 (Tabela 30, Lp. 8) 

 

Źródło: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. 
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Fotografia 28. Obwodnica Oleszyc w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – 
Oleszyce – Cieszanów – Bełżec (Tabela 30, Lp. 9) 

 

Źródło: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. 

Fotografia 29. Obwodnica Lubaczowa w ciągu drogi wojewódzkiej 866 Dachnów – 
Lubaczów – Granica Państwa (Tabela 30, Lp. 11) 

 

Źródło: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. 
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Fotografia 30. Przebudowana droga wojewódzka nr 861 Bojanów – Jeżowe – Kopki na 
odcinku od skrzyżowania drogi krajowej nr 19 w miejscowości Jeżowe do węzła S19 
Podgórze (Tabela 30, Lp. 12) 

 

Źródło: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. 

Fotografia 31. Obwodnica Strzyżowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 988 (Tabela 30, 
Lp. 16) 

 

Źródło: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. 
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Fotografia 32. Nowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m. 
Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu (Tabela 30, Lp. 17) 

 

Źródło: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. 

Fotografia 33. Wybudowana droga wojewódzka 987 na odcinku od drogi DK 94 przez ul. 
Księżomost do DP nr 1334R (Tabela 30, Lp. 18) 

 

Źródło: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. 
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Fotografia 34. Przebudowana droga wojewódzka nr 881 na odcinku Kańczuga – 
Pruchnik (Tabela 30, Lp. 19) 

 

Źródło: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. 

Fotografia 35. Obwodnica m. Radomyśl Wielki w ciągu DW 984 (Tabela 30, Lp. 23) 

 

Źródło: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. 
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Fotografia 36. Rozbudowana droga wojewódzka nr 885 Przemyśl – Hermanowice – 
Granica Państwa (Tabela 30, Lp. 26) 

 

Źródło: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. 

Fotografia 37. Rozbudowana droga wojewódzka nr 884 relacji Przemyśl – Domaradz od 
km 58+250 do km 58+500 w miejscowości Barycz (Tabela 30, Lp. 29) 

 

Źródło: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. 
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Fotografia 38. Rozbudowane skrzyżowanie drogi wojewódzkiej Nr 894 z drogą gminną 
Nr 1184008R w miejscowości Polańczyk (Tabela 30, Lp. 31) 

 

Źródło: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. 

Fotografia 39. Rozbudowany prawy wał rzeki Wisły – Wisła Etap 2 (Tabela 28, Lp. 305) 

 

Źródło: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. 
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Fotografia 40. Wybudowane lewostronne obwałowanie rzeki Wisłoki (Tabela 28, Lp. 9) 

 

Źródło: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. 
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IV. PODSUMOWANIE 

1. UWAGI I WNIOSKI 

Analizując zachodzące zmiany w województwie podkarpackim w latach 2018-

2022 można zauważyć, że w ramach poszczególnych dziedzin mają miejsce 

następujące zjawiska: 

a) Osadnictwo: Widoczny jest stały, postępujący wzrost zarówno liczby 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jak i powierzchni 

objętej planami miejscowymi. Rośnie liczba przyjętych programów 

rewitalizacji gmin. Miasta takie jak: Rzeszów, Krosno, Kolbuszowa czy 

Sędziszów Małopolski w ostatnich latach zwiększyły swoją powierzchnię 

przejmując w całości lub części sąsiednie miejscowości. Z dniem 1 stycznia 

2021 r. Dubiecko leżące na Pogórzu Dynowskim uzyskało (odzyskało) 

prawa miejskie. Największe ośrodki miejskie województwa koncentrują 

najwięcej usług i skupiają działalność gospodarczą, co wpływa na poziom 

oraz dynamikę rozwoju społeczno-gospodarczego całego województwa. 

W dalszym ciągu konieczne jest podejmowanie działań mających na celu 

racjonalne gospodarowanie przestrzenią oraz kształtowanie ładu 

przestrzennego. 

b) Środowisko (przyrodnicze, kulturowe): Zauważa się dość wysoki i w miarę 

stały stopień lesistości województwa (ponad 38%), stały udział obszarów 

prawnie chronionych w powierzchni ogółem oraz stały wzrost liczby 

udokumentowanych złóż. Trwają prace związane z opracowaniem Audytu 

Krajobrazowego Województwa Podkarpackiego. Zasoby przyrodniczo-

krajobrazowe województwa są w dobrym stanie. W latach 2019-2020 

w rejonie Lubaczowa wznowione zostało wydobycie siarki rodzimej. Na 

terenie województwa podkarpackiego liczba funkcjonujących uzdrowisk 

zwiększyła się i obecnie wynosi 5 uzdrowisk. Sołectwom Latoszyn 

i Podgrodzie nadano status uzdrowiska. Nowe uzdrowisko nosi nazwę 

Uzdrowisko Latoszyn w gm. Dębica. Zwiększyła się liczba gmin 

posiadających mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi. 

Zauważalne jest ponadnormatywne zanieczyszczenie powietrza 

w województwie podkarpackim pyłem zawieszonym PM2,5 i PM10, jak 

również przekroczenie średniorocznych stężeń benzo(a)pirenu w pyle 
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zawieszonym PM10. Wyraźną poprawę klimatu akustycznego na terenach 

osadniczych przyniosły realizacje inwestycji drogowych, zwłaszcza nowych 

odcinków drogi ekspresowej S19 oraz obwodnic miast. Wzrosła liczba 

zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków. 

c) Infrastruktura społeczno-gospodarcza: W województwie podkarpackim 

obserwuje się niekorzystne zmiany w strukturze wieku ludności. Następuje 

zmniejszanie się udziału ludności w wieku produkcyjnym w ogólnej liczbie 

ludności województwa, przy jednoczesnym wzroście liczby osób w wieku 

poprodukcyjnym. Zmniejszyła się liczba studentów. Systematycznie 

modernizowane oraz doposażane są oddziały szpitalne w niezbędną 

aparaturę medyczną. Otwarto nowe obiekty służące działalności 

edukacyjnej i wystawienniczej. Nastąpił wzrost liczby podmiotów 

gospodarki narodowej wpisanych do rejestru Regon na 10 tys. ludności. 

Mierniki świadczące o rozwoju gospodarczym, pomimo tendencji 

wzrostowych, plasują województwo na niskich miejscach w kraju: 9 miejsce 

w tworzeniu PKB, 15 miejsce w przeliczeniu PKB na 1 mieszkańca, 15 

miejsce w przeliczeniu WDB na 1 pracującego. Następuje systematyczny 

wzrost średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym. 

W okresie ostatnich lat nie stwierdza się znacznych zmian w środowisku 

przyrodniczym, które miałyby istotny wpływ na jakość i poziom produkcji 

rolnej w województwie podkarpackim. W 2020 roku ze względu na 

pandemię COVID-19 liczba turystów korzystających z obiektów 

noclegowych na 1000 ludności zmniejszyła się niemal o połowę. Pandemia 

przyczyniła się jednocześnie do rozwoju i wzrostu e-usług (sprzedaż 

internetowa, praca zdalna, zdalne nauczanie, e-recepta itp.) oraz usług 

świadczonych na odległość za pomocą telefonii (np. teleporada lekarska). 

d) Komunikacja: Widoczna jest poprawa dostępności komunikacyjnej 

województwa podkarpackiego zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Trwają 

prace przy budowie drogi ekspresowej S19. Projektowane, budowane oraz 

oddawane są do użytku obwodnice na głównych ciągach komunikacyjnych. 

Zwiększa się liczba dróg (w km) o nawierzchni twardej ulepszonej. 

Zwiększa się liczba samochodów  osobowych na terenie województwa 

podkarpackiego. Wzrosła długość ścieżek rowerowych. Pandemia 

koronawirusa COVID-19 przyczyniła się do spadku liczby osób 
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podróżujących komunikacją miejską, komunikacją lotniczą oraz 

zmniejszenia ruchu granicznego. Zadania związane z rewitalizacją oraz 

elektryfikacją istniejących linii kolejowych, powinny być w dalszym ciągu 

realizowane, ponieważ w województwie występuje niski procent 

elektryfikacji i dostosowania linii do wysokich prędkości. 

e) Infrastruktura techniczna: Zwiększa się liczba odbiorców energii 

elektrycznej ogółem. Wzrasta liczba czynnych przyłączy sieci gazowej do 

budynków mieszkalnych. Zwiększa się zużycie gazu w gospodarstwach 

domowych. Następuje wzrost długości sieci cieplnej przesyłowej 

i rozdzielczej. Stopniowo zwiększa się moc zainstalowana w instalacjach 

odnawialnego źródła energii wytwarzających energię elektryczną. Dzięki 

prowadzonym pracom remontowym i budowlanym (obwałowania) wzdłuż 

istniejących rzek i cieków (regulacja i zabudowa), następuje poprawa 

bezpieczeństwa powodziowego w województwie. Zwiększa się udział 

ludności korzystających z oczyszczalni ścieków. Widoczny jest wzrost 

odsetka odpadów zebranych selektywnie w relacji do ogółu odpadów. 

Wzrasta liczba osób z dostępem do szybkiego Internetu. 

f) Obronność i bezpieczeństwo państwa: Za bezpieczeństwo militarne 

odpowiedzialne są Siły Zbrojne RP, natomiast zapewnienie 

bezpieczeństwa w zakresie innych zagrożeń spoczywa na administracji 

rządowej, samorządowej oraz innych podmiotach i instytucjach 

państwowych (m.in. Policja, Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna, 

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego). W odniesieniu do 

bezpieczeństwa militarnego widoczny jest w ostatnim czasie wzrost łącznej 

liczby terenów zamkniętych resortu obrony narodowej ze strefą ochronną. 

Prowadzone są cykliczne szkolenia na poligonach wojskowych (np. poligon 

w Nowej Dębie). W związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, 

Polska (w tym szczególnie województwo podkarpackie) stała się krajem 

frontowym UE i NATO. Przez wzgląd na bezpośrednie sąsiedztwo 

z Ukrainą i konieczność pomocy humanitarnej oraz militarnej, infrastruktura 

województwa nabrała strategicznego znaczenia. 
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2. PODSUMOWANIE OCENY REALIZACJI INWESTYCJI CELU 

PUBLICZNEGO O ZNACZENIU PONADLOKALNYM 

W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego – 

Perspektywa 2030  zamieszczono inwestycje celu publicznego o znaczeniu 

ponadlokalnym, które zostały ustalone w dokumentach przyjętych przez Sejm 

Rzeczypospolitej  Polskiej, Radę Ministrów, właściwego ministra lub sejmik 

województwa, zgodnie z ich właściwością. Łącznie PZPWP wymienia 15 takich 

dokumentów. Część z tych inwestycji powiela się w całości lub części w różnych 

dokumentach, co znacznie utrudnia analizowanie postępu ich realizacji jako 

całości. W związku z tym, do poniższych analiz przyjęto dla każdego dokumentu 

oddzielną ocenę stopnia realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu 

ponadlokalnym. 

1) Inwestycje / zadania wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. 

o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu 

ziemnego w Świnoujściu: 

a) wszystkie inwestycje – 7, 

b) inwestycje zrealizowane – 4, 

c) inwestycje w trakcie realizacji – 1, 

d) inwestycje dla których nie podjęto realizacji – 2. 

 

Wykaz inwestycji / zadań, dla których nie podjęto realizacji: 

− Budowa sieci przesyłowej gazu ziemnego – gazociąg Hermanowice – Jarosław 

– Głuchów – Pogórska Wola (3.), 

57%

14%

29%

zrealizowane w trakcie realizacji nie podjęto realizacji
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− Budowa sieci przesyłowej gazu ziemnego – gazociąg Rozwadów –  granica 

województwa – Końskowola – Wronów, DN 700 mm, MOP 8,4 MPa, L=58 km 

(5.). 

Ustosunkowanie się do inwestycji / zadań, dla których nie podjęto realizacji 

Gazociąg Hermanowice – Jarosław – Głuchów – Pogórska Wola (3.), został 

wprowadzony do ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego 

skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu. Wprowadzenie zadania do ustawy nie 

determinuje jego realizacji, która zależy od uwarunkowań technicznych pracy 

systemu w regionie oraz obecnych prognoz potrzeb rynku na danym obszarze. 

Nadrzędnym celem realizacji inwestycji przesyłowych jest zapewnienie ciągłości 

i bezpieczeństwa dostaw, a także rozwój rynku poprzez zwiększenie możliwości 

technicznych infrastruktury. Aktualnie prowadzone analizy rozpływów gazu 

w systemie na obszarze województwa podkarpackiego, zarówno obecnych, jak 

też prognozowanych, nie uzasadniają budowy nowego połączenia na odcinku 

Jarosław – Głuchów – Pogórska Wola, wzdłuż tras już eksploatowanych 

gazociągów. 

Najnowszy projekt Krajowego Dziesięcioletniego Planu Rozwoju Sieci 

Przesyłowej Gazu na lata 2022-2031 przewiduje budowę sieci przesyłowej gazu 

ziemnego – gazociąg Rozwadów – granica województwa – Końskowola – Wronów 

(5.) w perspektywie 2029 r. 

2) Inwestycje / zadania wynikające z Koncepcji Przestrzennego 

Zagospodarowania Kraju 2030: 

a) wszystkie inwestycje – 26, 

b) inwestycje zrealizowane – 10, 

c) inwestycje w trakcie realizacji – 8, 

d) inwestycje dla których nie podjęto realizacji – 8. 
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Wykaz inwestycji / zadań, dla których nie podjęto realizacji: 

− Realizacja drogi ekspresowej S74 (3.), 

− Podniesienie rangi drogi Krosno – Sanok do drogi ekspresowej (4.), 

− Rozbudowa sieci przesyłowej gazu ziemnego – gazociąg Hermanowice – 

Jarosław (13.), 

− Rozbudowa sieci przesyłowej gazu ziemnego – gazociąg Rozwadów – 

Końskowola – Wronów (15.), 

− Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Chełm – Mokre – Jarosław (19.), 

− Budowa stacji Boguchwała Bis (400 kV) (22.), 

− Budowa zbiornika retencyjnego Kąty – Myscowa (24.), 

− Koncepcja powołania Turnickiego Parku Narodowego (25). 

Ustosunkowanie się do inwestycji / zadań, dla których nie podjęto realizacji 

Inwestycja pn. realizacja drogi ekspresowej S74 (3.) jest obecnie na etapie 

projektowania. GDDKiA oczekuje na uzyskanie decyzji środowiskowej na wniosek 

złożony 21.10.2022 r. 

Podniesienie rangi drogi Krosno – Sanok do drogi ekspresowej (4.) – na tym 

odcinku GDDKiA planuje rozbudowę DK 28 Długie (koniec projektowanej 

obwodnicy Miejsca Piastowego) – Sanok (początek istniejącej obwodnicy 

Sanoka). 

Rozbudowa sieci przesyłowej gazu ziemnego – gazociąg Hermanowice – 

Jarosław (13.) – Najnowszy projekt Krajowego Dziesięcioletniego Planu Rozwoju 

38%

31%

31%

zrealizowane w trakcie realizacji nie podjęto realizacji
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Sieci Przesyłowej Gazu na lata 2020-2029 przewiduje budowę gazociągu 

Hermanowice – Jarosław w perspektywie 2029 r. 

Rozbudowa sieci przesyłowej gazu ziemnego – gazociąg Rozwadów – 

Końskowola – Wronów (15.) – Najnowszy projekt Krajowego Dziesięcioletniego 

Planu Rozwoju Sieci Przesyłowej Gazu na lata 2020-2029 przewiduje budowę 

tego gazociągu w perspektywie 2029 r. 

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Chełm – Mokre – Jarosław (19.) – 

Przedsiębiorstwo energetyczne PSE S.A. informuje, że przedmiotowa inwestycja 

występowała w nieobowiązującym już KPZK 2030 i wnioskuje o nieuwzględnienie 

wymienionego zadania w najbliższej aktualizacji PZPWP (pismo z dnia 17 

kwietnia 2023 r. znak: 430-DS-PS-WS.071.9.2023.1). 

Budowa stacji Boguchwała Bis (400 kV) (22.) – Inwestycja zaniechana. 

Przedsiębiorstwo energetyczne PSE S.A. informuje, że przedmiotowa inwestycja 

występowała w nieobowiązującym już KPZK 2030 i wnioskuje o nieuwzględnienie 

wymienionego zadania w najbliższej aktualizacji PZPWP (pismo z dnia 17 

kwietnia 2023 r. znak: 430-DS-PS-WS.071.9.2023.1). 

Budowa zbiornika retencyjnego Kąty – Myscowa (24.) – Inwestycja w trakcie 

przygotowywania do realizacji: Zadanie na etapie opracowania dokumentacji oraz 

uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.   

Koncepcja powołania Turnickiego Parku Narodowego (25.) – brak akceptacji 

społecznej dla zwiększania obszarów objętych ochroną przyrody, z uwagi na 

wynikające z tego ograniczenia w zainwestowaniu terenów. 

3) Inwestycje / zadania wynikające z Programu Budowy Dróg Krajowych na 

lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025): 

a) wszystkie inwestycje – 17, 

b) inwestycje zrealizowane – 11, 

c) inwestycje w trakcie realizacji – 3, 

d) inwestycje dla których nie podjęto realizacji – 3. 
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Wykaz inwestycji / zadań, dla których nie podjęto realizacji: 

− Budowa drogi S74 Kielce – Nisko odc. Łagów – Nisko (2.), 

− Przebudowa skrzyżowania na drodze nr 28 (16.), 

− Przebudowa skrzyżowań na drodze krajowej nr 77 (17.). 

Ustosunkowanie się do inwestycji / zadań, dla których nie podjęto realizacji 

Inwestycja pn. budowa drogi S74 Kielce – Nisko, odc. Łagów - Nisko (2.) jest 

obecnie na etapie projektowania. GDDKiA oczekuje na uzyskanie decyzji 

środowiskowej na wniosek złożony 21.10.2022 r. 

Przebudowa skrzyżowania na drodze nr 28 (16.) – km 205,300-205,600 

Klimkówka. Zadanie jest na etapie analizy efektywności ekonomicznej. 

Przebudowa skrzyżowań na drodze krajowej nr 77 (17.) – km 134,600-140,300 

Orły (budowa zawrotek w obrębie skrzyżowań). Zadanie na etapie analizy 

efektywności ekonomicznej. 

4) Inwestycje / zadania wynikające z Krajowego Programu Kolejowego do 

2023 r. (KPK 2023): 

a) wszystkie inwestycje – 19, 

b) inwestycje zrealizowane – 6, 

c) inwestycje w trakcie realizacji – 10, 

d) inwestycje dla których nie podjęto realizacji – 3. 

65%

17%

17%

zrealizowane w trakcie realizacji nie podjęto realizacji
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Wykaz inwestycji / zadań, dla których nie podjęto realizacji: 

− Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło – granica województwa 

(11.), 

− Rewitalizacja linii kolejowej nr 618 Jasło Towarowa – Sobniów (12.), 

− Rewitalizacja linii kolejowej nr 101 Munina – Hrebenne na odcinku Munina – 

granica województwa (14.). 

Ustosunkowanie się do inwestycji / zadań, dla których nie podjęto realizacji 

Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło – granica województwa 

(11.) – zadanie odroczone w czasie z uwagi na dostępność środków. Zadanie 

znajduje się na liście rezerwowej RPO objętych KPK. 

Rewitalizacja linii kolejowej nr 618 Jasło Towarowa – Sobniów (12.) – zadanie 

odroczone w czasie z uwagi na dostępność środków. Zadanie znajduje się na 

liście rezerwowej RPO objętych KPK. 

Rewitalizacja linii kolejowej nr 101 Munina – Hrebenne na odcinku Munina – 

granica województwa (14.) – zadanie odroczone w czasie z uwagi na dostępność 

środków. Zadanie na liście rezerwowej RPO objętych KPK. 

5) Inwestycje / zadania wynikające z Master Planu dla transportu 

kolejowego w Polsce do 2030 r. 

a) wszystkie inwestycje – 1, 

b) inwestycje zrealizowane – 1, 

31%

53%

16%

zrealizowane w trakcie realizacji nie podjęto realizacji
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c) inwestycje w trakcie realizacji – 0, 

d) inwestycje dla których nie podjęto realizacji – 0. 

 

Brak inwestycji / zadań, dla których nie podjęto realizacji. 

6) Inwestycje / zadania wynikające z Dokumentu implementacyjnego do 

Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030): 

a) wszystkie inwestycje – 7, 

b) inwestycje zrealizowane – 2, 

c) inwestycje w trakcie realizacji – 4, 

d) inwestycje dla których nie podjęto realizacji – 1. 

 

Wykaz inwestycji / zadań, dla których nie podjęto realizacji: 

− S74 Kielce – Nisko (2.). 

100%

zrealizowane w trakcie realizacji nie podjęto realizacji

29%

57%

14%

zrealizowane w trakcie realizacji nie podjęto realizacji
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Ustosunkowanie się do inwestycji / zadań, dla których nie podjęto realizacji 

S74 Kielce – Nisko (2.) – inwestycja na etapie projektowania. Obecnie 

GDDKiA oczekuje na uzyskanie decyzji środowiskowej na wniosek złożony 

21.10.2022 r. 

7) Inwestycje / zadania wynikające z Kontraktu Terytorialnego dla 

Województwa Podkarpackiego (KT): 

a) wszystkie inwestycje – 86, 

b) inwestycje zrealizowane – 39, 

c) inwestycje w trakcie realizacji – 34, 

d) inwestycje dla których nie podjęto realizacji – 13. 

 

Wykaz inwestycji / zadań, dla których nie podjęto realizacji: 

− Budowa łącznika od węzła autostradowego w m. Borek Wlk. (autostrada A4) do 

drogi krajowej nr 94  w m. Ropczyce (4.3.), 

− Budowa łącznika  od węzła autostradowego Korczowa (4.8.), 

− Prace remontowo-konserwatorskie przy Pałacu Myśliwskim Potockich w Julinie 

dla ochrony i rozwoju dziedzictwa kulturowego regionu (23.7.), 

− Utworzenie i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z lądowiskiem 

poprzez rozbudowę Szpitala Powiatowego w Nisku jako element 

podkarpackiego systemu ratownictwa medycznego lub Rozbudowa, 

przebudowa i doposażenie Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku wraz 

45%

40%

15%

zrealizowane w trakcie realizacji nie podjęto realizacji
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z budową lądowiska dla helikopterów celem utworzenia szpitalnego oddziału 

ratunkowego (27.), 

− S-74 Kielce – Nisko (29.), 

− Budowa obwodnicy południowej Rzeszowa – etap II od DK9 ul. Podkarpacka 

do DW nr 878 ul. Sikorskiego lub Budowa obwodnicy południowej Rzeszowa – 

etap II od DK19 ul. Podkarpacka do DW nr 878 ul. Sikorskiego wraz z mostem 

na rzece Wisłok (35.), 

− Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 odcinek granica województwa – Jasło (37.), 

− Rewitalizacja linii kolejowej nr 618 odcinek Jasło Towarowa – Sobniów (39.), 

− Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1  w Rzeszowie – Przebudowa  i doposażenie 

Bloków operacyjnych WSS  im. F. Chopina (43.1.2.), 

− Wojewódzki Szpital Podkarpacki w Krośnie – Regionalne Centrum Senioralnej 

Opieki oraz Regionalne Centrum Psychiatrii – kompleksowa opieka dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych (43.2.1.), 

− Wojewódzki Szpital w Przemyślu – Utworzenie Oddziału Opieki 

Długoterminowej wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego (43.2.2.), 

− Eliminowanie barier przyczyniających się do wykluczenia społecznego 

powiatów sanockiego, bieszczadzkiego i leskiego poprzez  budowę  

Podkarpackiego Centrum Sportów Zimowych: 1). Ustrzyki Dolne – olimpijski tor 

saneczkowo - bobslejowo - skeletonowy Ustrzyki Dolne – Arłamów; 2). Ustrzyki 

Dolne – Stadion Zimowy Ustrzyki Dolne – Ustjanowa; 3). Skocznia narciarska 

w Zagórzu (46.), 

− Centrum Badawczo-Rozwojowe Odnawialnych Źródeł Energii Politechniki 

Rzeszowskiej – budowa zespołu laboratoriów (47.). 

Ustosunkowanie się do inwestycji / zadań, dla których nie podjęto realizacji 

Budowa łącznika od węzła autostradowego w m. Borek Wlk. (autostrada A4) 

do drogi krajowej nr 94  w m. Ropczyce (4.3.) – zadanie przekracza możliwości 

powiatu. Powiat podejmował próby przejęcia tego zadania przez zarządców dróg 

wyższej kategorii – bez powodzenia, z uwagi na brak zainteresowania z ich 

strony. 

Budowa łącznika  od węzła autostradowego Korczowa (4.8.) – zadanie 

przekracza możliwości finansowe powiatu. 
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Prace remontowo-konserwatorskie przy Pałacu Myśliwskim Potockich w Julinie 

dla ochrony i rozwoju dziedzictwa kulturowego regionu (23.7.) – bardzo wysokie 

koszty remontu oraz brak możliwości pozyskania środków przyczyniły się do 

odłożenia tej inwestycji w czasie. 

Utworzenie i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z lądowiskiem 

poprzez rozbudowę Szpitala Powiatowego w Nisku jako element podkarpackiego 

systemu ratownictwa medycznego lub Rozbudowa, przebudowa i doposażenie 

Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku wraz z budową lądowiska dla 

helikopterów celem utworzenia szpitalnego oddziału ratunkowego (27.) – 

możliwości finansowe szpitala w zakresie inwestycji własnych są bardzo 

ograniczone. Ze względu na wysokie koszty inwestycyjne oraz brak możliwości 

finansowania zadanie zostało odłożone w czasie. 

S74 Kielce – Nisko (29.) – inwestycja na etapie projektowania. Obecnie 

GDDKiA oczekuje na uzyskanie decyzji środowiskowej na wniosek złożony 

21.10.2022 r. 

Budowa obwodnicy południowej Rzeszowa – etap II od DK9 ul. Podkarpacka 

do DW nr 878 ul. Sikorskiego lub Budowa obwodnicy południowej Rzeszowa – 

etap II od DK19 ul. Podkarpacka do DW nr 878 ul. Sikorskiego wraz z mostem na 

rzece Wisłok (35.) – aktualny tytuł projektu to „Budowa DW w Rzeszowie na 

odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty (DK19) do Al. 

Sikorskiego (DW878)”. Projekt jest w trakcie przygotowania, a środki na jego 

realizację są cały czas zapisane w budżecie miasta i Wieloletniej Prognozie 

Finansowej. Uzyskana decyzja środowiskowa z dnia 24 kwietnia 2020 r., 

ostateczna z dniem 6 listopada 2020 r. w postępowaniu odwoławczym 

prowadzonym przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie została 

zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Wyrok WSA z dnia 

06.07.2022 r. Syg. Akt II SA/Rz 1399/20 oddalający skargi na decyzję SKO. 

Strony postępowania złożyły skargę kasacyjną na wyrok z dnia 06.07.2022 r. stąd 

WSA przekazał akta sprawy do NSA dnia 08.11.2022 r. Sygnatura z NSA to III 

OSK 2659/22, termin oczekiwania na rozprawę ok. 3 lat. Decyzja jest 

prawomocna niewykonalna – wyrok WSA nie zdążył się uprawomocnić, gdyż 

wpłynęły skargi kasacyjne do NSA. Uzyskana decyzja wodnoprawna z dnia 13 

listopada 2020 r., ostateczna z dniem 8 stycznia 2021 r. w postępowaniu 

odwoławczym prowadzonym przez Dyrektora PGWWP RZGW w Rzeszowie 
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została również uchylona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny i przesłana do 

organu, który ją wydał, do ponownego postępowania. Wniosek o wydanie decyzji 

ZRID z dnia 12.04.2021 r. został złożony do Wojewody Podkarpackiego. 

Wojewoda Podkarpacki z dniem 15.07.2021 r. wszczął postępowanie 

administracyjne i jednocześnie zawiesił przedmiotowe postępowanie do czasu 

uzyskania ostatecznych ww. decyzji. 

Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 odcinek granica województwa – Jasło (37.) 

– zadanie odroczone w czasie z uwagi na dostępność środków. Zadanie znajduje 

się na liście rezerwowej RPO objętych KPK. 

Rewitalizacja linii kolejowej nr 618 odcinek Jasło Towarowa – Sobniów (39.) – 

zadanie odroczone w czasie z uwagi na dostępność środków. Zadanie znajduje 

się na liście rezerwowej RPO objętych KPK. 

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 w Rzeszowie – Przebudowa i doposażenie 

Bloków operacyjnych WSS  im. F. Chopina (43.1.2.) – podjęte zostały prace nad 

realizacją inwestycji. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową 

i uzyskano Decyzję – Pozwolenie na budowę dla inwestycji pn. Przebudowa 

części pomieszczeń w segmencie „B” budynku Klinicznego Szpitala 

Wojewódzkiego Nr 1 w Rzeszowie wraz z urządzeniami budowlanymi dla bloków 

operacyjnych na I, II, i III piętrze działki nr 1022/8 i 1051,2 obr. 207 w Rzeszowie, 

ul. Szopena. Szpital stara się obecnie o środki finansowe dla realizacji robót 

budowlanych i instalacyjnych związanych z przebudową pomieszczeń oraz na 

wyposażenie medyczne i niemedyczne dla bloków operacyjnych. 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki w Krośnie – Regionalne Centrum Senioralnej 

Opieki oraz Regionalne Centrum Psychiatrii – kompleksowa opieka dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych (43.2.1.) – nie podjęto realizacji z powodu braku środków. 

Wojewódzki Szpital w Przemyślu – Utworzenie Oddziału Opieki 

Długoterminowej wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego (43.2.2.) – nie 

podjęto realizacji inwestycji ze względu na brak środków. 

Eliminowanie barier przyczyniających się do wykluczenia społecznego 

powiatów sanockiego, bieszczadzkiego i leskiego poprzez budowę 

Podkarpackiego Centrum Sportów Zimowych: 1). Ustrzyki Dolne – olimpijski tor 

saneczkowo - bobslejowo - skeletonowy Ustrzyki Dolne – Arłamów; 2). Ustrzyki 

Dolne – Stadion Zimowy Ustrzyki Dolne – Ustjanowa; 3). Skocznia narciarska 

w Zagórzu (46.) – nie podjęto realizacji ze względu na brak środków własnych 
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oraz brak środków z dofinansowania. Inwestycja: stadion zimowy – w trakcie 

uzgodnień. 

Centrum Badawczo-Rozwojowe Odnawialnych Źródeł Energii Politechniki 

Rzeszowskiej – budowa zespołu laboratoriów (47.) – Politechnika Rzeszowska 

odstąpiła od realizacji tej inwestycji. 

8) Inwestycje / zadania wynikające z Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020): 

a) wszystkie inwestycje – 38, 

b) inwestycje zrealizowane – 26, 

c) inwestycje w trakcie realizacji – 10, 

d) inwestycje dla których nie podjęto realizacji – 2. 

 

Wykaz inwestycji / zadań, dla których nie podjęto realizacji: 

− S74 Kielce – Nisko (2.), 

− Modernizacja stacji 220/110 kV Chmielów (10.). 

Ustosunkowanie się do inwestycji / zadań, dla których nie podjęto realizacji 

S74 Kielce – Nisko (2.) – inwestycja na etapie projektowania. Obecnie 

GDDKiA oczekuje na uzyskanie decyzji środowiskowej na wniosek złożony 

21.10.2022 r. 

Modernizacja stacji 220/110 kV Chmielów (10.) – planowany okres realizacji 

przesunięty na lata 2023-2030. 

69%

26%

5%

zrealizowane w trakcie realizacji nie podjęto realizacji
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9) Inwestycje / zadania wynikające z Programu Operacyjnego Polska 

Wschodnia 2014-2020 (PO PW 2014-2020): 

a) wszystkie inwestycje – 13, 

b) inwestycje zrealizowane – 9, 

c) inwestycje w trakcie realizacji – 4, 

d) inwestycje dla których nie podjęto realizacji – 0. 

 

Brak inwestycji / zadań, dla których nie podjęto realizacji. 

10) Inwestycje / zadania wynikające z Aktualizacji Krajowego programu 

oczyszczania ścieków komunalnych: 

a) wszystkie inwestycje – 3, 

b) inwestycje zrealizowane – 0, 

c) inwestycje w trakcie realizacji – 3, 

d) inwestycje dla których nie podjęto realizacji – 0. 

69%

31%

zrealizowane w trakcie realizacji nie podjęto realizacji
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Brak inwestycji / zadań, dla których nie podjęto realizacji. 

11) Inwestycje / zadania wynikające z Planu gospodarowania wodami na 

obszarze dorzecza Wisły: 

a) wszystkie inwestycje – 8, 

b) inwestycje zrealizowane – 1, 

c) inwestycje w trakcie realizacji – 2, 

d) inwestycje dla których nie podjęto realizacji – 5. 

 

Wykaz inwestycji / zadań, dla których nie podjęto realizacji: 

− Ochrona przed powodzią i odprowadzenie wód powierzchniowych w zlewni 

potoku Motwica na terenie gminy Laszki i gminy Jarosław,  woj. podkarpackie 

(2.), 

100%

zrealizowane w trakcie realizacji nie podjęto realizacji

12%

25%

63%

zrealizowane w trakcie realizacji nie podjęto realizacji
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− Odcinkowa regulacja potoku Śmierdziączka w km 0+000-2+400 i potoku 

Ślączka w km 0+000-1+040 na terenie miasta Krosna oraz potoku 

Śmierdziączka w km 5+470-6+080  i potoku Olszyny w km 0+000-

4+820  w miejscowości Korczyna, gm. Korczyna (4.), 

− Budowa zbiornika Dukla na Jasiołce (5.), 

− Budowa zbiornika  Kąty – Myscowa (6.), 

− Zabezpieczenie brzegów i koryta potoku Ostra w km 00-11 (7.). 

Ustosunkowanie się do inwestycji / zadań, dla których nie podjęto realizacji 

Inwestycje niezrealizowane mają na celu ochronę przed powodzią i cześć 

z nich ujęta została również planie zarządzania ryzykiem powodziowym dla 

obszaru dorzecza Wisły. W związku z tym przyczyny braku ich realizacji są takie 

same jak w przypadku niezrealizowanych inwestycji wynikających z planu 

zarządzania ryzykiem powodziowym. Nie mniej jednak trzy inwestycje (Tabela 27, 

Lp.: 2, 5, 6) ujęte zostały w przyjętej w roku 2022 aktualizacji Planu 

Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisły (II aPGW) i zrealizowane 

mają być w latach 2025-2027.  

Inwestycja pn. „Odcinkowa regulacja potoku Śmierdziączka w km 0+000-

2+400 i potoku Ślączka w km 0+000-1+040 na terenie miasta Krosna oraz potoku 

Śmierdziączka w km 5+470-6+080  i potoku Olszyny w km 0+000-4+820  w 

miejscowości Korczyna, gm. Korczyna” (4.) – pod zmienioną nazwą 

„Zabezpieczenie przeciwpowodziowe m. Krosna z uwzględnieniem cieków 

Ślączka, Śmierdziączka i Olszyny – koncepcja, dokumentacja techniczna” ujęta 

została w aktualizacji planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru 

dorzecza Wisły przyjętej w roku 2022 i zrealizowana ma być do 2027 r. 

Dla inwestycji pn. „Zabezpieczenie brzegów i koryta potoku Ostra w km 00-11” 

(7.) – brak jest informacji co do jej dalszej realizacji. 

Na uwadze należy mieć, że w związku z przyjętą w roku 2022 aktualizacją 

Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły ujęty w PZPWP 

wykaz inwestycji wynikający z Planu gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza Wisły przyjętego w roku 2016 w części jest nieaktualny. 
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12) Inwestycje / zadania wynikające z Planu zarządzania ryzykiem 

powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły: 

a) wszystkie inwestycje – 362, 

b) inwestycje zrealizowane – 17, 

c) inwestycje w trakcie realizacji – 7, 

d) inwestycje dla których nie podjęto realizacji – 338. 

 

Wykaz inwestycji / zadań, dla których nie podjęto realizacji – (patrz Tabela 

28) 

Ustosunkowanie się do inwestycji / zadań, dla których nie podjęto realizacji 

Zgodnie z ustaleniami Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru 

dorzecza Wisły przyjętego w roku 2016 w PZPWP ujęto 362 zadań, spośród 

których zrealizowanych zostało tylko 17, w trakcie realizacji jest 9, a w przypadku 

pozostałych nie podjęto realizacji. W roku 2022 przyjęto aktualizację planu 

zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły (aPZRP), 

w której przedstawiono ocenę postępów w realizacji celów zarządzania ryzykiem 

powodziowym. Wskazano, że na obszarze całego dorzecza Wisły zaplanowano 

1 680 działań, z tego zrealizowano 44 działania, a rozpoczęto 207 działań. Jako 

najczęstsze przyczyny braku realizacji działań wymieniono:  

 trudności w uzyskaniu niezbędnych decyzji administracyjnych potrzebnych do 

realizacji projektu,  

5%
2%

93%

zrealizowane w trakcie realizacji nie podjęto realizacji
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 trudności w uzyskaniu zgody na wejście w teren dla transportu materiału do 

budowy, przedłużające się wykupy nieruchomości,  

 protesty społeczne odnośnie realizowania inwestycji wg projektowanego 

wariantu,  

 zmiany w zakresie zadania m.in. wynikłe z przeprowadzonych dodatkowych 

modelowań, 

 uchylenie pozwolenia wodnoprawnego, 

 przedłużające się procedury w związku z uzyskaniem decyzji zwalniającej 

z zakazów określonych w art. 176 ust. 1 ustawy Prawo wodne oraz decyzji 

pozwolenia wodnoprawnego, 

 długotrwające postępowanie odwoławcze, zmiany w ustawie Prawo wodne 

i specustawach, 

 negatywne decyzje w postępowaniach administracyjnych, 

 brak potwierdzenie przez Komisję Europejską zgodności aPGW z Ramową 

Dyrektywą Wodną, 

 brak wykonawców do realizacji inwestycji, 

 gwałtowne zmiany przepływów na ciekach, gdzie realizowana jest inwestycja, 

 opóźnienia w realizacji prac, 

 odstąpienie od umowy z wykonawcą robót i konieczność przeprowadzenia 

kolejnego przetargu, 

 konieczność wcześniejszej realizacji innej inwestycji, 

 przedłużające się uzgodnienia ze współinwestorami lub negocjacje umów, 

 bardziej skomplikowane warunki realizacji inwestycji niż przewidywano na 

etapie jej przygotowania. 

W zaktualizowanym Planie zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru 

dorzecza Wisły część inwestycji przyjętych zgodnie z planem z roku 2016 została 

utrzymana, części z nich nie ujęto, dla części zmieniono zakres, a także dodano 

nowe inwestycje. W związku z tym przyjęty w PZPWP wykaz inwestycji 

wynikający z planu z roku 2016 jest w części nieaktualny. W tabeli 28 wskazano, 

które niezrealizowane inwestycje ujęte zostały w aPZRP. 
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13) Inwestycje / zadania wynikające z Programu Ochrony i zrównoważonego 

użytkowania różnorodności biologicznej wraz z Planem działań na lata 

2015-2020: 

a) wszystkie inwestycje – 5, 

b) inwestycje zrealizowane – 0, 

c) inwestycje w trakcie realizacji – 3, 

d) inwestycje dla których nie podjęto realizacji – 2. 

 

Wykaz inwestycji / zadań, dla których nie podjęto realizacji: 

− Powołanie nowych i powiększenie istniejących parków narodowych wraz 

z wypracowaniem i wdrożeniem koncepcji systemu rekompensat z tytułu strat 

związanych z wprowadzeniem ograniczeń (1.), 

− Opracowanie i wdrażanie zasad renaturalizacji małych cieków wodnych 

zamienionych na proste kanały melioracyjne (3.). 

Ustosunkowanie się do inwestycji / zadań, dla których nie podjęto realizacji 

Powołanie nowych i powiększenie istniejących parków narodowych wraz 

z wypracowaniem i wdrożeniem koncepcji systemu rekompensat z tytułu strat 

związanych z wprowadzeniem ograniczeń (1.) – brak akceptacji społecznej dla 

zwiększania obszarów objętych ochroną przyrody, z uwagi na wynikające z tego 

ograniczenia w zainwestowaniu terenów. 

Opracowanie i wdrażanie zasad renaturalizacji małych cieków wodnych 

zamienionych na proste kanały melioracyjne (3.) – PGWWP prowadzi działania, 

które w głównej mierze skupiają się na ochronie przeciwpowodziowej, i w tej 

60%

40%

zrealizowane w trakcie realizacji nie podjęto realizacji
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dziedzinie wydatkują najwięcej środków. Nie mniej jednak w 2020 roku 

zakończono realizację zadania pn. „Opracowanie krajowego programu 

renaturyzacji wód powierzchniowych”, wykonanego na zlecenie Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Głównym celem opracowania było 

zaproponowanie Obszarów Wymagających Renaturyzacji oraz Obszarów 

Priorytetowych, w których działania renaturyzacyjne powinny zostać zrealizowane 

w pierwszej kolejności, biorąc pod uwagę uwarunkowania środowiskowe i 

ekonomiczne. Przedmiotowy dokument ma charakter kierunkowy, a finalne 

decyzje w zakresie planowanych do realizacji działań renaturyzacyjnych ujęte 

zostały w drugiej aktualizacji planów gospodarowania wodami i zawartego w nich 

programu działań. W wyniku przedmiotowej pracy powstał również dokument 

wspomagający wdrażanie krajowego programu renaturyzacji wód 

powierzchniowych, którym jest „Podręcznik dobrych praktyk renaturyzacji wód 

powierzchniowych”, stanowiący kompendium wiedzy nt. renaturyzacji rzek, jezior, 

wód przejściowych i przybrzeżnych. 

14) Inwestycje / zadania wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej WP na 

lata 2018-2042: 

a) wszystkie inwestycje – 42, 

b) inwestycje zrealizowane – 38, 

c) inwestycje w trakcie realizacji – 4, 

d) inwestycje dla których nie podjęto realizacji – 0. 

 

90%

10%

zrealizowane w trakcie realizacji nie podjęto realizacji
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Brak inwestycji / zadań, dla których nie podjęto realizacji. 

15) Inwestycje / zadania wynikające z Planu Gospodarki Odpadami dla WP 

2022: 

a) wszystkie inwestycje – 24, 

b) inwestycje zrealizowane – 13, 

c) inwestycje w trakcie realizacji – 4, 

d) inwestycje dla których nie podjęto realizacji – 7. 

 

Wykaz inwestycji / zadań, dla których nie podjęto realizacji: 

− Modernizacja i rozbudowa ciągów technologicznych w hali sortowni odpadów 

w Ustrzykach Dolnych (1.), 

− Budowa kompostowni frakcji podsitowej w Średnim Wielkim (2.), 

− Zabudowa istniejącego placu dojrzewania stabilizatu/kompostu (II etap 

stabilizacji tlenowej) halą wraz z instalacją ujęcia i neutralizacji i oczyszczania 

powietrza 57n57 procesowego (biofiltr) oraz wykonanie na części przyległej 

działki placu wraz z konstrukcją (6.) [w Stalowej Woli], 

− Budowa kompostowni odpadów zielonych, kompostowni osadów ściekowych 

w Średnim Wielkim (11.), 

− Budowa instalacji kompostowania odpadów zielonych (powiat przemyski) (12.), 

− Rozbudowa III kwatery składowiska odpadów w Średnim Wielkim (17.), 

− Rozbudowa składowiska odpadów w Przemyślu o kwaterę na odpady 

zawierające azbest (20.). 

54%

17%

29%

zrealizowane w trakcie realizacji nie podjęto realizacji
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Ustosunkowanie się do inwestycji / zadań, dla których nie podjęto realizacji 

Nowelizacja ustawy o odpadach z 2019 roku, wprowadziła istotne zmiany 

w systemie gospodarki odpadami, m.in. zostały zniesione Regiony Gospodarki 

Odpadami. Wskutek tego zmianie uległa także definicja Regionalnej Instalacji 

Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), a w ich miejsce wprowadzono 

pojęcie Instalacji Komunalnej. Pojawił się także nowy element, jakim jest wpis IK 

na listę prowadzoną przez marszałka województwa. Z grona instalacji 

komunalnych całkowicie wykluczono, posiadające jeszcze przed zmianą status 

RIPOK, instalacje do przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów. Dnia 

26 kwietnia 2021 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego, uchwałą 

Nr XXXVI/584/21, uchwalił nowy Plan gospodarki odpadami dla województwa 

podkarpackiego na lata 2020-2026 z perspektywą do 2032 r. wraz z Planem 

Inwestycyjnym, będącym jego integralnym załącznikiem. Inwestycje celu 

publicznego o znaczeniu ponadlokalnym z zakresu gospodarki odpadami, ujęte 

w obowiązującym PZPWP, wynikały z nieobowiązującego aktualnie Planu 

gospodarki odpadami dla województwa podkarpackiego wraz z Planem 

Inwestycyjnym, będącym załącznikiem do ww. planu (uchwała nr XXXI/551/17 

dnia 5 stycznia 2017 r.). Biorąc pod uwagę powyższe zmiany, działania 

wymienione jako niezrealizowane o nr 1, 2, 6, 11, 12, 17, 20, nie będą 

realizowane lub będą realizowane w innej formule organizacyjnej. 

Zestawienie informacji o realizacji inwestycji / zadań w poszczególnych 

dokumentach 

Ilość zrealizowanych inwestycji powyżej 50% występuje w: 

 Ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu 

regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (57% 

zrealizowanych inwestycji, przy liczbie wszystkich inwestycji – 7 ),  

 Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (65% 

zrealizowanych inwestycji, przy liczbie wszystkich inwestycji – 17 ),  

 Master Planie dla transportu kolejowego w Polsce do 2030 r (100% 

zrealizowanych inwestycji, przy liczbie wszystkich inwestycji – 1), 
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 Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 

(POIiŚ 2014-2020) (69% zrealizowanych inwestycji, przy liczbie 

wszystkich inwestycji – 38), 

 Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020 (69% 

zrealizowanych inwestycji, przy liczbie wszystkich inwestycji – 13),  

 Wieloletniej Prognozie Finansowej WP na lata 2018-2042 (90% 

zrealizowanych inwestycji, przy liczbie wszystkich inwestycji – 42),  

 Planie Gospodarki Odpadami dla WP 2022 (54% zrealizowanych 

inwestycji, przy liczbie wszystkich inwestycji – 24).  

Od 30% do 50% zrealizowanych inwestycji to inwestycje zawarte w: 

 Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (38% 

zrealizowanych inwestycji, przy liczbie wszystkich inwestycji – 26),  

 Krajowym Programie Kolejowym do 2023r. (31% zrealizowanych 

inwestycji, przy liczbie wszystkich inwestycji – 19),  

 Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Podkarpackiego (45% 
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sprawie Planu Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Dniestru 

(Dz. U. z 2022, poz.2740), 

m. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudzień 2008 r. w sprawie 

tarnobrzeskiej specjalnej  strefy ekonomicznej (t.j Dz.U. z 2019r., poz. 

2322), 

n. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudzień 2008 r. w sprawie 

mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej (t.j Dz. U. z 2018, poz. 785), 

o. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  18 października 2022 r. w 

sprawie przyjęcia  Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru 

dorzecza Wisły (Dz. U. z 2022, poz.2739), 

p. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie w 

przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy (Dz. U. z 2021, poz.1615), 
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q. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia 

granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom 

statusu miasta (Dz. U. 2018 poz. 1456), 

r. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia 

granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu 

miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedziby władz gminy (Dz. U. 2020 poz. 

1332), 

s. Zarządzenie nr 5 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 

stycznia 2015 r. w sprawie zmian terytorialnych Leśnego Kompleksu 

Promocyjnego "Lasy Bieszczadzkie", 

t. Zarządzenie wprowadzające „Instrukcję Id – 12 (D-29) – Wykaz linii” PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. (stan na dzień 11 lipca 2022 r.), 

u. Zarządzenie nr 5 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 

stycznia 2015 r. w sprawie zmian terytorialnych Leśnego Kompleksu 

Promocyjnego "Lasy Bieszczadzkie 

v. Wykaz Programów Rewitalizacji Gmin Województwa Podkarpackiego 

stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 466/9655/23 

w. Uchwała Nr XXVII/463/20 z dnia 28.09.2020 r. opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 13 października 2020 r., 

poz. 3868), 

x. Uchwała Nr LII/869/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 

kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia na terenie województwa 

podkarpackiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji w których 

następuje spalanie paliw, 

y. Uchwała nr LXII/1437/2018 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 10 lipca 2018 r. 

w sprawie uchwalenia „PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED 

HAŁASEM DLA MIASTA RZESZOWA na lata 2018 – 2022” (Dz. Urz. Woj. 

2018.3370), 

Opracowania 

1. Rolnictwo w województwie podkarpackim w 2019 r., Urząd Statystyczny 

w Rzeszowie, 

2. Rolnictwo w województwie podkarpackim w 2021 r., Urząd Statystyczny 

w Rzeszowie, 



416 
 

3. „Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce” - wg stanu na 31.XII.2021 r. - 

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, 

Warszawa 2022 r., 

4. Rejestr lotnisk cywilnych Urzędu Lotnictwa Cywilnego (na dzień 26.11.2021 

r.) i wykazu lądowisk wpisanych do ewidencji lądowisk na dzień 3 czerwca 

2022 r. Urzędu Lotnictwa Cywilnego, 

5. Narodowy Atlas Polski, PAN Instytut Geografii 1973-1978, 

6. Dobra kultury współczesnej w planie zagospodarowania przestrzennego 

województwa podkarpackiego. Propozycje obiektów wraz z kryteriami 

wyboru. PBPP, Rzeszów, 2011, 

7. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta Rzeszowa. Tekst Studium. Projekt. BRMR, Rzeszów, kwiecień 

2022, s.298-299. Do chwili obecnej (kwiecień, 2023) projekt nie został 

jeszcze skierowany do Rady Miasta Rzeszowa celem uchwalenia, 

8. Ochrona środowiska w województwie podkarpackim w 2021 r., Urząd 

Statystyczny w Rzeszowie, 

9. Statystyczne Vademecum Samorządowca 2020 województwo 

podkarpackie, US w Rzeszowie, 

10. Powszechny Spis Rolny 2020 – wyniki ostateczne w województwie 

podkarpackim, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, 

11. Prezentacja wyników klasyfikacji stanu ekologicznego i stanu chemicznego 

oraz oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych za 

rok 2018, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska - Regionalny Wydział 

Monitoringu Środowiska w Rzeszowie, Rzeszów 2019, 

12. Raport o stanie technicznym nawierzchni sieci dróg krajowych na koniec 

2020 roku” Załącznik 1. Mapy poglądowe z ogólną oceną stanu 

technicznego nawierzchni w poszczególnych oddziałach GDDKiA”, 

Warszawa 2021. 

13. Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2021, 

Strony WWW 

1. https://www.gov.pl/web/arimr/srednia-powierzchnia-w-2019-r (data dostępu: 

11.07.2022 r.), 

https://www.gov.pl/web/arimr/srednia-powierzchnia-w-2019-r
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2. https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-

statystyce-publicznej/3137,pojecie.html (data dostępu: 11.07.2022 r.), 

3. https://bdl.stat.gov.pl/bdl/start - BDL GUS – dane statystyczne, 

4. https://niematerialne.nid.pl/niematerialne-dziedzictwo-kulturowe/krajowa-

lista-niematerialnego-dziedzictwa-kulturowego/ (dostęp z dnia 27.04.2023 

r.), 

5. https://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/ - Centralny Rejestr Form Ochrony 

Przyrody, GDOŚ, 

6. www.rzeszow.stat.gov.pl, stan w dniu 31.12.2022 r. (dostęp 15.05.2023 r.), 

7. https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/ - Bank Danych o Lasach, 

8. https://www.lasy.gov.pl/pl/edukacja/slownik/g/grubizna, 

9. https://www.zaklikow.pl/asp/uzdrowisko-lipa,161,,1 (data dostępu: 

5.12.2022), 

10. https://www.gov.pl/web/gddkia/generalny-pomiar-ruchu-20202021, 

11. https://nid.pl/, 

12. https://www.gov.pl/web/gddkia-rzeszow/drogi-krajowe-na-podkarpaciu 

(10.08.2022 r.), 

13. http://www.pzdw.pl/assets/media/ewidencja-drog-29042022.pdf (stan na 

dzień 29.04.2022 r.), 

14. http://www.bip.podkarpackie.pl/index.php/samorzad-

wojewodztwa/informacja-o-srodowisku/gospodarka-odpadami 

15. https://www.gov.pl/web/gddkia/mapa-stanu-budowy-

drog3?graphicName=wojew%C3%B3dztwo+podkarpackie (stan na 

29.07.2022 r.), 

16. https://www.ure.gov.pl/pl/oze/potencjal-krajowy-oze 

8. WYKAZ SKRÓTÓW 

AKPOŚK – Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 

aPGW – aktualizacja Planu Gospodarowania Wodami 

aPZRP – aktualizacja Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza 

Wisły 

B(a)P – benzo(a)piren 

B+R – Badania i Rozwój 

https://www.zaklikow.pl/asp/uzdrowisko-lipa,161,,1
http://www.pzdw.pl/assets/media/ewidencja-drog-29042022.pdf
https://www.gov.pl/web/gddkia/mapa-stanu-budowy-drog3?graphicName=wojew%C3%B3dztwo+podkarpackie
https://www.gov.pl/web/gddkia/mapa-stanu-budowy-drog3?graphicName=wojew%C3%B3dztwo+podkarpackie
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dam3 – dekametr sześcienny = 1000 metrów sześciennych 

DOL – Drogowy Odcinek Lotniskowy 

GIOŚ – Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 

GJ – gigadżul 

GUS – Główny Urząd Statystyczny 

GPZ – Główny Punkt Zasilania 

ha – hektar 

hm3 – hektometr sześcienny = milion metrów sześciennych 

IUNG – Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa 

JCWP – Jednolita Część Wód Powierzchniowych 

JCWPd – Jednolita Część Wód Podziemnych 

km – kilometr 

KPK – Krajowy Program Kolejowy 

KPOŚK – Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych 

KPZK 2030 – Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 

KT – Kontrakt Terytorialny 

kV – kilowolt 

KW PSP – Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej 

kWh – kilowatogodzina 

MOF – Miejski Obszar Funkcjonalny 

MON – Ministerstwo Obrony Narodowej 

MPEC – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 

MW – megawat 

MWh – megawatogodzina 

NFOŚiGW – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

NID – Narodowy Instytut Dziedzictwa 

OZE – Odnawialne Źródła Energii 

PDK – plan działań krótkoterminowych 

PGN – plan gospodarki niskoemisyjnej 

PGOWP – Plan Gospodarki Odpadami Województwa Podkarpackiego 

PGW – Plan Gospodarowania Wodami 

PGWWP – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 

PIG-PIB – Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 
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PM10  mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek o średnicy nie większej niż 

10 μm, w skład której wchodzą substancje toksyczne, takie jak benzopireny, dioksyny 

i furany 

PM2,5  mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek  o średnicy nie większej niż 

2,5 μm, w skład której wchodzą przede wszystkim sadza oraz inne produkty powstałe 

w procesach spalania 

PO PW – Program Operacyjny Polska Wschodnia 

POIiŚ – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

PONE – program ograniczania niskiej emisji 

POP – program ochrony powietrza 

PPSS – plan przeciwdziałania skutkom suszy 

PZPWP – Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego – 

Perspektywa 2030 

PZRP – Plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły 

RIPOK – Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych 

ROF – Rzeszowski Obszar Funkcjonalny 

RZGW – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 

SN – średnie napięcie 

UE – Unia Europejska 

UKE – Urząd Komunikacji Elektronicznej 

UNESCO – (ang. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) 

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury 

URE – Urząd Regulacji Energetyki 

WDB – wartość dodana brutto  

WIOŚ – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

WPFWP – Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Podkarpackiego 

ZDR – zakład dużego ryzyka 

ZZR – zakład zwiększonego ryzyka 

 


