



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Zestawienie zmian dokonanych we wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”

We wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów” o sumie kontrolnej 3B28-287C-73B5-FD6B zostały dokonane te zmiany, na które zgodę wyraziła Instytucja Pośrednicząca pismami:

- znak PR-0783-6-1/08/09/10/11/12/13 z dnia 12 marca 2013 r.,
- znak PR-0783-6-1/08/09/10/11/12/13 z dnia 15 października 2013 r.,
- znak PR-0783-6-1/08/09/10/11/12/13 z dnia 30 października 2013 r.,

Ponadto, wniosek o dofinansowanie o sumie kontrolnej 3B28-287C-73B5-FD6B został uaktualniony w poniższym zakresie:

- 1. *IV. Budżet projektu,***
- 2. *Harmonogram realizacji projektu,***
- 3. *Szczegółowy budżet projektu.***

Ad. 1

Budżet projektu został uaktualniony w ślad za szczegółowym budżetem projektu do kwoty wynikającej z pisma znak: PR-0783-6-1/08/09/10/11/12/13 z dnia 30 października 2013 r. Wkład własny Samorządu Województwa Podkarpackiego został obliczony do wysokości wynikającej z ww. pisma przy zachowaniu odpowiedniego udziału procentowego, tj. 7,5%.

Ad. 2

Zmiana harmonogramu realizacji projektu wynika wyłącznie z jego aktualizacji o faktyczne terminy wykonania poszczególnych zadań w latach 2011 i 2013 r. oraz faktyczną liczbę uczestników w poszczególnych latach realizacji projektu - 2010, 2011, 2012 i planowaną do osiągnięcia w roku 2013.

Ad. 3

Szczegółowy budżet projektu w latach 2010, 2011 i 2012 został dostosowany do faktycznych wydatków (po dokonanych zwrotach stypendium) które zostały poniesione w tych latach i rozliczone w złożonych wnioskach o płatność (z uwzględnieniem wykazanych korekt) Rzeczywiste wykonanie wydatków w ramach projektu w ww. latach nieznacznie różni się od wykonania wskazanego we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. Różnica ta wynika z zastosowania zaokrągleń przy przeliczeniach kwot wydatkowanych przez jednostkę miary, którą został określony dany wydatek w budżecie projektu. W zadaniu 3 *Wyplata stypendiów dla doktorantów* wskazana została cena jednostkowa w wysokości – w roku 2010 – 35 737,00 zł; w roku 2011 - 34 916,00 zł; w roku 2012 – 37 400,00 zł (koszt stypendium dla 1 uczestnika projektu). Koszt taki wynika z faktu, iż nie wszystkim uczestnikom projektu stypendium zostało przyznane na pełne lata akademickie (przewód doktorski wszczęty w trakcie roku akademickiego i/lub obrona rozprawy doktorskiej planowana przed końcem roku

akademickiego). Faktyczne wypłaty stypendium zostały dokonane w oparciu o umowy o przekazywanie stypendium i rozliczone we wnioskach o płatność. Ponadto dostosowano liczbę wypłat w latach 2010, 2011 i 2012 do faktycznej liczby uczestników w poszczególnych latach realizacji projektu. W roku 2013 ujęte zostały liczby planowane.

Proponowane zmiany w budżecie projektu od 2010 r. wraz z podaniem powodu ich dokonania zostały wymienione w załączniku do niniejszego oświadczenia.

Załącznik do oświadczenia w sprawie zmian w budżecie wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów” o sumie kontrolnej 3B28-287C-73B5-FD6B

2010 rok		
Zadanie/podzadanie	Zwiększenie (+) Zmniejszenie (-)	Powód dokonania zmiany
1. Zarządzanie projektem	-	
wypłata wynagrodzenia głównego specjalisty zatrudnionego na umowę o pracę do obsługi projektu	-	Bez zmian
wypłata wynagrodzenia 1 podinspektora zatrudnionego na umowę o pracę do obsługi projektu	-	
koszt obsługi prawnej projektu (usługa)	-	
wypłata dodatku specjalnego dla pracownika BF zaangażowanego w przygotowanie i realizację przelewów transz styp. i członków KS (1 os.x 1 mies. 618 zł)	-	
wypłata dodatku specjalnego dla pracownika BF zajmującego się rejestracją umów w CRU oraz prowadzeniem ewidencji księgowej (1 os.x 1 mies.)	-	
wypłata dodatków spec. dla prac. BF (m.in. sporządzanie list plac, wystawianie PIT-ów, dokumentów do ZUS) 1 os.	-	
wypłata dodatku specjalnego dla osoby obsługującej stronę internetową (1 os. x 12 mies.)	-	
koszt 2 laptopów dla osób zatrudnionych do obsługi projektu wraz z oprogramowaniem	-	
koszt przenośnej drukarki do laptopów	-	
koszt urządzenia wielofunkcyjnego	-	
koszt szafy metalowej do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu	-	
koszt specjalistycznej literatury dotyczącej realizacji projektów współfinansowanych przez UE dla pracowników realizujących projekt	-	
wypłata dodatku specjalnego dla pracownika OR zajmującego się obsługą zamówień publicznych związanych z realizacją projektu	-	
dodatkowe wynagrodzenie roczne głównego specjalisty	-	
dodatkowe wynagrodzenie roczne podinspektora	-	
2. Ocena złożonych wniosków o przyznanie stypendium	-	
wypłata wynagrodzenia dla członków komisji stypendialnej i komisji stałej	-	Bez zmian
koszt cateringu na posiedzeniach Komisji Stypendialnej i komisji stałej	-	
3. Wypłata stypendiów dla doktorantów	- 220 961,00 zł	
wypłata stypendiów	- 220.961,00 zł	Zmiana wynika z korekty wydatków zgłoszonej we wnioskach o płatność WNP-POKL.08.02.02-18-001/09-12; WNP-POKL.08.02.02-18-001/09/16 w wyniku zwrotu stypendium przez doktorantów. Różnica w wysokości 39,00 zł dotyczy zaokrągleń w związku z zastosowaną jednostką miary (osoba)
4. Promocja projektu	-	

koszt usługi przeprowadzenia kampanii promocyjnej projektu	-	
koszt organizacji konferencji w trakcie realizacji projektu	-	
koszt organizacji konferencji na zakończenie realizacji projektu	-	
koszt usługi wykonania i dostarczenia gadżetów promocyjnych	-	
koszt opracowania i druku naklejek dla stypendystów	-	
koszt usługi wydania i dostarczenia publikacji dotyczącej osiągniętych efektów w ramach realizowanego projektu	-	Bez zmian
koszt zamieszczenia ogłoszeń o naborze wniosków w mediach na początku 2010 r.	-	
koszt promocji projektu w związku z pierwszym naborem wniosków o przyznanie stypendium	-	
5. Ewaluacja projektu	-	
przeprowadzenie badań ewaluacyjnych w zakresie rezultatów miękkich	-	Bez zmian
Koszty pośrednie	-	Bez zmian

2011 rok		
Zadanie/podzadanie	Zwiększenie (+) Zmniejszenie (-)	Powód dokonania zmiany
1. Zarządzanie projektem	- 5.012,34 zł	
wypłata wynagrodzenia 1 głównego specjalisty zatrudnionego na umowę o pracę do obsługi projektu	- 1.338,36 zł	Dostosowanie kwot do faktycznej wypłaty wynagrodzeń w roku 2011
wypłata wynagrodzenia 1 podinspektora zatrudnionego na umowę o pracę do obsługi projektu	- 1.398,72 zł	Bez zmian
koszt obsługi prawnej projektu	-	
wypłata dodatku specjalnego dla pracownika BF zaangażowanego w przygotowanie i realizację przelewów transz styp. i członków KS (1 os.x 1 mies. 618 zł)	- 0,40 zł	
wypłata dodatku specjalnego dla pracownika BF zajmującego się rejestracją umów w CRU oraz prowadzeniem ewidencji księgowej (1 os.x 12 mies.)	- 156,35 zł	Dostosowanie kwot do faktycznej wypłaty wynagrodzeń w roku 2011
wypłata dodatków spec. dla prac. BF (m.in. sporządzanie list plac, wystawianie PIT-ów, dokumentów do ZUS 1 os).	- 33,11 zł	
wypłata dodatku specjalnego dla osoby obsługującej stronę internetową (1 os. x 12 mies.)	- 2.085,30 zł	
koszt 2 laptopów dla osób zatrudnionych do obsługi projektu wraz z oprogramowaniem	-	
koszt przenośnej drukarki do laptopów	-	
koszt urządzenia wielofunkcyjnego	-	Wydatek poniesiony w 2010 r.
koszt szafy metalowej do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu	-	
koszt specjalistycznej literatury dotyczącej realizacji projektów współfinansowanych przez UE dla pracowników realizujących projekt	-	
wypłata dodatku specjalnego dla pracownika OR zajmującego się obsługą zamówień publicznych związanych z realizacją projektu	-	Bez zmian

dotatkowe wynagrodzenie roczne głównego specjalisty	-	Bez zmian
dotatkowe wynagrodzenie roczne podinspektora	-	
2. Ocena złożonych wniosków o przyznanie stypendium	- 10.187,04 zł	
wypłata wynagrodzenia dla członków komisji stypendialnej	- 8.987,04 zł	Zmiana wynika z dostosowania do faktycznie poniesionych wydatków
koszt cateringu na posiedzeniach Komisji Stypendialnej i komisji stałej	- 1.200,00 zł	Zmiana wynika z dostosowania do faktycznie poniesionych wydatków
3. Wypłata stypendiów dla doktorantów	- 2.284.736,00 zł	
wypłata stypendiów	- 2.284.736,00 zł	Zmiana wynika z dostosowania do faktycznie poniesionych wydatków z uwzględnieniem korekt finansowych ujętych we wniosku o płatność WNP-POKL.08.02.02-18-001/09/16 oraz we wniosku o płatność za okres od 01.07.2013 r. do 30.09.2013 r.
4. Promocja projektu	- 283.977,50 zł	
koszt usługi przeprowadzenia kampanii promocyjnej projektu	- 283.977,50 zł	Zmiana wynika z dostosowania do faktycznie poniesionych wydatków z uwzględnieniem pokrycia kosztów zamieszczenia ogłoszeń o naborze wniosków o przyznanie stypendium w mediach regionalnych (zgoda IP – informacja e mail z dnia 17 listopada 2011 r. z adresu abilenki@wup-rzeszow.pl)
koszt organizacji konferencji w trakcie realizacji projektu	-	Wydatek poniesiony w 2010 r.
koszt organizacji konferencji na zakończenie realizacji projektu	-	Wydatek przewidziany do poniesienia w 2013 r.
koszt usługi wykonania i dostarczenia gadżetów promocyjnych	-	Wydatek poniesiony w 2010 r.
koszt opracowania i druku naklejek dla stypendystów	-	Wydatek poniesiony w 2010 r.
koszt usługi wydania i dostarczenia publikacji dotyczącej osiągniętych efektów w ramach realizowanego projektu	-	Wydatek przewidziany do poniesienia w 2013 r.
koszt zamieszczenia ogłoszeń o naborze wniosków w mediach na początku 2010 r.	-	Wydatek poniesiony w 2010 r.
koszt promocji projektu w związku z pierwszym naborem wniosków o przyznanie stypendium	-	Wydatek poniesiony w 2010 r.
5. Ewaluacja projektu	-	
przeprowadzenie badań ewaluacyjnych w zakresie rezultatów miękkich	-	Bez zmian
Koszty pośrednie	- 2.469,22 zł	Zmiana wynika z dostosowania do faktycznie poniesionych wydatków

2012 rok		
	Zwiększenie (+) Zmniejszenie (-)	Powód dokonania zmiany
1. Zarządzanie projektem	- 16.942,36 zł	
wypłata wynagrodzenia 1 głównego specjalisty zatrudnionego na umowę o pracę do obsługi projektu	- 10.460,82 zł	Dostosowanie do faktycznie poniesionych wydatków. W 2011 r. głównemu specjalście wynagrodzenie wypłacane było przez okres 11 miesięcy, w związku z pobraniem za cały miesiąc grudeń zasługuje na wypłatę
wypłata wynagrodzenia 1 podinspektora zatrudnionego na umowę o pracę do obsługi projektu	- 4.081,32 zł	Wydatek poniesiony w roku 2010
koszt obsługi prawnej projektu	-	
wypłata dodatku specjalnego dla pracownika BF zaangażowanego w przygotowanie i	- 0,88 zł	Dostosowanie do faktycznie poniesionych wydatków

realizację przelewów transz styp. i członków KS (1 os. x 1 mies. 618 zł		
wypłata dodatku specjalnego dla pracownika BF zajmującego się rejestracją umów w CRU oraz prowadzeniem ewidencji księgowej (1 os. x 12 mies.)	- 42,82 zł	
wypłata dodatków spec. dla prac. BF (m.in. sporządzanie list plac, wystawianie PIT-ów, dokumentów do ZUS) 1 os.	- 42,48 zł	
wypłata dodatku specjalnego dla osoby obsługującej stronę internetową (1 os. x 12 mies.)	- 2.082,71	
koszt 2 laptopów dla osób zatrudnionych do obsługi projektu wraz z oprogramowaniem	-	Wydatek poniesiony w 2010 r.
koszt przenosnej drukarki do laptopów	-	
koszt urządzenia wielofunkcyjnego	-	
koszt szafy metalowej do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu	-	
koszt specjalistycznej literatury dotyczącej realizacji projektów współfinansowanych przez UE dla pracowników realizujących projekt	-	
wypłata dodatku specjalnego dla pracownika OR zajmującego się obsługą zamówień publicznych związanych z realizacją projektu	-	Bez zmian
dodatkowe wynagrodzenie roczne głównego specjalisty	- 66,40 zł	Dostosowanie do faktycznie poniesionych wydatków
dodatkowe wynagrodzenie roczne podinspektora	- 164,93 zł	
2. Ocena złożonych wniosków o przyznanie stypendium	- 15.496,46 zł	
wypłata wynagrodzenia dla członków komisji stypendialnej	- 14.296,46 zł	Dostosowanie do faktycznie poniesionych wydatków
koszt cateringu na posiedzeniach Komisji Stypendialnej i komisji stałej	- 1.200,00 zł	
3. Wypłata stypendiów dla doktorantów	- 1.540.200 zł	
wypłata stypendiów	- 1.540.200 zł	Zmiana wynika z dostosowania do faktycznie poniesionych wydatków z uwzględnieniem korekt finansowych ujętych we wniosku o płatność WNP-POKL.08.02.02-18-001/09/16 oraz we wniosku o płatność za okres od 01.07.2013 r. do 30.09.2013 r.
4. Promocja projektu	- 44.316,76 zł	
koszt usługi przeprowadzenia kampanii promocyjnej projektu	- 44.316,76 zł	Zmiana wynika z dostosowania do faktycznie poniesionych wydatków.
koszt organizacji konferencji w trakcie realizacji projektu	-	Wydatek poniesiony w 2010 r.
koszt organizacji konferencji na zakończenie realizacji projektu	-	Wydatek przewidziany do poniesienia w 2013 r.
koszt usługi wykonania i dostarczenia gadżetów promocyjnych	-	Wydatek poniesiony w 2010 r.
koszt opracowania i druku naklejek dla stypendystów	-	Wydatek poniesiony w 2010 r.
koszt usługi wydania i dostarczenia publikacji dotyczącej osiągniętych efektów w ramach realizowanego projektu	-	Wydatek przewidziany do poniesienia w 2013 r.
koszt zamieszczenia ogłoszeń o naborze wniosków w mediach na początku 2010 r.	-	
koszt promocji projektu w związku z pierwszym naborem wniosków o przyznanie stypendium	-	Wydatek poniesiony w 2010 r.
5. Ewaluacja projektu	-	
przeprowadzenie badań ewaluacyjnych w zakresie rezultatów miękkich	-	Bez zmian
Koszty pośrednie	- 705,93 zł	Zmiana wynika z dostosowania do faktycznie poniesionych wydatków

2013 rok			
Zadanie/podzadanie	Zwiększenie (+) Zmniejszenie (-)	Powód dokonania zmiany	
1. Zarządzanie projektem	- 37.112,64 zł		
wypłata wynagrodzenia 1 głównego specjalisty zatrudnionego na umowę o pracę do obsługi projektu	- 28.441,00 zł	Zmiana dotyczy oszczędności powstałych w związku z przebywaniem głównego specjalisty na zwolnieniu chorobowym, a następnie na urlopie macierzyńskim, wynagrodzenie tego pracownika pokrywane będzie więc z budżetu projektu przez 5 miesięcy, tj. w okresie sierpień – grudzień 2013 r. Część powstałych oszczędności (17.516,50 zł) przeniesiona została do zadania 2. Ocena wniosków na wypłatę wynagrodzeń dla Ekspertów dokonujących oceny merytorycznej wniosków. IP wyraziła zgodę na dokonanie przesunięcia pismem z dnia 15 października 2013 r.	
wypłata wynagrodzenia 1 podinspektora zatrudnionego na umowę o pracę do obsługi projektu	-	Bez zmian	
koszt obsługi prawnej projektu	- 143,00 zł	Zmniejszenie wynika z faktu prowadzenia obsługi prawnej projektu przez Biuro Prawne przy UMWP	
wypłata dodatku specjalnego dla pracownika BF zaangażowanego w przygotowanie i realizację przelewów transz styp. i członków KS (1 os.x 1 mies. 618 zł)	-		
wypłata dodatku specjalnego dla pracownika BF zajmującego się rejestracją umów w CRU oraz prowadzeniem ewidencji księgowej (1 os.x 1 mies.)	-	Bez zmian	
wypłata dodatków spec. dla prac. BF (m.in. sporządzanie list plac, wystawianie PIT-ów, dokumentów do ZUS) 1 os.	-		
wypłata dodatku specjalnego dla osoby obsługującej stronę internetową (1 os. x 12 mies.)	-		
koszt 2 laptopów dla osób zatrudnionych do obsługi projektu wraz z oprogramowaniem	-		
koszt przenośnej drukarki do laptopów	-		
koszt urządzenia wielofunkcyjnego	-	Wydatek poniesiony w 2010 r.	
koszt szafy metalowej do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu	-		
koszt specjalistycznej literatury dotyczącej realizacji projektów współfinansowanych przez UE dla pracowników realizujących projekt	-		
wypłata dodatku specjalnego dla pracownika OR zajmującego się obsługą zamówień publicznych związanych z realizacją projektu	-	Bez zmian	
dodatkowe wynagrodzenie roczne głównego specjalisty	- 5.199,14 zł	W związku z tym, że wypłata wynagrodzenia za 2013 r. może zostać wypłacone dopiero w roku 2014, a projekt nie zakłada żadnych wydatków w roku 2014 BS pomniejszył wydatki w tym zakresie .	
dodatkowe wynagrodzenie roczne podinspektora	- 3.329,50 zł		
2. Ocena złożonych wniosków o przyznanie stypendium	+ 40.200,00 zł		
wypłata wynagrodzenia dla członków komisji stypendialnej	+ 40.800,00 zł	Zwiększenie związane jest z uaktualnioną liczbą wniosków o przyznanie stypendium, które zostały złożone do BS, w związku z	

			<p>prowadzeniem naboru w 2013 r.</p> <p>Zmiana wynika ze zmiany sposobu oceny wniosków. W 2013 r. wnioski są oceniane przez powołane Komisje stypendialne. Zrezygnowano z oceny końcowej dokonywanej przez komisje stałą. Komisje stypendialne natomiast nie zbierają się na posiedzenia. Powołani członkowie Komisji oceniają wnioski niezależnie, na podstawie elektronicznych wersji wniosków. Komisja nie zbiera się na posiedzeniach.</p>
	- 600,00 zł		
3. Wypłata stypendiów dla doktorantów	+ 1.387.200,00 zł		
wypłata stypendiów	+ 1.387.200,00 zł		Zwiększenie jest wynikiem przeniesienia części oszczędności powstałych w latach ubiegłych oraz liczbą wniosków złożonych w ramach naboru prowadzonego w roku 2013
4. Promocja projektu	- 43.112,00 zł		
koszt usługi przeprowadzenia kampanii promocyjnej projektu	- 43.112,00 zł		W związku z tym, że nie została wyłonią formą zewnętrzną, która przeprowadziłaby kampanię promocyjną projektu proponuje się częściowe zmniejszenie wydatków zaplanowanych na prowadzenie kampanii promocyjnej projektu w ostatnim roku realizacji projektu.
koszt organizacji konferencji w trakcie realizacji projektu	-		Wydatek poniesiony w 2010 r.
koszt organizacji konferencji na zakończenie realizacji projektu	-		Bez zmian
koszt usługi wykonania i dostarczenia gadżetów promocyjnych	-		Wydatek poniesiony w 2010 roku
koszt opracowania i druku naklejek dla stypendystów	-		Bez zmian
koszt usługi wydania i dostarczenia publikacji dotyczącej osiągniętych efektów w ramach realizowanego projektu	-		Bez zmian
koszt zamieszczenia ogłoszeń o naborze wniosków w mediach na początku 2010 r.	-		
koszt promocji projektu w związku z pierwszym naborem wniosków o przyznanie stypendium	-		Wydatek poniesiony w 2010 r.
5. Ewaluacja projektu	- 22.170,00 zł		
przeprowadzenie badań ewaluacyjnych w zakresie rezultatów miękkich	- 22.170,00 zł		Zmniejszenie wydatków wynika z zawartej umowy z firmą zewnętrzną na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego projektu
Koszty pośrednie	-0,85 zł		Planowane oszczędności w 2013 roku

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Dr hab. inż. Jan Burek