

Znak sprawy: OR-IV.272.2.1.2014

SIWZ

Załącznik Nr 10 do

Harmonogram realizacji Audytu zewnętrznego

Nr etapu	Nazwa i zakres etapu Audytu zewnętrznego	Termin realizacji Etapu technicznego	
		Data rozpoczęcia	Data zakończenia ¹
ET 1	Audyt częściowy organizacyjno – finansowo – zarządczy	W dniu podpisania Umowy.	16.05.2014 r., lub 40 dni roboczych od daty podpisania umowy, w przypadku kiedy od daty podpisania umowy do 16.05.2014 r. jest mniej niż 40 dni roboczych.
ET 2	Audyt bezpieczeństwa - iteracja pierwsza	W dniu podpisania Umowy.	15 dni roboczych od rozpoczęcia pierwszej iteracji Testów bezpieczeństwa. Zadanie będzie wykonane nie później niż do 29.08.2014 r.
ET 3	Audyt bezpieczeństwa – iteracja druga	W dniu podpisania Umowy.	25 dni roboczych od rozpoczęcia drugiej iteracji Testów bezpieczeństwa. Zadanie będzie wykonane nie później niż do 29.08.2014 r.
ET 4	Audyt organizacyjno – finansowo – zarządczy na koniec projektu	16.05.2014 r. lub 40 dni roboczych od daty podpisania umowy, w przypadku kiedy od daty podpisania umowy do 16.05.2014 r. jest mniej niż 40 dni roboczych.	29.08.2014 r.

¹ Z uwzględnieniem procedury obioru o której mowa w Umowie