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I. Informacje wstępne
	PROGRAM OPERACYJNY
	Cel:

KONWERGENCJA

	
	Kwalifikowany obszar:

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

	
	Okres programowania: 2007-2013

	
	Numer programu (CCI):

CCI 2007 PL 16 1 PO 013

	
	Nazwa programu:

REGIONALNY  PROGRAM  OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013

	SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z WDRAŻANIA PROGRAMU
	Numer sprawozdania: II/2013/RPO/18

	
	Okres sprawozdawczy: 01.07.2013r. – 31.12.2013r.


II. Przegląd realizacji programu operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem
1. Realizacja i analiza postępów
Podstawą informacji zawartych w niniejszym sprawozdaniu są dane sprawozdawcze z Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego odpowiadających za realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 (RPO WP). Dane zawarte w tabelach sprawozdania bazują na raportach z Krajowego Systemu Informatycznego (SIMIK 07-13) według stanu na 31 grudnia 2013r. Kwoty prezentowane w sprawozdaniu przeliczono zgodnie z kursem Europejskiego Banku Centralnego z 28 listopada 2013r., tj. 1 EUR = 4,1942 PLN. Wysokość alokacji środków Unii Europejskiej (UE) w PLN wyliczono zgodnie z algorytmem opracowanym przez Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dla grudnia 2013r. (ostatni miesiąc okresu, za który sporządzane jest sprawozdanie).

RPO WP jest realizowany z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), które zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej nr K(2011)9881 z dnia 21 grudnia 2011r. wynoszą 1 198 786 957 EUR. 
Wykres 1. Układ osi priorytetowych RPO WP (alokacja EFRR w mln EUR)
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W okresie sprawozdawczym w ramach realizacji RPO WP ogłoszono 5 konkursów. Zakończono 5 konkursów (w tym 1 konkurs rozpoczęty w II półroczu 2012r.), w ramach których złożono 554 wnioski o dofinansowanie. Ocenę formalną przeszło 249 wniosków, natomiast Instytucja Zarządzająca RPO WP zatwierdziła do realizacji 246 wniosków na łączną wartość dofinansowania w wysokości 177 323 228,79 PLN. W ww. okresie podpisano 140 umów/decyzji o dofinansowanie. Natomiast od początku realizacji RPO WP do końca okresu sprawozdawczego liczba podpisanych umów wyniosła 2 214 na łączną wartość wsparcia z EFRR w wysokości 4 705 038 736,39 PLN, co stanowi 95% dostępnej kwoty alokacji z EFRR w ramach RPO WP. W II połowie 2013r. poziom kontraktacji wzrósł o 5% w porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego. 

Od początku realizacji Programu zatwierdzono 9 989 wniosków beneficjentów o płatność na łączną kwotę dofinansowania 3 859 832 557,36 PLN, w tym wartość EFRR wyniosła 3 654 142 830,14 PLN, co stanowi 73% zobowiązań UE. W II półroczu 2013r. odnotowano wzrost wydatków wykazanych przez beneficjentów we wnioskach o płatność o 14% w porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego. 

W ramach Poświadczeń i deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność okresową od Instytucji Certyfikującej do Komisji Europejskiej zadeklarowano 4 158,5 mln PLN  wydatków kwalifikowanych, w tym EFRR stanowi kwotę 3 137,58 mln PLN, tj. 764,26 mln euro. 

Komisja Europejska zrefundowała środki w wysokości 764,26 mln euro.
W związku z postępowaniem prowadzonym przez Prokuraturę Apelacyjną w Lublinie i jego ewentualnym związkiem z udzielaniem dofinansowania z funduszy strukturalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Komisja Europejska zwróciła poświadczenie nr RPPK.IZ.UMWPK_-D01/13-00 oraz wstrzymała refundację środków UE.


Wykres 2. Postęp w realizacji RPO WP - liczba i wartość dofinansowania wniosków poprawnych pod względem formalnym.
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Źródło: KSI (SIMIK 07-13).

Wykres 3. Postęp w realizacji RPO WP – liczba i wartość dofinansowania z EFRR w zawartych umowach/wydanych decyzjach (w mln PLN).
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Źródło: KSI (SIMIK 07-13).

Wykres 4. Postęp w realizacji RPO WP – liczba i wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach o płatność.
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Źródło: KSI (SIMIK 07-13).

Wykres 5. Stan wdrażania RPO WP na dzień 31 grudnia 2013r. (EFRR w mln PLN).
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*W przypadku wniosków o dofinansowanie formalnie poprawnych oraz zatwierdzonych, podano łączną kwotę dofinansowania z EFRR i budżetu państwa (w mln PLN).

Źródło: KSI (SIMIK 07-13).

Zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków w ramach RPO WP z dnia 24 lipca 2012r. (Harmonogram naborów wniosków) w następnym okresie sprawozdawczym nie planuje się ogłoszenia kolejnych naborów wniosków. 
1.1 Informacja na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego
Tabela 1. Postęp rzeczowy programu operacyjnego stanowi załącznik nr 1 do sprawozdania.

W okresie sprawozdawczym, w ramach RPO WP postęp rzeczowy wykazano w odniesieniu do 1 617 zakończonych projektów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 2 568 865 717,06 PLN. Zakończone projekty stanowią 73% liczby i 55% wartości wszystkich podpisanych umów.
1) Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
W okresie sprawozdawczym, postęp rzeczowy w I osi priorytetowej wykazano w odniesieniu do 661 zakończonych projektów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 408 933 626,93 PLN. Zakończone projekty stanowią 70% liczby i 37% wartości wszystkich podpisanych umów w zakresie I osi priorytetowej.

Wskaźniki produktu i rezultatu w ramach I osi priorytetowej, które nie zostały w pełni osiągnięte, natomiast zgodnie z zakontraktowanymi i oczekującymi na kontraktację projektami, wartości docelowe mogą zostać osiągnięte w 100% lub przekroczone, (w przypadku gdy poziom kontraktacji wskazuje, że wartości docelowe nie zostaną osiągnięte, istnieje możliwość, że ww. wartości ulegną zmianie):  

· Liczba wspartych funduszy pożyczkowych, 
· Liczba wspartych funduszy poręczeniowych, 
· Wartość pożyczek udzielonych przedsiębiorcom z sektora MŚP,
· Wartość poręczeń udzielonych przedsiębiorcom z sektora MŚP.
W działaniu 1.1 schemat A realizowanych jest 14 projektów, w ramach których wartość udzielonych pożyczek i poręczeń na koniec okresu sprawozdawczego, w stosunku do przyjętych założeń przez beneficjentów - funduszy, jest na wysokim poziomie.

· Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MŚP (w tym liczba wspartych przedsiębiorstw - pierwsze 2 lata po rozpoczęciu działalności), 

· Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla mikroprzedsiębiorstw (w tym liczba wspartych przedsiębiorstw - pierwsze 2 lata po rozpoczęciu działalności),  

· Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla małych przedsiębiorstw (w tym liczba wspartych przedsiębiorstw - pierwsze 2 lata po rozpoczęciu działalności), 

· Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla średnich przedsiębiorstw (w tym liczba wspartych przedsiębiorstw - pierwsze 2 lata po rozpoczęciu działalności), 

· Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto, zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin, wynik wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw w tym: kobiety, mężczyźni oraz na obszarach wiejskich, 
· Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu, 

Biorąc pod uwagę projekty będące jeszcze w realizacji w ramach działania 1.1 schemat B, jak również 201 projektów oczekujących na kontraktację oraz projekty będące w trakcie oceny formalnej, wg stanu na dzień 31 grudnia 2013r., należy stwierdzić, iż nie istnieje zagrożenie dla osiągnięcia założonych wartości ww. wskaźników. 

· Liczba wspartych instytucji otoczenia biznesu, 
· Liczba nowych i zmodyfikowanych usług dla przedsiębiorstw świadczonych przez wsparte instytucje otoczenia biznesu.  
Postęp w realizacji wskaźników w ramach działania 1.2 Instytucje otoczenia biznesu wskazano w odniesieniu do 8 zakończonych projektów, natomiast wartości szacunkowe określono na podstawie 34 podpisanych umów o dofinansowanie na łączną wartość dofinansowania z EFRR 18 389 414,16 PLN. Wg stanu na 31 grudnia 2013r. stopień osiągnięcia wartości docelowych ww. wskaźników szacuje się na średnim poziomie. Można szacować, iż w wyniku realizacji wybranych projektów, wartości wskaźników zostaną osiągnięte, a tym samym, przyczynią się do osiągnięcia głównego celu tego działania, jakim jest rozwój sieci instytucji otoczenia biznesu, a co za tym idzie, poprawę sytuacji regionu w zakresie wsparcia i doradztwa związanego z tworzeniem, prowadzeniem i rozwojem przedsiębiorstw.  

· Powierzchnia wybudowanych lub przebudowanych obiektów dydaktycznych na potrzeby transferu wiedzy w zakresie nowoczesnych technologii, 
· Liczba zakupionej aparatury lub urządzeń na potrzeby transferu wiedzy w zakresie nowoczesnych technologii, 
· Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B&R – etaty, 
· Liczba przedsiębiorstw korzystających z wybudowanych lub przebudowanych obiektów dydaktycznych na potrzeby transferu wiedzy w zakresie nowoczesnych technologii, 
· Liczba pracowników przedsiębiorstw korzystających z wyposażonych obiektów dydaktycznych na potrzeby transferu wiedzy w zakresie nowoczesnych technologii. 
· Liczba projektów z zakresu B+R,

· Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi.
W okresie sprawozdawczym postęp w realizacji wskaźników w ramach działania 1.3 Regionalny system innowacji wykazano w odniesieniu do 1 zakończonego projektu. Dane szacunkowe bazują na 38 podpisanych umowach na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania z EFRR 376 876 473,51 PLN. Analizując wartości docelowe wskaźników należy stwierdzić, iż wg stanu na 31 grudnia 2013r. stopień ich osiągnięcia szacuje się na dobrym poziomie. 
Niski poziom osiągnięcia wartości docelowych obejmuje 2 wskaźniki produktu: Liczba projektów z zakresu B+R oraz Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi. Analizując trzy dotychczas przeprowadzone konkursy z zakresu B+R, w których łącznie złożonych zostało 107 wniosków o dofinansowanie, do dofinansowania zatwierdzono tylko 33 wnioski, w tym 9 projektów dotyczących inwestycji z zakresu B+R oraz 24 projekty dotyczące prac B+R. Od początku realizacji Programu do chwili obecnej podpisanych zostało 26 umów (w tym 3 umowy dotyczą indywidualnych projektów kluczowych z zakresu infrastruktury badawczo-rozwojowej), a 3 projekty oczekują na kontraktację. Ponadto, trwa obecnie ocena formalna 60 wniosków o dofinansowanie dotyczących prac badawczo-rozwojowych, złożonych w ramach czwartej edycji konkursu w działaniu 1.3. Trudno jednak na tym etapie oceny przewidzieć, w jakim stopniu projekty znajdujące się w trakcie oceny przyczynią się do osiągnięcia wartości docelowych wskaźników przyjętych dla tego obszaru wsparcia.

Od początku realizacji Programu nie odnotowano zakończonych projektów z zakresu współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi, zatem nie jest możliwe zaprezentowanie stopnia realizacji wskaźników w tym zakresie. Biorąc pod uwagę dotychczas przeprowadzone konkursy z zakresie B+R, należy stwierdzić: 
- w pierwszym konkursie przeprowadzonym w okresie od 30 lipiec do 30 września 2010r. poziom zainteresowania był bardzo niski (14 złożonych wniosków o dofinansowanie, z czego tylko 1 podpisana umowa), 
- drugi konkurs przeprowadzony w okresie od 30 września do 15 listopada 2011r. dotyczył: infrastruktury B+R, zakupu aparatury, 

- w trzecim konkursie przeprowadzonym w okresie od 24 maja do 31 lipca 2012r. zwiększono katalog wydatków kwalifikowanych, umożliwiono złożenie więcej niż jednego projektu w ramach konkursu oraz zwiększono maksymalną wartość wydatków kwalifikowanych do 3 mln PLN, dotychczas było to 400 tys. PLN (zmiana zapisów Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej). Powyższe zmiany przyczyniły się do większego zainteresowania wnioskodawców możliwością dofinansowania projektów badawczo-rozwojowych. Jednak z 80 wniosków złożonych, pozytywną ocenę przeszło tylko 22 projekty, z czego zawartych zostało 17 umów (w tym 3 projekty oczekują na kontraktację).
- 
w czwartym konkursie przeprowadzonym w okresie od 29 sierpnia do 4 października 2013r. złożono 60 wniosków o dofinansowanie, pozytywną ocenę formalną otrzymało 14 projektów.
Analizując podpisane umowy dotyczące projektów z zakresu prac badawczo-rozwojowych, należy stwierdzić bardzo niski poziom zainteresowania przedsiębiorców realizacją projektów w ramach RPO WP, polegających na współpracy z jednostkami badawczymi. Na 12 projektów realizowanych przez przedsiębiorców, tylko w 3 przypadkach wykazano, że projekt jest realizowany we współpracy. Biorąc pod uwagę powyższe, jak również trwającą ocenę formalną wniosków o dofinansowanie dotyczących prac badawczo-rozwojowych, złożonych w ramach czwartej edycji konkursu dla działania 1.3, należy stwierdzić, że realizacja ww. wskaźnika jest zagrożona. Przyczyną powyższego faktu są min.: ograniczenia, które wyznaczają założenia Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej, głównie w zakresie poziomu dofinansowania (maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych do 3 mln PLN), stan prawny w Polsce regulujący współpracę jednostek naukowo-badawczych z przedsiębiorstwami, jak również konieczność zaangażowania kapitału własnego w realizację powyższych projektów przez przedsiębiorstwa. 
Wartości wskaźnika Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi zaktualizowano, ponieważ w poprzednim okresie sprawozdawczym były one błędnie oszacowane. Po analizie zakresu rzeczowego ustalono faktyczną ilość projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi.

· Liczba projektów dotyczących kompleksowego uzbrojenia i przygotowania terenów, 
· Powierzchnia uzbrojonych i przygotowanych terenów inwestycyjnych, 
· Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach.  
Postęp w realizacji wskaźników w ramach działania 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna schemat A Projekty inwestycyjne regionu wskazano w odniesieniu do 4 zakończonych projektów. Dane szacunkowe bazują na 9 podpisanych umowach. Analizując wartości docelowe wskaźników należy stwierdzić, iż wg stanu na 31 grudnia 2013r. stopień ich osiągnięcia szacuje się na średnim poziomie. 
Niski poziom osiągnięcia wartości docelowych obejmuje 2 wskaźniki: Liczba projektów dotyczących kompleksowego uzbrojenia i przygotowania terenów oraz Powierzchnia uzbrojonych i przygotowanych terenów inwestycyjnych. Obecnie na kontraktację oczekuje 1 projekt oraz trwa nabór do IV edycji konkursu w ramach tego schematu. Wyniki tego konkursu ostatecznie ukształtują wartości tych wskaźników.
· Liczba projektów z zakresu promocji gospodarczej regionu 

Postęp w realizacji wskaźników w ramach działania 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, schemat B Projekty pozainwestycyjne, wskazano w odniesieniu do 141 zakończonych projektów, natomiast wartości szacunkowe określono na podstawie 175 podpisanych umów o dofinansowanie. Na podstawie liczby zakontraktowanych projektów, należy stwierdzić, iż wg stanu na 31 grudnia 2013r. stopień osiągnięcia wartości docelowej ww. wskaźnika szacuje się na wysokim poziomie.
2) Oś priorytetowa II Infrastruktura techniczna
W okresie sprawozdawczym, postęp rzeczowy wykazano w odniesieniu do 334 zakończonych projektów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 906 772 229,59 PLN. Zakończone projekty stanowią 73% liczby i 59% wartości wszystkich podpisanych umów w zakresie II osi priorytetowej.

a) Wskaźniki  produktu i rezultatu, które zostały osiągnięte lub zostały przekroczone:

· Liczba projektów z zakresu transportu,

· Długość nowych dróg: lokalnych (gminnych i powiatowych),

· Długość zrekonstruowanych dróg, 

· Długość zrekonstruowanych dróg: lokalnych (gminnych i powiatowych),

· Oszczędność czasu na zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych (w min.),

· Liczba zakupionego/zmodernizowanego taboru komunikacji miejskiej,

· Przyrost liczby ludności korzystającej z komunikacji miejskiej wspartej w ramach programu.
Wartość docelowa dla roku 2015 wskaźnika Liczba projektów z zakresu transportu została przekroczona ponad dwukrotnie. Wysoki poziom wskaźników Długość zrekonstruowanych dróg: lokalnych (gminnych i powiatowych) oraz Oszczędność czasu na zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych (w min) potwierdza, iż diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego przedstawiona w RPO WP jest właściwa. Zgodnie z ww. diagnozą sieć dróg regionalnych i lokalnych w województwie jest dobrze rozwinięta, natomiast poprawy wymaga stan techniczny infrastruktury. Dlatego też beneficjenci wnioskowali w tak dużym stopniu o przebudowę dróg. 

Poziom realizacji wskaźnika Przyrost liczby ludności korzystającej z komunikacji miejskiej wspartej w ramach programu przekroczył prawie dwukrotną wartość docelową dla roku 2015. Zgodnie z pismami i oświadczeniami w sprawie zachowania trwałości projektu, generowania dochodu i kwalifikowalności podatku VAT otrzymanych od  beneficjentów działania 2.1, schemat D, osiągnięcie i utrzymanie zakładanego ww. wskaźnika w części projektów było niemożliwe. W związku z tym, iż beneficjenci osiągali wartości ww. wskaźnika mniejsze o 25% od pierwotnie zakładanych, 5 projektów z ww. działania podlegało ponownej ocenie merytorycznej i strategicznej. Ocena ostatniego projektu zakończyła się w II półroczu 2013r., natomiast 4 projekty oceniane były w poprzednich okresach sprawozdawczych. Zarząd Województwa Podkarpackiego, zobowiązał  wszystkich pięciu beneficjentów do podjęcia dalszych działań naprawczych, w celu poprawy osiągniętych wskaźników w projekcie i uzyskania ich wymiernych efektów. Biorąc powyższe pod uwagę, prawdopodobnie stopień realizacji ww. wskaźnika będzie niższy od zakładanego w umowach o dofinansowanie.

b) Wskaźniki rezultatu, które nie zostały w pełni osiągnięte, natomiast zgodnie z zakontraktowanymi projektami ich wartości docelowe mogą zostać osiągnięte w 100% lub przekroczone:

· Oszczędność czasu na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych (euro/rok),

· Oszczędność czasu na nowych i zrekonstruowanych liniach kolejowych w przewozach pasażerskich i towarowych (euro/rok),

· Oszczędność czasu na zrekonstruowanych liniach kolejowych (min.),

· Liczba projektów mających na celu poprawę jakości powietrza,
· Liczba projektów z zakresu energii odnawialnych,
· Dodatkowa moc zainstalowana energii ze źródeł odnawialnych.

Postęp w realizacji wskaźników w ramach działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna wskazano w odniesieniu do 213 zakończonych projektów, natomiast wartości szacunkowe określono na podstawie 232 podpisanych umów o dofinansowanie. Analizując wartości docelowe wskaźników, na podstawie liczby zakontraktowanych projektów, należy stwierdzić, iż wg stanu na 31 grudnia 2013r. stopień ich osiągnięcia szacuje się na wysokim poziomie. 

c) Wskaźniki produktu, w których nie odnotowano postępów lub osiągnęły niski poziom realizacji, jednocześnie poziom kontraktacji wskazuje, że wartości docelowe nie zostaną osiągnięte, natomiast istnieje możliwość, że ww. wartości ulegną zmianie: 

· Długość nowych dróg,

· Długość nowych dróg: regionalnych (wojewódzkich),

· Długość zrekonstruowanych dróg: regionalnych (wojewódzkich),

Na kontraktację oczekują projekt kluczowy pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów Zachodni z węzłem S-19 Jasionka, połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi nr 9 Radom – Barwinek i nr 19 Kuźnica – Rzeszów i linią kolejową L-71- etap IV budowa skrzyżowania dwupoziomowego z DK9 i wiaduktu nad linią kolejową L-71 oraz budowa drogi do Parku Technologicznego. Ponadto w przypadku, gdy pojawią się dodatkowe środki ZWP będzie brał pod uwagę projekty z list rezerwowych. Powyższe opisane sytuacje mogą przyczynić się do wzrostu wartości ww. wskaźników w tym zakresie.

Zgodnie z diagnozą sytuacji społeczno–gospodarczej przedstawioną w RPO WP w województwie podkarpackim sieć dróg regionalnych i lokalnych jest dobrze rozwinięta natomiast zdecydowanej poprawy wymaga stan techniczny tej infrastruktury. Stąd też, w RPO WP, za priorytet uznano modernizację istniejących odcinków dróg. Niedoinwestowanie np. dróg powiatowych potwierdziły między innymi wyniki kontroli Najwyższej Izby Kontroli z maja 2010r. dotyczącej stanu dróg m.in. w województwie podkarpackim. 

d) Wskaźniki rezultatu i produktu, które osiągnęły niski poziom realizacji, jednocześnie poziom kontraktacji wskazuje, że wartości docelowe nie zostaną osiągnięte (w nawiasie podano procentowy poziom osiągnięcia wartości docelowej dla roku 2015, zgodnie z podpisanymi umowami): 

· Liczba pasażerokilometrów w zakupionym/zmodernizowanym taborze komunikacji miejskiej (0,86%),
· Długość nowych linii kolejowych (0%),

· Długość zrekonstruowanych linii kolejowych (75%),

· Liczba zakupionego taboru kolejowego (45%),

· Liczba projektów dotyczących infrastruktury przesyłu energii elektrycznej (0%),
· Długość zrekonstruowanych dróg zniszczonych przez powódź (76%),

Biorąc pod uwagę skalę rozbieżności wskaźnika Liczba pasażerokilometrów w zakupionym/zmodernizowanym taborze komunikacji miejskiej (wartość docelowa i wartość oszacowana na podstawie umów o dofinansowanie) należy stwierdzić, iż wskaźnik ten został błędnie oszacowany na etapie opracowywania RPO WP. Powyższe potwierdza fakt, iż nabór wniosków w dziedzinie transportu publicznego przyniósł pozytywne efekty w postaci liczby projektów oraz pozostałych wskaźników.

W ramach działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna schemat E Infrastruktura kolejowa na etapie programowania RPO WP założono, iż będzie możliwa realizacja inwestycji związanej z budową nowej linii kolejowej. Jednakże tego typu inwestycja jest złożonym i kosztownym przedsięwzięciem. Dlatego też prace prowadzone przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. głównie skupiają się na przebudowie niektórych elementów infrastruktury kolejowej oraz rewitalizacji. Dodatkowo nie przewiduje się wzrostu ww. wskaźników, ponieważ w ogłoszonym naborze wniosków w styczniu 2012 r. został złożony jeden wniosek dotyczący rewitalizacji linii kolejowej, zakupu taboru kolejowego, natomiast nie złożono wniosku w zakresie nowych linii kolejowych i według harmonogramu naboru wniosków nie jest przewidziany kolejny nabór.
Wartość wskaźnika Długość zrekonstruowanych dróg zniszczonych przez powódź nie ulegnie zmianie, ponieważ zakontraktowano wszystkie projekty dotyczące usuwania skutków powodzi, które znajdowały się na liście projektów kluczowych. Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków nie przewiduje się przeprowadzenia kolejnego konkursu w tym zakresie.
Postęp w realizacji wskaźników w ramach działania 2.2 Infrastruktura energetyczna wskazano w odniesieniu do 121 zakończonych projektów, natomiast wartości szacunkowe określono na podstawie 225 podpisanych umów o dofinansowanie. Na podstawie liczby zakontraktowanych projektów, należy stwierdzić, iż wg stanu na 31 grudnia 2013r. stopień osiągnięcia wartości docelowych ww. wskaźników szacuje się na wysokim poziomie. Wskaźnik Liczba projektów dotyczących infrastruktury przesyłu energii elektrycznej nie ulegnie poprawie, ponieważ w przeprowadzonym naborze wniosków w 2012 r. dla działania 2.2 Infrastruktura energetyczna, został złożony jeden wniosek, w tym zakresie jednakże uzyskał negatywną ocenę formalną. Ponadto nie przewiduje się przeprowadzenia kolejnego naboru wniosków w ramach działania 2.2. Dodatkowo wartości docelowe ww. wskaźników mogą się poprawić, w przypadku: zakontraktowania projektu pn. Odbudowa urządzeń ciepłowniczych w Jaśle oraz wyboru projektów z listy rezerwowej – w przypadku wolnych środków pozwalających na kontraktację. 
3) Oś priorytetowa III Społeczeństwo informacyjne

W okresie sprawozdawczym, postęp rzeczowy wykazano w odniesieniu do 18 zakończonych projektów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 27 866 699,42 PLN. Zakończone projekty stanowią 31% liczby i 10% wartości wszystkich podpisanych umów w zakresie III osi priorytetowej.
a) Wskaźniki  rezultatu, których wartości docelowe zostały przekroczone:

· Liczba osób, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu, w tym na obszarach wiejskich,

· Liczba podmiotów, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu, w tym gospodarstwa domowe na obszarach wiejskich,
· Liczba podmiotów, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu, w tym MŚP,

· Długość wybudowanych sieci Internetu szerokopasmowego,

· Liczba osób, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu.
Szacowana wartość ww. wskaźników znacznie przekracza wartości docelowe, co świadczyć może o większej efektywności projektów, w stosunku do założeń metodologicznych przyjętych na etapie kwantyfikacji wskaźników produktu i rezultatu.

b) Wskaźniki produktu, które nie zostały w pełni osiągnięte, natomiast zgodnie z zakontraktowanymi projektami ich wartości docelowe mogą zostać osiągnięte w 100% (lub blisko) lub przekroczone:

· Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego,

· Liczba usług publicznych dostarczonych on-line,
· Liczba podmiotów, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu,

· Liczba podmiotów, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu, w tym gospodarstwa domowe,

c) Wskaźnik rezultatu, w którym osiągnięto niski poziom realizacji, jednocześnie poziom kontraktacji wskazuje, że wartość docelowa nie zostanie osiągnięta, natomiast istnieje możliwość, że ww. wartość ulegnie zmianie: 

· Liczba użytkowników usług on-line.
Postęp w realizacji wskaźników w ramach osi priorytetowej III Społeczeństwo informacyjne wskazano w odniesieniu do 18 zakończonych projektów, natomiast wartości szacunkowe określono na podstawie 59 podpisanych umów o dofinansowanie. Na podstawie liczby zakontraktowanych projektów, należy stwierdzić, iż wg stanu na 31 grudnia 2013r. stopień osiągnięcia wartości docelowych ww. wskaźników szacuje się na wysokim poziomie. Kontraktacja 2 projektów kluczowych spowoduje, iż wartość ww. wskaźnika wzrośnie.
d)
Wskaźniki rezultatu, które osiągnęły niski poziom realizacji, jednocześnie poziom kontraktacji wskazuje, że wartości docelowe nie zostaną osiągnięte (w nawiasie podano procentowy poziom osiągnięcia wartości docelowej dla roku 2015, zgodnie z podpisanymi umowami):

· Liczba podmiotów, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu, w tym szkoły (37%),

· Liczba podmiotów, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu, w tym podmioty administracji publicznej (8%).
Wartości przedstawionych powyżej wskaźników, prawdopodobnie nie ulegną zwiększeniu, ponieważ w przeprowadzonym naborze wniosków w I półroczu 2012r. nie dopuszczono projektów z zakresu sieci szerokopasmowych. Zgodnie z Harmonogramem naboru wniosków nie planuje się 2014r. kolejnego naboru.
4) Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom

W okresie sprawozdawczym, postęp rzeczowy wykazano w odniesieniu do 216 zakończonych projektów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 561 818 874,93 PLN. Zakończone projekty stanowią 86% liczby i 82% wartości wszystkich podpisanych umów w zakresie IV osi priorytetowej.

a) Wskaźniki  produktu i rezultatu, które zostały osiągnięte lub zostały przekroczone:

· Liczba projektów z zakresu zapobiegania zagrożeniom,
· Liczba projektów w zakresie zapobiegania zagrożeniom w tym: w zakresie zabezpieczenia przed pożarami lasów i innymi zagrożeniami,

· Liczba zakupionych wozów pożarniczych w ramach projektów w zakresie zabezpieczenia przed pożarami lasów i innymi zagrożeniami,

· Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów,

· Liczba ludności objętej ochroną przeciwpożarową lasów i innymi środkami ochrony,

· Liczba projektów dotyczących monitoringu środowiskowego,
· Liczba zagrożonych gatunków objętych działaniami ochronnymi w ramach projektów,

· Liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji projektów,
· Długość wybudowanej sieci wodociągowej,
· Długość wybudowanej sieci wodociągowej, w tym na obszarach wiejskich,

· Liczba wybudowanych zbiorników,

· Liczba projektów z zakresu monitoringu przyrodniczego,

· Liczba projektów związanych z zachowaniem oraz ochroną różnorodności biologicznej i krajobrazowej,

· Liczba projektów z zakresu zachowania różnorodności gatunkowej, ekosystemowej i krajobrazowej,

· Liczba projektów z zakresu infrastruktury służącej promocji obszarów Natura 2000, centrów edukacji ekologicznej,
· Wielkość obszaru objętego monitoringiem środowiska.
Szacowana wartość ww. wskaźników znacznie przekracza wartości docelowe, co świadczyć może o większej efektywności projektów, w stosunku do założeń metodologicznych przyjętych na etapie kwantyfikacji wskaźników produktu i rezultatu. 

W wyniku pierwszego naboru wniosków w zakresie sieci wodociągowej, zakontraktowane projekty nie przyniosły spodziewanych efektów, tj. założone w nich wskaźniki nie gwarantowały osiągnięcia wartości docelowych określonych w Programie. Pozostająca wówczas kwota nierozdysponowanych środków pozwalała z kolei przypuszczać, iż kolejny nabór nie będzie mógł przynieść znaczącej poprawy w tym zakresie. Dlatego też w wyniku renegocjacji Programu wartości docelowe wskaźników Długość wybudowanej sieci wodociągowej, w tym na obszarach wiejskich oraz Liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej zostały zmniejszone. Jednakże II nabór wniosków przyniósł zaskakująco dobre efekty, dzięki którym możliwe stało się osiągnięcie wartości docelowych wskaźników w wyniku realizacji projektów bliskich tym sprzed renegocjacji Programu. Co więcej, Instytucja Zarządzająca ogłosiła w 2012 r. jeszcze jeden nabór wniosków, który również przyczynił się do zwiększenia zakładanych wielkości wskaźników. Należy dodać, że pomimo wykonania bardzo dużego zakresu robót, w omawianej sferze w województwie podkarpackim występują nadal duże potrzeby.

b) Wskaźniki produktu i rezultatu, które nie zostały w pełni osiągnięte, natomiast zgodnie z zakontraktowanymi projektami ich wartości docelowe mogą zostać osiągnięte w 100% (lub blisko 100%) lub przekroczone:

· Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej,

· Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej na obszarach wiejskich,

· Wielkość obszaru chronionego przed powodzią,
· Liczba przedsiębiorstw zabezpieczonych przed powodzią,
· Wartość mienia zabezpieczonego przed zagrożeniem w postaci osuwisk.
· Liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów,
· Długość cieków wodnych poddanych regulacji lub innym pracom melioracyjnym,

· Liczba wybudowanych/zmodernizowanych innych niż wały budowli/urządzeń przeciwpowodziowych oraz budowli/urządzeń melioracyjnych,
c) Wskaźniki produktu, w których nie odnotowano postępów lub osiągnęły niski poziom realizacji, jednocześnie poziom kontraktacji wskazuje, że wartości docelowe nie zostaną osiągnięte, natomiast istnieje możliwość, że ww. wartości ulegną zmianie: 
· Liczba projektów z zakresu inwentaryzacji przyrodniczej, opracowania planów ochrony dla obszarów NATURA 2000, parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody,

W ramach działania 4.3 Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej 1 projekt oczekuje na kontraktację w związku z powyższym wartości ww. wskaźnika może wzrosnąć.
d) Wskaźniki produktu i rezultatu, w których osiągnięto niski poziom realizacji, jednocześnie poziom kontraktacji wskazuje, że wartości docelowe nie zostaną osiągnięte (w nawiasie podano procentowy poziom osiągnięcia wartości docelowej dla roku 2015, zgodnie z podpisanymi umowami): 

· Liczba projektów z zakresu zapobiegania zagrożeniom, w tym w zakresie infrastruktury przeciwpowodziowej (84%),
· Liczba projektów dotyczących osuwisk (80%),
· Wielkość obszarów objętych oddziaływaniem projektów (4,58%),
· Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami (41%),
· Powierzchnia terenów zrekultywowanych w wyniku realizacji projektów (57%),
· Liczba mieszkańców obsługiwanych w ramach projektów dotyczących zagospodarowania odpadów (40%),
· Długość wybudowanych/zmodernizowanych wałów przeciwpowodziowych (65%),
· Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów (43%),
· Liczba projektów w zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin, zwierząt i grzybów (50%),
· Liczba projektów z zakresu budowy przejść dla zwierząt i/lub likwidacja barier ekologicznych (0%).
Postęp w realizacji wskaźników w ramach działania 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska schemat C Zagospodarowanie odpadów wskazano w odniesieniu do 14 wszystkich zakończonych projektów. Należy stwierdzić, iż stopień osiągnięcia wartości docelowych ww. wskaźników dot. gospodarki odpadami szacuje się na niskim poziomie. Zgodnie z Harmonogramem naboru wniosków nie planuje się kolejnego naboru wniosków w tym schemacie. Realizacja ww. wskaźników najprawdopodobniej nie ulegnie zmianie, bowiem kolejny nabór wniosków w ramach działania 4.1 Schemat C – nie jest przewidywany, natomiast zakontraktowane zostały wszystkie projekty wybrane do dofinansowania w ramach jedynego przeprowadzonego naboru wniosków. Pierwotnie, w pierwszym harmonogramie naborów wniosków przewidywane były dwa konkursy w dziedzinie zagospodarowania odpadów. Należy zaznaczyć, iż aż 4 beneficjentów z 18 wybranych wówczas do dofinansowania odstąpiło od realizacji projektów. Dowodzi to znacznych trudności w przygotowaniu i realizacji projektów z tego zakresu. Zgodnie z linią demarkacyjną pomiędzy programami regionalnymi, a krajowymi projekty obsługujące powyżej 150 tys. mieszkańców kwalifikują się do programu krajowego Infrastruktura i środowisko. Z ekonomicznego punktu widzenia z kolei, niezasadne jest tworzenie systemów zagospodarowania odpadów w mniejszej skali. Dlatego prawdopodobnie złożone projekty dotyczyły w niewielkim stopniu ww. systemów. W związku z powyższym ZWP odstąpił od przeprowadzania kolejnego konkursu. Ponadto, niepewność prawna związana z ustawą z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw spowodowała wstrzymanie prac koncepcyjnych i projektowych wśród potencjalnych beneficjentów. Niezależnie od powyższego, należy podkreślić, że Program przygotowywany był w 2006r. Było to przedsięwzięcie nowatorskie, które wskutek braku praktycznych doświadczeń adekwatnych do skali tego programu spowodowało, że część wskaźników zostało przeszacowanych bądź niedoszacowanych, co ma obecnie przełożenie na stopień ich wykonania. Jednocześnie należy zaznaczyć, że założone w ramach poszczególnych projektów wskaźniki są osiągane.

Postęp w realizacji wskaźników w ramach działania 4.2 Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wskazano w odniesieniu do 23 zakończonych projektów, natomiast wartości szacunkowe określono na podstawie 27 podpisanych umów o dofinansowanie. Na podstawie liczby zakontraktowanych projektów, należy stwierdzić, iż wg stanu na 31 grudnia 2013r. stopień osiągnięcia wartości docelowych ww. wskaźników w tym działaniu szacuje się na średnim poziomie. Zgodnie z Harmonogramem naboru wniosków nie planuje się kolejnego naboru wniosków w tym działaniu. Biorąc powyższe pod uwagę, nieosiągnięcie pełnej wartości wskaźników założonych w dokumentach programowych wynika z nieznacznego przeszacowania wskaźników.

W ramach działania 4.3 Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej wskazano w odniesieniu do 20 zakończonych projektów, wartości szacunkowe określono na podstawie 25 podpisanych umów o dofinansowanie. Wskaźnik Wielkość obszarów objętych oddziaływaniem projektów w porównaniu do wartości docelowej założonej dla roku 2015r. został osiągnięty w wielkości 4,48% i szacuje się jego zwiększenie do wielkości 4,58%. Jednakże biorąc pod uwagę Wielkość obszarów objętych oddziaływaniem projektów wykazaną przez beneficjentów w odniesieniu się do kryteriów oceny merytorycznej, wskaźnik w porównaniu do wartości docelowej założonej dla roku 2015r. został osiągnięty w wielkości ponad 131 834% i szacuje się jego zwiększenie do wielkości ponad 221 596%. Tak znaczne przekroczenie założonej wartości docelowej wynika z innej metodologii określania obszaru oddziaływania projektu na etapie programowania, a innej na etapie oceny projektu. W KSI SIMIK ujęte zostały wyłączenie projekty, które zawierały wskaźniki Łączna powierzchnia obszarów, na których przywrócono lub zapewniono ochronę właściwego stanu ekosystemów lub Powierzchnia obszarów, dla których opracowano plany ochrony. Wskaźniki te mapują się do wskaźnika Wielkość obszarów objętych oddziaływaniem projektów, zatem projekty, które nie zawierają dwóch ww. wskaźników, pomimo że w zakresie swoim uwzględniają Wielkość obszarów objętych oddziaływaniem projektów nie mogły zostać uwzględnione w KSI SIMIK. 

Niski poziom realizacji pozostałych wskaźników w ramach działania 4.3 spowodowany jest nieznacznym przeszacowaniem tych wskaźników na etapie programowania.
W ramach działania 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom wskazano w odniesieniu do 72 wszystkich zakończonych projektów. Na zmniejszenie wartości wskaźnika Liczba projektów dotyczących osuwisk wpłynęło rozwiązanie umowy z Powiatem Strzyżowskim w II połowie 2013r. W ramach działania 4.4 na liście projektów kluczowych są jeszcze do zakontraktowania 2 projekty, jednakże nie wpłyną one na zwiększenie wartości ww. wskaźnika, gdyż nie dotyczą osuwisk. Prawdopodobnie wskaźnik ten nie ulegnie poprawie, ze względu na brak zaplanowanego naboru wniosków w tym zakresie.
5) Oś priorytetowa V Infrastruktura publiczna
W okresie sprawozdawczym, postęp rzeczowy wykazano w odniesieniu do 169 zakończonych projektów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 310 002 429,99 PLN. Zakończone projekty stanowią 78% liczby i 60% wartości wszystkich podpisanych umów w zakresie V osi priorytetowej.

a) Wskaźniki produktu i rezultatu, które zostały osiągnięte lub zostały przekroczone:

· Liczba miejsc w przedszkolach wiejskich wybudowanych lub zmodernizowanych,
· Liczba projektów związanych z infrastrukturą pomocy społecznej,

· Liczba projektów związanych z infrastrukturą pomocy społecznej na obszarach wiejskich,

· Liczba osób korzystających rocznie z efektów realizacji projektów dotyczących pomocy społecznej.
· Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia, w tym na obszarach wiejskich,

· Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia,

· Liczba zmodernizowanych zakładów opieki zdrowotnej,

· Liczba pacjentów korzystających rocznie z efektów realizacji projektów dotyczących ochrony zdrowia,

· Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku realizacji projektów.

Szacowana wartość ww. wskaźników znacznie przekracza wartości docelowe, co świadczyć może o większej efektywności projektów, w stosunku do założeń metodologicznych przyjętych na etapie kwantyfikacji wskaźników produktu i rezultatu.
b) Wskaźniki  produktu i rezultatu, które nie zostały w pełni osiągnięte, natomiast zgodnie z zakontraktowanymi projektami ich wartości docelowe mogą zostać osiągnięte w 100% (blisko 100%) lub przekroczone:

· Liczba projektów z zakresu edukacji,

· Liczba zmodernizowanych obiektów edukacyjnych,

· Liczba odbudowanych/wyremontowanych obiektów sportowych lub rekreacyjnych zniszczonych przez powódź,
· Liczba projektów z zakresu edukacji w tym na obszarach wiejskich,

· Liczba uczniów korzystających z efektów projektów,

· Liczba osób korzystających rocznie z efektów realizacji projektów dotyczących infrastruktury sportowej lub rekreacyjnej,

· Liczba projektów związanych z infrastrukturą sportową i rekreacyjną,

· Liczba wyposażonych obiektów sportowych lub rekreacyjnych,
· Liczba wybudowanych obiektów sportowych lub rekreacyjnych.

Postęp w realizacji wskaźników w ramach działania 5.3 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna wskazano w odniesieniu do 44 zakończonych projektów, natomiast wartości szacunkowe określono na podstawie 48 podpisanych umów o dofinansowanie. Na podstawie liczby zakontraktowanych projektów, należy stwierdzić, iż stopień osiągnięcia wartości docelowych ww. wskaźników dot. infrastruktury sportowej i rekreacyjnej szacuje się na wysokim poziomie. 
c) Wskaźniki produktu i rezultatu, w których osiągnięto niski poziom realizacji, jednocześnie poziom kontraktacji wskazuje, że wartości docelowe nie zostaną osiągnięte, natomiast istnieje możliwość, że nw. wartości ulegną zmianie: 

· Liczba wspartych placówek prowadzących działalność w zakresie kształcenia ustawicznego,

· Liczba studentów korzystających z efektów projektów.
Postęp w realizacji wskaźników w ramach działania 5.1 Infrastruktura publiczna wskazano w odniesieniu do 55 zakończonych projektów, natomiast wartości szacunkowe określono na podstawie 93 podpisanych umów o dofinansowanie. Na podstawie liczby zakontraktowanych projektów, należy stwierdzić, iż wg stanu na 31 grudnia 2013r. stopień osiągnięcia wartości docelowych ww. wskaźników szacuje się na wysokim poziomie. W Indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 znajduje się w ramach ww. działania schemat A Szkoły wyższe niezakontraktowany projekt kluczowy. W ramach działania na listach rezerwowych znajdują się projekty, które w przypadku uwolnienia się dodatkowych środków mogą być wybrane do dofinansowania. W związku z powyższym opisane sytuacje mogą przyczynić się do wzrostu wartości ww. wskaźników. 

d) Wskaźnik produktu, w którym odnotowano niepełny poziom realizacji, jednocześnie poziom kontraktacji wskazuje, że wartość docelowa nie zostanie osiągnięta (w nawiasie podano procentowy poziom osiągnięcia wartości docelowej dla roku 2015, zgodnie z podpisanymi umowami): 

· Liczba zmodernizowanych obiektów pomocy społecznej (51%).
Postęp w realizacji wskaźników w ramach działania 5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej wskazano w odniesieniu do 70 zakończonych projektów, natomiast wartości szacunkowe określono na podstawie 76 podpisanych umów o dofinansowanie. Zgodnie z Harmonogramem naboru wniosków nie planuje się kolejnego naboru wniosków w ww. działaniu. Jednocześnie, biorąc pod uwagę zakontraktowane projekty w tym działaniu, należy stwierdzić, iż zadeklarowane przez beneficjentów wskaźniki są osiągane. Niski stopień realizacji ww. wskaźnika wynika z niedostatecznej liczby projektów złożonych, które swoim zakresem obejmują modernizację obiektów pomocy społecznej.

6) Oś priorytetowa VI Turystyka i kultura

W okresie sprawozdawczym, postęp rzeczowy wykazano w odniesieniu do 63 zakończonych projektów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 128 093 789,55 PLN. Zakończone projekty stanowią 89% liczby i 85% wartości wszystkich podpisanych umów w zakresie VI osi priorytetowej.

a) Wskaźniki produktu i rezultatu, które nie zostały w pełni osiągnięte, natomiast zgodnie z zakontraktowanymi projektami ich wartości docelowe mogą zostać osiągnięte w 100% lub przekroczone:

· Liczba wspartych instytucji kultury, 
· Liczba projektów związanych z infrastrukturą kultury,

· Liczba obiektów dziedzictwa kulturowego udostępnionych dla ruchu turystycznego.
b) Wskaźniki  produktu i rezultatu, które nie zostały w pełni osiągnięte, natomiast zgodnie z zakontraktowanymi projektami ich wartości docelowe mogą zostać osiągnięte w 100% lub przekroczone: 

· Liczba projektów z zakresu turystyki,
· Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie turystyki.
W ramach osi priorytetowej VI Turystyka i kultura na listach rezerwowych znajdują się projekty, które w przypadku uwolnienia się dodatkowych środków mogą być wybrane do dofinansowania. W związku z powyższym wymienione sytuacje mogą przyczynić się do wzrostu wartości ww. wskaźników.

7) Oś priorytetowa VII Spójność wewnątrzregionalna
W okresie sprawozdawczym, postęp rzeczowy wykazano w odniesieniu do 86 zakończonych projektów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 128 243 168,32 PLN. Zakończone projekty stanowią 61% liczby i 39% wartości wszystkich podpisanych umów w zakresie VII osi priorytetowej. Ponieważ wskaźniki w VII osi są sumą wskaźników z poszczególnych działań w nawiasach podano nazwę osi lub działań, których dotyczą dane wartości.

a) Wskaźniki produktu i rezultatu, które zostały osiągnięte lub zostały przekroczone:
· Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast i miasteczek (VII oś, działanie 7.1),

· Liczba projektów służących odtworzeniu infrastruktury zniszczonej przez powódź (VII oś, działanie 7.3),
· Powierzchnia odnowionych budynków (VII oś, działanie 7.1, 7.2, 7.3),


· Powierzchnia zagospodarowanych obszarów (działanie 7.1), 

· Liczba projektów oferujących usługi promujące równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i ludzi młodych (działanie 7.3).

Szacowana wartość ww. wskaźników znacznie przekracza wartości docelowe, co świadczyć może o większej efektywności projektów, w stosunku do założeń metodologicznych przyjętych na etapie kwantyfikacji wskaźników produktu i rezultatu.
b) Wskaźniki produktu i rezultatu, które osiągnęły niski poziom realizacji, natomiast zgodnie z zakontraktowanymi projektami ich wartości docelowe mogą zostać osiągnięta w 100% lub przekroczona:
· Liczba projektów oferujących usługi promujące równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i ludzi młodych (VII oś, działanie 7.2), 

· Powierzchnia zagospodarowanych obszarów (VII oś, działanie 7.2, 7.3), 

· Liczba projektów promujących przedsiębiorczość i zastosowanie nowych technologii (działanie 7.2),
· Liczba miejsc pracy utworzonych na obszarach odnowionych (VII oś, działanie 7.1, 7.3).
· Wartość odtworzonej infrastruktury zniszczonej przez powódź ( działanie 7.3),
c) Wskaźniki produktu i rezultatu, które osiągnęły niski poziom realizacji, jednocześnie poziom kontraktacji wskazuje, że wartości docelowe nie zostaną osiągnięte, natomiast istnieje możliwość, że ww. wartości ulegną zmianie:
· Liczba miejsc pracy utworzonych na obszarach odnowionych (działanie 7.2).
W ramach działania 7.2 na liście projektów rezerwowych znajduje się 1 projekt, którego realizacja w przypadku uwolnienia się środków wpłynie na wartość ww. wskaźnika. 
d) Wskaźnik produktu, w którym odnotowano niepełny poziom realizacji, jednocześnie poziom kontraktacji wskazuje, że wartość docelowa nie zostanie osiągnięta (w nawiasie podano procentowy poziom osiągnięcia wartości docelowej dla roku 2015, zgodnie z podpisanymi umowami):

· Liczba projektów promujących przedsiębiorczość i zastosowanie nowych technologii (VIII oś (81%), działanie 7.3 (17%)),

· Liczba firm założonych na obszarach odnowionych (VIII oś (40%), działanie 7.1 (14%), 7.2 (14%), 7.3 (0%))

· Wartość odtworzonej infrastruktury zniszczonej przez powódź (VII oś (53%)),

Liczba firm założonych na obszarach odnowionych nie został wykazany w żadnym z projektów w ramach działania 7.3.

W okresie sprawozdawczym, nie wykazano postępów w realizacji dwóch wskaźników w ramach działania 7.3 Aktywizacja obszarów zmarginalizowanych gospodarczo oraz wsparcie terenów zniszczonych przez powódź, ponieważ duża część zakontraktowanych projektów jest w trakcie realizacji. Postęp w realizacji wskaźników w ramach działania 7.1 wskazano w odniesieniu do 33 zakończonych projektów, natomiast wartości szacunkowe określono na podstawie 65 podpisanych umów o dofinansowanie. Postęp w realizacji wskaźników w ramach działania 7.2 wskazano w odniesieniu do 7 zakończonych projektów, natomiast wartości szacunkowe określono na podstawie 23 podpisanych umów o dofinansowanie. Postęp w realizacji wskaźników w ramach działania 7.3 wskazano w odniesieniu do 46 zakończonych projektów, natomiast wartości szacunkowe określono na podstawie 54 podpisanych umów o dofinansowanie. Należy stwierdzić, iż wg stanu na 31 grudnia 2013r. stopień osiągnięcia wartości docelowych wskaźników ww. osi priorytetowej szacuje się na średnim poziomie. Należy jednak mieć na uwadze, że w ramach działania 7.2 projekty oczekuje na kontraktację. Dodatkowo w działaniach 7.1 i 7.2 na liście rezerwowej znajdują się projekty, które w przypadku pojawienia się dodatkowych środków mogą być wybrane do dofinansowania, co przyczyni się do wzrostu wartości ww. wskaźników. 
8) Oś priorytetowa VIII Pomoc techniczna
Do 31 grudnia 2011r. w ramach VIII osi priorytetowej zakończono realizację 70 projektów na łączną wartość dofinansowania z EFRR w wysokości 97 134 898,33 PLN.

a) Wskaźniki produktu i rezultatu, których wartość została osiągnięta lub przekroczona:

· Liczba pracowników, których wynagrodzenia są refundowane w ramach pomocy technicznej,

· Liczba projektów, które uzyskały wsparcie na etapie ich przygotowania,
· Liczba zakupionego sprzętu komputerowego,

· Liczba osób zaangażowanych we wdrażanie Programu,
b) Wskaźniki produktu i rezultatu, których wartość w okresie sprawozdawczym nie została w pełni osiągnięta, jednakże ich wartość w kolejnych latach ulegnie zmianie:

· Liczba projektów zrealizowanych w ramach osi priorytetowej,

· Liczba osób uczestniczących w zorganizowanych szkoleniach i konferencjach.
· Liczba szkoleń i konferencji dla beneficjentów Programu.

Projekty w ramach VIII osi priorytetowej mają charakter systemowy i są realizowane zgodnie z przyjętymi zasadami wdrażania pomocy technicznej w RPO WP.

1.2 Informacje finansowe

Tabele finansowe do sprawozdania okresowego stanowią załącznik nr 2. 

1) Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
W okresie sprawozdawczym w osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka ogłoszono 3 konkursy (2 konkursy zakończono), w których złożono 424 wnioski o dofinansowanie. Oceniono pod względem formalnym 228 wniosków, zaś od początku realizacji oceniono pozytywnie 1 592 wnioski o wartości dofinansowania 1 677 286 889,07 PLN. 

W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2013r. podpisano 27 umów, natomiast od początku realizacji Programu podpisano 946 umów (16 projektów kluczowych) na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania z EFRR 1 120 070 286,55 PLN, co stanowi 88% dostępnej kwoty alokacji z EFRR w ramach I osi priorytetowej. 
Od początku realizacji Programu Instytucja Zarządzająca RPO WP zatwierdziła 3 411 wniosków beneficjentów o płatność na łączną kwotę dofinansowania 989 571 908,66 PLN, w tym wartość EFRR wyniosła 883 296 238,07 PLN, co stanowi 69% dostępnej kwoty alokacji z EFRR w ramach I osi priorytetowej.
2) Oś priorytetowa II Infrastruktura techniczna

W okresie sprawozdawczym w osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna oceniono pod względem formalnym 5 wniosków, zaś od początku realizacji oceniono pozytywnie 602 wnioski o wartości dofinansowania 2 068 598 695,64 PLN. 

W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2013r. podpisano 51 umów, natomiast od początku realizacji Programu podpisano 457 umów (22 projekty kluczowe) na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania z EFRR 1 529 907 129,52 PLN, co stanowi 97% dostępnej kwoty alokacji z EFRR w ramach II osi priorytetowej. 
Od początku realizacji Programu Instytucja Zarządzająca RPO WP zatwierdziła 1 961 wniosków beneficjentów o płatność na łączną kwotę dofinansowania 1 260 229 870,95 PLN, w tym wartość EFRR wyniosła 1 189 512 270,51 PLN, co stanowi 75% dostępnej kwoty alokacji z EFRR w ramach II osi priorytetowej.

3) Oś priorytetowa III Społeczeństwo informacyjne

W okresie sprawozdawczym w osi priorytetowej III Społeczeństwo informacyjne oceniono pod względem formalnym 1 wniosek, zaś od początku realizacji oceniono pozytywnie 73 wnioski o wartości dofinansowania 330 226 319,35 PLN. 

W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2013r. podpisano 4 umowy (1 projekt kluczowy), natomiast od początku realizacji Programu podpisano 59 umów (21 projektów kluczowych) na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania z EFRR 266 281 269,93 PLN, co stanowi 93% dostępnej kwoty alokacji z EFRR w ramach III osi priorytetowej. 
Od początku realizacji Programu Instytucja Zarządzająca RPO WP zatwierdziła 239 wniosków beneficjentów o płatność na łączną kwotę dofinansowania 65 126 776,16 PLN, w tym wartość EFRR wyniosła 64 431 842,37 PLN, co stanowi 23% dostępnej kwoty alokacji z EFRR w ramach III osi priorytetowej.

Niższy poziom wydatkowania środków w ramach osi III związany jest przede wszystkim z opóźnieniami na etapie przygotowania do realizacji projektów kluczowych: Podkarpacki System Informacji Medycznej i PSEAP oraz Podkarpacki System e-Administracji Publicznej. Wzrost płatności w ramach tych projektów nastąpi w 2014r. Jednocześnie w projektach kluczowych realizowanych przez szpitale powiatowe – w ramach „PSIM” wystąpiła konieczność wydłużenia realizacji projektów z uwagi na terminy integracji tych projektów z projektem głównym realizowanym przez Województwo Podkarpackie pn. Podkarpacki System Informacji Medycznej „PSIM”.

4) Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom

Od początku realizacji programu w osi priorytetowej IV Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom oceniono pod względem formalnym 288 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 1 061 786 617,82 PLN. 

W okresie sprawozdawczym podpisano 19 umów, natomiast od początku realizacji Programu podpisano 252 umowy (2 projekty kluczowe) na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania z EFRR 686 534 566,70 PLN, co stanowi 98% dostępnej kwoty alokacji z EFRR w ramach IV osi priorytetowej. 
Od początku realizacji Programu Instytucja Zarządzająca RPO WP zatwierdziła 1 379 wnioski beneficjentów o płatność na łączną kwotę dofinansowania 586 496 319,50 PLN, w tym wartość EFRR wyniosła 586 496 319,50 PLN, co stanowi 84% dostępnej kwoty alokacji z EFRR w ramach IV osi priorytetowej.

5) Oś priorytetowa V Infrastruktura publiczna
W okresie sprawozdawczym w osi priorytetowej V Infrastruktura publiczna oceniono pod względem formalnym 3 wnioski, zaś od początku realizacji oceniono pozytywnie 429 wniosków o wartości dofinansowania 993 018 139,10 PLN.  

W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2013r. podpisano 26 umów (1 projekt kluczowy), natomiast od początku realizacji Programu podpisano 217 umów (15 projektów kluczowych) na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania z EFRR 519 290 551,15 PLN, co stanowi 99 % dostępnej kwoty alokacji z EFRR w ramach V osi priorytetowej. 
Od początku realizacji Programu Instytucja Zarządzająca RPO WP zatwierdziła 1 282 wniosków beneficjentów o płatność na łączną kwotę dofinansowania 455 963 140,25 PLN, w tym wartość EFRR wyniosła 447 986 156,02 PLN, co stanowi 85% dostępnej kwoty alokacji z EFRR w ramach V osi priorytetowej.

6) Oś priorytetowa VI Turystyka i kultura

Od początku realizacji Programu w osi priorytetowej VI Turystyka i kultura oceniono pod względem formalnym 97 wniosków o wartości dofinansowania 249 921 148,74 PLN. 

W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2013r. podpisano 1 umowę, natomiast od początku realizacji Programu podpisano 71 umów (3 projekty kluczowe) na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania z EFRR 150 554 873,34 PLN, co stanowi 99% dostępnej kwoty alokacji z EFRR w ramach VI osi priorytetowej. 
Od początku realizacji Programu Instytucja Zarządzająca RPO WP zatwierdziła 523 wnioski beneficjentów o płatność na łączną kwotę dofinansowania 145 877 935,10 PLN, w tym wartość EFRR wyniosła 134 560 369,34 PLN, co stanowi 89% dostępnej kwoty alokacji z EFRR w ramach VI osi priorytetowej.

7) Oś priorytetowa VII Spójność wewnątrzregionalna
Od początku realizacji Programu VII Spójność wewnątrzregionalna oceniono pod względem formalnym 160 wniosków na łączną wartości dofinansowania 490 132 564,89 PLN. 

W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2013r. podpisano 12 umów, natomiast od początku realizacji Programu podpisano 142 umowy (1 projekt kluczowy) na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania z EFRR 325 264 744,52 PLN, co stanowi 98% dostępnej kwoty alokacji z EFRR w ramach VII osi priorytetowej. 
Od początku realizacji Programu Instytucja Zarządzająca RPO WP zatwierdziła 776 wniosków beneficjentów o płatność na łączną kwotę dofinansowania 259 431 708,41 PLN, w tym wartość EFRR wyniosła 250 724 736,00 PLN, co stanowi 75% dostępnej kwoty alokacji z EFRR w ramach VII osi priorytetowej. 

8) Oś priorytetowa VIII Pomoc Techniczna

W okresie sprawozdawczym w osi priorytetowej VIII Pomoc Techniczna przeprowadzono 2 nabory, w których złożono 12 wniosków o dofinansowanie. Oceniono pod względem formalnym 12 wniosków, zaś od początku realizacji oceniono pozytywnie 83 wnioski o wartości dofinansowania 142 489 523,61 PLN. 

Od początku realizacji Programu podpisano 70 decyzji na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania z EFRR 107 135 314,68 PLN, co stanowi 83% dostępnej kwoty alokacji z EFRR w ramach VIII osi priorytetowej. 
Od początku realizacji Programu Instytucja Zarządzająca RPO WP zatwierdziła 418 wniosków beneficjentów o płatność na łączną kwotę dofinansowania z EFRR 97 134 898,33 PLN,  co stanowi 75% dostępnej kwoty alokacji z EFRR w ramach VIII osi priorytetowej.

Do dnia 31 grudnia 2013r. najwyższy poziom wykorzystania alokacji powyżej 90% w ramach kontraktacji wystąpił w osiach priorytetowych: VI Turystyka i kultura, V Infrastruktura publiczna, IV Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, VII Spójność wewnątrzregionalna, II Infrastruktura techniczna i III Społeczeństwo informacyjne, natomiast w osiach priorytetowych: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka i VIII priorytetowej Pomoc techniczna poziom ten zawiera się w przedziale 80% a 90%.

Analizując poziom wykorzystania alokacji na podstawie wartości wniosków beneficjentów o płatność według osi priorytetowych, na uwagę zasługuje wysoki poziom wykorzystania alokacji w osiach priorytetowych: VI Turystyka i kultura, V Infrastruktura publiczna i IV Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom. W osiach priorytetowych: II Infrastruktura techniczna, VII Spójność wewnątrzregionalna, VIII Pomoc techniczna i I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka poziom ten zawiera się w przedziale 60% a 75%. Najniższy poziom wykorzystania alokacji wystąpił w osi priorytetowej: III Społeczeństwo informacyjne. 

W odniesieniu do osi priorytetowej III, niski stopień realizacji spowodowany jest tym, że większość dostępnej alokacji została przeznaczona na realizację dwóch projektów kluczowych, które zostaną zakończone w 2014r. 

Podsumowując należy zauważyć, że wysoki poziom zakontraktowania dostępnej alokacji pozwolił jednocześnie na szybszy wzrost realizacji płatności. W Indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 znajdują się jeszcze niezakontraktowane projekty kluczowe. Zakontraktowanie tych projektów wpłynie również pozytywnie na wysokość płatności w ramach osi II, III i V.
Wykres 6. Stan wdrażania osi priorytetowych RPO WP na dzień 31 grudnia 2013r. (w mln PLN).
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1.3 Analiza jakościowa
 
2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu oraz podjętych środków zaradczych
Poniżej przedstawiono istotne problemy mające wpływ na efektywne wdrażanie RPO WP. 

W okresie sprawozdawczym problemem dla wdrażania całego Programu było wstrzymanie płatności przez Komisję Europejską. W związku z postępowaniem prowadzonym przez Prokuraturę Apelacyjną w Lublinie i jego ewentualnym związkiem z udzielaniem dofinansowania z funduszy strukturalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Komisja Europejska zwróciła poświadczenie nr RPPK.IZ.UMWPK_-D01/13-00 oraz wstrzymała refundację środków UE (pisma KE z 14 marca 2013r. oraz z 10 kwietnia 2013r.). Ponadto pismem z 19 lipca 2013r. KE zwróciła się do Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE z prośbą o przeprowadzenie dodatkowych czynności audytowych w ramach RPO WP. Pracownicy Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie przeprowadzili czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO WP na podstawie art. 62 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. Pismem z dnia 9 października 2013r. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej przekazał do Komisji wyniki audytu. 

Na podstawie ustaleń dokonanych w trakcie audytu Instytucja Audytowa sformułowała dla Instytucji Zarządzającej RPO WP rekomendację dotyczącą ujednolicenia podejścia w zakresie możliwych do dokonywania przez wnioskodawców zmian w ramach procedury uzupełniania i poprawy wniosku o dofinansowanie, na etapie oceny formalnej. Instytucja Zarządzająca zadeklarowała wypełnienie tej rekomendacji.

Jednak Komisja Europejska uznała działania te za niewystarczające i poprosiła o przedstawienie opisu działań na rzecz poprawy systemu zarządzania i kontroli Programu, z uwzględnieniem m.in.: zapewnienia równego traktowania wniosków o dofinansowanie w ramach procedury wyboru projektów, dopuszczenia uzupełnień wniosków (po zakończeniu naborów wniosków), jedynie w zakresie oczywistych błędów formalnych. 
Stosownie do oczekiwań Komisji Europejskiej, IZ RPO WP pismem z 27 stycznia 2014r. przedstawiła Komisji opis działań na rzecz poprawy funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli RPO WP 2007-2013. Wskazane propozycje rozwiązań uwzględniają również ustalenia podjęte w trakcie bezpośredniego spotkania przedstawicieli Komisji Europejskiej (Dyrekcja ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej), Instytucji Audytowej oraz Instytucji Zarządzającej RPO WP w dniu 18 grudnia 2013r. i będą mieć zastosowanie dla całego Programu.
Poniżej przedstawiono pozostałe istotne problemy mające wpływ na efektywne wdrażanie RPO WP.

1. Nieprawidłowości popełniane przez Beneficjentów z zakresu prawa zamówień publicznych 
W II półroczu 2013r. nadal istotnym problemem były błędy popełniane podczas przeprowadzania przez beneficjentów procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych. W zakresie popełnianych błędów nakładano korekty finansowe. Jednym z głównych źródeł nieprawidłowości w ramach RPO WP są ciągle procedury dot. udzielania zamówień. W związku z powyższym przeprowadzane są kontrole, a także prowadzone szkolenia dla beneficjentów z zakresu prawa zamówień publicznych. 
2. Wzrost liczby zawiadomień anonimowych i skarg dotyczących inwestycji realizowanych na terenie województwa podkarpackiego
Od początku 2013r. wzrosła liczba zawiadomień anonimowych i skarg kierowanych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego dotyczących różnych inwestycji realizowanych na terenie województwa podkarpackiego. Niejednokrotnie ww. wystąpienia pomimo powoływania się przez skarżących na źródło dofinansowania ze środków unijnych nie miały związku z projektami dofinansowanymi w ramach RPO WP. Ponadto zarzuty przedstawione w anonimach/skargach w części przypadków nie znajdują potwierdzenia w przeprowadzonych ustaleniach i zgromadzonej dokumentacji.

3. Niedostateczne udokumentowanie przez beneficjentów osiągnięcia wskaźników projektu

W związku ze wzrastającą liczba kontroli projektów przeprowadzanych w okresie trwałości stwierdzono, iż część beneficjentów nie posiada dokumentów potwierdzających osiągnięcie wskaźników projektu na poziomie wskazanym we wniosku o dofinansowanie. W związku z powyższym po bezskutecznym wezwaniu przez IZ RPO WP do dostarczenia ww. dokumentów prowadzone są działania naprawcze mające na celu odpowiednie udokumentowanie wskaźników w wydłużonym okresie trwałości.

W okresie sprawozdawczym pracownicy Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych PRO przeprowadzili 2 szkolenia/warsztaty dla beneficjentów z zakresu najczęstszych błędów we wnioskach o płatność wraz z prezentacją sposobu prawidłowego wypełniania wniosku i opisywania dokumentów wspierających oraz kwestii związanych z aneksowaniem umów, w tym w szczególności związanych ze zmianami zakresu rzeczowego w kontekście robót dodatkowych i zamiennych. 

3. Informacje o przeprowadzonych kontrolach w trakcie realizacji programu w okresie sprawozdawczym

3.1 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji programu
Instytucja Zarządzająca RPO WP wdraża wszystkie osie priorytetowe RPO WP. Nie została powołana Instytucja Pośrednicząca II stopnia, w związku z tym kontrola systemowa nie jest przeprowadzana. 

W przedmiotowym punkcie przedstawiono informację o audytach prowadzonych przez Biuro Audytu Wewnętrznego. Informacje dotyczące Rocznego Planu Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na rok 2013 przedstawiono w pkt. 3.2. 

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono dwa zadania audytowe. 

Pierwsze zadanie audytowe dotyczące Przestrzegania przez Instytucję Zarządzającą procedur w zakresie informacji i promocji RPO WP przeprowadzono w dniach od 25 kwietnia do 26 czerwca 2013r. Celem przeprowadzonego zadania była ocena: 

· zastosowanych działań, metod i narzędzi informacyjno-promocyjnych w zakresie RPO WP, należących do zakresu kompetencji UMWP oraz ich zgodności z założeniami RPO WP, Planu Komunikacji RPO WP i Planu działań Informacyjno-promocyjnych,

· efektywności i skuteczności tego systemu,

· zakresu i skali działań informacyjno-promocyjnych podejmowanych w ramach RPO WP,

· dostępności informacji o możliwości ubiegania się o wsparcie dla potencjalnych beneficjentów RPO WP,

· wpływu działań informacyjno-promocyjnych dla upowszechnienia i podniesienia wiedzy o funduszach strukturalnych,

· współpracy pomiędzy Oddziałami funkcjonującymi w strukturze UMWP, zaangażowanymi w działania informacyjno-promocyjne RPO WP.

Zakres przedmiotowy ww. zadania obejmował sprawdzenie czy czynności audytowe ukierunkowano na organizację systemu w zakresie przestrzegania obowiązującego prawa i procedur. Audytowi poddano przyjęte rozwiązania wewnętrzne definiujące zasady funkcjonowania systemu oraz realizację i organizację audytowanego. Ponadto analizie poddano obowiązujące procedury i wdrożone mechanizmy kontrolne, które ujęto w Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 (IW IZ RPO WP). 

W przekazanym w dniu 11 lipca 2013r. sprawozdaniu ostatecznym nie stwierdzono żadnych odstępstw od przyjętych dokumentów programowych. Sformułowano jedynie rekomendację, w ramach której audytor zalecił rozważenie możliwości wprowadzenia na stronie internetowej (przyszła perspektywa finansowa 2014-2020) aktywnego okna edycji pytań forum dyskusyjnego w miejscu widocznym dla użytkownika. 

W dniach od 12 do 20 grudnia 2013r. przeprowadzono drugie zadanie w zakresie Wykonania czynności sprawdzających w celu oceny właściwej realizacji rekomendacji zawartych w przeprowadzonych w 2012r., zadaniach audytowych zapewniających. Celem ww. audytu było upewnienie się, czy w komórkach audytowanych podjęto działania w odniesieniu do ustaleń audytu przedstawionych w sprawozdaniach ostatecznych z niżej wymienionych zadań audytowych: 

1. Nabór i weryfikacja wniosków aplikacyjnych w ramach RPO WP. W ramach tego zadania audytor zalecił: zmianę zapisów w Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WP w rozdziale 4.2.3.3. dotyczącą Wytycznych w zakresie wyboru projektów w trybie konkursowym oraz stworzenie możliwości jednoczesnego rejestrowania przyjmowanego wniosku także w elektronicznie prowadzonym rejestrze wniosków (szczególnie dla naborów dotyczących I osi priorytetowej).

2. Przestrzeganie procedur w zakresie zawierania umów, aneksów do umów. W sprawozdaniu ostatecznym przedstawiono zalecenia dotyczące wykonania następujących rekomendacji:

· prowadzenia ewidencji wzorów podpisów składanych przez beneficjentów w Oddziałach odpowiedzialnych za wdrażanie i zarządzanie RPO WP. Działanie takie ograniczy ryzyko podpisania umowy dla projektu, który będzie realizowany przez nieuprawnione osoby. Taki obowiązek wynika z zapisów rozdziału 6.2 Procedura podpisywania umów o dofinansowanie projektów w ramach osi I-VII RPO WP Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WP.

· składania czytelnych podpisów na ostatniej stronie projektu umowy o dofinansowanie i na Liście sprawdzającej dotyczącej weryfikacji finansowej umowy o dofinansowanie projektu.

· uzupełnienia oceny dwóch pracowników Oddziału umów osi priorytetowej I, zgodnie z Zarządzaniem Nr 41/09 Marszałka z dnia 19 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzenia okresowej oceny pracowników samorządowych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych w UMWP w Rzeszowie.

· wprowadzenia dodatkowego mechanizmu kontrolnego ograniczającego ryzyko podpisania umowy o innej treści niż określona przez Instytucję Zarządzają w Tabeli nr 3 w poz.1.

· rozważenia wprowadzenia dodatkowego mechanizmu kontrolnego tj. Listy sprawdzającej do dokumentów dostarczonych w celu podpisania umowy.

3. Przestrzeganie procedur, realizacja i rozliczenie projektów w ramach RPO WP. W sprawozdaniu ostatecznym z audytu sformułowano wnioski i zalecenia dotyczące: uruchomienia bazy danych, która zapewni bezpieczeństwo informacji oraz wyeliminuje ryzyko dotyczące faktu, iż nie wszystkie wnioski o płatność zostaną poddane ocenie (dotyczy rejestracji wniosków o płatność) oraz określenia w sposób jednoznaczny zapisów dotyczących przestrzegania obowiązujących procedur w IW IZ RPO WP lub zmienić formularz Spisu spraw.
W notatce informacyjnej Audytor przedstawił ocenę realizacji ww. zaleceń pokontrolnych stwierdzając, iż 2 z nich zostaną wdrożone w nowym okresie programowania przy czym zalecenie dotyczące modyfikacji formularza Spisu spraw zdaniem Audytora zostało zrealizowane ponieważ wprowadzono datę rejestracji wniosku o płatność, która umożliwia dokładne sprawdzenie czasu weryfikacji wniosku przez pierwszego pracownika. Natomiast w zakresie rekomendacji stworzenia możliwości jednoczesnego z przyjęciem wniosku o dofinansowanie, rejestrowania go w wersji elektronicznej (w szczególności dla naborów dotyczących osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka) Audytor stwierdził, iż przedmiotowe zalecenie poddane zostanie analizie w zakresie ewentualnego realizowania w nowym okresie programowania z uwagi na kończący się obecnie okres programowania 2007-2013r.

Ww. zadania audytowe przeprowadzone w okresie sprawozdawczym były zgodne z przyjętym Planem Audytu. 

Oprócz wymienionych zadań audytowych nie zastosowano/wdrożono dodatkowych mechanizmów weryfikacyjnych mających na celu zapewnienie poprawności procesów związanych z  obszarem zarządzania i kontroli.

3.2 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów
Roczny Plan Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na rok 2013 (RPK) został przyjęty przez Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 187/4327/12 w dniu 12 listopada 2012r. Przedmiotowy dokument został przekazany do Instytucji Koordynującej Regionalne Programy Operacyjne celem akceptacji. W piśmie z dnia 3 stycznia 2013r. Instytucja Koordynująca Regionalne Programy Operacyjne poinformowała, iż akceptuje ww. dokument. 

W okresie sprawozdawczym ZWP uchwałą nr 291/7021/13 z dnia 12 listopada 2013r. przyjął Roczny Plan Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na rok 2014, który Instytucja Koordynująca RPO zaakceptowała w piśmie z dnia 30 grudnia 2013r.

IZ RPO WP prowadzi kontrole projektów w trybie planowym – zgodnie z zatwierdzonym RPK na dany rok oraz kontrole doraźne (pozaplanowe).

Kontrolę projektów ze względu na sposób przeprowadzenia dzielimy na: 

· kontrolę dokumentacji, 

· kontrolę na miejscu. 
Kontrola dokumentacji 
Kontrola projektów na dokumentach realizowana jest w siedzibie jednostki kontrolującej i obejmuje sprawdzenie oryginałów lub uwierzytelnionych kopii dokumentów przekazanych przez beneficjentów pod kątem ich zgodności z zasadami wspólnotowymi i krajowymi. 

W okresie sprawozdawczym kontrola na dokumentach w siedzibie jednostki kontrolującej obejmowała:

· weryfikację wniosków o dofinansowanie, które podlegały procedurze oceny formalnej, polegającej na potwierdzeniu, że są one wraz z załącznikami zgodne z kryteriami oceny formalnej (dopuszczającymi i administracyjnymi) przyjętymi przez KM RPO WP. Kontrolą tego typu co do zasady objęto 100% złożonych wniosków o dofinansowanie. 

· ocenę postępu przygotowania do realizacji Indywidualnych projektów kluczowych. Kontrola ta dotyczy oceny postępu przygotowania do realizacji indywidualnych projektów kluczowych, dla których podpisano pre-umowę, tego typu kontrola obejmuje 100% projektów kluczowych. 

· weryfikację na etapie podpisania umowy o dofinansowanie/podjęcie uchwały Zarządu Województwa w sprawie decyzji o realizacji projektu własnego oraz ewentualnych aneksów/zmian. Weryfikacji na ww. etapie podlega 100% projektów wraz z załączonymi dokumentami.

· weryfikację wniosków o płatność i wszystkich załączonych do nich dokumentów. Kontrolę tego rodzaju dokumentów przeprowadza się w ramach osi priorytetowych I-VIII i podlega jej 100% złożonych wniosków o płatność wraz z dołączoną do nich dokumentacją poświadczającą poniesione przez beneficjentów wydatki. Weryfikacja wydatków odbywa się podczas oceny wniosków złożonych przez beneficjentów w terminach i na zasadnych w umowie o dofinansowanie. W trakcie weryfikacji dokumentacji brane są pod uwagę zapisy umowy o dofinansowanie projektu, obowiązujące wytyczne, obowiązujące akty prawa krajowego i wspólnotowego. Beneficjent do każdego wniosku o płatność dołącza: 

· aktualne oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT, w przypadku gdy jest ono wymagane,

· kopie dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę do tego upoważnioną, potwierdzających poniesione wydatki m.in. faktury lub dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej, dowody zapłaty, wyciąg z ksiąg rachunkowych beneficjenta - w przypadku niemożności udokumentowania poniesionych wydatków fakturami lub dokumentami księgowymi o równoważnej wartości dowodowej, dokumenty potwierdzające odbiór/wykonanie prac, inne dokumenty niezbędne do udokumentowania poniesionych wydatków (listy płac, polecenia wyjazdów służbowych), szczególnym przypadkiem są faktury/dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej wystawione w walutach obcych.

Weryfikacja wszystkich wniosków o płatność przedłożonych przez beneficjentów polega na sprawdzeniu, w szczególności czy: wnioski o płatność są prawidłowe, dostawy, usługi i roboty budowlane współfinansowane w ramach projektów zostały wykonane zgodnie z umową o dofinansowanie, zadeklarowane przez beneficjentów wydatki zostały faktycznie poniesione oraz zapłacone, wydatki zostały poniesione zgodnie z zasadami krajowymi i wspólnotowymi, w tym dotyczącymi w szczególności: kwalifikowalności wydatków, konkurencji, ochrony środowiska, równości szans, społeczeństwa informacyjnego oraz zakazu podwójnego finansowania wydatków. Jednocześnie w odniesieniu do każdego wniosku o płatność dokonywana jest weryfikacja formalna, merytoryczna, finansowa oraz postępu rzeczowego. W trakcie weryfikacji merytorycznej sprawdzeniu podlega 100% wydatków przedstawionych w dokumentach otrzymanych od beneficjenta. Weryfikacja merytoryczna obejmuje sprawdzenie m. in.: czy wydatki ujęte we wniosku o płatność są kosztami kwalifikowanymi, czy faktury, dokumenty księgowe o równorzędnej wartości dowodowej zostały zapłacone, czy termin zapłaty jest zgodny z terminem kwalifikowalności wydatków dla danego projektu, czy poniesione wydatki są bezpośrednio związane z realizowanym projektem oraz zgodne z umową o dofinansowanie, czy realizacja projektu następuje z zachowaniem zasad wspólnotowych i zapisów umowy o dofinansowanie oraz zgodnie z prawem polskim, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych, czy faktury / inne dokumenty księgowe o równorzędnej wartości dowodowej nie zostały przedłożone do finansowania więcej niż jeden raz w ramach tego samego projektu lub innych projektów realizowanych przez tego samego beneficjenta. Następny etap to weryfikacja finansowa wniosku, w trakcie której sprawdzeniu podlega m.in. fakt nie przekroczenia limitu finansowego wynikającego z zawartej umowy o dofinansowanie, nie wystąpienia nadpłaty środków lub kwoty do zwrotu w związku z nieprawidłowym wykorzystaniem, które należy potrącić przy refundacji środków. Weryfikacja prawidłowości wniosku o płatność w zakresie postępu rzeczowego projektu obejmuje sprawdzenie m.in.: czy uwzględniono wszystkie zadania/etapy, określone w umowie o dofinansowanie, czy opisano stan realizacji głównych zadań służących osiągnięciu celów projektu. Pozytywnie i w całości zweryfikowana część wniosku o płatność dotycząca postępu rzeczowego realizacji projektu, wskazująca na właściwą jego realizację, jest koniecznym warunkiem zrealizowania płatności na rzecz beneficjenta.

· weryfikację formalną, merytoryczną i finansową oraz ocenę postępu rzeczowego projektu, a także rozliczenie kosztów administracji i zarządu projektów inżynierii finansowej.

· weryfikację ex-post dokumentów i procedur udzielania zamówień publicznych w siedzibie jednostki kontrolującej. W ramach tej kontroli beneficjenci udzielający zamówień publicznych są zobowiązani na żądanie IZ RPPO WP dostarczyć podstawowe dokumenty dotyczące przeprowadzonego postępowania/postępowań przez które rozumie się m.in.:
· kosztorys inwestorski lub inny dokument, na podstawie którego ustalono szacunkową wartość zamówienia,
· egzemplarz SIWZ – część ogólna, 
· kopię zamieszczonych ogłoszeń wraz z potwierdzeniem zamieszczenia/wysłania,
· dokumenty dotyczące środków ochrony prawnej (kopię wniesionego protestu/protestów, kopię rozstrzygnięcia protestu przekazanego protestującemu oraz wykonawcy, który przyłączył się do protestu wraz z dowodem nadania, odwołanie oraz wyrok/postanowienie zespołu arbitrów/Krajowej Izby Obrachunkowej), 

· protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

· kopię protokołu kontroli (wraz z ewentualnymi zaleceniami pokontrolnymi) wykonywanych przez inne organy, uprawnione do kontroli zamówień publicznych oraz wyniki kontroli Prezesa UZP,
· umowę/umowy z wykonawcą/wykonawcami wraz z kopią części ogólnej oferty (formularz ofertowy oraz oświadczenie z art. 22 ust. 1 i art. 24 ustawy PZP) oraz kosztorys ofertowy.
W przypadku zamówień publicznych, do których nie stosuje się ustawy Pzp Instytucja Zarządzająca RPO WP może żądać dostarczenia dokumentów wskazanych w Wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WP w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się stawy Prawo zamówień publicznych. 

Przedmiotową weryfikację ww. dokumentów  przeprowadza się z wykorzystaniem Listy sprawdzającej dla weryfikacji ex-post zamówień publicznych – kontrola na dokumentach oraz Listy sprawdzającej dla weryfikacji zamówień udzielonych w oparciu o Wytyczne IZ RPO WP na lata 2007-2013 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych z zachowaniem zasady dwóch par oczu. Przedmiotowa weryfikacja na etapie przed podpisaniem umowy o dofinansowanie oraz w fazie weryfikacji wniosków o płatność- obejmuje jedynie sprawdzenie naruszeń wskazanych w rekomendacjach GIKS. Ponadto niezależnie od powyższego listy sprawdzające służące ww. weryfikacji zostały uzupełnione o podstawowe naruszenia wskazane w dokumencie „Korekty finansowe związane z naruszeniami Pzp, Audyty Komisji Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego” przekazane w piśmie MRR z dnia 8 sierpnia 2012r.
W związku z tym, iż najliczniejszą grupą stwierdzanych nieprawidłowości pod względem liczby i kwoty, identyfikowaną w projektach dofinansowanych w ramach RPO WP jest naruszenie zasad dotyczących udzielania zamówień publicznych, począwszy od 2010r. systematycznie zwiększana jest w ramach osi priorytetowych II-VII (w projektach realizowanych w tych osiach przeprowadza się zasadniczą większość postępowań o udzielenie zamówienia publicznego) liczba projektów, w przypadku których dokonuje się kontroli zamówień publicznych w trakcie weryfikacji ex-post dokumentów i procedur udzielenia zamówień publicznych w siedzibie jednostki kontrolującej. 

Przeprowadzenie weryfikacji zamówień publicznych, jeszcze przed podpisaniem umowy o dofinansowanie pozwala na wykrycie i usunięcie nieprawidłowości przed wypłaceniem środków beneficjentowi.  

W okresie sprawozdawczym weryfikację ex-post przeprowadzono w 10 projektach (obejmujących łącznie 62 postępowania) realizowanych w I osi priorytetowej Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka w ramach działania 1.2 Instytucje otoczenia biznesu oraz działania 1.3 Regionalny system innowacji. Zaznaczyć jednak należy, iż wszczęte w okresie sprawozdawczym weryfikacje nie zostały w całości zakończone (w zdecydowanej części zakończono). Zamówienia publiczne w ramach ww. działań weryfikowane były zarówno na etapie podpisania umowy o dofinansowanie jak i weryfikacji wniosku o płatność. Uwzględniając liczbę projektów w zakresie, których dokonano niniejszej weryfikacji, w stosunku do liczby zakontraktowanych w ramach I osi priorytetowej 946 projektów stwierdza się, iż weryfikacją ex-post zamówień publicznych objęto w 2013r. – 1,06% projektów. Natomiast w stosunku do projektów realizowanych w ramach działania 1.2 i 1.3 – wartość ta wynosi odpowiednio 2,94% i 23,68%. Podkreślić należy, iż w ramach I osi priorytetowej najliczniejszą grupę beneficjentów stanowią przedsiębiorcy (mikro, małe i średnie), którzy w przypadku prowadzonych postępowań stosują Wytyczne IZ RPO WP. Mniejszą liczbę beneficjentów stanowią np. szkoły wyższe, które w przypadku udzielanych postępowań zobowiązane są do stosowania przepisów ustawy Pzp. 

Ponadto w 2013r. weryfikacje ex-post przeprowadzono w ramach osi priorytetowych II-VII, na liczbie 40 projektów, które objęły razem 83 postępowania. Tego typu kontrolę przeprowadzono, w zakresie:

· II osi priorytetowej – kontrola dotyczyła 9 projektów, w tym 8 z działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna i 1 z działania 2.2 Infrastruktura energetyczna. 

· III osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne kontrolę przeprowadzono w ramach 2 projektów.
· IV osi priorytetowej – kontrola dotyczyła 11 projektów, z czego 10 w ramach działania 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska, 1 w działaniu 4.3 Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej.

· V osi priorytetowej – kontrolą objęto 4 projekty, w tym 3 w działaniu 5.1 Infrastruktura edukacyjna, a 1 w działaniu 5.3 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna.
· VII oś priorytetowa – łącznie kontrolą objęto 14 projektów, z czego 8 dotyczyło działania 7.1 Rewitalizacja miast, 3 działania 7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych i 3 działania 7.3 Aktywizacja obszarów zmarginalizowanych gospodarczo oraz wsparcie terenów zniszczonych przez powódź.  

Czynności kontrolne w ww. zakresie obejmowały w ramach danego projektu weryfikację od 1 do 16 zamówień, (w ramach weryfikacji ex-post przed podpisaniem umowy o dofinansowanie kontrolą objęto udzielone przez beneficjenta zamówienie o największej wartości).

Uwzględniając liczbę 1 198 projektów zakontraktowanych w ramach osi priorytetowych II-VII należy stwierdzić, że weryfikacją ex-post zamówień publicznych objęto w 2013r. w ramach tych osi – 3,34% projektów. W rozbiciu na poszczególne osie priorytetowe poziom skontrolowanych projektów w stosunku do liczby zawartych umów przedstawia się następująco:

· II oś priorytetowa – 1,97%,

· III oś priorytetowa – 3,39%,

· IV oś priorytetowa – 4,37%,

· V oś priorytetowa – 1,84%,

· VII oś priorytetowa – 9,86%.

Zgodnie z RPK na 2013r. założono przeprowadzenie w okresie sprawozdawczym 40 weryfikacji ex-post dokumentów i procedur udzielania zamówień publicznych w siedzibie jednostki kontrolującej. Jednocześnie określono, iż tego rodzaju weryfikacja będzie odbywać się na różnych etapach cyklu życia projektu i będzie dotyczyć w szczególności:

· 15 weryfikacji największego udzielonego zamówienia przed podpisaniem z beneficjentem umowy o dofinansowanie w odniesieniu do projektów o największej wartości,

· 15 weryfikacji największego udzielonego zamówienia na etapie składania wniosku o płatność w odniesieniu do projektów o największej wartości, które nie było objęte żadną formą weryfikacji,

· 10 weryfikacji mających na celu potwierdzenie wystąpienia naruszeń wskazanych w „Podsumowaniu ustaleń (..)” sformułowanych przez UKS w wyniku przeprowadzonego audytu operacji. 

W przypadku projektów systemowych realizowanych w VIII osi priorytetowej kontrola zamówień publicznych na dokumentach odbywa się na etapie wniosku o płatność i polega na sprawdzeniu ich z pytaniami ujętymi w Liście sprawdzającej dla weryfikacji zamówień udzielonych w oparciu o Wytyczne IZ RPO WP na lata 2007-2013 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych z zachowaniem zasady dwóch par oczu.   

Ponadto kontrole projektów Pomocy technicznej mają charakter kontroli na miejscu, w trakcie których sprawdza się również przestrzeganie przepisów oraz procedur dotyczących zamówień publicznych, w tym przypadku kontroli podlega 100% projektów. Ponadto w trakcie kontroli projektów VIII osi priorytetowej sprawdza się czy beneficjent zastosował procedury udzielania zamówień publicznych zgodnie z Zarządzeniem Marszałka Województwa Podkarpackiego. 

Dodatkowo Instytucja Zarządzająca RPO WP w celu uniknięcia zidentyfikowanych problemów i zagrożeń, wypełniając jednocześnie rekomendacje Audytorów Komisji Europejskiej i UKS zaprojektowała oraz wdrożyła mechanizm kontrolny zapewniający prawidłowy tryb udzielania zamówień publicznych dotyczący projektów realizowanych w ramach VIII osi priorytetowej, zgodnie z którym Departamenty odpowiedzialne za przygotowanie i realizację projektów systemowych zostały zobowiązane do planowania zamówień publicznych w ramach projektów, celem ich prawidłowej realizacji. Kontrola       ex-ante udzielania zamówień publicznych jest przeprowadzana w oparciu o Zarządzenie Marszałka Województwa Podkarpackiego w sprawie planowania i kontroli zamówień publicznych realizowanych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego. 

Ponadto zapisy Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WP wskazują, iż kontrola procedur udzielania zamówień publicznych w ramach RPO WP jest elementem kontroli na miejscu, która polega na zbadaniu zgodności dokumentacji dotyczącej udzielonego zamówienia i zawartej umowy z wykonawcą z Prawem zamówień publicznych/„Zaleceniami dla beneficjentów funduszy UE dotyczące interpretacji przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych”/„Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007- 2013 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych” oraz z wnioskiem o dofinansowanie/umową o dofinansowanie projektu/decyzją o dofinansowaniu projektu systemowego. Kontrola ta może być zarówno elementem kontroli projektu w trakcie jego realizacji, jak i elementem kontroli na zakończenie realizacji projektu. Od ww. weryfikacji zamówień w trakcie przeprowadzania kontroli na miejscu należy odróżnić fakultatywną weryfikację ex-post dokumentów i procedur udzielenia zamówień publicznych w siedzibie jednostki kontrolującej. 

· kontrolę na zakończenie realizacji projektu na poziomie IZ RPO WP. Jest to kontrola na dokumentach przeprowadzana obligatoryjne po złożeniu przez beneficjenta wniosku o płatność końcową, przed jego akceptacją i ostatecznym rozliczeniem oraz ujęciem wydatków w nich zawartych przez IZ w Poświadczeniu i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową od IZ do IC składanym do IPOC. Przedmiotowej kontroli podlega 100% projektów po złożeniu wniosku o płatność końcową. W trakcie tej kontroli wypełniane są listy sprawdzające dotyczące kontroli na zakończenie realizacji projektu – kontrola dokumentacji  na poziomie IZ RPO WP, która zawiera m.in. opinię na temat kompletności dokumentacji oraz sprawdzenia zgodności dokumentacji z obowiązującymi procedurami (kontrola formalna). Niniejszej kontroli może fakultatywnie towarzyszyć kontrola na miejscu przeprowadzana na zakończenie realizacji projektu. 
· weryfikację dotyczącą zachowania trwałości projektu, której podlega 100% projektów (kontrola na dokumentach).

Niezależnie od ww. kontroli zgodnie z zapisami RPK w 2013r., przewidziano weryfikację  ex-post w okresie trwałości projektów z zakresu ochrony zdrowia oraz w związku z rekomendacją KE (przedstawioną w piśmie znak: H.1/BDAres(2011)1151721 z 7 października 2011r.) dotyczącą przeprowadzenia kontroli u beneficjentów działających w sektorze ochrony zdrowia, w okresie sprawozdawczym przeprowadzono 38 tego typu weryfikacji dotyczących projektów z działania 5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, schemat A Infrastruktura ochrony zdrowia. Celem kontroli było zweryfikowanie projektów w zakresie posiadania przez beneficjentów kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) na usługi świadczone z wykorzystaniem powstałej w ich ramach infrastruktury/zakupionego sprzętu. 

Poniżej przedstawiono listę projektów w ramach których przeprowadzono działania kontrolne. 
Tabela 1. Lista projektów z działania 5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, schemat A Infrastruktura ochrony zdrowia objętych weryfikacją na wniosek Komisji Europejskiej w 2013r.
	Lp.
	Nr projektu (umowy)
	Beneficjent
	Nazwa projektu

	1
	RPPK.05.02.00-18-001/09
	SP Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie
	Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych w zakresie onkologii w SPZ ZOZ w Nowej Dębie

	2
	RPPK.05.02.00-18-001/10
	Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
	Rozbudowa, nadbudowa oraz doposażenie Oddziałów: Neurologicznego (Udarowego), Chorób zakaźnych (leczenie neuroinfekcji) oraz Rehabilitacji Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o.o.

	3
	RPPK.05.02.00-18-002/09
	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku
	Poprawa dostępności deficytowych usług medycznych na obszarach wiejskich poprzez dostosowanie Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku do obowiązujących wymogów prawnych – IV etap

	4
	RPPK.05.02.00-18-003/09
	Gmina Majdan Królewski
	Poprawa jakości i dostępności do usług medycznych w gminie Majdan Królewski

	5
	RPPK.05.02.00-18-003/10
	Uzdrowisko Rymanów S.A. Zespół Zakładów Lecznictwa Uzdrowiskowego – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
	Modernizacja i dosprzętowienie dotychczasowego Szpitala Uzdrowiskowego „Polonia” z przeznaczeniem na szpital wczesnej rehabilitacji kardiologicznej w strukturach Uzdrowiska Rymanów S.A.

	6
	RPPK.05.02.00-18-004/09
	Zespół Opieki Zdrowotnej  Nr 2 w Rzeszowie
	Rozbudowa Centrum Diagnostycznego Przychodni Specjalistycznej w Rzeszowie 

	7
	RPPK.05.02.00-18-004/10
	Uzdrowisko Iwonicz S.A. Niepubliczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
	Modernizacja Zakładu Przyrodoleczniczego w Iwoniczu Zdroju

	8
	RPPK.05.02.00-18-005/09
	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej "SANATORIUM" im. Jana Pawła II w Górnie
	Rozbudowa, przebudowa oraz nadbudowa pawilonów nr 2 i 3 Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej „SANATORIUM” im. Jana Pawła II w Górnie 

	9
	RPPK.05.02.00-18-006/09
	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej
	Poprawa jakości i dostępności opieki nad pacjentami z chorobami układu krążenia w SP ZOZ w Kolbuszowej poprzez stworzenie Sali Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego wraz z zapleczem diagnostycznym

	10
	RPPK.05.02.00-18-008/09
	Szpital Specjalistyczny w Jaśle
	Przebudowa i doposażenie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Oddziału Neonatologii Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

	11
	RPPK.05.02.00-18-009/09
	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku
	"Modernizacja SP ZOZ w Sanoku - alokacja Oddziału Kardiologii - profilaktyka, diagnostyka i leczenie chorób układu krążenia"

	12
	RPPK.05.02.00-18-010/09
	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Powiatu Lubaczowskiego dzięki zakupowi nowoczesnej aparatury medycznej do SP ZOZ w Lubaczowie

	13
	RPPK.05.02.00-18-011/09
	Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedliczu
	„Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Jaszczwi i Punktu Lekarskiego w Moderówce oraz zakup sprzętu i wyposażenia medycznego SPG ZOZ w Jedliczu” 

	14
	RPPK.05.02.00-18-012/09
	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Przemyślu
	Modernizacja - rozbudowa budynku głównego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Przemyślu Etap III

	15
	RPPK.05.02.00-18-013/09
	Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci
	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku na potrzeby opieki hospicyjnej dla dzieci i młodzieży z terenu Województwa Podkarpackiego

	16
	RPPK.05.02.00-18-014/09
	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach
	Przebudowa pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenia rehabilitacyjne wraz z wyposażeniem, montaż windy, docieplenie i renowacja elewacji, wykonanie parkingu, chodników i ogrodzenia SPZOZ w Kołaczycach 

	17
	RPPK.05.02.00-18-018/09
	Wojewódzki Szpital w Tarnobrzegu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej
	Przebudowa pawilonu „B” na potrzeby powstającego Centrum Onkologicznego w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu 

	18
	RPPK.05.02.00-18-019/09
	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku
	Nadbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego oraz OAiIT w SP ZOZ w Przeworsku.

	19
	RPPK.05.02.00-18-020/09
	Wojewódzki Szpital  w Przemyślu
	Poprawa jakości i dostępności do świadczeń medycznych poprzez zakup wysokospecjalistycznej aparatury i urządzeń medycznych w Wojewódzkim Szpitalu  w Przemyślu.

	20
	RPPK.05.02.00-18-021/09
	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej,  Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
	Rozwój Ośrodka Kardiologii Inwazyjnej w SPZZOZ Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli źródłem poprawy dostępności ludności Podkarpacia do leczenia chorób układu krążenia

	21
	RPPK.05.02.00-18-026/09
	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Leżajsk
	Przebudowa i dostosowanie istniejącego Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Powiatowego w Leżajsku

	22
	RPPK.05.02.00-18-027/09
	Gmina Stalowa Wola
	Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w Gminie Stalowa Wola

	23
	RPPK.05.02.00-18-028/09
	Powiat Ropczycko-Sędziszowski
	Zwiększenie jakości i dostępności do usług medycznych w zakresie rehabilitacji na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego poprzez rozbudowę bazy technicznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach.

	24
	RPPK.05.02.00-18-029/09
	Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie
	Modernizacja budynku i pomieszczeń poradni Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego przy ulicy Hetmańskiej 120 w Rzeszowie

	25
	RPPK.05.02.00-18-030/09
	Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie
	Nowoczesny Blok Operacyjny na miarę XXI wieku – zakup wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie

	26
	RPPK.05.02.00-18-031/09
	Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zaleszanach 
	Poprawa dostępności do usług zdrowotnych dla mieszkańców Gminy Zaleszany poprzez rozbudowę, modernizację i doposażenie Ośrodka Zdrowia w Zbydniowie

	27
	RPPK.05.02.00-18-032/09
	CARITAS Archidiecezji Przemyskiej
	Utworzenie Centrum Medyczno-Charytatywnego CARITAS w Krośnie

	28
	RPPK.05.02.00-18-033/09
	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
	Rozbudowa SPZOZ Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Tarnobrzegu oraz zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu rehabilitacyjnego.

	29
	RPPK.05.02.00-18-034/09
	STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ "SZANSA"
	Modernizacja i wyposażenie budynku NZOZ Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych przy ul. Czarnieckiego 3 w Stalowej Woli

	30
	RPPK.05.02.00-18-036/09
	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Fryderyka Chopina
	Rozbudowa i Modernizacja Podkarpackiego Centrum Onkologii wraz z zakupem wyposażenia

	31
	RPPK.05.02.00-18-037/09
	Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza
	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Bloku Operacyjnego wraz z wyposażeniem Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego 

	32
	RPPK.05.02.00-18-038/09
	Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
	Zwiększenie dostępności do świadczeń oferowanych przez Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie poprzez zakup wyposażenia oraz prace modernizacyjne

	33
	RPPK.05.02.00-18-039/09
	Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy
	Zakup specjalistycznej aparatury medycznej wraz z przystosowaniem szpitala dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy

	34
	RPPK.05.02.00-18-040/09
	 Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie 
	Rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania Szpitala Powiatowego w Strzyżowie

	35
	RPPK.05.02.00-18-041/09
	Gmina Miasto Rzeszów 
	Rozwój usług medycznych w zakresie rehabilitacji poprzez utworzenie zakładu wodolecznictwa i rehabilitacji w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie

	36
	RPPK.05.02.00-18-042/09
	Szpital Powiatowy im. E. Biernackiego w Mielcu
	Bezpieczeństwo zdrowotne najmłodszych pacjentów i przyszłych mam - projekt poprawy jakości i dostępności usług medycznych w Szpitalu Powiatowym im. E. Biernackiego w Mielcu.

	37
	RPPK.05.02.00-18-043/09

	Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. Prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.
	Poprawa jakości lecznictwa specjalistycznego w zakresie psychiatrii stacjonarnej poprzez modernizacje i rozbudowę obiektów Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego w Żurawicy

	38
	RPPK.05.02.00-18-098/09
	Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
	Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie (projekt kluczowy)


W toku czynności kontrolnych nie stwierdzono zasadniczej modyfikacji w ich realizacji. 

W okresie sprawozdawczym w ramach ww. kontroli wydano pozytywne opinie na temat kompletności i prawidłowości dokumentacji związanej z realizacją projektu.

Poza weryfikacją ex-post dokumentów i procedur udzielania zamówień publicznych w siedzibie jednostki kontrolującej oraz weryfikacją dotyczącą zachowania trwałości projektów, w szczególności tych z zakresu ochrony zdrowia nie stosuje się dodatkowych mechanizmów weryfikacji dokumentów. 

Kontrola na miejscu

Zgodnie z RPK na 2013r. kontrola na miejscu w ramach osi priorytetowych I-VIII jest formą weryfikacji wydatków kwalifikowalnych potwierdzającą, że współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone, wydatki zadeklarowane przez beneficjentów na operacje zostały rzeczywiście poniesione, a realizacja operacji jest zgodna z zasadami wspólnotowymi i krajowymi. Kontrola na miejscu może być przeprowadzana na próbie.

Celem czynności kontrolnych jest sprawdzenie zgodności realizacji współfinansowanego projektu z wnioskiem o dofinansowanie/umową o dofinansowanie, przepisami wspólnotowymi i krajowymi oraz kompletności i prawidłowości dokumentacji związanej z realizacją projektu, ze szczególnym uwzględnieniem: dokumentów potwierdzających kwalifikowalność, prawidłowość i faktyczność poniesionych wydatków, przestrzegania przepisów oraz procedur dotyczących udzielenia zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane, sprawdzenia zgodności realizacji projektu z zasadami udzielania pomocy publicznej, polityką ochrony środowiska i równości szans, faktycznego dostarczenia lub wykonania współfinansowanych dostaw, usług lub robót budowlanych, zgodności realizacji projektu z przyjętym harmonogramem oraz ustalenia faktycznego, rzeczowego i finansowego zaawansowania projektu w porównaniu ze stanem deklarowanym w dokumentach, autentyczności dokumentów przedstawianych przez beneficjenta, w tym niewystępowania na oryginałach faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej adnotacji instytucji wdrażających PROW 07-13 i PO RYBY (kontrola krzyżowa horyzontalna), wypełnienia obowiązków dotyczących informacji i promocji oraz archiwizacji dokumentów, zgodności realizacji projektu z ustaleniami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W trakcie przeprowadzania ww. kontroli sprawdzeniu podlegają oryginały faktur pod kątem występowania adnotacji instytucji wdrażających PROW 07-13 (o treści „Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”) i PO RYBY („Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich            2007-2013”).

W przypadku kontroli na miejscu projektu przeprowadza się oględziny na miejscu fizycznej realizacji projektu. W przypadku zadań o charakterze nieinwestycyjnym możliwe jest odstąpienie od przeprowadzenia oględzin i poprzestanie na sprawdzeniu dokumentacji. 

W ramach kontroli na miejscu wyodrębnić należy kontrolę planową przeprowadzaną zgodnie z RPK, która może mieć formę kontroli w trakcie realizacji projektu (pośrednia) oraz kontroli na zakończenie realizacji projektu i kontrolę doraźną, która nie jest ujęta w RPK.  

W okresie sprawozdawczym kontrolę projektów na miejscu prowadzono w formie:

A. Kontroli w trakcie realizacji projektu (kontrola pośrednia), dotyczącej projektów, w przypadku których podpisano umowy o dofinansowanie, ich realizacja została rozpoczęta i są one odpowiednio zaawansowane pod względem rzeczowym oraz finansowym. Tego rodzaju kontrolę w ramach RPO WP w 2013r. prowadzono na próbie projektów wybranych zgodnie z metodologią doboru próby opartą na analizie głównych czynników ryzyka. W ramach tej kontroli weryfikacji podlegały w szczególności dokumenty tj.: wniosek aplikacyjny, umowa o dofinansowanie, dokumenty dotyczące udzielonych zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, dokumenty związane z dokonanymi płatnościami.

Analizie ryzyka poddawane są projekty od momentu podpisania umowy o dofinansowanie/wydania decyzji w sprawie dofinansowania projektu własnego do momentu złożenia wniosku o płatność końcową.

Zgodnie z zapisami RPK, kontrola projektów na miejscu w 2013r. w trakcie ich realizacji była przeprowadzana:
· w ramach I osi priorytetowej - na próbie projektów.

Na potrzeby przeprowadzenia ww. kontroli w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka dokonuje się kwalifikacji projektów opartej na analizie głównych czynników ryzyka (zestawienie czynników ryzyka, które są uwzględnione podczas przeprowadzania analiz stanowi załącznik do RPK). Analiza potencjalnych ryzyk, które mogą wystąpić w związku z realizacją projektów w ramach niniejszej osi przeprowadza się w oparciu o wyniki dotychczas prowadzonych kontroli projektów na miejscu z uwzględnieniem najczęściej pojawiających się uchybień/nieprawidłowości. Metodologia doboru próby do kontroli na miejscu w trakcie ich realizacji oraz ocena ryzyka na potrzeby doboru próby projektów do kontroli pośredniej znajduje się w RPK na 2013r. 

W przypadku ww. kontroli populację stanowią projekty, dla których w ramach I osi priorytetowej podpisano umowy o dofinansowanie/wydano decyzję o dofinansowaniu projektu ich realizacja została rozpoczęta i są one odpowiednio zaawansowane pod względem rzeczowym oraz finansowym. Optymalny stan zaawansowania realizacji projektu pod względem finansowym (dofinansowanie z EFRR) w zakresie ww. kontroli to przedział 40% - 75%, ponieważ stan ten umożliwia podjęcie ewentualnych działań korygujących. W przypadku gdy do próby wejdzie projekt, którego stan realizacji przekroczył 75% jego kontrola jest niewskazana chyba, że jego specyfika wymaga podjęcia niezwłocznych działań. 

Zgodnie z RPK kontrolą pośrednią w ramach I osi priorytetowej w 2013r. przewidziano objęcie minimum 3% populacji (zbiór projektów, które mogą być przedmiotem kontroli pośredniej i zostały sklasyfikowane w ramach sporządzanej listy). 

W 2013r.  w ramach I osi priorytetowej przeprowadzono 1 kontrolę pośrednią dotyczącą:

· projektu RPPK.01.01.00-18-523/08 pn. Rozwój firmy „DISPOL” poprzez budowę budynku magazynowo-handlowego w Przemyślu i budowę budynku handlowego w Lubaczowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Niniejsza kontrola obejmowała sprawdzenie prawidłowości projektu w trakcie jego realizacji i związanej z nim dokumentacji tj. wniosek aplikacyjny, umowa o dofinansowanie, dokumenty związane z udzielonymi zamówieniami czy związane z udzielonymi płatnościami. 

· w ramach osi priorytetowych II-VII - na próbie projektów (dotyczy kontroli pośredniej i kontroli na zakończenie realizacji projektu).
Metodologia doboru próby projektów do kontroli na miejscu oparta jest na analizie ryzyka i przeprowadzana jest w dwóch etapach. Zgodnie z zapisami RPK na 2013r. w okresie sprawozdawczym przewidziano przeprowadzenie 50 kontroli na miejscu (w tym 26 kontroli trwałości projektów). W przypadku indywidualnych projektów kluczowych, których realizacja trwa dłużej niż 12 m-cy i jednocześnie wartość ich dofinansowania z EFRR zapisana w umowie (aneksie) przekracza 5 mln PLN, stosuje się zasady określone w ramach Metodologii doboru próby projektów do kontroli na miejscu.

Etap I: ocena ryzyka na potrzeby doboru próby do kontroli na miejscu (z wyłączeniem indywidualnych projektów kluczowych). 

W celu zdiagnozowania potencjalnych ryzyk, które mogą wystąpić w związku z realizacją projektów w ramach osi priorytetowych II-VII przeprowadza się analizę, której efektem końcowym jest lista projektów uszeregowanych wg poziomu ryzyka (sporządza się jednolitą listę projektów, która służy jednocześnie dla potrzeb przeprowadzania kontroli pośredniej, jak i na zakończenie realizacji projektu). Projekty umieszczone są na liście od momentu podpisania umowy o dofinansowanie do momentu przeprowadzenia kontroli na zakończenie realizacji projektu. Czynniki ryzyka, które były uwzględniane przez Instytucję Zarządzającą RPO WP na etapie przeprowadzania analizy w 2013r. przedstawia tabela stanowiąca załącznik do RPK. Kwalifikacji projektów dokonuje się poprzez obliczenie iloczynu wagi czynnika ryzyka i wagi dotyczącej prawdopodobieństwa wystąpienia danego czynnika ryzyka, a następnie sporządza się listę realizowanych projektów uszeregowaną wg całkowitej liczby uzyskanych punktów – przy uwzględnieniu zasady, że im większa liczba uzyskanych punktów tym większe ryzyko związane z realizacją danego projektu. Przy jednakowej liczbie punktów o kolejności projektu na liście rozstrzyga wartość dofinansowania z EFRR – im jest ona większa tym wyższa pozycja na liście. 

Etap II: dobór projektów do próby:

a) kontrole pośrednie

Populację stanowią projekty, dla których w ramach osi priorytetowych II-VII RPO WP podpisano umowy o dofinansowanie/wydano decyzję o dofinansowaniu projektu do momentu złożenia wniosku płatność końcową. Wielkość próby zgodnie z RPK wynosi: 6 projektów rocznie zlokalizowane na najwyższych miejscach listy projektów uszeregowanych wg poziomu ryzyka – opracowywanej kwartalnie. Optymalny stan zaawansowania pod względem finansowym projektu w przypadku kontroli pośrednich to osiągnięcie minimum 40% postępu finansowego. Poziom ten daje gwarancję, że również w przypadku wypłacenia zaliczki będzie ona właściwie rozliczona, a w ramach projektu wystąpił postęp rzeczowy. Jednocześnie poziom ten umożliwia podjęcie skutecznych działań korygujących. W przypadku gdy do próby wejdzie projekt, którego stan realizacji finansowej nie osiągnął 40% - jego kontrola na miejscu co do zasady jest dopuszczalna dopiero po osiągnięciu tego poziomu, chyba że specyfika danego projektu wymaga podjęcia niezwłocznych działań. Odstąpienie od przeprowadzenia kontroli pośredniej dokonuje się w przypadku wpłynięcia wniosku o płatność końcową, lub w przypadku dużej liczby punktów uzyskanych w rezultacie przeprowadzonej analizy ryzyka wówczas możliwe jest objęcie takiego projektu kontrolą na zakończenie realizacji projektu. Co do zasady można przeprowadzić nie więcej niż jedną kontrolę pośrednią projektu. 

b) kontrole na zakończenie realizacji projektu

Populację stanowią projekty, dla których w ramach osi priorytetowych II-VII RPO WP podpisano umowy o dofinansowanie/wydano decyzję o dofinansowaniu i jednocześnie w danym kwartale planowane jest złożenie wniosku o płatność końcową. Wielkość próby to 6 projektów rocznie zlokalizowanych na najwyższych miejscach listy projektów uszeregowanych wg poziomu ryzyka, w przypadku których w danym kwartale wpłynie wniosek o płatność końcową. W sytuacji gdy wniosek o płatność końcową wpłynie do IZ RPO WP przed datą wskazaną we wniosku o dofinansowanie możliwe jest przeprowadzenie kontroli takiego projektu w przypadku gdy zajmuje on pozycję na liście projektów uszeregowanych wg poziomu ryzyka wyższą niż projekty, dla których wnioski o płatność planuje się złożyć w danym kwartale. Odstąpienie bądź nie przeprowadzenie kontroli na zakończenie realizacji projektu jest możliwe odnośnie projektów, w ramach których przeprowadzono kontrolę pośrednią i nie wykryto nieprawidłowości. W sytuacji wykrycia dużej ilości nieprawidłowości w ramach dobranej próby projektów IZ RPO WP może zwiększyć próbę i tym samym uzyskać większą pewność czy wykryte problemy dotyczą także innych projektów. 

W 2013r. w ramach osi priorytetowych II-VII kontrolą pośrednią objęto 9 projektów. Działania kontrolne przeprowadzono w ramach niżej wymienionych osi priorytetowych:

· II Infrastruktura techniczna, kontrolą objęto projekt RPPK.02.02.00-18-006/09 pn. Modernizacja systemu ciepłowniczego w Jaśle.

· IV Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom – kontroli poddano projekt RPPK.04.03.00-18-005/11 pn. Inwentaryzacja przyrodnicza cennych obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w Beskidzie Niskim wraz z edukacją ekologiczną.

· V Infrastruktura publiczna – przeprowadzono 2 kontrole dotyczące projektu:
· RPPK.05.01.00-18-056/08 pn. Budowa hali sportowo-widowiskowej w miejscowości Bircza - etap II, 
· RPPK.05.02.00-18-048/09 pn. Remont, rozbudowa i adaptacja Ośrodka Rehabilitacyjno-Adaptacyjnego w Bojanowie prowadzonego przez Caritas Diecezji Sandomierskiej.

· VI Turystyka i kultura - kontrolą objęto projekt RPPK.06.01.00-18-001/10 pn. Modernizacja Zamku Kazimierzowskiego wraz z rewitalizacją Parku Miejskiego w Przemyślu (projekt kluczowy).

· VII Spójność wewnątrzregionalna – kontrolą pośrednią objęto 4 projekty tj.: 

· RPPK.07.01.00-18-016/10 pn. Rewitalizacja osiedla mieszkaniowego w zakresie infrastruktury technicznej oraz poziomu życia społeczności lokalnej na terenie administrowanym przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Leśna" w Dębicy.

· RPPK.07.01.00-18-072/10 pn. Przywrócenie historycznej funkcji centrum handlowo-rekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemu Śródmieściu z rynkiem i bazyliką mniejszą św. Mateusza.

· RPPK.07.02.00-18-012/10 pn. Rewitalizacja Obszaru Poprzemysłowego Pustkowa – Osiedle.

· RPPK.07.02.00-18-042/10 pn. Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych w Gminie Błażowa w celu rozwoju edukacji ekologicznej i Eko – przedsiębiorczości. 

· w ramach osi priorytetowych VIII.
Kontrole projektów w ramach VIII osi priorytetowej Pomoc techniczna mają charakter kontroli na miejscu, których celem jest sprawdzenie zgodności realizacji projektu z wnioskiem o dofinansowanie/decyzją o dofinansowaniu, przepisami wspólnotowymi i krajowymi oraz kompletności i prawidłowości dokumentacji związanej z realizacją projektu. W RPK na 2013r. przedstawiono zapisy dotyczące metodologii doboru próby projektów do kontroli na miejscu w ramach tej osi, i tak w przypadku: 

· dokumentów potwierdzających kwalifikowalność, prawidłowość i faktyczność poniesionych wydatków - kontroli podlega 100% projektów z tym, że w przypadku projektu zawierającego koszty wynagrodzeń, kontrolę wydatków przeprowadza się na próbie. Próbę stanowią wydatki w miesiącu, w którym koszty związane z wynagrodzeniami pracowników były największe. 
· przestrzegania przepisów oraz procedur dotyczących udzielenia zamówień publicznych, sprawdzenia zgodności realizacji projektu z zasadami udzielania pomocy publicznej, polityką ochrony środowiska i równości szans, faktycznego dostarczenia lub wykonania współfinansowanych dostaw, usług lub robót budowlanych, zgodności realizacji projektu z przyjętym harmonogramem oraz ustalenie faktycznego, rzeczowego i finansowego zaawansowania projektu w porównaniu ze stanem deklarowanym w dokumentach, autentyczności dokumentów przedstawianych przez beneficjenta, wypełnienia obowiązków dotyczących informacji i promocji oraz archiwizacji dokumentów – kontroli podlega 100% projektów.

W okresie sprawozdawczym w ramach VIII osi priorytetowej Pomoc techniczna kontrolę pośrednią przeprowadzono w odniesieniu do 6 projektów:

· RPPK.08.01.00-18-065/12 pn. Zatrudnienie pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPO WP w 2013r.,

· RPPK.08.01.00-18-070/12 pn. Obsługa procesu oceny i wdrażania projektów w ramach osi priorytetowych II-VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w roku 2013,

· RPPK.08.01.00-18-067/12 pn. Obsługa procesu naboru, oceny i wdrażania projektów w ramach I osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w 2013 roku,

· RPPK.08.01.00-18-060/12 pn. Obsługa procesu ponownej oceny wniosków w związku ze złożonymi protestami dla projektów w ramach osi priorytetowych I-VII RPO WP w 2013 roku,
· RPPK.08.02.00-18-064/12 pn. Wsparcie procesu wdrażania RPO WP poprzez działania o charakterze informacyjno-promocyjnym w 2013 roku,

· RPPK.08.01.00-18-066/12 pn. Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz wyposażenia dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w ramach RPO WP w 2013r.

Kontrola indywidualnych projektów kluczowych w ramach RPO WP. Wszystkie projekty realizowane w ramach I osi priorytetowej, których realizacja trwa dłużej niż 12 miesięcy i jednocześnie znajdują się one w Indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz projekty realizowane w ramach osi priorytetowych II-VII umieszczone w Wykazie, których realizacja trwa dłużej niż 12 miesięcy i jednocześnie wartość ich dofinansowania z EFRR zapisana w umowie o dofinansowanie przekracza 5 mln PLN, mogą być poddane fakultatywnej kontroli na miejscu w trakcie ich realizacji oraz powinny zostać poddane obligatoryjnej kontroli na ich zakończenie. W przypadku tych projektów zakłada się przeprowadzenie obligatoryjnej kontroli na miejscu (kontrola 100% projektów) w związku z powyższym nie będą one poddawane analizie ryzyka. Kontrolę pośrednią projektu kluczowego przeprowadza się po rozliczeniu w ramach danego projektu minimum 40% ze środków dofinansowania EFRR. Postęp finansowy ustala się na podstawie danych zarejestrowanych w KSI (SIMIK 07-13). W przypadku gdy stan realizacji finansowej projektu kluczowego nie osiągnął 40%/65% kontrola na miejscu jest niewskazana, chyba że specyfika danego projektu wymaga podjęcia niezwłocznych działań. Pozostałe projekty realizowane w ramach osi priorytetowych II-VII o mniejszej wartości (tj. nie przekraczającej 5 mln zł), znajdujące się Wykazie mogą zostać poddane analizie ryzyka.

Kontrolę na miejscu na zakończenie realizacji indywidualnego projektu kluczowego przeprowadza się po złożeniu przez beneficjenta wniosku o płatność końcową. 

B. Kontrola na zakończenie realizacji projektu, przeprowadzana jest po złożeniu przez beneficjenta wniosku o płatność końcową. Akceptacja (poświadczenie) wniosku o płatność końcową jest jednym z warunków ostatecznego rozliczenia projektu. Kontrola na zakończenie realizacji projektu polega na sprawdzeniu kompletności i prawidłowości całej dokumentacji związanej z realizacją projektu, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów potwierdzających prawidłowość poniesionych wydatków oraz na sprawdzeniu faktycznego efektu rzeczowego w miejscu realizacji projektu. 

Zgodnie z zapisami RPK na 2013r. w przypadku projektów osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka (za wyjątkiem projektów realizowanych w ramach działania 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, schemat B Projekty pozainwestycyjne, których kontrola odbywa się na próbie) oraz projektów osi priorytetowej VIII Pomoc techniczna, kontroli na zakończenie realizacji podlega 100% projektów.

W przypadku projektów realizowanych w ramach działania 1.4 schemat B proces planowania kontroli na miejscu realizacji projektu odbywa się na próbie. Opis dotyczący metodologii doboru próby projektów do kontroli na miejscu na zakończenie realizacji w ramach ww. działania ujęto w zapisach RPK na 2013r. zaś czynniki ryzyka uwzględniane na etapie przeprowadzania analizy umieszczono w tabeli, która stanowi Załącznik do RPK. 

Populację w ramach ww. kontroli zgodnie z zapisami RPK stanowią projekty realizowane w ramach działania 1.4 schemat B dla których podpisano umowy o dofinansowanie/wydano decyzje o dofinansowaniu projektu, ich realizacja została zakończona złożono wniosek o płatność końcową i jednocześnie w okresie objętym analizą został on pozytywnie zweryfikowany. W RPK na 2013 rok założono, iż kontrolą na miejscu realizacji projektów w ramach działania 1.4 schemat B zostanie objęte 20% populacji, a w przypadku wykrycia dużej liczby nieprawidłowości w ramach danej próby IZ RPO WP może ją odpowiednio zwiększyć.  

W okresie sprawozdawczym łącznie w ramach RPO WP kontrolą na miejscu na zakończenie realizacji projektu objętych zostało 170 projektów, które przeprowadzono w ramach niżej wymienionych osi priorytetowych:

· I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka – kontrolą objęto 149 projektów, w tym 115 projektów w działaniu 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne, 8 projektów z działania 1.2 Instytucje otoczenia biznesu oraz 2 z działania 1.3 Regionalny system innowacji, a także 4 kontrole dotyczyły projektów z działania 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, schemat A Projekty inwestycyjne i 20 kontroli przeprowadzono w działaniu 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, schemat B Projekty pozainwestycyjne,
· II Infrastruktura techniczna – 1 kontrola dotycząca projektu realizowanego w ramach działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna,
· IV Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom – kontrolą objęto 2 projekty, w tym 1 w ramach działania 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska i 1 w ramach działania 4.3 Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej oraz krajobrazowej,
· V Infrastruktura publiczna – 4 kontrole przeprowadzone w ramach działania 5.1 Infrastruktura edukacyjna,
· VI Turystyka i kultura – kontrolą objęto 1 projekt,

· VII Spójność wewnątrzregionalna – 1 kontrola, która dotyczyła projektu realizowanego w ramach działania 7.1 Rewitalizacja miast,
· VIII Pomoc techniczna – kontrolę przeprowadzono w 12 projektach. W działaniu 8.1 Wsparcie procesu zarządzana i wdrażania kontroli podlegało 10 projektów, zaś w ramach działania 8.2 Informowanie, promocja oraz wsparcie przygotowania i realizacji projektów skontrolowano 2 projekty.

C. Kontrola trwałości projektu - przeprowadzana jest po upływie połowy okresu trwałości i nie później niż w ostatnim roku obowiązku zachowania trwałości projektu, o którym mowa w art. 57 rozporządzenia 1083/2006. Jest ona przeprowadzana na próbie projektów wybranych w oparciu o analizę czynników ryzyka. Kontrola ta polega na sprawdzeniu zachowania trwałości projektu, a w szczególności: sprawdzenia zachowania wskaźników produktu i rezultatu, uzyskania dochodów w wyniku realizacji projektu, rozliczania podatku od towarów i usług w części dotyczącej infrastruktury, towarów i usług zakupionych/wytworzonych w ramach realizacji projektu, zgodności projektu z politykami horyzontalnymi UE, sposobu przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektu, zachowania wymogów dotyczących promocji projektu. W trakcie przeprowadzania kontroli zachowania trwałości projektu na miejscu, przeprowadza się oględziny w miejscu fizycznej realizacji projektu. W uzasadnionych przypadkach np. projektów o charakterze nieinwestycyjnym możliwe jest odstąpienie od kontroli trwałości na miejscu realizacji projektu i poprzestanie na weryfikacji dokumentacji dotyczącej trwałości. 

Zgodnie z zapisami RPK na 2013r., ww. kontrola była przeprowadzana:

· w ramach I osi priorytetowej – na próbie projektów

Analiza dotycząca planowania kontroli zachowania trwałości projektów w ramach I osi priorytetowej opierała się na badaniu ryzyk na potrzeby doboru próby do kontroli zachowania trwałości projektu. Określenie obszarów wrażliwych, odbywało się w oparciu o wyniki dotychczas prowadzonych kontroli projektów na miejscu z uwzględnieniem wyników weryfikacji Oświadczeń w sprawie zachowania trwałości projektu, generowania dochodu, kwalifikowalności podatku VAT. Efektem dokonanej analizy był zbiór głównych czynników ryzyka, które dzieli się na dwie grupy podmiotowe i przedmiotowe, następnie czynnikom tym przypisane zostaną odpowiednie wagi. Rezultatem końcowym dokonanych analiz jest lista projektów uszeregowanych wg poziomu ryzyka. Kontroli trwałości podlegają projekty zlokalizowane na czołowych miejscach listy projektów, uszeregowanych wg uzyskanej punktacji. Po ustaleniu listy projektów, które będą podlegały kontroli trwałości, o kolejności kontroli, będzie decydował termin jaki pozostał do zakończenia okresu trwałości tj. w pierwszej kolejności kontroli będą podlegały projekty o najkrótszych terminach. 

Zgodnie z RPK w ramach I osi priorytetowej tego rodzaju kontrola dotyczyła projektów, dla których sporządzona została Opinia kierownika zespołu kontrolującego na temat kompletności i prawidłowości dokumentacji związanej z realizacją projektu, a zarazem nie wygasł dla tych projektów obowiązek zachowania trwałości. Uwzględniając założenia RPK kontrolą zachowania trwałości w 2013r. przewidziano objęcie minimum 5% projektów populacji, którą stanowią projekty, dla których w roku 2012 upłynie 4 lata (2 lata w przypadku MŚP) od momentu zakończenia realizacji projektu. 

W okresie sprawozdawczym kontrolę zachowania trwałości projektu w ramach I osi priorytetowej przeprowadzono w odniesieniu do 9 projektów realizowanych w ramach działania 1.1 schemat B. 

· w ramach osi priorytetowych II-VII – na próbie projektów.

Kontrolę trwałości projektów w 2013r. zgodnie z RPK przewidziano w stosunku do projektów, w przypadku których do 31 grudnia 2013r. upłynie połowa okresu trwałości, którą przeprowadzana jest na próbie projektów. W celu wyłonienia próby projektów przeprowadza się analizę, której efektem końcowym jest lista projektów uszeregowanych wg poziomu ryzyka. W ramach przeprowadzanej analizy ryzyka uwzględniane  są następujące czynniki: czas pozostały do zakończenia okresu trwałości oraz kwotę dofinansowania z EFRR. 

Kontrolą trwałości zgodnie z zapisami RPK przewidziano objęcie minimum 26 projektów.

W 2013r. kontrolą trwałości projektów objęto 26 projektów w ramach następujących osi priorytetowych: 

· II Infrastruktura techniczna – 5 projektów (w ramach działania 2.1),

· III Społeczeństwo informacyjne – 1 projekt,

· IV Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom – 11 projektów (9 z działania 4.1 i 2 z działania 4.4),

· V Infrastruktura publiczna – 8 projektów (z działań 5.1 – 2; 5.2 – 5 i 5.3 – 1),

· VI Turystyka i kultura – 1 projekt.

· w ramach VIII osi priorytetowej - na próbie projektów.

Uwzględniając założenia z RPK w 2013r. przewidziano, iż kontrolą trwałości zostanie objętych nie więcej niż 50% projektów. Zastosowana wielkość próby projektów do kontroli trwałości uwzględnia założenia dotyczące kontroli na miejscu na zakończenie realizacji projektu, które przewidują obligatoryjnie ich przeprowadzanie po złożeniu przez beneficjenta wniosku o płatność końcową, przed akceptacją tego wniosku i ostatecznym rozliczeniem projektu.  

W okresie sprawozdawczym kontrolę trwałości przeprowadzono w odniesieniu do 2 projektów tj.: RPPK.08.01.00-18-015/08, RPPK.08.02.00-18-021/08.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zasadnicze modyfikacje w rozumieniu art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. z późn. zm. Ponadto w 2013r. w ramach zakończonych kontroli/weryfikacji trwałości nie odnotowano przypadków zasadniczych modyfikacji projektów, zgodnie z ww. artykułem.

D. Kontrola doraźna zgodnie z zapisami RPK dotyczy osi priorytetowych I-VIII i nie jest w nim ujęta. Intensywność kontroli doraźnych zależy głównie od postępu realizacji RPO WP oraz częstotliwości występowania przesłanek przeprowadzenia takich kontroli. W trakcie kontroli doraźnej weryfikacji podlegają dokumenty ściśle związane z charakterem wykrytej lub podejrzewanej nieprawidłowości. W przypadku kontroli sprawdzającej do weryfikacji dobierane są dokumenty z wcześniejszych kontroli oraz informacji/sprawozdania pokontrolne. 

Zgodnie z zapisami RPK w 2013r. obszarem przeprowadzania kontroli doraźnych będą udzielane przez beneficjentów zamówienia w oparciu o ustawę Pzp oraz Wytyczne Instytucji Zarządzającej RPO WP w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych również w sytuacji gdy konieczne jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego mającego na celu potwierdzenie wystąpienia naruszeń wskazanych w ustaleniach sformułowanych przez UKS w wyniku zakończenia audytu operacji. 

W 2013r. w ramach RPO WP łącznie przeprowadzono 17 tego typu kontroli, z czego:

· 9 w ramach I osi priorytetowej w zakresie projektów: 

· RPPK.01.01.00-18-027/08 pn. Rozbudowa zakładu produkcyjnego mebli tapicerowanych wraz z wdrożeniem innowacyjnych technologii w przedsiębiorstwie P.P.H.U. BEPEMA w Cieszanowie,

· RPPK.01.01.00-18-053/09 pn. Innowacyjne rozwiązania w procesie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, komunalnych i przemysłowych,

· RPPK.01.01.00-18-061/09 pn. Inwestycja w innowacyjny system blacharsko-lakierniczy Firmy Auto-Centrum w Świlczy,
· RPPK.01.01.00-18-248/08 pn. Poprawa konkurencyjności rynkowej poprzez wdrożenie nowoczesnego systemu pralniczego opartego na innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych i produktowych,

· RPPK.01.01.00-18-291/08 pn. Wdrożenie nowej technologii metalurgii proszkowej Inserts przez REMOG Polska w Mielcu,

· RPPK.01.01.00-18-362/08 pn. Rozbudowa i modernizacja kompleksu w Rudnej Małej na cele gastronomiczno – hotelowe,  szansą na rozwinięcie działalności Tatiana Skuba Firma „ORION”,

· RPPK.01.01.00-18-831/09 pn. Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez inwestycje w branżę turystyczną,
· RPPK.01.03.00-18-002/12 pn. Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii - powiat sanocki,
· RPPK.01.03.00-18-003/10 pn. Budowa, rozbudowa i modernizacja bazy naukowo-badawczej Politechniki Rzeszowskiej.
· 8 w ramach osi priorytetowych II-VII w zakresie następujących projektów:

· RPPK.02.01.00-18-116/08 pn. Budowa i przebudowa drogi gminnej Boguchwała – Wisłoczysko,
· RPPK.04.01.00-18-027/11 pn. Budowa sieci wodociągowej oraz pompowni sieciowej dla mieszkańców zachodniej części Gminy Czudec - III etap,

· RPPK.04.01.00-18-016/11 pn. Poprawa zaopatrzenia mieszkańców Gminy Łańcut w wodę pitną poprzez rozbudowę sieci wodociągowej wraz z przebudową i rozbudową istniejących dwóch stacji uzdatniania wody,

· RPPK.04.01.00-18-046/08 pn. Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Domaradzu,

· RPPK.04.01.00-18-069/08 pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej gminy Czudec,
· RPPK.04.01.00-18-086/08 pn. Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Czudec,

· RPPK.05.02.00-18-087/09 pn. Poprawa dostępności i jakości pomocy społecznej poprzez rozbudowę DPS w Foluszu wraz z modernizacją gospodarki cieplnej i wodno- ściekowej,

· RPPK.05.03.00-18-026/09 pn. Rozbudowa bazy sportowo – rekreacyjnej w Gminie Mielec.

Podkreślić należy, iż przeprowadzone w ramach ww. osi kontrole wynikały z liczby zawiadomień anonimowych i skarg dotyczących tych inwestycji.  

· w ramach VIII osi priorytetowej w okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono kontroli doraźnej. 
Ponadto w okresie sprawozdawczym w ramach osi priorytetowych II-VII niezależnie od ww. kontroli na miejscu realizacji projektu przeprowadzono w II osi priorytetowej 7 wizyt monitoringowych. Działania kontrole dotyczyły inwestycji, których beneficjentem jest Port Lotniczy „Rzeszów – Jasionka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Celem przeprowadzenia wizyt było sprawdzenie prawidłowości realizacji projektów, w szczególności potwierdzenie w jej trakcie zgodności realizacji inwestycji z wnioskiem o dofinansowanie/umową o dofinansowanie oraz zbadanie kompletności dokumentacji związanej z realizacją następujących projektów: 
· RPPK.02.01.00-18-002/11 pn. Zakup systemu kontroli bezpieczeństwa bagażu kabinowego,

· RPPK.02.01.00-18-003/11 pn. Zakup systemu kontroli bezpieczeństwa osób i towarów,

· RPPK.02.01.00-18-017/09 pn. Poprawa jakości usług w Porcie Lotniczym  Rzeszów – Jasionka poprzez doposażenie w sprzęt oraz systemy obsługi lotniskowej i pasażera,
· RPPK.02.01.00-18-018/09 pn. Budowa systemu zaopatrzenia lotniska w wodę dla celów ratowniczych w Porcie Lotniczym Rzeszów – Jasionka,

· RPPK.02.01.00-18-019/09 pn. Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa budynku Lotniskowej Straży Pożarnej w Porcie Lotniczym Rzeszów – Jasionka,

· RPPK.02.01.00-18-139/10 pn. Zakup sprzętu i urządzeń do nowopowstającego terminala pasażerskiego i obsługi lotniska,
· RPPK.02.01.00-18-140/10 pn. Przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia nawigacyjnego w Porcie Lotniczym Rzeszów – Jasionka.
W toku kontroli ww. projektów nie stwierdzono nieprawidłowości, a wynik wizyty monitoringowej określono jako bez zastrzeżeń.

Tabela 2. Liczba kontroli na miejscu realizacji projektu przeprowadzonych w 2013r. w ramach RPO WP. 

	Kontrole na miejscu:
	Liczba przeprowadzonych kontroli: 



	
	I oś priorytetowa
	osie priorytetowe 

II-VII
	VIII oś priorytetowa
	RAZEM

	· w trakcie realizacji projektu (kontrola pośrednia)
	1 (minimum 3% populacji)
	9 (próba - 6 projektów rocznie zlokalizowanych na najwyższych miejscach listy projektów uszeregowanych wg poziomu ryzyka)
	6
	       16 

	· na zakończenie realizacji projektu
	149 (100% projektów dotyczących działań 1.1, 1.2, 1.3 i 1.4 schemat A, natomiast w zakresie działania 1.4 schemat B – próba obejmująca minimum 20% populacji)
	9 (próba - 6 projektów rocznie zlokalizowanych na najwyższych miejscach listy projektów uszeregowanych wg poziomu ryzyka, w przypadku których w danym kwartale wpłynie wniosek o płatność końcową)
	12 (100%)
	      170

	· kontrola trwałości projektu
	9 (minimum 5% projektów populacji, którą stanowią projekty, dla których w 2012r. upłynie 4 lata (2 lata w przypadku MŚP) od momentu zakończenia realizacji projektu)
	26 (kontrolę trwałości w 2013r. przeprowadza się w stosunku do projektów w przypadku których do 31 grudnia 2013r. upłynie połowa okresu trwałości – założono, iż kontrolą tą objętych zostanie 26 projektów)
	2
	37

	Kontrola doraźna
	9 (ściśle związane z charakterem zgłoszonej nieprawidłowości)
	8
	- 
	         17

	RAZEM 
	168
	52
	20
	240


Działania pokontrolne

W wyniku przeprowadzonych kontroli w ramach RPO WP w 10 przypadkach wydano zalecenia pokontrolne, dotyczące 2 projektów realizowanych w ramach I osi priorytetowej, 2 projektów w IV, 4 w V osi priorytetowej, 1 projektu realizowanego w VII osi priorytetowej i 1 w VIII osi priorytetowej. 

Kontrola stanu wdrożenia wydanych zaleceń, w odniesieniu do ww. projektów miała charakter weryfikacji korespondencyjnej. W zakresie projektów realizowanych w ramach I osi priorytetowej wyniku weryfikacji wdrożenia zaleceń pokontrolnych w obydwu przypadkach poddano analizie dokumenty przedłożone przez beneficjentów dotyczące realizacji wydanych zaleceń, w toku której ustalono, iż zostały one zrealizowane. 

W zakresie projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych II-VII w oparciu o przedłożone dokumenty ustalono, że wydane zalecenia zostały zrealizowane w związku z czym nie było konieczności sprawdzenia wdrożenia przez beneficjentów zaleceń zawartych w wystąpieniach pokontrolnych w formie kontroli sprawdzającej. 

Jednocześnie w zakresie zaleceń sformułowanych dla projektu z VIII osi priorytetowej, w toku weryfikacji dokumentacji potwierdzono, iż beneficjent dokonał ich realizacji.
3.3 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli krzyżowej

W celu wykrywania podwójnego finansowania wydatków ponoszonych przez beneficjentów w ramach RPO WP przeprowadzana jest kontrola krzyżowa zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym.
W ramach systemu zarządzania i kontroli RPO WP w zakresie celu kontroli krzyżowej wyróżnia się następujące jej typy:

· kontrolę krzyżową RPO WP,

· kontrolę krzyżową horyzontalną RPO WP z projektami PROW 07-13,

· kontrolę krzyżową horyzontalną RPO WP z projektami PO RYBY.

Tabela 3. Informacje przedstawiające sposób prowadzenia kontroli krzyżowych RPO, kontroli krzyżowych horyzontalnych w ramach RPO WP oraz wyniki tych kontroli w okresie sprawozdawczym.
	RPO WP
	Kontrola krzyżowa Programu – weryfikacja wniosków o płatność 
	Liczba i wyniki kontroli 
	Kontrole krzyżowe horyzontalne – PO PROW i PO RYBY – kontrola finansowa projektów w trakcie każdej kontroli na miejscu
	Liczba i wyniki kontroli

	I oś priorytetowa
	Kontrole krzyżowe RPO WP w ramach tej osi dotyczą 100% wniosków o płatność i załączonych do nich dokumentów z zachowaniem zasady dwóch par oczu.
	100%. 

W trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono przypadku podwójnego finansowania. 
	Kontroli na miejscu realizacji podlega 100% projektów (z wyjątkiem działania 1.4 schemat B - próba projektów) – 168 projektów.
	227 kontroli krzyżowych horyzontalnych w trakcie, których nie stwierdzono przypadku podwójnego finansowania wydatków. 



	II-VII osie priorytetowe
	Kontrola krzyżowa RPO WP przeprowadzana jest raz w miesiącu w terminie 5 dni roboczych od początku miesiąca i dotyczy wybranej losowo próby beneficjentów wynoszącej co najmniej 5% którzy realizują/realizowali więcej niż jeden projekt w ramach osi II-VII z uwzględnieniem beneficjentów realizujących co najmniej jeden projekt w ramach osi II-VII z jednoczesną realizacją co najmniej jednego projektu w osi I lub osi VIII. Ponadto tej kontroli, prowadzonej na próbie może podlegać dodatkowo beneficjent spoza próby wylosowanej do kontroli, co do którego zachodzi podejrzenie podwójnego finansowania wydatków.
	12 kontroli krzyżowych. 

W trakcie kontroli nie stwierdzono podejrzeń podwójnego finansowania wydatków oraz nie wykryto przypadku przedkładania w ramach wniosku o płatność dwa razy tego samego wydatku.


	Dobór próby – odpowiadający metodologii doboru próby projektów mający zastosowanie w ramach osi priorytetowych II-VII. 

Kontrolę na miejscu przeprowadzono w odniesieniu do 52 projektów. Dodatkowo w okresie sprawozdawczym dokonano 7 wizyt monitoringowych. 


	

	VIII oś priorytetowa
	Kontrole krzyżowe RPO WP w ramach tej osi dotyczą 100% wniosków o płatność i załączonych do nich dokumentów z zachowaniem zasady dwóch par oczu.
	100%. 

W trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono przypadku podwójnego finansowania.
	Kontrola na miejscu realizacji (kontrola planowa), dotyczy 100% projektów. 
	100% projektów – nie stwierdzono nakładania się pomocy z funduszy europejskich (w okresie sprawozdawczym przeprowadzono 18 kontroli).


Kontrola krzyżowa RPO WP

W celu eliminacji ryzyka podwójnego finansowania wydatków w ramach RPO WP przed podpisaniem umowy o dofinansowanie IZ RPO WP przeprowadza ocenę występowania podwójnego finansowania projektów już na etapie oceny formalnej wniosków o dofinansowanie oraz kontraktacji. Wszystkie wnioski sprawdzane są pod kątem spełnienia kryteriów ujętych w Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej, określającej warunki brzegowe, które kwalifikują projekt do dofinansowania w ramach RPO WP, bez kolizji z innymi programami. Ponadto dokonywana jest weryfikacja ewentualnego wystąpienia podwójnego dofinansowania pomiędzy poszczególnymi działaniami i schematami w obrębie RPO WP. Następnie na etapie kontraktacji beneficjent aktualizuje dane niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie, w tym m.in. źródła finansowania projektu.

W okresie sprawozdawczym w ramach osi priorytetowych II-VII przeprowadzono 12 kontroli, w ramach których nie stwierdzono podejrzeń podwójnego finansowania wydatków. 

Ponadto w ramach osi priorytetowej I i VIII kontroli krzyżowej RPO WP sprawdzeniu podlegało 100% wniosków o płatność i załączonych do nich dokumentów. W ramach przeprowadzonych kontroli nie wykryto przypadku przedkładania w ramach wniosków o płatność dwa razy tego samego wydatku.  

Ponadto niezależnie od wyżej opisanych działań w ramach osi priorytetowych II-VII na prośbę Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich prowadzona jest  weryfikacja wystąpienia ewentualnego wspólnego zakresu rzeczowego pomiędzy projektami w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” lub działania 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego PROW na lata 2007-2013, a projektami złożonymi w ramach RPO WP. 

Kontrola krzyżowa horyzontalną RPO WP z projektami PROW 07-13
. Celem tej kontroli jest wykrywanie i eliminowanie podwójnego finansowania wydatków na podstawie dokumentów finansowo-księgowych przedkładanych równolegle w ramach RPO WP i PROW 07-13. 
Komórkami odpowiedzialnymi za prowadzenie ww. kontroli i jednocześnie kontroli krzyżowej horyzontalnej RPO WP z projektami PO RYBY 07-13 jest: 

· Oddział kontroli finansowej beneficjentów RPO dokonujący kontroli w ramach osi priorytetowych I-VII,

· Oddział kontroli projektów Pomocy Technicznej RPO przeprowadzający kontrolę w zakresie VIII osi priorytetowej.

W trakcie każdej kontroli projektu na miejscu pracownicy odpowiedzialni za kontrolę finansową projektów sprawdzają czy na oryginałach faktur (lub dokumentach o równoważnej wartości dowodowej) występuje adnotacja instytucji wdrażających PROW 07-13 o treści: „Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”. Powyższa adnotacja potwierdza fakt przedłożenia faktur (lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej) do refundacji w ramach PROW 07-13, w związku, z czym pracownik w ramach czynności wyjaśniających/kontrolnych ustala czy wydatki zostały faktycznie zrefundowane/rozliczone (w szczególności poprzez dostęp do systemu OFSA PROW lub zwrócenie się z zapytaniem do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa). Sprawdzeniu pod kątem możliwości podwójnego dofinansowania podlegają także wszystkie duplikaty faktur. Zakończenie kontroli krzyżowej horyzontalnej z projektami PROW 07-13 uprawnia do wypełnienia odpowiednich pól dotyczących podwójnego finansowania w ramach standardowej listy sprawdzającej do kontroli projektu na miejscu. 

Kontrola krzyżowa horyzontalną RPO WP z projektami PO RYBY 07-134. Celem kontroli jest wykrywanie i eliminowanie podwójnego finansowania wydatków na podstawie dokumentów finansowo-księgowych przedkładanych równolegle w ramach RPO WP i PO RYBY.
Pracownicy odpowiedzialni za kontrolę finansową projektów w trakcie każdej kontroli projektu na miejscu sprawdzają czy na oryginałach faktur (lub dokumentach o równoważnej wartości dowodowej) występuje adnotacja instytucji wdrażających PO RYBY 07-13 o treści: „Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Operacyjnego ‘Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich             2007-2013’”. Adnotacja ta potwierdza fakt przedłożenia faktur (lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej) do refundacji w ramach PO RYBY, w związku z czym w ramach czynności wyjaśniających/kontrolnych ustala się czy wydatki zostały faktycznie zrefundowane/rozliczone (w szczególności poprzez dostęp do ‘aplikacji RYBY 2007-13’ lub zwrócenie się z zapytaniem do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa). Zakończenie procesu kontroli krzyżowej horyzontalnej z projektami PO RYBY 07-13 uprawnia pracownika do wypełnienia odpowiednich pól dotyczących podwójnego finansowania w ramach standardowej listy sprawdzającej do kontroli projektu na miejscu.

Należy zaznaczyć, iż zgodnie z RPK na rok 2013 kontrola na miejscu realizacji projektu w ramach VIII osi priorytetowej dotyczy 100% projektów, w związku z czym w 2013r. podczas 18 kontroli planowych projektów Pomocy technicznej przeprowadzono jednocześnie kontrole krzyżowe z PROW 07-13 i PO RYBY 07-13.

Ponadto w trakcie każdej kontroli na miejscu prowadzonej w ramach osi priorytetowych I-VII pracownicy odpowiedzialni za kontrolę finansową projektów dokonują sprawdzenia czy na oryginałach i duplikatach faktur występuje adnotacja instytucji wdrażających PROW 07-13 i PO RYBY 07-13. 
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono łącznie 227 kontroli na miejscu realizacji projektów w ramach osi priorytetowych I-VII i jednocześnie kontroli krzyżowych horyzontalnych RPO WP z projektami PROW 07-13 i PO RYBY 07-13. W trakcie tych kontroli na podstawie udzielonych odpowiedzi na pytania zawarte w standardowej liście sprawdzającej do kontroli na miejscu ustalono, iż we wszystkich kontrolowanych projektach nie stwierdzono nakładania się pomocy z funduszy europejskich.

3.4 Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK, KE)
Osie priorytetowe RPO WP wdrażane są w Instytucji Zarządzającej RPO WP, przez poszczególne departamenty odpowiedzialne za ich realizację. W związku z tym kontrole i czynności kontrolne z tym związane głównie obejmują departamenty/komórki zajmujące się realizacją tych osi priorytetowych. W okresie sprawozdawczym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego tj. Instytucji Zarządzającej RPO WP przeprowadzono niżej wymienione kontrole.: 

Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji

W okresie od 3 do 16 kwietnia 2013r. Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji przeprowadziła w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego kontrolę celem, której była weryfikacja poprawności sporządzania Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową od Instytucji Zarządzającej do Instytucji Certyfikującej nr RPPK.IZ.UMWPK_-D13/12-00 za okres do 30.11.2012r. oraz sprawdzenie wybranych obszarów systemu zarządzania i kontroli RPO WP tj. system weryfikacji wydatków oraz prowadzenie rejestru obciążeń i odzyskiwanie kwot. 

Zakres kontroli obejmował następujące obszary:

· Weryfikację poprawności sporządzenia Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową od Instytucji Zarządzającej do Instytucji Certyfikującej nr RPPK.IZ.UMWPK_-D13/12-00 za okres do 30.11.2012r. oraz wybranej próby wniosków o płatność RPPK.01.01.00-18-042/08-06, RPPK.01.04.00-18-048/09-08, RPPK.04.01.00-18-019/09-08, RPPK.04.03.00-18-022/11-01, RPPK.07.03.00-18-016/11-02, w szczególności:
· zweryfikowanie istnienia dokumentów stanowiących podstawę sporządzenia deklaracji wydatków oraz wybranej próby wniosków o płatność,

· przeliczenie kwot zawartych w dokumentach stanowiących podstawę sporządzenia deklaracji wydatków oraz wybranej próby wniosków o płatność w celu weryfikacji poprawności wyliczeń dokonanych przez IZ RPO oraz beneficjentów,

· zweryfikowanie jednolitości danych zawartych w systemie KSI SIMIK 07-13, systemach księgowych z dostępną dokumentacją źródłową,  

· zweryfikowanie prowadzenia przez beneficjentów odrębnej ewidencji księgowej dla projektu,

· sprawdzenie, na wybranej próbie wniosków o płatność kwalifikowalności zadeklarowanych wydatków zgodnie z obowiązującymi w RPO WP zasadami,

· w odniesieniu do wniosków o płatność objętych próbą, weryfikacja procedury oceny przez IZ RPO WP wniosków aplikacyjnych oraz procedury podpisania umowy o dofinansowanie.

· Weryfikację realizacji przez IZ RPO WP obowiązków w obszarze: prowadzenie rejestru obciążeń i odzyskiwanie kwot. 

· Wdrażanie zaleceń z kontroli IPOC numer K2/2012.

Instytucja Pośrednicząca w przekazanej ostatecznej Informacji pokontrolnej sformułowała 6 zaleceń o średniej istotności, które dotyczyły:

· przestrzegania procedur zmierzających do usunięcia nieprawidłowości ze skutkiem finansowym w zakresie odzyskiwania kwot nienależnie wypłaconych,

· przestrzegania procedury Rejestru obciążeń na projekcie pod kątem zapewnienia poprawności weryfikacji kwot ostatecznie rejestrowanych w rejestrze kwot do odzyskania oraz w rejestrze kwot wycofanych w KSI SIMIK 07-13,

· prawidłowego podawania kwot w wezwaniu do zwrotu środków, które powinny być zgodne z wartościami ujętymi w dokumencie stanowiącym podstawę jego sporządzenia,

· stosowania jednolitego sposobu określania wysokości proporcji jaką jest obliczany podział zwróconej kwoty,

· poinformowania IPOC o ostatecznym wdrożeniu niezrealizowanych zaleceń z kontroli IPOC nr K2/2012 przeprowadzonej w IZ RPO WP w dniach od 1 do 12 października 2012r. 

· postepowania zgodnie z procedurami ujętymi w IW IZ RPO WP m.in. w zakresie sporządzania w wymaganym terminie wezwania do zwrotu środków, stosowania zapisów rozdziału 2.8 dotyczącego odstępstw od jej ustalonych procedur. 

W odpowiedzi na ww. zalecenia Instytucja Zarządzająca RPO WP pismem z dnia 5 lipca 2013r. przekazała informację dotyczącą sposobu ich realizacji. 
Urząd Kontroli Skarbowej

Instytucja Audytowa w dniu 10 stycznia 2013r. z upoważnienia Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej rozpoczęła w Instytucji Zarządzającej RPO WP czynności audytowe w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WP. Celem audytu była weryfikacja skuteczności funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli RPO WP. Czynności kontrolne w ramach niniejszego audytu prowadzone były w okresie od lutego 2013r. do czerwca 2012r. Audyt systemu zarządzania i kontroli był realizowany w Instytucji Zarządzającej RPO WP, Instytucji Certyfikującej oraz Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji w oparciu o program audytu opracowany między innymi na podstawie wytycznych KE. W trakcie ww. audytu w IZ RPO WP badaniem objęto kluczowe elementy systemu zarządzania i kontroli w celu stwierdzenia m.in. czy:

· procedury dotyczące wyboru projektów są adekwatne,

· istnieją odpowiednie kontrole zarządcze,

· istnieje odpowiednia ścieżka audytu,

· istnieją odpowiednie mechanizmy zapewniające wiarygodność i rzetelność poświadczenia,

· istnieje rzetelna ewidencja kwot podlegających procedurze odzyskiwania,

· procedury odzyskiwania kwot nienależnie wypłaconych są adekwatne.

W dniu 7 czerwca 2013r. Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie pismem znak: UKS1891/W1E/741/1/13/5/699 przekazał Podsumowanie ustaleń stwierdzonych w Instytucji Zarządzającej w ramach prowadzonego audytu systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego – stan wdrożenia rekomendacji ujętych w Rocznych sprawozdaniach audytowych. Następnie UKS pismem z dnia 7 sierpnia 2013r. przekazał Sprawozdanie wstępne z audytu systemu zarządzania i kontroli RPO WP Jednocześnie Instytucja Audytowa pismem z dnia 1 sierpnia 2013r. poinformowała, iż KE zwróciła się z prośbą o przeprowadzenie dodatkowych czynności audytowych w ramach RPO WP, których zakończenie przewidziano na wrzesień 2013r. Przedmiotowy audyt Komisja Europejska zaleciła przeprowadzić w celu uzyskania niezależnej opinii Polskiej Instytucji Audytowej w sprawie prawidłowości i legalności wydatków, rzetelności oraz konkurencyjnego systemu wyboru projektów w ramach Programu, a w szczególności dla osi priorytetowej I Konkurencyjna innowacyjna gospodarka, w następującym zakresie:  

· kontroli wszystkich projektów Przedsiębiorstwa Budowalnego RESBEX sp. z o. o,

· kontroli procedur Instytucji Zarządzającej RPO WP dotyczących wyboru projektów w ramach I osi priorytetowej, działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne (schemat B), w celu oceny konkurencyjności tej procedury,

· kontroli systemu wyboru projektów i audytu wydatków na podstawie reprezentatywnej próby procedur wyboru projektów (zakończone i trwające coroczne próby statystyczne) i poniesionych wydatków, w kontekście zapewnienia prawidłowości i legalności wydatków (w szczególności w kwestii aneksowania umów o dofinansowanie) oraz rzetelności i konkurencyjności systemu wyboru projektów w ramach całego Programu.

Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie pismem z dnia 7 października 2013r. przekazał Protokół z czynności audytowych przeprowadzonych w okresie od 5 sierpnia do 7 października 2013r. Czynności audytowe zostały przeprowadzone w związku z odpowiedzią IZ RPO WP na Podsumowanie ustaleń dokonanych w instytucji i dotyczyły ustalenia czy IZ RPO WP w równy sposób traktowała wnioskodawców w zakresie możliwości dokonywania zmian na etapie oceny formalnej. W tym celu w IZ RPO WP zbadano czy:

· we wszystkich wnioskach o dofinansowanie, w których Instytucja Zarządzająca RPO WP w trakcie analizy przeprowadzonej po potrzymaniu Podsumowania ustaleń dokonanych w instytucji, stwierdziła dokonywanie zmian na etapie oceny formalnej w zakresie intensywności wnioskowanego dofinansowania oraz wysokości wkładu własnego wnioskodawcy, zmian tych dokonano zgodnie z zasadami przyjętymi w trakcie konkursu,

· w przypadku wniosków o dofinansowanie, które zostały ocenione negatywnie na etapie oceny formalnej, IZ RPO WP zastosowała jednolite podejście co do możliwości dokonywania zmian na etapie oceny formalnej, w tym zakresie intensywności wnioskowanego dofinansowania oraz wysokości wkładu własnego wnioskodawcy.  

W związku z przeprowadzonymi czynnościami w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO WP, w tym projektów realizowanych przez Przedsiębiorstwo Budowalne RESBEX sp. z o. o. Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie pismem z dnia 13 września 2013r. przekazał Podsumowanie ustaleń stwierdzonych w Instytucji Zarządzającej w ramach prowadzonego audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. W odpowiedzi na ww. ustalenia Instytucja Zarządzająca RPO WP przedstawiła swoje stanowisko co do ustaleń UKS ujętych w ww. dokumencie. Instytucja Audytowa pismem z dnia 29 października 2013r. ponownie przekazała do tut. Urzędu Sprawozdanie z audytu systemu zarządzania i kontroli RPO WP, w którym ujęto wyniki dodatkowych czynności audytowych przeprowadzonych w związku z zaleceniami KE. Jednocześnie Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej poinformował, iż ww. Sprawozdanie zostało przekazane do KE za pośrednictwem SFC. Ustalenia dokonane w trakcie audytu zostały zawarte w ww. Sprawozdaniu. System zarządzania i kontroli RPO WP w wyniku prac audytowych oceniono w kategorii nr 2 zgodnie z wytyczną COCOF nr 08/0019/01-EN, ze względu na ocenę kluczowego wymogu kontrolnego nr 2 tj.: Adekwatne procedury wyboru projektów. Przedmiotowa ocena wynika z faktu niejednolitego podejścia Instytucji Zarządzającej co do oceny formalnej wniosków o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej w zakresie możliwości poprawy wniosku przez wnioskodawcę w trakcie procesu uzupełnienia, w tym pod kątem pierwotnie zadeklarowanego przez beneficjenta poziomu dofinansowania na całym projekcie. Przedmiotowa ocena oparta została na wynikach dotychczas przeprowadzonych audytów w ramach RPO WP, jak również dodatkowego audytu zleconego przez KE. Zaznaczyć należy, iż pozostałe kluczowe wymogi kontrolne zostały ocenione w kategorii 1.

Instytucja Audytowa (Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie) zgodnie z art. 62 ust. 1 lit. d Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. w okresie sprawozdawczym prowadziła również audyt operacji na próbie. Na populację złożyły się wydatki ujęte we wnioskach o płatność beneficjentów, które objęte zostały wnioskami IZ RPO WP do IC i IC do KE (wydatki certyfikowane do KE w okresie od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r.). Wybór próby dokonany został dwukrotnie. W ramach doboru pierwszej próby wyłoniono 30 projektów zaś w drugiej pozostałe 21 projektów. W trakcie audytu ww. operacji sprawdzono czy spełnione zostały następujące warunki:

· operacja spełnia kryteria wyboru w ramach właściwego programu operacyjnego, została zrealizowana zgodnie za decyzją o dofinansowanie oraz jest zgodna ze wszystkimi warunkami dotyczącymi jej przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych celów,

· wydatki zadeklarowane są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez beneficjenta,

· wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi,

· wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi zgodnie z art. 80 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. 

Instytucja Audytowa w Sprawozdaniu z audytu systemu zarządzania kontroli z dnia 29 października 2013r. przedstawiła wyniki audytów operacji dokonanych w okresie od lipca 2012r. do czerwca 2013r. 

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej pismem z dnia 23 grudnia 2013r. przekazał ponownie Roczne sprawozdanie audytowe zawierające wyniki audytów przeprowadzonych w okresie poprzednich 12 m-y zakończonych do czerwca 2013r. oraz Roczną Opinię RPO WP wydaną na podstawie kontroli i audytów przeprowadzonych przez IA. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej ww. Opinii wskazał, iż w okresie od 1 lipca 2012r. do 30 czerwca 2013r. system zarządzania i kontroli ustanowiony dla RPO WP był zgodny z odpowiednimi wymaganiami art. 58-62 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 i sekcji 3 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 i funkcjonował skutecznie, tak aby dostarczyć racjonalne zapewnienie, że deklaracje wydatków przedstawione Komisji są poprawne i tym samym racjonalne zapewnienie, że transakcje będące ich podstawą są zgodne z prawem i prawidłowe. Ponadto w Rocznym Sprawozdaniu audytywnym Instytucja Audytowa stwierdziła, iż w trakcie przeprowadzonego audytu operacji nie stwierdziła błędów systemowych, zaś stwierdzone błędy finansowe miały charakter losowy w związku z czym nie ma podstaw do szacowania korekty finansowej. Jednocześnie w Sprawozdaniu określono że całkowity poziom zapewnienia skuteczności funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli wynosi 95%, z czego 35% uzyskano na podstawie audytu systemu, natomiast 60% w oparciu o audyt operacji. W wyniku audytu operacji stwierdzono błędy finansowe w związku z którymi za wydatki niekwalifikowalne uznano kwotę 2 069 395,94 PLN.
Ponadto pod koniec okresu sprawozdawczego w IZ RPO WP pracownicy UKS w Rzeszowie na podstawie upoważnienia Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej rozpoczęli kolejne czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WP (audyt z art. 62 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r.). Przewidywany termin zakończenia kontroli określono na dzień 31 grudnia 2014r. 
Najwyższa Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie w okresie od 14 stycznia do 8 marca 2013r. przeprowadziła kontrolę pn. Wykonanie w 2012 roku budżetu państwa. W toku kontroli poddano analizie następujące obszary:

· planowanie i wykorzystanie przez Województwo Podkarpackie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
· wykorzystanie przez Województwo Podkarpackie dotacji z budżetu państwa,
· sprawozdawczość budżetową,
· płatności i dotacje celowe na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich. W tym zakresie NIK ustaliła, iż zgodnie z przyjętymi założeniami wobec nierealizowania w Urzędzie projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności i dofinansowanych dotacjami z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej lub inne zlecone ustawami – nie dokonała oceny prawidłowości płatności i dotacji celowych na realizację takich projektów. 

NIK w przekazanym Wystąpieniu pokontrolnym pozytywnie oceniła w zbadanym zakresie działalność tut. Urzędu. Jednocześnie ww. Wystąpieniu wskazała, iż nie stwierdzono nieprawidłowości, zaś sformułowane uwagi i wnioski nie dotyczyły realizacji projektów finansowanych z udziałem środków europejskich. 
Europejski Trybunał Obrachunkowy 

Europejski Trybunał Obrachunkowy w dniach 25-26 czerwca 2013r. przeprowadził kontrolę pn. Kontrola wykonania zadań w zakrtesie realizacji inwestycji związanych z portami lotniczymi, współfinansowanych w ramach europejskiej polityki spójności, której celem było zbadanie czy inwestycje w portach lotniczych finansowane w ramach europejskiej polityki spójności w okresach programowania 2000-2006 i 2007-2013 były potrzebne, dobrze zaplanowane i dobrze zarządzane oraz czy były opłacalne. W związku z powyższym skontrolowano:

· czy storzono odpowiednie warunki, by zagwarantować pomyślność inwestycj, przeprowadzając analizy na etapie planowania i projaktowania inwestycji,

· czy inwestycje były w sposób prawidłowy zarządzane i koordynowane pomiędzy różnymi zaangażowanymi podmiotami, zarówno na poziomie KE, jak i na poziomie państwa członkowskiego,

· czy osiągnięto zakładane produkty, rezultaty i oddziaływania inwestycji.

Pismem z dnia 13 grudnia 2013r. ETO przekazał zawiadomienie o wstępnych ustaleniach z ww. kontoli, w którym wskazano, iż jej wyniki mają charakter wstępny. W związkiu z powyższym IZ RPO WP w dniu 20 stycznia 2014r. odniosła się do treści wstępnego raportu przedstawiając swoje stanowisko w zakresie ustaleń zawartych w niniejszym dokumencie. 
Regionalna Izba Obracunkowa

W okresie od 29 paźdzernika 2013r. do 17 stycznia 2014r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podakrpackiego inspektorzy RIO przeprowadzili kompleksową kontrolę Województwa Podkarpackiego Nr 63/K/2013. Zakres kontroli obejmował następujące zagadnienia:

· ustalenia ogólnoorganizacyjne,

· księgowość i sprawozdawczość,

· budżet jednostki samorządu terytorialnego,

· gospodarka mieniem,

· rozliczenia jednostki samorządu terytorialnego z jednostakami organizacyjnymi.

Ww. kontrolą objęto wykonanie budżetu z uwzględnieniem okresu 2011-2013. Podkreślić należy, iż zakres ww. kontroli obejmował swym obszarem działąlność tut. Urzędu aczkolwiek działania sprawdzające nie odnosiły się w sposób bezpośredni do RPO WP. Zaznaczyś jednak należy, iż w pkt. 3.2.1.5.2 Wydatki związane z finansowaniem przez Województwo Podkarpackie usług kolejowych przewóz osób, świadczonych w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej odniesiono się do projektu pn. Zakup pojazdów szynowych na potrzeby kolejowych przewozów osób w województwie podkarpackim realizowanego w ramach RPO WP. Jednakże w przekazanym przez RIO Protokole z ww. kontoli nie stwierdzono uchybień oraz nieprawidłowosci związanych z realizacją ww. projektu. 
3.5 Informacja o stwierdzonych uchybieniach i nieprawidłowościach
Nieprawidłowości stwierdzone w okresie sprawozdawczym podczas kontroli projektów w ramach RPO WP:
1. Rodzaje wykrytych nieprawidłowości.

Pierwszą i zarazem najliczniejszą kategorię nieprawidłowości stanowią uchybienia/naruszenia dotyczące zasad udzielania zamówień publicznych. Większość wykrywanych nieprawidłowości dotyczy zamówień publicznych, które przeprowadzane są niezgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Jednocześnie należy podkreślić, iż beneficjenci łamali nie tylko zapisy ww. ustawy ale również przy tym zapisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z  dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. 

W okresie sprawozdawczym, beneficjenci tego rodzaju nieprawidłowości popełniali poprzez:

a) wydłużenie terminu składania ofert bez dokonania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu publicznym zamieszczonego w BZP,

b) dzielenie zamówienia na części w celu ominięcia stosowania zapisów ustawy,

c) zaniechanie żądania od wykonawców prawidłowego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz poprzez żądanie dokumentów, które nie są niezbędne do przeprowadzenia postępowania,

d) udzielenie zamówienia w trybie zapytania o cenę bez podstawy prawnej,

e) żądanie przez zamawiającego oświadczenia w zakresie dokonania wizji lokalnej terenu objętego przedmiotem zamówienia oraz żądanie wraz z ofertą dokumentów, które nie są niezbędne do przeprowadzenia postępowania,
f) żądanie złożenia od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykazania się ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w wymaganej kwocie przez każdego z członków konsorcjum,
g) określenie warunku dysponowania przez wykonawców osobami posiadającymi wymagane doświadczenie uzyskane przy obsłudze  inwestycji współfinansowanych ze środków UE,

h) ustalenie różnego katalogu dokumentów na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia dla podmiotów zagranicznych oraz polskich.

Ponadto beneficjenci realizujący projekty w ramach RPO WP nie przestrzegali zapisów Wytycznych IZ RPO WP w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych. Tego rodzaju naruszenia w większości przypadków wiążą się z jednoczesnym naruszeniem np. zapisów umowy o dofinansowanie. Najwięcej tego rodzaju uchybienia stwierdza się w ramach I osi priorytetowej ponieważ w zdecydowanej większości beneficjentami tych projektów są MŚP nie zobowiązane do stosowania zapisów ustawy Pzp. Do przykładów potwierdzających nieprzestrzeganie ww. Wytycznych zaliczyć należy:

a) wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych bez dopuszczenia możliwości składania ofert równoważnych,

b) dokonanie znaczących zmian w przedmiocie zamówienia w stosunku do zawartego w zapytaniu ofertowym opisu,

c) naruszenie zapisanej pkt. 12 Wytycznych zasady przejrzystości, jawności, ochrony uczciwej konkurencji oraz dołożenia wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności przy wyłanianiu przez beneficjenta wykonawcy w ramach realizowanego projektu,

d) nie poinformowanie potencjalnych oferentów przed złożeniem przez nich ofert o kryteriach oceny, które miały wpływ na wybór oferty najkorzystniejszej (beneficjent zaniechał poinformowania potencjalnych oferentów o planowanych do zastosowania kryteriach wyboru oferty najkorzystniejszej).

Dodatkowo beneficjenci nie stosując się do zapisów ww. Wytycznych dopuszczali się jednocześnie naruszeń zapisów ustawy o finansach publicznych np. art. 44 ust. 3 - poprzez dokonanie wyboru wykonawcy bez zastosowania zasad określonych w niniejszych Wytycznych. 

Zaznaczyć należy, iż w celu ograniczenia występowania ww. nieprawidłowości Instytucja Zarządzająca RPO WP podjęła szereg działań edukacyjnych i informacyjnych, tj.: informacje na stronach internetowych, wystąpienia do beneficjentów, szkolenia i spotkania informacyjne oraz konsultacje indywidualne, które będą kontynuowane również w latach następnych. Ponadto wprowadzone zostały m.in. nowe formy weryfikacji, które pozwalają na zwiększenie liczby kontrolowanych projektów, a jednocześnie nie wpływają nadmiernie na wydłużenie procesu ich realizacji i rozliczania. Ponadto w przypadku potwierdzenia przez IZ RPO WP wystąpienia nieprawidłowości, w tym dotyczących zamówień publicznych, stwierdzonych przez IA, KE, ETO i – ogólne informacje na ten temat zamieszczane są na stronie internetowej www.wrota.podkarpackie.pl/pl.rpo/vademecum oraz w pismach/informacjach kierowanych do beneficjentów. Dodatkowo przedstawione w sprawozdaniach KE informacje na temat wykrytych nieprawidłowych praktyk są wykorzystywane przez kontrolujących tj. pracowników IZ RPO WP w trakcie prowadzonych weryfikacji/kontroli co pozwala na zdefiniowane szczególnie istotnych obszarów ryzyka wystąpienia nieprawidłowości.

Drugą grupą najczęściej popełnianych nieprawidłowości jest przedstawienie do rozliczenia przez beneficjentów wydatków niekwalifikowalnych oraz wydatków niezwiązanych z realizacją projektu, które niejednokrotnie skutkują naruszeniem zapisów umowy o dofinansowanie. Tego rodzaju nieprawidłowości wykrywane są na różnych etapach realizacji projektu, zarówno na etapie kontroli na miejscu oraz weryfikacji dokumentów, w trakcie których stwierdza się, że beneficjenci nie przestrzegają zapisów Podręcznika kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 (Podręcznik) oraz krajowych Wytycznych dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w okresie programowania 2007 – 2013. Do takich przypadków możemy zaliczyć następujące sytuacje: 

a) przedłożenie do rozliczenia wydatków nieuwzględnionych we wniosku o dofinansowanie,
b) naruszenie zapisów art. 7 pkt. 1 lit. d Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006r. w sprawie EFRR i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 oraz ww. Podręcznika kwalifikowania wydatków w zakresie kwalifikowania podatku VAT,
c) naruszenie zapisów Podręcznika, poprzez przedkładanie do refundacji wydatków o charakterze inwestycyjnym w ramach działania 1.4 schemat B, co jest sprzeczne z ogólnymi zasadami kwalifikowania wydatków, (gdyż dopuszczalne są jedynie wydatki nieinwestycyjne w ramach tego działania),
d) zawyżanie przez beneficjentów kwoty wydatków kwalifikowanych,
e) wykonanie robót wykraczających poza zakres opisany we wniosku o dofinansowanie,

f) bezzasadne zawyżenie wydatków na wynagrodzenia dla pracowników biorących udział w projekcie.

Ponadto oprócz wymienionych powyżej dokumentów beneficjenci w związku z przedstawieniem do rozliczenia wydatków niekwalifikowalnych oraz wydatków niezwiązanych z realizacją projektu naruszyli jednocześnie zapisy ustawy o finansach publicznych m.in.: poprzez nie wyłączenie z wydatków kwalifikowanych  kwot wynikających z kar umownych odzyskanych przez beneficjenta.  
Kolejną, trzecią kategorią popełnianą przez beneficjentów nieprawidłowości są uchybienia dotyczące działań beneficjentów przeprowadzonych niezgodnie z zapisami i zasadami zawartymi w umowie o dofinansowanie. W większości przypadków tego rodzaju nieprawidłowości dotyczą tych, które wykazywane są w zestawieniach kwartalnych nieprawidłowości ale również tych podlegających zgłoszeniu do KE. Do tego rodzaju nieprawidłowości zalicza się m.in.:

a) postępowanie beneficjenta polegające na rezygnacji z montażu w ramach zakupionej linii technologicznej określonego podajnika zastępując go innym rozwiązaniem technologicznym bez jednoczesnego zgłoszenia tego faktu IZ RPO WP,

b) nie zastosowanie się beneficjenta podczas udzielania zamówień do wszystkich wymogów zawartych w Wytycznych IZ RPO WP w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, co skutkowało naruszeniem zapisów § 11 ust. 5 i 6 umowy o dofinansowanie,  

c) brak zgłoszenia na piśmie informacji o dokonanych przez beneficjenta zmianach w projekcie w terminie nie dłuższym niż 35 dni przed planowanym zakończeniem finansowym realizacji projektu,

d) brak zawiadomienia IZ RPO WP o planowanych zmianach wartości wskaźników projektu,

e) naruszenie polegające na przedłożeniu do rozliczenia wydatku na zakup urządzenia za cenę wyższą niż wynikało to z zamówienia,

f) przedłożenie do refundacji wydatków niezgodnych z zakresem rzeczowym projektu określonym we wniosku o dofinansowanie stanowiącym załącznik do umowy.

Dodatkowo w trakcie weryfikacji dokumentów potwierdzających realizację inwestycji/projektu, polegającej na sprawdzeniu dokumentów księgowych, faktur przedkładanych przez beneficjentów celem zwrotu poniesionych kosztów lub też w toku prowadzonych czynności kontrolnych na miejscu w trakcie jego realizacji bądź na zakończenie, stwierdzane/wykrywane są nieprawidłowości inne, niż te które przypisano do ww. kategorii naruszeń zakwalifikowane jako pozostałą grupę. Do tego typu pozostałych przypadków, należy zaliczyć np.: naruszenie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej poprzez dokonanie płatności gotówkowych, która nakłada obowiązek rozliczeń za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy, w sytuacji gdy „jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności przekracza równowartość 15 000 euro (tj. art. 22 ust.1 pkt.2) – tego rodzaju uchybienia najczęściej popełniają beneficjenci, którzy realizują projekty w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka. 

Z analizy
 wszystkich nieprawidłowości wykrytych od początku realizacji RPO WP do końca okresu sprawozdawczego w ujęciu procentowym ww. obszary prezentują się następująco:

· 56% stanowią uchybienia związane z naruszeniem zasad dotyczących zamówień publicznych,  

· 27% to przypadki związane z nieprzestrzeganiem zapisów umowy o dofinansowanie,

· 3% nieprawidłowości dotyczy wydatków niekwalifikowanych oraz nie związanych z realizacją projektu 

· 14% są to inne nieprawidłowości, które nie można przypisać do ww. obszarów.

Dodatkowo zaznaczyć należy, iż w okresie sprawozdawczym w ramach wykrytych nieprawidłowości stwierdzono również nieprawidłowość w ramach I osi priorytetowej Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka w odniesieniu do której zaistniało podejrzenie wytępienia nadużycia finansowego polegającego na doprowadzeniu do upadłości przedsiębiorstwa w wyniku oszukańczego bankructwa (w myśl art. 301 § 2 Kodeksu karnego). Nieprawidłowość tą ujęto w formie raportu kwartalnego dotyczącego nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w I kwartale 2013r. Dodać należy, iż sprawę przekazano organom ścigana na mocy Porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Województwa Podkarpackiego, Urzędem Kontroli Skarbowej w Rzeszowie oraz Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie, celem ewentualnego potwierdzenia kwalifikacji tej nieprawidłowości. W toku przeprowadzonych czynności wyjaśniających organy ścigania nie potwierdziły popełnienia przez beneficjenta przestępstwa polegającego na doprowadzeniu do upadłości przedsiębiorstwa w wyniku oszukańczego bankructwa. W związku z czym w raporcie z działań dla następczych dokonano zmiany kwalifikacji z podejrzenia nadużycia finansowego (IRQ3) na nieprawidłowość (IRQ2). Dodać należy, iż przedmiotowa nieprawidłowość została stwierdzona po dokonaniu beneficjentowi wypłaty środków. Beneficjent ogłosił upadłość w związku z czym prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Ponadto w ramach ww. osi priorytetowej 2013r. wykryto nieprawidłowość w ramach której beneficjent naruszył zapisy umowy o dofinansowanie (§ 4 ust 4 oraz § 15 ust 14 i 16) oraz przepisy kodeksu karnego (art. 297 § 1, art. 13 § 1 w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. art. 11 § 2) polegające na nie poinformowaniu IZ RPO WP o zmianie zakresu rzeczowego projektu i stopniu realizacji wskaźnika produktu. Przedmiotowa nieprawidłowość została przekazana organom ścigania ponieważ w tym przypadku zaistniało podejrzenie oszustwa polegające na tym, iż beneficjent przedłożył dokumentację świadczącą o tym, że projekt został zrealizowany w mniejszym stopniu niż założono. Wynikiem stwierdzonej nieprawidłowości było m.in. nałożenie na beneficjenta grzywny (przedmiotowa nieprawidłowość została przekazana w formie raportu kwartalnego w II kwartale 2013r.) 

Liczba przekazanych do MF bieżących i kwartalnych raportów o nieprawidłowościach, liczba kwartalnych zestawień nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do KE, łączna kwota oraz liczba nieprawidłowości wykrytych w danym okresie sprawozdawczym.
Zgodnie z zapisami Procedury informowania Komisji Europejskiej o nieprawidłowościach w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2007-2013 (PION) oraz Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie sposobu postępowania w razie wykrycia nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013 w okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca RPO WP przekazała do Ministerstwa Finansów i IPOC:
· 47 raportów kwartalnych (17 raportów kwartalnych zatwierdzonych uchwałą nr 209/4865/13 ZWP z dnia 5 lutego 2013r., 7 zatwierdzonych uchwałą nr 230/5459/13 w dniu 7 maja 2013r., 11 raportów zatwierdzonych przez ZWP uchwałą nr 256/6221/13 z dnia 6 sierpnia 2013r. oraz 12 raportów, które ZWP zatwierdził w dniu 5 listopada 2013r. uchwałą nr 290/6960/13), w tym:

· 28 raportów z działań następczych dotyczących nieprawidłowości wykrytych w poprzednich kwartałach, z czego:

· 19 raportów kwartalnych dotyczących nowych nieprawidłowości wykrytych w ramach RPO WP.

· 4 kwartalne zestawienia nieprawidłowości niepodlegające raportowaniu do Komisji Europejskiej zawierające łącznie 115 nowych nieprawidłowości, które przekazano do IPOC. 
Zestawienia kwartalne przekazane w okresie sprawozdawczym obejmują: 

· nieprawidłowości wykryte w IV kwartale 2012r. Przedmiotowe zestawienie ujmowało 40 nowych nieprawidłowości oraz 18 dotyczących poprzednich kwartałów, które ZWP zatwierdził uchwałą nr 215/5045/13 w dniu 5 marca 2013r. 

· nieprawidłowości wykryte w I kwartale 2013r. Zestawienie zawierało 22 nowych nieprawidłowości oraz 31 dotyczących wcześniejszych kwartałów. Przedmiotowe zestawienie ZWP zatwierdził uchwałą nr 237/5623/13 w dniu 4 czerwca 2013r. 
· nieprawidłowości wykryte w II kwartale 2013r. Zestawienie to obejmowało 26 nowych nieprawidłowości oraz 50 nieprawidłowości z poprzednich kwartałów. ZWP ww. zestawienie zatwierdził uchwałą nr 265/6455/13 w dniu 3 września 2013r.  
· nieprawidłowości wykryte w III kwartale 2013r. W zestawieniu kwartalnym znajdowało się 27 nowych nieprawidłowości. Ponadto ujęto w nim 73 nieprawidłowości z poprzednich okresów. Zarząd Województwa niniejsze zestawienie zatwierdził w dniu 26 listopada 2013r. uchwałą nr 295/7130/13.
W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca RPO WP wykryła w ramach Programu 30 nowych nieprawidłowości podlegających zgłoszeniu do Komisji Europejskiej oraz 110 nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej. Wartość środków z EFRR w łącznej liczbie 140 nieprawidłowości wyniosła ponad 7 mln PLN (zaś całkowita kwota tych nieprawidłowości to ponad 10 mln PLN), natomiast średnia kwota nieprawidłowości wykrytych w 2013r. wyniosła ponad 50 tys. PLN. 

Z łącznej liczby wykrytych nieprawidłowości w 30 przypadkach podlegały one zgłoszeniu do Komisji Europejskiej, w tym:

· 6 wykryto w I kwartale 2013r. Całkowita kwota tych nieprawidłowości wyniosła –         327 642,51 EUR, zaś kwota dotycząca budżetu UE to wartość 276 590,46 EUR. 

· 10 wykryto w II kwartale 2013r. Całkowita kwota tych nieprawidłowości to 274 716,84 EUR, natomiast wartość budżetu UE 234 037,70 EUR. 
· 8 wykryto w III kwartale 2013r. Całkowita kwota tych nieprawidłowości wyniosła – 262 898,74 EUR, zaś kwota dotycząca budżetu UE to wartość 228 387,26 EUR. 

· 6 wykryto w IV kwartale 2013r. Całkowita kwota tych nieprawidłowości to 250 789,32 EUR, natomiast wartość budżetu UE 213 170,93 EUR. 

Powyższe nieprawidłowości zgodnie z obowiązującymi zapisami PION przekazano do Ministwestwa Finansów za pośrednictwem systemu IMS (Irregularity Managment System). Przeważająca liczba wykrytych w okresie sprawozdawczym nieprawidłowości podlegających zgłoszeniu do KE została stwierdzona po dokonaniu płatności. Jednocześnie większość stwierdzonych nieprawidłowości związana była z naruszeniem przepisów dotyczących zamówień publicznych (70%), mniejszą grupę stanowiły przypadki dotyczące uchybień zapisów umowy o dofinansowanie projektu (20%). 

Największą liczbę nieprawidłowości, które podlegają zagłoszeniu do KE w okresie sprawozdawczym wykryto w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka (9 nieprawidłowości), V Infrastruktura publiczna (7 nieprawidłowości), a także VII Spójność wewnątrzregionaln (5 nieprawidłowości).

Pozostałe przypadki nieprawidłowości tj. 110 wykrytych w 2013r. (I-IV kwartał 2013r.), ujęto w kwartalnych zestawieniach nieprawidłowości nie podlegających raportowaniu do KE, tj.: 

· 22 nowe nieprawidłowości wykazano w zestawieniu kwartalnym za I kwartał 2013r., których całkowita wartość wyniosła 1 570 406,53 PLN, w tym kwota z EFRR 768 163,46 PLN. 

· 26 nowych nieprawidłowości w II kwartale 2013r. Całkowita kwota tych nieprawidłowości wyniosła 348 490,29 PLN, natomiast wartość środków UE to 269 626,73 PLN. 

· 27 nowych nieprawidłowości w III kwartale 2013r. Całkowita ich wartość wyniosła 3 015 095,90 PLN, w tym kwota z EFRR 1 495 488,88 PLN. 

· 35 nowych nieprawidłowości w IV kwartale 2013r. Całkowita kwota tych nieprawidłowości to 975 189,98 PLN, natomiast wartość środków EFRR wyniosła 506 113,47 PLN.

Nieprawidłowości ujęte w zestawieniach kwartalnych w głównej mierze stwierdzane były w toku kontroli na miejscu w trakcie realizacji projektu jak również i na zakończenie jego realizacji, podczas weryfikacji wniosków o płatność przedkładanych przez beneficjenta celem refundacji środków ale również w wyniku kontroli trwałości przeprowadzonej na miejscu realizacji projektu, a także w trakcie kontroli ex-post zamówień publicznych (które również wynikały z konieczności ich przeprowadzenia w celu potwierdzenia bądź wykluczenia stwierdzonych przez UKS naruszeń wskazanych w Podsumowaniu ustaleń (…), które wykryto w toku prowadzonego audytu). Wśród wykrytych w okresie sprawozdawczym przypadków nieprawidłowości ujętych w formie zestawień kwartalnych to w większości przypadków nieprawidłowości stwierdzone przed płatnością. Nieprawidłowości te usunięto m.in. poprzez wyłączenie zakwestionowanych wydatków z kosztów objętych dofinansowaniem. Niejednokrotnie rezultatem wykrytych nieprawidłowości było zmniejszenie kwoty dofinansowania w ramach umów o dofinansowanie oraz dochodzenie od beneficjentów zwrotu środków nienależnie im wypłaconych. 

Największą liczbę nieprawidłowości niepodlegających zgłoszeniu do Komisji Europejskiej w okresie sprawozdawczym wykryto w osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka 37, VII Spójność wewnątrzregionalna 25 i II osi Infrastruktura techniczna 15. W ok. 60% wykrytych nieprawidłowości jest związane z taką realizacją projektu i działaniem beneficjenta, które powoduje naruszenie zapisów umowy o dofinansowanie, natomiast ok. 25% naruszeń dotyczy zamówień publicznych. 

Wykres 7. Liczba wykrytych nieprawidłowości w ramach RPO WP w okresie sprawozdawczym tj.: od 1 stycznia do 31 grudnia 2013r. 


[image: image7.png]110

120
100

80

60

10 22 26 27 — 30

6 10 3 6
20
0+

I kwartat 2013r. Il kwartat 2013r. IIlkwartat 2013r. IV kwartat 2013r.  Liczba wszystkich
nieprawidiowosci
wykrytychw
" N ot " . hRPO WP
mnieprawidiowosciwykazane w formie raportéw kwartalnych ramawczm ar

Enieprawidiowosciwykazane w zestawieniu kwartalnym





Źródło: Departament Rozwoju Regionalnego.
Wykres 8.  Wartość nieprawidłowości odpowiadająca środkom UE wykrytych w ramach RPO WP w okresie sprawozdawczym 
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Źródło: Departament Rozwoju Regionalnego.
W celu dokonania przeliczeń kwoty nieprawidłowości wykazywanych w raportach kwartalnych w EUR na PLN na potrzeby wykresu zastosowano kurs przeliczeniowy 1 EUR = 4,1942 PLN.

W okresie sprawozdawczym w ramach przeprowadzonych audytów wewnętrznych, nie stwierdzono nieprawidłowości (informacje dotyczące audytu przedstawiano w pkt 3.1).

3.6 Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania

W ramach RPO WP w okresie sprawozdawczym oprócz kwot do odzyskania wystąpiły kwoty wycofane, które również podlegają procedurze odzyskiwania. 
Łącznie od początku realizacji Programu w KSI SIMIK 07-13 do końca okresu sprawozdawczego zarejestrowano jako środki odzyskane kwotę 15 668 408,60 PLN, w tym wartość środków UE 15 292 635,31 PLN. Ponadto zgodnie z danymi KSI SIMIK 07-13 wg stanu na dzień 31 grudnia 2013r. wartość kwot wycofanych (kwota do odzyskania) wyniosła 16 356 990,23 PLN, w tym środki UE 16 097 317,05 PLN.
W okresie sprawozdawczym beneficjenci dokonywali zwrotów na rachunek RPO WP. Wartość zwróconych środków zwiększyła alokację RPO WP, w związku z czym kwoty te zostaną przeznaczone na realizację projektów/inwestycji w ramach Programu.
4. Oświadczenie instytucji zarządzającej o przestrzeganiu prawa wspólnotowego podczas realizacji programu
	Oświadczam, iż informacje zawarte w sprawozdaniu są prawdziwe oraz, że zgodnie z moją wiedzą, program realizowany jest w zgodzie z przepisami prawa wspólnotowego, w tym w następujących obszarach:

1) polityka konkurencji;

2) polityka zamówień publicznych;

3) polityka ochrony środowiska;

4) polityka równych szans.
	Data i miejsce:

	
	Rzeszów, dnia               lutego 2014r.

	
	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do  zatwierdzenia sprawozdania i wydania oświadczenia w ramach instytucji zarządzającej:

	
	Marszałek 

Województwa Podkarpackiego

	
	Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzania sprawozdania:

	
	


4.1 Zgodność realizowanego programu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych

4.2 Zgodność programu z zasadami pomocy publicznej
Tabela 3. Wielkość zakontraktowanej (umowy/decyzje) i przekazanej (wypłaconej) pomocy publicznej oraz pomocy de minimis od uruchomienia programu operacyjnego w podziale ze względu na działania i podstawę udzielenia pomocy stanowi załącznik nr 3 do sprawozdania.

Pomoc publiczna na realizację projektów RPO WP udzielona została zgodnie z zasadami następujących Rozporządzeń Ministra Rozwoju Regionalnego: 

· w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych,

· w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych,

· w sprawie udzielania pomocy na wzmocnienie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych,
· w sprawie udzielania pomocy na projekty w zakresie badań i rozwoju w ramach regionalnych programów operacyjnych,

· w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych
· w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie portów lotniczych w ramach regionalnych programów operacyjnych,

· w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych.
Ponadto wszystkie podmioty biorące udział we wdrażaniu RPO WP w zakresie realizacji form wsparcia objętych zasadami pomocy publicznej są zobowiązane stosować akty prawne stanowiące podstawę dla udzielenia pomocy publicznej.
Od początku realizacji RPO WP udzielono pomocy publicznej w ramach: 

1. I osi priorytetowej Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka w zakresie następujących działań: 

· 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, 

· 1.2 Instytucje otoczenia biznesu,
· 1.3 Regionalny system innowacji,
· 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu.

2. II osi priorytetowej Infrastruktura techniczna w ramach działań:

· 2.1 Infrastruktura komunikacyjna,

· 2.2 Infrastruktura energetyczna,
3. III osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne,
4. V osi priorytetowej Infrastruktura publiczna w ramach działania: 
· 5.2 Infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej, 

5. VI osi priorytetowej Turystyka i kultura,
6. VII osi priorytetowej Spójność wewrzątrzregionalna,

· 7.1 Rewitalizacja miast,

· 7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych. 

W ramach osi priorytetowej VIII Pomoc techniczna nie mają zastosowania Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie pomocy publicznej.

Łącznie od początku realizacji Programu w ramach ww. osi priorytetowych podpisano 966 umów objętych schematem pomocy publicznej (w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego liczba tych umów wzrosła o 38), co stanowi 44% wszystkich podpisanych w ramach RPO WP umów/decyzji o dofinansowanie. Projekty objęte pomocą publiczną realizowane są w obszarze przedsiębiorczości, B+R, transportu, energetyki, społeczeństwo informacyjnego, pomocy społecznej, turystyki oraz odnowy obszarów miejskich i wiejskich.

Liczba projektów objętych pomocą wg zrealizowanych wniosków o płatność w ramach RPO WP wyniosła 853. Wartość projektów objętych pomocą publiczną oraz pomocą de minimis na etapie podpisanych umów o dofinansowanie wyniosła 1 464 945 762,02 PLN, zaś wg zrealizowanych wniosków o płatność wynosi 1 179 170 900,86 PLN. Całkowita kwota przekazanej beneficjentom pomocy publicznej oraz pomocy de minimis wyniosła 743 206 610,58 PLN, w tym dofinansowanie ze środków publicznych w części odpowiadającej środkom UE wynosi 639 118 584,46 (86%), zaś dofinansowanie ze środków publicznych w części odpowiadającej środkom krajowym wyniosło 104 088 026,12 PLN (14%). Ponadto w tabeli 3. Wielkość zakontraktowanej (umowy/decyzje) i przekazanej (wypłaconej) pomocy publicznej oraz pomocy de minimis od uruchomienia programu operacyjnego w podziale ze względu na działania i podstawę udzielenia pomocy, stanowiącej załącznik do sprawozdania dodatkowo przedstawiono liczbę, wartość i wielkość projektów MŚP objętych pomocą publiczną oraz pomocą de minimis.
5. Informacja o realizacji dużych projektów
,
W ramach RPO WP nie występują duże projekty w rozumieniu art. 39 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.
6. Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej
Tabela 4. Liczba i wartość wszystkich projektów / planów działań w ramach programu dofinansowanych ze środków pomocy technicznej według głównych typów (projekty objęte decyzjami/ umowami o dofinansowanie) stanowi załącznik nr 4 do sprawozdania.

W II półroczu 2013r. zakończono realizację 12-stu projektów Pomocy Technicznej, przewidzianych do realizacji w roku 2013. 

W okresie sprawozdawczym w ramach VIII osi priorytetowej realizowane były następujące projekty:

1. Projekt pn.: „Obsługa procesu ponownej oceny wniosków w związku ze złożonymi protestami dla projektów w ramach osi priorytetowych I-VII RPO WP w 2013 roku”.

Celem  projektu było zapewnienie właściwej obsługi procesu ponownej oceny projektów w ramach osi priorytetowych I-VII RPO WP w 2013r. Warunkiem osiągnięcia celu było zaangażowanie ekspertów i pracowników merytorycznych do prac przy ponownej ocenie projektów, co pociągnęło za sobą wydatki związane z obsługą oceny i wdrażania projektów (głównie wynagrodzenia ekspertów i pracowników merytorycznych oceniających projekty, wraz z pochodnymi i wszelkimi innymi kosztami związanymi z wynagrodzeniami). 

Początkowa wartość dofinansowania projektu ze środków publicznych w części odpowiadającej środkom UE wyniosła 75 000 PLN, po I aneksie – 20 860,25 PLN. Zmniejszenie wartości projektu wynika z mniejszej, niż początkowo zakładano liczby protestów które wpłynęły do IZ RPO WP w 2013r.

2. Projekt pn.: „Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WP w 2013r. poprzez finansowanie kosztów utrzymania pomieszczeń biurowych”.

Wsparcie finansowe w ramach projektu udzielone zostało na zapewnienie i utrzymanie powierzchni biurowej zajmowanej przez pracowników zaangażowanych w 100% w zarządzanie i wdrażanie RPO WP, celem  zapewnienia pracownikom warunków technicznych umożliwiających sprawne i efektywne wykonywanie obowiązków, co przyczyniło się z kolei do efektywnej realizacji RPO WP. W skład kosztów projektu wchodziły wydatki związane z utrzymaniem przestrzeni biurowej użytkowanej przez pracowników w 100% zaangażowanych we wdrażanie i zarządzanie RPO WP w budynku przy ul. Towarnickiego 3a oraz ul. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie tj.: zużycie wody, energii elektrycznej, energii cieplnej, wywóz odpadów, koszty związane z odprowadzaniem ścieków.

Wartość początkowa dofinansowania projektu  ze środków publicznych w części odpowiadającej środkom UE wyniosła 200 000 PLN, po I aneksie: 200 000 PLN.

3. Projekt pn.: „Wynajem środków transportu na potrzeby kontroli beneficjentów RPO WP w 2013r.”

Cel projektu, którym było zapewnienie pracownikom zaangażowanym w kontrolę beneficjentów RPO WP odpowiednich warunków umożliwiających sprawne i efektywne wykonywanie obowiązków, realizowany był poprzez finansowanie wynajmu środków transportu dla pracowników oraz wydatków związanych z poleceniami wyjazdów służbowych. Początkowa wartość dofinansowania projektu ze środków publicznych w części odpowiadającej środkom UE wyniosła 200 000 PLN, po I aneksie: 200 000 PLN.

4. Projekt pn.: „Upowszechnianie informacji na temat osi I – VII RPO WP w 2013 roku”. 
Celem projektu było przekazanie beneficjentom RPO WP wiedzy służącej do prawidłowego przygotowania, realizacji i rozliczenia projektów współfinansowanych z Programu. Cele te osiągnięte zostały poprzez organizację szkoleń, warsztatów oraz spotkań informacyjnych i konsultacyjnych. Początkowa wartość dofinansowania projektu  ze środków publicznych w części odpowiadającej środkom UE wyniosła 350 000 PLN, po I aneksie: 350 000 PLN, po II aneksie: 190 000,00 PLN. Zmniejszenie wartości projektu jest konsekwencją wystąpienia oszczędności finansowych w trakcie postępowań o udzielenie zamówień.

5. Projekt pn.: „Wsparcie procesu wdrażania RPO WP poprzez działania o charakterze informacyjno-promocyjnym w 2013 roku”.

Celem projektu było zwiększenie wiedzy potencjalnych i faktycznych beneficjentów oraz przybliżenie im tematyki związanej z założeniami, kierunkami wsparcia i oczekiwanymi efektami RPO WP. Mieszkańcy regionu informowani byli o pomocy unijnej poprzez działania informacyjno - promocyjne, w tym m.in.: kampanie informacyjno-promocyjne (m.in. podczas imprez plenerowych oraz wydarzeń sportowych), wydarzenia o charakterze promocyjnym (w tym m.in. imprezy związane z członkostwem w Unii Europejskiej), kampanie informacyjne (w tym m.in. w mediach o zasięgu regionalnym), kompleksową organizację konferencji, prezentację i promocję przykładów najlepszych praktyk i najlepszych projektów, zakup materiałów promocyjnych, opracowanie i druk publikacji informacyjnych, zakup materiałów informacyjnych, ogłoszenia w mediach (w tym m.in. w mediach o zasięgu regionalnym), publikacje prasowe oraz utrzymanie punktów informacyjnych w województwie. Początkowa wartość dofinansowania projektu ze środków publicznych w części odpowiadającej środkom UE  wyniosła 3 150 000 PLN, po I aneksie: 3 367 000 PLN. Zwiększenie wartości budżetu projektu spowodowane było zintensyfikowaniem działań informacyjno – promocyjnych mających na celu upowszechnianie wiedzy na temat efektów wdrażania RPO WP wśród mieszkańców województwa podkarpackiego.
6. Projekt pn.: „Zatrudnienie pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPO WP w 2013r.”

Realizacja projektu polegała na zaangażowaniu pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, uczestniczących w realizacji RPO WP i sfinansowaniu kosztów ich zatrudnienia, co przyczyniło się do efektywnej realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego.

W ramach projektu sfinansowane zostały wszelkie wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników zaangażowanych w programowanie, zarządzanie, wdrażanie, certyfikację, monitorowanie, kontrolę, ocenę, audyt wewnętrzny IZ RPO (i/lub kontrolę wewnętrzną IZ RPO) oraz promocję i informację RPO WP, w tym m.in.: płaca zasadnicza, dodatek funkcyjny, dodatek specjalny, dodatek stażowy, wyrównanie wynagrodzenia, ekwiwalent za urlop, nagrody, wynagrodzenie za czas niezdolności pracownika do pracy z powodu choroby płacone przez pracodawcę, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Początkowa wartość dofinansowania projektu ze środków publicznych w części odpowiadającej środkom UE wyniosła 16 268 500 PLN, po I aneksie: 16 268 500 PLN.

7. Projekt pn.: „Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz wyposażenia dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w ramach RPO WP w 2013r.”.
W ramach projektu udzielone zostało wsparcie finansowe na zakup wyposażenia oraz sprzętu informatycznego (w tym oprogramowanie (wraz z licencją na oprogramowanie), sprzęt informatyczny, komputerowy, teleinformatyczny, audiowizualny, aparaty fotograficzne, materiały oraz wyposażenie biurowe, sprzęt, obuwie i odzież ochronna, usługi telekomunikacyjne, w tym telefony komórkowe i opłaty abonamentowe, usługi teleinformacyjne, w tym zakup dostępu do bezprzewodowej sieci internetowej oraz opłaty abonamentowe za Internet.), co zapewniło pracownikom uczestniczącym w realizacji RPO WP odpowiednie warunki techniczne umożliwiające sprawne i efektywne wykonywanie obowiązków. Początkowa wartość dofinansowania projektu ze środków publicznych w części odpowiadającej środkom UE wyniosła 158 500 PLN.
8. Projekt pn.: „Obsługa procesu naboru, oceny i wdrażania projektów w ramach I osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w 2013 roku.”

Celem niniejszego projektu było zapewnienie właściwej obsługi procesu naboru, oceny i wdrażania projektów w ramach I osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, poprzez zaangażowanie ekspertów oraz sfinansowanie ich wynagrodzeń i pozostałych kosztów związanych z obsługą oceny, naboru i wdrażania projektów. Początkowa wartość dofinansowania projektu ze środków publicznych w części odpowiadającej środkom UE wyniosła 400 000 PLN, po I aneksie: 400 000 PLN, po II aneksie: 280 300 PLN. Zmniejszenie wartości projektu i wydatków kwalifikowanych było wynikiem  przeniesienia ocen merytorycznych wniosków planowanych do oceny w 2013 roku w ramach działania 1.3 z 2013 na 2014 rok oraz w związku z mniejszą ilością ocen, opinii i ekspertyz niż zakładano.  

9. Projekt pn.: „Wsparcie procesu przygotowania regionalnego programu operacyjnego dla województwa podkarpackiego na lata 2014-2020 w 2013 roku”.

Celem projektu było opracowanie nowego regionalnego programu operacyjnego dla województwa podkarpackiego na lata 2014-2020. W ramach projektu sfinansowano m.in.  realizację procesu ewaluacji ex-ante RPO 2014-2020, w tym m.in. zlecenie i przeprowadzenie badania ewaluacyjnego, przeprowadzenie konsultacji społecznych, których celem było poinformowanie społeczności lokalnej o planowanych w ramach RPO działaniach, jak również zebranie uwag, opinii, komentarzy w tym zakresie, organizację spotkań zespołów zadaniowych powołanych do prac nad RPO 2014-2020 oraz organizację oraz obsługę spotkań Zespołu ds. programowania polityki spójności w okresie 2014 -2020, którego zadaniem była koordynacja i opracowanie regionalnego programu operacyjnego województwa podkarpackiego na lata 2014-2020, jak również opiniowanie innych dokumentów programowych, tworzonych na szczeblu unijnym, krajowym i regionalnym dla polityki spójności w nowym okresie programowania. Początkowa wartość dofinansowania projektu ze środków publicznych w części odpowiadającej środkom UE wyniosła 403 000 PLN, po I aneksie:  391 000 PLN, po II aneksie: 391 000 PLN, po III aneksie: 199 000 PLN. Z uwagi na opóźnienie prac związanych z programowaniem nowego RPO WP 2014-2020 (brak przyjętego pakietu legislacyjnego, Umowy Partnerstwa, ostatecznej wersji linii demarkacyjnej), jak również oszczędności powstałych na zadaniu dotyczącym realizacji procesu ewaluacji ex-ante RPO WP 2014-2020, konieczna była rezygnacja z części zadań zaplanowanych do realizacji w ramach projektu, co pociągnęło za sobą zmniejszenie wartości projektu.

10. Projekt pn.: „Podnoszenie kwalifikacji osób zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPO WP w 2013r.” 

Projekt miał na celu umożliwienie osobom zaangażowanym we wdrażanie i realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego dostępu do różnych form dokształcania, co wpłynęło na osiągnięcie jak najlepszych efektów realizacji Programu. Koszty projektu związane były z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń oraz innych usług dydaktycznych, w tym m.in.: studiów podyplomowych i kursów językowych oraz opłat rekrutacyjnych, wydatki związane z zakwaterowaniem i kosztami przejazdu uczestników szkoleń, konferencji, wizyt, wizyt studyjnych, warsztatów, treningów, seminariów, targów, giełd, spotkań, wydatki na zakup usług szkoleniowych dla członków i obserwatorów Komitetu Monitorującego RPO WP 2007-2013 oraz członków grupy sterującej procesem ewaluacji RPO WP 2007-2013, wydatki związane z wyjazdami zagranicznymi w związku z przygotowaniem do przyszłych interwencji strukturalnych. Początkowa wartość dofinansowania projektu ze środków publicznych w części odpowiadającej środkom UE wyniosła 700 000 PLN, po I aneksie –  770 000 PLN, po II aneksie – 590 000 PLN. Zmniejszenie wartości projektu wynika z powstałych oszczędności w ramach projektu związanych z organizacją szkoleń grupowych w siedzibie beneficjenta, w następstwie czego zmniejszeniu uległy wydatki związane z kosztami noclegu, przejazdów, diet.

11. Projekt pn.: „Obsługa procesu oceny i wdrażania projektów w ramach osi priorytetowych II-VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w roku 2013”
Realizacja projektu polegała na zaangażowaniu ekspertów do prac związanych z oceną merytoryczno-techniczną wniosków o dofinansowanie w ramach osi priorytetowych II-VII RPO WP, co przyczyniło się do sprawnego funkcjonowania systemu realizacji Programu. 

Projekt obejmował koszty wynagrodzeń ekspertów i pracowników merytorycznych oceniających projekty wraz z kwalifikowalnymi elementami wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) oraz pozostałe koszty związane z obsługą oceny i wdrażania projektów. Początkowa wartość dofinansowania projektu ze środków publicznych w części odpowiadającej środkom UE wyniosła 340 000 PLN, po I aneksie -   420 000 PLN, po II aneksie – 328 715 PLN. Zmniejszenie wartości projektu wynika z mniejszej od przewidywanej liczby projektów wymagających oceny merytorycznej, a tym samym mniejszych kosztów wynagrodzeń ekspertów. 

12. Projekt pn.: „Wsparcie monitorowania, ewaluacji oraz systemu informowania o nieprawidłowościach RPO WP w roku 2013”

Celem projektu było zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu monitorowania, ewaluacji oraz systemu informowania o nieprawidłowościach w ramach RPO WP w roku 2013.  Cel osiągnięty został poprzez działania związane z realizacją procesu monitorowania, w tym m.in. organizacją posiedzeń Komitetu Monitorującego RPO WP oraz organizacją prac Komitetu, działania związane z realizacją procesu ewaluacji m.in. zlecenie i przeprowadzenie badań ewaluacyjnych oraz działania związane z funkcjonowaniem systemu informowania o nieprawidłowościach, w tym m.in. organizacją spotkania tematycznego. Początkowa wartość dofinansowania projektu ze środków publicznych w części odpowiadającej środkom UE wyniosła 400 000 PLN, po I aneksie - 400 000 PLN, po II aneksie – 195 868,19 PLN. Zmniejszenie budżetu projektu wynika m.in. z oszczędności poprzetargowych w ramach wyboru wykonawców badań ewaluacyjnych w trybie przetargu nieograniczonego.

Na realizację zadań przewidzianych w ramach VIII osi priorytetowej RPO WP przewidziano 128 374 034 PLN co stanowi 2,6% alokacji całej kwoty przeznaczonej na RPO WP. Poziom dofinansowania z EFRR projektów pomocy technicznej w RPO WP wynosi 100%.

Od początku realizacji Programu w ramach VIII osi priorytetowej podpisano 70 decyzji na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania z EFRR 107 135 314,68 PLN. 
W okresie sprawozdawczym w ramach VIII osi priorytetowej zatwierdzono 61 wniosków o płatność, których wartość ogółem wyniosła 33 136 722,39 PLN, w tym wartość EFRR wyniosła 14 428 418,87 PLN.

Od początku realizacji Programu Instytucja Zarządzająca RPO WP w ramach VIII osi priorytetowej zatwierdziła 418 wniosków o płatność, których wartość ogółem wyniosła 174 120 726,38 PLN, w tym wartość EFRR wyniosła 97 134 898,33 PLN.

Od uruchomienia Programu w ramach ww. projektów najwięcej środków  zrefundowano w obszarze zatrudnienia: 73 533 265,88 PLN, co stanowi 67% wartości całkowitej środków zrefundowanych w ramach projektów, promocji i informacji: 12 345 055,96 PLN, co stanowi 12% wartości całkowitej środków zrefundowanych w ramach projektów oraz wyposażenia/remontu/wynajmu powierzchni biurowych: 8 863 080,44 PLN, co stanowi 8,3% wartości całkowitej środków zrefundowanych w ramach projektów.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 2 nabory wniosków, w ramach których złożono 12 wniosków o dofinansowanie.

Na dzień sporządzania sprawozdania nie stwierdzono istotnych problemów z wykorzystaniem Pomocy Technicznej. Środki przeznaczone w Programie na Pomoc Techniczną są wystarczające do sprawnego wdrożenia zamierzonych działań.  
Oś priorytetowa VIII Pomoc Techniczna RPO WP realizowana jest zgodnie z założonymi celami.
7. Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji

8. Oświadczenie Instytucji Zarządzającej
	Dane osoby sporządzającej sprawozdanie
	Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie:

	
	Aneta Czaja, 
Katarzyna Stecuła,
Katarzyna Ważna.

	
	Dane kontaktowe osoby sporządzającej sprawozdanie (telefon, adres e-mail, fax):

	
	Tel.(017) 747 64 63, 

Fax. (017) 747 64 27

e-mail:
a.czaja@podkarpackie.pl, k.stecula@podkarpackie.pl, 
k.wazna@podkarpackie.pl

	Oświadczam, iż informacje zawarte w  niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą 
	Data i miejsce:

	
	Rzeszów,                   lutego 2014r.

	
	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania:

	
	Marszałek Województwa Podkarpackiego


	
	Dane kontaktowe osoby upoważnionej do zatwierdzania sprawozdania (telefon, adres e-mail, fax):

	
	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Al. Ł. Cieplińskiego 4,  35-959 Rzeszów

Tel. (017) 850 17 80

Fax. (017) 850 17 81

e-mail marszalek@podkarpackie.pl

	
	Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzania sprawozdania:

	
	



WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE








� Nie dotyczy sprawozdania okresowego za II półrocze.


� Nie dotyczy sprawozdania okresowego za I półrocze. Część ta powinna być wypełniana i przekazywana w ramach sprawozdania opracowanego za II półrocze a ujęte w niej informacje powinny obejmować dane dotyczące obydwu okresów sprawozdawczych danego roku.


� Projekt RPPK.05.02.00-18-043/09 został objęty weryfikacją pomimo braku umowy o dofinansowanie. Beneficjent został wybrany do dofinansowania z listy rezerwowej i część projektu została przez niego zrealizowana. W celu zagwarantowania, iż infrastruktura będąca przedmiotem projektu nie służy celom komercyjnym IZ RPO WP zdecydowała przeprowadzić weryfikację jeszcze przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.


� Za kontrole przeprowadzone uznano kontrole, których data rozpoczęcia przypada w okresie sprawozdawczym.


� Sprawdzeniu pod kątem możliwości podwójnego dofinansowania podlegają także wszystkie duplikaty faktur. Zakończenie kontroli krzyżowej horyzontalnej z projektami PROW 07-13/PO RYBY 07-13 uprawnia do wypełnienia odpowiednich pól dotyczących podwójnego finansowania w ramach standardowej listy sprawdzającej do kontroli projektu na miejscu. Jednocześnie w celu zachowania komplementarności działań dotyczących przeprowadzania kontroli krzyżowej horyzontalnej z projektami PROW 07-13/PO RYBY 07-13, w „Instrukcji do wniosku beneficjenta o płatność wraz z opisem załączników” uwzględnione są szczegółowe zasady opisywania oryginałów faktur lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej i poświadczania ich kopii za zgodność z oryginałem. Ponadto we wniosku o płatność w ramach osi priorytetowych I-VII znajduje się oświadczenie beneficjenta, że zakres rzeczowy objęty wnioskiem o płatność nie uzyskał dofinansowania w ramach innego projektu realizowanego ze środków RPO WP, ani innego programu operacyjnego współfinansowanego ze środków pomocowych Unii Europejskiej. W odniesieniu do projektów systemowych, realizowanych w VIII osi priorytetowej, oświadczenie o braku nakładania się pomocy z funduszy europejskich stanowi załącznik do informacji pokontrolnej z kontroli projektu na miejscu. 


W sytuacji wykrycia podwójnego dofinansowania wydatków przez beneficjenta realizującego projekt w ramach RPO WP i PROW 07-13/ PO RYBY 07-13, informacja na temat dokonanych ustaleń przekazywana jest do właściwej instytucji w ramach PROW/ PO RYBY 07-13  oraz IPOC.








� Analizy dokonano na postawie głównego obszaru zgłoszonej nieprawidłowości, w odniesieniu do wartości wszystkich wykrytych nieprawidłowości.


� W ramach niniejszego pkt. nie podano informacji dotyczącej wartości kwot odzyskanych w wyniku wykrycia nieprawidłowości w okresie sprawozdawczym, a w związku z tym i kwot pozostałych do odzyskania. Kwestia generowania danych z KSI SIMIK (07-13) do tego pkt. została zgłoszona do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w III kwartale 2013r., jednoczesnie Ministerstwo zadeklarowało, iż IK NSRO w lutym 2014r. przygotuje raport w Oracle Discoverer umożiwiający wygenerowanie ww. danych (informacja taka została przekazana na spotkaniu Grupy roboczej ds. sprawozdawczości w dniu 27-28 stycznia 2014r.). W związku z tym, iż na dzień sporządzenia sprawozdania brak jest ww. raportu pkt. 3.6 nie zawiera stosowanych danych. Dane zostaną uzupełnione.


� Nie dotyczy sprawozdania za II półrocze


� Jeżeli ma zastosowanie.


� Nie dotyczy sprawozdania okresowego za II półrocze.
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		30 czerwca 2008r.		30 czerwca 2008r.

		31 grudnia 2008r.		31 grudnia 2008r.

		31 grudnia 2009r.		31 grudnia 2009r.

		31 grudnia 2010r.		31 grudnia 2010r.

		31 grudnia 2011r.		31 grudnia 2011r.

		31 grudnia 2012r.		31 grudnia 2012r.

		31 grudnia 2013r.		31 grudnia 2013r.



Liczba podpisanych umów/wydanych decyzji

Wartość dofinansowania UE w podpisanych umowach/wydanych decyzjach (w mln PLN)

Podpisane umowy/wydane decyzje
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VIII

		

				Liczba wniosków poprawnych pod względem formalnym		Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym (w mln PLN)

		30 czerwca 2008r.		0		0.0

		31 grudnia 2008r.		14		7.4

		31 grudnia 2009r.		34		50.0

		31 grudnia 2010r.		47		75.2

		31 grudnia 2011r.		59		96.7

		31 grudnia 2012r.		71		119.4

		30 czerwca 2013r.		71		119.4

				Liczba podpisanych umów/wydanych decyzji		Wartość dofinansowania UE w podpisanych umowach/wydanych decyzjach (w mln PLN)

		30 czerwca 2008r.		0		0.0

		31 grudnia 2008r.		13		7.0

		31 grudnia 2009r.		34		43.6

		31 grudnia 2010r.		35		39.1

		31 grudnia 2011r.		46		64.1

		31 grudnia 2012r.		58		85.1

		30 czerwca 2013r.		70		108.1

				Wartość dofinansowanie z EFRR we wnioskach o płatność  (w mln PLN)		Liczba wniosków o płatność

		30 czerwca 2008r.		0.0		0

		31 grudnia 2008r.		6.0		20

		31 grudnia 2009r.		17.4		73

		31 grudnia 2010r.		34.8		147

		31 grudnia 2011r.		57.8		233

		31 grudnia 2012r.		76.9		325

		30 czerwca 2013r.		82.7		357





VIII

		



Liczba wniosków poprawnych pod względem formalnym

Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym (w mln PLN)

Wnioski poprawne pod względem formalnym



VII

		



Liczba podpisanych umów/wydanych decyzji

Wartość dofinansowania UE w podpisanych umowach/wydanych decyzjach (w mln PLN)

Podpisane umowy/wydane decyzje



VI

		



Wartość dofinansowanie z EFRR we wnioskach o płatność  (w mln PLN)

Liczba wniosków o płatność

Wnioski  beneficjentów o płatność



V

		

				Liczba wniosków poprawnych pod względem formalnym		Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym (w mln PLN)

		30 czerwca 2008r.		0		0.0

		31 grudnia 2008r.		0		0.0

		31 grudnia 2009r.		1		26.8

		31 grudnia 2010r.		3		32.1

		31 grudnia 2011r.		112		419.8

		31 grudnia 2012r.		160		490.1

		30 czerwca 2013r.		160		490.1

				Liczba podpisanych umów/wydanych decyzji		Wartość dofinansowania UE w podpisanych umowach/wydanych decyzjach (w mln PLN)

		30 czerwca 2008r.		0		0.0

		31 grudnia 2008r.		0		0.0

		31 grudnia 2009r.		0		0.0

		31 grudnia 2010r.		1		24.6

		31 grudnia 2011r.		71		250.5

		31 grudnia 2012r.		125		311.9

		30 czerwca 2013r.		130		302.0

				Wartość dofinansowanie z EFRR we wnioskach o płatność  (w mln PLN)		Liczba wniosków o płatność

		30 czerwca 2008r.		0.0		0

		31 grudnia 2008r.		0.0		0

		31 grudnia 2009r.		0.0		0

		31 grudnia 2010r.		15.1		7

		31 grudnia 2011r.		23.7		47

		31 grudnia 2012r.		123.3		420

		30 czerwca 2013r.		172.9		587





V

		



Liczba wniosków poprawnych pod względem formalnym

Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym (w mln PLN)

Wnioski poprawne pod względem formalnym
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Liczba podpisanych umów/wydanych decyzji

Wartość dofinansowania UE w podpisanych umowach/wydanych decyzjach (w mln PLN)

Podpisane umowy/wydane decyzje



III

		



Wartość dofinansowanie z EFRR we wnioskach o płatność  (w mln PLN)

Liczba wniosków o płatność

Wnioski  beneficjentów o płatność



II

		

				Liczba wniosków poprawnych pod względem formalnym		Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym (w mln PLN)

		30 czerwca 2008r.		0		0.0

		31 grudnia 2008r.		0		0.0

		31 grudnia 2009r.		94		218.0

		31 grudnia 2010r.		96		232.1

		31 grudnia 2011r.		97		249.9

		31 grudnia 2012r.		97		249.9

		30 czerwca 2013r.		97		249.9

				Liczba podpisanych umów/wydanych decyzji		Wartość dofinansowania UE w podpisanych umowach/wydanych decyzjach (w mln PLN)

		30 czerwca 2008r.		0		0.0

		31 grudnia 2008r.		0		0.0

		31 grudnia 2009r.		1		28.5

		31 grudnia 2010r.		52		129.3

		31 grudnia 2011r.		57		138.8

		31 grudnia 2012r.		69		146.8

		30 czerwca 2013r.		70		146.1

				Wartość dofinansowanie z EFRR we wnioskach o płatność  (w mln PLN)		Liczba wniosków o płatność

		30 czerwca 2008r.		0.0		0

		31 grudnia 2008r.		0.0		0

		31 grudnia 2009r.		28.6		1

		31 grudnia 2010r.		62.4		193

		31 grudnia 2011r.		108.1		384

		31 grudnia 2012r.		120.3		453

		30 czerwca 2013r.		124.5		485





II

		



Liczba wniosków poprawnych pod względem formalnym

Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym (w mln PLN)

Wnioski poprawne pod względem formalnym



I

		



Liczba podpisanych umów/wydanych decyzji

Wartość dofinansowania UE w podpisanych umowach/wydanych decyzjach (w mln PLN)

Podpisane umowy/wydane decyzje



RPO

		



Wartość dofinansowanie z EFRR we wnioskach o płatność  (w mln PLN)

Liczba wniosków o płatność

Wnioski  beneficjentów o płatność



Arkusz1 (2)

		

				Liczba wniosków poprawnych pod względem formalnym		Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym (w mln PLN)

		30 czerwca 2008r.		0		0.0

		31 grudnia 2008r.		136		315.7

		31 grudnia 2009r.		303		789.1

		31 grudnia 2010r.		311		836.6

		31 grudnia 2011r.		314		852.3

		31 grudnia 2012r.		320		872.0

		31 grudnia 2013r.		426		969.6

				Liczba podpisanych umów/wydanych decyzji		Wartość dofinansowania UE w podpisanych umowach/wydanych decyzjach (w mln PLN)

		30 czerwca 2008r.		0		0.0

		31 grudnia 2008r.		0		0.0

		31 grudnia 2009r.		42		130.6

		31 grudnia 2010r.		161		434.3

		31 grudnia 2011r.		165		427.3

		31 grudnia 2012r.		182		465.2

		30 czerwca 2013r.		191		476.3

				Wartość dofinansowanie z EFRR we wnioskach o płatność  (w mln PLN)		Liczba wniosków o płatność

		30 czerwca 2008r.		0.0		0

		31 grudnia 2008r.		0.0		0

		31 grudnia 2009r.		9.5		17

		31 grudnia 2010r.		182.5		541

		31 grudnia 2011r.		327.9		976

		31 grudnia 2012r.		404.1		1,165

		30 czerwca 2013r.		428.8		1,221





Arkusz1 (2)

		



Liczba wniosków poprawnych pod względem formalnym

Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym (w mln PLN)

Wnioski poprawne pod względem formalnym



Arkusz2

		



Liczba podpisanych umów/wydanych decyzji

Wartość dofinansowania UE w podpisanych umowach/wydanych decyzjach (w mln PLN)

Podpisane umowy/wydane decyzje



Arkusz3

		



Wartość dofinansowanie z EFRR we wnioskach o płatność  (w mln PLN)

Liczba wniosków o płatność

Wnioski  beneficjentów o płatność



		

				Liczba wniosków poprawnych pod względem formalnym		Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym (w mln PLN)

		30 czerwca 2008r.		0		0.0

		31 grudnia 2008r.		99		611.0

		31 grudnia 2009r.		125		678.4

		31 grudnia 2010r.		201		798.4

		31 grudnia 2011r.		248		989.0

		31 grudnia 2012r.		268		1,003.1

		30 czerwca 2013r.		288		1,061.8

				Liczba podpisanych umów/wydanych decyzji		Wartość dofinansowania UE w podpisanych umowach/wydanych decyzjach (w mln PLN)

		30 czerwca 2008r.		0		0.0

		31 grudnia 2008r.		5		15.3

		31 grudnia 2009r.		80		375.7

		31 grudnia 2010r.		174		529.4

		31 grudnia 2011r.		197		604.0

		31 grudnia 2012r.		235		646.2

		30 czerwca 2013r.		234		632.9

				Wartość dofinansowanie z EFRR we wnioskach o płatność  (w mln PLN)		Liczba wniosków o płatność

		30 czerwca 2008r.		0.0		0

		31 grudnia 2008r.		0.0		0

		31 grudnia 2009r.		86.2		145

		31 grudnia 2010r.		386.5		724

		31 grudnia 2011r.		477.0		941

		31 grudnia 2012r.		536.9		1,167

		30 czerwca 2013r.		560.9		1,280





		



Liczba wniosków poprawnych pod względem formalnym

Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym (w mln PLN)

Wnioski poprawne pod względem formalnym



		



Liczba podpisanych umów/wydanych decyzji

Wartość dofinansowania UE w podpisanych umowach/wydanych decyzjach (w mln PLN)

Podpisane umowy/wydane decyzje



		



Wartość dofinansowanie z EFRR we wnioskach o płatność  (w mln PLN)

Liczba wniosków o płatność

Wnioski  beneficjentów o płatność



		

				Liczba wniosków poprawnych pod względem formalnym		Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym (w mln PLN)

		30 czerwca 2008r.		0		0.0

		31 grudnia 2008r.		0		0.0

		31 grudnia 2009r.		0		0.0

		31 grudnia 2010r.		29		245.7

		31 grudnia 2011r.		29		245.7

		31 grudnia 2012r.		72		328.5

		30 czerwca 2013r.		72		328.5

				Liczba podpisanych umów/wydanych decyzji		Wartość dofinansowania UE w podpisanych umowach/wydanych decyzjach (w mln PLN)

		30 czerwca 2008r.		0		0.0

		31 grudnia 2008r.		0		0.0

		31 grudnia 2009r.		0		0.0

		31 grudnia 2010r.		19		197.4

		31 grudnia 2011r.		21		198.7

		31 grudnia 2012r.		53		255.2

		30 czerwca 2013r.		55		258.5

				Wartość dofinansowanie z EFRR we wnioskach o płatność  (w mln PLN)		Liczba wniosków o płatność

		30 czerwca 2008r.		0.0		0

		31 grudnia 2008r.		0.0		0

		31 grudnia 2009r.		0.0		0

		31 grudnia 2010r.		0.8		2

		31 grudnia 2011r.		20.7		74

		31 grudnia 2012r.		26.9		109

		30 czerwca 2013r.		37.8		159





		



Liczba wniosków poprawnych pod względem formalnym

Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym (w mln PLN)

Wnioski poprawne pod względem formalnym

0



		



Liczba podpisanych umów/wydanych decyzji

Wartość dofinansowania UE w podpisanych umowach/wydanych decyzjach (w mln PLN)

Podpisane umowy/wydane decyzje

0



		



Wartość dofinansowanie z EFRR we wnioskach o płatność  (w mln PLN)

Liczba wniosków o płatność

Wnioski  beneficjentów o płatność



		

				Liczba wniosków poprawnych pod względem formalnym		Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym (w mln PLN)

		30 czerwca 2008r.		0		0.0

		31 grudnia 2008r.		151		385.5

		31 grudnia 2009r.		167		510.0

		31 grudnia 2010r.		428		1,529.1

		31 grudnia 2011r.		438		1,668.9

		31 grudnia 2012r.		594		1,993.5

		30 czerwca 2013r.		597		2,046.3

				Liczba podpisanych umów/wydanych decyzji		Wartość dofinansowania UE w podpisanych umowach/wydanych decyzjach (w mln PLN)

		30 czerwca 2008r.		0		0.0

		31 grudnia 2008r.		0		0.0

		31 grudnia 2009r.		77		259.9

		31 grudnia 2010r.		317		1,258.5

		31 grudnia 2011r.		324		1,180.0

		31 grudnia 2012r.		338		1,344.5

		30 czerwca 2013r.		406		1,450.8

				Wartość dofinansowanie z EFRR we wnioskach o płatność  (w mln PLN)		Liczba wniosków o płatność

		30 czerwca 2008r.		0.0		0

		31 grudnia 2008r.		0.0		0

		31 grudnia 2009r.		96.1		141

		31 grudnia 2010r.		335.4		543

		31 grudnia 2011r.		727.4		1,388

		31 grudnia 2012r.		961.2		1,634

		30 czerwca 2013r.		1,017.5		1,714





		



Liczba wniosków poprawnych pod względem formalnym

Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym (w mln PLN)

Wnioski poprawne pod względem formalnym

0



		



Liczba podpisanych umów/wydanych decyzji

Wartość dofinansowania UE w podpisanych umowach/wydanych decyzjach (w mln PLN)

Podpisane umowy/wydane decyzje

0



		



Wartość dofinansowanie z EFRR we wnioskach o płatność  (w mln PLN)

Liczba wniosków o płatność

Wnioski  beneficjentów o płatność



		

				Liczba wniosków poprawnych pod względem formalnym		Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym (w mln PLN)

		30 czerwca 2008r.		0		0.0

		31 grudnia 2008r.		1		2.4

		31 grudnia 2009r.		490		389.5

		31 grudnia 2010r.		1126		1,222.5

		31 grudnia 2011r.		1267		1,255.3

		31 grudnia 2012r.		1320		1,483.8

		30 czerwca 2013r.		1364		1,594.1

				Liczba podpisanych umów/wydanych decyzji		Wartość dofinansowania UE w podpisanych umowach/wydanych decyzjach (w mln PLN)

		30 czerwca 2008r.		0		0.0

		31 grudnia 2008r.		0		0.0

		31 grudnia 2009r.		316		210.1

		31 grudnia 2010r.		548		705.5

		31 grudnia 2011r.		664		806.6

		31 grudnia 2012r.		910		1,068.0

		30 czerwca 2013r.		934		1,086.5

				Wartość dofinansowanie z EFRR we wnioskach o płatność  (w mln PLN)		Liczba wniosków o płatność

		30 czerwca 2008r.		0.0		0

		31 grudnia 2008r.		0.0		0

		31 grudnia 2009r.		31.3		126

		31 grudnia 2010r.		230.0		871

		31 grudnia 2011r.		470.9		1,773

		31 grudnia 2012r.		708.7		2,753

		30 czerwca 2013r.		771.2		3,038





		



Liczba wniosków poprawnych pod względem formalnym

Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym (w mln PLN)

Wnioski poprawne pod względem formalnym

0



		



Liczba podpisanych umów/wydanych decyzji

Wartość dofinansowania UE w podpisanych umowach/wydanych decyzjach (w mln PLN)

Podpisane umowy/wydane decyzje

0



		



Wartość dofinansowanie z EFRR we wnioskach o płatność  (w mln PLN)

Liczba wniosków o płatność

Wnioski  beneficjentów o płatność



		

				Liczba wniosków poprawnych pod względem formalnym		Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym (w mln PLN)

		30 czerwca 2008r.		0		0.0

		31 grudnia 2008r.		401		1,322.1

		31 grudnia 2009r.		1214		2,661.8

		31 grudnia 2010r.		2241		4,971.8

		31 grudnia 2011r.		2564		5,777.7

		31 grudnia 2012r.		2902		6,540.5

		31 grudnia 2013r.		3324		7,013.5

				Liczba podpisanych umów/wydanych decyzji		Wartość dofinansowania UE w podpisanych umowach/wydanych decyzjach (w mln PLN)

		30 czerwca 2008r.		0		0.0

		31 grudnia 2008r.		18		22.3

		31 grudnia 2009r.		550		1,048.4

		31 grudnia 2010r.		1307		3,318.1

		31 grudnia 2011r.		1545		3,670.1

		31 grudnia 2012r.		1970		4,323.0

		31 grudnia 2013r.		2214		4,705.0

				Wartość dofinansowanie z EFRR we wnioskach o płatność  (w mln PLN)		Liczba wniosków o płatność

		30 czerwca 2008r.		0.0		0

		31 grudnia 2008r.		6.0		20

		31 grudnia 2009r.		240.6		503

		31 grudnia 2010r.		1,247.5		3,043

		31 grudnia 2011r.		2,213.5		5,816

		31 grudnia 2012r.		2,958.2		8,026

		30 czerwca 2013r.		3,196.2		8,841





		



Liczba wniosków poprawnych pod względem formalnym

Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym (w mln PLN)

Wnioski poprawne pod względem formalnym

0



		



Liczba podpisanych umów/wydanych decyzji

Wartość dofinansowania UE w podpisanych umowach/wydanych decyzjach (w mln PLN)

Podpisane umowy/wydane decyzje

0



		



3 196,2

Wartość dofinansowanie z EFRR we wnioskach o płatność  (w mln PLN)

Liczba wniosków o płatność

Wnioski  beneficjentów o płatność



		

				Wartość wydatków kwalifikowalnych z EFRR w deklaracjach zatwierdzonych przez IC (w mln PLN) - stan na 31 października 2010r.

		31 grudnia 2008r.		0

		30 czerwca 2009r.		8.88

		31 grudnia 2009r.		217.72

		30 czerwca 2010r.		632.65

		31 grudnia 2010r.		1,199.95

		30 czerwca 2011r.		1,688.51

		31 grudnia 2011r.		1,991.57

		31 stycznia 2012r.





		



Wartość wydatków kwalifikowalnych z EFRR w deklaracjach zatwierdzonych przez IC (w mln PLN) - stan na 31 października 2010r.

Wartość wydatków kwalifikowalnych z EFRR w deklaracjach zatwierdzonych przez IC (w mln PLN)



		

		Realizacja w I kwartale		135.77

		Cel na I kwartał w 2010r. - wartość wydatków kwalifikowalnych certyfikowanych do KE		95.89
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Liczba wniosków poprawnych pod względem formalnym

Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym (w mln PLN)

Wnioski poprawne pod względem formalnym
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VIII

		

				Liczba wniosków poprawnych pod względem formalnym		Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym (w mln PLN)

		30 czerwca 2008r.		0		0.0

		31 grudnia 2008r.		14		7.4

		31 grudnia 2009r.		34		50.0

		31 grudnia 2010r.		47		75.2

		31 grudnia 2011r.		59		96.7

		31 grudnia 2012r.		71		119.4

		30 czerwca 2013r.		71		119.4

				Liczba podpisanych umów/wydanych decyzji		Wartość dofinansowania UE w podpisanych umowach/wydanych decyzjach (w mln PLN)

		30 czerwca 2008r.		0		0.0

		31 grudnia 2008r.		13		7.0

		31 grudnia 2009r.		34		43.6

		31 grudnia 2010r.		35		39.1

		31 grudnia 2011r.		46		64.1

		31 grudnia 2012r.		58		85.1

		30 czerwca 2013r.		70		108.1

				Wartość dofinansowanie z EFRR we wnioskach o płatność  (w mln PLN)		Liczba wniosków o płatność

		30 czerwca 2008r.		0.0		0

		31 grudnia 2008r.		6.0		20

		31 grudnia 2009r.		17.4		73

		31 grudnia 2010r.		34.8		147

		31 grudnia 2011r.		57.8		233

		31 grudnia 2012r.		76.9		325

		30 czerwca 2013r.		82.7		357





VIII

		



Liczba wniosków poprawnych pod względem formalnym

Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym (w mln PLN)

Wnioski poprawne pod względem formalnym



VII

		



Liczba podpisanych umów/wydanych decyzji

Wartość dofinansowania UE w podpisanych umowach/wydanych decyzjach (w mln PLN)

Podpisane umowy/wydane decyzje



VI

		



Wartość dofinansowanie z EFRR we wnioskach o płatność  (w mln PLN)

Liczba wniosków o płatność

Wnioski  beneficjentów o płatność



V

		

				Liczba wniosków poprawnych pod względem formalnym		Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym (w mln PLN)

		30 czerwca 2008r.		0		0.0

		31 grudnia 2008r.		0		0.0

		31 grudnia 2009r.		1		26.8

		31 grudnia 2010r.		3		32.1

		31 grudnia 2011r.		112		419.8

		31 grudnia 2012r.		160		490.1

		30 czerwca 2013r.		160		490.1

				Liczba podpisanych umów/wydanych decyzji		Wartość dofinansowania UE w podpisanych umowach/wydanych decyzjach (w mln PLN)

		30 czerwca 2008r.		0		0.0

		31 grudnia 2008r.		0		0.0

		31 grudnia 2009r.		0		0.0

		31 grudnia 2010r.		1		24.6

		31 grudnia 2011r.		71		250.5

		31 grudnia 2012r.		125		311.9

		30 czerwca 2013r.		130		302.0

				Wartość dofinansowanie z EFRR we wnioskach o płatność  (w mln PLN)		Liczba wniosków o płatność

		30 czerwca 2008r.		0.0		0

		31 grudnia 2008r.		0.0		0

		31 grudnia 2009r.		0.0		0

		31 grudnia 2010r.		15.1		7

		31 grudnia 2011r.		23.7		47

		31 grudnia 2012r.		123.3		420

		30 czerwca 2013r.		172.9		587





V

		



Liczba wniosków poprawnych pod względem formalnym

Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym (w mln PLN)

Wnioski poprawne pod względem formalnym



IV

		



Liczba podpisanych umów/wydanych decyzji

Wartość dofinansowania UE w podpisanych umowach/wydanych decyzjach (w mln PLN)

Podpisane umowy/wydane decyzje



III

		



Wartość dofinansowanie z EFRR we wnioskach o płatność  (w mln PLN)

Liczba wniosków o płatność

Wnioski  beneficjentów o płatność



II

		

				Liczba wniosków poprawnych pod względem formalnym		Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym (w mln PLN)

		30 czerwca 2008r.		0		0.0

		31 grudnia 2008r.		0		0.0

		31 grudnia 2009r.		94		218.0

		31 grudnia 2010r.		96		232.1

		31 grudnia 2011r.		97		249.9

		31 grudnia 2012r.		97		249.9

		30 czerwca 2013r.		97		249.9

				Liczba podpisanych umów/wydanych decyzji		Wartość dofinansowania UE w podpisanych umowach/wydanych decyzjach (w mln PLN)

		30 czerwca 2008r.		0		0.0

		31 grudnia 2008r.		0		0.0

		31 grudnia 2009r.		1		28.5

		31 grudnia 2010r.		52		129.3

		31 grudnia 2011r.		57		138.8

		31 grudnia 2012r.		69		146.8

		30 czerwca 2013r.		70		146.1

				Wartość dofinansowanie z EFRR we wnioskach o płatność  (w mln PLN)		Liczba wniosków o płatność

		30 czerwca 2008r.		0.0		0

		31 grudnia 2008r.		0.0		0

		31 grudnia 2009r.		28.6		1

		31 grudnia 2010r.		62.4		193

		31 grudnia 2011r.		108.1		384

		31 grudnia 2012r.		120.3		453

		30 czerwca 2013r.		124.5		485





II

		



Liczba wniosków poprawnych pod względem formalnym

Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym (w mln PLN)

Wnioski poprawne pod względem formalnym



I

		



Liczba podpisanych umów/wydanych decyzji

Wartość dofinansowania UE w podpisanych umowach/wydanych decyzjach (w mln PLN)

Podpisane umowy/wydane decyzje



RPO

		



Wartość dofinansowanie z EFRR we wnioskach o płatność  (w mln PLN)

Liczba wniosków o płatność

Wnioski  beneficjentów o płatność



Arkusz1 (2)

		

				Liczba wniosków poprawnych pod względem formalnym		Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym (w mln PLN)

		30 czerwca 2008r.		0		0.0

		31 grudnia 2008r.		136		315.7

		31 grudnia 2009r.		303		789.1

		31 grudnia 2010r.		311		836.6

		31 grudnia 2011r.		314		852.3

		31 grudnia 2012r.		320		872.0

		31 grudnia 2013r.		426		969.6

				Liczba podpisanych umów/wydanych decyzji		Wartość dofinansowania UE w podpisanych umowach/wydanych decyzjach (w mln PLN)

		30 czerwca 2008r.		0		0.0

		31 grudnia 2008r.		0		0.0

		31 grudnia 2009r.		42		130.6

		31 grudnia 2010r.		161		434.3

		31 grudnia 2011r.		165		427.3

		31 grudnia 2012r.		182		465.2

		30 czerwca 2013r.		191		476.3

				Wartość dofinansowanie z EFRR we wnioskach o płatność  (w mln PLN)		Liczba wniosków o płatność

		30 czerwca 2008r.		0.0		0

		31 grudnia 2008r.		0.0		0

		31 grudnia 2009r.		9.5		17

		31 grudnia 2010r.		182.5		541

		31 grudnia 2011r.		327.9		976

		31 grudnia 2012r.		404.1		1,165

		30 czerwca 2013r.		428.8		1,221





Arkusz1 (2)

		



Liczba wniosków poprawnych pod względem formalnym

Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym (w mln PLN)

Wnioski poprawne pod względem formalnym



Arkusz2

		



Liczba podpisanych umów/wydanych decyzji

Wartość dofinansowania UE w podpisanych umowach/wydanych decyzjach (w mln PLN)

Podpisane umowy/wydane decyzje



Arkusz3

		



Wartość dofinansowanie z EFRR we wnioskach o płatność  (w mln PLN)

Liczba wniosków o płatność

Wnioski  beneficjentów o płatność



		

				Liczba wniosków poprawnych pod względem formalnym		Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym (w mln PLN)

		30 czerwca 2008r.		0		0.0

		31 grudnia 2008r.		99		611.0

		31 grudnia 2009r.		125		678.4

		31 grudnia 2010r.		201		798.4

		31 grudnia 2011r.		248		989.0

		31 grudnia 2012r.		268		1,003.1

		30 czerwca 2013r.		288		1,061.8

				Liczba podpisanych umów/wydanych decyzji		Wartość dofinansowania UE w podpisanych umowach/wydanych decyzjach (w mln PLN)

		30 czerwca 2008r.		0		0.0

		31 grudnia 2008r.		5		15.3

		31 grudnia 2009r.		80		375.7

		31 grudnia 2010r.		174		529.4

		31 grudnia 2011r.		197		604.0

		31 grudnia 2012r.		235		646.2

		30 czerwca 2013r.		234		632.9

				Wartość dofinansowanie z EFRR we wnioskach o płatność  (w mln PLN)		Liczba wniosków o płatność

		30 czerwca 2008r.		0.0		0

		31 grudnia 2008r.		0.0		0

		31 grudnia 2009r.		86.2		145

		31 grudnia 2010r.		386.5		724

		31 grudnia 2011r.		477.0		941

		31 grudnia 2012r.		536.9		1,167

		30 czerwca 2013r.		560.9		1,280





		



Liczba wniosków poprawnych pod względem formalnym

Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym (w mln PLN)

Wnioski poprawne pod względem formalnym



		



Liczba podpisanych umów/wydanych decyzji

Wartość dofinansowania UE w podpisanych umowach/wydanych decyzjach (w mln PLN)

Podpisane umowy/wydane decyzje



		



Wartość dofinansowanie z EFRR we wnioskach o płatność  (w mln PLN)

Liczba wniosków o płatność

Wnioski  beneficjentów o płatność



		

				Liczba wniosków poprawnych pod względem formalnym		Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym (w mln PLN)

		30 czerwca 2008r.		0		0.0

		31 grudnia 2008r.		0		0.0

		31 grudnia 2009r.		0		0.0

		31 grudnia 2010r.		29		245.7

		31 grudnia 2011r.		29		245.7

		31 grudnia 2012r.		72		328.5

		30 czerwca 2013r.		72		328.5

				Liczba podpisanych umów/wydanych decyzji		Wartość dofinansowania UE w podpisanych umowach/wydanych decyzjach (w mln PLN)

		30 czerwca 2008r.		0		0.0

		31 grudnia 2008r.		0		0.0

		31 grudnia 2009r.		0		0.0

		31 grudnia 2010r.		19		197.4

		31 grudnia 2011r.		21		198.7

		31 grudnia 2012r.		53		255.2

		30 czerwca 2013r.		55		258.5

				Wartość dofinansowanie z EFRR we wnioskach o płatność  (w mln PLN)		Liczba wniosków o płatność

		30 czerwca 2008r.		0.0		0

		31 grudnia 2008r.		0.0		0

		31 grudnia 2009r.		0.0		0

		31 grudnia 2010r.		0.8		2

		31 grudnia 2011r.		20.7		74

		31 grudnia 2012r.		26.9		109

		30 czerwca 2013r.		37.8		159





		



Liczba wniosków poprawnych pod względem formalnym

Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym (w mln PLN)

Wnioski poprawne pod względem formalnym

0



		



Liczba podpisanych umów/wydanych decyzji

Wartość dofinansowania UE w podpisanych umowach/wydanych decyzjach (w mln PLN)

Podpisane umowy/wydane decyzje

0



		



Wartość dofinansowanie z EFRR we wnioskach o płatność  (w mln PLN)

Liczba wniosków o płatność

Wnioski  beneficjentów o płatność



		

				Liczba wniosków poprawnych pod względem formalnym		Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym (w mln PLN)

		30 czerwca 2008r.		0		0.0

		31 grudnia 2008r.		151		385.5

		31 grudnia 2009r.		167		510.0

		31 grudnia 2010r.		428		1,529.1

		31 grudnia 2011r.		438		1,668.9

		31 grudnia 2012r.		594		1,993.5

		30 czerwca 2013r.		597		2,046.3

				Liczba podpisanych umów/wydanych decyzji		Wartość dofinansowania UE w podpisanych umowach/wydanych decyzjach (w mln PLN)

		30 czerwca 2008r.		0		0.0

		31 grudnia 2008r.		0		0.0

		31 grudnia 2009r.		77		259.9

		31 grudnia 2010r.		317		1,258.5

		31 grudnia 2011r.		324		1,180.0

		31 grudnia 2012r.		338		1,344.5

		30 czerwca 2013r.		406		1,450.8

				Wartość dofinansowanie z EFRR we wnioskach o płatność  (w mln PLN)		Liczba wniosków o płatność

		30 czerwca 2008r.		0.0		0

		31 grudnia 2008r.		0.0		0

		31 grudnia 2009r.		96.1		141

		31 grudnia 2010r.		335.4		543

		31 grudnia 2011r.		727.4		1,388

		31 grudnia 2012r.		961.2		1,634

		30 czerwca 2013r.		1,017.5		1,714





		



Liczba wniosków poprawnych pod względem formalnym

Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym (w mln PLN)

Wnioski poprawne pod względem formalnym

0



		



Liczba podpisanych umów/wydanych decyzji

Wartość dofinansowania UE w podpisanych umowach/wydanych decyzjach (w mln PLN)

Podpisane umowy/wydane decyzje

0



		



Wartość dofinansowanie z EFRR we wnioskach o płatność  (w mln PLN)

Liczba wniosków o płatność

Wnioski  beneficjentów o płatność



		

				Liczba wniosków poprawnych pod względem formalnym		Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym (w mln PLN)

		30 czerwca 2008r.		0		0.0

		31 grudnia 2008r.		1		2.4

		31 grudnia 2009r.		490		389.5

		31 grudnia 2010r.		1126		1,222.5

		31 grudnia 2011r.		1267		1,255.3

		31 grudnia 2012r.		1320		1,483.8

		30 czerwca 2013r.		1364		1,594.1

				Liczba podpisanych umów/wydanych decyzji		Wartość dofinansowania UE w podpisanych umowach/wydanych decyzjach (w mln PLN)

		30 czerwca 2008r.		0		0.0

		31 grudnia 2008r.		0		0.0

		31 grudnia 2009r.		316		210.1

		31 grudnia 2010r.		548		705.5

		31 grudnia 2011r.		664		806.6

		31 grudnia 2012r.		910		1,068.0

		30 czerwca 2013r.		934		1,086.5

				Wartość dofinansowanie z EFRR we wnioskach o płatność  (w mln PLN)		Liczba wniosków o płatność

		30 czerwca 2008r.		0.0		0

		31 grudnia 2008r.		0.0		0

		31 grudnia 2009r.		31.3		126

		31 grudnia 2010r.		230.0		871

		31 grudnia 2011r.		470.9		1,773

		31 grudnia 2012r.		708.7		2,753

		30 czerwca 2013r.		771.2		3,038





		



Liczba wniosków poprawnych pod względem formalnym

Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym (w mln PLN)

Wnioski poprawne pod względem formalnym

0



		



Liczba podpisanych umów/wydanych decyzji

Wartość dofinansowania UE w podpisanych umowach/wydanych decyzjach (w mln PLN)

Podpisane umowy/wydane decyzje

0



		



Wartość dofinansowanie z EFRR we wnioskach o płatność  (w mln PLN)

Liczba wniosków o płatność

Wnioski  beneficjentów o płatność



		

				Liczba wniosków poprawnych pod względem formalnym		Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym (w mln PLN)

		30 czerwca 2008r.		0		0.0

		31 grudnia 2008r.		401		1,322.1

		31 grudnia 2009r.		1214		2,661.8

		31 grudnia 2010r.		2241		4,971.8

		31 grudnia 2011r.		2564		5,777.7

		31 grudnia 2012r.		2902		6,540.5

		31 grudnia 2013r.		3324		7,013.5

				Liczba podpisanych umów/wydanych decyzji		Wartość dofinansowania UE w podpisanych umowach/wydanych decyzjach (w mln PLN)

		30 czerwca 2008r.		0		0.0

		31 grudnia 2008r.		18		22.3

		31 grudnia 2009r.		550		1,048.4

		31 grudnia 2010r.		1307		3,318.1

		31 grudnia 2011r.		1545		3,670.1

		31 grudnia 2012r.		1970		4,323.0

		30 czerwca 2013r.		2090		4,461.3

				Wartość dofinansowanie z EFRR we wnioskach o płatność  (w mln PLN)		Liczba wniosków o płatność

		30 czerwca 2008r.		0.0		0

		31 grudnia 2008r.		6.0		20

		31 grudnia 2009r.		240.6		503

		31 grudnia 2010r.		1,247.5		3,043

		31 grudnia 2011r.		2,213.5		5,816

		31 grudnia 2012r.		2,958.2		8,026

		30 czerwca 2013r.		3,196.2		8,841





		



Liczba wniosków poprawnych pod względem formalnym

Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym (w mln PLN)

Wnioski poprawne pod względem formalnym

0



		



Liczba podpisanych umów/wydanych decyzji

Wartość dofinansowania UE w podpisanych umowach/wydanych decyzjach (w mln PLN)

Podpisane umowy/wydane decyzje

0



		



3 196,2

Wartość dofinansowanie z EFRR we wnioskach o płatność  (w mln PLN)

Liczba wniosków o płatność

Wnioski  beneficjentów o płatność



		

				Wartość wydatków kwalifikowalnych z EFRR w deklaracjach zatwierdzonych przez IC (w mln PLN) - stan na 31 października 2010r.

		31 grudnia 2008r.		0

		30 czerwca 2009r.		8.88

		31 grudnia 2009r.		217.72

		30 czerwca 2010r.		632.65

		31 grudnia 2010r.		1,199.95

		30 czerwca 2011r.		1,688.51

		31 grudnia 2011r.		1,991.57

		31 stycznia 2012r.





		



Wartość wydatków kwalifikowalnych z EFRR w deklaracjach zatwierdzonych przez IC (w mln PLN) - stan na 31 października 2010r.

Wartość wydatków kwalifikowalnych z EFRR w deklaracjach zatwierdzonych przez IC (w mln PLN)



		

		Realizacja w I kwartale		135.77

		Cel na I kwartał w 2010r. - wartość wydatków kwalifikowalnych certyfikowanych do KE		95.89





		





		






_1454480598.xls
Wykres1

		Alokacja RPO WP 2007-2013

		Wnioski o dofinansowanie formalnie poprawne*

		Wnioski zatwierdzone do realizacji*

		Podpisane umowy

		Wnioski o płatność

		Projekty zakończone

		Deklaracje przekazene do KE



4974.48

7013.46

5987.74

4705.04

3654.14

2568.87

3137.58



RPO WP obszary

		Stan kontraktacji RPO WP w ramach obszarów wyznaczonych dla kryterium rankingujacego w Krajowej Rezerwie Wykonania - stan na 28 lutego 2010 r.

																				1000000

										Stan kontraktacji RPO WP w ramach obszarów wyznaczonych dla kryterium rankingujacego w Krajowej Rezerwie Wykonania - stan na 28 lutego 2010.

		Obszar wsparcia (Kod kategorii)		Alokacja EFRR na lata 2007-2013 (w EUR)		Wartość dofinansowania z EFRR w zawartych umowach/decyzjach (w EUR)		% kontraktacji środków EFRR w obszarze		Obszar wsparcia (Kod kategorii)								płatnosc		wartość dofinansowania w zatwierdzonych do realizacji wnioskach		wartość dofinansowania  w podpisanych umowach o dofinansowanie		wartość dofinansowania  we wnioskach o płatność złożonych przez beneficjentów		% kontraktacji środków EFRR w obszarze

		BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY, INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ (1-9)		260,124,389		55,574,565.64		21.36%		Łączny wkład współnotowy na realizację Strategii Lizbońskiej		478739015		87708870.29		50942867.22		7688331		18.32%		10.64%		1.61%		58.08%

				1,136,307,823

				0

		Obszar wsparcia (Kod kategorii)		Alokacja EFRR na lata 2007-2013 (w PLN)		Wartość dofinansowania z EFRR w zawartych umowach/decyzjach (w PLN)		% kontraktacji środków EFRR w obszarze

		BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY, INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ (1-9)		1,038,572,636		221,887,010.76		21.36%

		SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE (10-15)		0		1,306,625.21		0.00%

		TRANSPORT (16-32)		0		260,194,042.02		0.00%

		ENERGIA (33-43)		0		0.00		0.00%

		OCHRONA ŚRODOWISKA I ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM (44-54)		0		389,742,579.90		0.00%

		KURS EUR/PLN		3.9926

		Dane na dzień		28 lutego 2010r.





RPO WP obszary

		



wartość dofinansowania w zatwierdzonych do realizacji wnioskach

wartość dofinansowania  w podpisanych umowach o dofinansowanie

wartość dofinansowania  we wnioskach o płatność złożonych przez beneficjentów



RPO WP

		B+R, INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ (1-9)



% kontraktacji środków EFRR w obszarze



Tabela 3

		Alokacja RPO WP 2007-2013		4,974.48		1,198,786,957.00		4.527		1000000

		Wnioski o dofinansowanie formalnie poprawne*		7,013.46		4,973,759,358.24		4.527		1000000

		Wnioski zatwierdzone do realizacji*		5,987.74		3,996,064,600.70		4.527		1000000

		Podpisane umowy		4,705.04		3,319,557,435.47		4.527		1000000

		Wnioski o płatność		3,654.14		1,260,274,568.81		4.527		1000000

		Projekty zakończone		2,568.87		671,637,714.22		4.527		1000000

		Deklaracje przekazene do KE		3,137.58		217.72		4.527		1000000

				Wartość docelowa na 2015r. z RPO WP		13,000

				Realizacja w 2010r.		829.25

				Szacowana realizacja - wartość kumulatywna w 2015r. na podstawie podpisanych umów		3,605

						68.52

						12.59

						9.54

						10.58

						8.48

						8.47

						13.10

												22,001.00

												65,253.00

												61,546.00

												26,608.00

												56,811.00

												66,947.00

												71,231.00

												61,897.00

												432,294.00		2101732

														20.5684644855





Tabela 3

		





WND -Zatwierdzone

		





kody interwencji

				0

				** Wartość przyznanego wkładu wspólnotowego w ramach każdej kombinacji kodów

				Turystyka (55-57)		0.0000%		0.00		0.00		254,202,382.22

				B+RT, Innowacje przedsiębiorczości (1-9)		0.0000%		0.00		0.00		254,202,382.22

				Społeczeństwo informacyjne (10-15)		0.0000%		0.00		0.00		254,202,382.22

				Transport (16-32)		0.0000%		0.00		0.00		254,202,382.22

				Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom (44-54)		0.0000%		0.00		0.00		254,202,382.22

										0.00

										0.00

										0.00

										0.00

				Inwestycje w Infrastrukrurę społeczną (75-79)		0.0000%		0.00		0.00		254,202,382.22

										0.00

				Kultura (58-60)		0.0000%		0.00		0.00		254,202,382.22

				Pomoc techniczna (85-86)		0.0000%		0.00		0.00		254,202,382.22

						0.0000%				0.00

								0.00		0.00

				Turystyka (55-57)		0.03%

				B+RT, Innowacje, Przedsiębiorczość (1-9)		19.91%

				Społeczeństwo informacyjne (10-15)		0.13%

				Transport (16-32)		24.79%

				Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom (44-54)		35.80%

				Inwestycje w Infrastrukrurę społeczną (75-79)		12.45%

				Kultura (58-60)		2.72%

				Pomoc techniczna (85-86)		4.17%





kody interwencji

		



Turystyka 
(55-57) 
0,03%

B+RT, Innowacje, Przedsiębiorczość (1-9)
 19,91%

Społeczeństwo informacyjne 
(10-15)
 0,13%

Transport (16-32) 24,79%

Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom (44-54) 35,80%

Inwestycje w Infrastrukrurę społeczną 
(75-79) 
12,45%

Kultura (58-60) 2,72%

Pomoc techniczna (85-86)
 4,17%



Arkusz3

		Krajowy System Informatyczny (KSI SIMIK 07-13) Zestawienie liczby i wartości wniosków o dofinansowanie o statusie "Zatwierdzony". Zestawienie wykonano 10/04/19 09:54:51 Wybrane parametry Data zatwierdzenia "Wniosku o dofinansowanie" w KSI większa/równa : '01-PAŹ-2007' , Data zatwierdzenia "Wniosku o dofinansowanie" w KSI mniejsza/równa : '31-GRU-2009'

		Program Operacyjny<Nazwa>:<Wszystkie>		Kod województwa (używany dla programów operacyjnych posiadających komponent regionalny, np. POKL):<Wszystkie>

												Liczba wniosków - Zatwierdzonych		Wartość ogółem (PLN) - WND		Wydatki kwalifikowalne (PLN) - WND		Dofinansowanie (PLN) - WND

		Program Operacyjny <Kod>		Oś priorytetowa <Kod>		Działanie <Kod>		Poddziałanie<Kod>		Obszar realizacji

		RPPK.00.00.00		RPPK.01.00.00		RPPK.01.01.00				01 Obszar miejski		196		328,478,462.16		266,297,486.74		156,555,095.18

										05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)		184		400,609,456.63		322,751,135.83		192,302,852.41

						RPPK.01.04.00				01 Obszar miejski		10		797,990.88		723,599.51		441,134.41

										05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)		4		237,113.97		186,699.31		116,537.05

						Razem dla osi						394		730,123,023.64		589,958,921.39		349,415,619.05

				RPPK.02.00.00		RPPK.02.01.00				01 Obszar miejski		32		277,735,788.76		249,828,675.77		163,550,071.06

										05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)		57		297,250,411.50		297,070,249.95		193,815,133.73

						Razem dla osi						89		574,986,200.26		546,898,925.72		357,365,204.79

				RPPK.04.00.00		RPPK.04.01.00				01 Obszar miejski		3		24,104,635.41		20,865,818.76		13,619,705.23

										05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)		62		698,000,018.53		637,664,073.42		385,698,264.06

						RPPK.04.02.00				01 Obszar miejski		6		68,084,507.48		60,100,732.47		51,085,622.58

										05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)		11		122,038,753.97		118,645,814.65		100,848,942.44

						RPPK.04.03.00				01 Obszar miejski		3		1,287,404.46		1,153,387.40		980,379.29

										05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)		5		2,157,060.56		1,988,856.52		1,670,616.55

						Razem dla osi						90		915,672,380.41		840,418,683.22		553,903,530.15

				RPPK.05.00.00		RPPK.05.01.00				00 Nie dotyczy		45		193,293,350.02		191,462,058.84		113,382,170.62

						RPPK.05.02.00				01 Obszar miejski		1		64,343,000.00		62,461,000.00		37,956,372.00

						RPPK.05.03.00				01 Obszar miejski		1		3,142,030.81		2,711,571.12		1,898,099.78

						Razem dla osi						47		260,778,380.83		256,634,629.96		153,236,642.40

				RPPK.06.00.00		RPPK.06.01.00				01 Obszar miejski		1		41,183,296.00		33,756,800.00		28,693,280.00

						Razem dla osi						1		41,183,296.00		33,756,800.00		28,693,280.00

				RPPK.08.00.00		RPPK.08.01.00				00 Nie dotyczy		26		45,959,724.61		45,959,724.61		45,959,724.61

						RPPK.08.02.00				00 Nie dotyczy		9		4,284,799.00		4,284,799.00		4,284,799.00

						Razem dla osi						35		50,244,523.61		50,244,523.61		50,244,523.61

				RAZEM dla Programu								656		2,572,987,804.75		2,317,912,483.90		1,492,858,800.00

		RAZEM dla NSRO (w przypadku wybrania do zestawienia wszystkich PO)										656		2,572,987,804.75		2,317,912,483.90		1,492,858,800.00

						Obszary miejskie		44%		253

						Obszary wiejskie		56%		323

										576

						Mikroprzedsiębiorstwa		39.9%		126

						Małe przedsiębiorstwa		38.0%		120

						Średnie przedsiębiorstwa		21.8%		69

						Nie wskazano statusu przedsiębiorstwa		0.3%		1

										316

						Wkład wspólnotowy przeznaczony na Strategie Lizbońską w ramach kategorii

						Wartość dofinansowania z EFRR w podpisanych umowach obejmująca Strategie Lizbońską

				5		39,163,653.00

				6		16,760,540.00

				7		7,499,632.00

				8		60,337,945.00

				9		50,457,009.00

				14		18,436,594.00

				15		8,380,270.00

						201,035,643.00

								całosc		kategorie

				cały		478,739,015.00

				zatwierdzone		87,708,870.29		18.32		43.63

				umowy		50,942,867.22		10.64		25.34

				płatnosc		7,688,331.00		1.61		3.82

								procentowa wartość dofinansowania w zatwierdzonych do realizacji wnioskach obejmująca kategorie interwencji: 5, 6, 7, 8, 9, 14 i 15 do warości wkładu wspólnotowego przeznaczonego na realizację Strategii Lizbońskiej

						wartość dofinansowania w zatwierdzonych do realizacji wnioskach		18.32

						wartość wkładu wspólnotowego przeznaczonego na realizację Strategii Lizbońskiej		81.68
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Obszary miejskie
 44%

Obszary wiejskie
 56%



		





		





		

		02		01		01		18		46,171,585.19

		05		01		01		00		240,674.46

		05		01		01		03		11,735.98

		05		01		01		06		223,278.09

		05		01		01		12		33,061.89

		05		01		01		13		106,270.87

		05		01		01		14		31,020.56

		05		01		01		17		100,664.06

		05		01		01		22		1,485,288.89

		05		01		05		03		51,515.71

		05		01		05		06		65,002.62

		05		01		05		13		18,993.39

		05		01		05		22		186,660.21

		05		04		01		15		2,722,572.51

		05		04		01		22		2,143,757.88

		05		04		05		15		6,431,273.62

		05		04		05		22		2,143,757.88

		06		01		01		06		111,475.41

		06		01		05		06		514,837.25

		06		01		05		12		125,939.34

		06		01		05		21		651,222.53

		07		01		01		03		53,978.34

		07		01		01		06		6,924,169.47

		07		01		01		10		183,211.70

		07		01		01		12		2,527,982.20

		07		01		01		19		138,482.43

		07		01		01		22		2,211,564.61

		07		01		05		03		895,972.89

		07		01		05		04		977,553.59

		07		01		05		06		3,385,741.46

		07		01		05		12		4,858,560.09

		07		01		05		19		980,996.47

		07		01		05		20		277,295.08

		07		01		05		22		4,268,064.49

		08		01		01		03		1,301,464.10

		08		01		01		04		159,471.16

		08		01		01		06		9,828,993.76

		08		01		01		10		603,050.05

		08		01		01		11		46,276.23

		08		01		01		12		4,851,349.55

		08		01		01		13		673,826.74

		08		01		01		14		3,796,640.88

		08		01		01		16		860,415.41

		08		01		01		19		3,647,716.27

		08		01		01		21		603,241.10

		08		01		01		22		11,134,957.26

		08		01		05		03		1,880,916.21

		08		01		05		04		67,088.90

		08		01		05		06		10,644,313.94

		08		01		05		10		231,776.19

		08		01		05		11		163,724.35

		08		01		05		12		5,858,501.45

		08		01		05		13		338,604.57

		08		01		05		14		5,864,945.27

		08		01		05		15		134,381.08

		08		01		05		16		171,475.93

		08		01		05		19		1,016,237.89

		08		01		05		21		165,331.97

		08		01		05		22		10,376,339.01

		09		01		01		00		9,948,601.73

		09		01		05		06		1,478,801.13		177,102,603.26

		10		01		01		10		4,283,292.35

		10		01		05		10		691,243.43

		13		01		01		10		44,247,498.16

		13		01		05		10		563,804.04

		14		01		01		12		84,329.54

		14		01		01		22		96,554.11

		14		01		05		06		42,251.69

		15		01		01		13		55,497.46

		15		01		01		22		557,891.69

		15		01		05		22		198,307.25		50,820,669.70

		16		01		05		11		38,529,699.70

		18		01		01		11		13,028,479.27

		23		01		01		11		61,867,115.10

		23		01		05		11		134,144,353.49

		25		01		01		11		11,752,319.63

		29		01		05		11		19,679,316.66		279,001,283.84

		35		01		05		08		1,175,472.01

		40		01		01		08		2,549,260.28

		40		01		05		08		3,584,474.39

		41		01		01		08		953,903.10

		41		01		05		08		926,375.12

		42		01		01		08		2,032,975.61

		43		01		01		08		4,712,889.27

		43		01		01		12		10,379,295.78

		43		01		05		08		234,525.37

		43		01		05		12		11,647,090.40		38,196,261.33

		44		01		01		20		4,465,840.38

		44		01		05		20		3,903,519.53

		45		01		01		09		717,456.71

		45		01		05		09		9,967,307.36

		46		01		01		20		729,208.46

		46		01		05		20		56,256,243.17

		47		01		05		12		297,793.13

		51		01		01		21		143,123.66

		51		01		05		21		359,437.57

		53		01		00		00		5,770,041.76

		53		01		01		00		19,314,996.15

		53		01		05		00		26,192,775.32

		54		01		00		00		866,976.42

		54		01		01		00		2,598,047.33

		54		01		05		00		1,728,862.26

		54		01		05		17		501,271.37		133,812,900.57

		56		01		01		21		69,750.79

		56		01		05		22		743,661.20

		57		01		01		14		518,473.84

		57		01		01		20		696,862.02

		57		01		05		19		142,481.07

		57		01		05		22		3,044,974.25		5,216,203.17

		58		01		01		20		8,968,738.40

		58		01		01		22		977,359.21

		58		01		05		20		2,516,269.62

		58		01		05		22		2,431,834.97

		59		01		01		20		9,392,675.55

		59		01		01		22		1,351,045.36

		59		01		05		20		662,578.56

		59		01		05		22		1,166,585.82		27,467,087.48

		61		01		01		22		6,212,503.68		6,212,503.68

		75		01		00		18		23,300,263.11

		75		01		01		18		19,907,222.49

		76		01		00		19		3,650,132.52

		76		01		01		19		24,191,849.03

		76		01		05		19		1,949,767.09

		77		01		01		20		3,924,994.94

		77		01		05		20		5,748,823.47

		79		01		01		20		17,702,914.64

		79		01		05		20		9,152,272.75		109,528,240.03

		85		01		00		17		8,641,520.97

		85		01		00		17		4,978.56

		86		01		00		17		127,288.51

		86		01		00		17		1,083,448.92		9,857,236.96

										837,214,990.03		837,214,990.03

		B+RT, Innowacje, Przedsiębiorczość (1-9)		21.15%		177,102,603.26

		Społeczeństwo informacyjne (10-15)		6.07%		50,820,669.70

		Transport (16-32)		33.32%		279,001,283.84

		Energia (33-43)		4.56%		38,196,261.33

		Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom (44-54)		15.98%		133,812,900.57

		Turystyka (55-57)		0.62%		5,216,203.17

		Kultura (58-60)		3.28%		27,467,087.48

		Odnowa obszarów miejskich i wiejskich (61)		0.74%		6,212,503.68

		Inwestycje w Infrastrukrurę społeczną (75-79)		13.08%		109,528,240.03

		Pomoc techniczna (85-86)		1.18%		9,857,236.96

						837,214,990.03
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		30 czerwca 2008r.		30 czerwca 2008r.

		31 grudnia 2008r.		31 grudnia 2008r.

		31 grudnia 2009r.		31 grudnia 2009r.
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Wartość dofinansowanie z EFRR we wnioskach o płatność  (w mln PLN)
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VIII

		

				Liczba wniosków poprawnych pod względem formalnym		Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym (w mln PLN)

		30 czerwca 2008r.		0		0.0

		31 grudnia 2008r.		14		7.4

		31 grudnia 2009r.		34		50.0

		31 grudnia 2010r.		47		75.2

		31 grudnia 2011r.		59		96.7

		31 grudnia 2012r.		71		119.4

		30 czerwca 2013r.		71		119.4

				Liczba podpisanych umów/wydanych decyzji		Wartość dofinansowania UE w podpisanych umowach/wydanych decyzjach (w mln PLN)

		30 czerwca 2008r.		0		0.0

		31 grudnia 2008r.		13		7.0

		31 grudnia 2009r.		34		43.6

		31 grudnia 2010r.		35		39.1

		31 grudnia 2011r.		46		64.1

		31 grudnia 2012r.		58		85.1

		30 czerwca 2013r.		70		108.1

				Wartość dofinansowanie z EFRR we wnioskach o płatność  (w mln PLN)		Liczba wniosków o płatność

		30 czerwca 2008r.		0.0		0

		31 grudnia 2008r.		6.0		20

		31 grudnia 2009r.		17.4		73

		31 grudnia 2010r.		34.8		147

		31 grudnia 2011r.		57.8		233

		31 grudnia 2012r.		76.9		325

		30 czerwca 2013r.		82.7		357





VIII

		



Liczba wniosków poprawnych pod względem formalnym

Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym (w mln PLN)

Wnioski poprawne pod względem formalnym



VII

		



Liczba podpisanych umów/wydanych decyzji

Wartość dofinansowania UE w podpisanych umowach/wydanych decyzjach (w mln PLN)

Podpisane umowy/wydane decyzje



VI

		



Wartość dofinansowanie z EFRR we wnioskach o płatność  (w mln PLN)

Liczba wniosków o płatność

Wnioski  beneficjentów o płatność



V

		

				Liczba wniosków poprawnych pod względem formalnym		Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym (w mln PLN)

		30 czerwca 2008r.		0		0.0

		31 grudnia 2008r.		0		0.0

		31 grudnia 2009r.		1		26.8

		31 grudnia 2010r.		3		32.1

		31 grudnia 2011r.		112		419.8

		31 grudnia 2012r.		160		490.1

		30 czerwca 2013r.		160		490.1

				Liczba podpisanych umów/wydanych decyzji		Wartość dofinansowania UE w podpisanych umowach/wydanych decyzjach (w mln PLN)

		30 czerwca 2008r.		0		0.0

		31 grudnia 2008r.		0		0.0

		31 grudnia 2009r.		0		0.0

		31 grudnia 2010r.		1		24.6

		31 grudnia 2011r.		71		250.5

		31 grudnia 2012r.		125		311.9

		30 czerwca 2013r.		130		302.0

				Wartość dofinansowanie z EFRR we wnioskach o płatność  (w mln PLN)		Liczba wniosków o płatność

		30 czerwca 2008r.		0.0		0

		31 grudnia 2008r.		0.0		0

		31 grudnia 2009r.		0.0		0

		31 grudnia 2010r.		15.1		7

		31 grudnia 2011r.		23.7		47

		31 grudnia 2012r.		123.3		420

		30 czerwca 2013r.		172.9		587





V

		



Liczba wniosków poprawnych pod względem formalnym

Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym (w mln PLN)

Wnioski poprawne pod względem formalnym



IV

		



Liczba podpisanych umów/wydanych decyzji

Wartość dofinansowania UE w podpisanych umowach/wydanych decyzjach (w mln PLN)

Podpisane umowy/wydane decyzje



III

		



Wartość dofinansowanie z EFRR we wnioskach o płatność  (w mln PLN)

Liczba wniosków o płatność

Wnioski  beneficjentów o płatność



II

		

				Liczba wniosków poprawnych pod względem formalnym		Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym (w mln PLN)

		30 czerwca 2008r.		0		0.0

		31 grudnia 2008r.		0		0.0

		31 grudnia 2009r.		94		218.0

		31 grudnia 2010r.		96		232.1

		31 grudnia 2011r.		97		249.9

		31 grudnia 2012r.		97		249.9

		30 czerwca 2013r.		97		249.9

				Liczba podpisanych umów/wydanych decyzji		Wartość dofinansowania UE w podpisanych umowach/wydanych decyzjach (w mln PLN)

		30 czerwca 2008r.		0		0.0

		31 grudnia 2008r.		0		0.0

		31 grudnia 2009r.		1		28.5

		31 grudnia 2010r.		52		129.3

		31 grudnia 2011r.		57		138.8

		31 grudnia 2012r.		69		146.8

		30 czerwca 2013r.		70		146.1

				Wartość dofinansowanie z EFRR we wnioskach o płatność  (w mln PLN)		Liczba wniosków o płatność

		30 czerwca 2008r.		0.0		0

		31 grudnia 2008r.		0.0		0

		31 grudnia 2009r.		28.6		1

		31 grudnia 2010r.		62.4		193

		31 grudnia 2011r.		108.1		384

		31 grudnia 2012r.		120.3		453

		30 czerwca 2013r.		124.5		485





II

		



Liczba wniosków poprawnych pod względem formalnym

Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym (w mln PLN)

Wnioski poprawne pod względem formalnym



I

		



Liczba podpisanych umów/wydanych decyzji

Wartość dofinansowania UE w podpisanych umowach/wydanych decyzjach (w mln PLN)

Podpisane umowy/wydane decyzje



RPO

		



Wartość dofinansowanie z EFRR we wnioskach o płatność  (w mln PLN)

Liczba wniosków o płatność

Wnioski  beneficjentów o płatność



Arkusz1 (2)

		

				Liczba wniosków poprawnych pod względem formalnym		Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym (w mln PLN)

		30 czerwca 2008r.		0		0.0

		31 grudnia 2008r.		136		315.7

		31 grudnia 2009r.		303		789.1

		31 grudnia 2010r.		311		836.6

		31 grudnia 2011r.		314		852.3

		31 grudnia 2012r.		320		872.0

		31 grudnia 2013r.		426		969.6

				Liczba podpisanych umów/wydanych decyzji		Wartość dofinansowania UE w podpisanych umowach/wydanych decyzjach (w mln PLN)

		30 czerwca 2008r.		0		0.0

		31 grudnia 2008r.		0		0.0

		31 grudnia 2009r.		42		130.6

		31 grudnia 2010r.		161		434.3

		31 grudnia 2011r.		165		427.3

		31 grudnia 2012r.		182		465.2

		30 czerwca 2013r.		191		476.3

				Wartość dofinansowanie z EFRR we wnioskach o płatność  (w mln PLN)		Liczba wniosków o płatność

		30 czerwca 2008r.		0.0		0

		31 grudnia 2008r.		0.0		0

		31 grudnia 2009r.		9.5		17

		31 grudnia 2010r.		182.5		541

		31 grudnia 2011r.		327.9		976

		31 grudnia 2012r.		404.1		1,165

		30 czerwca 2013r.		428.8		1,221





Arkusz1 (2)

		



Liczba wniosków poprawnych pod względem formalnym

Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym (w mln PLN)

Wnioski poprawne pod względem formalnym



Arkusz2

		



Liczba podpisanych umów/wydanych decyzji

Wartość dofinansowania UE w podpisanych umowach/wydanych decyzjach (w mln PLN)

Podpisane umowy/wydane decyzje



Arkusz3

		



Wartość dofinansowanie z EFRR we wnioskach o płatność  (w mln PLN)

Liczba wniosków o płatność

Wnioski  beneficjentów o płatność



		

				Liczba wniosków poprawnych pod względem formalnym		Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym (w mln PLN)

		30 czerwca 2008r.		0		0.0

		31 grudnia 2008r.		99		611.0

		31 grudnia 2009r.		125		678.4

		31 grudnia 2010r.		201		798.4

		31 grudnia 2011r.		248		989.0

		31 grudnia 2012r.		268		1,003.1

		30 czerwca 2013r.		288		1,061.8

				Liczba podpisanych umów/wydanych decyzji		Wartość dofinansowania UE w podpisanych umowach/wydanych decyzjach (w mln PLN)

		30 czerwca 2008r.		0		0.0

		31 grudnia 2008r.		5		15.3

		31 grudnia 2009r.		80		375.7

		31 grudnia 2010r.		174		529.4

		31 grudnia 2011r.		197		604.0

		31 grudnia 2012r.		235		646.2

		30 czerwca 2013r.		234		632.9

				Wartość dofinansowanie z EFRR we wnioskach o płatność  (w mln PLN)		Liczba wniosków o płatność

		30 czerwca 2008r.		0.0		0

		31 grudnia 2008r.		0.0		0

		31 grudnia 2009r.		86.2		145

		31 grudnia 2010r.		386.5		724

		31 grudnia 2011r.		477.0		941

		31 grudnia 2012r.		536.9		1,167

		30 czerwca 2013r.		560.9		1,280





		



Liczba wniosków poprawnych pod względem formalnym

Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym (w mln PLN)

Wnioski poprawne pod względem formalnym



		



Liczba podpisanych umów/wydanych decyzji

Wartość dofinansowania UE w podpisanych umowach/wydanych decyzjach (w mln PLN)

Podpisane umowy/wydane decyzje



		



Wartość dofinansowanie z EFRR we wnioskach o płatność  (w mln PLN)

Liczba wniosków o płatność

Wnioski  beneficjentów o płatność



		

				Liczba wniosków poprawnych pod względem formalnym		Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym (w mln PLN)

		30 czerwca 2008r.		0		0.0

		31 grudnia 2008r.		0		0.0

		31 grudnia 2009r.		0		0.0

		31 grudnia 2010r.		29		245.7

		31 grudnia 2011r.		29		245.7

		31 grudnia 2012r.		72		328.5

		30 czerwca 2013r.		72		328.5

				Liczba podpisanych umów/wydanych decyzji		Wartość dofinansowania UE w podpisanych umowach/wydanych decyzjach (w mln PLN)

		30 czerwca 2008r.		0		0.0

		31 grudnia 2008r.		0		0.0

		31 grudnia 2009r.		0		0.0

		31 grudnia 2010r.		19		197.4

		31 grudnia 2011r.		21		198.7

		31 grudnia 2012r.		53		255.2

		30 czerwca 2013r.		55		258.5

				Wartość dofinansowanie z EFRR we wnioskach o płatność  (w mln PLN)		Liczba wniosków o płatność

		30 czerwca 2008r.		0.0		0

		31 grudnia 2008r.		0.0		0

		31 grudnia 2009r.		0.0		0

		31 grudnia 2010r.		0.8		2

		31 grudnia 2011r.		20.7		74

		31 grudnia 2012r.		26.9		109

		30 czerwca 2013r.		37.8		159





		



Liczba wniosków poprawnych pod względem formalnym

Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym (w mln PLN)

Wnioski poprawne pod względem formalnym

0



		



Liczba podpisanych umów/wydanych decyzji

Wartość dofinansowania UE w podpisanych umowach/wydanych decyzjach (w mln PLN)

Podpisane umowy/wydane decyzje

0



		



Wartość dofinansowanie z EFRR we wnioskach o płatność  (w mln PLN)

Liczba wniosków o płatność

Wnioski  beneficjentów o płatność



		

				Liczba wniosków poprawnych pod względem formalnym		Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym (w mln PLN)

		30 czerwca 2008r.		0		0.0

		31 grudnia 2008r.		151		385.5

		31 grudnia 2009r.		167		510.0

		31 grudnia 2010r.		428		1,529.1

		31 grudnia 2011r.		438		1,668.9

		31 grudnia 2012r.		594		1,993.5

		30 czerwca 2013r.		597		2,046.3

				Liczba podpisanych umów/wydanych decyzji		Wartość dofinansowania UE w podpisanych umowach/wydanych decyzjach (w mln PLN)

		30 czerwca 2008r.		0		0.0

		31 grudnia 2008r.		0		0.0

		31 grudnia 2009r.		77		259.9

		31 grudnia 2010r.		317		1,258.5

		31 grudnia 2011r.		324		1,180.0

		31 grudnia 2012r.		338		1,344.5

		30 czerwca 2013r.		406		1,450.8

				Wartość dofinansowanie z EFRR we wnioskach o płatność  (w mln PLN)		Liczba wniosków o płatność

		30 czerwca 2008r.		0.0		0

		31 grudnia 2008r.		0.0		0

		31 grudnia 2009r.		96.1		141

		31 grudnia 2010r.		335.4		543

		31 grudnia 2011r.		727.4		1,388

		31 grudnia 2012r.		961.2		1,634

		30 czerwca 2013r.		1,017.5		1,714





		



Liczba wniosków poprawnych pod względem formalnym

Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym (w mln PLN)

Wnioski poprawne pod względem formalnym

0



		



Liczba podpisanych umów/wydanych decyzji

Wartość dofinansowania UE w podpisanych umowach/wydanych decyzjach (w mln PLN)

Podpisane umowy/wydane decyzje

0



		



Wartość dofinansowanie z EFRR we wnioskach o płatność  (w mln PLN)

Liczba wniosków o płatność

Wnioski  beneficjentów o płatność



		

				Liczba wniosków poprawnych pod względem formalnym		Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym (w mln PLN)

		30 czerwca 2008r.		0		0.0

		31 grudnia 2008r.		1		2.4

		31 grudnia 2009r.		490		389.5

		31 grudnia 2010r.		1126		1,222.5

		31 grudnia 2011r.		1267		1,255.3

		31 grudnia 2012r.		1320		1,483.8

		30 czerwca 2013r.		1364		1,594.1

				Liczba podpisanych umów/wydanych decyzji		Wartość dofinansowania UE w podpisanych umowach/wydanych decyzjach (w mln PLN)

		30 czerwca 2008r.		0		0.0

		31 grudnia 2008r.		0		0.0

		31 grudnia 2009r.		316		210.1

		31 grudnia 2010r.		548		705.5

		31 grudnia 2011r.		664		806.6

		31 grudnia 2012r.		910		1,068.0

		30 czerwca 2013r.		934		1,086.5

				Wartość dofinansowanie z EFRR we wnioskach o płatność  (w mln PLN)		Liczba wniosków o płatność

		30 czerwca 2008r.		0.0		0

		31 grudnia 2008r.		0.0		0

		31 grudnia 2009r.		31.3		126

		31 grudnia 2010r.		230.0		871

		31 grudnia 2011r.		470.9		1,773

		31 grudnia 2012r.		708.7		2,753

		30 czerwca 2013r.		771.2		3,038





		



Liczba wniosków poprawnych pod względem formalnym

Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym (w mln PLN)

Wnioski poprawne pod względem formalnym

0



		



Liczba podpisanych umów/wydanych decyzji

Wartość dofinansowania UE w podpisanych umowach/wydanych decyzjach (w mln PLN)

Podpisane umowy/wydane decyzje

0



		



Wartość dofinansowanie z EFRR we wnioskach o płatność  (w mln PLN)

Liczba wniosków o płatność

Wnioski  beneficjentów o płatność



		

				Liczba wniosków poprawnych pod względem formalnym		Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym (w mln PLN)

		30 czerwca 2008r.		0		0.0

		31 grudnia 2008r.		401		1,322.1

		31 grudnia 2009r.		1214		2,661.8

		31 grudnia 2010r.		2241		4,971.8

		31 grudnia 2011r.		2564		5,777.7

		31 grudnia 2012r.		2902		6,540.5

		31 grudnia 2013r.		3324		7,013.5

				Liczba podpisanych umów/wydanych decyzji		Wartość dofinansowania UE w podpisanych umowach/wydanych decyzjach (w mln PLN)

		30 czerwca 2008r.		0		0.0

		31 grudnia 2008r.		18		22.3

		31 grudnia 2009r.		550		1,048.4

		31 grudnia 2010r.		1307		3,318.1

		31 grudnia 2011r.		1545		3,670.1

		31 grudnia 2012r.		1970		4,323.0

		31 grudnia 2013r.		2214		4,705.0

				Wartość dofinansowanie z EFRR we wnioskach o płatność  (w mln PLN)		Liczba wniosków o płatność

		30 czerwca 2008r.		0.0		0

		31 grudnia 2008r.		6.0		20

		31 grudnia 2009r.		240.6		503

		31 grudnia 2010r.		1,247.5		3,043

		31 grudnia 2011r.		2,213.5		5,816

		31 grudnia 2012r.		2,958.2		8,026

		31 grudnia 2013r.		3,654.1		9,989





		



Liczba wniosków poprawnych pod względem formalnym

Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym (w mln PLN)

Wnioski poprawne pod względem formalnym

0



		



Liczba podpisanych umów/wydanych decyzji

Wartość dofinansowania UE w podpisanych umowach/wydanych decyzjach (w mln PLN)

Podpisane umowy/wydane decyzje

0



		



Wartość dofinansowanie z EFRR we wnioskach o płatność  (w mln PLN)

Liczba wniosków o płatność

Wnioski  beneficjentów o płatność



		

				Wartość wydatków kwalifikowalnych z EFRR w deklaracjach zatwierdzonych przez IC (w mln PLN) - stan na 31 października 2010r.

		31 grudnia 2008r.		0

		30 czerwca 2009r.		8.88

		31 grudnia 2009r.		217.72

		30 czerwca 2010r.		632.65

		31 grudnia 2010r.		1,199.95

		30 czerwca 2011r.		1,688.51

		31 grudnia 2011r.		1,991.57

		31 stycznia 2012r.





		



Wartość wydatków kwalifikowalnych z EFRR w deklaracjach zatwierdzonych przez IC (w mln PLN) - stan na 31 października 2010r.

Wartość wydatków kwalifikowalnych z EFRR w deklaracjach zatwierdzonych przez IC (w mln PLN)



		

		Realizacja w I kwartale		135.77

		Cel na I kwartał w 2010r. - wartość wydatków kwalifikowalnych certyfikowanych do KE		95.89
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IV 2012

		

										IV kwartał 2012 - raport										Środki wspólnoty PLN						Całkowita kwota PLN

						ZAKOŃCZONA/w toku				raport		nr PROJEKTU		BENEFICJENT		NIP		MIEJSCOWOŚĆ		4.1942		Środki wspólnoty EURO		Całkowita kwota EURO		4.1942				naruszenie przepisów		nieprawiłowość zadeklarowana czy przed płatnością						1,818,444.16		2,139,346.07

		IV-2012		Rozbudowa CREO Sp. z o.o. poprzez zakup w przedsiębiorstwie, zlokalizowanym w Rzeszowie, sterowanych numerycznie linii technologicznych do produkcji rur, kanałów i kształtek wentylacyjnych		Z		R1828/PL/2012/Z9/20648/FD/1		RPPK/2012/Z9/418/1		RPPK.01.01.00-18-476/08		CREO Spółka z ograniczną odpowiedzialnością		8133082998		Rzeszów		47,325.76		11,283.62		13,274.85		55,677.38		1		pzp		zad				Kontrola dokumentów
Kontrola w siedzibie firmy
Kontrola na miejscu w kontekście projektu lub działania

		IV-2012		INNOWACYJNY SCENTRALIZOWANY SYSTEM INFORMATYCZNY WSPOMAGAJĄCY ZARZĄDZANIE ZASOBAMI FIRM		Z w II-2013r.		R1828/PL/2012/Z9/20649/FD/1, R1828/PL/2012/Z9/20649/FD/2 następczy w I i II-2013		RPPK/2012/Z9/417/1, RPPK/2012/Z9/417/2		RPPK.01.01.00-18-730/09		MARTA PÓŁTORAK		8132155353		Głogów Małopolski		4,429,552.37		1,056,113.77		1,242,486.79		5,211,238.09		1		inne		niezad		Postępowanie administracyjne
Nie występuje kwota do odzyskania		Kontrola dokumentów, Porównanie danych, Istniejące wątpliwości		186,373.02				kwota w dalszym ciągu do ustale ia IRQ3 - sankcja do nałożenia,Policja,

		IV-2012		Uniwersyteckie Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno- Przyrodniczej		w toku		R1828/PL/2012/Z9/20650/FD/1, R1828/PL/2012/Z9/20650/FD/2,  R1828/PL/2012/Z9/20650/FD/3 nastepczy w III-2013r		RPPK/2012/Z9/419/1, RPPK/2012/Z9/419/2,  RPPK/2012/Z9/419/3		RPPK.01.03.00-18-001/10		Uniwersytet Rzeszowski		8133238822		Rzeszów		3,150,040.36		751,046.77		883,584.43		3,705,929.82		1		pzp		zad				Kontrola dokumentacji
Kontrola ex post

		IV-2012		Budowa Instytutu Teologiczno - Pastoralnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie		w toku		R1828/PL/2012/Z9/20647/FD/1		RPPK/2012/Z9/420/1		RPPK.05.01.00-18-016/09		Instytut Teologiczno - Pastoralny im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie		8132907787		Rzeszów		44,561.87		10,624.64		12,499.58		52,425.74		1		umowa		zad		Postępowanie administracyjne
 Postępowanie windykacyjne w toku		Kontrola na miejscu w kontekście projektu lub działania, Kontrola dokumentacji - Kontrola		1,874.94				Środki wspólnoty EURO		Całkowita kwota EURO

		IV-2013		Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 
w Przysietnicy		Z		R1828/PL/2011/Z9/10056/FD/2		RPPK/2011/Z9/109/2 łączony		RPPK.05.01.00-18-018/08 dodanie nowej nieprawidłowości		Gmina Brzozów		6861556400		Brzozów		6,535.99		1,558.34		1,833.35		7,689.44		1		umowa		zad		Postępowanie zakończone
Kwota zwrócona w całości		Okresowa lub pełna płatność

		IV-2012		REWALORYZACJA I MODERNIZACJA ZABYTKOWYCH OBIEKTÓW IWONICZA ZDROJU - "BIAŁY ORZEŁ" I "USTRONIE"		w toku		R1828/PL/2012/Z9/20651/FD/1, R1828/PL/2012/Z9/20651/FD/2 nastepczy II-2013		RPPK/2012/Z9/421/1, RPPK/2012/Z9/421/2		RPPK.06.01.00-18-097/09		Uzdrowisko Iwonicz S.A. Niepubliczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej		6840000809		Iwonicz-Zdrój		140,230.69		33,434.43		39,334.62		164,977.26		1		pzp		zad		Postępowanie administracyjne
 Postępowanie windykacyjne w toku		Kontrola na miejscu w kontekście projektu lub działania, Kontrola dokumentacji - Kontrola		5,900.19		39,334.62		45,617.41		53,667.55

																				7,818,247.04		1,864,061.57		2,193,013.62		9,197,937.73		6

				3		pzp		3,337,596.81

				2		umowa		51,097.85										Środki wspólnoty EURO		Całkowita kwota EURO								nieprawiłowość zadeklarowana czy przed płatnością

						kwalifikowalne						1 oś		3		7,626,918.50		1,818,444.16		2,139,346.07								przed		zadeklarowana

				1		inne (w tym nadużycie oszustwo, dyrektywa)		4,429,552.37				2 oś																1		5		6

				6				7,818,247.04				3 oś

												4 oś

												5 oś		2		51,097.85		10,624.64		12,499.58

												6 oś		1		140,230.69		33,434.43		39,334.62

												7os

												8 oś

														6		7,818,247.04		1,862,503.23		2,191,180.27

										RAPORTY NASTĘPCZE						NIP		MIEJSCOWOŚĆ		4.228		Środki wspólnoty EURO		Całkowita kwota EURO		4.228

				III-2011		Z				RPPK/2011/Z9/200/2		RPPK.01.04.00-18-015/10		MARIOT MARIUSZ LASZCZYK								0.00		0.00

				I-2010		Z		R1828/PL/2010/13/10017/FD/3		RPPK/2010/Z9/00011/3		RPPK.02.01.00-18-066/08		Powiat Kolbuszowski		8171984740		Tuszów Narodowy		67,796.11		16,035.03		20,824.72		88,046.92		Postępowanie Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych - Brak nałożonych sankcji

				II-2012		Z		R1828/PL/2012/Z9/20264/FD/2		RPPK/2012/Z9/334/2		RPPK.02.01.00-18-145/08		Powiat Strzyżowski		8191466273		Strzyżów		341,249.15		80,711.72		104,820.41		443,180.69

				II-2012		Z		R1828/PL/2010/171/10189/FD/2		RPPK/2010/Z9/041/2		RPPK.04.01.00-18-052/08		Gmina Oleszyce						311,341.17		73,637.93		86,632.86		366,283.73		Postępowanie Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych -Sankcja karna

				III-2012		Z		R1828/PL/2012/Z9/20551/FD/2		RPPK/2012/Z9/372/2		RPPK.05.01.00-18-014/09		Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie		6842175051		Krosno		337,741.05		79,881.99		93,978.81		397,342.41

				I-2012		Z		R1828/PL/2012/Z9/10316/FD/2		RPPK/2012/Z9/317/2		RPPK.05.02.00-18-002/09		Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku		8652074945		Nisko		1,219,511.47		288,436.96		339,337.60		1,434,719.37		Postępowanie Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych -Sankcja karna

				II-2011		Z		R1828/PL/2011/Z9/10262/FD/2		RPPK/2011/Z9/132/2		RPPK.05.02.00-18-004/09		Zespół Opieki Zdrowotnej  Nr 2 w Rzeszowie		8132643816		Rzeszów		259,638.18		61,409.22		72,246.14		305,456.68

				III-2012		Z		R1828/PL/2012/Z9/20552/FD/2		RPPK/2012/Z9/373/2		RPPK.05.02.00-18-018/09		Wojewódzki Szpital w Tarnobrzegu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej		8671881486		Tarnobrzeg		186,297.10		44,062.70		51,838.47		219,173.05

				I-2011		Z		R1828/PL/2011/Z9/10057/FD/2		RPPK/2011/Z9/110/2		RPPK.05.02.00-18-098/09		Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie		8131502114		Rzeszów		2,227,528.18		526,851.51		619,825.30		2,620,621.37

				I-2011		Z		R1828/PL/2011/Z9/10056/FD/2		RPPK/2011/Z9/109/2		RPPK.06.00.00-18-034/09		Gmina Brzozów		6861556400		Brzozów		149,750.05		35,418.65		41,669.00		176,176.53		Postępowanie Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych - Brak nałożonych sankcji

						Z						RPPK.05.01.00-18-018/08		Gmina Brzozów						6,588.66		1,558.34		1,833.35		7,751.40

				I-2011		Z		R1828/PL/2011/Z9/10058/FD/2		RPPK/2011/Z9/111/2		RPPK.06.01.00-18-104/09		Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie		8130267013		Rzeszów		209,831.29		49,628.97		58,387.02		246,860.32		Postępowanie Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych - Brak nałożonych sankcji

				III-2012		Z		R1828/PL/2012/Z9/20555/FD/2		RPPK/2012/Z9/375/2		RPPK.07.01.00-18-001/09		Zakon Braci Mniejszych OO. Bernardynów Prowincja Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny z siedzibą w Krakowie		6762111095		Kraków		248,883.63		58,865.57		66,703.19		282,021.09

																				5,566,156.04		1,316,498.59		1,558,096.87		6,587,633.57



Autor:
zmiana kwoty było wcześniej 20 823,71

Autor:
tutaj IPOC zgłosiła korektę do kwoty było wcześniej 16 034,03

Autor:
zmieniono kwotę z raportu następczego który był w II 2013. PIERWOTNA KWOTA TO 33 916,04

Autor:
BYŁA KWOTA 39 901,23

Autor:
te kwoty nie uzległy zmianie chociaż był następczy w III 2013r. Ponieważ tam wykryto kolejną nieprawidłowość w ramach tego samego projaktu, która wynosi 812 375,69

Autor:
i 143 360,41

Autor:
był zamiar anulowania tej nieprawidłowości ale została bo musi być zakończona



I 2013

		

																61,328.92		10,822.75		72,151.67

																				Środki wspólnoty PLN						Całkowita kwota PLN

				I kwartał 2013 - raport		ZAKOŃCZONA/w toku		raport IMS		raport		nr PROJEKTU		BENEFICJENT		NIP		MIEJSCOWOŚĆ		4.1942		Środki wspólnoty EURO		Całkowita kwota EURO		4.1942				naruszenie przepisów		nieprawiłowość zadeklarowana czy przed płatnością

		I-2013		Uniwersyteckie Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno- Przyrodniczej		Postępowanie administracyjne/Postępowanie windykacyjne w toku		R1828/PL/2012/Z9/20650/FD/2		RPPK/2012/Z9/419/2		RPPK.01.03.00-18-001/10 w ramach tego projektu wykryto koleja nieprawidłowośc NOWA		Uniwersytet Rzeszowski		8133238822		Rzeszów		257,225.76		61,328.92		72,151.67		302,618.53		1		pzp		zad				10,822.75		72,151.67

		I-2013		Przyrodniczo - Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych						RPPK/2012/Z9/419/2		RPPK.01.03.00-18-004/12 NOWA nieprawidłowość		Uniwersytet Rzeszowski		8133238822		Rzeszów		156,256.72		37,255.43		43,829.92		183,831.45		1		pzp		niezad		Kontrola dokumentacji
Kontrola ex post		6,574.49		43,829.92

		I-2013		"Dywersyfikacja działalności gopsodarczej szansą na wprowadzenie innowacyjnego rozwiązania usługowego".		Postępowanie administracyjne/Postępowanie windykacyjne w toku		R1828/PL/2013/Z9/20880/FD/1, R1828/PL/2013/Z9/20880/FD/2 - nastepczy II-2013		RPPK/2012/Z9/465/1, RPPK/2012/Z9/465/2		RPPK.01.01.00-18-644/08		"SUS TRANS" Sp. z o.o		6842320636		Krosno		467,748.72		111,522.75		131,203.23		550,292.59		1		inne		zad		I RQ3 sprawa skiertowana na POLICJE  - rozporządzenie rady art. 57 Sankcja do nałożenia zmiana w II kw. 2013r kwalifikacji na IRQ2		Kontrola dokumentów
Kontrola na miejscu w kontekście projektu lub działania
Kontrola w siedzibie firmy		19,680.48		131,203.23

		I-2013		Przebudowa drogi Nr 1894R Świerchowa-Osiek Jasielski-Samoklęski na długości 6290 m w km 0+000-6+290		Z		R1828/PL/2013/Z9/20878/FD/1		RPPK/2013/Z9/462/1		RPPK.02.01.00-18-107/10		Gmina Osiek Jasielski		6851580354		Osiek Jasielski		107,595.03		25,653.29		33,315.96		139,733.80		1		kwalifikowalne/umowa		zad		Istniejące wątpliwości/Okresowa lub pełna płatność		7662.67		33,315.96

		I-2013		Przywrócenie historycznej funkcji centrum handlowo-rekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemu Śródmieściu z rynkiem i bazyliką mniejszą św. Mateusza		Postępowanie administracyjne/Postępowanie windykacyjne w toku		R1828/PL/2013/Z9/20879/FD/1, R1828/PL/2013/Z9/20879/FD/2-następczyII-2013		RPPK/2013/Z9/463/1, RPPK/2013/Z9/463/2		RPPK.07.01.00-18-072/10		Gmina Miejska Mielec		8171956732		Mielec		86,510.20		20,626.15		23,372.41		98,028.56		1		pzp/wytyczne		zad		Kontrola ex post/Kontrola dokumentacji		2746.26		23,372.41

		I-2013		Poprawa warunków studiowania na kierunkach technicznych o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy poprzez budowę i modernizację budynków Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE w Jarosławiu		Postępowanie karne/Kwota zwrócona w całości				RPPK/2011/Z9/107/2 Łączony		RPPK.05.01.00-18-005/11  NOWA		Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno – Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu		7921794406		Jarosław		74,976.02		17,876.12		21,030.73		88207.087766		1		kwalifikowalne/umowa		niezad				3154.61		21,030.73

																				1,150,312.45		274,262.66		324,903.92		1,362,712.02		6

														Środki wspólnoty EURO		Całkowita kwota EURO												nowe

								1 oś		3		881,231.20		210,107.10		247,184.82						212,933.74		797,123.88										38,502.27

								2 oś		1		107,595.03		25,653.29		33,315.96

								3 oś												3		pzp		499,992.68				bez

								4 oś														umowa						nieprawiłowość zadeklarowana czy przed płatnością

								5 oś		1		74,976.02		17,876.12		21,030.73				2		kwalifikowalne		182,571.05				przed		zadeklarowana

								6 oś												1		inne (w tym nadużycie oszustwo, dyrektywa)		467,748.72				2		4		6

								7os		1		86,510.20		20,626.15		23,372.41				6				1,150,312.45

								8 oś

										6		1,150,312.45		274,262.66		324,903.92

						4

				949,858.55		3,799,434.20																		64,155.56				0.00

										RAPORTY NASTĘPCZE										4.228		Środki wspólnoty EURO		Całkowita kwota EURO		4.228

				IV-2012		Postępowanie administracyjne/Postępowanie windykacyjne w toku		R1828/PL/2012/Z9/20650/FD/2		RPPK/2012/Z9/419/2		RPPK.01.03.00-18-001/10		Uniwersytet Rzeszowski		8133238822		Rzeszów		3,434,724.42		812,375.69		955,736.10		4,040,852.23		MF zgłosiło uwagę dot. pkt. 32 w zakresie zakładki Sankcje - uzupełniono i przesłano pponownie w systemie

				III-2012				ANULOWANA		RPPK/2012/Z9/364/2		RPPK.01.01.00-18-709/08		ALBIGAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ						0.00		0.00		0.00		0.00		MF zgłosiło uwagę dot. uzasadnienia jej anulowania dopisano i przesłano ponownie

				IV-2012		w III kwartale 3013r. Nieprawidłowośc ponownie została przekazana do MF jako zwykła nieprawidłowqośc i raczej Zakończona 
Udaremnione usiłowanie popełnienia nieprawidłowości
Nie występuje kwota do odzyskania		ANULOWANA ale nie zatwierdzona przez MF w związku z zakończonym okresem raportowania R1828/PL/2012/Z9/20649/FD/2		RPPK/2012/Z9/417/2		RPPK.01.01.00-18-730/09		MARTA PÓŁTORAK		8132155353		Głogów Małopolski		4,465,249.02		1,056,113.77		1,242,486.79		5,253,234.15		MF zgłosiło uwagę dot. uzasadnienia jej anulowania dopisano i przesłano ponownie do końca okrewsu MF nie zatwierdziło ponieważ zakończył się okres raportowania

				I-2011		Postępowanie karne/Kwota zwrócona w całości		R1828/PL/2011/Z9/10051/FD/2		RPPK/2011/Z9/107/2		RPPK.05.01.00-18-003/09		Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna w Jarosławiu		7921794406		Jarosław		0.00		462,715.88		544,371.63		0.00		Sankcja do nałożenia – w przypadku gdy postępowanie prowadzone w celu nałożenia sankcji nie zostało zakończone/ Rzecznik dyscypliny finansów publicznych

																				0.00		2,331,205.34		2,742,594.52		0.00



Autor:
dałam ja tutaj bo kwpta uległa zmianie dodano kwote nieprawidłowości którą stwierdzono w toku kontroli pośednirj

Autor:
w ramach tego projektu stwierdzono koleją nieprawidłowość w toku kontroli pośredniej dlatego tutaj wpisałam tylko kwotę tą nową ponieważ łaczna wartośc z poprzedną nieprawidłowością wynosi łacznie

Autor:
tutaj zmieniono kwotę ponieważ w II 2013r. Był następczy i zmieniła się kwota była 20 626,15. Ostatecznie nie dokonao zmiany ponieważ nieprawidłowość z kolejnego kwartału w ramach tego projaktu jest koleją stwierdząną w ramach tego projaku czyli dwie nieprawidłowośći nowe w ramach jednego raportu.

Autor:
była kwota 23 372,41 jest ok.

Autor:
zmieniłam kwotę z raportu nastepczego który był w II 2013 w pierwotnym raporcie było 489 289,47

Autor:
było w pierwotnym 575 634,67

Autor:
w pierwotnym było 18 902,73 wpisano z następczego z II 2013r.

Autor:
było w pierwotnym 22 238,51

Autor:
ale w kolejnym raporcie jest że jest to IR Q2

Autor:
w następnym kwartale w ramach tego projaktu wykryto kolejną nieprawidłowośc na tym projakci zatem tu nie zmieniałam kwoty bo jest ona rozbita na dwie nieprawidłowosci w następvczym jest suma wiec poprzez różnicę wyłapałam kwotę w raporcie nastepczym nową kwote nieprawidłowości

Autor:
była uwaga MF że trzeba zmienić cakkcję postepowanie karne jest rzecznik dyscvypliny finansów publicznych



II 2013

		

																				Środki wspólnoty PLN						Całkowita kwota PLN

				I kwartał 2013 - raport		ZAKOŃCZONA/w toku		raport IMS		raport		nr PROJEKTU		BENEFICJENT		NIP		MIEJSCOWOŚĆ		4.1942		Środki wspólnoty EURO		Całkowita kwota EURO		4.1942				naruszenie przepisów		nieprawiłowość zadeklarowana czy przed płatnością

		II-2013		Rozszerzenie działalności poprzez utworzenie  i wyposażenie klubu fitness i kawiarni w Ropczycach		w toku		R1828/PL/2013/Z9/21076/1		RPPK/2013/Z9/492/1		RPPK.01.01.00-18-160/09		Firma Handlowo - Usługowa  "DAWNEK" Andrzej Wnęk		8181484542		Ropczyce		82,146.30		19,585.69		23,041.99		96,642.71		1		umowa		zad		Postępowanie administracyjne/Postępowanie windykacyjne w toku		3,456.30		23,041.99		Kontrola dokumentów/Kontrola na miejscu w kontekście projektu lub działania/Kontrola w siedzibie firmy

		II-2013		Podniesienie konkurencyjności P.H.U. „BAR SMYK” poprzez rozbudowę i wyposażenie istniejącego budynku usługowego na budynek o funkcji gastronomicznej w Radymnie		w toku		R1828/PL/2013/Z9/21074/1		RPPK/2012/Z9/421/1		RPPK.01.01.00-18-215/08		Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe SMYK ZAJAZD Krzysztof Cholewa		7921555446		Radymno		191,116.36		45,566.82		53,608.02		224,842.76		1		umowa		niezadek		kodeks karny - IRQ5 - Grzywna na podstawie prawa karnego/Pozbawienie wolności poniżej 1 roku Postępowanie administracyjne/Nie występuje kwota do odzyskania		8,041.20		53,608.02		Kontrola dokumentów/Kontrola w siedzibie firmy/Kontrola na miejscu w kontekście projektu lub działania

		II-2013		Budowa, rozbudowa i modernizacja bazy naukowo-badawczej Politechniki Rzeszowskiej		w toku		R1828/PL/2013/Z9/21071/1  raport następczy w III kw. 2013r.		RPPK/2012/Z9/484/1 Łączony		RPPK.01.03.00-18-003/10		Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza		8130266999		Rzeszów		38,737.46		9,235.96		10,865.82		45,573.42		1		pzp/wytyczne		zadek		Postępowanie administracyjne
Postępowanie windykacyjne w toku		1,629.86		10,865.82		Kontrola dokumentów/Kontrola na miejscu w kontekście projektu lub działania/Kontrola w siedzibie firmy

		II-2013		Budowa i modernizacja bazy dydaktycznej Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej (projekt kluczowy)		Z						RPPK.05.01.00-18-003/11		Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza		8130266999		Rzeszów		9,776.89		2,331.05		2,742.41		11,502.22		1		umowa/kwalifikow		niezadek				411.36		2,742.41		Okresowa lub pełna płatność

		II-2013		Przebudowa ulicy Krajowickiej Miasta Jasła zniszczonej w wyniku powodzi		w toku		R1828/PL/2010/183/10201/2		RPPK/2010/Z9/039/2 Łączony		RPPK.02.01.00-18-005/12 raport łaczony NOWA		Miasto Jasło		6851000345		Jasło		15,640.76		3,729.14		4,843.04		20,312.68		1		umowa/kwalifikow		zadek		Postępowanie administracyjne
/Postępowanie windykacyjne w toku		1,113.90		4,843.04		Porównanie danych
 Istniejące wątpliwości

		II-2013		Rozwój usług elektronicznych poprzez rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej PWSZ w Jarosławiu		w toku		R1828/PL/2011/Z9/10051/3		RPPK/2011/Z9/107/3 Łączony		RPPK.03.01.00-18-015/10  raport łaczony NOWA		Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu		7921794406		Jarosław		2,927.85		698.07		821.26		3,444.53		1		pzp		zadek		Postępowanie karne
Postępowanie windykacyjne w toku		123.19		821.26		Kontrola ex post/ Kontrola dokumentacji

		II-2013		Modernizacja Zakładu Przyrodoleczniczego w Iwoniczu Zdroju		w toku		R1828/PL/2012/Z9/20651/2		RPPK/2012/Z9/421/2 Łączony		RPPK.05.02.00-18-004/10 raport łaczony NOWA		Uzdrowisko Iwonicz S.A. Niepubliczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej		6840000809		Iwonicz-Zdrój		278,414.90		66,380.93		78,095.21		327,546.93		1		pzp		zadek		Postępowanie administracyjne
 Postępowanie windykacyjne w toku		11,714.28		78,095.21		Kontrola na miejscu w kontekście projektu lub działania
 Kontrola dokumentacji

		II-2013		Budowa hali sportowo-widowiskowej w miejscowości Bircza - etap II		w toku		R1828/PL/2013/Z9/21070/1		RPPK/2013/Z9/493/1		RPPK.05.01.00-18-056/08		Gmina Bircza		7952308157		Bircza		138,841.65		33,103.25		38,945.00		163,343.12		1		pzp		zadek		Postępowanie administracyjne
Postępowanie windykacyjne w toku		5,841.75		38,945.00		Kontrola na miejscu w kontekście projektu lub działania
Kontrola dokumentacji

		II-2013		Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Dynów poprzez utworzenie na ich terenie obiektów infrastruktury turystycznej oraz renowację zabytków		w toku		R1828/PL/2013/Z9/21069/1		RPPK/2013/Z9/494/1		RPPK.06.01.00-18-019/09		Gmina Miejska Dynów		8133339463		Dynów		119,698.57		28,539.07		33,575.38		140,821.86		1		pzp/wytyczne		zad		Postępowanie administracyjne
Postępowanie windykacyjne w toku		5,036.31		33,575.38		Kontrola na miejscu w kontekście projektu lub działania
Kontrola dokumentacji

						w toku		R1828/PL/2013/Z9/20879/FD/1, R1828/PL/2013/Z9/20879/FD/2-następczyII-2013		RPPK/2013/Z9/463/1, RPPK/2013/Z9/463/2		RPPK.07.01.00-18-072/10 następczy ale jest to dodanie nowej nieprawidłowości w tym samym projakcie		Gmina Miejska Mielec		8171956732		Mielec		104,300.19		24,867.72		28,178.71		118,187.15		1		pzp/wytyczne		zad		Postępowanie administracyjne
Postępowanie windykacyjne w toku						Kontrola na miejscu w kontekście projektu lub działania
 Kontrola dokumentacji

																				981,600.92		234,037.70		274,716.84		1,152,217.37		10

														Środki wspólnoty EURO		Całkowita kwota EURO												nowe

								1 oś		3		312,000.12		74,388.47		87,515.83				682,920.62		pzp		6

								2 oś		1		15,640.76		3,729.14		4,843.04				298,680.31		umowa		4				nieprawiłowość zadeklarowana czy przed płatnością

								3 oś		1		2,927.85		698.07		821.26						kwalifikowalne						przed		zadeklarowana

								4 oś														inne (w tym nadużycie oszustwo, dyrektywa)						2		8		10

								5 oś		3		427,033.44		101,815.23		119,782.62				981,600.92				10

								6 oś		1		119,698.57		28,539.07		33,575.38

								7os		1		104,300.19		24,867.72		28,178.71										159,649.23

								8 oś

										10		981,600.92		234,037.70		274,716.84						6,057.25

																						45,493.87		51,551.12

														przypadek 2 razy ten sam projakt								20,626.15		23,372.41

																						24867.72		28178.71												euro		12,261,858.32		pln

										RAPORTY NASTĘPCZE										4.1942		Środki wspólnoty EURO		Całkowita kwota EURO		4.1942										0.00		12,261,858.32		49,772,754.68

				IV-2012		Z		R1828/PL/2012/Z9/20649/FD/2		RPPK/2012/Z9/417/2		RPPK.01.01.00-18-730/09		MARTA PÓŁTORAK		8132155353		Głogów Małopolski		4,429,552.37		1,056,113.77		1,242,486.79		5,211,238.09		Udaremnione usiłowanie popełnienia nieprawidłowości/Nie występuje kwota do odzyskania		186,373.02		1,242,486.79

				I-2013		w toku		R1828/PL/2013/Z9/20880/FD/2		RPPK/2012/Z9/465/2		RPPK.01.01.00-18-644/08		"SUS TRANS" Sp. z o.o		6842320636		Krosno		467,748.72		111,522.75		131,203.23		550,292.59		Postępowanie administracyjne/Postępowanie windykacyjne w toku		19,680.48		131,203.23

				III-2010		w toku		R1828/PL/2010/183/10201/2		RPPK/2010/Z9/039/2		RPPK.02.01.00-18-162/08 łaczony		Miasto Jasło		6851000345		Jasło		193,033.23		46,023.85		59,771.24		250,692.53		Postępowanie administracyjne
/Postępowanie windykacyjne w toku		13747.39		59,771.24

				I-2011 /I -2013		w toku		R1828/PL/2011/Z9/10051/3		RPPK/2011/Z9/107/3		RPPK.05.01.00-18-003/09  łaczony		Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna w Jarosławiu		7921794406		Jarosław		1,940,722.94		462,715.88		544,371.63		2,283,203.49		Sankcja doi nałożenia jest Rzecznikm Dyscypliny Fin Publicznych Postępowanie karne/Postępowanie windykacyjne w toku		81655.75		544,371.63

				I-2013		w toku		R1828/PL/2011/Z9/10051/3				RPPK.05.01.00-18-005/11  łaczony		Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno – Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu		7921794406		Jarosław		74,976.02		17,876.12		21,030.73		88,207.09				3154.61		21,030.73

				IV-2012		w toku		R1828/PL/2012/Z9/20651/2		RPPK/2012/Z9/421/2		RPPK.06.01.00-18-097/09  łaczony		Uzdrowisko Iwonicz S.A. Niepubliczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej		6840000809		Iwonicz-Zdrój		140,230.69		33,434.43		39,334.62		164,977.26		Postępowanie administracyjne
/Postępowanie windykacyjne w toku		5,900.19		39,334.62

				I-2013		w toku		R1828/PL/2013/Z9/20879/FD/2		RPPK/2013/Z9/463/2		RPPK.07.01.00-18-072/10 następczy ale jest to dodanie nowej nieprawidłowości w tym samym projakcie łaczony		Gmina Miejska Mielec		8171956732		Mielec		190,810.39		45,493.87		51,551.12		216,215.71		Postępowanie administracyjne
/Postępowanie windykacyjne w toku		6057.25		51,551.12



Autor:
w pierwszym raporcie kwota była 8 163,46 natomiast wpisałam wartość z raportu następczego z III 2013r.

Autor:
w pierwotnym była wartość 9 604,06

Autor:
w pierwszym raporcie była kwota 2 190,73 dokonano zmiany wartośći z raportu następczego

Autor:
była w pierwotnym rapocie kwota 2 577,33

Autor:
była już w I kwartale ale dałam ją tutaj bo stwierdzono w ramach tego projaktu kolejną nieprawidłowość więc chociaż był następczy dałam jako nową



III 2013

		

																				Środki wspólnoty PLN						Całkowita kwota PLN

				III-2013		ZAKOŃCZONA/w toku		raport IMS		raport		nr PROJEKTU		BENEFICJENT		NIP		MIEJSCOWOŚĆ		4.1942		Środki wspólnoty EURO		Całkowita kwota EURO		4.1942				naruszenie przepisów		nieprawiłowość zadeklarowana czy przed płatnością

		III-2013		Kompleksowe uzbrojenie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie drogi łaczacej ulice Grabskiego z ulica Kwiatkowskiego w Stalowej Woli		w toku		R1828/PL/2013/Z9/21281/FD/1		RPPK/2013/Z9/525/1		RPPK.01.04.00-18-049/09		Gmina Stalowa Wola		8652398725		Stalowa Wola		56,220.99		13,404.46		15,769.95		66,142.32		1		pzp/umowa wydatek niekawlifikowaly		zadeklarowana		Kontrola na miejscu w kontekście projektu lub działania
Kontrola w siedzibie firmy/kontrola		2,365.49		15,769.95		Postępowanie administracyjne
Postępowanie windykacyjne w toku

		III-2013		Nowa jakość usług w PARR S.A. - Adaptacja budynku przy ul. ks. Piotra Skargi 7/1 w Przemyślu na Centrum Usług Biznesowych		w toku		R1828/PL/2013/Z9/21285/FD/1		RPPK/2013/Z9/524/1		RPPK.01.02.00-18-009/10		Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna		7952328237		Przemyśl		179,582.68		42,816.91		50,372.84		211,273.77		1		pzp/umowa wydatek niekawlifikowaly		zadeklarowana		Kontrola dokumentów
Kontrola ex post/Zawiadomienie innej instytucji		7,555.93		50,372.84		Postępowanie administracyjne
Postępowanie windykacyjne w toku

		III-2013		Zakup pojazdów szynowych na potrzeby kolejowych przewozów osób w województwie podkarpackim		w toku		brak ROP		RPPK/2012/Z9/365/2 łączony		RPPK.02.01.00-18-008/12 łaczony NOWA		Województwo Podkarpackie		8133315014		Rzeszów		8,399.39		2,002.62		2,600.80		10,908.28		1		umowa/wyd kwalifikowalny		przed		Okresowa lub pełna płatność		598.18		2,600.80		Postępowanie administracyjne
Postępowanie windykacyjne w toku

		III-2013		Zdrowa woda dla Niska, Racławic, Woliny i Nowej Wsi – rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę		w toku		R1828/PL/2013/Z9/21275/FD/1		RPPK/2013/Z9/526/1		RPPK.04.01.00-18-009/11		Miejski Zakład Komunalny Nisko Spółka z ograniczona odpowiedzialnoscia w Nisku		8650004159		Nisko		114,472.30		27,293.00		32,109.42		134,673.33		1		pzp		zadeklarowana		Kontrola ex post
Kontrola dokumentacji/kontrola		4,816.42		32,109.42		Postępowanie administracyjne
Postępowanie windykacyjne w toku

		III-2013		Nadbudowa i przebudowa budynku szkolnego w Czarnej - utworzenie Centrum Kopernikowskiego		Z				RPPK/2010/Z9/046/3 łączony		RPPK.05.01.00-18-076/12  łaczony NOWA		Gmina Czarna		8151632535		Czarna		14,818.32		3,533.05		4,156.53		17,433.32		1		pzp		przed		Kontrola ex post
Kontrola dokumentacji/Weryfikacja dokumentów		623.48		4,156.53		Postępowanie zakończone
Kwota zwrócona w całości

		III-2013		Rozwój gospodarki turystycznej poprzez rewitalizację przestrzeni publicznej centrum Narola		w toku		R1828/PL/2013/Z9/21276/FD/1		RPPK/2013/Z9/527/1		RPPK.07.01.00-18-064/10		Gmina Narol		7931516904		Narol		336,962.82		80,340.19		91,037.04		381,827.55		1		pzp		zadeklarowana		Kontrola na miejscu w kontekście projektu lub działania
Kontrola dokumentacji/kontrola		10,696.85		91,037.04		Postępowanie administracyjne
Postępowanie windykacyjne jeszcze nie zostało wszczęte

		III-2013		Rewitalizacja miasta Kolbuszowa		w toku		R1828/PL/2013/Z9/21279/FD/1		RPPK/2013/Z9/528/1		RPPK.07.01.00-18-070/10		Gmina Kolbuszowa		8141576232		Kolbuszowa		162,956.62		38,852.85		44,025.90		184,653.43		1		pzp/umowa wydatek niekawlifikowaly		zadeklarowana		Kontrola na miejscu w kontekście projektu lub działania
Kontrola dokumentacji/Kontrola		5,173.05		44,025.90		Postępowanie administracyjne
Postępowanie windykacyjne jeszcze nie zostało wszczęte

		III-2013		Remont i przebudowa budynku dawnej szkoły podstawowej w Starej Wsi		w toku		R1828/PL/2013/Z9/21277/FD/1		RPPK/2013/Z9/529/1		RPPK.07.03.00-18-003/10		Gmina Brzozów		6861556400		Brzozów		84,488.72		20,144.18		22,826.26		95,737.90		1		pzp		zadeklarowana		Kontrola ex post
Kontrola dokumentacji
Zawiadomienie innej instytucji		2,682.08		22,826.26		Postępowanie administracyjne
Postępowanie windykacyjne w toku

																		\		957,901.85		228,387.26		262,898.74		1,102,649.90		8

														Środki wspólnoty EURO		Całkowita kwota EURO												nowe

								1 oś		2		235,803.67		56,221.37		66,142.79				949,502.46		pzp		7

								2 oś		1		8,399.39		2,002.62		2,600.80				8,399.39		umowa		1				nieprawiłowość zadeklarowana czy przed płatnością

								3 oś		0		0.00								0.00		kwalifikowalne		0				przed		zadeklarowana

								4 oś		1		114,472.30		27,293.00		32,109.42				0.00		inne (w tym nadużycie oszustwo, dyrektywa)		0				2		6		8

								5 oś		1		14,818.32		3,533.05		4,156.53				957,901.85				8

								6 oś		0		0.00

								7os		3		584,408.17		139,337.22		157,889.20

								8 oś		0

										8		957,901.85		228,387.26		262,898.74

																										172,165.89

										RAPORTY NASTĘPCZE										4.228		Środki wspólnoty EURO		Całkowita kwota EURO		4.228

				II-2010		w toku		brak ROP		RPPK/2011/Z9/00016/3		RPPK.01.01.00-18-484/08								22,605.34		5,346.58		6,290.09		26,594.50		Postępowanie administracyjne
Nie występuje kwota do odzyskania		943.51		6,290.09

				II-2013		w toku		R1828/PL/2013/Z9/21071/FD/2		RPPK/2012/Z9/484/2		RPPK.01.03.00-18-003/10								39,049.64		9,235.96		10,865.82		45,940.69				1629.86		10,865.82

						w toku						RPPK.05.01.00-18-003/11 brak ROP								9,855.68		2,331.05		2,742.41		11,594.91		Postępowanie administracyjne
Postępowanie windykacyjne w toku		411.36		2,742.41

				IV-2012		w toku		R1828/PL/2012/Z9/20650/FD/3		RPPK/2012/Z9/419/3		RPPK.01.03.00-18-001/10 tutaj już są kwoty z 2 nieprawidłowości w tym samym projekcie								3,434,724.42		812,375.69		143,360.41		606,127.81		Postępowanie administracyjne
Postępowanie windykacyjne w toku		132,537.66		944,913.35		751,046.77		132,537.66		812,375.69

						w toku						RPPK.01.03.00-18-004/12 brak ROP tutaj już są kwoty z 2 nieprawidłowości w tym samym projekcie								167,357.90		39,583.23		6,985.28		29,533.76				410.79		39,994.02		61,328.92		10,822.75		143,360.41

				III-2012		w toku		R1828/PL/2012/Z9/20558/FD/2		RPPK/2012/Z9/365/2		RPPK.02.01.00-18-001/10								4,335,016.00		154,822.00		201,067.53		850,113.52				46245.53		201,067.53		37,255.43		6,574.49		39,583.23

						w toku						PRPK.02.01.00-18-133/10								1,137,851.28		269,122.82		349,510.16		1,477,728.96				80,387.34		349,510.16		2327.8		410.79		6,985.28

						w toku						RPPK.02.01.00-18-135/10								35,061.45		8,292.68		10,769.72		45,534.38				2477.04		10,769.72

						w toku						RPPK.02.01.00-18-138/10								1,617,618.55		382,596.63		496,878.74		2,100,803.31				114282.11		496,878.74

						w toku						RPPK.02.01.00-18-143/10								26,572.81		6,284.96		8,162.29		34,510.16				1,877.33		8,162.29

				III-2010, następczy był IV-2010		Z				RPPK/2010/Z9/046/3		RPPK.04.01.00-18-035/08								73,559.76		17,398.24		20,468.52		86,540.90		Postępowanie zakończone
Kwota zwrócona w całości		3,070.28		20,468.52

				II-2012		w toku				RPPK/2012/Z9/335/2		RPPK.06.01.00-18-001/10								114,215.49		27,014.07		31,781.26		134,371.17		Postępowanie administracyjne
Postępowanie windykacyjne w toku		4767.19		31,781.26

																				11,013,488.32		1,734,403.91		1,288,882.23		5,449,394.07

																						\





IV 2013

		

																		4.1942		Środki wspólnoty PLN						Całkowita kwota PLN

				IV- 2013		ZAKOŃCZONA/w toku		raport IMS		raport		nr PROJEKTU		BENEFICJENT		NIP		MIEJSCOWOŚĆ		4.1942		Środki wspólnoty EURO		Całkowita kwota EURO		4.1942				naruszenie przepisów		nieprawiłowość zadeklarowana czy przed płatnością

		IV- 2013		Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat jasielski		w toku				RPPK/2013/Z9/532/1 Łaczony		RPPK.01.03.00-18-089/12		Powiat  jasielski		6851949925		Jaslo		16,682.64		3,977.55		4,679.47		19,626.63		1		Pzp/umowea		niezadeklarowana		Kontrola dokumentów
Kontrola ex post		Postępowanie administracyjne		701.92		4,679.47				13 247,38		2,337.77

		IV- 2013		Poprawa dostępności i jakości pomocy społecznej poprzez rozbudowę DPS w Foluszu wraz z modernizacją gospodarki cieplnej i wodno-ściekowej		w toku						RPPK.05.02.00-18-087/09		Powiat Jasielski		6851949925		Jaslo		38,879.52		9,269.83		10,905.68		45,740.60		1		Pzp/umowea		zadeklarowana		Kontrola na miejscu w kontekście projektu lub działania
Kontrola dokumentacji		Postępowanie windykacyjne w toku		1,635.85		10,905.68

		IV- 2013		UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ GMINY CZUDEC		w toku				RPPK/2013/Z9/562/1 łączony		RPPK.04.01.00-18-069/08		Gmina Czudec		8191565093		Czudec		332,337.46		79,237.39		93,220.46		390,985.25		1		Pzp - ustawa rozporządzenie		zadeklarowana		Kontrola na miejscu w kontekście projektu lub działania/Kontrola dokumentacji		Postępowanie administracyjne		13,983.07		93,220.46				104 027,11		18 357,72

		IV- 2013		Budowa sieci wodociągowej oraz pompowni sieciowej dla mieszkańców zachodniej części Gminy Czudec - III etap		w toku						RPPK.04.01.00-18-027/11		Gmina Czudec		8191565093		Czudec		103,973.04		24,789.72		29,164.37		122,321.20		1		Pzp - ustawa rozporządzenie		zadeklarowana		Kontrola na miejscu w kontekście projektu lub działania/Kontrola dokumentacji		Postępowanie windykacyjne w toku		4,374.65		29,164.37

		IV- 2013		Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie (projekt kluczowy)		w toku				RPPK/2011/Z9/133/2		RPPK.05.03.00-18-001/10		Gmina Miasto Rzeszów		8130008613		Rzeszów		40,882.42		9,747.37		11,467.49		48,096.95		1		Pzp		zadeklarowana		Kontrola ex post
Kontrola dokumentacji		Postępowanie administracyjne
Postępowanie windykacyjne w toku		1,720.12		11,467.49				90 955,55		16 050,97

		IV- 2013		Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Narolu na potrzeby międzynarodowego centrum artystycznego "Akademia Narolska"						RPPK/2013/Z9/564/1 łaczony		RPPK.06.01.00-18-103/09		Fundacja Pro Academia Narolense		5262382844		Narol		361,326.43		86,149.07		101,351.85		425,089.93		1		umowa		zadeklarowana		Kontrola na miejscu w kontekście projektu lub działania
Kontrola dokumentacji		Postępowanie administracyjne
Postępowanie windykacyjne jeszcze nie zostało wszczęte		15,202.78		101,351.85

																		\		894,081.51		213,170.93		250,789.32		1,051,860.57		6

																Środki wspólnoty EURO		Całkowita kwota EURO										nowe

										1 oś		1		16,682.64		3,977.55		4,679.47

										2 oś

										3 oś												532,755.09		pzp		5

										4 oś		2		436,310.50		104,027.11		122,384.83				361,326.43		umowa		1

										5 oś		2		79,761.94		19,017.20		22,373.17				0.00		kwalifikowalne		0				nieprawiłowość zadeklarowana czy przed płatnością

										6 oś		1		361,326.43		86,149.07		101,351.85				0.00		inne (w tym nadużycie oszustwo, dyrektywa)		0				przed		zadeklarowana

										7os												894,081.51				6				1		5		6

										8 oś		0

												6		894,081.51		213,170.93		250,789.32

										RAPORTY NASTĘPCZE										4.228		Środki wspólnoty EURO		Całkowita kwota EURO		4.228

				II-2011						RPPK/2011/Z9/133/2		RPPK.04.02.00-18-008/08								343,348.19		81,208.18		95,539.03		403,939.02				943.51		82,151.69

																														14330.85

				1		1 oś		9										1		2		3		4

						2 oś		3										64,155.56		159,649.23		172,165.89		209,193.38

						3 oś		1

						4 oś		3

				2		5 oś		7								2013

						6 oś		2												605,164.06

				3		7os		5

						8 oś		0

								30

												70%		21		pzp

						nieprawiłowość zadeklarowana czy przed płatnością						20%		6		umowa

						przed		zadeklarowana						2		kwalifikowalne

						7		23		30				1		inne (w tym nadużycie oszustwo, dyrektywa)

														30				0





min i max

																		0.00										euro		1,000,000		0.11

																		0.01								RPPK.01.03.00-18-001/10 w ramach tego projektu wykryto koleja nieprawidłowośc NOWA		61,328.92

																		0.01								RPPK.01.03.00-18-004/12 NOWA nieprawidłowość		37,255.43		98,584.35

																		7.50								RPPK.01.01.00-18-644/08		111,522.75						698.07

																		15.00								RPPK.02.01.00-18-107/10		25,653.29						2,002.62

																		15.00								RPPK.07.01.00-18-072/10		20,626.15						3,533.05

																		23.32								RPPK.05.01.00-18-005/11  NOWA		17,876.12						3,729.14

																		37.50								RPPK.01.01.00-18-160/09		19,585.69						9,747.37

																		78.85								RPPK.01.01.00-18-215/08		45,566.82						11,567.01

																		90.00								RPPK.01.03.00-18-003/10		9,235.96						13,247.38

																		90.08								RPPK.05.01.00-18-003/11		2,331.05		11,567.01				17,876.12

																		132.09								RPPK.02.01.00-18-005/12 raport łaczony NOWA		3,729.14						19,585.69

																		134.72								RPPK.03.01.00-18-015/10  raport łaczony NOWA		698.07						20,144.18

																		141.32								RPPK.05.02.00-18-004/10 raport łaczony NOWA		66,380.93						24,867.72

																		148.62								RPPK.05.01.00-18-056/08		33,103.25						25,653.29

																		161.50								RPPK.06.01.00-18-019/09		28,539.07						27,293.00

																		164.86								RPPK.07.01.00-18-072/10 następczy ale jest to dodanie nowej nieprawidłowości w tym samym projakcie		24,867.72		45,493.87				28,539.07

																		193.57								RPPK.01.04.00-18-049/09		13,404.46						33,103.25

																		205.85								RPPK.01.02.00-18-009/10		42,816.91						38,852.85

																		207.17								RPPK.02.01.00-18-008/12 łaczony NOWA		2,002.62						42,816.91

																		229.90								RPPK.04.01.00-18-009/11		27,293.00						45,493.87

																		261.08								RPPK.05.01.00-18-076/12  łaczony NOWA		3,533.05						45,566.82

																		261.38								RPPK.07.01.00-18-064/10		80,340.19						66,380.93

																		282.54								RPPK.07.01.00-18-070/10		38,852.85						80,340.19

																		313.65								RPPK.07.03.00-18-003/10		20,144.18						86,149.07

																		356.43								RPPK.01.03.00-18-089/12		3,977.55						98,584.35

																		425.00								RPPK.05.02.00-18-087/09		9,269.83		13,247.38				104,027.11

																		425.00								RPPK.04.01.00-18-069/08		79,237.39						111,522.75

																		492.54								RPPK.04.01.00-18-027/11		24,789.72		104,027.11

																		518.50								RPPK.05.03.00-18-001/10		9,747.37

																		536.42								RPPK.06.01.00-18-103/09		86,149.07

																		541.45

																		756.45

																		815.49

																		837.39

																		850.00

																		1,082.90

																		1,104.88

																		1,275.00

																		1,636.25

																		1,700.00

																		1,786.62

																		2,044.35

																		2,098.79

																		2,171.52

																		2,336.69

																		2,494.38

																		2,555.02

																		2,691.10

																		2,845.80

																		3,087.91

																		3,138.33

																		3,192.00

																		3,315.64

																		3,344.87

																		3,431.03

																		3,553.00

																		3,589.39

																		3,708.23

																		3,722.79

																		3,860.29

																		4,239.87

																		4,539.00

																		4,895.46

																		5,085.43

																		5,100.60

																		5,136.30

																		5,519.24

																		5,525.00

																		5,571.98

																		5,695.75

																		6,130.32

																		6,533.87

																		6,612.00

																		6,921.62

																		7,013.07

																		8,763.75

																		9,139.68

																		9,413.69

																		9,568.65

																		11,208.75

																		11,221.52

																		11,768.74

																		11,943.01

																		11,962.97

																		12,587.97

																		12,598.60

																		12,827.62

																		13,283.61

																		13,776.50

																		13,884.01

																		15,120.95

																		15,193.75

																		15,911.64

																		19,104.32

																		19,116.12

																		24,402.15

																		31,862.39

																		33,250.00

																		34,259.77

																		36,905.37

																		37,215.52

																		38,351.75

																		43,193.83

																		45,675.03

																		53,344.08

																		82,220.83

																		106,374.95

																		160,216.79

																		635,820.56

																		1,257,867.19





IV 2012 z

		

						nr PROJEKTU		BENEFICJENT		NIP		MIEJSCOWOŚĆ		Środki wspólnoty PLN		Całkowita kwota PLN				naruszenie przepisów		nieprawiłowość zadeklarowana czy przed płatnością

		IV kwartał 2012- zestawienie		Rozszerzenie zakresu działalności turystycznej GOSPODY poprzez wprowadzenie nowych usług powiązanych z promowaniem kultury i tradycji wikliniarskich		RPPK.01.01.00-18-211/08		GOSPODA Krystyna Winiarska		8651273186		Nisko		1,509.82		2,732.71		1		umowa		zadeklarowana

		IV kwartał 2012- zestawienie		„Prezentacja oferty produktowej przedsiębiorstwa KONTAP S.A. podczas Międzynarodowych Targów FURNITURE & LIVING 2010 odbywających się w dn. 9-14.03.2010 r. w Nitrze na Słowacji”		RPPK.01.04.00-18-007/10		KONTAP Spółka Akcyjna		6842345369		Pustyny		4,763.72		9,340.63		1		pzp		niezadeklar

		IV kwartał 2012- zestawienie		Uruchomienie innowacyjnej w skali świata linii technologicznej do produkcji pianki sieciowanej.		RPPK.01.01.00-18-333/09		Polsko-Koreańskie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe JOONGPOL		8171006427		Mielec		6,125.28		13,102.20		1		kwalifikowalne		niezadeklar

		IV kwartał 2012- zestawienie		Wzrost konkurencyjności firmy poprzez uruchomienie linii do produkcji konstrukcji metalowych oraz biura projektowego w Brzeźnicy.		RPPK.01.01.00-18-389/09		Przedsiębiorstwo budowlano-usługowe "HAND-BUD" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością		8722079363		Dębica		1,766.41		4,375.00		1		pzp		niezadeklar

		IV kwartał 2012- zestawienie		Rozszerzenie zakresu usług o organizację biesiead turystycznych i szkoleń dla firm przez firmę EX-WIK w województwie podkarpackim.		RPPK.01.01.00-18-212/09		Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe EX-WIK Jadwiga Cholewa		8141340498		Kamień		12,314.02		22,287.81		1		inne (w tym nadużycie oszustwo, dyrektywa)		zadeklarowana

		IV kwartał 2012- zestawienie		Wykorzystanie innowacyjnych technologii w procesie obróbki stali podstawą wzmocnienia konkurencyjności przedsiębiorstwa z sektora wysokiej szansy		RPPK.01.01.00-18-302/09		Zakład Produkcji Konstrukcji "Mostostal Ropczyce" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością		8133079513		Ropczyce		5,557.66		11,888.04		1		umowa		niezadeklar

		IV kwartał 2012- zestawienie		Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nowej generacji armatury do wody i ścieków		RPPK.01.01.00-18-298/09		Fabryka Armatur "JAFAR" Spółka Akcyjna		6850010620		Jasło		9,109.66		17,862.08		1		inne (w tym nadużycie oszustwo, dyrektywa)		zadeklarowana

		IV kwartał 2012- zestawienie		Rozbudowa firmy i dywersyfikacja produkcji: budowa hali i zakup innowacyjnego wyposażenia wykorzystującego technologię ICT		RPPK.01.01.00-18-307/09		Hipar Sp. z o.o.		8133349326		Błędowa Tyczyńska		31,262.18		56,583.14		1		umowa		zadeklarowana

		IV kwartał 2012- zestawienie		Wdrażanie innowacyjnych technologii o dużej wydajności w zakresie produkcji makaronu walcowanego w firmie KRISMARK		RPPK.01.01.00-18-016/09		Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „KRISMARK”  Marek Herdzik		8651038924		Pysznica		607.75		1,100.00		1		umowa		zadeklarowana

		IV kwartał 2012- zestawienie		Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Krośnie		RPPK.01.03.00-18-020/10		Gmina Krosno		6840013798		Krosno		6,062.58		7,132.45		1		pzp		niezadeklar

		IV kwartał 2012- zestawienie		Zakup innowacyjnych maszyn oraz budowa hali celem rozszerzenia produkcji o części lotnicze i złącza kablowe.		RPPK.01.01.00-18-263/09		Zakłady Metalowe ERKO R. Pętlak spółka jawna Bracia Pętlak		7390204693		Jonkowo		349.29		750.00		1		pzp		zadeklarowana

		IV kwartał 2012- zestawienie		ROZWÓJ FIRMY FORM-TECH POPRZEZ ZAKUP NOWOCZESNEGO CENTRUM OBRÓBCZEGO		RPPK.01.01.00-18-703/09		FORM-TECH Bartłomiej Kruczek		8133384802		Rudna Wielka		1,582.21		2,863.73		1		pzp		niezadeklar

		IV kwartał 2012- zestawienie		Remont pawilonu handlowo - usługowego dla firmy UNIWES z Ropczyc		RPPK.01.01.00-18-020/08		Grażyna Wójciak F.U.H. UNIWES		8181187100		Ropczyce		9,281.55		16,799.19		1		pzp		zadeklarowana				132,555.37

		IV kwartał 2012- zestawienie		Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu do cyrkulacyjnego formowania akumulatorów.		RPPK.01.01.00-18-847/09		PPUH Autopart Jacek Bąk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością		8172017315		Mielec		279.92		598.76		1		umowa		zadeklarowana

		IV kwartał 2012- zestawienie		Rozszerzenie zakresu działalności Firmy  Produkcyjno - Usługowo - Handlowej "Sekwoja" poprzez budowę nowego obiektu i zakup nowoczesnego wyposażenia.		RPPK.01.01.00-18-094/08		Firma Produkcyjno - Handlowo - Usługowa "Sekwoja" Grzegorz Siry		8720013408		Dębica		41,983.32		117,965.47		1		umowa		zadeklarowana		285,381.21

		IV kwartał 2012- zestawienie		Zakup sprzętu i urządzeń do nowopowstającego terminala pasażerskiego i obsługi lotniska.		RPPK.02.01.00-18-139/10		Port Lotniczy „Rzeszów – Jasionka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością		5170240616		Jasionka		22,317.69		34,547.50		1		pzp		zadeklarowana

		IV kwartał 2012- zestawienie		Modernizacja sieci cieplnej w Krośnie		RPPK.02.02.00-18-071/09		Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o.o.		6840001341		Krosno		2,629.90		4,760.00		1		umowa		niezadeklar

		IV kwartał 2012- zestawienie		Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez rozbudowę sieci szerokopasmowej na terenie Gmin Krosno i Chorkówka		RPPK.03.01.00-18-026/10		Gmina Krosno		6840013798		Krosno		3,915.01		5,691.21		1		pzp		niezadeklar		3914.98

		IV kwartał 2012- zestawienie		Podkarpacki System Informacji Medycznej PSIM (projekt kluczowy)		RPPK.03.01.00-18-033/10		Województwo Podkarpackie		8132917389		Rzeszów		104.55		123.00		1		umowa		niezadeklar		116.85

		IV kwartał 2012- zestawienie		Rozwój potencjału społeczno - gospodarczego Gminy Dubiecko poprzez budowę infrastruktury wodociągowej w miejscowości Przedmieście Dubieckie, Nienadowa, Dubiecko.		RPPK.04.01.00-18-013/11		Gmina Dubiecko		7952311403		Dubiecko		32,503.16		46,433.08		1		umowa		niezadeklar

		IV kwartał 2012- zestawienie		Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Piwodzie oraz rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Radawa		RPPK.04.01.00-18-015/11		Gmina Wiązownica		7922031567		Wiązownica		3,967.15		5,667.35		1		umowa		niezadeklar

		IV kwartał 2012- zestawienie		Poprawa zaopatrzenia w wodę i jej jakości dla miasta Dębicy poprzez modernizację stacji uzdatniania wody oraz rozbudowę sieci wodociągowej		RPPK.04.01.00-18-023/11		"Wodociągi Dębickie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością		8720004272		Dębica		12,600.00		18,000.00		1		kwalifikowalne		niezadeklar

		IV kwartał 2012- zestawienie		Modernizacja oraz doposażenie w środki dydaktyczne szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Sanok		RPPK.05.01.00-18-133/08		Gmina Sanok		6871783356		Sanok		20,117.95		28,739.93		1		umowa		niezadeklar

		IV kwartał 2012- zestawienie		Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku na potrzeby opieki hospicyjnej dla dzieci i młodzieży z terenu Województwa Podkarpackiego		RPPK.05.02.00-18-013/09		Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci		8133476177		Rzeszów		4,868.61		6,955.16		1		pzp		niezadeklar

		IV kwartał 2012- zestawienie		Rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania Szpitala Powiatowego w Strzyżowie		RPPK.05.02.00-18-040/09		Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie		8191014861		STRZYŻÓW		5,783.53		8,262.19		1		umowa		zadeklarowana

		IV kwartał 2012- zestawienie		Rozbudowa wraz z wyposażeniem budynków Ośrodka Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU) - Koło w Rymanowie przy ul. Dworskiej 40.		RPPK.05.02.00-18-051/09		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Rymanowie		6842158182		Rymanów		1,672.65		2,389.50		1		umowa		zadeklarowana

		IV kwartał 2012- zestawienie		Rozbudowa bazy lokalowej Centrum Kultury Gminy Łańcut		RPPK.06.01.00-18-065/09		Gmina Łańcut		8151632222		Łańcut		1,793.06		5,487.39		1		pzp		niezadeklar		1849.8

		IV kwartał 2012- zestawienie		Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Dworskiego 20		RPPK.07.01.00-18-008/10		Wspólnota Mieszkaniowa Dworskiego 20 w Przemyślu		7952274777		Przemyśl		224.77		311.1		1		pzp		zadeklarowana

		IV kwartał 2012- zestawienie		Remont wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Franciszkańskiej 21		RPPK.07.01.00-18-014/10		Wspólnota Mieszkaniowa Franciszkanska 21 w Przemyslu		7952274085		Przemysl		476.00		658.82		1		umowa		zadeklarowana

		IV kwartał 2012- zestawienie		Rewitalizacja zasobów mieszkaniowych Przyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej przy Cukrowni „Przeworsk”		RPPK.07.01.00-18-036/10		Przyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Cukrowni „Przeworsk” w Przeworsku		7941001194		Przeworsk		79.85		134.2		1		pzp		zadeklarowana

		IV kwartał 2012- zestawienie		Rewitalizacja zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku		RPPK.07.01.00-18-038/10		Spółdzielnia Mieszkaniowa w Leżajsku		8160001567		Leżajsk		2,717.09		4,566.54		1		pzp		zadeklarowana		2,493.70

		IV kwartał 2012- zestawienie		Rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół zabytkowego rynku miejskiego w Leżajsku		RPPK.07.01.00-18-060/10		Miasto Leżajsk		8161673010		Leżajsk		722.15		859.5		1		umowa		niezadeklar

		IV kwartał 2012- zestawienie		Wykreowanie strefy usług turystycznych poprzez rewitalizację centrum Baranowa Sandomierskiego szansą na

stworzenie raju dla turystów		RPPK.07.01.00-18-077/10		Gmina Baranów Sandomierski		8672079650		Baranów Sandomierski		33,652.55		39,591.24		1		pzp		zadeklarowana

		IV kwartał 2012- zestawienie		Termomodernizacja i remont budynków popegeerowskiego osiedla mieszkaniowego w Medyce		RPPK.07.02.00-18-021/10		Medycka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Medyce		7951290478		Medyka		744.05		1250.5		1		umowa		zadeklarowana

		IV kwartał 2012- zestawienie		Poprawa zniszczonego przez podtopienia układu komunikacyjnego w Dynowie.		RPPK.07.03.00-18-017/11		Gmina Miejska Dynów		8133339463		Dynów		285.00		300.00		1		umowa		niezadeklar

		IV kwartał 2012- zestawienie		Wsparcie procesu wdrażania RPO WP poprzez działania o charakterze informacyjno-promocyjnym w 2012 roku		RPPK.08.02.00-18-048/11		Województwo Podkarpackie - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego		8132917389		Rzeszów		1,225.47		1,225.47		1		kwalifikowalne		niezadeklar

		IV kwartał 2012- zestawienie		Wsparcie procesu wdrażania RPO WP poprzez działania o charakterze informacyjno-promocyjnym w 2012 roku		RPPK.08.01.00-18-050/11		Województwo Podkarpackie - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego		8132917389		Rzeszów		262.18		262.18		1		kwalifikowalne		niezadeklar

		IV kwartał 2012- zestawienie		Wsparcie monitorowania, ewaluacji oraz systemu informowania o nieprawidłowościach RPO WP w roku 2012		RPPK.08.01.00-18-055/11		Województwo Podkarpackie - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego		8132917389		Rzeszów		114.00		114.00		1		kwalifikowalne		niezadeklar

		IV kwartał 2012- zestawienie		Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WP w 2012 r. poprzez finansowanie kosztów utrzymania pomieszczeń biurowych		RPPK.08.01.00-18-057/11		Województwo Podkarpackie - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego		8132917389		Rzeszów		380.54		380.54		1		kwalifikowalne		niezadeklar

		IV kwartał 2012- zestawienie		Podnoszenie kwalifikacji osób zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPO WP w 2012 r.		RPPK.08.01.00-18-059/11		Województwo Podkarpackie - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego		8132917389		Rzeszów		14,592.61		14,592.61		1		kwalifikowalne		niezadeklar

														300,304.89		516,684.22		40

		nieprawiłowość zadeklarowana czy przed płatnością						1 oś		132,555.37		15

		przed		zadeklarowana				2 oś		24,947.59		2

		22		18		40		3 oś		4,019.56		2						14		pzp		93,374.39

								4 oś		49,070.31		3						17		umowa		150,206.74

								5 oś		32,442.74		4						7		kwalifikowalne		35,300.08

								6 oś		1,793.06		1						2		inne (w tym nadużycie oszustwo, dyrektywa)		21,423.68

								7os		38,901.46		8						40				300,304.89
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I 2013 z

		

						nr PROJEKTU		BENEFICJENT		NIP		MIEJSCOWOŚĆ		Środki wspólnoty PLN		Całkowita kwota PLN				naruszenie przepisów		nieprawiłowość zadeklarowana czy przed płatnością

		I kwartał 2013- zestawienie		Budowa VENUS II - nowoczesnego kompleksu hotelowo restauracyjnego z zapleczem SPA w Moderówce		RPPK.01.01.00-18-014/08		Imperium Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością		6842103324		Moderówka		5,695.75		28,514.38		1		umowa		niezadek

		I kwartał 2013- zestawienie		Rozszerzenie zakresu działania pracowni badań rezonansem magnetycznym, unowocześnienie i zwiększenie dostępności dla społeczeństwa obszaru Bieszczadzkiego		RPPK.01.01.00-18-205/09		"Niepubliczny Zakład Opieki zdrowotnej - Diagnostyki Medycznej" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością		6871785527		Sanok		635,820.56		1,378,846.45		1		inne (w tym nadużycie oszustwo, dyrektywa)		niezadek

		I kwartał 2013- zestawienie		‘Podniesienie konkurencyjności Prywatnego Gabinetu Stomatologicznego Marcina Giebułtowskiego poprzez inwestycję w środki trwałe oraz informatyzację firmy’		RPPK.01.01.00-18-290/09		Prywatny Gabinet Stomatologiczny     Marcin Giebułtowski		6852012155		Jasło		78.85		142.73		1		umowa		niezadek

		I kwartał 2013- zestawienie		Budowa Centrum Rekreacyjno - Szkoleniowego Skalny w Polańczyku - innowacyjna jakość w krainie Biesa i Czadów.		RPPK.01.01.00-18-315/08		Relavia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością		9462519675		Lublin		541.45		980.00		1		inne (w tym nadużycie oszustwo, dyrektywa)		zadeklarowana				7,474.60

		I kwartał 2013- zestawienie		Budowa zakładu produkcyjnego wyposażonego w kompletną technologię magnetronowego nanoszenia warstw metalicznych w PPN-T		RPPK.01.01.00-18-577/09		D.A. Glass - Teodora Doros		8130000882		Rzeszów		23.32		39.20		1		inne (w tym nadużycie oszustwo, dyrektywa)		zadeklarowana

		I kwartał 2013- zestawienie		Budowa zakładu oraz wdrożenie innowacyjnych, wysokowydajnych technologii obróbki kamienia i innych materiałów trudnoobrabialnych		RPPK.01.01.00-18-732/09		USŁUGI I PRODUKCJA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH SOŁTYS JANUSZ		8131220396		Bzianka		261.08		472.54		1		kwalifikowalne		zadeklarowana

		I kwartał 2013- zestawienie		Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat leżajski		RPPK.01.03.00-18-005/12		Powiat Leżajski		8161673228		Leżajsk		1,700.00		2,000.00		1		pzp		niezadek

		I kwartał 2013- zestawienie		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 984 na odcinku od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza oraz części ul. Jagiellończyka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 w Mielcu.		RPPK.02.01.00-18-002/09		Gmina Miejska Mielec		8171956732		Mielec		12,587.97		17,982.84		1		umowa/kwalifik		zadeklarowana

		I kwartał 2013- zestawienie		Termomodernizacja Budynku Urzędu Gminy we Frysztaku		RPPK.02.02.00-18-094/09		Gmina Frysztak		8191565087		Frysztak		161.50		190.00		1		pzp		zadeklarowana

		I kwartał 2013- zestawienie		Rozwój infrastruktury pomocy społecznej poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej oraz modernizację obiektu MOPS w Mielcu		RPPK.05.02.00-18-077/09		Gmina Miejska Mielec		8171956732		Mielec		3,192.00		4,560.00		1		umowa		niezadek

		I kwartał 2013- zestawienie		Dom Kultury - Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania w Pustkowie Osiedlu		RPPK.06.01.00-18-075/09		Gmina Dębica		8722216736		Dębica		6,921.62		20,203.20		1		umowa		zadeklarowana

		I kwartał 2013- zestawienie		Rewitalizacja osiedla mieszkaniowego w zakresie infrastruktury technicznej oraz poziomu życia społeczności lokalnej na terenie administrowanym przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Leśna" w Dębicy.		RPPK.07.01.00-18-016/10		Spółdzielnia Mieszkaniowa "Leśna"		8720003019		Dębica		6,130.32		10,303.06		1		umowa		niezadek

		I kwartał 2013- zestawienie		Rewitalizacja zespołów klasztornego i parkowego na cele społeczne i edukacyjno-kulturalne oraz remont i modernizacja budynku przy ul. Grodzkiej 11		RPPK.07.01.00-18-017/10		Archidiecezja Przemyska Obrządku Łacińskiego		7951749066		Przemyśl		261.38		307.50		1		umowa		niezadek				1,470,434.55

		I kwartał 2013- zestawienie		Rewitalizacja centrum zabytkowego poprzez zwiększenie estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej w Sędziszowie Małopolskim.		RPPK.07.01.00-18-018/10		Gmina Sędziszów Małopolski		8181584373		Sędziszów Młp.		3,722.79		4,379.75		1		pzp		zadeklarowana

		I kwartał 2013- zestawienie		Termomodernizacja zespołu budynków mieszkalnych w Przemyślu wraz z renowacją terenów zielonych wokół budynków i remontem nawierzchni dróg wewnątrzosiedlowych i chodników		RPPK.07.01.00-18-032/10		Spółdzielnia Mieszkaniowa "METALOWIEC" w Przemyślu		7950010212		Przemyśl		756.45		1,512.90		1		umowa		niezadek		677,855.04

		I kwartał 2013- zestawienie		Przebudowa płyty głównej Rynku w Sieniawie oraz budowa wieży ratuszowej na istniejącym ratuszu wraz z modernizacją I piętra ratusza - etap I,II,III i IV		RPPK.07.01.00-18-047/10		Gmina Sieniawa		7941685181		Sieniawa		815.49		959.40		1		umowa		niezadek

		I kwartał 2013- zestawienie		Rewitalizacja miejscowości Dąbrowica, Skopanie Wieś, Siedleszczany i Suchorzów zlokalizowanych wokół zwałowiska kopalni siarki poprzez nadanie im nowego charakteru i funkcji turystycznych		RPPK.07.02.00-18-038/10		Gmina Baranów Sandomierski		8672079650		Baranów Sandomierski		38,351.75		45,119.71		1		pzp		zadeklarowana

		I kwartał 2013- zestawienie		Remont i przebudowa budynku dawnej szkoły podstawowej w Starej Wsi		RPPK.07.03.00-18-003/10		Gmina Brzozów		6861556400		Brzozów		313.65		369.00		1		umowa		niezadek

		I kwartał 2013- zestawienie		Remont dróg powiatowych: Nr 1303R Łabuzie – Kamieniec; 

Nr 1299R Zawada-Stasiówka; Nr 1315R Jodłowa – Wisowa; Nr 1319R Brzostek-Smarżowa – usuwanie skutków powodzi.		RPPK.07.03.00-18-026/11		Powiat Dębicki		8722128819		Dębica		6,612.00		6,960.00		1		umowa		niezadek

		I kwartał 2013- zestawienie		Remont dróg powiatowych zniszczonych podczas powodzi w 2010 roku		RPPK.07.03.00-18-027/11		Powiat Tarnobrzeski		8672074339		Tarnobrzeg		3,589.39		3,778.31		1		umowa		niezadek

		I kwartał 2013- zestawienie		Remont infrastruktury drogowej miasta Dębica zniszczonej przez powódź w 2010 roku.		RPPK.07.03.00-18-033/11		Gmina Miasto Dębica		8722230742		Dębica		31,862.39		33,560.56		1		umowa		niezadek

		I kwartał 2013- zestawienie		Odtworzenie zniszczonej przez powódź infrastruktury drogowej i kanalizacyjnej w Gminie Mielec		RPPK.07.03.00-18-045/11		Gmina Mielec		8171981902		Mielec		8,763.75		9,225.00		1		umowa		niezadek
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		II kwartał 2013- zestawienie		„Budowa nowego zakładu produkcyjnego w Jedliczu, szansą na blask Studia Szkła Artystycznego „Zorza” S.C. Jacek Ginalski, Przemysław Kędzior”		RPPK.01.01.00-18-119/08		Huta Szkła  "Zorza" S.C., Jacek Ginalski, Przemysław Kędzior/Studio Szkła Artystycznego "Zorza" S.C., Jacek Ginalski, Przemysław Kędzior		6842399141		Jedlicze		3,344.87		6,054.07		1		wytyczne pzp/umowa		niezadek

		II kwartał 2013- zestawienie		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania technologicznego dla Zakładu Produkcyjnego PIAST		RPPK.01.01.00-18-135/09		Zakład Produkcyjny PIAST Stanisław Kardyś		8181292073		Kolbuszowa		3,315.64		5,572.50		1		wytyczne pzp/umowa		niezadek

		II kwartał 2013- zestawienie		Innowacyjne oraz biodegradowalne produkty szansą rozwoju ZMM MAXPOL		RPPK.01.01.00-18-143/09		ZMM MAXPOL ZPCHR Andrzej Polak		8130137664		Rzeszów		134.72		288.17		1		wytyczne pzp/umowa		zadek		14,875.25		69,020.68

		II kwartał 2013- zestawienie		Rozwój firmy PPH Adam Szybiak poprzez zakup maszyn tartacznych		RPPK.01.01.00-18-145/09		Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Adam Szybiak		7951067869		Przedmieście Dubieckie		5,525.00		10,000.00		1		wytyczne pzp/umowa		niezadek

		II kwartał 2013- zestawienie		Wzrost Konkurencyjności firmy Pol-Service Majcher Jacek poprzez uruchomienie produkcji i zastosowanie innowacyjności w przedsiębiorstwie		RPPK.01.01.00-18-186/08		Pol-Service Majcher Jacek		8131126970		Budziwój		2,845.80		5,400.00		1		umowa		niezadek

		II kwartał 2013- zestawienie		Rozszerzenie zakresu działania przedsiębiorstwa EDIMA poprzez zakup innowacyjnych maszyn i pozyskanie powierzchni produkcyjnej		RPPK.01.01.00-18-474/08		Jerzy Chmiel Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe EDIMA		8650002025		Nisko		19,104.32		34,577.96		1		umowa		zadek

		II kwartał 2013- zestawienie		"Rozwój oraz wzrost konkurencyjności firmy "ORKUS" poprzez rozbudowę i wyposażenie zakładu pogrzebowego i poszerzenie zakresu działalności"		RPPK.01.01.00-18-483/09		Zakład Usług Pogrzebowych "ORKUS" Marcin Prucnal		8133208873		Głogów Małopolski		282.54		511.38		1		umowa		niezadek

		II kwartał 2013- zestawienie		Rozbudowa i modernizacja budynku piekarni w Rzemieniu oraz zakup środków trwałych i wyposażenia w celu jego adaptacji do prowadzenia lokalu gastronomiczno - hotelowego		RPPK.01.01.00-18-592/08		Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa Stanisław Kopacz		8170001250		Łączki Brzeskie		2,555.02		6,616.57		1		wytyczne pzp/umowa		zadek

		II kwartał 2013- zestawienie		Zwiększenie zakresu świadczonych usług przez zakup, rozbudowę i doposażenie budynku ośrodka zdrowia w Cieszanowie.		RPPK.01.01.00-18-638/09		Zakład Opieki Zdrowotnej R-36 Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością		7931399717		Lubaczów		0.01		0.03		1		inne (w tym nadużycie oszustwo, dyrektywa)		zadek

		II kwartał 2013- zestawienie		Rozbudowa i modernizacja infrastruktury techniczno – komunikacyjnej lokalnego transportu publicznego w Mielcu wraz z wymianą taboru autobusowego		RPPK.02.01.00-18-012/09		Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o w Mielcu		8171358818		Mielec		425.00		500.00		1		umowa		zadek

		II kwartał 2013- zestawienie		Rozwój transportu publicznego w Krośnie i okolicznych gminach poprzez zakup nowego taboru autobusowego oraz wdrożenie biletu elektronicznego w Miejskiej Komunikacji Samochodowej sp. z o.o		RPPK.02.01.00-18-013/09		Gmina Krosno		6840013798		Krosno		850.00		1,000.00		1		umowa		zadek

		II kwartał 2013- zestawienie		Termomodernizacja wybranych obiektów szkolno-oświatowych na terenie Gminy Frysztak		RPPK.02.02.00-18-065/12		Gmina Frysztak		8191565087		Frysztak		3,860.29		4,541.52		1		umowa		niezadek

		II kwartał 2013- zestawienie		Kompleksowa Informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie , jako element

Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM		RPPK.03.01.00-18-005/11		Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1		8131501971		Rzeszów		34,259.77		40,305.61		1		pzp		niezadek				76,861.41

		II kwartał 2013- zestawienie		Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jata, Sójkowa, Cholewiana Góra, Pogorzałka w Gminie Jeżowe.		RPPK.04.01.00-18-040/08		Gmina Jeżowe		6020017490		Jeżowe		193.57		302.40		1		pzp		zadek

		II kwartał 2013- zestawienie		Rozwój bazy laboratoryjnej dla kierunków inżynierskich w ramach kampusu Technicznego PWSZ w Krośnie (projekt kluczowy)		RPPK.05.01.00-18-001/11		Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie		6842175051		Krosno		164.86		193.95		1		umowa		niezadek		115,864.16

		II kwartał 2013- zestawienie		Poprawa jakości i dostępności do usług medycznych w gminie Majdan Królewski		RPPK.05.02.00-18-003/09		Gmina Majdan Królewski		8141587980		Majdan Królewski		6,533.87		9,334.12		1		umowa		niezadek

		II kwartał 2013- zestawienie		Poprawa dostępności do usług zdrowotnych dla mieszkańców Gminy Zaleszany poprzez rozbudowę, modernizację i doposażenie Ośrodka Zdrowia w Zbydniowie		RPPK.05.02.00-18-031/09		Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zaleszanach		8652143037		Zbydniów		1,786.62		2,552.31		1		pzp		niezadek

		II kwartał 2013- zestawienie		Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie (projekt kluczowy)		RPPK.05.02.00-18-098/09		Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie		8131502114		Rzeszów		90.08		144.97		1		umowa		zadek

		II kwartał 2013- zestawienie		Zwiększenie dostępności i atrakcyjności wioski letniskowej Radawa poprzez poprawę jej oznakowania, renowację zabytków oraz budowę rowerowej trasy turystycznej		RPPK.06.01.00-18-074/09		Gmina Wiązownica		7922031567		Wiązownica		5,571.98		6,710.00		1		umowa		niezadek

		II kwartał 2013- zestawienie		Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Wybrzeże J. Piłsudskiego 3		RPPK.07.01.00-18-007/10		Wspólnota Mieszkaniowa Piłsudskiego 3 w Przemyślu		7952272270		Przemyśl		3,138.33		3,692.15		1		umowa		niezadek

		II kwartał 2013- zestawienie		Bezpieczeństwo i racjonalizacja zużycia energii w blokach mieszkalnych.		RPPK.07.01.00-18-039/10		Spółdzielnia "ZODIAK"		8130267792		Rzeszów		4,539.00		8,900.00		1		umowa		niezadek

		II kwartał 2013- zestawienie		Rewitalizacja przestrzeni miejskiej i Ośrodka Kultury w Nowej Sarzynie		RPPK.07.01.00-18-053/10		Gmina Nowa Sarzyna		8161603481		Nowa Sarzyna		1,275.00		1,500.00		1		umowa		niezadek

		II kwartał 2013- zestawienie		Poprawa wizerunku miasta Dynów poprzez rewitalizację Rynku i przyległych ulic, parku przydworskiego oraz remont infrastruktury komunikacyjnej w obrębie Obszaru I		RPPK.07.01.00-18-057/10		Gmina Miejska Dynów		8133339463		Dynów		160,216.79		188,490.34		1		pzp		zadek

		II kwartał 2013- zestawienie		Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych w Gminie Błażowa w celu rozwoju edukacji ekologicznej i Eko - przedsiębiorczości		RPPK.07.02.00-18-042/10		Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe Dolina Strugu		8131101243		Błażowa		9,568.65		11,257.24		1		pzp		zadek

		II kwartał 2013- zestawienie		Wynajem środków transportu na potrzeby kontroli beneficjentów RPO WP w 2013 r.		RPPK.08.01.00-18-062/12		Województwo Podkarpackie - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego		8132917389		Rzeszów		37.50		37.50		1		kwalifikowalne		niezadek

		II kwartał 2013- zestawienie		Podnoszenie kwalifikacji osób zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPO WP w 2013 r.		RPPK.08.01.00-18-069/12		Województwo Podkarpackie - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego		8132917389		Rzeszów		7.50		7.50		1		kwalifikowalne		niezadek				VIII		45.00		45.00
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		wyłączona		III kwartał 2013- zestawienie		Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania - powiat jasielski		RPPK.01.03.00-18-089/12		Powiat  jasielski		6851949925		Jasło		0		0		0								16,295.24		19,170.87

				III kwartał 2013- zestawienie		Poprawa zarządzania Gminną Spółdzielnią Samopomoc Chłopska w Sokołowie Małopolskim przy zastosowaniu technik informatycznych		RPPK.01.01.00-18-158/09		Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Sokołowie Małopolskim		8140001647		Sokołów Małopolski		148.62		317.90		1		umowa		niezadek

				III kwartał 2013- zestawienie		Bezprzewodowy szerokopasmowy dostęp do Internetu i telefonii w Przemyślu – WiMAX 802.16e-2005,3,5 Ghz		RPPK.01.01.00-18-669/09		Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o.		6440516076		Sosnowiec		492.54		1,053.56		1		pzp/wytycznie IZ/umowa		zadek

				III kwartał 2013- zestawienie		Dywersyfikacja działalności firmy „TRANS- KASJA” w Woli Dalszej poprzez wprowadzenie nowych usług w wyniku zakupu koparek		RPPK.01.01.00-18-592/09		P.P.H.U. "TRANS-KASJA" S.C. Jerzy, Łukasz Stryczek		8151467510		Wola Dalsza		9,139.68		16,542.40		1		pzp/wytycznie IZ/umowa		niezadek

				III kwartał 2013- zestawienie		Nowoczesne Centrum Stomatologiczno-Rehabilitacyjne		RPPK.01.01.00-18-575/09		Centrum Stomatologiczno-Rehabilitacyjne Fizjodent Anna Janiec		6020048622		Bojanów		2,494.38		4,514.70		1		umowa		zadek

				III kwartał 2013- zestawienie		Rozszerzenie dotychczasowych usług medycznych w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MEDICA-1 Beata Jurczak-Malinowska szansą na wzrost konkurencyjności w regionie		RPPK.01.01.00-18-127/09		Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDICA-1 Beata Jurczak-Malinowska		5213165443		Warszawa		1,104.88		1,999.76		1		umowa		zadek

				III kwartał 2013- zestawienie		Zakup węzła betoniarskiego mobilnego z innowacyjnym systemem sterowania pozwalającym na produkcję betonu bez skutków ubocznych dla środowiska szansą rozwoju dla Firmy "INSTALBUD-RZESZÓW" sp. z o.o.		RPPK.01.01.00-18-378/09		INSTALBUD-RZESZÓW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością		8133381382		Rzeszów		205.85		440.30		1		pzp/wytycznie IZ/umowa		zadek

				III kwartał 2013- zestawienie		Zwiększenie i unowocześnienie świadczonych usług przez Zakład Kamieniarski LUX GRANIT, Ryszard Karwat, Ustrobna 281		RPPK.01.01.00-18-261/08		Zakład Kamieniarski LUKS - GRANIT, Ryszard Karwat		6842240587		Ustrobna		1,082.90		1,960.00		1		inne ustawa o swobodzie dział. Gospodarczej umowa		zadek

				III kwartał 2013- zestawienie		Modyfikacja świadczonych usług RIG poprzez zakup i rozbudowę infrastruktury		RPPK.01.02.00-18-008/10		Regionalna Izba Gospodarcza		8652039216		Stalowa Wola		132.09		222.00		1		umowa		niezadek

				III kwartał 2013- zestawienie		Inwestycja w innowacyjną technologię w Przedsiębiorstwie Budowlanym RESBEX Sp. z o.o.		RPPK.01.01.00-18-417/09		Przedsiębiorstwo budowlane RESBEX Sp. z o.o.		7941711748		Przeworsk		1,257,867.19		2,690,625.00		1		umowa		zadek		TRWAŁOĄĆ Operacji

				III kwartał 2013- zestawienie		Przebudowa ul. Wieniawskiego w Rzeszowie - etap I		RPPK.02.01.00-18-054/10		Gmina Miasto Rzeszów		8130008613		Rzeszów		11,208.75		16,012.50		1		pzp		zadek

				III kwartał 2013- zestawienie		Modernizacja sieci ciepłowniczej Rzeszowa w okresie 2007r.- 2012r.		RPPK.02.02.00-18-025/09		Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej - Rzeszów Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością		8133527259		Rzeszów		36,905.37		43,418.08		1		umowa		niezadek

				III kwartał 2013- zestawienie		Termomodernizacja obiektów: przedszkolnych, szkolnych i zespołu budynków Urzędu Gminy w Czarnej		RPPK.02.02.00-18-068/12		Gmina Czarna		8151632535		Czarna		12,827.62		15,091.32		1		pzp		niezadek

				III kwartał 2013- zestawienie		Kompleksowa informatyzacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach jako element Podkarpackiego systemu Informacji Medycznej – PSIM		RPPK.03.01.00-18-007/11		Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach		8181429388		Ropczyce		11,962.97		14,074.08		1		umowa		niezadek

				III kwartał 2013- zestawienie		Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM		RPPK.03.01.00-18-015/11		Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku		6881197430		Lesko		19,116.12		22,489.55		1		pzp		niezadek

				III kwartał 2013- zestawienie		Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Markowej		RPPK.04.01.00-18-014/11		Gmina Markowa		8151634385		Markowa		7,013.07		10,018.67		1		pzp/umowa /wytyczne/ustawa o fin		zadek

				III kwartał 2013- zestawienie		Poprawa zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Kolbuszowa		RPPK.04.01.00-18-045/11		Gmina Kolbuszowa		8141576232		Kolbuszowa		11,943.01		17,061.44		1		pzp		zadek

				III kwartał 2013- zestawienie		"Budowa hali sportowej i budynku łącznika przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Adama Sapińskiego w Zaklikowie"		RPPK.05.01.00-18-023/08		Gmina Zaklików		8651537656		Zaklików		536.42		766.32		1		umowa/wyd kwalifikow		zadek

				III kwartał 2013- zestawienie		Poprawa infrastruktury oświatowej w Gminie Dębica		RPPK.05.01.00-18-083/12		Gmina Dębica		8722216736		Dębica		13,776.50		19,680.72		1		umowa/wyd kwalifikow		niezadek

		zonawyłąc		III kwartał 2013- zestawienie		Poprawa dostępności i jakości pomocy społecznej poprzez rozbudowę DPS  w Foluszu wraz z modernizacją gospodarki cieplnej i wodno- ściekowej.		RPPK.05.02.00-18-087/09		Powiat Jasielski		6851949925		Jasło		0.00		0.00		0								31,274.86		44,678.37				19,170.87		4,792.72		4,073.81		718.91

				III kwartał 2013- zestawienie		Rewitalizacja obiektów mieszk. na zdegradowanych terenach zakładowego os. przemysłu siarkowego - remont obiektów Narutowicza 2, 1000-lecia 4, Skalna Góra 2,4,6 z modernizacją parkingów i chodników.		RPPK.07.01.00-18-005/10		Spółdzielnia Mieszkaniowa "Siarkowiec"  w Tarnobrzegu		8670003571		Tarnobrzeg		53,344.08		79,163.26		1		pzp/ust.o fin pub		niezadek

				III kwartał 2013- zestawienie		Rewitalizacja osiedla mieszkaniowego w zakresie infrastruktury technicznej oraz poziomu życia społeczności lokalnej na terenie administrowanym przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Leśna" w Dębicy.		RPPK.07.01.00-18-016/10		Spółdzielnia Mieszkaniowa "Leśna"		8720003019		Dębica		15,911.64		26,742.25		1		pzp		zadek

				III kwartał 2013- zestawienie		Rewitalizacja zabytkowego Zespołu Pałacowo – Parkowego Lubomirskich w Przemyślu		RPPK.07.01.00-18-058/10		Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu		7952213669		Przemyśl		13,283.61		15,627.78		1		umowa		niezadek

				III kwartał 2013- zestawienie		Aktywizacja obszaru I Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ustrzyki Dolne poprzez budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego i podniesienie atrakcyjności przestrzeni publicznej		RPPK.07.01.00-18-074/10		Gmina Ustrzyki Dolne		6891190300		Ustrzyki Dolne		2,098.79		3,482.11		1		umowa/wyd kwalifikow		niezadek

				III kwartał 2013- zestawienie		Odtworzenie infrastruktury obiektów sportowych w Ropczycach.		RPPK.07.03.00-18-019/11		Gmina Ropczyce		8181581908		Ropczyce		5,100.60		6,000.00		1		umowa/wyd kwalifikow		niezadek

				III kwartał 2013- zestawienie		Wsparcie procesu wdrażania RPO WP poprzez działania o charakterze informacyjno-promocyjnym w 2012 roku		RPPK.08.02.00-18-048/11		Województwo Podkarpackie - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego		8132917389		Rzeszów		4,895.46		4,895.46		1		pzp		zadek

				III kwartał 2013- zestawienie		Wynajem środków transportu na potrzeby kontroli beneficjentów RPO WP w 2013 r.		RPPK.08.01.00-18-062/12		Województwo Podkarpackie - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego		8132917389		Rzeszów		15.00		15.00		1		kwalifikowalne		niezadek

				III kwartał 2013- zestawienie		Wsparcie procesu wdrażania RPO WP poprzez działania o charakterze informacyjno-promocyjnym w 2013 roku		RPPK.08.02.00-18-064/12		Województwo Podkarpackie - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego		8132917389		Rzeszów		2,044.35		2,044.35		1		kwalifikowalne		niezadek

				III kwartał 2013- zestawienie		Podnoszenie kwalifikacji osób zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPO WP w 2013 r.		RPPK.08.01.00-18-069/12		Województwo Podkarpackie - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego		8132917389		Rzeszów		837.39		837.39		1		kwalifikowalne		niezadek						VIII		7,792.20		7,792.20
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						3. Numer projektu		BENEFICJENT		NIP		MIEJSCOWOŚĆ		Środki wspólnoty PLN		Całkowita kwota PLN				naruszenie przepisów		nieprawiłowość zadeklarowana czy przed płatnością

				Rozszerzenie zakresu działania Firmy PRODENTICA w Rzeszowie przez Budowę i zakup innowacyjnego wyposażenia		RPPK.01.01.00-18-001/09		NZOZ PRODENTICA Renata Gotkowska Mozdrzeń		8151018456		Rzeszów		141.32		255.78		1		umowa/wytyczne IZ - pzp		przed		1

				Zakup mobilnego węzła betoniarskiego w celu podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa Sanakiewicz Sp. z o.o.		RPPK.01.01.00-18-002/09		Sanakiewicz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością		7921976314		Szówsko Jarosław		43,193.83		84,693.77		1		umowa/ustawa o rachunkowości		przed		1

				Zakup urządzeń i oprogramowania na potrzeby świadczonych usług HRM-System		RPPK.01.01.00-18-270/09		HRM-System Agnieszka Wałek, Grzegorz Kościak Spółka Jawna		8133399287		Rzeszów		5,519.24		9,989.59		1		kwalifikowalne		zadekl		1

				"Utworzenie cyfrowej pracowni RTG i rozbudowa gabinetów szansą uzyskania przewagi konkurencyjnej przychodni Alfa - Dent"		RPPK.01.01.00-18-352/09		ALFA-DENT Jarosław Makara		8133234155		Rzeszów		3,431.03		6,210.00		1		umowa/wytyczne IZ - pzp		zadekl		1

				Rozwój firmy „Biznes Polska” poprzez budowę nowego budynku oraz zakup innowacyjnego sprzętu do wydruków wielkoformatowych”		RPPK.01.01.00-18-372/09		Biznes Polska Roland Jakubowski		8133137297		Rzeszów		3,708.23		6,711.72		1		umowa/wytyczne IZ - pzp		zadekl		1

				Budowa karczmy regionalnej w pobliżu Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu		RPPK.01.01.00-18-425/08		Hotel Polski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością		8170008387		Mielec		12,598.60		30,878.93		1		umowa/wytyczne IZ - pzp		zadekl		1

				Usprawnienie procesu technologicznego w Spółce Naftomontaż w Przemyślu przez budowę hali produkcyjnej i zakup środków trwałych		RPPK.01.01.00-18-582/09		Naftomontaż Przemyśl Sp. z o.o.		7952357090		Przemyśl		45,675.03		97,700.60		1		umowa/kwalifikow		przed		1

				Unowocześnienie firmy poprzez zastosowanie zintegrowanego oprogramowania do zarządzania przedsiebiorstwem oraz wyposażenie laboratorium i bazy magazynowej Surochowie		RPPK.01.01.00-18-678/08		EUROSERVICE Zakłady Przemysłu Tłuszczowego Sp. z o.o.  Surochów 160A, 37-500 Jarosław		7922047597		Jarosław		5,085.43		9,204.41		1		umowa/wytyczne IZ - pzp/		zadekl		1

				Wzmocnienie potencjału infrastrukturalnego Stowarzyszenia PRO CARPATHIA w Rzeszowie na rzecz dywersyfikacji oferty Instytucji Otoczenia Biznesu w ramach specjalistycznych usług dla sektora MŚP		RPPK.01.02.00-18-012/10		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia"		8133343915		Rzeszów		207.17		348.18		1		umowa/wytyczne IZ - pzp		zadekl		1

				Udział firmy MARIOT w Podkarpackich Targach Budownictwa w latach 2010 / 2011r. w Rzeszowie jako wystawca.		RPPK.01.04.00-18-015/10		MARIOT MARIUSZ LASZCZYK		8132011217		Rzeszów		1,636.25		2,750.00		1		umowa/inne Rozporządzenie		przed		1

				Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Sokołowskiej w Kolbuszowej		RPPK.01.04.00-18-048/09		Gmina Kolbuszowa		8141576232		Kolbuszowa		2,336.69		2,749.05		1		umowa		zadekl		1

				Wzrost konkurencyjności ELBUD PPE Sp. z o. o. w Przemyślu poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń		RPPK.01.04.00-18-163/09		ELBUD Przedsiębiorstwo Prefabrykatów Elektroenergetycznych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością		7952088572		Przemyśl		15,193.75		32,500.00		1		umowa/wytyczne IZ - pzp		zadekl		1

				Modernizacja systemu ciepłowniczego w Jaśle		RPPK.02.02.00-18-006/09		Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia		6850004967		Jaslo		5,136.30		8,755.00		1		umowa/wytyczne pzp		zadekl		1

				Instalacja niekonwencjonalnych źródeł energii wspomagających system grzewczy MOSiR w Jarosławiu przy pomocy kolektorów słonecznych, pomp ciepła oraz ciepła odzyskanego z agregatu chłodniczego		RPPK.02.02.00-18-007/12		Gmina Miejska Jaroslaw		7922031550		Jaroslaw		425.00		500.00		1		umowa/kwalifik		przed		1

				Poprawa stanu i efektywności infrastruktury energetycznej, poprzez termomodernizacje budynków Szpitala Miejskiego w Rzeszowie		RPPK.02.02.00-18-046/12		Samodzielny Publiczny Zespól Opieki Zdrowotnej Nr 1		8131501971		Rzeszów		356.43		571.94		1		umowa/kwalifik		przed		1

				Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Tarnobrzeskiego		RPPK.02.02.00-18-107/12		Powiat Tarnobrzeski		8672074339		Tarnobrzeg		4,239.87		4,988.08		1		umowa/kwalifik		przed		1

				Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Tarnobrzeskiego		RPPK.02.02.00-18-140/12		Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawla II w Krosnie		6842120222		Krosno		229.90		270.47		1		umowa/kwalifik		przed		1

				Termomodernizacja budynków publicznych na terenie gminy Wiązownica		RPPK.02.02.00-18-158/12		Gmina Wiazownica		7922031567		Wiazownica		3,087.91		3,632.83		1		umowa/kwalifik		przed		1

				Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie- etap II		RPPK.02.02.00-18-173/12		Gmina Miasto Rzeszów		8130008613		Rzeszów		11,768.74		16,040.26		1		umowa/kwalifik		przed		1

				Przebudowa i modernizacja ujęcia wody w Lutoryżu i Niechobrzu oraz budowa urządzeń i sieci wodociągowej na

terenie Gminy Boguchwała		RPPK.04.01.00-18-043/11		Gospodarka Komunalna spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia		9133218073		Boguchwala		82,220.83		117,458.33		1		Pzp/wytyczne		zadekl		1

				Inwentaryzacja przyrodnicza cennych obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w Beskidzie Niskim wraz z edukacją ekologiczną		RPPK.04.03.00-18-005/11		Zaklad Doswiadczalny Instytutu Zootechniki - PIB Odrzechowa Sp. z o.o.		6871724187		Zarszyn		2,691.10		3,166.00		1		umowa/wytyczne pzp		zadekl		1

				Centrum Edukacji Ekologicznej w Borówkach		RPPK.04.03.00-18-024/11		Towarzystwo Przeciwdzialania Uzaleznieniom "Trzezwa Gmina"		8132288930		Chmielnik		24,402.15		33,774.60		1		umowa		zadekl		1

				Poprawa bazy oświatowej na terenie Gminy Grodzisko Dolne		RPPK.05.01.00-18-106/12		Gmina Grodzisko Dolne		8161570014		Grodzisko Dolne		13,884.01		65,707.55		1		umowa/kwalifikowalne Podręcznik		przed		1

				Rozwój infrastruktury pomocy społecznej poprzez wykonanie prac zmierzających do poprawy stanu technicznego, wydajności energetycznej  oraz wyposażenia obiektów pomocy społecznej na terenie Dębicy.		RPPK.05.02.00-18-057/09		Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im.sw. Brata Alberta w Rzeszowie		8133144647		Rzeszów		33,250.00		47,500.00		1		umowa/kwalifik		przed		1

				Poprawa jakości usług w zakresie pomocy społecznej poprzez rozbudowę i wyposażenie budynku administracyjnego w Jasienicy Rosielnej.		RPPK.05.02.00-18-067/09		Gmina Jasienica Rosielna		6861576360		Jasienica Rosielna		15,120.95		21,601.36		1		umowa/kwalifik		przed		1

				Rozwój infrastruktury pomocy społecznej poprzez wykonanie prac zmierzających do poprawy stanu technicznego, wydajności energetycznej  oraz wyposażenia obiektów pomocy społecznej na terenie Dębicy.		RPPK.05.02.00-18-093/09		Gmina Miasto Debica		8722230742		Debica		11,221.52		16,030.75		1		umowa/kwalifik		przed		1

				Rewitalizacja kamienicy Attavantich w Jarosławiu		RPPK.06.01.00-18-037/09		Gmina Miejska Jaroslaw		7922031550		Jaroslaw		106,374.95		269,235.52		1		Pzp/wytyczne		zadekl		1

				Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego		RPPK.07.01.00-18-009/10		Wspólnota Mieszkaniowa Dworskiego 60 w Przemyslu		7952274814		Przemysl		518.50		610.00		1		umowa/kwalifik		przed		1

				Termomodernizacja zespołu budynków mieszkalnych w Przemyślu wraz z renowacją terenów zielonych wokół budynków i remontem nawierzchni dróg wewnątrzosiedlowych i chodników		RPPK.07.01.00-18-032/10		Spóldzielnia Mieszkaniowa "METALOWIEC" w Przemyslu		7950010212		Przemysl		2,171.52		5,109.46		1		umowa/kwalifik		zadekl		1

				Aktywizacja obszaru I Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ustrzyki Dolne poprzez budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego i podniesienie atrakcyjności przestrzeni publicznej		RPPK.07.01.00-18-074/10		Gmina Ustrzyki Dolne		6891190300		Ustrzyki Dolne		37,215.52		62,547.10		1		Pzp/wytyczne		zadekl		1

				Przebudowa budynku GOK w Piskorowicach wraz z zagospodarowaniem terenu		RPPK.07.02.00-18-032/10		Gmina Lezajsk		8161593943		Lezajsk		3,553.00		4,180.00		1		umowa/kwalifik		przed		1

				Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WP w 2013 r. poprzez finansowanie kosztów utrzymania pomieszczeń biurowych		RPPK.08.01.00-18-061/12		Województwo Podkarpackie - Urzad Marszalkowski Województwa Podkarpackiego		8132917389		Rzeszów		0.01		0.01		1		kwalifikowalne		prezed		1

				Wynajem środków transportu na potrzeby kontroli beneficjentów RPO WP w 2013 r.		RPPK.08.01.00-18-062/12		Województwo Podkarpackie - Urzad Marszalkowski Województwa Podkarpackiego		8132917389		Rzeszów		15.00		15.00		1		kwalifikowalne		prezed		1

				Podnoszenie kwalifikacji osób zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPO WP w 2013 r.		RPPK.08.01.00-18-069/12		Województwo Podkarpackie - Urzad Marszalkowski Województwa Podkarpackiego		8132917389		Rzeszów		90.00		90.00		1		kwalifikowalne		prezed		1

				Wsparcie procesu wdrażania RPO WP poprzez działania o charakterze informacyjno-promocyjnym w 2013 roku		RPPK.08.02.00-18-064/12		Województwo Podkarpackie - Urzad Marszalkowski Województwa Podkarpackiego		8132917389		Rzeszów		9,413.69		9,413.69		1		kwalifikowalne		zadekl		1

														506,113.47		975,189.98		35

				225,811.30		pzp		3		1 oś		138,726.57		12

				265,264.23		umowa		27		2 oś		25,244.15		7

				15,037.94		kwalifikowalne		5		3 oś						nieprawiłowość zadeklarowana czy przed płatnością

						inne (w tym nadużycie oszustwo, dyrektywa)				4 oś		109,314.08		3		przed		zadeklarowana

				506,113.47				35		5 oś		73,476.48		4		20		15		35

										6 oś		106,374.95		1

										7os		43,458.54		4

										8 oś		9,518.70		4

												506,113.47		35.00

								124,042.45		232,473.81		215,028.55		1,445,045.18				873,500.37		ok

						nieprawiłowość zadeklarowana czy przed płatnością

						przed		zadeklarowana

						65		45				110

												110

						59%		41%

				1 oś		37				1				pzp		28		25%

				2 oś		15				3				umowa		66.00		60%

				3 oś		3								kwalifikowalne		11.00		10%

				4 oś		6								inne (w tym nadużycie oszustwo, dyrektywa)		5.00

				5 oś		11										110

				6 oś		3

				7os		25				2

				8 oś		10

						110.00





wykresy

		

										nieprawidłowości wykazane w formie raportów kwartalnych		nieprawidłowości wykazane w zestawieniu kwartalnym

								I kwartał 2013r.		6		22

								II kwartał 2013r.		10		26

								III kwartał 2013r.		8		27

								IV kwartał 2013r.		6		35

								Liczba wszystkich nieprawidłowości wykrytych w ramach RPO WP w 2013r.		30		110

								*W przypadku raportu kwartalnego: R1828/PL/2012/Z9/20650/FD/1 (raport z działań następczych R1828/PL/2012/Z9/20650/FD/2 sporządzony w I kwartale 2013r. ujmował koleją nieprawidłowość stwierdzoną w ramach projektu RPPK.01.03.00-18-001/10), R1828/PL/2013/Z9/20879/FD/1 (w raporcie z działań następczych R1828/PL/2013/Z9/20879/FD/2 sporządzony w II kwartale 2013r. ujęto koleją nieprawidłowość stwierdzoną w tym samym projekcie RPPK.07.01.00-18-072/10) wykazano po 2 nieprawidłowości dotyczące tych samych projektów.

								Liczba wykrytych nieprawidłowości w ramach RPO WP w okresie sprawozdawczym.

								Wartość nieprawidłowości odpowiadająca środkom UE wykrytych w ramach RPO WP w okresie sprawozdawczym tj.: od 1 stycznia do 31 grudnia 2013r.

				Raporty kwartalne w euro		4.1942		Raporty kwartalne w PLN		1,000,000.00				Zestawienia kwartalne		Raporty kwartalne						1,000,000.00

				274,262.66				1,150,312.45		1.2		I kwartał 2013r.		0.77		1.15				768,163.46		0.77

				234,037.70				981,600.92		1.0		II kwartał 2013r.		0.27		0.98				269,626.73		0.27

				228,387.26				957,901.85		1.0		III kwartał 2013r.		1.50		0.96				1,495,488.88		1.50

				213,170.93				894,081.51		0.9		IV kwartał 2013r.		0.51		0.89				506,113.47		0.51

												Wartość wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości w ramach RPO WP w 2013r.		3.04		3.98

								3,983,896.73

										Liczba wykrytych nieprawidłowości w ramach RPO WP w podziale na lata.

												nieprawidłowości wykazane w formie raportów kwartalnych		nieprawidłowości wykazane w zestawieniu kwartalnym

										2009r.		1		9

										2010r.		16		77

										2011r.		42		126

										2012r.		36		149

								14		2013r.		14		48		48





wykresy

		



nieprawidłowości wykazane w formie raportów kwartalnych

nieprawidłowości wykazane w zestawieniu kwartalnym



razem połaczone

		



Zestawienia kwartalne

Raporty kwartalne



		



nieprawidłowości wykazane w formie raportów kwartalnych

nieprawidłowości wykazane w zestawieniu kwartalnym



		

				raporty		1,000,000

				4.1942		Środki wspólnoty EURO		Całkowita kwota EURO		4.1942

		I				274,262.66		324,903.92

		II				234,037.70		274,716.84

		III				228,387.26		262,898.74

		IV				213,170.93		250,789.32

				3,983,896.73		949,858.55		1,113,308.82		4,669,439.85				140

				PLN						PLN

				zestawienia

						Środki wspólnoty PLN		Całkowita kwota PLN

		I				768,163.46		1,570,406.53

		II				269,626.73		348,490.29

		III				1,495,488.88		3,015,095.90

		IV				506,113.47		975,189.98

						3,039,392.54		5,909,182.70

				RAZEM raporty i zestawienia PLN		7,023,289.27		10,578,622.55						śrenia wartość

						7.02		10.58						50,166.35		0.05
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Alokacja EFRR

Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym

Wartość dofinansowania z EFRR  w podpisanych umowach/wydanych decyzjach

Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach beneficjentów o płatność

1275.46638

1677.28688907

1120.07028655

883.29623807

1576.066182

2068.59869564

1529.90712952

1189.51227051

284.893706

330.22631935

266.28126993

64.43184237

698.831967

1061.78661782

686.5345667

586.4963195

525.056751

993.0181391

519.29055115

447.98615602

151.845419

249.92114874

150.55487334

134.56036934

332.60916

490.13256489

325.26474452

250.724736

129.706552

142.48952361

107.13531468

97.13489833



Wszystkie osie

		

						Alokacja EFRR		Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym		Wartość dofinansowania z EFRR  w podpisanych umowach/wydanych decyzjach		Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach beneficjentów o płatność						Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym		Wartość dofinansowania z EFRR  w podpisanych umowach/wydanych decyzjach		Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach o płatność

		Oś I		1,275,466,380.00		1,275.47		1,677.29		1,120.07		883.30		4.527		1000000		1,677,286,889.07		1,120,070,286.55		883,296,238.07

		Oś II		1,576,066,182.00		1,576.07		2,068.60		1,529.91		1,189.51		4.527		1000000		2,068,598,695.64		1,529,907,129.52		1,189,512,270.51

		Oś III		284,893,706.00		284.89		330.23		266.28		64.43		4.527		1000000		330,226,319.35		266,281,269.93		64,431,842.37

		Oś IV		698,831,967.00		698.83		1,061.79		686.53		586.50		4.527		1000000		1,061,786,617.82		686,534,566.70		586,496,319.50

		Oś V		525,056,751.00		525.06		993.02		519.29		447.99		4.527		1000000		993,018,139.10		519,290,551.15		447,986,156.02

		Oś VI		151,845,419.00		151.85		249.92		150.55		134.56		4.527		1000000		249,921,148.74		150,554,873.34		134,560,369.34

		Oś VII		332,609,160.00		332.61		490.13		325.26		250.72		4.527		1000000		490,132,564.89		325,264,744.52		250,724,736.00

		Oś VIII		129,706,552.00		129.71		142.49		107.14		97.13		4.527		1000000		142,489,523.61		107,135,314.68		97,134,898.33

		RPO WP		4,974,476,117.00		4,974.48		7,013.46		4,705.04		3,654.14		4.527		1000000		7,013,459,898.22		4,705,038,736.39		3,654,142,830.14





Wszystkie osie

		



Alokacja EFRR

Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym

Wartość dofinansowania z EFRR  w podpisanych umowach/wydanych decyzjach

Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach beneficjentów o płatność



Arkusz2

		

		Oś I - Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka		306.88

		Oś II - Infrastruktura techniczna		378.41

		Oś III - Społeczeństwo informacyjne		67.99

		Oś IV - Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom		170.45

		Oś V - Infrastruktura publiczna		127.36

		Oś VI - Turystyka i kultura		37.07

		Oś VII - Spójność wewnątrzregionalna		79.54

		Oś VIII - Pomoc techniczna		31.09
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		I kwartał 2013r.		I kwartał 2013r.

		II kwartał 2013r.		II kwartał 2013r.

		III kwartał 2013r.		III kwartał 2013r.

		IV kwartał 2013r.		IV kwartał 2013r.

		Wartość wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości w ramach RPO WP w 2013r.		Wartość wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości w ramach RPO WP w 2013r.



Zestawienia kwartalne

Raporty kwartalne

0.76816346

1.1600757073

0.26962673

0.9816009213

1.49548888

0.9579018459

0.50611347

0.8940815146

3.03939254

3.9936599892



IV 2012

		

										IV kwartał 2012 - raport										Środki wspólnoty PLN						Całkowita kwota PLN

						ZAKOŃCZONA/w toku				raport		nr PROJEKTU		BENEFICJENT		NIP		MIEJSCOWOŚĆ		4.1942		Środki wspólnoty EURO		Całkowita kwota EURO		4.1942				naruszenie przepisów		nieprawiłowość zadeklarowana czy przed płatnością						1,818,444.16		2,139,346.07

		IV-2012		Rozbudowa CREO Sp. z o.o. poprzez zakup w przedsiębiorstwie, zlokalizowanym w Rzeszowie, sterowanych numerycznie linii technologicznych do produkcji rur, kanałów i kształtek wentylacyjnych		Z		R1828/PL/2012/Z9/20648/FD/1		RPPK/2012/Z9/418/1		RPPK.01.01.00-18-476/08		CREO Spółka z ograniczną odpowiedzialnością		8133082998		Rzeszów		47,325.76		11,283.62		13,274.85		55,677.38		1		pzp		zad				Kontrola dokumentów
Kontrola w siedzibie firmy
Kontrola na miejscu w kontekście projektu lub działania

		IV-2012		INNOWACYJNY SCENTRALIZOWANY SYSTEM INFORMATYCZNY WSPOMAGAJĄCY ZARZĄDZANIE ZASOBAMI FIRM		Z w II-2013r.		R1828/PL/2012/Z9/20649/FD/1, R1828/PL/2012/Z9/20649/FD/2 następczy w I i II-2013		RPPK/2012/Z9/417/1, RPPK/2012/Z9/417/2		RPPK.01.01.00-18-730/09		MARTA PÓŁTORAK		8132155353		Głogów Małopolski		4,429,552.37		1,056,113.77		1,242,486.79		5,211,238.09		1		inne		niezad		Postępowanie administracyjne
Nie występuje kwota do odzyskania		Kontrola dokumentów, Porównanie danych, Istniejące wątpliwości		186,373.02				kwota w dalszym ciągu do ustale ia IRQ3 - sankcja do nałożenia,Policja,

		IV-2012		Uniwersyteckie Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno- Przyrodniczej		w toku		R1828/PL/2012/Z9/20650/FD/1, R1828/PL/2012/Z9/20650/FD/2,  R1828/PL/2012/Z9/20650/FD/3 nastepczy w III-2013r		RPPK/2012/Z9/419/1, RPPK/2012/Z9/419/2,  RPPK/2012/Z9/419/3		RPPK.01.03.00-18-001/10		Uniwersytet Rzeszowski		8133238822		Rzeszów		3,150,040.36		751,046.77		883,584.43		3,705,929.82		1		pzp		zad				Kontrola dokumentacji
Kontrola ex post		132537.66		883,584.43

		IV-2012		Budowa Instytutu Teologiczno - Pastoralnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie		w toku		R1828/PL/2012/Z9/20647/FD/1		RPPK/2012/Z9/420/1		RPPK.05.01.00-18-016/09		Instytut Teologiczno - Pastoralny im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie		8132907787		Rzeszów		44,561.87		10,624.64		12,499.58		52,425.74		1		umowa		zad		Postępowanie administracyjne
 Postępowanie windykacyjne w toku		Kontrola na miejscu w kontekście projektu lub działania, Kontrola dokumentacji - Kontrola		1,874.94				Środki wspólnoty EURO		Całkowita kwota EURO

		IV-2013		Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 
w Przysietnicy		Z		R1828/PL/2011/Z9/10056/FD/2		RPPK/2011/Z9/109/2 łączony		RPPK.05.01.00-18-018/08 dodanie nowej nieprawidłowości		Gmina Brzozów		6861556400		Brzozów		6,535.99		1,558.34		1,833.35		7,689.44		1		umowa		zad		Postępowanie zakończone
Kwota zwrócona w całości		Okresowa lub pełna płatność

		IV-2012		REWALORYZACJA I MODERNIZACJA ZABYTKOWYCH OBIEKTÓW IWONICZA ZDROJU - "BIAŁY ORZEŁ" I "USTRONIE"		w toku		R1828/PL/2012/Z9/20651/FD/1, R1828/PL/2012/Z9/20651/FD/2 nastepczy II-2013		RPPK/2012/Z9/421/1, RPPK/2012/Z9/421/2		RPPK.06.01.00-18-097/09		Uzdrowisko Iwonicz S.A. Niepubliczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej		6840000809		Iwonicz-Zdrój		140,230.69		33,434.43		39,334.62		164,977.26		1		pzp		zad		Postępowanie administracyjne
 Postępowanie windykacyjne w toku		Kontrola na miejscu w kontekście projektu lub działania, Kontrola dokumentacji - Kontrola		5,900.19		39,334.62		45,617.41		53,667.55

																				7,818,247.04		1,864,061.57		2,193,013.62		9,197,937.73		6

				3		pzp		3,337,596.81

				2		umowa		51,097.85										Środki wspólnoty EURO		Całkowita kwota EURO								nieprawiłowość zadeklarowana czy przed płatnością

						kwalifikowalne						1 oś		3		7,626,918.50		1,818,444.16		2,139,346.07								przed		zadeklarowana

				1		inne (w tym nadużycie oszustwo, dyrektywa)		4,429,552.37				2 oś																1		5		6

				6				7,818,247.04				3 oś

												4 oś

												5 oś		2		51,097.85		10,624.64		12,499.58

												6 oś		1		140,230.69		33,434.43		39,334.62

												7os

												8 oś

														6		7,818,247.04		1,862,503.23		2,191,180.27

										RAPORTY NASTĘPCZE						NIP		MIEJSCOWOŚĆ		4.228		Środki wspólnoty EURO		Całkowita kwota EURO		4.228

				III-2011		Z				RPPK/2011/Z9/200/2		RPPK.01.04.00-18-015/10		MARIOT MARIUSZ LASZCZYK								0.00		0.00

				I-2010		Z		R1828/PL/2010/13/10017/FD/3		RPPK/2010/Z9/00011/3		RPPK.02.01.00-18-066/08		Powiat Kolbuszowski		8171984740		Tuszów Narodowy		67,796.11		16,035.03		20,824.72		88,046.92		Postępowanie Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych - Brak nałożonych sankcji

				II-2012		Z		R1828/PL/2012/Z9/20264/FD/2		RPPK/2012/Z9/334/2		RPPK.02.01.00-18-145/08		Powiat Strzyżowski		8191466273		Strzyżów		341,249.15		80,711.72		104,820.41		443,180.69

				II-2012		Z		R1828/PL/2010/171/10189/FD/2		RPPK/2010/Z9/041/2		RPPK.04.01.00-18-052/08		Gmina Oleszyce						311,341.17		73,637.93		86,632.86		366,283.73		Postępowanie Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych -Sankcja karna

				III-2012		Z		R1828/PL/2012/Z9/20551/FD/2		RPPK/2012/Z9/372/2		RPPK.05.01.00-18-014/09		Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie		6842175051		Krosno		337,741.05		79,881.99		93,978.81		397,342.41

				I-2012		Z		R1828/PL/2012/Z9/10316/FD/2		RPPK/2012/Z9/317/2		RPPK.05.02.00-18-002/09		Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku		8652074945		Nisko		1,219,511.47		288,436.96		339,337.60		1,434,719.37		Postępowanie Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych -Sankcja karna

				II-2011		Z		R1828/PL/2011/Z9/10262/FD/2		RPPK/2011/Z9/132/2		RPPK.05.02.00-18-004/09		Zespół Opieki Zdrowotnej  Nr 2 w Rzeszowie		8132643816		Rzeszów		259,638.18		61,409.22		72,246.14		305,456.68

				III-2012		Z		R1828/PL/2012/Z9/20552/FD/2		RPPK/2012/Z9/373/2		RPPK.05.02.00-18-018/09		Wojewódzki Szpital w Tarnobrzegu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej		8671881486		Tarnobrzeg		186,297.10		44,062.70		51,838.47		219,173.05

				I-2011		Z		R1828/PL/2011/Z9/10057/FD/2		RPPK/2011/Z9/110/2		RPPK.05.02.00-18-098/09		Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie		8131502114		Rzeszów		2,227,528.18		526,851.51		619,825.30		2,620,621.37

				I-2011		Z		R1828/PL/2011/Z9/10056/FD/2		RPPK/2011/Z9/109/2		RPPK.06.00.00-18-034/09		Gmina Brzozów		6861556400		Brzozów		149,750.05		35,418.65		41,669.00		176,176.53		Postępowanie Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych - Brak nałożonych sankcji

						Z						RPPK.05.01.00-18-018/08		Gmina Brzozów						6,588.66		1,558.34		1,833.35		7,751.40

				I-2011		Z		R1828/PL/2011/Z9/10058/FD/2		RPPK/2011/Z9/111/2		RPPK.06.01.00-18-104/09		Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie		8130267013		Rzeszów		209,831.29		49,628.97		58,387.02		246,860.32		Postępowanie Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych - Brak nałożonych sankcji

				III-2012		Z		R1828/PL/2012/Z9/20555/FD/2		RPPK/2012/Z9/375/2		RPPK.07.01.00-18-001/09		Zakon Braci Mniejszych OO. Bernardynów Prowincja Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny z siedzibą w Krakowie		6762111095		Kraków		248,883.63		58,865.57		66,703.19		282,021.09

																				5,566,156.04		1,316,498.59		1,558,096.87		6,587,633.57



Autor:
zmiana kwoty było wcześniej 20 823,71

Autor:
tutaj IPOC zgłosiła korektę do kwoty było wcześniej 16 034,03

Autor:
zmieniono kwotę z raportu następczego który był w II 2013. PIERWOTNA KWOTA TO 33 916,04

Autor:
BYŁA KWOTA 39 901,23

Autor:
te kwoty nie uzległy zmianie chociaż był następczy w III 2013r. Ponieważ tam wykryto kolejną nieprawidłowość w ramach tego samego projaktu, która wynosi 812 375,69

Autor:
i 143 360,41

Autor:
był zamiar anulowania tej nieprawidłowości ale została bo musi być zakończona



I 2013

		

																61,328.92		10,822.75		72,151.67

																				Środki wspólnoty PLN						Całkowita kwota PLN

				I kwartał 2013 - raport		ZAKOŃCZONA/w toku		raport IMS		raport		nr PROJEKTU		BENEFICJENT		NIP		MIEJSCOWOŚĆ		4.1942		Środki wspólnoty EURO		Całkowita kwota EURO		4.1942				naruszenie przepisów		nieprawiłowość zadeklarowana czy przed płatnością

		I-2013		Uniwersyteckie Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno- Przyrodniczej		Postępowanie administracyjne/Postępowanie windykacyjne w toku		R1828/PL/2012/Z9/20650/FD/2		RPPK/2012/Z9/419/2		RPPK.01.03.00-18-001/10 w ramach tego projektu wykryto koleja nieprawidłowośc NOWA		Uniwersytet Rzeszowski		8133238822		Rzeszów		257,225.76		61,328.92		72,151.67		302,618.53		1		pzp		zad				10,822.75		72,151.67

		I-2013		Przyrodniczo - Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych						RPPK/2012/Z9/419/2		RPPK.01.03.00-18-004/12 NOWA nieprawidłowość		Uniwersytet Rzeszowski		8133238822		Rzeszów		166,019.98		39,583.23		46,568.51		195,317.64		1		pzp		niezad		Kontrola dokumentacji
Kontrola ex post		6,574.49		46,157.72

		I-2013		"Dywersyfikacja działalności gopsodarczej szansą na wprowadzenie innowacyjnego rozwiązania usługowego".		Postępowanie administracyjne/Postępowanie windykacyjne w toku		R1828/PL/2013/Z9/20880/FD/1, R1828/PL/2013/Z9/20880/FD/2 - nastepczy II-2013		RPPK/2012/Z9/465/1, RPPK/2012/Z9/465/2		RPPK.01.01.00-18-644/08		"SUS TRANS" Sp. z o.o		6842320636		Krosno		467,748.72		111,522.75		131,203.23		550,292.59		1		inne		zad		I RQ3 sprawa skiertowana na POLICJE  - rozporządzenie rady art. 57 Sankcja do nałożenia zmiana w II kw. 2013r kwalifikacji na IRQ2		Kontrola dokumentów
Kontrola na miejscu w kontekście projektu lub działania
Kontrola w siedzibie firmy		19,680.48		131,203.23

		I-2013		Przebudowa drogi Nr 1894R Świerchowa-Osiek Jasielski-Samoklęski na długości 6290 m w km 0+000-6+290		Z		R1828/PL/2013/Z9/20878/FD/1		RPPK/2013/Z9/462/1		RPPK.02.01.00-18-107/10		Gmina Osiek Jasielski		6851580354		Osiek Jasielski		107,595.03		25,653.29		33,315.96		139,733.80		1		kwalifikowalne/umowa		zad		Istniejące wątpliwości/Okresowa lub pełna płatność		7662.67		33,315.96

		I-2013		Przywrócenie historycznej funkcji centrum handlowo-rekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemu Śródmieściu z rynkiem i bazyliką mniejszą św. Mateusza		Postępowanie administracyjne/Postępowanie windykacyjne w toku		R1828/PL/2013/Z9/20879/FD/1, R1828/PL/2013/Z9/20879/FD/2-następczyII-2013		RPPK/2013/Z9/463/1, RPPK/2013/Z9/463/2		RPPK.07.01.00-18-072/10		Gmina Miejska Mielec		8171956732		Mielec		86,510.20		20,626.15		23,372.41		98,028.56		1		pzp/wytyczne		zad		Kontrola ex post/Kontrola dokumentacji		2746.26		23,372.41

		I-2013		Poprawa warunków studiowania na kierunkach technicznych o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy poprzez budowę i modernizację budynków Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE w Jarosławiu		Postępowanie karne/Kwota zwrócona w całości				RPPK/2011/Z9/107/2 Łączony		RPPK.05.01.00-18-005/11  NOWA		Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno – Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu		7921794406		Jarosław		74,976.02		17,876.12		21,030.73		88207.087766		1		kwalifikowalne/umowa		niezad				3154.61		21,030.73

																				1,160,075.71		276,590.46		327,642.51		1,374,198.22		6

														Środki wspólnoty EURO		Całkowita kwota EURO												nowe

								1 oś		3		890,994.46		212,434.90		249,923.41						215,261.54		799,862.47										38,502.27

								2 oś		1		107,595.03		25,653.29		33,315.96

								3 oś												3		pzp		509,755.94				bez

								4 oś														umowa						nieprawiłowość zadeklarowana czy przed płatnością

								5 oś		1		74,976.02		17,876.12		21,030.73				2		kwalifikowalne		182,571.05				przed		zadeklarowana

								6 oś												1		inne (w tym nadużycie oszustwo, dyrektywa)		467,748.72				2		4		6

								7os		1		86,510.20		20,626.15		23,372.41				6				1,160,075.71

								8 oś

										6		1,160,075.71		276,590.46		327,642.51

						4

				952,186.35		3,808,745.40																		64,155.56				0.00

										RAPORTY NASTĘPCZE										4.228		Środki wspólnoty EURO		Całkowita kwota EURO		4.228

				IV-2012		Postępowanie administracyjne/Postępowanie windykacyjne w toku		R1828/PL/2012/Z9/20650/FD/2		RPPK/2012/Z9/419/2		RPPK.01.03.00-18-001/10		Uniwersytet Rzeszowski		8133238822		Rzeszów		3,434,724.42		812,375.69		955,736.10		4,040,852.23		MF zgłosiło uwagę dot. pkt. 32 w zakresie zakładki Sankcje - uzupełniono i przesłano pponownie w systemie

				III-2012				ANULOWANA		RPPK/2012/Z9/364/2		RPPK.01.01.00-18-709/08		ALBIGAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ						0.00		0.00		0.00		0.00		MF zgłosiło uwagę dot. uzasadnienia jej anulowania dopisano i przesłano ponownie

				IV-2012		w III kwartale 3013r. Nieprawidłowośc ponownie została przekazana do MF jako zwykła nieprawidłowqośc i raczej Zakończona 
Udaremnione usiłowanie popełnienia nieprawidłowości
Nie występuje kwota do odzyskania		ANULOWANA ale nie zatwierdzona przez MF w związku z zakończonym okresem raportowania R1828/PL/2012/Z9/20649/FD/2		RPPK/2012/Z9/417/2		RPPK.01.01.00-18-730/09		MARTA PÓŁTORAK		8132155353		Głogów Małopolski		4,465,249.02		1,056,113.77		1,242,486.79		5,253,234.15		MF zgłosiło uwagę dot. uzasadnienia jej anulowania dopisano i przesłano ponownie do końca okrewsu MF nie zatwierdziło ponieważ zakończył się okres raportowania

				I-2011		Postępowanie karne/Kwota zwrócona w całości		R1828/PL/2011/Z9/10051/FD/2		RPPK/2011/Z9/107/2		RPPK.05.01.00-18-003/09		Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna w Jarosławiu		7921794406		Jarosław		1,956,362.74		462,715.88		544,371.63		2,301,603.25		Sankcja do nałożenia – w przypadku gdy postępowanie prowadzone w celu nałożenia sankcji nie zostało zakończone/ Rzecznik dyscypliny finansów publicznych

																				9,856,336.18		2,331,205.34		2,742,594.52		11,595,689.63



Autor:
dałam ja tutaj bo kwpta uległa zmianie dodano kwote nieprawidłowości którą stwierdzono w toku kontroli pośednirj

Autor:
w ramach tego projektu stwierdzono koleją nieprawidłowość w toku kontroli pośredniej dlatego tutaj wpisałam tylko kwotę tą nową ponieważ łaczna wartośc z poprzedną nieprawidłowością wynosi łacznie

Autor:
tutaj zmieniono kwotę ponieważ w II 2013r. Był następczy i zmieniła się kwota była 20 626,15. Ostatecznie nie dokonao zmiany ponieważ nieprawidłowość z kolejnego kwartału w ramach tego projaktu jest koleją stwierdząną w ramach tego projaku czyli dwie nieprawidłowośći nowe w ramach jednego raportu.

Autor:
była kwota 23 372,41 jest ok.

Autor:
zmieniłam kwotę z raportu nastepczego który był w II 2013 w pierwotnym raporcie było 489 289,47

Autor:
było w pierwotnym 575 634,67

Autor:
w pierwotnym było 18 902,73 wpisano z następczego z II 2013r.

Autor:
było w pierwotnym 22 238,51

Autor:
ale w kolejnym raporcie jest że jest to IR Q2

Autor:
w następnym kwartale w ramach tego projaktu wykryto kolejną nieprawidłowośc na tym projakci zatem tu nie zmieniałam kwoty bo jest ona rozbita na dwie nieprawidłowosci w następvczym jest suma wiec poprzez różnicę wyłapałam kwotę w raporcie nastepczym nową kwote nieprawidłowości

Autor:
była uwaga MF że trzeba zmienić cakkcję postepowanie karne jest rzecznik dyscvypliny finansów publicznych

Autor:
dałam kwotę z raportu następczego w ramach którego zwiększono kwotę nieprawidłowości o taK JAKBY KOLEJNA NIEPRAWIDŁOWOŚĆ 2 327,8 +37255,43

Autor:
DAŁAM KWOTĘ Z NASTĘPCZEGO Z iii KWARTAŁU



II 2013

		

																				Środki wspólnoty PLN						Całkowita kwota PLN

				I kwartał 2013 - raport		ZAKOŃCZONA/w toku		raport IMS		raport		nr PROJEKTU		BENEFICJENT		NIP		MIEJSCOWOŚĆ		4.1942		Środki wspólnoty EURO		Całkowita kwota EURO		4.1942				naruszenie przepisów		nieprawiłowość zadeklarowana czy przed płatnością

		II-2013		Rozszerzenie działalności poprzez utworzenie  i wyposażenie klubu fitness i kawiarni w Ropczycach		w toku		R1828/PL/2013/Z9/21076/1		RPPK/2013/Z9/492/1		RPPK.01.01.00-18-160/09		Firma Handlowo - Usługowa  "DAWNEK" Andrzej Wnęk		8181484542		Ropczyce		82,146.30		19,585.69		23,041.99		96,642.71		1		umowa		zad		Postępowanie administracyjne/Postępowanie windykacyjne w toku		3,456.30		23,041.99		Kontrola dokumentów/Kontrola na miejscu w kontekście projektu lub działania/Kontrola w siedzibie firmy

		II-2013		Podniesienie konkurencyjności P.H.U. „BAR SMYK” poprzez rozbudowę i wyposażenie istniejącego budynku usługowego na budynek o funkcji gastronomicznej w Radymnie		w toku		R1828/PL/2013/Z9/21074/1		RPPK/2012/Z9/421/1		RPPK.01.01.00-18-215/08		Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe SMYK ZAJAZD Krzysztof Cholewa		7921555446		Radymno		191,116.36		45,566.82		53,608.02		224,842.76		1		umowa		niezadek		kodeks karny - IRQ5 - Grzywna na podstawie prawa karnego/Pozbawienie wolności poniżej 1 roku Postępowanie administracyjne/Nie występuje kwota do odzyskania		8,041.20		53,608.02		Kontrola dokumentów/Kontrola w siedzibie firmy/Kontrola na miejscu w kontekście projektu lub działania

		II-2013		Budowa, rozbudowa i modernizacja bazy naukowo-badawczej Politechniki Rzeszowskiej		w toku		R1828/PL/2013/Z9/21071/1  raport następczy w III kw. 2013r.		RPPK/2012/Z9/484/1 Łączony		RPPK.01.03.00-18-003/10		Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza		8130266999		Rzeszów		38,737.46		9,235.96		10,865.82		45,573.42		1		pzp/wytyczne		zadek		Postępowanie administracyjne
Postępowanie windykacyjne w toku		1,629.86		10,865.82		Kontrola dokumentów/Kontrola na miejscu w kontekście projektu lub działania/Kontrola w siedzibie firmy

		II-2013		Budowa i modernizacja bazy dydaktycznej Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej (projekt kluczowy)		Z						RPPK.05.01.00-18-003/11		Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza		8130266999		Rzeszów		9,776.89		2,331.05		2,742.41		11,502.22		1		umowa/kwalifikow		niezadek				411.36		2,742.41		Okresowa lub pełna płatność

		II-2013		Przebudowa ulicy Krajowickiej Miasta Jasła zniszczonej w wyniku powodzi		w toku		R1828/PL/2010/183/10201/2		RPPK/2010/Z9/039/2 Łączony		RPPK.02.01.00-18-005/12 raport łaczony NOWA		Miasto Jasło		6851000345		Jasło		15,640.76		3,729.14		4,843.04		20,312.68		1		umowa/kwalifikow		zadek		Postępowanie administracyjne
/Postępowanie windykacyjne w toku		1,113.90		4,843.04		Porównanie danych
 Istniejące wątpliwości

		II-2013		Rozwój usług elektronicznych poprzez rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej PWSZ w Jarosławiu		w toku		R1828/PL/2011/Z9/10051/3		RPPK/2011/Z9/107/3 Łączony		RPPK.03.01.00-18-015/10  raport łaczony NOWA		Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu		7921794406		Jarosław		2,927.85		698.07		821.26		3,444.53		1		pzp		zadek		Postępowanie karne
Postępowanie windykacyjne w toku		123.19		821.26		Kontrola ex post/ Kontrola dokumentacji

		II-2013		Modernizacja Zakładu Przyrodoleczniczego w Iwoniczu Zdroju		w toku		R1828/PL/2012/Z9/20651/2		RPPK/2012/Z9/421/2 Łączony		RPPK.05.02.00-18-004/10 raport łaczony NOWA		Uzdrowisko Iwonicz S.A. Niepubliczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej		6840000809		Iwonicz-Zdrój		278,414.90		66,380.93		78,095.21		327,546.93		1		pzp		zadek		Postępowanie administracyjne
 Postępowanie windykacyjne w toku		11,714.28		78,095.21		Kontrola na miejscu w kontekście projektu lub działania
 Kontrola dokumentacji

		II-2013		Budowa hali sportowo-widowiskowej w miejscowości Bircza - etap II		w toku		R1828/PL/2013/Z9/21070/1		RPPK/2013/Z9/493/1		RPPK.05.01.00-18-056/08		Gmina Bircza		7952308157		Bircza		138,841.65		33,103.25		38,945.00		163,343.12		1		pzp		zadek		Postępowanie administracyjne
Postępowanie windykacyjne w toku		5,841.75		38,945.00		Kontrola na miejscu w kontekście projektu lub działania
Kontrola dokumentacji

		II-2013		Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Dynów poprzez utworzenie na ich terenie obiektów infrastruktury turystycznej oraz renowację zabytków		w toku		R1828/PL/2013/Z9/21069/1		RPPK/2013/Z9/494/1		RPPK.06.01.00-18-019/09		Gmina Miejska Dynów		8133339463		Dynów		119,698.57		28,539.07		33,575.38		140,821.86		1		pzp/wytyczne		zad		Postępowanie administracyjne
Postępowanie windykacyjne w toku		5,036.31		33,575.38		Kontrola na miejscu w kontekście projektu lub działania
Kontrola dokumentacji

						w toku		R1828/PL/2013/Z9/20879/FD/1, R1828/PL/2013/Z9/20879/FD/2-następczyII-2013		RPPK/2013/Z9/463/1, RPPK/2013/Z9/463/2		RPPK.07.01.00-18-072/10 następczy ale jest to dodanie nowej nieprawidłowości w tym samym projakcie		Gmina Miejska Mielec		8171956732		Mielec		104,300.19		24,867.72		28,178.71		118,187.15		1		pzp/wytyczne		zad		Postępowanie administracyjne
Postępowanie windykacyjne w toku						Kontrola na miejscu w kontekście projektu lub działania
 Kontrola dokumentacji

																				981,600.92		234,037.70		274,716.84		1,152,217.37		10

														Środki wspólnoty EURO		Całkowita kwota EURO												nowe

								1 oś		3		312,000.12		74,388.47		87,515.83				682,920.62		pzp		6

								2 oś		1		15,640.76		3,729.14		4,843.04				298,680.31		umowa		4				nieprawiłowość zadeklarowana czy przed płatnością

								3 oś		1		2,927.85		698.07		821.26						kwalifikowalne						przed		zadeklarowana

								4 oś														inne (w tym nadużycie oszustwo, dyrektywa)						2		8		10

								5 oś		3		427,033.44		101,815.23		119,782.62				981,600.92				10

								6 oś		1		119,698.57		28,539.07		33,575.38

								7os		1		104,300.19		24,867.72		28,178.71										159,649.23

								8 oś

										10		981,600.92		234,037.70		274,716.84						6,057.25

																						45,493.87		51,551.12

												RPPK.07.01.00-18-072/10		przypadek 2 razy ten sam projakt								20,626.15		23,372.41

																						24867.72		28178.71												euro		12,261,858.32		pln

										RAPORTY NASTĘPCZE										4.1942		Środki wspólnoty EURO		Całkowita kwota EURO		4.1942										0.00		12,261,858.32		49,772,754.68

				IV-2012		Z		R1828/PL/2012/Z9/20649/FD/2		RPPK/2012/Z9/417/2		RPPK.01.01.00-18-730/09		MARTA PÓŁTORAK		8132155353		Głogów Małopolski		4,429,552.37		1,056,113.77		1,242,486.79		5,211,238.09		Udaremnione usiłowanie popełnienia nieprawidłowości/Nie występuje kwota do odzyskania		186,373.02		1,242,486.79

				I-2013		w toku		R1828/PL/2013/Z9/20880/FD/2		RPPK/2012/Z9/465/2		RPPK.01.01.00-18-644/08		"SUS TRANS" Sp. z o.o		6842320636		Krosno		467,748.72		111,522.75		131,203.23		550,292.59		Postępowanie administracyjne/Postępowanie windykacyjne w toku		19,680.48		131,203.23

				III-2010		w toku		R1828/PL/2010/183/10201/2		RPPK/2010/Z9/039/2		RPPK.02.01.00-18-162/08 łaczony		Miasto Jasło		6851000345		Jasło		193,033.23		46,023.85		59,771.24		250,692.53		Postępowanie administracyjne
/Postępowanie windykacyjne w toku		13747.39		59,771.24

				I-2011 /I -2013		w toku		R1828/PL/2011/Z9/10051/3		RPPK/2011/Z9/107/3		RPPK.05.01.00-18-003/09  łaczony		Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna w Jarosławiu		7921794406		Jarosław		1,940,722.94		462,715.88		544,371.63		2,283,203.49		Sankcja doi nałożenia jest Rzecznikm Dyscypliny Fin Publicznych Postępowanie karne/Postępowanie windykacyjne w toku		81655.75		544,371.63

				I-2013		w toku		R1828/PL/2011/Z9/10051/3				RPPK.05.01.00-18-005/11  łaczony		Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno – Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu		7921794406		Jarosław		74,976.02		17,876.12		21,030.73		88,207.09				3154.61		21,030.73

				IV-2012		w toku		R1828/PL/2012/Z9/20651/2		RPPK/2012/Z9/421/2		RPPK.06.01.00-18-097/09  łaczony		Uzdrowisko Iwonicz S.A. Niepubliczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej		6840000809		Iwonicz-Zdrój		140,230.69		33,434.43		39,334.62		164,977.26		Postępowanie administracyjne
/Postępowanie windykacyjne w toku		5,900.19		39,334.62

				I-2013		w toku		R1828/PL/2013/Z9/20879/FD/2		RPPK/2013/Z9/463/2		RPPK.07.01.00-18-072/10 następczy ale jest to dodanie nowej nieprawidłowości w tym samym projakcie łaczony		Gmina Miejska Mielec		8171956732		Mielec		86,510.20		20,626.15		23,372.41		98,028.56		Postępowanie administracyjne
/Postępowanie windykacyjne w toku		6057.25		26,683.40

																						20,626.15		23,372.41

																						24,867.72		28,178.71

																				w nasepczym łaczna kwota 2 nieprawidłowości		45,493.87		51,551.12



Autor:
w pierwszym raporcie kwota była 8 163,46 natomiast wpisałam wartość z raportu następczego z III 2013r.

Autor:
w pierwotnym była wartość 9 604,06

Autor:
w pierwszym raporcie była kwota 2 190,73 dokonano zmiany wartośći z raportu następczego

Autor:
była w pierwotnym rapocie kwota 2 577,33

Autor:
była już w I kwartale ale dałam ją tutaj bo stwierdzono w ramach tego projaktu kolejną nieprawidłowość więc chociaż był następczy dałam jako nową

Autor:
wyjaśnienie zmian poniżej
był 1 raport ale 2 nieprawidłowsci w tym samym projeksie



III 2013

		

																56,221.37

																				Środki wspólnoty PLN						Całkowita kwota PLN

				III-2013		ZAKOŃCZONA/w toku		raport IMS		raport		nr PROJEKTU		BENEFICJENT		NIP		MIEJSCOWOŚĆ		4.1942		Środki wspólnoty EURO		Całkowita kwota EURO		4.1942				naruszenie przepisów		nieprawiłowość zadeklarowana czy przed płatnością

		III-2013		Kompleksowe uzbrojenie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie drogi łaczacej ulice Grabskiego z ulica Kwiatkowskiego w Stalowej Woli		w toku		R1828/PL/2013/Z9/21281/FD/1		RPPK/2013/Z9/525/1		RPPK.01.04.00-18-049/09		Gmina Stalowa Wola		8652398725		Stalowa Wola		56,220.99		13,404.46		15,769.95		66,142.32		1		pzp/umowa wydatek niekawlifikowaly		zadeklarowana		Kontrola na miejscu w kontekście projektu lub działania
Kontrola w siedzibie firmy/kontrola		2,365.49		15,769.95		Postępowanie administracyjne
Postępowanie windykacyjne w toku

		III-2013		Nowa jakość usług w PARR S.A. - Adaptacja budynku przy ul. ks. Piotra Skargi 7/1 w Przemyślu na Centrum Usług Biznesowych		w toku		R1828/PL/2013/Z9/21285/FD/1		RPPK/2013/Z9/524/1		RPPK.01.02.00-18-009/10		Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna		7952328237		Przemyśl		179,582.68		42,816.91		50,372.84		211,273.77		1		pzp/umowa wydatek niekawlifikowaly		zadeklarowana		Kontrola dokumentów
Kontrola ex post/Zawiadomienie innej instytucji		7,555.93		50,372.84		Postępowanie administracyjne
Postępowanie windykacyjne w toku

		III-2013		Zakup pojazdów szynowych na potrzeby kolejowych przewozów osób w województwie podkarpackim		w toku		brak ROP		RPPK/2012/Z9/365/2 łączony		RPPK.02.01.00-18-008/12 łaczony NOWA		Województwo Podkarpackie		8133315014		Rzeszów		8,399.39		2,002.62		2,600.80		10,908.28		1		umowa/wyd kwalifikowalny		przed		Okresowa lub pełna płatność		598.18		2,600.80		Postępowanie administracyjne
Postępowanie windykacyjne w toku

		III-2013		Zdrowa woda dla Niska, Racławic, Woliny i Nowej Wsi – rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę		w toku		R1828/PL/2013/Z9/21275/FD/1		RPPK/2013/Z9/526/1		RPPK.04.01.00-18-009/11		Miejski Zakład Komunalny Nisko Spółka z ograniczona odpowiedzialnoscia w Nisku		8650004159		Nisko		114,472.30		27,293.00		32,109.42		134,673.33		1		pzp		zadeklarowana		Kontrola ex post
Kontrola dokumentacji/kontrola		4,816.42		32,109.42		Postępowanie administracyjne
Postępowanie windykacyjne w toku

		III-2013		Nadbudowa i przebudowa budynku szkolnego w Czarnej - utworzenie Centrum Kopernikowskiego		Z				RPPK/2010/Z9/046/3 łączony		RPPK.05.01.00-18-076/12  łaczony NOWA		Gmina Czarna		8151632535		Czarna		14,818.32		3,533.05		4,156.53		17,433.32		1		pzp		przed		Kontrola ex post
Kontrola dokumentacji/Weryfikacja dokumentów		623.48		4,156.53		Postępowanie zakończone
Kwota zwrócona w całości

		III-2013		Rozwój gospodarki turystycznej poprzez rewitalizację przestrzeni publicznej centrum Narola		w toku		R1828/PL/2013/Z9/21276/FD/1		RPPK/2013/Z9/527/1		RPPK.07.01.00-18-064/10		Gmina Narol		7931516904		Narol		336,962.82		80,340.19		91,037.04		381,827.55		1		pzp		zadeklarowana		Kontrola na miejscu w kontekście projektu lub działania
Kontrola dokumentacji/kontrola		10,696.85		91,037.04		Postępowanie administracyjne
Postępowanie windykacyjne jeszcze nie zostało wszczęte

		III-2013		Rewitalizacja miasta Kolbuszowa		w toku		R1828/PL/2013/Z9/21279/FD/1		RPPK/2013/Z9/528/1		RPPK.07.01.00-18-070/10		Gmina Kolbuszowa		8141576232		Kolbuszowa		162,956.62		38,852.85		44,025.90		184,653.43		1		pzp/umowa wydatek niekawlifikowaly		zadeklarowana		Kontrola na miejscu w kontekście projektu lub działania
Kontrola dokumentacji/Kontrola		5,173.05		44,025.90		Postępowanie administracyjne
Postępowanie windykacyjne jeszcze nie zostało wszczęte

		III-2013		Remont i przebudowa budynku dawnej szkoły podstawowej w Starej Wsi		w toku		R1828/PL/2013/Z9/21277/FD/1		RPPK/2013/Z9/529/1		RPPK.07.03.00-18-003/10		Gmina Brzozów		6861556400		Brzozów		84,488.72		20,144.18		22,826.26		95,737.90		1		pzp		zadeklarowana		Kontrola ex post
Kontrola dokumentacji
Zawiadomienie innej instytucji		2,682.08		22,826.26		Postępowanie administracyjne
Postępowanie windykacyjne w toku

																		\		957,901.85		228,387.26		262,898.74		1,102,649.90		8

														Środki wspólnoty EURO		Całkowita kwota EURO												nowe

								1 oś		2		235,803.67		56,221.37		66,142.79				949,502.46		pzp		7

								2 oś		1		8,399.39		2,002.62		2,600.80				8,399.39		umowa		1				nieprawiłowość zadeklarowana czy przed płatnością

								3 oś		0		0.00								0.00		kwalifikowalne		0				przed		zadeklarowana

								4 oś		1		114,472.30		27,293.00		32,109.42				0.00		inne (w tym nadużycie oszustwo, dyrektywa)		0				2		6		8

								5 oś		1		14,818.32		3,533.05		4,156.53				957,901.85				8

								6 oś		0		0.00

								7os		3		584,408.17		139,337.22		157,889.20

								8 oś		0

										8		957,901.85		228,387.26		262,898.74

																										172,165.89

										RAPORTY NASTĘPCZE										4.228		Środki wspólnoty EURO		Całkowita kwota EURO		4.228

				II-2010		w toku		brak ROP		RPPK/2011/Z9/00016/3		RPPK.01.01.00-18-484/08								22,605.34		5,346.58		6,290.09		26,594.50		Postępowanie administracyjne
Nie występuje kwota do odzyskania		943.51		6,290.09

				II-2013		w toku		R1828/PL/2013/Z9/21071/FD/2		RPPK/2012/Z9/484/2		RPPK.01.03.00-18-003/10								39,049.64		9,235.96		10,865.82		45,940.69				1629.86		10,865.82

						w toku						RPPK.05.01.00-18-003/11 brak ROP								9,855.68		2,331.05		2,742.41		11,594.91		Postępowanie administracyjne
Postępowanie windykacyjne w toku		411.36		2,742.41

				IV-2012		w toku		R1828/PL/2012/Z9/20650/FD/3		RPPK/2012/Z9/419/3		RPPK.01.03.00-18-001/10 tutaj już są kwoty z 2 nieprawidłowości w tym samym projekcie								3,434,724.42		812,375.69		955,736.10		4,040,852.23		Postępowanie administracyjne
Postępowanie windykacyjne w toku		143,360.41		955,736.10		751,046.77		132,537.66		812,375.69

						w toku						RPPK.01.03.00-18-004/12 brak ROP tutaj już są kwoty z 2 nieprawidłowości w tym samym projekcie								167,357.90		39,583.23		46,568.51		196,891.66				6985.28		46,568.51		61,328.92		10,822.75		143,360.41

				III-2012		w toku		R1828/PL/2012/Z9/20558/FD/2		RPPK/2012/Z9/365/2		RPPK.02.01.00-18-001/10								4,335,016.00		154,822.00		201,067.53		850,113.52				46245.53		201,067.53		37,255.43		6,574.49		39,583.23

						w toku						PRPK.02.01.00-18-133/10								1,137,851.28		269,122.82		349,510.16		1,477,728.96				80,387.34		349,510.16		2327.8		410.79		6,985.28

						w toku						RPPK.02.01.00-18-135/10								35,061.45		8,292.68		10,769.72		45,534.38				2477.04		10,769.72

						w toku						RPPK.02.01.00-18-138/10								1,617,618.55		382,596.63		496,878.74		2,100,803.31				114282.11		496,878.74

						w toku						RPPK.02.01.00-18-143/10								26,572.81		6,284.96		8,162.29		34,510.16				1,877.33		8,162.29

				III-2010, następczy był IV-2010		Z				RPPK/2010/Z9/046/3		RPPK.04.01.00-18-035/08								73,559.76		17,398.24		20,468.52		86,540.90		Postępowanie zakończone
Kwota zwrócona w całości		3,070.28		20,468.52

				II-2012		w toku				RPPK/2012/Z9/335/2		RPPK.06.01.00-18-001/10								114,215.49		27,014.07		31,781.26		134,371.17		Postępowanie administracyjne
Postępowanie windykacyjne w toku		4767.19		31,781.26

																				11,013,488.32		1,734,403.91		2,140,841.15		9,051,476.38

																						\



Autor:
tutaj dodano łacznie



IV 2013

		

																		4.1942		Środki wspólnoty PLN						Całkowita kwota PLN

				IV- 2013		ZAKOŃCZONA/w toku		raport IMS		raport		nr PROJEKTU		BENEFICJENT		NIP		MIEJSCOWOŚĆ		4.1942		Środki wspólnoty EURO		Całkowita kwota EURO		4.1942				naruszenie przepisów		nieprawiłowość zadeklarowana czy przed płatnością

		IV- 2013		Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat jasielski		w toku				RPPK/2013/Z9/532/1 Łaczony		RPPK.01.03.00-18-089/12		Powiat  jasielski		6851949925		Jaslo		16,682.64		3,977.55		4,679.47		19,626.63		1		Pzp/umowea		niezadeklarowana		Kontrola dokumentów
Kontrola ex post		Postępowanie administracyjne		701.92		4,679.47				13 247,38		2,337.77

		IV- 2013		Poprawa dostępności i jakości pomocy społecznej poprzez rozbudowę DPS w Foluszu wraz z modernizacją gospodarki cieplnej i wodno-ściekowej		w toku						RPPK.05.02.00-18-087/09		Powiat Jasielski		6851949925		Jaslo		38,879.52		9,269.83		10,905.68		45,740.60		1		Pzp/umowea		zadeklarowana		Kontrola na miejscu w kontekście projektu lub działania
Kontrola dokumentacji		Postępowanie windykacyjne w toku		1,635.85		10,905.68

		IV- 2013		UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ GMINY CZUDEC		w toku				RPPK/2013/Z9/562/1 łączony		RPPK.04.01.00-18-069/08		Gmina Czudec		8191565093		Czudec		332,337.46		79,237.39		93,220.46		390,985.25		1		Pzp - ustawa rozporządzenie		zadeklarowana		Kontrola na miejscu w kontekście projektu lub działania/Kontrola dokumentacji		Postępowanie administracyjne		13,983.07		93,220.46				104 027,11		18 357,72

		IV- 2013		Budowa sieci wodociągowej oraz pompowni sieciowej dla mieszkańców zachodniej części Gminy Czudec - III etap		w toku						RPPK.04.01.00-18-027/11		Gmina Czudec		8191565093		Czudec		103,973.04		24,789.72		29,164.37		122,321.20		1		Pzp - ustawa rozporządzenie		zadeklarowana		Kontrola na miejscu w kontekście projektu lub działania/Kontrola dokumentacji		Postępowanie windykacyjne w toku		4,374.65		29,164.37

		IV- 2013		Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie (projekt kluczowy)		w toku				RPPK/2011/Z9/133/2		RPPK.05.03.00-18-001/10		Gmina Miasto Rzeszów		8130008613		Rzeszów		40,882.42		9,747.37		11,467.49		48,096.95		1		Pzp		zadeklarowana		Kontrola ex post
Kontrola dokumentacji		Postępowanie administracyjne
Postępowanie windykacyjne w toku		1,720.12		11,467.49				90 955,55		16 050,97

		IV- 2013		Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Narolu na potrzeby międzynarodowego centrum artystycznego "Akademia Narolska"						RPPK/2013/Z9/564/1 łaczony		RPPK.06.01.00-18-103/09		Fundacja Pro Academia Narolense		5262382844		Narol		361,326.43		86,149.07		101,351.85		425,089.93		1		umowa		zadeklarowana		Kontrola na miejscu w kontekście projektu lub działania
Kontrola dokumentacji		Postępowanie administracyjne
Postępowanie windykacyjne jeszcze nie zostało wszczęte		15,202.78		101,351.85

																		\		894,081.51		213,170.93		250,789.32		1,051,860.57		6

																Środki wspólnoty EURO		Całkowita kwota EURO										nowe

										1 oś		1		16,682.64		3,977.55		4,679.47

										2 oś

										3 oś												532,755.09		pzp		5

										4 oś		2		436,310.50		104,027.11		122,384.83				361,326.43		umowa		1

										5 oś		2		79,761.94		19,017.20		22,373.17				0.00		kwalifikowalne		0				nieprawiłowość zadeklarowana czy przed płatnością

										6 oś		1		361,326.43		86,149.07		101,351.85				0.00		inne (w tym nadużycie oszustwo, dyrektywa)		0				przed		zadeklarowana

										7os												894,081.51				6				1		5		6

										8 oś		0

												6		894,081.51		213,170.93		250,789.32

										RAPORTY NASTĘPCZE										4.228		Środki wspólnoty EURO		Całkowita kwota EURO		4.228

				II-2011						RPPK/2011/Z9/133/2		RPPK.04.02.00-18-008/08								343,348.19		81,208.18		95,539.03		403,939.02				943.51		82,151.69

								raporty		zestawienia																				14330.85

				1		1 oś		9		37								1		2		3		4

						2 oś		3		15								64,155.56		159,649.23		172,165.89		209,193.38

						3 oś		1		3

						4 oś		3		6

				2		5 oś		7		11						2013

						6 oś		2		3										605,164.06

				3		7os		5		25

						8 oś		0		10

								30		110

												70%		21		pzp

						nieprawiłowość zadeklarowana czy przed płatnością						20%		6		umowa

						przed		zadeklarowana						2		kwalifikowalne

						7		23		30				1		inne (w tym nadużycie oszustwo, dyrektywa)

														30				0





min i max

																		0.00										euro		1,000,000		0.11

																		0.01								RPPK.01.03.00-18-001/10 w ramach tego projektu wykryto koleja nieprawidłowośc NOWA		61,328.92

																		0.01								RPPK.01.03.00-18-004/12 NOWA nieprawidłowość		37,255.43		98,584.35

																		7.50								RPPK.01.01.00-18-644/08		111,522.75						698.07

																		15.00								RPPK.02.01.00-18-107/10		25,653.29						2,002.62

																		15.00								RPPK.07.01.00-18-072/10		20,626.15						3,533.05

																		23.32								RPPK.05.01.00-18-005/11  NOWA		17,876.12						3,729.14

																		37.50								RPPK.01.01.00-18-160/09		19,585.69						9,747.37

																		78.85								RPPK.01.01.00-18-215/08		45,566.82						11,567.01

																		90.00								RPPK.01.03.00-18-003/10		9,235.96						13,247.38

																		90.08								RPPK.05.01.00-18-003/11		2,331.05		11,567.01				17,876.12

																		132.09								RPPK.02.01.00-18-005/12 raport łaczony NOWA		3,729.14						19,585.69

																		134.72								RPPK.03.01.00-18-015/10  raport łaczony NOWA		698.07						20,144.18

																		141.32								RPPK.05.02.00-18-004/10 raport łaczony NOWA		66,380.93						24,867.72

																		148.62								RPPK.05.01.00-18-056/08		33,103.25						25,653.29

																		161.50								RPPK.06.01.00-18-019/09		28,539.07						27,293.00

																		164.86								RPPK.07.01.00-18-072/10 następczy ale jest to dodanie nowej nieprawidłowości w tym samym projakcie		24,867.72		45,493.87				28,539.07

																		193.57								RPPK.01.04.00-18-049/09		13,404.46						33,103.25

																		205.85								RPPK.01.02.00-18-009/10		42,816.91						38,852.85

																		207.17								RPPK.02.01.00-18-008/12 łaczony NOWA		2,002.62						42,816.91

																		229.90								RPPK.04.01.00-18-009/11		27,293.00						45,493.87

																		261.08								RPPK.05.01.00-18-076/12  łaczony NOWA		3,533.05						45,566.82

																		261.38								RPPK.07.01.00-18-064/10		80,340.19						66,380.93

																		282.54								RPPK.07.01.00-18-070/10		38,852.85						80,340.19

																		313.65								RPPK.07.03.00-18-003/10		20,144.18						86,149.07

																		356.43								RPPK.01.03.00-18-089/12		3,977.55						98,584.35

																		425.00								RPPK.05.02.00-18-087/09		9,269.83		13,247.38				104,027.11

																		425.00								RPPK.04.01.00-18-069/08		79,237.39						111,522.75

																		492.54								RPPK.04.01.00-18-027/11		24,789.72		104,027.11

																		518.50								RPPK.05.03.00-18-001/10		9,747.37

																		536.42								RPPK.06.01.00-18-103/09		86,149.07

																		541.45

																		756.45

																		815.49

																		837.39

																		850.00

																		1,082.90

																		1,104.88

																		1,275.00

																		1,636.25

																		1,700.00

																		1,786.62

																		2,044.35

																		2,098.79

																		2,171.52

																		2,336.69

																		2,494.38

																		2,555.02

																		2,691.10

																		2,845.80

																		3,087.91

																		3,138.33

																		3,192.00

																		3,315.64

																		3,344.87

																		3,431.03

																		3,553.00

																		3,589.39

																		3,708.23

																		3,722.79

																		3,860.29

																		4,239.87

																		4,539.00

																		4,895.46

																		5,085.43

																		5,100.60

																		5,136.30

																		5,519.24

																		5,525.00

																		5,571.98

																		5,695.75

																		6,130.32

																		6,533.87

																		6,612.00

																		6,921.62

																		7,013.07

																		8,763.75

																		9,139.68

																		9,413.69

																		9,568.65

																		11,208.75

																		11,221.52

																		11,768.74

																		11,943.01

																		11,962.97

																		12,587.97

																		12,598.60

																		12,827.62

																		13,283.61

																		13,776.50

																		13,884.01

																		15,120.95

																		15,193.75

																		15,911.64

																		19,104.32

																		19,116.12

																		24,402.15

																		31,862.39

																		33,250.00

																		34,259.77

																		36,905.37

																		37,215.52

																		38,351.75

																		43,193.83

																		45,675.03

																		53,344.08

																		82,220.83

																		106,374.95

																		160,216.79

																		635,820.56

																		1,257,867.19





IV 2012 z

		

						nr PROJEKTU		BENEFICJENT		NIP		MIEJSCOWOŚĆ		Środki wspólnoty PLN		Całkowita kwota PLN				naruszenie przepisów		nieprawiłowość zadeklarowana czy przed płatnością

		IV kwartał 2012- zestawienie		Rozszerzenie zakresu działalności turystycznej GOSPODY poprzez wprowadzenie nowych usług powiązanych z promowaniem kultury i tradycji wikliniarskich		RPPK.01.01.00-18-211/08		GOSPODA Krystyna Winiarska		8651273186		Nisko		1,509.82		2,732.71		1		umowa		zadeklarowana

		IV kwartał 2012- zestawienie		„Prezentacja oferty produktowej przedsiębiorstwa KONTAP S.A. podczas Międzynarodowych Targów FURNITURE & LIVING 2010 odbywających się w dn. 9-14.03.2010 r. w Nitrze na Słowacji”		RPPK.01.04.00-18-007/10		KONTAP Spółka Akcyjna		6842345369		Pustyny		4,763.72		9,340.63		1		pzp		niezadeklar

		IV kwartał 2012- zestawienie		Uruchomienie innowacyjnej w skali świata linii technologicznej do produkcji pianki sieciowanej.		RPPK.01.01.00-18-333/09		Polsko-Koreańskie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe JOONGPOL		8171006427		Mielec		6,125.28		13,102.20		1		kwalifikowalne		niezadeklar

		IV kwartał 2012- zestawienie		Wzrost konkurencyjności firmy poprzez uruchomienie linii do produkcji konstrukcji metalowych oraz biura projektowego w Brzeźnicy.		RPPK.01.01.00-18-389/09		Przedsiębiorstwo budowlano-usługowe "HAND-BUD" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością		8722079363		Dębica		1,766.41		4,375.00		1		pzp		niezadeklar

		IV kwartał 2012- zestawienie		Rozszerzenie zakresu usług o organizację biesiead turystycznych i szkoleń dla firm przez firmę EX-WIK w województwie podkarpackim.		RPPK.01.01.00-18-212/09		Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe EX-WIK Jadwiga Cholewa		8141340498		Kamień		12,314.02		22,287.81		1		inne (w tym nadużycie oszustwo, dyrektywa)		zadeklarowana

		IV kwartał 2012- zestawienie		Wykorzystanie innowacyjnych technologii w procesie obróbki stali podstawą wzmocnienia konkurencyjności przedsiębiorstwa z sektora wysokiej szansy		RPPK.01.01.00-18-302/09		Zakład Produkcji Konstrukcji "Mostostal Ropczyce" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością		8133079513		Ropczyce		5,557.66		11,888.04		1		umowa		niezadeklar

		IV kwartał 2012- zestawienie		Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nowej generacji armatury do wody i ścieków		RPPK.01.01.00-18-298/09		Fabryka Armatur "JAFAR" Spółka Akcyjna		6850010620		Jasło		9,109.66		17,862.08		1		inne (w tym nadużycie oszustwo, dyrektywa)		zadeklarowana

		IV kwartał 2012- zestawienie		Rozbudowa firmy i dywersyfikacja produkcji: budowa hali i zakup innowacyjnego wyposażenia wykorzystującego technologię ICT		RPPK.01.01.00-18-307/09		Hipar Sp. z o.o.		8133349326		Błędowa Tyczyńska		31,262.18		56,583.14		1		umowa		zadeklarowana

		IV kwartał 2012- zestawienie		Wdrażanie innowacyjnych technologii o dużej wydajności w zakresie produkcji makaronu walcowanego w firmie KRISMARK		RPPK.01.01.00-18-016/09		Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „KRISMARK”  Marek Herdzik		8651038924		Pysznica		607.75		1,100.00		1		umowa		zadeklarowana

		IV kwartał 2012- zestawienie		Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Krośnie		RPPK.01.03.00-18-020/10		Gmina Krosno		6840013798		Krosno		6,062.58		7,132.45		1		pzp		niezadeklar

		IV kwartał 2012- zestawienie		Zakup innowacyjnych maszyn oraz budowa hali celem rozszerzenia produkcji o części lotnicze i złącza kablowe.		RPPK.01.01.00-18-263/09		Zakłady Metalowe ERKO R. Pętlak spółka jawna Bracia Pętlak		7390204693		Jonkowo		349.29		750.00		1		pzp		zadeklarowana

		IV kwartał 2012- zestawienie		ROZWÓJ FIRMY FORM-TECH POPRZEZ ZAKUP NOWOCZESNEGO CENTRUM OBRÓBCZEGO		RPPK.01.01.00-18-703/09		FORM-TECH Bartłomiej Kruczek		8133384802		Rudna Wielka		1,582.21		2,863.73		1		pzp		niezadeklar

		IV kwartał 2012- zestawienie		Remont pawilonu handlowo - usługowego dla firmy UNIWES z Ropczyc		RPPK.01.01.00-18-020/08		Grażyna Wójciak F.U.H. UNIWES		8181187100		Ropczyce		9,281.55		16,799.19		1		pzp		zadeklarowana				132,555.37

		IV kwartał 2012- zestawienie		Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu do cyrkulacyjnego formowania akumulatorów.		RPPK.01.01.00-18-847/09		PPUH Autopart Jacek Bąk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością		8172017315		Mielec		279.92		598.76		1		umowa		zadeklarowana

		IV kwartał 2012- zestawienie		Rozszerzenie zakresu działalności Firmy  Produkcyjno - Usługowo - Handlowej "Sekwoja" poprzez budowę nowego obiektu i zakup nowoczesnego wyposażenia.		RPPK.01.01.00-18-094/08		Firma Produkcyjno - Handlowo - Usługowa "Sekwoja" Grzegorz Siry		8720013408		Dębica		41,983.32		117,965.47		1		umowa		zadeklarowana		285,381.21

		IV kwartał 2012- zestawienie		Zakup sprzętu i urządzeń do nowopowstającego terminala pasażerskiego i obsługi lotniska.		RPPK.02.01.00-18-139/10		Port Lotniczy „Rzeszów – Jasionka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością		5170240616		Jasionka		22,317.69		34,547.50		1		pzp		zadeklarowana

		IV kwartał 2012- zestawienie		Modernizacja sieci cieplnej w Krośnie		RPPK.02.02.00-18-071/09		Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o.o.		6840001341		Krosno		2,629.90		4,760.00		1		umowa		niezadeklar

		IV kwartał 2012- zestawienie		Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez rozbudowę sieci szerokopasmowej na terenie Gmin Krosno i Chorkówka		RPPK.03.01.00-18-026/10		Gmina Krosno		6840013798		Krosno		3,915.01		5,691.21		1		pzp		niezadeklar		3914.98

		IV kwartał 2012- zestawienie		Podkarpacki System Informacji Medycznej PSIM (projekt kluczowy)		RPPK.03.01.00-18-033/10		Województwo Podkarpackie		8132917389		Rzeszów		104.55		123.00		1		umowa		niezadeklar		116.85

		IV kwartał 2012- zestawienie		Rozwój potencjału społeczno - gospodarczego Gminy Dubiecko poprzez budowę infrastruktury wodociągowej w miejscowości Przedmieście Dubieckie, Nienadowa, Dubiecko.		RPPK.04.01.00-18-013/11		Gmina Dubiecko		7952311403		Dubiecko		32,503.16		46,433.08		1		umowa		niezadeklar

		IV kwartał 2012- zestawienie		Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Piwodzie oraz rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Radawa		RPPK.04.01.00-18-015/11		Gmina Wiązownica		7922031567		Wiązownica		3,967.15		5,667.35		1		umowa		niezadeklar

		IV kwartał 2012- zestawienie		Poprawa zaopatrzenia w wodę i jej jakości dla miasta Dębicy poprzez modernizację stacji uzdatniania wody oraz rozbudowę sieci wodociągowej		RPPK.04.01.00-18-023/11		"Wodociągi Dębickie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością		8720004272		Dębica		12,600.00		18,000.00		1		kwalifikowalne		niezadeklar

		IV kwartał 2012- zestawienie		Modernizacja oraz doposażenie w środki dydaktyczne szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Sanok		RPPK.05.01.00-18-133/08		Gmina Sanok		6871783356		Sanok		20,117.95		28,739.93		1		umowa		niezadeklar

		IV kwartał 2012- zestawienie		Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku na potrzeby opieki hospicyjnej dla dzieci i młodzieży z terenu Województwa Podkarpackiego		RPPK.05.02.00-18-013/09		Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci		8133476177		Rzeszów		4,868.61		6,955.16		1		pzp		niezadeklar

		IV kwartał 2012- zestawienie		Rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania Szpitala Powiatowego w Strzyżowie		RPPK.05.02.00-18-040/09		Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie		8191014861		STRZYŻÓW		5,783.53		8,262.19		1		umowa		zadeklarowana

		IV kwartał 2012- zestawienie		Rozbudowa wraz z wyposażeniem budynków Ośrodka Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU) - Koło w Rymanowie przy ul. Dworskiej 40.		RPPK.05.02.00-18-051/09		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Rymanowie		6842158182		Rymanów		1,672.65		2,389.50		1		umowa		zadeklarowana

		IV kwartał 2012- zestawienie		Rozbudowa bazy lokalowej Centrum Kultury Gminy Łańcut		RPPK.06.01.00-18-065/09		Gmina Łańcut		8151632222		Łańcut		1,793.06		5,487.39		1		pzp		niezadeklar		1849.8

		IV kwartał 2012- zestawienie		Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Dworskiego 20		RPPK.07.01.00-18-008/10		Wspólnota Mieszkaniowa Dworskiego 20 w Przemyślu		7952274777		Przemyśl		224.77		311.1		1		pzp		zadeklarowana

		IV kwartał 2012- zestawienie		Remont wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Franciszkańskiej 21		RPPK.07.01.00-18-014/10		Wspólnota Mieszkaniowa Franciszkanska 21 w Przemyslu		7952274085		Przemysl		476.00		658.82		1		umowa		zadeklarowana

		IV kwartał 2012- zestawienie		Rewitalizacja zasobów mieszkaniowych Przyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej przy Cukrowni „Przeworsk”		RPPK.07.01.00-18-036/10		Przyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Cukrowni „Przeworsk” w Przeworsku		7941001194		Przeworsk		79.85		134.2		1		pzp		zadeklarowana

		IV kwartał 2012- zestawienie		Rewitalizacja zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku		RPPK.07.01.00-18-038/10		Spółdzielnia Mieszkaniowa w Leżajsku		8160001567		Leżajsk		2,717.09		4,566.54		1		pzp		zadeklarowana		2,493.70

		IV kwartał 2012- zestawienie		Rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół zabytkowego rynku miejskiego w Leżajsku		RPPK.07.01.00-18-060/10		Miasto Leżajsk		8161673010		Leżajsk		722.15		859.5		1		umowa		niezadeklar

		IV kwartał 2012- zestawienie		Wykreowanie strefy usług turystycznych poprzez rewitalizację centrum Baranowa Sandomierskiego szansą na

stworzenie raju dla turystów		RPPK.07.01.00-18-077/10		Gmina Baranów Sandomierski		8672079650		Baranów Sandomierski		33,652.55		39,591.24		1		pzp		zadeklarowana

		IV kwartał 2012- zestawienie		Termomodernizacja i remont budynków popegeerowskiego osiedla mieszkaniowego w Medyce		RPPK.07.02.00-18-021/10		Medycka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Medyce		7951290478		Medyka		744.05		1250.5		1		umowa		zadeklarowana

		IV kwartał 2012- zestawienie		Poprawa zniszczonego przez podtopienia układu komunikacyjnego w Dynowie.		RPPK.07.03.00-18-017/11		Gmina Miejska Dynów		8133339463		Dynów		285.00		300.00		1		umowa		niezadeklar

		IV kwartał 2012- zestawienie		Wsparcie procesu wdrażania RPO WP poprzez działania o charakterze informacyjno-promocyjnym w 2012 roku		RPPK.08.02.00-18-048/11		Województwo Podkarpackie - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego		8132917389		Rzeszów		1,225.47		1,225.47		1		kwalifikowalne		niezadeklar

		IV kwartał 2012- zestawienie		Wsparcie procesu wdrażania RPO WP poprzez działania o charakterze informacyjno-promocyjnym w 2012 roku		RPPK.08.01.00-18-050/11		Województwo Podkarpackie - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego		8132917389		Rzeszów		262.18		262.18		1		kwalifikowalne		niezadeklar

		IV kwartał 2012- zestawienie		Wsparcie monitorowania, ewaluacji oraz systemu informowania o nieprawidłowościach RPO WP w roku 2012		RPPK.08.01.00-18-055/11		Województwo Podkarpackie - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego		8132917389		Rzeszów		114.00		114.00		1		kwalifikowalne		niezadeklar

		IV kwartał 2012- zestawienie		Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WP w 2012 r. poprzez finansowanie kosztów utrzymania pomieszczeń biurowych		RPPK.08.01.00-18-057/11		Województwo Podkarpackie - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego		8132917389		Rzeszów		380.54		380.54		1		kwalifikowalne		niezadeklar

		IV kwartał 2012- zestawienie		Podnoszenie kwalifikacji osób zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPO WP w 2012 r.		RPPK.08.01.00-18-059/11		Województwo Podkarpackie - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego		8132917389		Rzeszów		14,592.61		14,592.61		1		kwalifikowalne		niezadeklar

														300,304.89		516,684.22		40

		nieprawiłowość zadeklarowana czy przed płatnością						1 oś		132,555.37		15

		przed		zadeklarowana				2 oś		24,947.59		2

		22		18		40		3 oś		4,019.56		2						14		pzp		93,374.39

								4 oś		49,070.31		3						17		umowa		150,206.74

								5 oś		32,442.74		4						7		kwalifikowalne		35,300.08

								6 oś		1,793.06		1						2		inne (w tym nadużycie oszustwo, dyrektywa)		21,423.68

								7os		38,901.46		8						40				300,304.89

								8 oś		16,574.80		5

										300,304.89		40





I 2013 z

		

						nr PROJEKTU		BENEFICJENT		NIP		MIEJSCOWOŚĆ		Środki wspólnoty PLN		Całkowita kwota PLN				naruszenie przepisów		nieprawiłowość zadeklarowana czy przed płatnością

		I kwartał 2013- zestawienie		Budowa VENUS II - nowoczesnego kompleksu hotelowo restauracyjnego z zapleczem SPA w Moderówce		RPPK.01.01.00-18-014/08		Imperium Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością		6842103324		Moderówka		5,695.75		28,514.38		1		umowa		niezadek				1,410,995.30

		I kwartał 2013- zestawienie		Rozszerzenie zakresu działania pracowni badań rezonansem magnetycznym, unowocześnienie i zwiększenie dostępności dla społeczeństwa obszaru Bieszczadzkiego		RPPK.01.01.00-18-205/09		"Niepubliczny Zakład Opieki zdrowotnej - Diagnostyki Medycznej" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością		6871785527		Sanok		635,820.56		1,378,846.45		1		inne (w tym nadużycie oszustwo, dyrektywa)		niezadek

		I kwartał 2013- zestawienie		‘Podniesienie konkurencyjności Prywatnego Gabinetu Stomatologicznego Marcina Giebułtowskiego poprzez inwestycję w środki trwałe oraz informatyzację firmy’		RPPK.01.01.00-18-290/09		Prywatny Gabinet Stomatologiczny     Marcin Giebułtowski		6852012155		Jasło		78.85		142.73		1		umowa		niezadek

		I kwartał 2013- zestawienie		Budowa Centrum Rekreacyjno - Szkoleniowego Skalny w Polańczyku - innowacyjna jakość w krainie Biesa i Czadów.		RPPK.01.01.00-18-315/08		Relavia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością		9462519675		Lublin		541.45		980.00		1		inne (w tym nadużycie oszustwo, dyrektywa)		zadeklarowana				7,474.60

		I kwartał 2013- zestawienie		Budowa zakładu produkcyjnego wyposażonego w kompletną technologię magnetronowego nanoszenia warstw metalicznych w PPN-T		RPPK.01.01.00-18-577/09		D.A. Glass - Teodora Doros		8130000882		Rzeszów		23.32		39.20		1		inne (w tym nadużycie oszustwo, dyrektywa)		zadeklarowana

		I kwartał 2013- zestawienie		Budowa zakładu oraz wdrożenie innowacyjnych, wysokowydajnych technologii obróbki kamienia i innych materiałów trudnoobrabialnych		RPPK.01.01.00-18-732/09		USŁUGI I PRODUKCJA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH SOŁTYS JANUSZ		8131220396		Bzianka		261.08		472.54		1		kwalifikowalne		zadeklarowana

		I kwartał 2013- zestawienie		Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat leżajski		RPPK.01.03.00-18-005/12		Powiat Leżajski		8161673228		Leżajsk		1,700.00		2,000.00		1		pzp		niezadek

		I kwartał 2013- zestawienie		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 984 na odcinku od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza oraz części ul. Jagiellończyka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 w Mielcu.		RPPK.02.01.00-18-002/09		Gmina Miejska Mielec		8171956732		Mielec		12,587.97		17,982.84		1		umowa/kwalifik		zadeklarowana

		I kwartał 2013- zestawienie		Termomodernizacja Budynku Urzędu Gminy we Frysztaku		RPPK.02.02.00-18-094/09		Gmina Frysztak		8191565087		Frysztak		161.50		190.00		1		pzp		zadeklarowana

		I kwartał 2013- zestawienie		Rozwój infrastruktury pomocy społecznej poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej oraz modernizację obiektu MOPS w Mielcu		RPPK.05.02.00-18-077/09		Gmina Miejska Mielec		8171956732		Mielec		3,192.00		4,560.00		1		umowa		niezadek

		I kwartał 2013- zestawienie		Dom Kultury - Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania w Pustkowie Osiedlu		RPPK.06.01.00-18-075/09		Gmina Dębica		8722216736		Dębica		6,921.62		20,203.20		1		umowa		zadeklarowana

		I kwartał 2013- zestawienie		Rewitalizacja osiedla mieszkaniowego w zakresie infrastruktury technicznej oraz poziomu życia społeczności lokalnej na terenie administrowanym przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Leśna" w Dębicy.		RPPK.07.01.00-18-016/10		Spółdzielnia Mieszkaniowa "Leśna"		8720003019		Dębica		6,130.32		10,303.06		1		umowa		niezadek

		I kwartał 2013- zestawienie		Rewitalizacja zespołów klasztornego i parkowego na cele społeczne i edukacyjno-kulturalne oraz remont i modernizacja budynku przy ul. Grodzkiej 11		RPPK.07.01.00-18-017/10		Archidiecezja Przemyska Obrządku Łacińskiego		7951749066		Przemyśl		261.38		307.50		1		umowa		niezadek				1,470,434.55

		I kwartał 2013- zestawienie		Rewitalizacja centrum zabytkowego poprzez zwiększenie estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej w Sędziszowie Małopolskim.		RPPK.07.01.00-18-018/10		Gmina Sędziszów Małopolski		8181584373		Sędziszów Młp.		3,722.79		4,379.75		1		pzp		zadeklarowana

		I kwartał 2013- zestawienie		Termomodernizacja zespołu budynków mieszkalnych w Przemyślu wraz z renowacją terenów zielonych wokół budynków i remontem nawierzchni dróg wewnątrzosiedlowych i chodników		RPPK.07.01.00-18-032/10		Spółdzielnia Mieszkaniowa "METALOWIEC" w Przemyślu		7950010212		Przemyśl		756.45		1,512.90		1		umowa		niezadek		677,855.04

		I kwartał 2013- zestawienie		Przebudowa płyty głównej Rynku w Sieniawie oraz budowa wieży ratuszowej na istniejącym ratuszu wraz z modernizacją I piętra ratusza - etap I,II,III i IV		RPPK.07.01.00-18-047/10		Gmina Sieniawa		7941685181		Sieniawa		815.49		959.40		1		umowa		niezadek

		I kwartał 2013- zestawienie		Rewitalizacja miejscowości Dąbrowica, Skopanie Wieś, Siedleszczany i Suchorzów zlokalizowanych wokół zwałowiska kopalni siarki poprzez nadanie im nowego charakteru i funkcji turystycznych		RPPK.07.02.00-18-038/10		Gmina Baranów Sandomierski		8672079650		Baranów Sandomierski		38,351.75		45,119.71		1		pzp		zadeklarowana

		I kwartał 2013- zestawienie		Remont i przebudowa budynku dawnej szkoły podstawowej w Starej Wsi		RPPK.07.03.00-18-003/10		Gmina Brzozów		6861556400		Brzozów		313.65		369.00		1		umowa		niezadek

		I kwartał 2013- zestawienie		Remont dróg powiatowych: Nr 1303R Łabuzie – Kamieniec; 

Nr 1299R Zawada-Stasiówka; Nr 1315R Jodłowa – Wisowa; Nr 1319R Brzostek-Smarżowa – usuwanie skutków powodzi.		RPPK.07.03.00-18-026/11		Powiat Dębicki		8722128819		Dębica		6,612.00		6,960.00		1		umowa		niezadek

		I kwartał 2013- zestawienie		Remont dróg powiatowych zniszczonych podczas powodzi w 2010 roku		RPPK.07.03.00-18-027/11		Powiat Tarnobrzeski		8672074339		Tarnobrzeg		3,589.39		3,778.31		1		umowa		niezadek

		I kwartał 2013- zestawienie		Remont infrastruktury drogowej miasta Dębica zniszczonej przez powódź w 2010 roku.		RPPK.07.03.00-18-033/11		Gmina Miasto Dębica		8722230742		Dębica		31,862.39		33,560.56		1		umowa		niezadek

		I kwartał 2013- zestawienie		Odtworzenie zniszczonej przez powódź infrastruktury drogowej i kanalizacyjnej w Gminie Mielec		RPPK.07.03.00-18-045/11		Gmina Mielec		8171981902		Mielec		8,763.75		9,225.00		1		umowa		niezadek

														768,163.46		1,570,406.53		22

		nieprawiłowość zadeklarowana czy przed płatnością						1 oś		644,121.01		7				124,042.45										124,042.45

		przed		zadeklarowana				2 oś		12,749.47		2

		14		8		22		3 oś								43,936.04		pzp		4

								4 oś								87,581.01		umowa		14.00

				1,037,790.19				5 oś		3,192.00		1				261.08		kwalifikowalne		1.00
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								BENEFICJENT		NIP		MIEJSCOWOŚĆ		Środki wspólnoty PLN		Całkowita kwota PLN				naruszenie przepisów		nieprawiłowość zadeklarowana czy przed płatnością

		II kwartał 2013- zestawienie		„Budowa nowego zakładu produkcyjnego w Jedliczu, szansą na blask Studia Szkła Artystycznego „Zorza” S.C. Jacek Ginalski, Przemysław Kędzior”		RPPK.01.01.00-18-119/08		Huta Szkła  "Zorza" S.C., Jacek Ginalski, Przemysław Kędzior/Studio Szkła Artystycznego "Zorza" S.C., Jacek Ginalski, Przemysław Kędzior		6842399141		Jedlicze		3,344.87		6,054.07		1		wytyczne pzp/umowa		niezadek

		II kwartał 2013- zestawienie		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania technologicznego dla Zakładu Produkcyjnego PIAST		RPPK.01.01.00-18-135/09		Zakład Produkcyjny PIAST Stanisław Kardyś		8181292073		Kolbuszowa		3,315.64		5,572.50		1		wytyczne pzp/umowa		niezadek

		II kwartał 2013- zestawienie		Innowacyjne oraz biodegradowalne produkty szansą rozwoju ZMM MAXPOL		RPPK.01.01.00-18-143/09		ZMM MAXPOL ZPCHR Andrzej Polak		8130137664		Rzeszów		134.72		288.17		1		wytyczne pzp/umowa		zadek		14,875.25		69,020.68

		II kwartał 2013- zestawienie		Rozwój firmy PPH Adam Szybiak poprzez zakup maszyn tartacznych		RPPK.01.01.00-18-145/09		Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Adam Szybiak		7951067869		Przedmieście Dubieckie		5,525.00		10,000.00		1		wytyczne pzp/umowa		niezadek				63448.18

		II kwartał 2013- zestawienie		Wzrost Konkurencyjności firmy Pol-Service Majcher Jacek poprzez uruchomienie produkcji i zastosowanie innowacyjności w przedsiębiorstwie		RPPK.01.01.00-18-186/08		Pol-Service Majcher Jacek		8131126970		Budziwój		2,845.80		5,400.00		1		umowa		niezadek				5,572.50

		II kwartał 2013- zestawienie		Rozszerzenie zakresu działania przedsiębiorstwa EDIMA poprzez zakup innowacyjnych maszyn i pozyskanie powierzchni produkcyjnej		RPPK.01.01.00-18-474/08		Jerzy Chmiel Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe EDIMA		8650002025		Nisko		19,104.32		34,577.96		1		umowa		zadek

		II kwartał 2013- zestawienie		"Rozwój oraz wzrost konkurencyjności firmy "ORKUS" poprzez rozbudowę i wyposażenie zakładu pogrzebowego i poszerzenie zakresu działalności"		RPPK.01.01.00-18-483/09		Zakład Usług Pogrzebowych "ORKUS" Marcin Prucnal		8133208873		Głogów Małopolski		282.54		511.38		1		umowa		niezadek

		II kwartał 2013- zestawienie		Rozbudowa i modernizacja budynku piekarni w Rzemieniu oraz zakup środków trwałych i wyposażenia w celu jego adaptacji do prowadzenia lokalu gastronomiczno - hotelowego		RPPK.01.01.00-18-592/08		Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa Stanisław Kopacz		8170001250		Łączki Brzeskie		2,555.02		6,616.57		1		wytyczne pzp/umowa		zadek

		II kwartał 2013- zestawienie		Zwiększenie zakresu świadczonych usług przez zakup, rozbudowę i doposażenie budynku ośrodka zdrowia w Cieszanowie.		RPPK.01.01.00-18-638/09		Zakład Opieki Zdrowotnej R-36 Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością		7931399717		Lubaczów		0.01		0.03		1		inne (w tym nadużycie oszustwo, dyrektywa)		zadek

		II kwartał 2013- zestawienie		Rozbudowa i modernizacja infrastruktury techniczno – komunikacyjnej lokalnego transportu publicznego w Mielcu wraz z wymianą taboru autobusowego		RPPK.02.01.00-18-012/09		Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o w Mielcu		8171358818		Mielec		425.00		500.00		1		umowa		zadek

		II kwartał 2013- zestawienie		Rozwój transportu publicznego w Krośnie i okolicznych gminach poprzez zakup nowego taboru autobusowego oraz wdrożenie biletu elektronicznego w Miejskiej Komunikacji Samochodowej sp. z o.o		RPPK.02.01.00-18-013/09		Gmina Krosno		6840013798		Krosno		850.00		1,000.00		1		umowa		zadek

		II kwartał 2013- zestawienie		Termomodernizacja wybranych obiektów szkolno-oświatowych na terenie Gminy Frysztak		RPPK.02.02.00-18-065/12		Gmina Frysztak		8191565087		Frysztak		3,860.29		4,541.52		1		umowa		niezadek

		II kwartał 2013- zestawienie		Kompleksowa Informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie , jako element

Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM		RPPK.03.01.00-18-005/11		Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1		8131501971		Rzeszów		34,259.77		40,305.61		1		pzp		niezadek				76,861.41

		II kwartał 2013- zestawienie		Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jata, Sójkowa, Cholewiana Góra, Pogorzałka w Gminie Jeżowe.		RPPK.04.01.00-18-040/08		Gmina Jeżowe		6020017490		Jeżowe		193.57		302.40		1		pzp		zadek

		II kwartał 2013- zestawienie		Rozwój bazy laboratoryjnej dla kierunków inżynierskich w ramach kampusu Technicznego PWSZ w Krośnie (projekt kluczowy)		RPPK.05.01.00-18-001/11		Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie		6842175051		Krosno		164.86		193.95		1		umowa		niezadek		115,864.16

		II kwartał 2013- zestawienie		Poprawa jakości i dostępności do usług medycznych w gminie Majdan Królewski		RPPK.05.02.00-18-003/09		Gmina Majdan Królewski		8141587980		Majdan Królewski		6,533.87		9,334.12		1		umowa		niezadek

		II kwartał 2013- zestawienie		Poprawa dostępności do usług zdrowotnych dla mieszkańców Gminy Zaleszany poprzez rozbudowę, modernizację i doposażenie Ośrodka Zdrowia w Zbydniowie		RPPK.05.02.00-18-031/09		Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zaleszanach		8652143037		Zbydniów		1,786.62		2,552.31		1		pzp		niezadek

		II kwartał 2013- zestawienie		Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie (projekt kluczowy)		RPPK.05.02.00-18-098/09		Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie		8131502114		Rzeszów		90.08		144.97		1		umowa		zadek

		II kwartał 2013- zestawienie		Zwiększenie dostępności i atrakcyjności wioski letniskowej Radawa poprzez poprawę jej oznakowania, renowację zabytków oraz budowę rowerowej trasy turystycznej		RPPK.06.01.00-18-074/09		Gmina Wiązownica		7922031567		Wiązownica		5,571.98		6,710.00		1		umowa		niezadek

		II kwartał 2013- zestawienie		Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Wybrzeże J. Piłsudskiego 3		RPPK.07.01.00-18-007/10		Wspólnota Mieszkaniowa Piłsudskiego 3 w Przemyślu		7952272270		Przemyśl		3,138.33		3,692.15		1		umowa		niezadek

		II kwartał 2013- zestawienie		Bezpieczeństwo i racjonalizacja zużycia energii w blokach mieszkalnych.		RPPK.07.01.00-18-039/10		Spółdzielnia "ZODIAK"		8130267792		Rzeszów		4,539.00		8,900.00		1		umowa		niezadek

		II kwartał 2013- zestawienie		Rewitalizacja przestrzeni miejskiej i Ośrodka Kultury w Nowej Sarzynie		RPPK.07.01.00-18-053/10		Gmina Nowa Sarzyna		8161603481		Nowa Sarzyna		1,275.00		1,500.00		1		umowa		niezadek

		II kwartał 2013- zestawienie		Poprawa wizerunku miasta Dynów poprzez rewitalizację Rynku i przyległych ulic, parku przydworskiego oraz remont infrastruktury komunikacyjnej w obrębie Obszaru I		RPPK.07.01.00-18-057/10		Gmina Miejska Dynów		8133339463		Dynów		160,216.79		188,490.34		1		pzp		zadek

		II kwartał 2013- zestawienie		Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych w Gminie Błażowa w celu rozwoju edukacji ekologicznej i Eko - przedsiębiorczości		RPPK.07.02.00-18-042/10		Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe Dolina Strugu		8131101243		Błażowa		9,568.65		11,257.24		1		pzp		zadek

		II kwartał 2013- zestawienie		Wynajem środków transportu na potrzeby kontroli beneficjentów RPO WP w 2013 r.		RPPK.08.01.00-18-062/12		Województwo Podkarpackie - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego		8132917389		Rzeszów		37.50		37.50		1		kwalifikowalne		niezadek

		II kwartał 2013- zestawienie		Podnoszenie kwalifikacji osób zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPO WP w 2013 r.		RPPK.08.01.00-18-069/12		Województwo Podkarpackie - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego		8132917389		Rzeszów		7.50		7.50		1		kwalifikowalne		niezadek				VIII		45.00		45.00
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										BENEFICJENT		NIP		MIEJSCOWOŚĆ		Środki wspólnoty PLN		Całkowita kwota PLN				naruszenie przepisów		nieprawiłowość zadeklarowana czy przed płatnością

		wyłączona		III kwartał 2013- zestawienie		Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania - powiat jasielski		RPPK.01.03.00-18-089/12		Powiat  jasielski		6851949925		Jasło		0		0		0								16,295.24		19,170.87

				III kwartał 2013- zestawienie		Poprawa zarządzania Gminną Spółdzielnią Samopomoc Chłopska w Sokołowie Małopolskim przy zastosowaniu technik informatycznych		RPPK.01.01.00-18-158/09		Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Sokołowie Małopolskim		8140001647		Sokołów Małopolski		148.62		317.90		1		umowa		niezadek

				III kwartał 2013- zestawienie		Bezprzewodowy szerokopasmowy dostęp do Internetu i telefonii w Przemyślu – WiMAX 802.16e-2005,3,5 Ghz		RPPK.01.01.00-18-669/09		Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o.		6440516076		Sosnowiec		492.54		1,053.56		1		pzp/wytycznie IZ/umowa		zadek

				III kwartał 2013- zestawienie		Dywersyfikacja działalności firmy „TRANS- KASJA” w Woli Dalszej poprzez wprowadzenie nowych usług w wyniku zakupu koparek		RPPK.01.01.00-18-592/09		P.P.H.U. "TRANS-KASJA" S.C. Jerzy, Łukasz Stryczek		8151467510		Wola Dalsza		9,139.68		16,542.40		1		pzp/wytycznie IZ/umowa		niezadek

				III kwartał 2013- zestawienie		Nowoczesne Centrum Stomatologiczno-Rehabilitacyjne		RPPK.01.01.00-18-575/09		Centrum Stomatologiczno-Rehabilitacyjne Fizjodent Anna Janiec		6020048622		Bojanów		2,494.38		4,514.70		1		umowa		zadek

				III kwartał 2013- zestawienie		Rozszerzenie dotychczasowych usług medycznych w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MEDICA-1 Beata Jurczak-Malinowska szansą na wzrost konkurencyjności w regionie		RPPK.01.01.00-18-127/09		Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDICA-1 Beata Jurczak-Malinowska		5213165443		Warszawa		1,104.88		1,999.76		1		umowa		zadek

				III kwartał 2013- zestawienie		Zakup węzła betoniarskiego mobilnego z innowacyjnym systemem sterowania pozwalającym na produkcję betonu bez skutków ubocznych dla środowiska szansą rozwoju dla Firmy "INSTALBUD-RZESZÓW" sp. z o.o.		RPPK.01.01.00-18-378/09		INSTALBUD-RZESZÓW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością		8133381382		Rzeszów		205.85		440.30		1		pzp/wytycznie IZ/umowa		zadek

				III kwartał 2013- zestawienie		Zwiększenie i unowocześnienie świadczonych usług przez Zakład Kamieniarski LUX GRANIT, Ryszard Karwat, Ustrobna 281		RPPK.01.01.00-18-261/08		Zakład Kamieniarski LUKS - GRANIT, Ryszard Karwat		6842240587		Ustrobna		1,082.90		1,960.00		1		inne ustawa o swobodzie dział. Gospodarczej umowa		zadek

				III kwartał 2013- zestawienie		Modyfikacja świadczonych usług RIG poprzez zakup i rozbudowę infrastruktury		RPPK.01.02.00-18-008/10		Regionalna Izba Gospodarcza		8652039216		Stalowa Wola		132.09		222.00		1		umowa		niezadek

				III kwartał 2013- zestawienie		Inwestycja w innowacyjną technologię w Przedsiębiorstwie Budowlanym RESBEX Sp. z o.o.		RPPK.01.01.00-18-417/09		Przedsiębiorstwo budowlane RESBEX Sp. z o.o.		7941711748		Przeworsk		1,257,867.19		2,690,625.00		1		umowa		zadek		TRWAŁOĄĆ Operacji

				III kwartał 2013- zestawienie		Przebudowa ul. Wieniawskiego w Rzeszowie - etap I		RPPK.02.01.00-18-054/10		Gmina Miasto Rzeszów		8130008613		Rzeszów		11,208.75		16,012.50		1		pzp		zadek

				III kwartał 2013- zestawienie		Modernizacja sieci ciepłowniczej Rzeszowa w okresie 2007r.- 2012r.		RPPK.02.02.00-18-025/09		Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej - Rzeszów Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością		8133527259		Rzeszów		36,905.37		43,418.08		1		umowa		niezadek

				III kwartał 2013- zestawienie		Termomodernizacja obiektów: przedszkolnych, szkolnych i zespołu budynków Urzędu Gminy w Czarnej		RPPK.02.02.00-18-068/12		Gmina Czarna		8151632535		Czarna		12,827.62		15,091.32		1		pzp		niezadek

				III kwartał 2013- zestawienie		Kompleksowa informatyzacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach jako element Podkarpackiego systemu Informacji Medycznej – PSIM		RPPK.03.01.00-18-007/11		Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach		8181429388		Ropczyce		11,962.97		14,074.08		1		umowa		niezadek

				III kwartał 2013- zestawienie		Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM		RPPK.03.01.00-18-015/11		Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku		6881197430		Lesko		19,116.12		22,489.55		1		pzp		niezadek

				III kwartał 2013- zestawienie		Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Markowej		RPPK.04.01.00-18-014/11		Gmina Markowa		8151634385		Markowa		7,013.07		10,018.67		1		pzp/umowa /wytyczne/ustawa o fin		zadek

				III kwartał 2013- zestawienie		Poprawa zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Kolbuszowa		RPPK.04.01.00-18-045/11		Gmina Kolbuszowa		8141576232		Kolbuszowa		11,943.01		17,061.44		1		pzp		zadek

				III kwartał 2013- zestawienie		"Budowa hali sportowej i budynku łącznika przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Adama Sapińskiego w Zaklikowie"		RPPK.05.01.00-18-023/08		Gmina Zaklików		8651537656		Zaklików		536.42		766.32		1		umowa/wyd kwalifikow		zadek

				III kwartał 2013- zestawienie		Poprawa infrastruktury oświatowej w Gminie Dębica		RPPK.05.01.00-18-083/12		Gmina Dębica		8722216736		Dębica		13,776.50		19,680.72		1		umowa/wyd kwalifikow		niezadek

		zonawyłąc		III kwartał 2013- zestawienie		Poprawa dostępności i jakości pomocy społecznej poprzez rozbudowę DPS  w Foluszu wraz z modernizacją gospodarki cieplnej i wodno- ściekowej.		RPPK.05.02.00-18-087/09		Powiat Jasielski		6851949925		Jasło		0.00		0.00		0								31,274.86		44,678.37				19,170.87		4,792.72		4,073.81		718.91

				III kwartał 2013- zestawienie		Rewitalizacja obiektów mieszk. na zdegradowanych terenach zakładowego os. przemysłu siarkowego - remont obiektów Narutowicza 2, 1000-lecia 4, Skalna Góra 2,4,6 z modernizacją parkingów i chodników.		RPPK.07.01.00-18-005/10		Spółdzielnia Mieszkaniowa "Siarkowiec"  w Tarnobrzegu		8670003571		Tarnobrzeg		53,344.08		79,163.26		1		pzp/ust.o fin pub		niezadek

				III kwartał 2013- zestawienie		Rewitalizacja osiedla mieszkaniowego w zakresie infrastruktury technicznej oraz poziomu życia społeczności lokalnej na terenie administrowanym przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Leśna" w Dębicy.		RPPK.07.01.00-18-016/10		Spółdzielnia Mieszkaniowa "Leśna"		8720003019		Dębica		15,911.64		26,742.25		1		pzp		zadek

				III kwartał 2013- zestawienie		Rewitalizacja zabytkowego Zespołu Pałacowo – Parkowego Lubomirskich w Przemyślu		RPPK.07.01.00-18-058/10		Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu		7952213669		Przemyśl		13,283.61		15,627.78		1		umowa		niezadek

				III kwartał 2013- zestawienie		Aktywizacja obszaru I Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ustrzyki Dolne poprzez budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego i podniesienie atrakcyjności przestrzeni publicznej		RPPK.07.01.00-18-074/10		Gmina Ustrzyki Dolne		6891190300		Ustrzyki Dolne		2,098.79		3,482.11		1		umowa/wyd kwalifikow		niezadek

				III kwartał 2013- zestawienie		Odtworzenie infrastruktury obiektów sportowych w Ropczycach.		RPPK.07.03.00-18-019/11		Gmina Ropczyce		8181581908		Ropczyce		5,100.60		6,000.00		1		umowa/wyd kwalifikow		niezadek

				III kwartał 2013- zestawienie		Wsparcie procesu wdrażania RPO WP poprzez działania o charakterze informacyjno-promocyjnym w 2012 roku		RPPK.08.02.00-18-048/11		Województwo Podkarpackie - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego		8132917389		Rzeszów		4,895.46		4,895.46		1		pzp		zadek

				III kwartał 2013- zestawienie		Wynajem środków transportu na potrzeby kontroli beneficjentów RPO WP w 2013 r.		RPPK.08.01.00-18-062/12		Województwo Podkarpackie - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego		8132917389		Rzeszów		15.00		15.00		1		kwalifikowalne		niezadek

				III kwartał 2013- zestawienie		Wsparcie procesu wdrażania RPO WP poprzez działania o charakterze informacyjno-promocyjnym w 2013 roku		RPPK.08.02.00-18-064/12		Województwo Podkarpackie - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego		8132917389		Rzeszów		2,044.35		2,044.35		1		kwalifikowalne		niezadek

				III kwartał 2013- zestawienie		Podnoszenie kwalifikacji osób zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPO WP w 2013 r.		RPPK.08.01.00-18-069/12		Województwo Podkarpackie - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego		8132917389		Rzeszów		837.39		837.39		1		kwalifikowalne		niezadek						VIII		7,792.20		7,792.20
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						3. Numer projektu		BENEFICJENT		NIP		MIEJSCOWOŚĆ		Środki wspólnoty PLN		Całkowita kwota PLN				naruszenie przepisów		nieprawiłowość zadeklarowana czy przed płatnością

		IV kwartał 2013r.		Rozszerzenie zakresu działania Firmy PRODENTICA w Rzeszowie przez Budowę i zakup innowacyjnego wyposażenia		RPPK.01.01.00-18-001/09		NZOZ PRODENTICA Renata Gotkowska Mozdrzeń		8151018456		Rzeszów		141.32		255.78		1		umowa/wytyczne IZ - pzp		przed		1

		IV kwartał 2013r.		Zakup mobilnego węzła betoniarskiego w celu podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa Sanakiewicz Sp. z o.o.		RPPK.01.01.00-18-002/09		Sanakiewicz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością		7921976314		Szówsko Jarosław		43,193.83		84,693.77		1		umowa/ustawa o rachunkowości		przed		1

		IV kwartał 2013r.		Zakup urządzeń i oprogramowania na potrzeby świadczonych usług HRM-System		RPPK.01.01.00-18-270/09		HRM-System Agnieszka Wałek, Grzegorz Kościak Spółka Jawna		8133399287		Rzeszów		5,519.24		9,989.59		1		kwalifikowalne		zadekl		1

		IV kwartał 2013r.		"Utworzenie cyfrowej pracowni RTG i rozbudowa gabinetów szansą uzyskania przewagi konkurencyjnej przychodni Alfa - Dent"		RPPK.01.01.00-18-352/09		ALFA-DENT Jarosław Makara		8133234155		Rzeszów		3,431.03		6,210.00		1		umowa/wytyczne IZ - pzp		zadekl		1

		IV kwartał 2013r.		Rozwój firmy „Biznes Polska” poprzez budowę nowego budynku oraz zakup innowacyjnego sprzętu do wydruków wielkoformatowych”		RPPK.01.01.00-18-372/09		Biznes Polska Roland Jakubowski		8133137297		Rzeszów		3,708.23		6,711.72		1		umowa/wytyczne IZ - pzp		zadekl		1

		IV kwartał 2013r.		Budowa karczmy regionalnej w pobliżu Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu		RPPK.01.01.00-18-425/08		Hotel Polski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością		8170008387		Mielec		12,598.60		30,878.93		1		umowa/wytyczne IZ - pzp		zadekl		1

		IV kwartał 2013r.		Usprawnienie procesu technologicznego w Spółce Naftomontaż w Przemyślu przez budowę hali produkcyjnej i zakup środków trwałych		RPPK.01.01.00-18-582/09		Naftomontaż Przemyśl Sp. z o.o.		7952357090		Przemyśl		45,675.03		97,700.60		1		umowa/kwalifikow		przed		1

		IV kwartał 2013r.		Unowocześnienie firmy poprzez zastosowanie zintegrowanego oprogramowania do zarządzania przedsiebiorstwem oraz wyposażenie laboratorium i bazy magazynowej Surochowie		RPPK.01.01.00-18-678/08		EUROSERVICE Zakłady Przemysłu Tłuszczowego Sp. z o.o.  Surochów 160A, 37-500 Jarosław		7922047597		Jarosław		5,085.43		9,204.41		1		umowa/wytyczne IZ - pzp/		zadekl		1

		IV kwartał 2013r.		Wzmocnienie potencjału infrastrukturalnego Stowarzyszenia PRO CARPATHIA w Rzeszowie na rzecz dywersyfikacji oferty Instytucji Otoczenia Biznesu w ramach specjalistycznych usług dla sektora MŚP		RPPK.01.02.00-18-012/10		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia"		8133343915		Rzeszów		207.17		348.18		1		umowa/wytyczne IZ - pzp		zadekl		1										283,992.03

		IV kwartał 2013r.		Udział firmy MARIOT w Podkarpackich Targach Budownictwa w latach 2010 / 2011r. w Rzeszowie jako wystawca.		RPPK.01.04.00-18-015/10		MARIOT MARIUSZ LASZCZYK		8132011217		Rzeszów		1,636.25		2,750.00		1		umowa/inne Rozporządzenie		przed		1

		IV kwartał 2013r.		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Sokołowskiej w Kolbuszowej		RPPK.01.04.00-18-048/09		Gmina Kolbuszowa		8141576232		Kolbuszowa		2,336.69		2,749.05		1		umowa		zadekl		1

		IV kwartał 2013r.		Wzrost konkurencyjności ELBUD PPE Sp. z o. o. w Przemyślu poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń		RPPK.01.04.00-18-163/09		ELBUD Przedsiębiorstwo Prefabrykatów Elektroenergetycznych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością		7952088572		Przemyśl		15,193.75		32,500.00		1		umowa/wytyczne IZ - pzp		zadekl		1

		IV kwartał 2013r.		Modernizacja systemu ciepłowniczego w Jaśle		RPPK.02.02.00-18-006/09		Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia		6850004967		Jaslo		5,136.30		8,755.00		1		umowa/wytyczne pzp		zadekl		1

		IV kwartał 2013r.		Instalacja niekonwencjonalnych źródeł energii wspomagających system grzewczy MOSiR w Jarosławiu przy pomocy kolektorów słonecznych, pomp ciepła oraz ciepła odzyskanego z agregatu chłodniczego		RPPK.02.02.00-18-007/12		Gmina Miejska Jaroslaw		7922031550		Jaroslaw		425.00		500.00		1		umowa/kwalifik		przed		1

		IV kwartał 2013r.		Poprawa stanu i efektywności infrastruktury energetycznej, poprzez termomodernizacje budynków Szpitala Miejskiego w Rzeszowie		RPPK.02.02.00-18-046/12		Samodzielny Publiczny Zespól Opieki Zdrowotnej Nr 1		8131501971		Rzeszów		356.43		571.94		1		umowa/kwalifik		przed		1

		IV kwartał 2013r.		Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Tarnobrzeskiego		RPPK.02.02.00-18-107/12		Powiat Tarnobrzeski		8672074339		Tarnobrzeg		4,239.87		4,988.08		1		umowa/kwalifik		przed		1

		IV kwartał 2013r.		Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Tarnobrzeskiego		RPPK.02.02.00-18-140/12		Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawla II w Krosnie		6842120222		Krosno		229.90		270.47		1		umowa/kwalifik		przed		1

		IV kwartał 2013r.		Termomodernizacja budynków publicznych na terenie gminy Wiązownica		RPPK.02.02.00-18-158/12		Gmina Wiazownica		7922031567		Wiazownica		3,087.91		3,632.83		1		umowa/kwalifik		przed		1

		IV kwartał 2013r.		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie- etap II		RPPK.02.02.00-18-173/12		Gmina Miasto Rzeszów		8130008613		Rzeszów		11,768.74		16,040.26		1		umowa/kwalifik		przed		1

		IV kwartał 2013r.		Przebudowa i modernizacja ujęcia wody w Lutoryżu i Niechobrzu oraz budowa urządzeń i sieci wodociągowej na

terenie Gminy Boguchwała		RPPK.04.01.00-18-043/11		Gospodarka Komunalna spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia		9133218073		Boguchwala		82,220.83		117,458.33		1		Pzp/wytyczne		zadekl		1

		IV kwartał 2013r.		Inwentaryzacja przyrodnicza cennych obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w Beskidzie Niskim wraz z edukacją ekologiczną		RPPK.04.03.00-18-005/11		Zaklad Doswiadczalny Instytutu Zootechniki - PIB Odrzechowa Sp. z o.o.		6871724187		Zarszyn		2,691.10		3,166.00		1		umowa/wytyczne pzp		zadekl		1

		IV kwartał 2013r.		Centrum Edukacji Ekologicznej w Borówkach		RPPK.04.03.00-18-024/11		Towarzystwo Przeciwdzialania Uzaleznieniom "Trzezwa Gmina"		8132288930		Chmielnik		24,402.15		33,774.60		1		umowa		zadekl		1

		IV kwartał 2013r.		Poprawa bazy oświatowej na terenie Gminy Grodzisko Dolne		RPPK.05.01.00-18-106/12		Gmina Grodzisko Dolne		8161570014		Grodzisko Dolne		13,884.01		65,707.55		1		umowa/kwalifikowalne Podręcznik		przed		1

		IV kwartał 2013r.		Rozwój infrastruktury pomocy społecznej poprzez wykonanie prac zmierzających do poprawy stanu technicznego, wydajności energetycznej  oraz wyposażenia obiektów pomocy społecznej na terenie Dębicy.		RPPK.05.02.00-18-057/09		Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im.sw. Brata Alberta w Rzeszowie		8133144647		Rzeszów		33,250.00		47,500.00		1		umowa/kwalifik		przed		1

		IV kwartał 2013r.		Poprawa jakości usług w zakresie pomocy społecznej poprzez rozbudowę i wyposażenie budynku administracyjnego w Jasienicy Rosielnej.		RPPK.05.02.00-18-067/09		Gmina Jasienica Rosielna		6861576360		Jasienica Rosielna		15,120.95		21,601.36		1		umowa/kwalifik		przed		1

		IV kwartał 2013r.		Rozwój infrastruktury pomocy społecznej poprzez wykonanie prac zmierzających do poprawy stanu technicznego, wydajności energetycznej  oraz wyposażenia obiektów pomocy społecznej na terenie Dębicy.		RPPK.05.02.00-18-093/09		Gmina Miasto Debica		8722230742		Debica		11,221.52		16,030.75		1		umowa/kwalifik		przed		1

		IV kwartał 2013r.		Rewitalizacja kamienicy Attavantich w Jarosławiu		RPPK.06.01.00-18-037/09		Gmina Miejska Jaroslaw		7922031550		Jaroslaw		106,374.95		269,235.52		1		Pzp/wytyczne		zadekl		1

		IV kwartał 2013r.		Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego		RPPK.07.01.00-18-009/10		Wspólnota Mieszkaniowa Dworskiego 60 w Przemyslu		7952274814		Przemysl		518.50		610.00		1		umowa/kwalifik		przed		1

		IV kwartał 2013r.		Termomodernizacja zespołu budynków mieszkalnych w Przemyślu wraz z renowacją terenów zielonych wokół budynków i remontem nawierzchni dróg wewnątrzosiedlowych i chodników		RPPK.07.01.00-18-032/10		Spóldzielnia Mieszkaniowa "METALOWIEC" w Przemyslu		7950010212		Przemysl		2,171.52		5,109.46		1		umowa/kwalifik		zadekl		1

		IV kwartał 2013r.		Aktywizacja obszaru I Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ustrzyki Dolne poprzez budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego i podniesienie atrakcyjności przestrzeni publicznej		RPPK.07.01.00-18-074/10		Gmina Ustrzyki Dolne		6891190300		Ustrzyki Dolne		37,215.52		62,547.10		1		Pzp/wytyczne		zadekl		1

		IV kwartał 2013r.		Przebudowa budynku GOK w Piskorowicach wraz z zagospodarowaniem terenu		RPPK.07.02.00-18-032/10		Gmina Lezajsk		8161593943		Lezajsk		3,553.00		4,180.00		1		umowa/kwalifik		przed		1

		IV kwartał 2013r.		Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WP w 2013 r. poprzez finansowanie kosztów utrzymania pomieszczeń biurowych		RPPK.08.01.00-18-061/12		Województwo Podkarpackie - Urzad Marszalkowski Województwa Podkarpackiego		8132917389		Rzeszów		0.01		0.01		1		kwalifikowalne		prezed		1

		IV kwartał 2013r.		Wynajem środków transportu na potrzeby kontroli beneficjentów RPO WP w 2013 r.		RPPK.08.01.00-18-062/12		Województwo Podkarpackie - Urzad Marszalkowski Województwa Podkarpackiego		8132917389		Rzeszów		15.00		15.00		1		kwalifikowalne		prezed		1

		IV kwartał 2013r.		Podnoszenie kwalifikacji osób zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPO WP w 2013 r.		RPPK.08.01.00-18-069/12		Województwo Podkarpackie - Urzad Marszalkowski Województwa Podkarpackiego		8132917389		Rzeszów		90.00		90.00		1		kwalifikowalne		prezed		1

		IV kwartał 2013r.		Wsparcie procesu wdrażania RPO WP poprzez działania o charakterze informacyjno-promocyjnym w 2013 roku		RPPK.08.02.00-18-064/12		Województwo Podkarpackie - Urzad Marszalkowski Województwa Podkarpackiego		8132917389		Rzeszów		9,413.69		9,413.69		1		kwalifikowalne		zadekl		1
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								*W przypadku raportu kwartalnego: R1828/PL/2012/Z9/20650/FD/1 (raport z działań następczych R1828/PL/2012/Z9/20650/FD/2 sporządzony w I kwartale 2013r. ujmował koleją nieprawidłowość stwierdzoną w ramach projektu RPPK.01.03.00-18-001/10), R1828/PL/2013/Z9/20879/FD/1 (w raporcie z działań następczych R1828/PL/2013/Z9/20879/FD/2 sporządzony w II kwartale 2013r. ujęto koleją nieprawidłowość stwierdzoną w tym samym projekcie RPPK.07.01.00-18-072/10) wykazano po 2 nieprawidłowości dotyczące tych samych projektów.
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								Liczba wykrytych nieprawidłowości w ramach RPO WP w okresie sprawozdawczym.

								Wartość nieprawidłowości odpowiadająca środkom UE wykrytych w ramach RPO WP w okresie sprawozdawczym tj.: od 1 stycznia do 31 grudnia 2013r.

				Raporty kwartalne w euro		4.1942		Raporty kwartalne w PLN		1,000,000.00				Zestawienia kwartalne		Raporty kwartalne						1,000,000.00

				276,590.46				1,160,075.71		1.2		I kwartał 2013r.		0.77		1.16				768,163.46		0.77

				234,037.70				981,600.92		1.0		II kwartał 2013r.		0.27		0.98				269,626.73		0.27

				228,387.26				957,901.85		1.0		III kwartał 2013r.		1.50		0.96				1,495,488.88		1.50

				213,170.93				894,081.51		0.9		IV kwartał 2013r.		0.51		0.89				506,113.47		0.51

												Wartość wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości w ramach RPO WP w 2013r.		3.04		3.99

								3,993,659.99

										Liczba wykrytych nieprawidłowości w ramach RPO WP w podziale na lata.
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nieprawidłowości wykazane w formie raportów kwartalnych

nieprawidłowości wykazane w zestawieniu kwartalnym



		

				raporty		1,000,000

				4.1942		Środki wspólnoty EURO		Całkowita kwota EURO		4.1942

		I				276,590.46		327,642.51

		II				234,037.70		274,716.84

		III				228,387.26		262,898.74

		IV				213,170.93		250,789.32

				3,993,659.99		952,186.35		1,116,047.41		4,680,926.05				140

				PLN						PLN

				zestawienia

						Środki wspólnoty PLN		Całkowita kwota PLN

		I				768,163.46		1,570,406.53

		II				269,626.73		348,490.29

		III				1,495,488.88		3,015,095.90

		IV				506,113.47		975,189.98

						3,039,392.54		5,909,182.70

														1,000.00

				RAZEM raporty i zestawienia PLN		7,033,052.53		10,590,108.75						śrenia wartość

						7.03		10.59						50,236.09		0.05

														50.24






