

Załącznik do uchwały nr 38/834/15
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 31 marca 2015 r.

UZASADNIENIE

Projekt pn. „Zaprojektowanie i budowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 53+800-55+600 w miejscowościach: Zawierzbie, Żyraków, na terenie gm. Żyraków, województwo podkarpackie” został zatwierdzony do realizacji Uchwałą nr 101/2344/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 20 grudnia 2011 roku, w ramach której zaakceptowane zostały następujące wartości projektu:

- Wartość całkowita projektu – 6 399 757,45 zł,
- Wydatki kwalifikowane – 6 373 332,45 zł,
- Dofinansowanie z EFRR – 5 417 332,58 zł,
- Całkowity wkład własny – 982 424,87 zł,

W trakcie realizacji ww. projektu dokonano czterokrotnej zmiany decyzji o dofinansowaniu, w wyniku czego aktualne wartości projektu wynoszą:

- Wartość całkowita projektu – 6 918 431,48 zł,
- Wydatki kwalifikowane – 5 691 222,86 zł,
- Dofinansowanie z EFRR – 3 049 372,86 zł,
- Całkowity wkład własny – 2 641 850,00 zł.

Dotychczas rozliczono kwotę dofinansowania z EFRR w wysokości 2 323 169,00 zł.

Beneficjent pismem z dnia 6 lutego 2015 r., znak IM.410.7.5.2015, poinformował o konieczności pomniejszenia wydatków kwalifikowanych o wartość 161 151,00 zł. Kwota ta została zabezpieczona w związku z planowaną wypłatą odszkodowania byłemu właścicielowi przejętej nieruchomości pod inwestycję, która w rezultacie nie doszła do skutku. Powodem tego był brak rozstrzygnięcia toczącej się procedury odwoławczej w zakresie ustalonego odszkodowania prowadzonej przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Beneficjent poinformował również, że pomimo trwającej procedury odwoławczej przepisy tzw. „specustawy powodziowej” umożliwiały złożenie przez byłego właściciela stosownego wniosku o wypłatę wyliczonej kwoty zadośćuczynienia. Jednakże były właściciel nieruchomości nie


skorzystał z przysługującego mu w tym zakresie przywileju. W związku z tym, zmniejszeniu uległa kwota dofinansowania z EFRR. Ze względu na wykorzystanie w całości wkładu własnego pochodzącego ze środków budżetu państwa w sytuacji zmniejszenia wartości wydatków kwalifikowanych zmniejszeniu uległ poziom dofinansowania z EFRR z 53,59 do 52,23 %.

Zgodnie z wyjaśnieniami Beneficjenta zmniejszeniu uległa również kwota wydatków niekwalifikowanych o wartość 311 300,00 zł. Z powodu braku możliwości wypłaty odszkodowania z tytułu przejętej nieruchomości nie wypłacono kwoty 308 300,00 zł, natomiast kwota 3 000,00 zł nie została wydatkowana ze względu na rezygnację z publikacji kolejnych ogłoszeń w prasie dot. promocji projektu.

W efekcie aktualna wartość projektu przedstawia się następująco:

Nazwa	Wartość wg aneksu nr 4 (PLN)	Wartość aktualna (PLN)	Zmiana wartości (PLN)
Wartość całkowita projektu	6 918 431,48	6 445 980,48	- 472 451,00
Wydatki kwalifikowane	5 691 222,86	5 530 071,86	- 161 151,00
Wydatki niekwalifikowane	1 227 208,62	915 908,62	- 311 300,00
Dofinansowanie z EFRR	3 049 372,86	2 888 221,86	- 161 151,00

W związku z powyższym konieczne jest dokonanie zmian w *Decyzji o dofinansowaniu projektu – Szczegółowe warunki realizacji projektu*, która zgodnie z Instrukcją Wykonawczą Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 dokonywana jest przez Zarząd Województwa w formie uchwały zmieniającej decyzję o realizacji projektu własnego przez jednostkę organizacyjną.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

 Wojciech Buczak



Załącznik nr 2 do Umowy o dofinansowanie

Kwartalne zapotrzebowanie na środki w PLN

Nazwa Beneficjenta:

Województwo Podkarpackie

Tytuł projektu: Zaprojektowanie i budowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 53+800 – 55+600 w miejscowościach: Zawierbie, Żyraków, na terenie gminy Żyraków, województwo podkarpackie.

Numer ewidencyjny wniosku:

Nr WND-RPPK.04.02.00-18-009/10

Numer i data umowy o dofinansowanie:

Klasyfikacja budżetowa projektu		
Część	Dział	Rozdział
34	0 10	0 1078
		Paragraf
		0 6057

Okres (rok, kwartał)		Należna wysokość dofinansowania			
rok	kwartał	Zaliczka Refundacja	Ogółem	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące
1	2	3	4=5+6	5	6
2011	I kwartał	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	II kwartał	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	III kwartał	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	IV kwartał	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Ogółem rok 2011		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

2012	I kwartał	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	II kwartał	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	III kwartał	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	IV kwartał	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Ogółem rok 2012		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2013	I kwartał	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	II kwartał	356 960,57 zł	356 960,57 zł	356 960,57 zł	0,00 zł
	III kwartał	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł	0,00 zł
	IV kwartał	395 986,43 zł	395 986,43 zł	395 986,43 zł	0,00 zł
Ogółem rok 2013		2 052 947,00 zł	2 052 947,00 zł	2 052 947,00 zł	0,00 zł
2014	I kwartał	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	II kwartał	79 083,00 zł	79 083,00 zł	79 083,00 zł	0,00 zł
	III kwartał	191 139,00 zł	191 139,00 zł	191 139,00 zł	0,00 zł
	IV kwartał	565 052,86 zł	565 052,86 zł	565 052,86 zł	0,00 zł
Ogółem rok 2014		835 274,86 zł	835 274,86 zł	835 274,86 zł	0,00 zł
RAZEM		2 888 221,86 zł	2 888 221,86 zł	2 888 221,86 zł	0,00 zł

PODKARPAŃSKI ZARZĄD MELIORACJI
 I URZĄDZENIA WODNYCH W RZESZOWIE
 35-950 Rzeszów, ul. Rymanowska 9
 tel. 853-64-21, fax 853-64-21
 Regon 1419660 NIP 813-29-54-321

Z-ca Dyrektora
 ds. Ekonomicznych
 Główny księgowy

Beneficjent

po. Dyrektora
 Małgorzata Wajda

WICEMARSZAŁK WOJEWÓDZKI
 Wojciech Buczak

Instytucja Zarządzająca Programem

MAŁGORZATA KASZKOWA
 Dyrektor Regionalnego Programu Operacyjnego
 Województwa Podkarpackiego
 ul. Rymanowska 9, 35-950 Rzeszów
 tel. 853-64-21, fax 853-64-21
 REGON 1419660 NIP 813-29-54-321