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1. Słownik pojęć 

 

 Baza danych – zbiór danych zapisanych zgodnie z określonymi regułami. W węższym 

znaczeniu obejmuje dane cyfrowe gromadzone zgodnie z zasadami przyjętymi dla danego 

systemu lub programu komputerowego przeznaczonego do gromadzenia i przetwarzania 

tych danych. Takie oprogramowanie nazywany jest „systemem zarządzania bazą danych” 

(ang. database management system, DBMS). W odniesieniu do SIP spotyka się również 

określenie hurtownia danych.  

 Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) – baza danych przestrzennych 

infrastruktury informacji przestrzennej dotycząca obiektów topograficznych o stopniu 

szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych  

w skalach 1:10 000- 1: 100 000. Tworzona jest dla obszaru całego kraju (PGiK). 

 Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT500) – baza danych dotycząca obiektów 

topograficznych o stopniu szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych 

opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5 000. Tworzona jest w szczególności dla 

obszaru miast oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów 

wiejskich (PGiK). 

 Dane referencyjne - dane stanowiące odniesienie przestrzenne dla danych tematycznych; 

najczęściej za dane referencyjne uznaje się dane geodezyjne i kartograficzne takie jak: 

ewidencja gruntów i budynków, mapa zasadnicza, ortofotomapa. 

 E-usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną. 

 Ewidencja Gruntów i Budynków (EGiB) – system informatyczny zapewniający aktualizację 

oraz udostępnianie w sposób jednolity dla kraju informacji o gruntach, budynkach  

i lokalach, ich właścicielach oraz o innych podmiotach władających lub gospodarujących 

tymi gruntami, budynkami lub lokalami. 

 Geoportal – to portal internetowy zapewniający dostęp do usług danych przestrzennych  

i będących operacjami, które mogą być wykonywane przy użyciu oprogramowania 

komputerowego na nich zawartych w zbiorach danych przestrzennych lub na powiązanych 

z nimi metadanych. Geoportale umożliwiają w szczególności korzystanie z usług 

wyszukiwania, przeglądania, pobierania i przekształcania danych przestrzennych. Spełniają 

one istotną rolę w infrastrukturach danych przestrzennych (infrastrukturach informacji 

przestrzennej). Geoportal to również centralny portal informacji przestrzennej działający  

w Polsce utworzony przez GUGiK znajdujący się pod adresem www.geoportal .gov.pl.  

W znaczeniu używanym w niniejszym opracowaniu, również system GEOPORTAL2 – 

oficjalny internetowy portal udostępniający dane przestrzenne agregowane  

z referencyjnych baz danych. 

 Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) - rozumie się przez to system 

informacyjny zapewniający gromadzenie, aktualizację i udostępnianie informacji  

o sieciach uzbrojenia terenu, w sposób jednolity dla obszaru całego kraju (PGiK). 

 GUGiK – Główny Urząd Geodezji i Kartografii. 

 GUI - (ang. Graphical User Interface) graficzny interfejs użytkownika. 

 Hurtownia danych przestrzennych - zbiór powiązanych baz danych przestrzennych 

umożliwiający wyszukiwanie danych o odpowiednich atrybutach, klasach i połączeniach 

między nimi; 

 Infrastruktura informacji przestrzennej (IIP) - opisane metadanymi zbiory danych 

przestrzennych oraz dotyczące ich usługi, środki techniczne, procesy i procedury, które są 

stosowane i udostępniane przez współtworzące infrastrukturę informacji przestrzennej 

organy wiodące, inne organy administracji oraz osoby trzecie (IIP). 
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 Infrastruktura techniczna - zbiór urządzeń przeznaczonych na potrzeby funkcjonowania 

Infrastruktury Informacji Przestrzennej; obejmuje serwery, ich oprzyrządowanie, sprzęt 

komputerowy i peryferyjny oraz oprogramowanie podstawowe 

 INSPIRE - (ang. INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe) Europejska Infrastruktura 

Informacji Przestrzennej 

 Interoperacyjność zbiorów i usług danych przestrzennych – to możliwość łączenia zbiorów 

danych przestrzennych oraz współdziałania usług danych przestrzennych bez powtarzalnej 

interwencji manualnej, w taki sposób, aby wynik był spójny, a wartość dodana zbiorów  

i usług danych przestrzennych została zwiększona (IIP) 

 Lider – Województwo Podkarpackie 

 Mapa topograficzna - to opracowanie kartograficzne o treści przedstawiającej elementy 

środowiska geograficznego powierzchni Ziemi i ich przestrzenne związki (PGiK) 

 Mapa zasadnicza – to wielkoskalowe opracowanie kartograficzne zawierające informacje  

o przestrzennym usytuowaniu: punktów osnowy geodezyjnej, działek ewidencyjnych, 

budynków, konturów użytków gruntowych, konturów klasyfikacyjnych, sieci uzbrojenia 

terenu, budowli i urządzeń budowlanych oraz innych obiektów topograficznych, a także 

wybrane informacje opisowe dotyczące tych obiektów (art. 2. pkt 7 ustawy PGiK) 

 Metadane - w odniesieniu do zbioru danych przestrzennych, są to dane o tym zbiorze 

określające zawarte w nim dane pod względem: położenia i rodzaju obiektów oraz ich 

atrybutów, pochodzenia, dokładności, szczegółowości i aktualności danych zbioru, 

zastosowanych standardach, prawach własności i prawach autorskich, cenach, warunkach  

i sposobach uzyskania dostępu do danych zbioru oraz ich użycia w określonym celu. 

Metadane umożliwiają odnalezienie, inwentaryzację oraz używanie tych danych i usług. 

 MPZP - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - akt prawa miejscowego 

przyjmowany w formie uchwały rady gminy określający przeznaczenie oraz warunki 

zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego. 

 OGC – (ang. Open Geospatial Consortium) jest międzynarodową organizacją typu non-profit, 

która współpracuje nad rozwijaniem i implementacją otwartych standardów dla danych  

i usług przestrzennych, systemów informacji geograficznej (GIS), do celów przetwarzania 

danych i ich udostępniania. 

 Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny - zbiory danych prowadzone na podstawie 

ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne przez organy Służby Geodezyjnej  

i Kartograficznej, utworzone na podstawie tych zbiorów danych opracowania 

kartograficzne, rejestry, wykazy i zestawienia, dokumentację zawierającą wyniki prac 

geodezyjnych lub prac kartograficznych lub dokumenty utworzone w wyniku tych prac,  

a także zobrazowania lotnicze i satelitarne (pgik). 

 Partnerzy – podmioty będące partnerami w projekcie (starostwa powiatowe oraz gminy  

i miasta województwa podkarpackiego uczestniczące w projekcie). 

 Portal - aplikacja bądź zestaw aplikacji dostępnych z poziomu WWW dla użytkowników 

zewnętrznych realizujący wspólne dla tych aplikacji usługi takiej jak logowanie, 

zarządzanie treścią (CMS) itp.; aplikacja portalu jest miejscem styku użytkowników 

zewnętrznych z systemem 

 System Informacji Przestrzennej, SIP – system gromadzący i udostępniający zasoby danych 

przestrzennych oraz powiązane z nimi dane opisowe wraz z możliwością przeprowadzania 

analiz, raportów i pobierania danych; opracowaniu pojęcie rozumiane jest tylko  

w odniesieniu do projektowanego Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej; 

 RPO WP 2014-2020 – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na 

lata 2014-2020. 

 TIK – technologie informacyjno-komunikacyjne. 



 4 

 Użytkownicy ZSIN – podmioty korzystające za pomocą ZSIN z danych zawartych  

w rejestrach publicznych, o których mowa w art. 24b ust. 1 pkt 3 ustawy 

 WMF – (ang. Windows Metafile Format - format metaplików Windows) format graficzny 

stosowany w systemach Windows dla grafiki wektorowej. Pliki WMF (rozszerzenie .wmf) 

zajmują mniej miejsca niż zawierające te same informacje formaty rastrowe. 

 WMS – (Web Map Service) - stworzony przez Open Geospatial Consortium (OGC) standard 

udostępniania map w postaci rastrowej za pomocą interfejsu HTTP. W zapytaniu do 

serwera WMS podaje się parametry mapy (żądane warstwy, obszar geograficzny, układ 

współrzędnych). W odpowiedzi przesyłany jest obraz mapy (np. w formacie JPEG, PNG, 

GIF), wygenerowany przez serwer na podstawie danych zawartych w bazach danych  

(np. PostGIS) lub plikach (np. GML, ESRI shapefile). 

 WSDL – Web Services Description Language – oparty na XML język opracowany przez 

Microsoft i IBM służący do definiowania usług internetowych. 

 

 

 

2. Cel projektu 

 

 Żyjemy w społeczeństwie informacyjnym, w którym Internet stał się medium 

determinującym prawie każdą sferę działalności człowieka. Zdolność administracji publicznej do 

realizacji zadań drogą elektroniczną jest ważnym zadaniem oraz warunkiem uzyskania postępu 

w budowie społeczeństwa informacyjnego. Podstawowym celem tworzenia infrastruktur 

informacji przestrzennej jest optymalizacja kosztów pozyskiwania danych przestrzennych przez 

jednostki administracji publicznej, ułatwienie dostępu do informacji przestrzennej gromadzonej 

przez administrację na różnych szczeblach i w różnych sektorach gospodarki wszystkim 

zainteresowanym podmiotom, a także zapewnienie interoperacyjności zbiorów i usług danych 

przestrzennych. Właściwe opracowanie Projektu wymaga sprecyzowania założeń określających 

zarówno cel główny realizacji przedsięwzięcia, jak również cele pośrednie o szerszym 

oddziaływaniu, które wykraczają poza korzyści dla samego Beneficjenta. 

 Celem dokumentu „Założenia do koncepcji realizacji projektu Podkarpacki System 

Informacji Przestrzennej” jest opracowanie wstępnych założeń do budowy systemu informacji 

przestrzennej w województwie podkarpackim. Dokument będzie załącznikiem do Opisu 

Przedmiotu Zamówienia na opracowanie dokumentacji inicjującej Projekt „Podkarpacki System 

Informacji Przestrzennej (PSIP)” stanowiącej podstawę do złożenia wniosku o dofinansowanie 

projektu. Zakłada się, że Projekt dofinansowany będzie ze Środków Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II. Cyfrowe 

Podkarpackie. Założenia do koncepcji stanowić będą podstawę do opracowania Koncepcji PSIP 

oraz Studium Wykonalności, które to dokumenty mają kluczowe znaczenie dla prowadzenia 

dalszych prac przygotowujących w/w projekt. 

 Zgodnie z przyjętymi założeniami głównym celem strategicznym budowy  

w województwie podkarpackim systemu informacji przestrzennej jest poprawa 

konkurencyjności regionu poprzez utworzenie regionalnej (wojewódzkiej), otwartej, cyfrowej 

platformy, integrującej zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym, w celu ich publikacji 

oraz świadczenia związanych z nimi e-usług. System informacji przestrzennej umożliwi ponadto 

zarządzanie tymi danymi, przetwarzaniem i udostępnianiem ich w formie zintegrowanej 

zarówno społeczeństwu jak i instytucjom publicznym. 

 

 

 



 5 

Pozostałe cele stawiane projektowi to: 

 dostarczenie jednostkom samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego jednolitej, 

aktualnej oraz zintegrowanej informacji przestrzennej, pochodzącej z wielu rozproszonych 

zasobów źródłowych; 

 zwiększenie efektywności zintegrowanego zarządzania na poziomie regionu, w tym wsparcie 

realizacji zadań planistycznych oraz ochrony środowiska; 

 podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej województwa podkarpackiego; 

 poprawa wizerunku i promocji województwa podkarpackiego w Internecie; 

 przyczynianie się do usprawnienia zarządzania infrastrukturą informacji przestrzennej na 

poziomie krajowym; 

 przyczynienie się do budowy społeczeństwa informacyjnego. 

 

 Głównym celem budowy Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej jest 

utworzenie regionalnego oraz powiatowych węzłów infrastruktury informacji przestrzennej, 

spełniających obowiązujące w Polsce przepisy prawa w zakresie tworzenia, wykorzystania  

i dostępu do informacji publicznej, w tym informacji przestrzennej. Dodatkowym efektem 

związanym z realizacją projektu będzie wypełnienie wymogów Dyrektywy INSPIRE poprzez 

publikację i utrzymywanie usług danych przestrzennych w standardzie zgodnym z wymogami 

OGC.  

Pozostałe cele stawiane projektowi PSIP, to: 

 zapewnienie mechanizmów umożliwiających rozbudowę baz danych o zasoby i usługi 

operujące na danych przestrzennych, a pochodzące ze źródeł zewnętrznych; 

 skrócenie obywatelom, przedsiębiorcom oraz pracownikom administracji publicznej czasu 

dostępu do informacji; 

 zapewnienie interoperacyjności baz danych przestrzennych województwa podkarpackiego; 

 umożliwienie analizowania różnych danych zgromadzonych w bazach infrastruktury 

informacji przestrzennej województwa podkarpackiego, 

 uporządkowanie przekazu informacji o regionie przy zachowaniu różnorodności 

tematycznej; 

 zminimalizowanie zjawiska powielania danych przestrzennych w wielu źródłach w sposób 

prowadzący do braku ich spójności i aktualności; 

 zapewnienie interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych na poziomach zarówno 

wojewódzkim, jak i krajowym. 

 

 Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) będzie otwartym systemem 

informacyjnym służącym do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania, analizowania oraz 

wizualizacji danych przestrzennych, a jedną z jego głównych funkcji będzie wspomaganie 

procesu decyzyjnego na szczeblu: województwa, powiatów oraz miast i gmin zintegrowanych  

z tym systemem.  

 

Zakłada się, że grupami docelowymi projektu mogą być: 

 administracja publiczna; 

 osoby fizyczne; 

 przedsiębiorcy zainteresowani informacją przestrzenną i planami zagospodarowania 

przestrzennego; 

 osoby i podmioty związane zawodowo z informacją przestrzenną (geodeci, architekci, itp.); 

 organizacje pozarządowe. 

 

1. W wyniku realizacji projektu zakłada się powstanie infrastruktury informacji przestrzennej, 

która będzie umożliwiała: 
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 udostępnianie obywatelom i zainteresowanym podmiotom usług danych przestrzennych 

na poziomie wymaganym przepisami prawa; 

 udostępnianie obywatelom i zainteresowanym podmiotom e-usługi związane  

z informacją przestrzenną, inne niż wynikające z ustawy o IIP; 

 podniesienie jakości referencyjnych baz danych do poziomu wymaganego przepisami 

prawa; 

 integrację referencyjnych baz danych, zarządzanych przez powiaty województwa 

podkarpackiego z szyną danych ZSIN, umożliwiając tym samym wypełnienie obowiązku 

prawnego; 

 kompleksowe zarządzanie treścią udostępnianej informacji, w tym m.in. tworzenie  

z poziomu administratora warstw tematycznych skojarzonych z danymi referencyjnymi;  

 integrację miejscowych dokumentów planistycznych powstających w ramach zadań 

przynależnych odpowiednim szczeblom samorządu terytorialnego w jeden spójny system 

informatyczny (np. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studia 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, granice polno-leśne, 

warunki zabudowy, dane związane ze środowiskiem i jego ochroną, itp.). 

2. Zostaną zaktualizowane bazy danych oraz dostosowane istniejące zasoby do zmienionych 

przepisów prawa. Dotyczy to w szczególności baz EGiB, GESUT, BDOT500, BDOT10k, 

oraz innych opracowań kartograficznych. 

3. Zbudowany system informatyczny zostanie zintegrowany z systemem ZSIN prowadzonym 

przez Głównego Geodetę Kraju, w zakresie określonym na etapie Studium Wykonalności. 

4. System informatyczny zostanie zintegrowany z innymi zewnętrznymi systemami 

dziedzinowymi, w zakresie określonym na etapie realizacji Studium Wykonalności. 

5. Zakłada się uzyskanie efektów w postaci: 

 wzrostu poziomu zadowolenia obywateli z usług świadczonych przez administrację 

samorządową; 

 dostosowania poziomu rozwoju jednostki samorządu terytorialnego do nowych 

technicznych i technologicznych wyzwań; 
 wzrostu rozwoju, zakresu i jakości świadczenia e-usług obejmujących informację 

przestrzenną; 
 wzrostu konkurencyjności lokalnej oraz wojewódzkiej gospodarki i turystyki; 

 wzrostu efektywności działań wspierających rozwój społeczeństwa informacyjnego; 
 wzrostu efektywności działań administracji samorządowej; 
 integracji informacji przestrzennej z procedurami i danymi opisowymi; 
 wdrożenia mechanizmów przepływu, integracji i harmonizacji danych; 

 integracji i harmonizacji informacji przestrzennej na poziomie lokalnym; 
 umożliwienia prowadzenia w formie elektronicznej ewidencji rejestrów, dokumentów 

oraz map; 
 obniżenia kosztów świadczenia usług publicznych; 

 zmniejszenia pracochłonności i czasochłonności obsługi interesantów; 
 zapewnienia dostępu do danych zawartych w rejestrach publicznych, ewidencjach oraz 

bazach danych prowadzonych w starostwach; 
 podniesienia poziomu wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno- 

komunikacyjnych; 

 

 Struktura systemu informatycznego będzie zgodna z Rozporządzeniem Rady Ministrów  

z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach. 

Powstaną powiatowe systemy informatyczne, których podstawę będą stanowić referencyjne bazy 
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danych zarówno dla systemu nadzorowanego przez Głównego Geodetę Kraju jak również dla 

regionalnego systemu informatycznego o charakterze wojewódzkim. 

 Zgodnie z przyjętymi założeniami projekt będzie realizowany z wykorzystaniem środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II. Cyfrowe 

Podkarpackie. W tej osi priorytetowej określono tylko jeden cel tematyczny. Jest nim 

„Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości TIK”, a oś ukierunkowana jest na 

realizację przede wszystkim usług świadczonych za pośrednictwem sieci internetowej, czyli tzw. 

e-usług. 

 

Wytworzone w ramach projektu e-usługi będą dotyczyć: 

 A2C – współdziałania jednostek administracji i obywateli; 

 A2B - współdziałania jednostek administracji i przedsiębiorców; 

 A2A - współdziałania jednostek organizacyjnych administracji. 

 

„Założenia do koncepcji realizacji projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej 

(PSIP)” określają jedynie ramowe cele, jakie oczekuje się od projektu. Większa szczegółowość 

wynikać będzie z analizy potrzeb oraz ich wykonalności technicznej i finansowej, jaka powinna 

znaleźć się w Studium Wykonalności Projektu. 

 

3. Uwarunkowania formalno-prawne realizacji projektu 

 Podjęcie działań mających na celu utworzenie systemu informacji przestrzennej miało 

miejsce jeszcze na przełomie lat 2001/2002, kiedy to na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych 

S.A. opracował szczegółową koncepcję Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej.  

W 2008 roku opracowany został kolejny dokument „Koncepcja Systemu Informacji 

Przestrzennej Podkarpacia”. Dokument ten powstał w ramach projektu „Strategia Informatyzacji 

i studia rozwoju nowoczesnej publicznej infrastruktury informatycznej” (nr Z/2.18/II/2.6/112/06) 

zrealizowanego przez Politechnikę Rzeszowską. Projekt był współfinansowany przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach II priorytetu 

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Województwa 

Podkarpackiego, Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy. 

 Rozwój systemów informatycznych, w tym także z obszaru informacji przestrzennej, 

spowodował wprowadzenie szeregu regulacji prawnych. Do najważniejszych ustaw  

i rozporządzeń mających wpływ na przygotowywany projekt zaliczyć można: 

Ustawy 

 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 267 j.t. z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2015 r. poz. 520 

j.t. z późn. zm) i przepisy wykonawcze; 

 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. 

poz.782 z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 j.t.  

z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1422 j.t. z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne (Dz.U, z 2014 r. poz. 1114 j.t. z późn. zm.). 
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Rozporządzenia 

 Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 19 października 2005 r. w sprawie 

testów akceptacyjnych oraz badania oprogramowania interfejsowego i weryfikacji tego 

badania (Dz. U. 2005r. nr 217.1836 z dnia 31 października 2005 r. z późn. zm); 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu  

i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz.U. z 2005 r.  

Nr 205 poz. 1692 z późn. zm); 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 

r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi (Dz.U.  

z 2006 r. Nr 206 poz. 1518 z późn. zm); 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji 

w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych 

(Dz.U. z 2014 poz. 1216 z późn. zm); 

 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie zakresu 

i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej 

(Dz.U.2011.93.546 z dnia 9 maja 2011 r. z późn. zm); 

 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania 

pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz 

udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2011 r.  

nr 206 poz. 1216 z późn. zm.). 

 

Inne dokumenty strategiczne i planistyczne 

 Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 14 marca 

2007 r., ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej 

(INSPIRE); 

 Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Podkarpacia. Rzeszów marzec 2008 r.; 

 Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020. Aktualizacja 2010. 

Zarząd Województwa Podkarpackiego. Rzeszów, sierpień 2010; 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020; 

 Powiatowe strategie rozwoju opracowane na rzecz partnerów projektu. 

 

3.1. Dyrektywa INSPIRE 

 Idea INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) polega na zapewnieniu 

dostępu do wiedzy o wspólnej przestrzeni europejskiej wszystkim, którzy tej wiedzy potrzebują. 

W szczególności są to organy administracji publicznej, przedsiębiorcy i obywatele, działający  

w skali całej Unii Europejskiej, poszczególnych Państw Członkowskich, jak również w skali 

regionalnej i lokalnej. 

 Istotnym czynnikiem wpływającym na wzrost zainteresowania w Polsce problematyką 

budowy systemów informacji przestrzennej jest Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 14 marca 2007 r., ustanawiająca infrastrukturę 

informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE). Wprowadzenie Dyrektywy 

określiło środki prawne, standardy techniczne oraz organizacyjne, w wyniku których dostęp do 

danych przestrzennych i ich jakość będą jednakowe na całym obszarze Unii Europejskiej. 

 Dyrektywa INSPIRE wyszczególnia w trzech grupach tematycznych 34 tematy zaliczane 

do infrastruktury informacji przestrzennej. Są to: 

 Systemy odniesienia za pomocą współrzędnych; 

 Systemy siatek geograficznych; 

 Nazwy geograficzne; 
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 Jednostki administracyjne; 

 Adresy; 

 Działki katastralne; 

 Sieci transportowe; 

 Hydrografia; 

 Obszary chronione; 

 Ukształtowanie terenu; 

 Użytkowanie terenu; 

 Sporządzanie ortoobrazów; 

 Geologia; 

 Jednostki statystyczne; 

 Budynki; 

 Gleba; 

 Zagospodarowanie przestrzenne; 

 Zdrowie i bezpieczeństwo ludzi; 

 Usługi użyteczności publicznej i służby państwowe; 

 Urządzenia do monitorowania środowiska; 

 Obiekty produkcyjne i przemysłowe; 

 Obiekty rolnicze oraz akwakultury; 

 Rozmieszczenie ludności – demografia; 

 Gospodarowanie obszarem/strefy ograniczone/regulacyjne oraz jednostki sprawozdawcze; 

 Strefy zagrożenia naturalnego; 

 Warunki atmosferyczne; 

 Warunki meteorologiczno-geograficzne; 

 Warunki oceanograficzno-geograficzne; 

 Regiony morskie; 

 Regiony biogeograficzne; 

 Siedliska i obszary przyrodniczo jednorodne; 

 Rozmieszczenie gatunków; 

 Zasoby energetyczne; 

 Zasoby mineralne. 

 Zapisy Dyrektywy 2007/2/WE przenosi do polskiego prawodawstwa Ustawa  

o infrastrukturze informacji przestrzennej, która określa również organy odpowiedzialne za 

poszczególne tematy danych przestrzennych. 

Dyrektywa 2007/2/WE nakłada na państwa członkowskie obowiązek monitorowania, wdrażania 

i korzystania z tworzonej infrastruktury informacji przestrzennej. Wymaga również stałego 

udostępniania uzyskanych informacji zarówno Komisji jak i społeczeństwu. W Polsce 

obowiązek prowadzenia wykazu zbiorów i usług danych przestrzennych powierzono Głównemu 

Geodecie Kraju, który na mocy ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej prowadzi 

publicznie dostępną ewidencję zbiorów oraz usług danych przestrzennych objętych 

infrastrukturą i nadaje im jednolite identyfikatory. 

 

3.2. Ustawa o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej 

 

 Polska jako Państwo Członkowskie Unii Europejskiej (zgodnie z dyrektywą 2007/2/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającą infrastrukturę 

informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej – INSPIRE) zobowiązana jest do 

wdrożenia postanowień tych aktów prawnych, poprzez utworzenie Infrastruktury Informacji 
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Przestrzennej (IIP) stanowiącej polską część INSPIRE. Celem ustawy jest transpozycja na grunt 

prawa krajowego tej dyrektywy Parlamentu Europejskiego. Przedmiotem regulacji ustawy jest: 

 określenie zasad tworzenia oraz użytkowania infrastruktury informacji przestrzennej  

w Polsce; 

 wskazanie organów administracji właściwych w sprawach tworzenia i użytkowania 

infrastruktury informacji przestrzennej – organy wiodące. 

 Ustawa nakłada na organy administracji prowadzące rejestry publiczne zawierające 

zbiory danych przestrzennych oraz na organy wiodące szereg obowiązków, w szczególności: 

 organy administracji prowadzące rejestry publiczne zawierające zbiory danych 

przestrzennych związane z wymienionymi w załączniku do ustawy tematami, mają 

obowiązek wprowadzić (w zakresie swojej właściwości) rozwiązania techniczne 

zapewniające interoperacyjność zbiorów i usług danych przestrzennych oraz harmonizację 

tych zbiorów; 

 organy wiodące mają obowiązek udostępniać organom administracji i osobom trzecim, 

włączonym do infrastruktury informacji przestrzennej, informacje niezbędne do wykonania 

zadań polegających na wprowadzaniu rozwiązań technicznych zapewniających 

interoperacyjność zbiorów danych przestrzennych i usług danych przestrzennych oraz 

harmonizację tych zbiorów i usług; 

 organ administracji ma obowiązek zgłaszać do ewidencji, zbiory danych przestrzennych oraz 

usługi danych przestrzennych objętych infrastrukturą (niezwłocznie po ich utworzeniu), 

powiadamiając o tym organ wiodący; 

 organy administracji prowadzące rejestry publiczne mają obowiązek tworzyć i obsługiwać  

w zakresie swojej właściwości sieć usług dotyczących zbiorów i usług danych 

przestrzennych, do których zalicza się usługi: 

 wyszukiwania - umożliwiające wyszukiwanie zbiorów oraz usług danych przestrzennych 

na podstawie zawartości odpowiadających im metadanych oraz umożliwiające 

wyświetlanie zawartości metadanych; 

 przeglądania - umożliwiające co najmniej: wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie  

i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie na siebie zobrazowanych zbiorów danych 

przestrzennych oraz wyświetlanie objaśnień symboli kartograficznych i zawartości 

metadanych; 

 pobierania - umożliwiające pobieranie kopii zbiorów danych przestrzennych lub ich 

części oraz, gdy jest to wykonalne, bezpośredni dostęp do tych zbiorów; 

 przekształcania - umożliwiające przekształcenie zbiorów danych przestrzennych w celu 

osiągnięcia interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych; 

 umożliwiające uruchamianie usług danych przestrzennych. 

 

 Załącznik do ustawy identyfikuje trzydzieści cztery tematy danych przestrzennych, dla 

których organy administracji zobowiązane są udostępnić usługi danych przestrzennych i usługi 

sieciowe, w celu umożliwienia dostępu do infrastruktury informacji przestrzennej. Tematy te są 

podzielone na grupy w celu umożliwienia etapowego wdrażania Dyrektywy. 

 

3.3. Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach (ZSIN) 

 

 Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach (ZSIN) stanowi zespół rozwiązań 

prawnych, organizacyjnych oraz technicznych zapewniających szybki dostęp do aktualnych  

i wiarygodnych informacji o nieruchomościach, gromadzonych w ewidencjach i rejestrach 

publicznych. Zgodnie z art. 7a pkt. 5 oraz Art. 24b Prawa geodezyjnego i kartograficznego 

Główny Geodeta Kraju we współpracy z: 
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 starostami, 
 wojewodami i marszałkami województw, 
 Ministrem Sprawiedliwości, 
 ministrem właściwym do spraw administracji publicznej, 
 ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, 
 ministrem właściwym do spraw środowiska, 

 Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego, 
 Prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 
ma obowiązek utworzyć i utrzymywać zintegrowany system informacji o nieruchomościach.  

W szczególności do jego obowiązków należy: 

 prowadzenie centralnego repozytorium kopii zbiorów danych ewidencji gruntów  

i budynków; 

 monitorowanie w skali poszczególnych województw oraz całego kraju spójności i jakości 

zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków. 

 Podstawą prawną określającą organizację działania ZSIN jest Rozporządzenie Rady 

Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 roku w sprawie zintegrowanego systemu informacji  

o nieruchomościach. Rozporządzenie określa: 

 sposób, tryb oraz standardy techniczne tworzenia i prowadzenia tego systemu,  

 treść, formę i sposób przekazywania zawiadomień o zmianach danych, dokonywanych  

w poszczególnych rejestrach publicznych, mających znaczenie dla innych rejestrów 

publicznych włączonych do zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach. 

Zintegrowany system informacji o nieruchomościach tworzy się przez: 

 utworzenie i wdrożenie infrastruktury technicznej ZSIN; 

 utworzenie centralnego repozytorium kopii zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków, 

(o którym mowa w art. 24b ust. 1 pkt 1 ustawy). 

Infrastrukturę techniczną ZSIN stanowią: 

 integrująca platforma elektroniczna, tworzona i utrzymywana przez Głównego Geodetę 

Kraju, zapewniająca: 

 prowadzenie centralnego repozytorium kopii zbiorów danych Ewidencji Gruntów  

i Budynków(EGiB); 

 monitorowanie w skali poszczególnych województw oraz całego kraju spójności i jakości 

zbiorów danych EGiB; 

 wymianę danych w formie dokumentów elektronicznych między EGiB, a innymi 

rejestrami publicznymi, takimi jak: Księgi Wieczyste, państwowy rejestr granic  

i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (PRG), krajowy rejestr urzędowy 

podziału terytorialnego kraju (TERYT), krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki 

narodowej (REGON), krajowy system ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw 

rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (KSEP), w zakresie 

niezbędnym do prowadzenia tych rejestrów publicznych, a także przekazywanie  

w formie dokumentów elektronicznych zawiadomień o zmianach danych dokonywanych 

w poszczególnych rejestrach publicznych mających znaczenie dla innych rejestrów 

publicznych włączonych do zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach; 

 weryfikację zgodności danych Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) z danymi 

zawartymi w systemach: Ksiąg Wieczystych, Powszechnym Elektronicznym Systemie 

Ewidencji Ludności (PESEL), REGON, TERYT oraz pozyskiwanie danych zawartych  

w tych rejestrach na potrzeby EGiB; 

 udostępnianie organom administracji publicznej zintegrowanych zbiorów danych EGiB, 

niezbędnych do realizacji przez te organy ich ustawowych zadań publicznych, 

dotyczących w szczególności badań statystycznych, spisów powszechnych, prowadzenia 

krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, prowadzenia 
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krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju, planowania 

gospodarczego, planowania przestrzennego, środowiska, ewidencji podatkowej 

nieruchomości, kontroli państwowej, zwalczania korupcji oraz bezpieczeństwa 

wewnętrznego; 

 przeprowadzanie analiz przestrzennych na zbiorach danych zawartych w centralnym 

repozytorium obejmujących obszar całego kraju, wybranych województw bądź grupy 

powiatów; 

 interfejsy wraz z odpowiednimi mechanizmami systemów teleinformatycznych, stosowanych 

do prowadzenia rejestrów włączonych do ZSIN, które umożliwiają korzystanie ze zbiorów 

danych zgromadzonych w tych rejestrach przez użytkowników ZSIN w zakresie niezbędnym 

do wykonywania operacji określonych w art. 24b ust. 1 ustawy. 

 

Zgodnie z założeniami dotyczącymi funkcjonowania architektury ZSIN: 

 lokalne systemy ewidencji gruntów i budynków, system NKW oraz inne zewnętrzne systemy 

dziedzinowe włączone do ZSIN są wyposażone w moduły komunikacyjne, które umożliwią 

wymianę danych za pomocą usług sieciowych (WebServices); 

 infrastruktura techniczna ZSIN jest tworzona i utrzymywana z zachowaniem przepisów 

wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz przy zastosowaniu norm oraz 

uznanych profesjonalnym standardów i metodyk; 

 w usługach sieciowych wykorzystywane są akceptowane standardy międzynarodowe  

w precyzyjnie określonych wersjach; 

 komunikacja pomiędzy systemami dziedzinowymi, włączonymi do ZSIN oraz udostępnianie 

usług sieciowych ZSIN odbywa się za pomocą szyny usług, 

 

 Główny Geodeta Kraju oraz inne organy, których dotyczy to rozporządzenie mają czas na 

wdrożenie pełnej funkcjonalności ZSIN w terminie nie dłuższym niż 42 miesiące od dnia 

wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie 

zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach, tj. do 9 września 2016 r. 

 

3.4. Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) 

 

 Baza danych obiektów topograficznych BDOT10k oraz opracowane na jej podstawie 

standardowe opracowania kartograficzne wnoszą nową jakość w stosunku do dotychczasowych 

map topograficznych, będąc wynikiem ewolucji metod pozyskiwania i zarządzania danymi. 

Zgodnie z przepisami ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne to do zadań marszałka 

województwa jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej należy tworzenie  

(w uzgodnieniu z głównym Geodetą Kraju) oraz prowadzenie i udostępnianie bazy danych 

obiektów topograficznych BDOT10k, oraz standardowych opracowań kartograficznych w skali 

1: 10 000. 

 Aktem normatywnym określającym standard BDOT10k oraz standardy opracowań 

kartograficznych w skali 1: 10 000 jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  

i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych 

oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań 

kartograficznych, które określa: 

 zakres informacji gromadzonych w bazie danych obiektów topograficznych; 

 zakres informacji gromadzonych w bazie danych obiektów ogólnogeograficznych; 

 organizację, tryb i standardy techniczne tworzenia baz; 

 tryb i standardy techniczne aktualizacji baz; 
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 tryb i standardy techniczne udostępniania baz wskazanych; 

 tryb i standardy techniczne tworzenia standardowych opracowań kartograficznych  

w następujących skalach: 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:250 000, 1:500 000,  

1:1 000 000. 

 

Zgodnie z w/w rozporządzeniem: 

 bazę danych obiektów topograficznych BDOT10k tworzy się w schemacie aplikacyjnym 

GMLBDOT10k, w układzie współrzędnych „1992” na podstawie:  

o zbiorów danych prowadzone przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej na 

podstawie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne (EGiB, GESUT, PRG, PRNG, 

BDOT500, itp.); 
o danych zawartych w rejestrach prowadzonych przez inne organy lub instytucje; 

o danych pozyskanych z wywiadu terenowego; 
 standardowe opracowania kartograficzne tworzy się na podstawie danych zawartych w: 

o BDOT10k w procesie generalizacji, wizualizacji i redakcji kartograficznej; 
o numerycznym modelu terenu; 
o Państwowym rejestrze Nazw Geograficznych. 

 

Dane zgromadzone w BDOT10k udostępnia się na wniosek zainteresowanego, w szczególności: 

 przy pomocy usług sieciowych; 

 w postaci dokumentów elektronicznych GML w formacie zgodnym ze schematem 

aplikacyjnym; 

 w postaci standardowych opracowań kartograficznych; 

 w postaci przetworzonych zbiorów danych w formie cyfrowej lub analogowej. 

 

 

3.5. Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 

 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 

formułuje ramy interwencji dla prowadzenia działań wpisujących się w trzy priorytety określone 

w głównym dokumencie kierunkowym dla polityki spójności, jakim jest „Strategia na rzecz 

inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Europa 2020”. 

Są to: 

 Priorytet 1 - rozwój inteligentny wskazujący na potrzebę rozwoju gospodarki opartej na 

wiedzy i innowacji, stanowiącego warunek zapewniający inteligentny wzrost gospodarczy. 

 Priorytet 2 - rozwój zrównoważony rozumiany jako wspieranie gospodarki efektywniej 

korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku, niskoemisyjnej i konkurencyjnej. 

 Priorytet 3 – wskazuje na potrzebę rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, czyli 

wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną 

i terytorialną. 

Efektem realizacji Strategii Europa 2020 ma być gospodarka bazująca na wiedzy, niskoemisyjna, 

promująca przyjazne środowisku technologie, oszczędnie gospodarująca zasobami, kreująca 

nowe „zielone” miejsca pracy, a zarazem zachowująca dbałość o spójność społeczną. 

 W ramach II osi priorytetowej - Cyfrowe Podkarpackie wspierany jest jedynie Cel 

tematyczny 2 – Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości TIK. Oś ta jest spójna 

z zapisami Strategii Europa 2020 w ramach priorytetów rozwój inteligentny i wzrost sprzyjający 

włączeniu społecznemu i odpowiada postulatom silniejszego promowania e-usług sektora 

publicznego w związku z flagową inicjatywą określoną w Europejskiej Agendzie Cyfrowej. 
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Priorytetem tej osi jest wzmocnienie zastosowań Technologii Informacyjno Komunikacyjnych 

dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia. W ramach osi 

priorytetowej wspierane będą działania służące realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie 

dotyczącym podnoszenia jakości i dostępności usług publicznych, rozwijania elektronicznej 

administracji, udostępniania zasobów gromadzonych przez instytucje sektora publicznego. 

 W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata  

2014-2020 realizację projektu z zakresu systemu informacji przestrzennej (GIS) uznano za 

najistotniejsze działanie zaplanowane do zrealizowania. Program zakłada, że poprzez 

rozszerzenie e-usług możliwy będzie dostęp do większej ilości zasobów publicznych oraz 

zwiększony zakres informacji udostępnianych w technologii cyfrowej. Możliwe będzie także 

szersze wykorzystanie cyfrowych zasobów w obszarze kultury i nauki z wykorzystaniem 

nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych. Zakłada się koordynację inwestycji ICT na 

poziomie krajowym, w celu uniknięcia powielania lub rozdrobnienia interwencji poprzez 

dopuszczenie projektów, polegających na integracji systemów dziedzinowych (funkcjonujących 

w jst) z elektronicznym obiegiem dokumentów powstałym w ramach np. Podkarpacki System  

e-Administracji Publicznej (PSeAP) oraz projektów, które z racji ewentualnych zmian w prawie 

będą zmuszały jednostki samorządu terytorialnego do inwestycji i konieczności dostosowania się 

do wymogów zmodyfikowanego prawa. 

 W ramach tej osi priorytetowej przewiduje się działania polegające na rozwijaniu e-usług 

publicznych, wsparciu informatyzacji instytucji szczebla regionalnego i lokalnego, 

udostępnianiu informacji sektora publicznego oraz cyfryzacji zasobów, m.in. w obszarach 

ochrony zdrowia, kultury, dziedzictwa kulturowego, turystyki, informacji przestrzennej oraz 

administracji. W priorytecie inwestycyjnym 2c wprowadzono wskaźnik rezultatu strategicznego: 

„Odsetek obywateli korzystających z e-administracji (EAC)”. Wartość bazowa tego wskaźnika 

będzie dostępna w GUS z badania pn. „Rozszerzenie badania i pozyskanie danych na poziomie 

NTS 2 z zakresu wykorzystania ICT w gospodarstwach domowych”. 

Przewiduje się następujące typy projektów: 

1. Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C), w tym cyfrowe udostępnianie 

zasobów. 

2. Tworzenie lub rozwój usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) niezbędnych do 

funkcjonowania e-usług publicznych. 

3. Tworzenie lub rozwój publicznych zasobów geodezyjnych oraz informacji przestrzennej. 

4. Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego. 

 

W ramach celu tematycznego 2c „Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości 

Technologii Informacyjno Komunikacyjnych”, Działanie „Podniesienie efektywności  

i dostępności e-usług” przewiduje się:  

 integrację usług; 

 rozwój infrastruktury informatycznej; 

 wsparcie systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją; 

 podpisu elektronicznego; 

 rozwoju rejestrów publicznych; 

 rozwoju aplikacji i systemów bazodanowych. 

 

Zakłada się, że działania objęte niniejszym priorytetem inwestycyjnym przyczynią się do:  

 zmniejszenia barier w dostępie do administracji publicznej; 

 zwiększenia ilości spraw możliwych do załatwienia drogą elektroniczną; 

 poprawy efektywności procesów interakcji obywatel – administracja; 

 poprawy dostępności usług i treści dla osób niepełnosprawnych; 
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 w obszarze informacji przestrzennej wspierany będzie w szczególności cyfrowy rozwój 

publicznych rejestrów geodezyjnych. 

W obszarze systemów informacji przestrzennej działania mogą obejmować: 

 wytworzenie i udostępnienie on-line e-usług publicznych o stopniu dojrzałości od 3 do 5; 

 aktualizację powiatowych zasobów geodezyjnych w zakresie niezbędnym do świadczenia  

e-usług; 

 utworzenie na potrzeby projektu platformy informatycznej; 

 integrację istniejących zasobów i systemów informatycznych z już istniejącymi platformami 

systemów informacji przestrzennej; 

 integrację systemu realizującego zadania SIP z elektronicznymi obiegami dokumentów 

wytworzonymi w ramach projektu PSeAP; 

 zakup infrastruktury informatycznej w zakresie niezbędnym do realizacji e-usług. 

 

Zgodnie z wytycznymi RPO WP 2014-2020 wskaźnikami rezultatu bezpośredniego mogą być: 

 Liczba pobrań/uruchomień aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji 

sektora publicznego i e-usług publicznych w ciągu roku od zakończenia realizacji projektu 

[szt.]; 

 Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.]; 

 Liczba wygenerowanych kluczy API [szt.]. 

Wskaźnikami produktu są: 

 Liczba podmiotów które udostępniły on-line informacje sektora publicznego [szt.]; 

 Liczba aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego  

i e-usług publicznych [szt.]; 

 Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) [szt.]; 

 Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3-dwustronna 

interakcja [szt.]; 

 Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej  

4 –transakcja [szt.]; 

 Udostępnienie cyfrowych zasobów geodezyjno – kartograficznych [w km2]. 

 Liczba utworzonych API [szt.]; 

 Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności [szt.]; 

 Rozmiar zdigitalizowanych informacji sektora publicznego [szt.]; 

 Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego [szt.]; 

 Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informację sektora publicznego [szt.]; 

 Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego 

[szt.]; 

 Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w instytucjach publicznych. 

 

 Wybór projektów do dofinansowania odbywać się będzie w oparciu o kryteria wyboru 

przyjęte przez Komitet Monitorujący, opracowane przy uwzględnieniu takich aspektów jak: 

obiektywność, precyzyjność, mierzalność, spójność, rozłączność. Kryteria wyboru mają służyć 

zapewnieniu efektywnej i prawidłowej realizacji priorytetu inwestycyjnego. Kryteria oceny 

projektów konkursowych będą preferować te, które wspierać będą wskaźniki oraz zakładane 

cele. Na etapie wyboru projektów mogą zostać zastosowane dodatkowe kryteria wyboru 

premiujące projekty, w których poprzez zaplanowane działania wspierane będą ww. polityki 

horyzontalne. 

 Zgodnie z zapisami dokumentu programowego Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego projekty z zakresu usług cyfrowych powinny spełniać 

następujące warunki: 
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 cechować się interoperacyjnością z obecnie istniejącymi/planowanymi projektami  

e-administracji (ocenianych na podstawie informacji lub dokumentacji technicznej, 

przekazanej lub wymaganej przez administrację centralną); 

 posiadać zgodność, kompatybilność i komplementarność z planowanymi projektami 

realizowanymi w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020; 

 posiadać zapewnienie, że nie ma żadnych niejasności prawnych dotyczących planowanych  

e -usług, które mogłyby utrudnić realizację projektu; 

 analiza kosztów i korzyści projektów powinna wskazywać jego pozytywny wpływ 

społeczno-gospodarczy dla regionu. 

 Z uwagi na horyzontalny wymiar polityk zrównoważonego rozwoju, równości szans  

i zapobiegania dyskryminacji oraz promowania równouprawnienia kobiet i mężczyzn, będą one 

przestrzegane na każdym etapie realizacji Programu. Na etapie wyboru projektów mogą zostać 

zastosowane dodatkowe kryteria wyboru premiujące projekty, w których poprzez zaplanowane 

działania wspierane będą ww. polityki horyzontalne. 

 Projekty i wydatki kwalifikowane inwestycji muszą być zgodne z Wytycznymi IZ RPO 

WP w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR). 

Kwalifikowalność innych działań będzie akceptowana jedynie w takim zakresie, jaki jest 

niezbędny do udostępnienia tychże usług. Kosztem kwalifikowanym będą także działania mające 

na celu podniesienie poziomu zaawansowania istniejących już e-usług przynajmniej do 4 stopnia 

dojrzałości. 

 Zgodnie z warunkami dofinansowania w II osi priorytetowej projekty wyłaniane będą  

w trybie konkursowym. W związku z tym planowane do realizacji przedsięwzięcie konkurować 

będzie z innymi projektami złożonymi przez potencjalnych beneficjentów, którymi mogą być: 

 jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia; 
 jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną; 
 podmioty działające w publicznym i niepublicznym systemie ochrony zdrowia pod 

warunkiem, że projekt zakłada obowiązkową integrację z Regionalnym Centrum Informacji 

Medycznej; 
 szkoły wyższe; 
 jednostki naukowe; 
 instytucje kultury. 

 

Grupą docelową (ostatecznymi odbiorcami wsparcia) są: 

 mieszkańcy; 

 przedsiębiorcy; 

 instytucje publiczne z terenu województwa podkarpackiego oraz ze względu na otwarty 

dostęp do zasobów i usług użytkownicy Internetu. 

 

 Podmiotem odpowiedzialnym za nabór i ocenę wniosków będzie Departament Wdrażania 

Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Podmiotem odpowiedzialnym za przyjmowanie 

protestów będzie Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. 

Zgodnie z przyjętymi założeniami: 

 projekty i wydatki kwalifikowane inwestycji muszą być zgodne z Wytycznymi IZ RPO WP 

w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR); 

 w ramach wspieranych przedsięwzięć kwalifikowane będą także wydatki związane z pracami 

przygotowawczymi w zakresie dotyczącym pomiarów terenowych, jednak wyłącznie  

w zakresie niezbędnym do realizacji celów danego projektu oraz do wysokości 25% kosztów 

kwalifikowanych inwestycji; 
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 zakup sprzętu informatycznego jest dopuszczalny wyłącznie jako element uzupełniający, 

niezbędny do budowy, rozbudowy, modernizacji systemu teleinformatycznego, zaś 

przeprowadzona analiza wskazuje niedostępność zasobów; 

 wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane 

przed złożeniem wniosku o dofinansowanie 

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych dla projektu, to: 

 projekty nieobjęte pomocą publiczną – maks. 85% wydatków kwalifikowanych; 

 projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami. 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych, to 500 000 zł, natomiast maksymalna wartość 

dla projektu z zakresu informacji przestrzennej (GIS) wynosi 190 mln zł. W przypadku 

pozostałych projektów jest to kwota 6 mln zł. 

3.6. Przebieg dotychczasowych działań 

 

 Pierwsze działania zmierzające do realizacji projektu z obszaru informacji przestrzennej 

podjęte zostały w 2014 roku. W marcu 2014 r. (w Warszawie) miało miejsce spotkanie  

z kierownictwem Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii dot. możliwości współfinansowania 

działań związanych z realizacją projektów w obszarze informacji. Kolejne odbyło się 10 lipca 

2014 r. w Urzędzie Marszałkowskim, przy czym brali w nim udział również starostowie oraz 

przedstawiciele powiatów, a dotyczyło wspólnej realizacji projektów z obszaru informacji 

przestrzennej. W trakcie spotkania przedstawiciel Głównego Geodety Kraju (GGK) przedstawił 

propozycję realizacji projektu w zakresie informacji przestrzennej województwa 

podkarpackiego. Została również złożona deklaracja zaangażowania się GGK w takie działania. 

Zaproponowano, aby w celu realizacji tego przedsięwzięcia powołać (wzorem kilku innych 

województw) związek celowy. 

Podczas Konwentu Starostów Województwa Podkarpackiego (w dniu 24 września 2014 r.) 

doszło do podpisania listu intencyjnego pomiędzy Głównym Geodetą Kraju, Marszałkiem 

Województwa Podkarpackiego, Wojewodą Podkarpackim, liderem Związku Powiatów 

Województwa Podkarpackiego i przedstawicielami Konwentu Starostów Województwa 

Podkarpackiego w sprawie współpracy na rzecz przygotowania i realizacji projektu „e-Geodezja 

– cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Podkarpackiego”. Następstwem podpisania listu 

intencyjnego było podjęcie działań zmierzających do realizacji wytyczonych celów w formule 

związku celowego powiatów. 

 Z inicjatywy starosty powiatu strzyżowskiego zwołany został w dniu 25 marca 2015 r. 

Konwent Powiatów Województwa Podkarpackiego, na którym podjęto decyzję rekomendującą 

wybór modelu realizacji projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej. Starostowie 

województwa podkarpackiego zarekomendowali model, w którym Województwo Podkarpackie 

pełniłoby rolę lidera w projekcie, natomiast powiaty byłyby partnerami. Z uwagi na zaistniałe 

problemy odstąpiono również od koncepcji realizacji projektu w ramach związku celowego. 

 Kolejne działanie zainicjował Zarząd Województwa Podkarpackiego, który uchwałą  

nr 45/1023/15 z dnia 22 kwietnia „W sprawie przygotowania do realizacji i wyboru modelu 

projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” podjął decyzję o rozpoczęciu 

przygotowania do realizacji projektu. Projekt planuje się realizować w modelu PSIP, w którym: 

a. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego jako Lider poprowadzi z partnerami 

jeden wspólny projekt,  

b. część dotyczącą zasobów geodezyjnych prowadzą właściwe jednostki samorządu 

terytorialnego województwa podkarpackiego, które będą partnerami w projekcie. 

Koordynację działań związanych z przygotowaniem projektu Podkarpacki System Informacji 

Publicznej Zarząd Województwa powierzył Departamentowi Społeczeństwa Informacyjnego. 
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W miesiącu czerwcu 2015 r. rozpoczęto proces podpisywania porozumień intencyjnych  

z powiatami województwa podkarpackiego. Również w czerwcu uchwałą Konwentów Starostów 

Województwa Podkarpackiego powołanych zostało do Grupy Roboczej siedmiu przedstawicieli 

powiatów. Ponadto w pracach Zespołu uczestniczą również pracownicy Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, w szczególności Departamentu 

Społeczeństwa Informacyjnego oraz Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego 

i Kartograficznego w Rzeszowie reprezentujący Wojewodę Podkarpackiego. 

 W miesiącu lipcu 25 powiatów (w tym 4 miasta na prawach powiatu) podjęło decyzję  

o przystąpieniu do projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP). 

 

 

4. Inwentaryzacja stanu infrastruktury informacji przestrzennej w 

województwie podkarpackim 

 

 Infrastruktura informacji przestrzennej to obszerny dział, który dorobił się wielu definicji 

i interpretacji naukowych. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o infrastrukturze informacji 

przestrzennej (Dz.U. z dnia 7 maja 2010 r. z późn. zm.) pod pojęciem infrastruktura informacji 

przestrzennej rozumie się opisane metadanymi zbiory danych przestrzennych oraz dotyczące ich 

usługi, środki techniczne, procesy i procedury, które są stosowane i udostępniane przez 

współtworzące infrastrukturę informacji przestrzennej organy wiodące, inne organy 

administracji oraz osoby trzecie. Są to m.in.:  

 dane przestrzenne, 

 zbiory danych przestrzennych, 

 usługi geoinformacyjne, 

 metadane w zakresie geoinformacji. 

 Podstawą dobrze zaprojektowanego systemu informatycznego jest dokładne określenie 

potrzeb wynikających z oczekiwań potencjalnych odbiorców usług oraz zrealizowania zadań 

wynikających z obowiązków narzuconych przez przepisy prawa. Dbałość o należyte 

gospodarowanie środkami publicznymi narzuca także zasadę braku finansowania wydatków  

(w okresie trwałości projektu), które zostały już poniesione na podobne zadanie. 

 Opracowana w 2008 roku Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Podkarpacia 

wskazała na 14 bloków tematycznych determinowanych prawnie, w których znajdują się dane 

źródłowe. Z uwagi na charakter części obszarów, mają one zastosowanie w odniesieniu do usług 

na dwóch pierwszych poziomach. W wyniku upływu czasu wiele z wniosków zawartych w w/w 

dokumencie uległo dezaktualizacji. Realizacja projektu w perspektywie finansowej 2014-2020 

wymaga więc opracowania nowej koncepcji, która będzie uwzględniać nowy stan prawny oraz 

poczynione w poprzednich latach inwestycje rozwijające infrastrukturę informacji przestrzennej. 

Jest to szczególnie istotne w sytuacji, w której podejmowane działania finansowane były  

z wykorzystaniem środków wspólnotowych. 

 Mając na uwadze potrzebę wypełnienia nałożonych przez Prawo geodezyjne  

i kartograficzne na marszałka województwa baz BDOT10k oraz starostów wykonujących 

zadania z zakresu administracji rządowej obowiązków, w szczególności prowadzenia w systemie 

teleinformatycznym baz danych EGiB, GESUT i BDOT500, Urząd Marszałkowski 

Województwa Podkarpackiego podjął się zadania liderowania w projekcie. Do koordynowania 

działań w tym zakresie został wyznaczony Departament Społeczeństwa Informacyjnego, który 

przygotował Założenia do koncepcji projektu PSIP oraz wstępną inwentaryzację stanu 

infrastruktury informacji przestrzennej w województwie podkarpackim. 

 Przeprowadzenie przez Departament Społeczeństwa Informacyjnego wstępnej 

inwentaryzacji wskazało na potrzebę oddziaływania projektu PSIP w następujących obszarach: 
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 aktualizacja zasobów referencyjnych baz danych, w szczególności EGiB, GESUT, 

BDOT500, BDOT10k (w tym także prace terenowe w zakresie dopuszczonym warunkami 

konkursu) i digitalizacja wojewódzkiego i powiatowych zasobów geodezyjnych  

i kartograficznych; 

 współpracy z tworzonym na zlecenie GGK Krajowym Systemem Zarządzania Bazą Danych 

Obiektów Topograficznych (KSZBDOT); 

 integracja referencyjnych baz danych znajdujących się w starostwach powiatowych  

z Zintegrowanym Systemem Informacji o Nieruchomościach oraz zewnętrznymi systemami 

dziedzinowymi (np. GEOPORTAL2); 

 doposażenia uczestniczących w projekcie podmiotów w sprzęt informatyczny niezbędny do 

realizacji założonych celów; 

 utworzenia otwartego systemu infrastruktury informacji przestrzennej funkcjonalności 

umożliwiającej jego rozbudowę i dołączanie w szczególności planów zagospodarowania 

przestrzennego różnych szczebli jednostek samorządu terytorialnego, danych adresowych 

będących częścią bazy „ewidencji miejscowości ulic i adresów” (EMUA); 

 wdrożenia e-usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) wspomagających zarządzanie 

przestrzenią; 

 wdrożenia e-usług umożliwiających obywatelom i zainteresowanym podmiotom dostęp do 

informacji przestrzennej (A2C, A2B, C2A, B2A); 

 budowy regionalnego (wojewódzkiego) portalu informacji przestrzennej. 

 

 W celu zweryfikowania aktualnego stanu infrastruktury i podejmowanych w tym zakresie 

działań zwrócono się do starostw powiatowych z ankietą. W miesiącu lutym 2015 r. była to 

ankieta wstępna, natomiast w czerwcu powtórzono ją w rozszerzonej formie o pytania, które 

pojawiły się po analizie wcześniejszych informacji. 

Ankieta dotyczyła czterech najistotniejszych dla projektu obszarów. 

 

Udostępnianych oraz planowanych do udostępnienia e-usług: 

 inwentaryzacja udostępnianych przez JST e-usług w zakresie informacji przestrzennej 

(poziomu udostępnianych e-usług oraz źródeł sfinansowania); 

 przyszłych potrzeb partnerów projektu co do uruchomienia e-usług w perspektywie 

finansowej 2014-2020; 

 zapotrzebowania partnerów projektu na dodatkowy zakres bądź moduły tematyczne  

w obszarze informacji przestrzennej. 

 

Zakres zasobów geodezyjnych: 

 inwentaryzacja istniejących u partnerów projektu geodezyjnych baz danych referencyjnych 

oraz innych dotyczących informacji przestrzennej w województwie podkarpackim, a także 

ich integracja z innymi systemami centralnymi i dziedzinowymi (np. Geoportal2, ZSIN, 

ePUAP, System Elektronicznego Obiegu Dokumentów w JST, itp.). Oszacowania kosztów 

pełnej modernizacji tych baz do wymogów określonych prawem; 

 możliwości realizacyjne zadań ustawowych dotyczących referencyjnych baz danych 

geodezyjnych przez poszczególne starostwa powiatowe i gminy/miasta w zakładanym 

przedziale czasu; 

 potwierdzenie zakresu rzeczowego powiatów i miast na prawach powiatów przystępujących 

do projektu wraz z przewidywanymi kosztami; 

 potwierdzenie przystąpienia do projektu gmin wraz z możliwym zakresem (np. baza 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, baza adresowa itp.). 
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Zakres zasobów do realizacji i utrzymania PSIP 

 inwentaryzacja zasobów ludzkich, sprzętowych, lokalowych w powiatach i miastach na 

prawach powiatu deklarujących przystąpienie do projektu Podkarpacki System Informacji 

Przestrzennej; 

 inwentaryzacja systemów do zbierania, przetwarzania, gromadzenia i wizualizacji danych 

przestrzennych (rodzaje systemów, wsparcie, prawa do kodów, możliwości rozwoju 

oprogramowania, koszty utrzymania, adres portalu publikacji itp.) funkcjonujących  

w powiatach oraz miastach na prawach powiatu. 

 inwentaryzacja funkcjonujących w powiatach oraz miastach na prawach powiatu serwerów 

WMS (ich obecność, aktywność węzła itp.). 

 identyfikacja istniejących (u partnerów projektu) koncepcji lub innych dokumentów 

strategicznych mających na celu uruchomienie bądź rozwój systemów informacji 

przestrzennej (z jakich środków były finansowane, oraz czy można je włączyć do 

dokumentacji projektu). 

 

Zakres finansowy 

 oszacowanie dotychczasowych wydatków wraz z informacją o czasie ich poniesienia na 

aktualizację i digitalizację zasobów geodezyjnych z podziałem na środki własne i unijne. 

Informacja powinna zawierać dane umożliwiające weryfikację zakresu interwencji środkami 

unijnymi w celu przeciwdziałania podwójnemu finansowaniu zakresów rzeczowych 

projektu; 

 możliwość uznania podatku VAT za koszty kwalifikowane w Projekcie (możliwe do 

finansowania ze środków RPO WP na lata 2014-2020). 

 szacowanie wielkości kosztów na prace wstępne, w szczególności prace terenowe. 

 

 Pytania ankietowe skierowane do wszystkich starostw powiatowych województwa 

podkarpackiego przedstawiono w Dodatku A. 

 

4.1. Projekty z zakresu systemu informacji przestrzennej zrealizowane w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w 

latach 2007-2013  

 

 W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 

2007-2013 zrealizowano (lub są w trakcie realizacji) następujące projekty z obszaru systemu 

informacji przestrzennej: 

 Powiat Krośnieński – „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspomagającego 

zarządzanie Powiatem Krośnieńskim”. Podstawowym założeniem projektu było zbudowanie 

systemu informatycznego wyposażonego w zinformatyzowane zasoby informacyjne  

z obszaru powiatu krośnieńskiego wspomagającego działania związane z zarządzaniem 

jednostką samorządową oraz umożliwiającego świadczenie w formie elektronicznej usług 

wraz ze zwiększeniem ich zakresu i dostępności, szczególnie tych związanych z informacją 

przestrzenną lub z nią powiązanych. W ramach projektu wykonano i wdrożono dedykowane 

aplikacje oraz portal geoinformacyjny. 

 Powiat Jasielski – „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspomagającego 

zarządzanie powiatem jasielskim wraz ze zwiększeniem zakresu i dostępności usług 

świadczonych drogą elektroniczną”. Celem projektu było zapewnienie mieszkańcom powiatu 

jasielskiego dostępu do geograficznego systemu informacji przestrzennej wyposażonego  

w zinformatyzowane zasoby informacyjne Powiatu, wspomagającego ponadto działania 
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związane z zarządzaniem jednostką samorządową wraz ze zwiększeniem ich dostępności  

i zakresu. W ramach projektu dokonano: 

 zakupu sprzętu komputerowego, serwerów i zestawów komputerowych wraz  

z oprogramowaniem podstawowym; 

 zbudowano i wdrożono geoportal i rozwiązania aplikacyjne wraz z zasileniem systemu 

danymi; 

 utworzono nowe i dostosowano istniejące bazy danych do obowiązujących przepisów 

prawnych wraz informatyzacją zasobów źródłowych, ewidencji, rejestrów, dokumentów  

i map prowadzonych w formie analogowej. 

 Powiat Tarnobrzeski – „System Informacji Przestrzennej Powiatu Tarnobrzeskiego –

SIPPT”. Projekt miał na celu wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu 

Tarnobrzeskiego wspomagającego zarządzanie administracją publiczną w powiecie,  

a docelowo także umożliwienie zwiększenia efektywności zarządzania w gminach oraz 

zwiększenie zakresu i dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną.  

Do najważniejszych zadań stawianych przed projektem było: 

 zgromadzenie i/lub konwersja danych, których brakowało lub ich forma nie 

gwarantowała wypełniania zadań publicznych; 

 zapewnienie efektywnego dostępu do informacji przestrzennej pracownikom urzędów 

gmin i powiatu w celu wykonywania zadań związanych z procesami zarządzania; 

 zapewnienie dostępu do informacji przestrzennej instytucjom, jednostkom naukowo-

dydaktycznym, jednostkom gospodarczym, inwestorom oraz mieszkańcom; 

 integracja zbiorów danych przestrzennych pochodzących z różnych źródeł i instytucji  

w celu optymalnego wsparcia procesów decyzyjnych; 

 usprawnienie dostępu do informacji przestrzennej dzięki standaryzacji i systematyzacji. 

 Powiat Strzyżowski – „System Geoinformacyjny Powiatu Strzyżowskiego - narzędzie 

wsparcia kluczowych e-usług dla mieszkańców i administracji”. Głównym celem projektu 

SGPS było wdrożenie systemowych rozwiązań gromadzenia i przetwarzania danych 

przestrzennych do których dostęp przebiega w sposób zautomatyzowany. 

 Powiat Mielecki – „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w powiecie mieleckim 

wspomagającego świadczenie usług drogą elektroniczną wraz ze zwiększeniem ich zakresu, 

dostępności i jakości”. Celem projektu była poprawa dostępu do informacji geoprzestrzennej 

na terenie powiatu mieleckiego, a przez to podniesienie konkurencyjności i atrakcyjności 

społeczno-gospodarczej całego powiatu. Zakres projektu to: 

 budowa systemu informacji przestrzennej; 

 rozbudowa istniejącego geoportalu poprzez zwiększenie zakresu, dostępności i jakości 

świadczonych usług drogą elektroniczną; 

 uporządkowanie i udostępnienie baz danych powstałych na bazie powiatowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego; 

 zasilenie systemu danymi przestrzennymi powstałymi w różnych wydziałach starostwa; 

 dostarczenie i i wdrożeniu kompleksowego systemu informacji przestrzennej; 

 powiązanie systemu powiatowego (MSIP) z systemem informacji przestrzennej miasta 

Mielca; 

 poszerzeniu zakresu świadczonych usług zarówno w geoportalu publicznym, jak  

i niepublicznym; 

 powiązanie systemu powiatowego MSIP z Podkarpackim Systemem e-Administracji 

Publicznej w zakresie danych przestrzennych; 

 zakup dodatkowego sprzętu informatycznego. 

 Gmina Tarnobrzeg – „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminą Tarnobrzeg  

w oparciu o system informacji na terenie GIS”. Przedmiotem projektu było utworzenie  
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i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania Gminą Tarnobrzeg w oparciu o system 

informacji o terenie (GIS). Budowa systemu zakładała integrację wszelkich działań 

związanych z zarządzaniem miastem w oparciu o geoinformację, niezależnie od położenia  

i umiejscowienia jednostki korzystającej z danych, a jednocześnie świadczenie e-usług 

informacyjnych dla szeregu podmiotów prawnych, jednostek nieposiadających osobowości 

prawnej i społeczeństwa. W ramach projektu zrealizowano m.in. 

 zintegrowanie bazy informacyjnej o terenie na podstawie istniejącej numerycznej mapy 

ewidencji gruntów i budynków, nowo wykonanej ortofotomapy i rozproszonych 

informacji zawartych w różnych aplikacjach i kartotekach prowadzonych komputerowo 

lub ręcznie, w jednostkach organizacyjnych gminy i spółkach prawa handlowego; 

 stałą aktualizację zgromadzonych w systemie danych; 

 podniesiono efektywność struktur administracyjnych i kwalifikacje pracowników 

samorządowych; 

 poprawiono komunikację władzy terytorialnej ze społeczeństwem przez wykorzystanie 

geoinformacji zawartej w zintegrowanej bazie danych. 

 Powiat Łańcucki – „System informacji przestrzennej w Powiecie Łańcuckim”. Celami 

zrealizowanego projektu było: 

 udostępnienie użytkownikom systemu informacji przestrzennej poprzez utworzenie 

zaplecza technicznego, w tym sprzętu i oprogramowania; 

 zwiększenie liczny usług publicznych oferowanych przez Internet dla podmiotów 

gospodarczych z terenu powiatu łańcuckiego; 

 usprawnienie działania oraz podniesienie poziomu świadczonych usług jednostek sektora 

publicznego z terenu powiatu łańcuckiego poprzez wdrożenie systemu informacji 

przestrzennej; 

 eliminacja barier w korzystaniu z technologii informacyjnych poprzez udostępnienie  

e-usług publicznych szerszemu gronu odbiorców, w tym ludności z obszarów wiejskich. 

 Gmina Miasta Sanok – „Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta Sanoka poprzez 

budowę geograficznego systemu informacji przestrzennej”. Podstawowym celem projektu 

była poprawa możliwości administracji publicznej Gminy Miasta Sanoka w zakresie 

gromadzenia i zarządzania danymi geograficznymi w systemie informatycznym. 

 Gmina Boguchwała – „System informacji przestrzennej Gminy Boguchwała - kolejny krok 

w kierunku społeczeństwa informacyjnego”. Podstawowym celem projektu było 

upowszechnienie dostępu do usług teleinformatycznych poprzez Geograficzny System 

Informacji Przestrzennej w obrębie Gminy Boguchwała. 

 Gmina Cieszanów – „Rozwój e-usług szansą rozwoju Gminy Cieszanów”. Celem projektu 

było uruchomienie portalu GIS w Gminie Cieszanów oraz uruchomienie sześciu usług  

w obszarze e-edukacji świadczonych przez placówki oświatowe poprzez zastosowanie 

innowacyjnych technologii ICT do końca roku 2014.  

 Ponadto Województwo Podkarpackie realizowało projekt: „Tworzenie sieci regionalnej 

do prowadzenia ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów  

w Podkarpackim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie”. 

 Realizacja projektów z obszaru informacji przestrzennej nie wyklucza możliwości 

uczestniczenia jednostki samorządowej w projekcie Podkarpacki System Informacji 

Przestrzennej, jednak ogranicza zakres uczestnictwa do zadań, które nie były zrealizowane  

w ramach rozliczonych projektów. Taki stan powoduje konieczność znacznego 

indywidualizowania zakresów rzeczowych poszczególnych części powiatowych projektu. 
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4.2. Projekty ZSIN – Budowa zintegrowanego systemu informacji o 

nieruchomościach - Faza I 

 

 Projekt „Budowa zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach - Faza I” jest 

realizowany przez Głównego Geodetę Kraju przy pomocy Głównego Urzędu Geodezji  

i Kartografii. Projekt ZSIN otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka 2007 – 2013, w ramach 7 osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne – budowa 

elektronicznej administracji”. Beneficjentem jest Główny Geodeta Kraju. Pierwotnie 

zakończenie projektu planowane było do dnia 31 marca 2015r., jednak został przesunięty na  

III kwartał 2015 r. 

 Realizacja projektu polega na budowie ogólnopolskiej infrastruktury technicznej oraz 

centralnego repozytorium kopii zbiorów danych EGiB, będącego głównym komponentem ZSIN, 

a także poprawie jakości danych EGiB. Podjęte działania mają przyczynić się do usprawnienia 

procesów związanych z prowadzeniem rejestrów publicznych dotyczących nieruchomości 

(ewidencja gruntów i budynków, księga wieczysta, ewidencja podatkowa) oraz zapewnić 

obywatelom i przedsiębiorcom dostęp do wiarygodnych i aktualnych informacji  

o nieruchomościach gromadzonych w tych rejestrach publicznych. Zasilenie centralnego 

repozytorium związane jest z koniecznością utworzenie bazy danych ewidencji gruntów  

i budynków (EGiB) zgodnej z modelem pojęciowym określonym w przedmiotowym 

rozporządzeniu. Dodatkowym oczekiwanym efektem będzie obniżenie kosztów prowadzenia 

tych rejestrów. 

 W roku 2013 dziewięć powiatów województwa podkarpackiego przystąpiło do realizacji 

pilotażowego projektu ZSIN- Faza1 realizowanego w partnerstwie z Głównym Geodetą Kraju.  

Są to powiaty: 

 lubaczowski, przemyski, sanocki; 

 tarnobrzeski, niżański, stalowowolski; 

 ropczycko-sędziszowski, jasielski, strzyżowski. 

Projekt objął swym zakresem jedynie część jednostek ewidencyjnych każdego z powiatów  

i dotyczył: 

 dostosowania bazy danych ewidencji gruntów i budynków powiatu do wymagań 

zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (ZSIN), w tym wykonanie 

modernizacji ewidencji gruntów i budynków (EGiB) wybranych jednostek ewidencyjnych  

i obrębów ewidencyjnych tego powiatu; 

 utworzenia dla tych jednostek ewidencyjnych bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci 

uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości 

zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 

1:5000 (BDOT500), 

 

 Zakres działań realizowanych w ramach projektów ZSIN - faza 1 nie zaspokoi potrzeb 

uczestniczących w nich powiatów, a tym bardziej pozostałych powiatów województwa 

podkarpackiego. W ramach tych projektów nie przewiduje się aktualizacji baz danych 

referencyjnych dla całości powiatu, a jedynie części jego terytorium. Konieczna jest więc 

realizacja projektu, który kompleksowo zapewni podkarpackim powiatom oraz Województwu 

Podkarpackiemu wywiązanie się z ustawowych obowiązków w zakresie zapewnienia 

funkcjonowania systemu informacji przestrzennej oraz realizacji Dyrektywy INSPIRE. 
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4.3. Inwentaryzacja stanu aktualności powiatowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego a w szczególności baz danych EGiB, BDOT500, GESUT 

 Przygotowanie koncepcji projektu powinno być poprzedzone rzetelnie przeprowadzoną 

inwentaryzacją stanu obiektu(ów) bądź zjawiska, którego dotyczy ta koncepcja. W celu ustalenia 

stanu zasobów informacji przestrzennej, w szczególności baz referencyjnych EGiB, BDOT500, 

GESUT, Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie wraz z Geodetą Powiatowym Miasta Krosno oraz Podkarpackim 

Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego dokonali wstępnej 

inwentaryzacji istniejących baz danych oraz ich aktualności. Ponadto Wojewódzki Ośrodek 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie udostępnił dane dotyczące stanu 

infrastruktury informacji przestrzennej dotyczącej realizacji zadań związanych z bazą 

BDOT10k. Inwentaryzacja została dokonana z wykorzystaniem metody ankietowej w trzech 

etapach. 

 Pierwszy etap został przeprowadzony przez Departament Społeczeństwa informacyjnego 

w lutym 2015 roku. Ankieta zawierała 12 pytań i miała charakter pilotażowy. Jej celem była 

wstępna identyfikacja stanu infrastruktury systemu informacji przestrzennej oraz istniejących 

baz danych i ich aktualności. Przeprowadzona analiza wykazała, iż zdecydowana większość 

informacji, jakie są potrzebne do przygotowania wniosku o dofinansowanie, znajduje się  

w starostwach powiatowych, jednak ich pozyskanie związane jest z wykonaniem analiz przez 

geodetów powiatowych oraz osoby nadzorujące system informatyczny powiatów. Wyniki tego 

etapu nie zostały ujęte w niniejszym opracowaniu, posłużyły jedynie do opracowania kolejnych 

dwóch etapów. 

 Drugi etap został przeprowadzony przez Geodetę Powiatowego Miasta Krosno. Ankieta 

dotyczyła baz danych EGiB, BDOT500, GESUT oraz potrzeb skanowania zasobów. W wyniku 

ankietyzacji uzyskano odpowiedzi ze wszystkich powiatów i miast na prawach powiatu 

województwa podkarpackiego, co umożliwiło zinwentaryzowanie stanu zaawansowania 

aktualizacji i wektoryzacji baz danych informacji przestrzennej oraz oszacowanie potrzeb ich 

aktualizacji w ramach projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP). 

 Trzeci etap, to ankieta obejmująca 14 pytań zgrupowanych w czterech działach: e-usługi, 

zakres zasobów geodezyjnych, zakres zasobów do realizacji i utrzymania PSIP, zakres 

finansowy. W dalszej części rozdziału przedstawiono zagregowane dane wybranych pytań 

ankietowych. Ten etap badań inwentaryzacyjnych został przeprowadzony w lipcu 2015 roku  

i objął wszystkie powiaty i miasta na prawach powiatu województwa podkarpackiego. 

 Problematykę modernizacji i aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków 

regulują w szczególności: ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 

(tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 520) i Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego  

i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, 

poz. 454) oraz Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 27 lutego 2015 r.  

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego  

i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków. 

 Zgodnie z § 55 Rozporządzenia modernizacja ewidencji to zespół działań technicznych, 

organizacyjnych i administracyjnych podejmowanych przez starostę w celu: 

1) uzupełnienia bazy danych ewidencyjnych i utworzenia pełnego zakresu zbiorów danych 

ewidencyjnych zgodnie z wymogami rozporządzenia, 

2) modyfikacji istniejących danych ewidencyjnych do wymagań określonych w rozporządzeniu, 

Powyższe zadania dotyczą przede wszystkim: 

1. Uzupełnienia danych ewidencyjnych w tym: 

a)  dane podmiotowe o właścicielach i władających gruntami (PESEL, REGON, dane 

adresowe, ustalenie stanów prawnych nieruchomości zgodnie z zapisami w księgach 

wieczystych), 
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b) dane przedmiotowe (bezpośrednie ustalenie i pomiar granic działek, pomiar i założenie 

ewidencji budynków, użytków gruntowych itd); 

2. Przekształcenia dotychczasowej formy operatu ewidencyjnego składającego się z części 

opisowej i części kartograficznej (najczęściej w postaci analogowej) do postaci 

zintegrowanej informatycznej bazy danych ewidencyjnych, o której mowa w art. 4 ust 1 

pkt.2 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne. 

 

 Prace modernizacyjne najczęściej dotyczą całego obrębu i są działaniem kompleksowym 

zmierzającym do osiągnięcia celu w jednym zadaniu. Modernizacja przeprowadzona jest 

zgodnie z procedurą administracyjną opisaną w w/w ustawie i rozporządzeniu, a kończy ją 

wprowadzenie zmian w operacie ewidencyjnym i księgach wieczystych. Jeżeli modernizacja 

została wykonana w oparciu o poprzednio obowiązujące przepisy i dane ewidencyjne, które nie 

spełniają obecnie obowiązujących standardów możliwe jest przeprowadzenie powtórnej 

modernizacji. Uzupełnienie danych ewidencyjnych bądź dostosowanie ich do obowiązujących 

przepisów może się odbywać również na podstawie §54 rozporządzenia EGiB w ramach 

weryfikacji danych ewidencyjnych, przy czym nie obowiązuje już tak rygorystyczna procedura 

jak w przypadku modernizacji, a wprowadzenie nowego zmienionego lub uzupełnionego stanu 

odbywa się w trybie aktualizacji operatu ewidencyjnego, co oznacza konieczność 

przeprowadzenie postępowania zakończonego decyzją administracyjną oddzielnie dla każdej 

zmiany. 

 Szczegółowa inwentaryzacja zawiera takie informacje jak: powierzchnia obrębu w ha, 

ilość działek ewidencyjnych, ilość budynków, iowierzchnia terenów zabudowy przewidziana do 

pomiaru bezpośredniego z ustaleniem granic w ha, opis programu, w którym prowadzona jest 

ewidencja gruntów, opis istniejących materiałów dostępnych w ODGiK, przewidywany koszt 

realizacji. Informacje obejmują każdy z powiatów województwa w rozbiciu na poszczególne 

obręby i dotyczą oddzielnie zakresu objętego modernizacją oraz aktualizacją. 

 Na obszarze województwa podkarpackiego (objętym koniecznością aktualizacji EGiB) 

występują zarówno obszary, dla których pozyskanie danych niezbędnych do obliczeń 

współrzędnych punktów granicznych można dokonać na podstawie już istniejących materiałów  

z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK), jak również takie, gdzie 

koniecznym będzie wykonanie geodezyjnych pomiarów terenowych poprzedzonych ustaleniem 

przebiegu granic działek ewidencyjnych lub geodezyjnych pomiarów fotogrametrycznych.  

W przypadku zastosowania techniki fotogrametrycznej koniecznym będzie wykonanie dla 

obszaru całego województwa cyfrowej ortofotomapy wykonanej w sposób umożliwiający 

identyfikację punktów z dokładnością do 10 cm. 

 W tabeli 1 zestawiono zinwentaryzowany stan zasobów Ewidencji Gruntów i Budynków 

(stan aktualności 30.06.2015). Poszczególne kolumny zawierają: 1 – nazwa powiatu,  

2 – całkowita powierzchnia ewidencyjna w ha, 3 – ilość obrębów, które zostały w powiecie już 

zmodernizowane, 4 – ilość obrębów, jakie powinny zostać zmodernizowane do dnia 31 grudnia 

2016 r., 5 – procentowy udział obrębów, jakie należy zmodernizować w odniesieniu do 

całkowitej ilości obrębów powiatu, 6 - ilość obrębów, jakie powinny zostać zaktualizowane do 

dnia 31 grudnia 2016 r, 7- procentowy udział obrębów podlegających aktualizacji w odniesieniu 

do całkowitej ilości obrębów powiatu. 
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Tabela 1. Inwentaryzacja stanu Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) 

POWIAT 
pow. ewid. 

[ha] 

ilość 

obrębów 

zmoderniz. 

Ilość obrębów 

do modernizacji 

zapotrzeb. na 

modernizację

% 

obręby 

wymagające 

aktualizacji 

% obrębów 

wymagaj. 

aktualizacji 
1 2 3 4 5 6 7 

bieszczadzki 113 952 47 39 45,3% 38 44,2% 

brzozowski, 53 929 30 15 33,3% 30 66,7% 

dębicki, 77 696 62 29 31,9% 36 39,6% 

jarosławski 102 874 41 59 59,0% 36 36,0% 

jasielski, 83 084 107 38 26,2% 103 71,0% 

kolbuszowski, 77 295 30 22 42,3% 5 9,6% 

krośnieński 92 590 112 0 0,0% 104 92,9% 

leski, 83 518 47 36 43,4% 45 54,2% 

leżajski, 58 372 40 0 0,0% 40 100,0% 

lubaczowski 130 796 76 14 15,6% 0 0,0% 

łańcucki 45 191 33 0 0,0% 33 100,0% 

mielecki 88 051 110 0 0,0% 110 100,0% 

niżański 78 624 42 36 46,2% 15 19,2% 

przemyski 121 139 66 78 54,2% 0 0,0% 

przeworski 69 792 33 45 57,7% 33 42,3% 

ropczycko sędziszowski 54 831 40 9 18,4% 28 57,1% 

rzeszowski 115 739 99 0 0,0% 99 100,0% 

sanocki 122 277 88 33 27,3% 12 9,9% 

stalowowolski 83 142 34 29 46,0% 21 33,3% 

strzyżowski 50 353 31 32 50,8% 0 0,0% 

tarnobrzeski 52 257 36 3 7,7% 31 79,5% 

Miasto Krosno 4 331 7 0 0,0% 7 100,0% 

Miasto Przemyśl 8 540 16 0 0,0% 16 100,0% 

Miasto Rzeszów 4 619 20 0 0,0% 20 100,0% 

Miasto Tarnobrzeg 11 636 12 0 0,0% 11 91,7% 

Źródło: opracowanie własne 

 

 Całkowita powierzchnia ewidencyjna województwa podkarpackiego, to 1 784 628 ha 

zawarta w 1 776 obrębach. W wyniku prac udało się dotychczas zmodernizować 1 259 obrębów, 

co stanowi 70,9% wszystkich obrębów. Potrzeba modernizacji dotyczy więc 517 obrębów, co 

stanowi 29,1% całości. Aktualizacji wymagają 873 obręby, czyli 49,2% całkowitej ilości 

obrębów. 

 

 Inwentaryzacja Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu zawiera takie dane jak: 

przybliżoną długość sieci, opis dostępnych materiałów, stopień zaawansowania tworzenia baz, 

szacunkową informację o zakresie potrzeb weryfikacji i pomiarów terenowych, informacji czy 

posiadane materiały zostały zweryfikowane przez branżę, nazwę systemu w przypadku, gdy baza 

prowadzona jest numerycznie, szacowany koszt prac. Powyższe informacje dotyczą każdej  

z sieci z osobna, tj.: elektrycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, 

sieci telekomunikacyjnej, sieci gazowej. Zebrane dane dotyczą każdego z powiatów w rozbiciu 

na jednostki ewidencyjne (gminy). 

 W tabeli 2 zestawiono zagregowane dane zinwentaryzowanego stanu zasobów 

Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) (stan aktualności 30.06.2015). 

Poszczególne kolumny zawierają: 1 – nazwa powiatu, 2- ilość jednostek ewidencyjnych  

w powiecie 3 – ilość jednostek ewidencyjnych w powiecie, które należy zaktualizować, 4 – stan 

wykonania aktualizacji GESUT jako procent wszystkich jednostek ewidencyjnych powiatu. 
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Tabela 2. Inwentaryzacja stanu Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) 

POWIAT 
Ilość jednostek 

ewidencyjnych (gmin) 

Potrzeba aktualizacji GESUT 

Jednostki ewidencyjne (gminy) 

Stan wykonania aktualizacji 

GESUT w % całości  
1 2 3 4 

bieszczadzki 4 4 0,0% 

brzozowski, 7 7 0,0% 

dębicki, 9 8 11,1% 

jarosławski 12 11 8,3% 

jasielski, 11 0 100,0% 

kolbuszowski, 7 7 0,0% 

krośnieński 10 0 100,0% 

leski, 6 6 0,0% 

leżajski, 6 6 0,0% 

lubaczowski 11 0 100,0% 

łańcucki 7 6 14,3% 

mielecki 12 12 0,0% 

niżański 10 4 60,0% 

przemyski 10 6 40,0% 

przeworski 11 11 0,0% 

ropczycko sędziszowski 7 6 14,3% 

rzeszowski 19 19 0,0% 

sanocki 9 3 66,7% 

stalowowolski 7 5 28,6% 

strzyżowski 6 0 100,0% 

tarnobrzeski 6 0 100,0% 

Miasto Krosno 1 1 0,0% 

Miasto Przemyśl 1 0 100,0% 

Miasto Rzeszów 1 1 0,0% 

Miasto Tarnobrzeg 1 1 0,0% 

Źródło: opracowanie własne 

 

 

 W województwie podkarpackim występuje 191 jednostek ewidencyjnych. Na moment 

prowadzenia inwentaryzacji wykonano aktualizację w zakresie baz GESUT dla 67 z nich, co 

stanowi 35,1% całkowitego stanu. Potrzeba wykonania prac dotyczy 124 jednostek 

ewidencyjnych.  

 

 Inwentaryzacja BDOT500 obejmuje dane typu: opis dostępnych materiałów, informacja 

o stopniu zaawansowania prac, potrzeba weryfikacji bądź pomiarów terenowych, szacowany 

koszt prac. Inwentaryzacja dotyczy kategorii obiektów (zgodnie z przedmiotowym 

rozporządzeniem) takich jak: budowle i urządzenia, komunikacja i transport, pokrycie terenu, 

obiekty inne, rzeźba terenu. 

 

 

 W tabeli 3 zestawiono zinwentaryzowany stan zasobów Baza Danych Obiektów 

Topograficznych dla skali odwzorowania 1:500 (BDOT500) (stan aktualności 30.06.2015). 

Poszczególne kolumny zawierają: 1 – Nazwa powiatu, 2 – Całkowita ilość jednostek powiatu 

podlegających ewidencji, 3 – Zadeklarowane potrzeby wykonania aktualizacji zasobów 

BDOT500, 4 – Zadeklarowane potrzeby na aktualizację odniesione do ilości jednostek powiatu 

(w %). 
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Tabela 3. Inwentaryzacja stanu Geodezyjnych Baz Danych Obiektów Topograficznych 

(BDOT500) 

POWIAT 

Ilość jednostek 

ewidencyjnych (gmin) 

Potrzeba aktualizacji 

BDOT500  

Jednostki ewidencyjne (gminy) 

Stan wykonania aktualizacji  

BDOT500 w % całości  

1 2 3 4 

bieszczadzki 4 4 0,0% 

brzozowski, 7 7 0,0% 

dębicki, 9 7 22,2% 

jarosławski 12 11 8,3% 

jasielski, 11 0 100,0% 

kolbuszowski, 7 7 0,0% 

krośnieński 10 0 100,0% 

leski, 6 6 0,0% 

leżajski, 6 6 0,0% 

lubaczowski 11 0 100,0% 

łańcucki 7 6 14,3% 

mielecki 12 12 0,0% 

niżański 10 4 60,0% 

przemyski 10 6 40,0% 

przeworski 11 11 0,0% 

ropczycko-sędziszowski 7 6 14,3% 

rzeszowski 19 19 0,0% 

sanocki 9 3 66,7% 

stalowowolski 7 5 28,6% 

strzyżowski 6 0 100,0% 

tarnobrzeski 6 0 100,0% 

Miasto Krosno 1 1 0,0% 

Miasto Przemyśl 1 1 0,0% 

Miasto Rzeszów 1 1 0,0% 

Miasto Tarnobrzeg 1 1 0,0% 

Źródło: opracowanie własne 

 

 Zestawienie prac w zakresie BDOT500 dotyczy (podobnie jak w przypadku GESUT) 

jednostek ewidencyjnych. Wykonanie dotyczy 67 jednostek ewidencyjnych, co stanowi 35,1% 

całkowitego stanu, natomiast potrzeba wykonania prac dotyczy 124 jednostek ewidencyjnych. 

 

 

 

 Ponadto w ramach inwentaryzacji pokazano dane w zakresie: szacunkowej ilości stron 

(kart) do skanowania, stopnia zaawansowania prac oraz stopnia zgodności z przedmiotowym 

rozporządzeniem, nazwy systemu, w którym prowadzony jest PZGiK, szacunkowy koszt 

wykonania prac. Dodatkową pozycją w ankiecie jest informacja o tym, czy system umożliwia 

wprowadzanie danych do ewidencji materiałów zasobu w formie teleinformatycznej (poprzez 

Internet). 

 Działanie dotyczyło przeprowadzenia inwentaryzacji potrzeb wykonania skanowania 

operatów składowanych w zbiorach poszczególnych starostw powiatowych. Potrzeba takich 

działań wynika z obowiązku udostępniania (w formie zdigitalizowanej) dokumentacji 

składowanej dotychczas w postaci tradycyjnej. W tabeli 4 zestawiono zadeklarowane potrzeby 

wykonania prac polegających na skanowaniu dokumentacji znajdujących się w archiwach  

w formie analogowej i przetworzeniu ich do postaci zgodnej z obowiązującymi przepisami. 
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Tabela 4. Szacowana liczba kart operatów geodezyjnych do zeskanowania. 
POWIAT Zasoby do skanowania (karty operatów) 

bieszczadzki 150 000 

brzozowski, 400 000 

dębicki, 2 000 000 

jarosławski 3 040 000 

jasielski, 0 

kolbuszowski, 250 000 

krośnieński 0 

leski, 500 000 

leżajski, 796 000 

lubaczowski 550 000 

łańcucki 700 000 

mielecki 1 000 000 

niżański 600 000 

przemyski 800 000 

przeworski 600 000 

ropczycko sędziszowski 2 500 000 

rzeszowski 2 500 000 

sanocki 750 000 

stalowowolski 1 232 100 

strzyżowski 875 000 

tarnobrzeski 150 000 

Miasto Krosno 250 000 

Miasto Przemyśl 0 

Miasto Rzeszów 500 000 

Miasto Tarnobrzeg 500 000 

Źródło: opracowanie własne 

 

 Przeprowadzona analiza wskazuje, iż szacowana ilość kart operatów, jaką trzeba będzie 

zeskanować celem ich ucyfrowienia wynosi 20 643 100 sztuk.  

 

 

 Jedno z pytań ankiety dotyczyło oszacowania czasu, jaki potrzebny będzie do całkowitej 

modernizacji lub założenia poszczególnych baz. W tabeli 5 zestawiono wartość średnią 

wyliczoną z wszystkich oszacowań dla poszczególnych baz, medianę oraz minimalną  

i maksymalną wartość czasu, jaka została wskazana przez osoby wypełniające ankietę. Wartości 

podano w miesiącach. Z szacunków wynika, że najdłuższy czas, z jakim należy się liczyć przy 

planowaniu prac dotyczy wykonania baz EGiB i jest to prawie 3 lata. Poszczególne szacunki 

cechowały się znaczną rozbieżnością i przyjmowały wartości z zakresu od 5 miesięcy do prawie 

5 lat. W przypadku baz GESUT oraz BDOT500 średni czas wykonania przedmiotowych prac 

oszacowany został na poziomie ponad 2 lat. 

 

 

Tabela 5. Szacowany czas modernizacji baz 

Baza 
średni czas modernizacji 

w miesiącach 

Mediana czasu 

w miesiącach 

Minimalna wartość 

w miesiącach 

Maksymalna wartość 

w miesiącach 

EGiB 34,0 36 5 65 

BDOT500 28,4 24 5 65 

GESUT 27,3 24 5 65 

Źródło: opracowanie własne 
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 Szacunki uzyskane w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji dokonywane były przez 

pracowników starostw powiatowych odpowiedzialnych za sprawy geodezyjne. Dokonywali tego 

na podstawie warunków oraz cen uzyskanych w ramach postępowań prowadzonych w latach 

poprzednich. Ze względu na możliwą zmianę uwarunkowań rynku usług geodezyjnych ceny te 

mogą się różnić od przyjętych w ramach pozyskanych szacowań. 

 Uszczegółowione dane uzyskane z przeprowadzonej inwentaryzacji stanu zasobów 

informacji przestrzennej oraz potrzeb do realizacji zostaną udostępnione Wykonawcy 

dokumentacji po zakończeniu postępowania na wyłonienie podmiotu przygotowującego Studium 

wykonalności dla projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP). 

 

4.3. Inwentaryzacja aktualnego stanu wojewódzkiego zasobu geodezyjnego  

i kartograficznego, a w szczególności baz BDOT10k oraz standardowych 

opracowań kartograficznych w skali 1:10 000 

 

 Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie 

zweryfikował i udostępnił dane w zakresie aktualności map topograficznych w skali 1:10000 

oraz szacunkowych kosztów dalszych prac aktualizacyjnych. Przeprowadzona analiza wykazała, 

że województwo podkarpackie obejmuje 25 powiatów (w tym 4 miasta na prawach powiatów)  

i 905 arkuszy map topograficznych w skali 1:10 000. Z uwagi na fakt, iż województwo graniczy 

z dwoma państwami i trzema województwami ościennymi część z arkuszy zachodzi na 

terytorium wykraczające poza jego granicę. Arkuszy, które w całości zawierają się w terytorium 

województwa podkarpackiego jest 753, natomiast 92 arkusze przecina granica państwa, a 121 

arkusze granica województwa. Arkusze na granicy województw zostały przez Głównego 

Geodetę Kraju podzielone do wykonania pomiędzy graniczące województwa odpowiednio do 

zajmowanej powierzchni (60 – podkarpackie, 34 - lubelskie, 16 – małopolskie,  

11 – świętokrzyskie). 

Przeprowadzona analiza wykazała, że na obszarze województwa: 

 jest utworzona baza danych obiektów topograficznych BDOT10k dla wszystkich powiatów, 

 jest opracowane lub w trakcie opracowania 219 arkuszy mapy topograficznej w skali  

1:10 000 co stanowi ok. 24% powierzchni województwa. 

 Przeprowadzona przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej  

i Kartograficznej w Rzeszowie (WODGiK) inwentaryzacja wykazała, że należy zaktualizować 

Bazę Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k oraz wykonać pozostałe arkusze mapy 

topograficznej w skali 1:10 000 (ok.76%). Ze względu na zakres prac do wykonania należy 

szacować, że prace nad realizacją przedsięwzięcia mogą potrwać nawet kilka lat.  

 Zgodnie z kompetencjami za utrzymanie zasobu geodezyjnego w zakresie Bazy Danych 

Obiektów Topograficznych BDOT10k i standardowych opracowań kartograficznych w skali 

1:10 000 odpowiedzialny jest Marszałek Województwa. W województwie podkarpackim 

obowiązek ten został przekazany Wojewódzkiemu Ośrodkowi Dokumentacji Geodezyjnej  

i Kartograficznej w Rzeszowie.  
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Rys.1. Województwo podkarpackie. Arkusze mapy topograficznej w skali 1:10000 – wykonane  

i w trakcie wykonania 

 

 Na moment opracowywania tego dokumentu wykonano kompletne prace lub takie prace 

zostały już zlecone w odniesieniu do 219 arkuszy, z czego ze środków Marszałka Województwa 

Podkarpackiego wykonano 150 arkuszy, natomiast ze środków Głównego Geodety Kraju 69 

arkusze. Na podstawie istniejących planów zakłada się, że do końca 2016 roku mogą zostać 

ukończone 109 arkusze map, z czego 64 arkusze pełne i 45 arkuszy niepełnych na granicy 

państwa. 
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4.4.  Inwentaryzacja stanu infrastruktury informacji przestrzennej w powiatach 

województwa podkarpackiego 
 

 W ramach inwentaryzacji zweryfikowano posiadanie przez poszczególne powiaty 

infrastruktury informatycznej, w tym systemów informatycznych i oprogramowania 

dziedzinowego służącego do realizacji zadań związanych z zarządzaniem informacją 

przestrzenną. Literą T zaznaczono powiaty, które uczestniczyły w przedsięwzięciu lub posiadają 

tematyczną infrastrukturę. 

 Jednym z istotniejszych celów ankiety było zidentyfikowanie stanu posiadania 

infrastruktury informatycznej, w tym geoportali lokalnych. Swoje dane i usługi przestrzenne 

udostępnia za pośrednictwem systemu GEOPORTAL2 13 (52%) z 25 powiatów (w tym miasta 

grodzkie). GEOPORTAL2 oferuje powiatom w trybie publicznym 7 usług. Są to: Ortofotomapa, 

Granice administracyjne, Drogi, Rzeki, Granice działek, Numery działek, Budynki. Natomiast  

w trybie zalogowanym 4 usługi: Użytki gruntowe, Oznaczenia użytków, Kontury klasyfikacyjne, 

Oznaczenia konturów. Publikowanie usług na zarządzanym przez powiat geoportalu lokalnym 

zadeklarowało 10 (40%) starostw województwa podkarpackiego. 

 W tabeli 6 przedstawiono wyniki ankiet w zakresie udziału powiatu w projektach 

realizowanych w perspektywie finansowej 2007 - 2013 oraz publikowanie e-usług w ramach 

geoportalu powiatowego bądź systemu GEOPORTAL2. Poszczególne kolumny zawierają:  

2 – uczestnictwo powiatu w projekcie GIS finansowanym z RPO WP 2007-2013,  

3 – uczestnictwo powiatu w projekcie ZSIN-1, 4 – uczestnictwo powiatu w projekcie 

Podkarpacki System e-Administracji Publicznej, 5 – posiadanie przez powiat własnego portalu 

informacji przestrzennej, 6 – udostępnianie e-usług poprzez GEOPORTAL2. 

 

Tabela 6. Deklaracja powiatów w zakresie udziału w projektach finansowanych ze środków UE 

oraz udostępnianie na geoportalu informacji przestrzennej. 

POWIAT 
GIS w ramach  

RPO WP 2007-2013 
Projekt ZSIN-1 Projekt PSeAP 

Własny portal 

powiatowy 
GEOPORTAL2 

1 2 3 4 5 6 

bieszczadzki - - T T - 

brzozowski - - T T - 

dębicki - - - - T 

jarosławski - - T T - 

jasielski T T T T - 

kolbuszowski - - T - T 

krośnieński T - - T  

leski - -  - T 

leżajski - - T - - 

lubaczowski - T T - T 

łańcucki T - - T T 

mielecki T - T - T 

niżański - T - - - 

przemyski - T T - - 

przeworski -  T - - 

ropczycko-sędziszowski - T T - T 

rzeszowski - - - - T 

sanocki - T T T - 

stalowowolski  T T - T 

strzyżowski T T - T T 

tarnobrzeski T T - - T 

Miasto Krosno - - T T - 

Miasto Rzeszów - - T - - 

Miasto Tarnobrzeg T - - T T 

Miasto Przemyśl - - T - T 
Źródło: opracowanie własne 
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 W perspektywie finansowej 2007-2013 projekty z zakresu systemów informacji 

przestrzennej zrealizowało 7 (28%) powiatów i miast na prawach powiatu. Ponadto projekty, 

których celem było wytworzenie systemu informacji przestrzennej realizowały gminy: 

Boguchwała, Cieszanów oraz miasto Sanok. W projekcie ZSIN-1 realizowanym we współpracy 

z Głównym Geodetą Kraju uczestniczy 9 (36%) powiatów.  

 W ramach RPO WP na lata 2007-2013 w województwie podkarpackim realizowany był 

projekt Podkarpacki System e-Administracji Publicznej z zakresu informatyzacji administracji 

publicznej. W projekcie uczestniczyło 159 jednostek samorządu terytorialnego, w tym  

16 powiatów (64%). Produktami tego projektu było wdrożenie w jst uczestniczących w projekcie 

elektronicznych obiegów dokumentów oraz doposażono urzędy w sprzęt informatyczny 

(komputery, serwery, urządzenia drukujące w formacie A3, infomaty, itp.). W projekcie zostało 

wytworzonych 200 e-usług na poziomie 1, 150 na poziomie 2, 50 na poziomie 3 oraz 20 na 

poziomie 4. 

 Część z pytań w ankietach dotyczyła deklaracji zapotrzebowania powiatów na określone 

usługi, sprzęt informatyczny i oprogramowanie dziedzinowe. Potrzebę zakupu w ramach 

projektu PSIP oprogramowania z zakresu analizy przestrzennej, w tym 3D zadeklarowało  

12 powiatów (48%). Potrzebę zakupu programowania wspierającego odbiory prac terenowych 

zadeklarowało 7 (28%) powiatów. Potrzebę jeszcze innego oprogramowania (nie wymienionego 

w ankiecie) zadeklarowało 8 (32%) powiatów. 

 W ramach przeprowadzonej inwentaryzacji zweryfikowano stan dysponowania aktualnie 

posiadanego przez powiaty oprogramowaniem służącego do realizacji zadań związanych 

informacją przestrzenną. Zakres używania przez powiaty oprogramowaniem firmy GEOBID 

przedstawia się następująco: 

 EWMAPA – system obsługujący grafikę komputerową do prowadzenia mapy zasadniczej – 

używanie zadeklarowało 17 powiatów i miast grodzkich, co stanowi 68% całości 

województwa; 

 EWOPIS system do zakładania oraz prowadzenia ewidencji gruntów, budynków i lokali – 

używa 15 powiatów i miast na prawach powiatu (60%); 

 OSRODEK - system ewidencji i zarządzania dokumentami w ośrodkach dokumentacji 

geodezyjnej i kartograficznej – używanie programu zadeklarowało 17 powiatów i miast 

grodzkich, co stanowi 68% całości województwa; 

 BANK OSNÓW – bank poziomych i wysokościowych osnów geodezyjnych – używa  

16 powiatów i miast na prawach powiatu (64%); 

 Korzystanie z pozostałych modułów tego pakietu oprogramowania nie przekracza 40% 

powiatów. 

Korzystanie z poszczególnych modułów oprogramowania firmy Geomatyka zadeklarowało: 

 Turbo EwiD – 7 powiatów (lub miast na prawach powiatu), co stanowi niespełna 28% 

jednostek szczebla powiatowego; 

 WEBEwiD – 6 powiatów (24%); 

 Korzystanie z innych modułów tego producenta nie przekracza 10%. 

 

 Integrację istniejących w powiecie baz danych z Geoportalem posiada: EGiB – 10 (40%) 

powiatów, GESUT – 4 (16%), BDOT500 – 2 (8%) powiaty. Bazy danych zintegrowane zostały z 

innymi systemami w zakresie: EGiB – 4 (16%), GESUT – 2 (8%), BDOT500 – 2 (8%). 

Użytkowanie baz danych, ale bez integracji z jakimkolwiek systemem informatycznym ma 

miejsce w: EGiB – 5 (20%), GESUT – 7 (28%), BDOT500 – 7 (28%) powiatach. 

Kolejne pytanie dotyczyło potrzeb, jakie należy zaspokoić w ramach projektu PSIP.  

Na poszczególne zadania wskazało: 

 Aktualizacja baz EGiB – 25 powiatów (100%) 
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 Aktualizacja baz GESUT – 19 powiatów (76%) 

 Aktualizacja baz BDOT500 – 20 powiatów (80%) 

 Zakup infrastruktury serwerowej – 21 powiatów (84%) 

 Zakup infrastruktury związanej z bezpieczeństwem danych – 19 powiatów (76%) 

 Zakup macierzy dyskowych – 18 powiatów (72%) 

 Zakup oprogramowania bazodanowego – 10 powiatów (40%) 

 Zakup oprogramowania dziedzinowego – 12 powiatów (48%) 

 Oprogramowanie wspierające system zarządzania kryzysowego – 8 powiatów (32%) 

 

 Jedno z pytań ankiety dotyczyło wyrażenia opinii, co do zasadności przystępowania gmin 

do projektu. Takie działanie za zasadne uznaje 10 powiatów (40%). Część z powiatów, które nie 

zadeklarowały takiej potrzeby argumentuje to faktem, że w ich przypadku takie działanie miało 

już miejsce lub nie podaje żadnego powodu. 

 

 Z uwagi na zauważoną w trakcie prowadzenia analiz rozbieżność w interpretacji pytań 

(przez poszczególne powiaty), niektóre z odpowiedzi skorygowano poprzez weryfikację danych 

z dostępnych źródeł, natomiast część poprzez dodatkowe wyjaśnienia. W trakcie dalszych analiz 

konieczna jednak będzie szersza weryfikacja wraz z uzupełnieniem brakujących informacji. 

 

5. Zakres realizacji projektu 

 

 W założeniu projekt ma za zadanie utworzenie nowych, unikatowych usług 

świadczonych drogą internetową. Projektowane usługi mają być udostępniane na trzech 

poziomach administracji samorządowej, tj. poziomie wojewódzkim, powiatowym oraz 

gminnym. Zakres rzeczowy i finansowy projektu dotyczy jednostek samorządu terytorialnego 

szczebla wojewódzkiego (województwo podkarpackie) oraz szczebla powiatowego (starostwa 

powiatowe). W projekcie zakłada się również udział jednostek szczebla gminnego, ale bez 

zaangażowania finansowego, a jedynie z możliwością wykorzystania istniejących w Projekcie 

usług i funkcjonalności na potrzeby zadań gmin. Z uwagi na fakt, iż nie zakłada się udziału  

w Projekcie JST szczebla gminnego z zakresem rzeczowym, dlatego udostępniane usługi 

uzależnione będą od potrzeb zadeklarowanych przez miasta na prawach powiatów. Zakłada się, 

że mogą to być funkcjonalności związane z udostępnianiem miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, baz danych adresowych, studiów uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania terenu, warunki zabudowy, granice polno-leśne, itp.  

 

Gmina

Powiat
i miasta na

prawach powiatu
Województwo

Usługi

Aplikacje

Bazy danych

Infrastruktura
techniczna

Usługi

Aplikacje

Bazy danych

Infrastruktura
techniczna

Usługi

 
Rys.2. Infrastruktura Informacji Przestrzennej Województwa Podkarpackiego 
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 Zakłada się, że wszystkie postępowania przetargowe przeprowadzone zostaną w pełnym 

trybie unijnym. Projekt systemu (wraz z niezbędnymi dokumentami) musi być napisany w taki 

sposób, aby zapewnił zasadę neutralności technologicznej i nie wskazywał lub faworyzował 

jakiejkolwiek technologii bądź oprogramowania. Wyjątkiem może być odwołanie się do 

obowiązujących norm europejskich i krajowych, powszechnie stosowanych technologii  

o charakterze standardów oraz niezbędnych założeń technicznych. Kolejnym wymogiem, jaki 

stawia się projektowanemu systemowi jest jego otwartość i interoperacyjność. 

 W ramach projektu Podkarpacki System Informacji Publicznej przewiduje się możliwość 

realizacji następujących elementów stanowiących zakres rzeczowy projektu: 

 budowa regionalnego (wojewódzkiego) systemu infrastruktury informacji przestrzennej; 

 wytworzenie na potrzeby projektu PSIP niezbędnych aplikacji systemu infrastruktury 

informacji przestrzennej o charakterze regionalnym (wojewódzkim); 

 wytworzenie na potrzeby powiatowych systemów informatycznych niezbędnych aplikacji 

służących do zarządzania systemem informacji przestrzennej i udostępniania e-usług; 

 opracowanie i wytworzenie e-usług obejmujących zadania związane informacją 

przestrzenną, jak również innymi warstwami tematycznymi wykorzystującymi mapy 

topograficzne znajdujące się w zasobach powiatów i województwa; 

 utworzenie, aktualizacja oraz digitalizacja zasobów Ewidencji Gruntów i Budynków  

w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z przepisów 

prawa. Ograniczeniem jest jednak maksymalna wielkość kosztów uznanych w warunkach 

konkursu za koszty kwalifikowane; 

 utworzenie, aktualizacja oraz digitalizacja zasobów Bazy Danych Obiektów 

Topograficznych BDOT500 w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji obowiązków 

wynikających z przepisów prawa. Ograniczeniem jest jednak maksymalna wielkość kosztów 

uznanych w warunkach konkursu za koszty kwalifikowane; 

 aktualizacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) w zakresie niezbędnym 

do prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa; 

 utworzenie cyfrowych map topograficznych w skali 1:10 000 w zakresie niezbędnym do 

prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa; 

 utworzenie, aktualizacja oraz digitalizacja zasobów Bazy Geodezyjnej Ewidencji Sieci 

Uzbrojenia Terenu w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji obowiązków 

wynikających z przepisów prawa. Ograniczeniem jest jednak maksymalna wielkość kosztów 

uznanych w warunkach konkursu za koszty kwalifikowane; 

 integracja systemów informacji przestrzennej z wytypowanymi systemami i aplikacjami 

dziedzinowymi powiatu (w tym np. elektronicznymi obiegami dokumentów  

i oprogramowaniem związanym z obsługą geodezyjną interesantów); 

 integracja powiatowych systemów informacji przestrzennej i baz referencyjnych z systemem 

ZSIN. Zakres takiej integracji poprzedzony powinien zostać wcześniejszą analizą stanu 

prawnego i faktycznego w celu zidentyfikowania wszystkich potencjalnych zagrożeń 

związanych z brakiem wypełnienia zadeklarowanego zakresu bądź wskaźników projektu; 

 integracja powiatowych systemów informacji przestrzennej z systemem ePUAP; 

 integracja powiatowych baz danych z systemem GEOPORTAL2; 

 rozbudowa systemu informacji przestrzennej powiatu poprzez doposażenie  

w oprogramowanie dziedzinowe; 

 rozbudowa systemu informacji przestrzennej powiatu poprzez doposażenie w sprzęt 

techniczny podnoszący jakość świadczonych usług, w tym m.in. skanery, urządzenia 

drukujące oraz inne urządzenia służące do odbioru prac geodezyjnych i utrzymania 

aktualności wytworzonych w Projekcie zasobów geodezyjnych, itp. Warunkiem takiego 

zakupu jest jego uzasadnienie celami Projektu; 
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 doposażenie powiatowych systemów informacji przestrzennej w urządzenia podnoszące 

bezpieczeństwo zgromadzonych i udostępnianych danych; 

 zakup lub wytworzenie oprogramowania wspomagającego zarządzanie przestrzenne  

w powiatach, w tym również oprogramowanie wspierające procesy „zarządzania 

kryzysowego”; 

 zakup lub wytworzenie oprogramowania wspomagającego zarządzaniem i udostępnianiem 

planów oraz studiów zagospodarowania przestrzennego. 

 

 Podstawowym elementem projektu PSIP jest geoportal regionalny umożliwiający 

realizację (udostępnianie) e-usług. Wytworzony geoportal musi posiadać przynajmniej 

wymienione poniżej funkcjonalności: 

 działanie geoportalu oparte będzie na usłudze WMS i powinno umożliwiać podłączanie 

adresów innych usług WMS; 

 powinien umożliwiać wiązanie obiektów znajdujących się w bazie tematycznej z punktami 

odniesienia na mapie podkładowej; 

 powinien obsługiwać wszystkie standardowe przeglądarki internetowe bez konieczności 

instalowania dodatkowych aplikacji; 

 powinien umożliwiać skalowanie mapy do wymagań użytkownika; 

 powinien umożliwiać lokalizację widoku mapy na mapie referencyjnej; 

 powinien umożliwiać lokalizację za pomocą współrzędnych geograficznych oraz nazw 

obszarów geograficznych (obrębów, gmin, miejscowości, itp.); 

 powinien umożliwiać prezentowanie danych takich jak: ortofotomapa, dane EGiB pobierane 

on-line ze zreplikowanej bazy danych, mapę zasadniczą, warstwy tematyczne oraz inne 

obiekty które zawierać będzie system informatyczny; 

 powinien umożliwiać włączanie i wyłączanie poszczególnych warstw tematycznych; 

 powinien umożliwiać identyfikację obiektów na mapie oraz powiązanych z tymi obiektami 

informacji opisowych (podstawowych jak również skojarzonych znajdujących się w różnych 

bazach systemu (EGiB, GESUT, BDOT500, inne dane tematyczne); 

 będzie zawierał dedykowane moduły tematyczne umożliwiające przez stronę www realizację 

usług typu przyjmowanie zgłoszeń robót, ich rejestracja i innych na poziomie 5, (usługi 

spersonalizowane) w sposób umożliwiający całościowe załatwienie sprawy bez konieczności 

obecności w urzędzie; 

 powinien umożliwiać wyszukiwanie informacji graficznych w oparciu o dane opisowe  

w minimalnym zakresie: numerów działek, właścicieli nieruchomości, współrzędnych 

geograficznych i geodezyjnych; 

 umożliwiać drukowanie zarówno obrazu mapy, jak i informacji opisowych 

 powinien umożliwiać operacje pomiaru odległości po linii łamanej oraz powierzchni; 

 powinien tworzyć automatycznie rejestr zdarzeń z uwzględnieniem uprawnień użytkownika; 

 powinien umożliwiać zapamiętywanie aktualnego widoku mapy wraz z możliwością 

zapisywania tej informacji; 

 powinien spełniać wymagania OGC; 

 powinien cechować się interoperacyjnością i neutralnością technologiczną; 

 powinien posiadać „otwarty interfejs” przez co rozumie się możliwość sprzężenia geoportalu 

z innymi systemami dziedzinowymi przez zewnętrzne firmy (po zakończeniu projektu) bez 

konieczności wykupu dodatkowych licencji. 

 

 Wymieniony zakres realizacji Projektu oraz funkcjonalności geoportalu stanowią listę 

otwartą, która na etapie prac projektowych mogą ulec zmianie. 
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 Zakłada się realizację uzgodnionych działań (współdziałanie) z Głównym Urzędem 

Geodezji i Kartografii w zakresie koordynowania prac, wsparcia aktualizacji i digitalizacji 

powiatowych zasobów geodezyjnych. Określenie szczegółów współdziałania z GGK zostanie 

uzgodniona na etapie wykonywania Studium Wykonalności dla projektu PSIP. 

 Na rys. 3 przedstawiono propozycję współdziałania infrastruktury Podkarpackiego 

Systemu Informacji Przestrzennej z szyną usług ZSIN. 
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Rys.3. Współdziałanie infrastruktury Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej z szyną 

usług ZSIN 

 

 Dokonania uzgodnień wymaga zakres integracji PSIP z systemami „centralnymi”. 

Z założenia części powiatowe PSIP (bazy danych EGiB, GESUT, BDOT500) muszą spełniać 

warunki umożliwiające ich zintegrowanie z szyną danych ZSIN. Zakres ich integracji zostanie 

określony w Studium Wykonalności po wykonaniu odpowiednich analiz. 

 Koncepcja PSIP opiera się na zasadzie, iż będzie on otwarty, podzielony na komponenty, 

które będą w odpowiedni sposób wzajemnie skomunikowane. Na system składać się będą 

powiatowe systemy baz referencyjnych oraz geoportal regionalny (wojewódzki). Geoportal 

regionalny będzie agregował usługi WMS wystawiane przez systemy powiatowe. Zakłada się, że 



 38 

zostaną wydzielone trzy podstawowe warstwy: publiczna, zewnętrzna i wewnętrzna. Warstwa 

publiczna związana będzie z udostępnianiem i realizacją usług. Warstwa zewnętrzna pełnić 

będzie funkcję odpowiadającą za komunikację z systemami wewnętrznymi, w tym wymianę 

danych z systemami przechowującymi repliki baz referencyjnych powiatów. Warstwa 

wewnętrzna realizować będzie wymianę danych pomiędzy systemami dziedzinowymi danego 

urzędu oraz komponentem wojewódzkim PSIP. Komunikacja ta będzie w odpowiedni sposób 

autoryzowana i zabezpieczana przy udziale rozwiązań informatycznych na poziomie 

wojewódzkim. W projekcie PSIP nie zakłada się budowy elektronicznej skrzynki podawczej. 

Taka usługa będzie realizowana za pośrednictwem portalu ePUAP, z czym związana jest 

konieczność integracji się z tą platformą informatyczną. Ponadto wykorzystywana będzie 

również funkcjonalność podpisywania dokumentów za pomocą „profilu zaufanego” oraz tzw. 

„podpisu kwalifikowanego”. Za pośrednictwem usługi WMS na Portalu Regionalnym będzie 

możliwe publikowanie usług wystawianych przez gminy (partnerzy bez zakresu rzeczowego) 

oraz Lidera (Zasoby Lidera, np. departamenty UMWP bądź jednostki organizacyjne). 

 W celu podniesienia bezpieczeństwa danych Podkarpackiego Systemu Informacji 

Przestrzennej, działania na bazach referencyjnych będzie ograniczone do niezbędnego minimum. 

W celu udostępnienia danych z wykorzystaniem, których świadczone będą e-usługi będą one 

replikowane do hurtowni danych zaimplementowanych w wojewódzkiej Infrastrukturze 

Informacji Przestrzennej, a także poprzez szynę ZSIN do systemu krajowego. 

 Całość infrastruktury projektu PSIP składać się będzie z węzłów, do których zalicza się: 

 węzeł wojewódzki, 

 węzły powiatowe, 

 węzły gminne, 

 węzły instytucjonalne – jednostek współdziałających w tworzeniu i udostępnianiu własnych 

tematycznych baz danych. 

 W celu umożliwienia integracji systemów wytworzonych w ramach projektu Podkarpacki 

System Informacji Przestrzennej koniecznym jest podpisanie odpowiednich porozumień, w tym 

z Głównym Geodetą Kraju oraz instytucją zarządzającą systemem GEOPORTAL2 i e-PUAP. 

Sposób ewentualnej integracji z innymi systemami dziedzinowymi, w tym TERYT, REGON, 

PESEL może zostać określony po przeprowadzeniu analizy zasadności oraz dokładnym 

zdiagnozowaniu sposobu funkcjonowania szyny usług ZSIN. Analizy wymaga również 

określenie sposobu realizacji płatności za część usług. Zakłada się, że powinno to nastąpić na 

etapie opracowywania Studium Wykonalności dla projektu PSIP. 

 

 Powiaty i miasta na prawach powiatu deklarujące uczestnictwo w projekcie to: 

bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, krośnieński, leski, 

leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański, przemyski, przeworski, ropczycko-

sędziszowski, rzeszowski, sanocki, stalowowolski, strzyżowski, tarnobrzeski, Miasto Krosno 

(miasto na prawach powiatu), Miasto Rzeszów (miasto na prawach powiatu), Miasto Tarnobrzeg 

(miasto na prawach powiatu), Miasto Przemyśl (miasto na prawach powiatu). 

 Decyzja, co do wyboru JST szczebla gminnego zostanie dokonana w kolejnym etapie 

realizacji Projektu, zwłaszcza po uzyskaniu rekomendacji ze strony Wykonawcy wyłonionemu 

w przedmiotowym postępowaniu. 

 

 W ramach Projektu planuje się wdrożyć systemy informacji przestrzennej w powiatach  

i miastach na prawach powiatu. Ich ostateczna liczba powinna zostać określona na etapie 

przygotowywania Studium Wykonalności. Również ostateczny zakres prac realizowanych w 

ramach projektu uzależniony jest od kilku czynników. Zasadne jest więc wykonanie 

kompleksowej analizy, właściwej dla dokumentu typu Studium Wykonalności. Konieczność 
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zróżnicowania zakresów prac wynika z wcześniej przeprowadzonych prac inwentaryzujących 

stan budowy infrastruktury informacji przestrzennej w województwie podkarpackim. 

 

 W Projekcie przyjmuje się, że ogłaszanie postępowań na wykonawstwo modernizacji 

bądź aktualizacji i digitalizacji zasobów geodezyjnych przeprowadzane będą samodzielnie przez 

poszczególne starostwa powiatowe. Na starostwach spoczywał będzie również ewentualny 

obowiązek dostarczenia danych lub dokonania inwentaryzacji na rzecz prawidłowego 

przygotowania dokumentacji przetargowej dotyczącej prac geodezyjnych. Etap 

przygotowywania wniosku o dofinansowanie projektu PSIP nie zakłada więc pozyskiwania 

danych niezbędnych do przeprowadzenia prac geodezyjnych. Wobec powyższego przyjęto, że 

wstępna inwentaryzacja dotyczyć będzie jedynie określenia zakresu rzeczowego dla projektu  

w rozbiciu na poszczególnych partnerów z zakresem rzeczowym. Przeprowadzona analiza 

pozyskanych w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji danych (udostępnionych w ramach tego 

dokumentu) prowadzi do wniosku, iż powinna ona być wystarczająca do wykonania prac 

studyjnych niezbędnych dla dokumentu o charakterze Studium Wykonalności, pod warunkiem 

znajomości przez Wykonawcę realiów rynku prac geodezyjnych. Lider Projektu nie wyklucza 

ponadto możliwości uzupełnienia danych o bardziej szczegółowe informacje, jeżeli zaistnieje 

taka potrzeba. 

 

5.1. Część wojewódzka projektu 

 

 Centralną częścią projektu będzie wykonanie systemu informatycznego agregującego 

informacje z systemu wojewódzkiego, systemów powiatowych oraz ewentualnie systemów 

gminnych. Niewykluczone jest również pozyskiwanie danych z baz zewnętrznych podmiotów 

trzecich. Projektowany system będzie się składał z portalu regionalnego, który w ustalonym 

harmonogramie będzie replikował dane referencyjne zawarte w systemach informacji 

przestrzennej starostw powiatowych. System ten będzie wkomponowany w system krajowy  

w takim zakresie, w jakim wynika to z przepisów prawa i dokonanych uzgodnień z Głównym 

Geodetą Kraju. 

Ideą systemu będzie brak powielania się zakresów rzeczowych, otwartość oraz interoperacyjność 

z innymi systemami referencyjnymi. Będzie on udostępniał e-usługi na poziomach od 1 do 5 

świadczone z wykorzystaniem danych obejmujących informację przestrzenną, a także inne  

e-usługi wynikające z Dyrektywy INSPIRE. Ze względu na wymogi RPO WP podstawą są 

jednak e-usługi na poziomie od 3 wzwyż. 

 Struktura systemu PSIP powinna być oparta na architekturze klient – serwer, tak aby 

zapewniony został dostęp do funkcji systemu i danych z dowolnego stanowiska komputerowego 

użytkownika wewnętrznego. Struktura po stronie serwera powinna pracować na replikach 

danych źródłowych pochodzących z baz i modułów systemów źródłowych starostw 

powiatowych. Po stronie użytkownika wewnętrznego środowisko powinno obejmować 

rozwiązania programistyczne dedykowane końcowym użytkownikom będące aplikacjami 

klienckimi dostosowanymi zakresem funkcjonalnym do poszczególnych modułów systemowych 

obsługujących realizację zadań na stanowisku pracy użytkownika systemu (klienta 

wewnętrznego). 

 Najważniejszą rolę w systemie udostępniania informacji i e-usług geoprzestrzennych 

portalu regionalnego będzie pełnił moduł udostępniania i obsługi geodezyjnych baz danych 

działających na replikach referencyjnych baz danych z powiatów. Udostępnianie e-usług 

odbywać się będzie za pośrednictwem regionalnego (wojewódzkiego) portalu PSIP  

z wykorzystaniem funkcjonalności platformy ePUAP. Dostęp do portalu PSIP odbywać się 

będzie na zasadzie „cienkiego klienta”, czyli możliwość dostępu przez użytkowników 
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zewnętrznych z dowolnego miejsca na świecie za pomocą przeglądarki internetowej, zarówno na 

komputerach klasy PC, jak i na urządzeniach mobilnych. 

 W ramach prac wstępnych (inżynier kontraktu bądź Wykonawca IIP) opracuje bądź 

adaptuje na potrzeby projektu standardy i protokoły komunikacyjne umożliwiające integrację 

geoportalu z systemami dziedzinowymi powiatów przeznaczonymi do integracji z geoportalem 

bądź innymi systemami centralnymi (o ile będzie zachodzić taka potrzeba). Dotyczy to 

zwłaszcza obszarów nieuregulowanych rozporządzeniami. 

 W ramach części wojewódzkiej zostaną przeprowadzone prace mające na celu 

aktualizację i digitalizację zasobów Bazy Danych Obiektów Topograficznych w skali 1:10 000. 

Realizację tej części projektu nadzorować będzie Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie, który wyłoni w dalszej części Projektu 

wykonawców prac oraz dokona odbioru wykonanych usług. 

 Zgodnie z uchwałą nr 45/1023/15 Zarządu Województwa za koordynację prac 

odpowiedzialny będzie Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. 

 Departament Społeczeństwa Informacyjnego zbadał chęć uczestnictwa w projekcie 

pozostałych departamentów UMWP i jednostek organizacyjnych urzędu. Spośród jednostek 

aktywny udział w projekcie zadeklarowały niektóre departamenty i jednostki organizacyjne 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, w szczególności: 

Departament Społeczeństwa Informacyjnego – jako koordynujący projekt; 

Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego; 

Departament Dróg i Transportu Publicznego; 

Departament Ochrony Środowiska; 

Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej; 

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie; 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie; 

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie. 

 Zadeklarowany przez te departamenty udział w projekcie PSIP jest zróżnicowany. Część 

z departamentów deklaruje chęć współpracy na etapie opracowywani e-usług, a następnie ich 

utrzymania w aktualności, natomiast niektóre zgłosiły jedynie propozycję e-usług, jednak nie 

deklarują możliwości ich bieżącej aktualizacji. 

5.2. Część powiatowa projektu 

 

 Podstawowym zadaniem części powiatowej Podkarpackiego Systemu Informacji 

Przestrzennej będzie wykonanie systemów umożliwiających realizację wymogów określonych  

w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 roku w sprawie zintegrowanego 

systemu informacji o nieruchomościach. Zgodnie z uchwałą nr 45/1023/15 Zarządu 

Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 kwietnia 2015 r. Urząd Marszałkowski 

Województwa Podkarpackiego jako Lider poprowadzi z Partnerami jeden wspólny projekt, przy 

czym część dotyczącą zasobów geodezyjnych prowadzą właściwe jednostki samorządu 

terytorialnego województwa podkarpackiego. Zgodnie z podjętymi decyzjami na powiatach 

będzie spoczywał obowiązek przeprowadzenia postępowań w zakresie wyłonienia wykonawców 

aktualizacji i digitalizacji geodezyjnych zasobów powiatowych (EGiB, BDOT500, GESUT),  

a następnie odbioru tych prac. Przeprowadzenie postępowań przetargowych oraz odbiór prac  

w zakresie zaprojektowania i wdrożenia infrastruktury informacji przestrzennej zarówno części 

wojewódzkiej, jak i powiatowych należy do zadań Lidera projektu. 

 Zakres rzeczowy oraz finansowy części powiatowych będzie zróżnicowany i zależeć 

będzie od stanu infrastruktury informacji przestrzennej poszczególnych powiatów oraz stopnia 

dostosowania baz danych do wymogów prawnych, w szczególności EGiB, GESUT, BDOT500. 
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Różnice dotyczyć będą zwłaszcza tych powiatów, które w poprzedniej perspektywie finansowej 

realizowały projekty z zaangażowaniem środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, bądź uczestniczyły w projekcie pilotażowym 

ZSIN – faza I realizowanym we współpracy z Głównym Geodetą Kraju. 

 W ogólnym zakresie w ramach projektu zakłada się wykonanie prac mających na celu 

zaktualizowanie powiatowych zasobów geodezyjnych (EGiB, GESUT, BDOT500), w tym prace 

terenowe w zakresie dopuszczonym warunkami konkursu. Zakłada się budowę infrastruktury 

informacji przestrzennej w tych jednostkach samorządowych, w których przeprowadzona 

inwentaryzacja oraz wykonana w ramach Studium Wykonalności analiza wykaże celowość  

i dopuszczalność takiej interwencji. W ramach Studium Wykonalności należy również dokonać 

analizy stanu istniejącej w powiatach infrastruktury informacji przestrzennej pod kątem braku 

powielania się zakresu rzeczowego projektu PSIP z projektami zrealizowanymi  

z wykorzystaniem środków UE w poprzedniej perspektywie finansowej oraz innych środków 

publicznych. W szczególności dotyczy to projektów zrealizowanych w ramach RPO WP 2007-

2013 oraz projektów ZSIN-1. 

 

 Ze względu na bezpieczeństwo systemu i zgromadzonych w nim danych wskazane jest, 

aby miał on strukturę, która umożliwia fizyczne i logiczne odseparowanie systemu 

zawierającego referencyjne bazy danych od systemu służącego do ich udostępniania na 

zewnętrz, w tym odbiorców usług internetowych oraz zewnętrznych i wewnętrznych systemów 

dziedzinowych (EOD, oprogramowanie geodezyjne, GEOPORTAL, ZSIN, itp.). System 

powinien być tak zaprojektowany, aby zapewniał bezpieczeństwo zgromadzonych w nim danych 

oraz wystarczającą wydajność i pojemność. 

 W ogólnym przypadku udostępnianie e-usług odbywać się będzie za pośrednictwem 

wojewódzkiego portalu PSIP z wykorzystaniem platformy ePUAP. Ze względu na racjonalność 

wykorzystywania środków publicznych nie zakłada się budowy nowych portali powiatowych 

stawianych na infrastrukturze znajdującej się w starostwach. Udostępnianie danych i e-usług 

Lidera oraz partnerów PSIP odbywać się będzie poprzez portal regionalny z wykorzystaniem 

usługi WMS. W przypadku powiatów, które w perspektywie finansowej 2007-2013 realizowały 

analogiczne projekty z wykorzystaniem funduszy unijnych, współdziałanie powstałego wtedy 

systemu z systemem PSIP będzie musiało być określone indywidualnie. Zakłada się jednak 

potrzebę integracji takich systemów z systemem regionalnym (wojewódzkim) PSIP. 

 

5.3. Struktura organizacyjna 

 Zgodnie z założeniami Projekt PSIP będzie zarządzany w oparciu o jedną z uznanych 

metodyk zarządzania projektem (np. PRINCE2). Ze względu na specyfikę projektu oraz 

przepisów i procedur obowiązujących w administracji publicznej, metodyka zostanie 

dostosowana w taki sposób, aby korespondowała z obowiązującymi procedurami. Z uwagi, iż 

projekt realizowany będzie w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego koniecznym 

jest uwzględnienie obowiązujących przepisów, które w bezpośredni sposób mają wpływ na 

sposób podejmowania kluczowych decyzji.  

 W projekcie rolę Lidera będzie pełnić Województwo Podkarpackie, a powiaty (starostwa 

powiatowe) będą partnerami projektu z zakresem rzeczowym. Ponadto dopuszcza się możliwość 

udziału w projekcie partnerów bez zakresu rzeczowego, przede wszystkim gmin województwa 

podkarpackiego, którym zostałoby umożliwione wystawianie własnych e-usług na portalu 

regionalnym. Również inne instytucje (nie wymienione w tej koncepcji) mogą być uznane za 

partnerów PSIP bez zakresu rzeczowego, pod warunkiem iż wykonana w ramach Studium 

Wykonalności analiza dopuszczać będzie taki udział. Z uwagi na niezależność poszczególnych 

struktur samorządowych, która ma umocowanie w przedmiotowych ustawach, poszczególne 
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gremia tych jednostek samorządowych muszą być uwzględnione w ścieżce decyzyjnej projektu. 

Do gremiów tych należą: 

Instytucja Zarządzająca – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Podkarpackiego (IZ RPO) odpowiada za sprawną i poprawną realizację 

programu. Wydaje również wytyczne, zalecenia i podręczniki dotyczące różnych aspektów 

związanych z realizacją programu oraz prowadzi działania promocyjno-informacyjne. 

Kompetencje w zakresie zarządzania programem są bardzo szerokie i obejmują m.in. 

opracowania, wybór projektów do dofinansowania, zlecanie płatności na rzecz beneficjentów 

i weryfikację poprawności ponoszonych przez nich wydatków, a także monitorowanie 

postępów realizacji programu i weryfikację osiąganych celów. 

Sejmik Województwa Podkarpackiego – do kompetencji Sejmiku należy decyzja o przystąpieniu 

Województwa Podkarpackiego do realizacji projektu, w tym zaangażowanie finansowe  

i ujęcie wydatków w wieloletnim planie inwestycyjnym. W projekcie wymagana jest zgoda 

Sejmiku na przystąpienie Województwa do projektu oraz do istotnych zmian wywołujących 

skutek finansowy.  

Rady powiatów – kompetencje rad powiatowych są identyczne jak w przypadku Sejmiku, ale 

odnoszą się do zakresu wynikającego z ustawy o samorządzie powiatowym oraz terenu 

właściwego dla danego powiatu. 

Zarząd Województwa Podkarpackiego – jest organem wykonawczym samorządu województwa 

podkarpackiego. Zarząd Województwa jest uprawniony do wykonywania tych zadań 

samorządu województwa, które nie zostały zastrzeżone na rzecz sejmiku województwa  

i wojewódzkich jednostek organizacyjnych. W projekcie do kompetencji Zarządu należy 

przygotowanie uchwał Sejmiku Województwa w zakresie wyrażenia zgody na finansowanie 

projektu i zmian w Wieloletnim Planie Finansowym, decyzje finansowe oraz organizacyjne, 

w tym wyznaczenie Koordynatora Projektu. 

Zarządy powiatów – są organami wykonawczymi powiatu. W miastach na prawach powiatu 

funkcję zarządu pełni prezydent miasta. Zarządy powiatów pod względem kompetencji  

w hierarchii zarządczej powiatu są odpowiednikiem Zarządu Województwa. 

Komitet sterujący – to ciało decyzyjne podejmujące kluczowe decyzje w projekcie. W jego skład 

wchodzą przedstawiciele Województwa oraz reprezentanci Powiatów. W stosunku do 

metodyki PRINCE2 nie przewiduje się w nim udziału przedstawiciela dostawcy. 

Grupa Robocza – w skład Grupy Roboczej wchodzą wytypowani przez Konwent Starostów 

przedstawiciele powiatów, przedstawiciele departamentów Urzędu Marszałkowskiego 

zaangażowani w projekt oraz przedstawiciel Głównego Geodety Kraju lub/i Wojewody 

Podkarpackiego (np. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego  

i Kartograficznego). 

Departament Społeczeństwa Informacyjnego – Departament Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Podkarpackiego odpowiedzialny za koordynowanie projektu PSIP, który  

w projekcie pełni funkcję Zespołu Zadaniowego Lidera. 

Koordynator Projektu – Osoba wyznaczona przez Zarząd Województwa Podkarpackiego do 

prowadzenia i koordynacji prac w projekcie PSIP. 

Inżynier Kontraktu – Firma zewnętrzna wyłoniona w postępowaniu przetargowym, której 

zadaniem jest zarządzanie realizacją projektu PSIP.  
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Poziom strategiczny

Poziom zarządczy

Poziom wykonawczy

Zarząd Województwa

Komitet Sterujący

Przewodniczący Komitetu Sterującego
Przedstawiciele UMWP
Przedstawiciele powiatów

Grupa Robocza
Koordynator Projektu
Przedstawiciele powiatów
Przedstawiciele UMWP
Przedstawiciel GGK
Przedstawiciele IK
Inni - w zakresie zadaniowym

Inżynier Kontraktu

Zespoły Zadaniowe IK

Generalny Wykonawca

Zespoły Zadaniowe GW

Wykonawcy prac 
geodezyjnych
w powiatowych

Zespoły zadaniowe
Wykonawcy

Zespoły Nadzoru
w powiatach 

Zespoły Nadzoru
w powiatach 

. 
. 
. 

. 
. 
. 

Nadzór nad całością
Projektu

Koordynator Projektu

Wykonawcy prac 
geodezyjnych
w powiatowych

Zespoły zadaniowe
Wykonawcy  

Rys.4. Struktura zarządcza projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej 

 

 Projekt PSIP realizowany będzie w partnerstwie jednostek samorządu terytorialnego. 

Istniejące prawodawstwo narzuca tryb zatwierdzania kluczowych dla Projektu decyzji,  

a margines dopuszczalnych na etapie realizacyjnym zmian jest ograniczony. Dlatego 

uwzględniając istniejące uwarunkowania, w strukturze Komitetu Sterującego nie uwzględniono 

Generalnego Wykonawcy (zmiana w stosunku do metodyki PRINCE2). Rozwiązywanie 

ewentualnych problemów przesunięto na Grupę Roboczą oraz Koordynatora Projektu,  

a zatwierdzanie tych zmian dokonywane będzie w ramach zakresu i kompetencji poszczególnych 

Partnerów. 

 

5.4. Część techniczna 

 W ramach projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej zakłada się budowę 

infrastruktury informatycznej, w szczególności: 

 budowę regionalnego (wojewódzkiego) portalu informacji przestrzennej; 

 budowę lub modernizację powiatowych systemów referencyjnych baz danych EGiB, 

GESUT, BDOT; 
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 modernizację infrastruktury technicznej na potrzeby referencyjnych baz danych  

w powiatach, w zakresie zasadności i dopuszczalności takich działań; 

 doposażenie powiatowych systemów informatycznych w macierze dyskowe umożliwiające 

gromadzenie danych związanych z informacją przestrzenną; 

 zakup serwerów dla powiatów na potrzeby przedmiotowych baz danych (o ile zostanie 

zidentyfikowana taka potrzeba); 

 zakup urządzeń zabezpieczenia brzegów sieci w celu podniesienie bezpieczeństwa 

projektowanego systemu w powiatach (w tych powiatach, w których system informatyczny 

nie gwarantuje zakładanego bezpieczeństwa lub jest niewydolny w stosunku do nowych 

potrzeb); 

 zakup stacji graficznych w celu umożliwienia powiatom wykonywania zadań na zakładanym 

poziomie; 

 zakup urządzeń typu skanery, plotery, drukarki, itp. na potrzeby obsługi interesantów 

urzędów; 

 zakup urządzeń i oprogramowania wspierającego odbiory prac geodezyjnych oraz 

utrzymania aktualności funkcjonujących baz danych referencyjnych; 

 zakup oprogramowania dziedzinowego. 

 Ostateczny zakres rzeczowy zostanie określony po przeprowadzeniu analiz dokonanych 

w ramach Studium Wykonalności uwzględniających ograniczenia finansowe i formalno-prawne 

projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej. 

 

5.5. Propozycje przykładowych e-usług zdiagnozowanych w trakcie 

inwentaryzacji 

 Pod pojęciem e-usługi rozumie się wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej 

obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, 

przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie  

z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub 

transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. 

– Prawo telekomunikacyjne. 

 Wytworzenie e-usług jest podstawowym wymogiem każdego z projektów 

dofinansowanych w ramach II osi priorytetowej Cyfrowe Podkarpackie Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.  

 E-usługa o stopniu dojrzałości 3 umożliwia transfer danych w dwóch kierunkach: od 

usługodawcy do klienta oraz od klienta do usługodawcy. Typowym sposobem jej realizacji jest 

pobranie, wypełnienie i odesłanie formularza drogą elektroniczną. 

 E-usługa o stopniu dojrzałości 4 umożliwia pełne załatwienie danej sprawy drogą 

elektroniczną, łącznie z ewentualną płatnością. W ramach wskaźnika należy ujmować również 

usługi o stopniu dojrzałości 5, czyli takie, które oprócz możliwości pełnego załatwienia danej 

sprawy zawierają dodatkowo mechanizmy personalizacji, tj. dostosowania sposobu świadczenia 

do szczególnych uwarunkowań i potrzeb klienta (np. oferowanie częściowo wypełnionych 

formularzy, poinformowanie klienta sms-em o zbliżającej się potrzebie wykonania danej 

czynności urzędowej). 

 

 W celu zidentyfikowania potrzeb departamentów Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Podkarpackiego i jednostek organizacyjnych województwa na świadczenie  

e-usług wynikających z Dyrektywy INSPIRE przeprowadzono rozpoznanie ankietowe. W jego 

wyniku do Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego spłynęło 29 ankiet, przy czym  

19 ankiet zostało wypełnionych przez departamenty UMWP, 10 ankiet wypełniły jednostki 

organizacyjne Województwa. Ankietyzacja została poprzedzona spotkaniem o charakterze 
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organizacyjnym, podczas którego obszernie wyjaśniono problematykę dotyczącą 

przygotowywanego projektu oraz e-usług. Z uzyskanych odpowiedzi wynika, że część 

departamentów (w tym jednostek równorzędnych oraz jednostek organizacyjnych 

Województwa) nie przewiduje możliwości swojego uczestnictwa w projekcie, natomiast część 

deklaruje w jakiejś formie swój udział. Niektóre z zainteresowanych udziałem departamentów 

wskazało ponadto na potencjalne usługi, jakie można by przygotować w ramach projektu. 

Wskazane e-usługi dotyczyły takich obszarów jak: 

 turystyka; 

 kultura; 

 ochrona środowiska; 

 transport zbiorowy. 

 

 W ankietach, które spłynęły do Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, starostwa 

powiatowe zaproponowały zestawy e-usług, które chciałyby świadczyć w ramach 

projektowanego systemu informacji przestrzennej. Ze względu na konieczność weryfikacji 

unikatowości oraz możliwości i zasadności świadczenia ich na poziomie co najmniej trzecim nie 

zostaną one podawane w całości w tym opracowaniu, a jedynie wskazane jako przykładowe. 

Zakłada się przy tym, że właściwym dokumentem do ich przedstawienia będzie Studium 

Wykonalności. 

Wskazane w ankietach e-usługi to, np.: 

 wydanie wypisów i wyrysów z bazy EGiB oraz innych materiałów zasobu; 

 wnioski o najem i dzierżawę nieruchomości Powiatu bądź starostwa powiatowego; 

 wnioski o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; 

 udostępnienie danych PZGiK (zamówienie, opłata, pobranie); 

 udostępnianie on-line rzeczoznawcom danych RCiWN; 

 rozbudowa systemu obsługi spraw edukacji i szkolnictwa powiatu przez portal www; 

 wniosek o udostępnienie informacji o posiadanych gruntach do celów emerytalnych; 

 usługi związane z MPZP oraz SUiKZP; 

 przyjęcie dokumentacji geodezyjnej do zasobu; 

 zmiana danych objętych EGiB; 

 obsługa komorników, urzędów skarbowych, policji; 

 mapa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z możliwością zgłaszania uwag; 

 mapa wezbrań wód wraz z możliwością zgłoszeń zagrożeń; 

 Ostateczny zestaw udostępnianych w ramach projektu e-usług zostanie określony po 

przeprowadzeniu analiz uwzględniających ograniczenia finansowe i formalno-prawne projektu 

Podkarpacki System Informacji Przestrzennej. 

 

6. Ogólne uwarunkowania realizacji projektu PSIP  

 

 W trakcie realizacji projektu, na każdym jego etapie należy przestrzegać określonych 

uwarunkowań i ograniczeń. Ważnym jest, aby projekty informatyczne realizowane w ramach 

drugiej osi priorytetowej miały zdolność do wspólnego działania na rzecz realizacji zadań 

publicznych. Z tak rozumianą interoperacyjnością wiąże się pojęcie interoperacyjności 

teleinformatycznej, która jest definiowana jako zdolność systemów teleinformatycznych oraz 

wspieranych przez nie procesów do wymiany danych.  

 Kolejną ważną zasadą, jakiej należy przestrzegać w trakcie prowadzenia postępowania na 

wyłonienie podmiotu realizującego każde z zadań Projektu, jest neutralność technologiczna. Jest 

to zasada równego traktowania przez administrację publiczną rywalizujących z sobą technologii 
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różnych podmiotów operujących na rynku informatycznym i stwarzania warunków do ich 

uczciwej konkurencji poprzez: 

 ograniczenie możliwości utajniania rozwiązań technologicznych, którego skutkiem jest 

uniemożliwienie powstania konkurencyjnych produktów; 

 zabranianie narzucania stosowania określonych rozwiązań technologicznych w sytuacji, gdy 

istnieją konkurencyjne rozwiązania. 

Ze względu na korzyści dla Projektu zakłada się, że przy jego realizacji będzie wymagane od 

wykonawcy wytworzenie oprogramowania wykonanego w otwartych standardach. 

Standard otwarty w rozumieniu “European Interoperability Framework for Pan-European 

eGovernment Services” 2004, VERSION 1.0 jest standardem, który łącznie spełnia następujące 

cztery warunki: 

 jest przyjęty i zarządzany przez niedochodową organizację, a jego rozwój odbywa się  

w drodze otwartego procesu podejmowania decyzji, w którym mogą uczestniczyć wszyscy 

zainteresowani; 

 jest opublikowany, a jego specyfikacja jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych 

bezpłatnie lub po kosztach sporządzenia kopii oraz możliwa dla wszystkich do kopiowania, 

dystrybuowania i używania również bezpłatnie lub po kosztach operacyjnych; 

 wszelkie związane z nim prawa autorskie, patenty i inna własność przemysłowa są 

nieodwołalnie udostępnione bez opłat; 

 nie ma żadnych ograniczeń w jego wykorzystaniu. 

Innym istotnym elementem przygotowania projektu jest prawidłowe określenie jego zakresu 

rzeczowego w odniesieniu do kosztów, jakie należy ponieść na jego realizację. Ze względu na 

tryb konkursowy, w jakim wyłaniane będą projekty uzyskujące dofinansowanie, zmiana zakresu 

rzeczowego w trakcie realizacji projektu może wiązać się z koniecznością jego ponownej oceny. 

 

 Uzyskanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

związane jest z koniecznością utrzymania wskaźników projektu w całym okresie jego trwałości. 

Zgodnie z postanowieniami art. 57 Rozporządzenia Rady Nr 1083/2006, trwałość projektów 

współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych musi być zachowana przez okres 

pięciu lat od daty zakończenia projektu. Poprzez datę zakończenia projektu należy rozumieć 

termin realizacji projektu określony w Umowie o dofinansowanie projektu i Zasadach,  

z uwzględnieniem przepisów art. 88 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006. W przypadku 

projektów realizowanych w celu utrzymania inwestycji lub miejsc pracy stworzonych przez 

MSP trwałość projektu musi być zachowana przez 3 lata od daty jego zakończenia. 

 Pojęcie „trwałości projektu” rozumiane jest jako niepoddanie projektu tzw. zasadniczej 

modyfikacji tj.: 

 modyfikacji mającej wpływ na charakter lub warunki realizacji projektu lub powodującej 

uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny oraz 

 wynikającej ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo z zaprzestania 

działalności produkcyjnej. 

Spełnienie obowiązku trwałości projektu podlega monitoringowi. Wydatki poniesione na rzecz 

projektu, który zostanie poddany znaczącym modyfikacjom, będą objęte procedurą 

odzyskiwania zgodnie z art. 98-102 Rozporządzenia Rady Nr (WE) 1083/2006. Przyznane  

i wypłacone dofinansowanie pozostanie u Beneficjenta tylko w przypadku, kiedy trwałość 

projektu zostanie zachowana. 

 Analiza kosztów zapewnienia trwałości projektu Podkarpacki System Informacji 

Przestrzennej dokonana w ramach Studium Wykonalności powinna dotyczyć przynajmniej 

takich obszarów jak: 

 szacowania kosztów funkcjonowania PSIP na etapie jego użytkowania; 

 wariantowego oszacowania warunków opieki serwisowej na etapie użytkowania systemu; 



 47 

 analiza kosztów licencjonowania produktów projektu PSIP; 

 analizy możliwości rozwoju (w tym dołączania innych podmiotów) na etapie eksploatacji 

projektu PSIP z uwzględnieniem typów potencjalnych nowych partnerów i skutków 

finansowych z tym związanych; 

 zasadności (lub braku zasadności) liczenia luki finansowej dla poszczególnych modeli 

funkcjonowania PSIP pod względem możliwości dołączania do projektu (w okresie jego 

eksploatacji) nowych partnerów. 

 

 W ramach części regionalnej planuje się powstanie infrastruktury informacji 

przestrzennej o charakterze wojewódzkim. W Założeniach do koncepcji realizacji projektu 

Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) nie przesądza się o sposobie zarządzania 

systemem informatycznym w okresie trwałości, pozostawiając decyzję na późniejszy etap 

przygotowań. Wybór modelu utrzymania Projektu jest istotny ze względu na koszty 

funkcjonowania systemu i warunków ich ewentualnego podziału na poszczególnych partnerów. 

Na etapie opracowywania Założeń zidentyfikowano cztery możliwe warianty utrzymania PSIP. 

Wariant I – nad wytworzonym w ramach projektu systemem informatycznym opiekę 

techniczną sprawować będzie Biuro Obsługi Informatycznej Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Podkarpackiego. 

Wariant II – nad wytworzonym w ramach projektu systemem informatycznym opiekę 

techniczną sprawować będzie Oddział Utrzymania Projektu Departamentu Społeczeństwa 

Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. 

Wariant III – po zakończeniu projektu opiekę nad systemem powierza się firmie 

outsourcingowej lecz system zlokalizowany będzie w serwerowni UMWP. 

Wariant IV – po zakończeniu projektu opiekę nad systemem powierza się firmie 

outsourcingowej, a system informatyczny zlokalizowany będzie poza serwerownią 

UMWP. 

 

 W skład infrastruktury powiatowej wejdą systemy informatyczne ulokowane w tych 

powiatach województwa, dla których zostaną one wykonane. Również w tym przypadku zakłada 

się, że zostanie wykupiona usługa wsparcia technicznego dla systemu i oprogramowania na czas 

określony w ofercie Wykonawcy. Za utrzymanie systemu w okresie trwałości odpowiedzialny 

będzie każdy z powiatów we własnym zakresie. Koszty finansowe utrzymania poszczególnych 

części powiatowych ponosić będą właściwe starostwa powiatowe. 

 

7. Uwarunkowania związane z realizacją projektu PSIP 

 

 Prawidłowość wdrożenia każdego systemu informatycznego jest zadaniem trudnym  

i wymagającym uwzględnienia wielu czynników, często niezależnych od inwestora. Podstawą 

sukcesu polegającego na efektywnym wdrożeniu systemu informacji przestrzennej jest: 

 osobiste zaangażowanie najwyższego kierownictwa instytucji administracji publicznej 

przystępującego do Projektu; 

 zabezpieczenie środków finansowych na wkład własny przez partnerów projektu; 

 dobra współpraca pomiędzy Liderem, a partnerami projektu; 

 integracja powstałego w ramach Projektu oprogramowania z innymi systemami 

dziedzinowymi w taki sposób, aby nie występowała potrzeba przenoszenia danych  

z wykorzystaniem zewnętrznych nośników; 

 zaprojektowanie systemu zapewniającego bezpieczeństwo informacji w instytucjach 

administracji publicznej; 

 wybór kompetentnego podmiotu świadczącego usługę Inżyniera Kontraktu; 
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 wybór Wykonawcy gwarantującego prawidłowe wywiązanie się z kontraktu; 

 odpowiednie kompetencje ICT pracowników instytucji administracji publicznej; 

 standaryzacja rozwiązań dla e-government na poziomie krajowym; 

 odpowiednie warunki licencjonowania produktów projektu; 

 właściwie zawarte umowy utrzymaniowe, w tym czasy SLA; 

 odpowiednie szkolenia kadry pracowniczej. 

 

 Ze względu, iż w ramach drugiej osi priorytetowej RPO WP nie przewiduje  

się kwalifikowalności wydatków związanych ze szkoleniami, mogą być one dokonywane  

w ograniczonym zakresie w ramach instruktażu stanowiskowego, lub poprzez inny projekt 

realizowany w ramach innej osi priorytetowej. 

 

 Realizacja każdego projektu związana jest z określonymi ryzykami. Ich identyfikacja na 

etapie prac przygotowawczych jest ważnym elementem umożliwiającym ograniczenie 

zdiagnozowanych zagrożeń lub ich niekorzystnych skutków. Ze względu na wielkość projektu, 

jego krótki czas realizacji oraz możliwość zmian warunków na rynku prac geodezyjnych  

brak monitorowania takich potencjalnych zagrożeń, może wywierać negatywne skutki  

np. w postaci korekty finansowej lub pojawienia się nieprzewidzianych kosztów finansowych. 

 Ze względu na planowany termin ogłoszenia konkursu na dofinansowanie projektów 

realizowanych w ramach drugiej osi priorytetowej (III kwartał 2015 r.) i konieczność 

przygotowania obszernej dokumentacji do projektu PSIP istnieje ryzyko opóźnień  

w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji, co może skutkować niemożnością złożenia wniosku 

w terminie. 

 Inne zagrożenie związane jest z tym, że w wyniku postępowania na wyłonienie 

Wykonawcy bądź Inżyniera Kontraktu prowadzonego w trybie PZP, określone w postępowaniu 

kryteria może spełnić wykonawca, którego kompetencje będą niewystarczające, aby podołać 

realizowanemu zadaniu. W celu ograniczenia tego typu zagrożeniom należy na etapie 

przygotowywania OPZ i SIWZ dołożyć wszelkiej staranności, aby sformułować właściwe 

warunki, w wyniku których wyłoniony zostanie podmiot gwarantujący należyte wykonanie 

wszystkich prac. Ponadto należy z należytą starannością monitorować stan prac i w razie 

stwierdzenia braku postępu prac podejmować stosowne do stwierdzonego ryzyka kroki zaradcze. 

 Wielkość Projektu PSIP i związany z tym koszt oraz wpływ na lokalny rynek może 

prowadzić do walki o kontrakt przez wiele firm, co może skutkować odwołaniami  

i przedłużaniem się daty wyłonienia Wykonawcy, co niekorzystnie wpływałoby na cele Projektu. 

 Ze względu, iż przeprowadzone szacunki, co do kosztów wykonania robót geodezyjnych 

zostały sporządzone przez geodetów powiatowych na podstawie danych z prac wykonywanych 

w poprzednim okresie czasu, mogą się więc różnić od tych, które dotyczyć będą bieżących prac 

wykonywanych w ramach Projektu. Ze względu na zakres prac, rozłożenie terytorialne oraz 

wiele niewiadomych wynikających z uwarunkowań rynku w chwili ogłaszania postępowań, 

rzeczywiste koszty należy traktować z dużą ostrożnością. Na ich wysokość wpływ będzie miało 

ewentualne nasycenie rynku zapotrzebowaniem na wykonanie prac w terminie umożliwiającym 

wywiązanie się władz powiatowych z ustawowych zobowiązań. Kumulowanie się tych prac  

w końcowym terminie zakreślonym ustawą, może skutkować znaczącym wzrostem kosztów ich 

wykonania. 

 Specyfiką projektów realizowanych w jednostkach sektora publicznego jest bardzo 

ograniczony zakres tolerancji na zmiany w obszarze czasu realizacji i kosztów projektu.  

Po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy zadań dokonywanie 

jakichkolwiek zmian jest trudne i wymaga wcześniejszego przewidzenia możliwości ich 

wystąpienia. Dlatego na etapie prac przygotowawczych należy przeanalizować potrzebę 
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wystąpienia ewentualnych zamówień uzupełniających i jeżeli takowe zostaną zdiagnozowane,  

to należy uwzględnić taki warunek w postępowaniu przetargowym. 

 

 W tabeli 7 przedstawiono wstępny harmonogram realizacji projektu Podkarpacki System 

Informacji Przestrzennej. Ze względu na występowanie wielu uwarunkowań niezależnych  

od Lidera Projektu, może zaistnieć potrzeba jego zmiany. Na etapie składania wniosku  

o dofinansowanie projektu określony zostanie termin rzeczowej realizacji projektu. 

 

 

Tabela.7. Harmonogram realizacji projektu 

Lp Zadanie w projekcie Początek Koniec 

1 Przygotowanie koncepcji i SIWZ na wykonawstwo dokumentacji VII 2015 

2 Uruchomienia procedury wyboru wykonawcy dokumentacji VII 2015 VIII 2015 

3 Podpisanie deklaracji uczestnictwa VIII 2015 

4 Wybór wykonawcy dokumentacji IX 2015 IX 2015 

5 Podpisanie porozumienia z GGK IX 2015 

6 Wykonanie przez wykonawcę dokumentacji projektowej IX 2015 XII 2015 

7 Podpisanie umów partnerskich XI/XII 2015 

8 Złożenie wniosku o dofinansowanie XII 2015 

9 Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu 1Q2015 

10 Ogłoszenie postępowania na wyłonienie Inżyniera Kontraktu 1Q 2016 3Q 2016 

11 Ogłoszenie postępowania na realizację części informatycznej 1Q 2016 3Q 2016 

12 Ogłoszenie postępowań na ewentualne wykonanie ortofotomap 1Q 2016 

13 Ogłoszenie postępowań przez powiaty na wykonawstwo oraz 

aktualizację zasobów geodezyjnych 

1Q 2016 3Q 2016 

14 Ogłoszenie postępowania na wybór Generalnego Wykonawcy 

projektu PSIP 

2Q 2016 4Q 2016 

15 Realizacja prac geodezyjno-aktualizacyjnych oraz wykonanie 

systemu informacji przestrzennej 

2Q 2016 TRP* 

16 Aktualizacja baz BDOT 10k i opracowanie mapy topograficznej 

w skali 1:10 000 

3Q 2016 TRP* 

17 Zakończenie rzeczowe projektu PSIP TRP* 

18 Zakończenie finansowe projektu PSIP TRP + 1Q 
*TRRP – oznacza: Termin Rzeczowej Realizacji Projektu ustalony we wniosku o dofinansowanie projektu PSIP 

 

 Harmonogram ma charakter poglądowy. Przygotowując działania w projekcie PSIP 

należy mieć również na uwadze, że w 2019 roku będzie miała miejsce weryfikacja stanu 

realizacji Programu Operacyjnego na koniec 2018 roku. W interesie województwa 

podkarpackiego jest, aby udało się wykazać wysokie wykonanie Programu Operacyjnego.  

Ze względu na znaczny udział projektu PSIP w całości wartości środków znajdujących się  

w drugiej osi priorytetowej brak zakończenia Projektu przed końcem tego okresu wiąże się  

z brakiem możliwości ujęcia wydatkowanych kosztów w tym rozliczeniu, co wpływa na 

możliwość partycypowania województwa w podział rezerwy wykonania. 

 

 Ponieważ przygotowanie wniosku nie jest kosztem kwalifikowanym w RPO WP, dlatego 

zasadnym jest, aby jego wypełnienia dokonali pracownicy Lidera Projektu. Ze złożeniem 

wniosku związana jest konieczność posiadania Studium Wykonalności wraz ze specyfikacją 

dostaw i usług. Ze względu na wymogi RPO WP 2014-2020 związane z koniecznością zawarcia 

we wniosku o dofinansowanie projektu analiz finansowych dla całego projektu, jak również dla 

każdego z partnerów, stąd Studium Wykonalności powinno zawierać takie analizy.  
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Zgodnie z planem obowiązującym na moment opracowywania tego dokumentu nabory 

wniosków o dofinansowanie projektów w ramach II osi priorytetowej przewiduje się na  

III kwartał 2015 r. Minimalny okres od ogłoszenia konkursu do rozpoczęcia składania wniosków 

to 30 dni. W związku z powyższym w terminie składania wniosków o dofinansowanie projektów 

Lider Projektu musi posiadać komplet dokumentów umożliwiający złożenie wniosku. 

 

8. Zakres ustaleń jakie powinny zostać dokonane na etapie prac nad 

przygotowaniem Studium Wykonalności 

 

 Na podstawie dotychczas przeprowadzonych prac można stwierdzić, że w celu 

należytego przygotowania projektu PSIP konieczne jest współdziałanie pomiędzy Wykonawcą 

Studium Wykonalności, a Grupą Roboczą projektu PSIP. Szczególnie jest to istotne w obszarze 

określenia rzeczywistych potrzeb rzeczowych oraz diagnozy stanu istniejącej w powiatach 

infrastruktury przestrzennej. Również w powiatach istnieje informacja dotycząca stanu 

wykonania poszczególnych zasobów geodezyjnych. Prawidłowe określenie warunków 

wejściowych dla Projektu pozwoli prawidłowo przygotować zakres rzeczowy i określić 

wiarygodny koszt wykonania zakładanych prac. 

 

Ustalenia i decyzje dokonywane na poziomie Grupy Roboczej 

 ustalenie dokumentów, które będą niezbędne do realizacji projektu, ich trybu uchwalania / 

zatwierdzania / podpisywania; 

 ustalenie niezbędnych upoważnień do podpisywania dokumentów oraz wyrażania woli  

w trakcie realizacji projektu (scedowanie upoważnień do wyrażania woli w imieniu innych 

podmiotów); 

 ustalenie celowości realizacji poszczególnych e-usług (A2A) z zakresu szeroko rozumianego 

wspomagania zarządzania kryzysowego w kontekście funkcjonowania dziedzinowego 

systemu na poziomie województwa; 

 ustalenie struktury zarządczej projektu i kompetencji niektórych funkcji; 

 ustalenie zasad uczestnictwa w projekcie gmin i miast województwa, które przystępowałyby 

do Projektu bez zakresu rzeczowego; 

 ustalenie sposobu, w jaki będzie dokonywany wybór obszarów dla których aktualizacja 

zasobów dokonywana będzie z funduszy Głównego Geodety Kraju. 

 

Ustalenia zakresu i sposobu realizacji projektu dokonywane w ramach Studium 

Wykonalności 

 Przeprowadzone dotychczas prace wskazują na potrzebę przeprowadzenia analiz 

studyjnych, które umożliwią prawidłowe przygotowanie Studium Wykonalności. Poniżej 

przedstawiono zagadnienia zidentyfikowane na tym etapie prac. Przedstawiona lista nie 

wyczerpuje całości problematyki, która powinno zostać przeanalizowana na etapie 

przygotowywania dokumentacji do wniosku o dofinansowanie projektu. 

 Przeprowadzenie analizy zgodności założeń koncepcji z obowiązującymi przepisami prawa  

i dopuszczalności realizacji projektu w zakładanym zakresie rzeczowym i funkcjonalnym.  

W szczególności dotyczy to: 

o ustalenia zasad współdziałania infrastruktury informacji przestrzennej o charakterze 

wojewódzkiej z infrastrukturą „krajową” oraz „powiatową” i „gminną”;  

o dopuszczalności interwencji środkami unijnymi w poszczególnych powiatach 

województwa podkarpackiego ze względu na wcześniej realizowane projekty  

z wykorzystaniem środków publicznych; 
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o zaproponowanie możliwych do realizacji (w ramach projektu) e-usług świadczonych na 

poziomach od 3 do 5; 

 Zweryfikowanie zasadności modernizacji infrastruktury informacji przestrzennej  

w poszczególnych powiatach województwa podkarpackiego, w tym: 

o zakupu serwerów i sprzętu informatycznego; 

o zakupu oprogramowania; 

o zakupu innych urządzeń wspomagających świadczenie e-usług, np. skanerów, ploterów, 

drukarek, itp. 

o zakupu programów i oprzyrządowania wspomagającego odbiory prac terenowych 

 Oszacowania kosztów aktualizacji i modernizacji baz danych, w szczególności EGiB, 

GESUT, BDOT500, BDOT10k; 

 Oszacowanie kosztów budowy regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej 

województwa podkarpackiego; 

 Oszacowanie kosztów budowy poszczególnych komponentów powiatowej infrastruktury 

informacji przestrzennej; 

 Zaproponowanie zakresu rzeczowego projektu z uwzględnieniem uwarunkowań 

wynikających z kwalifikowalności wydatków w ramach RPO WP 2014-2020; 

 Zweryfikowanie przydatności i zakresu zastosowania metod fotogrametrycznych  

do aktualizacji poszczególnych zasobów geodezyjnych w ramach projektu PSIP. 

 Ustalenie kwalifikowalności podatku VAT w projekcie; 

 Zaproponowania warunków, na jakich mogłyby do projektu dołączać kolejne podmioty,  

w tym gminy; 

 Zweryfikowanie zasad udziału w projekcie podmiotów uzyskujących dochód i wynikających 

z tego możliwych konsekwencji; 

 Rekomendacji w formie wariantów modeli utrzymania poszczególnych komponentów 

systemu infrastruktury informacji przestrzennej, 

o regionalnego systemu informacji przestrzennej, 

o powiatowych systemów informacji przestrzennej. 

 

 Powyższe zestawienie nie stanowi zamkniętego zestawu niezbędnych działań.  

W zależności od wyniku analiz prowadzonych na rzecz przygotowania Studium Wykonalności 

zakresy poszczególnych działań mogą ulec zmianie. 
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Dodatek A 

Inwentaryzacja na rzecz projektu  

Podkarpacki System Informacji Przestrzennej 
 Celem przeprowadzenia inwentaryzacji jest uzyskanie informacji na temat stanu 

wdrożenia w starostwach powiatowych województwa podkarpackiego infrastruktury informacji 

przestrzennej. Zgromadzone dane zostaną udostępnione wykonawcy dokumentacji, celem 

przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu Podkarpacki System Informacji 

Przestrzennej, który w jak najwyższym stopniu będzie wypełniał oczekiwania JST oraz 

uwzględniał ograniczenia wynikające ze zrealizowanych wcześniej zadań w tym zakresie. 

 

I. E-usługi 

1. Inwentaryzacja e-usług udostępnianych przez jst w zakresie informacji przestrzennej  

(na jakim poziomie zostały zrealizowane i z jakich źródeł zostały sfinansowane) 
Pytanie ma na celu uzyskanie informacji o udostępnianych dotychczas e-usługach przez powiat na poszczególnych 

poziomach zaawansowania tych usług oraz źródle ich sfinansowania. Proszę zaznaczyć prawidłową odpowiedź 

znakiem „x”. W wersji elektronicznej, w miejsce znaku  należy przekopiować znak . 

 

Czy powiat aktualnie udostępnia e-usługi z zakresu informacji przestrzennej? 

 Nie – powiat nie udostępnia żadnych e-usług z zakresu informacji przestrzennej 

 Tak udostępnia na GEOPORTALU (jeżeli tak, to proszę podać adres i wypełnić poniższą tabelę)  

 ........................................................................................................................................................  

Usługa 
Tak  

(liczba usług) 

Trudno 

powiedzieć 

Dodatkowe 

uwagi 

Udostępniana jako „tryb publiczny” (ogólnodostępny)    

Udostępniana na Geoportalu w trybie chronionym    

 Przeglądanie zgłoszonych robót geodezyjnych    

 Dane opisowe EGiB    

 Dane RCiWN (rejestr cen i wartości nieruchomości)    

     Inne  .....................................................     
W razie potrzeby dodać wiersze 

Dodatkowe informacje o udostępnianych usługach  ......................................................................  

 ........................................................................................................................................................  
 

 Tak – udostępnia e-usługi na własnym portalu informacji przestrzennej (jeżeli tak, to proszę podać 

adres i wypełnić poniższą tabelę)  .........................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

Usługa 
Tak  

(liczba usług) 

Trudno 

powiedzieć 

Dodatkowe 

uwagi 

Tryb publiczny (ogólnodostępny)    

Usługi udostępniane w trybie chronionym    

 Przeglądanie zgłoszonych robót geodezyjnych    

 Dane opisowe EGiB    

 Dane RCiWN (rejestr cen i wartości nieruchomości)    

Inne  ..........................................................     
W razie potrzeby dodać wiersze 
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 Tak, ale tylko na stronie internetowej urzędu (np. BIP) (jeżeli tak, to proszę podać adres i wypełnić tabelę) 

Nazwa usługi Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 

     

     

     

     

     

     

     
Zaznaczyć znakiem „x” właściwy poziom. Definicja poziomu e-usług – na końcu ankiety.. W razie potrzeby dodać wiersze 

Uwagi dodatkowe  ....................................................................................................................  

Adres witryny (lub adresy witryn) na której udostępniane są wymienione powyżej usługi:  .  

 ..................................................................................................................................................  

 

2. Inwentaryzacja, jakie e-usługi Partnerzy Projektu przewidują uruchomić w obecnej 

perspektywie. 

 

Proszę podać nazwy proponowanych usług świadczonych na poziomach 3, 4 lub 5. 

Proszę wpisać nazwę usługi i postawić znak „X” w polu określającym ich poziom. W przypadku wyczerpania 

wierszy – proszę dodać nowe. Definicja poziomu e-usług – na końcu ankiety. 

Nazwa usługi Poziom 

3 

Poziom 

4 

Poziom 5 

    

    

    

    

 

 Oczekujemy także wsparcia (od wykonawcy dokumentacji do wniosku) w opracowaniu  

e-usług.  .............................................................................................................................................  

Uwagi dodatkowe  .............................................................................................................................  

 

3. Zapotrzebowanie Partnerów projektu na dodatkowy zakres i moduły projektu 

informacji przestrzennej. 
W pytaniu chodzi o przedstawienie zapotrzebowania na moduły programów dziedzinowych realizujące określone 

funkcjonalności. Proszę zaznaczyć które z wymienionych funkcjonalności są Starostwu niezbędne do realizacji 

zadań udostępniania e-usług w ramach projektu PSIP.. 

 

 - Oprogramowanie umożliwiające przeprowadzanie analiz przestrzennych o różnym stopniu 

złożoności (np. 3D) 

 - Oprogramowanie wspierające odbiory prac terenowych 

 - Inne – jakie?  ..............................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

Uwagi dodatkowe  .............................................................................................................................  
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II. Zakres zasobów geodezyjnych 

4. Stan integracji referencyjnych baz danych powiatu (EGiB, GESUT, BDOT500) oraz 

innych baz danych informacji przestrzennej powiatu z innymi systemami IIP oraz 

dziedzinowymi (np. Geoportal, ZSIN, ePUAP, System Elektronicznego Obiegu Dokumentów itp.). 
W pytaniu oczekuje się wskazania użytkowanych przez Starostwa baz i ich integracji z innymi systemami  

o charakterze centralnym bądź własnym oprogramowaniem wykorzystywanym do zarządzania informacją 

przestrzenną bądź systemem elektronicznego obiegu dokumentów urzędu. 

 System informatyczny z którym zintegrowana jest baza geodezyjna 

Baza Geoportal ZSIN ePUAP 
własny 

EOD 
Inny system 

Użytkujemy, ale nie jest zintegrowana 

z żadnym systemem 

EGiB       

GESUT       

BDOT500       

       

       

       
Zaznaczyć znakiem „x” zasób, który jest zintegrowany. W przypadku takiej potrzeby – dodać kolejne wiersze do tabeli 

Uwagi dodatkowe  .............................................................................................................................  

 

5. Możliwości realizacyjne zadań ustawowych dotyczących referencyjnych baz danych 

geodezyjnych przez poszczególne powiatowe jst i miasta na prawach powiatu w 

zakładanym przedziale czasu (z wykorzystaniem środków RPO WP 2014-2020). 
Zgodnie z obowiązującym prawem powiaty powinny do 31.12.2016 r. wykonać oraz zintegrować własne 

referencyjne bazy danych z systemem centralnym poprzez szynę danych ZSIN. Proszę oszacować czas realizacji  

(w miesiącach). W przypadku identyfikacji innych baz możliwych do integracji, proszę je wymienić. 

Zadanie starostwa powiatowego Ilość miesięcy Uwagi dodatkowe 

Aktualizacja baz EGiB   

Aktualizacja baz BDOT500   

Aktualizacja baz GESUT   

   
Pod określeniem „aktualizacja” rozumie się pełne dostosowanie do wymogów, a więc prace aktualizujące i modernizujące 

Dodatkowe uwagi  .............................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 

6. Potwierdzenie zakresu rzeczowego powiatów i miast na prawach powiatów 

przystępujących do projektu. Pytanie ma na celu uzyskanie zakresu działań jakie JST przewiduje do realizacji 

w ramach projektu PSIP. Proszę zaznaczyć znakiem X właściwe odpowiedzi, a w przypadku posiadania szczegółowej 

wiedzy również dokładniejszych informacji. 
 

 - Aktualizacja baz EGiB w powiecie  ...........................................................................................  

 - Aktualizacja baz GESUT w powiecie  .......................................................................................  

 - Aktualizacja baz BDOT500 w powiecie  ...................................................................................  

 - Zakup infrastruktury serwerowej (jakiej?)  ..............................................................................................................  

 - Zakup infrastruktury związanej z bezpieczeństwem danych (jakiej?)  .......................................................  

 - Zakup macierzy dyskowych (o jakiej pojemności?) ...................................................................................................  

 - Zakup oprogramowania bazodanowego (jakiego?)  .............................................................................................  

 - Zakup oprogramowania dziedzinowego (jakiego?)  .............................................................................................  

 - Oprogramowanie wspierające system zarządzania kryzysowego (jakie?) ...............................................  

 - Inne (jakie?)  ............................................................................................................................................................................  
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7. Deklaracja chęci przystąpienia do projektu starostwa powiatowego wraz z gminami 

oraz określenie możliwego zakresu rzeczowego. 
Pytanie ma na celu uzyskanie informacji, czy Starostwo Powiatowe widzi zasadność, aby w projekcie uczestniczyły 

również gminy z powiatu. Zgodnie z założeniami gminy uczestniczyłyby na zasadach dobrowolnego dołączenia się 

do projektu (bez wkładu finansowego), poprzez wykorzystywanie funkcjonalności udostępnianych przez system 

PSIP. 

 - Tak jest zainteresowanie włączeniem się gmin powiatu do projektu PSIP  ..............................  

 - z bazą - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego  .......................................  

 - z bazą - Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego  .....  

 - innymi bazami  ...............................................................................................................  

 - z innymi bazami  .........................................................................................................   

 - Nie – nie ma takiego zainteresowania ze strony gmin lub taki udział nie ma uzasadnienia na 

tym etapie realizacji projektu 

 - Inna propozycja lub uzasadnienie deklaracji  .............................................................................   

 ...........................................................................................................................................................  

 

III. Zakres zasobów do realizacji i utrzymania PSIP 
8. Inwentaryzacja zasobów sprzętowych, lokalowych i zasobów ludzkich w powiatach  

(i miastach na prawach powiatu) dotyczących PSIP. 
Realizacja projektu PSIP związana jest z posiadaniem przez Starostwo odpowiedniego potencjału technicznego  

i kadrowego do realizacji PSIP i jego utrzymania w okresie trwałości. Uzyskanie informacji ma na celu określenie 

zakresu rzeczowego 

Starostwo dysponuje 

Wystarcza do 

bieżących i przyszłych 

celów/zadań 

Należy 

uzupełnić/ 

doposażyć 

Trudno 

powiedzieć 

Serwerownią     

Kadrą specjalistyczną    

Sprzętem komputerowym    

Urządzeniami zabezpieczenia brzegu 

sieci (router, swich, firewall, itp.) 

   

Urządzeniami peryferyjnymi 

(drukarki, skanery, plotery, itp). 

   

Inne:    

Inne:    

Inne:    

W przypadku zaznaczenia kolumny „Należy uzupełnić/doposażyć” proszę o wskazanie konkretnego rodzaju urządzeń. W razie 

potrzeby proszę wstawić do tabeli kolejne wiersze. 

 

Dodatkowe uwagi dot. zasobów  .......................................................................................................  

 

Czy Starostwo zamierza utrzymywać infrastrukturę we własnych zasobach, czy też powierzyć 

realizację zadania na zewnątrz. 

 -  Cały system serwerowy zamierzamy utrzymywać we własnych zasobach i samodzielnie 

nim zarządzać. 

 - Cały system serwerowy zamierzamy utrzymywać we własnych zasobach lokalowych, ale 

opiekę techniczną zlecić na zewnątrz. 

 -  Całość utrzymania zamierzamy powierzyć firmie zewnętrznej. 

 -  Inna odpowiedź  .......................................................................................................................  
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9. Inwentaryzacja systemów do zbierania, przetwarzania, gromadzenia i wizualizacji 

danych przestrzennych funkcjonujących w powiatach i gminach/miastach. 
Realizacja projektu PSIP związana jest z posiadaniem przez Starostwo odpowiedniego potencjału technicznego  

i kadrowego do realizacji PSIP i jego utrzymania w okresie trwałości. Uzyskanie informacji ma na celu określenie 

zakresu rzeczowego. Poniżej tabeli prosimy o dodatkowe informacje, co do rodzaju systemów, wsparcia 

technicznego, praw do kodów, możliwości rozwoju oprogramowania, kosztów utrzymania, adresu portalu publikacji 

itp. 

Starostwo dysponuje  

Wystarcza do 

bieżących i przyszłych 

celów/zadań 

Należy 

uzupełnić/ 

doposażyć 

Trudno 

powiedzieć 

Geoportalem powiatowym    

Innym portalem umożliwiającym publikację e-

usług 

   

Oprogramowaniem dziedzinowym do obsługi 

Wydziału Geodezji i Kartografii (np. EGiB, 

RCiWN, BDOT500, GESUT, BDSOG, itp.) 

   

Oprogramowaniem do obsługi Gospodarki 

Nieruchomościami (np. ewidencja mienia, itp.) 

   

Oprogramowaniem do obsługi Wydziału Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa 

   

Oprogramowaniem do obsługi Wydziału 

Architektury i Budownictwa 

   

Inne:    

Inne:    

W przypadku zaznaczenia kolumny „Należy uzupełnić/doposażyć” proszę o wskazanie konkretnego modułu oprogramowania. 

W razie potrzeby proszę wstawić do tabeli kolejne wiersze. 

Dodatkowe uwagi dot. zasobów  .......................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

Czy Starostwo obecnie dysponuje modułami oprogramowania firmy: 

 -  GEOBID – moduły: 

  - Wszystkie potrzebne starostwu moduły znajdujące się w ofercie firmy GEOBID,   

lub pojedyncze komponenty:  - EWMapa,  - EWOpis,  - Ośrodek,  - Bank osnów,  

 - Gospodarowanie mieniem,  - Zagospodarowanie przestrzenne,  - inne  ....................  

  ..................................................................................................................................................  

 -  Geomatyka Kraków: 

  - Wszystkie potrzebne starostwu moduły znajdujące się w ofercie firmy Geomatyka. 

 lub pojedyncze komponenty:  - TurboEWID,  - WEBEWID,  - inne  ..........................  

  ..................................................................................................................................................  

 -  Innego producenta  ................................................................................................................... . 

 

10. Inwentaryzacja serwerów WMS (ich obecność, aktywność węzła itp.) w powiatach  

i gminach/miastach. 

 - Starostwo powiatowe (miasto grodzkie) nie dysponuje serwerami WMS 

 - Starostwo (miasto grodzkie) użytkuje serwery WMS i czy są wystarczające do bieżących i 

przyszłych celów / zadań  .........................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................   

 - Inna odpowiedź  .........................................................................................................................  
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11. Czy w starostwie powiatowym istnieją opracowane koncepcje lub inne dokumenty 

strategiczne odnoszące się do uruchomienia bądź rozwoju systemów informacji 

przestrzennej (z jakich środków były finansowane, czy można je włączyć do dokumentacji Projektu). 
Wstawić znak „X” w odpowiednich kolumnach. W przypadku braku informacji o źródle finansowania – wpisać 

„brak informacji o finansowaniu”. 

Typ dokumentu Starostwo nie 

posiada takiego 

opracowania 

Jest w trakcie 

opracowywania 

Finansowane ze 

środków (własnych, 

UE, itp.) 

Dokument odnosi się do 

problematyki informacji 

przestrzennej 

Strategia rozwoju powiatu 

(ogólna) 

    

Strategia rozwoju 

społeczeństwa 

informacyjnego w powiecie 

    

Inne dokumenty:     

Inne dokumenty:     

 

Dodatkowe uwagi  .............................................................................................................................  

 

IV. Zakres finansowy 

12. Jakie wydatki i w jakim okresie ponieśli dotychczas Partnerzy na aktualizację  

i digitalizację zasobów geodezyjnych z podziałem na środki własne i unijne. Informacja 

powinna zawierać dane umożliwiające weryfikację zakresów interwencji środkami unijnymi 

w celu przeciwdziałania podwójnemu finansowaniu z wykorzystaniem środków unijnych. 
Wpisać wartość kwoty i czas kiedy miały miejsce wydatki, a w przypadku braku informacji co do wielkości 

wydatkowanych środków – wstawić znak X w odpowiedniej kolumnie. 

Działanie 

Starostwo nie 

realizowało 

takiego działania 

Realizacja z 

zaangażowaniem 

funduszy unijnych 

Realizacja 

wyłącznie z 

własnych środków 

Brak informacji 

Budowa geoportalu powiatowego 
    

Zakup oprogramowania serwerowego 
    

Zakup oprogramowania dziedzinowego 

(np. typu EWMapa, WEOpis, itp.) 

    

Zakup infrastruktury serwerowej 
    

Zakup urządzeń peryferyjnych (skanery, 

plotery, drukarki, inne urządzenia) 

    

 
    

 
    

W miarę potrzeby proszę rozszerzyć poszczególne pozycje tabeli 

 

Informacje dodatkowe  ......................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

W przypadku znajomości wyłącznie wielkości wydatkowanej kwoty, proszę podać jej wielkość 

(ewentualnie z rozbiciem na lata)  .....................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  
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13. Uznania VAT za koszty kwalifikowane w Projekcie, bądź niekwalifikowane - 

odzyskiwanie podatku przez Starostwo na podstawie ustawy o podatku VAT. Taka 

możliwość powoduje, iż podatek VAT naliczony od towarów i usług, nabywanych w ramach Projektu jest 

niekwalifikowany lub w części niekwalifikowany, a także może być rozliczany współczynnikiem sprzedaży, 

wyliczonym dla poszczególnych lat zgodnie z obowiązującymi przepisami i kwalifikowany w części nie 

podlegającej odliczeniu. 
 Czy Starostwo Powiatowe ma możliwość odzyskiwania podatku VAT.  

 - Starostwo powiatowe nie ma możliwości odzyskania w projekcie PSIP podatku VAT 

(podatek VAT należy uznać w całości za koszt kwalifikowany) 

 - Starostwo powiatowe ma zamiar odzyskiwać podatek VAT w całości 

 - Starostwo powiatowe ma zamiar odzyskiwać podatek VAT w części 

 - Starostwo może udzielić odpowiedzi dopiero po uzyskaniu decyzji właściwej izby 

skarbowej 

 - Inna odpowiedź ..........................................................................................................................  

 

14. Jaki jest szacowany udział kosztów prac w zakresie aktualizacji bądź modernizacji baz 

informacji przestrzennej w powiecie w stosunku do całości kosztów. Zgodnie z zasadami 

RPO WP 2014-2020 prace przygotowawcze (w tym pomiary terenowe) mogą być uznane za koszt 

kwalifikowany wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celów danego projektu oraz do wysokości 

poziomu kosztów kwalifikowanych inwestycji określonego w ramach Podręcznika Kwalifikowania Wydatków. 

Działanie Całość kosztów działania 

Szacowany procentowy udział kosztów o charakterze 

przygotowawczym (w tym prac terenowych) w 

stosunku do całości szacowanych kosztów modernizacji 

Modernizacja EGiB 
  

Aktualizacja EGiB  
  

Dostosowanie baz GESUT  
  

Dostosowanie baz BDOT500 
  

Skanowanie zasobów 
  

Inne działania 
  

 

 


