zalgcznik nr 6 — pozostate przedsiewzigcia

Przedsiewziecia warunkowe:

Jasielska strefa ustug publicznych.

Ochrona i rozwdj dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji tancuckiej
poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych
przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA I, 1L, IV, VI

Kompleksowa regulacja gospodarki wodno - $ciekowej miast i gmin na
terenie wojewddztwa podkarpackiego (w szczegdlnosci projekty realizujace
Program Strategiczny , Blekitny San”).

Poprawa gospodarki wodno-sciekowej w ramach Programu Strategicznego
Btekitny San w aglomeracjach powyzej 10 000 RLM.

Poprawa gospodarki wodno-sciekowej w ramach Programu Strategicznego
Btekitny San w aglomeracjach od 2000 do 10 000 RLM.
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Jasielska strefa ustug publicznych.

1. Nazwa przedsiewziecia priorytetowego

Jasielska strefa ustug publicznych (JUSP), na ktore sktadaja sie nastepujace projekty:
1) Poprawa jakosci i dostepnosci ustug technicznych, w tym:

a) Przygotowanie i realizacja programu gospodarki wodno-sciekowe;j.

b) Rozwdj energetyki opartej na odnawialnych irédfach energii.

c) Poprawa zabezpieczenia przeciwpowodziowego.

d) Poprawa dostepnosci komunikacji zbiorowej.

e) Poprawa jakosci drog.

2) Rozwdj ustug edukacyjnych dla wszystkich grup wiekowych.

3)  Wykorzystanie ustug kulturalnych dla rozwoju spoteczno-gospodarczego.

4) Poprawa dostepnosci ustug zdrowotnych.

5) Rozwdj instytucji spoteczenstwa obywatelskiego oraz infrastruktury otoczenia biznesu wspierajacych
modernizacje $wiadczenia ustug publicznych.

2. Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsiewziecia:

Zwigzek Gmin Dorzecza Wistoki z siedziba w Jasle: projekt 1a oraz projekt 1b
Miasto Jasto: projekty 1 c-e {(w zakresie RPO WP), 2 oraz 5

Gmina Jasto : projekt 1e (w zakresie PROW)

Powiat Jasielski: projekt nr 3 oraz nr 4

3. Opis przedsiewziecia w kontekscie proponowanych celow
Przedsiewziecie ,Jasielska Strefa Ustug Publicznych” jest unikatowym w skali Polski przedsiewzieciem,

w  ktérym z inicjatywy samorzaddéw lokalnych podjeto probe wypracowania i wdrozenia
usystematyzowanego, zintegrowanego i partycypacyjnego podejscia do doskonalenia swiadczenia ustug
publicznych. Realizacja projektéw ujetych w ramach przedsiewzigcia JUSP ma sie przyczyni¢ do zniwelowania
dysproporcji w poziomie sSwiadczenia ustug publicznych dzielacych powiat jasielski od powiatéw
Swiadczacych usfugi publiczne na co najmniej przecietnym poziomie w kraju. Perspektywicznym
zamierzeniem okreslonych w JUSP dziatan jest rowniez znaczacy wzrost uczestnictwa mieszkaficéw gmin
powiatu jasielskiego w decydowaniu o kierunkach jego rozwoju oraz ozywienie i rozprzestrzenianie procesow
rozwojowych w powiecie.

Celem gtéwnym przedsiewziecia ,Jasielska Strefa Ustug Publicznych” jest wdroienie systemowego
i zintegrowanego podejscia do swiadczenia ustug publicznych na terenie jasielskiego obszaru funkcjonalnego
(teren powiatu jasielskiego), ktory tworzg nastepujace jednostki samorzgdu terytorialnego — partnerzy
projektu: Miasto Jasto, Gmina Brzyska, Gmina Debowiec, Gmina Jasto, Miasto i Gmina Kotaczyce, Gmina
Krempna, Gmina Nowy Zmigréd, Gmina Osiek Jasielski, Gmina Skotyszyn, Gmina Tarnowiec, Powiat Jasielski.
Na podstawie przeprowadzonych w 2013 r. badan i diagnoz m.in. Diagnozy stanu spofecznego
zapotrzebowania na ustugi publiczne w gminach powiatu jasielskiego czy Diagnozy Kapitatu intelektualnego
gmin powiat jasielskiego opracowana zostala Zintegrowana Strategia Swiadczenia ustug publicznych dia
jasielskiego obszaru funkcjonalnego na lata 2014-2020, w ktérej ujete zostaly projekty sktadajace sie na
przedsiewziecie Jasielska strefa usfug publicznych. Projekty ujete w ramach JUSP koncentrujg sie na
dziataniach, ktorych zasieg wykracza poza granice pojedynczych gmin, co odpowiada nowoczesnemu
podejsciu do zarzadzania lokalnymi ustugami publicznymi.

Celem strategicznym przedsiewziecia Jasielska strefa ustug publicznych jest poprawa dostepnosci do ustug
publicznych stuzacych rozwojowi spoteczno-gospodarczemu oraz poprawie jakosci zycia mieszkancow
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jasielskiego obszaru funkcjonalnego. Realizacja tego celu ma przyczynié sie do zniwelowania dysproporgji
w poziomie $wiadczenia ustug publicznych pomiedzy jasielskim obszarem funkcjonalnym a obszarami,
w ktdrych ustugi publiczne sa dostarczane na co najmniej przecigtnym poziomie w kraju, w szczegdlnosci
w zakresie:

- ustug komunalnych i zaopatrzenia w energig,

- ustug komunikacyjnych i transportu publicznego,

- edukacii,

- kultury,

- opieki zdrowotnej.

Dziatania planowane w zakresie Jasielskiej strefy usfug publicznych wpisuja sig w cele okreslone
w Kontrakcie terytorialnym.

Realizacja przedsiewziecia w zakresie projektu 1d Poprawa dostepnosci komunikacji zbiorowej oraz le
Poprawa jakosci drdg przyczyni sie do poprawy zewngtrznej i wewnetrznej dostepnosci przestrzennej
wojewddztwa ze szczegélnym uwzglednieniem Rzeszowa jako ponadregionalnego osrodka wzrostu, w tym
wzmocnienia drogowych powiazarn komunikacyjnych miast powiatowych miedzy sobg oraz Rzeszowem,
budowy obwodnic miejscowosci z duiym natezeniem ruchu tranzytowego (w tym zwtaszcza ruchu
ciezkiego) oraz rozwoju infrastruktury i sieci kolejowej.

W ramach projektu Poprawa jakosci drdg planuje sie budowg drogi wojewddzkiej KG2 wraz z infrastrukturg
towarzyszaca (Lider: Miasto Jasto, zrédfo finansowania RPO WP) oraz budowe, przebudowe, modernizacje
sieci drég powiatowych i gminnych na obszarze jasielskiego obszaru funkcjonalnego (Lider: Gmina Jasto,
srodto finansowania PROW). W ramach projektu Poprawa dostepnosci komunikacji zbiorowej realizowana
bedzie budowa dworca multimodalnego w Jasle wraz z dwoma dworcami przesiadkowymi oraz dziataniami
majacymi na celu usprawnienie komunikacji dla pojazdow komunikacji zbiorowej. W zwiazku z tym, ze obszar
projektu obejmuje zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni dworcéw kolejowych, dworca
autobusowego oraz zatok dla autobuséw i buséw jego realizacja przyczyni sig do rewitalizacji utraconych
funkcji, poprawy dostepnosci zewnetrznej oraz wewnetrznej powiatu jasielskiego z Rzeszowem oraz innymi
miastami. Zwiekszy rowniez ilos¢ oséb korzystajacych z transportu kolejowego, autobusowego jak réwniez z
miejskiego transportu publicznego. W ramach projektu planuje sig zakup niskoemisyjnego taboru. Dzigki
budowie parkingéw motliwe bedzie pozostawienie samochodu i skorzystanie z komunikacji kolejowej,
autobusowej czy miejskiej komunikacji samochodowej. Mozliwe bedzie réwniez wypozyczenie roweréw.
Realizacja projektu 1b Rozwdj energetyki opartej na odnawialnych #rédfach energii przyczyni sig do
osiggniecia celu Zwiekszenie bezpieczeristwa i efektywnosci energetycznej Wojewaddztwa.
W ramach projektu bedg realizowane dziatania majace na celu wykorzystanie OZE z podtgczeniem do sieci
elektroenergetycznej  (kolektory  stoneczne, fotowoltaika, przebudowa oswietlenia  ulicznego
z wykorzystaniem OZE, oswietlenie hybrydowe).

Realizacji celu rozwojowego Lepsze gospodarowanie wodami - Zmniejszanie dysproporcji
w dostepie do ustug komunalnych w zakresie gospodarki wodno-sciekowej, bedzie stuzy¢ realizacja
projektu 1a Przygotowanie i realizacja programu gospodarki wodno-sciekowej. W ramach projektu
realizowane beda dziatania polegajace na budowie, rozbudowie, modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej,
budowie/modernizacji oczyszczalni Sciekow na terenie jasielskiego obszaru funkcjonalnego (powiat jasielski)
oraz budowie, rozbudowie sieci wodociggowej oraz modernizacji stacji uzdatniania wody na terenie
jasielskiego obszaru funkcjonalnego.

Projekt 1c Poprawa zabezpieczenia  przeciwpowodziowego, polegajgcy na budowie watéw
przeciwpowodziowych oraz doposazeniem OSP oraz Centréw Zarzadzania Kryzysowego wpisuje sie w cel
Lepsze gospodarowanie wodami - zapobieganie negatywnym skutkom powodzi.

Do lepszego wykorzystania istniejacego potencjatu przyrodniczego i kulturowego Wojewoddztwa poprzez
dziatania w obszarze dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz turystyki i sportu przyczynia sie
dziatania zaplanowane w ramach projektu 3 Wykorzystanie usfug kulturainych dla rozwoju spoteczno-
gospodarczego. Projekt obejmuje budowe/przebudowe/modernizacje obiektéw uzytecznosci publicznej,
w tym istniejacych juz obiektéw kulturalnych, na potrzeby kulturalne. Dziatania te przyczynia sie zaréwno do
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popularyzacji kultury  jak réwniez poprawia jako$¢ infrastruktury, a tym samym poprawia jakos¢
$wiadczonych ustug w dziedzinie kultury.

Niezwykle istotne dla zapewnienia zréwnowazonego rozwoju Wojewd6dztwa Podkarpackiego jest
zwigkszenie poziomu zatrudnienia w Wojewddztwie poprzez dziatania na rzecz aktywnej polityki rynku
pracy wobec grup znajdujacych si¢ w najbardziej niekorzystnej sytuacji na rynku pracy oraz rozwdj
przedsigbiorczosci. Rownie istotna jest redukcja poziomu wykluczenia spotecznego, w tym poprawa
dostepu do ustug spotecznych i inwestycje niezbedne do realizacji ustug spotecznych i ustug aktywnej
integracji spofecznej. Realizacji tych celdéw stuzg dziatania okreslone projekcie 5 Rozwdj instytucji
spotfeczenistwa obywatelskiego oraz infrastruktury otoczenia biznesu wspierajgcych modernizacje
swiadczenia usfug publicznych. W ramach projektu przygotowano dziatania majace na celu aktywizacje
spofeczng mieszkaricéw powiatu, aktywizacje zawodowg mieszkaricow powiatu, profesjonalizacje organizacji
pozarzadowych, budowe powiatowego systemu wsparcia przedsiebiorczosci, promocja gospodarcza powiatu
jasielskiego.

Projekt nr 2 Rozwdj ustug edukacyjnych dla wszystkich grup wiekowych w ramach przedsiewziecia Jasielska
strefa ustug publicznych swoim zakresem obejmuje reforme organizacji i zarzadzania szkotami, wdrozenie
systemu pracy z uczniem zdolnym, rozwéj pozalekcyjnych form edukacyjnych wraz z integracjg edukacji z
kulturg i pomoca spoteczna, rozwdj szkolnictwa zawodowego, program doskonalenia zawodowego
nauczycieli, ksztalcenie przez cate zycie dorostych i senioréw, jak réwniez budowe przedszkoli oraz oddziatéw
przedszkolnych na terenie jasielskiego obszaru funkcjonalnego a takze doposazenie przedszkoli i oddziatow
przedszkolnych. Przygotowane dziatania stuzy¢ beda realizacji celu wskazanego w Kontrakcie terytorialnym —
Podniesienie poziomu wyksztalcenia i kompetencji w regionie, w tym upowszechnienie edukacji
przedszkolnej, podniesienie jakosci ksztaftcenia zawodowego, wsparcie edukacji ogéinej w zakresie
kompetencji kluczowych da funkcjonowania rynku pracy oraz upowszechnienie uczestnictwa oséb
W uczeniu sig przez cate 2ycie w powigzaniu z potrzebami rynku pracy.

Kolejnym projektem zawartym w ramach JUSP jest Poprawa dostepnosci ustug zdrowotnych (4), w ramach
ktorego zaplanowano dziatania polegajace na wdrozeniu kompleksowego systemu powiatowej informagiji
medycznej, poprawie koordynacji realizacji zadan zdrowotnych, podjeciu dziata na rzecz skrocenia czasu
oczekiwania na udzielenie specjalistycznych swiadczer zdrowotnych, wdrozeniu programu ochrony
zdrowotnej oséb z grup zagrozonych, wsparciu swiadczenia ustug zdrowotnych dla oséb starszych oraz
promocje zdrowego trybu Zycia. Dziatania te stuzy¢ bedg realizacji celu Poprawa dostepnosci i jakosci
funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.

Zgodnie z zapisami art. 6 ust. 1 Kontraktu Terytorialnego dla Wojewédztwa Podkarpackiego, z
uwagi na kompleksowo$¢ przedsiewzigcia jego poszczegélne elementy beda mogly by¢ realizowane z
réinych irédet na zasadach wiasciwych dla tych irédet. W ramach RPO dodatkowo beda punktowane
projekty realizowane w partnerstwie.

4. Obszar tematyczny realizacji przedsiewziecia
Infrastruktura drogowa, energetyka, ochrona srodowiska, gospodarka wodno-¢éciekowa, ochrona zdrowia ,
przedsiewziecia edukacyjne i rewitalizacyjne, rynek pracy, kultura.

5. Obszar realizacji przedsiewzigcia (wskazaé wlasciwe OSI, jesli przedsiewziecie je obejmuje)

Jasielski obszar funkcjonalny, tj. obszar powiatu jasielskiego: Miasto Jasto, Gmina Brzyska, Gmina Debowiec,
Gmina lasto, Miasto i Gmina Kofaczyce, Gmina Krempna, Gmina Nowy Zmigréd, Gmina Osiek Jasielski, Gmina
Skotyszyn, Gmina Tarnowiec.

6. Miejsce realizacji przedsiewzigcia
Miasto Jasto, Gmina Brzyska, Gmina Debowiec, Gmina Jasto, Miasto i Gmina Kotaczyce, Gmina Krempna,
Gmina Nowy Zmigréd, Gmina Osiek Jasielski, Gmina Skotyszyn, Gmina Tarnowiec.
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7. Stan zaawansowania prac przygotowawczych/realizacji

Ze wzgledu na fakt, ie przedsiewzigcie obejmuje szereg przedsiewzied z réinych dziedzin (komunikacja,
ustugi komunalne, ustugi kulturalne, edukacja oraz zdrowie), jak réwniez wielu partneréw (11 samorzadow),
stan zaawansowania prac jest zroznicowany w zaleznosci od dziedziny i gminy. Zgodnie z przyjetym system
pracy nad projektami do czasu ogtoszenia konkursow na poszczegélne dziatania w ramach RPO WP lub
PROW, projekty, w tym niezbedna dokumentacja, bedg kompletne. Za osiagnigcie tego zatozenia, tj. petne
przygotowanie

i koordynacje dziatan w projekcie, odpowiedzialni sa Liderzy poszczegélnych projektow. Lider
przedsiewziecia — Miasto Jasto bgdzie monitorowa¢ zaawansowanie prac w zakresie przygotowywanych
projektéw.

8. Orientacyjny catkowity koszt realizacji przedsiewzigcia
Szacunkowy koszt przedsiewziecia wynosi 364 256 630,00 zi.
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9. Zrédia finansowania przedsiewziecia
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10. Harmonogram realizacji przedsiewzigcia

Data Data

Elementy/Etapy/Zadania rozpoczecia ukoiczenia

{A)mm/rrrr (B)mm/rrrr

Poprawa jakosci i dostepnosci ustug technicznych 06/2015 12/2020
Rozwdj ustug edukacyjnych dla wszystkich grup wiekowych 06/2015 12/2020
Wykorzystanie ustug kulturalnych dfa rozwoju spoteczno- 06/2015 12/2020
gospodarczego

Poprawa dostepnosci ustug zdrowotnych 06/2015 12/2020
Rozwdj instytucji spoteczenstwa obywatelskiego oraz infrastruktury

otoczenia biznesu wspierajacych modernizacje Swiadczenia ustug 06/2015 12/2020
publicznych

11. Oczekiwane produkty i rezultaty (wskazanie mierzalnych wskaznikéw i okreslenie ich wartosci
bazowej oraz docelowej)

Wskaznik produktu/rezultatu . Oczekiwana
p / Wartosc P
wartosé
bazowa
docelowa

Poprawa dostepnosci transportowej wojewodztwa w uktadzie
regionalnym

Poprawa dostepnosci ustug zdrowotnych
w wojewoddztwie

Zmniejszenie poziomu emisji zanieczyszczer i zwigkszenie dostepnosci i
jakosci czystego transportu miejskiego, zwiekszenie efektywnosci,
energetycznej, wzmocnienie wspotpracy jednostek samorzadu
terytorialnego w ramach obszaru ZIT

Poprawa dostepnosci do dobr i ustug kultury

12. Ewentualne przedsiewziecia komplementarne

Nie dotyczy



Il. Ochrona i rozwdj dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji tancuckiej poprzez prace
remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA 11, 1li,
IV, Vil

1. Nazwa przedsiewziecia priorytetowego

»Ochrona i rozwdéj dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji tancuckiej poprzez prace remontowo-
konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA Ii, IlI, IV, VII”.

Elementami w/w przedsiewziecia sa:

(1) Prace remontowo-konserwatorskie Zamku

(2) Prace konserwatorsko-remontowe Oranzerii

(3) Prace konserwatorsko-remontowe Ujezdzalni

(4) Budowa sieci teletechnicznej swiattowodowej miedzy Serwerowniq a Oranzerig, Ujezdzalnig,
Powozownig, Stajniami Cugowymi, Storczykarniq, Zameczkiem Romantycznym, Budynkami Zaplecza
Technicznego.

(5) Prace remontowo, konserwatorskie i budowlane dla ZESPOtU HIPPICZNEGO

(6) Prace remontowe, konserwatorskie i budowlane na terenie Parku

(7) Koszty zarzqdzania projektem.

2. Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsiewzigcia
Muzeum —Zamek w tanicucie
SAMORZADOWA INSTYTUCJA KULTURY POSIADAJACA 0SOBOWOSC PRAWNA
37-100 tancut, ul. Zamkowa 1
+48 17 225 2008 — 010
muzeum@zamek-lancut.pl

3. Opis przedsiewziecia w kontekscie proponowanych celow

* Przedsiewziecie, zgodnie z art. 5 Kontraktu Terytorialnego, realizuje cel: ,lepsze wykorzystanie
istniejgcego potencjafu przyrodniczego i kulturowego Wojewddztwa poprzez dziatania w obszarze
dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz turystyki i sportu”

e Zakres rzeczowy przedsiewziecia:

(1) Prace remontowo-konserwatorskie Zamku, na ktore sktadaja sie:

- Prace budowlane, remontowo-konserwatorskie i rekonstrukcyjne elewaciji.

- Prace remontowo-konserwatorskie i rekonstrukcyjne zabytkowej stolarki okiennej i drzwiowej.

- Prace budowlano - rewitalizacyjne piwnic Zamku ( fgcznie z Biblioteka).

- Rewitalizacja tazni Rzymskich

- Adaptacja piwnic pod skrzydtem pdétnocnym na cele Muzeum

- Prace konserwatorskie pomieszczen parteru i | pietra Zamku {z wytaczeniem: Sali Balowej, Sali
Kolumnowej, Galerii Rzezb)

- Prace remontowo-konserwatorskie pomieszczen parteru wraz z przywréceniem przejscia ze skrzydta
wschodniego do czesci magazynowej i przetozenie kolidujgcego z przejsciem odcinka sieci ciepinej
(kompensacja z odpowietrzeniem).

- Remontowo-konserwatorskie dziedzinca gospodarczego i dziedzinca wewnetrznego wraz z wykonaniem
drenazu oraz przebudowg kanalizacji sanitarnej i deszczowej (rozdziat kanalizacji ogdlnosptawnej ).

- Prace budowlano- remontowe wewnetrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej ( w piwnicach).

- Prace budowlano- remontowe instalacji elektrycznych : piwnice, parter, | pietro ( bez: Sali Balowej, Sali
Kolumnowej, Galerii Rzezb)

- Prace remontowo-konserwatorskie szybu i windy osobowej OTIS { od poziomu piwnic do Il pietra)

- Prace remontowo-konserwatorskie wind gospodarczych do poziomu parteru

- Prace budowlano-remontowe stacji uzdatniania wody w budynku Zamku



- Ewentualne roboty wzmacniajaco-izolacyjne fundamentow
- Wykonanie zewnetrznego o$wietlenia iluminacyjnego elewacji zachodniej i wschodniej budynku Zamku
- Wykonanie zewnetrznego oéwietlenia iluminacyjnego elewacji pétnocnej budynku Oranzerii.

(2) Prace konserwatorsko-remontowe Oranzerii, na ktére sktadaja sig:

- studium historyczne.

- projekt koncepcyjny ekspozycji statej kompleksu Centrum Edukacji Tradycji im. J. Potockiego w Muzeum
Zamku w tancucie

- wykonanie prac budowlanych wewnatrz obiektu oraz elewacji,

- adoptowanie nowych uzytkowych pomieszczen piwnicznych do stafej pracy,

- wymiane lub renowacje stolarki okiennej i drzwiowej,

- ewentualne roboty wzmacniajgco —izolacyjne fundamentdw,

- wymiana instalacji elektrycznych - silnopradowych: tj. instalacji elektrycznych o$wietlenia i gniazd
wtyczkowych , instalacji oswietlenia ewakuacyjnego,

- wymiana instalacji stabopradowych : instalacji LAN ( sie¢ komputerowa), instalacji telewizji uzytkowej
TUV (dozorowej), instalacji systemu sygnalizacji pozaru ( SAP), instalacji SSWiN, KD, instalacji
telekomunikacyjnej ( w powiazaniu z istniejacymi urzadzeniami w systemach teleinformatycznych,
dozorowych i alarmowych)

- wymiana instalacji sanitarnych : instalacji wodno — kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
wentylacyjno- klimatyzacyjnych dla zapewnienia wiasciwej wilgotnosci powietrza

- instalacja windy osobowej

- Realizacja i wdrozenie Centrum Edukacji i Tradycji im. Jana Potockiego

(3) Prace konserwatorsko-remontowe Ujezdzalni na ktore sktadajg sie:

- studium historyczne.

- projekt koncepcyjny ekspozycji statej kompleksu Centrum Edukacji Tradycji im. J. Potockiego w Muzeum
Zamku w tancucie.

- wykonanie prac budowlanych wewnatrz obiektu oraz elewacji,

- wymiana lub renowacja stolarki okiennej i drzwiowej

- ewentualne roboty wzmacniajgco —izolacyjne fundamentow,

- wymiana instalacji elektrycznych - silnopradowych: tj. instalacji elektrycznych oswietlenia i gniazd
wtyczkowych , instalacji oswietlenia ewakuacyjnego,

- wymiana instalacji stabopradowych : instalacji LAN ( sie¢ komputerowa), instalacji telewizji uzytkowej TUV
(dozorowej), instalacji systemu sygnalizacji pozaru ( SAP), instalacji SSWiN, KD, instalacji
telekomunikacyjnej ( w powiazaniu z istniejgcymi urzadzeniami w systemach teleinformatycznych,
dozorowych i alarmowych )

- instalacji odgromowej

- wymiana instalacji sanitarnych : instalacji wodno — kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
wentylacyjno- klimatyzacyjnych dla zapewnienia wiasciwej wilgotnosci powietrza .

- wykonanie instalacji iluminacji (oswietlenia) obiektu.

- wykonanie i uruchomienie ekspozycji przeznaczonej do edukacji hippicznej w zakresie powozenia
pojazdami konnymi, przedstawiajgcej podréze

{(4) Budowa sieci teletechnicznej swiatfowodowej miedzy Serwerowniq a Oranzerig, Ujezdzalnig,
Powozowniq, Stajniami Cugowymi, Storczykarniq, Zameczkiem Romantycznym, Budynkami Zaplecza
Technicznego.

(5) Prace remontowo, konserwatorskie i budowlane dla ZESPOtU HIPPICZNEGO zawierajace:
- studium historyczne.

- Prace remontowe i konserwatorskie rekonstrukcyjne budynku Stajni Cugowych.

- Prace remontowe i konserwatorskie budynku Powozowni / Wozowni /.



- Przebudowa budynkow warsztatéw na biura Dziatu Technicznego z przywrdceniem wymiardw sprzed
wojny.

- Budowa nowego Zaplecza Technicznego.

- Projekt rewaloryzacji otoczenia budynkdw Stajni, Powozowni( aleje dojazdowe, otwarty manez, podwoérze
stajenne ).

- Budowa nowego zaplecza Dziatu Konserwacji Parku

(6) Prace remontowe, konserwatorskie i budowlane na terenie Parku zawierajgce:

- Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej budynkéw : Oranzerii, Ujezdzalni, Zamku.

- Prace remontowo-konserwatorskie i budowlane alejek.

- Prace remontowo-konserwatorskie fortyfikacji.

- Prace remontowo - rewaloryzacyjne wnetrza pod Tarasem Potudniowym i przy Tarasie Potudniowym
Zamku ~ przywrécenie drewnianego treliazu na scianie pod Tarasem Potudniowym oraz na przewigzce od
strony rabaty bylinowej . Wykonanie kopii rzezby Diany — zgodnie z dostepnymi archiwaliami.

- Prace projektowo-konserwatorskie rzezb w Parku.

- Prace remontowo-konserwatorskie i budowlane matej architektury w Parku.

- Prace remontowo-konserwatorskie ogrodzenia parku wraz z bramami.

- Wykonanie monitoringu terenu parku

- Wykonanie sieci wi-fi w Parku

{(7) Koszty zarzqdzania projektem.
- Zakup i instalacja informatycznego systemu wspomagajacego zarzadzanie i monitoring
- wydatki osobowe

Przewidywane rezultaty:

Planowane przedsiewziecie stuzy zachowaniu dziedzictwa kulturowego dla przysztych pokolen. Muzeum —
Zamek w tafcucie to instytucja kultury prowadzona jako wspdlna instytucja kultury Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego oraz Wojewodztwa Podkarpackiego, wpisana do rejestru instytucji kultury
prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i posiadajgca osobowos¢ prawna.

Na mocy Rozporzadzenia Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie uznania
za Pomnik Historii ,tancut — zesp6t zamkowo-parkowy”, Prezydent RP Aleksander Kwasniewski uznat w/w
Zesp6t za Pomnik Historii. Ponadto, elementy zespotu wpisane s3 do rejestru zabytkow:

- park zamkowy z budynkami — decyzjg Nr A-9 z dnia 4 lutego 1965 r.,
- zespo6t zamkowy — decyzjg Nr A-1023 z dnia 27 sierpnia 1979 r.

Przedsiewziecie dotyczy zabudowan kompleksu patacowo-zamkowego oraz zabytkowego parku.

Znajdujace sie w Muzeum — Zamku w tarcucie ekspozycje, wyjatkowe w skali swiatowej, przyciagajg duig
liczbe turystéw, co przekfada sie na wymierne korzysci spoteczno-gospodarcze dla miasta.
Znajdujace sie w zbiorach Muzeum kolekcje malarstwa i grafiki, mebli, instrumentéw muzycznych, sreber,
porcelany, szkfa, laki, tkanin oraz wspaniaty ksiegozbior stanowig niezwykte udokumentowanie minionych
wiekow. Opieka nad nimi, przeprowadzane renowacje oraz atrakcyjna ekspozycja przektadajg sie na poprawe
dostepu do kultury odwiedzajgcych Muzeum-Zamek w tarncucie. Wprowadzenie rozwigzan w ramach
planowanego przedsiewziecia umozliwi takze nowe formy uczestnictwa w kulturze.

Planowane przedsiewziecie jest odpowiedzig na aktualne potrzeby placéwki: zty stan techniczny obiektéw
i wzmoZony proces niszczenia beda postepowaé bez odpowiedniego  dofinansowania
z zewnatrz.

Wartosci historyczne obiektéw oraz ich walory turystyczne, napedzajgce lokalng gospodarke, zostang
ocalone dzieki dziataniom zaplanowanym w ramach niniejszego przedsiewziecia. Jego gtéwnym celem jest
ochrona dziedzictwa kulturowego i wybranych zabytkéw Ordynacji tancuckiej poprzez przywrécenie
Swietnosci Zespotowi Zamkowemu i hipicznemu wraz z otoczeniem. Planowane w ramach przedsiewziecia
prace wynikajg ze strategii terytorialnej: Muzeum — Zamek w taricucie to instytucja, ktéra swoim dziataniem
przyczynia sie do osiggania diugoterminowych efektéw spoteczno-gospodarczych, zapewniajac liczne miejsca
pracy oraz wplywajac pozytywnie na lokalny handel i ustugi.
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Rezultatem przedmiotowego przedsiewziecia beda:

- odnowione zabytkowe budynki— 5 szt. o tgcznej kubaturze 105 784 m3,

- odnowione fortyfikacje — 900 mb dtugosci,

- wyremontowane alejki parkowe — 5900 mb diugosci,

- nowe zaplecze techniczne - 2 kp|,

- nowe przestrzenie ekspozycyjne — 3 szt. o facznej powierzchni 1807 m2,

- sie¢ LAN oraz Wi-Fi na terenie Muzeum,

- zabezpieczenia ppoz oraz na wypadek wtamania i napadu

- nowoczesne, ekologiczne kottownie olejowo-gazowe

- zachowanie dziedzictwa kulturowego

- poprawa warunkéw eksponowania i propagowania kluczowych elementéw dziedzictwa kulturowego oraz
zasobow kultury,

- pozytywny wplyw na rozpoznawalnosc¢ i atrakcyjnosc regionu

- pozytywny wptyw na rozwoj gospodarczego regionu

- lepsza dostepnos¢ dziedzictwa kulturowego oraz wzrost kompetencji kulturowych spoteczenstwa

- zwiekszenie dostepu do zasobéw kultury

- poprawa jakosci funkcjonowania Muzeum, w tym podniesienie standardow infrastruktury (poprawa
dostepnosci dla 0séb niepetnosprawnych.)

4. Obszar tematyczny realizacji przedsiewziecia
,Kultura i Dziedzictwo Narodowe”

5. Obszar realizacji przedsiewziecia (wskazaé wtasciwe OSl, jesli przedsiewzigcie je obejmuije)
Przedmiotowe przedsiewziecie zrealizowane zostanie w OSI dla kierunku dziatania 2.2.3. Ochrona, promocja
i zarzadzanie dziedzictwem kulturowym regionu Strategii Wojewddztwa- Podkarpackie 2020 - obszar catego
wojewddztwa

6) Miejsce realizacji przedsiewziecia
Wojewoddztwo Podkarpackie, powiat tancut, miasto tancut

7) Stan zaawansowania prac przygotowawczych/realizacji

e  Etap prac przygotowawczych-projektowych:

- ogtoszono przetargi na wykonanie prac projektowych

- zawarto umowy z w dwoma wykonawcami odnos$nie prac projektowych budynku Oranzerii i wykonania
dokumentacji instalacji Swiatfowodowej

- zawarto umowy na wykonanie studium historycznego budynkéw Oranzerii i Ujezdzalni oraz wykonanie
koncepcji ekspozycji statej kompleksu Centrum Edukacji Tradycji im. J. Potockiego w Muzeum -Zamku
w tarcucie.

e Umowa na wykonanie prac projektowych Ujezdzalni zostanie zawarta na poczatku czerwca 2015r., jezeli
wykonawcy wykluczeni z postepowania nie wniosg odwotania

e  Ogtloszono przetargi na wykonanie prac projektowych Zespotu Hippicznego oraz Zamku — otwarcie ofert
w czerwcu, otwarcie ofert na wykonanie prac projektowych terenu parku przewidziane jest na 06.07.2015.

e W dniu 25.05.2015 ogtoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej dla prac remontowych,
konserwatorskich i budowlanych dla terenu Parku w ramach przedsiewzigcia ,,Ochrona i rozwéj
dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji taicuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz
wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA I, 1, IV, VII”.

8) Orientacyjny catkowity koszt realizacji przedsigwziecia
Catkowita wartos¢ przedsiewziecia na obecnym etapie szacuje si¢ na kwote brutto 130 min ztotych.
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Zrédta finansowania przedsiewziecia
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1)

2)

3)

4)

10) Harmonogram realizacji przedsiewziecia

Data Data
Elementy/Etapy/Zadania rozpoczecia | ukonczenia
(A) (B)

mm/rrrr mm/rrer
Prace konserwatorsko-remontowe Ujezdzaini 03/2015 12/2020
Prace konserwatorsko-remontowe Oranzerii 03/2015 12/2020
Budowa sieci teletechnicznej Swiattowodowej miedzy Serwerownig a
Oranzerig, Ujezdzalnig, Powozownia, Stajniami Cugowymi,

2

Storczykarnia, Zameczkiem Romantycznym, Budynkami Zaplecza 06/2015 12/2020
Technicznego.
Prace remontowo, konserwatorskie i budowlane dia ZESPOtU
HIPPICZNEGO 03/2015 12/2020
Prace remontowo-konserwatorskie Zamku 06/2015 12/2020
Prace remontowe, konserwatorskie i budowlane na terenie Parku 06/2015 12/2020
Zarzadzanie projektem 01/2015 12/2020

11.0czekiwane produkty i rezultaty (wskazanie mierzalnych wskainikéw i okreslenie ich wartosci
bazowej oraz docelowej)

Wskainik produktu/rezultatu Wartos¢ bazowa Oczekiwana wartosc
docelowa
Liczba instytucji kultury objetych wsparciem 0 1 szt.
Liczba obiektéw zasobdw kultury objetych wsparciem 0 5 szt.
Liczba 0s6b korzystajacych z obiektow zasobow 316 125 oséb / nie mniej niz wartos¢
kultury objetych wsparciem rocznie' bazowa

12.Ewentualne przedsiewziecia komplementarne
Projekty realizowane przez Muzeum — Zamek w tanicucie, komplementarne z ww. przedsiewzigciem:

,Ograniczenie zuzycia energii cieplnej poprzez zwigkszenie sprawnosci (modernizacje) wewnetrznej
instalacji centralnego ogrzewania w Muzeum — Zamku w tancucie” / Okres realizacji zadania:
27.03.2006 — 30.09.2007.

,Montaz systemu alarmu pozarowego (SAP) w budynkach Oficyny i Biblioteki Muzeum — Zamku
w tancucie” / Okres realizacji zadania: 26.09.2007 — 15.10.2007.

,Montaz systemu alarmu pozarowego (SAP) w budynkach Muzeum — Zamku w taricucie — Il etap” /
Okres realizacji zadania: 22.02.2008 — 26.03.2008 ,Montaz systemu alarmu pozarowego (SAP)
w budynkach Muzeum — Zamku w taricucie — kontynuacja” / Okres realizacji zadania: 15.09.2008 —
01.12.2008 .

,Projekt Nr 74/PL 0025/E0G/2007 ,Rewitalizacja zabytkowych budynkéw Manezu, Kasyna
i Storczykarni Muzeum — Zamku w taricucie” / Okres realizacji zadania: 30.07.2007 - 31.07.2009
,Rewitalizacja obiektu Oranzerii wchodzacej w sktad kompleksu patacowo-zamkowego
w tancucie, dawnej rezydencji Potockich w ramach programu OR-KA 2a” / Okres realizacji zadania:
2010-2011.

! dane za 2014 rok.
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Kompleksowa regulacja gospodarki wodno — $ciekowej miast i gmin na terenie wojewddztwa
podkarpackiego (w szczegdlnosci projekty realizujgce Program Strategiczny ,Btekitny San”).

Poprawa gospodarki wodno-sciekowej w ramach Programu Strategicznego Bigkitny San
w aglomeracjach powyzej 10 000 RLM.

1. Nazwa przedsiewzigcia priorytetowego
Poprawa gospodarki wodno-sciekowej w ramach Programu Strategicznego Biekitny San
w aglomeracjach powyzej 10 000 RLM.

2. Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsiewziecia

Zadanie realizowane bedzie w obszarze administracyjnym 12 gmin lezgcych wzdtuz rzeki San, tj.
Gmina Miasto Ustrzyki Dolne, Gmina Nozdrzec, Gmina Miasto Sanok, Gmina Miasto Zagérz, Miasto
Jarostaw, Gmina Przemys$l, Gmina Miejska Przemysl, Gmina Lezajsk, Miasto Lezajsk, Gmina
Kurytéwka, Miasto i Gmina Nowa Sarzyna, Gmina i Miasto Nisko.

Na potrzeby realizacji projektu proponuje sie wyznaczenie lidera projektu, ktéry bedzie
odpowiedzialny za proces realizacji przedsiewziecia, tj. od przygotowania i ziozenia dokumentacji
aplikacyjnej do wtasciwego programu operacyjnego, poprzez realizacje inwestycji i jej rozliczenie.
W tym celu wiasciwg i pozadang formg prawng bedzie utworzenie zwigzku gmin z wyznaczeniem
reprezentacji dia projektu.

3. Opis przedsiewzigcia w kontekscie proponowanych celow

Przedsiewziecie realizuje cel wymieniony w art. 5 ust. 1 pkt. 4 lit a Kontraktu Terytorialnego dla
Wojewddztwa Podkarpackiego:

» 4) lepsze gospodarowanie wodami:

a) zmniejszenie dysproporcji w dostepie do ustug komunalnych w zakresie gospodarki wodno-
sciekowej, ...”

Projekt obejmuje przedsiewziecia inwestycyjne o strategicznym znaczeniu dla wojewodztwa
podkarpackiego, a w szczegdlnosci dla gmin potozonych wzdtuz rzeki San. Wdrozenie projektu jest
niezwykle istotne z punktu widzenia rozwoju spoteczno-gospodarczego wojewddztwa
podkarpackiego, wptynie bowiem na poprawe jego atrakcyjno$¢ poprzez rozwdj infrastruktury
technicznej przy réwnoczesnej ochronie i poprawie stanu srodowiska, zdrowia, zachowaniu
tozsamosci kulturowej i rozwijaniu spojnosci terytorialnej. Wdrozenie inwestycji objetych projektem
ma w efekcie przyczyni¢ sie do rozwigzania problemu gospodarki wodno - sciekowej na obszarach
przylegtych do rzeki San w kwestiach oczyszczania sciekow oraz uzdatniania wody pitnej w stopniu
gwarantujgcym osiagniecie polskich i europejskich standardéow i norm dotyczacych gospodarki
wodno-sciekowe]j oraz zwiekszenia dostepu do sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej poprzez
budowe nowych odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej, jak rowniez uszczelniania
istniejgcego systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Inwestycja porzadkujgca gospodarke
wodno - $ciekowg gmin przyniesie wiele wymiernych korzysci dla regionu. Przede wszystkim wptynie
na poprawe, jakosci zycia mieszkanicow woj. podkarpackiego. Jej gléwne proekologiczne aspekty
przyczynig sie do zredukowania ilo$ci zanieczyszczen odprowadzanych ze sciekami do wéd i ziemi, co
polepszy z kolei, jakos¢ wody pitnej oraz wdd powierzchniowych w regionie. Projekt zgodny jest
z zapisami Strategii rozwoju wojewddztwa podkarpackiego na lata 2007- 2020. Projekt w petni
wpisuje sie w nastepujace cele strategiczne:

- poprawa dostepnosci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej wojewodztwa, Priorytet 2:
Wspieranie inwestycji z zakresu gospodarki wodno — sciekowej.

- racjonalne i efektywne wykorzystanie zasobéw z poszanowaniem srodowiska naturainego
sposobem na zapewnienie bezpieczenstwa i dobrych warunkéw zycia mieszkafncow oraz rozwoju
gospodarczego wojewddztwa, Priorytet 4.2. Ochrona sSrodowiska Cel: Osiggniecie iutrzymanie
dobrego stanu Srodowiska oraz zachowanie biordinorodnosci poprzez zréwnowaziony rozwoj
wojewddztwa.
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Powyisze cele sg zgodne z Kontraktem Terytorialnym Wojewodztwa Podkarpackiego ( rozd. 2 art. 5)
a w szczegolnosci z Dyrektywa 2000/60/we Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika
2000 r. ustanawiajgcg ramy wspdlnotowego dziatania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. UE L z dnia
22 grudnia 2000 r.) Artykut 16 Strategie ochrony wad przed zanieczyszczeniem, Artykut 17 Strategie
zapobiegania i ochrony przed zanieczyszczeniem woéd podziemnych oraz Dyrektywa Rady nr
91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczgca oczyszczania Sciekéw komunalnych.
Przedsiewziecie realizuje zapisy Strategii Rozwoju Wojewddztwa — Podkarpackie 2020, - Dziedzina
dziatari strategicznych: 4 SRODOWISKO | ENERGETYKA, Priorytet tematyczny 4.2 ,Ochrona
érodowiska”, Kierunek dziatan 4.2.3. ,Zapewnienie wtasciwej gospodarki wodno — sciekowe;j”.
Ponadto przedsiewziecie realizuje zapisy Programu Strategicznego ,Btekitny San”, - Priorytet 4
,SRODOWISKO | ENERGETYKA”, Dziatanie 4.1 ,Utrzymanie waloréw s$rodowiskowych
i krajobrazowych”
Celami bezposrednimi projektu osiggnietymi poprzez realizacje inwestycji beda:
- cel ekologiczny: redukcja ilosci odprowadzanych do srodowiska zanieczyszczen do ilosci zgodnych
z przepisami prawa, a w efekcie poprawa, jakosci wdd i tym samym zabezpieczenie ekosystemu
przed negatywnym wplywem odprowadzanych do niego sciekéw,-cel spoteczno-zdrowotny: poprawa
warunkow sanitarnych i zmniejszenie zagrozenia zdrowia mieszkancow oraz podniesienie standardu
ich zycia, a takze zwiekszenie atrakcyjnosci obszaru gmin w oczach jego mieszkaricow,
cel techniczno-organizacyjny: sprawnie funkcjonujacy system usuwania sciekdw sanitarnych,

a tym samym uregulowanie gospodarki sciekowej na terenie gmin objetych projektem,
- cel formalno-prawny: spetnienie wymagan prawa polskiego i Unii Europejskiej. W wyniku realizacji
projektu infrastruktura $ciekowa na terenie gmin potozonych wzdtuz rzeki San bedzie spetniata
wymagania dyrektyw srodowiskowych UE,
- cel gospodarczy: podniesienie atrakcyjnosci regionu dla inwestoréw, poprzez udostepnienie
kompletnej infrastruktury technicznej na terenie realizacji projektu.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej o dtugosci okoto 666,5 km,
- modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej o dtugosci okoto 2,3 km,
- budowa sieci wodociggowej o dtugosci okoto 110 km,
- modernizacja sieci wodociggowej o dtugosci okoto 30 km,
- budowa oczyszczalni sciekow — 2 szt.
- rozbudowa i modernizacja oczyszczalni Sciekow - 2 szt.

pozostate, np.: pompownie $ciekdw — okoto 8 szt., modernizacja SUW, przebudowa kanalizacji
ogolnosptawnej.
Realizacja projektu przyczyni sie do ograniczenia zanieczyszczenia S$rodowiska naturalnego,
w szczegblnosci zmniejszenia ilosci wprowadzanych zanieczyszczen do ziemi i woéd poprzez
podtgczenie mieszkaricow i podmiotéw gospodarczych do zbiorczego systemu odprowadzania
$ciekéw. Z uwagi na faze przygotowawczg inwestycji doprecyzowania wymagaé beda wskazniki
rezultatu, tj.
- liczba dodatkowych oséb korzystajgcych z ulepszonego systemu oczyszczania Sciekow,

liczba nowych uzytkownikéw sieci kanalizacyjnej, ktérzy przytaczyli sie do sieci w wyniku realizacji
projektu,
- wielkosé fadunku sciekéw poddanych ulepszonemu oczyszczaniu,
- liczba dodatkowych osdb korzystajgcych z ulepszonego zaopatrzenia w wode.

4. Obszar tematyczny realizacji przedsiewziecia

Przedsiewziecie zgodnie z Kontraktem Terytorialnym dla wojewddztwa podkarpackiego obejmuje
inwestycje zwigzane ze zmniejszeniem dysproporcji w dostepie do ustug komunalnych w zakresie
gospodarki wodno-sciekowej w aglomeracjach powyzej 10 000 RLM.
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5. Obszar realizacji przedsiewziecia (wskaza¢ wtasciwe OSl, jesli przedsiewziecie je obejmuje)
Przedsiewziecie realizowane bedzie na obszarze 12 gmin lezacych wzdtuz rzeki San, w aglomeracjach
powyzej 10 000 RLM.

Powiat bieszczadzki: Gmina Miasto Ustrzyki Dolne,

Powiat brzozowski : Gmina Nozdrzec,

Powiat sanocki: Gmina Miasto Sanok, Gmina Miasto Zagorz,

Powiat jarostawski: Miasto Jarostaw,

Powiat przemyski: Gmina Przemysl,

Miasto na prawach powiatu: Miasto Przemysl,

Powita lezajski: Gmina Lezajsk, Miasto Lezajsk, Gmina Kurytéwka, Miasto i Gmina Nowa Sarzyna,
Powiat nizanski: Gmina i Miasto Nisko.

6. Miejsce realizacji przedsiewziecia

Zgodnie pkt. 2 informacji zadanie realizowane bedzie w obszarze administracyjnym 12 gmin lezacych
wzdtuz rzeki San, tj. Gmina Miasto Ustrzyki Dolne, Gmina Nozdrzec, Gmina Miasto Sanok, Gmina
Miasto Zagérz, Miasto Jarostaw, Gmina Przemysl, Gmina Miejska Przemy$l, Gmina Lezajsk, Miasto
Lezajsk, Gmina Kurytéwka, Miasto i Gmina Nowa Sarzyna, Gmina i Miasto Nisko

7. Stan zaawansowania prac przygotowawczych/realizacji

Stan zaawansowania prac jest réiny w zaleinosci od gminy. Realizacja wiekszosci inwestycji
wchodzacych w sktad przedsiewziecia znajduje sie w fazie przygotowawczej, tj. opracowywane s3
niezbedne dokumenty do uzyskania decyzji administracyjnych, oczekuje na wydanie wszystkich
wymaganych decyzji. Niewielka cze$¢ zadan jest w trakcie realizacji.

Konieczny jest monitoring i usprawnienie prac zwiagzanych z przygotowaniem inwestycji w zakresie
wymaganych prawem decyzji administracyjnych pod katem gotowosci projektu do realizacji.
Kryterium to jest decydujace w procesie oceny wniosku o dofinansowanie zgodnie kryteriami oceny
okredlonymi dla whasciwego programu operacyjnego. W przypadku POIli$ 2014-2020 wymagane jest
posiadanie decyzji administracyjnych, tj. pozwolei na budowe dla co najmniej 40% wartosci zadan
inwestycyjnych oraz posiadanie decyzji $rodowiskowych dla wszystkich zadai realizowanych w
ramach projektu. Inwestycja powinna zosta¢ zakoriczona zgodnie z okresem programowania dla
perspektywy finansowej 2014-2020.

Dofinansowanie moga uzyskac aglomeracje ujete w obowigzujacej aktualizacji KPOSK i Master Planie
dla wdrazania Dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania Sciekow komunalnych.
Inwestycje wymagajg weryfikacji w tym zakresie.

Wsparcie moie zostaé udzielone na realizacje projektdw inwestycyjnych, w ktérych min. 75%
kosztow catkowitych dotyczy kanalizacji sanitarnej (w tym rozdziatu kanalizacji ogélnosptawnej),
oczyszczalni Sciekow i infrastruktury przetwarzania komunalnych osadéw sciekowych.

Ponadto wymagany jest wskaznik koncentracji aglomeracji na poziomie min. 120 mieszkaficéw (nowo
poditaczonych w ramach projektu i korzystajacych z poditaczenia uprzednio) na 1 kilometr sieci
kanalizacyjnej {nowo budowanej w ramach projektu i istniejacej), z wyjatkiem obszarow
wyznaczonych na podstawie §3 ust. 5 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska ws. sposobu wyznaczenia
obszaru i granic aglomeracji.

O przyznaniu dofinansowania na realizacje przedsigwziecia decydowa¢ beda réwniez kryteria
merytoryczne okreélone dla wlasciwego programu operacyjnego, ktérych na obecnym etapie nie
mozna zweryfikowac.

8. Orientacyjny catkowity koszt realizacji przedsiewzigcia

Orientacyjna warto$¢ projektu wynosi okoto 445 min zfotych. Biorac pod uwage faze
przygotowawczg inwestycji kwota ta moze ulec zmianie. Przedsiewziecie realizowane jest
w granicach administracyjnych wojewddztwa podkarpackiego.
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9. Zrédta finansowania przedsigwzigcia

Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020

05 priorytetowa Il Ochrona srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu,

Dziatanie 2.3 Gospodarka wodno-sciekowa w aglomeracjach

Maksymalny poziom dofinansowania projektu jest ustalany poprzez zastosowanie zasad dla
projektéw generujacych dochdd lub dla przepisdw o pomocy publicznej i pomocy de minimis.
Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatkéw kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi nie
wiecej niz 85%, za$ minimalny wkiad wtasny beneficjenta jako % wydatkéw kwalifikowanych
wynosi 5%.

10.Harmonogram realizacji przedsigwziecia
Przedsiewziecie realizowane jest w latach 2015-2020. Doktadne terminy realizacji zadari w ramach
projektu uzaleznione sg od uzyskanych decyzji administracyjnych oraz mozliwosci finansowych jst.

Data rozpoczecia Data ukonczenia
Elementy/Etapy/Zadania (A) (B)
mm/rrer mm/rrrr
Faza przygotowawcza/faza realizacji 01/2014 12/2020

11.0czekiwane produkty i rezultaty (wskazanie mierzalnych wskaZnikéw i okreslenie ich wartosci

bazowej oraz celowej
Wskazniki produktu zgodnie z POliS 2014-2020

Wskaznik produktu Wartos¢ bazowa Oczekiwana wartosc
docelowa
dtugos¢ wybudowanej kanalizacji sanitarnej 0 666,5 km
{(km)
dtugosé zmode.rmzm‘/vanej kanalizacji 0 2.3 km
sanitarnej (km)
liczba wybudowanych oczyszczalni sciekéw
0 2
komunalnych (szt)
liczba zmodernizowanych oczyszczalni 0 5
$ciekéw komunalnych(szt)
Dtugosc¢ sieci wodociggowej {km) 0 110

Realizacja projektu przyczyni sie do ograniczenia zanieczyszczenia srodowiska naturalnego,
w szczegblnoéci zmniejszenia iloéci wprowadzanych zanieczyszczeri do ziemi i woéd poprzez
podtaczenie mieszkaricow i podmiotéw gospodarczych do zbiorczego systemu odprowadzania
$ciekéw. Z uwagi na faze przygotowawczg wiekszosci inwestycji realizowanych przez gminy
doprecyzowania wymagac beda wskainiki rezultatu, tj.

- liczba dodatkowych oséb korzystajacych z ulepszonego systemu oczyszczania $ciekow,

liczba nowych uzytkownikéw sieci kanalizacyjnej, ktérzy przytaczyli sie do sieci w wyniku realizacji
projektu,

- wielkos¢ tadunku sciekow poddanych ulepszonemu oczyszczaniu,

- liczba dodatkowych oséb korzystajacych z ulepszonego zaopatrzenia w wode.

12. Ewentualne przedsiewziecia komplementarne

Przedmiotowy projekt jest komplementarny na obszarze 12 gmin Zwigzku Bieszczadzkich Gmin
Pogranicza w stosunku do projektu: Czyste Bieszczady-Bieszczadzki System Gospodarki Wodno-
Sciekowej i Skfadowania Odpadéw-Przedsiewzigcia Priorytetowego o Kluczowym Znaczeniu dla
Rozwoju Wojewddztwa Podkarpackiego.
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lll. Kompleksowa regulacja gospodarki wodno — $ciekowej miast i gmin na terenie wojewddztwa
podkarpackiego (w szczegdlnosci projekty realizujgce Program Strategiczny ,,Btekitny San”).

2. Poprawa gospodarki wodno-$ciekowej w ramach Programu Strategicznego Btekitny San
w aglomeracjach od 2000 do 10 000 RLM..

1. Nazwa przedsiewziecia priorytetowego
Poprawa gospodarki wodno-Sciekowej w ramach Programu Strategicznego Btekitny San
w aglomeracjach od 2000 do 10 000 RLM.

2. Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsiewziecia

Zadanie realizowane bedzie w obszarze administracyjnym 29 gmin lezgcych wzdtuz rzeki San, tj.
Gmina Dydnia, Gmina Sanok, Gmina Baligrod, Miasto i Gmina Lesko, Gmina Solina, Gmina Olszanica,
Miasto Radymno, Gmina Radymno, Gmina Jarostaw, Gmina Laszki, Gmina Wigzownica, Gmina
Dubiecko, Gmina Fredropol, Gmina Krzywcza, Gmina Medyka, Gmina Orty, Gmina Stubno, Gmina
Zurawica, Miasto i Gmina Sieniawa, Gmina Tryricza, Gmina Miejska Dynéw, Gmina Jezowe, Gmina
Krzeszow, Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem, Miasto i Gmina Ulanéw, Gmina Pysznica, Gmina
Radomysl nad Sanem, Gmina Zaleszany, Gmina Gorzyce.

Na potrzeby realizacji projektu proponuje sie wyznaczenie lidera projektu, ktory bedzie
odpowiedzialny za proces realizacji przedsiewziecia, tj. od przygotowania i zfozenia dokumentacji
aplikacyjnej do witasciwego programu operacyjnego, poprzez realizacje inwestycji i jej rozliczenie.
W tym celu wtasciwg i pozadang formg prawng bedzie utworzenie zwigzku gmin z wyznaczeniem
reprezentacji dla projektu.

3. Opis przedsiewziecia w kontekscie proponowanych celow

Przedsiewziecie realizuje cel wymieniony w art. 5 ust. 1 pkt. 4 lit a Kontraktu Terytorialnego dla
Wojewdédztwa Podkarpackiego:
» 4) lepsze gospodarowanie wodami:
a) zmniejszenie dysproporcji w dostepie do ustug komunalnych w zakresie gospodarki wodno-
sciekowej, ...”
Projekt obejmuje przedsiewziecia inwestycyjne o strategicznym znaczeniu dla wojewddztwa
podkarpackiego, a w szczegdlnosci dla gmin potozonych wzdtuz rzeki San. Wdrozenie projektu jest
niezwykle istotne z punktu widzenia rozwoju spoteczno-gospodarczego wojewodztwa
podkarpackiego, wptynie bowiem na poprawe jego atrakcyjnos¢ poprzez rozwdj infrastruktury
technicznej przy réwnoczesnej ochronie i poprawie kulturowej i rozwijaniu spojnosci terytorialne;j.
Wdrozenie inwestycji objetych projektem ma w efekcie przyczyni¢ sie do rozwigzania problemu
gospodarki wodno - Sciekowej na obszarach przylegtych do rzeki San w kwestiach oczyszczania
Sciekéw oraz uzdatniania wody pitnej w stopniu gwarantujgcym osiggniecie stanu sSrodowiska,
zdrowia, zachowaniu tozsamosci polskich i europejskich standardéw i norm dotyczacych gospodarki
wodno-$ciekowej oraz zwiekszenia dostepu do sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej poprzez
budowe nowych odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej, jak rowniez uszczelniania
istniejgcego systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Inwestycja porzadkujaca gospodarke
wodno - Sciekowg gmin przyniesie wiele wymiernych korzysci dla regionu. Przede wszystkim wptynie
na poprawe jakosci zycia mieszkancow woj. podkarpackiego. Jej gtéwne proekologiczne aspekty
przyczynia sie do zredukowania ilosci zanieczyszczen odprowadzanych ze Sciekami do wdd i ziemi, co
polepszy z kolei, jakos¢ wody pitnej oraz wéd powierzchniowych w regionie. Projekt zgodny jest
z zapisami Strategii rozwoju wojewodztwa podkarpackiego na lata 2007- 2020. Projekt w petni
wpisuje sie w nastepujgce Cele strategiczne:
- Poprawa dostepnosci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej wojewo6dztwa, Priorytet 2:
Wspieranie inwestycji z zakresu gospodarki wodno — sciekowej.
- Racjonalne i efektywne wykorzystanie zasobow z poszanowaniem srodowiska naturalnego
sposobem na zapewnienie bezpieczenstwa i dobrych warunkéw zycia mieszkancéw oraz rozwoju
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gospodarczego wojewodztwa, Priorytet 4.2. Ochrona srodowiska Cel: Osiggnigcie iutrzymanie
dobrego stanu $rodowiska oraz zachowanie bioréznorodnosci poprzez zréwnowaiony rozwoj
wojewodztwa.
Powyisze cele sg zgodne z Kontraktem Terytorialnym Wojewddztwa Podkarpackiego ( rozd. 2 art. 5)
a w szczeg6lnosci z Dyrektywa 2000/60/we Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 paZdziernika
2000 r. ustanawiajaca ramy wspolnotowego dziatania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. UE L z dnia
22 grudnia 2000 r.) Artykut 16 Strategie ochrony wod przed zanieczyszczeniem, Artykut 17 Strategie
zapobiegania i ochrony przed zanieczyszczeniem wéd podziemnych oraz Dyrektywa Rady nr
91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczaca oczyszczania Sciekdw komunalnych.
Przedsiewziecie realizuje zapisy Strategii Rozwoju Wojewddztwa — Podkarpackie 2020, - Dziedzina
dziatan strategicznych: 4 SRODOWISKO | ENERGETYKA, Priorytet tematyczny 4.2 ,Ochrona
$rodowiska”, Kierunek dziatan 4.2.3. ,,Zapewnienie wtasciwej gospodarki wodno — Sciekowej”.
Ponadto przedsiewziecie realizuje zapisy Programu Strategicznego ,Btekitny San”, - Priorytet 4
,SRODOWISKO | ENERGETYKA”, Dziatanie 4.1 ,Utrzymanie waloréw $rodowiskowych
i krajobrazowych”
Celami bezposrednimi projektu osiagnietymi poprzez realizacje inwestycji beda:
cel ekologiczny: redukcja iloci odprowadzanych do srodowiska zanieczyszczen do ilosci zgodnych
z przepisami prawa, a w efekcie poprawa, jakosci wéd i tym samym zabezpieczenie ekosystemu
przed negatywnym wplywem odprowadzanych do niego Sciekéw,- cel spoteczno-zdrowotny:
poprawa warunkéw sanitarnych i zmniejszenie zagrozenia zdrowia mieszkaficéw oraz podniesienie
standardu ich Zycia, a takie zwiekszenie atrakcyjno$ci obszaru gmin w oczach jego mieszkaricow,
cel techniczno-organizacyjny: sprawnie funkcjonujgcy system usuwania $ciekéw sanitarnych, a tym
samym uregulowanie gospodarki $ciekowej na terenie gmin objetych projektem,
cel formalno-prawny: spefnienie wymagan prawa polskiego i Unii Europejskiej. W wyniku realizacji
projektu infrastruktura $ciekowa na terenie gmin potozonych wzdtuz rzeki San bedzie spefniata
wymagania dyrektyw srodowiskowych UE,
cel gospodarczy: podniesienie atrakcyjnosci regionu dla inwestoréw, poprzez udostgpnienie
kompletnej infrastruktury technicznej na terenie realizacji projektu.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej o dtugosci okoto 1074 km,

- modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej o dtugosci okoto 5,0 km,

- - budowa sieci wodociggowej o dtugosci okoto 130 km,

- modernizacja sieci wodociggowej o dtugosci okoto 126 km,

- budowa oczyszczalni Sciekéw — 4 szt.

- rozbudowa i modernizacja oczyszczalni $ciekdw - 16 szt.

- pozostate, np.: pompownie S$ciekébw — okoto 63 szt.,, modernizacja SUW, przebudowa

kanalizacji ogdlnosptawnej, budowa uje¢ wody pitnej.
Realizacja projektu przyczyni sie do ograniczenia zanieczyszczenia $rodowiska naturalnego,

w szczegblnosci zmniejszenia iloéci wprowadzanych zanieczyszczeri do ziemi i wod poprzez
podiaczenie mieszkancow i podmiotéw gospodarczych do zbiorczego systemu odprowadzania
ciekéw. Z uwagi na faze przygotowawcza inwestycji doprecyzowania wymagaé beda wskaéniki
rezultatu, tj. liczba dodatkowych oséb korzystajacych z ulepszonego systemu oczyszczania sciekow
(RLM).

Obszar tematyczny realizacji przedsiewziecia

Przedsiewziecie zgodnie z Kontraktem Terytorialnym dla wojewddztwa podkarpackiego
obejmuje inwestycje zwigzane ze zmniejszeniem dysproporcji w dostepie do ustug komunalnych w
zakresie gospodarki wodno-$ciekowej w aglomeracjach od 2 000 do 10 000 RLM.

Obszar realizacji przedsiewziecia (wskazaé wtasciwe OSl, jesli przedsigwzigcie je obejmuje)

Przedsiewziecie realizowane bedzie na obszarze 29 gmin leigcych wazdtuz rzeki San,
w aglomeracjach od 2 000 do 10 000 RLM.
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Powiat brzozowski : Gmina Dydnia,

Powiat sanocki: Gmina Sanok,

Powiat leski: Miasto i Gmina Lesko, Gmina Baligréd, Gmina Solina, Gmina Olszanica,

Powiat jarosfawski: Miasto Radymno, Gmina Radymno, Gmina Jarosfaw, Gmina Laszki, Gmina
Wigzownica,

Powiat przemyski: Gmina Dubiecko, Gmina Fredropol, Gmina Krzywcza, Gmina Medyka, Gmina Orly,
Gmina Stubno, Gmina Zurawica

Powiat przeworski: Miasto i Gmina Sieniawa, Gmina Tryncza,

Powiat rzeszowski: Gmina Miejska Dynow,

Powiat nizanski: Gmina Jezowe, Gmina Krzeszdéw, Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem, Miasto i Gmina
Ulanow,

Powiat stalowowolski: Gmina Pysznica, Gmina Radomys! nad Sanem, Gmina Zaleszany,

Powiat tarnobrzeski: Gmina Gorzyce.

Miejsce realizacji przedsiewziecia

Zgodnie pkt. 2 informacji zadanie realizowane bedzie w obszarze administracyjnym 29 gmin
lezacych wzdtuz rzeki San, tj. Gmina Dydnia, Gmina Sanok, Gmina Baligrod, Miasto i Gmina Lesko,
Gmina Solina, Gmina Olszanica, Miasto Radymno, Gmina Radymno, Gmina Jarostaw, Gmina Laszki,
Gmina Wigzownica, Gmina Dubiecko, Gmina Fredropol, Gmina Krzywcza, Gmina Medyka, Gmina
Orly, Gmina Stubno, Gmina Zurawica, Miasto i Gmina Sieniawa, Gmina Tryricza, Gmina Miejska
Dynow, Gmina Jeiowe, Gmina Krzeszow, Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem, Miasto i Gmina Ulan6w,
Gmina Pysznica, Gmina Radomysl nad Sanem, Gmina Zaleszany, Gmina Gorzyce.

Stan zaawansowania prac przygotowawczych/realizacji

Stan zaawansowania prac jest rozny w zaleznosci od gminy. Realizacja wiekszosci inwestycji
wchodzgcych w sktad przedsiewziecia znajduje sie w fazie przygotowawczej, tj. opracowywane sg
niezbedne dokumenty do uzyskania decyzji administracyjnych, oczekuje na wydanie wszystkich
wymaganych decyzji. Niewielka czes$¢ zadan jest w trakcie realizaciji.

Konieczny jest monitoring i usprawnienie prac zwigzanych z przygotowaniem inwestycji
w zakresie wymaganych prawem decyzji administracyjnych pod katem gotowosci projektu do
realizacji.

Dofinansowanie moga uzyska¢ aglomeracje ujete w obowigzujgcej aktualizacji KPOSK i Master
Planie dla wdrazania Dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania sciekdw komunalnych.
Inwestycje wymagaja weryfikacji w tym zakresie.

Realizacja projektu z zakresu zaopatrzenia w wode moiliwa jest razem z kanalizacja sanitarng
albo gdy zapewniona jest juz gospodarka sciekowa zgodna z przepisami krajowymi i unijnymi.

Projekt nie moze zosta¢ wybrany do wsparcia jesli zostat fizycznie ukoniczony lub w petni
zrealizowany przed ztozeniem do regionalnego programu operacyjnego wniosku o dofinansowanie
niezaleZnie od tego, czy wszystkie powigzane ptatnosci zostaty dokonane przez beneficjenta.

O przyznaniu dofinansowania na realizacje przedsiewziecia decydowac beda réwniez pozostate
kryteria okreslone dla regionalnego programu operacyjnego, ktérych na obecnym etapie nie mozna
zweryfikowac

Orientacyjny catkowity koszt realizacji przedsiewziecia
Orientacyjna warto$¢ projektu wynosi okoto 729 min ziotych. Biorgc pod uwage faze
przygotowawczg inwestycji kwota ta moie ulec zmianie. Przedsiewziecie realizowane jest
w granicach administracyjnych wojewdédztwa podkarpackiego.
Zrédta finansowania przedsiewziecia
Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Os priorytetowa IV Ochrona srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego,
Dziatanie 4.3 Gospodarka wodno-sciekowa



10.

11.

12.

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatkéw kwalifikowanych na poziomie projektu
wynosi nie wiecej niz 85%, za$ minimalny wkfad wtasny beneficienta jako % wydatkow
kwalifikowanych wynosi 15%.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu z zakresu gospodarki sciekowej wynosi 8 000 000
PLN, zas$ z zakresu zaopatrzenia w wode wynosi 2 000 000 PLN.

Z uwagi na w/w ograniczenia oraz zapisy w Kontrakcie Terytorialnym konieczne jest
indywidualne podejscie dla projektu realizujacego Program Strategiczny ,Bfekitny San”.

Harmonogram realizacji przedsiewziecia

Przedsiewziecie realizowane jest w latach 2015-2020. Doktadne terminy realizacji zadan
w ramach projektu uzaleinione sa od uzyskanych decyzji administracyjnych oraz mozliwosci
finansowych jst.

Data rozpoczecia Data ukoriczenia
Elementy/Etapy/Zadania (A) (B)
mm/rrrr mm/rrrr
Faza przygotowawcza/faza realizacji 01/2015 12/2020

Oczekiwane produkty i rezultaty (wskazanie mierzalnych wskaznikow i okreslenie ich wartosci
bazowej oraz docelowej)
Wskazniki produktu zgodnie z RPO WP w latach 2014-2020

Wskaznik produktu Wartos¢ bazowa Lgzexiwana Wartase
docelowa
liczba wybudowanych oczyszczalni Sciekow
0 4
komunalnych (szt.)
liczba przebudowanych oczyszczalni Sciekow
0 16
komunalnych (szt.)
Dtugos$¢ wybudowanej kanalizacji sanitarnej (km) 0 1074
Dtugo$¢ wyremontowanej kanalizacji sanitarnej
0 5
(km)
Dtugos$¢ wybudowanej sieci wodociggowej(km) 0 130
Dtugosé przebudowanej sieci wodociggowej (km) 0 126
Liczba wybudowanych uje¢ wody (szt.) 0 22
Liczba wspartych stacji uzdatniania wody (szt.) 0 8

Realizacja projektu przyczyni sie do ograniczenia zanieczyszczenia Srodowiska naturalnego,
w szczegélnosci zmniejszenia ilosci wprowadzanych zanieczyszczen do ziemi i wod poprzez
podtaczenie mieszkaricéw i podmiotéw gospodarczych do zbiorczego systemu odprowadzania
éciekéw. Z uwagi na faze przygotowawcza inwestycji doprecyzowania wymagac beda wskazniki
rezultatu, tj. liczba dodatkowych o0séb korzystajgcych z ulepszonego systemu oczyszczania sciekow.

Ewentualne przedsiewzigcia komplementarne

Przedmiotowy projekt jest komplementarny na obszarze 12 gmin Zwigzku Bieszczadzkich Gmin
Pogranicza w stosunku do projektu: Czyste Bieszczady-Bieszczadzki System Gospodarki Wodno-
Sciekowej i Sktadowania Odpadéw-Przedsigwzigcia Priorytetowego o Kluczowym Znaczeniu dla
Rozwoju Wojewddztwa Podkarpackiego.







zatgcznik nr 7 — przedsiewzigcia dotyczqce infrastruktury B + R jednostek naukowych, zgloszone do ujecia
w Kontrakcie Terytorialnym dla Wojewddztwa Podkarpackiego, bedqce w trakcie oceny
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyiszego

l. Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Tradycyjnych i Ekologicznych str. 2
Produktéw Spozywczych

i Innowacyjne Centrum Rozwoju Technologii Medycznych str. 6

M. Platforma informatyczno-medyczna do analizy epigenetycznych biomarkeréw  str. 10
choréb psychicznych na obszarze Podkarpacia

Iv. Lotnicze Centrum Wdrozen Ogniw Paliwowych str. 14

V. Miedzynarodowe Centrum Badan Molekularnych nad Aktywnymi Biologicznie  str. 18
Zwigzkami Pochodzenia Naturalnego

VI. Centrum Badawczo - Rozwojowe Odnawialnych Zrédet Energii Politechniki  str. 22
Rzeszowskiej

VII. Centrum Transferu Wiedzy i Technologii w zakresie odnawialnych irédet str. 26
energii (OZE)

VIII. Rozwdj interdyscyplinarnych centréw badawczych jako element naukowej str.31
identyfikacji wojewodztwa podkarpackiego

IX. Inzynieria medyczna w aspekcie podniesienia jakosci zycia str. 36

X. Laboratorium Metod Eksploracji Duzych Zbioréw Danych Medycznych str. 41
(LAMBDA-MED.)

XL Podkarpacki robot chirurgiczny ROCH-3 do operacji maloinwazyjnych str. 45
XIl. Innowacyjne technologie materiatowe oraz systemy konstruowania, str. 49
wytwarzania i eksploatacji w przemysle lotniczym i kosmonautyce

X1l Podkarpackie Centrum Badan nad Innowacyjnymi Technologiami Spajania str. 54
Materiatéw z Wykorzystaniem Technik Laserowych

XIV. Metodologiczne podstawy programowo-sprzgtowej platformy diagnostyki i str. 59
terapii zaburzen réwnowagi

XV. innoSUPPORT - Strategiczny system wspierania proceséw innowacyjnych  str. 64
w wojewddztwie podkarpackim na skale globalna




1. Nazwa przedsiewziecia priorytetowego

,Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Tradycyjnych i Ekologicznych  Produktéw
Spozywczych”

2. Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsiewziecia

Uniwersytet Rzeszowski

3. Opis przedsiewziecia w kontekscie proponowanych celdw

Przedsiewzigcie polegajace na utworzeniu Centrum Badawczo — Rozwojowego Tradycyjnych i
Ekologicznych Produktéw ma na celu poprawe jakosci badan oraz wzmocnienie wspétpracy sektora

nauki i gospodarki w szczegdlnosci w zakresie celdw ujetych w art. 5 ust. 1 pkt. 1, ppkt. a, bi ¢,
Kontraktu Terytorialnego tj.:

a) budowanie nowych przewag konkurencyjnych opartych na innowacyjnosci i kapitale
intelektualnym,

b) rozwdj badan stosowanych i rozwojowych obejmujacych specjalizacje regionalne jako
kluczowy czynnik wzmacniania przewag konkurencyjnych Wojewdédztwa,

c) wzmacnianie istniejgcych i rozwijanie nowych innowacyjnych sektoréw przemystu;

Gldwnym celem planowanego do realizacji przedsiewzigcia jest zapewnienie odpowiedniej synergii

pomiedzy osrodkami badawczymi funkcjonujgcymi w ramach struktur szkolnictwa wyiszego, a

sektorem przedsigbiorstw na rzecz wzrostu kluczowych potencjatéw rozwojowych, w tym w

szczegblnosci: nauki i badani, przemystu i rolnictwa, co bedzie miato bezposrednie przetozenie na

poprawe jakosci zycia spoleczenistwa. Urzeczywistnienie tak zdefiniowanego celu gléwnego moiliwe

bedzie na wskutek utworzenia Centrum B+R, a takze realizacji nastepujacych celéw szczegétowych:

e wdrozenie zaawansowanych technologii informatycznych, wykorzystujacych sztuczng inteligencje,

e transfer wynikéw badan i innowacji na rzecz rozwoju i dystrybucji produktow rolno-spozywczych,

e opracowywanie receptur i sktadu planowanych do wprowadzenia na rynek nowych produktéw,

¢ ocene jakosciowa produktéw i wszystkich komponentéw wykorzystywanych do ich produkcji,

¢ badania fizyko-chemiczne, organoleptyczne, mikrobiologiczne,

s wykorzystania i opracowywania technologii produkcji linii produktéw spozywczych
ograniczajacych zachorowalnosé na choroby cywilizacyjne,

¢ pobudzanie popytu rynku produktow tradycyjnych, regionalnych i ekologicznych.

4. Obszar tematyczny realizacji przedsiewziecia
Infrastruktura B+R

5. Obszar realizacji przedsiewziecia (wskazaé wilasciwe 0SI, jesli przedsiewziecie je obejmuje)

Program badawczy przedmiotowego projektu wpisuje sie wprost w zatoienia polityki naukowe;j i
innowacyjnej, wtym w szczegéinosci Krajowego Programu Badan w zakresie kierunku nr 6 pn.
,Srodowisko naturalne, rolnictwo i lesnictwo”. Zgodnie z wyznaczonym kierunkiem w zagadnieniach
zwigzanych z produkcja prozdrowotnej izywnosci nalezy polozy¢ nacisk m. in. na technologie
wspomagajace ocene jakosci surowcéw, rozwdj kryteriéw gwarancji bezpieczeristwa, wzrost produkcii
zywnosci, racjonalnego wykorzystania zasobéw naturalnych, a takie opracowywania nowych
technologii w rolnictwie. Kluczowe z tego punktu widzenia, majg réwniez zatozenia w/w dokumentu,
aby dyscypliny naukowe w obszarze rolnictwa uwzglednialy praktyczne wdroienia wynikow i
przyczynialy sie do efektywnej budowy nowego sektora rolno-spozywczego. Skorelowanie
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proponowanego programu badain w wyniku wdrozenia aparatury badawczo — rozwojowej w ramach
projektu ze sferg przemystu, wpisuje si¢ wprost w zatozenia zawarte w Krajowym Programie Badan.
Ponadto, realizacja projektu pn. ,Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Tradycyjnych i
Ekologicznych Produktéw Spoiywczych” wpisuje si¢ bezposrednio w priorytet RSI WP na lata 2014-
2020 - ,Rozwdj inteligentny, zréwnowaizony i trwaly, sprzyjajacy wylaczeniu spotecznemu”,
inteligentng specjalizacje JAKOSC ZYCIA (specjalizacje wiodacg), wynikajaca z inteligentnych
specjalizacji obszaru dziatania (aktywnosci), wymagajacej inteligentnego wsparcia ,ZDROWIE,
ZYWNOSC, ODZYWIANIE”. Instrumenty wspierajace o horyzontalnym i funkcjonalnym znaczeniu dla
rozwoju w/w inteligentnej specjalizacji zgodnie z RSI WP na lata 2014-2020, obejmuja wsparcie
kluczowych technologii, edukacje, nauke, infrastrukture badawczg, szkolnictwo wyisze, innowacyjny i
badawczy potencjat uczelni oraz klastry. Priorytetowe dziatania i technologie (wynikajace z projektu
dokumentu strategicznego) dla przedmiotowego wsparcia obejmuja, ,Zywnosé ekologiczna, regionalna
i tradycyjna”.

Nalezy réwniez wyartykulowaé, iz przedmiotowe przedsiewzigcie wpisuje si¢ wprost w cele
strategiczne inteligentnych specjalizacji - Il cel strategiczny inteligentnej specjalizacji +JAKOSC ZYCIA” —
rozwéj wojewédztwa podkarpackiego jako regionu o najwyiszej jakosci zycia, a takie cele taktyczne
obszaréw dziatania (aktywnosci), wymagajace inteligentnego wsparcia tj.: 4 cel taktyczny ,ZDROWIE,
ZYWNOSC, ODZYWIANIE - poprawa zdrowia mieszkaficéw poprzez wspieranie ekologicznego i
zréwnowazonego rolnictwa i przetwérstwa, wspieranie produktéw regionalnych i lokalnych. Ponadto,
projekt wykazuje zgodno$¢ z wyznaczonymi w RSI WP na lata 2014 — 2020 celami operacyjnymi dla
wynikajacych z inteligentnych specjalizacji obszaréw wsparcia tj. poprawa stanu zdrowia
spoteczenistwa, wzrost udziatu produkowanej zywnosci ekologicznej, regionalnej i tradycyjnej, a takze
obszary wiejskie miejscem godziwej i satysfakcjonujgcej pracy.

6. Miejsce realizacji przedsiewzigcia

Miasto Rzeszéw

7. Stan zaawansowania prac przygotowawczych/realizacji

Whiosek przestany do oceny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyiszego
8. Orientacyjny catkowity koszt realizacji przedsiewziecia

6 000 000,00




TNOVIUVIAOd

< 2

082ZSZAM BMIDIUIONZS | PINEN OMISIBISIUIN Audd0 niueuoxop od suolujadnzn Buelsoz auep amojodazazs

000 00°00S LZL 00'00S¢ZT v | 000 | 00'00S ZLT 00'00S L6 000 00°000 006 ‘oo«ooo 00T S
(Msmozsozy
1
a1Asiamiun)
(y¥43) 0
emisued [3aujeliolhia]
- - (jsmozsazy | Nidzpng | NPIELRUOY
o > o > JoiAsIamiun) | Z emojad yoeweu
m elejoqg
eleloQ
ausem PO
M DPOJS ge v
D BIUBMOSUBULlUBMOSUBUI}[BIUBMOSUBUL
01poJ7 0}poJ7 O1poI7
4 /102 19102 1 ST0¢ (1z m)
WAL M wa}e30

BI291ZM3ISPazId elUBMOSURULY BfpoIZ 6




Zalgeznik 1a do Kontraktu Tervtorialnege dia Wojewddztwa Podkarpackiego

Szezegdlowe informacje dotyezace prredsiewzied priorytetowyeh okreflonyeh w art. 6 ust 1 Kentraktu

10. Harmonogram realizacji przedsiewziecia

Elementy/Etapy/Zadania Data rozpoczecia Data ukonczenia
(A) (B)
mm/rrrr mm/rrrr

Przygotowanie dokumentacji niezbednej

do wykonania zadania 01/2015 05/2015
Doposazenie laboratorium w aparature

B4R (etap ) 06/2015 12/2015
Doposazenie laboratorium w aparature

B+R (etap Il 01/2016 06/2016
Doposazenie laboratorium w aparature 07/2016 12/2016
B+R (etap lI)

11. Oczekiwane produkty i rezultaty (wskazanie mierzalnych wskaznikéw i okreslenie ich wartosci
bazowej oraz docelowej)

Wskaznik produktu/rezultatu L. Oczekiwana wartosé
Warto$é bazowa
docelowa

Dane zostang uzupetnione po dokonaniu oceny przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyiszego

12. Ewentualne przedsiewziecia komplementarne

Dane zostang uzupetnione po dokonaniu oceny przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyiszego

Data i podpis osoby upowazinionej do reprezentacji

P

PODKARPA KIE




Falgeznilk la do Kentraktu Tervtorialnego din Wojewddztwa Podkarpackiego

Szezegbdlowe informacje dotvezace prredsigwzied priorvtetowych okredlonyeh w art. 6 ust 1 Kontrakiu

1. Nazwa przedsiewziecia priorytetowego

Innowacyjne Centrum Rozwoju Technologii Medycznych

2. Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsiewzigcia
Uniwersytet Rzeszowski

3. Opis przedsiewziecia w kontekscie proponowanych celéw

Przedsiewziecie polegajace na stworzeniu Innowacyjnego Centrum Rozwoju Technologii Medycznych
(ICRTM). ma na celu poprawe jakoéci badan oraz wzmocnienie wspétpracy sektora nauki i gospodarki
w szczegolnosci w zakresie celdw ujetych w art. 5 ust. 1 pkt. 1, ppkt. a, b i ¢, Kontraktu Terytorialnego
tj.:

a) budowanie nowych przewag konkurencyjnych opartych na innowacyjnosci i kapitale
intelektualnym,

b) rozwdj badain stosowanych i rozwojowych obejmujacych specjalizacje regionalne jako
kluczowy czynnik wzmacniania przewag konkurencyjnych Wojewddztwa,

c) wzmacnianie istniejacych i rozwijanie nowych innowacyjnych sektoréw przemystu;

Innowacyjnego Centrum Rozwoju Technologii Medycznych bedzie unikatowa jednostka badawczo-
rozwojowa, ukierunkowang na rozwéj nowoczesnych technologii medycznych, majgcych na celu
poprawe jakosci $wiadczonych ustug medycznych poprzez wypracowanie nowoczesnych rozwigzan
opartych o evidence based medicine.

Potrzeba realizacji przedsiewziecia wynika z ograniczonego zaplecza infrastrukturalnego w regionie,
pozwalajacego na intensywny rozwéj w obszarze technologii medycznych, zdrowia i jakosci zycia oraz
rozwoju kompetencji przysziej kadry medycznej. Przedmiotowy projekt jest gleboko zwigzany z
najwazniejszymi obszarami majacymi wplyw na rozwdj spoteczno-gospodarczy regionu tj. rozwdj
nowoczesnych technologii medycznych, promocja regionu, naplyw know-how i kapitatu, poprawa
jakosci zycia i zdrowia, poprawa bazy diagnostyczno-leczniczej w regionie (szczegélnie w obszarze
choréb cywilizacyjnych tj. schorzen uktadu krazenia, pokarmowego, oddechowego i aparatu ruchu).

4. Obszar tematyczny realizacji przedsiewziecia
Infrastruktura B+R

5. Obszar realizacji przedsiewziecia (wskazaé wiasciwe 0S, jesli przedsiewziecie je obejmuje)

Utworzenie Innowacyjnego Centrum Rozwoju Technologii Medycznej wpisuje sie wprost w priorytet
RS| WP na lata 2014 - 2020 - ,Rozwdj inteligentny, zréwnowaiony i trwaly, sprzyjajacy wylaczeniu
spotecznemu”, inteligentng specjalizacje JAKOSC ZYCIA (specjalizacje wiodaca), wynikajaca
z inteligentnych specjalizacji obszaru dziatania (aktywnosci), wymagajacej inteligentnego wsparcia
,ZDROWIE, ZYWNOSC, ODZYWIANIE”. Instrumenty wspierajace o horyzontalnym ifunkcjonainym
znaczeniu dla rozwoju w/w inteligentnej specjalizacji zgodnie z RSI WP na lata 2014 — 2020, obejmuja
wsparcie kluczowych technologii, edukacje, nauke, infrastrukture badawcza, szkolnictwo wyisze,
innowacyjny i badawczy potencjat uczelni oraz internacjonalizacje, wspoélprace regionalng i
miedzyregionalng. Priorytetowe dziatania i technologie (wynikajace z projektu dokumentu
strategicznego) dla przedmiotowego wsparcia obejmuja ,Medycyne zapobiegawcza”.
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Zalacznik la do Kontraktu Terviorialnego dla Wojewddztwa Podkarpackiego

Szezegélowe informacje dotyezace przedsiewried priorvtetowyeh okreslonyeh w art. 6 ust 1 Kontraktu

Nalezy réwniei podkreslié, iz przedmiotowe przedsiewziecie wpisuje sie wprost w cele strategiczne
inteligentnych specjalizacji tj. w I cel strategiczny inteligentnej specjalizacji ,JAKOSC ZYCIA” — rozwéj
wojewddztwa podkarpackiego jako regionu o najwyiszej jakosci zycia, a takie w cele taktyczne
obszaréw dziatania {aktywnosci), wymagajace inteligentnego wsparcia tj.: 4 cel taktyczny ,ZDROWIE,
ZYWNOSC, ODZYWIANIE - poprawa_zdrowia mieszkaricéw poprzez innowacie medyczne z zakresu
profilaktyki medycznej.

Ponadto, projekt wykazuje zgodno$¢ z wyznaczonymi w RSI WP na lata 2014 - 2020 celami
operacyjnymi dla wynikajacych z inteligentnych specjalizacji obszaréow wsparcia tj. poprawa stanu
zdrowia spoteczenstwa.

6. Miejsce realizacji przedsiewziecia

Miasto Rzeszow

7. Stan zaawansowania prac przygotowawczych/realizacji

Whiosek przestany do oceny do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyiszego

8. Orientacyjny catkowity koszt realizacji przedsiewziecia

51900 213,00
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Zalgeznik 1a do Kontraktu Teryviorialnego dia Wojewdduztwa Podkarpackiege

Szezegdlowe informaeje dotyvezgee przedsiewzied priorytetowyeh okreflonyeh wart, 6 ust | Kontrakeu

10. Harmonogram realizacji przedsiewziecia

Elementy/Etapy/Zadania Data rozpoczecia Data ukonczenia
(A) (B)
mm/rrrr mm/rrrr

Przygotowanie dokumentacji niezbednej

do wykonania zadania 06/2015 07/2016
Etap budowy/realizacji projektu 08/2016 10/2017
Etap operacyjny 11/2017 06/2020

11. Oczekiwane produkty i rezultaty (wskazanie mierzalnych wskaZnikéw i okreslenie ich wartosci
bazowej oraz docelowej)

Wskaznik produktu/rezultatu ‘s Oczekiwana wartos¢
Wartos¢ bazowa
docelowa

Szczegétowe dane zostang uzupetnione po dokonaniu oceny przez Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa Wyiszego

12. Ewentualne przedsiewziecia komplementarne

Szczegbtowe dane zostang uzupetnione po dokonaniu oceny przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyiszego

Data i podpis osoby upowaznionej do reprezentacji
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Zatgeznik 1a do Kontrakte Terviorislnego din Wojewddziwa Podkarpackiego

Szezegblowe informacje dotvezace przedsiewzied priorvtetowych oliredlonyeh wart. 6 ust I Kontraktu

1. Nazwa przedsiewziecia priorytetowego

,Platforma informatyczno-medyczna do analizy epigenetycznych biomarkeréw choréb psychicznych na
obszarze Podkarpacia”

2. Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsiewziecia
Uniwersytet Rzeszowski
3. Opis przedsiewziecia w kontekscie proponowanych celdéw

Przedsiewziecie polegajace na budowie infrastruktury badawczej niezbednej do wspierania badan
naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji ma na celu poprawe jakosci badan oraz
wzmocnienie wspdtpracy sektora nauki i gospodarki w szczegdlnosci w zakresie celow ujetych w art. 5
ust. 1 pkt. 1, ppkt. a, b i ¢, Kontraktu Terytorialnego tj.:

a) budowanie nowych przewag konkurencyjnych opartych na innowacyjnosci i kapitale
intelektualnym,

b) rozwdj badan stosowanych i rozwojowych obejmujacych specjalizacje regionalne jako kluczowy
czynnik wzmacniania przewag konkurencyjnych Wojewoédztwa,

c) wzmacnianie istniejgcych i rozwijanie nowych innowacyjnych sektoréw przemystu;

Uzyskane srodki finansowe w ramach tego projektu beda pokrywaly tylko zakup aparatury.
Dofinansowana infrastruktura badawcza przyczyni sie do stworzenia unikalnej programowo-
sprzetowej platformy badawczej, przeznaczonej do analizy epigenetycznych biomarkeréw chordb
psychicznych. Jej opracowanie i wdrozenie przyczyni sie do poprawy jakosci zycia chorych z
zaburzeniami psychicznymi, ich rodzin oraz bliskiego otoczenia

4. Obszar tematyczny realizacji przedsiewziecia
Infrastruktura B+R

5. Obszar realizacji przedsiewziecia (wskazac whasciwe 0Sl, jesli przedsiewziecie je obejmuje)

Celem projektu jest budowa infrastruktury badawczej niezbednej do wspierania badan naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji w obszarze informatyki stosowanej na terenie wojewddztwa
podkarpackiego. Wnioskowana infrastruktura przeznaczona jest do wspomagania badan nad
diagnostyka ryzyka chordb psychicznych.

Realizowane beda nastepujace cele badawcze: okreslenie genetycznych i epigenetycznych czynnikéw
ryzyka choréb psychicznych z zastosowaniem metody sekwencjonowania nowej generacji (NGS- next-
generation sequencing). Wymaga¢ to bedzie opracowania oryginalnych metod efektywnej eksploraciji
kraricowo duiych zbioréw danych, a takie przygotowania oryginalnego architektonicznie
réownoleglego systemu obliczeniowego i metod pozwalajgcych na zréwnoleglenie prowadzonych w
nim obliczed. W celu dostarczenia danych do oblicze, planowane jest przeprowadzenie analizy
zmiennosci liczby kopii okreslonych sekwencji DNA (CNV), analizy polimorfizmu pojedynczego
nukleotydu (SNP), oceny ekspresji microRNA oraz metylacji DNA. Ponadto okreslenie zaleznosci
pomigdzy okreslonymi czynnikami genetycznymi i epigenetycznymi, a klinicznymi i srodowiskowymi
parametrami. Zatozono, ze efektem badan bedzie zidentyfikowanie potencjalnie nie-inwazyjnych
genetyczne i epigenetyczne biomarkeréw choréb psychicznych oraz poznanie klinicznego znaczenia
tych czynnikéw.
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Zatacznik la do Kontraktu Terytorialnego dia Wojewddziwa Podkarpackiego

Szezegblowe informacje dotyezaee przedsiewzied priorvtetowyeh okreslonyeh wart. 6 ust { Kontrakiu

Opisywane badania odnosza si¢ do dwéch ponizszych regionalnych inteligentnych specjalizacji
wojewddztwa podkarpackiego:

JAKOSC ZYCIA: rozwéj wojewddztwa podkarpackiego jako regionu o najwyiszej jakosci zycia,
INFORMATYKA | TELEKOMUNIKACJA: powszechne wykorzystanie i rozwdj technologii informacyjno-
komunikacyjnych.

6. Miejsce realizacji przedsiewziecia

Infrastruktura badawcza zostanie zlokalizowana w woj. podkarpackim, na obszarze nalezgcym do
Whnioskodawcy oraz Partneréw Konsorcjum.

7. Stan zaawansowania prac przygotowawczych/realizacji
Whiosek przestany do oceny do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyiszego
8. Orientacyjny catkowity koszt realizacji przedsiewziecia

20 000 000,00
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Zalgernik 1a do Kontraktu Teryvterialinego dla Wojewddztwa Podkarpackiego

Szezegblowe informacje dotvezace przedsiewzied priorytetowych okreflonyeh w art. 6 ust T Kentraku

10. Harmonogram realizacji przedsiewziecia

Elementy/Etapy/Zadania Data rozpoczecia Data ukorczenia
(A) (8)
mm/rerr mm/rrrr

Przygotowanie dokumentacji niezbednej

do wykonania zadania 05/2014 07/2015
Etap budowy/realizacji projektu 01/2015 12/2019
Etap operacyjny 04/2015 12/2019

11. Oczekiwane produkty i rezultaty (wskazanie mierzalnych wskaznikéw i okreslenie ich wartosci
bazowej oraz docelowej)

Wskaznik produktu/rezultatu ‘s Oczekiwana wartos¢
Wartosé bazowa
docelowa

Szczegélowe dane zostang uzupetnione po dokonaniu oceny przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyiszego

12. Ewentualne przedsiewziecia komplementarne

Szczegélowe dane zostang uzupetnione po dokonaniu oceny przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyiszego

Data i podpis osoby upowaznionej do reprezentacji
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Zatgcznik Ta do Kontraktn Terviorialuego dla Wojewddztwa Podkarpackiego

Szezegdlowe informacje dotvezace przedsigwzied priorytetowyeh okredlonveh w art. 6 ust 1 Kontraktu

1. Nazwa przedsiewziecia priorytetowego
Lotnicze Centrum Wdrozen Ogniw Paliwowych

2. Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsiewziecia

Instytut Energetyki Oddziat Ceramiki CEREL Instytut Badawczy, ul. Techniczna 1, 36-040 Boguchwata
3. Opis przedsiewziecia w kontekscie proponowanych celéw

Przedsiewziecie polegajace na rozbudowie istniejagcego zaplecza B+R Instytutu Energetyki Oddziat
Ceramiki CEREL Instytut Badawczy, w celu stworzenia wiodacego centrum innowacyjnych technologii
lotniczych w Polsce ma na celu poprawe jakosci badari oraz wzmocnienie wspétpracy sektora nauki i
gospodarki w szczegélnosci w zakresie celéw ujetych w art. 5 ust. 1 pkt. 1, ppkt. a, b i ¢, Kontraktu
Terytorialnego tj.:

a) budowanie nowych przewag konkurencyjnych opartych na innowacyjnosci i kapitale
intelektualnym,

b) rozwdj badan stosowanych i rozwojowych obejmujacych specjalizacje regionalne jako
kluczowy czynnik wzmacniania przewag konkurencyjnych Wojewddztwa,

c) wzmacnianie istniejacych i rozwijanie nowych innowacyjnych sektorow przemystu;

Efektem realizacji projektu bedzie rozbudowa jednostki o Lotnicze Centrum Wdrozen Ogniw
Paliwowych, wzrost poziomu zatrudnienia w dzialach B+R oraz zakup uzupetniajgcego wyposazenia i
aparatury badawczej. Uruchomiona w ramach projektu infrastruktura ma byé wykorzystywana m.in.
na badania zwigzane z nowymi Zrédtami energii, jej magazynowaniem i przetwarzaniem, co ma duia
przysztosé i jest ujete praktycznie we wszystkich programach regionalnych, krajowych czy tez
Swiatowych.

4. Obszar tematyczny realizacji przedsiewziecia
Infrastruktura B+R

5. Obszar realizacji przedsiewziecia (wskazac wiasciwe 0SI, jesli przedsiewziecie je obejmuje)

Wskazany powyiej program prac badawczych odpowiada wprost celowi badawczemu

zdefiniowanemu jako ,Zwigkszenie konkurencyjnosci regionu poprzez podnoszenie jakosci i

umiedzynarodowienie infrastruktury B+R stuiqcej realizacji badani oraz wzrost wykorzystania ich

wynikow w gospodarce w oparciu o Lotnicze Centrum WdroZzen Ogniw Paliwowych”. Tak

ukonstytuowany cel giéwny realizowany bedzie za pomoca celéw szczegétowych, tj.:

¢ Rozbudowa innowacyjnej przestrzeni badawczej i jej wyposazenie w nowoczesne urzadzenia i
systemy stuzace do prac nad nowymi konstrukcjami i technologiami wytwarzania ogniw
paliwowych, nowymi ekologicznymi Zrédiami zasilania {bioetanol, biogaz) oraz potaczeniami w
jednolity systemy réznych irddet energii odnawialnych.

e Stworzenie korzystnych warunkow do trwatego wzrostu gospodarczego w wojewddztwie poprzez
udostepnienie nowoczesnej infrastruktury badawcze;j.

o Wizrost dostepnoici przedsiebiorstw z perspektywicznych sektoréw wysokiej szansy do
wysokospecjalistycznej infrastruktury B+R.

e Zapewnienie profilowanego zatrudnienia w dziedzinie B+R dla wysoko wykwalifikowanej kadry
pracowniczej na lokalnym i regionalnym rynku pracy.

¢ Poprawa wizerunku wojewddztwa, jako miejsca nowoczesnego i atrakcyjnego dla inwestoréw.
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Zatacenilk 1a do Kontraktu Terytorialnego dla Wojewddztwa Podkarpackiego

Szezegolowe mferimacje dotvezace przedsigwzied prioryietowyeh okredlonveh w art, 6 ust 1 Kontraktu

Zaprezentowane cele badawcze, jak réwniez wskazany program badan w sposéb bezposredni

odpowiadaja zatozeniom polityki naukowej i innowacyjnej w zakresie badar priorytetowych objetych

grupa tematyczng Techno - nowe materialy i technologie. Projekt odpowiada jednoczesnie
zatozeniom strategicznych, interdyscyplinarnych kierunkéw badarn naukowych i prac rozwojowych,
zawartych w Krajowym Programie Badan w zakresie nastepujacych kierunkdw strategicznych:

¢ Nowe technologie w zakresie energetyki — w zakresie prac nad energetyka wodorowa. W mysl
przytoczonego dokumentu strategicznego, prowadzenie badan w tym zakresie, w tym nad
technologiami ogniw paliwowych, oprécz moiliwej przysztej komercjalizacji, zapewni polskim
$rodowiskom badawczo-technicznym kontakt z najbardziej wymagajacymi technologiami
wspotczesnoéci. Prace wykonane przy uzyciu wnioskowanej infrastruktury w sposéb wybitny
przyczynig sie do rozwoju energetyki wodorowej.

* Nowoczesne technologie materiatowe — zgodnie z KPB szansa innowacyjnych oraz doskonalonych
technologii poprawiajgcych bezpieczeristwo spoleczeistwa, gospodarki i kraju sa materialy i
technologie zwigzane z magazynowaniem i przesytem energii. W tym zakresie przedmiotowy
projekt wpisuje sie bezposrednio w zalozenia zwigzane z prowadzeniem prac badawczych
zwigzanych z mozliwoéciami magazynowania energii. Dodatkowo zgodnie z KPB wskazane bedzie
stymulowanie rozwoju badan i technologii wytwarzania materiatéw do zastosowart w ochronie
srodowiska z ukierunkowaniem na oczyszczanie gazéw, biogazéw oraz spalin, a takze materialow
do wytwarzania ogniw paliwowych. W tym zakresie projekt wprost odpowiada na zatoienia
priorytetowe poprzez umoiliwienie prowadzenia prac badawczych z wykorzystaniem
wnioskowanej infrastruktury polegajacych na opracowaniu poftechnicznej technologii
wytwarzania membran ogniw paliwowych typu SOFC wg zmodyfikowanej nowej technologii jak
réwniez poprzez wykonanie prototypowego stosu ogniw paliwowych typu SOFC, o niestosowanej
dotychczas konstrukgji.

e Bezpieczeistwo i obronno$¢ panstwa — prace badawcze prowadzone z wykorzystaniem
wnioskowanej infrastruktury umoiliwia wykorzystanie opracowanych rozwigzan w
priorytetowym obszarze technologicznym, ktéry okreslono jako platformy bezzatogowe
(autonomiczne). Mozliwe bedzie wykorzystanie wypracowanych rozwiazan zwlaszcza w zakresie
zasilania uktadéw rozruchowych silnikéw lotniczych oraz uktadéw kogeneracyjnych do zasilania
lotniczych urzadzen poktadowych wykorzystywanych w platformach bezzatogowych.

Zaprezentowane cele badawcze jak réwniei przedstawiony program prac badawczych sj zgodne z
celami strategicznymi inteligentnych specjalizacji okreslonymi w projekcie Regionalnej Strategii
Innowacji Wojewaédztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RIS3), tj: LOTNICTWO | KOSMONAUTYKA
bowiem swym zakresem odzwierciedlaja:

¢ potrzeby spoteczne i rynkowe przedmiotowej braniy,

¢ propaguje rozwigzania dotyczace ochrony srodowiska i zaopatrzenia w energig,

e obejmuje badania, innowacje, priorytety i mozliwosci badawcze oraz edukacyjne.

Zakres celéw badawczych oraz program prac badawczych ktéry zostanie zrealizowany przy
wykorzystaniu powstatej w ramach projektu infrastruktury pozwola na realizacje celéw strategicznych,
taktycznych oraz operacyjnych zwigzanych ze wskazang inteligentna specjalizacja.

6. Miejsce realizacji przedsiewziecia
Gmina Boguchwata

7. Stan zaawansowania prac przygotowawczych/realizacji

Whiosek przestany do oceny do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyiszego
8. Orientacyjny catkowity koszt realizacji przedsiewzigcia

6 110 000,00

15

p

PODKARPACKIE



TNOVAEVYNAOd

<

91

089zsZAM\ eM1DIU|0NzZS | DineN oMisI)siul zazad Auado niueuoyop od auojujadnzn tueisoz auep amoyo8azd25

‘npyafoad eluazoipm op soujopz bupad zeso ibAIsamul yoAuemoz|eas o8ausem npepim eiudiumadez op amosueUL 1 pots aoklezole1sAm
epeisod efonjAisu] ‘mojuesd ‘o3awoydnialu + o8awoydns nyiklew z mopoysop ‘MmoqolAm Azepszids az mopoydop z wipjisAzsm apszid kzpoysod
‘njoiwpod Apoyooq ‘1dsoujejeizp [Buezpemoid nyol m ysAuozpew o048z 13YID nINJAISU| YOAUSEIM MOMPOIS 3Z B1URISOZ BueMOsUeUlS tujad m efdAlsamul

‘wAveMmoNijifeMmyaIu WwanIEPAM 210y al0.1d WAZSISIUIU M 1551 VA jo1epod zemaiuod "0315U IBIOMY M AUCIMEISPaZId [e3soZ 39Zpn( AZSZAMO4

00005 00005
916 €67 §
(ozoz-t10Z
USDIM dM Od¥)
DIpod
Ppols EREE|
e ge v
luemosueuljjluemosueuljfejuemosueul)
0}poI7 0}pou7 0§po.I7
"1 £10T 19702 "1 §10¢ (12 M)
TWAL M w080

B129]ZM3ISpazid BIUBMOSURUL BIPOIZ 6

THNEOUEN | IsH 90 s odaoisa.oe gaisoinAsond pdrmadispazid axkzop alovaioyur amojoiarazg

oBanpedaepo g tazposalo gy vip o8ouiRIIoIAIa ] MINEIUeY op vl yiuzobjuy



Zalgeznil 1a do Kontrakeu Teryiorialnege dia Wojewddztwa Podkarpackiego

Szezegdlowe imformacje dotyezace praedsipwzied priorytetowyeh okredlonyeh w art. 6 ust 1 Kontraktu

10. Harmonogram realizacji przedsiewziecia

Elementy/Etapy/Zadania Data rozpoczecia Data ukoriczenia
(A) (B)
mm/rrer mm/rrer

Przygotowanie dokumentacji niezbednej

do wykonania zadania 01/2015 12/2015

Etap budowy/realizacji projektu 01/2016 06/2018

11. Oczekiwane produkty i rezultaty (wskazanie mierzalnych wskaZnikéw i okreslenie ich wartosci

bazowej oraz docelowej)

Wskaznik produktu/rezultatu . Oczekiwana wartos¢
Warto$¢ bazowa
docelowa

Dane zostang uzupetnione po dokonaniu oceny przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyzszego

12. Ewentualne przedsiewziecia komplementarne

Dane zostana uzupetnione po dokonaniu oceny przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyiszego

Data i podpis osoby upowaznionej do reprezentacji
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Zalgeznik 1z do Kontraktu Terytorialnego dla Wojewddztwa Podkarpackiego

Szezegtlowe informacje dotyezgce prredsipwzied priorytetowyeh okredlonyeh wart. 6 ust | Kontraktu

1. Nazwa przedsiewziecia priorytetowego

Miedzynarodowe Centrum Badan Molekularnych nad Aktywnymi Biologicznie Zwigzkami Pochodzenia
Naturalnego

2. Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsiewziecia

Uniwersytet Rzeszowski, Rejtana 16C, 35-959 Rzeszéow

3. Opis przedsiewziecia w kontekscie proponowanych celow

Przedsiewziecie polegajace na rozwoju infrastruktury Uniwersytetu Rzeszowskiego (budynki+
aparatura naukowa), ktéra ma na celu poprawe jakosci badan oraz wzmocnienie wspélpracy sektora
nauki i gospodarki w szczegdlnosci w zakresie celéw ujetych w art. 5 ust. 1 pkt. 1, ppkt. a, b i ¢,
Kontraktu Terytorialnego tj.:

a) budowanie nowych przewag konkurencyjnych opartych na innowacyjnosci i kapitale
intelektualnym,

b) rozwdj badan stosowanych i rozwojowych obejmujacych specjalizacje regionalne jako
kluczowy czynnik wzmacniania przewag konkurencyjnych Wojewddztwa,

c) wzmacnianie istniejacych i rozwijanie nowych innowacyjnych sektoréow przemystu;

Powstata infrastruktura zostanie wykorzystana jako platforma wspdlpracy miedzy réznymi

jednostkami naukowymi z Polski i Zagranicy z sektorem prywatnym w zakresie produkeji,

identyfikacji, charakterystyki wtasciwosci aktywnych biologicznie zwigzkéw chemicznych naturalnego
pochodzenia tzw. nutracetyki, ktére moga by¢ wykorzystane jako suplementy Zywnosci, kosmetykow
czy leki ( jako innowacje medyczne).

4. Obszar tematyczny realizacji przedsiewziecia
Infrastruktura B+R

5. Obszar realizacji przedsiewziecia (wskazac¢ wiasciwe OSI, jesli przedsiewziecie je obejmuje)

Realizacja przedmiotowego projektu jest zgodna z zatozeniami(celami) zawartymi w:

a) Strategii Rozwoju WP 2020 w zakresie efektywnego wykorzystania zasobow dla zréwnowazonego i
inteligentnego rozwoju spot.-gosp. w zakresie rozwijania przewag regionu w oparciu o kreatywne
specjalizacje, w tym w Dziataniach 1.2.1.; 1.2.2.i 1.2.3.

b} RPO WP 2014-2020 w zakresie priorytetu 1.2 tj. Promowania inwestycji przedsiebiorstw w badania i
innowacje, rozwijanie powigzan i synergii miedzy przedsiebiorstwami, osrodkami badawczo-
rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyiszego,

c) RSI WP na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3) w zakresie ekologicznej i
spolecznie zréwnowaionej innowacji i konkurencyjnosci gospodarki poprzez wspieranie inteligentnych
specjalizacji, priorytetowych dziatan i technologii.

Projekt jest zgodny z priorytetem Rozwdj inteligentny, zréwnowazony i trwaly, sprzyjajacy wilaczeniu
spotecznemu w zakresie celu Il cel strategicznego inteligentnej specjalizacji JAKOSC ZYCIA dot. :rozwdj
wojewddztwa podkarpackiego jako regionu o najwyiszej jakoséci zycia. Bezpieczeristwo i suwerennos¢
zywnosciowa w zakresie celu 4 celu taktycznego ZDROWIE, ZYWNOSCE, ODZYWIANIE - Poprawa
zdrowia mieszkaicéw poprzez wspieranie ekologicznego i zréwnowazonego rolnictwa i przetwoérstwa,
wspieranie produktéw regionalnych i lokalnych oraz innowacji medycznych z zakresu profilaktyki
medycznej. Jak réwniez projekt jest zgodny z w/w celami strategicznymi tj. Poprawa stanu zdrowia
spoleczeistwa. Wzrost udziatu produkowanej zywnosci ekologicznej, regionalnej i tradycyjnej jak
réwniez zagwarantowanie godziwej starosci (bowiem wiele naturalnych zwiazkéw moze modyfikowa¢
procesy starzenia).
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Zalacznik 1a do Kontraktu Tervterialnege dia Wojewddztwa Podkarpackiego

Szezegdlowe informacje dotyezace przedsiewszied priovvietowyeh okreflonyeh wart. 6 ust [ Kontrakiu

Projekt bedzie stuzyt realizacji nastepujacych celéw opisanych w programowej perspektywie
finansowej 2014 -2020 skupiajacych sie na podniesieniu zdolnosci do tworzenia doskonatosci w
zakresie badar i innowacji poprzez: ukierunkowanie badari naukowych i prac rozwojowych na obszary
tematyczne o najwyiszym potencjale gospodarczym w skali kraju i swiata (Pl 1a.), wzrost liczby i
jakoéci badan naukowych oraz prac rozwojowych prowadzonych we wspétpracy z zagranicznymi
osrodkami naukowymi oraz przedsiebiorstwami (Pl 1a.), wzrost potencjatu kadr sektora B+R poprzez
ich udziat w zespotowych projektach badawczych prowadzonych

w jednostkach naukowych lub przedsigbiorstwach, w tym w projektach miedzynarodowych, (Pl 1a.).
Ponadto zalozenia projektu wpisujg sie takie dodatkowo w nastepujace cele priorytetu Pl 1b
:zwiekszenie skali wykorzystania ustug B+R, ulepszanie systemu transferu technologii i wiedzy:
poprawa dostepu do wysokiej jakosci, dostosowanych do potrzeb przedsigbiorstw, ustug
wspierajacych prowadzenie dziatalnosci B+R+l, ulepszanie infrastruktury w zakresie badan i innowacji
w przedsiebiorstwach, rozwéj potencjatu przedsigbiorstw do prowadzenia dziafalnosci B+R (np.
infrastruktura B+R przedsiebiorstw), rozwdj nowoczesnej infrastruktury badawczej oraz integracja i
konsolidacja potencjatu naukowo-badawczego.

6. Miejsce realizacji przedsiewziecia
Projekt bedzie zlokalizowany na bazie obecnie najpreizniej dziatajacej naukowo w regionie
potudniowo-wschodniej Polski jednostki naukowej kat A. w dziedzinie Nauk o Zyciu MNISW tj..

Zamiejscowemu Pozawydziatowemu Instytutu Biotechnologii Stosowanej | Nauk Podstawowych w
Weryni oraz Kolbuszowej (Powiat Kolbuszowski)

7. Stan zaawansowania prac przygotowawczych/realizacji
Whiosek przestany do oceny do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyzszego
8. Orientacyjny catkowity koszt realizacji przedsigwziecia

40 000 000,00
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Zalacznik [a de Kontraktu Terytorinlnego dia Wojewodztwa Podkurpackiego

Szezegdlowe informacje dotvezace przedsiewzied priorytetowyeh okreflonych wart, 6 ust 1 Kontrakiu

10. Harmonogram realizacji przedsiewziecia

Elementy/Etapy/Zadania Data rozpoczecia Data ukonczenia
(A) (B)
mm/rrrr mm/rrrr

Przygotowanie dokumentacji niezbednej

do wykonania zadania 11/2015 10/2016
Etap budowy/realizacji projektu 11/2016 10/2018
Etap operacyjny 11/2018 12/2019

11. Oczekiwane produkty i rezultaty {(wskazanie mierzalnych wskaznikéw i okreslenie ich wartosci
bazowej oraz docelowej)

Wskaznik produktu/rezultatu s Oczekiwana wartos¢
Wartos¢ bazowa
docelowa

Szczegélowe dane zostang uzupeinione po dokonaniu oceny przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyiszego

12. Ewentualne przedsiewziecia komplementarne

Szczegélowe dane zostang uzupefnione po dokonaniu oceny przez Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa Wyiszego

Data i podpis osoby upowaznionej do reprezentacji
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Zalacznik 1a do Kontrakon Tervtorialnego dla Weojewddztwa Podkarpacliego

SzezegGlowe informacje dotyezace przedsiewzied priorvtetowych okredlonych w art. 6 ust [ Kontraktu

1. Nazwa przedsiewziecia priorytetowego
Centrum Badawczo - Rozwojowe Odnawialnych Zrédet Energii Politechniki Rzeszowskiej.

2. Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsiewziecia

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego tukasiewicza
3. Opis przedsiewziecia w kontekscie proponowanych celéw

Przedsiewziecie polegajace na utworzeniu Centrum Badawczo - Rozwojowego Odnawialnych Zrédet
Energii Politechniki Rzeszowskiej ma na celu poprawe jakosci badan oraz wzmocnienie wspdtpracy
sektora nauki i gospodarki w szczegélnosci w zakresie celéw ujetych w art. 5 ust. 1 pkt. 1, ppkt. a, bic,
Kontraktu Terytorialnego tj.:

a) budowanie nowych przewag konkurencyjnych opartych na innowacyjnosci i kapitale
intelektualnym,

b) rozwdj badan stosowanych i rozwojowych obejmujacych specjalizacje regionalne jako
kluczowy czynnik wzmacniania przewag konkurencyjnych Wojewddztwa,

c) wzmacnianie istniejacych i rozwijanie nowych innowacyjnych sektoréw przemystu;

Proponowany projekt zaktada konsolidacje posiadanego przez Politechnike Rzeszowska potencjatu
wszystkich jednostek naukowych celem prowadzenia interdyscyplinarnych badan w zakresie:
energetyki, technologii informacyjno-komunikacyjnych i mechatroniki oraz jakosci zycia — koncepcja
wlasnosciowa krajowa. Wytworzona w ramach Projektu infrastruktura badawcza jako jeden :z
elementéw struktury operacyjnej bedzie skupiona w planowanym do budowy zespole laboratoriow
Centrum Badawczo - Rozwojowego Odnawialnych Zrédet Energii (CBR OZE) i bedzie miata charakter
stacjonarny. Budynek bedzie obejmowal kompleks zespotu laboratoridéw oraz sam bedzie obiektem
badawczym. W sktad laboratoridw bedzie wchodzit réwniez oddzielny budynek zeroenergetyczny,
niskokubaturowy. Powstala w ramach Projektu infrastruktura bedzie wiasnoscig Politechniki
Rzeszowskiej. Kompleks bedzie funkcjonowaé jako jednostka miedzywydziatowa skupiajaca potencjat
naukowo-badawczy Politechniki Rzeszowskiej. Za poprawne funkcjonowanie infrastruktury powstatej
w ramach projektu tj. laboratorium CBR-OZE oraz budynku zeroenergetycznego odpowiedzialny bedzie
kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej, w ktérej strukturach beda one funkcjonowaly.
Funkcjonowanie infrastruktury bedzie wspomagane systemem informatycznym bazujacym na
istniejgcej w PRz infrastrukturze.

4. Obszar tematyczny realizacji przedsiewziecia
Infrastruktura B+R
5. Obszar realizacji przedsiewziecia (wskazac wiasciwe 0SI, jesli przedsiewziecie je obejmuje)

W szczegolnosci zatozony cel strategiczny bedzie osiggniety giéwnie poprzez rozwdj inteligentnych
specjalizacji i wymierny transfer uzyskanej wiedzy do przemystu dzigki wzmocnieniu powiazan
pomiedzy naukg i potrzebami rynku a tym samym podniesienie pozycji jednostek zaangazowanych w
realizacje przedsiewzigcia w Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Prowadzenie interdyscyplinarnych
badan w obszarze informatyki, telekomunikacji, mechatroniki, elektrotechniki, elektroniki, energetyki,
a takze fizyki, chemii, budownictwa, ochrony $rodowiska i zarzgdzania zasobami i produkcjg energii w
ramach zespotu laboratoriéw skonsolidowanych w Centrum Badawczo-Rozwojowym Odnawialnych
Zrédet Energii i zeroenergetycznego obiektu bedacego zarazem laboratorium stosowanych w
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Zadgeznik la do Kenteaktu Teryiorialnego dia Wojewodztwa Podkarpackiego

Szezegolowe mformacje dotyezace przedsigwzied priorvietowych okreslonyeh w art. 6 ust | Kontraktu

budownictwie innowacyjnych technologii energooszczednych, spoteguje dziatania Uczelni zmierzajace
do wzrostu gospodarczego przy réwnoczesnym ograniczeniu wykorzystania zasobéw, w tym energii i
surowcow. Ponadto zwiekszy wykorzystanie technologii ICT i rozwdj e-gospodarki oraz ufatwi
otoczeniu gospodarczemu dostep do ustug wykorzystujacych wzmocniony potencjat badawczy.

Ponadto realizacja projektu wpisuje sie w nastgpujace priorytety Celu tematycznego nr 1

(Wzmacnianie badar naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji) Umowy Partnerskiej:

1. Transfer wiedzy, innowacji oraz wynikéw B+R do gospodarki (tj.: zwiekszenie liczby wspdlnych
przedsiewzie¢ B+R przedsigbiorstw i jednostek naukowych, zwiekszenie liczby wdrozen wynikéow
badan naukowych i prac rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiagzan w gospodarce, zwigkszenie
skali wykorzystania ustug B+R)

2. Podniesienie zdolnosci do tworzenia doskonatosci w zakresie badan i innowacji
(ukierunkowanie badan naukowych i prac rozwojowych na obszary tematyczne o najwyzszym
potencjale gospodarczym, wzrost liczby i jako$ci badan naukowych oraz prac rozwojowych

3. Wizrost potencjatu kadr sektora B+R poprzez ich udziat w zespotowych projektach badawczych
prowadzonych w jednostkach naukowych lub przedsigebiorstwach

6. Miejsce realizacji przedsiewziecia

Miasto Rzeszow

7. Stan zaawansowania prac przygotowawczych/realizacji

Whiosek przestany do oceny do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyiszego
8. Orientacyjny catkowity koszt realizacji przedsiewziecia

35 000 000,00
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Zataernik la do Kontrakta Terytorininego dla Wojewoadziwn Podlarpuc

Szezegdlowe informacje dotyezace przedsiewzied priovytetowyeh okreflonyeh w art. 6 ust [ Kontrakou

10. Harmonogram realizacji przedsiewziecia

Elementy/Etapy/Zadania Data rozpoczecia Data ukonczenia
(A) (B)
mm/rrre mm/rrrr
p . N .
rzygotowar.ue doku.mentaq: niezbednej 12/2014 09/2016
do wykonania zadania
Budowa inwestycji 12/2016 12/2018
Wyposazenie laboratoriow 09/2017 09/2020

11. Oczekiwane produkty i rezultaty (wskazanie mierzalnych wskaZznikéw i okreslenie ich wartosci

bazowej oraz docelowej)

Wskainik produktu/rezultatu

Wartos¢ bazowa

Oczekiwana wartosc
docelowa

Dane zostang uzupetnione po dokonaniu oceny przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyiszego

12. Ewentualne przedsiewziecia komplementarne

Dane zostang uzupetnione po dokonaniu oceny przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyzszego

Data i podpis osoby upowaznionej do reprezentacji
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Zalaeznik In do Kontraktu Terytorialnego dia Wojewddztwa Podliarpa

Szezegblowe informacje dotyezace przedsipwzied priorytetowyeh okredionveh w art, 6 ust 1 Kontraktu

1. Nazwa przedsiewziecia priorytetowego
Centrum Transferu Wiedzy i Technologii w zakresie odnawialnych Zrédet energii (OZE)

2. Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsiewziecia

Uniwersytet Rzeszowski
3. Opis przedsiewziecia w kontekscie proponowanych celéw

Przedsiewziecie polegajgce na utworzeniu Centrum Transferu Wiedzy i Technologii w zakresie
odnawialnych irédet energii (OZE) ma na celu poprawe jakosci badan oraz wzmocnienie wspétpracy
sektora nauki i gospodarki w szczegélnosci w zakresie celéw ujetych w art. 5 ust. 1 pkt. 1, ppkt. 3, bic,
Kontraktu Terytorialnego tj.:

a) budowanie nowych przewag konkurencyjnych opartych na innowacyjnosci i kapitale
intelektualnym,

b) rozwdj badan stosowanych i rozwojowych obejmujacych specjalizacje regionalne jako
kluczowy czynnik wzmacniania przewag konkurencyjnych Wojewddztwa,

c) wzmacnianie istniejacych i rozwijanie nowych innowacyjnych sektorow przemystu;

Planowany projekt realizowany przez Centrum Transferu Wiedzy i Technologii w zakresie
odnawialnych irédet energii (OZE) bedzie uzupetnieniem infrastruktury badawczej Uniwersytetu
Rzeszowskiego. Zakup aparatury badawczej pozwoli na utworzenie wiodacego osrodka w zakresie
najnowszej technologii i upowszechniania wiedzy; opracowanie nowych technologii przetwarzania.

4. Obszar tematyczny realizacji przedsiewziecia
Infrastruktura B+R

5. Obszar realizacji przedsiewziecia (wskazac wiasciwe 0OS, jesli przedsiewziecie je obejmuje)

Celem Centrum bedzie:

s zbilansowanie moiliwosci produkcji energii elektrycznej oraz ciepta w gospodarce matych i
$rednich przedsiebiorstw (MSP) w Wojewddztwie Podkarpackim oraz dokonanie oceny mozliwosci
zwiekszenia udziatu odnawialnych irédet energii - uwzgledniajac specyfike stosowanych technologii,

* prowadzenie badan w zakresie innowacyjnych technologii pozyskiwania energii,

s transfer wiedzy i promowanie zastosowania innowacyjnych technologii wykorzystujacych
Odnawialne Zrédta Energii, szczegélnie w zakresie rozwoju energetyki z biomasy, a zwtlaszcza
przerébki biomasy pod katem produkgji biopaliw i biogazu. .

Powiazanie Kooperacyjne - Centrum Transferu Wiedzy i Technologii w zakresie odnawialnych irédet
energii.

o Celem projektu bedzie wsparcie rozwoju powigzania kooperacyjnego o znaczeniu
ponadregionalnym dzialajgcego w dziedzinie energii odnawialnych. Wsparcie rozwoju powigzania
kooperacyjnego bedzie prowadzito do tworzenia ptaszczyzny wspétpracy instytucji otocznia biznesu
wspierajacych innowacyjnosc oraz jednostek naukowych.

*  Wspélne ustugi i produkty o charakterze innowacyjnym zostang przygotowane i wprowadzone na
rynek.

e Utworzone ,Centrum” bedzie promowalo dziatalnosci innowacyjng poprzez kontakty
kooperacyjne przedsiebiorstw i instytucji zajmujacych sie energetyka, korzystanie ze wspdinego
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ckiego

Zalacrnil 1a do Kontraktu Terytoriainego dia Wojewoddzows Padlar

Szezegdlowe informacje dotyezace przedsigweied priorytetowyeh okreflonveh wart. 6 ust I Kontrakiu

zaplecza technologicznego, wymiane wiedzy i doswiadczen, przyczynianie sie do transferu technologii,
tworzenia sieci powigzan.

o [stota projektu beda dziatania zwigzane z Rozwojem nowych technologii wykorzystujacych
odnawialne irédta energii (OZE) — innowacja produktowa i procesowa oraz stworzenie narzedzi
transferu technologii, wypracowanych rozwigzan w postaci ustug do przedsiebiorstw.

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii w zakresie odnawialnych irédet energii (OZE) bedzie petnito
funkcje badawczy. Ponadto rozwdéj w zakresie OZE powinien by¢ realizowany z uwzglednieniem
intereséw przedsiebiorcéw dzialajgcych w sektorze energetyki odnawialnej, ale takie odbiorcow
energii, podmiotéw prowadzacych dziatalnosé w sektorze rolnictwa czy tez gminy na terenie ktérych
powstawaé beda odnawialne irédia energii. Realizacja powyiszych zadan, ktore sg niezbedne do
rozwoju OZE, wymaga systemowych i skoordynowanych dziatain. Specyfika rozwoju odnawialnych
irédet energii, wigze sie z koniecznoscig zintegrowania i zsynchronizowania szeregu dziatain. Te
dziatania podejmowane beda przez Centrum Transferu Wiedzy i Technologii w zakresie odnawialnych
irodet energii (OZE).

Program badai bedzie obejmowal zréinicowane obszary i zadania w zakresie odnawialnych zrédet
energii:

1. Dobér paliw i wybdr technologii ich uzytkowania (spalanie, zgazowanie, piroliza);

2. Uiytkowanie biopaliw i wspdispalanie z paliwami kopalnymi;

3. Zagospodarowanie stalych odpadow rolniczych na cele energetyczne;

4. Okreslenie przydatnosci i sposobu uzytkowania biomasy i odpadéw do celéw energetycznych,
przemystowych i komunalnych;

5. Badania ogniw paliwowych typu PEM z elektrolizerem do produkcji wodoru;

Badania kolektora stonecznego z ukladem wymiennikow;

Badania baterii stonecznej z uktadem symulacji promieniowania stonecznego i pomiaru mocy;
Badania silnika wiatrowego z dmuchawg z uktadem pomiaru mocy i predkosci;

Badania sprawnosci zamiany energii cieplnej w elektryczng;

10 Opracowanie technologii spalania odpadéw;

11. Komputerowe modelowanie i wspomaganie procesu kontroli;

12. Ocena jakosci spalania ze wzgledu na rodzaj paliwa.

©® N

Projekt wpisuje sie w cele strategiczne inteligentnych specjalizacji, okreslone w projekcie RSI WP na
lata 2014 - 2020, na rzecz inteligentnych specjalizacji.

RSt WP na lata 2014-2020: Rozwdéj inteligentny, zréwnowaiony i trwaly, sprzyjajacy wylaczeniu
spotecznemu, inteligentna specjalizacja JAKOSC ZYCIA: KLIMAT | ENERGIA 2 cel taktyczny: Poprawa
jakosci klimatu poprzez wykorzystanie ekoinnowacyjnych technologii pozyskiwania i oszczedzania
energii. BezpieczefAstwo energetyczne.

Projekt wpisuje sie rowniez w cele operacyjne dla wynikajacych z inteligentnych specjalizacji obszarow
wsparcia, a gléwnie w zwiekszenie udzialu energii produkowanej z OZE w catosci produkeji i
wykorzystania energii., poniewaz do celéw przedmiotowego projektu nalezy zaliczy¢:

o zbilansowanie mozliwosci produkcji energii elektrycznej oraz ciepta w gospodarce malych i
$rednich przedsiebiorstw (MSP) w Wojewddztwie Podkarpackim oraz dokonanie oceny moiliwosci
zwiekszenia udziatu odnawialnych Zrédet energii - uwzgledniajac specyfike stosowanych technologii

o transfer wiedzy i promowanie zastosowania innowacyjnych technologii wykorzystujacych

Odnawialne Zrédta Energii, szczegdlnie w zakresie rozwoju energetyki z biomasy, a zwlaszcza
przerébki biomasy pod katem produkcji biopaliw i biogazu. .

Majac powyisze na uwadze, naleiy stwierdzic, iz przedmiotowy projekt wpisuje sie¢ w cele strategiczne
inteligentnych specjalizacji okreslone w regionalnej Strategii Innowacji Wojewoddztwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji tj. JAKOSC ZYCIA: rozwdj wojewddztwa
podkarpackiego jako regionu o najwyiszej jakosci zycia.

27
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Falacznik 1a do Kontraktu Terviorialnege dia Wojewddztwa Podiarpackiego

Szezeoslowe informacie dotvezace przedsiewzied priorytetowyeh okreflonyeh wart. 6 ust 1 Kontrakou
g : yera 3 e | 3 b 3

6. Miejsce realizacji przedsiewziecia

Miasto Rzeszéow

7. Stan zaawansowania prac przygotowawczych/realizacji

Whiosek przestany do oceny do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyiszego
8. Orientacyjny catkowity koszt realizacji przedsiewziecia

10 000 000,00

m

PODKARPACKIE

seilesen atey

28



6C

TNOVAEYI O d

<

083zsZAM eM1IIUIOYZS | DINEN omisialsIul zazid Auado niueuoyop od auojujadnzn bueysoz auep amojogazazg

00°000 000 € 00000 000 € 00'000 000 ¥ 00'000 005 T | 00'000 00S 8

(ozoz-v10¢
dM OdY) HY43
Ausejpn pepim

D ejue v
MOSUBULY|E BIUBMOSUBULY BlUBMOSURUIY
Op9oJ7 01poJ7 0ipotz
...... 4 LT0T 41970¢ 4 §10¢ (12 m)
TWAL M wajoso

BI2BIZMBISPaZId BIUBMOSURUY BIPOI7 6

TREHION | st 9 e s goluopgaange foasmsiiaond admamsnspazad 2oizaiop alavnniofur sm0j08a7574

17posalo gy vIp 08auRLIeIAIa ] WINBIUeY 0p U] iuza by




Falacznik ta do Kontrakts Terviorialnego dla Wojewddztwa Podkarpackiego

Szezegdlowe informacje dotvezace przedsiewzied prioryvietowyeh okreflonych w art, 6 ust | Kontrakts

10. Harmonogram realizacji przedsiewziecia

Elementy/Etapy/Zadania Data rozpoczecia Data ukonczenia
(A) (B)
mm/rrrr mm/rerr

Przygotowanie dokumentacji niezbednej

do wykonania zadania 12/2014 06/2015

Etap operacyjny 09/2015 12/2017

11. Oczekiwane produkty i rezultaty (wskazanie mierzalnych wskaznikow i okreslenie ich wartosci
bazowej oraz docelowej)

Wskaznik produktu/rezultatu ‘s Oczekiwana wartos¢
Wartosé bazowa
docelowa

Dane zostang uzupetnione po dokonaniu oceny przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyiszego

12. Ewentualne przedsiewziecia komplementarne

Dane zostang uzupetnione po dokonaniu oceny przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyiszego

Data i podpis osoby upowaznionej do reprezentacji
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Zalacrnil fa do Kontraktu Terytorialuego dla Wojewddztwa Podkarpackiego

Szezegslowe informacje dotyczace przedsiewzied priorytetowych okeedlonych wart. 6 ust | Kontraktu

1. Nazwa przedsiewziecia priorytetowego

Rozwdj interdyscyplinarnych centréw badawczych jako element naukowej identyfikacji wojewédztwa
podkarpackiego

2. Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsiewziecia

Uniwersytet Rzeszowski, Aleja Rejtana 16¢, 35-959 Rzeszow
3. Opis przedsiewziecia w kontekscie proponowanych celéw

Przedsiewziecie ma na celu poprawe jakosci badan oraz wzmocnienie wspétpracy sektora nauki i
gospodarki w szczegdlnoéci w zakresie celéw ujetych w art. 5 ust. 1 pkt. 1, ppkt. a, b i ¢, Kontraktu
Terytorialnego tj.:

a) budowanie nowych przewag konkurencyjnych opartych na innowacyjnosci i kapitale
intelektualnym,

b) rozwéj badan stosowanych i rozwojowych obejmujacych specjalizacje regionalne jako
kluczowy czynnik wzmacniania przewag konkurencyjnych Wojewdédztwa,

c) wzmacnianie istniejacych i rozwijanie nowych innowacyjnych sektoréw przemystu;

Projekt ,Rozwdj interdyscyplinarnych centréw badawczych jako element naukowej identyfikacji
wojewoddztwa podkarpackiego” ma charakter wytacznie inwestycyjny i nie przewiduje finansowania
badafi naukowych. Projekt wynika z koniecznoséci wzmacniania potencjatu innowacyjnego
wojewddztwa podkarpackiego poprzez: ksztatcenie specjalistow z wyiszym wyksztatceniem, wzrost
liczby zatrudnionych na terenie Podkarpacia dobrze wyksztatconych absolwentéw URz, zatrzymanie i
przeciwdziatanie migracji najzdolniejszych i najlepiej przygotowanych pracownikéw, ze wzgledu na
niekorzystny poziom ptac w regionie, wzrost liczby wyspecjalizowanych nauczycieli akademickich o
znaczacym dorobku naukowym zatrudnionych na URz, wzrost wspélpracy z sektorem prywatnym,
powiazanie badari z potrzebami rynku, wzrost liczby projektéw naukowych realizowanych we
wspétpracy z prywatnymi przedsigbiorcami, wzrost udziatu samodzielnych pracownikéw naukowych (z
tytulem naukowym profesora lub stopniem doktora habilitowanego) w jednostkach B+R,
dostosowanie programow nauczania na potrzeby rynku.

4. Obszar tematyczny realizacji przedsiewzigcia
Infrastruktura B+R
5. Obszar realizacji przedsiewziecia (wskazac wtasciwe OS, jesli przedsiewziecie je obejmuje)

Projekt przyczyni sie do realizacji celéw tematycznych poprzez transfer wiedzy, innowacji oraz
wynikéw prac B+R do gospodarki, zwigkszenie liczby przedsigbiorstw prowadzacych prace B+R (Pl 1a.),
zwiekszenie liczby wspélnych przedsiewzigé B+R przedsigbiorstw i jednostek naukowych (Pl 1a.),
zwiekszenie liczby wdrozei wynikéw badan naukowych i prac rozwojowych oraz innowacyjnych
rozwigzan w gospodarce, (Pl 1a.), zwigkszenie skali wykorzystania ustug B+R (Pl 1a.). Ulepszanie
systemu transferu technologii i wiedzy, poprawa dostepu do wysokiej jakosci, dostosowanych do
potrzeb przedsigbiorstw, ustug wspierajacych prowadzenie dziatalnosci B+R+l (Pl la.), zwigkszenie
dostepnosci do kapitatu finansowania wdrozenia innowacji i wynikéw prac B+R w przedsigbiorstwach
(Pl 1a.), ulepszanie infrastruktury w zakresie badar i innowacji w przedsigbiorstwach, rozwéj
potencjatu przedsiebiorstw do prowadzenia dziatalnosci B+R (np. infrastruktura B+R przedsigbiorstw)
(Pl 1a.), rozwdj nowoczesnej infrastruktury badawczej oraz integracja i konsolidacja potencjatu
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naukowo-badawczego (Pl 1a.). Podniesienie zdolnosci do tworzenia doskonalosci w zakresie badan i
innowacji: ukierunkowanie badarn naukowych i prac rozwojowych na obszary tematyczne o
najwyzszym potencjale gospodarczym w skali kraju i regionéw (np. strategiczne programy badawcze,
regionalne agendy naukowobadawcze, programy badawcze wirtualnych instytutéw (Pl 1a.), wzrost
liczby i jakosci badai naukowych oraz prac rozwojowych prowadzonych we wspdtpracy z
zagranicznymi osrodkami naukowymi lub przedsiebiorstwami (Pl 1a.), wzrost potencjatu kadr sektora
B+R poprzez ich udziat w zespotowych projektach badawczych prowadzonych w jednostkach
naukowych lub przedsigbiorstwach, w tym w projektach migdzynarodowych (Pl 1a.).

Dofinansowanie infastruktury

Projekt sprzyja takzie udoskonalaniu infrastruktury B+R stuiacej zwiekszaniu zdolnosci do osiggniecia
doskonatosci w zakresie B+R ktére lezg w interesie Europy (Priorytet la. (EFRR), jak rowniez
promowaniu inwestycji przedsigbiorstw w B+R, rozwijanie powigzan i synergii miedzy
przedsiebiorstwami, osrodkami B+R i sektorem szkolnictwa wy2szego, wspieranie badan
technologicznych i stosowanych (Priorytet 1a. (EFRR))

Ponadto dziatania przewidziane w projekcie sluzg wspieraniu badan naukowych, rozwoju
technologicznego i innowacji poprzez wzmacnianie infrastruktury B+R jak i moiliwosci rozwoju
sektora B+R oraz promowanie centréw kompetencji, w szczegdlnosci tych o znaczeniu europejskim
przez co projekt jest zgodny z priorytetem 1.1. (EFRR)

Projekt stuzyt bedzie takie Inwestowaniu w edukacje, umiejetnosci i uczenie sie przez cate zycie (EFS,
EFRR) i bedzie zgodny z priorytetem 10.2. (EFS) poprawa jakosci, skutecznosci i dostepnosci
szkolnictwa wyiszego oraz ksztalcenia na poziomie réwnowainym w celu zwigkszenia udziatu i
poziomu osiagniec.

Rozwdj interdyscyplinarnych centréw badawczych jako element naukowej identyfikacji wojewodztwa
podkarpackiego jest zgodny z zalozeniami (celami) zawartymi w:

a) Strategii Rozwoju woj. Podkarpackiego 2020 w zakresie: Efektywne wykorzystanie zasobdw
wewnetrznych i zewnetrznych dla zréwnowazonego i inteligentnego rozwoju spoteczno-
gospodarczego drogg do poprawy jakosci zycia mieszkaricow w szczegélnosci w zakresie rozwijania
przewag regionu w oparciu o kreatywne specjalizacje jako przejaw budowania konkurencyjnosci
krajowej i migdzynarodowej w szczegdlnosci Dziatania 1.2.1 tj. Rozwoju badan stosowanych i
rozwojowych obejmujacych specjalizacje regionalne jako kluczowy czynnik wzmacniania przewag
konkurencyjnych wojewddztwa w Dziatanie 1.2.2 tj. Wzmocnienie jakosci ksztatcenia w ramach
istniejgcych i nowych kierunkéw studidw oraz dziatanie 1.2.3. tj. Rozwijanie systemu ksztalcenia na
poziomie wyzszym wzmacniajacego specjalizacje regionalne

b) RPO WP 2014-2020 w zakresie priorytetu 1.2 tj. Promowanie inwestycji przedsiebiorstw w badania i
innowacje, rozwijanie powigzan i synergii miedzy przedsigbiorstwami, osrodkami badawczo-
rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyzszego, w szczegolnosci promowanie inwestycji w zakresie
rozwoju produktéw i ustug, transferu technologii, innowacji spotecznych, ekoinnowacji, zastosowan w
dziedzinie ustug publicznych, tworzenia sieci, otwartych innowacji poprzez inteligentna specjalizacje
oraz wspieranie badan technologicznych i stosowanych, linii pilotazowych, dziatah w zakresie wczesnej
walidacji produktéw i zaawansowanych zdolnosci produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczegélnosci
w dziedzinie kluczowych technologii wspomagajacych, oraz rozpowszechnianie technologii o ogélnym
przeznaczeniu

¢) Regionalnej Strategia Innowacji Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz
inteligentnej specjalizacji {RIS3) w zakresie ekologicznej i spotecznie zréwnowazonej, innowacji i
konkurencyjnosci gospodarki —lider w kreowaniu ekoinnowacji. Oraz postrzeganiu region jako obszaru
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o najwyiszej jakosci zycia jak rowniez Wspieranie rozwoju innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki
wojewddztwa, nakierowanej na dobro spoteczne i ochrone ekosystemu, jako bazy funkcjonowania
spoteczenstwa i gospodarki. Wspieranie inteligentnych specjalizacji, inteligentnych obszaréw
aktywnosci, priorytetowych dziatan i technologii

Projekt jest zgodny z priorytetem Rozwdj inteligentny, zréwnowazony i trwaly, sprzyjajacy wigczeniu
spofecznemu w zakresie celu Il cel strategicznego inteligentnej specjalizacji JAKOSC ZYCIA dot. :rozwéj
wojewoddztwa podkarpackiego jako regionu o najwyzszej jakosci zycia. Bezpieczeristwo i suwerennos$¢
zywnosiciowa w zakresie celu 4 celu taktycznego ZDROWIE, ZYWNOSC, ODZYWIANIE - Poprawa
zdrowia mieszkancow poprzez wspieranie ekologicznego i zréwnowazonego rolnictwa i przetworstwa,
wspieranie produktéw regionalnych i lokainych oraz innowacji medycznych z zakresu profilaktyki
medycznej. Jak rowniez projekt jest zgodny z w./w celami strategicznymi tj. Poprawa stanu zdrowia
spoteczefistwa. Wzrost udziatu produkowanej zywnosci ekologicznej, regionalnej i tradycyjnej jak
roéwniez zagwarantowanie godziwej starosci (bowiem wiele naturalnych zwigzkéw moze modyfikowac
procesy starzenia).

Przedsiewziecie Rozwdj interdyscyplinarnych centréow badawczych jako element naukowej
identyfikacji wojewddztwa podkarpackiego” wpisuje sie¢ w krajowa lub regionalne strategie
inteligentnej specjalizacji, jest takie przedsiewzieciem, ktére stanowi element dopefniajgcy istniejace
zasoby, w tym powstate w ramach wsparcia udzielonego w ramach perspektywy 2007-2013, a

powstata w wyniku przedsiewziecia infrastruktura B+R bedzie dostepna dla podmiotéw/oséb spoza
jednostki otrzymujacej wsparcie

6. Miejsce realizacji przedsiewziecia

Miasto Rzeszéw, miejscowosé Werynia,

7. Stan zaawansowania prac przygotowawczych/realizacji

Whiosek przestany do oceny do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyiszego
8. Orientacyjny catkowity koszt realizacji przedsiewziecia

60 000 000,00
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10. Harmonogram realizacji przedsiewziecia

Elementy/Etapy/Zadania Data rozpoczecia Data ukonczenia
(A) (B)
mm/rrer mm/rrer

Przygotowanie dokumentacji niezbgdnej

do wykonania zadania 03/2015 05/2016
Etap budowy/realizacji projektu 06/2016 10/2018
Etap operacyjny 11/2017 12/2019

11. Oczekiwane produkty i rezultaty (wskazanie mierzalnych wskaznikéw i okreslenie ich wartosci
bazowej oraz docelowej)

Wskaznik produktu/rezultatu ‘e Oczekiwana wartos¢
Wartosé bazowa
docelowa

Dane zostang uzupetnione po dokonaniu oceny przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyiszego

12. Ewentualne przedsiewziecia komplementarne

Dane zostang uzupetnione po dokonaniu oceny przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyiszego

Data i podpis osoby upowaznionej do reprezentacji
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1. Nazwa przedsiewziecia priorytetowego

Inzynieria medyczna w aspekcie podniesienia jakosci zycia

2. Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsiewziecia

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego tukasiewicza
3. Opis przedsiewziecia w kontekscie proponowanych celéw

Przedsiewziecie ma na celu poprawe jakosci badari oraz wzmocnienie wspélpracy sektora nauki i
gospodarki w szczegdlnosci w zakresie celow ujetych w art. 5 ust. 1 pkt. 1, ppkt. a, b i ¢, Kontraktu
Terytorialnego tj.:

a) budowanie nowych przewag konkurencyjnych opartych na innowacyjnosci i kapitale
intelektualnym,

b) rozwdj badan stosowanych i rozwojowych obejmujacych specjalizacje regionalne jako
kluczowy czynnik wzmacniania przewag konkurencyjnych Wojewdédztwa,

c) wzmacnianie istniejacych i rozwijanie nowych innowacyjnych sektoréw przemystu;

Realizacja projektu pozwoli na zakup infrastruktury umoiliwiajagcej prowadzenie badan, ktére
znaczaco wplyng na poprawe jakosci zycia spoleczenstwa. Rezultatem proponowanego
przedsiewziecia bedzie kreowanie konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki regionu w oparciu o
badania nad jakoscia zycia w aspekcie nowoczesnych technologii z zakresu inzynierii medycznej

Celem proponowanego przedsiewziecia jest kreowanie konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki
regionu w oparciu o badania nad jakoscig zycia.

Celem badawczym projektu jest zakup infrastruktury umozliwiajgcej przeprowadzanie badan

naukowych w obszarze jakosci zycia z zakresu nowoczesnych technologii z dziedziny Iniynierii
Medycznej. Program badan obejmuje:

1. Modelowanie struktur anatomicznych.
2. Sterowana komputerowo diagnostyka.

3. Badanie wlasnosci mechanicznych nowych materiatéw wykorzystywanych w medycynie w celach
diagnostycznych, terapeutycznych czy jako substytuty zywych narzadow.

4. Materialy specjalne stosowane w medycynie.

5. Badania nad zastosowaniem i dobdr odpowiednich sekwencji w metodach rezonanséw
magnetycznych do obrazowania prébek oraz spektroskopii rezonanséw magnetycznych.

6. Badania stosowane zwigzane z modelowaniem i budowa przetwornikow do wytwarzania i
skupiania wigzek ultradiwigekéw stosowanych w diagnostyce i terapii.

7. Badania naukowe w dziedzinie nowoczesnych nano i biomateriatéw znajdujacych zastosowania w
biologii i medycynie.

8. Badanie podstawowych witasciwosci fizycznych nanocieczy.

9. Badania w zakresie optymalnego ze wzgledu na komfort pacjenta doboru protez.

10.0Opracowanie geometrii implantow medycznych.
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11.Prototypowanie modeli funkcjonalnych do zastosowan medycznych.

12.Analiza kryteriéw doboru metody prototypowania obiektéw technicznych i medycznych.

13.Analiza kryteriéw i sposobu doboru metody pomiarowej dla okreslenia geometrii obiektéw
technicznych i medycznych.

14.Metody zastosowania podobienistwa modelowego w uktadzie prototyp badawczy — prototyp
funkcjonalny.

15.Badanie wtasnoséci termomechanicznych nowych materiatéw medycznych z wykorzystaniem DMA
(Dynamic Mechanical Analysis), zakres temperatur od -150 °C do 300 °C oraz zakres czgstotliwosci
od 0,1 Hz do 200 Hz. Badanie termosprezystosci kompozytéw polimerowych.

16.0ptyczne badania wad postawy oraz dynamiki ruchéw drgajacych pacjentéw leczonych
neurologicznie.

17.Pozycjonowanie laserowe pacjenta w przypadku naswietlania promieniowaniem jadrowym.

18.2Zjawiska nieliniowe w dynamice serca i oddechu.

19.Badania naukowe zwigzane z rekonstrukcjgi wizualizacja serii tomograficznych, analizy i
prezentacji danych 3D i 4D, wykorzystania drukarki 3D.

20.Badanie zwigzane z telemedycyna, mozliwoscia on-line informacji o pacjencie dzieki mobilnym
aplikacjom oraz technice sensorowej.

21.Badania nad kompatybilnoécia elektromagnetyczng aparatury medycznej wraz z oddziatywaniem

pola elektromagnetycznego na cziowieka.

4. Obszar tematyczny realizacji przedsiewziecia

Infrastruktura B+R

5. Obszar realizacji przedsiewziecia (wskazac wtasciwe 0S|, jesli przedsiewziecie je obejmuje)

Jako$é zycia jest obszarem jednoznacznie zdefiniowanym w podstawowych dokumentach
strategicznych wojewddztwa podkarpackiego.

1. W Strategii Rozwoju Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007-2020. Aktualizacja na lata 2013-

2020. Projekt. Rzeszéw, czerwiec 2013, gdzie cel gtéwny Strategii brzmi nastepujaco: , Efektywne
wykorzystanie zasobéw wewnetrznych i zewnetrznych dla zréwnowazonego i inteligentnego
rozwoju spoteczno-gospodarczego droga do poprawy jakosci zycia mieszkarncow”.
Jakos$é zycia podporzadkowana zostata miedzy innymi celowi zréwnowaionego rozwoju, co
odpowiada takie podstawowemu kierunkowi rozwoju Unii Europejskiej, zapisanemu w Strategii
EUROPA 2020, jakim jest zielony wzrost, osiaggany miedzy innymi poprzez wzmacnianie
biogospodarki, z wykorzystaniem ekoinnowacji.

2. W Regionalnej Strategii Innowacji Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz
inteligentnej specjalizacji (RIS3) — projekt, lipiec 2013, gdzie wsréd wybranych inteligentnych
specjalizacji wojewoddztwa podkarpackiego jako jedna z dwéch inteligentnych wiodacych
specjalizacji znalazt sie obszar jakosci izycia. Obejmuje on bardzo szerokie spektrum dziatan,
priorytetowych technologii oraz celéw operacyjnych. Podstawowe obszary dziatania (aktywnosci)
zwigzane z inteligentng specjalizacja jako$é¢ zycia zdefiniowano nastepujaco: zdrowie, Zywnosc i
odzywianie; zréwnowazona turystyka; klimat i energia. Cel strategiczny inteligentnej specjalizacji
jako$é iycia zdefiniowano nastepujaco: ,Rozwdj wojewoddztwa podkarpackiego jako regionu o
najwyiszej jakosci zycia”. Potrzeba wykonywania bardzo szerokiego spektrum badan i analiz,
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przekazywania tej wiedzy spofeczerstwu, jest w przypadku specjalizacji jako$¢ zycia w petni
uzasadniona jej wyborem w regionalnych dokumentach strategicznych.

Przyktadowe cele operacyjne wynikajace z inteligentnych specjalizacji, majace jasno zdefiniowany
zwigzek z jakoscig zycia to: poprawa stanu zdrowia spofeczeristwa; wzrost udziatu produkowanej
zywnosci ekologicznej, regionalnej i tradycyjnej; renaturyzacja sSrodowiska obszaréw wiejskich,
stworzenie barier wykorzystywania GMO w produkcji zywnosci; obszary wiejskie miejscem godziwej i
satysfakcjonujacej pracy; zagwarantowanie godziwej starosci; rozwdj ekoinnowacyjnych,
profilowanych ustug turystycznych; renaturyzacja pigkna krajobrazu, w tym renaturyzacja rzek;
szerokopasmowy Internet w kaidej firmie i gospodarstwie domowym; jakosciowe budownictwo
pasywne zero energetyczne i plus energetyczne. Wymienione cele operacyjne mozna rozpisywaé na
szczegélowe dziatania, ktére bardzo czgsto znajduja sie w réznych definicjach jakosci zycia i sa

mierzone.

Umoiliwienie prowadzenia badan z zakresu inzynierii medycznej jest priorytetowym obszarem
strategicznych badan w , Krajowym Programie Badan” i miesci sie w kierunkach:

- choroby cywilizacyjne, nowe leki oraz medycyna regeneracyjna.

6. Miejsce realizacji przedsiewziecia

Miasto Rzeszow

7. Stan zaawansowania prac przygotowawczych/realizacji

Whiosek przestany do oceny do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyzszego
8. Orientacyjny catkowity koszt realizacji przedsiewziecia

5 000 000,00
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Lalacrnik La do Kontrakta Tervtorialuego dla Wojewddztwa Podkarpackiego

Szezegblowe informacje dotyezace prrzedsiewzied priovytetowych okreslonyeh w arl. 6 ust T Kontrakfu

10. Harmonogram realizacji przedsiewziecia

Elementy/Etapy/Zadania Data rozpoczecia Data ukoriczenia
(A) (B)
mm/rrer mm/rrrr

Przygotowanie dokumentacji niezbednej

1
do wykonania zadania 01/2016 12/2016

Etap operacyjny 01/2017 12/2020

11. Oczekiwane produkty i rezultaty (wskazanie mierzalnych wskaZznikéw i okreslenie ich wartosci
bazowej oraz docelowej)

Wskaznik produktu/rezultatu s Oczekiwana wartos¢
Wartos¢ bazowa
docelowa

Dane zostang uzupetnione po dokonaniu oceny przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyzszego

12. Ewentualne przedsiewziecia komplementarne

Dane zostang uzupetnione po dokonaniu oceny przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyiszego

Data i podpis osoby upowaznionej do reprezentacji
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Zalgeznik la do Kontrakte Tervtorialnege dia Wojewddztwa Podkarpackiege

Szezegdlowe informacje dotvezace przedsiewzied priorytetowyceh okreflonyeh w art. 6 ust | Kontraktu

1. Nazwa przedsiewziecia priorytetowego

Laboratorium Metod Eksploracji Duzych Zbioréw Danych Medycznych (LAMBDA-MED)
2. Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsiewzigcia

Uniwersytet Rzeszowski

3. Opis przedsiewziecia w kontekscie proponowanych celdéw

Przedsiewziecie ma na celu poprawe jakosci badan oraz wzmocnienie wspotpracy sektora nauki i
gospodarki w szczegélnosci w zakresie celéw ujetych w art. 5 ust. 1 pkt. 1, ppkt. a, b i ¢, Kontraktu
Terytorialnego tj.:

a) budowanie nowych przewag konkurencyjnych opartych na innowacyjnosci i kapitale
intelektualnym,

b) rozwdj badarn stosowanych i rozwojowych obejmujacych specjalizacje regionalne jako
kluczowy czynnik wzmacniania przewag konkurencyjnych Wojewddztwa,

c) wzmacnianie istniejacych i rozwijanie nowych innowacyjnych sektoréw przemystu;

W wyniku przedsiewziecia powstanie nowa infrastruktura w sktad ktérej wejdzie sprzet komputerowy
wraz z dziatajgcym na nim oprogramowaniem komputerowym o charakterze badawczym i
eksperymentailnym.

Ponadto, zostanie uzupetniony aktualnie dostepny klaster obliczeniowy na UR o oprogramowanie
specjalistyczne do analizy danych oraz zostanie doposazone istniejace obecnie na UR laboratorium
badah mikromacierzowych.

Zgromadzona infrastruktura bedzie zlokalizowana na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym
Uniwersytetu Rzeszowskiego i UR pozostanie wiascicielem tej infrastruktury.

4. Obszar tematyczny realizacji przedsiewziecia
Infrastruktura B+R

5. Obszar realizacji przedsiewziecia (wskazac wlasciwe OSI, jesli przedsiewziecie je obejmuje)

Celem projektu jest wytworzenie laboratorium badawczego LAMBDA-MED umozliwiajgcego
prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie komputerowego wsparcia proceséw
diagnostyczno-terapeutycznych z wykorzystaniem technologii pozyskiwania wiedzy z duzych zbioréw
danych. Chodzi tutaj o prowadzenie badai naukowych prowadzacych do opracowania metod
automatycznej analizy danych opartych na zaawansowanych technikach sztucznej inteligencji
wspartych odpowiednia wiedzg pozyskiwang przede wszystkim od ekspertéw medycznych. Badania
takie maja charakter interdyscyplinarny i tacza nurty badar naukowych z dwéch dziedzin: informatyki i
medycyny. Informatyczny nurt badari naukowych realizowanych w oparciu o infrastrukture LAMBDA-
MED jest zwigzany z opracowaniem nowych innowacyjnych metod eksploracji i analizy danych.
Natomiast medyczny nurt badai naukowych realizowanych w oparciu o infrastruktur¢ LAMBDA-MED
wiagze sie z odkrywaniem zakresu wiedzy i danych medycznych wystarczajacych dia skutecznych
zastosowan obejmujacych innowacyjne rozwigzania automatycznego wspierania diagnostyki wraz z
naukowym okresleniem zakresu, w jakim te metody s3 niezawodne.

Powstanie LAMBDA-MED jest zatem w petni zgodne z celem tematycznym nr 1. (Wspieranie badan
naukowych, rozwoju technologicznego i innowaciji...). lest tak dlatego, ze w efekcie realizacji projektu
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Zalacznik la do Kontraktu Terytoriainego dia Wojewddztwa Podkarpackiego

Szezegolowe informacje dotyezace przedsiewzied priorvietowyeh okreslonyeh w art. 6 ust | Kontrakiu

zostang wykonane innowacyjne badania naukowe na $wiatowym poziomie, ktére przyczynia si¢ do
rozwoju i zwiekszenia znaczenia rzeszowskiego osrodka kompetencji w zakresie informatyki
medycznej, ktory jest ulokowany na Uniwersytecie Rzeszowskim. Stad jest to zgodne z Priorytetem
1a. Celu tematycznego 1.

6. Miejsce realizacji przedsiewziecia

Miasto Rzeszow

7. Stan zaawansowania prac przygotowawczych/realizacji

Whiosek przestany do oceny do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyiszego
8. Orientacyjny catkowity koszt realizacji przedsiewziecia

8 000 000,00
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Zalacznik [a do Kentraktu Terviorialnego dla Wojewddztwa Podkarpackiego

Szeregolowe informacje detyezace przedsiewsied priorvietowyeh okreflonyeh wart. 6 ust { Kontraku

10. Harmonogram realizacji przedsiewziecia

Elementy/Etapy/Zadania Data rozpoczecia Data ukoniczenia
(A) (B)
mm/rrer mm/rrrr

Przygotowanie dokumentacji niezbednej

do wykonania zadania 01/2015 08/2015
Etap budowy/realizacji przedsiewziecia 05/2015 04/2016
Etap operacyjny 05/2016 12/2016

11. Oczekiwane produkty i rezultaty (wskazanie mierzalnych wskaZnikow i okreslenie ich wartosci
bazowej oraz docelowej)

Wskainik produktu/rezultatu L Oczekiwana wartos¢
Wartosc bazowa
docelowa

Dane zostang uzupetnione po dokonaniu oceny przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyzszego

12. Ewentualne przedsiewziecia komplementarne

Dane zostang uzupetnione po dokonaniu oceny przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyiszego

Data i podpis osoby upowainionej do reprezentacji
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Zalacznilk la do Kontraktu Tervtorialnego dia Wojewddztwa Podkarpackiege

Szezegdlowe informacje dotvezace przedsiewried priorytetowyeh okreflonyeh w art. 6 ust [ Kontrakeu

1. Nazwa przedsiewzigcia priorytetowego

Podkarpacki robot chirurgiczny ROCH-3 do operacji matoinwazyjnych
2. Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsiewziecia
Uniwersytet Rzeszowski

3. Opis przedsiewziecia w kontekscie proponowanych celow

Przedsiewziecie ma na celu poprawe jakosci badan oraz wzmocnienie wspotpracy sektora nauki i
gospodarki w szczegdlnosci w zakresie celéw ujetych w art. 5 ust. 1 pkt. 1, ppkt. a, b i ¢, Kontraktu
Terytorialnego tj.:

a) budowanie nowych przewag konkurencyjnych opartych na innowacyjnosci i kapitale
intelektualnym,

b) rozwdj badan stosowanych i rozwojowych obejmujgcych specjalizacje regionalne jako
kluczowy czynnik wzmacniania przewag konkurencyjnych Wojewé6dztwa,

c) wzmacnianie istniejacych i rozwijanie nowych innowacyjnych sektoréw przemystu;

Planowane przedsiewziecie polega na stworzeniu bazy badawczej ( infrastruktury badawczej) na
potrzeby projektowania i konstruowania prototypowych robotéw chirurgicznych. Roboty chirurgiczne
sg wysoko zaawansowanymi technicznie mechatronicznymi urzadzeniami, wykorzystywanymi podczas
przeprowadzania operacji matoinwazyjnych jako ‘inteligentne’ narzedzia pomocnicze. Jednym 2z
najwazniejszych dazen srodowiska medycznego jest znaczace rozszerzenie mato inwazyjnych operacji
chirurgicznych wykonywanych za pomoca robotéw, co stwarza mozliwosé wykonywania zabiegéw
bardziej precyzyjnych, skuteczniej monitorowanych, z ograniczonymi urazami pacjenta i z krétkim
okresem rekonwalescencji. Obecnie na $wiecie istnieje jeden komercyjnie dostepny robot chirurgiczny
,da Vinci” firmy Intuitive Surgical, ktéry jest bardzo drogi zaré6wno w zakupie jak i w eksploatacji.
Ponadto jego konstrukcja ma wady wielokrotnie sygnalizowane przez chirurgéw. Nie spetnia tei
wszystkich oczekiwan srodowiska medycznego (chirurgéw) ze wzgledu na brak elastycznej koricowki
roboczej. Obecnie poszukuje sie rozwigzan tanszych i efektywniejszych. Utworzenie bazy badawczej
wspierajgcej prace nad robotem chirurgicznym nowej generacji pozwoli konstruowac polskie
urzadzenia, ktore beda powszechnie dostepne dla szpitali i klinik.

4. Obszar tematyczny realizacji przedsiewziecia
Infrastruktura B+R

5. Obszar realizacji przedsiewziecia {wskazac wiasciwe 0S8, jesli przedsiewzigcie je obejmuje)

Celem przedmiotowego projektu inwestycyjnego jest utworzenie bazy badawczej, poprzez zakup
poszczegélnych komponentéw aparatury, wspierajacej prace nad polskim robotem chirurgicznym.
Powstala w ramach niniejszego przedsiewziecia infrastruktura pozwoli zrealizowaé nastepujace
zadania badawcze:
— Zaprojektowanie prototypowego systemu sktadajgcego sie z telemanipulatora wraz z
oprogramowaniem.
— Zaprojektowanie symulatora-trenazera wirtualnych operacji, z mozliwoscig wykorzystania w
zakresie telemedycyny.
— Zbadanie struktury powtok ochronnych elementéw robota i identyfikacje parametréw tkanek
biologicznych.
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Zalacznik 1o do Kontraktu Tervtorialnego dla Wojewoddztwa Podkarpackiego

Szezeghlowe informacje dotyezace prredsipwzied priorvietowyeh okredlonyeh w art. 6 ust | Kontrakeu

Wymieniona wyzej cele badawcze beda realizowane w ramach osobnych projektéw, o ktére
Konsorcjum zamierza aplikowacé w przysztosci.

Realizacja przedmiotowego projektu jest zgodna z zatozeniami (celami) zawartymi w:

a)RPO WP 2014-2020 w zakresie priorytetu 1.2. tj. Promowania inwestycji przedsigbiorstw w
badania i innowacje, rozwijanie powigzan i synergii miedzy przedsigbiorstwami, osrodkami
badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyzszego,

b) Strategii Rozwoju WP 2020 w zakresie efektywnego wykorzystania zasobow zréwnowazonego i
inteligentnego rozwoju spot.-gosp. w zakresie rozwijania przewag regionu w oparciu o kreatywne
specjalizacje, w tym w Dziataniach 1.2.1; 1.2.2, 1.2.3,

c) RSI WP na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (R1S3) w zakresie ekologicznej i
spolecznie zréwnowazonej innowacji i konkurencyjnosci gospodarki poprzez wspieranie
inteligentnych specjalizacji, priorytetowych dziatan i technologii,

UP: CT1 — Wzmocnienie badan naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji, cel szczegétowy:

wzrost wykorzystania wynikéw badan naukowych i prac rozwojowych w gospodarce (...) poprzez:
zwiekszenie liczby wspédlnych przedsiewzigé¢ B+R przedsiebiorstw oraz jednostek naukowych,

zwiekszenie liczby wdrozen wynikéw badari naukowych i prac rozwojowych oraz innowacyjnych
rozwigzan w gospodarce, zwigkszenie skali wykorzystania ustug B+R.

6. Miejsce realizacji przedsiewziecia

Miasto Rzeszow

7. Stan zaawansowania prac przygotowawczych/realizacji

Whiosek przestany do oceny do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyzszego
8. Orientacyjny catkowity koszt realizacji przedsiewziecia

10 600 000,00
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Zalaeznilk 1a do Koentraktu Terytoriainege dia Wojewddztwa Podkarpackiego

Szezegsiowe informacje dotvezace przedsigwzied priovvietowyeh okredlonveh w art. 6 ust | Kontrakiu

10. Harmonogram realizacji przedsiewziecia

Elementy/Etapy/Zadania Data rozpoczecia Data ukonczenia
(A) (B)
mm/rrrr mm/rrrr
Przygotowar}le doku.mentacu niezbednej 01/2015 05/2016
do wykonania zadania
Etap operacyjny 06/2016 12/2017

11. Oczekiwane produkty i rezultaty (wskazanie mierzalnych wskaznikéw i okreslenie ich wartosci
bazowej oraz docelowej)

Wskaznik produktu/rezultatu ‘s Oczekiwana wartosc
Wartosé bazowa
docelowa

Dane zostang uzupetnione po dokonaniu oceny przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyiszego

12. Ewentualne przedsiewziecia komplementarne

Dane zostang uzupetnione po dokonaniu oceny przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyiszego

Data i podpis osoby upowainionej do reprezentacji
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Zadgernik 1a do Kontraktu Tervteriatnego dia Wojewddztwa Podkarpackiego

Szezegilowe informacje dotyczgce przedsiewzied priorvtetowyeh okreslonyeh w art. 6 ust 1 Kontrakiu

1. Nazwa przedsiewziecia priorytetowego

Innowacyjne technologie materiatowe oraz systemy konstruowania, wytwarzania i eksploatacji w
przemysle lotniczym i kosmonautyce

2. Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsiewziecia
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego tukasiewicza
3. Opis przedsiewziecia w kontekscie proponowanych celow

Przedsiewziecie ma na celu poprawe jakosci badan oraz wzmocnienie wspdlpracy sektora nauki i
gospodarki w szczegélnosci w zakresie celéw ujgtych w art. 5 ust. 1 pkt. 1, ppkt. a, b i ¢, Kontraktu
Terytorialnego tj.:

a) budowanie nowych przewag konkurencyjnych opartych na innowacyjnosci i kapitale
intelektualnym,

b) rozwéj badan stosowanych i rozwojowych obejmujacych specjalizacje regionalne jako
kluczowy czynnik wzmacniania przewag konkurencyjnych Wojewdédztwa,

c) wzmacnianie istniejacych i rozwijanie nowych innowacyjnych sektoréw przemystu;

Celem strategicznym proponowanego przedsiewzigcia jest wzrost innowacyjnosci i konkurencyjnosci
polskiej gospodarki uzyskany poprzez podniesienie jakosci i interdyscyplinarnosci badain naukowych
oraz transfer ich wynikéw do praktyki przemystowej. Zatozony cel strategiczny bedzie osiggnigty m.in.
poprzez rozwdj inteligentnej specjalizacji (lotnictwo i kosmonautyka - specjalizacja wiodaca dla woj.
podkarpackiego) skutkujacej wzmocnieniem powiazan pomiedzy nauka i potrzebami rynku oraz
podniesieniem pozycji w Europejskiej Przestrzeni Badawczej jednostki naukowej realizujacej
przedsiewziecie. Ponadto realizacja projektu wpisuje sie w nastgpujace priorytety Celu tematycznego
nr 1 {Wzmacnianie badan naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji) Umowy Partnerskie;j:
1. Transfer wiedzy, innowacji oraz wynikéw B+R do gospodarki (tj.: zwigkszenie liczby wspélnych
przedsiewzie¢ B+R przedsiebiorstw i jednostek naukowych, zwigkszenie liczby wdrozeri wynikéw
badar naukowych i prac rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiazan w gospodarce, zwigkszenie
skali wykorzystania ustug B+R)
2. Podniesienie zdolnosci do tworzenia doskonatosci w zakresie badan i innowacji
(ukierunkowanie badan naukowych i prac rozwojowych na obszary tematyczne o najwyiszym
potencjale gospodarczym, wzrost liczby i jakosci badai naukowych oraz prac rozwojowych
3. Wazrost potencjatu kadr sektora B+R poprzez ich udziat w zespotowych projektach badawczych
prowadzonych w jednostkach naukowych lub przedsigbiorstwach
Przedmiotem przedsiewziecia jest rozszerzenie zdolnosci badawczo-rozwojowych Politechniki
Rzeszowskiej, w tym: Wydzialu Budowy Maszyn i Lotnictwa, Uczelnianego Laboratorium Badan
Materialéw dla Przemystu Lotniczego, Osrodka Ksztatcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej, a
takze innych wydziatéw Uczelni w zakresie lotniczych i kosmicznych technologii materiatowych,
wspomaganych komputerowo technologii wytwarzania, systeméw projektowania i eksploatacji
realizowanych w ramach nowych programéw badawczych. Nowe zdolnosici badawcze zostang
uzyskane dzieki doposaieniu wyzej wymienionego zaplecza Uczelni w nowg infrastrukture B+R
oraz jej modernizacje.
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Zalgeznik 1a do Kontraktu Tervtorialnego dla Wojewodztwa Podkarpackiego

Szeregdlowe informacje dotyvezgee przedsipwzied prioryietowyeh okreslonyeh w art. 6 ust [ Kontrakiu

4. Obszar tematyczny realizacji przedsiewziecia
Infrastruktura B+R

5. Obszar realizacji przedsiewziecia (wskazac wtasciwe 0S|, jesli przedsiewziecie je obejmuje)

Glowne cele badawcze przedsigwziecia:

1. Podniesienie jakosci i konkurencyjnosci prowadzonych w Politechnice Rzeszowskiej
kompleksowych badan ukierunkowanych na potrzeby przemystu lotniczego.

2. Rozwdj innowacyjnych wysoko zaawansowanych technologii materialowych, oraz ich transfer do
gospodarki.

3. Rozwdj nowoczesnych systemow konstruowania, wytwarzania i eksploatacji opartych o Rapid
Technologie orazich transfer do gospodarki.

4. Podniesienie atrakcyjnosci regionu dla inwestycji branzy lotnicze;j.

5. Rozwdj i dostarczenie nowoczesnych technologii materialowych systemow projektowania (CAD,)
wytwarzania (CAM/RP) oraz analizy (CAE/CMM) dla firm lotniczych regionu.

Cele szczegotowe:

1. Doskonalenie systemoéw projektowania i analizy elementéw lotniczych uktadow napedowych oraz
elementéw statkow powietrznych.

2. Tworzenie innowacyjnych i doskonalenie dotychczas stosowanych technologii ksztaltowania i
nadawania wiasciwosci uizytkowych elementom konstrukeji lotniczych opartych o Rapid Technologie
oraz technologie przyrostowe wspomagane komputerowo.

3. Wielokryterialna (techniczna, ekonomiczna oraz $rodowiskowa) optymalizacja automatyzacja i
robotyzacja procesow wytwarzania w przemysle lotniczym oparta o systemy wspomagane
komputerowo

4. Doskonalenie i rozwdéj nowoczesnych, innowacyjnych systeméw awioniki i technologii
elektronicznych w lotnictwie i transporcie lotniczym.

5. Tworzenie nowych i doskonalenie istniejgcych bezpilotowych platform obserwacyjnych oraz ich
ukfaddéw sterowania.

6. Doskonalenie systemdéw kontroli jakosci oraz analizy geometrycznej wyrobéw lotniczych w oparciu
0 innowacyjne procesy pomiaréw wspdétrzednosciowych.

7. Rozwdj technologii szybkiego wytwarzania wyrobéw w zakresie opracowania nowych
innowacyjnych kompozytowych materiatéw polimerowych

8. Tworzenie innowacyjnych i doskonalenie dotychczas stosowanych metod oceny i poprawy stanu
bezpieczenstwa, minimalizowania negatywnych wplywéw na srodowisko naturalne, Zywotnosci
konstrukcji lotniczych oraz projektowania infrastruktury lotniskowej.

Program badan, ktére realizowane beda dzieki realizacji projektu wprost wpisuje si¢ w zatozenia
rozwijania wiodacej inteligentnej specjalizacji regionu — lotnictwo i kosmonautyka. Obejmowat on
bedzie szeroko zakrojone, inspirowane potrzebami otoczenia przemystowego prace majace na celu
osiagniecie przedstawionych powyiej celéw. Wykorzystywana bedzie w tym celu nowoczesna
infrastruktura naukowo - badawcza (w gléwnej czesci pozyskana w ramach poprzedniego i
dotychczasowego okresu programowania 2004-2006 i 2007-2013) oraz wysokokwalifikowana kadra
przemystowa.

Przedsiewziecie to bedzie mialo réwniei strategiczne znaczenie w zapewnieniu zwigkszenia
zatrudnienia oraz wzrostu poziomu atrakcyjnosci inwestycyjnej regionu oraz:

- pozwoli na dostosowanie programu badai wynikajacych bezposrednio z potrzeb gospodarki regionu
do zmieniajacych sie potrzeb gospodarki,

- pozwoli na dalsze doskonalenie mechanizméw i platformy wspétpracy pomiedzy nauka

6. Miejsce realizacji przedsiewziecia

Miasto Rzeszow
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Zalacznik Ta do Kontrakta Terytorialnego dia Wojewddriwa Podkarpackiego

Srezegdlowe informacje dotveznce przedsiewzied priorytetowyeh okreslonyeh w art. 6 ust 1 Kontrakiu
7. Stan zaawansowania prac przygotowawczych/realizacji
Whiosek przestany do oceny do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyiszego
8. Orientacyjny catkowity koszt realizacji przedsiewziecia

45 000 000,00
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Zadacznik ta do Konteaktu Tervtorialnego dla Wojewddztwa Podkarpackiego

Szezegblowe informacie dotvezace preedsiewzied priorvietowych okredlonyeh w art. 6 ust T Kontraktn

10. Harmonogram realizacji przedsiewziecia

Elementy/Etapy/Zadania Data rozpoczecia Data ukonczenia
(A) (B)
mm/rrer mm/rrrr

Przygotowanie dokumentacji niezbednej

do wykonania zadania 07/2015 12/2016

Etap operacyjny 01/2017 12/2020

11. Oczekiwane produkty i rezultaty (wskazanie mierzalnych wskaZnikow i okreslenie ich wartosci
bazowej oraz docelowej)

Wskainik produktu/rezultatu ‘e Oczekiwana wartos¢
Warto$¢ bazowa
docelowa

Dane zostang uzupetnione po dokonaniu oceny przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyiszego

12. Ewentualne przedsiewziecia komplementarne

Dane zostang uzupetnione po dokonaniu oceny przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyiszego

Data i podpis osoby upowaznionej do reprezentacji
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Zalgcznik 1a do Kontraktu Terytorininege dia Wojewddziwa Podkarpackiego

Szezegblowe informacje detyvezace prredsiewzied priorytetowych okre§lonveh w art. 6 ust 1 Kontraktu

1. Nazwa przedsiewziecia priorytetowego

Podkarpackie Centrum Badarn nad Innowacyjnymi Technologiami Spajania Materiatow z
Wykorzystaniem Technik Laserowych

2. Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsiewzigcia
Wyisza Szkota Informatyki i Zarzadzania z siedzibg w Rzeszowie

3. Opis przedsiewziecia w konteks$cie proponowanych celéw

Projekt jest odpowiedzia na potrzeby strategicznych branz przemystu podkarpackiego (lotnictwo,
kosmonautyka, komunikacyjna) w zakresie rozwoju i wdrozen nowoczesnych technologii faczenia
materialéw. Bazujgc na doswiadczeniach Lidera i Partnera oraz konsultacjach branzowych z
przedsiebiorstwami zidentyfikowano nastepujace problemy giéwne:

- brak osrodka badawczego prowadzacego kompleksowe badania nad technologiami taczenia
materialéw, zlokalizowanego w woj. podkarpackim, regionie o duzej koncentracji branz przemystu
(m.in. lotnicza, transportowa) o duzym zapotrzebowaniu na tego typu technologie

- duza pracochtonnosé i stosunkowo mata wydajnosé powszechnie stosowanych konwencjonainych
metod recznych i mato zmechanizowanych, ktére generuja trudnosci w spetnieniu wymagan
jakosciowych {naprezenia, odksztalcenia, ryzyko mikropekniec) oraz zagrozenie dla zdrowia operatora,
zwtaszcza w przypadku konstrukcji wielkogabarytowych

- problemy jakosciowe w stosowanych technologiach napawania naprawczego odlewéw
aluminiowych dla przemystu lotniczego

- wzmocnienie metod pomiarowych i kontroli jakosci oraz organizacji proceséw produkcyjnych i
technologicznych o niezbedne narzedzia informatyczne.

Celem gtéwnym niniejszego przedsiewziecia bedzie wzmocnienie sfery badawczo-rozwojowej
jednostki naukowej (WSliZ) w zakresie nowoczesnych technologii spajania materiatéw,
wykorzystywanych w strategicznych dla rozwoju wojewddztwa branzach przemystu.
Cel gtéwny zostanie osiggniety poprzez realizacje celéw szczegétowych, m.in.:
1. Uruchomienie Centrum Badarn nad Innowacyjnymi Technologiami Spajania Materiatow w
oparciu o istniejace zaplecze B+R Wyiszej Szkoly Informatyki i Zarzadzania w Rzeszowie oraz
Inkubatora Technologicznego w Stalowej Woli.
2. Nawigzanie wspélpracy z firmami z braniy zainteresowanymi prowadzeniem badan z
wykorzystaniem rozbudowanej infrastruktury B+R w celu opracowania nowych technologii
spawalniczych.
Powyisze cele zostang osiggniete dzieki inwestycji w rozwdj istniejgcego zaplecza B+R, ktore pozwoli
zniwelowac zidentyfikowane problemy

W zakresie realizacji projektu przewidziano nastepujace zadania, majace na celu rozbudowe

infrastruktury B+R cztonkéw konsorcjum:
1. Utworzenie Centrum Badan nad Innowacyjnymi Technologiami Spajania Materialéw z
Wykorzystaniem Technik Laserowych i doposazenie w sprzet badawczo-laboratoryjny
uzupetniajgcy posiadane zasoby sprzetowe, oprogramowanie, urzadzenia pomiarowe oraz
materialy eksploatacyjne do badan. Aktywa te beda dopelnieniem posiadanego przez partneréw
Konsorcjum zaplecza B+R, sfinansowanego w ramach wsparcia realizowanego w perspektywie
2007-2013 i spetniajg wszystkie 6 kryteriow wynikajacych z zapisow Umowy Partnerstwa z 23
maja 2014 (zob. ,Informacja na temat priorytetéw inwestycyjnych, ktérych dotyczy nabaor”).
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Zalacznik 1a do Kontraktu Terytorialnego dla Wojewddztwa Podkarpackiego

Szezegblowe informacje dotyezace przedsiewzied priorvietowych okredlonyeh w art, 6 ust | Kontrakiu

2. Zakup narzedzi informatycznych wspomagajacych technologie:

- oprogramowanie integrujgce systemy pomiarowe,

- aplikacja do selekcji istotnych danych w analizie duzych zbioréw danych,
- oprogramowanie do analizy obrazow z systemu skanowania 3D.

Inwestycje finansowane z projektu beda dotyczy¢ zakupu aparatury i oprogramowania badawczego.
Zakupiony sprzet zostanie zainstalowany i bedzie docelowo eksploatowany w istniejacych obiektach
bedacych wtasnoscig Uczestnikéw konsorcjum.

Realizacja wnioskowanego projektu nie bgdzie wymagata wypelnienia administracyjnych procedur
zwiazanych z oceng oddziatywania na srodowisko oraz uzyskania pozwolenia na budowe.
Ponizej przedstawiono Harmonogram realizacji przedsiewziecia.

4. Obszar tematyczny realizacji przedsiewziecia
Infrastruktura B+R

5. Obszar realizacji przedsiewziecia (wskazad wlasciwe 0S8, jesli przedsiewziecie je obejmuje)

W ramach planowanej infrastruktury B+R beda wykonywane badania:

1. Opracowanie innowacyjnej technologii spawania hybrydowego LHW, umoiliwiajacej zastosowanie
zautomatyzowanego spawania z uzyciem robota przemystowego

2. Opracowanie unikatowej technologii napawania naprawczego odlewéw aluminiowych stosowanych
w przemysle lotniczym

Badania te beda realizowane w oparciu o $rodki wtasne Beneficjenta i partneréw i/lub pozyskane
zewnetrzne irédia finansowania W zwigzku z tym, w ramach przedmiotowej propozycji do KT nie
przewiduje sie finansowania przeprowadzenia badari. Finansowane beda jedynie dziatania
inwestycyjne.

Projekt wpisuje sie w cele strategiczne inteligentnych specjalizacji okreslone w projekcie Regionalnej
Strategii Innowacji Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020 na rzecz inteligentnej
specjalizacji (RIS3) tj. specjalizacje wiodaca: lotnictwo i kosmonautyka oraz specjalizacjg
wspomagajaca: informatyka i telekomunikacja.

Przedmiotowe przedsiewziecie koncentruje sie¢ na rozwoju istniejacego zaplecza badawczo -
rozwojowego konsorcjantéw, ktére w przysztosci zostanie wykorzystane w praktyce gospodarczej
nowoczesnych technologii wykorzystywanych w branzach przemystowych, kluczowych dia
wojewoddztwa (LOTNICTWO | KOSMONAUTYKA, komunikacja) w zakresie taczenia materiatéw.

Celem dlugofalowym powotanego w ramach projektu Centrum Badan bedzie prowadzenie wysokiej
jakoéci innowacyjnych badan, ktére umozliwia mu osiagnigcie wiodacej pozycji w wymiarze
ponadregionalnym. Przedsiewzigcie integruje komponent technologiczny z ideq kreowania i wdrazania
innowacyjnych rozwigzan informatycznych i organizacyjnych w biznesie i wpisuje sig w
zapotrzebowanie branzy przemystowej uznanej za jedng z wiodacych dla regionu Podkarpacia. W ten
sposob projekt wpisuje sie tez w specjalizacje INFORMATYKA | TELEKOMUNIKACJA.

Badania realizowane w oparciu o wnioskowang infrastrukture wpisujg sie w zatozenia Krajowego
Programu Badan i Prac Rozwojowych w ramach Programu wskazano strategiczne interdyscyplinarne
kierunki badan m.in. nowoczesne technologie materiatowe.

6. Miejsce realizacji przedsiewziecia

Miasto Rzeszow, Kielnarowa, Stalowa Wola

55
pr

PODKARPACKIE



Z

alacznik Ta do Kontraktu Terytorialnego dla Wojewddztwa Podkarpackiego

zezegblowe informacje dotverace przedsiewzied priorytetowyeh okreSlonyel wart, 6 ust | Kontraktu
7. Stan zaawansowania prac przygotowawczych/realizacji

Whiosek przestany do oceny do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyzszego

8. Orientacyjny catkowity koszt realizacji przedsiewziecia

9 400 000,00 zi

-
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Zataeznil 1a do Kontraktu Terytorininego dla Wojewddztwa Podkarpackiege

Szezegdlowe informacje dotvezace przedsigwzied priorytetowyceh okredlonych wart. 6 ust | Kontraktu

10. Harmonogram realizacji przedsiewziecia

Elementy/Etapy/Zadania Data rozpoczecia Data ukonczenia
(A) (B)
mm/rrrr mm/rrrr
Etap budowy/realizacji projektu 08/2014 12/2016
Etap operacyjny 07/2015 12/2016

11. Oczekiwane produkty i rezultaty (wskazanie mierzalnych wskaZnikow i okreslenie ich wartosci bazowej oraz
docelowej)

Wskaznik produktu/rezultatu . Oczekiwana wartosé
Wartos¢ bazowa
docelowa

Szczegotowe dane zostang uzupetnione po dokonaniu oceny przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyiszego

12. Ewentualne przedsiewzigcia komplementarne

Szczegotowe dane zostang uzupetnione po dokonaniu oceny przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyiszego

Data i podpis osoby upowaznionej do reprezentacji
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Falaeznik Ta do Konteakts Terytorialnego dia Wojewbdutwa Podkarpackiego

Szezegdlowe informacje dotyezace przedsiewzied priorytetowyeh okreslonyeh wart. 6 ust [ Kontrakiu

1. Nazwa przedsiewziecia priorytetowego

Metodologiczne podstawy programowo-sprzetowej platformy diagnostyki i terapii zaburzen
réwnowagi

2. Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsiewziecia
Wyisza Szkota informatyki i Zarzadzania z siedziba w Rzeszowie

3. Opis przedsiewziecia w kontekscie proponowanych celéw

Przedsiewziecie bedzie realizowane w oparciu o konsorcjum o nazwie INFOBALANS, ktdre tworza
Wyisza Szkota Informatyki i Zarzadzania z siedziba w Rzeszowie, Uniwersytet Rzeszowski oraz
Politechnika Rzeszowska. Zakres obowiazkéw kaidego z konsorcjantéw okresla stosowna Umowa.
Obowiazki zostaly dobrane tak, aby maksymalnie wykorzysta¢ dotychczasowy potencjat i wiedzg
kaidego z konsorcjantéw. Infrastruktura badawcza zakupiona w ramach projektu zostanie zainsta-
lowana w Centrum Edukacji Miedzynarodowej Wyiszej Szkoly Informatyki i Zarzadzania w Kiel-
narowej, w obiektach Wydziatu Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Wydziatu Informa-tyki
i Elektrotechniki Politechniki Rzeszowskiej. Komunikacja informacyjna pomiedzy komponen-tami
infrastruktury badawczej odbywa¢é sie bedzie za pomoca uczelnianych sieci komputerowych, ktére
funkcjonuja u kazdego z konsorcjantow.
Przed Donatorem — Urzedem Marszatkowskim Wojewddztwa Podkarpackiego — Konsorcjum bedzie
reprezentowane przez gléwnego Beneficjenta, ktérym bedzie Wyisza Szkota Informatyki i Zarza-
dzania. Uniwersytet Rzeszowski oraz Politechnika Rzeszowska beda partnerami projektu. Wszelkie
rozliczenia pomiedzy Donatorem a Konsorcjum prowadzi¢ bedzie Beneficjent. Konsorcjum bedzie
zarzadzane przez Komitet Sterujacy, w ktérego skfad wchodzi¢ beda Kierownik Projektu oraz jeden
przedstawiciel Beneficjenta i po jednym przedstawicielu kazdego z Partneréw. Komitet sterujacy
powoluje Beneficjent, swoich przedstawicieli w Komitecie zgtaszaja Partnerzy. Komitet Sterujacy dazy¢
bedzie do jednomysinosci przy podejmowaniu wszelkich decyzji zwigzanych z realizacjg Pro-jektu.
Partnerzy zachowuja wylaczne prawa wiasnosci do zakupionych urzadzen oraz nabytych praw
wilasnosci intelektualnej, zwiazanych z Projektem i dotyczacych realizacji przypisanego im zadania.
Projekt pozostaje w réwnej czesci wspélng wlasnoscia Beneficjenta i Partneréw. Wszelkie prawa do
zastosowania rozwigzan powstatych w wyniku péiniejszych badan wykorzystujacych budowana
infrastrukture, w tym w szczegélnosci wszelkie uzyskane patenty oraz autorskie prawa majatkowe,
ktérymi moga objete by¢é wyniki realizacji projektu przystugiwac beda Beneficjentowi oraz Partne-rom
Projektu, w czesciach proporcjonalnych do poniesionych nakladéw pracy. Wszelkie spory mo-gace
wyniknaé w zwiazku z realizacjg badan wykorzystujacych tworzong w ramach projektu infra-strukture
badawcza, strony bedj staraly sie rozwigzaé polubownie.
Infrastruktura badawcza, nazywana dalej Platforma, skladaé sig¢ bedzie z nastgpujgcych komponen-
tow:

1. Bazy wiedzy - inteligentnego bazodanowego systemu informacyjnego monitorowania

zabu-rzen rownowagi;

2. Zespotu laboratoriéw mobilnego monitorowania funkcji zyciowych pacjenta;
3. Rekonfigurowalnej chmury obliczeniowo-magazynujgcej;

4, Laboratorium mobilnych technik komunikacyjnych w medycynie;

5. Laboratorium stacjonarnej diagnostyki zaburzen réwnowagi.

W pierwszej kolejnosci, bezposrednio po podpisaniu umowy (faza operacyjna) o finansowaniu reali-
zowana bedzie budowa infrastruktury badawczej wymienionej w pkt. 2, 4, 5. Faza operacyjna rozu-
miana jest jako etap realizowany od 1.07.2015 r. do 31.12.2016 r. (od przygotowania dokumentacji
przetargowej do momentu zakoriczenia projektu). Faza ta nie obejmuje wykorzystania powstatej
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Zalgernik 1a do Kontraktu Tervtorialnego dia Wojewddziwa Podlkarpackiego

Szezegélowe informacje dotvezace przedsiewzied priorytetowyeh okreslonych w art. 6 ust | Kontraken

infrastruktury do prowadzenia badani. Dziatania te bedqy realizowane w oparciu o srodki wtasne Be-
neficjenta i partneréw i/lub pozyskane zewnetrzne irédia finansowania W zwigzku z tym, w ramach
przedmiotowej propozycji do KT nie przewiduje sie finansowania przeprowadzenia badan. Finan-
sowane bedg jedynie dziatania inwestycyjne. Powyisze komponenty zostang uzyte do przygotowa-nia
wsadu informacyjnego, udostepnianego badaczom za posrednictwem elementéow z pkt. 1, 3 in-
frastruktury badawczej. W wymienione elementy, wnioskowana infrastruktura badawcza zostanie
wyposazona w ciggu 18 miesiecy od daty rozpoczecia realizacji projektu. Minimalny czas uzytkowa-nia
whnioskowanej infrastruktury badawczej — 5 lat od chwili zakoriczenia realizacji projektu. Po tym czasie
infrastruktura ulegnie fizycznemu (pkt. 2, 4, 5) lub moralnemu zuzyciu (pkt. 1,3). Dane zawar-te w
systemie bazodanowym, stanowigce ponadczasowy wynik badan, moga zosta¢ przeniesione do
nowego, wspotczesnego srodowiska aplikacyjnego

Celem projektu jest budowa infrastruktury badawczej niezbednej do wspierania badan naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji w obszarze informatyki stosowanej na terenie wojewdédztwa
podkarpackiego. Wnioskowana infrastruktura przeznaczona jest do wspomagania badan nad diagno-
styka i terapig zaburzen réwnowagi. Podstawowym i najszerzej wykorzystywanym elementem plat-
formy bedzie baza wiedzy ~ system informacyjny gromadzacy w chmurze w czasie rzeczywistym
informacje o stanach nieréwnowagi, upadkach pacjentéw oraz ich podstawowych funkcjach zycio-
wych. Zawarte w bazie wiedzy oprogramowanie analityczne zapewniac bedzie analize zgromadzo-nych
danych, niezbedna do weryfikacji stawianych hipotez naukowych. Ponadto, baza wiedzy be-dzie
wspomagata prognozowanie ryzyka upadku pacjenta, zaréwno w trakcie leczenia ambulatoryj-nego,
jak i szpitalnego. Zrédtem danych dla systemu beda lekarze prowadzacy wywiad u pacjenta, a takie
wszystkie pozostate pomiarowe i komunikacyjne komponenty systemu.

Inwestycje finansowane z projektu beda dotyczy¢ zakupu aparatury i oprogramowania badawczego.
Zakupiony sprzet zostanie zainstalowany i bedzie eksploatowany w istniejacych obiektach bedacych
wtasnoscig Partneréw konsorcjum.

Budowa infrastruktury badawczej sktadaé¢ sie bedzie z dwdch etapow. Pierwszy z nich obejmie
gromadzenie danych epidemiologicznych dotyczacych upadkéw i ich podtoza fizjologicznego. Dane
pochodzace ze szpitalnych oddziatéw rehabilitacji, przychodni rehabilitacyjnych oraz Narodowego
Funduszu Zdrowia znajdujg sie juz w posiadaniu wnioskodawcéw. Dodatkowe, najbardziej wiary-
godne dane pochodzi¢ beda z laboratoriow budowanych w ramach przedsigwziecia. Drugi etap, to
zakup i uruchomienie sprzetu i oprogramowania umozliwiajgcego funkcjonowanie bazy wiedzy. Etap
gromadzenia danych w bazie wiedzy bedzie kontynuowany do korica realizacji projektu. Etap drugi
rozpocznie sie 18 miesiecy po rozpoczeciu etapu pierwszego.

Realizacja wnioskowanego projektu nie bedzie wymagata wypetnienia administracyjnych procedur
zwigzanych z oceng oddziatywania na srodowisko oraz uzyskania pozwolenia na budowe

4. Obszar tematyczny realizacji przedsiewziecia
Infrastruktura B+R
5. Obszar realizacji przedsiewziecia (wskazac wlasciwe 0S|, jesli przedsiewziecie je obejmuje)

Celem ogdlnym projektu jest rozwdj istniejgcego zaplecza badawczo - rozwojowego uczelni
wchodzacych w sktad Konsorcjum. Cel ten zostanie osiggniety, dzieki zakupowi infrastruktury B+R,
ktéra umozliwi stworzenie i wdrozenie zobiektywizowanej podstawy do $cistego powigzania strategii
rozwoju wojewddztwa z dgzeniem do stalej poprawy jakosci zycia w wojewddztwie.

Badania realizowane w oparciu o wnioskowang infrastrukture dotyczy¢ beda poprawy komfortu i
dtugosci zycia na bazie technologii informacyjno-komunikacyjnych. W szczegélnosci beda to ba-dania
obejmujace:

1. Przygotowanie i weryfikacje metodologii szacowania ryzyka upadku na informacji uzyskanych w
trakcie wywiaddéw oraz danych pomiarowych gromadzonych w czasie rzeczywistym;
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Zalacznik la do Kontraktn Terytorialnego din Wojewadziwa Podkarpackiego

Szezegolowe informacje detyezace przedsiewzie priorytetowyceh okredlonyeh wart. 6 ust | Kontrakeu

2. Sposoby poprawy skutecznoéci wykorzystania i weryfikacji poprawnosci dostgpnych metodologii
szacowania ryzyka;

3. Metod i érodkéw mobilnej diagnostyki zaburzedn réwnowagi na bazie inteligentnych mikro-
sensorow;

4. Badania mobilnosci systeméw telemedycyny;

5. Badanie skutecznosci nowych terapii leczenia zaburzer réwnowagi;

6. Badania nad metodykami i metodologiami projektowania mobilnych inteligentnych bionicz-nych
systeméw pomiarowych, analizujacych zaburzenia réwnowagi, z mozliwoscia uczenia sig fizjonomii i
fizjologii pacjenta.

Opisywane badania odnosza sig do dwéch ponizszych regionalnych inteligentnych specjalizacji wo-
jewodztwa podkarpackiego:

1. JAKOSC ZYCIA: rozwéj wojewoddztwa podkarpackiego jako regionu o najwyiszej jakosci ycia,

2. INFORMATYKA | TELEKOMUNIKACIJA: powszechne wykorzystanie i rozwdj techno-logii
informacyjno-komunikacyjnych.

Projekt, w réwnym stopniu, wpisuje si¢ w obie powyisze specjalizacje. Z punktu widzenia pierwszej z
nich, badania realizowane z wykorzystaniem infrastruktury badawczej zbudowanej w ramach
projektu, przyczynia sie do:

1. Zmniejszenia liczby kontuzji bedacych wynikiem upadkow, tym samym poprawy jakosci zycia
mieszkancéw;

2. Poprawy skutecznosci procedur diagnostycznych i terapeutycznych wykorzystywanych przy
leczeniu zaburzen réwnowagi;

3. Wydtuienia dtugosci zycia mieszkarnicéw Podkarpacia;

4. Zmniejszenia naktadéw finansowych na leczenie urazéw poupadkowych, co pozwoli wykorzystac
zaoszczedzone $rodki na inne dziatania terapeutyczne i profilaktyczne.

Oferowana platforma diagnostyczno-terapeutyczna bedzie oparta na najnowoczesniejszych
rdzwiqzaniach technicznych z obszaru bioniki, mechatroniki, nanotechnologii, informatyki i
telekomunikacji, dotad niedostepnych na Podkarpaciu. Dzigki Projektowi, Podkarpackim
przedsiebiorstwom zostang udostgpnione unikalne technologie, ktére zainspiruja do realizacji innych,
komercyjnych dziatan. Dziatania te, wsparte o dotychczasowy potencjal wiedzy i umiejetnosci,
wyzwola efekt synergii, ktérego efektem bedzie upowszechnienie wykorzystania technologii
informatycznych w bionice i medycynie.

Badania realizowane w oparciu o wnioskowang infrastrukture wpisuja sie w zatozenia Krajowego
Programu Badan i Prac Rozwojowych - w ramach Programu wskazano strategiczne interdyscyplinarne
kierunki badan m.in. sa to kierunki dotyczgce choréb cywilizacyjnych oraz zaawansowanych
technologii informacyjnych, telekomunikacyjnych i mechatronicznych.

6. Miejsce realizacji przedsiewzigcia

Miasto Rzeszéw

7. Stan zaawansowania prac przygotowawczych/realizacji

Whiosek przestany do oceny do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyiszego
8. Orientacyjny catkowity koszt realizacji przedsigwzigcia

5 000 000,00
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Zatncznik 1a do Kontraktu Teryvtorialoego dla Wojewddziwa Podharpackiego

Szezegblowe informacje dotvezace przedsiewzied priovytetowyeh okreflonyeh w art. 6 ust | Koatrakfu

10. Harmonogram realizacji przedsiewziecia

Elementy/Etapy/Zadania Data rozpoczecia Data ukoriczenia
(A) (8)
mm/rrrr mm/rerr
Etap budowy/realizacji pro-jektu 08/2014 12/2016
Etap operacyjny 07/2015 12/2016

Szczegétowe dane zostang uzupeinione po dokonaniu oceny przez Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa Wyiszego

11. Oczekiwane produkty i rezultaty {wskazanie mierzalnych wskaznikéw i okreslenie ich wartosci bazowej oraz
docelowej)

Wskainik produktu/rezultatu y Oczekiwana wartos¢
Wartos¢ bazowa
docelowa

Szczegétowe dane zostang uzupetnione po dokonaniu oceny przez Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa Wyzszego

12. Ewentualne przedsiewziecia komplementarne

Data i podpis osoby upowaznionej do reprezentacji
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Zaincznik fa do Kontrakta Teryiorialnego dla Wojewddstwa Podkarpackiego

Szeregdlowe informacje dotvezace przedsiewzied priorytetowych okreflonyeh w art. 6 ust 1 Kontraktu

1. Nazwa przedsiewziecia priorytetowego

innoSUPPORT - Strategiczny system wspierania proceséw innowacyjnych w wojewdédztwie
podkarpackim na skale globalng

2. Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsiewziecia
Woyisza Szkota Informatyki i Zarzadzania z siedzibg w Rzeszowie

3. Opis przedsiewzigcia w kontekscie proponowanych celow

Beneficjent i Partner dokonali identyfikacji probleméw i barier dziatalnosci innowacyjnej wsrod firm
woj. podkarpackiego. W badaniu wzieto udziat 213 respondentéw. 2a najwainiejsze bariery firmy
uznaty brak srodkow finansowych na wdrazanie technologii (55%), brak infrastruktury B+R (26%), brak
wykwalifikowanego personelu (24%), dtugi okres zwrotu naktadéw (22%), podatki (22%), brak
wsparcia rzadu (22%). Ponadto firmy wskazaty na brak wspétpracy i wysokie koszty wprowadzenia
wynalazku do seryjnej produkgiji.

Projekt jest odpowiedzig na problemy rozwoju innowacyjnosci regionu i zaktada stworzenie sprawnie
dziatajgcego rynku badan naukowych wysoce aktywnego po stronie podaiy, popytu, jak tei
charakteryzujacego sie ,sprawnymi mechanizmami transmisji”.

Konieczne jest wypracowanie efektywnych wzorcéw trwatej kooperacji nauki z biznesem oraz
zaciesnienie wspdlpracy poprzez realizacje i komercjalizacje wspélnie prowadzonych badan.

Wymaga to poglebionej identyfikacji potrzeb i mozliwosci sektora komercyjnego, jak i srodowiska
naukowego, wskazania obszaréw wiedzy, gdzie konkurencja jest mata lub nie ma jej w ogdle,
okreslenia masy krytycznej technologii w niszach, wsparcia inteligentnych specjalizacji regionu oraz
wytonienia kluczowych technologii wspomagajacych.

W regionie Podkarpacia, jak tez w skali kraju, wszystkie ww. elementy nie funkcjonuja nalezycie a
istniejagce bariery dotyczg w szczegélnosci: braku zainteresowania przedsiebiorcéw innowacjami,
niskiego poziomu rozwoju kultury innowacyjnosci oraz niewielkiego doswiadczenia w zakresie
wspotpracy biznesu z nauka, braku wsparcia dla rozwoju innowacyjnych start-upéw, stabego rozwoju
rynkow finansowych w sferze finansowania innowacji, matej atrakcyjnosci strony podazowej (oferty
B+R w regionie) dla biznesu, w tym probleméw dotyczacych systemu informacji w tym zakresie.

Przedsiebiorstwa, w tym zwlaszcza z sektora MSP na terenie wojewédztwa podkarpackiego potrzebuja
intensywnego wsparcia umoiliwiajagcego znaczacy wzrost innowacyjnosci. Przedsigbiorstwa, gtéwnie
rodzinne, cechuje niski stopien innowacyjnosci i konkurencyjnosci. Wysokie koszty utrzymania i niska
produktywnos¢ skutkuje brakiem srodkéw na dokonywanie inwestycji. Do najwainiejszych barier w
rozwoju przedsigbiorczosci zaliczy¢ nalezy nie tylko brak dostepu do kapitatu i niedoinwestowanie
przedsiebiorstw, ale takie czesto brak pomystu na zdynamizowanie rozwoju firmy i brak strategii
ekspansji rynkowe;j.

W dobie nieustannie rosnacych oczekiwarh, na sprostanie dynamicznie zmieniajacym sie
uwarunkowaniom rynku, w wyniku rewolucji technologicznej, zwigzanej z rozwojem zaréwno
technologii informatycznych, jak i komunikacyjnych ICT, a takie ksztattowaniem sig gospodarki opartej
na wiedzy, mozemy moéwié jui tylko i wylacznie o nierozerwalnym zwiazku gospodarki

z naukg i jej najnowszymi osiaggnieciami, niezaleznie od jej obszaru, ktéry bedzie podlegac analizie.
Umiejetnos¢ wykorzystania wszystkich uwarunkowan z tym zwiazanych, decyduje bowiem nie tylko o
przewadze konkurencyjnej i miejscu, w ktérym znajduje sie dany kraj, czy jego poszczegdlne regiony,
ale réwniez o perspektywach rozwoju jego przysztych pokolen. Wydaje sie wigc, ze wyjscie poza utarte
schematy, pozyskanie wiedzy na temat, jakimi zasobami intelektualnymi, finansowymi, naturalnymi i
technologicznymi dysponujemy, a nastepnie odpowiednie zagospodarowanie potencjatu naukowo-
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Zalacznik 1a de Kontraktu Terytorialnego dla Wojewddutwa Podkarpaciiego

Szezegdlowe informacje dotvezace przedsigwzied priorytetowyeh okreslonych wart. 6 ust | Kontrakiu

biznesowego oraz spotecznego powinno byé naturalnym krokiem i strategia, majaca na wzgledzie tylko
wymierne i efektywne dziatania, prowadzace do rozwoju technologicznego i innowacyjnego kraju, czy
regionu.

Stymulatorem takiego rozwoju, w przypadku wojewddztwa podkarpackiego moze by¢ wdrozenie
skutecznego narzedzia oceny synergii regionu, identyfikacji jego potrzeb i moiliwosci, a takie
stworzenie strategicznego systemu wspierania proceséw innowacyjnych w wojewddztwie
podkarpackim, aby moina bylo skorzysta¢é z bardzo bogatej wiedzy eksperckiej najlepszych
naukowcéw gtéwnych osrodkéw naukowo-badawczych, zaréwno w Polsce, jak i za granica. Aby to
osiagnaé nalezy przede wszystkim dokona¢ identyfikacji wszystkich nisz i sektoréw, ktére powinny by¢
potraktowane szczegélnie i priorytetowo, tak, aby mogly one by¢ nastepnie wspierane strategicznie.
Najwainiejsza korzyscia proponowanego projektu dla wojewddztwa podkarpackiego bedzie wigc
przede wszystkim stworzenie warunkéw przewagi rynkowej firm regionu. Stanie si¢ to motliwe
wiasénie dzieki realizacji proceséw identyfikacji niszowosci, stworzenia wiasciwej infrastruktury
naukowo-badawczej oraz zapewnieniu dominacji w zidentyfikowanych dla kaidego obszaru i firm,
ktére w nich dziataja, niszach oraz kontynuacji niszowych proceséw innowacyjnych. To z kolei zapewni
za$ nie tylko dynamiczny rozwdj, ale réwniez nowe, stabilne i dobrze ptatne miejsca pracy w regionie
Podkarpacia.

Dziatania obu Partneréw w projekcie maja réwniez na celu doprowadzi¢ do wypracowania
efektywnych wzorcéw kooperacji nauki z biznesem, zaciesnienia wspdlpracy migdzy tymi
érodowiskami poprzez realizacje wspélnych przedsigwzied tworzonych i rozwijanych w oparciu o
wspélne innowacyjne rozwigzania

Wykonawcy zadania bedzie zespét projektowy. Wnioskodawca posiada zaréwno odpowiednie i
udokumentowane doswiadczenie, potencjatl do przeprowadzenia wszystkich zaplanowanych prac
naukowo-badawczych, jak i dysponuje wymagana do tego infrastruktura. Wspétpracuje on z sektorem
komercyjnym i w sposéb ciagly prowadzi prace badawcze w zakresie nowych technologii IT i ICT, w
tym rozlegte analizy rynkowe pod katem innowacji we wskazanej branzy i branzach pokrewnych.
Realizacja zadan badawczych, a takie caly proces zwiazany z transferem technologii i innymi
wartoéciami wypracowanymi w ramach projektu bedzie ponadto nadzorowana przez kierownika
naukowego projektu, bedacego wybitnym ekspertem i praktykiem w swojej dziedzinie. Podziat zadan
pomiedzy Lidera projektu, wszystkich Wykonawcéw oraz Partnera bedzie zgody zaréwno z ich
posiadanymi kompetencjami, a takie zasobami kadrowymi, materialnymi i organizacyjnymi. Po
zakorczeniu czeéci badawczej projektu Wnioskodawca dokona teiz zgloszern patentowych
wypracowanej technologii w procedurze PCT okreslonej w przepisach Ukfadu o Wspdélpracy
Patentowej, w celu uzyskania ochrony intelektualnej otrzymanych rezultatow realizacji projektu, ktére
beda posiadaly charakter nowatorski. W celu zapewnienia jakosci oczekiwanych wynikow oraz
prawidtowej realizacji wszystkich zaplanowanych zadari niezbedne bedzie jednak wykupienie dostepu
do specjalistycznych baz danych Thomson Reuters, dla kazdej analizowanej niszy technologicznej, a
takie rozszerzenie posiadanych zasobdéw sprzetowych o macierze dyskowe oraz cztery serwery
analityczne typu blade, zapewniajace nie tylko odpowiednig moc obliczeniowa dla przetwarzanych
danych, ale takze skalowalno$¢ tworzonego systemu i zintegrowanych z nim narzedzi, ktére bedzie
dziata¢ w modelu Saa$ (Software as a Service).

Struktura organizacyjna projektu:
Lider projektu: Wyisza Szkota Informatyki i Zarzadzania w Rzeszowie
Partner projektu: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Lider oraz Partner wnioskowanego projektu sa instytucjami realizujagcym wspdlnie przedsigwzigcia
majace na celu rozwdj przedsigbiorczosci w wojewddztwie podkarpackim. Ich duze doswiadczenie w
realizacji wspélnych projektéw, finansowanych ze $rodkéw zewnetrznych gwarantuje, zaréwno
osiagniecie wszystkich zalozonych wskainikéw projektowych, jak i dobdr wilasciwej metodologii w
zakresie zarzadzania zaplanowanymi zadaniami oraz jakos¢ otrzymanych wynikéw koricowych.

Proponowana struktura prawna:
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Zatacznik 1o do Kontrakin Tervtorininego din Wojewddrtwa Podkarpackiego

Szezegdlowe informacie dotyezace przedsiewzied priorytetowych okreslonyveh wart. 6 ust I Kontrakeu

Konsorcjum instytucji realizujacych projekt.
Pozostali uczestnicy projektu (podwykonawcy): Pozostate podmioty projektu beda wybierani zgodnie
za zachowaniem Ustawy Prawo zamoéwien publicznych

Niniejsze przedsiewziecie ma charakter projektu badawczego, ktore swym zakresem obejmie zaréwno
firmy, jak réwniez jednostki naukowe z Podkarpacia.

Po wstepnej analizie zapotrzebowan infrastrukturalnych do realizacji projektu badawczego, niezbedne
jest rozszerzenie posiadanej infrastruktury badawczej, zasobow sprzetowych o 3 pojemne macierze
dyskowe o zréznicowanej pojemnosci (tacznie 150 TB), a takze 3 serwery obliczeniowe (posiadajace co
najmniej 4 procesory 8-mio rdzeniowe}, szafe serwerowa, UPS’y, przetaczniki 24 portowe, 4 notebooki
oraz serwer plikow z kontrolerem. Oprdcz tego zadania procesowe zwigzane z modutem wsparcia nisz
technologicznych beda wymagac zakupu licencji dostepu do baz danych, dla kazdego obszaru analizy.
Realizacja drugiego modutu proponowanego w niniejszym projekcie bedzie wymagaé réwniei
znaczacej rozbudowy istniejacej infrastruktury w zakresie wyposazenia laboratoriow wsparcia
realizacji wskazanych technologii i ich funkcji w obszarach takich jak IT, technologie lotnicze oraz
jakos¢ zycia.

Na etapie uruchamiania badann, nie ma moiliwosci dokladnego wyszczegolnienia specyfikacji
laboratoriow. Projekt zaktada przeprowadzenie badan identyfikujacych nisze technologiczne regionu
Podkarpacia i dopiero po ich wytonieniu bedzie mozliwe precyzyjne okreslenie wiodacych technologii
oraz zdiagnozowanie potrzeb w zakresie doposazenia laboratoriow naukowo-badawczych
umotliwiajacych dokoriczenie prac B+R w obrebie zdiagnozowanych nisz technologicznych
umotliwiajacych ich komercjalizacje.

Projekt nie wymaga konstrukcji nowych budynkow, ani modyfikacji istniejacej infrastruktury budowlanej.

4. Obszar tematyczny realizacji przedsiewziecia

Infrastruktura B+R

5. Obszar realizacji przedsiewziecia (wskazac¢ wtasciwe 0Sl, jesli przedsiewziecie je obejmuje)

Projekt wpisuje sie w:

l. Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020:

O¢ priorytetowa I: Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka;

- CT1: Wspieranie badan naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji oraz jego priorytety
inwestycyjne.

Dotyczy: 1.2

- CT3: Wzmocnienie konkurencyjnosci MSP

Dotyczy: 3.1, 3.2,3.3,3.4

Il. Program Operacyjny Inteligentny Rozwéj 2014-2020:

-CT1: Wspieranie badan naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji

Dotyczy: 1.2., Cel szczegotowy 4. Zwiekszenie potencjatu przedsiebiorstw do prowadzenia dziatalnosci
innowacyjnej.

Projekt jest zgodny z:

Strategig Rozwoju Wojewddztwa Podkarpackiego 2020

Cel gtéowny: efektywne wykorzystanie zasobéw wewnetrznych i zewnetrznych dla zrownowazonego i
inteligentnego rozwoju spoteczno-gospodarczego droga do poprawy jakosci zycia mieszkarficow oraz
Cel 1, Priorytet 1.2 Nauka, badania i szkolnictwo wyisze (s.30-31,34-36).

Umowg Partnerstwa

Cel tem.1. Wzmacnianie badan naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji (s.88).

Projekt wpisuje sie w Regionalng Strategie Innowacji Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3). Jego gtéwnym celem jest zwiekszenie innowacyjnosci

wojewoddztwa podkarpackiego poprzez inicjowanie przedsiewzie¢ realizowanych we wspétpracy nauki
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z biznesem. Moiliwe to bedzie dzieki stworzeniu innoSUPPORT - strategicznego systemu wspierania
innowacyjnych przedsiewzie¢ biznesowych utatwiajacego kojarzenie partneréw i rozwéj przedsigwzigc
na skale globalna.

Cel projektu bedzie osiagniety poprzez prowadzenie procesu doglebnej identyfikacji potencjatu
regionu Podkarpacia. Narzedziem do realizacji gléwnego celu bedzie zbudowanie strategicznego
systemu wspierania innowacyjnych przedsigwzigé biznesowych, umozliwiajacego rozwiazywanie m.in.
probleméw badawczo-wdrozeniowych stawianych przez przedstawicieli nauki i biznesu poprzez
budowanie interdyscyplinarnych zespotéw dla rozwigzywania konkretnego problemu, realizacji
danego przedsiewziecia jednorazowego, jak tez wspdinego przedsigwzigcia biznesowego.

1) Badania realizowane w oparciu o wnioskowang infrastrukture pozwolg na stworzenie warunkow
uzyskania przewagi konkurencyjnej przez firmy regionu Podkarpacia. W szczegélnosci bedg to badania
obejmujace: opracowanie i przetestowanie zestawu metod, mechanizméw i narzedzi szczegétowej
analizy kompetenciji, technologii, uwarunkowan i predyspozycji podmiotéw woj. podkarpackiego

2) stworzenie map: wiedzy, zasobéw, technologii i wlasnosci intelektualnej opisujace potencjat
innowacyjny woj. podkarpackiego,

3) zbudowanie partnerstw do realizacji badai w zakresie zidentyfikowanych nisz kompetencyjnych
poszczegdlnych firm regionu,

4) wskazanie optymalnych pod wzgledem naktadéw i ryzyka inwestycyjnego sposobéw pozyskania i
przygotowanie do komercjalizacji nowych rozwiazan w zidentyfikowanych w regionie niszach
technologicznych,

5) opracowanie nowych perspektywicznych kierunkéw badari i ewaluacja realizowanych jui
projektéw pod katem ich dalszego rozwoju,

6) stworzenie w modelu SaaS platformy wspomagania i zarzadzania procesem otwartych innowacji -
dla rozwiagzan wspierajacych procesy obszaru B+R, z wykorzystaniem najlepszych osrodkéw
naukowych nie tylko w regionie, ale réwniez w skali kraju i Swiata oraz globalnego wsparcia rozwoju
przedsiebiorczoéci innowacyjnej, z uwzglednieniem Scistej wspéipracy z najwigkszym Hubem
innowacyjnych rozwigzan catego swiata, ktorym jest Dolina Krzemowa,

7) dostarczenie komplementarnych narzedzi i systeméw identyfikacji oraz pozyskiwania wiedzy na
temat zasobow i kompetencji podmiotéw gospodarczych i Srodowiska naukowego Podkarpacia,
analizy istniejacego stanu technologii oraz zasobéw pozwalajacych na wytworzenie ustug lub
produktéw majacych wysoce innowacyjny charakter, a takie wskazanie nierozpoznanych funkcji
technologii i znalezienie dla nich rozwiazan,

8) zabezpieczenie praw wiasnosci intelektualnej rozwiazan niszowych, a takze zdefiniowanie kamieni
milowych komercjalizacji,

9) sfinansowanie rozwoju innowacyjnych przedsigwzie¢ rozwijanych, m.in. na bazie opracowanych w
wojewddztwie podkarpackim innowacyjnych rozwiazan przy wspétpracy nauki z biznesem.

Cele projektu sg réwniez zgodne z zatozeniami Krajowego Programu Badan odnoszacego sig¢ do
spotecznego i gospodarczego rozwoju Polski w warunkach globalizujacych sig rynkéw, a przy tym
zwiekszenia efektéw badan w nowych rozwigzaniach technologicznych, liczby patentéw i rozwoju
innowacyjnej gospodarki.

Projekt wpisuje sie bezposrednio w cel strategiczny ,INFORMATYKA | TELEKOMUNIKACIA:
powszechne wykorzystanie i rozwdj technologii informacyjno-komunikacyjnych” inteligentnych
specjalizacji okreslonych w projekcie Regionalnej Strategia Innowacji Wojewédztwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3). Jednocze$nie bedzie on takze oddziatywat
na pozostate inteligentne specjalizacje regionu tj.

A LOTNICTWO | KOSMONAUTYKA: rozwéj wojewédztwa podkarpackiego jako wiodacego centrum
innowacyjnych technologii lotniczych, kosmicznych i komunikacyjnych w Polsce,

B JAKOSC ZYCIA: rozwdj wojewddztwa podkarpackiego jako regionu o najwyiszej jakosci zycia.

Propozycja projektu wspiera Regionalng Strategig Innowacji Wojewédztwa Podkarpackiego na lata
2014-2020. Wyniki wdrozeniowego etapu innowacji niszowej umoiliwig wykorzystanie oraz
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Zaiacznik Ia do Kentrakes Terytoriainego dia Weojewddztwa Podkarpackiego

Szezegolowe informacje dotvezace przedsiewzied priovytetowveh okredlonyeh w art. 6 ust § Kontrakin

dopasowanie do strategicznych celéw istniejacej infrastruktury naukowej oraz badawczo-rozwojowej
regionu Podkarpackiego

Planowane efekty przedsiewziecia dla wojewddztwa podkarpackiego beda wigzac sie ponadto z :

- wazrostem aktywnosci instytucji otoczenia biznesu,

- powstaniem nowych przedsigbiorstw funkcjonujacych w oparciu o innowacyjne rozwiazania
technologiczne,

- zwiekszeniem poziomu wiedzy i umiejetnosci wsréd przedstawicieli nauki oraz biznesu w zakresie
tworzenia i rozwijania przedsigbiorstw na skale globalna,

- zwiekszeniem $wiadomosci przedsigbiorcow wojewddztwa podkarpackiego w zakresie znaczenia
wspétpracy z naukg dla rozwijania konkurencyjnych przedsiebiorstw i pobudzeniem do podejmowania
innowacyjnych dziatan,

- wzmocnieniem postaw przedsiebiorczych i zbudowaniem klimatu sprzyjajacego wdrazaniu
innowacji i rozwijaniu przedsigbiorczosci,

- zwigkszeniem wzajemnego zaufania i zaciesnieniem wspotpracy nauki i gospodarki,

- zwiekszeniem dostepu do regionu Podkarpacia przy wykorzystaniu dziatan informacyjnych i
promocyjnych,

- polepszeniem kompleksowosci, efektywnosci, zwigkszeniem réinorodnosci oferty wsparcia,
podniesieniem jakosci $wiadczonych ustug instytucji otoczenia biznesu jako odpowiedz na konkretne
zapotrzebowanie ze strony przedsiebiorstw, jednostek naukowo-badawczych, podmiotéw ekonomii
spotecznej,

- rozwojem infrastruktury stuzgcej podniesieniu innowacyjnosci, kompetencji i wspétpracy instytucji
otoczenia biznesu, przedsiebiorstw z sektora MSP, jednostek naukowo-badawczych, podmiotéw
ekonomii spotecznej,

- poprawa innowacyjnosci i konkurencyjnosci instytucji otoczenia biznesu, przedsiebiorstw z sektora
MSP, jednostek naukowo-badawczych, podmiotéw ekonomii spotecznej,

- zwiekszeniem dostepu do nowych technologii i know-how przedsiebiorstw z sektora MSP,
jednostek naukowo-badawczych, podmiotow ekonomii spotecznej,

- wzrostem jakosci kapitatu ludzkiego w przedsiebiorstwach z sektora MSP poprzez zapewnienie
profesjonalnego e-doradztwa i e-szkolen,

- wzrostem jakosci kapitatu ludzkiego w podmiotach ekonomii spotecznej poprzez zapewnienie
profesjonalnego e-doradztwa,

- wzrostem wspétpracy branzowej przedsiebiorstw z sektora MSP,

- wzrostem efektywnosci i aktywnosci jednostek naukowo-badawczych w zakresie badan
stosowanych we wspoétpracy z przemystem,

- powstaniem mechanizméw i platformy wspétpracy pomiedzy nauka i gospodarka,

- wzrostem liczby innowacyjnych projektéw badawczych,

- podniesieniem atrakcyjnoéci inwestycyjnej regionu poprzez kompleksowg prezentacje oferty
inwestycyjnej Polski Wschodniej ze szczegélnym uwzglednieniem specjalnych stref ekonomicznych,
analizy poszczegélnych brani Polski Wschodniej,

- rozwojem przedsiebiorczosci i obnizenie kosztéw dziatania firm

6. Miejsce realizacji przedsiewziecia

Teren wojewddztwa podkarpackiego — miasto Rzeszow

7. Stan zaawansowania prac przygotowawczych/realizacji

Whiosek przestany do oceny do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyzszego
8. Orientacyjny catkowity koszt realizacji przedsiewziecia

150 000 000,00
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Zalacznik Ta do Kontraktu Terytorialnego dla

Wojc

J

wodztwa Podkarpackiego

Szcezegoblowe informacje dotyczace przedsiewzieé priorytetowych okreslonych w art. 6 ust 1 Kontraktu

10. Harmonogram realizacji przedsiewziecia

Elementy/Etapy/Zadania Data rozpoczecia Data ukoriczenia
(A) (B)
mm/rrrr mm/rrrr
Etap budowy/realizacji projektu 07/2015 12/2019
Etap operacyjny 07/2014 12/2019

11. Oczekiwane produkty i rezultaty (wskazanie mierzalnych wskaznikéw i okreslenie ich wartosci bazowej oraz

docelowej)

Wskaznik produktu/rezultatu

Wartos¢ bazowa

Oczekiwana wartos¢
docelowa

Szczegotowe dane zostang uzupetnione po dokonaniu oceny przez Ministerstwo Nauki i

Szkolnictwa Wyzszego

12. Ewentualne przedsiewziecia komplementarne

MARSZALER WOJEWODZTWA

Wiad;@siaw Ortyl

............................................ \\e
\

Data i podpis osoby upowaznionej do reprezentacji
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zaltgcznik nr 8 — przedsiewziecia proponowane przez Zarzqd Wojewddztwa do ujecia
w Kontrakcie Terytorialnym dla Wojewédztwa Podkarpackiego.

. Budowa DW 878 od ul. Rejtana w Rzeszowie do DW 869 w Jasionce (od ul. str. 2
Rejtana do ul. Lubelskiej, w tym rozbudowa ul. Cieptowniczej z mostem
Zateskim i ul. Gen. Maczka)
(zadanie dodane do projektu ,,Przebudowa drogi {byta DK 19) na odcinku od

granicy miasta Rzeszowa do DW 869 (droga lotniskowa)”

Il. Bezpieczne Podkarpacie — poprawa bezpieczefistwa w regionie poprzez str. 7
realizacje wigzki strategicznych projektow

1. Zwiekszenie bezpieczenstwa zdrowotnego mieszkancow wojewodztwa str. 7
podkarpackiego poprzez budowe ladowiska dla $migtowcéw medycznych
oraz zakup aparatury medycznej dla oddziatéw szpitalnych i szpitalnego
oddziatu ratunkowego w ZOZ w Debicy.

2. Budowa lgdowiska dla Szpitala Specjalistycznego w Jasle wraz str.11
7 doposazeniem Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego.

3. Doposazenie SOR wraz z modernizacjg plyty ladowiska przy Wojewodzkim str. 15
Szpitalu im. Sw. Ojca Pio w Przemyslu.

4. Poprawa bezpieczedstwa, jakosci i dostepnosci ustug medycznych dla str.19
mieszkaficéw pétnocnej czgsci Podkarpacia poprzez dostosowanie Szpitala w
Stalowej Woli do aktualnych wymogéw Parnstwowego Ratownictwa
Medycznego.

5. Rozwoj systemu ratownictwa medycznego poprzez budowe lgdowiska str. 24
w Wojewadzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.
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Budowa DW 878 od ul. Rejtana w Rzeszowie do DW 869 w lJasionce (od ul. Rejtana
do ul. Lubelskiej, w tym rozbudowa ul. Cieptowniczej z mostem Zateskim i ul. Gen. Maczka)
(zadanie dodane do projektu ,Przebudowa drogi (byta DK 19) na odcinku od granicy miasta
Rzeszowa do DW 869 (droga lotniskowa)”

. Nazwa przedsiewziecia priorytetowego

Budowa DW 878 od ul. Rejtana w Rzeszowie do DW 869 w Jasionce (od ul. Rejtana do ul. Lubelskiej, w tym
rozbudowa ul. Cieptowniczej z mostem Zateskim i ul. Gen. Maczka)

{zadanie zostato dodane do projektu ,Przebudowa drogi (byta DK 19) na odcinku od granicy miasta Rzeszowa
do DW 869 (droga lotniskowa)”

. Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsiewziecia

» Jednostka samorzadu terytorialnego - Miasto Rzeszéw, 35-064 Rzeszéw, ul. Rynek 1
(odcinek od ul. Rejtana do ul. Lubelskiej, w tym rozbudowa ul. Cieptowniczej z mostem Zafeskim
i ul. Gen. Maczka)

» Wojewddztwo Podkarpackie, 35-010 Rzeszow, al. tukasza Ciepliskiego 4
{odcinek od ul. Lubelskiej do DW 869 {etap |-droga jednojezdniowa)

. Opis przedsiewziecia w kontekscie proponowanych celéow

Przedsiewziecie realizuje cel wymieniony w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit a Kontraktu Terytorialnego
dla Wojewddztwa Podkarpackiego:

»2) Poprawa zewnetrznej i wewnetrznej dostepnosci przestrzennej Wojewddztwa ze szczegdlnym
uwzglednieniem Rzeszowa jako ponadregionalnego osrodka wzrostu:

rozwdj drogowej sieci transportowej wzmacniajqcej zewnetrzng dostepnos¢ komunikacyjng Rzeszowa oraz
o$rodkéw subregionalnych w wymiarze krajowym i miedzynarodowym; {...)
e) przebudowa odcinkéw drég stanowiqcych wgskie gardfa w dostepnosci regionéw.”

Projekt przyczynia¢ sie bedzie do wzrostu funkcjonalnosci regionalnego systemu transportowego oraz bedzie
miat pozytywny wpltyw na poprawe bezpieczeristwa ruchu.

Projekt wpisuje sie w cel Tematyczny CT 7 Promowanie zrownowazZonego transportu i usuwanie
niedobordw przepustowosci w dziataniu najwazniejszej infrastruktury sieciowej, Priorytet Inwestycyjny 7.b
Zwiekszanie mobilnosci regionalnej poprzez tjczenie weztdw drugorzednych i trzeciorzednych
z infrastrukturg TEN-T, w tym z weztami multimodalnymi.

Przedsiewziecie skfada sie z nastepujacych czesci:

Potaczenie Al. Rejtana z ul. Ciepfowniczg etap |

Pofaczenie Al. Rejtana z ul. Cieptowniczg etap Il

Rozbudowa ul. Cieptowniczej

Rozbudowa mostu Zateskiego na rzece Wistok w ciggu ul. Cieptowniczej
Rozbudowa ul. Gen. Maczka od ul. Siemierskiego do ul. Lubelskiej

e WwN e

Zakres rzeczowy:

» Budowa odcinka drogi powiatowej klasy G od ul. Rejtana do ul. Cieptowniczej,

> Rozbudowa drogi klasy Z — ul. Cieplownicza ( odcinek od skrzyzowania z drogg klasy G
do ul. Siemienskiego), rozbudowa mostu na rzece Wistok do czterech paséw ruchu.

Rozbudowa drogi klasy Z - ul. Gen. Maczka,

Budowa skrzyzowania ul. Rejtana i ul. Lwowskiej z projektowana trasa,

Rozbudowa skrzyzowania ul. Cieptowniczej z ul. Gen. Maczka,

Budowa obiektéw inzynierskich,

Przetozenia sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

Urzadzenia ochrony srodowiska.

VVYVYVYVYY
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Projektowana trasa ma za zadanie odcigzenie ulic: Lwowskiej (od mostu w kierunku skrzyzowania
z ul. Targowa), Pitsudskiego, Marszatkowskiej, Stefana Batorego, Stanistawa Zotkiewskiego, Siemieriskiego
od ruchu pojazdéw w kierunku Warszawy oraz Lublina. Planowana trasa bedzie powodowata rowniez
usprawnienie komunikacji pomiedzy potudniowa, a pétnocng i zachodnig czescig miasta Rzeszowa.

Reasumujac planowane potgczenie drogowe jest kluczowe dla normalizacji ruchu w centrum Rzeszowa,
poprzez przejecie czeéci ruchu tranzytowego z Al. Pitsudskiego. Projekt przyczyni sie do zdecydowanej
poprawy warunkéw funkcjonowania transportu publicznego w centrum Rzeszowa, zmniejszenia zattoczenia
komunikacyjnego i hatasu. Zapewni takze lepsze skomunikowanie terenéw inwestycyjnych i mieszkaniowych
w rejonie ul. Ciepfowniczej.

W zwigzku z faktem, iz przedmiotowe przedsiewziecie polega na pofaczeniu ul. Rejtana z ul. Ciepfownicza
i Lubelska mozliwe bedzie powigzanie komunikacyjne ul. Rejtana (docelowo DW 878) z obwodnicg potnocng
Rzeszowa realizowang w ramach przedsigwzigcia pn. ,,Budowa obwodnicy pétnocnej miasta Rzeszowa od
ul. Zateskiej do ul. Krakowskiej (DK94)” a nastepnie z drogg ekspresowa S19 i weztem autostradowym
Rzeszéw-Wschod na kierunku poétnocno-wschodnim oraz drogg krajowa nr 94 i weztem Rzeszéw-Swilcza
na kierunku zachodnim.

Naleiy takie zaznaczyd, ie realizowany odcinek drogi usprawni potgczenie do terenéw Podstrefy Specjalnej
Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec o powierzchni 10 ha przy ul. Cieptowniczej w Rzeszowie.

Realizacja przedsiewziecia jest zgodna z zapisami Osi priorytetowej [l Nowoczesna infrastruktura
transportowa PO PW 2014-2020, P/ 7b zwiekszanie mobilnosci regionalnej poprzez lqczenie weztow
drugorzednych i trzeciorzednych z infrastrukturg TEN-T, w tym z weztami multimodalnymi (cel szczegotowy -
zwiekszona dostepnos¢ miast wojewddzkich i ich obszaréw funkcjonalnych w zakresie infrastruktury
drogowej) poprzez:

- Poprawe dostepnosci Rzeszowa i jego obszaru funkcjonalnego z siecig TEN-T tj. weztem drogi ekspresowej
S19 i autostrady A-4 na weiZle Rzeszéw-Wschod, co z kolei umoiliwi sprawniejsze potgczenie z innymi
oérodkami wojewddzkimi i subregionalnymi makroregionu oraz catego kraju. Dzieki temu zapewniony
zostanie dostep do oérodkdw petnigcych funkcje istotnych rynkéw pracy.

- Wzmocnienie dostepnosci transportowej zaréowno do samego Rzeszowa jak i wewnatrz obszarow jego
obszaru funkcjonalnego co przyczyni sie réwniez do zwigkszenia oddziatywania stolicy wojewodztwa
w zakresie codziennych dojazdéw do pracy i umozliwi wiekszg integracje funkcjonalnych rynkéw pracy.

- Rozszerzenie dostepnosci transportowej ROF, co wplynie pozytywnie na rozwoj konkurencyjnosci
i przyczyni sie do ozywienia przedsigbiorczo$ci w makroregionie, m. in. dzieki zwiekszeniu dostgpnosci
komunikacyjnej do stref podwyzszonej aktywnosci gospodarczej znajdujgcych sie na obszarze ROF.

- Przyczynienie sie do zmniejszenia zattoczenia i ograniczeri przepustowosci infrastruktury drogowej
na terenie Rzeszowa w wyniku wyprowadzenia ruchu z centrum miasta.

. Obszar tematyczny realizacji przedsiewziecia

Infrastruktura drogowa

. Obszar realizacji przedsiewziecia (wskazaé wilasciwe OSI, jesli przedsigwzigcie je obejmuje)

Przedsiewziecie realizowane bedzie na terenie miasta Rzeszowa od Al. Rejtana do ul. Lubelskiej w Rzeszowie
oraz od ul Lubelskiej do DW 869 w Jasionce .
Osl:

Strategia Rozwoju Wojewddztwa — Podkarpackie 2020 — OSI dla kierunku dziatania 3.1.1 Rozwdj drogowej
sieci transportowej wzmacniajgcej zewnetrzng dostepnos¢ komunikacyjng Rzeszowa oraz osrodkow
subregionalnych w wymiarze krajowym i miedzynarodowym - gminy i miejskie obszary funkcjonalne
potoione bezposrednio w sasiedztwie gtéwnych drogowych szlakéw komunikacyjnych (autostrada, drogi
ekspresowe, drogi krajowe, drogi wojewddzkie taczace sie z autostrady, drogg ekspresowa).

/
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e Strategia Rozwoju Wojewddztwa — Podkarpackie 2020 — OSI dla kierunku dziatania 3.3.3 Rozwdj powigzari
komunikacyjnych i zintegrowanego systemu transportu publicznego tgczgcych Rzeszow z jego obszarem
funkcjonalnym - obszar funkcjonalny Rzeszowa.

. Miejsce realizacji przedsiewziecia
Miasto Rzeszow, Gmina Trzebownisko

. Stan zaawansowania prac przygotowawczych/realizacji
Na odcinku od ul. Rejtana do ul. Cieptowniczej opracowany STES (studium techniczno-ekonomiczne
$rodowiskowe) dla ulicy dwujezdniowej, z czego w 2013 r. w oparciu o wydang decyzje o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej z dnia 05.05.2011 r. rozpoczeto w ramach | etapu budowe odcinka drogi
dojazdowej do targowiska o dtugosci 0,63 km z terminem zakoniczenia w 2015 r.
Na etapie przygotowawczym s3 prace projektowe dla odcinka drogi od ul. Cieptowniczej do ul. Lubelskiej
(1,2 km drogi).

. Orientacyjny catkowity koszt realizacji przedsiewziecia
116 010 044,00 zt
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Zrodta finansowania przedsiewziecia
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10. Harmonogram realizacji przedsiewzigcia

Data rozpoczecia Data ukonczenia
Elementy/Etapy/Zadania (A) (B)
mm/rerr mm/rrrr
Dokumentacja projektowa wraz z
pozwoleniem dla zadania: Dokumentacja Dokumentacja
1. Potaczenie Al. Rejtana z ul. projektowa opracowana | projektowa opracowana

Cieptowniczg etap |

Roboty budowlane dla zadania:
1. Potgczenie Al. Rejtana z ul. 01.2014 08.2015
Cieptownicza etap |

Dokumentacja projektowa wraz z
pozwoleniem dla zadania:
2.Potgczenie Al. Rejtana z ul.
Cieptowniczg etap i

3.Rozbudowa ul. Cieptowniczej

4. Rozbudowa mostu Zateskiego na
rzece Wistok w ciggu ul.
Cieptowniczej

5.Rozbudowa ul. Gen. Maczka od ul.
Siemienskiego do ul. Lubelskiej
Roboty budowlane dla zadania:
2.Potaczenie Al. Rejtana z ul.
Cieptowniczg etap li

3.Rozbudowa ul. Cieptowniczej
4.Rozbudowa mostu Zateskiego na
rzece Wistok w ciggu ul.
Ciepftowniczej

5.Rozbudowa ul. Gen. Maczka od ul.
Siemienskiego do ul. Lubelskiej

01.2016 11.2017

01.2018 11.2020

11.0czekiwane produkty i rezultaty (wskazanie mierzalnych wskainikéw i okreslenie ich wartosci
bazowej oraz docelowej)

Wskaznik produktu/rezultatu » Oczekiwana wartos¢
Wartosé bazowa
docelowa
Dtugos¢ wybudowanych drég 0 14
wojewoddzkich {km) ’
Dtugosc przebudowanych drog
. 0 1,2

powiatowych (km)
Dtugos¢ wybudowanych drég dla

. 0 2,6
rowerow {(km)

12.Ewentualne przedsiewzigcia komplementarne
Przedsiewziecie jest komplementarne z zadaniem pn. ,Budowa obwodnicy pétnocnej miasta
Rzeszowa
od ul. Zateskiej do ul. Krakowskiej” - etap I, Il i {11, fgczac przywotang powyzej obwodnice, a posrednio
DK 97 oraz droge ekspresowa 519 i wezet autostradowy Rzeszow-Wschod na kierunku pétnocno-
wschodnim
z ruchem srédmiejskim.

P
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1. Bezpieczne Podkarpacie - poprawa bezpieczeristwa w regionie poprzez realizacje wigzki
strategicznych projektow

1. Zwiekszenie bezpieczeAstwa zdrowotnego mieszkaricow wojewddztwa podkarpackiego poprzez
budowe ladowiska dla $miglowcéw medycznych oraz zakup aparatury medycznej dla oddziatéw
szpitalnych i szpitalnego oddziatu ratunkowego w ZOZ w Debicy.

1. Nazwa przedsiewziecia priorytetowego
,Bezpieczne Podkarpacie — poprawa bezpieczenstwa w regionie poprzez realizacje wiazki strategicznych
projektdéw”
Nazwa projektu: Zwiekszenie bezpieczeristwa zdrowotnego mieszkaricow wojewddztwa podkarpackiego
poprzez budowe lgdowiska dla $migtowcéw medycznych oraz zakup aparatury medycznej dla oddziatow
szpitalnych i szpitalnego oddziatu ratunkowego w ZOZ w Debicy.
Przedsiewziecie skupia sie na dostosowaniu szpitali zaangazowanych w projekt, do wymogéw okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegétowych wymagan, jakim
powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalno$¢ leczniczg (Dz. U. z
2012 r., poz. 739) i Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego
oddziatu ratunkowego (Dz. U. 2 2011 r. nr 237, poz. 1420).

2. Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsigwzigcia:
Podmiot odpowiedzialny na poziomie projektu: Zespét Opieki Zdrowotnej w  Debicy,
39-200 Debica, ul. Krakowska 91

3. Opis przedsiewziecia w kontekscie proponowanych celéw:

Przedsiewziecie bedzie realizowaé cel wskazany w Kontrakcie Terytorialnym, w artykule 5 punkt 9 a),
okreslony jako ,poprawa bezpieczenstwa ludnosci poprzez zwiekszenie skutecznosci dziatania jednostek
systemu Paristwowego Ratownictwa Medycznego oraz jednostek wspotdziatajgcych”.

Cel ten zostanie osiagniety poprzez realizacje wigzki strategicznych projektéw, w tym projektu polegajacego
na budowie Igdowiska dla smiglowcow medycznych oraz zakup aparatury medycznej dla oddziatow
szpitalnych i szpitalnego oddziatu ratunkowego w ZOZ w Debicy.

Zakres rzeczowy:

¢ budowa konstrukcji lagdowiska dla helikopterdow;

s wykonanie technologii lgdowiska;

* budowa ciagéw komunikacyjnych (klatki schodowe, windy);

¢ dostosowanie istniejacych pomieszczen szpitalnych i SOR ;

» zakup niezbednego wyposazenia na potrzeby prawidtowej dziatalnosci SOR , w tym:

—aparat do znieczulen —stacjonarny — 1 szt,,

—stof operacyjny - 1 szt.,

—respirator transportowy - 1 szt.,

—defibrylator transportowy- 1 szt.,

—przytézkowy zestaw RTG - 1 szt.,

—analizator parametréw krytycznych- 1 szt.,

--aparat do znieczulef — stacjonarny- 1 szt.,

—tomograf- 1 szt.,

—aparat RTG- 1 szt.,

—USG - 1szt.,

Przewidywane rezultaty:

e Dzieki realizacji przedsiewziecia, szpital w Debicy zostanie dostosowany do wymogdéw okreslonych
w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegétowych wymagan, jakim

-
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powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnosé leczniczg (Dz. U. z
2012 r., poz. 739) i Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego
oddziatu ratunkowego (Dz. U. z 2011 r. nr 237, poz. 1420). Realizacja przyczyni sie bezposrednio do poprawy
skuteczno$ci ratownictwa medycznego oraz opieki zdrowotnej w ZOZ Debica

e Rezultatem przedsiewziecia bedzie wzmocnienie i uszczelnienie systemu ratownictwa medycznego na
terenie wojewoddztwa podkarpackiego (zwtaszcza od strony zachodniej), w poblizu gtéwnych weztéw
komunikacyjnych (lokalnych, regionalnych i krajowych), na kierunkach: potudniowy , Debica-Jasto”, pétnocny
.Debica-Mielec”, wschodni , Debica-Ropczyce”, zachodni ,,Debca Pilzno”, a zwiaszcza w rejonie autostrady
A4, gdzie moina sie spodziewaé zdarzen wymagajacych interwencji oddziatdw ratunkowych wsrod
poszkodowanych z terenu catej Polski oraz z zagranicy.

4. Obszar realizacji przedsiewziecia:
Ochrona zdrowia; Infrastruktura Panstwowego Systemu Ratownictwa Medycznego

(wskazac wiasciwe OSl, jesli przedsiewziecie je obejmuje)

Przedsiewziecie bedzie realizowane na terenie miast i powiatow wojewddztwa podkarpackiego. Obejmuje
podjecie zintegrowanych dziatarh odpowiadajacych w sposdb kompleksowy na potrzeby i problemy obszaréw
deficytowych wojewddztwa podkarpackiego w zakresie ochrony zdrowia. Przedmiotowe przedsiewzigcie ma
charakter ponadlokalny o znaczeniu regionalnym, obejmujgcym cate wojewodztwo podkarpackie.
Wskazanie wtasciwego OSI:

0Sl dla kierunku dziatania 2.5.1. Poprawa dostepu do specjalistycznej opieki medycznej Strategii Rozwoju
Wojewddztwa — Podkarpackie 2020 — teren catego wojewddztwa

5. Miejsce realizacji przedsiewziecia

Projekt bedzie realizowany na terenie Szpitala Powiatowego w Debicy {w miescie Debica). Swoim
oddzialywaniem obejmie przede wszystkim obszar powiatu debickiego, sedziszowsko- ropczyckiego,
czesciowo jasielskiego i mieleckiego. Bedzie tez oddziatywat na caty region, gtéwnie ze wzgledu na bliskos¢
gtdwnych weztéw komunikacyjnych — w tym autostrady A4 — gdzie mozna sie spodziewa zdarzen
wymagajacych interwencji oddziatéw ratunkowych wsréd poszkodowanych zterenu catej Polski oraz z
zagranicy.

6. Stan zaawansowania prac przygotowawczych/realizacji

Projekt posiada:

—~Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach

—Projekt budowlany ,Rozbudowa i przebudowa istniejgcego budynku szpitala wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania pomieszczen dla potrzeb centralnej sterylizacji, stacji dezynfekcji f6zek, bloku operacyjnego i
wyniesionego lagdowiska dla helikopterow”

—Pozwolenie na budowe (decyzja nr 516/2013 z dn. 11.07.2013r.)

Realizacja projektu nie zostata jeszcze rozpoczeta — rozpoczecie jest uzaleinione od przyznania
dofinansowania.

7. Orientacyjny catkowity koszt realizacji przedsiewziecia:
11.400.000 zt (koszt realizacji projektu) / /sfownie jedenascie milionéw czterysta tysiecy ztotych/
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9. Harmonogram realizacji przedsiewziecia

Elementy/Etapy/Zadania Data rozpoczecia Data ukonczenia
(A) (B)

mm/rrre mm/rrer

Przetarg na roboty budowlane 01.2016 03.2016

Przetarg n'a dostawe aparatury 01.2017 03.2017

medycznej

Roboty budowlane 06.2016 06.2017

Dostawa aparatury medycznej 06.2017 10.2017

10.0czekiwane produkty i rezultaty (wskazanie mierzalnych wskaZznikéw i okreslenie ich wartosci
bazowej oraz docelowej}

Wskainik produktu Wartodé bazowa Oczekiwana wartos¢
docelowa
Naktady |n.westycyjne na zakup aparatury 0 3500
medycznej — (tys. zt)
Liczba wybudowanych /przebudowanych 0 1
dla smigtowcow
Wskaznik rezultatu . Oczekiwana wartos¢
Wartosé bazowa
docelowa
Liczba wspartych podmiotdw leczniczych
udzielajgcych swiadczen ratownictwa 0 1
medycznego
Srednia liczba 0séb przypadajaca na
18 180
Szpitalny Oddziat Ratunkowy 17650
Oczekiwana liczba oséb korzystajacych
. . 0 9000
z ulepszonych ustug opieki zdrowotnej

11. Ewentualne przedsiewziecia komplementarne
Pozostate zadania inwestycyjne zgloszone w ramach Przedsiewziecia ,Bezpieczne Podkarpacie —
poprawa bezpieczenstwa w regionie poprzez realizacje wigzki strategicznych projektow,, tj.:

1) Budowa Igdowiska dla Szpitala Specjalistycznego w Jasle wraz dostosowaniem i
doposazeniem Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego.
2) Poprawa bezpieczenistwa, jakosci i dostepnosci ustug medycznych dla mieszkarncow

potnocnej czesci Podkarpacia poprzez dostosowanie szpitala w Stalowej Woli do aktualnych
wymogow panstwowego ratownictwa medycznego.

3) Rozwdj systemu ratownictwa medycznego poprzez budowe ladowiska w Wojewddzkim
Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.
4) Doposazenie SOR wraz z modernizacjg ptyty ladowiska przy Wojewddzkim Szpitalu im. Sw.

Ojca Pio w Przemyslu.
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1. Bezpieczne Podkarpacie — poprawa bezpieczefistwa w regionie poprzez realizacje wigzki
strategicznych projektow

2. Budowa ladowiska dla Szpitala Specjalistycznego w Jasle wraz z doposazeniem Szpitalnego
Oddziatu Ratunkowego.

1. Nazwa przedsiewziecia priorytetowego
Budowa lgdowiska dla Szpitala Specjalistycznego w Jasle wraz z doposazeniem Szpitalnego Oddziatu

Ratunkowego.

2. Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsiewzigcia
Szpital Specjalistyczny w Jasle

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej

38-200 Jasto, ul. Lwowska 22

Tel. 13-443-75-00

e-mail szpital@szpital.jaslo.pl

3. Opis przedsiewzigcia w kontekscie proponowanych celéw

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 9a Kontraktu Terytorialnego celem przedsiewziecia jest poprawa
dostepnosci i jakosci funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w szczegdlnosci poprawa dostepu do
specjalistycznej opieki medycznej — likwidacja na terenie wojewodztwa tzw. ,biatych plam” pod
katem zabezpieczenia w brakujace oddziaty; wzrost dostgpnosci do kompleksowej opieki medycznej
0s6b w wieku starczym; poprawa bezpieczeristwa ludnosci poprzez zwigkszenie skutecznosci
dziatania jednostek systemu Pafstwowego Ratownictwa Medycznego oraz jednostek
wspotdziatajacych.

Cel ten jest toisamy z celem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 — O$
Priorytetowa IX: Wzmocnienie Strategicznej Infrastruktury Ochrony Zdrowia ,Zapewnienie dostepu
ludnosci do infrastruktury ochrony zdrowia oraz poprawa efektywnosci systemu opieki zdrowotnej”,
przewiduje on w szczegolnosci poprawe infrastruktury transportu medycznego w obszarze ladowisk
przyszpitalnych wtacznie z calym niezbednym, pomocniczym wyposazeniem i urzadzeniami,
koniecznymi dla zapewnienia ustug ratownictwa medycznego przez 24 godziny na dobe/7 dni w
tygodniu — przy SOR.

Cel ten jest zgodny z celem szczeg6towym nr 4 STRATEGII | ROZWOJU KAPITALU LUDZKIEGO 2020,
ktéry brzmi: ,,Poprawa zdrowia obywateli oraz efektywnosci systemu opieki zdrowotnej”.

Jest on tez zgodny z celem Priorytetu Tematycznego nr 2.5 Zdrowie publiczne STRATEGI ROZWOJU
WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020, ktéry brzmi: ,Zwigkszenie bezpieczenstwa
zdrowotnego spofeczeristwa poprzez poprawe dostepnodci i jakosci funkcjonowania systemu
ochrony zdrowia”

Cel ten w przypadku Szpitala Specjalistycznego w Jasle bedzie realizowany gtéwnie poprzez
dostosowanie obiektow szpitala do wymogéw Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca
2012 r. w sprawie szczegétowych wymagari, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia
podmiotu wykonujacego dziatalno$¢ lecznicza (Dz. U. z 2012 r poz 739) i Rozporzadzenia Ministra
zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziatu ratunkowego.

Zakres rzeczowy przedsiewziecia:

- Budowa ladowiska dla helikopteréw — poprzez utwardzenie gruntu zainstalowanie wiasciwego
o$wietlania, ogrodzenie terenu oraz dostosowanie drogi dojazdowej

- Dostosowanie pomieszczen Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego poprzez doposazenie zgodnie z
obowiazujacymi przepisami w: RTG transportowe (1 szt.), respiratory i respirator transportowy (6
szt.), kardiomonitory (8 szt.), aparat do znieczulen (3 szt.), stoly operacyjne (2 szt.), lampy operacyjne
(2 szt.), aparaty USG (2 szt.), EKG (4 szt.), defibrylator (2 szt.), pompy infuzyjne (8 szt.), pulsoksymetry
(8 szt.), ssaki (6 szt.), lancetron (2 szt.), ogrzewacz pacjenta (2 szt.)
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Przewidywane rezultaty:

- Wybudowane lgdowiska dla helikopterow — 1 szt.

- Liczba instytucji ochrony zdrowia $wiadczacych ustugi w zakresie ustug deficytowych w
wojewddztwie — 1 szt.

- Szpitalny Oddziat Ratunkowy dostosowany do obowigzujgcych wymagan prawnych i sanitarnych
—1szt.

- Poprawa jakosci i dostepu do ustug z zakresu Ratownictwa Medycznego — 1 szt.

-Wzrost bezpieczedstwa i szybkosci ustug sSwiadczonych w obrebie Szpitalnego Oddziatu
Ratunkowego — 1 szt.

4. Obszar tematyczny realizacji przedsiewziecia
Ochrona zdrowia; Infrastruktura Panstwowego Systemu Ratownictwa Medycznego.

5. Obszar realizacji przedsiewziecia (wskazaé wiasciwe 0S|, jesli przedsiewziecie je obejmuje)
OSI dla kierunku dziatania 2.5.1. Poprawa dostepu do specjalistycznej opieki medycznej Strategii
Rozwoju Wojewddztwa — Podkarpackie 2020 — teren catego wojewddztwa.

6. Miejsce realizacji przedsiewziecia

Projekt bedzie realizowany w Szpitalu Specjalistycznym na terenie miasta Jasto. Swoim
oddziatywaniem obejmuje obszar catego powiatu jasielskiego, ktéry liczy okoto 115 tys.
mieszkancow. Ze wzgledu na specjalizacje w leczeniu mikrochirurgicznym reki, Szpital Specjalistyczny
w Jasdle udziela swiadczen zdrowotnych nie tylko dla pacjentdow z catego obszaru wojewddztwa ale
dla pacjentdéw z catej Polski

7. Stan zaawansowania prac przygotowawczych/realizacji

W ramach projektu ,,Budowa ladowiska dla Szpitala Specjalistycznego w Jasle wraz z dostosowaniem i
doposazeniem Szpitalnego Oddziatlu Ratunkowego” zostata opracowana analiza operacyjna
dotyczaca lokalizacji lgdowiska dla Smigtowcdw sanitarnych w Jasle. Trwajg prace nad
uregulowaniem sytuacji prawnej terenu przeznaczonego na lagdowisko.

8. Orientacyjny catkowity koszt realizacji przedsiewziecia
Orientacyjny catkowity koszt realizacji przedsiewziecia 6 min zt w tym: 0,5 min zt - ladowisko, 5,5 min
zt - doposazenie i usprzetowienie Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego.

/
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9. Zrédta finansowania przedsigwzigcia
1) Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020:
05 priorytetowa IX: ,, Wzmacnianie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia”

Priorytet inwestycyjny 9 A ,Inwestycje w infrastrukture zdrowotna i spoteczng, ktére przyczyniajq sig
do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszenia nieréwnosci w zakresie stanu zdrowia,
promowanie wigczenia spotecznego poprzez lepszy dostep do ustug spotecznych, kulturalnych i
rekreacyjnych oraz przejécia z ustug instytucjonalnych do ustug na poziomie spotecznosci lokalnych.”
2) Srodki wiasne beneficjenta

Ogotem w tym:
(w zf) 2015 . S016 1. 2017 .
Zrédto Zrédto
finansowania A finansowania B
A B A B A B
Program Operacyjny .
; Szpital
Infrastruktura i L 2,55 450 s
¢rodowisko 2014- Spec\::/ajllasétlyéczny 0,00 0,00 min 450 tys. | 2,55 min
2020
10. Harmonogram realizacji przedsiewziecia
Elementy/Etapy/Zadania Data rozpoczecia Data ukonczenia
(A) (B)
mm/rrer mm/rery
Ladowisko 01.07.2016. 31.03.2017 r.
Dopo§azen|e i usprzetowienie Szpitalnego 01.07.2016 1. 31.03.2017
Oddziatu Ratunkowego.

11.

Oczekiwane produkty i rezultaty (wskazanie mierzalnych wskainikéw i okreslenie ich
wartosci bazowej oraz docelowej)

Wskaznik produktu/rezultatu

Wartos¢ bazowa

Oczekiwana wartosé
docelowa

Liczba wspartych podmiotéw leczniczych
udzielajgecych  sSwiadczenn  ratownictwa
medycznego — wskaznik rezultatu

Naktady inwestycyjne na zakup aparatury
medycznej - wskaznik produktu

0,00 zt

5minzt

Liczba wybudowanych / przebudowanych
lgdowisk dla $migtowcow — wskainik
produktu

Srednia liczba oséb przypadajaca na
Szpitalny Oddziat Ratunkowy — wskaznik
rezultatu

17 tys.

17,5 tys.

Oczekiwana liczba oséb korzystajacych z
ulepszonych ustug opieki zdrowotnej -
wskaznik rezultatu.

17 tys.

19 tys.

:
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12. Ewentualne przedsiewziecia komplementarne

Pozostate zadania inwestycyjne zgtoszone w ramach Przedsiewziecia ,,Bezpieczne Podkarpacie —
poprawa bezpieczeristwa w regionie poprzez realizacje wigzki strategicznych projektow ,, tj.:

1. Zwiekszenie bezpieczenstwa zdrowotnego mieszkancéw wojewddztwa podkarpackiego poprzez
budowe lgdowiska dla smigtowcdw medycznych oraz zakup aparatury medycznej dla oddziatéw
szpitalnych i szpitalnego oddziatu ratunkowego w ZOZ w Debicy.

2. Poprawa bezpieczenstwa, jakosci i dostepnosci ustug medycznych dla mieszkafdcéw pétnocnej
czesci Podkarpacia poprzez dostosowanie szpitala w Stalowej Woli do aktualnych wymogoéw
panstwowego ratownictwa medycznego.

3. Rozwdj systemu ratownictwa medycznego poprzez budowe ladowiska w Wojewédzkim Szpitalu
im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

4. Doposazenie SOR wraz z modernizacjg ptyty ladowiska przy Wojewddzkim Szpitalu im. Sw. Ojca Pio
w Przemyslu

PODKARPACKIE
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a)

Bezpieczne Podkarpacie — poprawa bezpieczeristwa w regionie poprzez realizacjg¢ wigzki
strategicznych projektéw

Doposazenie SOR wraz z modernizacja plyty ladowiska przy Wojewdédzkim Szpitalu im. Sw. Ojca Pio
w Przemyslu.

. Nazwa przedsiewziecia priorytetowego:

.Bezpieczne podkarpacie — Poprawa bezpieczeristwa w regionie poprzez realizacje wigzki
strategicznych projektéw” — przedsiewzigcie zintegrowane obejmuje budowe i przebudowg ladowisk
oraz modernizacje i doposazenie SOR — 6w pieciu podkarpackich szpitali:

1) Zespot Opieki Zdrowotnej w Debicy.

2) Szpital Specjalistyczny w Jasle.

3) Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli.

4) Wojewddzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

5) Wojewddzki Szpital im. Sw. Ojca Pio w Przemyslu.
Doposazenie SOR wraz z modernizacja plyty ladowiska przy Wojewddzkim Szpitalu im. Sw. Ojca Pio
w Przemyslu.

. Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsigwziecia:

Wojewodzki Szpital im. Sw. Ojca Pio w Przemyslu

. Opis przedsiewziecia w kontekscie proponowanych celéw:

Przedsiewziecie realizuje cel rozwojowy zapisany w Kontrakcie Terytorialnym

dla Wojewddztwa Podkarpackiego zgodnie z art. 5, pkt 1, ppkt 9): poprawa dostepnosci

i jakosci funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, w szczegélnosci:

poprawa dostepu do specjalistycznej opieki medycznej — likwidacja na terenie wojewodztwa tzw.
,bialych plam” pod katem zabezpieczenia w brakujace oddziaty; wzrost dostepnosci do
kompleksowej opieki medycznej 0s6b w wieku starczym; poprawa bezpieczefistwa ludnosci poprzez
zwiekszenie skutecznosci dziatania jednostek systemu Paristwowego Ratownictwa Medycznego oraz
jednostek wspétdziatajacych.

W ramach niniejszego przedsiewziecia planowany jest zakup sprzetu

i aparatury medycznej dla SOR, zgodnie z ponizszg specyfikacja:

- aparat EKG - 5 szt.

- zestaw do trudnej intubacji — 1 szt.

- respirator stacjonarny — 3 szt.

- respirator transportowy — 3 szt.

- kardiomonitor stacjonarny — 8 szt.

- ssak elektryczny — 4 szt.

- defibrylator — 2 szt.

- aparat RTG przytézkowy — 1 szt.

- pompy infuzyjne — 5 szt.

- t6zka pacjenta — 8 szt.

- lampa operacyjna — 1 szt.

- USG mobilne — 1 szt.

- monitor poziomu radioaktywnosci — 1 szt.

- aparat do elektrokoagulacji — 1 szt.

- woézek do transportu chorych — 2 szt.

- walzek inwalidzki (fotel) — 1 szt.

- prowadnica $wiatfowodowa — 1 szt.

- analizator gazometr parametrow krytycznych — 1 szt.

PODKARPACKIE
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Powyzej wyszczegblniony sprzet i aparatura medyczna niezbedna jest do prawidiowego
funkcjonowania Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego przy Wojewd6dzkim Szpitalu im. Sw. Ojca Pio w
Przemyslu.

Ponadto, w ramach modernizacji ptyty ladowiska zostanie wymieniona nawierzchnia ladowiska.
Rezultatem przedsiewziecia bedzie dostosowanie Szpitala do wymogdéw okreslonych
w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r. w sprawie szczegétowych wymagan jakim
powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnos¢ lecznicza (Dz.
U.z2012r., poz. 739) i Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 03.11.2011 r.

w sprawie szpitalnego oddziatu ratunkowego (Dz. U. 2 2011 r., nr 237, poz. 1420).

Podniesie sie takze jakos¢ wykonywanych swiadczen, bezpieczenstwo pacjentow

i komfort pracy personelu.

. Obszar tematyczny realizacji przedsiewziecia:
Ochrona Zdrowia; Infrastruktura Panstwowego Systemu Ratownictwa Medycznego

. Obszar realizacji przedsiewzigcia (wskazacé wtasciwie OSI, jesli przedsiewziecie je obejmuje):

0SI 2.5.1. Poprawa dostepu do specjalistycznej opieki medycznej Strategii Rozwoju Wojewoédztwa —
Podkarpackie 2020.

Przedsiewziecie bedzie realizowane na terenie catego wojewddztwa podkarpackiego.

. Miejsce realizacji przedsiewziecia:
Miejscem realizacji przedsiewziecia jest Miasto Przemysl.

. Stan zaawansowania prac przygotowawczych/realizacji

Wojewddzki Szpital im. Sw. Ojca Pio w Przemyslu posiada specyfikacje wraz z wstepnym kosztorysem
zakupu sprzetu i aparatury medycznej na SOR. Na remont ptyty lgdowiska Szpital posiada okreslony
zakres rzeczowy i kosztorys. Remont plyty ladowiska nie wymaga 7adnych zezwolen.

. Orientacyjny catkowity koszt realizacji przedsiewzigcia:
Catkowity orientacyjny koszt przedsiewziecia wynosi: 1.200,000,00 zi.

/
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9. Zrédto finansowania przedsiewzigcia — Planowane przedsiewziecie bedzie finansowane
w 85% ze $rodkéw Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020,
oraz ze $rodkéw Wojewddzkiego Szpitala im. Sw. Ojca Pio w Przemyslu jako wktad wtasny w
wysokosci 15% kosztow catkowitych.
Przedsiewziecie bedzie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko 2014 — 2020. O$ priorytetowa VII: ,Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony
zdrowia”, Priorytet  inwestycyjny 9.1 ,Inwestycje = w  infrastrukture zdrowotng
i spoteczng, ktére przyczyniaja sie do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszenia
nieréwnodci w zakresie stanu zdrowia, promowanie wtgczenia spotecznego poprzez lepszy dostep do
ustug spotecznych, kulturalnych i rekreacyjnych oraz przejscia
z ustug instytucjonalnych do ustug na poziomie spotecznosci lokalnych”.

10.

Ogotem (w zi) 2016r.

Zrédto Zrédto Zrédto Zrédto Zrédto Zrédio
finansowania | finansowania | finansowania | finansowania | finansowania | finansowania
A B C A B C

1.020.000,00 180.000,00 0,00 | 1.020.000,00 180.000,00 0,00

— Srodki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020,
- Wktad wtasny — $rodki Wojewddzkiego Szpitala im. Sw. Ojca Pio w Przemyslu.

Harmonogram realizacji przedsiewzigcia:

Elementy / Etapy / Zadania Data rozpoczecia (A) Data ukonczenia (B)

mm/rrrr mm/rrrer

Przygotowanie dokumentacji

przetargowej na zakup sprzetu I1/2016 /2016

i aparatury medycznej

Ogtoszenie przetargu i

wytonienie wykonawcy IV/2016 V/2016

Dostawa sprzetu i aparatury

medycznej oraz rozliczenie V1/2016 VIi/2016

zadania

Przygotowanie dokumentacji

przetargowej na remont /2016 111/2016

ladowiska

Ogtoszenie przetargu i

wylonienie wykonawcy IV/2016 V/2016

Remont ptyty ladowiska i

rozliczenie zadania V1/2016 IX/2016

PODKARPACKIE
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11.

12,

Oczekiwane produkty i rezultaty (wskazanie mierzalnych wskaZnikéw i okreslenie ich wartosci

bazowej oraz docelowej):

Wskaznik produktu / rezultatu

Wartos¢ bazowa

Oczekiwana wartosé

przebudowanych lgdowisk dla
Smigtowcow

docelowa

Liczba wspartych podmiotow
leczniczych udzielajacych swiadczen 0 1 szt.
ratownictwa medycznego
Oczekiwana liczba oséb
korzystajacych z ulepszonych ustug 0 25 tys.
opieki zdrowotnej
Nakfady inwestycyjne na zakup
aparatury medycznej 0 1.150.000,00 zt
Liczba wybudowanych /

0 1 szt.

Srednia liczba 0s6b przypadajaca na

Szpitalny Oddziat Ratunkowy

25 tys. pacjentow

26 tys. pacjentow

Ewentualne przedsiewziecia komplementarne:
Budowa lgdowiska dla Szpitala Specjalistycznego w Jasle wraz z dostosowaniem

i doposazeniem Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego.

Poprawa bezpieczenstwa, jakosci i dostepnosci ustug medycznych dia mieszkaricow pétnocnej
czesci Podkarpacia poprzez dostosowanie szpitala w Stalowej Woli
do aktualnych wymogdéw panstwowego ratownictwa medycznego.

Rozwdj systemu ratownictwa poprzez budowe lgdowiska w Wojewddzkim Szpitalu im. Zofii z
Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

Zwiekszenie bezpieczenstwa zdrowotnego mieszkancow wojewddztwa podkarpackiego poprzez
budowe ladowiska dla smigtowcéw medycznych oraz zakup aparatury medycznej dla oddziatow

szpitalnych i szpitalnego oddziatu ratunkowego w ZOZ w Debicy.

PODKARPACKIE



Bezpieczne Podkarpacie — poprawa bezpieczefistwa w regionie poprzez realizacje wiazki strategicznych
projektéw

Poprawa bezpieczenstwa, jakosci i dostgpnosci ustug medycznych dla mieszkaricéw pétnocnej czesci
Podkarpacia poprzez dostosowanie Szpitala w Stalowej Woli do aktualnych wymogéw Paristwowego
Ratownictwa Medycznego.

1. Nazwa przedsiewziecia priorytetowego
,Bezpieczne Podkarpacie — poprawa bezpieczefistwa w regionie poprzez realizacje wiazki strategicznych
projektéw”.
Projekt: ,Poprawa bezpieczenstwa, jakosci i dostepnosci ustug medycznych dla mieszkaricow potnocnej
czesci Podkarpacia poprzez dostosowanie Szpitala w Stalowej Woli do aktualnych wymogdéw Parstwowego
Ratownictwa Medycznego”.

2. Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsiewziecia

Samodzielny Publiczny Zespét Zaktadéw Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej
Woli,

ul. Staszica 4; 37-450 Stalowa Wola.

3. Opis przedsiewziecia w kontekscie proponowanych celéw

Celem przedsiewziecia jest poprawa dostepnosci, bezpieczenstwa i jakosci ustug medycznych dla
mieszkancow potnocnej czesci Podkarpacia.

Cel ten jest zgodny z celem rozwojowym i kierunkiem dziafania na terenie Wojewddztwa wymienionym w
Art. 5, ust. 1, pkt 9, ppkt a KT, ktéry brzmi: poprawa dostepu do specjalistycznej opieki medycznej —
likwidacja na terenie wojewédztwa tzw. ,biatych plam” pod katem zabezpieczenia w brakujace oddziaty;
wzrost dostepnoséci do kompleksowej opieki medycznej os6b w wieku starczym; poprawa bezpieczeristwa
ludnosci poprzez zwiekszenie skutecznosci dziatania jednostek systemu Panstwowego Ratownictwa
Medycznego oraz jednostek wspdtdziatajacych.

Przedsiewziecie bedzie realizowane poprzez:

1) dostosowanie pomieszczen SOR w pierwszym pawilonie Szpitala do wymogéw sanitarnych i prawnych
oraz jego doposazenie w wymagany sprzet medyczny; Doposazenie SOR-u w aparature i sprzet medyczny
zawiera: analizator parametrow krytycznych — szt. 1; przytézkowy, cyfrowy aparat rtg — szt. 1; mobilny aparat
usg — szt. 1; system kompresji kiatki piersiowej — kpl 2; stot zabiegowy — 3 szt; lampa operacyjna - 1 szt.;
lampa zabiegowa — 1 szt.; aparat do znieczuleri — 3 szt.; monitor funkcji zyciowych — 3 szt.; defibrylator — 3
szt.; ssak — 3 szt.; respirator transportowy — 1 szt.; respirator stacjonarny — szt. 2; tozko intensywnej terapii z
materacem — kpl. 2; pompy infuzyjne — szt. 12, stacje dokujace do pomp infuzyjnych - szt.2; kardiomonitor —-
6 szt.; centrala monitorujgca — 1 szt. (razem 48 szt.)

2) poprawa mozliwosci diagnostycznych dla potrzeb SOR, poprzez doposazenie Pracowni Diagnostyki
Obrazowej w aparature medyczng, w postaci rezonansu magnetycznego, dwéch aparatow rtg i dwoch
aparatoéw usg;

3) wybudowanie ladowiska dla $migtowcow ratunkowych nad dachem pawilonu diagnostyczno-zabiegowego
wraz  z ciggami komunikacyjnymi, taczacymi ladowisko z SOR i innymi oddziatami systemu ratownictwa
(transport pacjenta bez uzycia posrednich srodkéw samochodowych).

Przewidywane rezultaty:

Nastapi poprawa dostepnosci ustug zdrowotnych w Wojewdédztwie Podkarpackim.

Efektami realizacji przedsiewziecia beda:

- szpitalny oddziat ratunkowy, dostosowany do obowigzujacych wymagar sanitarnych i prawnych —szt.1;

- nowa aparatura medyczna —szt. 53

- ladowisko dla $migtowcow ratunkowych —szt. 1
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4.

5.

6.

7.

8.

Obszar tematyczny realizacji przedsiewzigcia
Ochrona zdrowia; Infrastruktura Paristwowego Systemu Ratownictwa Medycznego.

Obszar realizacji przedsiewziecia (wskazac wlasciwe OSI, jesli przedsiewziecie je obejmuje)
OSI dia kierunku dziatania 2.5.1. Poprawa dostepu do specjalistycznej opieki medycznej Strategii Rozwoju
Wojewddztwa —~ Podkarpackie 2020 — teren catego wojewddztwa.

Miejsce realizacji przedsiewzigcia
Miasto Stalowa Wola.

Stan zaawansowania prac przygotowawczych/realizacji

Przedsiewziecie 1) dostosowanie pomieszczen SOR w pierwszym pawilonie Szpitala do wymogdw
sanitarnych i prawnych oraz jego doposazenie w wymagany sprzet medyczny — jest w trakcie projektowania,
planowany termin uzyskania pozwolenia na budowe —sierpiei 2015 r.

Przedsiewziecie 2} poprawa mozliwosci diagnostycznych dla potrzeb SOR, poprzez doposazenie Pracowni
Diagnostyki Obrazowej w aparature medyczna, w postaci rezonansu magnetycznego, dwoch aparatéw rtg i
dwdch aparatoéw usg. Pomieszczenia do montazu zaplanowanej aparatury zostaty specjalnie przygotowane w
2014 roku. Znajdujg sie one w bezposrednim sasiedztwie SOR i sg przygotowane do instalacji aparatury.
Zakup i montaz aparatury nastapi w ciggu 6 miesiecy od daty podjecia decyzji o finansowaniu.

Przedsiewziecie 3) wybudowanie ladowiska dla s$miglowcéw ratunkowych nad dachem pawilonu
diagnostyczno-zabiegowego wraz z ciggami komunikacyjnymi, fgczacymi lgdowisko z SOR i innymi oddziatami
systemu ratownictwa medycznego (transport pacjenta bez uzycia posrednich Srodkéw samochodowych).
Szpital jest w posiadaniu petnej dokumentacji projektowej i waznego pozwolenia na budowe. Oddanie
ladowiska do eksploatacji jest mozliwe w terminie 15 miesiecy od daty podjecia decyzji o finansowaniu.

Orientacyjny catkowity koszt realizacji przedsiewziecia — 19,5 mln zi, w tym:
Przedsiewziecie 1) — ok. 8,0 mln zt, w tym na zakup aparatury medycznej dia SOR — 2,7 min zt;
Przedsiewziecie 2) — ok. 4,8 min zi,

Przedsiewziecie 3) — ok. 6,7 mIn zt

20
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10. Harmonogram realizacji przedsiewziecia

11.

12.

Elementy/Etapy/Zadania

Data rozpoczecia
(A)
mm/rrer

Data ukonczenia
(B)

mm/rrrr

dostosowanie pomieszczen SOR w
pierwszym pawilonie szpitala do

jego doposazenie w wymagany sprzet
medyczny

wymogéw sanitarnych i prawnych oraz

05/2015

01/2017

poprawa mozliwosci diagnostycznych
dla potrzeb SOR, poprzez doposazenie
Pracowni Diagnostyki Obrazowej w
aparature medyczng, w postaci
rezonansu magnetycznego, dwoch
aparatow rtg i dwdéch aparatow usg

10/2015

03/2016

wybudowanie lgdowiska dla
smigtowcoéw ratunkowych nad
dachem pawilonu diagnostyczno-
zabiegowego wraz z ciggami
komunikacyjnymi, fagczagcymi
ladowisko z SOR i innymi oddziatami
systemu ratownictwa medycznego
(transport pacjenta bez uzycia
posrednich srodkow samochodowych)

07/2016

09/2017

Oczekiwane produkty i rezultaty (wskazanie mierzalnych wskaznikdw i okreslenie ich
wartosci bazowej oraz docelowej)

Wskaznik produktu/rezultatu

Wartos¢ bazowa

Oczekiwana wartosc

Szpitalny Oddziat Ratunkowy

docelowa
Liczba wspartych podmiotow
leczniczych udzielajgcych Swiadczen 0 1
ratownictwa medycznego — wskaznik
rezultatu
Naktady inwestycyjne na zakup
aparatury medycznej — wskaznik 0] 7,5 min zt
produktu
Liczba wybudowanych ladowisk dla 0 1
Smigtowcédw — wskaznik produktu
Srednia liczba oséb przypadajgca na 122,2 122.2

Oczekiwana liczba os6b korzystajgcych
z ulepszonych ustug opieki zdrowotnej

10.171 oséb/rok

10.273 osoby/rok

Ewentualne przedsiewziecia komplementarne

1) Budowa Ladowiska dla Szpitala Specjalistycznego w Jasle wraz z dostosowaniem i doposazeniem
Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego.
2) Rozwdj systemu ratownictwa medycznego poprzez budowe ladowiska w Wojewddzkim Szpitalu

im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

=
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3) Doposazenie SOR wraz z modernizacja plyty ladowiska przy Wojewdédzkim Szpitalu im. Sw. Ojca Pio
w Przemyslu.

4) Zwiekszenie bezpieczerstwa zdrowotnego mieszkancow wojewoddztwa podkarpackiego poprzez
budowe ladowiska dla $migtowcéw medycznych oraz zakup aparatury medycznej dla oddziatow
szpitalnych i szpitalnego oddziatu ratunkowego w ZOZ w Debicy.
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Bezpieczne Podkarpacie — poprawa bezpieczeristwa w regionie poprzez realizacje wigzki
strategicznych projektow

Rozwdj systemu ratownictwa medycznego poprzez budowe ladowiska w Wojewddzkim Szpitalu
im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

1. Nazwa przedsiewziecia priorytetowego

.Bezpieczne Podkarpacie - poprawa bezpieczenstwa w regionie poprzez realizacje wiazki
strategicznych projektéw”

Na przedsiewziecie sktadajg sie nastepujgce projekty:

Rozwdj systemu ratownictwa medycznego poprzez budowe ladowiska w Wojewddzkim Szpitalu
im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

2. Podmiot odpowiedzialny za realizacje przedsiewziecia
Nazwa: Wojewddzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu Forma prawna:
Samodzielny publiczny zakfad opieki zdrowotnej

3. Opis przedsiewzigcia w kontekscie proponowanych celow

Cele przedsiewziecia.

Art. 5KT

poprawa dostepnosci i jakosci funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, w szczegdlnosci:

- poprawa dostepu do specjalistycznej opieki medycznej — likwidacja na terenie wojewodztwa
tzw. ,biatych plam” pod katem zabezpieczenia w brakujace oddziaty; wzrost dostepnosci do
kompleksowej opieki medycznej oséb w wieku starczym; poprawa bezpieczeAstwa ludnosci
poprzez zwiekszenie skutecznosci dziatania jednostek systemu Panistwowego Ratownictwa
Medycznego oraz jednostek wspotdziatajgcych.

Budowa lgdowiska i posiadanie SOR-u ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania catej lecznicy,
jest szczegoblnie istotne z punktu widzenia ratowania ludzkiego zycia.

Ponadto celem projektu jest obnizenie poziomu smiertelnosci w wyniku wypadkow, a takie
wzrost skutecznosci dziatan szpitalnych oddziatéw ratunkowych w stanach nagtego zagrozenia
zdrowotnego, poprawa bezpieczenstwa pacjentow, zwiekszenie jakosci oferowanych ustug i
dostosowanie SOR w Wojewddzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu do
standardow europejskich.

Na realizacje poszczegdlnych celéw wplyngé ma osiggniecie celu bezposredniego projektu jakim
jest zwickszenie efektywnosci udzielonych Swiadczert przez Szpitalny Oddziat Ratunkowy w
Wojewodzkim Szpitalu w Tarnobrzegu.

Powyisze cele beda realizowane gtéwnie poprzez dostosowanie obiektdw szpitala do wymogow
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziatu
ratunkowego {Dz. U. z 2011 r. nr 237, poz. 1420).

Przedmiotem planowanego przedsiewziecia jest budowa lgdowiska dla helikopterow w
Wojewddzkim Szpitalu w Tarnobrzegu. Ladowisko dla $miglowcow bedzie petnito funkcje
ladowiska sanitarnego dziatajgcego w ramach szpitalnego oddziatu ratunkowego.

W ramach inwestycji przewidziano nastepujace zadania:

— przygotowanie terenu (w tym przebudowa sieci elektrycznej, wodociggowej, gazowej),

— budowe ladowiska (ladowisko, drogi i uksztattowanie terenu, przytacza sanitarne, konstrukcja
zelbetowa, oswietlenie),

— wykonanie przytacza sieci kanalizacyjnej,

Wszystkie uwzglednione zadania sg niezbedne w celu prawidiowej realizacji inwestycji.
Beneficjent posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele zwigzane z realizacja
projektu, wynikajace z Aktu Notarialnego z dnia 20 lipca 2000r. nr 4410, dziatka nr 2160/15.
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Planowana inwestycja bedzie realizowana na terenie wojewddztwa podkarpackiego, powiecie
tarnobrzeskim, w mieécie Tarnobrzeg, ktéry funkcjonuje na prawach powiatu. Miejsce lagdowiska
zlokalizowano w poblizu SOR-u. Zostanie ono wykonane na plycie zelbetonowej na wysokosci 5,0 m
od terenu nad parkingiem dla samochoddw osobowych.

Planowane rezultaty przedsiewziecia - dane liczbowe:

- Budowa catodobowego nowoczesnego ladowiska dla helikopterdw — 1 szt.

- Ladowisko na plycie zelbetonowej na wysokosci 5,0 m od terenu nad parkingiem dla samochodow
osobowych

- Powierzchnia zabudowy miejsca startu i ladowan helikoptera — 756 m?

- Wymiary plyty zelbetonowej z oswietleniem obrzeznym 28,0 mx27m

- Miejsce lagdowiska zlokalizowane w poblizu SOR-u (najkrotsza droga dostarczenia pacjenta do
pomieszczen oddziatéw),

- Dostosowanie szpitala do wymogdw Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w
sprawie szpitalnego oddziatu ratunkowego (Dz. U. z 2011 r. nr 237, poz. 1420 ).

4. Obszar tematyczny realizacji przedsigwzigcia
Ochrona zdrowia; Infrastruktura Paristwowego Systemu Ratownictwa Medycznego.

5. Obszar realizacji przedsiewziecia (wskazac wiasciwe OSI, jesli przedsiewziecie je obejmuje)
,0OSI dla kierunku dziatania 2.5.1. Poprawa dostepu do specjalistycznej opieki medycznej Strategii
Rozwoju Wojewddztwa — Podkarpackie 2020 — teren catego wojewddztwa”.

6. Miejsce realizacji przedsiewziecia

Planowana inwestycja bedzie realizowana na terenie wojewoddztwa podkarpackiego, powiecie
tarnobrzeskim, w miescie Tarnobrzeg, ktéry funkcjonuje na prawach powiatu. Miejsce lagdowiska
zlokalizowano w poblizu SOR-u. Zostanie ono wykonane na plycie zelbetonowej na wysokosci 5,0 m
od terenu nad parkingiem dla samochodow osobowych.

=
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7. Stan zaawansowania prac przygotowawczych/realizacji

projektu budowlanego

Data Autor
rzygotowania dokumentu /
Nazwa dokumentu/decyzji przyg . organ Uwagi
lub wydania .
wydajacy
mm/rrer .
decyzje
. Oswiadczenie, 2e
. . Regionalny . .
Oswiadczenie organu Dyrektor projekt nie
odpo‘WIed2|aIr.1ego za ’ 03.2010 Ochrony wywrze |stot.nego
monitorowanie obszaréw ¢rodowiska w oddziatywania na
Natura 2000 Rzeszowie obszar NATURA
’ 2000.
PARTNER Sp. z
0.0.
ul.
Projekt budowlany ikosztorys 08.2010 Sobieskiego -
24
15-014
Biatystok
Zaswiadczenie, ze inwestycja
nie zalicza sie do
przedsiewzieé . mogqcych Prezydent
znaczaco  oddzialywaé na Miasta i
srodowisko, dla ktorych 06.2012
. . Tarnobrzeg
wymagane jest uzyskanie
decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach.
Pozwolenie na budowe Prezvdent
{decyzja nr 237/2012 z dnia 11.2017 Mias{a )
12.11.2012 r.) dla w/w ’
Tarnobrzeg

8. Orientacyjny catkowity koszt realizacji przedsiewziecia

Szacunkowa wartosc¢ projektu 2,57 min zi.
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9. Zrédta finansowania przedsiewziecia

Ogodtem w tym:
(wzt) 2015 . So16r. 2017 .
Zrodio Zrédio
finansowania A finansowania B
A B A B A B
Program Operacyjny | Wktad wtasny ~
Infrastruktura i Samorzad 1,50 0,27 0,68
Srodowisko 2014- Wojewoddztwa minzt | minzt min 450tys. | 0.12 min
2020 Podkarpackiego
2.18 min zt 0,39 min

10.Harmonogram realizacji przedsiewzigcia

Elementy/Etapy/Zadania

Data rozpoczecia
(A)
mm/rrrr

Data ukonczenia

(B)

mm/rrrr

Studium wykonalnosci

sierpief 2015 .

wrzesien 2015

Analiza kosztow i korzysci (wlacznie z

analizg finansowa)

sierpien 2015

pazdziernik 2015

Raport dot. oceny oddzialywania na
$rodowisko naturalne

nie dotyczy

nie dotyczy

Postepowanie o uzyskanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach

nie dotyczy

nie dotyczy

Opracowanie dokumentacji przetargowej

sierpient 2015

sierpien 2015

Procedura przetargowa

wrzesien 2015

pazdziernik 2015

Nabycie gruntéw nie dotyczy nie dotyczy
Etap budowy/realizacji przedsigewzigcia pazdziernik 2015 luty 2016
Etap operacyjny luty 2016 luty 2016

i
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11.0czekiwane produkty i rezultaty (wskazanie mierzalnych wskaznikow i okreslenie ich wartosci
bazowej oraz docelowej)

Wskaznik produktu/rezultatu L. Oczekiwana wartosc
Wartos¢ bazowa

docelowa
Liczba wspartych podmiotéw
leczniczych udzielajgcych swiadczen 0 1 szt
ratownictwa medycznego — wskaznik
rezultatu
Srednia liczba os6éb przypadajaca na
Szpitalny Oddziat Ratunkowy — 23 120 osoby 24 100 osbb

wskaznik rezultatu

Oczekiwana liczba oséb korzystajgcych
z ulepszonych ustug opieki zdrowotnej - 30 000 os6b 31 000 osd6b

wskaznik rezultatu

Liczba wybudowanych /
przebudowanych lgdowisk dla 0 1 szt.
smigtowcow — wskaznik produktu

12. Ewentualne przedsiewziecia komplementarne

Pozostate zadania inwestycyjne zgtoszone w ramach Przedsiewziecia ,Bezpieczne Podkarpacie —
poprawa bezpieczeristwa w regionie poprzez realizacje wigzki strategicznych projektow ,, tj.:

1. Poprawa bezpieczenstwa, jakosci i dostepnosci ustug medycznych dla mieszkaricow potnocnej
czesci Podkarpacia poprzez dostosowanie szpitala w Stalowej Woli do aktualnych wymogow
panstwowego ratownictwa medycznego.

2. Budowa lgdowiska dla Szpitala Specjalistycznego w Jasle wraz dostosowaniem i doposazeniem
Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego.

3. Zwiekszenie bezpieczeristwa zdrowotnego mieszkancow wojewddztwa podkarpackiego
poprzez budowe lagdowiska dla smigtowcéw medycznych oraz zakup aparatury medycznej dla
oddziatéw szpitalnych i szpitalnego oddziatu ratunkowego w ZOZ w Debicy.

4. Doposazenie SOR wraz z modernizacjg ptyty ladowiska przy Wojewdédzkim Szpitalu im. Sw. Ojca
Pio w Przemyslu.

1
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