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1. OPIS UWARUNKOWAŃ PROWADZENIA PROCESU KONTROLI W 2015 r. 
 
1.1 Główne zadania kontroli wewnętrznej systemu oraz przestrzegania 

procedur w RPO WP 
 

W ramach wypełniania obowiązków wynikających z zapisów art. 60 Rozporządzenia 
Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego ogólne przepisy 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie 
(WE) nr 1260/1999, Instytucja Zarządzająca zapewnić musi realizację dwóch typów 
kontroli: kontroli systemowej oraz weryfikacji wydatków. 
 
Odpowiedni opis procedur oraz czynności kontrolnych wykonywanych przez IZ RPO 
WP w 2015 r. w zakresie weryfikacji wydatków przedstawiony został w dalszej części 
dokumentu. 
 
Mając na uwadze, iż wszystkie osie priorytetowe RPO WP wdrażane są przez IZ 
RPO WP (brak Instytucji Pośredniczącej drugiego stopnia), kontrola systemowa nie 
będzie przeprowadzana. 
 
1.2 Opis struktury, obsady personalnej i organizacji komórek 

odpowiedzialnych za realizację zadań kontrolnych IZ RPO WP w 2015 r. 
 

1.2.1 Kontrola projektów na dokumentach w ramach osi priorytetowych I-VIII  
RPO WP 

 
Komórki przeprowadzające kontrole na dokumentach w ramach DWP oraz ich 
główne zadania w ramach tego typu kontroli: 

 Oddział WP.II/WP.XI – weryfikacja wniosków o dofinansowanie; wykrywanie 
i zgłaszanie nieprawidłowości do WP.V, 

 Oddział WP.III/WP.XII – weryfikacja na etapie podpisywania umowy  
o dofinansowanie oraz ewentualnych aneksów; wykrywanie i zgłaszanie 
nieprawidłowości do WP.V, 

 Oddział WP.IV/WP.IX – kontrola wniosków o płatność, w tym przeprowadzanie 
kontroli krzyżowych Programu; weryfikacja oświadczeń dotyczących trwałości 
projektu, generowania dochodu oraz kwalifikowalności podatku VAT; wykrywanie 
i zgłaszanie nieprawidłowości do WP.V, 

 Oddział WP.X - monitoring i sprawozdawczość stanu wdrażania instrumentów 
inżynierii finansowej; wykrywanie i zgłaszanie nieprawidłowości do WP.V, 

 Oddział WP.VIII - ocena postępu przygotowania do realizacji indywidualnych 
projektów kluczowych; wykrywanie i zgłaszanie nieprawidłowości do WP.V, 

 Oddział WP.V – weryfikacja ex-post procedur udzielania zamówień publicznych 
 – kontrola w siedzibie jednostki kontrolującej; weryfikacja korespondencyjna 
realizacji zaleceń pokontrolnych; przeprowadzanie kontroli na poziomie IZ RPO 
WP na zakończenie realizacji projektu; wykrywanie i zgłaszanie nieprawidłowości 
do DRR, 

 Oddział WP.VII – weryfikacja ex-post procedur udzielania zamówień publicznych 
– kontrola w siedzibie jednostki kontrolującej; kontrola postępu przygotowania do 
realizacji indywidualnych projektów kluczowych; weryfikacja korespondencyjna 
realizacji zaleceń pokontrolnych; przeprowadzanie kontroli na poziomie IZ RPO 
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WP na zakończenie realizacji projektu; wykrywanie i zgłaszanie nieprawidłowości 
do WP.V. 

 
Komórki przeprowadzające kontrole na dokumentach w ramach DPI oraz ich główne 
zadania w ramach tego typu kontroli:  

 Oddział PI.II – weryfikacja wniosków o dofinansowanie; wykrywanie i zgłaszanie 
nieprawidłowości do PI.XI, 

 Oddział PI.VIII/PI.X/PI.IX – kontrola wniosków o płatność, w tym przeprowadzanie 
kontroli krzyżowych Programu; weryfikacja oświadczeń dotyczących trwałości 
projektu, generowania dochodu oraz kwalifikowalności podatku VAT; wykrywanie 
i zgłaszanie nieprawidłowości do PI.XI, 

 Oddział PI.VII/PI.VI – weryfikacja na etapie podpisywania umowy o 
dofinansowanie/podjęcia uchwały Zarządu Województwa w sprawie decyzji  
o realizacji projektu własnego oraz ewentualnych zmian; ocena postępu 
przygotowania do realizacji projektów kluczowych; wykrywanie i zgłaszanie 
nieprawidłowości do PI.XI, 

 Oddział PI.XI – weryfikacja ex-post procedur udzielania zamówień publicznych 
 – kontrola w siedzibie jednostki kontrolującej; kontrola postępu przygotowania do 
realizacji indywidualnych projektów kluczowych; weryfikacja korespondencyjna 
realizacji zaleceń pokontrolnych; przeprowadzanie kontroli na poziomie IZ RPO 
WP na zakończenie realizacji projektu; wykrywanie i zgłaszanie nieprawidłowości 
do DRR. 

 
Komórki przeprowadzające kontrole na dokumentach w ramach DAK oraz ich główne 
zadania w ramach tego typu kontroli: 

 Oddział AK.IV – kontrola finansowa beneficjentów realizujących projekty  
w ramach RPO WP; wykrywanie i zgłaszanie nieprawidłowości do DWP/DPI. 

 
Komórki przeprowadzające kontrole na dokumentach w ramach DBF oraz ich główne 
zadania w ramach tego typu kontroli: 

 Oddział BF.II – weryfikacja dowodów księgowych; wykrywanie i zgłaszanie 
nieprawidłowości do DWP/DPI, 

 Oddział BF.IV – weryfikacja dowodów księgowych; wykrywanie i zgłaszanie 
nieprawidłowości do DWP/DPI. 

 
Komórki przeprowadzające kontrole na dokumentach w ramach DRR oraz ich 
główne zadania w ramach tego typu kontroli: 

 Oddział RR.IX – weryfikacja wniosków o dofinansowanie; wykrywanie i zgłaszanie 
nieprawidłowości do RR.XI, 

 Oddział RR.X – kontrola wniosków o płatność w zakresie projektów 
realizowanych w ramach VIII osi priorytetowej RPO; wykrywanie i zgłaszanie 
nieprawidłowości do RR.XI, 

 Oddział RR.XI – kontrola projektów VIII osi priorytetowej RPO WP; wykrywanie 
i zgłaszanie nieprawidłowości do RR.II. 
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1.2.2 Kontrola projektów na miejscu w ramach osi priorytetowych I-VIII  
RPO WP 

 
Kontrole na miejscu projektów w ramach osi priorytetowych I-VIII RPO WP będą 
przeprowadzać Zespoły Kontrolujące składające się z pracowników następujących 
Departamentów UMWP: 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Do zakresu działania Oddziału kontroli merytoryczno-technicznej projektów 
w zakresie działania 1.1 osi priorytetowej I RPO należy: 

 współudział w opracowywaniu i aktualizowaniu Instrukcji Wykonawczej Instytucji 
Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 
Podkarpackiego na lata 2007-2013, 

 współudział w opracowywaniu wytycznych Instytucji Zarządzającej dotyczących 
kontroli na miejscu, w tym zasad i metodologii doboru próby projektów, 

 współudział w przygotowywaniu rocznego planu kontroli, 

 współudział w opracowywaniu wytycznych Instytucji Zarządzającej dotyczących 
udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do 
których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, 

 

Departament 
Wdrażania 
Projektów 

Infrastrukturalnych 
RPO 

Osie priorytetowe  
II – VII RPO WP 

 

Departament 
Audytu i Kontroli 

 
Osie 

priorytetowe  

I – VII RPO WP 

 Oddział kontroli 
merytoryczno-technicznej 
projektów osi 
priorytetowych II-VII RPO  

 Oddział kontroli finansowej 
beneficjentów RPO 

IZ RPO WP 
Zarząd Województwa Podkarpackiego 

 

Departament 
Wspierania 

Przedsiębiorczości 

 
Oś priorytetowa  

I RPO WP 
 

 

Departament 
Rozwoju 

Regionalnego 

 
Oś priorytetowa 

VIII RPO WP 
 

 Oddział kontroli projektów 
Pomocy Technicznej RPO  

 Oddział kontroli 
merytoryczno-
technicznej 
projektów w 
zakresie 
działania 1.1 osi 
priorytetowej I 

RPO 

 Oddział kontroli 
merytoryczno-
technicznej 
projektów w 
zakresie 
działania 1.2 – 
1.4 osi 
priorytetowej I 
RPO 
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 przeprowadzanie planowych i doraźnych kontroli projektów na miejscu 
w aspekcie prawidłowości ich realizacji od strony merytoryczno-technicznej, 
w tym kontroli na zakończenie realizacji projektów, 

 weryfikowanie - podczas kontroli na miejscu bądź w razie fakultatywnej kontroli 
ex-post zamówień publicznych - dokumentacji przetargowych beneficjentów pod 
kątem ich zgodności przedmiotowej i podmiotowej z wnioskiem aplikacyjnym oraz 
prawidłowości przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

 dokumentowanie wyników kontroli i przygotowywanie propozycji wystąpień 
pokontrolnych, 

 monitorowanie realizacji przez beneficjentów zaleceń pokontrolnych, 

 przeprowadzanie postępowań mających na celu weryfikację informacji 
o wystąpieniu nieprawidłowości, 

 prowadzenie spraw związanych z usuwaniem uchybień / nieprawidłowości bez 
skutku finansowego, 

 prowadzenie spraw dotyczących wykrywania i zgłaszania nieprawidłowości, 
w tym sporządzanie raportów i zestawień i przekazywanie ich do Departamentu 
Rozwoju Regionalnego, 

 wykorzystywanie i propagowanie wyników przeprowadzonych kontroli w celu 
usprawniania stosowanych procedur i zapobiegania powstawaniu 
nieprawidłowości, 

 bieżąca współpraca w zakresie uzgadniania terminów, jednostek i tematyki 
kontroli z Departamentem Audytu i Kontroli prowadzącym kontrolę projektów pod 
względem finansowym, 

 wprowadzanie danych w zakresie działalności Oddziału do systemu 
informatycznego KSI (SIMIK 07-13), 

 kompletowanie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji prowadzonej 
przez Oddział. 

 
W Oddziale kontroli merytoryczno-technicznej projektów w zakresie działania 1.1 osi 
priorytetowej I RPO w czynności kontrolne zaangażowanych jest 9 osób (kierownik 
oddziału oraz 8 osób na stanowisku ds. kontroli merytoryczno-technicznej projektów). 
Do końca 2015 r. planowane jest osiągnięcie docelowej obsady personalnej oddziału 
tj. 13 osób (kierownik oddziału oraz 12 osób na stanowisku ds. kontroli merytoryczno-
technicznej projektów). 
 
Do zakresu działania Oddziału kontroli merytoryczno-technicznej projektów 
w zakresie działania 1.2-1.4 osi priorytetowej I RPO należy: 

 współudział w opracowywaniu i aktualizowaniu Instrukcji Wykonawczej Instytucji 
Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 
Podkarpackiego na lata 2007-2013, 

 współudział w opracowywaniu wytycznych Instytucji Zarządzającej dotyczących 
kontroli na miejscu, w tym zasad i metodologii doboru próby projektów, 

 współudział w przygotowywaniu rocznego planu kontroli, 

 współudział w opracowywaniu wytycznych Instytucji Zarządzającej dotyczących 
udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do 
których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, 

 przeprowadzanie planowych i doraźnych kontroli projektów na miejscu 
w aspekcie prawidłowości ich realizacji od strony merytoryczno-technicznej, 
w tym kontroli na zakończenie realizacji projektów, 
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 weryfikowanie - podczas kontroli na miejscu bądź w razie fakultatywnej kontroli 
ex-post zamówień publicznych - dokumentacji przetargowych beneficjentów pod 
kątem ich zgodności przedmiotowej i podmiotowej z wnioskiem aplikacyjnym oraz 
prawidłowości przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

 dokumentowanie wyników kontroli i przygotowywanie propozycji wystąpień 
pokontrolnych, 

 monitorowanie realizacji przez beneficjentów zaleceń pokontrolnych, 

 przeprowadzanie kontroli stanu przygotowania do realizacji indywidualnych 
projektów kluczowych od strony formalnej i merytoryczno-technicznej po 
sfinalizowaniu przez Departament Rozwoju Regionalnego procedury podpisania 
umów wstępnych z beneficjentami tych projektów, 

 przygotowywanie ewentualnych opinii, po przeprowadzeniu kontroli, nt. stanu 
realizacji indywidualnych projektów kluczowych, 

 przeprowadzanie postępowań mających na celu weryfikację informacji 
o wystąpieniu nieprawidłowości, 

 prowadzenie spraw związanych z usuwaniem uchybień / nieprawidłowości bez 
skutku finansowego, 

 prowadzenie spraw dotyczących wykrywania i zgłaszania nieprawidłowości, 

 wykorzystywanie i propagowanie wyników przeprowadzonych kontroli w celu 
usprawniania stosowanych procedur i zapobiegania powstawaniu 
nieprawidłowości, 

 bieżąca współpraca w zakresie uzgadniania terminów, jednostek i tematyki 
kontroli z Departamentem Audytu i Kontroli prowadzącym kontrolę projektów pod 
względem finansowym, 

 wprowadzanie danych w zakresie działalności Oddziału do systemu 
informatycznego KSI (SIMIK 07-13), 

 kompletowanie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji prowadzonej 
przez Oddział. 
 

W Oddziale kontroli merytoryczno-technicznej projektów w zakresie działania 1.2 
 – 1.4 osi priorytetowej I RPO w czynności kontrolne zaangażowanych jest 5 osób 
(kierownik oddziału oraz 4 osoby na stanowisku ds. kontroli merytoryczno-
technicznej projektów). 
Do końca 2015 r. planowane jest osiągnięcie docelowej obsady personalnej oddziału 
tj. 9 osób (kierownik oddziału oraz 8 osób na stanowisku ds. kontroli merytoryczno-
technicznej projektów). 
 
Do zakresu działania Oddziału kontroli merytoryczno-technicznej projektów osi 
priorytetowych II-VII RPO należy: 

 współudział w opracowywaniu i aktualizowaniu Instrukcji Wykonawczej Instytucji 
Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 
Podkarpackiego na lata 2007-2013, 

 współudział w opracowywaniu wytycznych Instytucji Zarządzającej dotyczących 
kontroli na miejscu, w tym zasad i metodologii doboru próby projektów, 

 współudział w przygotowywaniu rocznego planu kontroli, 

 współudział w opracowywaniu wytycznych Instytucji Zarządzającej dotyczących 
udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do 
których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, 
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 przeprowadzanie planowych i doraźnych kontroli projektów na miejscu 
w aspekcie prawidłowości ich realizacji od strony merytoryczno-technicznej, 
w tym kontroli na zakończenie realizacji projektów, 

 weryfikowanie - podczas kontroli na miejscu bądź w razie fakultatywnej kontroli 
ex-post zamówień publicznych - dokumentacji przetargowych beneficjentów pod 
kątem ich zgodności przedmiotowej i podmiotowej z wnioskiem aplikacyjnym oraz 
prawidłowości przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

 dokumentowanie wyników kontroli i przygotowywanie propozycji wystąpień 
pokontrolnych, 

 monitorowanie realizacji przez beneficjentów zaleceń pokontrolnych, 

 przeprowadzanie kontroli stanu przygotowania do realizacji indywidualnych 
projektów kluczowych od strony formalnej i merytoryczno-technicznej po 
sfinalizowaniu przez Departament Rozwoju Regionalnego procedury podpisania 
umów wstępnych z beneficjentami tych projektów, 

 przygotowywanie ewentualnych opinii, po przeprowadzeniu kontroli, nt. stanu 
realizacji indywidualnych projektów kluczowych, 

 przeprowadzanie postępowań mających na celu weryfikację informacji 
o wystąpieniu nieprawidłowości, 

 prowadzenie spraw związanych z usuwaniem uchybień / nieprawidłowości bez 
skutku finansowego, 

 prowadzenie spraw dotyczących wykrywania i zgłaszania nieprawidłowości, 
w tym sporządzanie raportów i zestawień i przekazywanie ich do Departamentu 
Rozwoju Regionalnego, 

 wykorzystywanie i propagowanie wyników przeprowadzonych kontroli w celu 
usprawniania stosowanych procedur i zapobiegania powstawaniu 
nieprawidłowości, 

 bieżąca współpraca w zakresie uzgadniania terminów, jednostek i tematyki 
kontroli z Departamentem Budżetu i Finansów prowadzącym kontrolę projektów 
pod względem finansowym, 

 wprowadzanie danych w zakresie działalności Oddziału do systemu 
informatycznego KSI (SIMIK 07 -13), 

 kompletowanie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji prowadzonej 
przez Oddział. 

 
W 2015 r. w Oddziale kontroli merytoryczno-technicznej projektów osi priorytetowych 
II-VII RPO w czynności kontrolne zaangażowanych będzie 18 osób (kierownik 
oddziału oraz 17 osób na stanowisku ds. kontroli merytoryczno-technicznej 
projektów). 
 
Do zakresu działania Oddziału kontroli finansowej beneficjentów RPO należy: 

 współpraca z departamentami Urzędu zaangażowanymi w zadania związane 
z funduszami UE, w tym także w zakresie RPO WP, 

 współudział w opracowywaniu i aktualizowaniu Instrukcji Wykonawczej Instytucji 
Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 
Podkarpackiego na lata 2007-2013, 

 współudział w przygotowaniu planów kontroli beneficjentów sporządzanych 
wspólnie z właściwymi merytorycznie departamentami Urzędu, 

 ustalanie szczegółowego zakresu kontroli finansowej w uzgodnieniu z właściwymi 
merytorycznie departamentami Urzędu 
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 przeprowadzanie kontroli ewidencji finansowo-księgowej u beneficjentów 
realizujących RPO oraz udział w kontrolach krzyżowych, 

 opracowywanie i przekazywanie części finansowej informacji pokontrolnej do KZK 
we właściwym merytorycznie departamencie Urzędu 

 udział w przygotowywaniu wystąpień pokontrolnych w zakresie kontroli ewidencji 
finansowo-księgowej, 

 kompletowanie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji prowadzonej 
przez Oddział. 

 
W Oddziale kontroli finansowej beneficjentów RPO w czynności kontrolne 

zaangażowane jest 14 osób (kierownik oddziału oraz 13 osób na stanowisku ds. 
kontroli finansowej beneficjentów RPO). Do końca 2015 r. planowane jest 
zwiększenie obsady personalnej oddziału do 22 osób (kierownik oddziału oraz 21 
osób na stanowisku ds. kontroli finansowej). 
 
Do zakresu działania Oddziału kontroli projektów Pomocy Technicznej RPO należy: 

 współudział w opracowywaniu i aktualizowaniu Instrukcji Wykonawczej Instytucji 
Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 
Podkarpackiego na lata 2007-2013, wzorów dokumentów oraz innej dokumentacji 
regulującej zasady realizacji Programu, 

 współudział w opracowywaniu wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym 
Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 
dotyczących kontroli na miejscu, w tym zasad i metodologii doboru próby 
projektów do kontroli, 

 współudział w przygotowywaniu rocznych planów kontroli projektów Pomocy 
Technicznej RPO WP, 

 planowanie czynności kontrolnych w zakresie przeprowadzania planowych i 
doraźnych kontroli na miejscu projektów Pomocy Technicznej RPO WP, 

 przeprowadzanie planowych i doraźnych kontroli na miejscu projektów Pomocy 
Technicznej RPO WP, w tym ex-post zamówień publicznych, 

 dokumentowanie wyników kontroli i przygotowywanie informacji pokontrolnych, 

 monitorowanie terminowej realizacji przez beneficjenta zaleceń pokontrolnych, 

 przeprowadzanie postępowań mających na celu weryfikację informacji 
o wystąpieniu nieprawidłowości, 

 wykorzystywanie i propagowanie wyników przeprowadzonych kontroli w celu 
usprawniania stosowanych procedur i zapobiegania powstawaniu 
nieprawidłowości, 

 przekazywanie wyników kontroli projektów Pomocy Technicznej RPO WP na 
wniosek IC/IPOC do Oddziału programowania i koordynacji, 

 wprowadzanie danych w zakresie kontroli realizowanych przez Oddział do 
systemu informatycznego KSI (SIMIK 07-13), 

 rejestrowanie, kompletowanie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji 
prowadzonej przez Oddział, 

 współpraca przy opracowywaniu dokumentów programowych dla polityki 
spójności na lata 2014 – 2020, 

 współudział w pracach mających na celu przygotowanie i wdrożenie procesu 
zamknięcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2007-2013. 
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W Oddziale kontroli projektów Pomocy Technicznej RPO w czynności kontrolne 
zaangażowane będą 4 osoby (kierownik oddziału oraz 3 osoby na stanowisku ds. 
kontroli). W przypadku kontroli na miejscu projektów wymagających posiadania 
specjalistycznej wiedzy z danej dziedziny, skład Zespołu Kontrolującego może zostać 
poszerzony o pracowników poszczególnych Departamentów UMWP. 
 
1.3 Opis procedur kontroli  
 
Kontrola projektów w ramach osi priorytetowych I-VIII Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 będzie realizowana 
zgodnie z zasadami i procedurami określonymi w szczególności w następujących 
regulacjach: 

 Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym 
przepisy ogólne dot. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Fundusz Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające 
rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. U. UE z dnia 31 lipca 2006 r., L 210/25  
z późn. zm.), 

 Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. 
ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 
1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego  
i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. U. UE  
z dnia 27 grudnia 2006, L 371/1 z późn. zm.), 

 Ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 
z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.), 

 Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie procesu kontroli  
w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym, 

 Opisie systemu zarządzania i kontroli dla RPO WP na lata 2007-2013, 

 Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wybranych zagadnień 
związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów 
generujących dochód, 

 Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem 
Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, 

 Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym 
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w sprawie kontroli projektów na 
miejscu, 

 Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym 
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w sprawie udzielania zamówień 
współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się 
ustawy prawo zamówień publicznych, 

 Zaleceniach dla beneficjentów funduszy UE dotyczących interpretacji przepisów 
ustawy Prawo zamówień publicznych – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 

 „Wymierzaniu korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych 
związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE”  
– tzw. Taryfikatorze, 

 Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym 
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 dla beneficjentów w zakresie 
informacji i promocji, 
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 Wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WP w sprawie prowadzenia przez 
Beneficjentów wyodrębnionej ewidencji księgowej projektów dofinansowanych  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
na lata 2007-2013. 

 Rocznym Planie Kontroli zatwierdzonym na 2015 r., 

 rekomendacjach i wnioskach zawartych w ustaleniach z audytów i raportach 
z ewaluacji. 

 
IZ RPO WP prowadzi kontrole projektów w trybie planowym – zgodnie  
z zatwierdzonym Rocznym Planem Kontroli na dany rok oraz kontrole doraźne 
(pozaplanowe).  
 
Kontrole projektów ze względu na sposób przeprowadzenia – zgodnie z systematyką 
przyjętą w Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WP – można podzielić na: 

 kontrolę dokumentacji, 

 kontrolę na miejscu. 
 
1.3.1 Kontrola dokumentacji 
 
 Kontrola projektów na dokumentach realizowana jest w siedzibie jednostki 
kontrolującej. Obejmuje ona sprawdzenie oryginałów lub uwierzytelnionych kopii 
dokumentów przekazanych przez beneficjentów pod kątem ich zgodności  
z zasadami wspólnotowymi i krajowymi. W toku kontroli dokumentacji m.in. wypełnia 
się właściwe listy sprawdzające, weryfikuje dokumenty zgodnie z procedurami 
zawartymi w odpowiednich rozdziałach IW IZ RPO WP oraz prowadzi niezbędne 
postępowania wyjaśniające. Kontrola projektów na dokumentach w siedzibie 
jednostki kontrolującej w 2015 r. dotyczyć będzie w szczególności: 
 

 weryfikacji wniosków o dofinansowanie, 

 weryfikacji wniosków o płatność, 

 weryfikacji rozliczeń kosztów administracji i zarządu projektów inżynierii 
finansowej, 

 weryfikacji ex – post w okresie trwałości projektów z zakresu ochrony zdrowia, 

 wykrywania i zgłaszania nieprawidłowości, 

 kontroli na zakończenie realizacji projektu (przeprowadzana na poziomie IZ RPO 
WP) 

 weryfikacji oświadczeń dotyczących zachowania trwałości projektu. 
 

Kontrola na zakończenie realizacji projektu na dokumentach jest 
przeprowadzana obligatoryjnie w siedzibie IZ RPO WP po złożeniu przez 
beneficjenta wniosku o płatność końcową, przed akceptacją tego wniosku i jego 
ostatecznym rozliczeniem oraz ujęciem wydatków w nim zawartych przez 
IZ w Poświadczeniu i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność składanym przez 
IZ do IPOC. 

 
W trakcie ww. kontroli pracownicy na stanowisku ds. kontroli merytoryczno 
-technicznej projektów wypełniają Listę sprawdzającą dot. kontroli na zakończenie 
realizacji projektu – kontrola dokumentacji na poziomie Instytucji Zarządzającej RPO. 
Ww. lista obejmuje m.in. opinię na temat kompletności dokumentacji oraz 
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sprawdzenia zgodności dokumentacji z obowiązującymi procedurami (kontrola 
formalna).  
 
Kontroli na zakończenie realizacji projektu na poziomie IZ RPO WP (kontrola 
dokumentacji) może fakultatywnie towarzyszyć kontrola na miejscu przeprowadzana 
na zakończenie realizacji projektu. 
 
1.3.2 Kontrola na miejscu 

 
Kontrola projektów na miejscu w ramach osi priorytetowych I-VIII RPO WP jest formą 
weryfikacji wydatków kwalifikowanych potwierdzającą, że współfinansowane towary  
i usługi zostały dostarczone, wydatki zadeklarowane przez beneficjentów na operacje 
zostały rzeczywiście poniesione, a realizacja operacji jest zgodna z zasadami 
wspólnotowymi i krajowymi. Kontrola projektów na miejscu może być 
przeprowadzana na próbie. 
 
Celem czynności kontrolnych jest sprawdzenie zgodności realizacji 
współfinansowanego projektu z wnioskiem o dofinansowanie/umową  
o dofinansowanie, przepisami wspólnotowymi i krajowymi oraz kompletności  
i prawidłowości dokumentacji związanej z realizacją projektu ze szczególnym 
uwzględnieniem: 

 dokumentów potwierdzających kwalifikowalność, prawidłowość i faktyczność 
poniesionych wydatków, 

 przestrzegania przepisów oraz procedur dotyczących udzielania zamówień na 
dostawy, usługi i roboty budowlane, 

 sprawdzenia zgodności realizacji projektu z zasadami udzielania pomocy 
publicznej, polityką ochrony środowiska i równości szans, 

 faktycznego dostarczenia lub wykonania współfinansowanych dostaw, usług lub 
robót budowlanych, 

 zgodności realizacji projektu z przyjętym harmonogramem oraz ustalenie 
faktycznego, rzeczowego i finansowego zaawansowania projektu w porównaniu 
ze stanem deklarowanym w dokumentach, 

 autentyczności dokumentów przedstawianych przez beneficjenta, w tym 
niewystępowania na oryginałach faktur lub dokumentów o równoważnej wartości 
dowodowej adnotacji instytucji wdrażających PROW 07-13 i PO RYBY (kontrola 
krzyżowa horyzontalna z PROW 07-13 i PO RYBY), 

 wypełnienia obowiązków dotyczących informacji i promocji oraz archiwizacji 
dokumentów, 

 zgodności realizacji projektu z ustaleniami decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach. 

 
Prowadząc kontrolę projektu na miejscu IZ RPO WP kieruje się zasadą nie 
dublowania czynności weryfikacyjnych, które zostały już przeprowadzone w tym 
samym zakresie na innych etapach weryfikacji projektu, m.in. na etapie: weryfikacji 
wniosku o dofinansowanie, zawierania umów o dofinansowanie, weryfikacji wniosków 
o płatność. Celem przeprowadzenia kontroli na miejscu jest pogłębienie 
i rozszerzenie analizy dokumentów oraz sprawdzenie dowodów rzeczowych 
dostępnych jedynie w miejscu realizacji projektu. Zakresem kontroli na miejscu nie 
zostaną objęte działania beneficjenta i kwestie nie związane bezpośrednio ze 
współfinansowanym projektem. Ponadto, nie będzie badana zgodność działań 



 14 

beneficjentów w obszarach, które są objęte nadzorem/kontrolą/ weryfikacją/inspekcją 
ze strony innych organów administracji publicznej np. architektoniczno – budowlanej, 
przestrzegania przepisów sanitarnych, przestrzegania innych przepisów np. bhp, 
ppoż., prawa pracy. 
 
W trakcie przeprowadzania kontroli projektu na miejscu Zespół Kontrolujący 
sprawdza występowanie na oryginałach faktur (lub dokumentów o równoważnej 
wartości dowodowej) adnotacji: 

 instytucji wdrażających PROW 07-13 o treści „Przedstawiono do refundacji 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”; 

 instytucji wdrażających PO RYBY o treści: „Przedstawiono do refundacji 
w ramach Programu Operacyjnego ‘Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa 
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013’”1. 

 
Ww. adnotacje potwierdzają fakt przedłożenia faktur do refundacji w ramach PROW 
07-13/PO RYBY, w związku z czym członek Zespołu Kontrolującego na stanowisku 
ds. kontroli finansowej  – w ramach czynności wyjaśniających ustala czy wydatki 
zostały faktycznie zrefundowane/rozliczone (w szczególności przez dostęp do 
systemu OFSA PROW/systemu informatycznego RYBY 2007-13 lub zwrócenie się z 
zapytaniem do właściwej instytucji wdrażającej w celu potwierdzenia bądź 
wykluczenia refundacji danego wydatku). 

 
Przeprowadzenie czynności kontrolnych podczas kontroli na miejscu w ramach osi 
priorytetowych I-VIII RPO WP odbywa się co do zasady w czasie nie dłuższym niż 
7 dni roboczych.  
W przypadku kontroli projektów realizowanych w ramach VIII osi priorytetowej RPO 
WP, przeprowadzenie czynności kontrolnych może ulec przedłużeniu, odbywa się 
w czasie nie dłuższym niż 10 dni roboczych. 
 
Czynności podejmowane w ramach kontroli na miejscu reguluje procedura nr 9.3.3 
IW IZ RPO WP – „Procedura przeprowadzania kontroli planowej na miejscu”.  
 
W ramach przewidzianych w Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WP – kontroli na 
miejscu wyodrębnia się:  
 
a) kontrolę planową - przeprowadzaną zgodnie z Rocznym Planem Kontroli (RPK), 

która może mieć następujące formy: 

 kontrola w trakcie realizacji projektu (kontrola pośrednia) – może 
dotyczyć projektów, w przypadku których podpisane zostały umowy 
o dofinansowanie, ich realizacja została rozpoczęta i są one odpowiednio 
zaawansowane pod względem rzeczowym oraz finansowym. Kontrola ta 
przeprowadzana może być na próbie projektów wybranych zgodnie 
z metodologią doboru próby opartą na analizie głównych czynników ryzyka. W 
przypadku tego typu kontroli weryfikacji podlegać będą w szczególności 
następujące dokumenty: wniosek aplikacyjny, umowa o dofinansowanie, 

                                                 
1 W ramach wdrażania środka 2.2 PO RYBY Działania wodno-środowiskowe, treść adnotacji ulega 
minimalnej modyfikacji na: „Przedstawiono w ramach Programu Operacyjnego ‘Zrównoważony rozwój 
sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013’”. 



 15 

dokumenty dotyczące udzielonych zamówień na dostawy, usługi i roboty 
budowlane, dokumenty związane z dokonanymi płatnościami. 

 kontrola na zakończenie realizacji projektu – jest przeprowadzana po 
złożeniu przez beneficjenta wniosku o płatność końcową. Akceptacja 
(poświadczenie) wniosku o płatność końcową jest jednym z warunków 
ostatecznego rozliczenia projektu. Kontrola ta polega na sprawdzeniu 
kompletności i prawidłowości całej dokumentacji związanej z realizacją 
projektu, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów potwierdzających 
prawidłowość poniesionych wydatków oraz na sprawdzeniu faktycznego 
efektu rzeczowego w miejscu realizacji projektu. 

 kontrola trwałości projektu – przeprowadzana jest co do zasady po upływie 
połowy okresu trwałości i nie później niż w ostatnim roku obowiązku 
zachowania trwałości projektu, o którym mowa w art. 57 rozporządzenia 
1083/2006. Kontrola ta przeprowadzana będzie na próbie projektów 
wybranych w oparciu o analizę czynników ryzyka. Kontrola ta polega na 
sprawdzeniu zachowania trwałości projektu, a w szczególności: sprawdzenia 
zachowania wskaźników produktu i rezultatu, uzyskania dochodów w wyniku 
realizacji projektu (jeśli dotyczy), rozliczania podatku od towarów i usług 
w części dotyczącej infrastruktury, towarów i usług zakupionych/wytworzonych 
w ramach realizacji projektu (jeśli dotyczy), zgodności projektu z politykami 
horyzontalnymi UE, sposobu przechowywania i archiwizowania dokumentacji 
związanej z realizacją projektu (zgodnie z art. 90 rozp. 1083/2006), 
zachowania wymogów dotyczących promocji projektu (zgodnie z Wytycznymi 
Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 
Podkarpackiego na lata 2007–2013 dla beneficjentów w zakresie informacji 
i promocji). W trakcie przeprowadzania kontroli zachowania trwałości projektu 
na miejscu, przeprowadza się oględziny w miejscu fizycznej realizacji projektu. 
Oględziny przeprowadzane są w obecności osoby wyznaczonej przez 
kierownika jednostki kontrolowanej. Informacja na temat przeprowadzanych 
oględzin wraz z ich charakterystyką oraz ustaleniami zamieszczana jest 
w informacji pokontrolnej. W uzasadnionych przypadkach np. projektów 
o charakterze nieinwestycyjnym możliwe jest odstąpienie od kontroli trwałości 
na miejscu realizacji projektu i poprzestanie na weryfikacji dokumentacji 
dotyczącej trwałości.  
 

Kontrola projektów na miejscu w 2015 r. będzie obejmowała: 
 

 w ramach I osi priorytetowej RPO WP: 
 100% projektów objętych kontrolą na zakończenie realizacji projektów z 

wyłączeniem projektów złożonych do dofinansowania w ramach 
konkursów ogłoszonych w 2013 r. do działania 1.1 schemat B, 

 próbę projektów objętych kontrolą na zakończenie w ramach działania 
1.1 schemat B dla konkursów ogłoszonych w 2013 r., 

 100% projektów w przypadku indywidualnych projektów kluczowych 
przeprowadza się obligatoryjną kontrolę na miejscu na zakończenie 
realizacji projektu, 

 próbę projektów w przypadku przeprowadzania kontroli trwałości. 

 w ramach osi priorytetowych II-VII RPO WP:  

 w I półroczu 2015 r. w pierwszej kolejności przeprowadzane będą kontrole 
pośrednie/na zakończenie  indywidualnych projektów kluczowych, których 
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realizacja trwa dłużej niż 12 miesięcy i jednocześnie wartość ich 
dofinansowania z EFRR zapisana w umowie o dofinansowanie (aneksie 
do umowy) przekracza 5 mln zł.  W 2015 r. prowadzone będą także 
kontrole na miejscu  pozostałych projektów wyłonionych do próby w 
ramach analizy ryzyka. Jednakże ze względu na znaczące 
zaangażowanie pracowników w kontrolę indywidualnych projektów 
kluczowych  działania te będą podejmowane w ograniczonym zakresie. 
Niezależnie od powyższego projekty do kontroli trwałości będą wyłaniane 
w wyniku przeprowadzenia analizy ryzyka. 

 w ramach VIII osi priorytetowej RPO WP: 
 próbę projektów, które osiągnęły wymagany % poniesionych wydatków, 

w przypadku przeprowadzania kontroli pośrednich, w trakcie realizacji 
projektów, 

 100% projektów RPO WP z 2015 r., w przypadku przeprowadzania kontroli 
na zakończenie realizacji projektów, 

 próbę projektów do kontroli trwałości projektu na miejscu po zakończeniu 
ich realizacji przez Beneficjenta, które są w trakcie pięcioletniego  okresu 
trwałości, wyłonionych do kontroli w oparciu o analizę czynników ryzyka. 
 

b) kontrolę doraźną – nie jest ujęta w Rocznym Planie Kontroli. Przy 
przeprowadzaniu kontroli doraźnej na miejscu stosuje się zapisy zawarte 
w procedurze nr 9.3.3 IW IZ RPO WP – „Procedura przeprowadzania kontroli 
planowej na miejscu” chyba, że zapisy punktu 9.3.4 IW IZ RPO WP – „Kontrole 
doraźne projektów na miejscu w ramach osi priorytetowych I-VIII RPO WP” - 
stanowią inaczej. W trakcie kontroli doraźnej weryfikacji będą podlegały, co do 
zasady, dokumenty ściśle związane z charakterem wykrytej lub podejrzewanej 
nieprawidłowości. W przypadku kontroli sprawdzającej do weryfikacji dobierane 
będą dokumenty z wcześniejszych kontroli oraz informacje/sprawozdania 
pokontrolne. Obszar przeprowadzania kontroli doraźnej zostanie określony 
w powołaniu do składu ZK/upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli/ 
zawiadomieniu o kontroli. 
 

W przypadku przeprowadzania kontroli na miejscu projektu przeprowadza się 
oględziny w miejscu fizycznej realizacji projektu. W przypadku zadań o charakterze 
nieinwestycyjnym możliwe jest odstąpienie od przeprowadzenia oględzin 
i poprzestanie na sprawdzeniu dokumentacji.  
 
W przypadku projektów inwestycyjnych o znacznym stopniu złożoności i dużej liczbie 
jednorodnych elementów możliwe jest przeprowadzenie oględzin na próbie 
wynoszącej nie mniej niż 5% zbioru elementów. Dobór próby może odbyć się 
z zastosowaniem wybranych technik losowych – np. prosty dobór losowy 
z zastosowaniem funkcji losowania programu Excel/tablica liczb losowych/metoda 
doboru na podstawie osądu/dobór przypadkowy. W informacji pokontrolnej zawiera 
się informację o sposobie doboru próby. 
 
W przypadku projektów realizowanych przez wielu partnerów (w ramach jednej 
umowy o dofinansowanie) oględziny mogą się odbywać u lidera projektu oraz 
u partnerów. W przypadku bardzo dużej liczby partnerów oględziny u partnerów 
można przeprowadzić na próbie nie mniejszej niż 5% populacji wybranej w oparciu 
o ww. techniki losowe.  
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W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w kontrolowanej próbie można dokonać 
odpowiedniego zwiększenia zakresu próby w celu wyeliminowania potencjalnych 
uchybień/nieprawidłowości.  
Ponadto, w przypadku wystąpienia w danym projekcie bardzo dużej liczby 
dokumentów np. dotyczących postępowań przetargowych, realizacji finansowej 
projektu możliwe jest przeprowadzenie kontroli na próbie dokumentów. W przypadku 
sytuacji, w której kontroli nie podlega 100% dokumentów w informacji pokontrolnej 
należy opisać i uzasadnić wybrane zasady zastosowane przy doborze próby 
(możliwe do zastosowania metody to np. analiza ryzyka lub gdy jest to uzasadnione 
– metoda statystyczna). 
 
1.4 Wykrywanie i informowanie o nieprawidłowościach 
 
Na poziomie wdrażania projektów w ramach osi priorytetowych I-VIII RPO WP 
nieprawidłowości/naruszenia prawa mogą zostać wykryte przez pracowników DPI, 
DWP, DAK, DRR w trakcie: 
 

 wykonywania obowiązków służbowych, innych niż czynności kontrolne; 

 wykonywania czynności kontrolnych (kontrole dokumentacji lub na miejscu). 
 

Źródłem informacji o przypadkach wystąpienia naruszenia przepisów 
prawa/nieprawidłowości mogą być również informacje uzyskane w związku 
z postępowaniami prowadzonymi przez instytucje i organy uczestniczące w systemie 
wdrażania RPO WP (IK NSRO, IK RPO, IC, IPOC, IA) oraz inne podmioty 
(np. GIKS/UKS, NIK, RIO, organy ścigania). 
 
Ponadto, informacje o naruszeniach prawa związanych z wdrażaniem RPO WP 
mogą pochodzić z innych źródeł, w tym m.in. od beneficjenta, z informacji 
prasowych, anonimowych (w szczególności w sytuacji wystąpienia powtarzających 
się informacji tego typu) itp. 
 
Informacje o nieprawidłowościach będą weryfikowane z wykorzystaniem list 
sprawdzających. Oceny dokonywane będą przy zachowaniu zasady „dwóch par 
oczu”. Informowanie o nieprawidłowościach będzie odbywać się poprzez przesyłanie 
raportów o nieprawidłowościach i/lub zestawień nieprawidłowości. Szczególna uwaga 
w procesie wykrywania nieprawidłowości poświęcona zostanie w przypadku 
wystąpienia podejrzenia nadużyć finansowych (oszustwa). Podejrzenie wystąpienia 
nadużycia finansowego będzie zgłaszane przez Instytucję Zarządzającą RPO WP 
do organów ścigania (prokuratura lub policja). 
 
1.5 Obieg i przekazywanie informacji o wynikach przeprowadzonych kontroli 

 
Zasady informowania o wynikach kontroli projektów na miejscu w ramach osi 
priorytetowych I-VIII RPO WP przedstawione zostały w podrozdziale 3.3 niniejszego 
Planu. 
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1.6 Prognoza co do konieczności prowadzenia, częstotliwości i obszarów 
przeprowadzania kontroli doraźnej przez IZ RPO WP w 2015 r. 

 
Kontrole doraźne projektów (ad hoc) przeprowadzane przez IZ RPO WP 
wykonywane są poza Rocznym Planem Kontroli.  
Intensywność kontroli doraźnych będzie zależała od postępu realizacji RPO WP 
2007-2013 oraz częstotliwości występowania przesłanek przeprowadzenia takich 
kontroli. W ramach obowiązków wynikających z systemu zarządzania i kontroli 
Marszałek Województwa ma prawo do przeprowadzenia kontroli doraźnych  
w szczególności w przypadku:  
 

 uzasadnionego podejrzenia wystąpienia w danym projekcie nieprawidłowości lub 
otrzymania informacji od podmiotów zewnętrznych o wystąpieniu 
nieprawidłowości (również w przypadku wykluczenia beneficjenta z możliwości 
ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE na skutek nieprawidłowości 
dotyczących innych projektów realizowanych przez wykluczony podmiot),  

 wystąpienia opóźnień powyżej 3 miesięcy w przygotowaniu indywidualnych 
projektów kluczowych,  

 konieczności sprawdzenia wdrożenia przez beneficjenta zaleceń zawartych  
w wystąpieniach pokontrolnych (kontrola sprawdzająca), 

 uzasadnionego podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości lub otrzymania 
informacji od podmiotów zewnętrznych o wystąpieniu nieprawidłowości 
w zakresie procedury kontroli trwałości projektu, generowania dochodu oraz 
kwalifikowalności podatku VAT, 

 uzasadnionego podejrzenia dotyczącego prawidłowości realizacji projektu 
opartego na informacji o długotrwałym zaprzestaniu przedkładania do IZ wniosku 
o płatność pośrednią/końcową lub wniosku o wydłużenie terminu realizacji 
projektu. 

 
Ponadto, wyniki analizy głównych czynników ryzyka (tj. lista projektów 
uszeregowanych wg poziomu ryzyka sporządzona na potrzeby doboru próby 
do kontroli na miejscu) mogą zostać wykorzystane jako jeden z elementów 
uzasadniających przeprowadzenie kontroli doraźnych. 
 
Zakłada się, że w dalszym ciągu głównym obszarem przeprowadzania kontroli 
doraźnych będzie udzielanie przez beneficjentów zamówień w oparciu o 
ustawę Prawo zamówień publicznych oraz Wytyczne Instytucji Zarządzającej 
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 
2007-2013 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków 
EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień 
publicznych. 
 
1.7 Instytucje i jednostki organizacyjne, które mogą podlegać kontroli  

w systemie wdrażania RPO WP 
 
Wdrażaniem wszystkich osi priorytetowych w ramach RPO WP zajmuje się IZ RPO 
WP. Nie została powołana Instytucja Pośrednicząca drugiego stopnia, w związku  
z czym kontrola systemowa nie będzie przeprowadzana. 
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2. UKŁAD CHRONOLOGICZNY I TEMATYCZNY KONTROLI W 2015 r. 
 

IZ RPO WP planuje przeprowadzać w 2015 r. w szczególności następujące kontrole: 
 

 weryfikacja wniosków o dofinansowanie – 100% wniosków – kontrola na 
dokumentach, 

 ocena postępu przygotowania do realizacji indywidualnych projektów  
kluczowych – 100% indywidualnych projektów kluczowych po podpisaniu umów 
wstępnych – co do zasady kontrola na dokumentach,  

 weryfikacja na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie/podjęcia uchwały 
Zarządu Województwa w sprawie decyzji o realizacji projektu własnego oraz 
ewentualnych zmian – 100% wniosków, 

 kontrola wniosków o płatność i wszystkich załączonych do nich  
dokumentów – 100% projektów – kontrola na dokumentach, 

 weryfikacja formalna, merytoryczna i finansowa oraz ocena postępu rzeczowego 
projektu oraz rozliczeń kosztów administracji i zarządu projektów inżynierii 
finansowej, 

 weryfikacja ex-post w okresie trwałości projektów z zakresu ochrony  
zdrowia – kontrola na dokumentach, 

 wykrywanie i zgłaszanie nieprawidłowości – 100% projektów – co do zasady 
kontrola na dokumentach. W przypadku wystąpienia wątpliwości dot. kwalifikacji 
nieprawidłowości istnieje możliwość przeprowadzenia kontroli doraźnej, 

 kontrole w trakcie realizacji projektów – kontrola na próbie projektów wyłonionej  
w oparciu o analizę głównych czynników ryzyka – kontrola na miejscu, 

 kontrole na miejscu na zakończenie realizacji projektów – 100% projektów  
w ramach osi priorytetowej I RPO WP (z wyłączeniem projektów złożonych do 
dofinansowania w ramach konkursów ogłoszonych w 2013 r. do działania 1.1 
schemat B, których kontrola odbywać się będzie na próbie projektów wyłonionych 
w oparciu o analizę głównych czynników ryzyka),  

 kontrole na zakończenie realizacji projektów - kontrola na próbie projektów 
wyłonionej w oparciu o analizę głównych czynników ryzyka – kontrola na miejscu, 

 obligatoryjne kontrole na zakończenie realizacji projektów na poziomie IZ RPO 
WP (kontrola dokumentacji) – 100% projektów, 

 weryfikacja dotycząca zachowania trwałości projektu – 100% projektów – kontrola 
na dokumentach, 

 kontrola w okresie trwałości projektu – kontrola na próbie projektów wyłonionych 
w oparciu o analizę czynników ryzyka – kontrola na miejscu. 

 
W ramach RPO WP nie występują duże projekty w rozumieniu art. 39 
Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 w związku z powyższym niniejszy Plan 
nie zawiera chronologicznego układu kontroli takich projektów w 2015 r.  
 
Zaprezentowanie chronologicznego układu kontroli pozostałych projektów 
w 2015 r. (tj. nie spełniających wymogów określonych w art. 39 Rozporządzenia 
Rady (WE) nr 1083/2006) w ramach RPO WP jest niemożliwe ze względu 
na przyjęte zasady doboru próby oraz znaczną dynamikę zmian w zakresie 
populacji (tj. zbiór projektów, które mogą być przedmiotem kontroli na miejscu 
pozostaje otwarty, a na zmianę jego wielkości wpływ ma bardzo wiele 
czynników, a w szczególności: liczba zakontraktowanych projektów/wybranych 



 20 

do dofinansowania w drodze decyzji, , data złożenia wniosku o płatność 
końcową). Ponadto, listy projektów uszeregowanych wg poziomu ryzyka co do 
zasady aktualizowane będą nie rzadziej niż w cyklach kwartalnych, – co 
dodatkowo zwiększa „płynność” danych będących przedmiotem analizy. 

3. ZAŁOŻENIA CO DO ZASAD KONTROLI PROJEKTÓW W RAMACH  
RPO WP W 2015 r.  

 
3.1 Wytyczne dotyczące kontrolowania projektów na miejscu  
 
IZ RPO WP przeprowadza kontrole projektów zgodnie z przepisami wspólnotowymi  
i krajowymi, przy wykorzystaniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego 
w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej 
Programem Operacyjnym oraz Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym 
Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 
w sprawie kontroli projektów na miejscu – stanowiących załącznik do umowy 
o dofinansowanie/uchwały Zarządu Województwa w sprawie decyzji o realizacji 
projektu własnego.  
 
Ww. Wytyczne wraz z Instrukcją Wykonawczą oraz zatwierdzonym Rocznym Planem 
Kontroli RPO WP na rok 2015 regulują procedury przeprowadzania kontroli.  
 
Pierwszym krokiem w celu przeprowadzenia kontroli projektów na miejscu jest 
powołanie Zespołu Kontrolującego. Zespół Kontrolujący jest powoływany przez 
Marszałka Województwa w terminie 10 dni kalendarzowych przed planowanym 
terminem rozpoczęcia kontroli na miejscu. 
 
Członkowie Zespołu Kontrolującego będą wybierani w sposób zapewniający 
uniknięcie konfliktu interesów. W szczególności kontroli danego projektu nie 
przeprowadza pracownik, który odpowiadał za którykolwiek z procesów związanych 
z jego oceną i wyborem do dofinansowania, weryfikacją wniosków o płatność, 
dokonywaniem płatności na rzecz beneficjenta. W tym celu osoby powołane do 
Zespołu Kontrolującego będą podpisywać oświadczenia o nieistnieniu konfliktu 
interesów pomiędzy członkiem Zespołu Kontrolującego, a podmiotem 
kontrolowanym. 
 
Skład Zespołu Kontrolującego obejmuje: 
 

 w przypadku osi priorytetowych I-VII RPO WP: 

 pracownika PI.XI/WP.V/WP.VII na stanowisku ds. kontroli  
merytoryczno – technicznej projektów – będącego jednocześnie Kierownikiem 
Zespołu Kontrolującego (KZK); 

 pracownika AK.IV na stanowisku ds. kontroli finansowej, 

 w przypadku VIII osi priorytetowej RPO WP (realizowane przez RR-XI) –  
min. 2 pracowników (ds. kontroli), w tym pracownika odpowiedzialnego za 
kontrolę merytoryczno-techniczną, będącego jednocześnie Kierownikiem Zespołu 
Kontrolującego (KZK) oraz pracownika odpowiedzialnego za kontrolę finansową. 

 
W uzasadnionych przypadkach np.: przy projektach szczególnie skomplikowanych, 
w ramach osi priorytetowych I-VII RPO WP, obejmujących minimum 6 i więcej 
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kontraktów lub gdy całkowita wartość minimum jednego kontraktu przekracza 20 mln 
zł w skład Zespołu Kontrolującego może wchodzić: 
 

 2 pracowników PI.XI/WP.V/WP.VII na stanowisku ds. kontroli  
merytoryczno – technicznej projektów (spośród których Marszałek Województwa 
wyznacza KZK), 

 1 lub 2 pracowników AK.IV na stanowisku ds. kontroli finansowej. 
 
W przypadku kontroli na miejscu projektów wymagających posiadania 
specjalistycznej wiedzy z danej dziedziny – skład Zespołu Kontrolującego może 
zostać poszerzony o pracowników poszczególnych Departamentów UMWP. 
 
W odniesieniu do projektów o dużym stopniu złożoności w zakresie zagadnień 
dotyczących ochrony środowiska, udział w kontrolach na miejscu mogą brać 
pracownicy Oddziału do spraw koordynowania i opiniowania w zakresie ochrony 
środowiska Instytucji Zarządzającej RPO WP w Departamencie Ochrony 
Środowiska. W tym celu próbę projektów (lub listę projektów podlegających kontroli 
na zakończenie w ramach I osi priorytetowej) przekazuje się do Departamentu 
Ochrony Środowiska, gdzie podejmowana jest decyzja, które z przedsięwzięć 
 i w jakim zakresie będą wymagać opinii eksperta.  
 
W zakresie osi priorytetowych I-VII RPO WP, w uzasadnionych przypadkach 
dopuszcza się możliwość przeprowadzenia kontroli bez udziału pracownika AK.IV,  
w szczególności w sytuacjach, gdy kontrola nie obejmuje sprawdzenia dokumentacji 
finansowej. W takim przypadku do składu Zespołu Kontrolującego może zostać 
włączony drugi pracownik PI.XI/WP.V/WP.VII na stanowisku ds. kontroli 
merytoryczno – technicznej projektów lub pracownik innego Departamentu UMWP 
posiadający specjalistyczną wiedzę z danej dziedziny. 
 
Jeżeli w trakcie kontroli zachodzi konieczność zapoznania się z informacjami 
niejawnymi, pracownik wchodzący w skład Zespołu Kontrolującego musi posiadać 
poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych, 
uzyskane na podstawie Ustawy o ochronie informacji niejawnych. 
 
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli dla członków ZK przygotowywane jest 
przez KZK w terminie 5 dni kalendarzowych od powołania ZK. Upoważnienie jest 
podpisywane przez Marszałka Województwa. 
 
Zawiadomienie o kontroli IZ RPO WP jest przesyłane do beneficjenta na 
przynajmniej 5 dni kalendarzowych przed planowanym terminem rozpoczęcia 
czynności kontrolnych. Zawiadomienie o kontroli w trybie doraźnym przekazywane 
jest beneficjentowi nie później niż na 1 dzień roboczy przed rozpoczęciem kontroli 
 (w przypadku kontroli indywidualnych projektów kluczowych na 7 dni 
kalendarzowych przed planowanym terminem rozpoczęcia kontroli na miejscu). 
 
Przeprowadzenie czynności kontrolnych odbywa się co do zasady w czasie nie 
dłuższym niż 7 dni roboczych w oparciu o standardową listę sprawdzającą do kontroli 
projektu na miejscu oraz listę sprawdzającą dla weryfikacji ex-post zamówień 
publicznych – kontrola na miejscu. 
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W przypadku kontroli projektów realizowanych w ramach VIII osi priorytetowej RPO 
WP, przeprowadzenie czynności kontrolnych może ulec przedłużeniu, odbywa się 
w czasie nie dłuższym niż 10 dni roboczych. 
 
Po zakończeniu czynności kontrolnych, co do zasady nie później niż w terminie  
21 dni kalendarzowych od dnia zakończenia kontroli na miejscu, sporządzana jest  
i przesyłana do jednostki kontrolowanej Informacja pokontrolna.  
Jeżeli sporządzenie informacji pokontrolnej uzależnione jest od przekazania przez 
kierownika jednostki kontrolowanej dokumentacji, która nie została przedłożona 
Zespołowi Kontrolującemu w trakcie kontroli na miejscu, 21-dniowy termin 
sporządzenia i przesłania do jednostki kontrolowanej informacji pokontrolnej ulega 
zawieszeniu do czasu przekazania kompletnej (tj. zgodnej z żądaniem IZ RPO WP) 
dokumentacji, a następnie przedłużeniu o czas do 5 dni roboczych (jeżeli zakres 
przesłanej dokumentacji obejmuje również dokumentację dotyczącą udzielonych 
zamówień o czas nie dłuższy niż 10 dni roboczych), który przeznaczony jest na 
analizę dokumentacji przekazanej przez jednostkę kontrolowaną (począwszy od dnia 
jej otrzymania). 
 
Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo: wniesienia uwag  
i zastrzeżeń do informacji pokontrolnej; złożenia wyjaśnień co do treści informacji 
pokontrolnej; odmowy podpisania informacji pokontrolnej w terminie do 14 dni 
kalendarzowych od otrzymania informacji pokontrolnej. 
 
W przypadku akceptacji informacji pokontrolnej kierownik jednostki kontrolowanej 
przesyła do DPI/DWP podpisany egzemplarz informacji pokontrolnej w terminie 
14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia.  
 
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub uchybień w realizacji projektu 
wymagających podjęcia działań naprawczych Marszałek Województwa w terminie 
14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania/nieotrzymania w wyznaczonym terminie 
informacji pokontrolnej, kieruje do jednostki kontrolowanej zalecenia pokontrolne. 

 
Kierownik jednostki kontrolowanej jest zobowiązany, w terminie wyznaczonym 
w zaleceniach pokontrolnych, do pisemnego poinformowania Instytucji Zarządzającej 
RPO WP o działaniach podjętych w celu uwzględnienia uwag oraz wykonania 
zaleceń pokontrolnych, a w przypadku niepodjęcia takich działań – o przyczynach 
takiego postępowania. 
 
3.2 Dokumentowanie przeprowadzonych kontroli na miejscu przez IZ RPO 

WP 
 

Akta spraw gromadzi się oraz przechowuje w oddziałach DWP/DPI/DAK/DRR/DOS 
odpowiedzialnych za kontrolę projektów (na dokumentach/na miejscu) w ramach osi 
priorytetowych I-VIII RPO WP oraz w archiwum zakładowym UMWP. W oddziałach 
przechowuje się akta spraw załatwianych w ciągu roku kalendarzowego – przed 
przekazaniem ich do archiwum zakładowego. Dokumenty przechowywane są 
w teczkach i podteczkach prowadzonych dla obsługi RPO WP, które otrzymują znak 
akt i hasło właściwe dla danej sprawy, zgodne z jednolitym rzeczowym wykazem akt.  
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Pracownicy WP.V/WP.VII/PI.XI/AK.IV/RR.XI/OS.V wykonujący czynności kontrolne 
na miejscu w ramach osi I-VIII RPO WP dokumentują ich przebieg i wyniki 
w prowadzonych w tym celu aktach kontroli. Akta kontroli są wykorzystywane 
wyłącznie do użytku służbowego. 
 
Akta kontroli na miejscu w ramach projektów z zakresu: 

 I osi priorytetowej RPO WP są – są przechowywane w Departamencie 
Wspierania Przedsiębiorczości, 

 osi priorytetowych II-VII RPO WP – są przechowywane w Departamencie 
Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, 

 VIII osi priorytetowej RPO WP są – są przechowywane w Departamencie 
Rozwoju Regionalnego, 

 zagadnień dotyczących ochrony środowiska – są przechowywane 
w Departamencie Ochrony Środowiska. 

 
Do akt kontroli zostaną włączone m.in.:  

 korespondencja związana z kontrolą projektu,  

 listy sprawdzające wypełnione przez członków Zespołu Kontrolującego, 

 dokumentacja zgromadzona podczas kontroli na miejscu, 

 informacja pokontrolna oraz ewentualne zalecenia pokontrolne wraz z informacją 
kierownika jednostki kontrolowanej o działaniach podjętych w celu ich wykonania, 
a w przypadku niepodjęcia takich działań – o przyczynach takiego postępowania. 

 
IZ RPO WP jest ponadto zobowiązana do przechowywania w formie pisemnej 
metodologii doboru próby projektów oraz listy projektów uszeregowanych wg 
poziomu ryzyka wraz z aktualizacjami. 
 
 

Beneficjenci oraz komórki organizacyjne UMWP zaangażowane w realizację RPO 
WP, jak również archiwum zakładowe, są zobowiązani do przechowywania 
kompletnej dokumentacji związanej z RPO WP przez okres trzech lat od zamknięcia 
lub częściowego zamknięcia Programu, nie krócej jednak niż do 31 grudnia 2020 r. 
IZ RPO WP może przedłużyć termin, o którym mowa powyżej, informując o tym 
Beneficjenta na piśmie przed upływem tego terminu. 
 
W przypadku udzielenia pomocy publicznej cała dokumentacja z tym związana, 
powinna być przechowywana przez okres 10 lat począwszy od dnia udzielenia 
pomocy. Jeżeli pomoc była udzielana w ramach programu pomocowego, wówczas IZ 
RPO WP jak i beneficjenci zobowiązani są do przechowywania informacji  
o udzielonej pomocy przez okres 10 lat od dnia udzielenia ostatniej pomocy 
w ramach tego programu. 
 

Bieg tych terminów zawiesza się w przypadku toczącego się postępowania prawnego 
lub przedstawienia należycie umotywowanego wniosku Komisji Europejskiej.  
 
Informacje na temat nieprawidłowości zawarte w raportach/zestawieniach podlegają 
ochronie ze względu na mogące się w nich znaleźć dane osobowe oraz szczegółowe 
opisy praktyk prowadzących do wystąpienia nieprawidłowości. 
 
Informacje o nieprawidłowościach gromadzone i przetwarzane na podstawie 
Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz Rozporządzenia Komisji (WE) 
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nr 1828/2006 są wykorzystywane wyłącznie „do użytku służbowego”. Pojęcie „do 
użytku służbowego” oznacza, że dane informacje są wykorzystywane na potrzeby 
działań służbowych podejmowanych przez poszczególnych pracowników i w oparciu 
o zakres obowiązków im przypisany. W celu zapewnienia wyłącznie służbowego 
wykorzystania tych informacji Departamenty UMWP odpowiedzialne za przekazywanie 
informacji o nieprawidłowościach są zobowiązane do: 

 prowadzenia Rejestru osób upoważnionych do wglądu w raporty  
o nieprawidłowościach oraz wyniki kontroli UKS, 

 przesyłania raportów/zestawień oraz nośników danych w zaklejonej kopercie 
dołączonej do pisma przewodniego, 

 zapewnienia właściwej ochrony podczas gromadzenia, przetwarzania  
i przekazywania powyższych informacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych. 

 
3.3 Informowanie o wynikach kontroli na miejscu 
 
Szczegółowa dokumentacja pokontrolna dotycząca kontroli projektu jest 
przekazywana przez IZ RPO WP na wniosek IC/IPOC. 
 
Dane dot. przeprowadzonej kontroli wprowadza do KSI (SIMIK 07-13) pracownik 
WP.V/WP.VII/PI.XI/RR.XI, który wcześniej został zgłoszony do KSI zgodnie 
z „Procedurą zgłaszania użytkownika do Krajowego Systemu Informatycznego 
(SIMIK 07-13) (nadawanie, zmiana, wygaśniecie uprawnień) oraz zakres 
obowiązków administratorów merytorycznych” i uzyskał w tym zakresie stosowne 
uprawnienia. 
 
Informacje o przeprowadzonych kontrolach na miejscu i ich wynikach w formie 
zbiorczej są przedstawiane w sprawozdaniach z realizacji RPO WP, które będą 
analizowane i zatwierdzane przez Komitet Monitorujący Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. 
 
IZ RPO WP będzie uczestniczyć w zbieraniu i przekazywaniu informacji 
o nieprawidłowościach wykrytych w trakcie wdrażania RPO WP na lata 2007-2013.  
W szczególności będzie udostępniać posiadane informacje innym instytucjom 
zaangażowanym w prowadzenie czynności kontrolnych. Przekazywane  
i otrzymywane informacje wykorzystywane będą wyłącznie do użytku służbowego.  
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3.4 Metodologia doboru próby projektów do kontroli na miejscu 
 
3.4.1 Metodologia doboru próby projektów do kontroli w ramach I osi 

priorytetowej RPO WP 
 
Proces szczegółowego planowania kontroli projektów realizowanych w ramach I osi 
priorytetowej RPO WP będzie przebiegał w oparciu o analizę specyfiki 
poszczególnych działań w ramach I osi priorytetowej RPO WP w kontekście 
obszarów wrażliwych na wystąpienie nieprawidłowości określonych na podstawie 
doświadczeń z lat ubiegłych, a także rozpoznanych w audytach operacji 
przeprowadzonych przez IA. Ponadto uwzględniony zostanie postęp w realizacji 
Programu oraz liczba podpisanych umów w trybie konkursowym, a także specyfika 
wydatków w ramach poszczególnych konkursów, poziom dofinansowania i czasokres 
realizacji projektów. 
Mając na uwadze powyższe zdecydowano podobnie jak w latach ubiegłych utrzymać 
założenia odnośnie obligatoryjności kontroli na miejscu na zakończenie realizacji 
projektów w ramach osi priorytetowej I RPO WP, z wyłączeniem projektów złożonych 
do dofinansowania  w roku 2013 do konkursu w ramach działania 1.1 schemat B, 
których kontrole na miejscu na zakończenie realizacji projektów odbywać się będą na 
próbie. Kontrole na miejscu przeprowadzane będą na zakończenie realizacji projektu 
tj. po złożeniu wniosku o płatność końcową, a przed ostateczną wypłatą 
dofinansowania.  
Wszystkie projekty realizowane w ramach osi priorytetowej I, których realizacja trwa 
powyżej 12 miesięcy i jednocześnie znajdują się one w Indykatywnym Wykazie 
Indywidualnych Projektów Kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata  
2007- 2013 poddane będą fakultatywnej kontroli na miejscu w trakcie ich realizacji 
oraz obligatoryjnej kontroli na ich zakończenie. Ponieważ w przypadku ww. projektów 
zakłada się przeprowadzanie obligatoryjnej kontroli na miejscu (kontrola 100% 
projektów) w związku z powyższym nie będą one poddawane analizie ryzyka. 
Kontrolę pośrednią indywidualnego projektu kluczowego przeprowadza się co do 
zasady po rozliczeniu w ramach danego projektu minimum 40% ze środków 
dofinansowania EFRR. W przypadku gdy stan realizacji finansowej projektu nie 
osiągnął 40% kontrola na miejscu indywidualnego projektu kluczowego jest 
niewskazana, chyba że specyfika danego projektu wymaga podjęcia niezwłocznych 
działań. Jednocześnie z uwagi na zdiagnozowane obszary najczęściej 
występujących uchybień/nieprawidłowości, którymi są naruszenia prawa zamówień 
publicznych, w celu ograniczenia ich występowania przeprowadzane są kontrole ex-
post dokumentów i procedur udzielenia zamówień publicznych w siedzibie jednostki 
kontrolującej po złożeniu wniosku o płatność. Z uwagi na powyższe   istnieje 
możliwość odstąpienia od kontroli pośredniej na miejscu realizacji projektu 
kluczowego w sytuacji objęcia go weryfikacją ex-post dokumentów i procedur 
udzielenia zamówień publicznych w siedzibie jednostki kontrolującej. 
 
Kontrole projektów zgłoszonych w ramach konkursów ogłoszonych w roku 
2013 do działania 1.1 schemat B oraz kontrole trwałości wszystkich projektów 
realizowanych w ramach I osi priorytetowej RPO WP na lata 2007-2013 oparte 
będą na analizie ryzyka i przeprowadzane będą na próbie. 
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3.4.1.1 Metodologia doboru próby projektów do kontroli na miejscu na 
zakończenie realizacji projektu obejmująca konkursy ogłoszone w 2013 
roku do działania 1.1 schemat B. 

 

Z uwagi na konieczność rozliczenia dużej liczby projektów dofinansowanych  
w ramach dwóch konkursów ogłoszonych w 2013 r. w stosunkowo krótkim czasie 
gdzie przedłożenie wniosku o płatność końcową ma nastąpić najpóźniej do dnia  
31 marca 2015 r. przeprowadzenie kontroli na miejscu na zakończenie realizacji dla 
tych projektów odbywać się będzie na próbie projektów opartej na analizie czynników 
ryzyka. Niezwykle istotne znaczenie przy podejmowaniu decyzji o kontroli na próbie  
i ustalaniu wielkości samej próby miało: realizacja projektów wyłącznie przez 
podmioty z sektora MSP, niższy aniżeli w poprzednich konkursach dla działania 1.1 
schemat B RPO WP na lata 2007-2013 poziom dofinansowania –  maksymalnie 55% 
wydatków kwalifikowanych, niższa kwota wsparcia – maksymalnie 500 tys. zł. oraz 
realizacja projektów wyłącznie w ramach pomocy de minimis. Nie bez znaczenia był 
również rodzaj dopuszczonych kosztów kwalifikowanych w ramach przedmiotowego 
konkursu, obejmujący jedynie wydatki na nabycie nowych lub używanych środków 
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. 
 
Etap I: ocena ryzyka na potrzeby doboru próby 
 
Podczas analizy potencjalnych ryzyk zdiagnozowano obszary wrażliwe, które mogą 
wpłynąć na wystąpienie nieprawidłowości w realizacji projektów.  
 
Czynniki ryzyka, które zostały uwzględnione przez Instytucję Zarządzającą RPO WP 
przedstawia tabela stanowiąca Załącznik nr 1a do niniejszego Rocznego planu 
kontroli. Rezultatem końcowym dokonanych analiz będzie lista projektów 
uszeregowanych wg poziomu ryzyka.  
 
Kwalifikacji poszczególnych projektów w ramach oceny głównych czynników ryzyka 
(Załącznik nr 1a) dokonuje się poprzez obliczenie iloczynu wagi danego czynnika 
ryzyka i wagi dotyczącej prawdopodobieństwa wystąpienia danego poziomu ryzyka 
(niskie, średnie, wysokie) a następnie sporządza się listę zakończonych i pozytywnie 
zweryfikowanych projektów (uszeregowaną wg całkowitej liczby uzyskanych punktów 
– przy uwzględnieniu zasady, że im większa liczba uzyskanych punktów, tym 
większe ryzyko związane z realizacją danego projektu. Przy jednakowej liczbie 
punktów o kolejności projektu na liście rozstrzyga wartość dofinansowania ze 
środków EFRR – im jest ona większa, tym wyższa pozycja na liście. 
 
Wzór listy projektów uszeregowanych wg poziomu ryzyka – sporządzanej na 
potrzeby doboru próby projektów do kontroli na miejscu zawiera tabela stanowiąca 
Załącznik nr 3 do niniejszego Rocznego planu kontroli. 
 
Na liście projektów będących przedmiotem analizy wg poziomu ryzyka umieszczane 
zostaną projekty, których weryfikacja wniosku o płatność końcową została 
pozytywnie zakończona i wniosek taki przekazany został do WP.V w celu 
przeprowadzenia obligatoryjnej kontroli na zakończenie. 
Listy projektów uszeregowanych wg poziomu ryzyka przechowywane są w WP.V 
wraz z metodologią doboru próby projektów w ramach osi I RPO WP. 
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Lista realizowanych projektów dokumentująca proces wyboru projektów do kontroli 
co do zasady sporządzona jest w cyklach miesięcznych, w terminie umożliwiającym 
płynne przeprowadzanie kontroli na miejscu. 
 
Lista projektów uszeregowanych wg poziomu ryzyka sporządzona przez pracownika 
WP.V na stanowisku ds. kontroli merytoryczno-technicznej projektów podlega 
parafowaniu przez Kierownika WP.V oraz zatwierdzeniu przez Zastępcę Dyrektora 
DWP. Ww. lista projektów sporządzana jest w WP.V w cyklach miesięcznych  nie 
później niż 35 dni po zatwierdzeniu poprzedniej listy projektów uszeregowanych 
według poziomu ryzyka.  
 
Listy projektów uszeregowanych wg poziomu ryzyka wraz z pismem przewodnim 
przygotowywanym przez pracownika WP.V na stanowisku ds. kontroli merytoryczno-
technicznej projektów zgodnie z procedurą określoną w schemacie 1 jest 
przekazywana do DRR w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia jej zatwierdzenia 
przez Zastępcę Dyrektora DWP. 
 
Etap II: dobór projektów do próby 
 
Populacja: projekty, realizowane w ramach konkursów ogłoszonych w roku 2013 
w ramach działania 1.1 schemat B osi priorytetowej I RPO WP, dla których 
podpisano umowy o dofinansowanie, ich realizacja została zakończona oraz złożono 
wniosek o płatność końcową i jednocześnie w okresie objętym analizą wniosek taki 
został pozytywnie zweryfikowany oraz przekazany w celu przeprowadzenia 
obligatoryjnej kontroli na zakończenie (na dokumentach na poziomie IZ). 
Kontroli na miejscu na zakończenie realizacji projektów w ramach działania 1.1 
schemat B podlegać będą projekty zlokalizowane na czołowych miejscach listy 
realizowanych projektów, uszeregowanych wg uzyskanej punktacji. 
 
Kontrolą na miejscu na zakończenie realizacji projektów w ramach działania 1.1 
schemat B w 2015 r. zostanie objęte minimum 25% populacji (zbiór projektów, które 
zostały sklasyfikowane na najwyższych pozycjach w ramach sporządzonych list 
będących przedmiotem kontroli na miejscu na zakończenie realizacji projektu). 
 
W sytuacji wykrycia dużej liczby nieprawidłowości w ramach danej próby projektów 
 – Instytucja Zarządzająca RPO WP może dokonać odpowiedniego zwiększenia 
próby. Zwiększenie próby uzależnione jest m.in. od możliwości organizacyjno 
-kadrowych Instytucji Zarządzającej RPO WP. 
 
3.4.1.2 Metodologia doboru próby projektów do kontroli zachowania trwałości 

projektu – kontrola na miejscu  
 
Etap I: ocena ryzyka na potrzeby doboru próby do kontroli zachowania 
trwałości  

 
Kontrola zachowania trwałości projektu polega na sprawdzeniu zachowania trwałości 
projektu zgodnie z art. 57 rozp. 1083/2006, a w szczególności: sprawdzenia 
zachowania wskaźników produktu i rezultatu, uzyskania dochodów w wyniku 
realizacji projektu (jeśli dotyczy), rozliczania podatku od towarów i usług w części 
dotyczącej infrastruktury, towarów i usług zakupionych/wytworzonych w ramach 
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realizacji projektu (jeśli dotyczy), zgodności projektu z politykami horyzontalnymi UE, 
sposobu przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją 
projektu (zgodnie z art. 90 rozp. 1083/2006), zachowania wymogów dotyczących 
promocji projektu (zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym 
Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013 dla 
beneficjentów w zakresie informacji i promocji). 
 
Proces kontroli na miejscu zachowania trwałości projektów w 2015 r. będzie odbywał 
się na próbie. Analiza dotycząca planowania kontroli zachowania trwałości projektów 
w ramach I osi priorytetowej RPO WP będzie opierała się na badaniu ryzyk na 
potrzeby doboru próby do kontroli zachowania trwałości projektu.  
Określenie obszarów wrażliwych, które mogą wystąpić w aspekcie braku zachowania 
trwałości projektów zgodnie z art. 57 rozp. 1083/2006 nastąpi w oparciu o wyniki 
dotychczas prowadzonych kontroli projektów na miejscu z uwzględnieniem wyników 
weryfikacji Oświadczeń w sprawie zachowania trwałości projektu, generowania 
dochodu, kwalifikowalności podatku VAT. Efektem dokonanej analizy będzie 
zbiór głównych czynników ryzyka, które zostaną podzielone na dwie grupy 
tj. podmiotowe i przedmiotowe, następnie czynnikom tym przypisane zostaną 
odpowiednie wagi. Rezultatem końcowym dokonanych analiz będzie lista projektów 
uszeregowanych wg poziomu ryzyka. Kontroli trwałości będą podlegać projekty 
zlokalizowane na czołowych miejscach listy realizowanych projektów, 
uszeregowanych wg uzyskanej punktacji. Po ustaleniu listy projektów, które będą 
podlegała kontroli trwałości, o kolejność przeprowadzanych kontroli, będzie 
decydował termin jaki pozostał do zakończenia okresu trwałości tj. w pierwszej 
kolejności kontroli będą podlegały projekty o najkrótszych terminach.  
 
Zgodnie z przyjętą metodologią doboru próby dokonuje się kwalifikacji 
poszczególnych projektów w zakresie oceny ryzyka projektów. Czynniki ryzyka, które 
będą uwzględniane na etapie przeprowadzania analizy ryzyka w 2015 r. przedstawia 
tabela stanowiąca Załącznik nr 1b do niniejszego Planu. 

 
Kwalifikacji poszczególnych projektów w ramach oceny głównych czynników ryzyka 
dokonuje się poprzez obliczenie iloczynu wagi danego czynnika ryzyka i wagi 
poziomu ryzyka (niskie, średnie, wysokie), a następnie sporządza się listę projektów 
na której projekty uszeregowane są wg całkowitej liczby uzyskanych punktów – przy 
uwzględnieniu zasady, że im większa liczba uzyskanych punktów tym większe ryzyko 
związane z realizacją danego projektu. Przy jednakowej liczbie punktów o kolejności 
projektu na liście rozstrzyga wartość dofinansowania ze środków EFRR – im jest ona 
większa tym wyższa pozycja na liście.  
 
Etap II: dobór projektów do próby kontroli trwałości 
 
Populacja: do kontroli trwałości trafiać będą projekty, dla których od daty wskazanej 
w KSI SIMIK 07-13 - Moduł – Wnioski o płatność – Karta informacyjna wniosku o 
płatność końcową, pole – „Data wypłaty środków” do dnia 31.12.2014r. upłynie 2 lata 
i jednocześnie nie więcej niż 3 lata (w przypadku MŚP - upłynie 1 rok i jednocześnie 
nie więcej niż 2 lata). 
 
Z uwagi na specyfikę projektów nieinwestycyjnych realizowanych w ramach działań  
1.3 (część projektów) oraz 1.4 schemat B osi priorytetowej I RPO WP z populacji do 
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kontroli na miejscu zachowania trwałości projektów zostają wyłączone tego typu 
projekty. 
 
Kontrolą zachowania trwałości w 2015 r. zostanie objęte minimum 5% 
projektów wskazanej powyżej populacji.  
 

Zastosowana wielkość próby projektów do kontroli trwałości na miejscu realizacji 
projektu uwzględnia założenia dotyczące obligatoryjnej kontroli na miejscu na 
zakończenie realizacji projektu (w roku 2015 nie przewiduje się kontroli trwałości 
projektów złożonych do dofinansowania w ramach konkursów dla działania 1.1 
schemat B ogłoszonych w roku 2013), po złożeniu przez beneficjenta wniosku o 
płatność końcową, przed akceptacją tego wniosku i ostatecznym rozliczeniem 
projektu.  
 

3.4.2 Metodologia doboru próby projektów do kontroli w ramach  
osi priorytetowych II-VII RPO WP 

 

Instytucja Zarządzająca RPO WP ustalając ilość i rodzaje kontroli projektów na 
dany rok uwzględnia zarówno postęp w realizacji Programu, jak i obszary 
największego ryzyka ujawnione przez dotychczasowe kontrole oraz audyty operacji.  

 
W 2015 r. głównym czynnikiem mającym wpływ na działania podejmowane  

w ramach systemu zarządzania i kontroli jest okoliczność, iż zakończona zostanie 
realizacja dużej liczby indywidualnych projektów kluczowych, których wartość 
dofinansowania z EFRR przekracza ponad 400 mln zł. Projekty kluczowe 
(indywidualne) stanowią przedsięwzięcia inwestycyjne o strategicznym charakterze 
dla realizacji programu operacyjnego. Z reguły są to także projekty o największej 
wartości dofinansowania z EFRR, a związku z powyższym w ich przypadku rośnie 
również ryzyko wystąpienia  nieprawidłowości. 

 
Uwzględniając powyższe w I półroczu zakłada się przeprowadzenie kontroli 

pośrednich  indywidualnych projektów kluczowych, których realizacja trwa dłużej niż 
12 miesięcy i jednocześnie wartość ich dofinansowania z EFRR zapisana w umowie 
o dofinansowanie (aneksie do umowy) przekracza 5 mln zł. Działanie to umożliwi 
zweryfikowanie zamówień publicznych jeszcze przed złożeniem wniosków o płatność 
końcową, w obszarze projektów o największej wartości dofinansowania z UE. W 
związku z planowanym objęciem kontrolami na miejscu zamówień o tak znaczącej 
wartości dofinansowania - w 2015 r. nie przewiduje się przeprowadzania weryfikacji 
ex-post zamówień publicznych. 

Jednocześnie,  w celu ograniczenia występowania nieprawidłowości w obszarze 
zamówień publicznych (również w kontekście kolejnej perspektywy finansowej) -  
Instytucja Zarządzająca RPO WP w dalszym ciągu podejmować będzie działania  
edukacyjne i informacyjne (w szczególności informacje na stronach internetowych, 
szkolenia  i spotkania informacyjne dla beneficjentów, konsultacje indywidualne). 
 
W 2015 r. zakłada się przeprowadzenie następujących kontroli/weryfikacji: 
 

 
Typ kontroli 

 
RPK na 2015 r. 

Kontrole na miejscu 
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Kontrole projektów na miejscu (w  tym indywidualne 
projekty kluczowe) 

60 
(w tym 29  kontroli trwałości projektów)  

Kontrole na dokumentach 

Weryfikacja wniosków   
o dofinansowanie 

100 % 

Weryfikacja wniosków  o płatność 100 % 

Kontrola na zakończenie realizacji projektów na poziomie 
IZ RPO WP 

100 % 

 
Weryfikacje ex – post w okresie trwałości projektów z 
zakresu ochrony zdrowia 
 

37 

 

W tym miejscu należy ponadto podkreślić, iż począwszy od 2012 r. w ramach osi 
priorytetowych II-VII RPO WP przeprowadzane są kontrole na miejscu w okresie 
trwałości projektów. Równocześnie, kontynuowane są rozpoczęte w 2011 r. działania 
kontrolne związane z kontrolą trwałości projektów w zakresie ochrony zdrowia. 
Działania te będą kontynuowane w 2015 r. w rozmiarze wskazanym w powyższej 
tabeli.  

3.4.2.1 Metodologia doboru próby projektów do kontroli na miejscu w ramach 
osi priorytetowych II-VII RPO WP 

 
Kontrola projektów na miejscu w 2015 r. będzie przeprowadzana na próbie 
(dot. kontroli pośrednich i kontroli na zakończenie realizacji projektów). W przypadku 
indywidualnych projektów kluczowych, których realizacja trwa dłużej niż 12 miesięcy 
i jednocześnie wartość ich dofinansowania z EFRR zapisana w umowie 
o dofinansowanie (aneksie do umowy) przekracza 5 mln zł – stosuje się zasady 
określone w punkcie 3.5. Metodologia doboru próby projektów do kontroli na miejscu 
oparta jest na analizie ryzyka i przeprowadzana jest w dwóch etapach – tj.: 
 
Etap I: ocena ryzyka na potrzeby doboru próby do kontroli na miejscu – osie 
priorytetowe II-VII RPO WP (z wyłączeniem indywidualnych projektów 
kluczowych) 
 
W celu zdiagnozowania potencjalnych ryzyk, które mogą wystąpić w związku 
z realizacją projektów w ramach osi priorytetowych II-VII przeprowadza się analizę 
ryzyka, której efektem końcowym jest lista projektów uszeregowanych wg poziomu 
ryzyka (sporządza się jednolitą listę projektów, która służy jednocześnie dla potrzeb 
przeprowadzania kontroli pośredniej, jak i na zakończenie realizacji projektu). 
 
Projekty umieszczone są na liście uszeregowanej wg poziomu ryzyka od momentu 
podpisania umowy o dofinansowaniu do momentu przeprowadzenia kontroli na 
zakończenie realizacji projektu. 
 
Czynniki ryzyka, które będą uwzględniane przez Instytucję Zarządzającą RPO WP 
na etapie przeprowadzania analizy ryzyka w 2015 r. przedstawia tabela stanowiąca 
załącznik do niniejszego Planu. 
Kwalifikacji projektów w ramach oceny głównych czynników ryzyka dokonuje się 
poprzez obliczenie iloczynu wagi czynnika ryzyka i wagi dotyczącej 
prawdopodobieństwa wystąpienia danego czynnika ryzyka (niskie, średnie, wysokie), 
a następnie sporządza się listę realizowanych projektów (wg stanu z dnia 
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sporządzania listy) uszeregowaną wg całkowitej liczby uzyskanych punktów – przy 
uwzględnieniu zasady, że im większa liczba uzyskanych punktów tym większe ryzyko 
związane z realizacją danego projektu. Przy jednakowej liczbie punktów o kolejności 
projektu na liście rozstrzyga wartość dofinansowania ze środków EFRR – im jest ona 
większa tym wyższa pozycja na liście. 
 
Wzór listy projektów uszeregowanych wg poziomu ryzyka - sporządzanej na potrzeby 
doboru próby projektów do kontroli na miejscu zawiera tabela stanowiąca załącznik 
do niniejszego Planu. 
 
Lista realizowanych projektów sporządzona przez pracownika PI.XI na stanowisku 
ds. kontroli merytoryczno – technicznej projektów podlega parafowaniu przez 
Kierownika PI.XI oraz zatwierdzeniu przez Zastępcę Dyrektora DPI. Ww. lista 
projektów co do zasady aktualizowana jest w PI.XI w cyklach kwartalnych, nie 
rzadziej jednak niż w cyklach półrocznych i podlega sporządzeniu w terminie nie 
późniejszym niż do 35 dni po upływie okresu objętego poprzednią analizą. Do czasu 
zatwierdzenia zaktualizowanej listy projektów uszeregowanych według poziomu 
ryzyka – obowiązuje dotychczasowa lista; w szczególności może ona służyć 
rozszerzeniu próby projektów do kontroli na miejscu oraz przeprowadzania kontroli 
na zakończenie realizacji projektu – kontrola na dokumentach. W przypadku 
niewielkich zmian czynników ryzyka i/lub wystąpienia niewielkiej liczby nowych 
projektów wymagających pozycjonowania - aktualizacja może zostać 
przeprowadzona w cyklu półrocznym. Aktualizacji dokonuje pracownik PI.XI na 
stanowisku ds. kontroli merytoryczno – technicznej projektów wskazany przez 
Kierownika PI.XI. 
 
Listy projektów uszeregowanych wg poziomu ryzyka przechowywane są w PI.XI wraz 
z metodologią doboru próby projektów w ramach osi II-VII RPO WP. 
 
Listy te wraz z pismem przewodnim przygotowanym przez pracownika PI.XI na 
stanowisku ds. kontroli merytoryczno – technicznej projektów zgodnie z procedurą 
określoną w schemacie 1 są przekazywane do DRR w terminie 5 dni kalendarzowych 
od ich zatwierdzenia przez Zastępcę Dyrektora DPI. Otrzymane listy DRR (RR.I) 
przekazuje zgodnie z procedurą określoną w schemacie 1 do IPOC w terminie do 
9 dni kalendarzowych od ich otrzymania. 
 

Etap II: dobór projektów do próby 
 

a) kontrole pośrednie 
 
Populacja: projekty, dla których w ramach osi priorytetowych II-VII RPO WP 
podpisano umowy o dofinansowanie/wydano decyzje o dofinansowaniu projektu do 
momentu złożenia wniosku o płatność końcową. 
 
Wielkość próby: 3 projekty rocznie, zlokalizowane na najwyższych miejscach 
listy projektów uszeregowanych wg poziomu ryzyka – opracowywanej 
półrocznie. 
 
Optymalny stan zaawansowana pod względem finansowym projektu (dofinansowanie 
z EFRR) to z punktu widzenia kontroli pośrednich osiągnięcie minimum 40% postępu 
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finansowego (postęp finansowy ustala się na podstawie danych zarejestrowanych 
w KSI SIMIK 07-13 – Moduł: wnioski o płatność). Poziom ten daje gwarancję, że 
również w przypadku wypłacenia zaliczki została ona właściwie rozliczona, 
a w ramach projektu wystąpił postęp w realizacji rzeczowej projektu. Jednocześnie 
poziom ten umożliwia podjęcie skutecznych działań korygujących. W przypadku gdy 
do próby wejdzie projekt, którego stan realizacji finansowej nie osiągnął 40% – jego 
kontrola na miejscu co do zasady jest dopuszczalna dopiero po osiągnięciu tego 
poziomu, chyba że specyfika danego projektu wymaga podjęcia niezwłocznych 
działań.  
 
W przypadku wpłynięcia wniosku o płatność końcową (data otrzymania kopii wniosku 
o płatność końcową) odstępuje się od przeprowadzenia kontroli pośredniej; 
w przypadku dużej liczby punktów uzyskanych w rezultacie przeprowadzonej analizy 
ryzyka możliwe jest objęcie takiego projektu kontrolą na zakończenie realizacji 
projektu. Co do zasady można przeprowadzić nie więcej niż jedną kontrolę pośrednią 
projektu.  
 
W przypadku odstąpienia od kontroli na miejscu danego projektu (np. w sytuacji: zbyt 
małego zaawansowania rzeczowo/finansowego, uprzednio przeprowadzonej kontroli 
pośredniej, objęcia projektu kontrolą UKS, objęcia zamówień w ramach projektu 
weryfikacją ex-post w siedzibie jednostki kontrolującej, objęcia próbą w danym 
kwartale dwóch lub większej liczby projektów jednego beneficjenta) - Kierownik PI.XI 
umieszcza stosowną adnotację na liście projektów uszeregowanych wg poziomu 
ryzyka w kolumnie: „Uwagi”. Odstąpienie od kontroli projektu podlega zatwierdzeniu 
przez Zastępcę Dyrektora/Dyrektora DPI. 
 
W przypadku wykrycia dużej ilości nieprawidłowości w ramach dobranej próby 
projektów – IZ RPO WP może zwiększyć próbę i tym samym uzyskać większą 
pewność czy wykryte problemy dotyczą także innych projektów. Zwiększenie próby 
w danym roku uzależnione jest od możliwości organizacyjno – kadrowych  
IZ RPO WP. 
 
b) kontrole na zakończenie realizacji projektu 
 
Populacja: projekty, dla których w ramach osi priorytetowych II-VII RPO WP 
podpisano umowy o dofinansowanie/wydano decyzje o dofinansowaniu 
i jednocześnie w danym kwartale planowane jest złożenie wniosku o płatność 
końcową. 
 
Wielkość próby: 3 projekty rocznie, zlokalizowane na najwyższych miejscach 
listy projektów uszeregowanych wg poziomu ryzyka, w przypadku których  
w danym kwartale wpłynie wniosek o płatność końcową (planowana data 
złożenia wniosku o płatność końcową ustalana jest na podstawie wpisów  
w KSI SIMIK – pole: „Data zakończenia realizacji” w module „Umowy 
o dofinansowanie”).  
W celu potwierdzenia, że wniosek o płatność końcową wpłynie w terminie 
wskazanym we wniosku o dofinansowanie – pracownik na stanowisku do spraw 
kontroli merytoryczno – technicznej kontaktuje się z beneficjentem telefonicznie.  
W przypadku nie złożenia przez beneficjenta wniosku o płatność końcową na liście 
projektów uszeregowanych wg poziomu ryzyka opracowanej w danym kwartale 
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Kierownik PI.XI umieszcza w kolumnie „Uwagi” odpowiednią adnotację. W przypadku 
wpłynięcia do IZ RPO WP wniosku o płatność końcową przed datą wskazaną we 
wniosku o dofinansowanie możliwe jest przeprowadzenie kontroli takiego projektu w 
przypadku gdy zajmuje on pozycję na liście projektów uszeregowanych wg poziomu 
ryzyka wyższą niż projekty, dla których wnioski o płatność planuje się złożyć w 
danym kwartale. 
 
W przypadku odstąpienia od kontroli danego projektu (np. w sytuacji: zbyt małego 
zaawansowania rzeczowo/finansowego, objęcia projektu kontrolą UKS, objęcia 
zamówień w ramach projektu weryfikacją ex-post w siedzibie jednostki kontrolującej, 
objęcia próbą w danym kwartale dwóch lub większej liczby projektów jednego 
beneficjenta) - Kierownik PI.XI umieszcza stosowną adnotację na liście projektów 
uszeregowanych wg poziomu ryzyka w kolumnie: „Uwagi”. Odstąpienie od kontroli 
projektu podlega zatwierdzeniu przez Zastępcę Dyrektora/Dyrektora DPI. 
 
W sytuacji wykrycia dużej ilości nieprawidłowości w ramach dobranej próby projektów 
- IZ RPO WP może zwiększyć próbę i tym samym uzyskać większą pewność czy 
wykryte problemy dotyczą także innych projektów. Zwiększenie próby w danym roku 
uzależnione jest m.in. od możliwości organizacyjno – kadrowych IZ RPO WP. 
 
3.4.2.2 Metodologia doboru próby projektów do kontroli trwałości w ramach 

osi priorytetowych II-VII RPO WP 
 

Kontrolę trwałości projektów przeprowadza się w 2015 r. w stosunku do 
projektów, w przypadku których do 31 grudnia 2015 r. upłynie minimum 2,5  roku od  
daty rozliczenia (wypłaty środków) wniosku o płatność końcową. Kontrola trwałości 
projektów - niezależnie od procedur opisanych w pkt 1.6 - przeprowadzana jest na 
próbie projektów. W celu wyłonienia próby projektów przeprowadza się analizę 
ryzyka, której efektem końcowym jest lista projektów uszeregowanych wg poziomu 
ryzyka. W ramach przeprowadzanej analizy ryzyka uwzględniane są następujące 
czynniki ryzyka: 
 

 czas pozostały do zakończenia okresu trwałości (źródło pozyskiwania danych 
KSI SIMIK 07-13 – Moduł – Wnioski o płatność – Karta informacyjna wniosku 
o płatność końcową, pole – „Data wypłaty środków”), 

 kwota dofinansowania z EFRR (źródło pozyskiwania danych: KSI SIMIK 07-13 
– Moduł – Umowy o dofinansowanie, pole „w tym UE”). 

 
Kontrolą trwałości zostanie objęte w 2015 r. – 29 projektów. 
  
Jednocześnie, w przypadku braku w wyłonionej próbie projektów 

odpowiedniej reprezentatywności w ramach któregoś z działań 
(w szczególności w sytuacji powtarzających się informacji o problemach dot. 
osiągnięcia wskaźników w ramach danego działania) – kontrolą mogą być 
objęte projekty z tego działania zlokalizowane na najwyższych miejscach listy. 

 
W przypadku odstąpienia od kontroli danego projektu (np. w sytuacji projektu 
beneficjenta, który był już objęty kontrolą (na miejscu lub ex-post zamówień 
publicznych) lub audytem operacji Instytucji Audytowej/Komisji Europejskiej lub 
znalazł się już w wyłanianej próbie projektów) - Kierownik PI.XI umieszcza stosowną 
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adnotację na liście projektów uszeregowanych wg poziomu ryzyka w kolumnie: 
„Uwagi”. Odstąpienie od kontroli projektu podlega zatwierdzeniu przez Zastępcę 
Dyrektora/Dyrektora DPI. 

 
Analiza ryzyka w celu wytypowania projektów do kontroli trwałości 

przeprowadzona zostanie w styczniu 2015 r. (20 projektów), zaś we wrześniu 2015 r. 
zostanie przeprowadzona analiza uzupełniająca (9 projektów). W sytuacji pojawienia 
się podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości po zakończeniu realizacji projektów (w 
okresie trwałości) – może zostać przeprowadzona w tym zakresie kontrola na 
miejscu. Tego typu kontrole wliczane będą do kontroli trwałości i będą powodować 
zmniejszenie liczby projektów wyłanianych do próby w drodze analizy ryzyka. 

 
3.4.3 Metodologia doboru próby projektów do kontroli w ramach VIII osi 

priorytetowej RPO WP 
 

3.4.3.1 Metodologia doboru próby projektów do kontroli na miejscu w ramach 
VIII osi priorytetowej RPO WP 

 
Kontrole projektów Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 będą mieć charakter kontroli na 
miejscu. Kontrola projektów na miejscu jest formą weryfikacji wydatków 
potwierdzającą, że współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone, wydatki 
zadeklarowane przez beneficjentów na operacje zostały rzeczywiście poniesione 
a realizacja operacji jest zgodna z zasadami wspólnotowymi i krajowymi. 
Celem czynności kontrolnych jest sprawdzenie zgodności realizacji projektu 
z wnioskiem o dofinansowanie/decyzją o dofinansowanie, przepisami wspólnotowymi 
i krajowymi oraz kompletności i prawidłowości dokumentacji związanej z realizacją 
projektu ze szczególnym uwzględnieniem: 

 dokumentów potwierdzających kwalifikowalność, prawidłowość 
i faktyczność poniesionych wydatków - kontroli podlega 100% projektów 
w ramach Pomocy Technicznej z tym, że w przypadku projektu zawierającego 
koszty wynagrodzeń pracowników Urzędu, kontrolę wydatków przeprowadza się 
na próbie. Próbę stanowią wydatki w miesiącu w którym koszty związane 
z wynagrodzeniami pracowników były największe. W przypadku gdy podczas 
kontroli zostaną wykryte nieprawidłowości, zakres kontroli rozszerza się o kolejny 
pod względem wielkości poniesionych wydatków miesiąc. W projektach 
zawierających koszty wynagrodzeń ekspertów oraz w projektach zawierających 
koszty związane z podnoszeniem kwalifikacji pracowników Urzędu, kontroli 
podlega min. 10% poniesionych wydatków. W pozostałych typach projektów 
kontroli podlega min. 50% poniesionych wydatków; 

 przestrzegania przepisów oraz procedur dotyczących udzielenia zamówień 
publicznych - kontroli podlega 100% projektów; 

 sprawdzenia zgodności realizacji projektu z zasadami udzielania pomocy 
publicznej, polityką ochrony środowiska i równości szans - kontroli podlega 
100% projektów; 

 faktycznego dostarczenia lub wykonania współfinansowanych dostaw, 
usług lub robót budowlanych – kontroli podlega 100% projektów; 

 zgodności realizacji projektu z przyjętym harmonogramem oraz ustalenie 
faktycznego, rzeczowego i finansowego zaawansowania projektu 
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w porównaniu ze stanem deklarowanym w dokumentach – kontroli podlega 
100% projektów; 

 autentyczności dokumentów przedstawianych przez beneficjenta – kontroli 
podlega 100% projektów; 

 wypełnienia obowiązków dotyczących informacji i promocji oraz 
archiwizacji dokumentów – kontroli podlega 100% projektów. 

 
3.4.3.2 Metodologia doboru próby projektów do kontroli trwałości projektów 

w ramach VIII osi priorytetowej RPO WP 
 
Kontrole projektów Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 mające charakter kontroli na 

miejscu będą dotyczyły także kontroli trwałości projektów. 

Kontrola trwałości projektów przeprowadzana jest na podstawie art. 57 

rozporządzenia 1083/2006, na próbie projektów, po zakończeniu ich realizacji przez 

Beneficjenta, wyłonionych do kontroli w oparciu o analizę czynników ryzyka, dla 

których od daty wskazanej w KSI SIMIK 07-13 > Moduł > Wnioski o płatność > Karta 

informacyjna wniosku o płatność końcową > pole „Data wypłaty środków”; do dnia 31 

grudnia 2015 r. upłynie minimum 2,5 roku i jednocześnie nie więcej niż 5 lat. 

Zakres kontroli trwałości, prowadzonej na miejscu realizacji projektu może 
obejmować w szczególności:  

 sprawdzenie zachowania wskaźników produktu i rezultatu, 

 istnienie inwestycji / towarów zakupionych / wytworzonych w ramach realizacji 
projektu i sfinansowanych ze środków RPO WP (jeśli dotyczy), 

 wykorzystywanie inwestycji / towarów zakupionych / wytworzonych zgodne 
z założonym we wniosku o dofinansowanie celem projektu, 

 zgodność projektu z politykami horyzontalnymi UE, 

 sposób przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją 
projektu (zgodnie z art. 90 rozp. 1083/2006), 

 istnienie wymaganych elementów promocyjnych oraz zachowanie wymogów 
dotyczących promocji projektu (zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej 
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 
2007–2013 dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji), 

 kwalifikowalność podatku od towarów i usług – VAT (jeżeli dotyczy), 

 uzyskanie przez beneficjenta przychodów/dochodów w związku ze 
zrealizowanym projektem oraz ich wpływ na wysokość otrzymanego 
dofinansowania (jeżeli dotyczy). 

 
W 2015 r. proces kontroli trwałości projektów będzie się odbywał na próbie. 

Analiza dotycząca planowania kontroli trwałości projektów w ramach VIII osi 
priorytetowej RPO WP opierać się będzie na badaniu ryzyk na potrzeby doboru 
próby do kontroli trwałości projektu. Analiza obszarów wrażliwych, które mogą 
wystąpić w aspekcie braku zachowania trwałości projektów w rozumieniu art. 57 
rozp. 1083/2006 dokonywana będzie w ramach VIII osi priorytetowej RPO WP 
w oparciu o wyniki dotychczas prowadzonych kontroli projektów na miejscu, co 
pozwoli zidentyfikować główne czynniki ryzyka. Efektem dokonanej analizy będzie 
wybór głównych czynników ryzyka. Rezultatem końcowym będzie lista rocznych 
projektów, gdzie o kolejności i potrzebie przeprowadzania kontroli, będzie decydował 
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m.in. termin jaki pozostał do zakończenia okresu trwałości, tj. w pierwszej kolejności 
kontroli będą podlegały projekty o najkrótszych terminach.  

Zgodnie z przyjętą metodologią doboru próby dokonuje się weryfikacji 
poszczególnych projektów w zakresie oceny ryzyka projektów. Do kryteriów, które 
mogą być zastosowane przez Instytucję Zarządzającą RPO WP przy analizie 
czynników ryzyka, mogą należeć m.in. następujące czynniki podmiotowe jak 
i przedmiotowe: 

 stwierdzone wystąpienie nieprawidłowości w realizacji projektu;  

 czy do ww. nieprawidłowości sporządzano zalecenia pokontrolne, które nie były 
poddane kontroli sprawdzającej; 

 wysokość dofinansowania ze środków EFRR; 

 czy odnotowano brak Oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT 
(zachowanie kwalifikowalność podatku VAT); 

 czy zachowano wskaźników produktu i rezultatu; 

 czy projekt generuje przychody/dochody; 

 czy istnieją lub są nadal wykorzystywane inwestycje/towary 
zakupione/wytworzone w ramach projektu; 

 czy zachowano zgodność projektu z politykami horyzontalnymi UE; 

 czy zachowano obowiązek przechowywania i archiwizowania dokumentacji 
związanej z realizacją projektu; 

 czy zachowano istnienie wymaganych elementów promocyjnych projektu 
(wg Wytycznych IZ RPO WP w zakresie informacji i promocji). 

 
Powyższa lista czynników ryzyka może ulegać zmianie poprzez zmianę lub 

aktualizację metodologii (np. w efekcie przeglądu procedury lub wyników kontroli).  
Ponadto, w metodologii doboru próby w danym roku można przewidzieć inne 
czynniki, które odnoszą się do ryzyk charakterystycznych dla różnych typów 
projektów. W ramach przeprowadzanej analizy ryzyka powinny zostać uwzględnione 
co najmniej dwa ww. czynniki. 

W 2015 r. kontrolami trwałości zostanie objętych nie więcej niż 50% projektów.  
Z uwagi na specyfikę projektów Pomocy Technicznej realizowanych w ramach VIII 
osi priorytetowej RPO WP oraz warunek obligatoryjnego przeprowadzenia kontroli na 
miejscu na zakończenie realizacji projektu, w ramach VIII osi priorytetowej RPO WP 
z ogółu kontroli na miejscu zachowania trwałości projektów mogą zostać wyłączone 
projekty o charakterze nieinwestycyjnym.  
Zastosowana wielkość próby projektów do kontroli trwałości uwzględnia założenia 
dotyczące kontroli na miejscu na zakończenie realizacji projektu, które przewidują 
obligatoryjnie przeprowadzanie takich kontroli po złożeniu przez beneficjenta 
wniosku o płatność końcową, przed akceptacją tego wniosku i ostatecznym 
rozliczeniem projektu. 
 
3.5 Kontrola indywidualnych projektów kluczowych w ramach RPO WP  
 

Wszystkie projekty w ramach osi priorytetowej I, których realizacja trwa powyżej 
12 miesięcy i jednocześnie znajdują się one w Indykatywnym Wykazie 
Indywidualnych Projektów Kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata  
2007- 2013 powinny być poddane minimum jednokrotnej kontroli w trakcie ich 
realizacji oraz kontroli na ich zakończenie. 

Wszystkie projekty realizowane w ramach osi priorytetowych II-VII RPO WP 
znajdujące się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych 
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Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, których realizacja trwa dłużej niż 
12 miesięcy i jednocześnie wartość ich dofinansowania z EFRR zapisana w umowie 
o dofinansowanie (aneksie do umowy) przekracza 5 mln zł, mogą być poddane 
fakultatywnej kontroli na miejscu w trakcie ich realizacji oraz powinny zostać poddane 
obligatoryjnej kontroli na ich zakończenie. 
 

Ponieważ w przypadku ww. projektów zakłada się przeprowadzanie 
obligatoryjnej kontroli na miejscu (kontrola 100% projektów) w związku z powyższym 
nie będą one poddawane analizie ryzyka.  

Przewiduje się, że w IV kwartale 2014 r. i w 2015 r. w przypadku 
16 indywidualnych projektów kluczowych złożone zostaną wnioski o płatność 
końcową, a po ich zweryfikowaniu niezbędne będzie przeprowadzenie 
obligatoryjnej kontroli na miejscu. W związku z powyższym w szczególności  
w I półroczu 2015 r. zakłada się  przeprowadzenie kontroli pośrednich i na 
zakończenie indywidualnych projektów kluczowych, których realizacja trwa 
dłużej niż 12 miesięcy i jednocześnie wartość ich dofinansowania z EFRR 
zapisana w umowie o dofinansowanie (aneksie do umowy) przekracza 5 mln zł. 
 
Kontrolę pośrednią indywidualnego projektu kluczowego przeprowadza się co do 
zasady po rozliczeniu w ramach danego projektu minimum 40% ze środków 
dofinansowania EFRR (w przypadku indywidualnych projektów kluczowych objętych 
zaliczkami – 65%). W przypadku gdy stan realizacji finansowej projektu nie osiągnął 
40%/65% - kontrola na miejscu indywidualnego projektu kluczowego jest 
niewskazana, chyba że specyfika danego projektu wymaga podjęcia niezwłocznych 
działań. Postęp finansowy (dofinansowanie z EFRR) ustala się na podstawie danych 
zarejestrowanych w KSI SIMIK 07-13 – Moduł: wnioski o płatność. Od kontroli 
pośredniej indywidualnego projektu kluczowego można w szczególności odstąpić 
w sytuacji: 

 objęcia go audytem operacji przez Instytucję Audytową; 

 objęcia go audytem przez służby Komisji Europejskiej/Europejski Trybunał 
Obrachunkowy; 

 objęcia go kontrolą Prezesa UZP; 

 objęcia go weryfikacją ex-post dokumentów i procedur udzielenia zamówień 
publicznych w siedzibie jednostki kontrolującej. 

 w sytuacji gdy z powodów technicznych (np. wniosek o płatność końcową 
wpływa w tym samym kwartale w którym planowane było przeprowadzenie 
kontroli pośredniej) lub uwarunkowań organizacyjnych (np. związanych  
z postępowaniami prowadzonymi przez inne organy) właściwe było 
przeprowadzenie kontroli. 

 
Pozostałe projekty realizowane w ramach osi priorytetowych II-VII o mniejszej 
wartości (tj. takie, których wartość dofinansowania z EFRR zapisana w umowie 
o dofinansowanie/aneksie do umowy nie przekracza 5 mln zł), znajdujące się 
w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych Województwa 
Podkarpackiego na lata 2007-2013 – poddane zostaną analizie ryzyka. 
 
Kontrolę na miejscu na zakończenie realizacji indywidualnego projektu kluczowego 
przeprowadza się po złożeniu przez beneficjenta wniosku o płatność końcową. 
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3.6 Kontrole krzyżowe w ramach osi priorytetowych I-VIII Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 
 
W ramach systemu zarządzania i kontroli RPO WP z punktu widzenia celu kontroli 
krzyżowej wyróżnia się następujące jej typy: 

 kontrolę krzyżową RPO WP, 

 kontrolę krzyżową horyzontalną RPO WP z projektami PROW 07-13, 

 kontrolę krzyżową horyzontalną RPO WP z projektami PO RYBY. 
 

Za zapewnienie odpowiednich procedur prowadzenia ww. kontroli odpowiada IZ RPO 
WP. Ponadto IK NSRO przeprowadza kontrolę krzyżową horyzontalną (bez kontroli 
krzyżowych z projektami PROW 07-13 i PO RYBY) oraz kontrolę krzyżową 
międzyokresową. 
 
Strukturę organizacyjną i typy kontroli krzyżowych przeprowadzonych przez IZ RPO 
WP obrazuje poniższy wykres: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Osie priorytetowe I i VIII RPO WP 
Weryfikacja 100% wniosków o 
płatność i załączonych do nich 

dokumentów  
z zachowaniem zasady  

„dwóch par oczu” 
WP.IV/WP.IX/RR.X 

 

Kontrola krzyżowa RPO WP 

Osie priorytetowe II-VII RPO WP 
Weryfikacja wybranej losowo próby 

Beneficjentów, którzy 
realizują/realizowali więcej  

niż 1 projekt w ramach RPO WP 
PI.VIII/PI.X/PI.IX 

Beneficjenci RPO WP na lata 
2007-2013 w ramach osi 

priorytetowych I-VIII 

 
Kontrola krzyżowa horyzontalna RPO WP 
z projektami PROW 07-13 oraz PO RYBY 

przeprowadzana  
w ramach kontroli projektu na miejscu 

AK.IV, RR.XI  
 

 
IZ RPO WP przy pomocy  

DWP, DPI, DAK, DRR 

Wniosek o płatność 
wraz z dokumentami 
poświadczającymi 
wydatki 

Wniosek o 
dofinansowanie  
wraz z załącznikami 

 

Rejestracja w KSI SIMIK 07-13 
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Opis metodologii prowadzenia kontroli krzyżowych Programu i horyzontalnych 
realizowanych w ramach odpowiedzialności Instytucji Zarządzającej został ujęty  
w odrębnym dokumencie, stanowiącym załącznik 9.16 do Instrukcji wykonawczej 
Instytucji Zarządzającej RPO WP. Podlega on opiniowaniu IK NSRO, zgodnie  
z warunkami określonymi w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie 
procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem 
Operacyjnym (rozdziały 7.1 pkt 3, 7.3 pkt 2 i 7.4 pkt 2). 



 40 

Wykaz skrótów: 
 
DBF  – Departament Budżetu i Finansów 
DAK – Departament Audytu i Kontroli 
DOS  – Departament Ochrony Środowiska 
DPI  – Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego  
  Programu Operacyjnego 
DRR  – Departament Rozwoju Regionalnego 
DWP  – Departament Wspierania Przedsiębiorczości 
EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 
GIKS  – Główny Inspektor Kontroli Skarbowej 
IA  – Instytucja Audytowa 
IC  – Instytucja Certyfikująca 
IK NSRO – Instytucja Koordynująca Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 
IK RPO  – Instytucja Koordynująca Regionalne Programy Operacyjne 
IPOC  – Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji 
IW IZ RPO WP – Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej Regionalnym 
  Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 
  2007-2013 
IZ RPO WP – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym 
  Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 
KSI (SIMIK 07-13) – Krajowy System Informatyczny SIMIK 07-13 
KZK – Kierownik Zespołu Kontrolującego 
LSI RPO WP – Lokalny System Informatycznego Zarządzania i Monitoringu 
  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  
  na lata 2007-2013 
MF-R  – komórka organizacyjna Ministerstwa Finansów właściwa w zakresie 
  informowania KE o nieprawidłowościach w wykorzystaniu funduszy 
  strukturalnych i Funduszu Spójności 
NIK  – Najwyższa Izba Kontroli 
OFSA PROW – system wsparcia informatycznego OFSA dla działań pomocowych 
  realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
  2007-2013 
PROW 07-13  – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
RIO  – Regionalna Izba Obrachunkowa 
RPO WP  – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 
  2007-2013 
UKS  – Urząd Kontroli Skarbowej 
UMWP  – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 
ZK  – Zespół Kontrolujący 

ZWP  – Zarząd Województwa Podkarpackiego 
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Załącznik nr 1a. Oceny ryzyka na potrzeby doboru próby do kontroli na miejscu realizacji projektów dla konkursów 
ogłoszonych w roku 2013 w ramach działania 1.1 schemat B  

L.p. Czynnik ryzyka 
Waga czynnika 

ryzyka 
Niskie ryzyko 

Waga - 1 
Średnie ryzyko 

Waga - 2 
Wysokie ryzyko 

Waga - 3 

Czynniki podmiotowe 

1. 
Liczba zrealizowanych w 

ramach RPO WP projektów. 
2 2 i więcej 1 

0 

2. 
Liczba uprzednio 

przeprowadzonych kontroli na 
miejscu przez IZ RPO WP 

2 2 i więcej 1 
0 

3. 

Odnotowane uprzednio 
nieprawidłowości u 

beneficjenta dot. realizacji 
projektów w ramach RPO WP. 

4 
Nie stwierdzono 
nieprawidłowości 

Stwierdzono 
nieprawidłowości nie 

podlegające raportowaniu 
do KE 

Stwierdzono 
nieprawidłowości 

podlegające raportowaniu 
do KE 

4. 
Beneficjent realizował projekty 

w ramach PROW 07-13 lub 
PO RYBY 

4 Nie realizował - Realizował 

Czynniki przedmiotowe 

5. 
Kwota dofinansowania 

projektów ze środków  EFRR. 
2 poniżej 150 tys. zł. od 150 tys. do 300 tys. zł. 

 
powyżej 300 tys. zł. 

6. 

Liczba dokonanych przez 
beneficjenta 

uzupełnień/poprawek do 
wniosków o płatność w ramach 

danego projektu. 

3 nie więcej niż 1 2 – 3  4 i więcej  
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Załącznik nr 1b. Zestawienie czynników ryzyka, które będą uwzględnione podczas przeprowadzania oceny ryzyka na 
potrzeby doboru próby projektów do kontroli trwałości na miejscu realizacji projektów – I oś priorytetowa RPO WP. 
 
 

L.p. Czynnik ryzyka 
Waga czynnika 

ryzyka 
Niskie ryzyko 

Waga - 1 
Średnie ryzyko 

Waga - 2 
Wysokie ryzyko 

Waga - 3 

 
Czynniki podmiotowe 

1. 

Wydanie zaleceń 
pokontrolnych po których nie 

dokonano kontroli 
sprawdzającej na miejscu 

realizacji projektu. 

4 Nie  - Tak 

2. 
Niezłożenie oświadczenia o 
trwałości lub złożone go na 
nieprawidłowym formularzu. 

2 Nie - Tak 

3. 
Stwierdzona nieprawidłowość 

w ramach projektu. 
2 Nie - Tak 

 
Czynniki przedmiotowe 

4. 
Kwota dofinansowania 

projektów ze środków EFRR. 
3 Poniżej 0,5 mln zł. Od 0.5 – 2 mln zł. 

 
Powyżej 2 mln 

5. 

Liczba niezrealizowanych 
wskaźników na moment 
kontroli na zakończenie 

projektu. 

4 0 1 2 i więcej 

6. 
Stwierdzone zasadnicze 

modyfikacje projektu. 
5 Nie - Tak 

7. 
Kwalifikowalność podatku 

VAT. 
3 Nie - Tak 
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Załącznik nr 2. Zestawienie czynników ryzyka, które będą uwzględnione podczas przeprowadzania oceny ryzyka na 
potrzeby doboru próby projektów do kontroli na miejscu – osie priorytetowe II-VII RPO WP 

 

* Przykładowe źródło pozyskiwania danych: KSI SIMIK 07 – 13 – Moduł - wnioski o dofinansowanie projektów 
**  Przykładowe źródło pozyskiwania danych: KSI SIMIK 07 – 13 – Moduł - kontrole 
***  Przykładowe źródło pozyskiwania danych: raporty i zestawienia nieprawidłowości przekazywane do DRR 
****  Przykładowe źródło pozyskiwania danych: KSI SIMIK 07 – 13 – Moduł - Umowy o dofinansowaniu lub Tabela wartość umów i aneksów sporządzana przez PI.VI 
***** Przykładowe źródło pozyskiwania danych: wniosek o dofinansowanie – pole B.6  
****** Metodologia przyznawania punktów w ramach czynników ryzyka nr 5-6 polega na porównaniu numerów NIP Beneficjentów. 

L.p. Czynnik ryzyka 
Waga czynnika 

ryzyka 
Niskie ryzyko 

Waga - 1 
Średnie ryzyko 

Waga - 2 
Wysokie ryzyko 

Waga - 3 

I. Czynniki podmiotowe 

1 Forma prawna beneficjenta* 2 
Jednostka sektora finansów 

publicznych 
- 

Jednostka spoza sektora 
finansów publicznych 

2 

Poprzednio przeprowadzone kontrole na miejscu przez IZ RPO 
WP u danego beneficjenta i/lub jego jednostki organizacyjnej 
(obejmuje również indywidualne projekty kluczowe) ** 
 
Każda kolejna kontrola przeprowadzona u danego beneficjenta 
i/lub jego jednostki organizacyjnej zmniejsza ryzyko nieprawidłowej 
realizacji projektów w ramach RPO WP) 

2 2 i więcej 1 0 

3 

Odnotowane uprzednio w przypadku danego beneficjenta i/lub 
jego jednostki organizacyjnej nieprawidłowości dot. realizacji 
projektów w ramach RPO WP (obejmuje również indywidualne 
projekty kluczowe) *** 
 

3 
Stwierdzono nieprawidłowości nie 
podlegające raportowaniu do KE 

- 
Stwierdzono nieprawidłowości 
podlegające raportowaniu do 

KE 

II. Czynniki przedmiotowe 

4 Kwota dofinansowania ze środków EFRR **** 3 do 3 mln zł powyżej 3 mln zł do 5 mln zł powyżej 5 mln zł 

5 
Czy dany beneficjent realizuje jednocześnie projekty w ramach 
RPO WP i PROW 07-13 (nie dotyczy projektów pomocy 
technicznej)?****** 

1 - - tak 

6 
Czy dany beneficjent realizuje jednocześnie projekty w ramach 
RPO WP i PO RYBY (nie dotyczy projektów pomocy 
technicznej)?****** 

1 - - tak 

7 

Czy w ramach udzielania zamówień na realizację zadań 
inwestycyjnych (tj. roboty budowlane, dostawy: 
maszyn/wyposażenia/sprzętu/urządzeń, ale bez usług i promocji) 
przewidziano tryby nieprzetargowe?***** 
 
UWAGA: udzielenie zamówienia na roboty budowlane, dostawy: 
maszyn/wyposażenia/sprzętu/urządzeń w oparciu o Wytyczne IZ 
RPO WP traktuje się również jako tryby nieprzetargowe. 

2 - - tak 
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Załącznik nr 3. Wzór listy projektów uszeregowanych wg poziomu ryzyka - sporządzanej na potrzeby doboru próby 
projektów do kontroli na miejscu – osie priorytetowe I-VII RPO WP 

 

 
 

 

L.p. 
Nr 

projektu 
Tytuł 

projektu 
Nazwa 

beneficjenta 

Czynnik ryzyka (liczba uzyskanych 
punktów) Całkowita liczba 

punktów 

Planowana data 
złożenia wniosku o 
płatność końcową 

Uwagi 

... …. …. …. … ... ... 

1.              

2.              

...              

              


